



RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LINTZOAIN, FASE 1: CAMINO DE SANTIAGO (AYUNTAMIENTO DE ERRO)

		1.PROPUESTA TÉCNICA (0-30)			
		PUNTO a :		PUNTO b:	
		Memoria descriptiva de 0 a 15 puntos		Planning de trabajo de 0 a 15 puntos	
CONTRATA		Criterio puntuación	Ptos	Criterio puntuación	Ptos
1	L A K I T A	3	Material es: según proyecto.	3	PROCESO:
					Señalización e instalaciones Plan de Seguridad
		3	Equipo y maquinaria: jefa obra ICCP, encargado Clemente. La maquinaria disponible es suficiente	2	- Pluviales
					- Pavimetación: vial y muro
		3	Cualificación té c. del personal adscrito a la ejec. del contrato.Ingeniera de camino, agrónomo, top´grafo	2	Memoria de las fecciones señalizzción de obras
					Señalización paso peregrinos simultaneo con las
		3	Medidas de seguridad: de obra/Plan de Seguridad, paso e pregrinos Paso alternativo por N-135	1	obras se estudia posible desvio po N-135
					Diagrama Gant
					Producción mensual en días 4 meses
		3	Aspectos de interes Estudio de la obra. Utilización del hormigón triturado en unidades de obra Jefa de obra.	2	
15			10		11
2	S A S O I	3	Material es: según proyecto, cartas de compromiso control de calidad	3	PROCESO:
					Señalización de obra, coloc. instalaciones
		3	Equipo y maquinaria: jefa obra ICCP, descripción de maquinaria (nominativa) con rendimiento en cada una de tres fases que divide la obra	2	Fase1: muros de mampostería
					Fase2: barranco Ipetelar
					Fase3:calle San Saturnino
		3	Cualificación té c. del personal adscrito a la ejec. del contrato. Ingeniera ICCP, topógrafo, jefes producción-de calidad-recurso preventivo	2	Con este proceso se mantiene el paso de peregr. y de Lintzoain durante la fases 1 y 2 en la fase-3 los peregrinos pasaran junto al muro ejecutado.
		3	Medidas de seguridad: de obra/Plan de Seguridad, paso e pregrinos en tres fases	3	Equipos de maq. Propios de Sasoi
					Diagrama Gant
					Coef. De reducción externos e internos
		3	Aspectos de interes: 3 meses estudio de toda la obra, trituración de la demolición de hormigón para utilización en unidades obra, Jefa de obra.	2	
15			12		12
3	L A C U N Z A	3	Material es: según proyecto, relación de suministradores y sbcontratas	2	PROCESO:
					Señalización previa de obra y colocac.caset. e instal.
		3	Equipo y maquinaria: jefa obra ICCP, descripción de maquinaria (nominativa) con rendimiento en cada una de tres	2	- Demoliciones cajead o y subbse
					- Conducciones pluviale y servicios
		3	Cualificación té c. del personal adscrito a la ejec. del contrato. ltop, topógrafo, encargado	2	- Ejecución del muro
					- Pavimentación de aceras ycalzada
		3	Medidas de seguridad: de obra/Plan de Seguridad, paso de pregrinos. Implantación Sitema de Seg. Y Salud	2	Equipos de maq. Propios de Lacunza
					Diagrama Gant
					Producción mensual en días 4 meses Coef. Correcc
		3	Aspectos de interes: hace un estudio de toda la obra, hace relación los posibles problemas y con su posible soluciones: Gestión de Residuos, Pluviales, Muros, Pavimentación. Zonas de acopios	2	
15			10		12