

INFORME PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS:

"Emisario y Depuradora de Arano"

En el presente informe se valorarán los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos, los cuales únicamente corresponden a Criterios Técnicos.

Las empresas y el resumen de las puntuaciones obtenidas se pueden ver en el cuadro adjunto. A continuación se pasan a valorar los diferentes criterios de las condiciones reguladoras:

CRITERIOS TÉCNICOS (50 PUNTOS)

A. PLAN DE OBRA.

Se ha valorado la planificación de la obra teniendo en cuenta los diferentes condicionantes. En concreto se han tenido en cuenta la correcta secuencia de las fases constructivas, la existencia del plan incluyendo el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. Además, se ha tenido en cuenta la existencia del diagrama económico de la obra. Las dos empresas han obtenido la máxima puntuación.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha valorado la claridad de la memoria descriptiva y su grado de concreción, haciendo hincapié en las fases de la obra que tienen especial importancia y en la explicación de la construcción de cada uno de los elementos. Una de las empresas ha descrito de forma más detallada la descripción de la obra.

C. CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

Se han valorado como condicionantes de la obra (5): La climatología de la zona, la accesibilidad a la obra, la gestión de los excedentes de tierras, el plazo en el suministro de materiales y necesidad de protocolos COVID. Las empresas que incluyen estos cinco condicionantes tienen la máxima puntuación.

D. ERRORES DETECTADOS EN EL PROYECTO

Se han valorado como errores los detectados por las empresas (2): se ha proyectado la colocación de las tuberías con gravilla silíceas cuando el suministro de la gravilla en la zona es caliza, por otro lado hay un error en el diámetro de la tubería de polietileno. Las empresas que incluyen estos dos errores tienen la máxima puntuación.

E. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA.

Para la valoración de este punto se han tenido en cuenta la implantación de las casetas de obra teniendo en cuenta el protocolo COVID, el análisis de la circulación de vehículos dentro del recinto de la

depuradora y del estudio de los servicios afectados. Las dos empresas han obtenido la misma puntuación. No llegando al máximo en este apartado.

F. PREVISION DE FUENTES DE SUMINISTRO.

Se han tenido en cuenta las fuentes y plazos de suministro de los elementos clave de la obra, adjuntado las cartas de compromiso con proveedores y detallando el porcentaje de subcontratación contratado.

G. PREVISION Y LOCALIZACION DE VERTEDEROS

En este apartado se valora la previsión, localización y compromiso con gestores de residuos. Han obtenido la máxima puntuación las empresas que han definido correctamente los gestores de residuos, incluyendo las cantidades reflejadas en el proyecto, y las cartas de compromiso. Ambas empresas han obtenido la máxima puntuación.

H. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Se ha valorado la aportación de un plan de ensayos personalizado así como tener establecido una estructura y una organización en la obra en lo referente al aseguramiento de la calidad. Ambas empresas han obtenido la máxima puntuación.

EMISARIO Y DEPURADORA DE ARANO

Valoración técnica

LACUNZA HERMANOS, S.L.
UTE CONSTRUCCIONES BORESTE S.A. - MAREA S.L.

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
10,0	9,0	10,0	10,0	6,0	8,0	10,0	10,0
10,0	7,0	4,0	2,0	6,0	7,0	10,0	10,0

EMISARIO Y DEPURADORA DE ARANO

Valoración técnica

LACUNZA HERMANOS, S.L.
UTE CONSTRUCCIONES BORESTE S.A. - MAREA S.L.

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	SUMA CRITERIOS TÉCNICOS
10	14	5	5	3	5	5	3	50
10,00	12,60	5,00	5,00	1,80	4,00	5,00	3,00	46,40
10,00	9,80	2,00	1,00	1,80	3,50	5,00	3,00	36,10

Gregorio Berrozpe Ullate
Director Proyectos y Obras