


PROYECTO PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE CONTADORES DOMICILIARIOS CON TELELECTURA EN EL MUNICIPIO DE SANGÜESA (NAVARRA)



AYUNTAMIENTO DE
SANGÜESA

TOMO 1 de 1

MEMORIA Y ANEJOS
PLANOS
PLIEGO DE CONDICIONES
PRESUPUESTO



EUNATE

Compañía de Ingeniería, s.l.

Parque Empresarial La Estrella
C/Berroa 2, oficina 203, 2ª planta
31192 Tajonar (NAVARRA)

☎ (+34) 948 29 02 37

✉ eunate@eunateing.com

SANG(08P25)00

JULIO 2024

Índice general

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO Nº 1: Estudio básico de Seguridad y Salud

ANEJO Nº 2: Estudio de Gestión de Residuos

ANEJO Nº 3: Justificación de precios

ANEJO Nº 4: Plan de obra

ANEJO Nº 5: Geotécnico

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

1. Situación y emplazamiento
2. Esquema general de la red de abastecimiento
3. Diagrama de flujo de la red de distribución de agua potable
4. Emplazamiento y cobertura de concentradores gateway LoRa
5. Detalle instalación de concentradores y contadores domiciliarios en armario
6. Arquetas para alojamiento de contadores generales
7. Sectorización

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

1. Mediciones
2. Cuadro de precios Nº 1
3. Cuadro de precios Nº 2
4. Presupuesto por capítulos
5. Resumen del presupuesto

DOCUMENTO Nº 1:

MEMORIA DESCRIPTIVA

Índice

1. ANTECEDENTES	3
2. OBJETIVO	3
3. ESTADO ACTUAL.....	3
3.1. <u>PARQUE DE CONTADORES</u>	3
3.2. <u>TELEGESTIÓN</u>	4
4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA	8
4.1. <u>CONTADORES DE AGUA DOMICILIARIOS VÍA RADIO</u>	8
4.1.1. Introducción	8
4.1.2. Sistemas de telelectura NB-IoT y red fija	8
4.1.3. Ahorro de agua y minimización de fugas	9
4.2. <u>DIGITALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA GIS</u>	9
4.3. <u>IMPLANTACIÓN DE LA TELEGESTIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN</u>	9
4.3.1. Contador de agua fría.....	10
4.3.2. Registrador de datos	10
4.3.3. Operativa	10
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES	10
5.1. <u>INSTALACIÓN DE CONTADORES INTELIGENTES</u>	10
5.2. <u>DIGITALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA GIS</u>	15
5.3. <u>SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN</u>	16
5.4. <u>PLATAFORMA DE GESTIÓN</u>	22
5.4.1. Plataforma de usuarios.	23
5.4.2. Desarrollo de módulos y complementos que se integrarán en las diferentes plataformas:.....	24
6. SEGURIDAD Y SALUD	25
7. GESTIÓN DE RESIDUOS	25
8. GEOTÉCNICO	25
9. IMPACTO AMBIENTAL	25
10. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN	25
11. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	25
12. JUSTIFICACIÓN PARA SUBVENCIÓN.....	26
13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	26
14. REVISIÓN DE PRECIOS.....	26
15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.....	26
16. RESUMEN PRESUPUESTO.....	27

1. ANTECEDENTES

Con la intención de conseguir un uso más eficiente del agua, así como una mejora en la gestión del abastecimiento y niveles evaluables de ahorro, el ayuntamiento de Sangüesa encarga la redacción del presente proyecto, para **“LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE CONTADORES DOMICILIARIOS CON TELELECTURA EN EL MUNICIPIO DE SANGÜESA (NAVARRA)”**.

2. OBJETIVO

La presente memoria valorada tiene dos objetivos fundamentales.

Por un lado, la descripción y valoración de las actuaciones necesarias para la implantación de un sistema de contadores domiciliarios con telelectura en la localidad de Sangüesa. El proyecto consta de un único lote de contadores de 15, 20, 25, 32 y 40 mm con telelectura.




Ilustración 1. Situación del municipio de Sangüesa

Por otro lado, se pretende mejorar la red de abastecimiento realizando todas las actuaciones necesarias para la colocación de equipos de medida (contadores de agua, sondas de presión, etc.) que irán asociados a equipos de telegestión adecuados para el control del agua que se aporta a la red de distribución de la localidad, en cada uno de los sectores del municipio.

3. ESTADO ACTUAL

3.1. PARQUE DE CONTADORES

En la actualidad, el parque de contadores de agua domiciliarios del municipio de Sangüesa presenta una serie de deficiencias, ocasionadas en su mayoría por la existencia de contadores de baja calidad de lectura, o en mal estado de conservación, debido a su elevada antigüedad.

La lectura de contadores se realiza anualmente por personal del propio Ayuntamiento de Sangüesa. Los trabajos se realizan tomando las lecturas de cada contador de forma manual y en soporte papel. Esta metodología de lectura puede dar lugar a errores humanos en la toma de datos que, sumados a la imposibilidad de tomar algunas lecturas de contadores situados en el interior de viviendas en la ausencia de los propietarios, disminuyen la exactitud de los consumos registrados. Estos trabajos conllevan hasta seis semanas de trabajo a una persona para realizar todas las lecturas.

El parque actual de contadores consta de 2.570 unidades. En esta fase se contempla realizar la sustitución de 1.200 contadores domiciliarios.

La ubicación de los contadores domiciliarios del municipio es variada, aunque la gran mayoría de los contadores se ubican en arquetas metálicas, también existen varios contadores ubicados en el interior de las viviendas y en fachada. En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo algunos de los contadores ubicados en arquetas metálicas y fachada del municipio.



Ilustración 2. Contadores ubicados en arqueta metálica en el municipio

En cuanto al calibre de los contadores, la distribución del calibre de contadores que se sustituirá es el siguiente:

Calibre	Uds.
DN15	1.068
DN20	108
DN25	18
DN32	4
DN40	2
Total	1.200

Tabla 1: Calibre de los contadores

3.2. TELEGESTIÓN

El municipio de Sangüesa se abastece del Embalse de Yesa, del agua proveniente de la ETAP de Yesa. Desde la ETAP de Yesa se abastece al depósito de Sangüesa, que es el encargado de garantizar el suministro de agua potable del

municipio de Sangüesa. El sistema de abastecimiento en alta desde el embalse de Yesa hasta la salida del depósito es competencia de la Mancomunidad Comarca de Sangüesa.

El depósito de Sangüesa se encuentra a una elevación de 465 m.s.n.m. El depósito se encarga de abastecer a todo el municipio de Sangüesa.

Dicho depósito, cuya gestión la realiza la Mancomunidad Comarca de Sangüesa, actualmente no cuenta con un sistema de telegestión que permite controlar los caudales de entrada y salida del depósito, aunque desde la Mancomunidad tienen previsto realizarla próximamente.



Ilustración 3. Depósito de Sangüesa

Aguas abajo del depósito, en la general que abastece a núcleo urbano de Sangüesa existe una conexión con contador que se encarga de abastecer al concejo de Gabarderal. Dicho ramal, que aun no cuenta con sistema de telegestión, es gestionado por la Mancomunidad Comarca de Sangüesa.



Ilustración 4. Arqueta y tubería que abastece a la localidad de Gabarderal

En la siguiente ilustración se muestra un esquema de la situación actual del depósito de Sangüesa.




Ilustración 6. Esquema actual del depósito municipal

En las siguientes dos ilustraciones se puede observar el esquema general de los sistemas de abastecimiento y el diagrama de flujo del municipio




Ilustración 5. Diagrama de flujo del sistema de abastecimiento de Sangüesa



Ilustración 7. Esquema general de la red de abastecimiento

En cuanto a la red de distribución en baja, el municipio ya cuenta con dos contadores generales que permiten realizar la sectorización de dos urbanizaciones del municipio de Sangüesa (denominados sector 1 y sector 3 tras la sectorización de la red de distribución del municipio).

En el sector 3 el registrador de datos existente es antiguo y actualmente no se encuentra en funcionamiento, por lo que se planteará realizar la instalación de un nuevo registrador de datos para telegestionar dichos caudales, junto con los del sector 2 (sector nuevo que se realizará).

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se pone de manifiesto la necesidad de sectorizar de una manera más exhaustiva la red de distribución de agua del municipio para poder realizar un mayor control de los caudales aportados en cada sector.




Ilustración 8. Sectores actuales



Ilustración 9. Arqueta donde se aloja el contador del sector 3

Por otro lado, actualmente el municipio no cuenta con planimetría actualizada del sistema de abastecimiento, por lo que será actuación necesaria realizar la digitalización de la red de distribución en sistema GIS previo a las labores de sectorización.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

4.1. CONTADORES DE AGUA DOMICILIARIOS VÍA RADIO

4.1.1. Introducción

Como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo un uso sostenible del agua, y de mejorar y optimizar los procesos de gestión de abastecimiento de la misma, se considera necesario conocer de manera fiable y exacta los consumos reales. En este sentido, es necesario llevar a cabo una serie de medidas que permitan la monitorización y control de la red, considerando la implantación de los sistemas de telelectura y el aumento en la calidad de las medidas herramientas imprescindibles para el alcance de dichos objetivos. En este caso, la telelectura se define como la lectura a distancia de los contadores de agua. Para ello, se instala un módulo de radio asociado al contador que emite la señal de información acerca de lecturas y alarmas asociadas. Con esto se persigue un doble objetivo, por un lado, realizar las lecturas de facturación, y por otro llevar a cabo lecturas adicionales que permitan optimizar los procesos de gestión de abastecimiento.

Por ello, algunas de las ventajas asociadas al uso de la telelectura se enumeran en las siguientes:

- ✓ Evita molestias a los clientes al no ser necesario acceder al interior de las viviendas.
- ✓ No se realizan estimaciones de lecturas para facturar.
- ✓ Proporciona a las industrias información detallada para la medición de huella hídrica.
- ✓ Reducción de las reclamaciones de clientes hasta en un 60% desde su implantación.
- ✓ Detección de consumos no autorizados.
- ✓ Establecimiento de patrones de consumo para la gestión de la demanda.
- ✓ Proporciona la información detallada al cliente a través de la oficina virtual o mediante APP.
- ✓ Aumento del rendimiento hídrico y eficiencia de la red mediante balances hídricos.
- ✓ Adaptación de la producción a la demanda, ajustando la presión de la red y reduciendo fugas.
- ✓ Beneficios medioambientales (reducción de 5,2 hm³/año y 1.400 TnCO₂/año).
- ✓ Desarrollo de campañas de concienciación social sobre el consumo responsable.

4.1.2. Sistemas de telelectura NB-IoT y red fija

Existen diferentes sistemas de telelectura, sin embargo, por sus múltiples ventajas, son las tecnología NB-IoT (Narrowband Internet of Things) junto con la red fija LoRaWAN, las que actualmente se están imponiendo en el mercado.

Se empleará el sistema de telelectura en red fija LoRaWAN, y si fuera necesario, en zonas con dificultad para implantar la red de gateways se empleará la tecnología NB-IoT.

Tanto en los sistemas de comunicación NB-IoT como en red fija LoRaWAN, no se requiere la presencia del lector para realizar la lectura ya que se basan en la existencia de una infraestructura permanente para recoger la información de los módulos asociados a los contadores y trasmitirla al servidor central sin necesidad de desplazar a los operarios a campo.

4.1.3. Ahorro de agua y minimización de fugas

La gestión eficiente de los servicios de agua precisa realizar balances hídricos suficientemente precisos del agua inyectada y consumida en la red de abastecimiento en un periodo relativamente corto de tiempo. Estos balances sólo son posibles si se dispone de sistemas de telelectura de contadores domiciliarios.

De esta manera será posible alcanzar niveles elevados de rendimiento de la red gracias a la disminución de las pérdidas de agua.

A todas estas necesidades y motivaciones, cabe añadir la de concienciación social y medioambiental, con el fin de fomentar un consumo racional y sostenible de un bien cada vez más escaso como es el agua potable. El proceso de lectura regular de los contadores supone un potente seguro a la hora de prevenir consumos irracionales e incluso, como ya se ha expuesto en los párrafos precedentes, a la hora de poder detectar fugas o roturas en las instalaciones de agua.

En cualquiera de los casos, un proceso ineficiente de toma de lecturas o un consumo excesivo de agua, no reflejan situaciones que estén alineadas con lo que demanda la situación económica actual. Hoy en día entendemos que tanto en la sociedad como en la empresa ha de imponerse un espíritu de ahorro, de ajuste y de mejora constante de costes basada en el uso racional de los recursos disponibles y en la mejora constante de la eficiencia.

4.2. DIGITALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA GIS

Disponer de un sistema de información geográfica para la gestión de la red de abastecimiento del municipio supone no dudar sobre el punto que se debe actuar en el momento de resolver un problema, ya que es muy importante conocer donde se encuentran todos los elementos de las conducciones como: válvulas de corte, bocas de riego, hidrantes, ventosas, desagües de red, cámaras de descarga, etc.

A esto se le une que el principal objetivo del presente proyecto es llevar a cabo una adecuada sectorización de la red de distribución, y para ello, es necesario conocer bien el trazado de las tuberías y la ubicación de las válvulas de corte, para poder aislar de una manera efectiva cada sector.


De esta manera, combinando la realización de la planimetría de la red de abastecimiento en sistema GIS con la sectorización de la red, se obtendrá un mayor conocimiento de la red y del agua que se aporta en cada sector

4.3. IMPLANTACIÓN DE LA TELEGESTIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Mediante la implantación de la telegestión se pretende optimizar la explotación del abastecimiento de agua potable estableciendo el equipo necesario para la gestión remota de la totalidad de las infraestructuras existente.

La telegestión permitirá una correcta gestión de un sistema de abastecimiento tan complejo como el de Etxarri Aranaz, donde las infraestructuras se encuentran muy dispersas, algunas de ellas en zonas rusticas de difícil acceso, lo cual provoca que las labores cotidianas del servicio de aguas requieran mucho tiempo de trabajo.

Además, se pretende lograr un control de la eficiencia hidráulica de la red de distribución de agua potable, el sistema permitirá una observación y control de los caudales mínimos nocturnos continuo de forma que será posible



detectar el volumen aproximado de las pérdidas de agua y las posibles variaciones de caudal que puedan surgir por nuevas averías.

Combinando la Implantación de la Telegestión con las Campañas de Búsqueda de Fugas es posible lograr una eficiencia hidráulica adecuada de la red.

4.3.1. Contador de agua fría

El contador de agua fría está destinado a la medida de caudal en conducciones de agua potable. Consta de un sistema de lectura directa, configurable con salida de impulsos, para asociarse a un equipo registrador de datos independiente.



4.3.2. Registrador de datos



Es un dispositivo que recibe datos de elementos de medición externos, los almacena, procesa y envía vía SMART M2M para su análisis vía web.

Este elemento asociado al contador nos dará diariamente la curva de consumo de la conducción en el que esté instalado el equipo, así como avisar de incidencias en forma de alarma.

4.3.3. Operativa

El contador se coloca en la tubería de diámetro correspondiente, obteniéndose los datos de caudal instantáneo que circula por la conducción. Estos datos son recogidos por el registrador de datos que los almacena, procesa y envía para su análisis vía web.

De esta manera tendremos información fundamental sobre una red de abastecimiento, como caudales punta, medios, mínimos nocturnos y un elemento de alerta sobre incidencias de la misma.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

5.1. INSTALACIÓN DE CONTADORES INTELIGENTES

A continuación, se detallan y describen los trabajos a realizar, según los criterios expuestos en el apartado anterior:

- A. Inspección de emplazamientos in-situ para determinar la ubicación definitiva del Gateway y estudio de cobertura sobre terreno.
- B. Acopio de material.
- C. Instalación de los Gateways en sus ubicaciones definitivas.
- D. Instalación de los contadores:
 - Retirada de los contadores antiguos y entrega al Ayuntamiento.
 - Instalación de los contadores nuevos.
- E. Comprobación conexión con Network Servers de LoRaWAN.
- F. Integración con plataforma software de Telelectura.
- G. Formación y entrega de la obra.

Como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo un uso sostenible del agua, y de mejorar y optimizar los procesos de gestión de abastecimiento de la misma, se considera necesario conocer de manera fiable y exacta los consumos reales. En este sentido, es necesario llevar a cabo una serie de medidas que permitan la monitorización y control de la red, considerando la implantación de los sistemas de telelectura y el aumento en la calidad de las medidas herramientas imprescindibles para el alcance de dichos objetivos.

Para ello, se instala un módulo de radio asociado al contador que emite la señal de información acerca de lecturas y alarmas asociadas. Con esto se persigue un doble objetivo, por un lado, realizar las lecturas de facturación, y por otro llevar a cabo lecturas adicionales que permitan optimizar los procesos de gestión de abastecimiento.

Como se ha indicado anteriormente, se empleará el sistema de telelectura en red fija LoRaWAN, y si fuera necesario, en zonas con dificultad para implantar la red se empleará la tecnología NB-IoT.

En cuanto a los sistemas de red fija, los nodos de la red LoRa integrados en los contadores operan de manera independiente a la cobertura celular (2G,3G,5G, NB-IoT) existente en una zona determinada. Su funcionamiento se

basa en la comunicación con las pasarelas o gateways de LoRa, que son los dispositivos encargados de recibir y transmitir los datos de los nodos.

Estas pasarelas se conectan a la red a través de una conexión a Internet TCP/IP, ya sea por cable RJ45 o inalámbrica, y no requieren de una señal de telefonía móvil para operar. Por lo tanto, la cobertura de la red LoRa está determinada por la ubicación y el alcance de estas pasarelas, y no por la cobertura celular. Esto permite que la red LoRa pueda operar en áreas donde la cobertura celular es limitada o inexistente, lo que la hace ideal para su aplicación en el municipio.

En cuanto a la tecnología NB-IoT, El módulo de comunicación de los propios contadores dispondrá de un microchip que permita instalar uno o varios “perfiles eSIM” o tarjetas SIM virtuales mediante las que cada contador envía la




Ilustración 10. Sistema de telelectura Red Fija LoRaWAN

información directamente al servidor de datos a través de la cobertura NB-IoT de los operadores de telecomunicaciones contratados. La principal ventaja de las SIM virtuales es que facilitará la portabilidad entre distintos operadores de telecomunicaciones, pudiendo así optar por los que mejores coberturas ofrezcan para cada zona o mejores precios oferten. Al no tratarse de tarjetas SIM físicas la portabilidad se realizará de forma remota mediante una aplicación específica, que se desarrollará e integrará en el software y permitirá gestionar las líneas de comunicaciones NB-IoT de todos los dispositivos, permitiendo cambiar de operador rápidamente, en cualquier momento y sin la necesidad de reemplazar físicamente el chip.

La tecnología NB-IoT es una tecnología de conectividad específica para dispositivos IoT que utiliza una banda estrecha para transmitir datos en sesiones pequeñas y periódicas cuando no se necesita un gran ancho de banda, pero sí una alta capacidad de penetración a través de obstáculos físicos como arquetas o edificio y opera en una red celular, lo que significa que sigue la topología de red celular tradicional con una infraestructura centralizada y jerárquica.

Esta tecnología, permite una vida útil prolongada de las baterías en los dispositivos, ya que consume menos energía en comparación con otras tecnologías de comunicación inalámbrica, como 2G, 3G o incluso algunas variantes de LTE (Long-Term Evolution). Lo consigue gracias a su banda estrecha (Narrowband), el envío ocasional/diario de pequeñas cantidades de datos en lugar de mantener una conexión constante gracias a minimizar el overhead de señalización. Esto significa que hay menos mensajes de control y señalización necesarios para establecer y mantener la conexión, lo que minimiza el consumo de energía y aumenta el rango de cobertura en ubicaciones que no cuentan con tecnología móvil convencional.

La seguridad de los dispositivos NB-IoT es un aspecto crucial, y hay tres pilares básicos de seguridad. La autenticación garantiza que el dispositivo que envía datos al cloud es autorizado y nadie lo ha sustituido por otro. La encriptación garantiza que un observador de las comunicaciones no puede entender los mensajes, y solo el cloud con las llaves de desencriptación puede recuperar los mensajes, y la no manipulación, garantiza que nadie ha alterado el mensaje que el dispositivo IoT manda al cloud.

Dentro de una red NB-IoT, los datos viajan encriptados y de forma segura, sin embargo, el problema con la información aparece una vez los datos abandonan la red NB-IoT y son enviados por internet desde los servidores del operador de red hasta el servidor cloud final.




Ilustración 11. Tipología de tarjeta SIM

La gestión eficiente de los servicios de agua precisa realizar balances hídricos suficientemente precisos del agua inyectada y consumida en la red de abastecimiento en un periodo relativamente corto de tiempo. Estos balances sólo son posibles si se dispone de sistemas de telelectura de contadores domiciliarios con telelectura en red fija, esto permite la transmisión de datos de forma automática y remota entre los contadores y un centro de control.

El sistema de telelectura permite reducir los costes operativos y de mantenimiento de los servicios de aguas, al eliminar la necesidad de desplazamientos y lecturas manuales, mejora la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes, al ofrecer una información más precisa, transparente y actualizada. Contribuye a la sostenibilidad ambiental, al optimizar el uso de los recursos hídricos y reducir las pérdidas y el desperdicio de agua, de esta manera será posible alcanzar niveles elevados de rendimiento de la red gracias a la disminución de las pérdidas de agua.

A todas estas necesidades y motivaciones, cabe añadir la de concienciación social y medioambiental, con el fin de fomentar un consumo racional y sostenible de un bien cada vez más escaso como es el agua potable. El proceso de lectura regular de los contadores supone un potente seguro a la hora de prevenir consumos irracionales e incluso, como ya se ha expuesto en los párrafos precedentes, a la hora de poder detectar fugas o roturas en las instalaciones de agua.

En cualquiera de los casos, un proceso ineficiente de toma de lecturas o un consumo excesivo de agua, no reflejan situaciones que estén alineadas con lo que demanda la situación económica actual. Hoy en día entendemos que tanto en la sociedad como en la empresa ha de imponerse un espíritu de ahorro, de ajuste y de mejora constante de costes basada en el uso racional de los recursos disponibles y en la mejora constante de la eficiencia.

Para la realización del estudio de coberturas para implantar una red de telelectura LoRaWan, uno de los elementos modificables que podemos optimizar para cada zona, es la ubicación de las antenas y su ganancia. Es importante tener en cuenta la distancia de transmisión, el ancho de banda de la señal y la dirección y la forma de la cobertura deseada. En general, una antena con una mayor ganancia proporciona una cobertura más amplia y puede ser útil para comunicaciones a larga distancia, mientras que una antena con una menor ganancia es más adecuada para distancias más cortas y áreas más pequeñas.

La selección de la ganancia también debe considerar la potencia de transmisión y la sensibilidad del receptor. Si se utiliza una antena con una ganancia muy alta, puede aumentar el riesgo de interferencias y saturación del receptor si se utiliza una potencia de transmisión demasiado alta. En este caso, es importante tener en cuenta la sensibilidad del receptor para asegurar que la señal recibida sea lo suficientemente fuerte como para ser detectada con precisión.

Aplicando los conocimientos anteriores y conociendo la potencia máxima de emisión de 14dBm, que equivale a **25mW**, la frecuencia de las bandas utilizadas que varían entre **867-869 MHz**, el ancho de banda (BW) que dependiendo del Factor de Propagación, y varía entre **125 a 250KHz**, la distancia máxima a la que se puede encontrar un contador al Gateway más cercano o directo, se calculará la ganancia en **DBi** a medida de cada zona.

En un **estudio de cobertura** como el de la Ilustración 12, se analiza cómo las **ondas** electromagnéticas (como la **radiación de radiofrecuencia**) se propagan y atenúan al atravesar diferentes obstáculos y desniveles en el terreno. La **atenuación** es la disminución de la intensidad de una onda que ocurre cuando los **fotones** (partículas sin carga ni masa) interactúan con la materia a medida que viaja a través de un medio, esta interacción se produce principalmente mediante **colisiones aisladas** con los átomos del material.

Los principales factores que contribuyen a la atenuación de la señal en una población son los siguientes:

- **Atenuación por propagación libre:** La señal de radio se propaga en línea recta desde el transmisor al receptor, pero la señal se atenúa a medida que se propaga por el medio ambiente debido a la dispersión, la absorción y la reflexión de la señal.
- **Atenuación por obstáculos:** Los objetos en el camino de la señal, como **edificios, árboles, montañas y otros obstáculos**, pueden reflejar, absorber o dispersar la señal de radio, lo que produce una atenuación adicional de la señal.
- **Atenuación por pérdidas de trayectoria múltiple:** Cuando la señal de radio se refleja en los objetos en el camino de la señal, puede producirse una interferencia destructiva y constructiva de la señal, lo que produce una variación de la amplitud de la señal en el receptor.

Los fotones no tienen un alcance definido al atravesar la materia, sino una cierta **probabilidad de atenuación por unidad de longitud**. Esta probabilidad se expresa mediante el **coeficiente de atenuación lineal**. Este coeficiente depende de la **energía de los fotones**, la **densidad** y el **número atómico** del material absorbente. Su unidad es inversa de longitud (m^{-1}).

El coeficiente de atenuación lineal varía con la **energía de los fotones**. Por lo tanto, diferentes materiales pueden atenuar la radiación de manera diferente. Para medir la potencia recibida en los equipos, debemos trabajar dentro de su rango de sensibilidad mostrados en la Ilustración 13. La tecnología LoRaWAN permite recibir señales con una potencia mínima de -140dBm, representada en azul oscuro en el mapa de cobertura.




Ilustración 13. Potencia de la señal dBm

Para mejorar una cobertura y una calidad de señal adecuada, se optimizará la ganancia en el área específica realizando los cálculos para cada zona en la que se instalen contadores. De esta forma, se pretenden situar las antenas a la menor distancia, y con la menor cantidad de elementos atenuantes.

Para realizar el estudio de una zona complicada o específica, se deberá realizar un estudio punto a punto del más desfavorable de cada zona de cobertura. En él aparece la zona de Fresnel, es un concepto fundamental en los enlaces de comunicación punto a punto mostrado en la Ilustración 14. Se refiere al volumen de energía entre un emisor y un receptor, donde la interferencia destructiva debe evitarse para garantizar una transmisión óptima.

Esta zona se encuentra entre el emisor y el receptor. Es un espacio tridimensional en el que las ondas electromagnéticas viajan desde la antena transmisora hasta la antena receptora. La clave aquí es que el desfase entre las ondas dentro de esta zona no debe superar los 180 grados. Si lo hace, se producirá interferencia destructiva, lo que afectará la calidad de la señal.




Ilustración 12. Mapa de cobertura red fija LoRaWAN

Quando hay obstáculos en la trayectoria, como árboles o edificios, los rayos emitidos por la antena transmisora se difractan alrededor de estos obstáculos y llegan a la antena receptora. La cantidad de obstáculos, su geometría y profundidad afectan la amplitud y fase de los rayos difractados. Esto puede resultar en **interferencia constructiva o destructiva** en el punto de recepción.




Ilustración 14. Estudio de cobertura punto a punto

Con todo ello, se ha realizado una primera inspección de los emplazamientos de la localidad para determinar la cantidad y la ubicación de los *Gateway* a instalar, con el objetivo de recibir la señal de todos los contadores de la localidad. Se propone instalar 5 *Gateways*: en el Ayuntamiento del municipio, en el Polideportivo municipal, en el colegio público Luis Gil, en las Instalaciones deportivas Cantolagua y en la calle Juan Francés de Iribarren.




Ilustración 15. Ubicación y cobertura concentradores LoRaWAN propuestos

Los contadores incorporan internamente un módulo de radio que envía datos tanto de la lectura como si ha ocurrido alguna alerta, como puede ser: fugas, dirección de flujo, nivel de batería, rotura de tubería, reflujo, tubería vacía, comunicación por radio, etc.

Para las tareas de montaje y desmontaje, el personal, previa recepción del padrón del Ayuntamiento darán de alta en la plataforma todos los usuarios y los contadores para su posterior instalación y se asignará cada contador a un usuario determinado a la hora de la instalación. Un técnico indicará la ruta óptima de cambio y anotará todos los datos necesarios para completar las órdenes de trabajo, así como eventuales incidencias. Una vez montados, se procederá a comprobar el correcto estado de todos los elementos, precintado y limpieza de la zona de trabajo. Con los contadores sustituidos se seguirá un procedimiento de trazabilidad para tenerlos almacenados y localizados, y serán entregados al ayuntamiento para su custodia durante un tiempo establecido en caso de posibles reclamaciones de los vecinos.

5.2. DIGITALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA GIS

El objetivo es mejorar la eficacia en la gestión del sistema de abastecimiento de agua potable del municipio. Para ello se pretende integrar toda la información, tanto gráfica como técnica de las redes, mediante la implantación de un sistema de información geográfica GIS.

Disponer de un sistema GIS permitirá al servicio de aguas municipales una significativa reducción en tiempo y costes a la hora de gestionar las redes, ya que dicho sistema permite un manejo cómodo de la información y facilita que esta se mantenga actualizada en todo momento. La carencia de un inventario completo, detallado y que permita un manejo y actualización cómodos de toda la información de las instalaciones del servicio de aguas impide analizar el funcionamiento de las redes, así como realizar una gestión eficaz de las mismas.

Actualmente, el municipio carece de planos de las redes de abastecimiento actualizados en un sistema GIS. Resulta necesaria la elaboración de planos de abastecimiento actualizados en el municipio para conocer mejor las redes, y poder actuar de una forma más rápida y eficaz ante cualquier problema. La elaboración de planos también es imprescindible a la hora de realizar la sectorización de la red y la implantación de la telegestión, ya que sin ellos no se podrán determinar los sectores de manera adecuada.

El sistema GIS funciona como una base de datos, con toda la información asociada a una representación gráfica georreferenciada de los elementos que conforman las redes. Este sistema, a diferencia de los planos en papel o en formato CAD, permiten una gestión muy eficaz de la información espacial. Este sistema permite realizar consultas espaciales del inventario de las redes. Podemos saber cuáles son los atributos de un determinado elemento, incluso ver fotos o videos asociados al mismo, y de forma inversa podremos consultar cuales son los elementos de la red que cumplen con determinadas condiciones (ej. conducciones de un determinado diámetro o material, válvulas de un tipo determinado, etc.).

El sistema GIS también facilita la impresión de planos, mediante el uso de plantillas predeterminadas.

Para la elaboración de la planimetría se recopilará toda la información técnica y gráfica disponible, tanto en formato digital como en papel, que sea útil como punto de partida.

Posteriormente se realizarán los trabajos de campo, con georreferenciación en coordenadas UTM de pozos de registro y elementos singulares de la red mediante app móvil y medición de profundidades de los pozos.

Por último, se ejecuta la digitalización de las redes en sistema GIS.




Ilustración 16. Ejemplo de digitalización de redes en GIS

5.3. SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Para una correcta gestión del sistema de abastecimiento con grandes redes de distribución que permita alcanzar niveles óptimos de rendimiento hidráulico, surge la necesidad de dividir la red en sectores más pequeños.

El objeto principal de la actuación es dividir las redes en varios sectores independientes, de forma que cada uno de ellos se abastezca únicamente a través de un punto, en el que se instalará un contador asociado a un registrador de datos, además, junto al contador de cada sector se instalará una sonda de presión.

Para diseñar los sectores de una forma adecuada, se tendrán en cuenta el número de usuarios suministrados, las longitudes de la red, las secciones de las conducciones y las presiones en los diferentes tramos de la red. Además, se evitará la existencia de tramos muertos, que puedan generar problemas de presión o calidad del agua en los finales de red.

La sectorización de la red permitirá una gestión y un control eficiente del agua suministrada en el núcleo urbano, ya que nos va a permitir conocer con una gran exactitud el caudal suministrado en cada sector de la red y controlarlo de forma continua, de manera que será muy sencillo detectar cambios en los patrones de consumos diarios, indicativos de la aparición de averías en la red o consumos no habituales que se deben analizar, y actuar más rápida y eficazmente al conocer con exactitud cuales son los sectores con mayores problemas de rendimiento. Además, mediante la continua observación y control de los caudales mínimos nocturnos será posible detectar el volumen aproximado de las pérdidas de agua en cada sector, así como las posibles variaciones de caudal que puedan surgir por nuevas averías.

Combinando una correcta sectorización de la red con las Campañas de Búsqueda de Fugas es posible lograr una eficiencia hidráulica adecuada de la red.

Además, para el control de la eficiencia hidráulica de la red de distribución el sistema permitirá una observación y control de los caudales mínimos nocturnos continuo de forma que será posible detectar el volumen aproximado de las pérdidas de agua y las posibles variaciones de caudal que puedan surgir por nuevas averías para cada sector.

Para la realización de la sectorización se ejecutarán arquetas que alojarán contadores de sector, sondas de presión, válvulas de corte y registradores de datos, tal y como se muestra en la *Ilustración 17*.




Ilustración 17. Características de la arqueta para alojamiento de contador general, válvula y registrador de datos

De manera auxiliar al sector natural existente a la salida del depósito (sector 0), y los sectores 1 y 3 también existentes, se añadirán 3 nuevos sectores en la red de distribución. Con estos nuevos sectores, la red de abastecimiento del municipio quedará de la manera que se muestra en la siguiente ilustración.




Ilustración 18. Sectorización de la red de distribución del municipio

A continuación se procede a detallar cada sector que se propone realizar en la red de distribución de la localidad, partiendo del Sector 0 (sector natural) que comenzará en el contador que se instalará a la salida del depósito.

Sector 2

El sector 2 proviene del sector 0 (sector natural del Depósito de Sangüesa), y comenzará en una arqueta existente en la avenida Príncipe de Viana, frente a la Iglesia Románica de Santa María la Real de Sangüesa. En dicha arqueta se instalará un contador general, una sonda de presión y un registrador de datos de 2 canales digitales y sensor de presión que permitirá realizar un telecontrol de los caudales suministrados a dicho sector y niveles de presión.

Para poder aislar dicho sector del sector 2.1 y 2.2 será necesario realizar el cierre de las válvulas V.S.1, V.S.2 y V.S.3, cuyas ubicaciones se detallan en la siguiente tabla.

Equipo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Ubicación
C.S.2	42.577321	-1.285141	Av. Príncipe de Viana
V.S.1	42.575940	-1.281514	C/ Balate
V.S.2	42.574088	-1.282406	C/ Caballeros
V.S.3	42.574088	-1.282406	C/ Estudio

Tabla 2: Ubicación de los equipos del sector 1




Ilustración 19: Características del sector 2

Sector 2.1

El sector 2.1 parte del sector 2, y comenzará en un contador general que se instalará en la avenida Príncipe de Viana. Para la instalación del contador general se ejecutará una arque que alojará a su vez una sonda de presión y

un registrador de datos de 2 canales digitales y sensor de presión. De esta manera se realizará un control de los caudales suministrados a dicho sector y los niveles de presión.

Para poder aislar de forma adecuada el sector, se realizará el cierre de las válvulas V.S.1, V.S.3, V.S.4 y V.S.5.

Equipo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Ubicación
C.S.2.1	42.576599	-1.281072	Av. Príncipe de Viana
V.S.1	42.575940	-1.281514	C/ Balate
V.S.3	42.574088	-1.282406	C/ Estudio
V.S.4	42.573575	-1.282175	C/ Sancho Garcés
V.S.5	42.573632	-1.280103	C/ Juan Francés de Iribarren

Tabla 3: Ubicación de los equipos del sector 2.1




Ilustración 20. Características del sector 2.1

Sector 2.2

El sector 2.2 también parte del sector 2, y comenzará en un contador general que se instalará en la calle Enrique de Labrit. Dicho contador irá alojado en una nueva arqueta cuya instalación habrá que realizar, y dicha arqueta alojará

a su vez una sonda de presión y un registrador de datos de 2 canales digitales y sensor de presión al que se asociarán los equipos instalados para su correcta telegestión.

Por lo tanto, se garantizará tener controlados de una forma adecuada todos los caudales aportados al sector 2.2.

Equipo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Ubicación
C.S.2.2	42.573841	-1.283772	C/ Enrique de Labrit
V.S.2	42.574088	-1.282406	C/ Caballeros
V.S.3	42.574088	-1.282406	C/ Estudio
V.S.4	42.573575	-1.282175	C/ Sancho Garcés

Tabla 4. Ubicación de los equipos del sector 2.2




Ilustración 21. Características del sector 2.2

5.4. PLATAFORMA DE GESTIÓN

En la actualidad el sistema de abastecimiento que abarca el proyecto dispone de un grado de digitalización muy pequeño, con infraestructuras gestionadas manualmente o, en el mejor de los casos con sistemas automátats en local, sistemas de alarmas simples por sms etc.

Es por ello que se creará una plataforma a través de la cual el ayuntamiento gestionará el ciclo integral del agua. Dispondrá de sinópticos y SCADAs de todas de las infraestructuras del ciclo integral del agua. Informes de consumos, calidad del agua, informes de vertidos, ordenes de trabajo, informes históricos, gráficas, planimetría de las redes, etc. Será también la plataforma a través de la cual los gestores del sistema gestionarán los abonados al servicio de aguas, alta de contadores, consumos domiciliarios, facturación, etc.

Esto permitirá al ayuntamiento poder gestionar de manera adecuada las diferentes fases del ciclo integral del agua, desde la captación hasta los consumos domiciliarios.

La plataforma de telegestión integrará como mínimo los siguientes módulos:

- Telegestión y telemando.
- Gestión de telelectura y contadores domiciliarios.
- Facturación, gestión de abonados y contratos.



Ilustración 22. Interfaz de plataforma

Requisito	Descripción
RF-1	El sistema debe permitir la existencia de usuarios.
RF-2	El sistema debe diferenciar entre distintos tipos de usuarios según su Rol: Encargados de cada Ayuntamiento, administrador de la plataforma.
RF-3	El sistema debe identificar a los usuarios para que estos sean únicos a través de documentos oficiales DNI, CIF de empresa, etc.
RF-4	El sistema debe ser capaz de limitar las tareas que pueden realizar los usuarios según su rol.
RF-5	El sistema debe ser capaz de mostrar los dispositivos en un mapa de forma geolocalizada.
RF-6	El sistema debe ser capaz de clasificar los dispositivos según diferentes métricas (Si se ha leído, si tiene alarmas, si es contador domiciliario o general etc. y mostrarlos de diferente manera en el mapa).
	El sistema debe permitir a los usuarios hacer modificaciones en el sistema
RF-7	El sistema debe ser capaz de mostrar tablas con información de los contadores, sus lecturas, sus consumos y sus incidencias.
RF-8	El sistema debe ser capaz de mostrar un histórico de lecturas.
RF-9	El sistema debe ser capaz de mostrar gráficas de consumo, nivel de presión, etc.
RF-10	El sistema debe ser capaz de mostrar el balance hídrico de las poblaciones
RF-11	El sistema debe ser capaz de mostrar diagramas de comparación rendimiento etc.
RF-12	El sistema debe ser capaz de mostrar modelos SCADA de las poblaciones
RF-13	El sistema debe ser capaz de mostrar aquellos consumos y lecturas que sean anómalos dado el histórico del contador.
RF-14	El sistema debe ser capaz de mostrar en que lugares ha predicho que puede surgir una incidencia en un futuro próximo según su heurística.
RF-15	El sistema debe ser capaz de predecir los lugares en los que se encuentran las fugas de una población dadas las métricas contadores generales y domiciliarios de la zona.
RF-16	El sistema debe ser capaz de (Pensar big data).
RF-17	El sistema debe disponer de una sección de almacén en el que se encuentran todos los dispositivos que van a emplearse o se han empleado en una población

Requisito	Descripción
RF-18	El sistema debe permitir registrar a usuarios de rango menor (Administrador a Ayuntamientos y Fontaneros, Ayuntamientos a ciudadanos)
RF-19	El sistema debe permitir asignar a los Fontaneros trabajos de montaje y sustitución de contadores, reparación de averías, lecturas manuales, etc.
RF - 20	La plataforma debe ser responsive.
RF - 21	La plataforma debe ser https.
RF - 22	La plataforma debe ofrecerse en varios idiomas.
RF - 23	La plataforma debe tener una app asociada tanto para Android como para iOS.
RF - 24	La plataforma debe ser compatible con los principales navegadores: Chrome, Edge, Opera, Safari, Firefox.

Tabla 5: características de la plataforma de gestión

5.4.1. Plataforma de usuarios.

Además, será la plataforma que permitirá a cada abonado, a través de una clave privada, acceder a los datos de su propio contador, para conocer sus consumos, recibir alarmas, comunicaciones y facturas. Complementariamente se dispondrá de un módulo de acceso libre en el que se promoverá el uso sostenible y practicas ambientalmente responsables en el uso del agua.

- Consulta de consumos, facturas y alarmas.
- Concienciación y educación social.




Ilustración 23. Plataforma de usuarios

Requisito	Descripción
RF-1	El sistema debe permitir el acceso a la plataforma a través de un identificador único.
RF-2	El sistema debe permitir la verificación en dos pasos.
RF-3	El sistema debe permitir ver el listado de contadores y domicilios contratados.
RF-4	El sistema debe permitir ver las gráficas de consumo de los contadores de un usuario.
RF-5	El sistema debe permitir ver la lectura actual de los contadores de un usuario, así como sus históricos.
RF-6	El sistema debe permitir ver las alarmas e incidencias a los usuarios.
RF-7	El sistema debe disponer de mecanismos que permitan a los usuarios ponerse en contacto con los encargados para resolver sus problemas.
RF-8	El sistema debe permitir el almacenamiento seguro de métodos de pago.
RF-9	El sistema debe permitir a los usuarios poder pagar las facturas desde la plataforma.
RF-10	El sistema debe permitir a los usuarios la descarga de las facturas vía PDF.
RF-11	La plataforma debe ser responsive.
RF-12	La plataforma debe ser https.
RF-13	La plataforma debe ofrecerse en varios idiomas.
RF-14	La plataforma debe tener una app asociada tanto para Android como para iOS.
RF-5	La plataforma debe ser compatible con los principales navegadores: Chrome, Edge, Opera, Safari, Firefox.
RF-16	El sistema debe contar con la información de los padrones de las poblaciones.
RF-17	El sistema debe permitir la comunicación con los sistemas de los ayuntamientos de las poblaciones.
RF-18	El sistema debe cifrar y proteger especialmente los datos bancarios y relacionados con los pagos.
RF-19	El sistema debe comunicarse con las entidades bancarias y otras fuentes de pago como PayPal.
RF-20	El sistema debe ser capaz de crear, cobrar y enviar facturas a los ciudadanos y ayuntamientos.
RF-21	El sistema debe ser capaz de enviar correos.

Requisito	Descripción
RF-22	El sistema debe ser capaz de comunicarse con la plataforma de los usuarios y la de telegestión.

Tabla 6: Características de plataforma de usuarios

5.4.2. Desarrollo de módulos y complementos que se integrarán en las diferentes plataformas:

- Módulo de dispositivos

Será el servidor encargado de recibir la información enviada a través de los dispositivos y tratarla de forma correcta teniendo en cuenta el tipo de dispositivo el modelo de este y su protocolo de comunicación. Debe contar con la redundancia necesaria para garantizar la disponibilidad e integridad de los datos.

Requisito	Descripción
RF-1	El sistema debe ser capaz de recibir mensajes de diferentes dispositivos Hardware como contadores, logger, remotas y demás dispositivos.
RF-2	El sistema debe ser capaz de recoger los mensajes de diferentes protocolos (LoRaWan, NB-IoT, WM-Bus, etc.).
RF-3	El sistema debe ser capaz de reconocer el modelo y marca del dispositivo recibido, así como el protocolo en el que se le envía.
RF-4	El sistema debe ser capaz de decodificar las tramas que llegan al servidor.
RF-5	El sistema debe integrar diferentes sistemas criptográficos para las tramas basados tanto en algoritmos simétricos como asimétricos.
RF-6	El sistema debe introducir en la BBDD las diferentes métricas como los consumos, las lecturas, presión, etc.
RF-7	El sistema debe recibir y procesar las alarmas e incidencias de los dispositivos, así como introducirlas en la BBDD.
RF-8	El sistema debe ser escalable y flexible.
RF-9	El sistema debe ser modular.

Tabla 7: Características del módulo de dispositivos

- Módulo de importación y exportación

Será el servidor encargado de comunicarse con otras plataformas, tanto actuales como legadas y archivos externos, tanto en formatos libres como en formatos propietario.

Requisito	Descripción
RF-1	El sistema debe comunicarse con la BBDD empleando los algoritmos adecuados para obtener lecturas y escrituras lo más rápido posible.
RF-2	El sistema debe ser capaz de generar informes y tablas en los formatos más utilizados (XLSX, CSV, PDF, SVG etc)
RF-3	El sistema debe ser flexible y entregar al usuario solo la información de los campos solicitados y durante el periodo de tiempo solicitado.
RF-4	El sistema debe ser capaz de importar grandes volúmenes de datos a su BBDD a través de tablas (CSV, EXCEL).
RF-5	El sistema debe ser integrar una API Rest para poder integrarse con otras plataformas.
RF-6	La API debe dar respuesta a los principales lenguajes de programación web como Javascript, Java, Python, Typescript, PHP, C#, etc.

Tabla 8: Característica del módulo de importación y exportación

- Módulo de análisis

Será el servidor encargado de realizar los cálculos básicos que no requieren de un gran volumen de datos ni de algoritmos complejos como el rendimiento de los sectores y poblaciones o una detección básica de consumos anómalos.

Requisito	Descripción
RF-1	El sistema debe generar los datos de consumos distribuido y registrado agrupados por diferentes intervalos de tiempo
RF-2	El sistema debe generar el rendimiento de una población dado el caudal del depósito y el consumo de los contadores domiciliarios

Requisito	Descripción
RF-3	El sistema debe generar el rendimiento por sectores así como el del contador general respecto a los contadores sectoriales
RF-4	El sistema debe comprobar si los consumos recibidos son o no lógicos y generar alarmas cuando no lo sean
RF-5	El sistema debe enviar alarmas cuando pase un umbral de tiempo sin recibir datos de un dispositivo

Tabla 9: Características del módulo de análisis

- Módulo de tareas

Requisito	Descripción
RF-1	El sistema debe poder realizar intercambios de contadores

Tabla 10: Características del módulo de tareas

6. SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye junto a la presente memoria el Anejo Nº 1: Estudio básico de seguridad y salud.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Se incluye junto a la presente memoria el Anejo Nº 2: Gestión de residuos.

8. GEOTÉCNICO

Se incluye junto a la presente memoria el Anejo Nº 5: Geotécnico.

9. IMPACTO AMBIENTAL

Debido a la naturaleza de las obras y al emplazamiento de las mismas (casco urbano) y de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, no se requiere la realización de evaluación de impacto ambiental.

10. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

A continuación, se detallan y describen las fases de trabajos a realizar.

1. Actuaciones previas.
 - a. Determinación de cantidad de contadores a sustituir.
 - b. Realización de auditoría para situar los contadores.
 - c. Actualización del padrón, a partir de los datos recopilados.
 - d. Determinación de rutas de instalación de contadores.
2. Suministro del material.
3. Sustitución/instalación de contadores y concentradores Gateway.
4. Sustitución de tapas metálicas de arquetas por tapas de composite.
5. Implantación del sistema de telelectura, puesta en marcha y explotación.
6. Trabajos de sectorización e implantación de telegestión.
7. Plataforma de gestión.

El plazo de ejecución previsto de las obras es de 6 meses, incluyendo los periodos previos de digitalización de la red s/necesidad y los plazos intermedios para el suministro de equipos y materiales. El plazo a ejecución efectivo de instalación de equipos y obra civil será inferior al 1,5 meses (30 días laborables). En cualquier caso, las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.

11. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Existe plena disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de todas las actuaciones, ya que estas se van a llevar a cabo dentro de terrenos cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento.

12. JUSTIFICACIÓN PARA SUBVENCIÓN

Las actuaciones descritas en el proyecto cumplen los requisitos exigidos para acogerse a la línea de ayudas para la “Digitalización del ciclo urbano del agua en entidades locales de Navarra menores de 20.000 habitantes”.

De acuerdo Base 5 de las bases reguladoras de las subvenciones para la selección y ejecución de proyectos relativos a la digitalización del ciclo urbano del agua en entidades locales de Navarra menores de 20.000 habitantes en el que se determinan las inversiones financiables, las actuaciones propuestas en el proyecto se engloban claramente dentro de las actuaciones de mejora y renovación del sistema de abastecimiento y en concreto como una mejora de las redes de distribución mediante la instalación de dispositivos de medida y transmisión de datos.

Así mismo las actuaciones propuestas tienen como principales objetivos la reducción de pérdidas del sistema, la maximización del ahorro del consumo de agua y el aumento del control del uso de agua.

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su “Art. 77. Exigencia y efectos de la clasificación” se recoge que la clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar para los CONTRATOS DE OBRAS cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €, donde será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.

Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es inferior de 500.000 €, no es exigible la clasificación del contratista.

14. REVISIÓN DE PRECIOS

Según el “Art. 103.5 Procedencia y límites” de la LCSP, al ser el plazo de ejecución inferior a 1 año, no hay lugar a revisión de precios.

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Se hace constar que el presente proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada al uso público, o al servicio correspondiente al que se destina, de acuerdo con la LCSP.

16. RESUMEN PRESUPUESTO

Resumen	
CAPITULO 01 - CONTADORES DE AGUA VIA RADIO	203.118,49 €
Subcapítulo 01.01 - Sustitución de contadores domiciliarios	169.573,50 €
Subcapítulo 01.02 - Equipos de lectura red fija Lora	11.501,35 €
Subcapítulo 01.03 - Implantación de telelectura	7.323,93 €
Subcapítulo 01.04 - Arquetas para instalación de contadores	5.047,40 €
Subcapítulo 01.05 - Partida alzada de imprevistos	9.672,31 €
CAPITULO 02 - SECTORIZACIÓN	48.893,52 €
Subcapítulo 02.01 - Digitalización de la red de abastecimiento y sectorización efectiva	17.112,34 €
Subcapítulo 02.02 - Movimiento de tierras y demoliciones	2.987,50 €
Subcapítulo 02.03 - Instalación de equipos de medición y de control	13.553,85 €
Subcapítulo 02.04 - Instalación de equipos de telegestión	6.342,84 €
Subcapítulo 02.05 - Arquetas y reposición del pavimento	4.452,12 €
Subcapítulo 02.06 - Partida alzada de imprevistos	4.444,87 €
CAPITULO 03 - PLATAFORMA DE GESTIÓN	12.113,80 €
CAPITULO 04 - PUBLICIDAD Y CARTELERÍA	878,69 €
CAPITULO 05 - SEGURIDAD Y SALUD	2.252,54 €
CAPITULO 06 - GESTIÓN DE RESIDUOS	2.327,70 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	269.584,74 €
13 % de Gastos Generales	35.046,02 €
6 % de Beneficio Industrial	16.175,08 €
SUMA	320.805,84 €
21 % Impuesto sobre Valor Añadido	67.369,23 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	388.175,07 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Sangüesa, junio de 2025.

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.



Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.

Fdo. **IÑIGO ENCINAS GUAZA**

ICCP, Colegiado nº19.233.



Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.

Fdo. **JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.**

ITOP, Colegiado nº 8.644.

Anejo nº1

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Índice

1. OBJETIVO	1
2. JUSTIFICACIÓN	1
3. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	1
4. ANALISIS GENERAL DE RIESGOS	1
4.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN	2
4.1.1. En operaciones previas a la ejecución de la obra	2
4.1.2. En excavación de pozos de arqueta	2
4.1.3. En relleno de tierras y manipulación de materiales sueltos	3
4.1.4. Trabajos de colocación de contadores	4
4.1.5. Trabajos de manipulación de hormigón	4
4.2. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE OBRA	5
4.2.1. Herramientas manuales	5
4.2.2. Sierra radial	5
4.2.3. Martillo neumático	6
4.2.4. Compresor	7
4.2.5. Grupo electrógeno	7
4.2.6. Hormigonera	8
4.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE OBRA	9
5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS	9
5.1. RECONOCIMIENTO MÉDICO	9
5.2. BOTIQUINES:	9
5.3. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS	9
6. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	9
7. TELÉFONOS DE AUXILIO Y ATENCIÓN URGENTE	10

1. OBJETIVO

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios.
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo.
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra.
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.

2. JUSTIFICACIÓN

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad de estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción al verificarse que:

- A) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00€
- B) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente.
- C) El volumen estimado de mano de obra entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra no es superior a 500 días
- D) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Las obras incluidas en el presente Estudio Básico son las necesarias para la sustitución los contadores domiciliarios de lectura manual de la localidad por contadores de agua inteligentes vía radio y la instalación de los equipos necesarios para la sectorización de la red de distribución de agua potable, y se desarrollan en el término municipal de Sangüesa (Navarra).

El presupuesto global del proyecto sin IVA, asciende a la cantidad de 320.805,84€.

El plazo de ejecución previsto de las obras es de 6 meses, incluyendo los periodos previos de digitalización de la red s/necesidad y los plazos intermedios para el suministro de equipos y materiales. El plazo a ejecución efectivo de instalación de equipos y obra civil será inferir al 1,5 meses (30 días laborables).

El número de trabajadores máximo previsto es de 6 personas, incluyendo el personal cualificado y no cualificado.

4. ANALISIS GENERAL DE RIESGOS

Tras la realización del análisis de las obras a realizar se detectan los siguientes riesgos:

- Los propios del trabajo realizado por los trabajadores.
- Los propios de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo.
- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes unidades de obra.

Se procede a la identificación de los riesgos específicos de cada una de las fases del proyecto, los riesgos específicos y las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse en la correspondiente fase de obra.

Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que se señalan tienen carácter de obligatorias.

4.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

No está previsto durante la ejecución de las obras la manipulación de materiales que contengan amianto, ya que no se retiraran las tuberías existentes. En caso de ser necesaria la manipulación de algún material que contenga amianto, su manipulación se realizará siguiendo las prescripciones reglamentarias, con los equipamientos procedimientos técnicos correspondientes y de acuerdo con la legislación vigente.

Es muy importante que caso que haya que llevar a cabo algún trabajo en fibrocemento (cortes, entronques, ...), la empresa que realice los trabajos estará inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, RERA, y dispondrá de los correspondientes libros de Registro oficiales. Además, dispondrá de un procedimiento aprobado por la Autoridad Laboral para el tipo de trabajo con amianto que vaya a llevar a cabo.

4.1.1. En operaciones previas a la ejecución de la obra

a) Riesgos detectables

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Atropellos y golpes contra objetos.
- Caídas de materiales.
- Derrumbamiento de acopios.

b) Normas preventivas

- Se señalizarán las vías de circulación externa a la obra.
- Se delimitará la zona de actuación de las obras.
- En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas.

c) Equipos de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)
- Mascara de protección de vías respiratorias. (EN 140)
- Protectores auditivos. (EN 352)

4.1.2. En excavación de pozos de arqueta

a) Riesgos detectables

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Atrapamiento.
- Golpes por o contra objetos.

b) Normas preventivas

- Quedan prohibidos los acopios al borde de un pozo manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas.
- Cuando la profundidad de un pozo o las características geológicas lo aconsejen se entibará o se taluzarán sus paredes.
- Los trabajos a realizar en los bordes de los pozos, con taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes", ubicados en el exterior de las zanjas.

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas del interior de los pozos para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

c) Equipos de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)
- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)
- Arnés de seguridad de protección frente a caídas en altura (EN 361)

4.1.3. En relleno de tierras y manipulación de materiales sueltos

a) Riesgos detectables

- Caídas o desprendimientos del material.
- Golpes o choques con objetos o entre vehículos.
- Atropello.
- Caída o vuelco de vehículos.
- Atrapamiento por material o vehículos.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas

- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella.
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima".
- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas.
- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.
- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente.
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente.
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas.
- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos.
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil.
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra.

c) Equipo de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)

- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)
- Arnés de seguridad de protección frente a caídas en altura (EN 361)
- Cinturón antivibratorio.

4.1.4. Trabajos de colocación de contadores

a) Riesgos detectables

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Atrapamiento por el terreno.
- Golpes y cortes por y contra objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Explosión por gases o líquidos.
- Inhalación de gases tóxicos o peligrosos.
- Electrocutión.
- Caída de materiales, objetos o herramientas.
- Dermatitis por contacto.
- Infecciones profesionales.

b) Normas preventivas

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un rectángulo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según cálculos expresos de proyecto.
- La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar derrumbamientos sobre las personas.

c) Equipo de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)
- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)

4.1.5. Trabajos de manipulación de hormigón

a) Riesgos detectables

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Golpes por o contra objetos, materiales, etc.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
- Atrapamientos.
- Vibraciones.
- Contactos eléctricos.
- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
- La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se realicen maniobras inseguras.
- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del vertido del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres.

c) Equipos de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)
- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)

4.2. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE OBRA

4.2.1. Herramientas manuales

a) Riesgos detectables

- Golpes en manos y pies
- Cortes.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzo.
- Proyección de objetos y partículas.
- Caídas al mismo nivel.

b) Normas preventivas

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

c) Equipo de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)
- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)

4.2.2. Sierra radial

a) Riesgos detectables

- Cortes.
- Atrapamientos.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno.
- Sobreesfuerzo.
- Proyección de objetos y partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Rotura del disco.

- Contacto eléctrico.

b) Normas preventivas

- Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
- Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
- Usar el equipo de protección personal definido por obra.
- No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
- Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
- Cumplir las instrucciones de mantenimiento

c) Equipo de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)
- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)
- Cinturón antivibratorio.

4.2.3. Martillo neumático

a) Riesgos detectables

- Vibraciones.
- Ruido.
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno.
- Sobreesfuerzo.
- Rotura de manguera bajo presión.
- Proyección de objetos y partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Rotura del puntero o barrena.

b) Normas preventivas

- Cada tajo con martillo dispondrá del número de operadores precisos para que se turnen cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
- El trabajo que se realiza con martillo neumático puede desprender partículas con aristas cortantes y gran velocidad de proyección por lo que será obligatorio el uso de las prendas de protección personal.
- Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcadas sobre ella.
- Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero.
- Si observa deterioro o que su puntero está gastado, se pedirá que se cambien y se evitará accidentes, una rotura puede ser grave.
- No se abandonará nunca el martillo conectado al circuito de presión.
- El martillo no será utilizado por persona inexperta.
- Se comprobará que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos a personas no autorizadas, en previsión de riesgos por impericia.
- Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.
- Se prohíbe aproximar el compresor a distancia inferior a 15 m., como norma general, del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. Aleje siempre lo más posible el compresor.
- No se comerá copiosamente, ni se ingerirá bebidas alcohólicas antes o durante la jornada de trabajo.
- No se tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que produzcan efectos negativos para su trabajo.

c) Equipo de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)
- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)
- Cinturón antivibratorio.

4.2.4. Compresor

Riesgos detectables

- Vuelcos.
- Atrapamientos.
- Desprendimiento durante el transporte.
- Ruido y vibraciones
- Rotura de la manguera de presión.
- Emanación de gases tóxicos del motor.
- Incendio o explosión.

b) Normas preventivas

- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo.
- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
- Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
- El combustible se pondrá con la máquina parada.
- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de obra vigilarán el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
- Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.
- Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.

c) Equipo de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)
- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)
- Cinturón antivibratorio.

4.2.5. Grupo electrógeno

a) Riesgos detectables

- Contacto eléctrico.
- Incendio.
- Emanación de gases.
- Ruido.
- Vibración.

b) Normas preventivas

- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.

- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.
- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado.
- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.
- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados.
- La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.
- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.
- La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.
- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R.
- Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión.

c) Equipo de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)
- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)
- Cinturón antivibratorio.

4.2.6. Hormigonera

a) Riesgos detectables

- Golpes por o contra objetos.
- Caída de materiales.
- Sobreesfuerzos.
- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón.

b) Normas preventivas

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, serán dirigidos en caso necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán separados a una distancia adecuada que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno.

c) Equipo de protección individual

- Casco de seguridad. (EN 397)
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. (EN 140)
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388)
- Calzado de seguridad impermeable. (UNE-EN-ISO-20345 S3)
- Protectores auditivos. (EN 352)

- Ropa de protección frente al frío y el agua. (EN 342)
- Gafas/ pantalla de protección frente a proyecciones y salpicaduras. (EN 166)
- Chaleco de alta visibilidad. (EN 471)
- Cinturón antivibratorio.

4.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE OBRA

a) Normas preventivas

- No permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas.
- No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.
- No permitirá las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.
- No permitirá la desconexión de mangueras por el procedimiento del "tirón", obligándose a amarrar y tirar de la clavija enchufe.
- Mantener en buen estado todas las señales de "peligro electricidad" existentes en la obra.

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

5.1. RECONOCIMIENTO MÉDICO.

Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la obra. Se garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores.

5.2. BOTIQUINES:

La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo de obra, con el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.3. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.

La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto claramente y en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados.

6. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación adecuada sobre los métodos y sus riesgos, así como las medidas que deben adoptar como seguridad ante ellos.

7. TELÉFONOS DE AUXILIO Y ATENCIÓN URGENTE

Emergencias	
	Coordinación de Emergencias. S.O.S. Navarra, 112 Ambulancias 061
Asistencia sanitaria	
Hospital universitario de Navarra Calle de Irunlarrea, 3 (Pamplona, Navarra) 848 42 22 22	
Ambulatorio de Sangüesa C. Cantolagua, s/n, 31400 (Sangüesa, Navarra) 948 87 14 43	
Policía.	
	091
Bomberos.	
	848 42 30 10
Ayuntamiento de Sangüesa	
 Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza	948 87 00 05

Anejo nº2

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS.....	1
3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS	2
3.1. <u>INTRODUCCIÓN</u>	2
3.2. <u>RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE TIERRA Y ROCA</u>	2
3.3. <u>RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL HORMIGÓN</u>	2
3.4. <u>RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE EMBALAJES Y PLÁSTICOS</u>	3
3.5. <u>RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES, COMO ACEITES Y PINTURAS</u>	3
4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR	4
5. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA.....	6
6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .	7

1. INTRODUCCIÓN

Los trabajos que se contemplan en el presente Estudio de Gestión de Residuos se desarrollan en base a las obras del **Proyecto para la sectorización de la red de distribución de agua potable e instalación de contadores domiciliarios con telelectura en el municipio de Sangüesa (Navarra)**, y de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de la construcción y demolición.

El objetivo principal del presente estudio es realizar una estimación de los residuos que se producirán en los trabajos realizados en la obra.

A continuación se muestran los aspectos principales que se desarrollan en este anejo:

- Identificación y cuantificación de los residuos generados en obra.
- Medidas de prevención de estos residuos.
- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto.
- En su caso, un inventario de residuos peligrosos que se generen.

2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

Clasificación y descripción de los residuos generados codificado con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril.

- **RCDs de Nivel I.-** RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. En la Orden APM/1007/2017 se denominan suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados.
- **RCDs de Nivel II.-** Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados serán tan solo los marcados en la Ley 7/2022. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

Los residuos previstos en el presente documento son los siguientes:

- Materiales excavados (Tierras, Piedras, Gravas).
- Materiales de demolición (restos de hormigón y de mezclas bituminosas).
- Materiales de sustitución de contadores (contadores, tuberías, hierro, latón, ...).

Los residuos previstos que se generarán en el propio desarrollo de las obras serán los siguientes.

- Plásticos
- Papel y cartón.
- Envases.
- Residuos de maquinaria.
- Hierro

- Latón
- Cobre
- Acero

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

3.1. INTRODUCCIÓN

Para conseguir una gestión eficiente de los residuos originados en el proceso de construcción se deben alcanzar los siguientes objetivos.

- **REDUCIR** los medios y materiales sobrantes para disminuir el volumen de residuos que se generan, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de manipulación de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.
- **REUTILIZAR** tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizables en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos.
- **RECICLAR** los medios y materiales sobrantes transformándolos en materia prima de nuevos productos. Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados en nuevos productos, materiales o sustancias. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valoración energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustible o para operaciones de relleno.
- **VALORIZACIÓN** cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general.
- **ELIMINACIÓN** cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.

Con el objetivo de incentivar la reutilización y reciclaje de los residuos generados en la obra se deben seguir estas recomendaciones:

- Todos los residuos que se producen en la obra se deben mantener en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
- Utilizar de forma preferente productos en los que la materia prima contenga residuos de construcción en lugar de materiales nuevos.

3.2. RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE TIERRA Y ROCA

La tierra y roca residual procede de la excavación del terreno existente que se realiza para la instalación de las arquetas de los contadores.

Se debe minimizar el volumen de los sobrantes de la excavación que han de ser desplazados fuera de la obra, porque el transporte innecesario malgasta energía, genera polución y un coste añadido.

En obra se deben asegurar que las tierras no han sido contaminadas por usos anteriores o por las actividades desarrolladas sobre. En ningún caso, no se debe intentar reutilizar ningún material que pueda estar contaminado.

3.3. RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL HORMIGÓN

Estos materiales están constituidos por sustancias naturales (la materia prima del cemento también tiene este origen mineral), de modo que cada tonelada de residuos de hormigón que sea reciclado (por ejemplo, como árido para un hormigón nuevo) supone un ahorro aproximado de una tonelada de árido natural, que debería ser extraído de las canteras, con los consiguientes impactos ambientales y en el paisaje. Así pues, reciclar los residuos de hormigón puede reportar ahorro de dinero y, sin duda, beneficiosos efectos ambientales.

Para mejorar las posibilidades de reciclado se deben separar los residuos de hormigón de los de albañilería y, sobre todo, de la madera, metales y plásticos. La recomendación prioritaria para los residuos de hormigón es que no se mezclen con yeso o placas de cartón-yeso, porque el contenido de sulfato de estos materiales inutilizaría tales residuos para su uso como materia prima de un hormigón nuevo.

3.4. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE METALES

Se deben aprovechar todas las alternativas que se ofrecen para la recuperación de los metales, porque el valor económico de la chatarra es suficiente para hacer viable el reciclado. Los residuos metálicos del proceso de construcción, sobre todo de los embalajes, a menudo se tiran con los escombros de la obra y no llegan a reciclarse. Este tratamiento a los residuos metálicos de demolición supone desventajas frente a las ventajas de reutilizar o reciclar los metales.

A continuación, se detalla cómo se puede reducir, reutilizar o reciclar los residuos de metal:

- Para reducirlos, hay que conseguir que los perfiles y barras de armaduras lleguen a la obra con el tamaño definitivo. Es conveniente que lleguen listas para colocar en obra, cortadas, dobladas y, preferiblemente, montadas. Así no se producirán residuos y facilitaremos además su puesta en obra.
- Para reutilizarlos, hay que prever en qué etapas de la obra se pueden originar demandas de estos restos, y almacenarlos por separado, a medida que se producen, para luego usarlos cuando se necesiten.
- Para reciclarlos, es conveniente separar los metales férricos de los ferrosos, ya que unos y otros tienen características diferentes, y el precio de compra también lo es. Otra alternativa es implicar al suministrador del material en la recogida de sobrantes o buscar empresas que suministren a las obras contenedores para el almacenaje del metal residual y que luego se hagan cargo de su gestión.

3.5. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE EMBALAJES Y PLÁSTICOS

La gestión de los residuos de embalaje requiere una correcta planificación, para poder separar y almacenar la gran diversidad de embalajes que se pueden crear en obra.

La mejor alternativa es que el proveedor del material recoja sus propios embalajes porque es él quien tiene las mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos.

En cuanto a los embalajes que quedan en obra, se pueden seguir las siguientes recomendaciones para reducir el impacto:

- No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto; así se conservará en mejores condiciones.
- Guardar los embalajes inmediatamente después de separarlos del producto, para evitar su deterioro y el desorden en obra.
- Utilizar materiales que vengan envueltos en embalajes reciclados; los proveedores deben saber la procedencia de los materiales de embalaje.

Respecto a otros tipos de plásticos (aislantes, tuberías, carpinterías, etc.), la mejor opción es también que el proveedor o el industrial que se sirve de ese material se encargue de su gestión. La siguiente opción que se debería sopesar sería clasificación selectiva y reciclar los residuos. La última de las opciones sería la valorización energética y el vertedero de sobrantes no especiales.

3.6. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES, COMO ACEITES Y PINTURAS

Estos residuos se separarán y guardarán en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice. Asimismo, los recipientes en los que se guarden estarán etiquetados con claridad y perfectamente cerrados para impedir derrames o pérdidas por evaporación. Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales porque contienen productos fácilmente inflamables, razón por la cual se deben proteger del calor excesivo o el fuego.

La solución más deseable será reducción de su volumen tanto como sea posible. Si no se manejan con suficiente cuidado, estos residuos pueden contaminar fácilmente otros residuos o materiales próximos.

Por otra parte, los combustibles y productos químicos más peligrosos se deberían guardar en un espacio cerrado por un muro impermeable (y respecto a esta clase de productos, hay que vigilar su manejo sobre todo cuando se reponen o rellenan los contenidos). Igualmente, se debe evitar que esas acciones se ejecuten cerca de corrientes de agua o desagües. Los tanques de almacenamiento de aceites también deben quedar alejados.

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR

Se va a proceder a realizar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos:

A continuación, se describe con un marcado en cada casilla azul, para cada tipo de residuos de construcción y demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II.

Claificación según la Decisión de la Comisión 2014/955/UE	Cód LER.	
---	----------	--

A.1. RCDs Nivel I

1. Tierras y pétreos de la excavación		
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	17 05 04	SI
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05	17 05 06	NO
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07	17 05 08	NO

A.2. RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétreo		
1. Asfalto		
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01	17 03 02	NO
2. Madera		
Madera	17 02 01	NO
3. Metales (incluidas sus aleaciones)		
Cobre, bronce, latón	17 04 01	SI
Aluminio	17 04 02	NO
Plomo	17 04 03	NO
Zinc	17 04 04	NO
Hierro y Acero	17 04 05	SI
Estaño	17 04 06	NO
Metales Mezclados	17 04 07	NO
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	17 04 11	NO
4. Papel		
Papel	20 01 01	NO
5. Plástico		
Plástico	17 02 03	SI
6. Vidrio		
Vidrio	17 02 02	NO
7. Yeso		
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01	17 08 02	NO

RCD: Naturaleza no pétreo

RCD: Naturaleza pétreo

1. Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07	01 04 08	SI
Residuos de arena y arcilla	01 04 09	SI

2. Hormigón

Hormigón	17 01 01	SI
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06	17 01 07	NO

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

Ladrillos	17 01 02	NO
Tejas y Materiales Cerámicos	17 01 03	NO
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06	17 01 07	NO

4. Piedra

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03	17 09 04	NO
---	----------	----

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

Residuos biodegradables	20 02 01	NO
Mezclas de residuos municipales	20 03 01	NO

2. Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)	17 01 06	NO
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas	17 02 04	NO
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla	17 03 01	NO
Alquitran de hulla y productos alquitranados	17 03 03	NO
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas	17 04 09	NO
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's	17 04 10	NO
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto	17 06 01	NO
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas	17 06 03	NO
Materiales de construcción que contienen Amianto	17 06 05	NO
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP's	17 08 01	NO
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio	17 09 01	NO
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's	17 09 02	NO
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's	17 09 03	NO
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03	17 06 04	NO
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas	17 05 03	NO
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas	17 05 05	NO
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas	17 05 07	NO
Absorbentes contaminados (trapos...)	15 02 02	NO
Aceites usados (minerales no clorados de motor...)	13 02 05	NO
Filtros de aceite	16 01 07	NO
Tubos fluorescentes	20 01 21	NO
Pilas alcalinas y salinas	16 06 04	NO
Pilas botón	16 06 03	NO
Envases vacíos de metal contaminados	15 01 10	NO
Envases vacíos de plástico contaminados	15 01 10	NO

RCD: Potencialmente peligrosos y otros		
Sobrantes de pintura	08 01 11	NO
Sobrantes de disolventes no halogenados	14 06 03	NO
Sobrantes de barnices	08 01 11	NO
Sobrantes de desencofrantes	07 07 01	NO
Aerosoles vacíos	15 01 11	NO
Baterías de plomo	16 06 01	NO
Hidrocarburos con agua	13 07 03	NO

En la siguiente tabla se muestran las toneladas y volúmenes de RCDs que se estiman que se va a generar:

1. RCDs Nivel I			
1.1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN	Toneladas (Tn)	Densidad (Tn/m³)	Volumen (m³)
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente desde los datos de proyecto	324,00	1,50	216,00
2. RCDs Nivel II			
2.1. RCD: NATURALEZA NO PÉTREA	Toneladas (Tn)	Densidad (Tn/m³)	Volumen (m³)
2.1.1. Asfalto	31,20	1,30	24,00
2.1.2. Madera	0,00	0,60	0,00
2.1.3. Metales	0,00	1,50	0,00
2.1.4. Papel/cartón	0,00	0,90	0,00
2.1.5. Plástico	0,00	0,90	0,00
2.1.6. Vidrio	0,00	1,50	0,00
TOTAL	31,20		24,00
2.2. RCD: NATURALEZA PÉTREA	Toneladas (Tn)	Densidad (Tn/m³)	Volumen (m³)
2.2.1. Arena Grava y otros áridos	43,20	1,50	28,80
2.2.2. Hormigón	72,00	1,50	48,00
2.2.3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos	0,00	1,50	0,00
2.2.4. Piedra	0,00	1,50	0,00
TOTAL	115,2		76,77

5. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición se clasificarán en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón	80,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicas	40,00 T
Metales	2,00 T
Madera	1,00 T
Vidrio	1,00 T
Plásticos	0,50 T
Papel y cartón	0,50 T

6. RECICLAJE DE RESIDUOS

Se garantizará que al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos será reutilizado, reciclado o recuperado.

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se atenderá a la distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente.

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de: **320.805,84 €** es importante considerar que los Residuos de Construcción y Demolición, no se valore por debajo del 0'20% del Presupuesto de la Obra. Con lo que la valoración para este porcentaje asciende a la cantidad de [0'20% s/PEM = 0'20% s/ **320.805,84 €** = 641,61€].

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs				
Tipología RCDs	Estimación (m³)	Precio gestión (€/m³)	Importe (€)	% del Presupuesto de la Obra
A.1.: RCDs Nivel I				
Tierras y pétreos de la excavación	216,00	5	1080,00	
Total				
A.2.: RCDs Nivel II				
Rcd Naturaleza Pétreo	76,77	10	767,70 €	
Rcd Naturaleza no Pétreo	24,00	20	480,00 €	
Total			2.327,70 €	
TOTAL			2.327,70 €	0,73%

El coste de Gestión calculado asciende a la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.



Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza

Proyecto para la sectorización de la red de distribución de agua potable e instalación de contadores domiciliarios con telelectura en el municipio de Sangüesa (Navarra)



EUNATE
Compañía de Ingeniería S.L.

Anejo nº3

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS



Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. COSTES DIRECTOS	1
3. COSTES INDIRECTOS	1
4. PRECIOS BÁSICOS	1
4.1. Mano de obra	1
4.2. Materiales.....	2
4.3. Maquinaria.....	3
5. PRECIOS DESCOMPUESTOS.....	3

1. INTRODUCCIÓN

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes directos e indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas que el contratista principal ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio personal de calidad, dirección y administración, así como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc.), papelería y otros.

De acuerdo con esto, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula:

$$Pe = (1 + K/100) \times Cd$$

El significado de cada parámetro es el siguiente:

- Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en EUROS.
- K = Porcentaje que corresponde a los "Costes indirectos", en tanto por ciento.
- Cd = "Coste directo de la unidad en euros.

2. COSTES DIRECTOS

Se consideran como Costes Directos los siguientes parámetros:

- La mano de obra, ya que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución.
- Los gastos de amortización, utilización y conservación de la maquinaria

3. COSTES INDIRECTOS

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos. En este proyecto se asume por tanto un porcentaje de costes indirectos del 3 %.

4. PRECIOS BÁSICOS

4.1. Mano de obra

Para la determinación de los jornales diarios y horarios de los distintos trabajadores que han de intervenir en la ejecución de la obra se han tenido en cuenta los siguientes aspectos.:

- Se toma como base el Convenio Colectivo Estatal del Ciclo Integral del Agua para los años 2018-2023.

Grupo profesional	Salario Base	Plus Convenio	Complemento puesto de trabajo	Total mes	Gratificación Extraordinaria de Verano	Gratificación Extraordinaria de Navidad	Total anual 2023
G.P. 1	1.018,26	227,54	174,79	1.420,59	1.018,26	1.018,26	19.083,56
G.P. 2. Nivel B	1.029,78	227,54	201,68	1.458,99	1.029,78	1.029,78	19.567,49
G.P.2 - Nivel A	1.051,87	227,54	215,10	1.494,51	1.051,87	1.051,87	20.037,79
G.P.3 - Nivel B	1.078,75	227,54	228,57	1.534,85	1.078,75	1.078,75	20.575,71
G.P.3 - Nivel A	1.110,44	227,54	242,00	1.579,99	1.110,44	1.110,44	21.180,72
G.P. 4	1.146,94	227,54	255,44	1.629,92	1.146,94	1.146,94	21.852,95
G.P. 5	1.183,45	227,54	268,90	1.679,88	1.183,45	1.183,45	22.525,49
G.P. 6	1.219,00	227,54	282,37	1.729,81	1.219,00	1.219,00	23.197,47

Grupo profesional	Área funcional operaria
G.P. 1	Peón ordinario
G.P.2 - Nivel A	Oficial de 1ª
G.P.3 – Nivel A	Técnico delineante
G.P.3 – Nivel A	Técnico programador
G.P.5	Ingeniero electrónico

- Para el cálculo del coste horario se tiene en cuenta los días realmente trabajados, así como un periodo de trabajo de 40 horas semanales.

Días no trabajados y abonados	
Sábados y Domingos (<i>sin incluir vacaciones</i>)	96
Fiestas no recuperables (<i>Nacionales + autonómicos + locales + convenio</i>)	14
Vacaciones retribuidas	30
Días de baja por enfermedad o accidentes (<i>estimadas</i>)	5
Pérdidas por inclemencias del tiempo (<i>estimadas</i>)	6
Ausencias justificadas	4
TOTAL	155
Días efectivamente trabajados año 2025	210

- Para el cálculo del coste total mensual se tiene en cuenta las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social.

Grupo profesional	Salario Base	Plus Convenio	Gratificación Extraordinaria de Verano	Bonus	Gratificación Extraordinaria de Navidad	Antigüedad	P/p de pagas de verano y Navidad	Indemnización por despido (*)	TOTAL
G.P. 1	1.085,21	234,41	50,00	1.085,21	1.085,21	448,03	180,87	75,63	2.074,15
G.P.2 - Nivel A	1.121,03	234,41	150,00	1.121,03	1.121,03	448,03	186,84	79,37	2.219,68
G.P.3 - Nivel A	1.183,46	234,41	150,00	1.183,46	1.183,46	448,03	197,24	83,90	2.297,04
G.P. 5	1.261,26	234,41	300,00	1.261,26	1.261,26	896,07	210,21	89,23	2.991,18

(*) 4,5 % s/conceptos salariales

Grupo profesional	Base de cotización a la S.S.	Complemento puesto de trabajo	Ropa de trabajo (*)	Póliza de seguro de accidente (**)	Coste total mensual
G.P. 1	2074,15	180,07	18,33	19,17	2.291,72
G.P.2 - Nivel A	2219,68	221,60	18,33	19,17	2.478,78
G.P.3 - Nivel A	2297,04	249,31	18,33	19,17	2.583,85
G.P. 5	2991,18	277,02	18,33	19,17	3.305,70

(*) 150 € anuales

(**) 180 € anuales

Grupo profesional	Coste total mensual sin S.S.	S.S. (*)	Accidentes de trabajo y enfermedad profesional (**)	Desempleo, Formación profesional y Fondo de garantía Social (***)	COSTE TOTAL MENSUAL	COSTE HORARIO
G.P. 1	2.291,72	503,40	76,74	130,67	3.002,53	21,45
G.P.2 - Nivel A	2.478,78	538,72	82,13	139,84	3.239,47	23,13
G.P.3 - Nivel A	2.583,85	557,49	84,99	144,71	3.371,04	24,08
G.P. 5	3.305,70	725,96	110,67	188,44	4.330,77	30,94

(*) 23,6% s/ base de cotización

(**) 3,70% s/b.c.

(***) 7.50% s/b.c.

4.2. Materiales

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
Ud.	Antena	434,78 €
m3	Arena de río (0-5mm)	34,80 €
Ud.	Bridas universales DN 200	243,07 €
Ud.	Carrete de desmontaje DN-200	623,45 €
Ud.	Contador 15 mm R125 + módulo comunicación	107,81 €
Ud.	Contador 20 mm R125 + módulo comunicación	114,80 €
Ud.	Contador 25 mm R200 + módulo comunicación	223,61 €

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
Ud.	Contador 32 mm R200 + módulo comunicación	245,57 €
Ud.	Contador 40 mm R200 + módulo comunicación	393,31 €
Ud.	Contador Mecánico 200 mm	1.515,11 €
Ud.	Válvula Compuerta 200 mm	719,81 €
Ud.	Gateway LoRa	704,22 €
m3	Hormigón Hm20	165,00 €
Ud.	Juntas de goma, tornillos y tuercas	6,91 €
Ud.	Registrador de Datos 2G/NBIOT 2D+1SP	982,21 €
Ud.	Emisor de pulsos	51,15 €
mes	Tarjeta SIM registrador	11,29 €
ml	Cable	74,25 €
Ud.	Precinto para contadores estándar	0,50 €
Ud.	Soporte sujeción pared	166,72 €
Ud.	Manguera espiral con enchufe rápido para toma de presión	41,25 €
Ud.	Enchufe rápido de presión hembra	29,70 €
Ud.	Collarín para tubería DN200	62,82 €
m3	Demolición manual	121,64 €
m3	Excavación manual	104,56 €
m3	Relleno de zanjas	68,87 €
m3	Agua	0,31 €
m3	Zahorra natural seleccionada	33,25 €
m3	Canon de vertedero	11,55 €
Ud.	Tapa de composite tipo C-250 40x40 cm o inferior	96,95 €
Ud.	Marco/tapa fund. duct. D=60cm 400KN	148,50 €
Ud.	Modulo arqueta hormigón 100x100x60	140,25 €
Ud.	Modulo arqueta hormigón Troncocónica 100x100	144,38 €
Ud.	Pate poliprop.25x32,D=30	14,09 €
año	Licencia plataforma telegestión	577,50 €
Ud.	Cartel de obra 60 x 100 cm	681,78 €

4.3. Maquinaria

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
h	Camión Grúa	92,81 €
h	Cortadora radial de pavimentos	10,31 €
h	Retro martillo rompedor 200	103,13 €
h	Camión 20 Tm. basculante	82,50 €
h	Compactador manual	84,56 €
h	Regla vibrante	35,06 €

5. PRECIOS DESCOMPUESTOS

UD	DESCRIPCIÓN LARGA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ml	Metro lineal de corte de pavimento existente (aglomerado o solera de hormigón) con máquina cortadora de disco hasta una profundidad de 100 mm.			
h	Peón Ordinario	0,20	21,45	4,29
h	Cortadora radial de pavimentos	0,20	10,31	2,06
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	6,35	0,38
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	6,73	0,13
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	6,86	0,21
				7,07
m2	Metro cuadrado de demolición de pavimento existente y cajado de 45 cm a máquina y zona singulares a mano incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.			
h	Peón Ordinario	0,18	21,45	3,86
h	Retro martillo rompedor 200	0,18	103,13	18,56
h	Camión 20 Tm. Basculante	0,13	82,50	10,73
m3	Canon de vertedero	1,00	11,55	11,55
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	44,70	2,68
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	47,38	0,95
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	48,33	1,45

UD	DESCRIPCIÓN LARGA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
				49,78
m3	Metro cúbico de excavación en zanjas en terreno duro con medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.			
h	Peón Ordinario	0,13	21,45	2,79
h	Retro martillo rompedor 200	0,13	103,13	13,41
h	Camión 20 Tm. Basculante	0,13	82,50	10,73
m3	Canon de vertedero	1,00	11,55	11,55
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	38,48	2,31
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	40,79	0,82
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	41,61	1,25
				42,86
m3	Metro cúbico de excavación a cielo abierto por medios manuales, en terrenos de mediana consistencia, hasta 1,50 m de profundidad, en vaciado, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.			
h	Peón Ordinario	2,30	21,45	49,34
h	Camión 20 Tm. Basculante	0,40	82,50	33,00
m3	Canon de vertedero	1,00	11,55	11,55
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	93,89	5,63
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	99,52	1,99
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	101,51	3,05
				104,56
m3	Metro cúbico de demolición por medios manuales, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.			
h	Peón Ordinario	3,40	21,45	72,93
h	Camión 20 Tm. basculante	0,30	82,50	24,75
m3	Canon de vertedero	1,00	11,55	11,55
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	109,23	6,55
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	115,78	2,32
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	118,10	3,54
				121,64
m3	Metro cúbico de relleno de zanja con zahorra natural con medios mecánicos, y apisonadora manual (tipo rana), en tongadas de 30 cm, de espesor, y regado de las mismas, hasta el 95% P.N.			
h	Peón Ordinario	0,12	21,45	2,57
m3	Agua	0,50	0,31	0,16
m3	Zahorra natural seleccionada	1,10	33,25	36,58
h	Compactador manual	0,12	84,56	10,15
h	Retro martillo rompedor 200	0,12	103,13	12,38
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	61,84	3,71
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	65,55	1,31
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	66,86	2,01
				68,87
m3	Metro cúbico de relleno de zanja con material seleccionado de la propia excavación, con medios mecánicos, y apisonadora manual (tipo rana), en tongadas de 30 cm, de espesor, y regado de las mismas, hasta el 95% P.N.			
h	Peón Ordinario	0,16	21,45	3,43
m3	Agua	0,50	0,31	0,16
h	Compactador manual	0,16	84,56	13,53
h	Retro martillo rompedor 200	0,16	103,13	16,50
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	33,62	2,02
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	35,64	0,71
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	36,35	1,09
				37,44
Ud.	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico tipo woltman o similar cuerpo de fundición de DN-100 a DN-200, brida, PN16, sensibilidad U0/D0, precisión R100, pre-equipado para emisor de pulsos, incluso válvula de compuerta, bridas de conexión, juntas, tornillos, tuercas, carrete de desmontaje, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.			
Ud.	Contador Mecánico 200 mm	1,00	1515,11	1.515,11
h	Oficial 1ª	8,00	23,13	185,04
h	Peón Ordinario	8,00	21,45	171,60
Ud.	Válvula Compuerta 200 mm	1,00	719,81	719,81
Ud.	Bridas universales DN 200	2,00	243,07	486,14
Ud.	Juntas de goma, tornillos y tuercas	16,00	6,91	110,56

UD	DESCRIPCIÓN LARGA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Ud.	Carrete de desmontaje DN-200	1,00	623,45	623,45
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	3811,71	228,70
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	4040,41	80,81
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	4121,22	123,64
				4.244,86
Ud.	Ud. Suministro e instalación de Registrador de Datos, compuesto de 2 canales (2 canales digitales) y sensor de presión con transmisión de datos por SMART M2M y NB-IOT y Bluetooth para configuración. incluye antena de alta ganancia, alarma a móvil, batería para 5 años, protección IP68, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.			
h	Oficial 1ª	4,00	23,13	92,52
h	Técnico programador	5,00	24,08	120,40
Ud.	Registrador de Datos 2G/NBIOT 2D+1SP	1,00	982,21	982,21
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	1195,13	71,71
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	1266,84	25,34
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	1292,18	38,77
				1.330,95
Ud.	Ud. Suministro e instalación de sonda de presión, incluso instalación de collarín, manguera espiral, enchufe rápido de presión y todas las piezas necesarias, totalmente conexionado, probado y en funcionamiento.			
h	Oficial 1ª	2,50	23,13	57,83
h	Peón Ordinario	2,50	21,45	53,63
Ud.	Collarín para tubería DN200	1,00	62,82	62,82
Ud.	Manguera espiral con enchufe rápido para toma de presión	1,00	41,25	41,25
Ud.	Enchufe rápido de presión hembra	1,00	29,70	29,70
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	245,23	14,71
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	259,94	5,20
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	265,14	7,95
				273,09
Ud.	Ud. de Montaje, puesta en marcha y configuración de EQUIPOS incluyendo: Conexionado y parametrización de la señal que proviene del contador conexionado y parametrización del registrador de datos, obtención de máxima cobertura de cara a la transmisión de datos, pruebas de comunicación, parametrización en el software de cada una de las señales enviadas por el registrador, con la correspondiente configuración de la base de datos y visualización gráfica.			
h	Técnico programador	20,00	24,08	481,60
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	481,60	28,90
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	510,50	10,21
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	520,71	15,62
				536,33
Ud.	Ud. Suministro e instalación de cable emisor de pulsos (1 pulso=1 litros). Instalado sobre contador existente y probado			
h	Oficial 1ª	1,000	23,13	23,13
h	Técnico programador	0,50	24,08	12,04
Ud.	Emisor de pulsos	1,000	51,15	51,15
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	86,32	5,18
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	91,50	1,83
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	93,33	2,80
				96,13
Ud.	Ud. Suministro tarjeta telefónica SIM con transmisión de datos y alojamiento de datos en servidor Web. (anual)			
mes	Tarjeta SIM registrador	12,000	11,29	135,48
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	135,48	8,13
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	143,61	2,87
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	146,48	4,39
				150,87
Ud.	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-15, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.			
Ud.	Contador 15 mm R125 + módulo comunicación	1,00	107,81	107,81
h	Oficial 1ª	0,66	23,13	15,27
Ud.	Precinto para contadores estándar	1,00	0,50	0,50
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	123,58	7,41
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	130,99	2,62
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	133,61	4,01

UD	DESCRIPCIÓN LARGA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
				137,62
Ud.	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-20, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.			
Ud.	Contador 20 mm R125 + módulo comunicación	1,00	114,80	114,80
h	Oficial 1ª	0,66	23,13	15,27
Ud.	Precinto para contadores estándar	1,00	0,50	0,50
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	130,57	7,83
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	138,40	2,77
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	141,17	4,24
				145,41
Ud.	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-25, caudal nominal 6,3 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.			
Ud.	Contador 25 mm R200 + módulo comunicación	1,00	223,61	223,61
h	Oficial 1ª	0,66	23,13	15,27
Ud.	Precinto para contadores estándar	1,00	0,50	0,50
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	239,38	14,36
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	253,74	5,07
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	258,81	7,76
				266,57
Ud.	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-32, caudal nominal 10 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.			
Ud.	Contador 32 mm R200 + módulo comunicación	1,00	245,57	245,57
h	Oficial 1ª	0,66	23,13	15,27
Ud.	Precinto para contadores estándar	1,00	0,50	0,50
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	261,34	15,68
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	277,02	5,54
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	282,56	8,48
				291,04
Ud.	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-160 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-40, caudal nominal 16 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.			
Ud.	Contador 40 mm R200 + módulo comunicación	1,00	393,31	393,31
h	Oficial 1ª	1,00	23,13	23,13
Ud.	Precinto para contadores estándar	1,00	0,50	0,50
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	416,94	25,02
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	441,96	8,84
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	450,80	13,52
				464,32
Ud.	Ud. Tapa en acera con colocación de tapa de paso libre de hasta 409 x 409 mm C-250. Incluyendo la retirada de la tapa metálica, la demolición y excavación manual, relleno y reposición de pavimento mediante mortero de hormigón en masa. Totalmente instalada y probada.			
h	Oficial 1ª	1,00	23,13	23,13
h	Peón Ordinario	1,00	21,45	21,45
Ud.	Tapa de composite tipo C-250 40x40 cm o inferior	1,00	96,95	96,95
m3	Arena de río (0-5mm)	0,05	34,80	1,74
m3	Demolición manual	0,20	121,64	24,33
m3	Excavación manual	0,40	104,56	41,82
m3	Relleno de zanjas	0,13	68,87	8,95
m3	Hormigón Hm20	0,05	165,00	8,25
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	226,62	13,60
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	240,22	4,80
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	245,02	7,35
				252,37

UD	DESCRIPCIÓN LARGA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Ud.	Ud. Auditoria para localizar y situar los contadores, y determinación de la cantidad exacta de contadores a sustituir y nuevos a colocar, así como la creación de las unidades de obra individualizadas mediante padrón municipal y actualización in situ de su ejecución y georreferenciación de los mismos. Trazabilidad de los contadores sustituidos para su almacenamiento y conservación.			
h	Técnico delineante	0,11	24,08	2,65
h	Peón Ordinario	0,11	21,45	2,36
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	5,01	0,10
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	5,11	0,15
				5,26
Ud.	Ud. Estudio de coberturas de contadores domiciliarios, búsqueda de la mayor área de ganancia del concentrador gateway, tramitación de datos y planificación.			
h	Técnico delineante	40,00	24,08	963,20
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	963,20	19,26
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	982,46	29,47
				1011,93
Ud.	Ud. Sustitución de válvula de compuerta de DN=200 mm. en depósito, PN 16 de usillo de acero inoxidable y asiento elástico, incluso bridas universales, juntas de goma, tornillos y tuercas, completamente instalado y en perfecto funcionamiento.			
h	Oficial 1ª	44,00	23,13	1017,72
h	Peón Ordinario	44,00	21,45	943,80
Ud.	Válvula Compuerta 200 mm	1,00	719,81	719,81
Ud.	Bridas universales DN 200	2,00	243,07	486,14
Ud.	Juntas de goma, tornillos y tuercas	16,00	6,91	110,56
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	3278,03	196,68
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	3474,71	69,49
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	3544,20	106,33
				3650,53
Ud.	Ud. Concentrador Gateway para recoger tramas LoRaWAN. Cobertura aproximada de 2 km, incluido armarios y antena. Totalmente instalado, conexionado y comprobado.			
h	Ingeniero Electrónico	6,00	30,94	185,64
h	Peón Ordinario	6,00	21,45	128,70
Ud.	Gateway LoRa	1,00	704,22	704,22
Ud.	Soporte sujeción pared	1,00	166,72	166,72
h	Camión Grúa	4,00	92,81	371,24
Ud.	Antena	1,00	434,78	434,78
mI	Cable	1,00	74,25	74,25
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	2065,55	123,93
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	2189,48	43,79
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	2233,27	67,00
				2.300,27
Ud.	Ud. Arqueta de registro de 120x120 cm y H<3 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, arqueta modular de hormigón prefabricado, pates de polipropileno y tapa de fundición de D-400.			
h	Oficial 1ª	8,00	23,13	185,04
h	Peón Ordinario	8,00	21,45	171,60
h	Camión Grúa	6,00	92,81	556,86
Ud.	Marco/tapa fund. duct. D=60cm 400KN	1,00	148,50	148,50
Ud.	Modulo arqueta hormigón 100x100x60	2,00	140,25	280,50
Ud.	Modulo arqueta hormigón Troncocónica 100x100	1,00	144,38	144,38
Ud.	Pate poliprop.25x32,D=30	5,00	14,09	70,45
m3	Hormigón Hm20	1,60	165,00	264,00
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	1821,33	109,28
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	1930,61	38,61
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	1969,22	59,08
				2.028,30
Ud.	Ud. Metro cuadrado de pavimento de hormigón en masa HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, colocado sobre explanada nivelada, incluso juntas, vibrado y fratasado. Totalmente terminado.			
h	Oficial 1ª	0,24	23,13	5,55
h	Peón Ordinario	0,24	21,45	5,15
m3	Hormigón Hm20	0,20	165,00	33,00
h	Regla vibrante	0,02	35,06	0,70

UD	DESCRIPCIÓN LARGA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	44,40	2,66
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	47,06	0,94
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	48,00	1,44
				49,44
Ud.	Ud. Trabajos de digitalización de los planos de la red de abastecimiento, para determinar los sectores efectivos de la red, incluso trabajos de campo para geolocalización de elementos singulares de la red, como válvulas de corte, bocas de riego, hidrantes y desagües y trabajos de gabinete con trazado de tuberías con diámetro y material de las mismas, en formato GIS.			
h	Técnico delineante	220,00	24,08	5.297,60
h	Peón Ordinario	220,00	21,45	4.719,00
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	10016,60	601,00
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	10617,60	212,35
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	10829,95	324,90
				11.154,85
Ud.	Ud. Trabajos de sectorización efectiva mediante corte de válvulas y comprobación de que el sector es efectivo, incluso toma de presión calle a calle para asegurar que el sector se abastece únicamente por el punto deseado, incluidos equipos necesarios.			
h	Oficial 1ª	40,00	23,13	925,20
h	Peón Ordinario	40,00	21,45	858,00
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	1783,20	106,99
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	1890,19	37,80
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	1927,99	57,84
				1.985,83
Ud.	Ud. Implantación de plataforma de telegestión, incluso integración de todos los sistemas de telegestión, diseño de sinópticos, SCADAs, configuración, informes y gráficas, planimetría de redes GIS, consumos domiciliarios, y sectoriales, etc. Incluye plataforma de usuarios y formación a los gestores. Equipos de telegestión totalmente integrados y en correcto funcionamiento. Incluso licencias necesarias durante 5 años.			
h	Ingeniero Electrónico	72,00	30,94	2.227,68
h	Técnico programador	72,00	24,08	1.733,76
h	Oficial 1ª	36,00	23,13	832,68
año	Licencia plataforma telegestión	5,00	577,50	2.887,50
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	7681,62	460,90
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	8142,52	162,85
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	8305,37	249,16
				8.554,53
Ud.	Ud. Integración de equipos de telegestión ya existentes en la plataforma de gestión. Equipos totalmente integrados y conexonados y en correcto funcionamiento.			
h	Ingeniero Electrónico	48,00	30,94	1.485,12
h	Técnico programador	48,00	24,08	1.155,84
h	Oficial 1ª	24,00	23,13	555,12
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	3196,08	191,76
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	3387,84	67,76
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	3455,60	103,67
				3.559,27
Ud.	Ud. Suministro e instalación de cartel publicitario para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de 0,6 x 1,0 m, paneles galvanizados electrosoldados y rotulados, incluso tornillería, garras de sujeción y pp de piezas especiales, perfiles metálicos IPN 14 adecuados para zona eólica A, totalmente instalado.			
Ud.	Cartel de obra 60 x 100 cm	1,00	681,78	681,78
h	Peón Ordinario	5,00	21,45	107,25
%	PP piezas especiales...(s/total)	6%	789,03	47,34
%	Medios auxiliares...(s/total)	2%	836,37	16,73
%	Costes indirectos...(s/total)	3%	853,10	25,59
				878,69

Anejo nº4

PLAN DE OBRA

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. PLAN DE OBRA	1
3. PLAZO DE EJECUCIÓN	1
4. DIAGRAMA DE GANT	1
5. DIAGRAMA DE GANT DE LA OBRA.....	2

1. INTRODUCCIÓN

Para realizar una programación adecuada, el plan de obra se ha definido en base a los siguientes criterios:

- Evitar en lo posible las interferencias que se puedan producir entre los distintos tajos de las obras y reducir las molestias a los usuarios.
- Lograr la óptima utilización tanto de los recursos de maquinaria como de la mano de obra, evitando en lo posible las puntas de trabajo y los tiempos muertos, para conseguir el mejor rendimiento posible.

2. PLAN DE OBRA

A continuación, se detallan y describen las fases de trabajos a realizar.

1. Actuaciones previas.
 - a. Determinación de cantidad de contadores a sustituir.
 - b. Realización de auditoría para situar los contadores.
 - c. Actualización del padrón, a partir de los datos recopilados.
 - d. Determinación de rutas de instalación de contadores.
2. Suministro del material.
3. Sustitución/instalación de contadores y concentradores Gateway.
4. Sustitución de tapas metálicas de arquetas por tapas de composite.
5. Digitalización de la red en sistema GIS y sectorización efectiva.
6. Movimiento de tierras para ejecución de arquetas en sectorización.
7. Instalación de contadores generales y válvulas.
8. Instalación de equipos para la implantación sectorización.
9. Ejecución de arquetas.
10. Plataforma de gestión.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto de las obras es de 6 meses, incluyendo los periodos previos s/necesidad y los plazos intermedios para el suministro de equipos y materiales. El plazo a ejecución efectivo de instalación de equipos y obra civil será inferir a 1,5 meses (30 días laborables). En cualquier caso, las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.

4. DIAGRAMA DE GANTT

Se representa a continuación de forma gráfica, mediante un diagrama de Gantt, la organización de los trabajos.

5. DIAGRAMA DE GANT DE LA OBRA

Se representa a continuación de forma gráfica, mediante un diagrama de Gantt, la organización de los trabajos.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA OBRA

SECTORIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONTADORES EN SANGÜESA			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
TAREA	DESCRIPCION	DURACION	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º	22º	23º	24º
1	ACTUACIONES PREVIAS	5 días																								
	1.1 Determinación de cantidad contadores a sustituir	1 días																								
	1.2 Realización de auditoría para situar contadores	2 días																								
	1.3 Determinación de cantidad contadores a sustituir	1 días																								
	1.4 Determinación de rutas de instalación de contadores	2 días																								
2	SUMINISTRO DE MATERIAL	20 días																								
	2.1 Suministro del material	20 días																								
3	SUSTITUCIÓN DE CONTADORES DOMICILIARIOS	50 días																								
	3.1 Sustitución de contadores domiciliarios	30 días																								
	3.2 Sustitución de contadores en arqueta metálica	10 días																								
	3.3 Instalación de Gateways	5 días																								
	3.4 Partida alzada de imprevistos	5 días																								
4	SECTORIZACIÓN	25 días																								
	4.1 Digitalización de la red de abastecimiento y sectorización efectiva	5 días																								
	4.2 Movimiento de tierras	5 días																								
	4.3 Instalación de contadores generales y válvulas de sector	5 días																								
	4.4 Instalación de logger y emisores de pulsos	2 días																								
	4.5 Arquetas y reposición de pavimento	3 días																								
	4.6 Partida alzada de imprevistos	5 días																								
5	PLATAFORMA DE GESTIÓN	5 días																								
6	INSTALACIÓN DE CARTEL PUBLICITARIO	1 días																								
7	SEGURIDAD Y SALUD	120 días																								
	TOTAL	120 días																								
PEM			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.130,30 €	35.084,66 €	35.084,66 €	35.084,66 €	35.084,66 €	35.084,66 €	3.003,20 €	3.003,20 €	13.686,61 €	11.510,05 €	20.363,68 €	3.555,13 €	16.129,08 €	12.846,00 €	5.289,37 €	4.966,48 €	4.966,48 €	4.966,48 €	4.966,48 €
PEM ACUMULADO			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.130,30 €	71.214,96 €	106.299,62 €	141.384,28 €	176.468,94 €	211.553,60 €	214.556,80 €	217.560,00 €	231.246,61 €	242.756,66 €	263.120,34 €	266.675,47 €	282.804,55 €	295.650,55 €	300.939,92 €	305.906,40 €	310.872,88 €	315.839,36 €	320.805,84 €

Anejo nº5



GEOTÉCNICO

Índice


1. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS GENERALES.....	1
2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCALES	2

1. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS GENERALES

A través del estudio del mapa geotécnico elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España, en la hoja 174 se observa el mapa geológico de las obras ubicadas en el municipio de Sangüesa.



LEYENDA



Tal y como se muestra en las ilustraciones anteriores de la información obtenida del Instituto Geológico y Minero de España, las características geológicas predominantes del emplazamiento de las obras previstas son las siguientes:

- 25- Cuaternario – Pleistoceno: Gravas y arenas. Terraza.
- 24-Cuaternario – Pleistoceno: Gravas y arenas. Terraza
- 17-Terciario - Oligoceno – Arverniense: Areniscas, limos y arcillas (Areniscas de Rocaforte).
- 15-Terciario - Oligoceno – Sueviense: Margas, limos y areniscas.

2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCALES

Una vez detalladas las características geológicas reflejadas en el Estudio del mapa geotécnico elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España, cabe mencionar que las obras planteadas se realizan sobre excavaciones del terreno existente en zonas rurales en vías de comunicación, a una profundidad escasa, esto es, inferior a 3 metros.

Además, por las experiencias y actuaciones constantes que se realizan desde el Servicio Municipal de Aguas se puede proceder a la caracterización de los terrenos sin la necesidad de la realización de un estudio geotécnico, ya que se dispone de información de la zona obtenida en las diferentes actuaciones de reparación de averías que se realizan desde el Servicio Municipal de Aguas.

Para más información, se han consultado diferentes estudios geotécnicos de la zona para relacionar la caracterización de los terrenos estableciendo valores similares.

En la zona prevista de obras no se detecta, en la profundidad de excavación prevista, nivel freático alguno. Por tanto, la solución de la excavación corresponde con una zanja con taludes a 90º sin entibación para la ejecución de las arquetas.



Es por todo ello que no se considera la realización de ningún ensayo geotécnico.

DOCUMENTO Nº 2:

PLANOS

Índice

1. Situación y emplazamiento.
2. Esquema general de la red de abastecimiento.
3. Diagrama de flujo de la red de distribución de agua potable.
4. Emplazamiento y cobertura de concentradores gateway LoRa.
5. Detalle instalación de concentradores y contadores domiciliarios en armario.
6. Arquetas para alojamiento de contadores generales.
7. Sectorización de la red de distribución.



Proyecto para la sectorización de la red de distribución de agua potable e instalación de contadores domiciliarios con telelectura en el municipio de Sangüesa (Navarra)


Situación y emplazamiento

Nº 1

Escala:
1/110.000

Junio 2025

Autor:
Iñigo Encinas Guaza
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Nº Colegiado: 19.233



Proyecto para la sectorización de la red de distribución de agua potable e instalación de contadores domiciliarios con telelectura en el municipio de Sangüesa (Navarra)


Esquema general de la red de abastecimiento


Nº 2

Escala: 1/40.000

Junio 2025

Autor:
Iñigo Encinas Guaza
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Nº Colegiado: 19.233







DETALLE INSTALACIÓN CONCENTRADORES GATEWAY LoRaWAN

Instalación en edificio municipal con alimentación de red eléctrica

Instalación en exterior con alimentación solar



DETALLE INSTALACIÓN CONTADORES DOMICILIARIOS EN FACHADA



320 x 450 x 190
320 x 450 x 190
Proyecto para la implantación de la telegestión, sectorización e instalación de contadores
530 x 700 x 320
530 x 700 x 320

NOTA: Cotas en mm.

la Entidad Gestora se reservará el derecho de colocar el armario que mejor se adecue a cada caso.

ARMARIO CONTADOR



MONOLITO CONTADOR



Proyecto para la sectorización de la red de distribución de agua potable e instalación de contadores domiciliarios con telelectura en el municipio de Sangüesa (Navarra)





Detalles instalación concentradores, y contadores domiciliarios en armario


Nº 5

Varias

Junio 2025

Autor:
Iñigo Encinas Guaza
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Nº de colegiado: 19.233





DOCUMENTO Nº 3:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Índice

1. INTRODUCCIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN.....	1
2. OBJETO Y ALCANCE DE LAS OBRAS.....	1
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.....	1
3.1.Situación actual.....	1
3.1.1. Parque de contadores.....	1
3.1.2. Infraestructura.....	1
3.2.Descripción general.....	1
3.2.1. Parque de contadores.....	1
3.2.2. Sectorización.....	1
4. DISPOSICIONES GENERALES	2
4.1.Dirección de las obras.....	2
4.2.Libro de incidencias.....	2
4.3.Contradicciones, omisiones o errores.....	2
4.3.1. Daños y perjuicios.....	3
4.3.2. Permisos y licencias.....	3
4.4.Medición y abono.....	3
4.4.1. Generalidades.....	3
4.4.2. Medición de las obras.....	4
4.4.3. Certificaciones.....	4
4.4.4. Precios unitarios.....	4
4.4.5. Partidas alzadas.....	4
4.5.Seguridad y salud en las obras.....	5
4.6.Seguro de responsabilidad civil.....	5
4.7.Incumplimiento de los plazos de ejecución.....	5
4.8.Plazo de ejecución de las obras.....	6
4.9.Plazo de garantía.....	6
4.10.Disposición final.....	6
5. EQUIPOS PARA LA TELELECTURA DE CONTADORES DOMICILIARIOS	6
5.1.Contadores de agua domiciliarios.....	6
5.1.1.Contadores de agua domiciliarios DN15 y 20.....	6
5.1.2.Contadores de agua domiciliarios DN25 y 32.....	7
5.1.3.Contadores DN 40.....	8
5.2.Características de las unidades vía radio.....	9
5.3.Características Gateway LoRaWAN.....	9
6. SISTEMA DE TELELECTURA LORAWAN	10
6.1.Red fija de telecomunicaciones LoRaWAN.....	10
6.2.Estudio de cobertura LoRaWAN.....	10
6.3.Plataforma de gestión.....	10
6.4.Características de la app de instalación de contadores.....	12
7. EQUIPOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA TELEGESTIÓN (DEPÓSITOS Y SECTORIZACIÓN).....	12
7.1.Contadores mecánicos.....	12
7.2.Válvulas de compuerta.....	12
7.3.Registrador de datos de 2 canales.....	12
8. MATERIALES BÁSICOS.....	13
8.1. Áridos.....	13
8.2. Arenas.....	13
8.3.Cementos.....	13
8.4. Agua.....	13
8.5.Hormigones.....	13
8.6.Arquetas de acometidas.....	13
8.7.Arquetas de registro.....	14
9. GARANTÍAS	14

1. INTRODUCCIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al proyecto de sectorización de la red de distribución de agua potable e instalación de contadores domiciliarios con telelectura en el municipio de Sangüesa (Navarra) y constituye el conjunto de normas que definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.

2. OBJETO Y ALCANCE DE LAS OBRAS.

El objeto de este pliego es la contratación del suministro e instalación de contadores de agua fría con telelectura vía radio y la sectorización de la red de distribución de agua potable para el Ayuntamiento de Sangüesa.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

3.1. Situación actual

3.1.1. Parque de contadores

En la actualidad, el parque de contadores de agua domiciliarios del municipio de Sangüesa presenta una serie de deficiencias, ocasionadas en su mayoría por la existencia de contadores de baja calidad de lectura, o en mal estado de conservación, debido a su elevada antigüedad.

La lectura de contadores se realiza anualmente por personal del propio Ayuntamiento de Sangüesa. Los trabajos se realizan tomando las lecturas de cada contador de forma manual y en soporte papel. Esta metodología de lectura puede dar lugar a errores humanos en la toma de datos que, sumados a la imposibilidad de tomar algunas lecturas de contadores situados en el interior de viviendas en la ausencia de los propietarios, disminuyen la exactitud de los consumos registrados. Estos trabajos conllevan hasta cuatro semanas de trabajo a una persona para realizar todas las lecturas.

3.1.2. Infraestructura

Actualmente, el municipio de Sangüesa se abastece de la ETAP de Yesa, perteneciente a la Mancomunidad Comarca de Sangüesa. El agua proveniente de la ETAP es almacenada en el nuevo depósito de Sangüesa. Este depósito es el encargado de suministrar agua potable al núcleo urbano de la población y al concejo de Gabarderal.

En la red de distribución de agua potable actualmente ya existen dos contadores generales telegestionados que permiten realizar un control del agua aportada a dos sectores del municipio.

3.2. Descripción general

3.2.1. Parque de contadores

Las obras están constituidas por las siguientes actuaciones:

- A. Inspección de emplazamientos in-situ para determinar la ubicación definitiva del Gateway y estudio de cobertura sobre terreno.
- B. Acopio de material.
- C. Instalación de los Gateways en sus ubicaciones definitivas.
- D. Instalación de los contadores:
 - Retirada de los contadores antiguos y entrega al Ayuntamiento.
 - Instalación de los contadores nuevos.
- E. Comprobación conexión con Network Servers de LoRaWAN.
- F. Integración con plataforma software de Telelectura.
- G. Formación y entrega de la obra.

3.2.2. Sectorización

Se realizarán obras de ejecución de arquetas y la instalación de equipos de medición y telegestión.

- A. Arquetas.
- B. Contadores mecánicos.
- C. Registradores de datos.
- D. Válvulas de compuerta.
- E. Sonda de presión.

4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1. Dirección de las obras

La Entidad contratante designará al Ingeniero Director de las Obras que, por sí o por aquellas personas que él designe para su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, asumiendo la representación de la Administración frente al Contratista.

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decisión.
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.
- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas.
- El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendada

4.2. Libro de incidencias

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:

- Condiciones atmosféricas generales.
- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.
- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que éstos se recogen.
- Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la averiada o en reparación.
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el rito de ejecución de la obra.

Como simplificación, el Ingeniero director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al libro de incidencias.

El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de obra.

4.3. Contradicciones, omisiones o errores

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último.

Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que, por el Ingeniero o el Contratista, se advierta en estos documentos, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación de Replanteo.

4.3.1. Daños y perjuicios

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente.

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados

4.3.2. Permisos y licencias

La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc., afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea la causa (ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc....), serán por cuenta del Contratista.

4.4. Medición y abono

4.4.1. Generalidades

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que el Director de las Obras haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, sin que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Dirección de Obra ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de éste de reclamar en el plazo de diez días contados a partir de la notificación escrita a la Dirección de Obra.

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán al Contratista si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario le serán abonados.

Para las obras o parte de la obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definen, cuya conformidad suscribirá el Contratista.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Dirección de Obra sobre el particular.

La Dirección de Obra tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará la correspondiente relación valorada al origen.

4.4.2. Medición de las obras

La dirección de la obra realizará mensualmente y la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

4.4.3. Certificaciones

a) Abono de las obras completas.

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este pliego, correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente lo contrario.

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta.

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.

maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.

b) Abono de las obras incompletas.

Cuando por rescisión u otra causa fuere preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho al Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra.

4.4.4. Precios unitarios.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Los precios unitarios, que se definen en los "Cuadros de Precios" el presente Proyecto, y que son los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, cubren todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de Obra correspondiente, de forma que esta pueda ser recibida por la Administración, incluidas todas las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios para la ejecución de cada unidad de obra.

4.4.5. Partidas alzadas

Se considerarán a los efectos de su abono:

A) Como «partidas alzadas a justificar», las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra con precios unitarios;

B) Como «partidas alzadas de abono íntegro», aquellas que se refieren a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición.

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere modificación del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

1.a Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y descomposición del presupuesto de la partidaalzada;

2.a Que el importe total de dicha partidaalzada, teniendo en cuenta en su valoración tanta los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partidaalzada de abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales podrá alzarse el contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General de Contratación.

Se limitarán al mínimo imprescindible las obras e instalaciones cuyo presupuesto figure en el Proyecto por partidaalzada. Las que se incluyen en esta forma serán objeto, para su abono, de mediciones detalladas, valorándose cada unidad al precio que, para la misma, figure en el Cuadro nº 1 o a los contradictorios que apruebe la Superioridad en el caso de que alguna de las unidades no figurase en dicho cuadro.

4.5. Seguridad y salud en las obras

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el presente Proyecto el Contratista elaborará un Plan de Seguridad e Salud ajustado a su forma y medios de trabajo.

4.6. Seguro de responsabilidad civil

El Contratista, antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a su cargo (de no tenerlo ya suscrito con carácter más general), un seguro contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualquier bien o cualquier persona por la ejecución o a causa de la ejecución de las obras o en cumplimiento del Contrato.

Se recomienda así mismo asegurar instalaciones, maquinaria y acopios para cubrir los riesgos que de acuerdo con Ley no sean considerados de causa mayor.

4.7. Incumplimiento de los plazos de ejecución

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Dirección de Obra podrá optar indistintamente por la resolución del Contrato con pérdida de fianza, o por la imposición de las penalizaciones.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga al tiempo que se le había designado, se le concederá un plazo que será, al menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiera otro menor.

4.8. Plazo de ejecución de las obras

El plazo de ejecución de las obras será de SEIS (6) meses.

4.9. Plazo de garantía

Empezará a constar desde la recepción provisional de las obras y comprenderá el período de tiempo señalado por el Concursante, salvo que en la adjudicación definitiva se señale otro. En cualquier caso, será, como mínimo, un año.

Durante dicho plazo, el Adjudicatario se verá obligado a reparar o sustituir todos los elementos, equipos, deficiencias en obra civil, etc. a él imputables o de aquellos equipos que no cumplan las especificaciones por él definidas en el Proyecto de Licitación.

No es unidad de abono independiente, al estar incluida en los precios del Proyecto.

4.10. Disposición final

En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de Condiciones, El Contratista se atenderá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de las Obras del estado, con rango jurídico superior

5. EQUIPOS PARA LA TELELECTURA DE CONTADORES DOMICILIARIOS

Se detallan las características y modo de empleo de los equipos y los sistemas de telelectura, así como los materiales que se emplearán y que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) y en la Instrucción de hormigón estructural EHE aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio.

5.1. Contadores de agua domiciliarios


Características y/o especificaciones que han de cumplir los contadores de agua domiciliarios propuestos:

5.1.1. Contadores de agua domiciliarios DN15 y 20

- Contador mecánico de chorro único.
- Ratio de precisión R125.
- Cuerpo de latón.
- Presión máxima admisible: 16 bar.
- Temperatura de funcionamiento: +0.1 / +50 °C.
- Clase de entorno climático: -25 / +70 °C.
- Capacidad del totalizador: 10⁵ m3.
- Escalón de lectura: 0,05 l.
- Temperatura máxima admisible: 60 °C.
- Preparado para la telelectura.
- Preequipado para módulo multiprocolo.
- Totalizador preequipado, con una saeta metálica no magnética que permite la instalación del módulo de comunicación sin necesidad de desprecintar el contador.
- Totalizador orientable 360º, en cualquier posición una vez instalado
- Totalizador con sistema anti-empañamiento.
- Fabricado y ensamblado en Europa.
- Fabricante con certificación MID módulo H1
- Totalizador con 8 tambores numerados, 5 para registrar los m3, y 3 para los submúltiplos.
- Homologaciones: Necesario que supere los requisitos metrológicos de las normativas señaladas a continuación por lo que se utilizan para la totalización y control de consumo de agua doméstico:
 - MID 2014/32/EU.


Diámetro nominal (DN)	mm	15	20
Caudal nominal (Q3)	m3/h	2.5	4
Ratio (Q3/Q1)		125	125
Caudal mínimo (Q1)	l/h	20	32

Caudal de transición (Q2)		l/h	32	51.20
Caudal máximo (Q4)		m3/h	3.125	5
Presión máxima admisible		bar	16	
Temperatura de funcionamiento		°C	+0.1 / +50	
Clase de entorno climático		°C	-25 / +70	
Caudal arranque		l/h	8	11
Capacidad del totalizador		m3	10 ⁵	
Escalón de lectura		L	0.05	
Temperatura máxima admisible		°C	60	
Roscas del contador		pulgadas	G 3/4"	G 1"
Dimensiones máximas	A	mm	100 - 115	115
	A1	m	50 - 57.5	
	A2	mm	50 - 57.5	
	B	mm	93	
	C	mm	84	85
	D	mm	127	128
	E	mm	69	
	F	mm	112	
	G	mm	77	



5.1.2. Contadores de agua domiciliarios DN25 y 32

- Contador mecánico de chorro único.
- Ratio de precisión R160.
- Cuerpo de latón.
- Presión máxima admisible: 16 bar.
- Temperatura de funcionamiento: +0.1 / +50 °C.
- Clase de entorno climático: -10 / +70 °C.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Capacidad del totalizador: 10⁵ m3.
- Escalón de lectura: 0,05 l.
- Temperatura máxima admisible: 60 °C.
- Preparado para la telelectura.
- Preequipado para módulo multiprocolo.
- Totalizador preequipado, con una saeta metálica no magnética que permite la instalación del módulo de comunicación sin necesidad de desprecintar el contador.
- Totalizador orientable 360º, en cualquier posición una vez instalado.
- Totalizador con sistema anti-empañamiento.
- Fabricado y ensamblado en Europa.
- Fabricante con certificación MID módulo H1.
- Totalizador con 8 tambores numerados, 5 para registrar los m3, y 3 para los submúltiplos.
- Homologaciones: Necesario que supere los requisitos metrológicos de las normativas señaladas a continuación por lo que se utilizan para la totalización y control de consumo de agua doméstico:
 - MID 2014/32/EU.




Diámetro nominal (DN)	mm	25	32
Caudal nominal (Q3)	m3/h	6.3	10
Ratio (Q3/Q1)		160	
Caudal mínimo (Q1)	l/h	31.5	62.5
Caudal de transición (Q2)	l/h	50.4	100
Caudal máximo (Q4)	m3/h	7.875	12.5
Presión máxima admisible	bar	16	
Temperatura de funcionamiento	°C	+0.1 / +50	

Clase de entorno climático		°C	-10 / +70	
Caudal arranque		l/h	10	12
Presión de ensayo		bar	25	
Capacidad del totalizador		m3	10 ⁵	
Escalón de lectura		L	0.05	
Temperatura máxima admisible		°C	60	
Roscas del contador		pulgadas	G 1" 1/4	G 1" 1/2
Dimensiones máximas	A	mm	260	
	A1	mm	110	
	A2	mm	150	
	B	mm	130	
	B'	mm	210	
	C	mm	39	
	D	mm	64	67
	E	mm	28	25
	Peso Kg	Kg	2	2.2
F (altura adicional con módulo)		mm	42	

5.1.3. Contadores DN 40

- Contador mecánico de chorro único.
- Dispondrá de una precisión $Q3/Q1 = R200$.
- Temperatura de funcionamiento: $+0.1 / +50$ °C.
- Presión máxima admisible: 16 bar.
- Temperatura máxima admisible: 60 °C.
- El grado de protección de los contadores será IP68.
- Pre-equipado para la telelectura.
- Homologaciones: Necesario que supere los requisitos metrológicos de las normativas señaladas a continuación por lo que se utilizan para la totalización y control de consumo de agua doméstico:
 - MID 2014/32/EU.



Diámetro nominal (DN)		mm	40
Caudal nominal (Q3)		m3/h	16
Ratio (Q3/Q1)			160
Caudal mínimo (Q1)		l/h	100
Caudal de transición (Q2)		l/h	160
Caudal máximo (Q4)		m3/h	20
Presión máxima admisible		bar	16
Temperatura de funcionamiento		°C	+0.1 / +50
Clase influencia climática		°C	+5 / +55
Caudal arranque		l/h	22
Presión de ensayo		bar	25
Capacidad del totalizador		m3	105
Escalón de lectura		L	0.5
Temperatura máxima admisible		°C	60
Roscas del contador		pulgadas	G 2"
Dimensiones máximas	A	mm	300
	B	mm	175
	C	mm	125
	D	mm	45
	E	mm	133
	F	mm	40
	G	mm	104
	Peso Kg	Kg	5.7

5.2. Características de las unidades vía radio

El equipo de comunicación modular estará acoplado al contador sin necesidad de emisores de pulsos y con las siguientes características:

-LoRaWAN y wM-BUS:

- Protocolos: LoRaWAN y wM-Bus (ambas tecnologías en el mismo módulo multi-conectividad para lectura rápida en recorrido AMR(Drive-by) y en red fija AMI).
- Frecuencia portadora 868 MHz.
- Potencia radiada < 25 mW.
- Duración de batería: hasta 15 años.
- Alimentación mediante batería.
- Alarmas: detección de averías interiores, detección de manipulaciones, sentido del flujo.
- Protección IP68.
- permitirá el montaje en el contador posteriormente sin dañar el precinto
- Montaje sobre contador mediante sistema clip-on.
- Precinto magnético.
- Humedad relativa 0 a 100% - sumergible.
- Temperatura de operación -10°C / +55°C.
- Temperatura accidental -20°C / +70°C.
- Registro preciso de los consumos con una resolución de hasta 15 minutos.
- Monitorización precisa de la distribución de los caudales incluyendo los valores mínimo y máximo periódicos.
- Detección y cuantificación de los retornos de agua.
- Alarmas: fugas del lado del cliente (caudal continuo), intentos de fraude (desmontaje), contador bloqueado (consumo cero), sobredimensionado/infradimensionado, riesgo de helada y nivel de batería.
- Dimensiones 92x80x57 mm.
- Cumple con la 2022/95/EC de no uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.
- Cumple con la Directiva 2014/53/EU sobre el uso del espectro RF.
- Certificaciones de conectividad LoRaWAN R1.0.2, Siffox V2.6.0 y OMS V4.1.2.
- Fabricado y ensamblado en Europa.
- Fabricante con certificación MID módulo H1.
- Conexión para configuración de módulo mediante Bluetooth.

-Nb-IoT:

- Duración de Batería: Hasta 12 años.
- Alimentación: Baterías de litio .
- Protección: IP68.
- Temperatura de funcionamiento: -10° C a 70°C.
- Humedad ambiental: 95%.
- Tecnología de Comunicación: NB IoT.
- Capaz de reportar alarmas en tiempo real.

5.3. Características Gateway LoRaWAN

En total, se espera realizar la instalación de tres (3) Gateways, ubicados en una posición estratégica del municipio para ofrecer cobertura completa a todos los contadores instalados. En este caso, las condiciones mínimas exigibles se enumeran en las siguientes, pudiendo ser similares o equivalentes a las mismas:

- Memoria interna: 8 Gb, ampliable.
- Sensibilidad: -141 dBm.
- Potencia Configurable: 5dBm a 27dBm.
- Rango de Temperatura: -40°C +60°C.
- Humedad: 95%.


- Carcasa de protección: IP67.
- Protección contra sobretensiones: Sí.
- CPU: ARM Cortex A9.
- Conectividad de red: Ethernet (10/100 Mbps).
- Alimentación eléctrica: PoE.

6. SISTEMA DE TELELECTURA LORAWAN

Se especifican las condiciones que han de cumplir los diferentes sistemas de telelectura LoRaWAN.

6.1. Red fija de telecomunicaciones LoRaWAN

LoRaWAN es una especificación de redes LPWAN (LowPower Wide Area Network). Atendiendo a los niveles OSI, sería el nivel 2 (red). Es lo que se conoce como MAC (Media Access Control). LoRaWAN se encarga de unir diferentes dispositivos LoRa gestionando sus canales y parámetros de conexión: canal, ancho de banda, cifrado de datos, etc. En la siguiente figura se observa la estructura que ha de llevar la red LoRaWAN, siendo además descritos cada uno de sus componentes:



- **Nodos:** Dispositivos encargados de transmitir mensajes LoRaWAN usando la técnica de modulación LoRa.
- **Gateway:** El gateway o concentrador es el encargado de recibir los paquetes LoRaWAN y mandarlos al backend mediante una conexión IP.
- **Network Server:** El servidor de red es el encargado de borrar los paquetes que llegan duplicados desde los gateways, reconocer si los paquetes que le llegan pertenecen a su red y en caso de ser así se ocupará de enviarlos al servidor de aplicaciones.
- **Application Server:** El servidor de aplicaciones encargado de gestionar los nodos y los usuarios, para facilitar la gestión de las aplicaciones, también se ocupa de descifrar los datos.

Cabe destacar, que una de las principales ventajas de LoRaWAN es que se puede desarrollar, configurar y gestionar una red propietaria, sin necesidad de disponer de una operadora de telecomunicaciones para su explotación.

6.2. Estudio de cobertura LoRaWAN

Es necesario realizar un estudio que permita validar el nivel de cobertura disponible en el municipio, en referencia a la red seleccionada y así considerar una simulación de ubicación y la altura de las Gateway.

6.3. Plataforma de gestión

Todos los equipos instalados deberán comunicar con el servidor e integrarse en plataforma de telegestión.

La interoperabilidad deberá ser nativa y la integración deberá realizarse a nivel de dispositivo, es decir, los equipos enviarán la información directamente a plataforma de telegestión. Todos los equipos deberán ser aptos para ser correctamente integrados en la plataforma. El modelo de interoperabilidad asegurará una correcta integración con

la plataforma de telegestión y deberá adaptarse a la estructura de datos existente, garantizando la completa independencia de la solución respecto a plataformas de terceros.

Asimismo, el adjudicatario deberá facilitar al promotor el formato de mensajes del protocolo de comunicación y payload utilizado por los dispositivos, que permitan al ayuntamiento el desarrollo de los interfaces necesarios para su interconexión con otros sistemas instalados o a instalar en el futuro. Toda la información contenida en las tramas deberá estar especificada, indicando su estructura, formato, contenido y organización.

La tecnología usada por los dispositivos permitirá y facilitará la integración de otras tecnologías que puedan adoptarse en el futuro para ampliaciones o sustituciones de elementos del mismo, facilitando para ello al Ayuntamiento cuantas características de los equipos se requieran a tal fin.

Las funcionalidades mínimas exigibles para la plataforma de gestión serán las siguientes:

- Capaz de recibir la información de contadores de diferentes marcas.
- Capaz de recibir la información de tecnologías LoRa, wM-BUS, Sigfox y NB-Lot.
- Estará operada por la empresa licitadora en modo *hosted*.
- Estará convenientemente securizada para impedir el acceso de personas no autorizadas.
- El acceso de los usuarios a la plataforma se realizará desde un navegador web vía una dirección de Internet pública.
- El acceso estará protegido por credenciales (nombre de usuario y contraseña) privativas de cada usuario individual del servicio.
- Toma de datos automática.
- Permitirá la geolocalización de los contadores a fin de facilitar la gestión. Para ello dispondrá de un mapa que permita realizar esa visualización.
- Gestión de alarmas que permita configurar alarmas para el sentido de flujo inverso, el estado de la batería, fraude etc.
- Posibilidad de realización de balance hídrico con el fin de analizar la diferencia de consumo entre los contadores individuales y el contador general, para conocer las pérdidas de la red de abastecimiento.
- Administración de usuarios.
- Generación de informes, exportación de datos csv personalizable, visualización de gráficos.
- Permitirá el acceso al consumo de sus contadores de agua a los abonados, por medio del acceso a la web como usuario, restringiendo el acceso solo a sus contadores y datos. Tendrá la opción de visualizar lecturas de semanas anteriores pudiendo filtrar por fechas, descargar liquidaciones y activar mensajes de alerta de consumo.
- Dispondrá de un módulo/software de agua no registrada (ANR) desde donde se podrá consultar los consumos de agua de diferentes depósitos municipales y en la que se informará del caudal máximo, medio, mínimo de cualquier abastecimiento y el volumen consumido en diferentes periodos de tiempo con la finalidad de conocer la existencia de averías en la red de abastecimiento. De la misma forma dicha plataforma dispondrá de alertas como aviso de consumo mínimo nocturno superior a un umbral establecido y de una función capaz de mostrar los volúmenes diarios consumidos de cualquier población.
- Integración con GIS para gestión de planimetría de redes de abastecimiento y saneamiento.
- Permitir la visualización en tablas de los contadores junto con su contrato. Además, se debe permitir la visualización de aquellos contadores sin leer junto con la fecha de última lectura o días desde la última comunicación.
- Permitir la visualización en tablas de las alarmas y las fugas. Además, en el caso de las fugas debe mostrarse el caudal o consumo horario mínimo, los días en fuga y la gráfica de consumos.
- Permitir la visualización en forma de tabla y gráfica de los consumos de los contadores entre dos fechas.
- Permitir la asignación de un contrato o contador a una cuenta existente.
- Posibilidad de importar el padrón de la población, y mostrar un listado con los contratos donde no se ha instalado aún el contador.
- Posibilidad de añadir contadores al almacén, o añadir contadores sin instalar.
- Posibilidad de sustituir un contador por uno del almacén. Esta tarea debe poder realizarse de forma múltiple importando un fichero Excel o csv con un formato exportable a partir de la plataforma.

- Posibilidad de instalar un contador del almacén en un contrato donde todavía no se ha instalado un contador. Esta tarea debe poder realizarse de forma múltiple importando un fichero Excel o csv con un formato exportable a partir de la plataforma.
- Disponibilidad de integración de información de otros servicios municipales en caso de disponer dichos servicios con comunicación vía radio, como nivel de llenado de contenedores de residuos, calefacción de edificios municipales (Ayuntamiento, Centro Cívico, Colegios, Biblioteca, etc.).

6.4. Características de la app de instalación de contadores

Para las tareas de montaje y desmontaje se dispondrá de una tablet con sistema operativo Android y conexión a internet (GPRS) con una App en constante interacción con la plataforma. En esta App deberán constar todas las Órdenes de Trabajo para registrar y notificar dentro de un entorno digital al Ayuntamiento todas las operaciones de sustitución e instalación de contadores. Cada orden de trabajo estará ligada a un único contador para conocer en todo momento el proceso de ejecución de cada instalación de contador. Deberá existir la posibilidad de realizar un resumen del proceso de los trabajos en cualquier momento si así se requiriera. Las ordenes de trabajo habrán sido creadas en la aplicación y estarán disponibles en el momento que se comience con la instalación de los contadores en campo. En la App será necesario rellenar el contador nuevo y el sustituido, así como las fotos con las lecturas de ambos, siempre que sea posible se introducirán los números de contador mediante el sistema QR, una vez rellenos todos datos en la App y antes de enviar la Orden de Trabajo a la Unidad Central, se tomará con la propia App las coordenadas UTM para posteriormente situar los contadores en la Plataforma WEB. Con los contadores sustituidos se seguirá un procedimiento de TRAZABILIDAD teniéndolos localizados y almacenados, para su entrega al Ayuntamiento, que deberá custodiarlos durante 1 año, por posibles reclamaciones de vecinos.

7. EQUIPOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA TELEGESTIÓN (DEPÓSITOS Y SECTORIZACIÓN)

Estas son las características que han de reunir los equipos que componen la implantación de la telegestión en las captaciones, depósitos y sectorización en baja.

7.1. Contadores mecánicos

- Preinstalación para emisor de pulsos.
- Relojería con esfera estanca al vacío.
- Metrología R100 o superior.
- Clase de pérdida de presión Δp_{10} (0,1 bar).
- Totalizador de fácil lectura.
- Uso para agua fría 0,1-30 °C.
- Presión máxima de trabajo: 1,6 MPa.

7.2. Válvulas de compuerta

- Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70°.
- Presión máxima de trabajo: 1,6 MPa.
- Compuerta vulcanizada con EPDM certificado agua potable y con zapatas integradas que facilitan una suave operación.
- Gran orificio cónico en el hueco del eje de la compuerta y rosca laminada para una alta resistencia.
- Eje de acero inoxidable con anillo de paro de la compuerta y rosca laminada para una alta resistencia.
- Collarín de empuje que proporciona la fijación del eje y bajos pares de funcionamiento.
- Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, un cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y un manguito inferior de EPDM.
- Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa.
- Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa.
- Paso total.
- Revestimiento de epoxi según EN14901 y DIN 3476-1, certificado GSK.

7.3. Registrador de datos de 2 canales

- 2 entradas digitales para caudalímetros.
- 1 sensor de presión.

- Conexión GSM/2G/NB-IoT.
- Rango de temperaturas de trabajo: -20°C a 75°C.
- Alarmas por caudal alto, caudal bajo o perfil de consumo.
- Totalmente sumergible, protección IP68.
- Autonomía típica de 5 años.
- Configuración local por Bluetooth y remota mediante llamada de datos GSM.

8. MATERIALES BÁSICOS

8.1. Áridos

Para las mezclas bituminosas se utilizarán áridos de origen natural o artificial y no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración fisicoquímica. El árido fino procederá en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grava natural.

Para los hormigones la limitación de tamaños será: Al menos al 85% en peso del árido total de dimensiones menor que las dos siguientes:

- a) La cuarta parte de las anchuras, espesor o dimensiones mínimas de la pieza que se hormigona.
- b) Los cinco sextos de la distancia libre horizontal entre armaduras. La totalidad del árido será de dimensiones menores que el doble de los límites a) y b) anteriores.

8.2. Arenas

Las arenas empleadas en el hormigón de cemento serán silíceas, limpias de arcilla y detritus vegetal, materias orgánica y yeso con un máximo tolerable de 1% en peso en cualquiera de estos materiales. Las que se empleen en morteros y lechadas reunirán iguales condiciones que las anteriores. El tamaño de las primeras estará comprendido entre uno (1) y cinco (5) mm. y para las segundas entre medio (1/2) y dos (2) mm.

En el caso de que las arenas contengan exceso de arcilla o materias orgánicas, el Arquitecto Director de la obra podrá ordenar que sean lavadas antes de su empleo, si de esta forma pudieran ser admisibles.

Será desechada toda arena que no reúna las condiciones mínimas previstas en la Instrucción de hormigón estructural EHE aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio.

8.3. Cementos

Se empleará únicamente cemento Portland artificial de fraguado lento y deberá reunir las condiciones detalladas en el Pliego General vigente para la recepción de aglomerantes hidráulicos de 2016. Se emplearán cementos que garanticen la consecución de las resistencias del HM-20.

8.4. Agua

El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan impotable y dentro de las exigencias previstas en la EHE aprobado por el Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio.

8.5. Hormigones

La dosificación de los distintos tipos de hormigón, según planos, será atendiendo a su resistencia característica a la compresión.

La resistencia característica del hormigón a compresión para cada unidad de obra o parte de obra será la detallada en las hojas de planos.

Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estimara el Arquitecto Director de las obras, realizándolo sobre probetas cilíndrica de 15 cm. de $\varnothing$ y 30 cm. de altura, de 28 días de edad fabricadas y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 83303:84 y rotas por compresión según método de ensayo UNE 833004:84.

8.6. Arquetas de acometidas

Tapa y marco en composite, medidas de Marco 516x516x56,5 mm, Tapa 458x458x40 mm y paso libre 409x409 mm. Tapa de fibra de vidrio y resina termoestable.

8.7. Arquetas de registro

Las formas y dimensiones de las arquetas, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en el proyecto. Las tapas se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Las arquetas deberán ser fácilmente limpiables.

Todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes del presente Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Las partes modulares de hormigón armado dispondrán de pates de alta calidad instalados en fábrica en paralelo con una separación de 30 cm. Estos pates estarán formados por un alma de acero de 30 mm y revestimiento de polipropileno que le protege contra la corrosión y le hace antideslizante y antideflagratorio.

- Espacio libre interior: 100x100 cm.
- Solera de hormigón HM-20/P/20/I y 20 cm de espesor.
- Mediante arqueta modular de hormigón prefabricado 100x100x60 cm.
- Arqueta modular de hormigón prefabricado troncocónico 100x100 cm para cierre.
- Patés de polipropileno 25x32 cm, D=30 cm.
- Tapa de fundición dúctil D=60 cm y 400 KN.

9. GARANTÍAS

Los equipos y contadores suministrados tendrán una garantía de 1 año desde su entrega en condiciones normales de explotación. Los gastos incluidos en la garantía serán los correspondientes a la reposición de los equipos y contadores y a los gastos derivados de la sustitución de los mismos.

Además, será imprescindible que el adjudicatario disponga de una Plataforma de Gestión de Agua No Registrada (ANR) desde donde se podrá consultar los consumos de agua de diferentes depósitos municipales y en la que se informará del caudal máximo, medio, mínimo de cualquier abastecimiento y el volumen consumido en diferentes periodos de tiempo con la finalidad de conocer la existencia de averías en la red de abastecimiento. De la misma forma dicha plataforma dispondrá de alertas como aviso de consumo mínimo nocturno superior a un umbral establecido y de una función capaz de mostrar los volúmenes diarios consumidos de cualquier población.

Sangüesa, junio de 2025.

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.



Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.

Fdo. **IÑIGO ENCINAS GUAZA**
ICCP, Colegiado nº19.233.



Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.

Fdo. **JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.**
ITOP, Colegiado nº 8.644.

DOCUMENTO N° 4:

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Índice

1. MEDICIONES	1
2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1	5
3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2	8
4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.....	15
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO	19

1. MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CANTIDAD
CAPITULO 01 - CONTADORES DE AGUA VIA RADIO							
Subcapítulo 01.01 - Sustitución de contadores domiciliarios							
01.01.01	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-15, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.						
	Contadores DN-15	1.068,00				1.068,00	1.068,00
01.01.02	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-20, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.						
	Contadores DN-20	108,00				108,00	108,00
01.01.03	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-25, caudal nominal 6,3 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.						
	Contadores DN-25	18,00				18,00	18,00
01.01.04	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-32, caudal nominal 10 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.						
	Contadores DN-32	4,00				4,00	4,00
01.01.05	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-160 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-40, caudal nominal 16 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.						
	Contadores DN-40	2,00				2,00	2,00
Subcapítulo 01.02 - Equipos de lectura red fija Lora							
01.02.01	Ud. Concentrador Gateway para recoger tramas LoRaWAN. Cobertura aproximada de 2 km, incluido armarios y antena. Totalmente instalado, conexionado y comprobado.						
	Concentrador	5,00				5,00	5,00
Subcapítulo 01.03 - Implantación de telelectura							
01.03.01	Ud. Auditoria para localizar y situar los contadores, y determinación de la cantidad exacta de contadores a sustituir y nuevos a colocar, así como la creación de las unidades de obra individualizadas mediante padrón municipal y actualización in situ de su ejecución y georreferenciación de los mismos. Trazabilidad de los contadores sustituidos para su almacenamiento y conservación.						
	Contadores	1.200,00				1.200,00	1.200,00
01.03.02	Estudio de coberturas de contadores domiciliarios, búsqueda de la mayor área de ganancia del concentrador gateway, tramitación de datos y planificación.						
	Estudio de cobertura	1,00				1,00	1,00
Subcapítulo 01.04 - Arquetas para instalación de contadores							
01.04.01	Ud. Tapa en acera con colocación de tapa de paso libre de hasta 409 x 409 mm C-250. Incluyendo la retirada de la tapa metálica, la demolición y excavación manual, relleno y reposición de pavimento mediante mortero de hormigón en masa. Totalmente instalada y probada.						
	Tapas	20,00				20,00	20,00
Subcapítulo 01.05 - Partida alzada de imprevistos							
01.05.01	P.A Imprevistos de modificaciones en instalación de contadores, roturas de tuberías, empalmes, enlaces, acoplamientos a distintos calibres, etc.						
	Imprevistos	1,00				1,00	1,00
Subcapítulo 01.05 - Partida alzada de imprevistos							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CANTIDAD
CAPITULO 02 - SECTORIZACIÓN							
Subcapítulo 02.01 - Digitalización de la red de abastecimiento y sectorización efectiva							
02.01.01	Ud. Trabajos de digitalización de los planos de la red de abastecimiento, para determinar los sectores efectivos de la red, incluso trabajos de campo para geolocalización de elementos singulares de la red, como válvulas de corte, bocas de riego, hidrantes y desagües y trabajos de gabinete con trazado de tuberías con diámetro y material de las mismas, en formato GIS.						
	Sector 2.2	1,00				1,00	1,00
02.01.02	Ud. Trabajos de sectorización efectiva mediante corte de válvulas y comprobación de que el sector es efectivo, incluso toma de presión calle a calle para asegurar que el sector se abastece únicamente por el punto deseado, incluidos equipos necesarios.						
	Sector 2	1,00				1,00	
	Sector 2.1	1,00				1,00	
	Sector 2.2	1,00				1,00	3,00
Subcapítulo 02.02 - Movimiento de tierras y demoliciones							
02.02.01	Metro lineal de corte de pavimento existente (aglomerado o solera de hormigón) con máquina cortadora de disco hasta una profundidad de 100 mm.						
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00		8,00	
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00		8,00	16,00
02.02.02	Metro cuadrado de demolición de pavimento existente y cajado de 45 cm a máquina y zona singulares a mano incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.						
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00		4,00	
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00		4,00	8,00
02.02.03	Metro cúbico de demolición por medios manuales, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.						
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00	0,30	1,20	
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00	0,30	1,20	2,40
02.02.04	Metro cúbico de excavación en zanjas en terreno duro con medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.						
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00	0,80	3,20	
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00	0,80	3,20	6,40
02.02.05	Metro cúbico de excavación a cielo abierto por medios manuales, en terrenos de mediana consistencia, hasta 1,50 m de profundidad, en vaciado, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.						
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00	0,70	2,80	
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00	0,70	2,80	5,60
02.02.06	Metro cúbico de relleno de zanja con zahorra natural con medios mecánicos, y apisonadora manual (tipo rana), en tongadas de 30 cm, de espesor, y regado de las mismas, hasta el 95% P.N.						
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00	1,50	6,00	
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00	1,50	6,00	12,00
02.02.07	P.A a justificar para imprevistos en el movimiento de tierras y ayudas de albañilería.						
	P.A.	1,00				1,00	1,00
Subcapítulo 02.03 - Instalación de equipos de medición y de control							
02.03.01	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico tipo woltman o similar cuerpo de fundición de DN-100 a DN-200, brida, PN16, sensibilidad U0/D0, precisión R100, pre-equipado para emisor de pulsos, incluso válvula de compuerta, bridas de conexión, juntas, tornillos, tuercas, carrete de desmontaje, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.						
	Sector 2	1,00				1,00	
	Sector 2.1	1,00				1,00	
	Sector 2.2	1,00				1,00	3,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CANTIDAD
02.03.02	Ud. Suministro e instalación de sonda de presión, incluso instalación de collarín, manguera espiral, enchufe rápido de presión y todas las piezas necesarias, totalmente conexionado, probado y en funcionamiento.						
	Sector 2	1,00				1,00	
	Sector 2.1	1,00				1,00	
	Sector 2.2	1,00				1,00	
							3,00
Subcapítulo 02.04 - Instalación de equipos de telegestión							
02.04.01	Ud. Suministro e instalación de Registrador de Datos, compuesto de 2 canales (2 canales digitales) y sensor de presión con transmisión de datos por SMART M2M y NB-IOT y Bluetooth para configuración. Incluye antena de alta ganancia, alarma a móvil, batería para 5 años, protección IP68, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.						
	Registradores de datos	3,00				3,00	
							3,00
02.04.02	Ud. Suministro e instalación de cable emisor de pulsos (1 pulso=1 litros). Instalado sobre contador existente y probado						
	Emisor de pulsos	3,00				3,00	
							3,00
02.04.03	Ud. de Montaje, puesta en marcha y configuración de EQUIPOS incluyendo: Conexionado y parametrización de la señal que proviene del contador conexionado y parametrización del registrador de datos, obtención de máxima cobertura de cara a la transmisión de datos, pruebas de comunicación, parametrización en el software de cada una de las señales enviadas por el registrador, con la correspondiente configuración de la base de datos y visualización gráfica.						
	Sectores	3,00				3,00	
							3,00
02.04.04	Ud. Suministro tarjeta telefónica SIM con transmisión de datos y alojamiento de datos en servidor Web. (anual)						
	Registradores de datos	3,00				3,00	
							3,00
Subcapítulo 02.05 - Arquetas y reposición del pavimento							
02.05.01	Ud. Arqueta de registro de 120x120 cm y H<3 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 N/mm ² , de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, arqueta modular de hormigón prefabricado, pates de polipropileno y tapa de fundición de D-400.						
	Arqueta contador sector 2.1	1,00				1,00	
	Arqueta contador sector 2.2	1,00				1,00	
							2,00
02.05.02	Metro cuadrado de pavimento de hormigón en masa HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, colocado sobre explanada nivelada, incluso juntas, vibrado y fratasado. Totalmente terminado.						
	Arqueta contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00		4,00	
	Arqueta contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00		4,00	
							8,00
Subcapítulo 02.06 - Partida alzada de imprevistos							
02.06.01	P.A Imprevistos de modificaciones en instalación para la ejecución de las arquetas e instalación de los equipos, trabajos de albañilería, etc.						
	Imprevistos	1,00				1,00	
							1,00
CAPITULO 03 - PLATAFORMA DE GESTIÓN							
03.01.01	Ud. Implantación de plataforma de telegestión, incluso integración de todos los sistemas de telegestión, diseño de sinópticos, SCADAS, configuración, informes y gráficas, planimetría de redes GIS, consumos domiciliarios, y sectoriales, etc. Incluye plataforma de usuarios y formación a los gestores. Equipos de telegestión totalmente integrados y en correcto funcionamiento. Incluso licencias necesarias durante 5 años.						
	Plataforma de gestión	1,00				1,00	
							1,00
03.01.02	Ud. Integración de equipos de telegestión ya existentes en la plataforma de gestión. Equipos totalmente integrados y conexionados y en correcto funcionamiento.						
	Plataforma de gestión	1,00				1,00	
							1,00
CAPITULO 03 - PLATAFORMA DE GESTIÓN							
CAPITULO 04 - PUBLICIDAD Y CARTELERÍA							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CANTIDAD
04.01.01	Ud. Suministro e instalación de cartel publicitario para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de 0,6 x 1,0 m, paneles galvanizados electrosoldados y rotulados, incluso tornillería, garras de sujeción y pp de piezas especiales, perfiles metálicos IPN 14 adecuados para zona eólica A, totalmente instalado.						
	Cartel publicitario	1,00				1,00	
							1,00
CAPITULO 05 - SEGURIDAD Y SALUD							
05.01.01	Seguridad y salud						
	Seguridad y salud	1,00				1,00	
							1,00
CAPITULO 06 - GESTIÓN DE RESIDUOS							
06.01.01	Gestión de residuos						
		1,00				1,00	
							1,00

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
CAPITULO 01 - CONTADORES DE AGUA VIA RADIO		
Subcapítulo 01.01 - Sustitución de contadores domiciliarios		
01.01.01	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-15, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.	137,62
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS		
01.01.02	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-20, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.	145,41
CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS		
01.01.03	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-25, caudal nominal 6,3 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.	266,57
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS		
01.01.04	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-32, caudal nominal 10 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.	291,04
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS		
01.01.05	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-160 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-40, caudal nominal 16 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.	464,32
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS		
Subcapítulo 01.02 - Equipos de lectura red fija Lora		
01.02.01	Ud. Concentrador Gateway para recoger tramas LoRaWAN. Cobertura aproximada de 2 km, incluido armarios y antena. Totalmente instalado, conexionado y comprobado.	2.300,27
DOS MIL TRESCIENTOS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS		
Subcapítulo 01.03 - Implantación de tele-lectura		
01.03.01	Ud. Auditoria para localizar y situar los contadores, y determinación de la cantidad exacta de contadores a sustituir y nuevos a colocar, así como la creación de las unidades de obra individualizadas mediante padrón municipal y actualización in situ de su ejecución y georreferenciación de los mismos. Trazabilidad de los contadores sustituidos para su almacenamiento y conservación.	5,26
CINCO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS		
01.03.02	Estudio de coberturas de contadores domiciliarios, búsqueda de la mayor área de ganancia del concentrador gateway, tramitación de datos y planificación.	1.011,93
MIL ONCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS		
Subcapítulo 01.04 - Arquetas para instalación de contadores		
01.04.01	Ud. Tapa en acera con colocación de tapa de paso libre de hasta 409 x 409 mm C-250. Incluyendo la retirada de la tapa metálica, la demolición y excavación manual, relleno y reposición de pavimento mediante mortero de hormigón en masa. Totalmente instalada y probada.	252,37
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS		
Subcapítulo 01.05 - Partida alzada de imprevistos		
01.05.01	P.A Imprevistos de modificaciones en instalación de contadores, roturas de tuberías, empalmes, enlaces, acoplamientos a distintos calibres, etc.	9.672,31
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS		
CAPITULO 02 - SECTORIZACIÓN		
Subcapítulo 02.01 - Digitalización de la red de abastecimiento y sectorización efectiva		
02.01.01	Ud. Trabajos de digitalización de los planos de la red de abastecimiento, para determinar los sectores efectivos de la red, incluso trabajos de campo para geolocalización de elementos singulares de la red, como válvulas de corte, bocas de riego, hidrantes y desagües y trabajos de gabinete con trazado de tuberías con diámetro y material de las mismas, en formato GIS.	11.154,85
ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS		
02.01.02	Ud. Trabajos de sectorización efectiva mediante corte de válvulas y comprobación de que el sector es efectivo, incluso toma de presión calle a calle para asegurar que el sector se abastece únicamente por el punto deseado, incluidos equipos necesarios.	1.985,83
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
Subcapítulo 02.02 - Movimiento de tierras y demoliciones		
02.02.01	Metro lineal de corte de pavimento existente (aglomerado o solera de hormigón) con máquina cortadora de disco hasta una profundidad de 100 mm.	7,07
SIETE EUROS CON SIETE CENTIMOS		
02.02.02	Metro cuadrado de demolición de pavimento existente y cajado de 45 cm a máquina y zona singulares a mano incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.	49,78
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS		
02.02.03	Metro cúbico de demolición por medios manuales, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.	121,64
CIENTO VEINTIUNO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS		
02.02.04	Metro cúbico de excavación en zanjas en terreno duro con medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.	42,86
CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS		
02.02.05	Metro cúbico de excavación a cielo abierto por medios manuales, en terrenos de mediana consistencia, hasta 1,50 m de profundidad, en vaciado, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.	104,56
CIENTO CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS		
02.02.06	Metro cúbico de relleno de zanja con zahorra natural con medios mecánicos, y apisonadora manual (tipo rana), en tongadas de 30 cm, de espesor, y regado de las mismas, hasta el 95% P.N.	68,87
SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS		
02.02.07	P.A a justificar para imprevistos en el movimiento de tierras y ayudas de albañilería.	497,92
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS		
Subcapítulo 02.03 - Instalación de equipos de medición y de control		
02.03.01	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico tipo woltman o similar cuerpo de fundición de DN-100 a DN-200, brida, PN16, sensibilidad U0/D0, precisión R100, pre-equipado para emisor de pulsos, incluso válvula de compuerta, bridas de conexión, juntas, tornillos, tuercas, carrete de desmontaje, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.	4.244,86
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS		
02.03.02	Ud. Suministro e instalación de sonda de presión, incluso instalación de collarín, manguera espiral, enchufe rápido de presión y todas las piezas necesarias, totalmente conexionado, probado y en funcionamiento.	273,09
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CENTIMOS		
Subcapítulo 02.04 - Instalación de equipos de telegestión		
02.04.01	Ud. Suministro e instalación de Registrador de Datos, compuesto de 2 canales (2 canales digitales) y sensor de presión con transmisión de datos por SMART M2M y NB-IOT y Bluetooth para configuración. incluye antena de alta ganancia, alarma a móvil, batería para 5 años, protección IP68, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.	1.330,95
MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS		
02.04.02	Ud. Suministro e instalación de cable emisor de pulsos (1 pulso=1 litros). Instalado sobre contador existente y probado	96,13
NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS		
02.04.03	Ud. de Montaje, puesta en marcha y configuración de EQUIPOS incluyendo: Conexionado y parametrización de la señal que proviene del contador conexionado y parametrización del registrador de datos, obtención de máxima cobertura de cara a la transmisión de datos, pruebas de comunicación, parametrización en el software de cada una de las señales enviadas por el registrador, con la correspondiente configuración de la base de datos y visualización gráfica.	536,33
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS		
02.04.04	Ud. Suministro tarjeta telefónica SIM con transmisión de datos y alojamiento de datos en servidor Web. (anual)	150,87
CIENTO CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS		
Subcapítulo 02.05 - Arquetas y reposición del pavimento		
02.05.01	Ud. Arqueta de registro de 120x120 cm y H<3 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, arqueta modular de hormigón prefabricado, pates de polipropileno y tapa de fundición de D-400.	2.028,30
DOS MIL VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA CENTIMOS		
02.05.02	Metro cuadrado de pavimento de hormigón en masa HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, colocado sobre explanada nivelada, incluso juntas, vibrado y fratasado. Totalmente terminado.	49,44
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS		
Subcapítulo 02.06 - Partida alzada de imprevistos		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
02.06.01	P.A Imprevistos de modificaciones en instalación para la ejecución de las arquetas e instalación de los equipos, trabajos de albañilería, etc.	4404,64
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
CAPITULO 03 - PLATAFORMA DE GESTIÓN		
03.01.01	Ud. Implantación de plataforma de telegestión, incluso integración de todos los sistemas de telegestión, diseño de sinópticos, SCADAs, configuración, informes y gráficas, planimetría de redes GIS, consumos domiciliarios, y sectoriales, etc. Incluye plataforma de usuarios y formación a los gestores. Equipos de telegestión totalmente integrados y en correcto funcionamiento. Incluso licencias necesarias durante 5 años.	8.554,53
		OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
03.01.02	Ud. Integración de equipos de telegestión ya existentes en la plataforma de gestión. Equipos totalmente integrados y conexonados y en correcto funcionamiento.	3.559,27
		TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS
CAPITULO 04 - PUBLICIDAD Y CARTELERÍA		
04.01.01	Ud. Suministro e instalación de cartel publicitario para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de 0,6 x 1,0 m, paneles galvanizados electrosoldados y rotulados, incluso tornillería, garras de sujección y pp de piezas especiales, perfiles metálicos IPN 14 adecuados para zona eólica A, totalmente instalado.	878,69
		OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
CAPITULO 05 - SEGURIDAD Y SALUD		
05.01.01	Seguridad y salud	2.248,78
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS
CAPITULO 06 - GESTIÓN DE RESIDUOS		
06.01.01	Gestión de residuos	2.327,70
		DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS

Sangüesa, junio de 2025.

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.



Fdo. **IÑIGO ENCINAS GUAZA**
ICCP, Colegiado nº19.233.



Fdo. **JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.**
ITOP, Colegiado nº 8.644.

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
CAPITULO 01 - CONTADORES DE AGUA VIA RADIO		
Subcapítulo 01.01 - Sustitución de contadores domiciliarios		
01.01.01	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-15, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	15,27
	Maquinaria	2,62
	Material	115,72
	Costes indirectos	4,01
	TOTAL	137,62
01.01.02	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-20, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	15,27
	Maquinaria	2,77
	Material	123,13
	Costes indirectos	4,24
	TOTAL	145,41
01.01.03	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-25, caudal nominal 6,3 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	15,27
	Maquinaria	5,07
	Material	238,47
	Costes indirectos	7,76
	TOTAL	266,57
01.01.04	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-32, caudal nominal 10 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	15,27
	Maquinaria	5,54
	Material	261,75
	Costes indirectos	8,48
	TOTAL	291,04
01.01.05	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-160 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-40, caudal nominal 16 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	23,13
	Maquinaria	8,84
	Material	418,83

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
	Costes indirectos	13,52
	TOTAL	464,32
Subcapítulo 01.02 - Equipos de lectura red fija Lora		
01.02.01	Ud. Concentrador Gateway para recoger tramas LoRaWAN. Cobertura aproximada de 2 km, incluido armarios y antena. Totalmente instalado, conexiónado y comprobado.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	314,34
	Maquinaria	415,03
	Material	1.503,90
	Costes indirectos	67,00
	TOTAL	2.300,27
Subcapítulo 01.03 - Implantación de telelectura		
01.03.01	Ud. Auditoria para localizar y situar los contadores, y determinación de la cantidad exacta de contadores a sustituir y nuevos a colocar, así como la creación de las unidades de obra individualizadas mediante padrón municipal y actualización in situ de su ejecución y georreferenciación de los mismos. Trazabilidad de los contadores sustituidos para su almacenamiento y conservación.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	5,01
	Maquinaria	0,10
	Material	0,00
	Costes indirectos	0,15
	TOTAL	5,26
01.03.02	Estudio de coberturas de contadores domiciliarios, búsqueda de la mayor área de ganancia del concentrador gateway, tramitación de datos y planificación.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	963,20
	Maquinaria	19,26
	Material	0,00
	Costes indirectos	29,47
	TOTAL	1.011,93
Subcapítulo 01.04 - Arquetas para instalación de contadores		
01.04.01	Ud. Tapa en acera con colocación de tapa de paso libre de hasta 409 x 409 mm C-250. Incluyendo la retirada de la tapa metálica, la demolición y excavación manual, relleno y reposición de pavimento mediante mortero de hormigón en masa. Totalmente instalada y probada.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	44,58
	Maquinaria	4,80
	Material	195,64
	Costes indirectos	7,35
	TOTAL	252,37
Subcapítulo 01.05 - Partida alzada de imprevistos		
01.05.01	P.A Imprevistos de modificaciones en instalación de contadores, roturas de tuberías, empalmes, enlaces, acoplamientos a distintos calibres, etc.	
	TOTAL	9.672,31
CAPITULO 02 - SECTORIZACIÓN		
Subcapítulo 02.01 - Digitalización de la red de abastecimiento y sectorización efectiva		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
02.01.01	Ud. Trabajos de digitalización de los planos de la red de abastecimiento, para determinar los sectores efectivos de la red, incluso trabajos de campo para geolocalización de elementos singulares de la red, como válvulas de corte, bocas de riego, hidrantes y desagües y trabajos de gabinete con trazado de tuberías con diámetro y material de las mismas, en formato GIS.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	10.016,60
	Maquinaria	212,35
	Material	601,00
	Costes indirectos	324,90
	TOTAL	11.154,85
02.01.02	Ud. Trabajos de sectorización efectiva mediante corte de válvulas y comprobación de que el sector es efectivo, incluso toma de presión calle a calle para asegurar que el sector se abastece únicamente por el punto deseado, incluidos equipos necesarios.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	1.783,20
	Maquinaria	37,80
	Material	106,99
	Costes indirectos	57,84
	TOTAL	1.985,83
Subcapítulo 02.02 - Movimiento de tierras y demoliciones		
02.02.01	Metro lineal de corte de pavimento existente (aglomerado o solera de hormigón) con máquina cortadora de disco hasta una profundidad de 100 mm.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	4,29
	Maquinaria	2,19
	Material	0,38
	Costes indirectos	0,21
	TOTAL	7,07
02.02.02	Metro cuadrado de demolición de pavimento existente y cajeadado de 45 cm a máquina y zona singulares a mano incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	3,86
	Maquinaria	30,24
	Material	14,23
	Costes indirectos	1,45
	TOTAL	49,78
02.02.03	Metro cúbico de demolición por medios manuales, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	72,93
	Maquinaria	27,07
	Material	18,10
	Costes indirectos	3,54
	TOTAL	121,64
02.02.04	Metro cúbico de excavación en zanjas en terreno duro con medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	2,79

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
	Maquinaria	24,96
	Material	13,86
	Costes indirectos	1,25
	TOTAL	42,86
02.02.05	Metro cúbico de excavación a cielo abierto por medios manuales, en terrenos de mediana consistencia, hasta 1,50 m de profundidad, en vaciado, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	49,34
	Maquinaria	34,99
	Material	17,18
	Costes indirectos	3,05
	TOTAL	104,56
02.02.06	Metro cúbico de relleno de zanja con zahorra natural con medios mecánicos, y apisonadora manual (tipo rana), en tongadas de 30 cm, de espesor, y regado de las mismas, hasta el 95% P.N.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	2,57
	Maquinaria	23,84
	Material	40,45
	Costes indirectos	2,01
	TOTAL	68,87
02.02.07	P.A a justificar para imprevistos en el movimiento de tierras y ayudas de albañilería.	
	TOTAL	497,92
Subcapítulo 02.03 - Instalación de equipos de medición y de control		
02.03.01	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico tipo woltman o similar cuerpo de fundición de DN-100 a DN-200, brida, PN16, sensibilidad U0/D0, precisión R100, pre-equipado para emisor de pulsos, incluso válvula de compuerta, bridas de conexión, juntas, tornillos, tuercas, carrete de desmontaje, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	356,64
	Maquinaria	80,81
	Material	3.683,77
	Costes indirectos	123,64
	TOTAL	4.244,86
02.03.02	Ud. Suministro e instalación de sonda de presión, incluso instalación de collarín, manguera espiral, enchufe rápido de presión y todas las piezas necesarias, totalmente conexionado, probado y en funcionamiento.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	111,46
	Maquinaria	5,20
	Material	148,48
	Costes indirectos	7,95
	TOTAL	273,09
Subcapítulo 02.04 - Instalación de equipos de telegestión		
02.04.01	Ud. Suministro e instalación de Registrador de Datos, compuesto de 2 canales (2 canales digitales) y sensor de presión con transmisión de datos por SMART M2M y NB-IOT y Bluetooth para configuración. incluye antena de alta ganancia, alarma a móvil, batería para 5 años, protección IP68, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.	
	Costes directos	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
	Mano de Obra	212,92
	Maquinaria	25,34
	Material	1.053,92
	Costes indirectos	38,77
	TOTAL	1.330,95
02.04.02	Ud. Suministro e instalación de cable emisor de pulsos (1 pulso=1 litros). Instalado sobre contador existente y probado	
	Costes directos	
	Mano de Obra	35,17
	Maquinaria	1,83
	Material	56,33
	Costes indirectos	2,80
	TOTAL	96,13
02.04.03	Ud. de Montaje, puesta en marcha y configuración de EQUIPOS incluyendo: Conexionado y parametrización de la señal que proviene del contador conexionado y parametrización del registrador de datos, obtención de máxima cobertura de cara a la transmisión de datos, pruebas de comunicación, parametrización en el software de cada una de las señales enviadas por el registrador, con la correspondiente configuración de la base de datos y visualización gráfica.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	481,60
	Maquinaria	10,21
	Material	28,90
	Costes indirectos	15,62
	TOTAL	536,33
02.04.04	Ud. Suministro tarjeta telefónica SIM con transmisión de datos y alojamiento de datos en servidor Web. (anual)	
	Costes directos	
	Mano de Obra	0,00
	Maquinaria	2,87
	Material	143,61
	Costes indirectos	4,39
	TOTAL	150,87
Subcapítulo 02.05 - Arquetas y reposición del pavimento		
02.05.01	Ud. Arqueta de registro de 120x120 cm y H<3 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 N/mm ² , de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, arqueta modular de hormigón prefabricado, pates de polipropileno y tapa de fundición de D-400.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	356,64
	Maquinaria	595,47
	Material	1.017,11
	Costes indirectos	59,08
	TOTAL	2.028,30
02.05.02	Metro cuadrado de pavimento de hormigón en masa HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, colocado sobre explanada nivelada, incluso juntas, vibrado y fratasado. Totalmente terminado.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	10,70
	Maquinaria	1,64
	Material	35,66

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
	Costes indirectos	1,44
	TOTAL	49,44
Subcapítulo 02.06 - Partida alzada de imprevistos		
02.06.01	P.A Imprevistos de modificaciones en instalación para la ejecución de las arquetas e instalación de los equipos, trabajos de albañilería, etc.	
	TOTAL	4404,64
CAPITULO 03 - PLATAFORMA DE GESTIÓN		
03.01.01	Ud. Implantación de plataforma de telegestión, incluso integración de todos los sistemas de telegestión, diseño de sinópticos, SCADAS, configuración, informes y gráficas, planimetría de redes GIS, consumos domiciliarios, y sectoriales, etc. Incluye plataforma de usuarios y formación a los gestores. Equipos de telegestión totalmente integrados y en correcto funcionamiento. Incluso licencias necesarias durante 5 años.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	4.794,12
	Maquinaria	162,85
	Material	3.348,40
	Costes indirectos	249,16
	TOTAL	8.554,53
=A131	Ud. Integración de equipos de telegestión ya existentes en la plataforma de gestión. Equipos totalmente integrados y conexonados y en correcto funcionamiento.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	3.196,08
	Maquinaria	67,76
	Material	191,76
	Costes indirectos	103,67
	TOTAL	3.559,27
CAPITULO 04 - PUBLICIDAD Y CARTELERÍA		
04.01.01	Ud. Suministro e instalación de cartel publicitario para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de 0,6 x 1,0 m, paneles galvanizados electrosoldados y rotulados, incluso tornillería, garras de sujeción y pp de piezas especiales, perfiles metálicos IPN 14 adecuados para zona eólica A, totalmente instalado.	
	Costes directos	
	Mano de Obra	107,25
	Maquinaria	16,73
	Material	729,12
	Costes indirectos	25,59
	TOTAL	878,69
CAPITULO 05 - SEGURIDAD Y SALUD		
05.01.01	Seguridad y salud	
	TOTAL	2.248,78
CAPITULO 06 - GESTIÓN DE RESIDUOS		
06.01.01	Gestión de residuos	
	TOTAL	2.327,70

Sangüesa, junio de 2025.

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.



Fdo. **IÑIGO ENCINAS GUAZA**
ICCP, Colegiado nº19.233.



Fdo. **JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.**
ITOP, Colegiado nº 8.644.

4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 01 - CONTADORES DE AGUA VIA RADIO									
Subcapítulo 01.01 - Sustitución de contadores domiciliarios									
01.01.01	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-15, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.								
	Contadores DN-15	1.068,00				1.068,00			
							1.068,00	137,62	146.978,16
01.01.02	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría DN-20, cuerpo de latón, chorro único, R-125 o superior, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. Incluido juntas de goma, precinto, racores, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y probado.								
	Contadores DN-20	108,00				108,00			
							108,00	145,41	15.704,28
01.01.03	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-25, caudal nominal 6,3 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.								
	Contadores DN-25	18,00				18,00			
							18,00	266,57	4.798,26
01.01.04	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-200 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-32, caudal nominal 10 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.								
	Contadores DN-32	4,00				4,00			
							4,00	291,04	1.164,16
01.01.05	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico de agua fría, chorro múltiple, R-160 o superior, cuerpo de latón, chorro múltiple, con módulo de comunicación vía radio LoRaWan y wMBUS (ambas tecnologías en el mismo módulo) o NB-IoT. Modulo antihumedad IP68. DN-40, caudal nominal 16 m³/h. Incluido juntas de goma, precinto, conexionado y probado.								
	Contadores DN-40	2,00				2,00			
							2,00	464,32	928,64
Subcapítulo 01.01 - Sustitución de contadores domiciliarios									169.573,50
Subcapítulo 01.02 - Equipos de lectura red fija Lora									
01.02.01	Ud. Concentrador Gateway para recoger tramas LoRaWAN. Cobertura aproximada de 2 km, incluido armarios y antena. Totalmente instalado, conexionado y comprobado.								
	Concentrador	5,00				5,00			
							5,00	2.300,27	11.501,35
Subcapítulo 01.02 - Equipos de lectura red fija Lora									11.501,35
Subcapítulo 01.03 - Implantación de telelectura									
01.03.01	Ud. Auditoria para localizar y situar los contadores, y determinación de la cantidad exacta de contadores a sustituir y nuevos a colocar, así como la creación de las unidades de obra individualizadas mediante padrón municipal y actualización in situ de su ejecución y georreferenciación de los mismos. Trazabilidad de los contadores sustituidos para su almacenamiento y conservación.								
	Contadores	1.200,00				1.200,00			
							1.200,00	5,26	6.312,00
01.03.02	Estudio de coberturas de contadores domiciliarios, búsqueda de la mayor área de ganancia del concentrador gateway, tramitación de datos y planificación.								
	Estudio de cobertura	1,00				1,00			
							1,00	1.011,93	1.011,93
Subcapítulo 01.03 - Implantación de telelectura									7.323,93
Subcapítulo 01.04 - Arquetas para instalación de contadores									
01.04.01	Ud. Tapa en acera con colocación de tapa de paso libre de hasta 409 x 409 mm C-250. Incluyendo la retirada de la tapa metálica, la demolición y excavación manual, relleno y reposición de pavimento mediante mortero de hormigón en masa. Totalmente instalada y probada.								
	Tapas	20,00				20,00			
							20,00	252,37	5.047,40
Subcapítulo 01.04 - Arquetas para instalación de contadores									5.047,40
Subcapítulo 01.05 - Partida alzada de imprevistos									

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05.01	P.A Imprevistos de modificaciones en instalación de contadores, roturas de tuberías, empalmes, enlaces, acoplamientos a distintos calibres, etc.								
	Imprevistos	1,00				1,00			
							1,00	9.672,31	9.672,31
Subcapítulo 01.05 - Partida alzada de imprevistos									9.672,31
CAPITULO 02 - SECTORIZACIÓN									
Subcapítulo 02.01 - Digitalización de la red de abastecimiento y sectorización efectiva									
02.01.01	Ud. Trabajos de digitalización de los planos de la red de abastecimiento, para determinar los sectores efectivos de la red, incluso trabajos de campo para geolocalización de elementos singulares de la red, como válvulas de corte, bocas de riego, hidrantes y desagües y trabajos de gabinete con trazado de tuberías con diámetro y material de las mismas, en formato GIS.								
	Sector 2.2	1,00				1,00			
							1,00	11.154,85	11.154,85
02.01.02	Ud. Trabajos de sectorización efectiva mediante corte de válvulas y comprobación de que el sector es efectivo, incluso toma de presión calle a calle para asegurar que el sector se abastece únicamente por el punto deseado, incluidos equipos necesarios.								
	Sector 2	1,00				1,00			
	Sector 2.1	1,00				1,00			
	Sector 2.2	1,00				1,00			
							3,00	1.985,83	5.957,49
Subcapítulo 02.01 - Digitalización de la red de abastecimiento y sectorización efectiva									17.112,34
Subcapítulo 02.02 - Movimiento de tierras y demoliciones									
02.02.01	Metro lineal de corte de pavimento existente (aglomerado o solera de hormigón) con máquina cortadora de disco hasta una profundidad de 100 mm.								
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00		8,00			
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00		8,00			
							16,00	7,07	113,12
02.02.02	Metro cuadrado de demolición de pavimento existente y cajado de 45 cm a máquina y zona singulares a mano incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.								
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00		4,00			
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00		4,00			
							8,00	49,78	398,24
02.02.03	Metro cúbico de demolición por medios manuales, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.								
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00	0,30	1,20			
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00	0,30	1,20			
							2,40	121,64	291,94
02.02.04	Metro cúbico de excavación en zanjas en terreno duro con medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.								
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00	0,80	3,20			
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00	0,80	3,20			
							6,40	42,86	274,30
02.02.05	Metro cúbico de excavación a cielo abierto por medios manuales, en terrenos de mediana consistencia, hasta 1,50 m de profundidad, en vaciado, incluso carga y transporte de productos a vertedero y canon de vertedero.								
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00	0,70	2,80			
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00	0,70	2,80			
							5,60	104,56	585,54
02.02.06	Metro cúbico de relleno de zanja con zahorra natural con medios mecánicos, y apisonadora manual (tipo rana), en tongadas de 30 cm, de espesor, y regado de las mismas, hasta el 95% P.N.								
	Contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00	1,50	6,00			
	Contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00	1,50	6,00			
							12,00	68,87	826,44
02.02.07	P.A a justificar para imprevistos en el movimiento de tierras y ayudas de albañilería.								
	P.A.	1,00				1,00			
							1,00	497,92	497,92
Subcapítulo 02.02 - Movimiento de tierras y demoliciones									2.987,50
Subcapítulo 02.03 - Instalación de equipos de medición y de control									

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.01	Ud. Suministro e instalación de contador mecánico tipo woltman o similar cuerpo de fundición de DN-100 a DN-200, brida, PN16, sensibilidad U0/D0, precisión R100, pre-equipado para emisor de pulsos, incluso válvula de compuerta, bridas de conexión, juntas, tornillos, tuercas, carrete de desmontaje, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.								
	Sector 2	1,00				1,00			
	Sector 2.1	1,00				1,00			
	Sector 2.2	1,00				1,00			
							3,00	4.244,86	12.734,58
02.03.02	Ud. Suministro e instalación de sonda de presión, incluso instalación de collarín, manguera espiral, enchufe rápido de presión y todas las piezas necesarias, totalmente conexionado, probado y en funcionamiento.								
	Sector 2	1,00				1,00			
	Sector 2.1	1,00				1,00			
	Sector 2.2	1,00				1,00			
							3,00	273,09	819,27
Subcapítulo 02.03 - Instalación de equipos de medición y de control									13.553,85
Subcapítulo 02.04 - Instalación de equipos de telegestión									
02.04.01	Ud. Suministro e instalación de Registrador de Datos, compuesto de 2 canales (2 canales digitales) y sensor de presión con transmisión de datos por SMART M2M y NB-IOT y Bluetooth para configuración. incluye antena de alta ganancia, alarma a móvil, batería para 5 años, protección IP68, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.								
	Registradores de datos	3,00				3,00			
							3,00	1.330,95	3.992,85
02.04.02	Ud. Suministro e instalación de cable emisor de pulsos (1 pulso=1 litros). Instalado sobre contador existente y probado								
	Emisor de pulsos	3,00				3,00			
							3,00	96,13	288,39
02.04.03	Ud. de Montaje, puesta en marcha y configuración de EQUIPOS incluyendo: Conexionado y parametrización de la señal que proviene del contador conexionado y parametrización del registrador de datos, obtención de máxima cobertura de cara a la transmisión de datos, pruebas de comunicación, parametrización en el software de cada una de las señales enviadas por el registrador, con la correspondiente configuración de la base de datos y visualización gráfica.								
	Sectores	3,00				3,00			
							3,00	536,33	1.608,99
02.04.04	Ud. Suministro tarjeta telefónica SIM con transmisión de datos y alojamiento de datos en servidor Web. (anual)								
	Registradores de datos	3,00				3,00			
							3,00	150,87	452,61
Subcapítulo 02.04 - Instalación de equipos de telegestión									6.342,84
Subcapítulo 02.05 - Arquetas y reposición del pavimento									
02.05.01	Ud. Arqueta de registro de 120x120 cm y H<3 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 N/mm ² , de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, arqueta modular de hormigón prefabricado, pates de polipropileno y tapa de fundición de D-400.								
	Arqueta contador sector 2.1	1,00				1,00			
	Arqueta contador sector 2.2	1,00				1,00			
							2,00	2.028,30	4.056,60
02.05.02	Metro cuadrado de pavimento de hormigón en masa HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, colocado sobre explanada nivelada, incluso juntas, vibrado y fratasado. Totalmente terminado.								
	Arqueta contador sector 2.1	1,00	2,00	2,00		4,00			
	Arqueta contador sector 2.2	1,00	2,00	2,00		4,00			
							8,00	49,44	395,52
Subcapítulo 02.05 - Arquetas y reposición del pavimento									4.452,12
Subcapítulo 02.06 - Partida alzada de imprevistos									
02.06.01	P.A Imprevistos de modificaciones en instalación para la ejecución de las arquetas e instalación de los equipos, trabajos de albañilería, etc.								
	Imprevistos	1,00				1,00			
							1,00	4.444,87	4.444,87
Subcapítulo 02.06 - Partida alzada de imprevistos									4.444,87

CAPITULO 03 - PLATAFORMA DE GESTIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.01.01	Ud. Implantación de plataforma de telegestión, incluso integración de todos los sistemas de telegestión, diseño de sinópticos, SCADAs, configuración, informes y gráficas, planimetría de redes GIS, consumos domiciliarios, y sectoriales, etc. Incluye plataforma de usuarios y formación a los gestores. Equipos de telegestión totalmente integrados y en correcto funcionamiento. Incluso licencias necesarias durante 5 años.								
	Plataforma de gestión	1,00				1,00			
							1,00	8.554,53	8.554,53
03.01.02	Ud. Integración de equipos de telegestión ya existentes en la plataforma de gestión. Equipos totalmente integrados y conexonados y en correcto funcionamiento.								
	Plataforma de gestión	1,00				1,00			
							1,00	3.559,27	3.559,27
CAPITULO 03 - PLATAFORMA DE GESTIÓN									12.113,80
CAPITULO 04 - PUBLICIDAD Y CARTELERÍA									
04.01.01	Ud. Suministro e instalación de cartel publicitario para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de 0,6 x 1,0 m, paneles galvanizados electrosoldados y rotulados, incluso tornillería, garras de sujeción y pp de piezas especiales, perfiles metálicos IPN 14 adecuados para zona eólica A, totalmente instalado.								
	Cartel publicitario	1,00				1,00			
							1,00	878,69	878,69
CAPITULO 04 - PUBLICIDAD Y CARTELERÍA									878,69
CAPITULO 05 - SEGURIDAD Y SALUD									
05.01.01	Seguridad y salud								
	Seguridad y salud	1,00				1,00			
							1,00	2.252,54	2.252,54
CAPITULO 05 - SEGURIDAD Y SALUD									2.252,54
CAPITULO 06 - GESTIÓN DE RESIDUOS									
06.01.01	Gestión de residuos								
		1,00				1,00			
							1,00	2.327,70	2.327,70
CAPITULO 06 - GESTIÓN DE RESIDUOS									2.327,70
Resumen									
CAPITULO 01 - CONTADORES DE AGUA VIA RADIO									203.118,49 €
Subcapítulo 01.01 - Sustitución de contadores domiciliarios									169.573,50 €
Subcapítulo 01.02 - Equipos de lectura red fija Lora									11.501,35 €
Subcapítulo 01.03 - Implantación de telelectura									7.323,93 €
Subcapítulo 01.04 - Arquetas para instalación de contadores									5.047,40 €
Subcapítulo 01.05 - Partida alzada de imprevistos									9.672,31 €
CAPITULO 02 - SECTORIZACIÓN									48.893,52 €
Subcapítulo 02.01 - Digitalización de la red de abastecimiento y sectorización efectiva									17.112,34 €
Subcapítulo 02.02 - Movimiento de tierras y demoliciones									2.987,50 €
Subcapítulo 02.03 - Instalación de equipos de medición y de control									13.553,85 €
Subcapítulo 02.04 - Instalación de equipos de telegestión									6.342,84 €
Subcapítulo 02.05 - Arquetas y reposición del pavimento									4.452,12 €
Subcapítulo 02.06 - Partida alzada de imprevistos									4.444,87 €
CAPITULO 03 - PLATAFORMA DE GESTIÓN									12.113,80 €
CAPITULO 04 - PUBLICIDAD Y CARTELERÍA									878,69 €
CAPITULO 05 - SEGURIDAD Y SALUD									2.252,54 €
CAPITULO 06 - GESTIÓN DE RESIDUOS									2.327,70 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL									269.584,74 €
13 % de Gastos Generales									35.046,02 €
6 % de Beneficio Industrial									16.175,08 €
SUMA									320.805,84 €
21 % Impuesto sobre Valor Añadido									67.369,23 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN									388.175,07 €

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Resumen	
CAPITULO 01 - CONTADORES DE AGUA VIA RADIO	203.118,49 €
Subcapítulo 01.01 - Sustitución de contadores domiciliarios	169.573,50 €
Subcapítulo 01.02 - Equipos de lectura red fija Lora	11.501,35 €
Subcapítulo 01.03 - Implantación de telelectura	7.323,93 €
Subcapítulo 01.04 - Arquetas para instalación de contadores	5.047,40 €
Subcapítulo 01.05 - Partida alzada de imprevistos	9.672,31 €
CAPITULO 02 - SECTORIZACIÓN	48.893,52 €
Subcapítulo 02.01 - Digitalización de la red de abastecimiento y sectorización efectiva	17.112,34 €
Subcapítulo 02.02 - Movimiento de tierras y demoliciones	2.987,50 €
Subcapítulo 02.03 - Instalación de equipos de medición y de control	13.553,85 €
Subcapítulo 02.04 - Instalación de equipos de telegestión	6.342,84 €
Subcapítulo 02.05 - Arquetas y reposición del pavimento	4.452,12 €
Subcapítulo 02.06 - Partida alzada de imprevistos	4.444,87 €
CAPITULO 03 - PLATAFORMA DE GESTIÓN	12.113,80 €
CAPITULO 04 - PUBLICIDAD Y CARTELERÍA	878,69 €
CAPITULO 05 - SEGURIDAD Y SALUD	2.252,54 €
CAPITULO 06 - GESTIÓN DE RESIDUOS	2.327,70 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	269.584,74 €
13 % de Gastos Generales	35.046,02 €
6 % de Beneficio Industrial	16.175,08 €
SUMA	320.805,84 €
21 % Impuesto sobre Valor Añadido	67.369,23 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	388.175,07 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Sangüesa, junio de 2025.

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.



Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA
ICCP, Colegiado nº19.233.



Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.
ITOP, Colegiado nº 8.644.

44552287E Firmado digitalmente por 44552287E ENCINAS (R: IÑIGO ENCINAS B31566102) (R: B31566102)