Id	Nombre de tarea	Duración
0	**FACHADA Y PLANTAS SEXTA Y SEPTIMA**	**186 días**
1	FASE 0 - FACHADA PATIO	58 días
2	FASE 1 - ACTUACION EN PLANTA SEPTIMA	88 días
3	TRASLADO Y OCUPACION DE PLANTA	5 días
4	FASE 2 - ACTUACION EN PLANTA SEXTA	88 días
5	TRASLADO Y OCUPACION DE PLANTA	5 días



Proyecto: FACHADA Y PLANTA
Fecha: lun 30/10/23

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		Progreso manual	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas			
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica			
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso			