CONTRATO "SUMINISTRO ILUMINACIÓN ESPECTACULAR TEATRO GAYARRE"

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ANEXO III CRONOGRAMA

	mayo					junio				julio					agosto				septiembre				
Nº semana	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Firma contrato																							
Presentación de muestra y replanteo																							
Suministro material iluminación						Pedidos y fabricación																	
Suministro accesorios						Pedidos y fabricación																	
Recepción del suministro																							