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INFORME TECNICO

Alaitz Ibarguren Beloki, arquitecta en ejercicio, colegiada en la delegacién de Gipuzkoa del Colegio
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro con el n° 3899, a peticidn del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz
redacta el siguiente informe de valoracién técnica para la contratacién de TRABAJOS DE MEJORA DE
ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA DE ETXARRI ARANATZ. (2.fase)

Se analiza para la valoracidén la Unica propuesta presentada a concurso. La propuesta analizada es de:
-Xego 17 SL/ JFG SL

La valoracién de la propuesta se realiza atendiendo directamente lo definido en el proyecto redactado
por IG-ER arkitektura en junio de 2023, con una puntuacion mdxima segun pliego, de 30 puntos.

En el pliego de contratacién no se establece especificamente un desglose para la puntuaciéon de los
criterios técnicos de adjudicacién, por tanto basdndose en la experiencia en similares concursos, a
continuacién se realiza un desglose de criterios para una mejor valoracion:

PROPUESTA TECNICA 30 puntos
a) Memoria Explicativa 12 puntos
b) Organizacién obra (sefalizacién, trédfico, acopios) 12 puntos
c) Plan de obra 6 puntos

Con dichos criterios se ha procedido al andlisis de la documentacion aportada y a la valoracién de la
misma.

A) MEMORIA EXPLICATIVA:
Xego 17 SL / JFG SL:
La propuesta describe la forma de acometer los trabajos con distincién de las unidades de obra.

También se ha presentado la maquinaria y los medios auxiliares especificos disponibles para esta
obra, con detalle del servicio post—construccion.

Se observa suficiente conocimiento de los trabajos a realizar, aunque no se haya ahondado en
detalles constructivos, ni posibles problemdticas que puedan surgir durante la obra (con
infraestructuras, que en principio segun proyecto no se prevén).

Se mencionan criterios medioambientales a tener en cuenta.

XEGO 17/
JFG

MEMORIA EXPLICATIVA (20) 10

B) ORGANIZACION OBRA:
Xego 17 SL / JFG SL:

Se ha realizado un estudio bastante detallado de cada zona de actuacién y se ha definido el
proceso de trabajo en cada zona para generar las minimas afecciones posibles tanto al trdfico
rodado como al peatdn, y definido la senalizacion para alcanzar la mayor seguridad posible
durante y al cierre de las obras.
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También se han estudiado las zonas de acopio de materiales, residuos, estacionamiento de
maquinaria y colocacién de caseta+oficina de obra, tanot por minimizar afecciones y maximizar |a
seguridad.

XEGO 17/
JFG

ORGANIZACION OBRA (5) 10

C) PLAN DE OBRA:
Xego 17 SL / JFG SL:

Se ha planteado una tabla cronolégica para el desarrollo de la obra, con estimacién de labores,
fiempo y presupuesto.

XEGO 17/
JFG

PLAN DE OBRA (6) 6

RESUMEN/CONCLUSION

Atendiendo a las valoraciones expuestas en el apartado anterior, la valoracion técnica de la propuesta
de la siguiente forma:

XEGO 17/
JFG
PROPUESTA TECNICA (30) 0
TOTAL

Es lo que informo segun mi saber, entender y criterio.
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