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DOCUMENTO DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN DE LOS 

CRITERIOS CUALITATIVOS, SOBRE Nº 2, DE LAS OFERTAS 
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1.- OBJETO 

 

Se ha procedido a un exhaustivo análisis y evaluación del sobre nº 2 de la Oferta 

presentada por las empresas licitadoras. 

 

Como resultado de dicha labor se ha confeccionado el presente Documento de 

Análisis, Evaluación y Puntuación de los criterios cualitativos, sobre Nº 2, de las 

ofertas presentadas a la licitación de las obras contenidas en el proyecto de “Línea 

ferroviaria entre los polígonos industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien, 

Reposición de viales de acceso a los polígonos (Navarra)”. 

 

2.- OFERTAS PRESENTADAS  

 

Se han presentado 4 ofertas, las cuales han sido admitidas por cumplir con lo 

establecido en las Condiciones Particulares. 

 

3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de adjudicación correspondientes a los aspectos Cualitativos de las 

ofertas están establecidos en la Cláusula 11ª de la siguiente forma: 

 

 
 

CONCEPTO PUNTUACIÓN MÁX 

X1 Memoria Técnica 40 

X2 Programa de obra 10 

 

 

X1 Memoria Técnica (máximo 40 puntos), Incluirá: 
 

 CONCEPTO PUNTUACIÓN MÁX. 

X1.1 Análisis del proyecto. 17 

 

X1.1.1 Análisis crítico y pormenorizado del proyecto 7 

 
X1.1.2 Optimización de los resultados del análisis crítico 
y pormenorizado 

7 

X1.1.3 Conocimiento del entorno en el que se llevarán a 
cabo los trabajos 

3 
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X1.2 
Descripción de las actividades más complejas previstas en la 
obra y su propuesta de los procesos constructivos más seguros 
para su ejecución. 

17 

 

X1.2.1 Procedimiento a llevar a cabo para la ejecución 
de las actividades más complejas y críticas de la obra, 
que garanticen la óptima calidad y seguridad, definiendo 
especiales dificultades y aspectos singulares a 
contemplar en la ejecución, evitando generalidades. 

10 

 

X1.2.2 Control y solución de afecciones al entorno. 4 

X1.2.3 Afecciones al tráfico rodado. Desvíos propuestos. 
Esquemas gráficos. 

3 

X1.3 Análisis de los servicios afectados y sus reposiciones. 6 

 
X1.3.1 Análisis de servicios afectados incluidos en el 
proyecto y/o no incluidos en proyecto. Propuesta de 
soluciones. 

6  

 

 

 

X2 Programa de Obra (hasta 10 puntos), Incluirá: 
 
 

 
CONCEPTO PUNTUACIÓN MÁX. 

X2 Programa de obra  10 

 

X2.1 Diagrama de Gantt; desglose de obras 
elementales y actividades de proyecto, vínculos 
entre actividades, duración de las actividades, 
camino crítico y planificación de las certificaciones 
previstas. No se valorará el diagrama Espacio-
Tiempo. 

5,5 

 X2.2 Comentarios complementarios: Proceso 
constructivo y fases. 

2 

X2.3 Estudio del camino crítico. 2 

X2.4 Condicionantes externos y climatológicos que 
puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo 
y medidas que se adoptarán para limitarlos. 

0,5 

 
 

La Valoración de los criterios cualitativos se obtendrá según lo siguiente: 
 
 

XT = X1 + X2 
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4.-DESARROLLO DE LOS ASPECTOS SUJETOS A EVALUACIÓN 

X1- MEMORIA TÉCNICA (hasta 40 puntos); 

 

1.- UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. / EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L. / 

OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. 
 

X1.1; 

 

X1.1.1 

Completo análisis crítico del proyecto en el que se realiza un buen estudio del 

movimiento de tierras, drenaje, estabilización de taludes y estructuras que son 

relevantes para la adecuada realización de la obra. 

Se considera un apartado bien estudiado, aunque la descripción de algunos de los 

aspectos analizados es un poco generalizada. 

 

X1.1.2 

Buena propuesta de optimización de algunas actividades analizadas en el apartado 

anterior, tales como movimiento de tierras, propuesta de cambio de estructura a 

prefabricado (que no se valora), ensayos y drenajes. Además, propone alguna 

actuación que no es compatible con el plazo de proyecto. 

Este apartado denota un estudio generalizado y sin detalles. 

 

X1.1.3 

Conocimiento alto del entorno en el que se llevarán a cabo los trabajos, en el que 

se adjuntan fotografías del estado actual, describiendo los aspectos más 

significativos tales como proyectos asociados a la actuación ferroviaria completa, 

análisis de las interacciones de la obra con VW y con una muy buena propuesta de 

soluciones para minimizarlas. 

De las fotografías y el estudio aportado se denota un buen estudio de campo. 

 

 

X1.2: 

 

X1.2.1  

Completa identificación de los procedimientos con una descripción muy poco 

detallada sobre accesos, excavación, estructura y protección redes existentes. 

 

X1.2.2 

Muy completo estudio de control y solución de afecciones al entorno en el que se 

han tenido en cuenta las interacciones con la actividad de VW y accesos del tráfico 

de suministros. 

 

X1.2.3 

Buen planteamiento de desvíos y con un esquema gráfico muy detallado en los dos 

ámbitos de trabajo (plano adjunto) con una descripción generalizada de las 

afecciones a la obra. 
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X1.3: 

Muy completo estudio de los servicios afectados con detalles específicos de cada 

uno de ellos. 

 

2.- UTE DRAGADOS S.A. / TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
 

X1.1; 

 

X1.1.1 

Completo análisis crítico del proyecto, con una muy buena descripción sobre los 

aspectos relacionados con las estructuras y cimentaciones, pasando por alto el 

resto de actividades relevantes de proyecto. 

Además, es el único que ha tenido en cuenta los condicionantes técnicos de ADIF 

en ejecución de puentes. 
 

X1.1.2 

Aceptable propuesta de optimización de algunos aspectos del análisis del apartado 

anterior, proponiendo soluciones sobre la estructura (no compatibles con ADIF), 

movimiento de tierras y mejora de la junta de dilatación. 

Las descripciones son de carácter general, echándose en falta parte de las 

mencionadas en el apartado anterior. 

 

X1.1.3 

Conocimiento medio del entorno en el que se llevarán a cabo los trabajos, en el 

que no se adjuntan fotografías del estado actual, incluyendo aspectos tales como 

una descripción de los proyectos asociados a la actuación ferroviaria completa, una 

buena descripción de la coordinación y de la experiencia en ejecución de obras con 

VW. 

 

X1.2: 

 

X1.2.1 

Muy completa identificación de los procedimientos con una descripción poco 

pormenorizada sobre estructuras, movimiento de tierras y reposición de 

servidumbres, por fases de ejecución en un orden coherente. 

 

X1.2.2 

Sencillo estudio de control y solución de afecciones al entorno en el que se han 

tenido en cuenta de manera poco detallada las interacciones con la producción de 

VW y accesos del tráfico de suministros. 

Se incluye una descripción de estudio ambiental no relevante. 

 

X1.2.3 

Planteamiento básico de desvíos y con un gráfico de la zona de trabajo poco 

detallado e ilegible con una descripción poco detallada. 
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X1.3: 

Muy completo estudio de los servicios afectados con detalles específicos de cada 

uno de ellos. 

 

3.- CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA S.L. 

 

X1.1; 

 

X1.1.1 

Aceptable análisis crítico de proyecto en el que describen de manera generalizada 

y poco profunda (muy parecida a lo descrito en proyecto) aspectos relevantes para 

realización de la obra. 
 

X1.1.2 

Muy buena propuesta de optimización de las actividades mencionadas en el 

apartado anterior, incluso añadiendo otras relevantes y detalles constructivos de 

interés, con buenas descripciones de éstas.  

 

X1.1.3 

Conocimiento medio del entorno en el que se llevarán a cabo los trabajos, en el 

que se adjuntan fotografías del estado actual, incluyendo aspectos tales como una 

descripción de los proyectos asociados a la actuación ferroviaria completa y una 

breve mención de la necesaria coordinación con VW. 

 

 

X1.2: 

 

X1.2.1 

Excelente descripción del procedimiento de montaje y ejecución de las estructuras, 

muy completo y detallado con un orden coherente. 

Se aporta una buena documentación gráfica sobre el procedimiento. 

 

X1.2.2 

Sencillo estudio de control y solución de afecciones al entorno en el que se han 

tenido en cuenta de manera poco detallada las interacciones con la producción de 

VW. 

 

X1.2.3 

Buen planteamiento de desvíos y con un esquema gráfico poco detallado en la 

zona de trabajo (se adjunta una planta general) con una descripción generalizada 

de las afecciones a la obra. 

 

 

X1.3: 

Muy completo estudio de los servicios afectados con detalles específicos de cada 

uno de ellos. 
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4.- OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 
 

X1.1; 

 

X1.1.1 

Muy completo análisis crítico del proyecto en el que se describe de manera 

pormenorizada aspectos relacionados con accesibilidad a estructuras, estudio 

geotécnico, cimentaciones, estructuras y estudios de giros en glorietas. 

Por el alto número de aspectos analizados y por su descripción detallada se nota 

que es un apartado muy bien estudiado. 

 

X1.1.2 

Buena propuesta de optimización de las actividades analizadas en el apartado 

anterior, con buenas propuestas de soluciones, aunque con descripciones 

generalizadas y en menor grado que el apartado anterior. 

 

X1.1.3 

Conocimiento medio-alto del entorno en el que se llevarán a cabo los trabajos, en 

el que se adjuntan fotografías del estado actual, describiendo muchos de los 

aspectos significativos tales como experiencia en coordinación con VW y 

conocedores de los proyectos de fases anteriores (licitaciones y obras). 

De las fotografías y el estudio aportado se denota un buen estudio de campo. 

 

 

X1.2: 

 

X1.2.1 

Excelente identificación de los procedimientos con una descripción poco detallada 

sobre la ejecución de los trabajos previos, de la estructura y de la pavimentación, 

por fases de ejecución en un orden coherente. 

Se aporta una buena documentación gráfica sobre los procedimientos. 

 

X1.2.2 

Muy completo estudio de control y solución de afecciones al entorno en el que se 

han tenido en cuenta las interacciones con la actividad de VW y su entorno. 

 

X1.2.3 

Buen planteamiento de desvíos y con un esquema gráfico muy detallado en los dos 

ámbitos de trabajo (plano adjunto) con una descripción generalizada de las 

afecciones a la obra. 

 

 

X1.3: 

Muy completo estudio de los servicios afectados con detalles específicos de cada 

uno de ellos. 
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En base a lo anterior, se considera que las puntuaciones de cada una de las 

empresas licitadoras deben ser las siguientes: 

 

 Tabla de desglose del criterio X 1.1 
 

EMPRESA LICITADORA 
X1.1.1 
(7 ptos) 

X1.1.2 
(7 ptos) 

X1.1.3 
(3 ptos) 

Total X1.1 
(17 ptos) 

UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. / 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L. / OBRAS 
Y SERVICIOS TEX S.L. 

4,38 2,63 3,00 10,01 

UTE DRAGADOS S.A. / TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. 

5,25 2,04 2,32 9,61 

CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA S.L. 3,50 6,42 2,32 12,24 

OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 

5,84 5,25 2,66 13,75 

 

Tabla de desglose del criterio X 1.2 
 

EMPRESA LICITADORA 
X1.2.1 

(10 ptos) 
X1.2.2 
(4 ptos) 

X1.2.3 
(3 ptos) 

Total X1.2 
(17 ptos) 

UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. / 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L. / OBRAS 
Y SERVICIOS TEX S.L. 

4,87 3,32 2,70 10,89 

UTE DRAGADOS S.A. / TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. 

5,8 2,45 2,10 10,35 

CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA S.L. 9,53 2,23 2,40 14,16 

OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 

9,53 3,32 2,70 15,55 

 

Tabla de desglose del criterio X 1.3 
 

EMPRESA LICITADORA 
Total X1.3 

(6 ptos) 

UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. / 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L. / OBRAS 
Y SERVICIOS TEX S.L. 

5,33 

UTE DRAGADOS S.A. / TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. 

5,33 

CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA S.L. 5,33 

OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 

5,33 

 

Tabla de resumen de criterio X.1: 
 

EMPRESA LICITADORA 
X1.1 

(17 ptos) 
X1.2 

(17 ptos) 
X1.3 

(6 ptos) 
Total X1 
(40 ptos) 

UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. / 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L. / 
OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. 

10,01 10,89 5,33 26,23 

UTE DRAGADOS S.A. / TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. 9,61 10,35 5,33 25,29 

CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA S.L. 12,24 14,16 5,33 31,73 
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 

13,75 15,55 5,33 34,63 
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X2 – PROGRAMA DE OBRA (hasta 10 puntos); 
 

 

1.- UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. / EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L. / 

OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. 

 

X2.1; 

Diagrama Gantt coherente con el proceso constructivo con rendimientos reales, 

actividades muy bien definidas (por fases de ejecución), camino crítico y 

planificación de certificaciones previstas. Muy detallado y claro. 

 

X2.2: 

Descripción proceso constructivo viable y coherente con el diagrama de Gantt, sin 

definición de las fases de ejecución. 

 

X2.3: 

Buen estudio del camino crítico coherente y continuo con la programación 

propuesta. 

 

X2.4: 

Muy buena descripción de los condicionantes externos y climatológicos con 

aplicación de coeficientes incluyendo medidas para el cumplimiento del plan. 

 

2.- UTE DRAGADOS S.A. / TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 

 

X2.1; 

Diagrama Gantt coherente con el proceso constructivo con rendimientos reales, 

actividades bien definidas (por fases de ejecución), camino crítico y planificación de 

certificaciones previstas. 

De difícil lectura. 
 

X2.2: 

Descripción poco detallada del proceso constructivo, coherente con el diagrama de 

Gantt, con breve definición de las fases de ejecución. 

 

X2.3: 

Breve estudio del camino crítico coherente y continuo con la programación 

propuesta. 

 

X2.4: 

Muy buena descripción de los condicionantes externos y climatológicos con 

aplicación de coeficientes incluyendo medidas para el cumplimiento del plan. 

 



  

10 

3.- CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA S.L. 

 

X2.1; 

Diagrama Gantt coherente con el proceso constructivo con rendimientos reales, 

actividades muy bien definidas (por fases de ejecución), camino crítico y 

planificación de certificaciones previstas. Muy detallado y claro. 

 

X2.2: 

Descripción clara y concisa del proceso constructivo viable coherente con el 

diagrama de Gantt, con muy buena definición de las fases de ejecución. 
 

X2.3: 

Breve estudio del camino crítico coherente y continuo con la programación 

propuesta. 
 

X2.4: 

Muy buena descripción de los condicionantes externos y climatológicos con 

aplicación de coeficientes incluyendo medidas para el cumplimiento del plan. 

 

4.- OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 

 

X2.1; 

Diagrama Gantt coherente con el proceso constructivo con rendimientos reales, 

actividades muy bien definidas (por fases de ejecución), camino crítico y 

planificación de certificaciones previstas. Muy detallado y claro. 

 

X2.2: 

Descripción clara y concisa del proceso constructivo viable coherente con el 

diagrama de Gantt, con muy buena definición de las fases de ejecución. 

 

X2.3: 

Buen estudio del camino crítico coherente y continuo con la programación 

propuesta. 

 

X2.4: 

Muy buena descripción de los condicionantes externos y climatológicos con 

aplicación de coeficientes incluyendo medidas generalizadas para el cumplimiento 

del plan. 

 

 

 

EMPRESA LICITADORA 
X2.1 

(5,5 ptos) 
X2.2 

(2 ptos) 
X2.3 

(2 ptos) 
X2.4 

(0,5 ptos) 
Total X2 
(10 ptos) 

UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. / 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L. / 
OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. 

4,88 1,83 2,00 0,50 9,21 

UTE DRAGADOS S.A. / TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. 3,38 1,83 1,50 0,50 7,21 

CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA S.L. 4,88 2,00 1,50 0,50 8,88 



  

11 

OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 4,88 2,00 2,00 0,34 9,22 

 

 

5.- PUNTUACIÓN DEL VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA 
 
El valor técnico de la oferta se obtendrá según lo siguiente: 
 
    XT = X1 + X2 
 
 

EMPRESA LICITADORA 
X1 

(40 ptos) 
X2 

(10 ptos) 
Total XT 
(50 ptos) 

UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. / 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L. / OBRAS Y 
SERVICIOS TEX S.L. 

26,23 9,21 35,44 

UTE DRAGADOS S.A. / TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. 25,29 7,21 32,50 

CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA S.L. 31,73 8,88 40,61 
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 34,63 9,22 43,85 

 
 
 

Pamplona, a la fecha de la firma digital 
 
 
 

Los componentes técnicos de la Mesa de Contratación. 
 

 
 
 
  

Francisco José Ansorena Castillejo   Feliciano Jesús Cardona Carretero 
 
 
 
 
 
 
 

María Torres Pérez 
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