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Se redacta el presente Informe Técnico dentro del proceso de licitacion del
contrato “Peatonalizacion y mejora de la caminabilidad en calle San Martin de
Abaurrepea/Abaurrea Baja” como base para la valoracion de las ofertas
presentadas por las siguientes empresas:

e Construcciones Valeriano Santesteban SL
e Arleizabe D&D SL
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Construcciones Valeriano Santesteban SL

1. CRITERIO 1.1 - MEMORIA DESCRIPTIVA. PUNTUACION TOTAL 31/ 35 puntos
1.1.1 Andlisis del proyecto y propuestas. Puntuacion 14 / 15 puntos

La empresa demuestra un conocimiento de las condiciones especificas del
emplazamiento (pendientes, entorno edificado, limitaciones espaciales,
climatologia adversa), lo que denota una lectura técnica cuidadosa del proyecto y
experiencia en actuaciones de urbanizacién en entornos similares.

La propuesta mantiene la filosofia del diseno redactado por SUMA-USC, reforzando
aspectos en la fase de ejecuciéon como el control topogrdfico en zonas de fuerte
pendiente, la optimizacidon de excavaciones en roca, técnicas constructivas para
obtener acabados uniformes y duraderos en muros de hormigdn y coordinacion
con la direccion de obra en el control de cotas y pendientes.

La metodologia de ejecucion es coherente y ordenada. El proceso, ademds de ser
dirigido por el Jefe de Obra, serd supervisado por equipo técnico propio.

La empresa dispone de medios topogrdficos, taller y parque de maquinaria propio.
1.1.2 Tratamiento de afecciones. Puntuacion 14 / 15 puntos

La oferta presenta una organizacion clara por fases, manteniendo en todo
momento el transito peatonal seguro y el acceso rodado limitado a residentes.

Se valora positivamente la previsidon de coordinacion con el Ayuntamiento ante
circunstancias como la recogida d residuos, acceso de servicios de emergencia o
mantenimiento invernal, asi como la informacion a los vecinos.

Se propone la realizacidon de catas previas para deteccidn de servicios afectados
para plantear desvios provisionales que eviten interrupciones.

1.1.3 Aspectos medioambientales. Puntuacion 3 / 5 puntos

La empresa propone la clasificacion en origen de RCDs y reutilizacién de
materiales, asi como un plan de control de emisiones, ruido y polvo.

Se menciona la politica de respeto al medio ambiente como parte de la cultura de
empresa pero no se citan procedimientos, indicadores, certificaciones...
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2. CRITERIO 1.2 - PLANNING DE TRABAJO. PUNTUACION 9 / 10 puntos

El planning propuesto presenta una planificacion temporal coherente, estructurada
en seis fases sucesivas, con duracion total de 16 semanas, ajustdndose al plazo
previsto en el proyecto.

Se incorpora un diagrama grdfico para visualizar el solape de fases. Se aprecia una
correcta secuencia técnica:

Implantacion y senalizacion — demoliciones y movimientos de tierras — muros y
estructuras — drenaje y saneamiento — firmes y pavimentos — mobiliario urbano,
jardineria y remates) con solapes l6gicos que optimizan plazos.

No se ha estudiado el camino critico.
Las fases garantizan la continuidad de la circulacion y la seguridad de los peatones.

La empresa incluye una planificacion crono-econémica detallada, control de
avance mediante reuniones semanales y revision del diagrama de Gantt, lo que
denota una gestion profesional del tiempo y los recursos.

El nivel de detalle en medios humanos y maquinaria es alto, demostrando
capacidad de ejecucidén con recursos propios.
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Arleizabe D&D SL

1. CRITERIO 1.1 - MEMORIA DESCRIPTIVA. PUNTUACION TOTAL 0 / 35 puntos
No presenta memoria descriptiva.
2. CRITERIO 1.2 - PLANNING DE TRABAJO. PUNTUACION 0 / 10 puntos

No presenta planning de trabajo.

Pamplona, 30 de octubre de 2025
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