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01   TRABAJOS PREVIOS ‐ DEMOLICIONES 93.400,37

02   ESTRUCTURAS 79.049,90

03   CUBIERTAS 20.308,78

04   ALBAÑILERIA 88.778,39
    FABRICAS, TRASDOSADOS
    AYUDAS ALBAÑILERIA

05   PAVIMENTOS ‐ REVESTIMIENTOS 168695,45
    SOLADO
    ALICATADOS
    ENFOSCADOS Y REVOCOS

06   FALSOS TECHOS 46.250,48
07   CARPINT ALUMINIO‐MURO CORTINA 137.405,63

    PUERTAS CORREDERAS
   CARPINTERIA ALUMINIO‐MURO CORTINA

08   CARPINTERIA INTERIOR 42.624,27
    PUERTAS
    EMPANELADO

09   CERRAJERIA 28.964,20

10   VIDRIERIA 24.377,55
    ACRISTALAMIENTO EXTERIOR
    VIDRIOS SEGURIDAD

11   PINTURA 19.787,02 ##

12   CLIMATIZACION Y VENTILACION 117.863,95

13   CALEFACCION CON RADIADORES 161.837,71 ##

14   ELECTRICIDAD BAJA TENSION 225.896,25 ## ## ##

15   INSTALACIONES ESPECIALES 36.295,76 ##

16   INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS 54.000,83 ##

17   FONTANERIA SANEAMIENTO 118.126,79 ##

18   PROTECCION CONTRA INCENCIOS 54.955,55

19   GESTION DE RESIDUOS 15.089,28
20   CONTROL DE CALIDAD 982,62 ## ##
21   SEGURIDAD Y SALUD 36.612,04

Certificación mensual PEM

Certif. Mensual i/ 15% G.G. y B.I.

 Certificación Acumulada 

Certif. Acumulada i/ 15% G.G. y B.I.
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18.680,07 56.040,22 ######

REFORMA CENTRO DE SALUD TUDELA ESTE PS+PB
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