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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE 
ADECUACIÓN ZONAS VERDES EN LA AVENIDA DE PIO XII Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN. 
 

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la adjudicación del contrato de 
asistencia para la: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES Y, EN SU 

CASO, DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN. 

Tiene la finalidad de describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto de estudio, 

definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el cumplimento del contrato, y 

concretar la redacción y presentación de los estudios que el adjudicatario deberá elaborar para su 
aceptación por la Administración contratante. 

 
Asimismo, establece las relaciones y competencias entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos de 

los Departamento Municipales. 

 
Al igual que el Pliego de cláusulas administrativas, el presente pliego tiene carácter contractual, y la 

presentación de la oferta por el licitador supone la aceptación íntegra de sus cláusulas. 
 

2.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 
Constituye el objeto del presente contrato la REDACCIÓN DEL PROYECTO de Adecuación de zonas verdes 

en la Avenida Pío XII de Pamplona. 
En el año 2018 se realizó el proyecto de reforma viaria en la Avenida Pio XII, desde la C/Irunlarrea hasta la 

Avenida del Ejército. 
Consistió en: 

 

- eliminar la banda de estacionamiento y otros usos en ambos sentidos, utilizando este espacio para 
un carril bici en cada sentido de una anchura 1.80m entre bordillo y exterior de raya blanca, 

habiendo una franja de protección de 80cms en su exterior. 
 

- Conversión del carril derecho de ambos sentidos en un espacio flexible multifuncional utilizado para 

plataformas de espera de transporte público, áreas de contenedores, reservas de estacionamiento 
para minusválidos o zonas de carga y descarga. 

 
- El tráfico fue canalizado por los dos carriles restantes de cada sentido.  

 
- En las intersecciones se dotó de prioridad semafórica a los vehículos de transporte público y un 

tercer carril exclusivo a la derecha, para esperas si hay vehículo previo en carril derecho. 

 
- Eliminar los giros a izquierda desde Pío XII hacia las calles Iturrama y La Rioja y los cambios de 

sentido en esta intersección. Si se permitieron giros a izquierdas desde estas calles hacia Pío XII. 
 

 
 En el año 2019 se volvieron a habilitar las zonas de aparcamiento a ambos lados de la Avenida en la 
banda multifuncional. 
  

Se convoca el presente concurso estableciendo el siguiente nivel de intervención: 

 

- Eliminación las bandas de estacionamiento a ambos lados de la Avenida habilitadas en la banda 
multifuncional (según plano adjunto) para convertirlas en zonas verdes, dotadas de riego. 
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- Se pavimentarán las plataformas de parada de autobús de largo recorrido habilitadas en la 

Avenida. 

 
En su caso, es también objeto del contrato la asistencia técnica para la dirección facultativa de las obras de 

ejecución. 
 

 
3.- ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El ámbito de partida es el definido en la documentación gráfica adjunta.  
Se adjunta un plano con el ámbito de actuación a nivel orientativo, teniendo en cuenta que puede ser 

necesario actuar en zonas fuera del mismo, cuestión ésta que se determinará en las reuniones de trabajo 
correspondientes a la redacción del proyecto.  

Además de la renovación de redes afectadas en la actuación, será necesario realizar todas las conexiones 

con las infraestructuras en el ámbito existentes que sean necesarias para el desarrollo del proyecto. 
 

Se estima un presupuesto orientativo de ejecución material de 500.000 €. 
 

 
4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

o Los trabajos que comprenden este contrato consisten en la redacción del proyecto de 
adecuación de Zonas Verdes en la Avenida Pio XII de Pamplona y, en su caso, la 

Dirección Técnica de las obras. 
o Se debe plantear una propuesta paisajística en el entorno urbano de la Avenida, en 

aquellas zonas donde se sustituirán los aparcamientos por zonas verdes, con especial 

orientación a su futuro mantenimiento. 
o Se deben actualizar y realizar el levantamiento del estado actual de la instalación existente 

de riego. 
o De igual manera, se actualizará el estado actual de la recogida de pluviales de la Avenida. 

o El adjudicatario deberá llevar a cabo un proceso participativo con comerciantes, 

vecinos, asociaciones, etc. acerca del proyecto a ejecutar, y quedará incluido en el 
proyecto su documento final. 

o En la redacción del proyecto se mantendrán reuniones periódicas con técnicos 
municipales de diferentes Áreas y Servicios implicados (Jardines, Movilidad, 
Proyectos, Seguridad Ciudadana) 

o Este Grupo Técnico será el encargado de validar las diferentes soluciones a implantar 

en cuanto a soluciones viarias y que deberán ser desarrolladas por el adjudicatario en 

el proyecto de urbanización para su futura puesta en obra. 
o La redacción del Proyecto consiste en la preparación, de acuerdo con lo exigido al respecto 

por la legislación vigente, de los documentos descritos en el apartado 5 de este Pliego, 
necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de 

realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear, así como su 
procedencia y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin 

de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico, funcional y 

económico, tanto en fase de construcción de las obras como en la de su conservación y 
explotación. 

o El adjudicatario deberá redactar a su cargo cualquier documento técnico, incluso 
proyectos, necesarios para la adecuada definición de las obras a licitar, así como su 

adaptación al cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones de mercado actuales 

y compañías de servicios e infraestructuras. 
o Los trabajos de dirección completarán el cuadro de efectivos, que, junto al Director de la 

Obra, resulten indispensables para la Dirección, Control y Vigilancia de la construcción de 
las obras de referencia. 
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5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE REDACCIÓN DE PROYECTO. 

 

o El Proyecto de obras deberá sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado 
cumplimiento para la Administración y comprenderá los documentos contemplados en el 

Art. 163.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

o Durante el desarrollo del trabajo, y en las determinaciones de los documentos objeto del 
encargo, deberán observarse las condiciones señaladas en el Plan Municipal de Pamplona y 

en este pliego. También se cumplirán los criterios y directrices que marque el Servicio de 

Jardines por sí mismo o por medio del sistema de coordinación y dirección que establezca. 
A estos efectos, se celebrarán cuantas reuniones se consideren precisas para la 

coordinación y seguimiento de los trabajos, y como mínimo las siguientes: 
 

 Una reunión dentro de la primera semana de desarrollo del trabajo, con el fin de 

establecer las características básicas.  

 Se celebrarán reuniones periódicas con el equipo adjudicatario para el seguimiento 
de la elaboración de los documentos y con las compañías suministradoras y de 

servicios que precisen 

 
o En cuanto a los contenidos del documento debe señalarse lo siguiente: 

 El proyecto de ejecución definirá los detalles constructivos, materiales, 

infraestructuras e instalaciones necesarias para hacer realidad las soluciones 
definitivas a implantar en el ámbito de la actuación. Estas soluciones deben haber 

sido validadas previamente en reuniones del equipo redactor con los 
representantes del Servicio de Jardines y los diferentes Servicios Municipales 

implicados. 

 
o Se formalizará en los siguientes documentos como mínimo:  

 Memoria. 

 Levantamiento topográfico. 

 Pliego de condiciones. 

 Mediciones y presupuesto. 

 Planos  

 Estudio de seguridad y salud. 

 Plan de Control de Calidad.  

 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

 ENTREGA Y ABONO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
 

o El desarrollo del encargo se realizará en un máximo de 50 DIAS NATURALES.  
o Consistirá en la redacción y entrega del documento del Proyecto de adecuación de Zonas 

Verdes en la Avenida Pio XII de Pamplona, para su aprobación. 

o Para redactar el proyecto de adecuación de Zonas Verdes en la Avenida Pio XII de 
Pamplona se trabajará coordinadamente con los servicios municipales de Obras, Jardines, 

Mobiliario Urbano, Alumbrado Público, así como Mancomunidad de Aguas de la Comarca, 
Iberdrola, gas y compañías de telecomunicaciones, etc. siempre siguiendo las directrices 

del Departamento de Proyectos. 

o No tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo, a efectos de los plazos relativos 
a la redacción de estos documentos los períodos de estudio que empleen los técnicos de la 

Administración. 
o En virtud del informe de los técnicos, se podrá exigir la subsanación por la adjudicataria de 

los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de 

preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el 
correspondiente plazo, que en ningún caso excederá de quince días. 
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o Si transcurrido dicho plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administración 

podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por conceder un nuevo plazo al 

contratista o por la resolución del contrato. 
o La cartografía básica a utilizar será la correspondiente a la escala 1/500 con puntos de 

referencia en coordenadas UTM. 
o Los criterios de representación gráfica se determinarán por el Departamento de Proyectos, 

siguiendo los que habitualmente emplea este organismo.  
o Se presentarán completos todos los documentos necesarios para la tramitación del 

Proyecto. 

o Se presentarán dos copias en papel de toda la documentación en formato DIN-A4 o 
doblado a ese formato y encarpetado y una copia de los planos en formato DIN-A3 sin 

encuadernar. Además, se presentará también una copia en soporte informático (CD-ROM, 
DVD) de la documentación escrita (en formato de procesador de textos Word y PDF) y de 

la documentación gráfica (en formato AUTOCAD y PDF).  

o Una vez cumplidas estas exigencias, se procederá al abono del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones de aplicación contenidas en la 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos. 
 

 CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE DIRECCIÓN TÉCNICA 

 
o La adjudicación de la dirección técnica se realizará condicionada a la adjudicación del 

contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado, y a 

la existencia de crédito adecuado, suficiente y preciso para financiar las obligaciones del 
contrato en el ejercicio presupuestario correspondiente. 

o La fiscalización del gasto correspondiente a la dirección facultativa de las obras se 
efectuará una vez se haya adjudicado el contrato de obras y se haya habilitado la 

perceptiva partida presupuestaria en el ejercicio que corresponda, no generándose hasta 

entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto. 
o En todo caso, una vez transcurridos cuatro años desde la entrega del proyecto sin que la 

entidad contratante acuerde la licitación del contrato de obras, el contrato de asistencia 
quedará automáticamente resuelto, no teniendo el adjudicatario derecho a indemnización 

alguna. 
 

 SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

o Durante toda la ejecución de los trabajos, la adjudicataria debe en todo momento adscribir 

a la ejecución del contrato a profesionales con la experiencia y titulación exigida, 
manteniendo una vinculación laboral con el adjudicatario, reservándose el Departamento 

de Proyectos el derecho a exigir adscripción de personal capacitado, constituyendo causa 
de resolución el incumplimiento de este compromiso. 

Es condición necesaria, que en el equipo se integre un técnico (de grado medio o 

superior) de alguna de las siguientes modalidades: Biología, Ingeniería 
Agrónoma o Forestal, Paisajismo o de una profesión conocedora de tratamiento 

adecuado del medio natural y jardinería urbana. 
o La Dirección Técnica de la obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, durante la 

ejecución de las obras, deberán cumplir bajo su exclusiva responsabilidad, con lo 

establecido tanto en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, como en el Real 
Decreto 1627/97 

o Dentro del equipo, se propondrá al Jefe de Equipo que contará con titulación y la solvencia 
exigida en la cláusula H y cuya participación en el contrato se someterá a lo dispuesto en 

el pliego. El jefe de equipo será el interlocutor único de la dirección del encargo por parte 
del Departamento de Proyectos. Se especificará con nombre y apellidos la persona que 

llevará a cabo estas labores y se deberá ser estricto en el cumplimiento de este extremo. 

o Medios personales mínimos exigidos: 
 1 persona con titulación de arquitectura o ingeniería de caminos, canales y puertos 
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 1 persona con titulación de grado medio o superior de alguna de las 

siguientes modalidades: Biología, Ingeniería Agrónoma o Forestal, 

Paisajismo o de una profesión conocedora de tratamiento adecuado del 
medio natural y jardinería urbana 

 1 persona con titulación de arquitectura técnica o persona con titulación 
universitaria suficiente con atribuciones profesionales para la ejecución de esa 

parte de contrato. 
El equipo contará con un servicio de topografía que podrá ser subcontratado. 

Una persona del equipo será la redactora del estudio de seguridad y salud y coordinadora 

de seguridad y salud y durante la ejecución de las obras. 
 

 SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. 
o En cuanto a las reuniones de seguimiento de obra, éstas se celebrarán con una 

periodicidad mínima SEMANAL, debiendo la Dirección de Obra dejar constancia de la 

misma por escrito en el Libro de Órdenes y Asistencias o en Actas redactadas a tales 

efectos. 
o Tanto el Libro de Órdenes y Asistencias como el Libro de Incidencias serán los oficiales, 

debiendo permanecer de forma continuada en la oficina de obra. 
o Todas las órdenes que sobre la obra se realicen durante su ejecución serán comunicadas 

por escrito al contratista. 
o Mensualmente, junto con cada certificación de obra, se deberá dar traslado de estos 

documentos (libro de órdenes o actas de obra firmadas) al Departamento de Proyectos. Se 

deberá incluir un informe detallado del desarrollo de las obras de ese período. 
o Se realizarán reuniones como máximo con un mes de intervalo entre ellas con 

responsables de los Servicios de Proyectos, Jardines y Movilidad para poner en 
conocimiento del estado técnico y económico de la obra mediante la documentación 

necesaria y estudios realizados por la dirección facultativa. Estas reuniones serán el ámbito 

para establecer por parte de la dirección los objetivos y compromisos de ejecución y 
exponer el seguimiento y control del cumplimiento de los mismos. Plan de ejecución. 

o Además de las anteriores, se realizarán tantas reuniones puntuales como sean necesarias, 
a petición de la Dirección Facultativa o de técnicos de los Departamentos de Proyectos, 

Jardines y Movilidad. 
o La Dirección realizará labores de Gestión y Coordinación con todos los elementos con los 

que pueda existir interferencia a lo largo de la ejecución de la obra, tanto sean organismos 

o servicios como terceros afectados. 
o Bajo este concepto, gestionará solicitudes o conflictos con organismos y servicios tanto 

municipales como ajenos, tramitando las solicitudes, informes, quejas y soluciones a las 
mismas, y las expondrán a los Departamentos de Proyectos, Jardines y Movilidad para su 

conocimiento y aprobación.  

o En caso de existir diferentes direcciones para partes anexas del proyecto o proyectos 
colindantes, la Dirección se coordinará con los Técnicos directores del resto de actuaciones 

en caso de existir interferencias. 
 

 CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA. 
o Para un control económico real y efectivo de la obra, las certificaciones firmadas por la 

Dirección de Obra y el contratista se deberán encontrar en el Departamento de Proyectos 
el día 5 de cada mes, para el visto bueno del representante de la propiedad.  

o Acompañando a las certificaciones, la Dirección de Obra deberá redactar un informe del 
desarrollo de la obra con las incidencias que se produzcan, así como copia de las Actas 

firmadas correspondientes a las reuniones de seguimiento de obra. Junto al informe 
mensual se entregará a la propiedad una copia del Diario de Obra. Los informes mensuales 

incluirán fotografías en color del estado general de las obras y de los elementos de la obra 

más singulares. Estos informes deberán entregarse en soporte papel e informático (CD), 
compatible con el software existente en el Ayuntamiento (Presto, Autocad, MS Word, MS 

Excel, programas de visionado de fotografías –  extensiones jpg., tif -  etc).  
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o En el informe económico mensual se analizarán pormenorizadamente las desviaciones que 

pudieran existir en la obra, su sentido, su motivación, su incidencia dentro del montante 

global de la obra, conclusiones y recomendaciones. Así mismo, ser realizará un listado 
completo de las partidas de unidades de obra de proyecto y las contradictorias habidas 

que permita obtener en cada momento una estimación o previsión del costo final de la 
obra. 

o La entrega de los informes será condición para la tramitación del abono de la Dirección 
técnica 

o Para el control económico de todas las mediciones de la obra que lo requieran, se exigirán 

los levantamientos topográficos que sean necesarios. 
 

 CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRAS. 

o Previamente al inicio de la obra, el contratista deberá reestudiar el cronograma, 
ajustándolo a las fechas concretas en que se desarrollarán las obras, con indicación del 

camino crítico, en el que quede justificado el plazo que se ofertó. En este cronograma, 

también se incluirá un desglose de la inversión prevista por mensualidades. 
o La Dirección de Obra participará en el control y optimización de los plazos de ejecución del 

proyecto para lo cual revisará y estudiará las planificaciones propuestas por el contratista.  
o Realizará un control y seguimiento semanal de los plazos reales de ejecución, 

comparándolos con la programación establecida y proponiendo las medidas correctoras 
que estime oportunas para evitar o disminuir, en los posible, los retrasos en la ejecución.  

o Éste plan será el que sirva de base al seguimiento por parte de la Dirección de Obras para 

el control de plazos, cuya actualización se deberá entregar con la certificación y el informe 
mensual. Se informará del cumplimiento o no de los plazos previstos, estudiando las 

alternativas necesarias en caso de que se produzcan desvíos. 
 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

o Dentro de los técnicos responsables de la dirección de obras existirá un Coordinador de 

Seguridad y Salud que deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud que presente la 
adjudicataria. 

o De manera previa al inicio de los diferentes tajos un representante de la Dirección de Obra 
revisará con el Coordinador de Seguridad de Salud y el Jefe de Obra el programa de 

medidas concretas a tener en cuenta. 
 

 SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

o Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista 

elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en 
proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes (CTE, PG3, Normas 

NTE, etc.), tal y como se recoge el pliego de condiciones técnicas de ejecución de la obra. 
Este plan marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. 

o Este documento deberá ser exigido al contratista y aprobado por la Dirección Facultativa 

de la obra, debiendo encontrarse una copia en la oficina de obra junto al resto de 
documentación preceptiva. La Dirección de Obra realizará la supervisión del plan de control 

de calidad. 
 

 DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE OBRA. 

o Con la certificación final se deberá hacer entrega del correspondiente Certificado Final de 

Obra. 
o Se deberán adjuntar los correspondientes certificados que acrediten el correcto 

funcionamiento de las distintas instalaciones: saneamiento y riego. 
o Así mismo, se deberá entregar a la finalización de la obra aquella documentación y que 

deberá constar mínimamente de: 
 

- Datos generales de la obra. 
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- Documentación gráfica de fin de obra con planos “as built” recogiendo aquellas 

modificaciones respecto al proyecto original. 

- Relación de gremios intervinientes en la obra, con identificación de responsables de las 
mismas y descripción de partes de obra ejecutadas. 

- Manual de uso y mantenimiento de la urbanización 
- Cualquier otra documentación solicitada por la Administración contratante. 

 
o Esta documentación se presentará en soporte informático, con ficheros en formato 

compatible con el software existente en el Ayuntamiento (Presto, Autocad, MS Word, MS 

Excel, programas de visionado de fotografías –  extensiones jpg., tif -  etc); así como 
cuatro copias en papel, en carpetas formato din A4.  

 

 ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. 
o La adjudicataria facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional alguno, 

cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y 

cumplimiento del objeto de los contratos, como asistencia a reuniones explicativas, 
proceso participativo, información al público o a los servicios afectados, etc., hasta la 

extinción del plazo de garantía. 
 

 MODIFICACIONES EN LA OBRA. 

o El Director de Obra, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto cumplimiento de 
las condiciones previstas en la normativa de contratación administrativa vigente, no podrá 

introducir modificaciones en las obras, cuya Dirección le ha sido adjudicada, sin la debida 

aprobación previa de las mismas y del presupuesto correspondiente por el órgano de 
contratación.  

o La Dirección de Obra está obligada a recibir el visto bueno del Departamento de Proyectos 
para realizar cualquier cambio o modificación del proyecto entregado, y aprobado por los 

Departamentos de Proyectos, Jardines y Movilidad. 

o Cualquier modificación que pueda surgir al proyecto aprobado será notificada a la 
propiedad antes de su ejecución, con antelación suficiente para que ésta pueda ser 

estudiada y aprobada por el órgano competente sin que esto produzca retraso en la 
ejecución de la obra. 

o Durante la ejecución de la obra, en caso de existir modificaciones al Proyecto aprobado, la 
Dirección Facultativa formalizará la documentación necesaria para la tramitación de los 

mismos, sin que tenga derecho a efectuar reclamación económica alguna si tiene que 

preparar la documentación necesaria para formalizar una modificación del contrato de 
obras. 

 

 SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
o En caso de emergencia, el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 

unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya 

ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el contratista de las 
obras a poner a su disposición los medios técnicos y humanos necesarios. 

o Desaparecida la causa determinante de la emergencia, el Director dará cuenta inmediata a 
la Administración contratante, a fin de tramitar el oportuno expediente. 

 

 OTRAS OBLIGACIONES 

o En caso de que se acuerde la no ejecución de las obras en una sola fase, la adjudicataria 
deberá redactar proyecto-separata de la parte o partes a ejecutar. 

 
 

 

Pamplona, MARZO de 2021 
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