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ANEXO 6                              PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
(Anexo correspondiente a CLAUSULA 22 de PLIEGO REGULADOR) 
 
 
 
1. Objeto y alcance de los trabajos 

Redacción de PROYECTO DE EJECUCIÓN y en su caso, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DEL NUEVO CENTRO DE SALUD DE ERRIPAGAÑA (OB28/2023) 

Quedan expresamente incluidos como trabajos objeto de esta contratación los siguientes: 

FASE DE PROYECTO 

h Redacción del AVANCE DE PROYECTO de CENTRO DE SALUD EN ERRIPAGAÑA 

h Redacción del PROYECTO DE EJECUCIÓN de CENTRO DE SALUD EN ERRIPAGAÑA, incluyendo: 
‐ Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
‐ Proyecto técnico de Actividad Clasificada. 
‐ Plan de control de Calidad 
‐ Estudio de Gestión de Residuos 
‐ Estudio Geotécnico 
‐ Plano topográfico de la parcela y entorno inmediato. Levantamiento de planos de estado 

actual. Otros trabajos. 

h Redacción de proyectos parciales de instalaciones que precisen proyecto técnico según la 
legislación vigente o que, debido a su complejidad, precisen proyecto independiente que son, 
entre otros: 
‐ Proyecto de Instalaciones de Fontanería y Saneamiento 
‐ Proyecto de Instalaciones de Electricidad 
‐ Proyecto Instalaciones de Climatización y Ventilación 
‐ Proyecto de Instalaciones de Telecomunicaciones 
OTRAS INSTALACIONES (si proceden) 
‐ Proyecto de Instalaciones de Oxigeno, Vacío y Gases Medicinales 
‐ Proyecto de Instalaciones de Transporte Neumático. 
‐ Proyecto de Centro de Transformación 
‐ Cuando proceda, los proyectos parciales de instalaciones incluirán el correcto conexionado 

de las instalaciones proyectadas con las redes de instalaciones existentes, incluyendo las 
labores de desvío y reconexionado que fueran necesarias para la puesta en marcha del 
nuevo edificio, o del edificio remodelado. 

FASE DE OBRA 

h Dirección de obra (Arquitecto). 

h Dirección de proyectos parciales de Instalaciones (Ingenieros competentes en cada materia) 

h Dirección de ejecución de obra (Arquitecto técnico). 

h Coordinación de Seguridad y Salud de la obra (Técnico competente en la materia). 

h Trabajos relacionados con la resolución de cualquier trámite de carácter técnico que pueda ser 
exigible por las Administraciones competentes en la materia para llevar a cabo la obra de 
construcción, su legalización y su puesta en marcha. 

 
En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este documento para justificar la omisión de 
estudios o descripciones que por la legislación vigente deban integrar la documentación del proyecto 
o vengan exigidas por las características específicas de la obra para la ejecución de la misma. 
 
 
2. Ubicación prevista para la actuación 

h El nuevo Centro de salud previsto, se ubicará en la parcela nº 948 del polígono 2 del municipio de 
Burlada (Se adjunta Cédula Parcelaria como anexo 16). 

h Las determinaciones urbanísticas que afectan a dicha parcela se detallan en la “Modificación de 
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (MPSIS), del ÁREA RESIDENCIAL RIPAGAINA. TEXTO 
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REFUNDIDO”, cuya aprobación definitiva fue publicada en BON en fecha 04/06/2010. No obstante, 
el planeamiento vigente no determina límite de edificabilidad ni alineaciones para dicha parcela. 
(Se adjunta el plano correspondiente a las superficies de cesión de suelo para equipamiento 
público anexo 17). 

 
 
3. Plan Funcional previsto 

Se adjunta al presente Pliego, como anexo 7 el PLAN FUNCIONAL para el CENTRO DE SALUD DE 
ERRIPAGAÑA, que incluye los siguientes documentos: 

h PLAN FUNCIONAL correpondiente a los espacios necesarios para las prestaciopnes de atención 
primaria. 

h PLAN FUNCIONAL correspondiente a los espacios necesarios para las prestaciones de atención a la 
salud sexual y reproductiva. 

Las superficies de locales indicadas en el Plan Funcional son orientativas. Las propuestas distributivas 
tratarán de aproximarse a  dichas superficies, pero no se precisa la exactitud. 
 
 
4. Composición mínima de los equipos y atribuciones 

El equipo técnico propuesto por el adjudicatario deberá estar compuesto por el número mínimo de 
técnicos para poder elaborar la documentación que le corresponda dentro del ámbito profesional de 
sus competencias legalmente reconocidas y asumir las funciones y responsabilidades de los agentes 
de la edificación definidas por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. 

La composición mínima de cada equipo, así como las titulaciones académicas de sus integrantes, 
deberán ser las siguientes: 

h ARQUITECTO encargado de la Redacción de Anteproyecto y Proyecto de Ejecución, en su caso, 
así como de la Dirección de las obras correspondientes, será el Coordinador del equipo redactor y 
de la dirección facultativa, así como el interlocutor ante el SNS-O. 

h INGENIERO/S encargado/s de la Redacción de los Proyectos Parciales de las instalaciones, y la 
Dirección de las obras correspondientes, con la/s especialidad/es con competencias legalmente 
reconocidas para cada una de las instalaciones. 

h ARQUITECTO TECNICO encargado de la Dirección de ejecución de la Obra. 

h COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, podrá ser alguno de los Técnicos anteriormente 
mencionados, u otro técnico adicional, competente en la materia, encargado de la Coordinación 
de la Seguridad y Salud en fases de proyecto y obras. 

El proyecto técnico para instalación o modificación, según proceda, de ACTIVIDAD CLASIFICADA 
podrá ser redactada por cualquiera de los Técnicos del equipo con competencias legalmente 
reconocidas para ello. 

Se consideran válidas, para desempeñar las funciones anteriormente citadas, aquellas nuevas 
titulaciones que resulten habilitantes para su ejercicio profesional con competencias plenas 
legalmente reconocidas. 
 
5. Obligaciones del equipo técnico 

5.1 Obligaciones generales 
 
El equipo responsable de la ejecución del contrato, asumirá las siguientes obligaciones con carácter 
general: 

h Recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para la correcta elaboración del proyecto 
de ejecución y los proyectos parciales de instalaciones, así como del correspondiente estudio de 
seguridad y salud. 

h Realizará la comprobación de todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y legales que 
afecten a la actuación y que influyan en los proyectos y en la ejecución de las obras. 
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h Efectuará la toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, tales como: 
‐ Planos de situación, urbanísticos. 
‐ Situación y puntos de enlace de instalaciones e infraestructuras existentes, con indicación de 

su capacidad y posibilidades de conexión, de acuerdo con los datos facilitados por el 
Ayuntamiento, posibles entidades implicadas y las compañías suministradoras, previa solicitud 
de los informes preceptivos. 

‐ Dimensiones, datos topográficos, cotas y deslindes del terreno. 
‐ Calificación, condiciones urbanísticas y ordenanzas de aplicación que le afectan, así como de 

otras normas (patrimonio, aguas, etc.…) 

h Asumirá los trabajos relacionados con las condiciones especiales de ejecución, así como con la 
acreditación de criterios sociales, medioambientales o de igualdad de género que puedan 
preverse, tanto en la presente contratación, como en la contratación de la ejecución de las obras 
correspondientes. 

h Llevará a cabo la gestión de cuantos trámites sean necesarios ante las administraciones 
competentes para la obtención de permisos y licencias referentes a los documentos redactados, a 
la ejecución de las obras y la puesta en marcha del servicio. 

h Durante el periodo de redacción de los documentos se celebrarán reuniones de seguimiento del 
mismo, entre el equipo redactor y los técnicos de la Unidad Gestora.  El calendario y periodicidad 
de estas reuniones será acordada entre ambas partes al inicio de los trabajos, pudiendo ser 
semanales, o de menor frecuencia, en función de la complejidad de la fase correspondientes y de 
la necesidad de incorporar a estas reuniones a otros interlocutores de los usuarios finales. 

 
5.2 Obligaciones relacionadas con el proyecto de ejecución 

h El Proyecto de obras deberá sujetarse a las instrucciones técnicas y normativa de todo tipo que 
sean de obligado cumplimiento para la Administración y comprenderá toda la documentación 
contemplada en el Artículo 163, apartado 1, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos 
públicos, y además todos los trabajos relativos al proyecto incluidos en el apartado 24.1 de este 
Pliego. 

h El proyecto propondrá soluciones constructivas estandarizadas, probadas y comercializadas. 

h Se elaborará con el grado de exhaustividad que sea necesario o se requiera por la Unidad Gestora, 
la documentación gráfica y escrita de los proyectos, y en particular de las instalaciones que deban 
ser autorizadas por organismos oficiales. 

h La elaboración del Estudio de Seguridad y Salud deberá realizarse teniendo en cuenta las 
directrices del Procedimiento de Control de Obras de SNS-O, que se adjunta como anexo 8. 

h En la elaboración del proyecto correspondiente a las instalaciones de telecomunicación se tendrán 
en cuenta las directrices del documento de criterios de Cableado estructurado de 
Telecomunicaciones, que se adjunta como anexo 9. 
 

5.3 Contenido mínimo del Proyecto de Ejecución y entrega 

h El Proyecto de Ejecución deberá contener como mínimo la documentación indicada en: 
‐ Anejo I Parte 1 de Código Técnico de la Edificación 
‐ Artículo 163, apartado 1, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos 

h El Proyecto de Ejecución incluirá los proyectos parciales de instalaciones, así como el proyecto 
técnico para instalación o modificación, según proceda, de Actividad Clasificada. En la memoria 
del proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto bajo la 
coordinación del proyectista, como documentos diferenciados de tal forma que no se produzca 
duplicidad en la documentación. 

h En todo caso se incluirá, además de lo previsto en apartado primero de este anexo de 
prescripciones técnicas: 
‐ Memoria 
‐ Documentos de justificación del cumplimiento del CTE 
‐ Estudio Geotécnico. 
‐ Plano topográfico de la parcela 
‐ Plan de Control de Calidad. 
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‐ Estudio de Gestión de Residuos 
‐ Plan de obra con expresión de tiempo de desarrollo de los trabajos de obra e importes 

económicos mensuales y a origen. 
‐ Pliego de Condiciones Técnicas particulares  
‐ Planos generales y de detalle 
‐ Presupuesto de las obras, con expresión de mediciones, precios unitarios y descompuestos. Se 

incluirán los capítulos específicos correspondientes a las Instalaciones, Estudio de Seguridad y 
Salud, Plan de Control de Calidad, Estudio de Gestión de Residuos 

‐ Estudio de Prevención de riesgos derivados de obras de construcción en Complejo Hospitalario 
de Navarra 

h Dentro del plazo estipulado en el apartado 3.1 del Cuadro de características o el plazo ofertado 
por el adjudicatario, en su caso, éste deberá presentar, para su estudio y conformidad por parte de 
la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, en el Registro del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, así como en cualquiera de las Oficinas de Registro General del Gobierno de 
Navarra, o en el resto de registros y oficinas previstas en la normativa del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  
‐ 2 COPIAS COMPLETAS del PROYECTO DE EJECUCION encuadernadas en tamaño DIN A4. 
‐ 1 COPIA DIGITAL del PROYECTO DE EJECUCION (formato PDF) 
‐ 1 COPIA DIGITAL del PROYECTO DE EJECUCION, en formatos EDITABLES (Word, Presto, Autocad) 

h La Unidad Gestora podrá exigir la subsanación por el equipo técnico redactor de los defectos, 
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo, que en 
ningún caso excederá de un mes. Si transcurrido dicho plazo las deficiencias no hubiesen sido 
corregidas, la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes conceder un 
nuevo plazo al adjudicatario. 

h Una vez obtenida la conformidad del PROYECTO DE EJECUCION por parte de la Unidad Gestora del 
Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, el equipo redactor se obliga a presentar los documentos 
que integran el PROYECTO COMPLETO en los Colegios Profesionales respectivos de los técnicos 
designados para la ejecución del contrato (ARQUITECTO, INGENIERO y ARQUITECTO TECNICO), para 
sus VISADOS CORRESPONDIENTES. 

h Una vez obtenidos los preceptivos VISADOS COLEGIALES se entregarán en el Registro del Servicio 
Navarro de Salud - Osasunbidea (Calle Tudela nº 20, 31003 Pamplona), en el plazo de SIETE días, la 
siguiente documentación: 
‐ 2 COPIAS COMPLETAS del PROYECTO de EJECUCION VISADO, encuadernadas en tamaño DIN 

A4.  La Unidad Gestora podrá pedir, en caso de ser necesario, hasta 2 COPIAS COMPLETAS 
más del PROYECTO VISADO. 

‐ 1 COPIA DIGITAL del PROYECTO DE EJECUCION COMPLETO y VISADO (formato PDF) 
‐ 1 COPIA DIGITAL del PROYECTO DE EJECUCION COMPLETO, en formatos EDITABLES (Word, 

Presto, Autocad). Esta copia contendrá, además, el PRESUPUESTO en formatos PRESTO y BC3. 
 
5.4 Obligaciones relacionadas con la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud 

h La Dirección facultativa deberá acudir a todas las visitas necesarias para la correcta ejecución de 
la obra, estableciéndose el número de visitas semanales que el licitador haya ofertado, siempre con 
un mínimo obligatorio de una visita semanal. 

h El equipo de Dirección de obra acordará con el Servicio de Infraestructuras del SNS-O una fecha y 
hora fija semanal para una reunión de seguimiento y coordinación a la que acudirán los técnicos 
del Servicio. 

h La Dirección facultativa de las obras elaborará semanalmente actas en las que se consigne lo 
tratado en las reuniones de obra. La Unidad Gestora podrá exigir a la Dirección facultativa un 
informe mensual sobre el estado de las obras. 

h La Dirección facultativa deberá participar, según el ámbito de sus competencias, en la elaboración 
de la documentación del seguimiento de obra indicada en Anejo II Parte 1 de Código Técnico de 
la Edificación 

h Los trabajos de Dirección de las obras se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en este 
documento, incluyéndose entre otras, las siguientes funciones: 
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‐ Informar, si la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea lo requiere, los 
documentos y ofertas de los licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución de 
las obras. 

‐ Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los 
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas y resolver los problemas que la obtención de dichos permisos y 
autorizaciones pueden ocasionar en el transcurso de la obra. 

‐ Participar en todas las tareas de replanteo que indique la Unidad Gestora del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea. 

‐ Dirigir las obras según las responsabilidades atribuidas a cada uno de los técnicos designados 
en el equipo mínimo indicado en documento anexo a este pliego regulador (ver relación de 
anexos) y de acuerdo a las funciones que les atribuye la Ley de Ordenación de la Edificación. 

‐ La Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, podrá requerir la presencia de 
los profesionales que considere oportuno en función del desarrollo de la obra. 

‐ Informar por escrito siempre que sea necesario a la Unidad Gestora del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere 
conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las 
mismas.  

‐ La dirección facultativa documentará mediante fotografías la marcha de la obra. Estas 
fotografías podrán ser requeridas por la propiedad como parte de los informes que se soliciten.  

‐ Informar a la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre las variaciones 
que pueda proponer la empresa adjudicataria para la ejecución de las obras. 

‐ Informar sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera proponer la empresa 
adjudicataria de las obras. 

‐ En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 
‐ Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 
modificaciones de las condiciones del contrato. 

‐ Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, y en especial lo dispuesto en su artículo 9.  

‐ El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará, para su aprobación, sobre el 
Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. La obtención del libro de incidencias será responsabilidad del 
coordinador.  

‐ Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las 
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones 
correspondientes a las partidas de instalaciones deberán ser elaboradas y firmadas además 
por los técnicos ingenieros responsables de la dirección de cada una de las especialidades.  

‐ Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 
‐ Realizar la certificación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción 

o conformidad de las mismas. 
‐ Proporcionar la documentación final de obra y la requerida por la Unidad Gestora del Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea para la obtención de licencias, declaraciones de obra nueva 
y autorizaciones administrativas referentes a la puesta en marcha del servicio. 

‐ La documentación final de obra incluirá planos definitivos tanto de la obra civil como de las 
instalaciones y cuanta documentación sea necesaria para definir perfectamente la obra 
ejecutada. Esta documentación se entregará debidamente visada por los colegios 
profesionales correspondientes a cada una de las especialidades, tanto en papel como en 
soporte digital en formatos PDF y editable. 

‐ Facilitar a la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea los manuales de 
mantenimiento de las instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para el 
buen mantenimiento de las obras ejecutadas. 

 
La Dirección Facultativa tendrá las siguientes obligaciones relacionadas con la recepción de la obra: 

h La dirección facultativa de obra entregará la siguiente documentación visada por los respectivos 
colegios profesionales, tanto en papel como en soporte digital en formatos PDF y editable. 
‐ Planos definitivos y actualizados de la infraestructura  
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‐ Certificado de Fin de Obra y restante documentación de final de obra debidamente visada 
por el colegio profesional correspondiente, tanto en papel como en soporte digital en 
formatos PDF y editable. 

‐ Certificados específicos requeridos por el Ayuntamiento en el que se ejecuten las obras, si 
fuera el caso. 

‐ Certificado del control de calidad efectuado durante el transcurso de la obra con la 
descripción y resultado de todos los ensayos realizados en la misma. 

‐ Certificado de haber realizado las pruebas finales de las instalaciones de acuerdo con la 
normativa vigente. 

‐ Cualquier otra documentación necesaria según normativa vigente. 

h La dirección de obra exigirá al constructor lo dispuesto en los puntos IC.22.1 y IC.22.3 de las 
instrucciones técnicas complementarias del reglamento de instalaciones de calefacción, cli-
matización y agua caliente sanitaria, el esquema de principio de control y seguridad, debidamente 
enmarcado en impresión indeleble, para su colocación en la sala de máquinas, y la copia del certi-
ficado de la instalación presentado ante la Dirección General de Industria, Energía e Innovación. 

h Asimismo, deberá controlar si fuera el caso, que la instalación del sistema de alarma de intrusión sea 
realizada por una empresa de seguridad autorizada, conforme a lo establecido en la Orden 
INT/314/2011, del Ministerio de Interior. Y una vez finalizada la instalación, controlará que la empresa 
instaladora presente la siguiente documentación: 
‐ Documento con la información relativa al sistema instalado y su emplazamiento, así como los 

detalles de la instalación incluyendo dispositivos instalados con sus características técnicas, 
indicación del trazado de cables y tubos protectores empleados. 

‐ Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema. 
‐ Empresa instaladora: Nombre, dirección, teléfono etc. 
‐ Certificado de la instalación. 
‐ Planos de la instalación, indicando la ubicación de cada componente. 
‐ Esquema unifilar de la instalación, identificando los circuitos del sistema. 

h Se presentará por la dirección facultativa de obra un manual de instrucciones de la instalación 
eléctrica y de calefacción en el que figuren los distintos circuitos de alumbrado y fuerza con sus 
sistemas de protección. 

h La dirección facultativa de obra deberá asistir a la recepción de la obra. En caso de que se 
aprecie algún defecto en la obra durante el período de garantía, la Dirección facultativa de obra 
dictará a la empresa constructora las instrucciones oportunas para solucionarla. 

h La dirección facultativa de obra será responsable de la tramitación con los organismos 
competentes de los proyectos de instalaciones (presentando los proyectos de instalaciones visados 
ante los organismos de control autorizados OCAS…), y demás trámites hasta obtener la licencia de 
apertura, asumiendo, además, el coste económico de dichos trámites. 

h La dirección facultativa de obra se encargará, si fuera el caso, de la confección del libro del 
edificio, que se entregará en el momento de la recepción de las obras. 

 
 
6. Relaciones con la empresa constructora 

h La Dirección Facultativa de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración 
contratante, el procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las 
órdenes, instrucciones, comunicaciones e incidencias que, durante la ejecución de las obras, 
incluido el replanteo, que pudieran producirse. 

h Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de cada 
uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la Dirección 
facultativa con tales anotaciones. 

 
 
 

 

 
 


