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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE 

REFORMA DE LA CUBIERTA DEL SALÓN DE ACTOS DE CASA DE LAS MUJERES 

1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir de manera resumida las especificaciones, prescripciones, 
criterios y normas que regirán la licitación de las obras de “REFORMA DE LA CUBIERTA DEL SALÓN DE ACTOS DE CASA DE 
LAS MUJERES”. 

El proyecto ha sido encargado por el Área de Proyectos Estratégicos y Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona. 

A continuación, se explican los aspectos de índole formal y técnica que los licitadores deberán tener en consideración a la hora de 
redactar sus propuestas. 

2.- MARCHA DE LOS TRABAJOS. 

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros 
proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén ejecutando. 

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

La intervención consiste principalmente en la sustitución de la cubierta del salón de actos, la eliminación de los elementos que 
presuntamente contienen amianto y la reforma del aseo anexo y el acceso al salón de actos. 

Los principales trabajos que para ello se llevarán a cabo son: 

Cubierta 

En cubierta, se levanta placa de fibrocemento existente y correas de madera, colocamos sobre los tabiques conejeros existentes 
nuevas correas de acero galvanizado de sección 50x50 mm. y 2 mm. de espesor y sobre estas colocamos un panel Ondatherm 
900C con aislamiento de 100 mm. de espesor. 

Se sustituyen los canalones de cubierta por canalón doble de acero galvanizado y las bajantes por bajantes de acero galvanizado. 

Colocaremos en la cubierta ventana de acceso y línea de vida que permita un mantenimiento correcto de la misma. 

En la cubierta plana existente sobre el almacén del salón de actos se coloca una impermeabilización bicapa autoprotegida. 

Acceso salón de actos 

En la zona de acceso al salón de actos se sustituye el pavimento de terrazo por pavimento de gres porcelánico rectificado, igual al 
utilizado en la zona de acceso a la Casa de las Mujeres. Se realiza un revestimiento de madera estriada igual al de la zona de 
entrada y se cambian todas las puertas por carpinterías enrasadas con el revestimiento y con las características señaladas en el 
proyecto de actividad clasificada que se está redactando paralelamente. 

 

Se modifica la puerta de acceso al edificio con las mismas características que tiene en la actualidad. Hoja doble de perfilería de 
aluminio serie Millenium 2000 de Cortizo y doble acristalamiento de seguridad3+3/16/3+3. 

Aseo accesible 

En el aseo gres porcelánico en suelos y paredes, se cambia la bajante y se modifican inodoro y lavabo para que cumplan con el 
DB SUA. La puerta de acceso será corredera. 

http://www.pamplona.es/
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4.-CONSIDERACIONES DE INTERÉS. 

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que el Proyecto que se licita lleva implícitos una serie de 
condicionantes específicos, recogiéndose aquí las directrices generales que deberán tenerse en cuenta para la ejecución de las 
obras: 

o Las obras deberán realizarse permitiendo en todo momento el correcto funcionamiento en el entorno de la obra y 
minimizando las afecciones al tráfico tanto peatonal, circundante de la obra, como rodado y de acceso a las obras. En ningún 
momento los acopios, almacenamiento, trabajos de la instalación y tareas de carga y descarga impedirá o dificultará el 
movimiento y circulación en la zona circundante. 

o Se tendrá en cuenta que las obras se desarrollarán en los últimos meses del año, por lo que será adecuado definir con la 
antelación suficiente los materiales a emplear con el fin de realizar los pedidos con el tiempo necesario para garantizar su 
suministro y evitar la ralentización de la obra por falta de material. 

o El contratista deberá informar desde el inicio de la obra las fechas de recepción de los diferentes suministros de materiales, 
con el objeto de asegurar el cumplimiento del plazo ofertado. En el caso de que el contratista tenga dificultades para 
conseguir alguno de los materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de 
superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato. 

o Se pondrá especial atención a las afecciones que puedan producirse en el propio edificio, ya que el uso normal de éste no 
puede verse interrumpido, intentando aislar perfectamente la propia obra del resto de las instalaciones, o plantear trabajos en 
horario en que no haya actividades y por lo tanto menos público (tardes, festivos y fines de semana). 

o El contratista deberá adoptar las medidas indicadas por Policía Municipal en cuanto a afecciones al tráfico, sentido de 
circulación y accesos, al inicio de las obras. 

o Protección del arbolado: Se deberán cumplir escrupulosamente las condiciones del Pliego de Protección de Elementos 
Vegetales en los trabajos de construcción, dejando constancia en el estudio de la obra de las medidas a adoptar tanto para la 
protección de dichos elementos vegetales como de la ejecución de estos trabajos evitando cualquier tipo de daño en el 
arbolado existente. 

o Precauciones a adoptar durante la construcción: El contratista se sujetará a la normativa vigente, así como a la que rija 
durante la ejecución de las obras. 

o Controles de obra: pruebas y ensayos: Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en 
perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será por cuenta del 
contratista. 

o Como recordatorio legal, se señala que, durante el plazo de garantía, el contratista responderá de cuantos desperfectos 
puedan advertirse en la obra. 

o No se colocará ningún cartel “publicitario” de la empresa constructora o las subcontratistas en las obras ni sus inmediaciones. 
Exclusivamente, se permitirá la rotulación en las casetas de obra y maquinaria de obra. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRAS. 

El plazo máximo establecido para la obra es de 10 semanas. 

En la oferta técnica de los licitadores deberá incluirse un plan de obras, con indicación del camino crítico, en el que quede 
justificado el plazo establecido en este pliego. En este cronograma, también se incluirá un desglose de la inversión prevista por 
semanas. Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada licitador. 
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Una vez adjudicada la obra, y previamente al inicio de cada fase, el contratista deberá reestudiar el cronograma, ajustándolo a las 
fechas concretas en que se desarrollarán las obras, ajustándose al plazo ofertado. Este plan será el que sirva de base al 
seguimiento por parte de la Dirección de Obra para el control de plazos. 

6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción, el contratista deberá facilitar un Plan de Seguridad y Salud con el contenido mínimo exigido en el 
mencionado Real Decreto, y basado en los estudios que acompañan a los proyectos. Se deberán seguir en todo momento las 
indicaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, designado por el Ayuntamiento. 

7.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. 

El contratista deberá colaborar con la Dirección de Obra en el seguimiento de la misma, así como en la realización de cuantos 
informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de las obras. 

o El jefe de obra será el presentado por la contrata en su oferta de licitación. En el caso de que la empresa plantee su 
sustitución deberá ser aprobado tanto por la Dirección de Obra como por el Responsable del Contrato. Así mismo, el 
Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del contrato su sustitución, debiendo 
aportar la empresa adjudicataria en el plazo de 4 días un nuevo candidato para su aprobación. Su incorporación en la obra 
deberá hacerse efectiva en un plazo no superior a 5 días.  

o El contratista deberá actualizar el cronograma de obra cada 2 semanas aportando una copia del mismo a la Dirección de 
Obra y a los representantes de la propiedad. Asimismo, deberá revisarlo y entregarlo en un plazo máximo de tres días 
siempre que sea requerido por la Dirección de Obra o el responsable del contrato.  

o Al término de la obra el contratista facilitará una colección completa de planos “as Built” de la totalidad de la obra ejecutada 
(si así lo requiriese la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en formato informático compatible con Autocad, Word y 
Presto, y en soporte papel si fuera requerido por los Servicios Técnicos Municipales. Esta misma documentación será 
entregada en formato pdf. 

o Tal y como se especifica en el Anexo IV, la empresa adjudicataria deberá: 

- Colocar a su cargo, en lugar visible, cartel de las obras siguiendo los modelos e instrucciones del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

- Presentar al Ayuntamiento de Pamplona sendos reportajes fotográficos en formato digital, uno de ellos previo al 
comienzo de las obras y otro posterior a su finalización. 

8.- ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo la obra y se cerrará en la recepción de las mismas. 

Efectuada la recepción, el “Libro de Órdenes” pasará a poder del Ayuntamiento de Pamplona, sin bien podrá ser consultado en 
todo momento por el contratista. 

El “Libro de Órdenes” puede ser sustituido por un sistema de actas para la transmisión de las comunicaciones. 

9.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

El contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por 
el personal designado por el Ayuntamiento para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en 
la forma de su ejecución. 
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La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercerá el control de los trabajos comprendidos en 
este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 

10.- DE LOS OPERARIOS. 

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Dirección de la obra 
exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la 
obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo que pueda recibir las 
órdenes e instrucciones de la Dirección. 

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá exigirle la adopción de 
medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, el 
contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Administración contratante. 

11.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La recepción se formalizará una vez se hayan cumplido todos los requisitos que señala el pliego de Condiciones Administrativas. 

 
 
Pamplona, julio de 2024 
 
 
 

LAS TÉCNICAS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
Soledad Castiella Ramírez - Maite Rodríguez Chávarri 
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