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Consiste en la preparación de la solera exterior y 
la instalación completa de los recuperadores de 
aire en exterior de fachada así como la 
preinstalación exterior de las unidades exteriores 
hasta la entrada del edificio. 

Retirada de las unidades exteriores de cubierta 
excepto la unidad existente en la cocina.
Se aprovecha para medir cubierta y preparar 
todos los soportes de la cubierta, niveles, 
anclajes…y conexiones .

Consiste en la ejecución de la nueva cubierta con 
sus aislamiento e impermeabilización.

Consiste en la instalación interior de la 
aerotermia y de la renovación del aire, con la 
consiguiente conexión con las unidades 
exteriores ya instaladas en la Fase 1ª.
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PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DE OBRA EN ESCUELA INFANTIL VALLE DE ESTERIBAR, EN OLLOKI- VERANO 2026
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HORARIO Y ESPACIO DISPONIBLE COMPLETO

HORARIO Y ESPACIO DISPONIBLE COMPLETO

HORARIO LIBRE, CON ZONA DE TRABAJO ACOTADA, SIN INTERFERENCIAS FÍSICAS O SENSORIALES CON LOS NIÑOS QUE ESTARÁN EN LA ESCUELA INFANTIL

HORARIO DE TRABAJO DE 12 A 15H, TRABAJANDO SOBRE LA CUBIERTA, EVITANDO CAÍDA DE MATERIAL A 
LA ZONA DE LOS NIÑOS, QUE PUEDEN ESTAR EN EL ENTORNO. 

FUERA DE ESTE HORARIO LOS NIÑOS PUEDEN ESTAR DURMIENDO, POR ESO NO PUEDE HABER OPERARIOS SOBRE LA CUBIERTA.

ABRIL 2026 MAYO 2026


