

LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS N°¹, ORIGINAL
AGINDU ETA ASISTENTZI LIBURUA N° ORIGINALA

OBRA / OBRA: Renovación soporte barandillas Benasq

SITUACIÓN / KOKAPENA: Navasves

PROMOTOR / SUSTATZAILEA: Concejo

INGENIERO DIRECTOR / INGENIARI ZUZENDARIA: Fermin Izo

CONTRATISTA / KONTRATISTA: Ismael Abentin

PLAZO EJECUCIÓN OBRAS / OBREN GAUZATZE DATA:

FECHA COMIENZO / HASIERA DATA: 5-11-2024

FECHA TERMINACIÓN / AMAIERA DATA:

El presente libro podrá y deberá ser utilizado por las partes implicadas en las obras para cuantas comunicaciones se quiera dejarse constancia por escrito; modificaciones, ampliaciones o cambios en las obras; dejar constancia de cuantas visitas de control se realicen; incumplimientos en normativas vigente referente a las obras; toma muestras para ensayos y mediciones, etc.

Honako liburua erabiliko ahal izango da eta erabiliko da obretan parte inplikatuengatik idatziz jaso nahi diren ohar guztientzat; modifikazioak, gehikuntzak edo obren aldaketak; egindako kontrol bisitak jasota geratzeko; obrekiko egungo araudien ez betetzeak; saiakuntzentzat eta neurketetarako laginen hartzea, etab.

Conforme / Ados
EL CONTRATISTA / KONTRATISTA

Fermin Izo
Conforme / Ados
LA DIRECCIÓN / ZUZENDARITZA
FACULTATIVA / FAKULTATIBOA

Fecha / Data 5.11.2024

Este libro de órdenes contiene diez juegos de hojas, por cuadruplicado, en diferentes colores, debidamente numeradas y deberá conservarse en obra en poder de la Dirección de Obra, del Cotratista o sus representantes legales.

Agindu liburu honek hamar orri sorta ditu, lauhoiztuta, kolore desberdinetan, egoki zenbatuta eta Obra Zuzendaritzaren, Kontratista edo beren ordezkari legalen esku gorde beharko dira.

EKILAN S.L.U.

Ingeniería - Ingeniaritza

Avda. Hermanos Nodín, 11 bajo · 31013 ANSOÁIN (Navarra)

Tel.: 948 146 214 · e-mail: ekilan@ekilan.net

C.I.F. B 31670730

ACTA DE REPLANTEO / BIRPLANTEAKETA AKTA

FECHA / DATA: 5 noviembre 2024

LUGAR / LEKUA: Navasves

OBRAS / OBRAK: Renovación- mejora soportes, barandilla Benasg

OBJETO: Comprobación del replanteo, según el artículo 167 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

En el plazo que se determine en el pliego, que no podrá exceder de un mes desde la formalización del contrato, se procede a la comprobación del replanteo.

Tras reconocer el terreno de las obras, los comparecientes manifiestan que han comprobado las actuaciones a realizar, su ubicación y viabilidad de elaboración. Se acuerda dar autorización para el inicio de las obras, lo que hace contar explícitamente en este Acta y supone que el contratista queda notificado por el hecho de suscribirla y que el plazo de ejecución de las obras empieza a contarse desde el día siguiente al de la presente fecha.

El contratista acepta el compromiso de hacerse cargo y conservar las referencias y marcas que han servido para la comprobación.

Y para que conste, se levanta y firma este Acta por los comparecientes, en cuatro (4) ejemplares:

HELBURUA: Zuinketa egiaztatze, 167. Artikulua, 2/2018 foru Legea, apirilaren 13koa, Kontrato Publikoari buruzkoa.

Pleguan ezartzen den epean (gehienez ere hilabete, kontratua formalizatzen denetik hasita) administrazioko zerbitzu teknikoek eta kontratistak zuinketa egiaztatuko dute. Horren emaitza akta batean formalizatuko da.

Obren eremuak ikuskatu ondoren, agerliarrak, egin beharreko ekintzak, bere kokapena eta egite bidera-garritasuna konprobatu dituztela adierazten dute. Obren hasierako baimena ematea adosten da eta zehazki Akta honetan jasotzen da eta kontratista izenpetzeagatik jakinarazia izan dela eta data honetatik hurrengo egunean obren gauzatze epea zenbatzen hasten dela suposatzen da.

Kontratistak, konprobaketarako balio izan duten marka eta erreferentzien ardurua hartzeko eta mantentzeko konprometua onartzen du.

Eta hala jaso dadin, honako Akta egin eta sinatzen da agerliarreatatik, lau (4) aleetan:

Por el Promotor / Sustatzailegatik

Por el Contratista / Kontratistagatik

D./Dña. Jn/An.

D./Dña. J. Smado Jn/An.

El Ingeniero Director / Ingeniari Zuzendaria

D./Dña. J. Smado Jn/An.

LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS Nº 1, ORIGINAL
AGINDU ETA ASISTENTZI LIBURUA Nº ORIGINALA

OBRA / OBRA: Renovacion soporte barandillas Benasq

SITUACIÓN / KOKAPENA: Navasves

PROMOTOR / SUSTATZAILEA: Concejo

INGENIERO DIRECTOR / INGENIARI ZUZENDARIA: Fermin Izo

CONTRATISTA / KONTRATISTA: Ismael Abentin

PLAZO EJECUCIÓN OBRAS / OBREN GAUZATZE DATA:

FECHA COMIENZO / HASIERA DATA: 5-11-2024


FECHA TERMINACIÓN / AMAIERA DATA:

El presente libro podrá y deberá ser utilizado por las partes implicadas en las obras para cuantas comunicaciones se quiera dejarse constancia por escrito; modificaciones, ampliaciones o cambios en las obras; dejar constancia de cuantas visitas de control se realicen; incumplimientos en normativas vigente referente a las obras; toma muestras para ensayos y mediciones, etc.

Honako liburua erabiliko ahal izango da eta erabiliko da obretan parte inplikatuengatik idatziz jaso nahi diren ohar guztientzat; modifikazioak, gehikuntzak edo obren aldaketak; egindako kontrol bisitak jasota geratzeko; obrekiko egungo araudien ez betetzeak; saiakuntzentzat eta neurketetarako laginen hartzea, etab.



Conforme / Ados
EL CONTRATISTA / KONTRATISTA



Conforme / Ados
LA DIRECCIÓN / ZUZENDARITZA
FACULTATIVA / FAKULTATIBOA

Fecha / Data 5.11.2024

Este libro de órdenes contiene diez juegos de hojas, por cuadruplicado, en diferentes colores, debidamente numeradas y deberá conservarse en obra en poder de la Dirección de Obra, del Contratista o sus representantes legales.

Agindu liburu honek hamar orri sorta ditu, lauhoiztuta, kolore desberdinetan, egoki zenbatuta eta Obra Zuzendaritzaren, Kontratista edo beren ordezkari legalen esku gorde beharko dira.

ERILAN S.L.U.

Ingeniería - Ingeniaritza

Avda. Hermanos Nadin, 11 bajo · 31013 ANSOÁIN (Navarra)

Tel.: 948 146 214 · e-mail: erilan@erilan.net

C.I.F. B 31670730

ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL / BEHIN BEHINEKO JASOKETA AKTAK

FECHA / DATA: 14 noviembre 2024

LUGAR / LEKUA: Navasces

OBRAS / OBRAK: Renovación soportes barandilla Berasg

Se procede a un detallado reconocimiento de todos y cada una de las unidades de obra ejecutadas, encontrándose (tachar lo que no proceda):

- EN PERFECTO ESTADO
- Detalle de objeciones:

Gauzatutako obra unitate guztien eta bakoitzaren aintzat hartze zehaztua egiten da, (ez dagokiena zirriborratu) aurkituz.

- EGOERA EGOKIAN
- Objekzioen zehaztapena:

De conformidad con el Pliego de Condiciones que regula la obra y con la oferta dada por la Contrata, con esta fecha, se inicia el plazo de garantía de

MESES, al término de los cuales se procederá a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras, si estas continúan en las debidas condiciones.

Por todo ello y para que así conste a todos los efectos, se firma la presente acta por cuadruplicado.

Obra erregulatzen duen Kondizio Pleguarekin eta Kontratak emandako eskaintzarekin adostasunez, data honekin,

HILABETETAKO, berne epea hasten da, berari amaitzean, obren BEHIN BETIKO JASOKETA egingo delarik, hauek kondizio egokietan jarraitzen badute.

Guzti horregatik eta dagozkion ondorio guztientzat jaso dadin, honako Akta lau aleetan sinatzen da.

DIRECCIÓN DE OBRA / OBRA ZUZENDARITZA

D/Dña. Termin Izco Jn/An.

CONTRATISTA / KONTRATISTA

D/Dña. Izquierdo Jn/An.

PROMOTOR / SUSTATZAILEA

D/Dña. Jn/An.

CERTIFICACIÓN

CERTIFICA Obras mejora Pasarela Benasa Navascues 2024

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 RENOVACIÓN-MEJORA MADERAS, SOPORTES, BARANDILLA PASARELA BENASA									
01.01	u^D Retirada de materiales madera existentes en pasarela Labores para retirada de travesaños de maderas a lo largo de los 15 m del puente, con anchura de 100 cm. Extracción de tornillos y otras sujeciones. Retirada de apoyos de madera y hierros en malas condiciones, que actualmente hacen de base a los travesaños, en tres puntos de apoyo, incluso con el corte con radial de las zonas podridas o en mal estado. Labores de limpieza para la posterior colocación de soportes y travesaños. Se incluyen labores de picado de hormigones en los entronques de inicio y final. Transporte a vertedero autorizado						1,00	741,60	741,60
01.02	U^d Revisión soldaduras estructura barandilla y otros soporte metali Labores de supervisión y en su caso de refuerzo de soldaduras existentes en las barandillas y estructuras existentes, a base de eliminación de restos no deseados y nuevas soldaduras, con aplicación posterior de antioxidantes.						1,00	428,48	428,48
01.03	m Soportes metálicos para arriostrado para fijar tablas madera Metro de colocación de perfiles metálicos de 40x20 mm y 1,5 mm espesor, peso de 1,4 Kg/m, según norma UNE-EN 10219-2=2, con fijación en soldadura o equivalente a estructura de puente (o con parabolte de 8 mm cada 1 de perfil). Colocación de al menos tres soportes por metros lineal para posterior fijación de tornillería de las tablas a los perfiles. Se incluye la aplicación de una capa de tratamiento antioxidado en los materiales, en al menos 1 litros por cada 15 m² de material. Se incluye materiales, transporte a obra, soldaduras, y otras labores para la colocación completa de los 3 perfiles por metros lineal						45,00	22,22	999,90
01.04	m² Tablón de madera tratada autoclave clase IV, de 3,5 cm grosor Metros cuadrado de colocación de tablón de madera tratada con sales minerales clase IV, normas UNE EN 335:2013, CTE DB SE-M y UNE EN 351-1:2008, de 1 m de tabla de al menos 3,5 cm grosor y anchura de 12-14 cm. Colocación con tornillería de acero de 5 cm y 4 mm grosor, en al menos tres puntos por cada tablón, atornillados a los perfiles metálicos inferiores. Cabeza plana de los tornillos para que no sobresalgan de la madera. Espacio entre tablones de 20 mm para purgar aguas y áridos de paseantes usuarios. Se incluyen materiales, transporte, mano de obra y cuantas labores sean necesaria para la completa terminación de la obra. Si fuera necesarios se incluye perforación previa de tablón y de perfil metálico 40x20 mm, espesor 1,5 mm. Precios de referencia Fitor Forestal, Obramad.						15,00	76,74	1.151,10

CERTIFICACIÓN

CERTIFICA Obras mejora Pasarela Benasa Navascues 2024

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05	ud Lijado y pintado de barandillas metálica existente, 15 m, 2 ud Labores para lijado con lijadora mecánica acoplada a atornillador y también de forma manual, de la capa de pintura acrílica parcialmente levanada en las dos barandillas metálicas de 15 m de lado cada una. Posterior aplicación de pintura de imprimación antioxidante tipo Oxidon, en cantidad de 1 kg para 15 m2.								
							1,00	477,92	477,92
	TOTAL CAPÍTULO 01 RENOVACIÓN-MEJORA MADERAS, SOPORTES, BARANDILLA PASARELA								3.799,00
	TOTAL.....								3.799,00

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

EKILAN SL -

948146214

CERTIFICA Obras mejora Pasarela Benasa Navascues 2024

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	RENOVACIÓN-MEJORA MADERAS, SOPORTES, BARANDILLA PASARELA BENASA.....	3.799,00
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	3.799,00
	10,00% Gastos generales.....	379,90
	6,00% Beneficio industrial.....	227,94
	SUMA DE G.G. y B.I	607,84
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA	4.406,84
	Precio licitación	4.406,84
	Precio adjudicación	4.406,84
	21,00% IVA sobre suma.....	925,44
	TOTAL CERTIFICACIÓN	5.332,28

Asiende la presente certificación a la expresada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

, a 14-11-2024.

Contratista

Ismael Abertin

El promotor

Merche Rodrigo
CONCEJO NAVASCUES

La dirección facultativa

Fermín Izco Cabezón
Ingeniero de Montes
EKILAN S.L.

FACTURA

Servicios Agroforestales

Ismael Abentin Recalde

NIF: 72680793-B

Tfno: 660 76 54 34

Email: ismabentin@gmail.com

Sarries (Navarra)

Fecha: 13 de noviembre de 2024

Nº factura: 0023/24

Cliente: Concejo de Navascues

Domicilio: C/ Antonio Arostegui nº 5

Población: Navascues

NIF: P3128300-E

navascues@ayuntamientodenavascues.net

Cant./H	Descripción	Precio	Importe
---------	-------------	--------	---------

Renovación- mejora maderas, soportes, barandilla pasarela Benasa

Ejecución material	€	3.799,00
10% G.G.	€	379,90
6% B.I.	€	227,94
Total de ejecución por contrata	€	4.406,84
 21% IVA	€	 925,44

TOTAL CERTIFICACIÓN € 5.332,28

Forma de pago:

Transferencia a cuenta: ES38 3008 0059 4211 9958 8417 (Caja Rural)

Detalle del movimiento

Importe

Renovacion-mejora

- 5.332,28 €**Información general**

Número de cuenta (IBAN)

(CCC)

Oficina

Importe

Fecha

Hora

Fecha valor

Concepto específico

Remitente

Referencia2

Otras características

Más información

Cuenta destino

Nombre del beneficiario

Datos SEPA

Nombre del ordenante

Concepto informado por el ordenante

Nombre del beneficiario

ES67 2100 5166 1121 0002 5757

2100 5166 11 21 00025757

5166-NAVASCUES -PL. DEL ALMIRADIO, S/N, NAVASCUES

-5.332,28 euros

15/11/2024

00:53:35

15/11/2024

Renovacion-mejora

CONCEJO DE NAVASCUES

12693D4D3A60

U0967865801-0053350

ES3830080059421199588417

S.A. Ismael Abentin

CONCEJO DE NAVASCUES

Renovacion-mejora maderas,soportes,barandilla pasarela Benasa

S.A. Ismael Abentin