


ACTA 3

En Pamplona, siendo **las 12:45 h del día 23 de enero de 2026**, se reúnen en la Sala de Reuniones del Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la Mesa de Contratación designada al efecto para resolver la **contratación de las obras de ampliación del CEIP “Ricardo Campano” e IESO “Del Camino” de Viana**, autorizada mediante Resolución 290E/2025, de 25 de noviembre, de la Directora General de Personal e Infraestructuras. El anuncio fue publicado en el Portal de Contratación de Navarra el día 12 de diciembre de 2025. El procedimiento es abierto, de importe inferior al umbral comunitario y un importe de licitación de 938.682,81 euros, IVA incluido (775.770,92 euros, IVA excluido).

Se procede a la apertura del sobre B “Propuesta de criterios cualitativos” y se accede a la documentación técnica presentada por los licitadores. Posteriormente, la Mesa de Contratación solicita informe de valoración a los técnicos que forman parte de la Mesa, de las propuestas presentadas por las empresas concurrentes admitidas a este procedimiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firman los asistentes a la misma, en el lugar y fecha arriba indicados.

Eneko Ardaiz Ganuza
Presidente



Nerea Enériz Sánchez
Secretaria



Miriam Ortueta Izco
Interventora



Silvia Ferreira Xavier
Vocal



María Pilar Hernández Molero
Vocal

