

INFORME PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS:

"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI"

En el presente informe se valorarán los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos, los cuales únicamente corresponden a Criterios Técnicos.

Las empresas y el resumen de las puntuaciones obtenidas se pueden ver en el cuadro adjunto. A continuación se pasan a valorar los diferentes criterios de las condiciones reguladoras:

CRITERIOS TÉCNICOS (50 PUNTOS)

A. PLAN DE OBRA.

Se ha valorado la planificación de la obra teniendo en cuenta los diferentes condicionantes. Las empresas que no han detallado correctamente las fases de ejecución de la estación depuradora no han obtenido la máxima puntuación. Se ha valorado también, el organigrama de la obra con el personal y los medios.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha valorado la claridad de la memoria descriptiva y su grado de concreción, haciendo hincapié en las fases de la obra que tienen especial importancia y en la explicación de la construcción de cada uno de los elementos. Hay una oferta que destaca claramente sobre las demás, obteniendo la máxima puntuación, ya que han explicado pormenorizadamente el orden de ejecución de las diferentes fases y elementos de la obra.

C. CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

Se han valorado como condicionantes de la obra la inundabilidad de la obra, la necesidad de protocolos COVID, la presencia de visón europeo, la importancia de la tramitación con la empresa que suministra la energía eléctrica y por último, los servicios afectados. Las empresas que incluyen estos cinco condicionantes tienen la máxima puntuación.

D. ERRORES DETECTADOS EN EL PROYECTO

Se han considerado como errores detectados en el proyecto: medición en vertedero del Imhoff, excavación en roca en laguna, tubería de fundición. Se ha valorado también pequeños errores detectados.

E. IMPLANTACION DE LA OBRA.

Para la valoración de este punto se ha considerado la implantación de casetas de obra teniendo en cuenta el protocolo COVID, el análisis de los accesos a la obra y la gestión de los vecinos afectados por las obras. A su vez se han tenido en cuenta la señalización y acceso a los tajos, así como el mantenimiento del acopio. Una empresa ha obtenido la máxima puntuación.

F. PREVISION DE FUENTES DE SUMINISTRO.

Se han tenido en cuenta las fuentes y plazos de suministro de los elementos clave de la obra, adjuntado las cartas de compromiso con proveedores y detallando el porcentaje de subcontratación. Dos empresas han obtenido la máxima puntuación.

G. PREVISION Y LOCALIZACION DE VERTEDEROS

En este apartado se valora la previsión, localización y compromiso con gestores de residuos. Han obtenido la máxima puntuación las empresas que han definido correctamente los gestores de residuos, y las cartas de compromiso. Todas las empresas excepto dos han obtenido la máxima puntuación.

H. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Se ha valorado la aportación de un plan de ensayos personalizado así como tener establecido una estructura y una organización en la obra en lo referente al aseguramiento de la calidad.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI.

Valoración técnica

	A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CONSTRUCCIONES BORESTE S.A	6,5	6,0	4,0	1,0	8,0	9,5	10,0	6,0
JOSE LUIS TORNARÍA BENGOTXEA SL	7,0	4,0	0,0	0,0	2,0	7,5	10,0	3,0
LACUNZA HERMANOS, S.L	6,5	9,0	6,0	4,0	5,0	10,0	10,0	10,0
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L	9,5	10,0	8,0	10,0	8,0	10,0	10,0	8,0
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, SAU	8,5	7,0	6,0	3,0	10,0	2,5	10,0	10,0
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	6,5	7,0	4,0	1,0	1,0	4,5	5,0	8,0
CONSTRUCCIONES V. SANTESTEBAN S.L	8,5	7,0	8,0	1,0	4,0	5,5	5,0	5,0

Valoración técnica

	A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	SUMA CRITERIOS TÉCNICOS
CONSTRUCCIONES BORESTE S.A	10	14	5	5	3	5	5	3	50
JOSE LUIS TORNARÍA BENGOTXEA SL	6,50	8,40	2,00	0,50	2,40	4,75	5,00	1,80	31,35
LACUNZA HERMANOS, S.L	7,00	5,60	0,00	0,00	0,60	3,75	5,00	0,90	22,85
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L	6,50	12,60	3,00	2,00	1,50	5,00	5,00	3,00	38,60
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, SAU	9,50	14,00	4,00	5,00	2,40	5,00	5,00	2,40	47,30
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	8,50	9,80	3,00	1,50	3,00	1,25	5,00	3,00	35,05
CONSTRUCCIONES V. SANTESTEBAN S.L	6,50	9,80	2,00	0,50	0,30	2,25	2,50	2,40	26,25
	8,50	9,80	4,00	0,50	1,20	2,75	2,50	1,50	30,75

Firmado digitalmente por BERROZPE
ULLATE GREGORIO - 16021932V
Fecha: 2021.02.19 10:45:40 +01'00'

Gregorio Berrozpe Ullate
Director Proyectos y Obras