

ABASTECIMIENTO AL VALLE DE ALLÍN - FASE 1 -

ref. 4032

enero-25

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	
1. DEPÓSITO REGULADOR DE ECHÁVARRI.....	244.801,97
2. ESTACIÓN DE BOMBEO.....	355.912,77
3. CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO.....	338.261,01
4. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.....	71.256,87
5. AFECCIONES AMBIENTALES.....	5.510,50
6. SEGURIDAD Y SALUD.....	16.635,12
7. GESTIÓN DE RCDs.....	34.636,12
8. CONTROL DE CALIDAD.....	14.483,92
9. VARIOS.....	6.193,69
SUMA.....	1.015.743,12
20% ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTO.....	203.148,62
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....	1.218.891,74
13% GASTOS GENERALES.....	158.455,93
6% BENEFICIO INDUSTRIAL.....	73.133,50
SUMA.....	1.450.481,17
21% IVA.....	304.601,05
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.....	1.755.082,22
PRESUPUESTO HONORARIOS TÉCNICOS	
HONORARIOS POR REDACCIÓN DEL PROYECTO.....	38.830,60
3% HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE OBRA.....	43.514,44
SUMA.....	82.345,04
21% IVA.....	17.292,46
PRESUPUESTO HONORARIOS TÉCNICOS.....	99.637,50
PRESUPUESTO AFECCIONES	
AFECCIONES (INDEMNIZACIONES).....	35.125,04
GESTIÓN DE AFECCIONES.....	2.860,00
SUMA.....	37.985,04
21% IVA (GESTIÓN AFECCIONES).....	600,60
PRESUPUESTO AFECCIONES.....	38.585,64
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA.....	1.450.481,17
HONORARIOS TÉCNICOS.....	82.345,04
AFECCIONES (INDEMNIZACIONES).....	35.125,04
GESTIÓN AFECCIONES.....	2.860,00
SUMA.....	1.570.811,25
IVA.....	322.494,11
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.....	1.893.305,36