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DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA 12 FASE DEL EDIFICIO
PARA LA UBICACION DE LA ESCUELA TALLER EN ESTELLA - LIZARRA

1. OBJETO Y REGIMEN JURIDICO

1. Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones,
definidores de los derechos y obligaciones de las partes - en sus aspectos juridicos,
administrativos y economicos - que han de regir en la contratacion y ejecucion de las obras
contenidas en el Proyecto correspondiente a la 1% Fase de ejecucion de la Escuela Taller,
redactado por MRM Arquitectos, S. L., cuyo codigo CPV de conformidad con el anexo | de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Pablicos, es 45210000.

2. No se podran presentar alternativas al proyecto licitado.

3. Este procedimiento de contratacion se verificard conforme a los principios de
igualdad y no discriminacién, transparencia y publicidad y libre concurrencia; quedando
sometidas las partes contratantes a lo establecido en el presente pliego de clausulas y sus
documentos anexos, a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Coniratos Publicos, y a
cualesquiera otras disposiciones gue regulen la contratacion de las Entidades locales de
Navarra.

£l coste total del proyecto de la construccion de la Escuela taller( Fase | y Fase II)
asciende a la cifra de 1.568.039,28 euros VA incluido o 1.329.609,56 IVA excluido, es decir que
queda pendiente de licitar 744,516,04 euros IVA excluido, correspondientes, segin se
desprende de la documentacion técnica obrante en el expediente, a una segunda fase de
ejecucion de las obras de referencia. En el supuesto de que, siempre sometido a la condicion.
de existencia de crédicto adecuado y suficiente para ello, se proceda a la modificacion del
confrato objeto de adjdicacion a través de la tramitacion del presente procedimiento -de
licitacion, y con objeto de evitar discusiones sobre los precios contradictoros, los licitadores
deberan presentar, conforme al Anexo V, una oferta econémica comprensiva de la Fase Il del
proyecto, cuyos precios seran los que resulten de la aplicacion de la baja que para este
presupuesto se presente por la empresa licitadora y vinculantes para las modificaciones gue se
aprueben durante el periodo de 1 afio a contar desde la firma del acta de inicio de la obra.

El desconocimiento del contrato en cualguiera de sus termines, de los documentos
anexos que formen parte del mismo o de los pliegos y normas de toda indole promulgadas por
la Administracion que puedan tener aplicacidn en la ejecuciéon de lo pactade no eximird al
contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE ADJUDICACION

. Tramitacion: Ordinaria

. Tipo de Procedimiento: Abierto inferior al umbral comunitario.

J Criteric de adjudicacion; Oferta mas ventajosa

. Unidad Gestora del contrato: Area de Hacienda.

. Organo de contratacion: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El importe de este contrato viene determinado por el presupuesto que figura en el
Proyecto de Ejecucion de Obras referido y que se foma como precio a los efectos del presente
Pliego, que asciende a la cantidad de 585.093,53euros, 1.V.A. excluido, existiendo crédito firme
de 400.000 euros, de dicho importe hay que gastarse en obra 315.254 IVA excluido, para antes
del 31/12/2011, siendo responsabie el contratista de no llevarse a cabo la inversion, salvo por
causas ajenas al contratista. Si la inversién certificada a 30/12/2011 y la factura emitida es
inferior a 315.254 VA excluido, el contratista debera reintegra al Ayuntamiento la diferencia de
315.254 euros menos e importe facturados antes 31/12/2011, ya que indicado importe el
Ayuntamiento lo deber reintegrar iguaimente al Estado.

No se admitiran ofertas que superen la cantidad expresada.




Dado el caracter plurianual de las obras, el hecho de que en alguna anualidad lfas
prestaciones realizadas excedan de la consignacién prevista, no dara derecho al contratista
para exigir el pago de dicho exceso hasta que exista crédito presupuestario vigente, siendo la
cantidad consignada para esta anualidad para obra 315.254 euros IVA excluido, y en tramite de
conceder la subvencién por cuaniia de 300.000 euros, de los que 269.840 euros IVA excluido,
deben gastarse obligatoriamente antes  30/06/2012; de forma que para dicha fecha el
adjudicataric debera haber ejecutadc y presentado las cerificaciones de obras gue
corresponda, como minimo dicho importe; plazo cuyo incumplimiento, dado su caracter
esencial, determinara — en aplicacion de lo dispuesic en el articulo 124.1.f) de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Plblicos - la resclucién del contrato.

4. PLAZO DE EJECUCION

1. El plazo de ejecucion de las obras, sera de 6 meses, que comenzara a confar a partir
de ia comprobacion del replanteo, la cual debera tener lugar en ef plazo maximo de 7 dias
naturales desde la formalizacidn del contrato.

2. El adjudicatario debera tener en cuenta estas fechas para la presentacion a la
direccian de obra del plan de seguridad y salud en el trabajo.

3. Los adjudicatarios habran de ejecutar las obras completas, de acuerdo con el criterio
de la direccion facultativa, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo sefialado en su oferta; todo
ello sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior en relacion con el caracter esencial del
plazo de gjecucion en ella referido.

4. De acuerdo a lo sefialado en el articulo 103 de la Ley Foral 6/2008, de 9 de junio, de
Contratos Plblicos, la sancién por demora en el cumplimiento del plazo parcial o total de
ejecucion de los trabajos se calculara conforme a la escala establecida en ese mismo articulo.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del confrato, el
organo de coniratacién esta facultado para proceder a la resolucién del mismo, conforme al
procedimiento previsto en el articulo 124.2 de la Ley Foral de Coniratos Pblicos, y con los
efectos que establace su articulo 125,

5- Hi plazo de ejecucion parcial y total se considera un elemento esencial, y los
perjuicios econdmicos o de otra indole que por culpa del retraso del contratista puedan sufrirse,
seran de obligatorio abono por éste al Ayuntamiento de Estella, sin perjuicio de las penalidades
previstas en el presente pliago.

8.- El contratista tendra derecho a percibir anticipos a cuenta por el importe de las
operaciones preparatorias de la ejecucion del contrato y que estén comprendidas dentro de su
objeto, siempre que se aseguren mediante la constitucién de garantias.

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Pueden contratar con la Administracién las personas naturaies o juridicas, de
naturaleza pudblica o privada, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y
acrediten su sclvencia econémica y financiera y técnica o profesional, y no estén incursas en
ninguna de las causas de prohibicién para coniratar establecidas en el articulo 18 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Se podran presentar licitadores que pariicipen conjuntamente, asi como uniones de
empresarios que se consfituyan temporalmente al efecto. En el sequndo caso, sera precisa la
formalizacién de la unién en escritura publica, si bien dicho requisito no sera exigible hasta el
momento en que se haya efectuado la adjudicacién a su favor. En ambos supuestos, los
licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente ante la Administracién.

6.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

El adjudicatario deberd, para la ejecucion del contrato, disponer de la solvencia
econdmica y financiera suficiente como para poder asumir riesgos por importe igual al valor
estimado del contrato durante el plazo de ejecucion del conirato; disponiendo de la adecuada
situacion econdémica y financiera para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de
ser alterada por incidencias de caracter economico o financiero.

En el presente contrato la acreditacién se realizara, salvo lo dispuesto en el parrafo
siguiente, con jos siguientes documentos:

a) La declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en e ambito de actividades cobjeto del contrato, referida come maximo a los
tres Ultimos ejercicios disponibles, en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las
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actividades del adjudicatario, debiendo ser el volumen de negocios de ano igual o
superior al importe del confrato

b} Una deraclaracion ceriificada por Entidad Financiera que indique tiene solvencia
economica para contratar esta obra por el imporie de 700.000 euros.

¢) Certificado gue no tiene anotaciones en el RAI ( Relacion aceptados impagados).

Si por una razon justificada el adjudicatario no se encuentra en condiciones de
presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia economica y financiera por
medio de cualquier otro documento que la entidad contratante considere adecuado. En este
caso, se atenderd a la concurrencia o no de los requisitos materiales de fondo.

7. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

El adjudicatario debera acreditar la solvencia técnica o profesional para la ejecucion del
contrato mediante los siguientes documentos:

a} Presentacion de la relacion de obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco
afios, avaladas por cerfificados de buena ejecucion de las mas importantes donde
conste: importe, fecha y lugar de ejecucion de la obra, indicando si se reafizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y si se lievaron normalmente a
buen términc. Debera acreditarse haberse realizado al menos dos contratos en que
se hayan realizado trabajos de similar naturaleza técnica a los ahora contratados y
de importe igual o superior a los mismos.

b) Certificado 1SO 9001, Sistema de Gestion de Calidad, la 1SO 14001, Sistema de
Gestion Medioambientales, y las OHSAS 18001 Sistema de Gestidn de la
Seguridad y Salud en e! Trabajo. Tambien se aceptaran otras pruebas de medidas
equivalentes de aseguramiento de la cafidad gue presenten los licitadores gue no
tengan acceso a dichos certificados o no tengan posiblidad de obtenerlos en el
plazo fijado.

Para acreditar la solvencia el adjudicatario podra basarse en la solvencia de otras

empresas, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan-con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran
tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquélias acrediten
que tienen efectivamente a su disposicién los medios, pertenecientes a dichas sociedades,
necesarios para la ejecucion del contrato.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante subcontratacion, el adjudicatario
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos
ellos. Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 13 y
14 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, que los subconiratistas
disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

En cuanto a lag empresas vinculadas, se estara a lo dispuesto en el articulo 16 de la
Ley Foral /2008, de Contratos Publicos.

8. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

1. La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el licitante de
las Clausulas contenidas en este Pliego y en de las prescipciones técnicas y la declaracion
responsable de gue redne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra las obras de ejecucion de! Proyecto cotrespondiente a la
1? Fase de ejecucion de la Escuela Taller , de Estella~Lizarra.

2. Cada licitador, individualmente o agrupado temporaimente, no podra presentar mas de una
proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras
st o ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de
este principio dara lugar a la inadmisién de todas las propuestas por él presentadas.

3. Las proposiciones se presentarédn, en sobres cerrados, en el Regisiro General del
Ayuntamiento (Paseo de la Inmaculada 1, C.P. 31200 Estella-Lizarra, teléfono 948 548 200,
horario de apertura de lunes a viernes de las 9,30 a las 14,00 horas). El plazo de




presentacion sera de dieciocho dias a contar desde el dia siguiente al de la publicacion del
anuncio de licitacion en ef Portal de Contratacién de Navarra.
Asimismo los licitadores podran presentar sus proposiciones en cualquiera de los lugares
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguiadora del
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativa Coman,
en el mismo plazo previsto en el apartado anterior.
Las empresas que presenten las propuestas en alguno de los Registros Oficiales que
autoriza el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberan justificar la fecha
de presentacién en el registro correspondiente y comunicar este hecho al érgano de
contratacién mediante télex, fax o telegrama dentro del plazo maximo de presentacién de
proposiciones. Sin la concurrencia de ambos requisitos no seré admitida la documentacion
si es recibida por el érgano de contratacién con postericridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefialado. Transcurridos, no obstante, cinco dias siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningin
caso.

El contenido del telefax o telegrama se ajustara al siguiente modelo:

- Ayuntamiento de Esteila-Lizarra.- Hacienda.

- OBJETO: CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA 12 FASE
DEL PROYECTO DE EJECUCION DE LA ESCUFLA TALLER DFE ESTELLA-
LIZARRA.

- Fecha y dia de presentacién de la proposicién.

- Nombre de la empresa licitante y N.L.F..

Una vez entregada una proposicion no podra ser retirada por razén alguna.

Las proposiciones seran secretas, y con su presentacion de, se presume que el licitador

acepta incondicionaimente el contenido de la totalidad de las clausulas de este Pliego, sin

salvedad alguna, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley Foral de

Contratos de ias Administraciones Publicas de Navarra, asi como la declaracién

responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada

una de las condiciones exigidas para la presente contratacion.

6. Las comunicaciones y notificaciones durante la tramitacion de la selecciéon de la persona
adjudicataria se efectuaran por correo electronico en la direccion que al efecto se sefiale
por ¢l licktador; por lo que es necesario que se cumplimente este dato.

9. DOCUMENTACION

Las personas o empresas inferesadas en el presente procedimiento de contratacion
podran retirar la documentacion correspondiente al Proyecto *Construccién de la 12 fase del
Proyecto de ejecucion de la Escuefa Taller”, a partir de fa publicacidon del anuncio de licitacion
en el Portal de Contratacién de Navarra.

10. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Junto & la solicitud o instancia de admisién a la licitacion debidamente cumplimentada,
conforme al modelo que figura como Anexo | al presente Pliego, se presentara en sobre (nico,
en el que se incluirén tres sobres cerrados, lacrados y firmados por el licitador o persona que le
represente. El indice general del contenido de la proposicion debera incluirse en cada uno de
ios sobres,

E} Ayuntamiento de Estella — Lizarra podra pedir justificacién documental o aclaraciones
de todos los datos aportados por ios licitadores antes de la adjudicacion, condicionando este a
que dicha justificacion o aclaraciones sean suficientes a juicio de este Ayuntamiento.

Los tres sobres de que consta la proposicién, presentadas en la forma indicada
anteriormente, tendran la siguiente descripcién:

Sobre "1": Documentacion Administrativa.

Sobra “2": Proposicion Técnica

Sobre “3”. Proposicién Econdmica.

En cada uno figurara el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de licitadores que
participen conjuntamente o de uniones temporales de empresas), domicilio social, y domicilio
fiscal en caso de ser distinto de aquél, teléfono, fax y el titulo del procedimiento de contratacion,
e incluira la documentacion, debidamente cumplimentada, que a continuacion se indica.

o
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Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en
los puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se aduzcan,
no proceda su presentacion.

1. SOBRE 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

En aplicacion del articulo 54.4 de la Ley Foral 6/2008, de 9 de junio, inicialmente sera
suficiente con presentar una declaracion responsable de cumplir con las condiciones exigidas
para contratar. Por todo ello, el sobre de fa documentacion administrativa contendra — en orden
a a la admision a la licitacion - los siguientes documentos:

a) ldentificacién de la persona individual, empresa, uniones o agrupaciones de
empresas.

b) En el caso de gue la proposicion sea presentada por uniones o agrupaciones
de empresas que se constituyan al efecto o por empresas qgue concurran
conjuntamente: se incorporard ademés un escrito en el que conste tal
circunstancia, el porcentaje de pariicipacion de cada una de las empresas, la
responsabilidad solidaria de todas ellas y el nhombramiento de un apoderado
Gnico que las represente. Dicho escrito habra de estar firmado tanto por las
diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

¢) Declaracion responsable del licitador conforme al modelo anexo que se adjunta
al presente pliego, en la que conforme al articule 54.4 de la Ley Foral 6/2008,
de 9 de junio, de Contratos Publicos, se indique que se cumple con las
condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo sefialado en el Anexo
II.

Posteriormente, quien resulte seleccionado como oferta mas ventajosa debera
acreditar - en el plazo maximo de siete dias desde la nofificacién por la Mesa de
Confratacién - la posesion y validez de los documentos exigidos en la clausula 13
de este pliego. La falta de aportacion en plazo de esta documentacion, supondra la
resolucion del contrato, previa audiencia del adjudicatario, con penalizacion
equivalente al 2% del importe estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

d) Direccion electronica para realizar las notificaciones a que obliga la ley (ANEXO
{Il). El incumplimiento de esta obligacion conlleva la imposibilidad de interponer
ia reclamacion en materia de contratacion publica que, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2008, de 9 de junio,
de Contratos Plblicos, posibilita la impugnacion de los actos de tramite o
definitivos que les excluyen de la licitacion o perjudiguien sus expectativas.

e) Los documentos que acrediten las solvencias econdmica y técnica, tal como se
indica en laclausula 8y 7.

f) Fianza provisional por importe de 11.701,87 euros, que se corresponde con el
2% del precio de licitacion. La no presentacion de esta garantfa es motivo de
exclusion en el procedimiento. Dichas garantias seréan devueltas a los
interesados inmediatamente después de la adjudicacion del contrato, siendo
retenidas las correspondientes al adjudicataric hasta la formalizacion del
contrato.

2. SOBRE 2: DOCUMENTACION TECNICA

En este sobre se adjuntard toda la documentacion de Indole técnico que aporte el
licitador a efectos de la valoracion y puntuacion de los criterios de adjudicacion establecidos
en el pliego de prescripciones técnicas adjuntas, excepto el precio ofertado; debiendo
contener la documentacion gue el licitador estime necesaria para que se pueda analizar y
valorar su propuesta.

Para facilitar el orden y estudio de la documentacion en papel, con separadores entre los
apartados, todas las paginas iran numeradas con una unica relacion numérica de todas
las paginas del sobre namero 2.

3. SOBRE 3: PROPOSICION ECONOMICA.



a) La propuesta econdmica habra de presentarse conforme al Anexo V ;y se entenderd, a
todos los efectos gue licitador comprende no s6lo el precio del contrato, sino también el
importe de aquellos impuestos que graven la realizacién de la actividad contratada - asi
como la totalidad del objeto del contraio previsto en este Pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares - sin que, por tanto, puedan ser éstos
repercutidos como partida independiente; sin perjuicio de la exclusion del Impuesto
sobre el Valor Anadido.

b) No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de
licitacion del contrato detallado en la clausula 3 del presente Pliego.

¢} La proposicidn deberd estar firmada por el licitador o persona que le represente; cada
licitador no podra presentar mas de una proposicion.

d} La proposicién econémica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina y no
se aceptaran aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Mesa de Contratacion estime fundamental para
considerar la oferta.

e} Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicién prevaleceran las cantidades
en letra respecto de las cifras.

f) En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del articulo 91 de la Ley Foral 6/20086, las
ofertas presentadas se presumiran que son anormalmente hajas sea inferior en 30
puntos porcentuales al presupuesto de licitacién, es decir ofertas inferiores a
409.565,47 euros IVA excluido..

En el caso de que se presentara una propuesta econdmica que - de acuerdo con o
dispuesto en esta cldusula - pudiera considerarse anormalmente baja, la mesa de
confratacion iniciara un procedimiento para su determinacién dando audiencia por plazo de
5 dias a las personas licitadoras afectadas. En el caso de que se concluya que la oferta se
puede cumplir, se elevara propuesta de adjudicacion a esta oferta y se supeditara ia
adjudicacion a que, de conformidad con el articulo 230.2 de ia Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de Administracion Local de Navarra, segun la redaccion dada a esta norma por la Ley
Foral 1/2007, la persona licitadora en el plazo de los 7 dias siguientes a la notificacion de la
adjudicacion presente una fianza por un importe del 50 por 100 del precio de adjudicacién,
sin perjuicio de su devolucion o cancelacion parcial antes de la recepcion del contrato,
previo informe de la unidad gestora dei contrato, con el limite del 25 por 100 del precio de
adjudicacion.

g) Si algin licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la adjudicacion,
debera abonar a la Administracién una cantidad equivalente al 2% de} valor estimado
del contrato.

A tal efecto, la falta de contestacién a la solicitud de justificacién de una oferta incursa

en presuncion de ser anormaimente baja o el reconocimiento por parte del licitador de

que su proposicitn adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la
consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

En indicado sobre se presentara igualments la oferta el Anexo V tal como se detalla en

clausula primera.
11. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

1. En acto interno, ia Mesa de Contratacion procedera a la apertura y analisis del Sobre 1.
Documentacion Administrativa, calificandola y resolviendo la admisi6n de los licitadores
que hayan presentado en tiempo y forma fa documentacion exigida.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Plblicos, si se observasen defectos en la documentacién presentada o
se considerase incompleta, se concedera un plazo de cinco dias naturales para sy posible
subsanacion, debiendo presentarse la documentacién requerida en ef Registro General del
Ayuntamiento de Estella en el plazo indicado.

2. Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa procedera a la apertura y analisis de
los sobres de "Documentacion Técnica” de los licitadores admitidos con el fin de otorgar
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fos puntos de los critetios de adjudicacion, excepto el de la oferta econdmica.

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion se podran solicitar

aclaraciones complementarias que no podran medificar la oferta presentada. El plazo

de contestacion no podra ser superior a cinco dias naturales.

3. Efectuada la valoracion, se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra con al
menos 72 horas de antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura publica del sobre
correspondiente a la Proposicion Econbmica.

En el acto puablico de apertura de los sobres de "Proposicion Econdmica” y con
anterioridad a la misma, se comunicara a los asistentes el resultado de la valoracion efectuada
por la Administracidn.

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion respecto del precio
ofertado en agueéllos casos en que éste venga referido a una formula, ecuacion o similar, se
podréan solicitar aclaracipnes complementarias, que solo podran consistir en la solicitud de
aclaracion de los factores que la integran.

Sin perjuicio en su caso de la aplficacion del apartado 3 del articulo 54 de la l.ey Foral
8/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, la Mesa requeriré al representante legal de la
empresa -0 al licitador en el caso de persona fisica- que haya obtenido la mejor puntuacion para
que -en el plazo maximo de 7 dias desde la recepcion del requerimiento, con advertencia de no
elevarse la propuesta de adjudicacion al 6rgano competente- presente el original o copia
compulsada de la documentacion que se sefiala en la clausula trece del presente Pliego.

Evacuado ¢! tramite anterior, la Mesa de Contratacion efectuara la propuesia de
adjudicacion, - que no generara derecho alguno mientras no tenga lugar la adjudicacion del
contrato por el 6rgano de contratacion -, sefialando en todo caso las estimaciones que, en
aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego, se realicen de cada
proposicion, debiendo figurar el orden de prelacion de los licitadores que han formulado una
propuesta admisible, con las puniuaciones gue han obtenido.

12. CRITERIOS BE-ADJUDICACION

El criterio en gue se basara la adjudicacion del contrato sera el de la oferta mas ventajosa,

conforme al articulo 51 de la Ley Foral 6/2006, valorandose la oferfa econdmica con 70

puntos sobre 100 y la oferta técnica en 30 puntos sobre 100, conforme a los criterios que se

expondran a continuacion.

12.1.  Proposicién econdmica: puntuacion maxima, 70 puntos:

La oferta econdmica ANEXO IV y ANEXO V se valorara de forma proporcional, asignando la
mayor puntuacion a la oferta econdmica mas barata, y al resto en proporcion inversa,
aplicando la siguiente formula:

Puntuacion maxima Fase | : 45 puntos
Precio Minimo Ofertado x 45
Valoracion Precio fase I=
Precio Ofertado

Se aplicara la misma formula a la oferta presentada de Ia fase li hasta un maximo de 25
puntos

Precio Minimo Ofertado x 25
Valoracion Precio fase li=
Pracio Ofertado

12.2. Proposicién técnica. Puntuacion maxima, 30 puntos
12.2.1. Andlisis del proyecto 5 puntos

Se valorara el conocimiento de los puntos criticos y particularidades.




12.2.2. Plan de Trabajo y memoria constructiva 5 puntos
a) Plan de ejecucion de las obra: 1 puntos

Se valorara la calidad de la planificacion, el racional reparto de tiempos y medios dedicados
a cada fase de la obra y tipo de trabajo, asi como su grado de concrecion.

b} Analisis de la implantacion de la obra 2 puntos

Se valorara la calidad del analisis de implantacién y su grado de concrecién, el modo en que
se resuelvan los accesos a la obra durante su ejecucién, los medios previstos para
minimizar ias afecciones a los vecinos del inmueble, la proteccion del pavimento y elementos
de mobiliario urbano de la calle peatonal de acceso, la calidad y mantenimiento del cierre de
la obra y cualquier otra prevision que suponga una mejora en las condiciones de
implantacion.

¢} Memoria descriptiva de las distintas fases de la obra 1 punto

Se valorara la calidad de la memoria descriptiva y su grado de concrecion, la correcta
definicién del proceso constructivo, la coherencia de la organizacion de los trabajos, la
coordinacion de las actividades y organizaciones intervinientes.

d) Plan de trabajo de laobra. 1 punto

Se valorara la compaosicion del equipo, el racional reparto de funciones entre sus miembros y
su dedicacion, siempre que ésta se cuantifique en horas semanales de trabajo en el estudio
y de presencia en obra.

12.2.3. Jefatura de Obra 6 puntos
Se valoraréa fa experiencia del equipo propuesto asi como su dedicacion en obra.
12.2.4. Seguridad y Salud 6 puntos
Se valoraran los sistemas y medios de seguridad previstos para la ejecucion del proyecto.

Se valorara el andlisis de las previsiones de seguridad para las posteriores actuaciones en
trabajos de reparacién, conservacién y mantenimiento.

Se valorara las medidas provisionales 0 permanentes hasta el inicio de la fase ||
12.2.5. Ampliacion del periodo de garantia 5 puntos

Se valorara la ampliacion sobre el plazo minimo de garantia, a razén de 1 punto por cada
afio ampliado, con un méximo de 5 afios.

12.2.5. Servicio post-construccion 3 puntos.
Se valorara los servicios ofertados con posterioridad a ia finalizacion de las obras.

En el caso de empate en la puntuacién total entre dos o mas licitadores éste se dirimira a favor
de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que
este no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa
con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10
por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de ia empresa que acredite la
realizacion de buenas practicas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la
concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacién pertinente, otorgandoles
un plazo de cinco dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolvera mediante sorteo.

13.APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD CON
CARATER PREVIO A LA ADJUDIACION DEL. CONTRATO
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1. FEfectuada la valoracion, la Mesa requerira al representante legal de la empresa -0 al
licitador en el caso de persona fisica- que haya obtenido la mejor puntuacion para gque -
en el improrrogable plazo de 7 dias desde la recepcidn del requerimiento, con
advertencia de no elevarse la propuesta de adjudicacion al organo competente-
presente el original o copia compulsada de la documentacion que a continuacion se
sefiala:

1- Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar copia auténtica (compulsada
notarial o administrativamente) del Documento Nacional de |dentidad.

Si el licitador fuera persona juridica deberd presentar una copia auténtica de ia escritura
de constitucién, y en su caso, modificacion, debidamente inscritas en el registro
correspondiente, de conformidad con la norma que fa regule.

Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicion en nombre del
licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el ficitador fuera persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion gue le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el gue se regula el Registro de Licitadores de
la Comunidad Foral, podra susfituirse la documentacion del punto 1 por el certificado de
inscripcion en el Registro expedido por su encargado, debiendo acompafarse en todo caso
copia auténtica del DNI de la persona fisica que haya suscrito la proposicion.

En el caso de las empresas no espaficlas de estados miembros de la Unidn Europea o
del espacio econdmico europeo en la que la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcion
en un registro profesional o comercial, bastara la acreditacion de la inscripcion, la presentacion
de una declaracion jurada o de un cerfificado de los previstos en jos Anexos IX A, IXB, o IX C
de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
coordinacién de los procedimientos de adjudicacion de los contratos publicos de obras, de
suministro y de servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el
gue se encuentren establecidas.

las empresas de Estados no perienecientes a la Union Europea o al Espacio
Economico Europeo, ademds de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislacion
de su estado de origen y su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional,
deberan justificar mediante informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola,
que se acompanara a la documentacion gue se presente, que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite, a su vez, la participaciéon de empresas espafiolas en fa
contratacién con la Administracion, en forma sustancialmente analoga. No obstante, no
sera exigible este informe de reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre contratacion plblica de la Organizacion Mundial del
Comercio.

Ademas seré necesario gue estas empresas fengan abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en
el Registro Mercantil.

En el caso de empresas ¢ personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse
en UT.E. y los licitadores que parficipen conjuntamente deberan aportar declaracion
responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y una declaracion en la
gue expresen su voluntad de constituirse en U.T.E, y, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 2 del articulo 10 ° de la Ley Foral 6/2008, de 9 de junio, de Contratos Publicos,
deberan instrumentar su participacion mediante la aportacién de un documento privado
suscrito por los representantes legales de las empresas en el gue se manifieste la voluntad
de concurrencia conjunta, se indigue el porcentaje de participacion de cada uno de elios en
el contrato y se designe un representante o apoderado Unico con facultades para gjercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
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mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos
de cuantia significativa. Los licitadores en participacién responderan solidariamente del
cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato.

2- Obligaciones Tributarias, de Seguridad Social y en materia de Seguridad y Salud.

» Acreditacion del ficitador de estar dado de aita en el iImpuesto sobre Actividades
Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al obleto del contrato. Dicha
acreditacion se efectuard mediante la presentacion del alta, en el caso de
haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en
ejercicios anteriores, la acreditacion se realizara mediante la presentacion del
Gitimo recibo del impuesto. En ambos cascs, se acompafiard una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

> Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracion de
la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al
corriente de las cobligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra,
expedido con una antelacién no superior a fres meses desde la fecha de
expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

¥ Certificado de los organos competentes de ofras Administraciones Plblicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de
que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacion
no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de presentacion
de proposiciones.

El Ayuntamiento de Estella comprobara de oficio el hecho de estar al corriente en el pago
de las obligaciones tributarias con dicha entidad local, suponiendo la presentacién a la
licitacion autorizacion suficienie para hacer esta comprobacion.

> Certificado expedide por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla
al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen
las disposiciones vigentes, expedido con una antelacion no superior a seis meses
de la fecha de expiracién del plazo de presentacién de proposiciones.

> Declaracién del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la que
se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obiligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

Las empresas no espafiolas deberan acreditar su capacidad para contratar mediante la
presentacion de certificados expedidos por las administraciones competentes de sus
respectivos estados, que deberan estar traducidos al casteilano por procedimientos
oficiales,

2. Todos los documentos acreditativos de la personalidad y capacidad que presente el
licitador a favor del cual haya recaido la propuesta de adjudicacion deberan referirse al
momento previo al de finalizacion del plazo para presentar las proposiciones.

3. Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por el
Ayuntamiento de Estella quedaran eximidos de presentar la documentacion
administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta en los expedientes, siempre
que no hubiese sido retirada dicha documentacion, y permaneciesen invariables las
circunstancias empresariales, debiendo en este caso el interesade cumplimentar una
declaracion sobre tal extremo en la que hard referencia al concreto expediente y
declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes en el
mismo.

4. En caso de que la persona seleccionada para ser adjudicataria no presente esta
documentacién, la Mesa de Confratacion formulara una nueva propuesta con
advertencia de no elevar a definitiva la adjudicacion a favor del siguiente licitador que
haya obtenido la mejor puntuacion, procediéndose de esta manera hasta que se
compruebe que la empresa seleccionada para ser adjudicataria ha presentado la
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facuitad de la Mesa de proponer que el procedimiento se declare desierto.
Por ofra parte, el hecho de no cumplimentar las obligaciones aqui sefialadas por parte de la
empresa o empresas con mejor puntuacion sera sancionado con una penalidad equivalente
al 2% del importe de la licitacién, y en su caso la exigencia de indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje.

Por otra parte, el hecho de no cumplimentar las obligaciones aqui sefialadas por parte de la
empresa 0 empresas con mejor puntuacion sera sancionado con fa incautacion de la fianza
provisional, y en su caso la exigencia de indemnizacion complementaria de dafos y
perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje.

14, ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

1. A la vista del expediente tramitado y de la propuesta de adjudicacion elevada por la
Mesa de Contratacion, el o6rgano de contratacion, previos los informes tecnicos
correspondientes, adjudicara el contrato a la proposicién mas ventajosa, teniendo en
cuenta los criterios de adjudicacién establecidos en el presente Pliego, sin atender
exclusivamente el valor econdmico de la misma, y sin perjuicio del derecho a declarar
desierto el conirato por motivos de interés puablico.

2. La adjudicacién, una vez acordada, sera notificada a los participantes en la licitacién.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 230.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de Administracion Local de Navarra, el contrato, aunque no se haya formalizado,
se comunicara a la Junta de Contratacion Publica.

3. Fl contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de quince dias
naturales a contar desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacién, salvo que
se hubiera acordado su suspensién en via adminisirativa, siendo reguisito necesaric
que previamente se haya presentado la siguiente documentacion:

A.- Garantia definitiva, en cualquiera de las formas previstas en el articulo 95 la Ley Foral de
Contratos Publicos, correspondiente al 4% del valor estimado del contrato, excluido el IVA.

Si conforme a lo dispuesto en el articulo 230.2 de la LFALN 6/1990, de 2 de julio, el
adjudicatario hubiera presentado una oferfa que hubiera sido considerada anormalmente
baja, la garantia definitiva se constituird por el cincuenta por ciento (50 %) del importe de
adjudicacion, sin perjuicio de su devolucién o cancelacion parcial antes de la recepcion del
contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato, con el limite del veinticinco por
cien (25%) del importe de adjudicacion. La garantia se reajustaré cuando existieran
modificaciones gue conlleven individual o conjuntamente un aumento del presupuesto
superior al 10%, sobre unidades de obra previstas en el presupuesto de licitacion.

Dicha garantia habra de ser constituida mediante alguna de las siguientes formas:

- En metdlico, en valores publicos o en valores privados, con sujecion, en cada caso, a las
condiciones reglamentariamente establecidas. La garantia constituida en metalico debera
depositarse en la cuenta n® 2054 0001 971100000473 que el Ayuntamiento de Estella tiene
abierta en la Entidad Caja Navarra.

- Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los
Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito
y Sociedades de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafia, y presentado ante
el correspondiente 6rgano de contratacion, que deberan reunir las siguientes caracteristicas:

» El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de orden, divisién y excusion y pagadero al primer requetimiento del Ayuntamiento de
Estella.

> El aval sera de duracion indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de
Estella resuelva expresamente declarar ia extincion de la obligacion garantizada y la
cancelacion del aval.
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- Mediante contrato de seguro de caucién celebrado en {a forma y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo de caucion, debiendo entregarse el certificado del confrato al correspondiente érgano
de contratacion. Dicha garantia surtird efectos hasta que el Ayuntamiento de Estella autorice
expresamente su cancelacion y devolucion,

La garantia definitiva, si no se constituye en metalico, debera ser debidamente bastanteada
por tos servicios juridicos del Ayuntamiento de Estella.

B.- Certificado de seguro de responsabilidad civil (RC), por importe minimo del valor estimado

del contrato, para la obra a ejecutar, con una cobertura temporal superior en un veinte por
cien {20%) al plazo ofertado de duracion de la obra en el presente pliego.

Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabaje, con el informe favorable del
coordinador, para su aprobacion por el Ayuntamiento de Estella con anterioridad al inicio de
las obras, de conformidad con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construccion.

D.- En el caso de que de que el adjudicataric se una unién temporal de empresas, las escrituras
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de constitucién y CIF de dicha unién.

4. En caso de que en el momento de la firma del contrato el adjudicatario no hubiera
presentado la pdliza de seguro, o que ésta no reuniera las condiciones minimas
exigidas, el Ayuntamientc de Estella queda facultado para, sin ningin otro
requerimiento, suscribir la poliza en [as condiciones pedidas, con la aseguradora-gue
estime conveniente, y a costa de [a empresa adjudicataria. EI coste del seguro sera
descontado de los pagos a realizar por las certificaciones de obra que se emitan a favor
de !la empresa contratista.

5. Con la presentacién de la documeniacion citada se procedera a la firma del contrato
administrativo, momento a partir del cual comenzara el computo del plazo de quince
dias para la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo e inicio de la obra, segln
dispone la clausula 4 del presente pliego.

6. La garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista
hasta el momento de finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las
penalidades por demora asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios
ocasionados por el contratista durante ia ejecucién del contrato. Asimismo, podré ser
objeto de incautacion en los casos de resolucion por incumplimiento con culpa del
contratista.

7. Se reajustard la garantia definitiva en la cuantia necesaria, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la notificacion de dicho acuerdo:

= si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la
misma,

» s} a consecuencia de la modificacion del contrato, por encima del 10%
del contrato sobre unidades previstas en el proyecto de obra
adjudicado,

8. Cuando por causas imputables al adjudicataric no pudiera formalizarse el contrato, la
entidad contratante podréd acordar la resolucién del mismo, previa audiencia al
interesado, con incautacion de la garantia depositada y la indemnizacion de los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan de la canfidad anterior.

La entidad confratante podra efectuar una nueva licitacién o elevar nueva propuesta de
adjudicacidn a favor del ofro licitador, siempre que ello fuera posible y previa
conformidad del interesado, el cual debera presentar la documentacién administrativa
exigida.

De la misma forma se procedera en el caso de resolucion del contrato con anterioridad
a su ejecucion.
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No sera de aplicacion el articulo 108 de fa Ley 6/2006 de Contratos Pablicos {que
establece que podra incrementarse el gasto hasta un 10 por 100 del precio de adjudicacion
de contrato) al no existir crédito adecuado y suficiente para llevar a cabo el pago del
aumento del 10 por 100 del gasto.

Por tanto, todas aquellas unidades de obra que se ejecuten sin consignacion
presupuestaria, es decir, sin haberse aprobado su correspondiente modificacién por
la Junta de Gobierno seran responsables al 50% la direccion de obra y 50% el
contratista.

15. MESA DE CONTRATACION

Se constituird una Mesa de Contratacion de conformidad con el articulo 228.1 de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion l.ocal de Navarra, que ejercera las funciones de
calificacion y admisién de licitadores asi como de formulacion de la propuesta de adjudicacion.
Estara compuesta por las siguientes personas:

- Presidenta: Dofia Maria Begofia Ganuza Bernaola, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Estella — Lizarra. Suplente. M? José Irigoyen.

- Vocales:
- Don Javier Lopez .Suplente. Marfa Echavarri
- Don Ricarde Gomez de Segura. Suplente José Angel tzcue

- Don Francisco Javier Caballero Senosiain, Arguitecto Municipal. Suplente, don
Jesls Ruiz Bujanda, Arqguitecto Técnico Municipal.

- Dofia Maria Asuncion Aramendia Gaston, Interventora Municipal. Suplente,
guien legalmente le sustituya.

- Vocal Secretario:, don Alejandro Vicente Casado, Secretario del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra. Suplente, quien legalmente le sustituya.

La Mesa de Contratacion tendra las funciones y actuard de conformidad con lo
sefialado por la Ley Foral de Contratos Publicos 6/2006 de 9 de junio, teniendo presentes, en lo
referente a convocatoria, sesiones, qudrum, funciones de sus miembros, actas, abstencion y
recusacion etc. o previsto en la normativa que resulie aplicable.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de contratacion podra solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

La Mesa de Contratacién podra incorporar técnicos, con voz pero sin voto, para el
asesoramienfo en el gjercicio de especialidades técnicas del presente procedimiento. En este
caso incorporaré como técnico al representante de la empresa adjudicataria de la redaccion del
proyecto y direccion de la obra, don Roberto Erviti.

16. DEVOLUCION DE DOCUMENTACIONES

Se advierte que la documentacion que se aporte al Procedimiento abierto quedara en el
expediente y no sera devuelta a los participantes. El SOBRE 1 DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA de los licitadores que no resulten adjudicatarios podra ser recogido por los
mismos en el plazo maximo de tres meses (3) a contar desde la notificacion de la adjudicacion
a éstas. Quienes en el plazo sefalado no retirasen su documentacion se entendera que
renuncian a su recuperacion decayendo, por tanto, su derecho a ello, y procediendo el
Ayuntamiento de Estella, si fuera procedente a su destruccion y posterior reciclaje, para lo que
no se requerira intimacién previa.
17. MEDICICN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
17.1. Objeto del abono.

£ contratista tendré derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute, con sujecion al proyecto que sirvié de base a la licitacion, a sus
modificaciones aprobadas y a las érdenes dadas por escrito por la Administracion contratante.

13




17.2. Medicion de la obra.

La Direccion de la obra realizarda mensualmente la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podran presenciar ia realizacion de tales mediciones, para
lo cual seran avisados por escrito por el director de la obra.

Para la medicidn serdn vélidos los levantamientos fopograficos y los datos que hayan
sido conformados por el director de la obra y el delegado del contratista. Caso de
disconformidad de éste se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el documento
que de la medicidn se extienda, la disconformidad del contratista.

La inaxistencia del contratista o de su delegacion a ia medicidn no implicara su invalidez
si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos gue se extraigan,
debiendo dejarse constancia de dicha inaxistencia.

17.3.- Obras o parte de obra ocultas.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocuitas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccién de la Obra
con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes medicionas y
toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista
o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda
este obligado a aceptar las decisiones de {a Administracion contratante sobre el particuiar.

17.4.- Relaciones Valoradas.

El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obras
ejecutadas y los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion
valorada a origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que,
en algtn mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, 2 menos que a
Administracion hubiese acordado la suspension de fa obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en lefra en
el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de ias
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y
teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, especificamente, gue los precios
unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados
para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.

17.5.- Pagos al contratista.

Tomando come base la relacién valorada mensual, se expediran al condratista las
correspondientes certificaciones, de las que se remitira una copia al contratista acompafiada de
ia relacién valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias
naturales, si ef contratista no hubiese hecho manifestacion alguna, se consideraran aceptadas
por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de pagos a cuenta a expensas
del resultado de la medicion final, sin que supongan aprobacién o recepcién de las unidades
comprendidas en ellas.

E! pago de cada certificacion se realizara en un plazo no superior a sesenta dias
naturales contados desde la expedicion de la certificacién de obra, pudiendo interrumpirse ese
plazo por las causas sefialadas en el articulo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comin, y concretamente por la necesidad de modificacion de las certificaciones
a solicitud de los Servicios Técnicos Municipales, que deberan suscribir las correspondientes
certificaciones.

El adjudicatario no podra sclicitar bajo ninglin concepto aumento del precio, saivo por
modificaciones del contrato aprobadas.

18.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL
CONTRATISTA

18.1.- DIRECCION DE LA OBRA
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El director de la obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante el contratista.

El director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus ordenes, que desarrollardn su labor en funcion de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales, 0 de sus conocimientos especificos, integrando todos
elios la “Direccidn de la obra”.

El director designado sera comunicado al contratista antes de la fecha sefialada para la
comprobacion del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal
colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del
confrato serdn comunicadas por escrito al contratista.

18.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LA OBRA

£ director de la obra, en orden & su mision de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus oOrdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado,
o moedificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de
trabajo.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de
planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre
que no se modifiguen las condiciones del contrato.

- FEstudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del conirato o aconsejen su modificacion, framitando, en
su caso, las propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las
obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia 0
gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o frabajos en
curso, para lo cual el contratista deberd poner a su disposicion el personal y
material de obra necesarios.

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del confrato, asi como expedir las cerificaciones de obra
correspondientes.

- Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las
obras, conforme a ia normativa vigente.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al director, para el normal
cumplimiento de las cbligaciones a éste encomendadas.

18.3.- CONTRATISTA

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucion de la obra.

Si dos ¢ mas empresas presentan una oferta conjunta a la licitacion de la obra,
quedaran obligadas solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el articuio 10 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

18.4.- DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Se entiende por "Delegado de obra del contratista” la persona designada expresamente
por él y aceptada por la Administracion con capacidad suficiente para.

- Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asi como en cualguier momenio en que sea
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necesaria la presencia o actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucién y
buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de la Direccién de la obra.

- Proponer a la Direccion de la obra o colaborar con ella en la resolucion de los
problemas que se planteen durante ia ejecucién de la cbra.

En su caso, se podra exigir del contratista que su delegado tenga la titulacion
adecuada, asi como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempefio
de sus funciones.

La Administracion contratante podra recabar del contratista la designacién de un nuevo
delegado y, en su caso, de cualquier facultative que de él dependa, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

18.5.- RESIDENCIA DEL. CONTRATISTA.

E! contratista esta obligado a comunicar a la Administracién contratante, en un plazo de
quince dias naturales contados a partir de fa fecha en que se le haya notificado la adjudicacion
de las obras, su residencia o la de su delegado & todos los efectos derivados de la éjecucién de
aquellas. Esta residencia estard situada en las obras o en una localidad proxima a su
emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situacién como para cualquier cambio
futuro, el contratista debera contar con la previa conformidad de la Administracion contratante.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcion, el contratista o su delegado
deberan residir en el lugar indicado, y s6lo podra ausentarse de & previa comunicacion a la
Direccion de ia persona que designe para sustituirle.

18.6.- ORDENES AL CONTRATISTA

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara
en la recepcion de jas obras. Durante dicho tiempo estara a disposicién de la Direccion de la
obra que, cuando proceda, anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, auferizandelas con su firma.

Et contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de
su delegado, cuantas ordenes o instrucciones reciba por escrite de la Direccidn, y a firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior
autorizacion de tales transcripciones por la Direccién, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes’ pasard a poder de la Avuntamiento de
Estella, sin bien podra ser consuliade en fode momento por el contratista.

18.7.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS

El contratista tendra en todo momento, la obligacién de obedecer las ordenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal adscrito a la Oficina Técnica
Municipal designado al efecto por el Ayuntamiento de Estella para la vigilancia y control de las
obras, tanto en la realizacion de los {rabajos como en la forma de su ejecucion.

La Administracién contratante, por medic del personal que considere oportuno ejercera
el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa
adjudicataria a facilitar {a préactica del control al personal encargado.

18.8.- DE LGS OPERARIOS

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aplitud reconocida, siendo
potestativo de ia Direccion de la obra exigir la separacién de aguélios que, a su juicio, no relinan
tas condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero y titulacion suficiente
para la mejor organizacion y direccion de la obra, debiendo estar presente durante as horas
habiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo que pueda recibir las dérdenes e
instrucciones de ia Direccion.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha de ias obras o el cumplimiento de los
programas de trabajo, la Administracion confratante pedra exigirle la adopcioén de medidas
cancretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

19. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
19.1. Obligaciones sociales y contables
El contratista esta obligado al cumplimiento de ias disposiciones vigentes en materia
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laboral, de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran
responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

El adjudicatario asume la completa responsabilidad de los accidentes que por causas
imputables a é! pudieran ocurrir a su personal, al de sus subconiratistas o a terceros.

El adjudicatario presentard en tiempo y forma, todos los datos estadisticos que la
Administracion demande.

El adjuidatario se compromete antes de la cerfificacién final de obra, a presentar g la
Adminitracion una copia de los contratos que tiene con las subcontratas y un escrito firmado
con las subconiratas donde se indigue gue han cobrado en plazo. lquaimente se facilitard a la
Administracién noémbres, teléfonos v correos electrénicos de contacto,

19.2. Condiciones de inicio, plazos y recepcion de las obras confratadas

19.2.1.- Comienzo de las obras

Se considerara como fecha de comienzo de obra a todos los efectos, la de firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo, previa aprobacion por la Alcaldesa — Presidenta del
Ayuntamiento de Estella del plan de seguridad y salud en el trabajo. El acta de comprobacion
del replanteo deberd extenderse dentro del plazo maximo de 7 dias naturales desde la
formalizacion del contrato.

La comprobacion del replanteo se realizara en presencia de los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Estella y el contratista, cuyo resultado se formalizara en un acta, dando
comienzo a la ejecucion de la obra.

El contratista debera dar comienzo a las obras una vez efectuado el replanteo,
comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo sefialado para que se hallen totalmente
terminados los trabajos. No obstante, los Servicios Técnicos Municipales se reservan la facultad
de sefialar de forma motivada la fecha de comienzo; fecha que iniciara el computo del plazo de
ejecucion de ta obra.

La contrata, antes del inicio de la obra, suministrara [as instalaciones necesarias para la
presencia permanente en obra de la direccién facultativa.

lguaimente, dispondra de las instalaciones necesarias para mantener reuniones con
presencia numerosa de personas y local anexo a las oficina de obra y a la oficina disponible
para la direccion facultativa, donde mantener en seguridad la documentacion contractual y toda
la generada durante la ejecucion de la obra.

El contratista pondra a disposicion de la obra y de la direccién facultativa la
documentacion técnica, normas, reglamentos, legisiacién, que esté referida en contrato o que
sea necesario utilizar para la ejecucion de la cobra. Esta disponibilidad no supondra coste
adicional para la obra.

19.2.2. Plazo de ejecucion de las obras

Los Adjudicatarios habrén de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza
mayor, en el plazo maximo ofertado por el adjudicatario, contados a partir de la fecha del acta
de comprobacion del replanteo.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles
ios tres documentos siguientes:

1. Escrito del Adjudicatario, con acuse de recibo de la Administracién o de la Direccion
de Obra, indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este
escrito debera remitirse antes de transcurridos fres dias desde la causa que originase el
retraso.

2. Certificado de la Direccion de Obra expresando claramente que la demora producida
se debe a causa de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias.

3. Aprobacién de Ampliacién de Piazo par parte de la Administracion y su nofificacion al
Adjudicatario.

No serd causa de refraso en la ejecucién de las obras la lluvia, nieve ni otros
fenébmenos meteorolégicos que ocurran durante la ejecucion de fa misma, salvo que la
Direccién de Obra determine gue no se puede seguir eficazmente con los frabajos.
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Las huelgas, y demas problemas laborables que se puedan producir, no seran causa de
retraso en ia ejecucion de las obras siempre que estas estan producidas en el seno de la
empresa del Adjudicatario o de las subcontratas. Serén causa de fuerza mayor las huelgas
sectoriales que afecten a la ejecucidn de la obra.

Tanto la Administracion como ia Direccion de Obra pueden detener la ejecucion de la
obra contratada para la comprobacion de las condiciones en que, se estd realizando, siempre
que existan indicios de incumplimientc del Contrato de Adjudicacion y /o de ia Normativa
Vigente, sin que tal actuacién suponga justificacion de atrasos para el contratista o reclamacion
de cualquier tipo de coste para la Propiedad o para la Direccidbn de Obra en casoc de
manifestarse el incumplimiento.

En el caso de que se compruebe la inexistencia de estos incumplimientos, o de que los
mismos no sean imputables al Adjudicatario, este podra solicitar v la Administracién debera
conceder una ampliacion del plazo de ejecucién equivalente al retraso originado por esta
comprabacion.

La contrata sera responsable por la elaboracion y tramitacion de la documentacion
necesaria para la realizacion de los desvios provisionales de redes, servicios o desvios de
transito necesarios para la ejecucion de los trabajos, soportando el coste de los mismos.
Informara con antelacion a la direccion facultativa de las reuniones mantenidas y del contenido
a tratar en las mismas, para que la direccion de chra considere si es necesaria su presencia en
las mismas o si debe ser la propia direccidn facultativa quien debe gestionar la tramitacién. La
contrata informara por escrito a la direccion facultativa del contenido de las reuniones en caso
de que no haya estado presente.

El contratista procedera siempre que la direccién de obra lo solicite a la elaboracion o
revision del programa de trabajos detallado, donde quede reflejado:

- elavance de los trabajos conforme el plan de obra que legalmente esté en vigor;

- el camino critico de la cbra;

- los atrasos detectados, indicando sus causas, y la via mas adecuada de correccion,

la previsidn de los medios necesarios y sus rendimientos;

- larelacion de subconiratisias en las actividades que desarrcllen

- la relacién de trabajadores, maquinaria y rendimientos aplicados a cada unidad de
obra (cuando esta sea de entidad) o capitulo de actividad.

19.2.3. Modificaciones del contrato de obra.

Todas las modificaciones que proponga el contratista a los documentos contractuales
de la obra, deberan ser sometidas a valoracion de la Direccién Facultativa para que ésta valore
y asesore, si fuese admitida como viable, a la Propiedad.

Dichas propuestas deberan, incluir:

- origen de la modificacion;

- causa y marco confractual de la modificacidn;

- descripcion de la modificacion, con la especificacion técnica, ensayos necesarios

de control y su coste;

- unidades afectadas, con indicacion de si es necesario nuevas unidades;

- formacion del precio de las nuevas unidades de acuerdo con los elementos de
proyecto;

- coste comparativo con las unidades de proyecto (incluido el control de calidad y el
mantenimiento preventivo),

- plaze, con presentacion del nuevo croneograma de trabajos, rendimientos esperados
en las nuevas unidades, medios necesarios, rendimientos a conseguir y plazos de
tramitacién de certificados, permisos o autforizaciones que implique la actividad
modificada;

- lista detallada de los documentos de proyecto afectados por la modificacion (con el
codigo de la pieza de proyecto modificada).

El contratista registrara y elaborara los documentos necesarios para que la modificacion
planieada y aprobada se incorpore a los documentos de proyecto y al plan de calidad de la
obra. Las modificaciones aprobadas deberan ser incluidas como documentos contractuales.
Los documentos de proyecto afectados por la modificacion deberan estar relacionados en un
documento propio donde conste la descripcion de la modificacion, 1a fecha de presentacion, Ia
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fecha de aprobacién, la causa de la modificacién, las unidades de obra afectadas (en medicion
y en coste), la medicion y coste comparativos con lo previsto en proyecto, la relacion de los
documentos de proyecio allerados por causa de la modificacion, con su  codigo
correspondiente. En el caso de planos, las modificaciones aprobadas deberan quedar reflejadas
en los mismos, con nueva revision. Se deberad incluir en los planos revisados la fecha de la
revision, la causa, las partes modificadas por la revision, y el codige del plano revisto.

Corresponde a la conirata realizar, bajo la supervision y aprobacion de la direccion
facultativa, la revision del proyecto resultante de las modificaciones aprobadas. En particular,
revisara mediante addendas el pliego de prescripciones técnicas particulares y la memoria, asi
como los planos afectados por la modificacion y el indice de planos (conforme expresado
anteriormente). El presupuesto recogera por cada capitulo las unidades que desaparecen y las
unidades que surgen. La memoria recogerd la descripcion detallada de la modificacion
aprobada, el conirol de calidad previsto y la indicacidn de si la modificacion afecta a la
framitacion del certificado de actividad clasificada cuando fuera el caso.

19.2.4.- Plan de calidad de la obra

E! contratista, ademéas de cumplimentar en tliempo real el plan de calidad gue sea
aprobado para la obra, sera responsable por la emision de informes mensuales donde se
recoja, de manera coordinada con la direccion de obra:

- reportaje fotografico de la obra, segin los capitulos de proyecto o frentes de

actividad;

- la medicion real de la obra, con informacion explicita con topografia y fotografias del
movimiento de tierras realizado a la fecha de presentacion del informe, con especial
atencion a la localizacion, tratamiento, geometria y unidades de obra implicados en
los saneos y drenajes provisionales realizados;

- el avance de los trabajos conforme el plan de obra que legalmente esté en vigor,

- el camino critico de la obra:

- los atrasos detectados, indicando sus causas, y la via mas adecuada de correccion,
la previsién de los medios necesarios y sus rendimientos;

- el seguimiente y cumplimiento del plan de calidad mediante la presentacion de los
registros realizados y de los resultados de los ensayos, destacando los casos de
incumplimiento;

- la relacién de subcontratistas aceptados por la D.O,, y los documentos que los
acreditan para su participacion en la obra;

- la relacion de trabajadores, magquinaria y rendimientos aplicados a cada unidad de
obra (cuando esta sea de entidad) o capitulo de actividad.

La Contrata realizara con la direccion faculiativa cuantas reuniones estime ésta Glitima
necesarias. El contenido de las actas quedara registrade y firmado por los intervinientes en
tiempo real.

19.2.5.- Recepcion

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del plazo de un mes desde la terminacion
de la obra. A la recepcion concurrirg la Direccién de Obra y el Adjudicatario, Alcalde, Secretario
e Interventor, o quien establezca la normativa vigente.

La finalizacién de la obra debera ser comunicada por ia Direccion de la obra al
Ayuntamiento de Estella, para fijar el dia y la hora en que se efectuara la recepcion de las
obras, que tendra lugar dentro del mes siguiente a su terminacion.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccion de Obra la dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

La recepcion se formalizara mediante la correspondiente acta cuya validez debera
refrendarse siempre con ia firma de la Administracion.

Cuando ia obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi, se sefialaran
los defectos observados, y se daran las instrucciones precisas y detalladas por la Direccion de
Obra al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro del plazo que al efecto
determine para subsanar aquélios, y si no Io hace a su debido tiempo se ejecutarén por el
Ayuntamiento con carge al contratista.
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Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa del
Ayuntamiento llevara consigo la imposicién de penalidades por demora, de conformidad con lo
dispuesto en el presente Pliego, y en la legislacion vigente.

19.2.6.- Certificacion Final de las obras

Recibidas ias obras se procedera seguidamente a su medicion general con la asistencia
del contratista, o de la persona que o represente, formuldndose por el director de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecio.

No tendra derecho el contratista a reclamacion alguna si las unidades de obra
gjecutada resultan en mayor o menor nimero que las consignadas en el presupuesto,
abonandose las que arroje la medicion a los precios del presupuesto, con la variacion aceptada
en su oferta

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera
ser acorada y notificada al contratista la certificacién final correspondiente y abonarsele el saldo
resultante, en su caso.

19.2.7.- Periodo de garantia y Servicio post - construccion

El plazo de garantia y servicio post — construccién sera de tres afios, o el superior que
haya ofertado el confratista, contando a partir de ia recepcion de ias obras.

Durante este plazo, el coniratista responderéd de cuantos desperfectos puedan
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto y las instrucciones que reciba de la Direccion de Obra, siendo de
cuenta del confratista la obligacion de subsanar las deficiencias, errores o vicios de
construccion, de instalacién o de materiales que se observen durante dicho plazo.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccion de Obra no reparase los
desperfectos mencionados se hara por la Administracién contratante, con cargo a la garantia
para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacién y policia de las obras con arregio a lo previsto en los
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran de
cuenta del contratista. Si voluntariamente, a requerimiento de la Direccién Facultativa de |a obra
o de los Servicios Técnicos Municipales no se reparasen los desperfectos advertidos, se hara
por el Ayuntamiento con cargo a la garantia prestada; y si ésta no resultase suficiente, con los
bienes del contratista.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por la
Administracion y a cargo del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En suma, el contratista estéd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino
tambien a la conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al
respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del coniratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién
imputable al contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion de la Obra,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de
vigencia del contrato.

19.2.8.- informe sobre el estado de las obras

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el facultative director
de la obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus obligaciones,
salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

19.2.9.- Liquidacion del Contrato

Dentro del plazo maximo de 10 dias desde la finalizacion del plazo de garantia, en cado
de existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de las obra formulara una
propuesta de liquidacion que se notificara al contratista para su conformidad.

Dentro del plazo méaximo de freinta dias desde que el contratista manifieste su
conformidad, se procedera a la liquidacion del conirato cancelandose en su caso las garantias
constituidas.

19.2.10.-Devolucién de Garantia Definitiva
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Una vez vencido el periodo de garantia se procedera por la Administracién a la
devolucion del importe de la garantia definitiva consignada por el adjudicatario.

Si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedard el adjudicatario
relevado de toda responsabilidad; sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 25 del presente
Pliego, en relacitn con la responsabilidad del contratista por vicios ocultos. '

19.3. Indemnizaciones por cuenta del contratista

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen como
consecuencia de la ejecucién del contrato.

El contrafista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafos y
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio publico o privado, con ocasion o como consecuencia de los actos, omigiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Las propledades y servicios publicos ¢ privados que resulten dafiados deberan ser
reparados a su costa restableciéndose sus. condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

La Administracion respondera UGnica y exclusivamente de los dafios y perjuicios
derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios
del proyecto, sin perjuicio de su repeticion.

El contratista respondera dei cumplimiento del contrato con la garantia prestada, con la
obra ejecutada y no percibida, con los materiales acopiados y, si liega el caso, con sus bienes.

Todo lo anterior, conforme a lo dispuesto en el articulo 101 de la Ley Foral 6/2008, de 8
de junio, de Contratos Pablicos.

Si el contratista causare algun desperfectc en propiedades colindantes tendra que
restaurarlas por su cuenta dejéndolas en el estado en que las encontré al comienzo de la obra.

19.4 Contaminatién y medio ambiente

El contratisia estard obligado a cumplir las ordenes de la Direccion de la obra cuyo
objeto sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de
cualquier clase de bien piblico o privade que pudieran producir las obras o instalaciones,
aungue hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los limites
impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

19.5. Conservacion de Servidumbres

El contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las
obras, y a reponer a su finalizacién, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto.

Tal relacion podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo
o de necesidades surgidas durante la ejecucion de las obras.

También tendrd que reponer aguellas servidumbres existentes con anterioridad al
conirato que pudieran haberse omitido en la referida relacion.

19.6. Responsabilidad en casos de Resolucién por incumpiimiento culpable del
contratista

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del coniratista, éste debera
indemnizar a la Administracidn contratante los dafios y perjuicios ocasionados.

Sera incautada la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia
necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantia resultase
insuficiente la Administracién podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos para
los ingresos de Derecho Pablico.

19.7. Otros gastos por cuenta del contratista

Seran gastos a satisfacer por el contratista, entre otros, los que se detallan a
continuacion:

- lLos que se requieran para la tramitacion y la obfencién de autorizaciones,
licencias, documentos o cualquier ofra informacion de Organismos o
particulares,

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envic y recogida de
documentacioén, construccién, retirada y remocion de ioda clase de
construcciones auxiliares, limpieza y evacuacién de desperdicios y basuras,
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conservacion y desaglies y, en general, cuantos irabajos e informes sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
corriprobacion.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacidén segin las disposiciones vigentes con
ocasién o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion del contrato, como, v.q,
financieros, seguros, transportes desplazamientos, honorarios, efc.

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.
20, PENAL[DADES Y SANCIONES

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 6/2006, el Ayuntamiento, previa audiencia del interesado,
podrd imponer las sanciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las
diferentes causas que los hayan motivado.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accidon u omision del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en este Pliego o en la
Ley Foral 672008, de 9 de junio.

Teda falta cometida por el contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave © muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

» Falta leve. Se consideraran faltas leves, aguellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente,
ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, pargues, etc. Entre ofras
seran las siguientes:
- La falta de deteccion del estado deficiente de los elementos constructivos y/o
instalaciones.de la via pablica.
- Lafalsedad en los informes.
- La no aportacion de la documentacion sefialada en los Pliegos para la adjudicacion o
en el Pliego de Prescripcionas Técnicas Particulares del proyecto de ejecucidn.
- Elincumplimiento de las visitas periédicas con los Técnicos.
- El desacato a las autoridades afines al contrato.
- lLainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.
- La mala calidad en la realizacién de trabajos y remates siempre que no afecten a la
seguridad de las personas y las cosas.
- El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable al contratista, por
un tiempo superior al especificado.
- lLainobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.
- l.ainobservancia en el estado de policia de via puablica.
- Originar molestias innecesarias al vecindario.
- lLa no refirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la
obra.
» Falta grave. Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de
los trabajos realizados o causar molestias y peligros 2 los usuarios de las vias, parques, etc o
causen un grave perjuicio al controt o a la inspeaccion municipal de los trabajos contratados.
Entre ofras seran las siguientes:
- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo trimestre.
- Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
- Elreiterado desacato a las autoridades afines al contrato o al personal municipal.
- La reiterada inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los frabajos.
- lLano prestacién de alguna de las operaciones ¢ servicios contratados.
- Larealizacion de certificaciones de trabajos no ejecutados.
- lLa reiterada mala calidad de ejecucion.
* Faita muy grave
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con la realidad, o a fravés de cuaiquler medio, sin que sea necesaria la existencia de
dolo.

- Actuaciones o dictdmenes maliciosos o engafiosos.

- La existencia de tres incumplimientos graves, en un periodo consecutivo de doce
meses.

- Elabandono de ia obra.

- La reiteracion de cualguier incumplimiento grave.

La clasificacion de los distintos tipos de faltas sera efectuada por el Ayuntamiento de
acuerdo con el espiritu y clasificacion anteriormente expuestos.

El incumplirniento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar
a la incoacién, por el Organo de Contratacion, del oportuno expediente, en el que se dara
audiencia al mismo con caracter previo a su resolucion, pudiéndose imponer las penalizaciones
gque a confinuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacion gue se
expida en la ejecucion del confrato.

La cuantfa de las sanciones a aplicar sera la que se detalla a continuacion:

Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada por importe de 500 € hasta 2.100 €.

- Faltas graves: Por cada comision de una falla grave, podra ser sancionado el
coniratista con un importe de 2.101 € hasta 4.200 €,
- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada por importe de 4.201€ hasta

8.400 €, pudiendo incluso'liegar a la resolucidn del contrato con pérdida de fianza.

No podréan alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimienio de sus obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
b} Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o-de terceros.

21. IMPUESTOS

El adjudicatario queda obligado al pago de cuantas contribuciones, impuestos,
anuncios, efc., correspondan o hayan sido provocados por la contrata, incluso el impuesto sobre
el valor afiadido, sin perjuicio de la repercusidn de este conforme a las normas dictadas por el
Gobierno de Navarra.

22. REVISION DE PRECIOS

“El contrato se realiza ariesgo y Ventura del contratista.

No procede — conforme a lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio de Contratos Publicos - la revision de precios.

En el supuesto de gue se haya ejecutado el 20% del importe del contrato y haya
transcurrido un afio desde su adjudicacion se aplicara la formula de revision ndmero 1 aprobada
por Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre,

En todo caso, en virtud de lo establecido en la Disposicion Transitoria 22 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, la aplicacién de la mencionada formula de
revision se efectuara con exclusion del efecio de la variacion de precios de la mano de obra.

23. MODIFICACIONES

Resultan de aplicacion las disposiciones contenidas en los articulos 105 a 109, ambos
inclusive, de la Ley Foral 6/2008, de 9 de junio, en lo referente a las modificaciones en las
prestaciones que integran el contrato y la suspension del mismo, asi como las previsionas
contenidas en la clausula 18 del presente pliego.

Sin perjuicio de lo anterior, la aplicacion de las previsiones contenidas en el articulo 108
de la Ley Foral citada sobre variaciones de unidades que no precisan expediente de
madificacién, requerird, con cardcter previo, la acredifacion - por parte del Servicio de
intervencion - de la existencia de consignacion presupuestaria suficiente para su ejecucion.

El contratista podra proponer, siempre por escrite, las mejoras que en el desarrollo y
gjecucion de la contrata tenga por conveniente. De estimarse necesaria la mejora propuesta, se
procedera conforme a lo prevenido en los precepios citados, para la modificacion del contrato.
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24. SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

Las prestaciones objeto del contrato podran ser objeto de subcontratacion si el licitador
an el momento de acreditar su solvencia ha presentado una relacidn exhaustiva de los
subcontratistas en los términos del articulo 15 Ley Foral 6/2008, de 9 de junio, de Contratos
Piblicos.

Tras la formalizacién del contratc se admitird la subcontratacién de prestaciones
accesorias conforme al articulo 110 del mismo texto legat.

Asimismo, sera de aplicacién al presente procedimiento fo dispuesto en el articulo 111
de la Ley Foral 6/2008, de 9 de junio, en relacién con la cesién de los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato.

E! contratista estara obligado a poner en conocimiento, mediante comunicacion escrita,
a la Direccion Faculfativa y al Ayuntamiento, de todas y cada una de las empresas que sean
subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberan ser confratadas, al menos, con un mes
de antelacién a su incorporacion a la cbra. Durante este periodo de un mes, deberan al menos
mantener una reunién de trabajo con los representantes de la Direccidn Facultativa y el jefe de
cbra de la empresa adjudicataria, para la resolucion de todos los exiremos que precisaran
aclaracién.

En todo caso, la persona adjudicataria debera cumplir con las exigencias legales
impuestas por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector
de la Construccion, asi como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarroiia.
25. RESPONSABILIDAD POR VICIOS CCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ccultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del coniratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
expiracion del plazo de garantia.

El coniratista respondera de los daflos materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, durante el plazo de diez afios, coniados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas ¢ desde la subsanacion de éstas.

26. RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucién del contrato los que recoge el articulo 124 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Plblicos.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del adjudicatario, de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 14 del presente pliego, sera incautada la garantia y
debera, en su caso, ademas, indemnizar a {a Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de ia garantia incautada.

Sera causa de resolucion del contrato con sancién v pérdida de la fianza, el abandono
manifiesto del trabajo por parte del adjudicatario, respondiendo éste ademas de los perjuicios
que se originen con la rescision.

27.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico -
administrativas, entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el presente Pliego.

28. PRERROGATIVAS DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA Y JURISDICCION COMPETENTE

La contratacion de los obras objeto det presente Pliego es de naturaleza administrativa
y se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, con las especialidades
de la Ley Foral 6/1990 de la Administracion Local de Navarra de 2 de julio. Asimismo se tendra
en cuenia, en todo lo que no recoja dicha normativa, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Pdblico.

Las incidencias que se deriven de la realfizacién de las obras y de la interpretacion de
las disposiciones de los Pliegos seran resueltas en primer término por el érgano de
contratacion, confra cuyas resoluciones podra interponerse cualquiera de recursos
administratives y jurisdiccionales de los establecidos en el articulo 333 de la Ley Foral 6/1990.

Los licitadores, por el simple hecho de su participacion en esta convocatoria, quedan
sujetos para la interpretacion y ejecucion de este pliego y del contrato a la jurisdiccion de los
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corresponderies.

Contra jos actos que se aprueben en relacién con la licitacion de este contrato podran
interponerse ademas de los recursos administrativos y jurisdiccionales aludidos en el articulo
333 de la Ley Foral 6/1980, de 2 de julic, de la Administracion Local de Navarra, la reclamacion
en materia de contratacion publica ante la Junta de Contratacion Administrativa establecida en
el Libro Tercero de la Ley Foral 8/2008, de 9 de junio, de Contratos PUblicos, cuando concurran
los requisitos establecidos en el mismo.

A tales efectos, los licitadores se encuentran obligados a suministrar bien en la
instancia o bien junio con la documentacion acreditativa de la capacidad y solvencia del
licitador, una direccion de correo electrénico para la realizacion de notificaciones a través de
medios {elematicos. El incumplimiento de esta obligacion conlleva la imposibilidad de interponer
la reclamacién en materia de contratacion piblica que, de conformidad con io dispuesto en los
articulos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, posibilita
la impugnacion de los actos de tramite o definitivos que les excluyen de la ficitacion o
perjudigquen sus expectativas.

Estella - Lizarra, 13 de septiembre de 2011

El Secretarip La Intervent
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ANEXO |

MODELOQ DE PRESENTACION PARA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
1 FASE DEL PROYECTO DE EJECUCION DE LA ESCUELA TALLER DE ESTELLA-LIZARRA.

(A PRESENTAR EN EL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA)

domicilio a efectos de NOHCACIONES BN ...
o T U OO OO TURUUTUPOTUSORORE 0 = ORI
DNIMNLFR® s, 1E18fON0.c e e....€D PlENa poseSiON de su capacidad juridica y de

obrar, en nombre propio {o en representacion

B e b bbbt re st st s st en s
con domicllio  en ., CPeiie teléfono....ccocicniccrnnn, ,
faXe i y DNL 0 CLF. 0% e {segin se trate de persona fisica o

juridica), enterado del procedimiento de licitacién convocado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, que
tiene por objeto la contratacion indicada. :

EXPONE
Que enterado del procedimiento de referencia, y conociendo las Condiciones Esenciales,
decfara reunir las condiciones exigidas para tomar parte en el mismo y adjunta sobre conteniendo fa
proposicion, que a su vez contiene los siguientes tres sobres:
-Sobre 1 - "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

~Sobre 2- “DOCUMENTACION TECNICA”
-Sobre 3 -"PROPOSICION ECONOMICA”

Por todo ello, SOLICITA de V.1, tomar parte en el procedimiento de licitacion identificado.

BN : IO de ..o de 2011,

Fdo.:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTELLA/LIZARRA
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Y DEMAS REQUISITOS LEGALES
(A INCLUIR EN SOBRE DE DOCUMENTACION GENERAL)
LD 7 1 = T TP L8N
representacion de 1a eMPreSE ..o et , NIF

..................................................... , al objeto de cumplir con lo dispuesio en la clausula 7 del
Pliego de Clausulas Adminisirativas Parficulares que rigen esta licitacion, presenta la siguiente
DECLARACION RESPONSABLE:

Que a la fecha de presentacion de esta documentacion, la empresa afriba indicada
cumpie las condiciones exigidas para contratar, y en concreto declara que:

a.~En cuanio a su capacidad de obrar, tiene acreditada su personalidad juridica y
otorgada su representacion.

b.- No esta incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el
articulo 18 de la Ley Foral 6/2008, de 9 de junio, de Contratos Publicos (B.O.N. n® 72,
de 16 de junio de 2006).

¢.- Ostenta capacidad para el cumplimiento del objeto del contrato.

d.-Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.

e.-Esta al corriente del cumplimiento de las obligaciones en materia de salud en el
trabajo y prevencién de riesgos laborales (articulo 54.1.f) de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio de Coniratos Plblicos (B.O.N. n°® 72, de 16 de junio de 2006).

Asimismo, me comprometo, de resultar adjudicatario, a acreditar la posesion y validez
de los documentos exigidos en la clausula 14 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en el plazo de los siete dias indicados,

En Estella-Lizarra, a .............. de ..o, de 2011.

Fdo.:
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ANEXO HI
PERSONA DE CONTACTO

(A INCLUIR EN SOBRE DE DOCUMENTACION GENERAL)}

Rogamos contacten con DDA
con DINL n®s, ¥ cON dOomicilio N L
........................................................................ a efecios de nofificaciones y subsanacién de
defectos materiales de la documentacion del presente procedimiento de licitacion a los
siguientes nimeros:

aaay

STELEFONG: oo,

Fdo.:
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ANEXO IV ]
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DON/DAE i erv v e e e e sre e s e s e evas , con domicilio en calle
..................................................... ,ndmero ..o de e (L CP L) Y
Documento Nacional de Identidad n% en representacion de
........................................................ s con NIF ) enterado del procedimiento

de licitacion incoade para la adjudicacion de la contratacion y ejecucion de las obras contenidas
en el Proyecto de ejecucion de la 17 fase de construccion de la Escuela Taller de Estella—
Lizarra, se compromete a su fotal realizacion con sujecion estricta al mismo y a los pliegos de
clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, en la canfidad

de i, (enlefray nimero )....cccoecvvvveinns Euros, excluido el VA,
En Estella-Lizarra, a........... de......................de 2011
Firma
Fdo..
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ANEXO V. ,
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DON/DAE ..o . con domicllio en calle
..................................................... , namero ... de i { CP ) Y
Documento  Nacional de Identidad N° en representacion de
........................................................ L con NIF L................) enterado del procedimiento

de licitacion incoado para ia adjudicacion de la contratacién y ejecucion de las obras contenidas
en el Proyecto de ejecucion de la 1? fase de consiruccion de la Escuela Taller de Estella~
Lizarra, se compromete a lo siguiente: ‘

Si en la 1?2 fase existiesen modificaciones y hubiera que realizar nuevas unidades de
obra correspondientes a la 2° fase, los precios detallados de estas nuevas unidades son los que

se adiuntan, siendo el importe total de la 2® fase la cantidad de........................... (enletray
NOMBIO Y. Euros, excluido el IVA.
Estella-lizarra, a........... de. i de 2011.
Firma
Fdo.:
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AYUNTAMIENTO
ESTELLA-LIZARRA
UDALA

DILIGENCIA - La pongo yo, el secretario, para hacer constar que el presente
Pliego de Clausulas Administrativas particulares para la contratacion de las OBRAS
DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA 12 FASE DEL
EDIFICIO PARA LA UBICACION DE LA ESCUELA TALLER EN ESTELLA-
LIZARRA esta integrado por treinta y una paginas, incluida la presente.

Estella-Lizarra, 13 de septiembre de 2011

El Secretari
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