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MEMORIA
1.- ANTECEDENTES.
1.1.- ENCARGANTE Y AUTOR DEL PROYECTO.

Es encargante del presente Expediente el Ayuntamiento de Olériz, a instancias del Concejo de Solchaga,
como titular de la instalacién deportiva objeto de la actuacion.

El arquitecto autor del Expediente es D. Victor Manuel Mier Mendiguchia, colegiado n® 1.396 de la Delegacion
en Navarra del C.0.A.V.N., y domiciliado, a efectos de notificacion, en Pamplona, C/ Alfonso el Batallador, n2 2.

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO.

El Frontén de Solchaga constituye, ademas de una instalacién para la practica deportiva, un espacio de
relacién entre los vecinos de la localidad que, ademas, sirve como marco para la celebracién de diferentes
actividades ludicas, festivas y sociales.

El frontén no dispone de ningln tipo de cubricién, por lo que su uso, en condiciones climatoldgicas adversas,
se ve minimizado.

Por ello, el Concejo de Solchaga proyecta la implantacién de una cubierta, con el fin de generar un espacio
cubierto y abierto que permita la realizaciéon de diferentes actividades cuando las condiciones climaticas no
son las adecuadas para su realizacién al aire libre.

La topografia de la zona de actuacién presenta un relieve horizontal, dado que se trata de la cancha y
contracancha del frontén existente.

1.3.- UBICACION DEL PROYECTO.
El Frontén de Solchaga se ubica en la parcela 21 del poligono 7 de Olériz.

Se trata de una parcela rodeada por sur, este y oeste por viario, y que limita por el norte con parcelas
particulares.

1.4.- NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE.

En la actualidad, la parcela se encuentra ubicada dentro del limite de Suelo Urbano de la localidad de
Solchaga, por lo que constituye parcela urbana.

Se encuentra en tramite de aprobacién el Plan Municipal de Olériz, pendiente de la Aprobacién Definitiva por
parte del Gobierno de Navarra.

El Plan clasifica la parcela de referencia como Suelo Urbano Consolidado incluido dentro del Area
Homogénea AH2-A de Solchaga. Se asigna a la parcela Uso Dotacional Deportivo.

Para el Area Homogénea AH2-A de Solchaga, el nuevo Plan determina:
Altura de la edificacion:

Las existentes.
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En las nuevas edificaciones la altura requladora en fachada sera de 7 metros, con una altura maxima a
cumbrera de 9.5 metros.

Podran admitirse edificaciones por encima de la altura si se justifica por su especial interés, singularidad y
uso.

En el caso del presente Proyecto, se implanta una cubierta que, evidentemente, debe volar sobre la altura de
los muros que configuran el fronton.

Alineaciones:

El Plano de Forma de Solchaga contenido en el Plan Municipal pendiente de Aprobacién Definitiva determina
como alineaciones maximas las del espacio del fronton.

Plan Municipal en trémite de Aprobacion Definitiva — Plano de Forma de Solchaga
Cubiertas:
Las cubiertas seran de teja, en colores claros o terrosos, con pendientes entre el 30 y el 40%.
Los aleros seran de madera.

Los remates de cubiertas, canalones y bajantes seran de cobre, zinc o hierro fundido, u otros materiales
lacados en colores oscuros.

Se proyecta la implantaciéon de una cubierta de estructura y faldones de madera, con cubricién de teja,
con una pendiente del 35%. Los canalones, bajantes y remates se ejecutaran en chapa lacada en color
OScuro.

Fachadas:
No se proyecta la ejecucién de ninguna fachada.
Carpinterias:
No se proyecta la implantaciéon de ningun elemento de carpinteria.

El presente Proyecto responde a las determinaciones del Plan Municipal en tramite.
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2.- ESTADO ACTUAL.

En la actualidad, el frontén esta delimitado por una pared lateral, ubicada al norte, y el frontis, ubicado al este

del espacio deportivo.

Las otras dos confrontaciones estan abiertas sobre la propia parcela. Esta alberga una zona verde y una zona

de juegos de nifos.

El frontis tiene una anchura de 9,56 metros, y la pared lateral mide 24,50 metros de longitud.

Ambas paredes tienen una altura aproximada de 11,00 metros en la coronacion. La parte posterior de la pared
lateral desciende, a partir de aproximadamente la mitad de la longitud del muro, hasta el extremo oeste, en el

que presenta una altura de 4,50 m.

Sobre el remate de ambos muros se dispone de una valla de malla de altura 1,00 m., que sobre el frontis se

eleva medio metro mas, inclinado hacia la cancha.

El espacio pavimentado de cancha y contracancha tiene unas dimensiones aproximadas de 24,50x11,00m.
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El muro original de mamposteria del frontis, de un espesor de 90 cm, se complementa en la pared lateral, con
un espesor de 85 cm, en una longitud de 11 metros, con una importante pendiente descendente en la
coronacién. Posteriormente, se prolongé la longitud de la pared lateral mediante un levante de fabrica
reforzado con contrafuertes, hasta adquirir las dimensiones actuales.

Esta peculiaridad es claramente visible en la parte trasera de la pared lateral.
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3.- PROPUESTA.
3.1.- Programa de necesidades:

El programa de necesidades que se recibe por parte del Concejo de Solchaga para la redaccion del presente
proyecto contempla la cubricién del espacio del frontén, con una cubierta inclinada, con estructura de madera
y cubricién de teja.

Se solicita que se limite el nUmero de pilares o soportes al sur del frontdn, para evitar obstaculos para los
jugadores.

Solucién adoptada:
La cubierta, de planta rectangular y completamente regular, se desarrolla a cuatro aguas.
La estructura se proyecta en madera laminada encolada de clase resistente GL24h.

La cubierta consta de unas vigas-celosias que rodean la cubierta en las zonas sin muros, una de ellas
apoyada sobre tres pilares, y la otra sobre uno de los pilares y en el muro lateral.

Sobre la celosia y el muro lateral se apoyan tres cerchas, formadas por un tirante, pares, tornapuntas y un
pendoldn. A cada una de las cerchas extremas llegan las limas y unos parteluces para disminuir el desarrollo
de las correas, las cuales forman rectangulos concéntricos en planta.

Una serie de jabalcones permiten disminuir la luz de limas, parteluces y vigas cumbrera.

Sobre los cabios se colocara tablero OSB de espesor 22mm. machiembrado con acabado inferior de tarima
de madera, sobre el que se colocara teja cerdmica mixta sobre rastreles y lamina impermeabilizante y
transpirable. La cubierta contara con canalén continuo y bajantes de acero lacado.
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Se protegera la zona entre la parte superior de los muros y la estructura de la cubierta por medio de mallas,
con el fin de evitar la salida de la pelota.

No se prevé la ejecucidon de ningun trabajo de pintura en las paredes ni en la solera. Las zonas de solera
afectadas por las obras se restituirdn con caracteristicas similares a las de la solera existente.

Se proyecta una instalacién de alumbrado interior, que constara de cuatro proyectores de tecnologia LED

ubicados en la viga celosia derecha, controlados desde un cuadro de encendido conectado a la red de
alumbrado publico. Se proyecta que el encendido de los focos se realice mediante un casillero temporizado
para monedas o fichas, pudiendo conectarse directamente desde el cuadro de control para el caso de
celebracion de actividades especiales.

4.- CONSTRUCCION Y MATERIALES.
4.1.- TRABAJOS PREVIOS.

La implantacién de la nueva cubierta requerira el corte parcial y demoliciéon de la solera existente, con el fin de
implantar la cimentacién de los pilares que sustentaran la nueva cubierta.

Se desmontara la valla situada sobre los muros del frontén, y se almacenard con vistas a una posible
reutilizacion.

Se retirard y almacenara la capa de tierra vegetal de la zona afectada, de forma que pueda ser reutilizada una
vez finalizados los trabajos.

4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se efectuara la excavacion necesaria para la ejecucion de la cimentacion de la nueva cubierta.

No se prevé la realizacién de ningun trabajo de renivelacion del terreno que varie la topografia existente.
4.3.- MUROS

Se proyecta recrecer la parte posterior de la pared lateral, que tiene un remate superior inclinado, de forma
que la totalidad de la pared presente la misma altura.

El recrecido se efectuara por medio de un muro de bloque de hormigén ligeramente armado, revestido a
ambas caras.

Se realizard una coronacién de las dos paredes del frontén con un zuncho de hormigén destinado a
reforzarlas y a distribuir el peso de la estructura de la cubierta de forma solidaria a lo largo de todo el muro.

4.4.- CIMENTACIONES.

A expensas de la realizacién de un Estudio Geotécnico del terreno, se proyecta una cimentacion para los tres
pilares proyectados como soporte de la viga derecha por medio de zapatas de hormigén.

4.5.- SOLERAS.

No se ejecutaran nuevas soleras. En las zonas afectadas por la implantaciéon de las cimentaciones y de los
servicios, se repondra la solera existente, de hormigdn armado con mallazo, adaptando las pendientes y el
acabado de la solera a la configuracién actualmente existente.

4.6.- CUBIERTA: ESTRUCTURA Y ACABADOS

En todos los trabajos que se realicen sobre cubierta se extremaran las medidas de seguridad tanto
personales (uso de cinturones, etc.) como generales (vallas protectoras, andamios, etc.). Se proyecta la
implantacién de una red de seguridad bajo la cubierta de forma que queden protegidos los operarios durante
los trabajos de estructura y de implantacién de la misma.

Como ha quedado detallado, la estructura de la cubierta se proyecta en madera laminada encolada GL24h.

La estructura de los faldones de la cubierta se apoya en la pared lateral, el muro del frontis, y en dos vigas
celosia, la principal (la derecha) sustentada por los pilares de hormigdn proyectados, y la celosia del fondo
sustentada en el primer pilar y en la pared lateral.

Sobre esta base se implantara la estructura de cerchas sobre las que se sustentaran los cabios y el tablero
que conformaran los faldones de la cubierta.
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La cubricién se realizara por medio de tejas clavadas sobre rastreles, con una lamina de impermeabilizacién
inferior.

4.7.- CANALONES Y BAJANTES

Para evacuar las aguas pluviales de la cubierta se implantaran canalones de chapa plegada, con acabado
lacado, los cuales conduciran las aguas a cuatro bajantes del mismo material.

El esquema de la instalacién se describe en la Documentacién Gréfica.

Toda la instalacién se ajustara a la "Seccién HS 5: Evacuacion de aguas" del Documento Basico HS
Salubridad del CTE.

4.8.- TERMINACIONES

Como remate de los trabajos, se procedera a la instalaciéon de una malla de cierre sobre la pared lateral y el
frontis, entre el limite superior de ambas y la estructura de la cubierta, que impida la salida de la pelota fuera
del frontén.

Se pintara la zona de pared lateral recrecida con el mismo tipo de pintura y en el mismo color del resto de los
muros del frontén.

4.9.- ILUMINACION

Se implantaran cuatro focos con tecnologia LED y con proteccidén para ambiente exterior, colgados mediante
liras de la viga celosia derecha.

La alimentacién a estos focos se realizara mediante la implantacion de un tubo de acero, atornillado a la
estructura de madera, a través del cual se llevaran las lineas de alimentacién, desde un cuadro de control
temporizado con casillero alimentado por fichas o monedas.

5.- SUPERFICIES.

La superficie de actuacién es de 350,00 m2, que corresponde a la superficie cubierta.

6.- NORMATIVA - CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

El Codigo Técnico de la Edificacién define, en su Articulo 2, el Ambito de aplicaciéon del mismo, en estos
términos:

1. El CTE sera de aplicacién, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se
determinan, a las edificaciones publicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o
autorizacién legalmente exigible.

2. ElI CTE se aplicara a las obras de edificacién de nueva construccién, excepto a aquellas construcciones de sencillez
técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan cardcter residencial o publico, ya sea de forma eventual o
permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

3. Igualmente, el CTE se aplicara a las obras de ampliacion, modificacién, reforma o rehabilitacién que se realicen en
edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervencién y, en su
caso, con el grado de proteccién que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicacién
debera justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y
econémicamente viables.

El presente proyecto recoge la implantacion de una cubierta en una instalacién deportiva.

De acuerdo con el articulado anteriormente desarrollado, el CTE es de aplicacién. En consecuencia, pasamos
a detallar el ambito de aplicacién de cada uno de los Documentos Basicos del CTE, con el fin de comprobar si
son o no de aplicacién en este caso.

6.1.- CTE DB-SE - SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

En la realizacién del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos: DBSE, DB-SE-AE, DB-SE-
C, DB-SE-A, NCSE Y EHE-08.

La comprobacién estructural de un edificio requiere:

a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes;
b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura;
c) realizar el andlisis estructural, adoptando métodos de célculo adecuados a cada problema;

victormierarquitecto
10



IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON
CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

1 - MEMORIA

d) verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados
limite.

Se han establecido los datos y las hipétesis de partida, el programa de necesidades, las bases de célculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los
materiales que intervienen, que quedan reflejados en el Anexo justificativo del cumplimiento del CTE DB-SE.

6.2.- CTE DB-HE - AHORRO DE ENERGIA.

6.2.1.- Seccién HE1.- Limitacion de demanda energética
Ambito de aplicacion

Esta Seccién es de aplicacioén en:

a) edificios de nueva construccion;
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una supefficie util superior a
1000 m2 donde se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos.

Dado que el presente Proyecto se limita a la implantaciéon de una cubierta abierta, y que, en consecuencia, no
se proyectan cerramientos, no es de aplicacién esta Seccién.

6.2.2.- Seccion HE2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas
Ambito de aplicacion

Esta Seccién es de aplicacion en instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefaccion,
climatizacién y agua caliente sanitaria) de nueva planta o reforma.

Dado que el presente Proyecto no dispone de instalaciones térmicas, no es de aplicacién esta Seccion.
6.2.3.- Seccion HE3.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

Ambito de aplicacion

Esta secci6n es de aplicacion a las instalaciones de iluminacién interior en:

a) edificios de nueva construccion;

b) rehabilitacién de edificios existentes con una supefficie Util superior a 1000 m2, donde se renueve mas
del 25% de la superficie iluminada.

c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la
instalacién de iluminacion.

Esta Seccién no es de aplicaciéon en la implantacién de una cubierta abierta.
6.2.4.- Seccion HE4.- Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
Ambito de aplicacion

Esta Seccion es aplicable a los edificios de nueva construccién y rehabilitacién de edificios existentes de
cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatizacién de piscina cubierta.

No es de aplicacion esta Seccion.

6.2.5. Seccion HE 5.- Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica
Ambito de aplicacion

Esta Secci6n es de aplicacién a:

a) edificios de nueva construccién y a edificios existentes que se reformen integramente, o en los que se
produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, para los usos indicados en la tabla 1.1 cuando
se superen los 5.000 m2 de superficie construida;

b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliacién corresponda a alguno de los usos
establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.

No es de aplicacion esta Seccion.
6.3.- CTE DB-SUA - SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

Son de aplicacion las condiciones de las exigencias basicas siguientes:
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6.3.1. Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas
1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, el suelo de las instalaciones proyectadas debe tener una clase
adecuada conforme a la tabla 1.2, que determina que los suelos de zonas exteriores deben cumplir una clase 3.

El pavimento de la cancha actualmente existente, y que servira como suelo de la zona cubierta, es de solera
de hormigon. Debera justificarse el cumplimiento de dicha Clase.

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

1. No es de aplicacién por tratarse de zonas exteriores.

2. No se disponen barreras para delimitar zonas de circulacion.

3. En zonas de circulacién no se disponen un escalén aislado ni dos consecutivos.
3. DESNIVELES

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm,
excepto cuando la disposicién constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea incompatible
con el uso previsto.

En el presente proyecto no se definen desniveles, huecos ni aberturas que requieran de proteccion.

4. ESCALERAS Y RAMPAS

No se proyectan escaleras o rampas.

5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

Este punto es aplicable a los edificios de uso Residencial Vivienda, No es de aplicacién al presente proyecto.
6.3.2. Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

1. IMPACTO

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

1. La altura libre de paso en zonas de circulacién sera, como minimo, 2,700 mm en zonas de uso
restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera 2.000
mm, como minimo.

Este punto se cumple en el presente proyecto.

2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion
estaran a una altura de 2.200 mm, como minimo.

Se cumple.

3. En zonas de circulacién, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo,
que vuelen mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2.200 mm medida a
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto:

Se cumple.

4. Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm, tales
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el
acceso hasta ellos.

Por la propia configuracion de la cubierta, no existen espacios por debajo de dicha altura.
IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES
No se proyecta la implantaciéon de ninguna puerta o elemento practicable.
IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES

Los vidrios existentes en las dreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las
superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protecciéon conforme al apartado 3.2 de SUA 1,
tendran una clasificacién de prestaciones X(Y)Z determinada segtun la norma UNE-EN 12600:2003, cuyos
parametros cumplan el siguiente listado:
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Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada:

e Mayor que 12 m: No es aplicable a este proyecto
e Entre 0,55y 12 m: No es aplicable a este proyecto.
e Menor de 0,55 m: Valor de los parametros: X: . Z: cualquiera.

No se proyecta ninguna zona vidriada.
IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estaran provistas, en toda
su longitud, de senalizacién visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85y 1,10
m y a una altura superior comprendida entre 1,50y 1,70 m.

Dicha sehalizacién no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como
maximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesano situado a la altura inferior antes
mencionada.

No es de aplicacion en el presente proyecto.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores,
dispondran de sehalizacién conforme al apartado 1 anterior

No se instalan puertas de vidrio.

2. ATRAPAMIENTO

No se proyecta la instalaciéon de puertas.

6.3.3. Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

El proyecto define una cubierta abierta en una instalacién deportiva, sin ninguna fachada o cierre. En
consecuencia, no es posible que los usuarios de la pista queden atrapados en su interior.

6.3.4. Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada
Alumbrado normal en zonas de circulacién

En cada zona se dispondra una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia minima de 20
lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde sera de 50
lux, medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

Se proyecta la implantacién de un sistema de iluminacién en la cubierta que no tendra caracter permanente,
sino que Unicamente se utilizara, de forma temporizada, a voluntad de los usuarios de la instalaciéon deportiva.

Dotacion

Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar
el edificio, evite las situaciones de panico y permita la visién de las seriales indicativas de las salidas y la
situacién de los equipos y medios de proteccion existentes

En el caso del presente Proyecto, se trata de una cubierta abierta en zona deportiva, lo que implica que la
cancha constituye espacio exterior seguro. En consecuencia, no se considera necesaria la instalacion de
alumbrado de emergencia.

6.3.5. Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion

Las condiciones establecidas en esta Seccidon son de aplicacién a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunién, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3.000
espectadores de pie.

En consecuencia, no es de aplicacién al presente proyecto.
6.3.6. Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No existe en el proyecto ningln lugar con riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,
depdsitos, pozos o similares.
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6.3.7. Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
En las instalaciones proyectadas no existe riesgo causado por vehiculos en movimiento.
6.3.8. Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Las instalaciones proyectadas se encuentran dentro del radio de proteccién de un sistema de pararrayos, por
los que no se contempla otro sistema de proteccion.

6.3.9. Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad
CONDICIONES FUNCIONALES
Accesibilidad exterior:

Por el tipo de actuacion, no es de aplicacion: el proyecto plantea la implantacién de una cubierta en una
instalacion deportiva abierta.

En el presente proyecto no se proponen nuevos accesos.
Accesibilidad interior.

La pista se ubica a nivel de los pavimentos exteriores de acceso, no incorporando ningln desnivel, escalera o
rampa.

Dotacion de elementos accesibles.
No se proyecta la implantaciéon de ningin elemento accesible.

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION PARA LA
ACCESIBILIDAD

No hay elementos accesibles que deban ser senalizados.
6.4.- CTE DB-HS - CONDICIONES DE SALUBRIDAD.
6.4.1.- Seccion HS 1.- Proteccion frente a la humedad
Ambito de aplicacion

Esta seccidn se aplica a los muros y los suelos que estan en contacto con el terreno y a los cerramientos que
estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ambito de
aplicacién general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que estan en contacto con el terreno.
Las medianerias que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o
porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las
terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.

El presente proyecto propone la implantaciéon de una cubierta abierta, sin cierres exteriores ni fachadas.

Dadas las caracteristicas de las instalaciones deportivas proyectadas, las condiciones de proteccién frente a
la humedad se aplican en la cubierta, conformada por una cubricién de teja, lo que garantiza la evacuacién de
las aguas pluviales y que, al tratarse de unas instalaciones cubiertas pero abiertas, no hay posibilidad de
condensaciones en las mismas.

6.4.2.- Seccién HS 2.- Recogida y evacuacion de residuos
Ambito de aplicacion

Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion, tengan o no locales destinados a
otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

Para los edificios y locales con otros usos la demostracién de la conformidad con las exigencias basicas debe
realizarse mediante un estudio especifico adoptando criterios analogos a los establecidos en esta seccién

El presente proyecto propone la implantacién de una cubierta en una zona deportiva, por lo que no es de
aplicacion este Documento Basico.
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6.4.3.- Seccion HS 3.- Calidad del aire interior
Ambito de aplicacion

Esta seccidn se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los
garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulacién de los
vehiculos.

No es de aplicacion al presente proyecto.
6.4.4.- Seccion HS 4.- Suministro de agua
Ambito de aplicacion

Esta seccion se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el ambito de
aplicacion general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones
existentes se consideran incluidas cuando se amplia el numero o la capacidad de los aparatos receptores
existentes en la instalacién.

El presente proyecto no incorpora ninguna instalacién de fontaneria, por lo que no es de aplicacion este
Documento Basico.

6.4.5.- Seccién HS 5.- Evacuacion de aguas
Ambito de aplicacion

Esta Seccién se aplica a la instalacién de evacuacién de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos
en el ambito de aplicacién general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de
las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el numero o la capacidad de los aparatos
receptores existentes en la instalacion.

En el presente proyecto es de aplicacién este Documento Basico en lo relativo a la evacuacion de aguas
pluviales de la cubierta.

Las condiciones que marca esta Seccidn para los bajantes y canalones son las siguientes:

1. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diametro uniforme en toda su
altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstaculos insalvables en su
recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diametro concreto desde los tramos superiores
que no es superado en el resto de la bajante

2. El diametro no debe disminuir en el sentido de la corriente.

3. Podra disponerse un aumento de diametro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud
mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba

Las bajantes proyectadas tienen un Unico didmetro en toda su longitud.
6.4.5.1 Colectores enterrados

1. Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el
apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribucién de agua potable.

2. Deben tener una pendiente del 2 % como minimo.

3. La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hara con interposicion de una arqueta
de pie de bajante, que no debe ser sifénica.

4. Se dispondran registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.

6.4.5.2 Elementos de conexion

1. En redes enterradas la unién entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigén, con tapa
practicable. S6lo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el angulo
formado por el colector y la salida sea mayor que 90°.

2. Deben tener las siguientes caracteristicas:

a) laarqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conduccién
a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifénico;

b) en las arquetas de paso deben acometer como maximo tres colectores;

c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;

d) la arqueta de trasdds debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de mas de un
colector;
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e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio
puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes,
etc.), o de liquidos combustibles que podria dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de
depuracién, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevacién.

Puede utilizarse como arqueta sifénica. Debe estar provista de una abertura de ventilacién, préxima
al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas
periddicas. Puede tener mas de un tabique separador. Si algtin aparato descargara de forma directa
en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidraulico. Debe disponerse
preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida.

Salvo en casos justificados, al separador de grasas sélo deben verter las aguas afectadas de forma
directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.).

3. Alfinal de la instalacién y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.

4. Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalacién y la del punto de acometida sea
mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexién de la red interior de
evacuacioén y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuracion.

5. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de direccién e
intercalados en tramos rectos.

Las bajantes proyectadas verteran las aguas pluviales directamente sobre el pavimento exterior de las
instalaciones, contando con una canaleta con rejilla destinada a la recogida de las aguas pluviales.

Calculo:

6.4.5.3 Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales

6.4.5.3.1 Red de pequena evacuacion de aguas pluviales

La superficie de cubierta proyectada en proyeccién horizontal es de 330,00 m2.

En funcién de las condiciones de la tabla 4.6 del HS-5, el niUmero minimo de sumideros es de 4.

Dado que la cubierta se desarrolla en cuatro aguas, se proyecta la implantaciéon de cuatro sumideros en los
canalones perimetrales, situados en cada esquina de la edificacion.

6.4.5.3.2 Canalones

El diametro nominal del canalén de evacuacién de aguas pluviales de secciéon semicircular se obtiene en la
tabla 4.7 en funcién de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

Considerando una superficie de 330,00 m2, una pendiente del canaldn del 1%, y la implantacién de un solo
canalén, el didmetro nominal del mismo seria de 250 mm.

El canalén proyectado tiene seccién rectangular y una dimensién de 25 cm de base x 17 cm de altura, por lo
que cumple la seccién minima marcada.

6.4.5.3.3 Bajantes de aguas pluviales

El diametro correspondiente a la superficie, en proyeccién horizontal, servida por cada bajante de aguas
pluviales se obtiene en la tabla 4.8:

Considerando una superficie de 330,00 m2, y cuatro bajantes, el diametro nominal de la bajante seria de 63
mm.

Las bajantes proyectadas son de diametro 110 mm.

Las bajantes verteran directamente sobre el terreno circundante, merced a unos codos implantados en la
parte inferior de las mismas.

6.5.- CTE DB-HR - PROTECCION CONTRA EL RUIDO.
Ambito de aplicacion

El ambito de aplicacion del DB-HR es el que se establece con caracter general para el CTE en su articulo 2
(Parte ) exceptuandose los casos que se indican a continuacion:

a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentacién especifica;

b) los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectaculos, tales como auditorios,
salas de musica, teatros, cines, etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio para
el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos de actividad respecto a las unidades de uso
colindantes a efectos de aislamiento acustico;
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c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que seran objeto de un
estudio especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos
protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acustico;

d) las obras de ampliacién, modificacién, reforma o rehabilitacién en los edificios existentes, salvo
cuando se trate de rehabilitacién integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitacion
integral de los edificios protegidos oficialmente en razén de su catalogacion, como bienes de interés
cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuracién de su fachada o su
distribucién o acabado interior, de modo incompatible con la conservacién de dichos edificios.

Dado que el presente Proyecto contempla la implantacién de una cubierta en zona deportiva, se encuentra
incluido dentro del &mbito de aplicacién del DBHR.

6.5.1.- Aislamiento acustico a ruido aéreo

Las instalaciones proyectadas son abiertas por lo que no se puede aplicar ninguna condicién de aislamiento
acustico a ruido aéreo.

Aislamiento acustico a ruido de impacto

Las instalaciones proyectadas no tienen ningdn elemento separador o compartimentador, por lo que no se
puede aplicar ninguna condicién de aislamiento acustico a ruido aéreo.

6.5.2 Valores limite de tiempo de reverberacion

Estos valores limite son aplicables a:

e Los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una sala
de conferencias, un comedor y un restaurante.

e las zonas comunes de edificios de uso residencial publico, docente y hospitalario colindante con
recintos protegidos con los que comparten puertas.

El presente proyecto no incluye ninguno de los supuestos enumerados.

Ruido y vibraciones de las instalaciones

El Documento Basico determina la limitacién de los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones
puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio.

En el presente proyecto no se define ninguna instalacion susceptible de transmitir ruidos o vibraciones.

En consecuencia, a la vista de las caracteristicas del presente proyecto, no se da ninguna instalacién
susceptible de aplicaciéon del Documento Basico.

6.6.- CTE DB-SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

Tal y como se indica en el apartado Il del DB-SI, el ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con
caracter general para el conjunto del CTE en su articulo 2 (Parte |) excluyendo los edificios, establecimientos y
zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales”.

Considerando que, de acuerdo con el contenido del Art. 11 del CTE, el objetivo del requisito basico
“Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran dafnos derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas
de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento, a la vista de las caracteristicas de la construccién definida
en el presente Proyecto, que se limita a la cubricién de una zona deportiva abierta (que podemos entender
que no constituye un “edificio”, puesto que se trata de un espacio abierto, sin fachadas, y cubierto) y que el
ndamero maximo de personas afectadas por un posible incendio es el de los posibles usuarios de la zona
cubierta, que constituye un espacio libre directamente comunicado con espacio exterior seguro, y que la
longitud maxima a recorrer desde el punto mas desfavorable del frontén hasta alcanzar el espacio exterior
seguro no llega a los 25 metros, entendemos que el riesgo es nulo.

En consecuencia, Unicamente debemos aplicar la norma a aquellas cuestiones que resulten pertinentes.

A este respecto, el Documento Basico explica que la aplicacién del DB Sl tiene como finalidad satisfacer el
requisito basico Sl, el cual tiene por objetivo “... reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran darios derivados de un incendio de origen accidental” (Parte |, art. 11.1). Por tanto, la aplicacién
de las condiciones del DB Sl es exigible en la medida en que exista riesgo para las personas y voluntaria si
Unicamente existe riesgo para los bienes.
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Por ello, en el caso de la instalaciéon deportiva objeto del presente proyecto, desarrollada a nivel del terreno
circundante, de poca superficie, ocupacién minima y ocasional, y separada del resto de los edificios, se
estima que resulta suficiente aplicar las condiciones de evacuacion (Sl 3) que realmente puedan resultar
necesarias para la seguridad de las personas.

6.6.1.- Seccion Sl 1 - Propagacion interior
6.6.1.1.- Compartimentacion en sectores de incendio

De acuerdo con las condiciones de la Tabla 1.1, “Condiciones de compartimentacién en sectores de
incendio”, la implantacién de la nueva cubierta no genera ningun edificio que pueda ser objeto de
compartimentacion.

6.6.1.2.- Locales y zonas de riesgo especial

De acuerdo con las condiciones establecidas por la Tabla 2.1, “Clasificacién de los locales y zonas de riesgo
especial integrados en edificios”, no existe ninglin local de riesgo en el conjunto proyectado.

6.6.1.3.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de
incendios

Dado que la cubierta proyectada genera un espacio abierto y cubierto, no se define ningin elemento de
compartimentacion.

6.6.1.4.- Reaccioén al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Dado que el presente proyecto no supone la ejecucién de ningun edificio, sino Unicamente la implantacién de
una cubierta sobre un espacio exterior, no es de aplicacién esta Seccion.

6.6.2.- Seccion Sl 2 - Propagacion exterior
El presente proyecto propone la implantacion de una cubierta abierta en una instalacién deportiva existente.

Esta cubierta no presenta ninguna zona de contacto con otras edificaciones, por lo que no se estima la
posibilidad de propagacién de incendios entre la nueva cubierta y otros edificios préximos.

6.6.3.- Seccion Sl 3 - Evacuacion de ocupantes
6.6.3.1.- CALCULO DE LA OCUPACION

La zona cubierta alcanza una superficie de 270 m2, y es apta para la realizacién de diferentes actividades
deportivas. Estd cerrada por sus confrontaciones norte (pared lateral), y este (frontis). Las dos
confrontaciones restantes se encuentran completamente abiertas.

Considerando una ocupacion maxima de dicha zona, de acuerdo con la tabla 2.1.- “Densidades de
ocupacién”, del CTE DB-SI, igual a la prevista en gimnasios sin aparatos (una persona cada 1,50 m2),
resultaria una ocupaciéon maxima para esta zona de 180 personas.

6.6.3.2.- NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION

El conjunto del espacio cubierto dispone de las fachadas sudeste y sudoeste completamente abiertas, por lo
que permite la adecuada evacuacion de los usuarios.

6.6.3.3.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
PUERTAS, PASOS, PASILLOS Y RAMPAS

En el presente proyecto no se definen pasillos ni puertas.

6.6.3.4.- PUERTAS SITUADAS EN LOS RECORRIDOS DE EVACUACION
No se proyectan puertas.

6.6.3.5.- SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

No se proyectan medios de evacuacion.

6.6.3.6.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

El DB-SI especifica que deben contar con un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar
dicho control durante la evacuacién de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones
de seguridad los siguientes edificios:

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracién de aparcamiento abierto;
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b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000 personas;

c) Atrios, cuando su ocupacién en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuacion de
mas de 500 personas

En consecuencia, no es de aplicacion en este proyecto.
6.6.3.7.- Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacién superior a 28 m, de uso Residencial
Publico, Administrativo o Docente con altura de evacuacién superior a 14 m, de uso Comercial o Publica
Concurrencia con altura de evacuacién superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie
exceda de 1.500 m, toda planta que no sea zona de ocupacion nula y que no disponga de alguna salida del
edificio accesible dispondré de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de
planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el nimero de plazas que se indica a continuacioén:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada
33 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de plazas
reservadas a personas con discapacidad.

No es de aplicacion en este proyecto.

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector
alternativo contara con algtn itinerario accesible entre todo origen de evacuacion situado en una zona accesible
y aquéllas.

No es de aplicacion en este proyecto.

Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de evacuacion
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

No es de aplicacion en este proyecto.

En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con
discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.

No es de aplicacion en este proyecto.
6.6.4.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

De acuerdo con lo especificado en el DB-SI, en lo relativo a la dotacién de instalaciones en pistas deportivas,
en la medida en que en estos espacios no sea posible una actividad que suponga la existencia de carga de
fuego de alguna relevancia, cabe admitir que la Unica instalacién de proteccién contra incendios exigible sea
la de extintores cada 15 m. Este criterio se haria extensible a las piscinas cubiertas.

En consecuencia, debera dotarse a la nueva instalaciéon deportiva de un extintor portatil de eficacia 21A -113B
a 15 m de recorrido, como maximo, desde todo origen de evacuacién

Los extintores deberan ser sefalizados mediante sehales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafo sea:

a) 210x 210 mm cuando la distancia de observacion de la serial no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizarda conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003

6.6.5.- INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
No es de aplicacion por tratarse de una pista deportiva abierta con altura de evacuaciéon < 9 m.
6.6.6.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Las pistas deportivas cubiertas pero abiertas no quedan englobadas en el tipo de edificios y usos en los que,
para justificar que se cumplen las exigencias bdasicas que se establecen en el CTE-SI se pueden adoptar
soluciones técnicas basadas en los DB.
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En este caso, la justificacion es prestacional, segun el apartado b) del punto 3 del art. 5 del Capitulo 2 de la
primera parte de CTE: Se justifica que las prestaciones del edificio son al menos equivalentes a las que se
obtendrian de la aplicacién de los DB, ya que:

e Las instalaciones son abiertas y estan al aire libre

e Notienen carga de fuego.

e No hay cerramientos que impidan una evacuacién inmediata.

El humo y el calor se disipan facilmente por las fachadas abiertas con lo que la estructura portante de
la cubierta no alcanzara temperaturas elevadas.

En consecuencia, el objetivo "Seguridad en caso de incendio" consistente en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un posible incendio estd sobradamente
cubierto por las propias caracteristicas del edificio, su escasa ocupacion y la posibilidad de evacuacién
inmediata, por lo que no es necesario justificar un tiempo minimo de estabilidad de la estructura frente al
fuego. (Para esta justificacion se cuenta con la conformidad previa del Ayuntamiento de Olériz).

7.- PRESUPUESTO.
El Presupuesto de Ejecucién Material de la cubierta asciende a 92.331,82€.

El Presupuesto de Licitacion, incluyendo Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin incluir el IVA, suma
106.181,59¢€.

El Presupuesto de Contrata de la ejecucién de la cubierta y la obra civil, incluyendo Gastos Generales,
Beneficio Industrial y el correspondiente IVA, asciende a 128.479,73€.

Solchaga, abril de 2019.

Fdo.: Victor M. Mier Mendiguchia
arquitecto
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Proyecto de Ejecucidon de implantacion
de cubierta en fronton

Calle La Fuente, 5

Solchaga (Olériz) - Navarra

Promotor: Concejo de Solchaga
Arquitecto: Victor M. Mier Mendiguchia

Anexo 1

CUMPLIMIENTO DEL CTE DH-SE
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1.- Analisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de

dimensionado

Periodo de servicio

Método de

comprobacion

Definicion estado limite

Resistencia y estabilidad

Aptitud de servicio

Acciones

Clasificacién de las

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO
PERSISTENTES condiciones normales de uso
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
EXTRAORDINARIAS | condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el
edificio.
[ 50 Afos |
Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacién que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacion excesiva

- transformacién estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacién que de ser superada se afecta::
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construccién

acciones

Valores caracteristicos
de las acciones

Datos geométricos de
la estructura

Caracteristicas de los
materiales

Modelo andlisis
estructural

Verificacion de la estabilidad

Ed,dst <Ed,stb

PERMANENTES Aquellas que actian en todo instante, con posicién constante y valor
constante (pesos propios) o con variacion despreciable: acciones
reolégicas

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climaticas

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefa pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosién.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB SE-AE

La definicion geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificacion del
DB correspondiente o bien en la justificacion de la EHE.

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la
compatibilidad de deformacion en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea
la hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de
obtenciéon de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un
célculo estatico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un calculo en
primer orden.

Ed.dst: valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed.stb: valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras
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Verificacion de la resistencia de la estructura
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Ed <Rd Rd: valor de calculo de la resistencia correspondiente

Combinacién de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido de la expresion 4.4 del

presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su accién es favorable o desfavorable
respectivamente.

Verificacién de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple
que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas [ La limitacién de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz |
desplazamientos El desplome total limite es 1/500 de la altura total
horizontales

2. Acciones en la edificacion (SE-AE)

Peso Propio de la | Corresponde generalmente a los elementos de estructura de madera, calculados a
estructura: partir del peso de las piezas por metro lineal.

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. En este caso, se trata del peso

Acciones Cargas Muertas: ) .y
9 propio de los elementos de cubricién.

Permanentes

(G): Peso propio de
tabiques pesados

y muros de

cerramiento:

Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.
En el presente proyecto no existen cerramientos.
Las acciones del terreno se trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

Acciones La sobrecarga de | En la cubierta debe calcularse la sobrecarga referida a trabajos puntuales de
Variables uso: mantenimiento.
(Q):
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Las acciones
climaticas:

El viento:

1 La accion de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada
punto expuesto, o presién estatica, e, puede expresarse como:

ge =qgb-ce-cp (3.1)

siendo:

gb la presion dinamica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier
punto del territorio espafnol, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores
mas precisos mediante el anejo E CTE CD SE-AE, en funciéon del emplazamiento
geogréfico de la obra.

ce el coeficiente de exposicion, variable con la altura del punto considerado, en
funcién del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la
construccién. Se determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3 CTE CD SE-AE.
En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante,
independiente de la altura, de 2,0.

cp el coeficiente edlico o de presién, dependiente de la forma y orientacién de la
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situacién del punto respecto a los
bordes de esa superficie; un valor negativo indica succién. Su valor se establece en
3.3.4y 3.3.5 CTE CD SE-AE.

La temperatura:
En estructuras habituales de hormigén estructural o metélicas formadas por pilares

y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de
juntas de dilatacién a una distancia maxima de 40 metros

La nieve:

1 En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior
a 1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. En otros
casos 0 en estructuras ligeras, sensibles a carga vertical, los valores pueden
obtenerse como se indica a continuacion.

2 Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyeccién horizontal,
qgn, puede tomarse:

qn=u-sk(3.2)

siendo:

u coeficiente de forma de la cubierta seguin 3.5.3

sk el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. (Segun
3.5.2, El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, en Olériz,
segun tablas, es de 0,7 kN/m2.)

3 Cuando la construccién esté protegida de la accion de viento, el valor de carga de
nieve podra reducirse en un 20%. Si se encuentra en un emplazamiento
fuertemente expuesto, el valor deberd aumentarse en un 20%.

Las acciones
quimicas, fisicas y
biolégicas:

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los elementos de acero
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosion que se refiere a la
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de
tiempo. La velocidad de corrosién depende de parametros ambientales tales como
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la
corrosion, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiacion solar, pero
también de las caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asf
como de la geometria de la estructura y de sus detalles constructivos.

El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-SE-A. En
cuanto a las estructuras de hormigén estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE.

Acciones
accidentales (A):

Sismo

Las acciones sismicas estan reguladas en la NSCE, Norma de construccién
sismorresistente: parte general y edificacion.

Incendio

Las acciones debidas a la agresion térmica del incendio estan definidas en el DB-SI
Impacto

El DB SE-AE considera sélo las acciones debidas a impactos accidentales,
quedando excluidos los premeditados, tales como la del impacto de un vehiculo o
la caida del contrapeso de un aparato elevador.

Impacto de vehiculos

La accién de impacto de vehiculos desde el exterior del edificio, se considerara
donde y cuando lo establezca la ordenanza municipal. El impacto desde el interior
debe considerarse en todas las zonas cuyo uso suponga la circulacion de
vehiculos.

En el caso que nos ocupa, la ubicacién de la cubierta proyectada con respecto a
las vias rodadas no hace prever una gran probabilidad de impactos de vehiculos
con la estructura del edificio. No existe ninguna Ordenanza Municipal especifica
para impactos de vehiculos.
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Cargas gravitatorias por niveles.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, asi
como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el calculo de la estructura de este edificio
son las indicadas en las tablas de Documento Basico, de acuerdo a las caracteristicas de la cubierta a implantar.

3. Cimentaciones (SE-C)

Bases de calculo

Método de célculo:

Verificaciones:

Acciones:

Estudio Geotécnico:

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la
misma.

Se ha considerado las acciones que acttan sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados
(4.3-4.4-45).

Se esta a la espera del resultado del Estudio Geotécnico que el Promotor debe
entregar al equipo redactor.

Una vez obtenido el mismo, se contrastaran los resultados con las hipétesis de
partida, con el fin de ajustar la cimentacién al estado real del terreno.

Cimentacion:

Datos y las hipétesis de partida

A la espera de los resultados del estudio geotécnico, se proyecta ejecutar la
cimentacion mediante zapatas armadas sobre el terreno natural a una profundidad
estimada de 0,80 m. Se ha partido de una hipotesis de carga de 1,00 kg/cm2.

Programa de necesidades

Debido a la carga admisible prevista del terreno, asi como a la peculiaridad de las
instalaciones proyectadas, la cimentacion se planteara a base de zapatas armadas
conectadas mediante vigas riostras.

4. Accion sismica (NCSE-02)

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccién sismorresistente: parte general y

edificacién (NCSE-02).

Clasificacién de la construccion:

Tipo de Estructura:
Aceleracion Sismica Basica (ab):
Aplicacion de la Norma NCSR-02:

Cubierta sobre Frontén.
(Construccién de importancia moderada)

| Estructura de madera laminada sobre soportes de hormigén armado |

[ab=0.04 g, (siendo g la aceleracién de la gravedad) |

Es de aplicacion la Norma de Construccién Sismorresistente NCSR-02.
A este efecto, y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1.2.2,,
consideraremos la cubierta objeto del presente proyecto como “De
importancia moderada”, por entender que existe una posibilidad
despreciable de que su destruccion por el terremoto puede ocasionar
victimas, interrumpir un servicio primario, o producir danos econémicos
significativos para terceros.

Por otro lado, en la tabla del Anejo 1 de la NCSR-02, el Ayuntamiento
de Oldriz aparece, con un valor de la aceleracién sismica basica a, de a
0,04.

De acuerdo con los criterios de aplicacion de la Norma, establecidos
por el art. 1.2.3. de la misma, la aplicacién de esta Norma es obligatoria
en las construcciones recogidas en el articulo 1.2.1, excepto:

- En las construcciones de importancia moderada.

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la
aceleraciéon sismica bdsica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la
aceleracion de la gravedad.

- En las construcciones de importancia normal con porticos bien
arriostrados entre si en todas las direcciones cuando la aceleracion
sismica basica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 g. No obstante, la
Norma sera de aplicacién en los edificios de mas de siete plantas
si la aceleracion sismica de célculo, a,, (art. 2.2) es igual o mayor
de 0,08 g.

En consecuencia, en este caso no es obligatoria la aplicacion de la
Norma NCSE-02.
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CONCEJO DE SOLCHAGA

5. Cumplimiento de la instruccion de hormigoén estructural EHE
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucciéon de hormigén estructural)

3.1.1.3. Estructura

Descripcién del sistema estructural:

3.1.1.4. Programa de calculo:

Nombre comercial:

Empresa

Descripcion del programa:
idealizacién de la estructura:
simplificaciones efectuadas.

Memoria de calculo
Método de calculo

Redistribucion de esfuerzos:

Deformaciones

Cuantias geométricas

3.1.1.5. Estado de cargas consideradas:

Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:

Los valores de las acciones seran
los recogidos en:

Estructura de madera laminada, sustentada en zonas por pilares y jacenas de
hormigén armado.

Cypecad Espacial

Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere n5
Alicante.

El programa realiza un céalculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas,
brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformacion en todos los nudos
considerando seis grados de libertad y se crea la hipétesis de indeformabilidad del plano
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo.

A los efectos de obtencion de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de
carga se realiza un célculo estatico y se supone un comportamiento lineal de los
materiales, por tanto, un calculo en primer orden.

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites de
la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Calculo en Rotura.

Se realiza una plastificacion de hasta un 15% de momentos negativos en vigas,
segun el articulo 24.1 de la EHE.

Lim. flecha total Lim. flecha activa Méax. recomendada

L/250 L/400 icm.

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.

Para la estimacion de flechas se considera la Inercia Equivalente (lg) a partir de la
Formula de Branson.

Se considera el modulo de deformacion E, establecido en la EHE, art. 39.1.

Seran como minimo las fijadas por la instruccién en la tabla 42.3.5 de la Instruccion
vigente.

NORMA ESPANOLA EHE )
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TECNICO)

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)

ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacién de la norma UNE ENV 1992 parte
1, publicado en la norma EHE

Norma Basica Espanola AE/88.
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6. Caracteristicas de los materiales:

A.- HORMIGONES

CIMENTACION

-Hormigén

-tipo de cemento...

-tamafo méximo de arido...
-maxima relacion agua/cemento
-minimo contenido de cemento
-Foke...

-tipo de acero...

-Fyk...

PILARES

-Hormigén

-tipo de cemento...

-tamafo maximo de arido...
-maxima relacion agua/cemento
-minimo contenido de cemento
-Foke...

-tipo de acero...

-Fyk...

HA-25/B/20/11A

CEMI

20 mm.

0.60

275 kg/m®

25 Mpa (N/mm?=255 Kg/cm?

B-500S

500 N/mm?-5100 kg/cm?

HA-25/B/20/11A

CEMI

20 mm.

0.60

275 kg/m®

25 Mpa (N/mm?=255 Kg/cm?

B-500S

500 N/mm?=5100 kg/cm?

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecucion de acuerdo al art® 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigén y normal para el acero de acuerdo a los articulos 88 y 90 de

la EHE respectivamente

Hormigén

Acero

Ejecucion

Durabilidad

Recubrimientos exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad minima de cemento:

Cantidad maxima de cemento:

Resistencia minima recomendada:

Relacion agua cemento:

B.- ACEROS
Caracteristicas comunes a todos los aceros:

Maodulo de elasticidad E
Médulo de rigidez G
Coeficiente de Poisson v

Coeficiente de dilatacion térmica a

Densidad p

Coeficiente de minoracion 1.50

Nivel de control ESTADISTICO
Coeficiente de minoracion 1.15

Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracion

Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6

Nivel de control... NORMAL

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida dutil, el
articulo 37 de la EHE establece los siguientes parametros.

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la
vigente EHE, se considera toda la estructura sobre rasante en un ambiente |,
mientras que la cimentacion se considera en ambiente lla.

Para el ambiente lla se exigira un recubrimiento minimo de 25 mm, lo que
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm.

Para garantizar estos recubrimientos se exigira la disposicion de separadores
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y
posicion en el articulo 66.2 de la vigente EHE.

Para el ambiente considerado I, la cantidad minima de cemento requerida es de
275 kg/m?®.

Para el tamafo de arido previsto de 20 mm. la cantidad maxima de cemento es
de 375 kg/m®.

[ Para ambiente lla la resistencia minima es de 25 Mpa.

[ la cantidad méxima de agua se deduce de la relacién a/c < 0.60

210.000 N/mm2

81.000 N/mm2

0,3

1,2 x 10 E-5 (°C) E-1

7.850 kg/m3
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B.1.- ACEROS LAMINADOS

Acero en perfiles

Designacion S275
Limite elastico (N/mm2) 275
Acero en chapas

Designacion S275
Limite elastico (N/mm2) 275

B.2.- ACEROS CONFORMADOS

Acero en perfiles

Designacion S235
Limite elastico (N/mm2) 235
Acero en placas y paneles

Designacion S235
Limite elastico (N/mm2) 235

B.3.- UNIONES ENTRE ELEMENTOS

Soldaduras

Tornillos ordinarios A-41
Tornillos calibrados A-41
Tornillos de alta resistencia A-10t
Roblones

Pernos o tornillos de anclaje B-400-S

6. Memoria de calculo de la estructura de madera laminada.
6.1.- Descripcion general
6.1.1.- Descripciéon de la estructura
Se trata de una cubierta con cuatro aguas a realizar sobre un frontén.
La estructura se proyecta en madera laminada encolada de clase resistente GL24h.
La cubierta consta de unas celosias que rodean la cubierta en las zonas sin muros.
e Lacelosia derecha, apoyada sobre tres pilares.
e La celosia del fondo del frontén, apoyada sobre la pared lateral y sobre el primer pilar.

Sobre la celosia y el muro lateral se apoyan tres cerchas, formadas por un tirante, pares, tornapuntas y un
pendoldn.

A cada una de las cerchas extremas llegan las limas y unos parteluces para disminuir el desarrollo de las
correas, las cuales forman rectangulos concéntricos en planta.

Una serie de jabalcones permiten disminuir la luz de limas, parteluces y vigas cumbrera.
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La cubierta es una tradicional de teja, con OSB visto al interior.
6.1.2.- Clase de servicio en esta obra

Se establece la clase de servicio 2 para los diferentes elementos estructurales (Clase de servicio 2: Se
caracteriza por un contenido de humedad en los materiales correspondiente a una temperatura de 20 = 2° Cy
una humedad relativa del aire que sélo exceda el 85% unas pocas semanas al afo).

En esta clase el contenido de humedad medio de equilibrio higroscépico en la mayoria de las maderas de
conifera no excede el 20%.

6.1.3.- Clase de uso

Se recomienda la clase de uso 2 para los diferentes elementos estructurales (Clase de uso 2: El elemento
estructural esta a cubierto y protegido de la intemperie pero, debido a las condiciones ambientales, se puede
dar ocasionalmente un contenido de humedad de la madera mayor que el 20 % en parte o en la totalidad del
elemento estructural).

6.1.4.- Humedad de la madera

La madera puesta en obra, segun la clase de servicio, tendra una humedad en torno al 12%.
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6.1.5.- Normativa de referencia

El analisis estructural, tanto de los estados limite Ultimos en situacién normal y en situacién de incendio, como
los estados limite de servicio, se han calculado segun el Documento Basico Seguridad Estructural Madera
(DB-SE-M) y el documento basico seguridad en caso de incendio (DB-SI), pertenecientes al codigo técnico de
la edificacién en vigor el primero desde abril de 2009.

6.1.6.- Aplicaciones informaticas
e Hojas de célculo pre y postproceso de desarrollo propio
e Programa de disefo asistido Cadwork V25
e Programa andlisis estructural por elementos finitos ROBOT millennium V21.
6.1.7.- Madera proyectada en la estructura
Se adopta para el conjunto de la estructura Madera laminada encolada de clase resistente GL24h.
6.1.8.- Valores de resistencia mecanica de la madera laminada encolada GL24h

Valores caracteristicos clase resistente GL24h

Propiedades GL24h

Resistencia en N/mm2

Flexién 24
Traccién paralela a la fibra 16,5
Traccién perpendicular a la fibra 0,4
Compresion paralela a la fibra 24
Compresién perpendicular a la fibra 2,7
Cortante 2,7
Rigidez en kN/mm2 11,6

Médulo de elasticidad paralelo medio

Médulo de elasticidad paralelo caracteristico 9,4
Médulo de elasticidad perpendicular medio 0,39
Médulo transversal medio 0,72

Densidad en kg/m3

Densidad caracteristica 380

6.2.- Hipotesis de calculo

La estructura se ha dimensionado para las siguientes hipdtesis de carga, segun el Documento Basico
Seguridad Estructural Acciones en la edificacién (DB-SE-AE).
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CONCEJO DE SOLCHAGA

6.3.- Modelo de calculo considerado

$e ha considerado un modelo de calculo conjunto de la estructura, donde se analizan los Estados Limite
Ultimos (ELU), tanto en situacién normal, como en situacién de incendio para un R30 en todos los elementos,

y los Estados Limite de Servicio (ELS).

De acuerdo al método de calculo del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), para los ELU, con mayoracién
de acciones y condicionando los valores caracteristicos, los elementos que componen la estructura de

madera cumplen debidamente las solicitaciones requeridas.

Se adjunta a esta memoria un anexo de calculo de la cubierta.

6.4.- Resumen de secciones propuestas
6.4.1.- Celosia Madera laminada encolada:

e Corddn superior: GL24h, 200x240 mm

e Cordodn inferior: GL24h, 200x240 mm

e Diagonales: GL24h, 200x200 mm
6.4.2.- Cerchas Madera laminada encolada:

e Tirantes: GL24h, 200x320 mm

e Pares: GL24h, 200x320 mm

e Tornapuntas: GL24h, 200x320 mm

e Pendol6nes: GL24h, 200x320 mm
6.4.3.- Cubierta Madera laminada encolada:

e Parteluces: GL24h, 200x320 mm

e Limas: GL24h, 200x320 mm

e  Cumbreras: GL24h, 200x320 mm

e Correas: GL24h, 120x240 mm

e Jabalcones: GL24h, 120x120 mm
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Proyecto de Ejecucidon de implantacion
de cubierta en fronton

Calle La Fuente, 5

Solchaga (Olériz) - Navarra

Promotor: Concejo de Solchaga
Arquitecto: Victor M. Mier Mendiguchia

Anexo 2

CALCULOS DE LA ESTRUCTURA DE MADERA
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Dados - Nudos

Nudo X (m) ‘ Y (m) ‘ Z (m) ‘Apoyo—cc’)digo Apoyo ‘
1 7,64 0,60 -1,29 il Rotula
2 1,62 0,60 0,21 IIflll Deslizadera
3 -4,53 0,60 0,21 IIflll Deslizadera
4 -10,68 0,60 0,21 IIflll Deslizadera
5 -16,70 0,60 0,21 il Rotula
6 -16,70 3,39 0,21 IIflll Deslizadera
7 -16,70 6,19 0,21 IIflll Deslizadera
8 -16,70 8,98 0,21 IIflll Deslizadera
9 -16,70 11,77 -1,29 Ifflll Rotula 2
10 -4,53 11,77 -1,29 ffflll Rotula
11 7,64 11,77 -1,29 Iiflll  Deslizadera
12 3,32 7,76 1,57
13 3,32 4,61 1,57
14 2,48 6,18 1,83
15 0,42 6,18 2,11
16 -4,53 8,20 1,42
17 -4,53 6,18 0,43
18 -4,53 6,18 0,21
19 -4,53 4,17 1,42
20 -4,53 0,00 -0,00
21 -10,68 0,00 -0,00
22 -10,68 6,18 2,11
23 -10,68 12,37 -0,00
24 -10,68 11,77 0,21
25 1,62 12,37 0,0
26 -17,35 12,37 -0,00
27 -17,35 0,00 -0,00
28 -17,35 6,19 -0,00
29 -10,68 6,18 0,21
30 -10,68 4,17 1,42
31 -10,68 6,18 0,43
32 -10,68 8,20 1,42
33 -3,33 6,18 2,11
34 -5,73 6,18 2,11
35 -9,48 6,18 2,11
36 -11,53 5,40 1,84
38 1,62 11,77 0,21
39 4,20 6,18 1,29
40 1,62 0,00 -0,00
41 3,34 6,18 1,56
42 -10,68 11,77 -1,29
43 5,06 6,18 1,02
44 8,29 12,37 -0,00
45 8,29 0,00 -0,00
46 5,92 6,18 0,75
47 6,78 6,18 0,48
54 8,29 6,19 -0,00
55 1,62 6,97 1,84
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Nudo X (m) ‘ Y (m) ‘ Z (m) ‘Apoyo - codigo Apoyo ‘
56 -10,68 6,97 1,84
57 1,62 7,76 1,57
58 -4,53 7,76 1,57
59 -10,68 7,76 1,57
60 1,62 8,55 1,30
61 -4,53 8,55 1,30
62 -10,68 8,55 1,30
63 1,62 9,34 1,03
64 -4,53 9,34 1,03
65 -10,68 9,34 1,03
66 1,62 10,13 0,76
67 -4,53 10,13 0,76
68 -10,68 10,13 0,76
69 1,62 10,92 0,49
70 -4,53 10,92 0,49
71 -10,68 10,92 0,49
72 1,62 5,40 1,84
73 -4,53 5,40 1,84
74 -10,68 5,40 1,84
75 1,62 4,61 1,57
76 -4,53 4,61 1,57
77 -10,68 4,61 1,57
78 1,62 3,82 1,30
79 -4,53 3,82 1,30
80 -10,68 3,82 1,30
81 1,62 3,03 1,03
82 -4,53 3,03 1,03
83 -10,68 3,03 1,03
84 1,62 2,24 0,76
85 -4,53 2,24 0,76
86 -10,68 2,24 0,76
87 1,62 1,45 0,49
88 -4,53 1,45 0,49
89 -10,68 1,45 0,49
90 -4,53 11,77 0,21
91 -11,53 6,97 1,84
92 2,47 5,40 1,84
94 4,17 3,82 1,30
95 5,02 3,03 1,03
96 5,87 2,24 0,76
97 6,72 1,45 0,49
118 1,62 6,18 0,21
119 1,62 4,17 1,42
120 1,62 6,18 0,43
121 1,62 8,20 1,42
122 -4,53 12,37 0,0
123 -4,53 6,97 1,84
124 7,64 11,77 0,21
126 -12,38 7,76 1,57
127 5,02 9,34 1,03
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Nudo X (m) ‘ Y (m) ‘ Z (m) ‘Apoyo - codigo Apoyo ‘
128 -4,53 6,18 2,11
129 6,72 10,92 0,49
130 5,87 10,13 0,76
131 4,17 8,55 1,30
132 2,47 6,97 1,84
134 1,62 6,19 2,11
135 -2,49 11,77 -1,29
136 -2,49 11,77 0,21
139 -0,44 11,77 -1,29
140 -0,44 11,77 0,21
145 -6,58 11,77 -1,29
146 -6,58 11,77 0,21
147 -8,63 11,77 -1,29
148 -8,63 11,77 0,21
154 1,62 11,77 -1,29
155 3,67 11,77 0,21
156 3,67 11,77 -1,29
158 5,72 11,77 0,21
165 -16,70 11,77 0,21
166 -12,73 11,77 0,21
167 -12,73 11,77 -1,29
168 -14,78 11,77 -1,29
169 -14,78 11,77 0,21
183 7,64 0,60 0,21
192 5,72 11,77 -1,29
213 7,64 6,18 0,21
215 -12,38 4,61 1,57
216 7,64 6,18 -1,29
221 7,64 4,32 0,21
222 7,64 8,04 0,21
223 7,64 4,32 -1,29
224 7,64 2,46 0,21
226 7,64 8,04 -1,29
227 7,64 9,90 0,21
228 7,64 2,46 -1,29
232 7,64 9,90 -1,29
233 -15,84 6,18 0,48
234 -15,78 10,92 0,49
235 -14,98 6,18 0,75
236 -14,93 10,13 0,76
237 -14,12 6,18 1,02
238 -14,08 9,34 1,03
239 -13,26 6,18 1,29
240 -13,23 8,55 1,30
241 -12,40 6,18 1,56
243 -15,78 1,45 0,49
244 -14,93 2,24 0,76
245 -14,08 3,03 1,03
246 -13,23 3,82 1,30
249 -11,54 6,18 1,83
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Dados - Barras

Barra Nudos ‘ Nudo 2 ‘ Seccion Material ‘ Longitud ‘ Gama ‘ Tipo
(m) (Deg)
1 38 2 20x32cm GL24h 11,16 0,0 Tirante
2 920 3 20x32cm GL24h 11,16 0,0 Tirante
3 24 4 20x32cm GL24h 11,16 0,0 Tirante
4 134 38 20x32cm GL24h 5,90 0,0 Par
5 128 90 20x32cm GL24h 5,90 0,0 Par
6 20 128 20x32cm GL24h 6,53 0,0 Par
7 40 134 20x32cm GL24h 6,53 0,0 Par
8 22 24 20x32cm GL24h 5,90 0,0 Par
9 21 22 20x32cm GL24h 6,53 0,0 Par
10 90 122 20x32cm GL24h 0,64 0,0 Par
11 24 23 20x32cm GL24h 0,64 0,0 Par
12 38 25 20x32cm GL24h 0,64 0,0 Par
13 119 120 20x32cm GL24h 2,25 0,0 Diagonal
14 121 120 20x32cm GL24h 2,25 0,0 Diagonal
15 134 118 20x32cm GL24h 1,90 0,0 Diagonal
16 30 31 20x32cm GL24h 2,25 0,0 Diagonal
17 22 29 20x32cm GL24h 1,90 0,0 Diagonal
18 32 31 20x32cm GL24h 2,25 0,0 Diagonal
19 120 15 12x12cm GL24h 2,06 -0,0 Diagonal
20 13 120 12x12cm GL24h 2,59 0,0 Diagonal
21 120 41 12x12cm GL24h 2,06 0,0 Diagonal
22 12 120 12x12cm GL24h 2,59 -0,0 Diagonal
23 17 33 12x12cm GL24h 2,06 0,0 Diagonal
24 17 34 12x12cm GL24h 2,06 -0,0 Diagonal
25 31 35 12x12cm GL24h 2,06 0,0 Diagonal
26 215 31 12x12cm GL24h 2,59 0,0 Diagonal
27 31 241 12x12cm GL24h 2,06 -0,0 Diagonal
28 126 31 12x12cm GL24h 2,59 0,0 Diagonal
29 23 42  20x20cm GL24h 1,43 -0,0 Diagonal
30 122 10 20x20cm GL24h 1,43 -0,0 Diagonal
31 25 154 20x20cm GL24h 1,43 0,0 Diagonal
32 54 216 20x20cm GL24h 1,45 0,0 Diagonal
33 19 17 20x32cm GL24h 2,25 0,0 Diagonal
34 128 18 20x32cm GL24h 1,90 0,0 Diagonal
35 16 17 20x32cm GL24h 2,25 0,0 Diagonal
36 213 54 20x32cm GL24h 0,68 0,0 Lima
37 124 134 20x32cm GL24h 8,43 0,0 Lima
38 44 124 20x32cm GL24h 0,91 0,0 Lima
39 22 5 20x32cm GL24h 8,43 0,0 Lima
40 5 27 20x32cm GL24h 0,91 0,0 Lima
41 22 7 20x32cm GL24h 6,31 0,0 Lima
42 7 28 20x32cm GL24h 0,68 0,0 Lima
43 165 22 20x32cm GL24h 8,43 0,0 Lima
44 26 165 20x32cm GL24h 0,91 0,0 Lima
45 134 183 20x32cm GL24h 8,43 0,0 Lima
46 183 45 20x32cm GL24h 0,91 0,0 Lima
47 134 213 20x32cm GL24h 6,31 0,0 Lima
48 124 38 20x24cm GL24h 6,02 0,0 Corddn superior
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Barra Nudos ‘ Nudo 2 ‘ Seccion Material ‘ Longitud ‘ Gama ‘ Tipo
(m) (Deg)
49 38 90 20x24cm GL24h 6,15 0,0 Cordén superior
50 90 24 20x24cm GL24h 6,15 0,0 Cordén superior
51 24 165 20x24cm GL24h 6,02 0,0 Cordén superior
52 213 183 20x24cm GL24h 5,58 0,0 Cordén superior
53 124 213 20x24cm GL24h 5,58 0,0 Cordén superior
54 10 9 20x24cm GL24h 12,17 0,0 Cordén Inferior
55 11 10 20x24cm GL24h 12,17 0,0 Cordén Inferior
56 9 11 20x24cm GL24h 24,34 0,0 Cordén Inferior 2
57 11 1 20x24cm GL24h 11,16 0,0 Cordén Inferior
58 42 166 20x20cm GL24h 2,54 0,0 Diagonal Celosia
59 42 24 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
60 147 24 20x20cm GL24h 2,54 0,0 Diagonal Celosia
61 147 148 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
62 145 148 20x20cm GL24h 2,54 0,0 Diagonal Celosia
63 145 146 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
64 10 146 20x20cm GL24h 2,54 0,0 Diagonal Celosia
65 10 90 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
66 10 136 20x20cm GL24h 2,54 0,0 Diagonal Celosia
67 135 136 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
68 135 140 20x20cm GL24h 2,54 -0,0 Diagonal Celosia
69 139 140 20x20cm GL24h 1,50 -0,0 Diagonal Celosia
70 139 38 20x20cm GL24h 2,54 -0,0 Diagonal Celosia
71 154 38 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
72 154 155 20x20cm GL24h 2,54 -0,0 Diagonal Celosia
73 156 155 20x20cm GL24h 1,50 -0,0 Diagonal Celosia
74 156 158 20x20cm GL24h 2,54 -0,0 Diagonal Celosia
75 192 158 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
76 192 124 20x20cm GL24h 2,44 0,0 Diagonal Celosia
7 11 124 20x20cm GL24h 1,50 -0,0 Diagonal Celosia
78 232 124 20x20cm GL24h 2,39 -0,0 Diagonal Celosia
79 232 227 20x20cm GL24h 1,50 -0,0 Diagonal Celosia
80 226 227 20x20cm GL24h 2,39 -0,0 Diagonal Celosia
81 226 222 20x20cm GL24h 1,50 -0,0 Diagonal Celosia
82 216 222/ 20x20cm GL24h 2,39 -0,0 Diagonal Celosia
83 216 213 20x20cm GL24h 1,50 -0,0 Diagonal Celosia
84 216 221 20x20cm GL24h 2,39 -0,0 Diagonal Celosia
85 223 221 20x20cm GL24h 1,50 -0,0 Diagonal Celosia
86 228 224, 20x20cm GL24h 1,50 -0,0 Diagonal Celosia
87 223 224 20x20cm GL24h 2,39 0,0 Diagonal Celosia
88 228 183 20x20cm GL24h 2,39 0,0 Diagonal Celosia
89 1 183 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
90 168 165 20x20cm GL24h 2,44 -0,0 Diagonal Celosia
91 168 169 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
92 9 165 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
93 167 169 20x20cm GL24h 2,54 0,0 Diagonal Celosia
94 167 166 20x20cm GL24h 1,50 0,0 Diagonal Celosia
95 47 97 12x24cm GL24h 4,73 -0,0 Correa
96 23 26 12x24cm GL24h 6,67 0,0 Correa
97 46 96 12x24cm GL24h 3,94 -0,0 Correa
98 43 95 12x24cm GL24h 3,15 0,0 Correa
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. . Longitud | Gama .
Barra Nudos ‘ Nudo 2 ‘ Seccion Material ‘ (%) ‘ (Deg) ‘ Tipo
99 39 94 12x24cm GL24h 2,37 0,0 Correa
100 122 23 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
101 25 122 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
102 41 13 12x24cm GL24h 1,58 0,0 Correa
103 3 2 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
104 2 183 12x24cm GL24h 6,02 -0,0 Correa
105 92 14 12x24cm GL24h 0,79 0,0 Correa
106 132 14 12x24cm GL24h 0,79 -0,0 Correa
107 128 22 20x32cm GL24h 6,15 0,0 Correa
108 21 27 12x24cm GL24h 6,67 0,0 Correa
109 45 40 12x24cm GL24h 6,67 0,0 Correa
110 20 21 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
111 40 20 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
112 7 5 12x24cm GL24h 5,58 0,0 Correa
113 73 74  12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
114 76 77 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
115 79 80 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
116 82 83 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
117 85 86 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
118 88 89 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
119 56 91 12x24cm GL24h 0,85 -0,0 Correa
120 59 126 12x24cm GL24h 1,70 -0,0 Correa
121 62 240 12x24cm GL24h 2,55 -0,0 Correa
122 65 238 12x24cm GL24h 3,40 -0,0 Correa
123 68 236 12x24cm GL24h 4,25 -0,0 Correa
124 71 234, 12x24cm GL24h 5,10 -0,0 Correa
125 74 36 12x24cm GL24h 0,85 0,0 Correa
126 77 215 12x24cm GL24h 1,70 0,0 Correa
127 80 246/ 12x24cm GL24h 2,55 0,0 Correa
128 83 245 12x24cm GL24h 3,40 0,0 Correa
129 86 244, 12x24cm GL24h 4,25 0,0 Correa
130 89 243 12x24cm GL24h 5,10 0,0 Correa
131 3 4 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
132 4 5 12x24cm GL24h 6,02 0,0 Correa
133 123 55 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
134 123 56 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
135 58 57 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
136 58 59 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
137 61 60 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
138 61 62 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
139 64 63 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
140 64 65 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
141 67 66 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
142 67 68 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
143 70 69 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
144 70 71 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
145 73 72 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
146 76 75 12x24cm GL24h 6,15 0,0 Correa
147 79 78 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
148 82 81 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa




PROYECTO DE EJECUCION

CUBIERTA DE FRONTON EN SOLCHAGA
ANEJO DE CALCULOS DE ESTRUCTURA DE MADERA

. . Longitud | Gama .
Barra Nudos ‘ Nudo 2 ‘ Seccion Material ‘ (%) ‘ (Deg) ‘ Tipo
149 128 134 20x32cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
150 85 84 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
151 55 132 12x24cm GL24h 0,85 0,0 Correa
152 27 28 12x24cm GL24h 6,18 0,0 Correa
153 57 12 12x24cm GL24h 1,70 0,0 Correa
154 63 127 12x24cm GL24h 3,40 0,0 Correa
155 66 130 12x24cm GL24h 4,25 0,0 Correa
156 60 131 12x24cm GL24h 2,55 0,0 Correa
157 88 87 12x24cm GL24h 6,15 -0,0 Correa
158 45 54 12x24cm GL24h 6,18 0,0 Correa
159 28 26 12x24cm GL24h 6,18 0,0 Correa
160 84 96 12x24cm GL24h 4,25 -0,0 Correa
161 81 95 12x24cm GL24h 3,40 -0,0 Correa
162 46 130 12x24cm GL24h 3,94 0,0 Correa
163 75 13 12x24cm GL24h 1,70 -0,0 Correa
164 54 44 12x24cm GL24h 6,19 0,0 Correa
165 69 129 12x24cm GL24h 5,10 0,0 Correa
166 87 97 12x24cm GL24h 5,10 -0,0 Correa
167 47 129 12x24cm GL24h 4,73 0,0 Correa
168 78 94 12x24cm GL24h 2,55 -0,0 Correa
169 72 92 12x24cm GL24h 0,85 -0,0 Correa
170 233 234 12x24cm GL24h 4,73 0,0 Correa
171 235 236 12x24cm GL24h 3,94 0,0 Correa
172 237 238 12x24cm GL24h 3,15 0,0 Correa
173 239 240 12x24cm GL24h 2,37 0,0 Correa
174 241 126 12x24cm GL24h 1,58 0,0 Correa
175 233 243  12x24cm GL24h 4,73 -0,0 Correa
176 235 244, 12x24cm GL24h 3,94 -0,0 Correa
177 237 245 12x24cm GL24h 3,15 -0,0 Correa
178 239 246 12x24cm GL24h 2,37 -0,0 Correa
179 241 215 12x24cm GL24h 1,58 -0,0 Correa
180 36 249 12x24cm GL24h 0,79 -0,0 Correa
181 91 249 12x24cm GL24h 0,79 -0,0 Correa
182 44 25 12x24cm GL24h 6,67 0,0 Correa
183 39 131 12x24cm GL24h 2,37 0,0 Correa
184 41 12 12x24cm GL24h 1,58 -0,0 Correa
185 43 127 12x24cm GL24h 3,15 0,0 Correa
186 165 7 12x24cm GL24h 5,58 0,0 Correa
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Dados - Secciones

Nombre de |2

S, Lista de barras
seccion

SX (cm2) ‘ SY (cm2) ‘ SZ (cm2) ‘ IX (cm4) ‘ 1Y (cm4) ‘ 1Z (cm4) ‘

20x32cm 1A18 33A47 107 640,000 533,333 533,333 52157,284 54613,333 21333,333
20x24cm 48A57 480,000 400,000 400,000 31895,802 23040,000 16000,000
20x20cm 29A32 58A94 400,000 333,333 333,333 22493,294 13333,333 13333,333
12x24cm 95A106 108A148 288,000 240,000 240,000 9484,012 13824,000 3456,000
12x12cm 19A28 144,000 120,000 120,000 2915,131  1728,000  1728,000
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CUBIERTA DE FRONTON EN SOLCHAGA
ANEJO DE CALCULOS DE ESTRUCTURA DE MADERA

Cargas - Casos

Caso Etiqueta Nombre del caso Naturaleza tipo de analisis
1 PERM1 C.Permanente permanente Estatico lineal
2 PERM1 C.Nieve nieve <1000 Estéatico lineal
3 EXPL2 C.Viento Succién viento Estéatico lineal
4 EXPL2 C.Viento Presion permanente Estatico lineal
5 ELU/1=1*1.35 permanente Combinacion lineal
6 ELU/2=1*1.35 + 3*1.50 + 2*0.75 permanente Combinacion lineal
7 ELU/3=1*1.35 + 3*1.50 permanente Combinacion lineal
8 ELU/4=1*1.35 + 4*1.50 + 2*0.75 permanente Combinacion lineal
9 ELU/5=1*1.35 + 4*1.50 permanente Combinacion lineal
10 ELU/6=1*0.80 permanente Combinacion lineal
11 ELU/7=1*0.80 + 3*1.50 + 2*0.75 permanente Combinacién lineal
12 ELU/8=1*0.80 + 3*1.50 permanente Combinacion lineal
13 ELU/9=1*0.80 + 4*1.50 + 2*0.75 permanente Combinacion lineal
14 ELU/10=1*0.80 + 4*1.50 permanente Combinacién lineal
15 ELU/11=1*1.35 + 2*1.50 permanente Combinacién lineal
16 ELU/12=1*1.35 + 3*0.90 + 2*1.50 permanente Combinacion lineal
17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50 permanente Combinacién lineal
18 ELU/14=1*0.80 + 2*1.50 permanente Combinacion lineal
19 ELU/15=1*0.80 + 3*0.90 + 2*1.50 permanente Combinacion lineal
20 ELU/16=1*0.80 + 4*0.90 + 2*1.50 permanente Combinacién lineal
21 ELS/1=1*1.00 permanente Combinacion lineal
22 ELS/2=1*1.00 + 3*1.00 + 2*0.50 permanente Combinacién lineal
23 ELS/3=1*1.00 + 3*1.00 permanente Combinacién lineal
24 ELS/4=1*1.00 + 4*1.00 + 2*0.50 permanente Combinacion lineal
25 ELS/5=1*1.00 + 4*1.00 permanente Combinacion lineal
26 ELS/6=1*1.00 + 2*1.00 permanente Combinacién lineal
27 ELS/7=1*1.00 + 3*0.60 + 2*1.00 permanente Combinacion lineal
28 ELS/8=1*1.00 + 4*0.60 + 2*1.00 permanente Combinacién lineal
29 ELS/9=1*1.00 + 3*0.50 permanente Combinacién lineal
30 ELS/10=1*1.00 + 4*0.50 permanente Combinacién lineal
31 ELS/11=1*1.00 + 2*0.20 permanente Combinacion lineal
32 ESP/1=1*1.00 permanente Combinacién lineal
33 ESP/2=1*1.00 + 3*0.50 permanente Combinacién lineal
34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50 permanente Combinacion lineal
35 ESP/4=1*1.00 + 2*0.20 permanente Combinacion lineal
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Cargas - Valores

Caso Nombre del caso Tipo de carga ‘ Lista ‘ Valores de carga
] 1 C.Permanente peso propio 1A55 57A186 PZ Menos Coef=1,00
] 1 C.Permanente surfacico sobre objeto 207 225A227 PZ=-75(daN/m2)
] 2 C.Nieve surfacico sobre objeto 207 225A227 PZ=-85(daN/m2)
] 3 C.Viento Succién surfacico sobre objeto 207 225A227 PZ=130(daN/m2) Local=local
| 4 C.Viento Presion surfacico sobre objeto 207 225A227 PZ=-56(daN/m2) Local=local
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Hipotesis: 1 (C.Permanente) = -75daN/m2

Hipotesis: 2 (C.Nieve) = -85daN/m2
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Hipotesis: 3 (C.Viento Succion) = 130daN/m2

Hipotesis: 4 (C.Viento Presion) = 56daN/m2
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Reacciones - Valores

sistema de coordenadas global - Casos: 1A4

Nudo/Caso Nombre del caso | FX (daN) ‘ FZ (daN) ‘ (d':l\\l(m) FY (daN) ‘ (d':lifm) (d':l\zlm)
1/ 1 C.Permanente -14 3449 0 17 0 -0
1/ 2 C.Nieve -13 2672 0 17 0 -0
1/ 3 C.Viento Succion 19 -3942 -0 -32 -0 0
1/ 4 C.Viento Presion -8 1699 0 17 0 -0
2/ 1 C.Permanente 0 3372 -0 -0 -0 0
2/ 2 C.Nieve 0 2822 -0 -0 0 -0
2/ 3 C.Viento Succion -0 -4033 0 0 0 0
2/ 4 C.Viento Presion 0 1741 -0 0 0 0
3/ 1 C.Permanente 0 3827 0 0 0 -0
3/ 2 C.Nieve 0 3251 0 -0 0 0
3/ 3 C.Viento Succion 0 -4587 -0 0 -0 0
3/ 4 C.Viento Presion 0 2015 0 -0 -0 0
4/ 1 C.Permanente 0 3366 -0 0 -0 -0
4/ 2 C.Nieve 0 2812 -0 0 -0 -0
4/ 3 C.Viento Succion -0 -4011 0 -0 0 0
4/ 4 C.Viento Presion 0 1731 -0 0 -0 0
5/ 1 C.Permanente 14 2256 0 23 -0 -0
5/ 2 C.Nieve 12 1904 0 21 -0 0
5/ 3 C.Viento Succion -1 -2754 -0 -46 -0 0
5/ 4 C.Viento Presion -0 1187 -0 23 0 -0
6/ 1 C.Permanente 0 502 0 -0 0 0
6/ 2 C.Nieve 0 526 0,0 -0 -0 0
6/ 3 C.Viento Succion 0 -765 0 0 0 0
6/ 4 C.Viento Presion 0 329 0 -0 -0 0
7/ 1 C.Permanente 0 996 -0 -0 -0 -0
7/ 2 C.Nieve 0 813 -0 0 -0 -0
7/ 3 C.Viento Succion -0 -1338 0 -0 0 -0
7/ 4 C.Viento Presion 0 576 -0 0 -0 -0
8/ 1 C.Permanente 0 140 -0 0 -0 -0
8/ 2 C.Nieve -0 115 0 -0 0 -0
8/ 3 C.Viento Succion 0 -169 -0 0 0 -0
8/ 4 C.Viento Presion -0 72 -0 -0 0 -0
9/ 1 C.Permanente 0 3840 0 -6 0 -0
9/ 2 C.Nieve -0 2976 -0 -5 -0 0
9/ 3 C.Viento Succion 0 -4261 -0 8 0 -0
9/ 4 C.Viento Presion 0 1837 0 -3 -0 -0
10/ 1 C.Permanente -0 8938 -0 -34 0 0
10/ 2 C.Nieve 2 6876 -0 -32 -0 -0
10/ 3 C.Viento Succion -18 -10050 0 68 -0 0
10/ 4 C.Viento Presion 8 4283 -0 -36 -0 -0
11/ 1 C.Permanente -0 4933 -0 0 -0 0
11/ 2 C.Nieve -0 3659 0 -0 -0 0
11/ 3 C.Viento Succion 0 -5334 0 0 -0 0
11/ 4 C.Viento Presion -0 2296 0 -0 0 -0
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Flechas maximas - Casos: 1A4 : Valores:

- Casos: 1A4
Barra/Caso Nombre Nombre del caso UX (cm) ‘ UY (cm) ‘ UZ (cm) ‘
1/ 1 Tirante C.Permanente -0,0 -0,1 -0,3
1/ 2 Tirante C.Nieve -0,0 -0,1 -0,2
1/ 3 Tirante C.Viento Succion 0,0 0,2 0,3
1/ 4 Tirante C.Viento Presion -0,0 -0,1 -0,1
2/ 1 Tirante C.Permanente -0,0 -0,0 -0,3
2/ 2 Tirante C.Nieve -0,0 0,0 -0,3
2/ 3 Tirante C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,4
2/ 4 Tirante C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,2
3/ 1 Tirante C.Permanente 0,0 0,1 -0,3
3/ 2 Tirante C.Nieve 0,0 0,1 -0,2
3/ 3 Tirante C.Viento Succion -0,0 -0,1 0,3
3/ 4 Tirante C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,1
4/ 1 Par C.Permanente 0,0 0,1 -0,2
4/ 2 Par C.Nieve 0,0 0,0 -0,1
4/ 3 Par/C.Viento Succién -0,0 -0,1 0,2
4/ 4 Par C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,1
5/ 1 Par C.Permanente 0,0 0,0 -0,2
5/ 2 Par C.Nieve 0,0 0,0 -0,2
5/ 3 Par/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,2
5/ 4 Par C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,1
6/ 1 Par C.Permanente 0,0 0,0 -0,3
6/ 2 Par C.Nieve 0,0 0,0 -0,2
6/ 3 Par/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,4
6/ 4 Par C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,2
7/ 1 Par C.Permanente 0,0 0,0 -0,2
7/ 2 Par C.Nieve 0,0 0,0 -0,2
7/ 3 Par/C.Viento Succién -0,0 -0,1 0,3
7/ 4 Par C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,1
8/ 1 Par C.Permanente 0,0 -0,0 -0,2
8/ 2 Par C.Nieve 0,0 -0,0 -0,1
8/ 3 Par/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,2
8/ 4 Par C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,1
9/ 1 Par C.Permanente 0,0 -0,0 -0,2
9/ 2 Par C.Nieve 0,0 -0,0 -0,2
9/ 3 Par/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,3
9/ 4 Par C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,1
10/ 1 Par C.Permanente -0,0 0,0 0,0
10/ 2 Par C.Nieve -0,0 0,0 0,0
10/ 3 Par/C.Viento Succién -0,0 -0,0 -0,0
10/ 4 Par C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
11/ 1 Par C.Permanente -0,0 0,0 0,0
11/ 2 Par C.Nieve -0,0 0,0 0,0
11/ 3 Par/C.Viento Succién -0,0 -0,0 -0,0
11/ 4 Par C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
12/ 1 Par C.Permanente -0,0 0,0 0,0
12/ 2 Par C.Nieve -0,0 0,0 0,0
12/ 3 Par/C.Viento Succién -0,0 -0,0 -0,0
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Barra/Caso Nombre Nombre del caso UX (cm) ‘ UY (cm) ‘ UZ (cm) ‘
12/ 4 Par C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
13/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
13/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
13/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 0,0 -0,0
13/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
14/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
14/ 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
14/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
14/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
15/ 1 Diagonal C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
15/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
15/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 -0,0 0,0
15/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
16/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
16/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
16/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 0,0 0,0
16/ 4 Diagonal C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
17/ 1 Diagonal C.Permanente 0,0 -0,0 0,0
17/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
17/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 0,0 -0,0
17/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
18/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
18/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
18/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 0,0 -0,0
18/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
19/ 1 Diagonal C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
19/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
19/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 -0,0 0,0
19/ 4 Diagonal C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
20/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
20/ 2 Diagonal C.Nieve -0,0 -0,0 -0,0
20/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
20/ 4 Diagonal C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
21/ 1 Diagonal C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
21 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 0,0
21/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 0,0 -0,0
21 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
22/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
22/ 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
22/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
22/ 4 Diagonal C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
23/ 1 Diagonal C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
23/ 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
23/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 0,0 -0,0
23/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
24/ 1 Diagonal C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
24/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
24/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
24/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
25/ 1 Diagonal C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
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Barra/Caso Nombre Nombre del caso UX (cm) ‘ UY (cm) ‘ UZ (cm) ‘
25/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 0,0 0,0
25/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 -0,0 -0,0
25/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
26/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
26/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
26/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 -0,0 -0,0
26/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
271 1 Diagonal C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
271 2 Diagonal C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
27/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
271 4 Diagonal C.Viento Presion -0,0 0,0 0,0
28/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
28/ 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
28/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
28/ 4 Diagonal C.Viento Presion -0,0 0,0 0,0
29/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
29/ 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 0,0
29/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 0,0 -0,0
29/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
30/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
30/ 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 0,0
30/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 0,0 -0,0
30/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
31 1 Diagonal C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
31 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 0,0
31/ 3 Diagonal C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
31/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
32/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
32/ 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 0,0
32/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 -0,0 -0,0
32/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
33/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
33 2 Diagonal C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
33/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 0,0 -0,0
33/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
34/ 1 Diagonal C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
34/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 0,0 0,0
34/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 -0,0 -0,0
34/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
35/ 1 Diagonal C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
35/ 2 Diagonal C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
35/ 3 Diagonal C.Viento Succion -0,0 -0,0 0,0
35/ 4 Diagonal C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
36/ 1 Lima C.Permanente -0,0 -0,0 0,0
36/ 2 Lima C.Nieve -0,0 -0,0 0,0
36/ 3 Lima C.Viento Succion 0,0 -0,0 -0,0
36/ 4 Lima C.Viento Presion -0,0 0,0 0,0
37/ 1 Lima C.Permanente -0,0 -0,0 -0,3
37 2 Lima C.Nieve -0,0 -0,0 -0,3
37/ 3 Lima C.Viento Succion 0,0 0,0 0,4
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Barra/Caso Nombre Nombre del caso UX (cm) ‘ UY (cm) ‘ UZ (cm) ‘
37/ 4 Lima C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,2
38/ 1 Lima C.Permanente 0,0 0,0 0,0
38/ 2 Lima C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
38/ 3 Lima C.Viento Succién 0,0 -0,0 -0,0
38/ 4 Lima C.Viento Presion -0,0 0,0 0,0
39/ 1 Lima C.Permanente 0,0 0,1 -0,1
39/ 2 Lima C.Nieve 0,0 0,0 -0,1
39/ 3 Lima C.Viento Succién -0,0 -0,1 0,1
39/ 4 Lima C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,1
40/ 1 Lima C.Permanente -0,0 0,0 0,0
40/ 2 Lima C.Nieve -0,0 0,0 0,0
40/ 3 Lima C.Viento Succioén -0,0 0,0 -0,0
40/ 4 Lima C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
41/ 1 Lima C.Permanente 0,0 0,1 -0,3
41 2 Lima C.Nieve 0,0 0,0 -0,3
41/ 3 Lima C.Viento Succién -0,0 -0,1 0,4
41/ 4 Lima C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,2
42/ 1 Lima C.Permanente -0,0 0,0 0,0
42/ 2 Lima C.Nieve -0,0 0,0 0,0
42/ 3 Lima C.Viento Succioén -0,0 0,0 -0,0
42/ 4 Lima C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
43/ 1 Lima C.Permanente -0,0 -0,1 -0,3
43/ 2 Lima C.Nieve -0,0 -0,1 -0,3
43/ 3 Lima C.Viento Succién 0,0 0,1 0,4
43/ 4 Lima C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,2
44/ 1 Lima C.Permanente 0,0 -0,0 0,0
44/ 2 Lima C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
44/ 3 Lima C.Viento Succién 0,0 0,0 -0,0
44/ 4 Lima C.Viento Presion -0,0 -0,0 0,0
45/ 1 Lima C.Permanente 0,0 -0,1 -0,2
45/ 2 Lima C.Nieve 0,0 -0,1 -0,2
45/ 3 Lima C.Viento Succién -0,0 0,1 0,3
45/ 4 Lima C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,1
46/ 1 Lima C.Permanente -0,0 0,0 0,0
46/ 2 Lima C.Nieve -0,0 0,0 0,0
46/ 3 Lima C.Viento Succién 0,0 -0,0 -0,0
46/ 4 Lima C.Viento Presion -0,0 0,0 0,0
47/ 1 Lima C.Permanente 0,0 -0,0 -0,3
47/ 2 Lima C.Nieve 0,0 -0,0 -0,3
47/ 3 Lima C.Viento Succién -0,0 0,0 0,4
47/ 4 Lima C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,2
48/ 1 Cordén Superior C.Permanente 0,0 0,1 -0,0
48/ 2 Cordon Superior C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
48/ 3 Corddn Superior C.Viento Succion -0,0 -0,2 0,0
48/ 4 Corddén Superior C.Viento Presion 0,0 0,1 -0,0
49/ 1 Cordén Superior C.Permanente -0,0 -0,1 -0,0
49/ 2 Cordon Superior C.Nieve -0,0 -0,1 -0,0
49/ 3 Cordon Superior C.Viento Succion 0,0 -0,1 0,0
49/ 4 Corddén Superior C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
50/ 1 Corddén Superior C.Permanente 0,0 -0,1 -0,0
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Barra/Caso Nombre Nombre del caso UX (cm) ‘ UY (cm) ‘ UZ (cm) ‘
50/ 2 Cordon Superior C.Nieve 0,0 -0,1 -0,0
50/ 3 Cordon Superior C.Viento Succion -0,0 -0,1 0,0
50/ 4 Corddn Superior C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
51/ 1 Cordoén Superior C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
51/ 2 Cordon Superior C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
51/ 3 Cordon Superior C.Viento Succion 0,0 -0,1 0,0
51/ 4 Corddén Superior C.Viento Presion -0,0 0,1 -0,0
52/ 1 Corddn Superior C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
52/ 2 Cordon Superior C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
52/ 3 Cordon Superior C.Viento Succion 0,0 0,1 0,0
52/ 4 Corddén Superior C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
53/ 1 Cordoén Superior C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
53/ 2 Cordon Superior C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
53/ 3 Cordon Superior C.Viento Succion -0,0 0,1 0,0
53/ 4 Corddén Superior C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
54/ 1 Cordon Inferior C.Permanente 0,0 -0,2 -0,2
54/ 2 Cordén Inferior C.Nieve 0,0 -0,2 -0,2
54/ 3 Cordon Inferior C.Viento Succién -0,0 0,3 0,2
54/ 4 Cordon Inferior C.Viento Presion 0,0 -0,1 -0,1
55/ 1 Cordon Inferior C.Permanente -0,0 -0,1 -0,2
55/ 2 Cordén Inferior C.Nieve -0,0 -0,1 -0,2
55/ 3 Cordon Inferior C.Viento Succién 0,0 0,2 0,2
55/ 4 Cordon Inferior C.Viento Presion -0,0 -0,1 -0,1
56/ 1 Cordon Inferior C.Permanente -0,0 0,2 -0,2
56/ 2 Cordén Inferior C.Nieve -0,0 0,2 -0,2
56/ 3 Cordon Inferior C.Viento Succién 0,0 -0,3 0,2
56/ 4 Cordon Inferior C.Viento Presion -0,0 0,1 -0,1
57/ 1 Cordon Inferior C.Permanente 0,0 0,4 -0,1
57/ 2 Cordén Inferior C.Nieve 0,0 0,3 -0,1
57/ 3 Cordon Inferior C.Viento Succién -0,0 -0,5 0,1
57/ 4 Cordon Inferior C.Viento Presion 0,0 0,2 -0,0
58/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
58/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
58/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 0,0 -0,0
58/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
59/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
59/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
59/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,0
59/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
60/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
60/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
60/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 0,0 -0,0
60/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
61/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
61/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
61/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,0
61/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
62/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
62/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
62/ 3 Diagonal Celosia C.Viento Succién 0,0 0,0 -0,0
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62/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
63/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
63/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
63/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,0
63/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
64/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
64/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
64/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 0,0 0,0
64/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
65/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
65/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
65/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,0
65/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
66/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
66/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 0,0
66/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 -0,0
66/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
67/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
67/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
67/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 -0,0
67/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
68/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
68/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
68/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 -0,0
68/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
69/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
69/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 -0,0 0,0
69/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 0,0 -0,0
69/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
70/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
70/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
70/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 0,0 -0,0
70/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
71 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
71 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 -0,0 0,0
71 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 -0,0 -0,0
71 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 -0,0 0,0
72/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
721 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
72/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,0
72/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
73 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
731 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 0,0
73/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,0
73/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
74/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
74/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
74/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 -0,0 0,0
74 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
75/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
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751 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
75/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,0
751 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 -0,0 0,0
76/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
76/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
76/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 -0,0
76/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
7711 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
77 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
771 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 -0,0 -0,0
771 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
78/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
78/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
78/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 0,0 0,0
78/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
79/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
79 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
79/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,0
79/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
80/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
80/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 -0,0 0,0
80/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,0
80/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 -0,0 0,0
81/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
81 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
81/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 -0,0 0,0
81/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
82/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
82/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 0,0
82/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 0,0 0,0
82/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
83/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
83/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
83/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 0,0 -0,0
83/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
84/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
84/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
84/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 -0,0 0,0
84/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
85/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
85/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 -0,0 0,0
85/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,0
85/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
86/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
86/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
86/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,0
86/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
87/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
87/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
87/ 3 Diagonal Celosia C.Viento Succién 0,0 0,0 0,0
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87/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
88/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
88/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
88/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,0
88/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
89/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
89/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 0,0
89/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,0
89/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 -0,0 0,0
90/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
90/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 -0,0 0,0
90/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 0,0 0,0
90/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
91/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
91/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 0,0 0,0
91/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién 0,0 -0,0 0,0
91/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion -0,0 0,0 0,0
92/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
92/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
92/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,0
92/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
93/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
93/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 0,0
93/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 0,0
93/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
94/ 1 Diagonal Celosia C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
94/ 2 Diagonal Celosia C.Nieve -0,0 0,0 0,0
94/ 3 Diagonal Celosia/C.Viento Succién -0,0 0,0 -0,0
94/ 4 Diagonal Celosia C.Viento Presion 0,0 0,0 0,0
95/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,3
95/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,3
95/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,5 0,4
95/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,2 -0,2
9%/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,2
96/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,2
96/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,3 0,3
96/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,1 -0,1
97/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,1
97/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,1
97/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,2 0,2
97/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,1 -0,1
98/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,1
98/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
98/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,1 0,1
98/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
99/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
99/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
99/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
99/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
100/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,1 -0,2
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100/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,1 -0,2
100/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,2 0,2
100/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,1 -0,1
101/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,1 -0,2
101/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,1 -0,2
101/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,2 0,3
101/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,1 -0,1
102/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
102/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
102/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,0 0,0
102/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
103/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,7
103/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,7
103/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -1,3 1,0
103/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,6 -0,4
104/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,6
104/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,6
104/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -11 0,8
104/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,5 -0,4
105/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
105/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,0
105/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
105/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
106/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
106/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
106/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
106/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
107/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 0,0
107/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 0,0
107/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 -0,0
107/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 0,0
108/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,2
108/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,2
108/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,4 0,2
108/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,2 -0,1
109/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,2
109/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,2
109/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,4 0,3
109/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,2 -0,1
110/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,1
110/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,1
110/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,2 0,1
110/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,1 -0,1
111/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,1
111/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,1
111/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,2 0,1
111/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,1 -0,1
112/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
112/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
112/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -2,2 0,1
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112/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,9 -0,0
113/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,8
113/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
113/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 14 1,0
113/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,6 -0,4
114/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,8
114/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
114/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 15 11
114/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,6 -0,5
115/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,7
115/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
115/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 14 1,0
115/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,6 -0,4
116/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,8
116/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
116/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 14 11
116/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,6 -0,5
117/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,7
117/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,7
117/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 14 1,0
117/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,6 -0,4
118/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,8
118/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,7
118/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 15 11
118/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,6 -0,5
119/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
119/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
119/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,0 0,0
119/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
120/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
120/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
120/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
120/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
121/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
121/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
121/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
121/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
122/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,1
122/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,1
122/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,1 0,1
122/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,1 -0,0
123/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,2
123/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,2
123/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,3 0,2
123/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,1 -0,1
124/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,4
124/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,3
124/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,7 0,5
124/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,3 -0,2
125/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
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125/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
125/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,0 0,0
125/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
126/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
126/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,0
126/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
126/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
127/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
127/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,0
127/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
127/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
128/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,1
128/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,1
128/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,1 0,1
128/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,1 -0,0
129/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,2
129/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,2
129/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,3 0,2
129/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,1 -0,1
130/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,4
130/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,3
130/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,7 0,5
130/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,3 -0,2
131/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,7
131/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,7
131/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 1,3 1,0
131/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,6 -0,4
132/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,6
132/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,6
132/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 11 0,8
132/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,5 -0,4
133/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,6
133/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,6
133/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 14 0,9
133/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,6 -0,4
134/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,8
134/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
134/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -1,4 1,0
134/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,6 -0,4
135/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,8
135/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,7
135/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 15 11
135/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,6 -0,5
136/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,8
136/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
136/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -15 11
136/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,6 -0,5
137/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,7
137/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,7
137/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 14 1,0
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137/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,6 -0,4
138/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,7
138/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
138/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -1,4 1,0
138/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,6 -0,4
139/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,8
139/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,7
139/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 14 11
139/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,6 -0,5
140/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,8
140/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
140/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -1,4 11
140/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,6 -0,5
141/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,7
141/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,7
141/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 14 1,0
141/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,6 -0,4
142/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,7
142/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
142/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -1,4 1,0
142/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,6 -0,4
143/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,8
143/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,7
143/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 15 11
143/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,6 -0,5
144/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,8
144/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,7
144/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -15 11
144/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,6 -0,5
145/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,8
145/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,7
145/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -1,4 1,0
145/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,6 -0,4
146/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,8
146/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,7
146/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -15 11
146/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,6 -0,5
147/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,7
147/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,7
147/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -1,4 1,0
147/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,6 -0,4
148/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,8
148/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,7
148/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -1,4 11
148/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,6 -0,5
149/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 0,0
149/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 0,0
149/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,0 -0,1
149/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 0,0
150/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,7
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150/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,7
150/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -1,4 1,0
150/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,6 -0,4
151/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
151/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
151/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,0 0,0
151/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
152/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,3
152/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,3
152/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,5 0,4
152/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,2 -0,2
153/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
153/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,0
153/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
153/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
154/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,1
154/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,1
154/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,1 0,1
154/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,1 -0,0
155/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,2
155/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,2
155/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,3 0,2
155/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,1 -0,1
156/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
156/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
156/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
156/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
157/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,8
157/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,7
157/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -15 11
157/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,6 -0,5
158/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,3
158/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,2
158/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,4 0,4
158/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,2 -0,2
159/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,1 -0,2
159/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,1 -0,1
159/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,2 0,2
159/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,1 -0,1
160/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,2
160/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,2
160/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,3 0,2
160/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,1 -0,1
161/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,1
161/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,1
161/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,1 0,1
161/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,1 -0,0
162/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,1
162/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,1
162/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,2 0,2
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162/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,1 -0,1
163/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
163/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
163/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,0 0,0
163/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
164/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,1
164/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,0
164/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,1 0,0
164/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
165/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,4
165/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,3
165/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,7 0,5
165/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,3 -0,2
166/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,4
166/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,3
166/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,7 0,5
166/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,3 -0,2
167/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,3
167/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,3
167/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,5 0,4
167/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,2 -0,2
168/ 1 Correa C.Permanente -0,0 0,0 -0,0
168/ 2 Correa C.Nieve -0,0 0,0 -0,0
168/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
168/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
169/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
169/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
169/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,0 0,0
169/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
170/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,4
170/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,4
170/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,6 0,5
170/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,3 -0,2
171/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,1
171/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,1
171/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,2 0,2
171/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,1 -0,1
172/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,1
172/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
172/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 0,1 0,1
172/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
173/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
173/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
173/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
173/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
174/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
174/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
174/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
174/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
175/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
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175/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,0
175/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 0,0 0,0
175/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 -0,0 -0,0
176/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
176/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
176/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,0 0,0
176/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 -0,0
177/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
177/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 0,0
177/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,0 0,0
177/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 0,0
178/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
178/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,1
178/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,1 0,1
178/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
179/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
179/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
179/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
179/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
180/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
180/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
180/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,0 0,0
180/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 -0,0 0,0
181/ 1 Correa C.Permanente -0,0 -0,0 -0,0
181/ 2 Correa C.Nieve -0,0 -0,0 -0,0
181/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
181/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
182/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,3
182/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,2
182/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,3 0,3
182/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,1 -0,1
183/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
183/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
183/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
183/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
184/ 1 Correa C.Permanente 0,0 0,0 -0,0
184/ 2 Correa C.Nieve 0,0 0,0 -0,0
184/ 3 Correa C.Viento Succion 0,0 -0,0 0,0
184/ 4 Correa C.Viento Presion -0,0 0,0 -0,0
185/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,1
185/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
185/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,1 0,1
185/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,0 -0,0
186/ 1 Correa C.Permanente 0,0 -0,0 -0,0
186/ 2 Correa C.Nieve 0,0 -0,0 -0,0
186/ 3 Correa C.Viento Succion -0,0 -0,5 0,0
186/ 4 Correa C.Viento Presion 0,0 0,2 -0,0
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Estados Limites Ultimos

Barra \ Perfil | Material | Lay | Laz | Solicit. | Caso
1 Tirante [l |20x32cm | GL24h 60.43| 96.69 0.26| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
2 Tirante ] |20x32cm | GL24h 60.43] 96.69 0.32| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
3 Tirante ] |20x32cm | GL24h 60.43| 96.69 0.26| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
4 Par o] 20x32cm | GL24h 3291 14.43 0.46| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
5 Par o] 20x32cm | GL24h 3291 14.43 0.55| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
6 Par o] 20x32cm | GL24h 3291 14.43 0.59| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
7 Par o] 20x32cm | GL24h 3291 14.43 0.49| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
8 Par (o] 20x32cm | GL24h 3291 14.43 0.46| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
9 Par o] 20x32cm | GL24h 3291 14.43 0.47| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
10 Par (o] 20x32cm | GL24h 3291 14.43 0.17| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
11 Par o] 20x32cm | GL24h 3291 14.43 0.10| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
12 Par (o] 20x32cm | GL24h 3291 14.43 0.13| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
13 Diagonal [l |20x32cm | GL24h 24.35| 38.97 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
14 Diagonal [l |20x32cm | GL24h 24.35| 38.97 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
15 Diagonal [l |20x32cm | GL24h 20.57 3291 0.10| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
16 Diagonal [l |20x32cm | GL24h 24.35| 38.97 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
17 Diagonal [l |20x32cm | GL24h 20.57 3291 0.10| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
18 Diagonal [l |20x32cm | GL24h 24.35| 38.97 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
19 Diagonal o] 12x12cm | GL24h 59.56 59.56 0.10| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
20 Diagonal o] 12x12cm | GL24h 74.64 74.64 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
21 Diagonal o] 12x12cm | GL24h 59.51 59.51 0.13| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
22 Diagonal o] 12x12cm | GL24h 74.64 74.64 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
23 Diagonal [l |10x12cm | GL24h 59.56| 59.56 0.03| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
24 Diagonal [l |10x12cm | GL24h 59.56| 59.56 0.03| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
25 Diagonal [l |10x12cm | GL24h 59.56| 59.56 0.08| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
26 Diagonal o] 12x12cm | GL24h 74.64 74.64 0.07| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
27 Diagonal o] 12x12cm | GL24h 59.51 59.51 0.14| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
28 Diagonal o] 12x12cm | GL24h 74.64 74.64 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
29 Diagonal [l |20x20cm | GL24h 24.73| 24.73 0.00| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
30 Diagonal [l |20x20cm | GL24h 24.73| 24.73 0.00] 8 ELU/4=1*1.35 + 4*1.50 + 2*0.75
31 Diagonal [l |20x20cm | GL24h 24.73| 24.73 0.00| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
32 Diagonal [l |20x20cm | GL24h 25.09] 25.09 0.01] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
33 Diagonal [ |20x32cm | GL24h 2435 38.97 0.08| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
34 Diagonal [l |20x32cm | GL24h 2057 3291 0.15 12 ELU/8=1*0.80 + 3*1.50
35 Diagonal [ |20x32cm | GL24h 2435 38.97 0.07| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
36 Lima ] |20x32cm | GL24h 29.23] 13.86 0.14| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
37 Lima [ |20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.22| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
38 Lima [ |20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.22| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
39 Lima [ |20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.32| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
40 Lima [ |20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.31| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
41 Lima [ |20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.29| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
42 Lima ] |20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.09| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
43 Lima [ |20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.27| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
44 Lima ] |20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.26| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
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45 Lima [l 20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.28| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
46 Lima ] |20x32cm | GL24h 29.23] 13.86 0.26| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
47 Lima ] |20x32cm | GL24h 29.23| 13.86 0.31| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
48 Corddn Superior [l |20x24cm | GL24h 43.46| 104.30 0.38| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
49 Corddn Superior [l |20x24cm | GL24h 44.38| 106.52 0.32| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
50 Cordén Superior [l |20x24cm | GL24h 44.38| 106.52 0.31] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
51 Cordén Superior [l |20x24cm | GL24h 43.46| 104.29 0.39| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
52 Cordén Superior [l |20x24cm | GL24h 40.29] 96.69 0.18| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50

53 Cordén Superior [l |20x24cm | GL24h 40.29] 96.69 0.11] 8 ELU/4=1*1.35 + 4*1.50 + 2*0.75
54 Cordén Inferior [l |20x24cm | GL24h 43.92| 105.41 0.34| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
55 Cordén Inferior [ |20x24cm | GL24h 43.92| 105.41 0.34| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
56 Cordon Inferior [ |20x24cm | GL24h 43.92| 105.41 0.34| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
57 Cordén Inferior [ |20x24cm | GL24h 40.29| 96.69 0.21] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
58 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h 43.99] 43.99 0.11] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
59 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
60 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 44.06| 44.06 0.15| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
61 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.11] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
62 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 43.99] 43.99 0.17| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
63 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.12| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
64 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 43.92| 43.92 0.19| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
65 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.17| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
66 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 43.92| 43.92 0.19| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
67 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.12| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
68 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 43.99] 43.99 0.17| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
69 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.11] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
70 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 44.06| 44.06 0.15| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
71 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
72 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h 43.99] 43.99 0.11] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
73 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
74 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 43.99] 43.99 0.14| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
75 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.07| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
76 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 42.22| 42.22 0.15| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
77 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.20| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
78 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 41.42) 41.42 0.09| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
79 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.04| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
80 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 41.38| 41.38 0.08| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
81 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.03| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
82 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 41.38| 41.38 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
83 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
84 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 41.38 41.38 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
85 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.04| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
86 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
87 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h 41.38| 41.38 0.08| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
88 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 41.42) 41.42 0.10| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
89 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.15| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
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Barra Perfil | Material | Lay | Laz | Solicit. | Caso
90 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 42.22| 4222 0.15| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
91 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.07| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
92 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.16| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
93 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 43.99] 43.99 0.14| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
94 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h 25.98| 25.98 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
95 Correa ] |12x24cm | GL24h 68.30| 136.60 0.32| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
96 Correa ] |12x24cm | GL24h 96.29| 192.59 0.29| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
97 Correa ] |12x24cm | GL24h 56.91| 113.83 0.21] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
98 Correa ] |12x24cm | GL24h 4553 91.06 0.12| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
99 Correa ] |12x24cm | GL24h 34.15| 68.30 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
100 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.29| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
101 Correa (o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.33| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
102 Correa o] 12x24cm | GL24h 22.77 45.53 0.07| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
103 Correa (o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.59| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
104 Correa ] |12x24cm | GL24h 86.91| 173.83 0.58| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
105 Correa ] |12x24cm | GL24h 11.38| 22.77 0.03| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
106 Correa ] |12x24cm | GL24h 11.38| 22.77 0.03| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
107 Correa ] |20x32cm | GL24h 66.58| 106.52 0.10| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
108 Correa ] |12x24cm | GL24h 96.29| 192.59 0.34| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
109 Correa ] |12x24cm | GL24h 96.29| 192.59 0.32| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
110 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.35| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
111 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.35| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
112 Correa o] 12x24cm | GL24h 80.57| 161.15 0.42 12 ELU/8=1*0.80 + 3*1.50
113 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.48| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
114 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.50| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
115 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.48| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
116 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.49| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
117 Correa (o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.47| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
118 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.53| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
119 Correa o] 12x24cm | GL24h 12.28 24.55 0.04| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
120 Correa o] 12x24cm | GL24h 24.55 49.11 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
121 Correa ] |12x24cm | GL24h 36.83] 73.66 0.07 12 ELU/8=1*0.80 + 3*1.50
122 Correa ] |12x24cm | GL24h 49.11] 98.22 0.14| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
123 Correa ] |12x24cm | GL24h 61.39| 122.78 0.22| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
124 Correa (o] 12x24cm | GL24h 73.66| 147.33 0.34| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
125 Correa ] |12x24cm | GL24h 12.28| 2455 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
126 Correa (o] 12x24cm | GL24h 24.55 49.11 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
127 Correa ] |12x24cm | GL24h 36.83] 73.66 0.07 12 ELU/8=1*0.80 + 3*1.50
128 Correa ] |12x24cm | GL24h 49.11] 98.22 0.14| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
129 Correa ] |12x24cm | GL24h 61.39| 122.77 0.22| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
130 Correa ] |12x24cm | GL24h 73.66| 147.33 0.34| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
131 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.59| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
132 Correa ] |12x24cm | GL24h 86.91| 173.82 0.56| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
133 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.42| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
134 Correa (o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.47| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
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Barra \ Perfil | Material | Lay | Laz | Solicit. | Caso
135 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.50| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
136 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.50| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
137 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.48| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
138 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.47| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
139 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.49| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
140 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.49| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
141 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.47| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
142 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.47| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
143 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.51] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
144 Correa (o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.51| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
145 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.48| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
146 Correa (o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.50| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
147 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.48| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
148 Correa (o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.49| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
149 Correa [ |20x32cm | GL24h 66.58| 106.52 0.13| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
150 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.47| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
151 Correa o] 12x24cm | GL24h 12.28 24.55 0.03| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
152 Correa o] 12x24cm | GL24h 89.27| 178.55 0.39| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
153 Correa o] 12x24cm | GL24h 24.55 49.11 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
154 Correa o] 12x24cm | GL24h 49.11 98.22 0.14| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
155 Correa o] 12x24cm | GL24h 61.39| 122.77 0.22| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
156 Correa ] |12x24cm | GL24h 36.83] 73.66 0.07| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
157 Correa o] 12x24cm | GL24h 88.77| 177.54 0.53| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
158 Correa o] 12x24cm | GL24h 89.27| 178.55 0.42| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
159 Correa o] 12x24cm | GL24h 89.27| 178.54 0.41) 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
160 Correa ] |12x24cm | GL24h 61.39| 122.77 0.22| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
161 Correa ] |12x24cm | GL24h 49.11] 98.22 0.13| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
162 Correa ] |12x24cm | GL24h 56.92| 113.83 0.20| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
163 Correa o] 12x24cm | GL24h 24.55 49.11 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
164 Correa o] 12x24cm | GL24h 89.27| 178.55 0.24| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
165 Correa ] |12x24cm | GL24h 73.66| 147.33 0.33| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
166 Correa ] |12x24cm | GL24h 73.66| 147.33 0.34| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
167 Correa ] |12x24cm | GL24h 68.30| 136.60 0.30| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
168 Correa ] |12x24cm | GL24h 36.83] 73.66 0.08| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
169 Correa ] |12x24cm | GL24h 12.28| 2455 0.04| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
170 Correa ] |12x24cm | GL24h 68.30| 136.60 0.41) 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
171 Correa (o] 12x24cm | GL24h 56.92| 113.83 0.21] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
172 Correa o] 12x24cm | GL24h 45.53 91.06 0.12| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
173 Correa ] |12x24cm | GL24h 34.15| 68.30 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
174 Correa o] 12x24cm | GL24h 22.77 45.53 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
175 Correa ] |12x24cm | GL24h 68.30| 136.60 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
176 Correa ] |12x24cm | GL24h 56.91| 113.83 0.03| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
177 Correa (o] 12x24cm | GL24h 45.53 91.06 0.05| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
178 Correa ] |12x24cm | GL24h 34.15| 68.30 0.26| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
179 Correa (o] 12x24cm | GL24h 22.77 45.53 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
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180 Correa [l |12x24cm | GL24h 11.38| 22.77 0.03| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
181 Correa ] |12x24cm | GL24h 11.38| 22.77 0.03| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
182 Correa ] |12x24cm | GL24h 96.29| 192.59 0.31] 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
183 Correa ] |12x24cm | GL24h 34.15| 68.30 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
184 Correa o] 12x24cm | GL24h 22.77 45.53 0.06| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
185 Correa o] 12x24cm | GL24h 45.53 91.06 0.12| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
186 Correa [ok] 12x24cm | GL24h 80.57| 161.15 0.23| 17 ELU/13=1*1.35 + 4*0.90 + 2*1.50
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Estados Limites Servicio

Barra \ Perfil \ Material \Ratio(uy)\ Caso (uy) \ Ratio(uz)\ Caso (uz)
1 Tirante [ |20x32cm | GL24h 0.07| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.14/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
2 Tirante [ |20x32cm | GL24h 0.00 1(1+0.8)*1 + 1*3 0.17|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
3 Tirante [ |20x32cm | GL24h 0.04| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.14/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
4 Par [ |20x32cm | GL24h 0.05| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.16/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
5 Par [ |20x32cm | GL24h 0.02| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.20/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
6 Par [ |20x32cm | GL24h 0.02| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.25/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
7 Par [ |20x32cm | GL24h 0.05| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.19/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
8 Par [ |20x32cm | GL24h 0.01] 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.17|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
9 Par [ |20x32cm | GL24h 0.02| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.19/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
10 Par [ |20x32cm | GL24h 0.00 1*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
11 Par [ |20x32cm | GL24h 0.00| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
12 Par [ |20x32cm | GL24h 0.00 1*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
13 Diagonal [ |20x32cm | GL24h - - -
14 Diagonal [ |20x32cm | GL24h - - -
15 Diagonal [ |20x32cm | GL24h - - -
16 Diagonal [ |20x32cm | GL24h - - -
17 Diagonal [ |20x32cm | GL24h - - -
18 Diagonal [ |20x32cm | GL24h - - -
19 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
20 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
21 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
22 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
23 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
24 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
25 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
26 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
27 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
28 Diagonal [ |10x12cm | GL24h - - -
29 Diagonal [ |20x20cm | GL24h - - -
30 Diagonal [ |20x20cm | GL24h - - -
31 Diagonal [ |20x20cm | GL24h - - -
32 Diagonal [ |20x20cm | GL24h - - -
33 Diagonal [ |20x32cm | GL24h - - -
34 Diagonal [ |20x32cm | GL24h - - -
35 Diagonal [ |20x32cm | GL24h - - -
36 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.00| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
37 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.01] 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.22|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
38 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.00 1*3 0.03|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
39 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.04| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.09/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
40 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.00 0.5*2 + 1*3 0.04/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
41 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.05| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.28/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
42 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.00| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
43 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.04| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.20/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
44 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.00 1*3 0.03|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
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Barra \ Perfil \ Material \Ratio(uy)\ Caso (uy) \ Ratio(uz)\ Caso (uz)
45 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.05| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.17|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
46 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.00 1*3 0.03|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
47 Lima [ |20x32cm | GL24h 0.03| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.29/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
48 Corddn Superior [l |20x24cm | GL24h 0.09 1*3 0.02(1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
49 Corddn Superior [ |20x24cm | GL24h 0.08| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*3 0.01|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
50 Cordén Superior [ |20x24cm | GL24h 0.07| 1(1+0.8)*1 + 0.5*2 + 1*3 0.01|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
51 Cordén Superior [ |20x24cm | GL24h 0.07 1*3 0.03(1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
52 Cordén Superior [ |20x24cm | GL24h 0.04| 1(1+0.8)*1 + 0.5*2 + 1*3 0.01|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
53 Cordén Superior [ |20x24cm | GL24h 0.06 1*3 0.01|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
54 Cordén Inferior [® |20x24cm | GL24h 0.12| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.10[1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
55 Cordén Inferior [® |20x24cm | GL24h 0.06| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.10[1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
56 Cordén Inferior [® |20x24cm | GL24h 0.06| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.05[1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
57 Cordén Inferior [® |20x24cm | GL24h 0.20| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.05[1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
58 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
59 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
60 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
61 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
62 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
63 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
64 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
65 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
66 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
67 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
68 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
69 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
70 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
71 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
72 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
73 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
74 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
75 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
76 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
77 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
78 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
79 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
80 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
81 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
82 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
83 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
84 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
85 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
86 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - -
87 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
88 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
89 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - -
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90 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - - -

91 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - - -

92 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - - -

93 Diagonal Celosia [ |20x20cm | GL24h - - - -

94 Diagonal Celosia [l |20x20cm | GL24h - - - -
95 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.26 0.5*2 + 1*3 0.37(1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
96 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.12 1*3 0.20(1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
97 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.15 0.5*2 + 1*3 0.21|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
98 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.07 1*3 0.10[1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
99 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.03 1*3 0.04(1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
100 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.12| 1(1+0.8)*1 + 0.5*2 + 1*3 0.18/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
101 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.07 1*3 0.21/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
102 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.01 1*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
103 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.54 1*3 0.73|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
104 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.46 1*3 0.62|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
105 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.00 1*3 0.00/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
106 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.00 1*3 0.00/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
107 Correa [ |20x32cm | GL24h 0.00 1*3 0.02|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
108 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.13 1*3 0.19/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
109 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.13 1*3 0.20/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
110 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.09 1*3 0.13|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
111 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.06 1*3 0.10{1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
112 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.98 0.5*2 + 1*3 0.05/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
113 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.57 0.5*2 + 1*3 0.76/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
114 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.59 0.5*2 + 1*3 0.79/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
115 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.56 1*3 0.75/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
116 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.59 1*3 0.78/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
117 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.56 1*3 0.75/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
118 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.59 1*3 0.79|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
119 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.00 1*3 0.00{1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
120 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.01 1*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
121 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.03 1*3 0.04/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
122 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.09 1*3 0.12|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
123 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.18 1*3 0.24/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
124 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.33 1*3 0.44/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
125 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.00 1*3 0.00{1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
126 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.01 1*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
127 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.03 1*3 0.04/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
128 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.09 1*3 0.12|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
129 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.18 1*3 0.24/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
130 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.33 1*3 0.43|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
131 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.54 1*3 0.73|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
132 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.46 1*3 0.62|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
133 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.57 1*3 0.65/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
134 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.57 1*3 0.76/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
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135 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.59 1*3 0.79|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
136 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.59 1*3 0.79|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
137 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.56 1*3 0.75/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
138 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.56 1*3 0.75/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
139 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.59 1*3 0.78/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
140 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.58 1*3 0.78/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
141 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.56 1*3 0.75/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
142 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.56 1*3 0.75/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
143 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.59 1*3 0.79/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
144 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.59 1*3 0.79|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
145 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.57 0.5*2 + 1*3 0.76/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
146 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.59 0.5*2 + 1*3 0.79|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
147 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.56 1*3 0.75/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
148 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.59 1*3 0.78/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
149 Correa [ |20x32cm | GL24h 0.00 1*3 0.03|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
150 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.56 1*3 0.75/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
151 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.00 0.5*2 + 1*3 0.00/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
152 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.21 1*3 0.30/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
153 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.01 1*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
154 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.09 1*3 0.12|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
155 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.18 1*3 0.24/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
156 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.03 1*3 0.04/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
157 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.59 1*3 0.79/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
158 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.17 0.5*2 + 1*3 0.27|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
159 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.12| 1(1+0.8)*1 + 0.5*2 + 1*3 0.15/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
160 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.18 1*3 0.24/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
161 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.09 1*3 0.12|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
162 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.15 0.5*2 + 1*3 0.21/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
163 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.01 1*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
164 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.03| 1(1+0.8)*1 + 0.5*2 + 1*3 0.06/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
165 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.33 1*3 0.44/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
166 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.33 1*3 0.43|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
167 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.26 0.5*2 + 1*3 0.37|/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
168 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.03 1*3 0.04/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
169 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.00 1*3 0.00{1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
170 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.33 1*3 0.47|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
171 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.15 1*3 0.21/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
172 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.07 1*3 0.10{1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
173 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.03 1*3 0.04/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
174 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.01 1*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
175 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.00 1(1+0.8)*1 + 0.2*2 0.03] 1(1+0.8)*1 + 0.2*2

176 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.00 1(1+0.8)*1 + 0.2*2 0.02|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
177 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.00 1(1+0.8)*1 + 1*3 0.01 1(1+0.8)*1 + 1*3

178 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.10 1*3 0.14/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
179 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.01 1*3 0.02|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
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180 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.00| 1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4 0.00 1(1+0.8)*1 + 1*2
181 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.00 1*3 0.00{1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
182 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.12 0.5*2 + 1*3 0.23|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
183 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.03 1*3 0.04/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
184 Correa [l |10x24cm | GL24h 0.01 1*3 0.01/1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
185 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.07 1*3 0.10{1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
186 Correa [ |10x24cm | GL24h 0.21 0.5*2 + 1*3 0.02|1(1+0.8)*1 + 1*2 + 0.6*4
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Estados Limites Ultimos R30

Barra \ Perfil | Material | Lay | Laz | Solicit. | Caso
1 Tirante %] | 20x32cm GL24h 69.15| 120.44 0.13| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
2 Tirante %] |20x32cm GL24h 69.15| 120.44 0.15| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
3 Tirante %] |20x32cm GL24h 69.15| 120.44 0.13| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
4 Par %] |20x32cm GL24h 35.12 17.91 0.20| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
5 Par o] 20x32cm GL24h 35.12 17.91 0.24| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
6 Par %] |20x32cm GL24h 35.12 17.91 0.26| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
7 Par %] |20x32cm GL24h 35.12 17.91 0.22| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
8 Par %] |20x32cm GL24h 35.12 17.91 0.20| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
9 Par %] |20x32cm GL24h 35.12 17.91 0.20| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
10 Par %] |20x32cm GL24h 35.12 17.91 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
11 Par o] 20x32cm GL24h 35.12 17.91 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
12 Par ] |20x32cm GL24h 35.12 17.91 0.05| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
13 Diagonal %] | 20x32cm GL24h 27.87 48.54 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
14 Diagonal %] | 20x32cm GL24h 27.87 48.54 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
15 Diagonal %] | 20x32cm GL24h 23.54 40.99 0.05| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
16 Diagonal %] | 20x32cm GL24h 27.87 48.54 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
17 Diagonal %] | 20x32cm GL24h 23.54 40.99 0.05| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
18 Diagonal %] | 20x32cm GL24h 27.87 48.54 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
19 Diagonal o] 12x12cm GL24h 91.14 91.14 0.17| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
20 Diagonal o] 12x12cm GL24h 114.21] 114.21 0.05| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
21 Diagonal %] |12x12cm GL24h 91.05 91.05 0.24| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
22 Diagonal %] |12x12cm GL24h 114.21) 114.21 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
23 Diagonal %] |12x12cm GL24h 91.14 91.14 0.07| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
24 Diagonal %] |12x12cm GL24h 91.14 91.14 0.07| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
25 Diagonal o] 12x12cm GL24h 91.14 91.14 0.15| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
26 Diagonal %] |12x12cm GL24h 114.20| 114.20 0.07| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
27 Diagonal %] |12x12cm GL24h 91.05 91.05 0.25| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
28 Diagonal %] |12x12cm GL24h 114.20| 114.20 0.05| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
29 Diagonal %] |20x20cm GL24h 30.96 30.96 0.00| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
30 Diagonal %] |20x20cm GL24h 30.96 30.96 0.00| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
31 Diagonal %] |20x20cm GL24h 30.96 30.96 0.00| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
32 Diagonal [%] | 20x20cm GL24h 31.41 31.41 0.00| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
33 Diagonal %] | 20x32cm GL24h 27.87 48.54 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
34 Diagonal %] | 20x32cm GL24h 23.54 40.99 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
35 Diagonal %] | 20x32cm GL24h 27.87 48.54 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
36 Lima %] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
37 Lima ] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.16| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
38 Lima %] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.12| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
39 Lima ] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.20| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
40 Lima %] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.16| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
41 Lima ] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
42 Lima %] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
43 Lima %] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.18| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
44 Lima %] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
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45 Lima %] | 20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.18| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50

46 Lima %] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50

47 Lima %] |20x32cm GL24h 31.20 17.20 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
48 Corddn Superior %] | 20x24cm GL24h 52.22| 130.25 0.27| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
49 Corddn Superior %] | 20x24cm GL24h 53.34| 133.03 0.17| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
50 Cordén Superior %] | 20x24cm GL24h 53.34| 133.03 0.17| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
51 Cordén Superior %] | 20x24cm GL24h 52.22| 130.25 0.29| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
52 Cordén Superior %] | 20x24cm GL24h 48.41) 120.75 0.13| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
53 Cordén Superior %] | 20x24cm GL24h 48.41) 120.75 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
54 Cordoén Inferior [ |20x24cm GL24h 52.78| 131.64 0.19| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
55 Cordén Inferior [ |20x24cm GL24h 52.78| 131.64 0.19| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
56 Cordén Inferior [l |20x24cm GL24h 52.78| 131.64 0.19| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
57 Cordoén Inferior [ |20x24cm GL24h 48.41| 120.75 0.12| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
58 Diagonal Celosia|™ |20x20cm GL24h 55.07 55.07 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
59 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
60 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 55.16 55.16 0.09| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
61 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
62 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 55.07 55.07 0.10| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
63 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.07| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
64 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 54.98 54.98 0.11| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
65 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 3251 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
66 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 54.98 54.98 0.11| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
67 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.07| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
68 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 55.07 55.07 0.10| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
69 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
70 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 55.16 55.16 0.09| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
71 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 3251 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
72 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 55.07 55.07 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
73 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 3251 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
74 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 55.07 55.07 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
75 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
76 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 52.85 52.85 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
77 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.10| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
78 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 51.84 51.84 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
79 Diagonal Celosia|™ |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
80 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 51.80 51.80 0.05| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
81 Diagonal Celosia|™ |20x20cm GL24h 3251 3251 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
82 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 51.80 51.80 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
83 Diagonal Celosia|™ |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
84 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 51.80 51.80 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
85 Diagonal Celosia|™ |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
86 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
87 Diagonal Celosia|™ |20x20cm GL24h 51.80 51.80 0.05| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
88 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 51.84 51.84 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
89 Diagonal Celosia|™ |20x20cm GL24h 3251 32,51 0.07| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
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90 Diagonal Celosia|™ |20x20cm GL24h 52.84 52.84 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
91 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 3251 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
92 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 3251 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
93 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 55.07 55.07 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
94 Diagonal Celosia|™l |20x20cm GL24h 3251 3251 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
95 Correa €] |12x24cm GL24h 74.89| 202.25 0.20| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
96 Correa €] |12x24cm GL24h 105.58| 285.15 0.18| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
97 Correa €] |12x24cm GL24h 62.40| 168.54 0.13| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
98 Correa €] |12x24cm GL24h 49.92| 134.83 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
99 Correa €] |12x24cm GL24h 37.44| 101.12 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
100 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.19| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
101 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.20| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
102 Correa €] |12x24cm GL24h 24.96 67.42 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
103 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.36| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
104 Correa €] |12x24cm GL24h 95.30| 257.37 0.35| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
105 Correa €] |12x24cm GL24h 12.48 33.71 0.01| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
106 Correa €] |12x24cm GL24h 12.48 33.71 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
107 Correa %] |20x32cm GL24h 71.06| 132.23 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
108 Correa €] |12x24cm GL24h 105.58| 285.15 0.21| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
109 Correa €] |12x24cm GL24h 105.58| 285.15 0.20| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
110 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.22| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
111 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.21| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
112 Correa €] |12x24cm GL24h 88.35| 238.60 0.28| 33 ESP/2=1*1.00 + 3*0.50
113 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.30| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
114 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.31| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
115 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.30| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
116 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.31| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
117 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.29| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
118 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.33| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
119 Correa €] |12x24cm GL24h 13.46 36.36 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
120 Correa €] |12x24cm GL24h 26.92 72.71 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
121 Correa €] |12x24cm GL24h 40.38| 109.07 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
122 Correa €] |12x24cm GL24h 53.85| 145.43 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
123 Correa €] |12x24cm GL24h 67.31| 181.78 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
124 Correa €] |12x24cm GL24h 80.77| 218.14 0.21| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
125 Correa €] |12x24cm GL24h 13.46 36.36 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
126 Correa €] |12x24cm GL24h 26.92 72.71 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
127 Correa €] |12x24cm GL24h 40.38| 109.07 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
128 Correa €] |12x24cm GL24h 53.85| 145.43 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
129 Correa €] |12x24cm GL24h 67.31| 181.78 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
130 Correa €] |12x24cm GL24h 80.77| 218.14 0.21| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
131 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.36| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
132 Correa €] |12x24cm GL24h 95.29| 257.37 0.34| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
133 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.27| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
134 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.30| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
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135 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.31| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
136 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.31| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
137 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.30| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
138 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.30| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
139 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.31| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
140 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.31| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
141 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.29| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
142 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.29| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
143 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.32| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
144 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.32| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
145 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.30| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
146 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.31| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
147 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.30| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
148 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.31| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
149 Correa %] |20x32cm GL24h 71.06| 132.23 0.06| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
150 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.29| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
151 Correa €] |12x24cm GL24h 13.46 36.36 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
152 Correa €] |12x24cm GL24h 97.88| 264.36 0.24| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
153 Correa €] |12x24cm GL24h 26.92 72.71 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
154 Correa €] |12x24cm GL24h 53.85| 145.43 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
155 Correa o] 12x24cm GL24h 67.31 181.78 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
156 Correa €] |12x24cm GL24h 40.38| 109.07 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
157 Correa €] |12x24cm GL24h 97.33| 262.86 0.33| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
158 Correa €] |12x24cm GL24h 97.88| 264.36 0.26| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
159 Correa €] |12x24cm GL24h 97.88| 264.36 0.26| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
160 Correa €] |12x24cm GL24h 67.31| 181.78 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
161 Correa €] |12x24cm GL24h 53.85| 145.43 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
162 Correa €] |12x24cm GL24h 62.40| 168.54 0.13| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
163 Correa €] |12x24cm GL24h 26.92 72.71 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
164 Correa €] |12x24cm GL24h 97.88| 264.36 0.15| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
165 Correa €] |12x24cm GL24h 80.77| 218.14 0.21| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
166 Correa €] |12x24cm GL24h 80.77| 218.14 0.21| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
167 Correa €] |12x24cm GL24h 74.89| 202.25 0.19| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
168 Correa €] |12x24cm GL24h 40.38| 109.07 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
169 Correa €] |12x24cm GL24h 13.46 36.36 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
170 Correa €] |12x24cm GL24h 74.89| 202.25 0.25| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
171 Correa €] |12x24cm GL24h 62.40| 168.54 0.13| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
172 Correa €] |12x24cm GL24h 49.92| 134.83 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
173 Correa €] |12x24cm GL24h 37.44| 101.12 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
174 Correa €] |12x24cm GL24h 24.96 67.42 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
175 Correa €] |12x24cm GL24h 74.88| 202.25 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
176 Correa €] |12x24cm GL24h 62.40| 168.54 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
177 Correa €] |12x24cm GL24h 49.92| 134.83 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
178 Correa o] 12x24cm GL24h 37.44| 101.12 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
179 Correa €] |12x24cm GL24h 24.96 67.42 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
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180 Correa €] |12x24cm GL24h 12.48 33.71 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
181 Correa €] |12x24cm GL24h 12.48 33.71 0.02| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
182 Correa €] |12x24cm GL24h 105.58| 285.15 0.20| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
183 Correa €] |12x24cm GL24h 37.44| 101.12 0.04| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
184 Correa €] |12x24cm GL24h 24.96 67.42 0.03| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
185 Correa €] |12x24cm GL24h 49.92| 134.83 0.08| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
186 Correa €] |12x24cm GL24h 88.34| 238.60 0.14| 34 ESP/3=1*1.00 + 4*0.50
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Simbolos \ Valor Unidad Descripcion del simbolo P
BARRA: 2 Tirante ; COORDENADA: x =0.50L =5.58 m

Caracteristicas de la seccidn: 20x32cm
AX 640.000 cm2 area de la seccion
Ay 246.154 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 393.846 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 52157.3 cm4 momento de inercia de torsion
ly 54613.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 21333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 3413.333 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 2133.333 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 32.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 9.2 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z

Material:
Nombre GL24h
gM 1.25 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 1.00 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N -21465 daN axil N
MY 471 daN*m  |momento flector MY
MZ 0] daN*m  |momento flector MZ
TY 0 daN esfuerzo cortante Vy
TZ 5 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién

Sig_t,0,d -33.54| daN/cm2 |Tension normal debida a la traccion [5.1.2]
Sig_m,y,d -13.80| daN/cm2 |Tension normal en la fibra inferior debida a My [5.1.6]
Sig_m,z,d -0.02| daN/cm2 |Tension normal en la fibra izquierda debida a Mz [5.1.6]
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Tauy,d -0.00f daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Y [5.1.7]

Tau z,d 0.01) daN/cm2 |Tension tangencial de direccién Z [5.1.7]
Tensiones admisibles

ft,0,d 136.62| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la traccion [5.1.2]

fm,y,d 195.95| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la flexion [5.1.6]

fm,z,d 198.72| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la flexion [5.1.6]

fv,d 19.44| daN/cm2 [tension admisible en cortante longitudinal [5.1.7]

Coeficientes y parametros adicionales

kh 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]

kh_y 1.13 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]

kh_z 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]

kmod 0.90 coeficiente de reduccion dependiente de la duracion de la c|[3.2.4/3.3.4]

km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]

Kls 1.00 coeficiente de sistema [5.4.6]

Solicitacién
Delta 0.32 ‘relacién tensiones normales/tensiones admisibles ‘Perfil correcto
Flechas (COORDENADAS LOCALES):

u fin,y 0.0 cm Flecha finalen Y

u fin,max,y 5.6 cm Flecha admisible final en Y

Verificado

u inst,y 0.0 cm Flecha en Y debida a las cargas variables

u inst,max,y 3.7 cm Flechas admisibles en Y debida a las cargas variables

Verificado

u fin,z 0.9 cm Flecha final en Z

u fin,max,z 56 cm Flecha admisible final en Z

Verificado

u inst,z 0.4 cm Flecha en Z debida a las cargas variables

U inst,max,z 3.7 cm Flechas admisibles en Z debida a las cargas variables

Verificado
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Simbolos \ Valor Unidad \ Descripcion del simbolo P
BARRA: 2 Tirante ; COORDENADA: x =0.75L =8.37m
Caracteristicas de la seccidn: 20x32cm
AX 640.000 cm2 area de la seccion
Ay 246.154 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 393.846 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 52157.3 cm4 momento de inercia de torsion
ly 54613.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 21333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 3413.333 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 2133.333 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 32.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 9.2 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z
Material:
Nombre GL24h
gM 1.00 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 1.00 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Parametros de la resistancia al fuego (segiin ENV 1995-1-2:1996)

Método Resistencia y rigidez reducidas + carbonizacion de los ang |[Anejo A]
beta 0.64) mm/min |velocidad de combustién de la madera [Tabla A.1]
t 0.50 h duracion de la resistencia al fuego [4.1]
tsurf 0.00 min proteccion de la superficie [4.1]
Arriba no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Abajo no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Derecha no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Izquierda no protegido paredes protegidas [Anejo A]
r 2.0 cm considerar el redondeo en los angulos quemados [Anejo A fig.A.1]
dchar 1.9 cm espesor total de la capa quemada del material [Anejo AA.1]
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PROYECTO DE EJECUCION
CUBIERTA DE FRONTON EN SOLCHAGA
ANEJO DE CALCULOS DE ESTRUCTURA DE MADERA

Simbolos \ Valor \ Unidad \ Descripcion del simbolo \ P
bf fi 16.2 cm anchura de la seccién quemada [Anejo A]
hf fi 28.2 cm altura de la seccion quemada [Anejo A]
A fi 451.6 cm2 area de le seccion quemada [Anejo A]
ly,fi 29433.0 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
Iz fi 9702.7 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
perimetro 85.2 cm perimetro de la seccion resistente [Anejo A]

Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N -8747 daN axil N
MY 169 daN*m momento flector MY
MZ -0 daN*m momento flector MZ
TY -0 daN esfuerzo cortante Vy
TZ -27 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién
Sig_t,0,d,fi -19.37| daN/cm2 |Tension normal debida a la traccion [EC5-1-2]
Sig_m,y,d,fi -8.08| daN/cm2 |Tension normal en la fibra inferior debida a My [EC5-1-2]
Sig_m,z,d,fi -0.02| daN/cm2 |Tension normal en la fibra izquierda debida a Mz [EC5-1-2]
Tau y,d,fi -0.00f daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Y [EC5-1-2]
Tau z,d,fi -0.09] daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Z [EC5-1-2]
Tensiones admisibles
f1,0,d,fi 165.00| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la traccién [EC5-1-2, 2.3]
fm,y,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensi6on normal admisible debida a la flexion [EC5-1-2, 2.3]
fm,z,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensi6on normal admisible debida a la flexion [EC5-1-2, 2.3]
fv,d,fi 27.00| daN/cm2 |tensién admisible en cortante longitudinal [EC5-1-2, 2.3]
Coeficientes y parametros adicionales
km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]
kfi 1.15 coeficiente dependiente del tipo de madera [EC5-1-2,2.3]
kmod_fb 0.91 coeficiente de reduccion para la flexion en relacion a la tem|[EC5-1-2 , A.3]
kmod_fc 0.85 coeficiente de reduccion para la compresion en relacion a | |[EC5-1-2 , A.4]
kmod_ft 0.94 coeficiente de reduccion para la traccion en relacion a la te |[EC5-1-2 , A.5]
Solicitacién

Delta 0.15 relacion tensiones normales/tensiones admisibles ‘Perfil correcto
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PROYECTO DE EJECUCION
CUBIERTA DE FRONTON EN SOLCHAGA
ANEJO DE CALCULOS DE ESTRUCTURA DE MADERA

Simbolos \ Valor Unidad \ Descripcion del simbolo P
BARRA: 6 Par ; COORDENADA: x=0.36 L =2.37m

Caracteristicas de la seccidn: 20x32cm
AX 640.000 cm2 area de la seccion
Ay 246.154 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 393.846 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 52157.3 cm4 momento de inercia de torsion
ly 54613.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 21333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 3413.333 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 2133.333 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 32.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 9.2 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z

Material:
Nombre GL24h
gM 1.25 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 0.10 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N 23091 daN axil N
MY 2390] daN*m  |momento flector MY
MZ 120] daN*m  |momento flector MZ
TY 47 daN esfuerzo cortante Vy
TZ 604 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién

Sig_c,0,d 36.08 daN/cm2 |Tensién normal debida a compresion [5.1.4]
Sig_m,y,d 70.01| daN/cm2 |Tension normal en la fibra superior debida a My [5.1.6]
Sig_m,z,d 5.63| daN/cm2 |Tensién normal en la fibra izquierda debida a Mz [5.1.6]
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PROYECTO DE EJECUCION
CUBIERTA DE FRONTON EN SOLCHAGA
ANEJO DE CALCULOS DE ESTRUCTURA DE MADERA

Simbolos \ Valor \ Unidad \ Descripcion del simbolo \ P
Tauy,d -0.11) daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Y [5.1.7]
Tau z,d 1.42| daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Z [5.1.7]
Tensiones admisibles
fc0,d 172.80| daN/cm2 [tension normal admisible debida a la compresion [5.1.4]
fm,y,d 195.95| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la flexion [5.1.6]
fm,z,d 198.72| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la flexion [5.1.6]
fv,d 19.44| daN/cm2 [tension admisible en cortante longitudinal [5.1.7]
Coeficientes y parametros adicionales
kh 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]
kh_y 1.13 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]
kh_z 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]
kmod 0.90 coeficiente de reduccion dependiente de la duracion de la c|[3.2.4/3.3.4]
km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]
Kls 1.00 coeficiente de sistema [5.4.6]
Parametros del andlisis de pandeo
respecto al eje Y de la seccion
LY 3.80 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFY 3.04 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Y 32.91 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crity 856.64| daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Y 0.53 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
ky 0.64 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
key 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]
respecto al eje Z de la secci6
LZ 0.83 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFZ 0.83 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Z 14.43 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crit,z 4456.73| daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Z 0.23 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
kz 0.51 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
kcz 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]
Solicitacién
Delta 0.59) ‘relacién tensiones normales/tensiones admisibles ‘Perfil correcto
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
u finy 01 cm Flechafinalen Y
u fin,max,y 33 cm Flecha admisible final en Y
Verificado
u insty 0.0 cm Flecha en Y debida a las cargas variables
u inst,max.y 2.2 cm Flechas admisibles en Y debida a las cargas variables
Verificado

51




PROYECTO DE EJECUCION
CUBIERTA DE FRONTON EN SOLCHAGA
ANEJO DE CALCULOS DE ESTRUCTURA DE MADERA

Simbolos Valor Unidad \ Descripcion del simbolo
u fin,z 0.8 cm Flecha final en Z
u fin,max,z 3.3 cm Flecha admisible final en Z
Verificado
u inst,z 0.4 cm Flecha en Z debida a las cargas variables
u inst,max,z 2.2 cm Flechas admisibles en Z debida a las cargas variables
Verificado
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PROYECTO DE EJECUCION
CUBIERTA DE FRONTON EN SOLCHAGA
ANEJO DE CALCULOS DE ESTRUCTURA DE MADERA

Simbolos \ Valor Unidad \ Descripcion del simbolo P
BARRA: 6 Par ; COORDENADA: x=0.36 L =2.37m
Caracteristicas de la seccidn: 20x32cm
AX 640.000 cm2 area de la seccion
Ay 246.154 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 393.846 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 52157.3 cm4 momento de inercia de torsion
ly 54613.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 21333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 3413.333 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 2133.333 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 32.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 9.2 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z
Material:
Nombre GL24h
gM 1.00 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 0.10 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Parametros de la resistancia al fuego (segiin ENV 1995-1-2:1996)
Método Resistencia y rigidez reducidas + carbonizacion de los ang |[Anejo A]
beta 0.64) mm/min |velocidad de combustién de la madera [Tabla A.1]
t 0.50 h duracion de la resistencia al fuego [4.1]
tsurf 0.00 min proteccion de la superficie [4.1]
Arriba protegido paredes protegidas [Anejo A]
Abajo no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Derecha no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Izquierda no protegido paredes protegidas [Anejo A]
r 2.0 cm considerar el redondeo en los angulos quemados [Anejo A fig.A.1]
dchar 1.9 cm espesor total de la capa quemada del material [Anejo AA.1]
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PROYECTO DE EJECUCION
CUBIERTA DE FRONTON EN SOLCHAGA
ANEJO DE CALCULOS DE ESTRUCTURA DE MADERA

Simbolos \ Valor \ Unidad \ Descripcion del simbolo \ P
bf fi 16.2 cm anchura de la seccién quemada [Anejo A]
hf fi 30.1 cm altura de la seccion quemada [Anejo A]
A fi 484.4 cm2 area de le seccion quemada [Anejo A]
ly,fi 36284.5 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
Iz fi 10478.1 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
perimetro 74.6 cm perimetro de la seccion resistente [Anejo A]
Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N 9440 daN axil N
MY 952 daN*m momento flector MY
MZ 47 daN*m momento flector MZ
TY -22 daN esfuerzo cortante Vy
TZ 246 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién
Sig_c,0,d.fi 19.49| daN/cm2 |Tension normal debida a compresion [EC5-1-2]
Sig_m,y,d fi 39.31] daN/cm2 |Tensién normal en la fibra superior debida a My [EC5-1-2]
Sig_m,z,d fi 3.64| daN/cm2 |Tension normal en la fibra izquierda debida a Mz [EC5-1-2]
Tau y,d.fi -0.07| daN/cm2 |[Tension tangencial de direcciéon Y [EC5-1-2]
Tau z,d,fi 0.76| daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Z [EC5-1-2]
Tensiones admisibles
fc,0,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensién normal admisible debida a la compresion [EC5-1-2, 2.3]
fm,y,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensi6on normal admisible debida a la flexion [EC5-1-2, 2.3]
fm,z,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensi6on normal admisible debida a la flexion [EC5-1-2, 2.3]
fv,d,fi 27.00| daN/cm2 |tensién admisible en cortante longitudinal [EC5-1-2, 2.3]
Coeficientes y parametros adicionales
km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]
kfi 1.15 coeficiente dependiente del tipo de madera [EC5-1-2,2.3]
kmod_fb 0.92 coeficiente de reduccién para la flexion en relacion a la tem([EC5-1-2 , A.3]
kmod_fc 0.88 coeficiente de reduccion para la compresion en relacion a | |[EC5-1-2 , A.4]
kmod_ft 0.95 coeficiente de reduccion para la traccion en relacion a la te |[EC5-1-2 , A.5]
Parametros del andlisis de pandeo
respecto al eje Y de la seccion
LY 3.80 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFY 3.04 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Y 35.12 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crity 752.00f daN/cm2 |[Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Y 0.56 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
ky 0.66 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
key 0.99 coeficiente de compresion [5.2.1q]
respecto al eje Zde la seccié‘n ‘ ‘
Lz 0.83 m longitud tedrica de la barra: \[5.2.1]
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Simbolos \ Valor Unidad \ Descripcion del simbolo \ P
LFz 0.83 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Z 17.91 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crit,z 2892.27| daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Z 0.29 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
kz 0.53 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
kcz 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]

Solicitacién
Delta 0.26 relacion tensiones normales/tensiones admisibles

‘Perfil correcto
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PROYECTO DE EJECUCION
CUBIERTA DE FRONTON EN SOLCHAGA
ANEJO DE CALCULOS DE ESTRUCTURA DE MADERA

Simbolos \ Valor Unidad Descripcion del simbolo P
BARRA: 37 Lima ; COORDENADA: x =0.00L =0.00 m

Caracteristicas de la seccidn: 20x32cm
AX 640.000 cm2 area de la seccion
Ay 246.154 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 393.846 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 52157.3 cm4 momento de inercia de torsion
ly 54613.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 21333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 3413.333 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 2133.333 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 32.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 9.2 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z

Material:
Nombre GL24h
gM 1.25 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 0.10 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N 16553 daN axil N
MY -1341)  daN*m_ |momento flector MY
MZ 0] daN*m  |momento flector MZ
TY 75 daN esfuerzo cortante Vy
TZ 1832 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién

Sig_c,0,d 25.86| daN/cm2 |Tension normal debida a compresién [5.1.4]
Sig_m,y,d 39.30| daN/cm2 |Tensién normal en la fibra inferior debida a My [5.1.6]
Sig_m,z,d 0.00| daN/cm2 |Tension normal en el fibra derecho debida a Mz [5.1.6]
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Simbolos \ Valor \ Unidad \ Descripcion del simbolo \ P
Tauy,d -0.18) daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Y [5.1.7]
Tau z,d 4.29| daN/cm2 |Tension tangencial de direcciéon Z [5.1.7]
Tensiones admisibles
fc0,d 172.80| daN/cm2 [tension normal admisible debida a la compresion [5.1.4]
fm,y,d 195.95| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la flexion [5.1.6]
fm,z,d 198.72| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la flexion [5.1.6]
fv,d 19.44| daN/cm2 [tension admisible en cortante longitudinal [5.1.7]
Coeficientes y parametros adicionales
kh 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]
kh_y 1.13 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]
kh_z 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]
kmod 0.90 coeficiente de reduccion dependiente de la duracion de la c|[3.2.4/3.3.4]
km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]
Kls 1.00 coeficiente de sistema [5.4.6]
Parametros del andlisis de pandeo
respecto al eje Y de la seccion
LY 4.50 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFY 2.70 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Y 29.23 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crity 1085.97| daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Y 0.47 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
ky 0.61 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
key 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]
respecto al eje Z de la secci6
LZ 0.80 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFZ 0.80 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Z 13.86 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crit,z 4831.99| daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Z 0.22 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
kz 0.51 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
kcz 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]
Solicitacién
Delta 0.22] ‘relacién tensiones normales/tensiones admisibles ‘Perfil correcto
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
u finy 0.0 cm Flechafinalen Y
u fin,max,y 42 cm Flecha admisible final en Y
Verificado
u insty 0.0 cm Flecha en Y debida a las cargas variables
u inst,max.y 2.8 cm Flechas admisibles en Y debida a las cargas variables
Verificado
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Simbolos Valor Unidad \ Descripcion del simbolo
u fin,z 0.9 cm Flecha final en Z
u fin,max,z 4.2 cm Flecha admisible final en Z
Verificado
u inst,z 0.4 cm Flecha en Z debida a las cargas variables
u inst,max,z 2.8 cm Flechas admisibles en Z debida a las cargas variables
Verificado
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Simbolos \ Valor Unidad \ Descripcion del simbolo P
BARRA: 37 Lima ; COORDENADA: x =0.00L =0.00 m
Caracteristicas de la seccidn: 20x32cm
AX 640.000 cm2 area de la seccion
Ay 246.154 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 393.846 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 52157.3 cm4 momento de inercia de torsion
ly 54613.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 21333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 3413.333 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 2133.333 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 32.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 9.2 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z
Material:
Nombre GL24h
gM 1.00 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 0.10 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Parametros de la resistancia al fuego (segiin ENV 1995-1-2:1996)

Método Resistencia y rigidez reducidas + carbonizacion de los ang |[Anejo A]
beta 0.64) mm/min |velocidad de combustién de la madera [Tabla A.1]
t 0.50 h duracion de la resistencia al fuego [4.1]
tsurf 0.00 min proteccion de la superficie [4.1]
Arriba protegido paredes protegidas [Anejo A]
Abajo no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Derecha no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Izquierda no protegido paredes protegidas [Anejo A]
r 2.0 cm considerar el redondeo en los angulos quemados [Anejo A fig.A.1]
dchar 1.9 cm espesor total de la capa quemada del material [Anejo AA.1]
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Simbolos \ Valor \ Unidad \ Descripcion del simbolo \ P
bf fi 16.2 cm anchura de la seccién quemada [Anejo A]
hf fi 30.1 cm altura de la seccion quemada [Anejo A]
A fi 484.4 cm2 area de le seccion quemada [Anejo A]
ly,fi 36284.5 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
Iz fi 10478.1 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
perimetro 74.6 cm perimetro de la seccion resistente [Anejo A]
Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N 6809 daN axil N
MY -560 daN*m momento flector MY
MZ -0 daN*m momento flector MZ
TY -30 daN esfuerzo cortante Vy
TZ 741 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién
Sig_c,0,d,fi 14.06/ daN/cm2 |Tension normal debida a compresion [EC5-1-2]
Sig_m,y,d,fi 23.29| daN/cm2 |Tension normal en la fibra inferior debida a My [EC5-1-2]
Sig_m,z,d,fi 0.00| daN/cm2 |Tension normal en el fibra derecho debida a Mz [EC5-1-2]
Tau y,d,fi -0.09] daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Y [EC5-1-2]
Tau z,d,fi 2.29] daN/cm2 |Tensioén tangencial de direccion Z [EC5-1-2]
Tensiones admisibles
fc,0,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensién normal admisible debida a la compresion [EC5-1-2, 2.3]
fm,y,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensi6on normal admisible debida a la flexion [EC5-1-2, 2.3]
fm,z,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensi6on normal admisible debida a la flexion [EC5-1-2, 2.3]
fv,d,fi 27.00| daN/cm2 |tensién admisible en cortante longitudinal [EC5-1-2, 2.3]
Coeficientes y parametros adicionales
km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]
kfi 1.15 coeficiente dependiente del tipo de madera [EC5-1-2,2.3]
kmod_fb 0.92 coeficiente de reduccion para la flexion en relacion a la tem|[EC5-1-2 , A.3]
kmod_fc 0.88 coeficiente de reduccion para la compresion en relacion a | |[EC5-1-2 , A.4]
kmod_ft 0.95 coeficiente de reduccion para la traccion en relacion a la te |[EC5-1-2 , A.5]
Parametros del andlisis de pandeo
respecto al eje Y de la seccion
LY 4.50 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFY 2.70 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Y 31.20 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crity 953.32| daN/cm2 |[Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Y 0.50 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
ky 0.63 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
key 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]
respecto al eje Zde la seccié‘n ‘ ‘
Lz 0.80 m longitud tedrica de la barra: \[5.2.1]
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Simbolos \ Valor Unidad \ Descripcion del simbolo \ P
LFz 0.80 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Z 17.20 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crit,z 3135.81| daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Z 0.28 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
kz 0.53 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
kcz 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]

Solicitacién
Delta 0.16 relacion tensiones normales/tensiones admisibles

‘Perfil correcto
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Simbolos \ Valor Unidad Descripcion del simbolo P
BARRA: 55 Corddn Inferior ; COORDENADA: x =0.49L =6.02m

Caracteristicas de la seccidn: 20x24cm
AX 480.000 cm2 area de la seccion
Ay 218.182 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 261.818 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 31895.8 cm4 momento de inercia de torsion
ly 23040.000 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 16000.000 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 1920.000 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 1600.000 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 24.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 6.9 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z

Material:
Nombre GL24h
gM 1.25 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 1.00 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N -16746 daN axil N
MY 240 daN*m  |momento flector MY
MZ -110]  daN*m  |momento flector MZ
TY -18 daN esfuerzo cortante Vy
TZ 77 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién

Sig_t,0,d -34.89| daN/cm2 |Tension normal debida a la traccion [5.1.2]
Sig_m,y,d -12.52| daN/cm2 |Tension normal en la fibra inferior debida a My [5.1.6]
Sig_m,z,d -6.85| daN/cm2 |Tension normal en la fibra izquierda debida a Mz [5.1.6]
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Tauy,d -0.06| daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Y [5.1.7]

Tau z,d -0.24| daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Z [5.1.7]
Tensiones admisibles

ft,0,d 136.62| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la traccion [5.1.2]

fm,y,d 198.72| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la flexion [5.1.6]

fm,z,d 198.72| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la flexion [5.1.6]

fv,d 19.44| daN/cm2 [tension admisible en cortante longitudinal [5.1.7]

Coeficientes y parametros adicionales

kh 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]

kh_y 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]

kh_z 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]

kmod 0.90 coeficiente de reduccion dependiente de la duracion de la c|[3.2.4/3.3.4]

km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]

Kls 1.00 coeficiente de sistema [5.4.6]

Solicitacién
Delta 0.34 ‘relacién tensiones normales/tensiones admisibles ‘Perfil correcto
Flechas (COORDENADAS LOCALES):

u fin,y 0.4 cm Flecha finalen Y

u fin,max,y 6.1 cm Flecha admisible final en Y

Verificado

u inst,y 0.2 cm Flecha en Y debida a las cargas variables

u inst,max,y 41 cm Flechas admisibles en Y debida a las cargas variables

Verificado

u fin,z 0.6 cm Flecha final en Z

u fin,max,z 6.1 cm Flecha admisible final en Z

Verificado

u inst,z 0.2 cm Flecha en Z debida a las cargas variables

U inst,max,z 41 cm Flechas admisibles en Z debida a las cargas variables

Verificado
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BARRA: 55 Corddn Inferior ; COORDENADA: x =0.49L =6.02m
Caracteristicas de la seccidn: 20x24cm
AX 480.000 cm2 area de la seccion
Ay 218.182 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 261.818 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 31895.8 cm4 momento de inercia de torsion
ly 23040.000 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 16000.000 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 1920.000 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 1600.000 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 24.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 6.9 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z
Material:
Nombre GL24h
gM 1.00 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 1.00 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Parametros de la resistancia al fuego (segiin ENV 1995-1-2:1996)

Método Resistencia y rigidez reducidas + carbonizacion de los ang |[Anejo A]
beta 0.64) mm/min |velocidad de combustién de la madera [Tabla A.1]
t 0.50 h duracion de la resistencia al fuego [4.1]
tsurf 0.00 min proteccion de la superficie [4.1]
Arriba no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Abajo no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Derecha no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Izquierda no protegido paredes protegidas [Anejo A]
r 2.0 cm considerar el redondeo en los angulos quemados [Anejo A fig.A.1]
dchar 1.9 cm espesor total de la capa quemada del material [Anejo AA.1]
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bf fi 16.2 cm anchura de la seccién quemada [Anejo A]
hf fi 20.2 cm altura de la seccion quemada [Anejo A]
A fi 3224 cm2 area de le seccion quemada [Anejo A]
ly,fi 10714.9 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
Iz fi 6889.2 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
perimetro 69.2 cm perimetro de la seccion resistente [Anejo A]

Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N -7052 daN axil N
MY 98 daN*m momento flector MY
MZ -42 daN*m momento flector MZ
TY -7 daN esfuerzo cortante Vy
TZ -24 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién
Sig_t,0,d,fi -21.88| daN/cm2 |Tension normal debida a la traccion [EC5-1-2]
Sig_m,y,d,fi -9.21| daN/cm2 |Tension normal en la fibra inferior debida a My [EC5-1-2]
Sig_m,z,d,fi -4.94| daN/cm2 |Tension normal en la fibra izquierda debida a Mz [EC5-1-2]
Tau y,d,fi -0.03| daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Y [EC5-1-2]
Tau z,d,fi -0.11) daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Z [EC5-1-2]
Tensiones admisibles
f1,0,d,fi 165.00| daN/cm2 |tension normal admisible debida a la traccién [EC5-1-2, 2.3]
fm,y,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensi6on normal admisible debida a la flexion [EC5-1-2, 2.3]
fm,z,d,fi 240.00| daN/cm2 [tensi6on normal admisible debida a la flexion [EC5-1-2, 2.3]
fv,d,fi 27.00| daN/cm2 |tensién admisible en cortante longitudinal [EC5-1-2, 2.3]
Coeficientes y parametros adicionales
km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]
kfi 1.15 coeficiente dependiente del tipo de madera [EC5-1-2,2.3]
kmod_fb 0.89 coeficiente de reduccién para la flexion en relacion a la tem([EC5-1-2 , A.3]
kmod_fc 0.83 coeficiente de reduccion para la compresion en relacion a | |[EC5-1-2 , A.4]
kmod_ft 0.93 coeficiente de reduccion para la traccion en relacion a la te |[EC5-1-2 , A.5]
Solicitacién

Delta 0.19 relacion tensiones normales/tensiones admisibles ‘Perfil correcto
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BARRA: 77 Diagonal Celosia ; COORDENADA: x =0.00 L =0.00 m
Caracteristicas de la seccidn: 20x20cm
AX 400.000 cm2 area de la seccion
Ay 200.000 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 200.000 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 22493.3 cm4 momento de inercia de torsion
ly 13333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 13333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 1333.333 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 1333.333 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 20.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z
Material:
Nombre GL24h
gM 1.25 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 0.10 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N 14121 daN axil N
TY 0 daN esfuerzo cortante Vy
TZ 0 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién
Sig_c,0,d 35.30| daN/cm2 |Tensién normal debida a compresion [5.1.4]
Tauy,d -0.00f daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Y [5.1.7]
Tau z,d 0.00] daN/cm2 |Tension tangencial de direcciéon Z [5.1.7]

Tensiones admisibles
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fc0,d 172.80| daN/cm2 [tension normal admisible debida a la compresion [5.1.4]
fv,d 19.44| daN/cm2 [tension admisible en cortante longitudinal [5.1.7]
Coeficientes y parametros adicionales
kh 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]
kh_y 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]
kh_z 1.15 coeficiente de escala [3.2.2/3.3.2]
kmod 0.90 coeficiente de reduccion dependiente de la duracion de la c|[3.2.4/3.3.4]
km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]
Kls 1.00 coeficiente de sistema [5.4.6]
Parametros del andlisis de pandeo
respecto al eje Y de la seccion
LY 1.50 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFY 1.50 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Y 25.98 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crity 1375.00 daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Y 0.42 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
ky 0.58 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
key 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]
respecto al eje Z de la secci6
Lz 1.50 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFz 1.50 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Z 25.98 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crit,z 1375.00 daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Z 0.42 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
kz 0.58 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
kcz 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]
Solicitacién
Delta 0.20 ‘relacién tensiones normales/tensiones admisibles ‘Perfil correcto
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES):
v X 0.0 cm desplazamiento de la barra en la direccion X
v max,x 1.0 cm desplazamiento admisible de la barra en la direccion X
Verificado
vy 0.0 cm desplazamiento de la barra en la direccién Y
vV max,y 1.0 cm desplazamiento admisible de la barra en la direccion Y
Verificado
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Simbolos \ Valor Unidad \ Descripcion del simbolo P
BARRA: 77 Diagonal Celosia ; COORDENADA: x =0.00 L =0.00 m
Caracteristicas de la seccidn: 20x20cm
AX 400.000 cm2 area de la seccion
Ay 200.000 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Y
Az 200.000 cm2 area eficaz en cortante en la direccion Z
IX 22493.3 cm4 momento de inercia de torsion
ly 13333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 13333.333 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wely 1333.333 cm3 modulo de flexion elastica respecto al eje Y
Welz 1333.333 cm3 maodulo de flexion elastica respecto al eje Z
ht 20.0 cm altura de la seccién
bf 20.0 cm anchura de la seccién
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Y
Iz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z
Material:
Nombre GL24h
gM 1.00 coeficiente de seguridad del material [2.3.3.2]
f m,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la flexion [3.1.2]
f1,0,k 165.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la traccién [3.1.2]
fc,0,k 240.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la compresion [3.1.2]
fv,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la cizalladura [3.1.2]
f 1,90,k 4.00| daN/cm2 [resistencia caracteristica para la traccion transversal [3.1.2]
fc,90,k 27.00| daN/cm2 |resistencia caracteristica para la compresion transversal  ([3.1.2]
E 0,medio 116000.00{ daN/cm2 |modulo medio de elasticidad longitudinal [3.1.2]
E 0,05 94000.00 daN/cm2 |modulo de elasticidad longitudinal 5% [3.1.2]
G medio 7200.00; daN/cm2 |modulo medio de elasticidad transversal [3.1.2]
Clase 2 Clase de servicio [3.1.5]
Beta c 0.10 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [5.2.1]
Parametros de la resistancia al fuego (segiin ENV 1995-1-2:1996)

Método Resistencia y rigidez reducidas + carbonizacion de los ang |[Anejo A]
beta 0.64) mm/min |velocidad de combustién de la madera [Tabla A.1]
t 0.50 h duracion de la resistencia al fuego [4.1]
tsurf 0.00 min proteccion de la superficie [4.1]
Arriba no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Abajo no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Derecha no protegido paredes protegidas [Anejo A]
Izquierda no protegido paredes protegidas [Anejo A]
r 2.0 cm considerar el redondeo en los angulos quemados [Anejo A fig.A.1]
dchar 1.9 cm espesor total de la capa quemada del material [Anejo AA.1]
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Simbolos \ Valor \ Unidad Descripcion del simbolo \ P
bf fi 16.2 cm anchura de la seccién quemada [Anejo A]
hf fi 16.2 cm altura de la seccion quemada [Anejo A]
A fi 257.7 cm2 area de le seccion quemada [Anejo A]
ly,fi 5482.5 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
Iz fi 5482.5 cm4 momento de inercia del material quemado [Anejo A]
perimetro 61.2 cm perimetro de la seccion resistente [Anejo A]
Esfuerzos internos en los puntos caracteristicos de la seccién
N 6029 daN axil N
TY -0 daN esfuerzo cortante Vy
TZ 0 daN esfuerzo cortante Vy
Tensiones en los puntos caracteristicos de la seccién
Sig_c,0,d,fi 23.39| daN/cm2 |Tension normal debida a compresién [EC5-1-2]
Tau y,d,fi -0.00f daN/cm2 |Tension tangencial de direccion Y [EC5-1-2]
Tau z,d,fi 0.00] daN/cm2 |Tension tangencial de direccién Z [EC5-1-2]
Tensiones admisibles
fc,0,dfi 223.56| daN/cm2 [tensién normal admisible debida a la compresion [EC5-1-2, 2.3]
fv,dfi 27.00| daN/cm2 |tension admisible en cortante longitudinal [EC5-1-2,2.3]
Coeficientes y parametros adicionales
km 0.70 coeficiente interaccion [5.1.6 p.2]
kfi 1.15 coeficiente dependiente del tipo de madera [EC5-1-2, 2.3]
kmod_fb 0.88 coeficiente de reduccion para la flexion en relacion a la tem|[EC5-1-2 , A.3]
kmod_fc 0.81 coeficiente de reduccion para la compresion en relacion a | |[EC5-1-2 , A.4]
kmod_ft 0.93 coeficiente de reduccion para la traccion en relacion a la te |[EC5-1-2 , A.5]
Parametros del andlisis de pandeo
respecto al eje Y de la seccion
LY 1.50 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFY 1.50 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Y 3251 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crity 877.55| daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Y 0.52 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
ky 0.64 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
key 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]
respecto al eje Z de la seccion
LZ 1.50 m longitud tedrica de la barra: [5.2.1]
LFZ 1.50 m longitud de pandeo de la barra [5.2.1]
Lambda Z 3251 esbeltez de la barra [5.2.1]
Sig c,crit,z 877.55| daN/cm2 |Tension critica [5.2.14]
Lambda_rel Z 0.52 esbeltez relativa (pandeo) [5.2.14]
kz 0.64 coeficiente de esbeltez [5.2.1h]
kcz 1.00 coeficiente de compresion [5.2.1q]
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Solicitacion
Delta ‘ 0.10‘ ‘relacién tensiones normales/tensiones admisibles ‘Perfil correcto ‘
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1. CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1. CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacion de las condiciones Facultativas, técnicas, econdmicas y legales que han de
regir durante la ejecucién de las obras de construccién del proyecto.

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, siguiendo
las condiciones establecidas en el contrato y las érdenes e instrucciones dictadas por la Direccién Facultativa de la obra,
bien oralmente o por escrito.

Cualquier modificacion en obra se pondra en conocimiento de la Direccién Facultativa, sin cuya autorizacion no podra ser
realizada.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se
emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado
cumplimiento.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el
cumplimiento de todos sus puntos.

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptaran las prescripciones
recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificacién publicado por los Consejos Generales de la
Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de Espana.

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
1.2.1.1. PROMOTOR

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente, decide,

impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién objeto de este proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la

obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos de la Ley 32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la realizacion de la

obra o de determinados trabajos de la misma, tendré la consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en

dicho Real Decreto.

Tendré la consideraciéon de productor de residuos de construcciéon y demolicién a los efectos de lo dispuesto en el RD

105/2008.

Son obligaciones del promotor:

o Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

e Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucién material.

» Velar para que la prevencién de riesgos laborales se integre en la planificacién de los trabajos de la obra. Debe disponer
los medios para facilitar al contratista y a las empresas (subcontratistas) y trabajadores autbnomos de él dependientes la
gestién preventiva de la obra.

o Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera necesario.

o Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de
obra las posteriores modificaciones del mismo.

o Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcién de
la obra.

e Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenacion de la Edificacién.

o Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales.

¢ Incluir en proyecto un estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién. En obras de demolicién,
rehabilitacién, reparacion o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que debera
incluirse en el estudio de gestion, asi como prever su retirada selectiva y asegurar su envio a gestores autorizados de
residuos peligrosos.

¢ Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion y demoliciéon han sido debidamente
gestionados segun legislacion.

¢ En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en relacién con los residuos de construccion y demolicién de la obra.

1.2.1.2. CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales

suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujecién estricta al proyecto técnico que las define, al

contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccién Facultativa y a la legislacién aplicable.

Tendré la consideracion de poseedor de residuos de construccién y demoliciéon a los efectos de lo dispuesto en el RD

105/2008.

Son obligaciones del contratista:

e La ejecucion del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos en el
contrato.

e Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

victormierarquitecto
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o Designar al jefe de obra que asumira la representacién técnica del constructor en la obra, tendra la capacitacion
adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra y permanecera en la obra a lo largo de toda la
jornada legal de trabajo hasta la recepcién de la obra. El jefe de obra, debera cumplir las indicaciones de la Direccién
Facultativa y firmar en el libro de 6rdenes, asi como cerciorarse de la correcta instalacion de los medios auxiliares,
comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

¢ Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en

el contrato.

Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcién de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con presencia

permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas segin

normativa vigente y el plan de seguridad y salud.

¢ Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos con que contraten;
en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacién e inscripcién en el Registro de Empresas
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el
articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacién que se regula en el articulo 5.

¢ Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucion de la obra de las
contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

o Estara obligado a presentar al promotor un plan que refleje coémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién con los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra.

e Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccién y demolicién estara obligado a entregarlos a
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion.

o Estara obligado a mantener los residuos de construccién y demolicién en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o
eliminacion.

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa mayor o
por razones ajenas al Contratista, éste podra solicitar una prérroga previo informe favorable de la Direccién Facultativa. El
Contratista explicara la causa que impide la ejecucién de los trabajos en los plazos sefalados, razonandolo por escrito. El
Promotor, a la vista de la documentacién presentada, podra aceptar o denegar la prérroga propuesta.

La prorroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir del dia en que se origin6 la causa de esta,
indicando su duracion prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se
ajustara al perdido y el Contratista perdera el derecho de prérroga si no la solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutara con personal adecuado al tipo de trabajo de que se trate,
con capacitacion suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Direccién Facultativa tendra la potestad Facultativa
para decidir sobre la adecuacién del personal al trabajo a realizar.

El Contratista proporcionara un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con sus
certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la
Direccion Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no retinan las condiciones exigidas seran retiradas de
la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE iran acompanados de la declaracion de prestaciones que sera
facilitada al director de ejecucion material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de la
obra.

Las pruebas y ensayos, analisis y extraccién de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los materiales y
unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y estéan sujetas al Pliego, seran efectuadas cuando se estimen
necesarias por parte de la Direccién Facultativa y en cualquier caso se podra exigir las garantias de los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacién de los materiales sera responsabilidad del Contratista.

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucion de permisos, construccion o instalacion, conservaciéon, mantenimiento, desmontaje, demolicién y
retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecuciéon de la misma, seran
obligacion del Contratista y correran a cargo del mismo. De igual manera, seré responsabilidad del contratista cualquier
averia o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.
El Contratista instalard una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccién Facultativa podra consultar la
documentacién de la obra y en la que se guardara una copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso
de ser necesario, el libro de 6rdenes, libro de incidencias segun RD 1627/97, libro de visitas de la inspeccién de trabajo,
copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud.

SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente
el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

victormierarquitecto
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El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del
Promotor y la Direccion Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.

Sera obligacién de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y
trabajadores autbnomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditaciéon e
inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter
indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontrataciéon que se regula en el articulo 5.
Tendréan la consideracién de poseedores de residuos de construccién y demolicién a los efectos de lo dispuesto en el RD
105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

Previamente al inicio de las obras, el Contratista presentara un Planning detallado de la ejecucién de la obra, especificando
plazos, puntos criticos y fechas de comprobacién. Dicho Planning debera ser objeto de aprobacién por parte del Promotor

y la Direccién Facultativa.
El orden de ejecucion de la obra sera determinada por el Contratista, excepto cuando la Direccion Facultativa crea
conveniente una modificacién de los mismos por razones técnicas en cuyo caso seran modificados sin contraprestacién

alguna.

El contratista estard a lo dispuesto por parte de la direccién de la obra y cumplira sus indicaciones en todo momento, no
cabiendo reclamacién alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la
direccién firmaré el acuse de recibo de la notificacién.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones econémicas adoptadas por la direccién
de la obra, este lo pondra en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Direccion
Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable hasta la recepcién definitiva de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados

durante la misma.

En caso de que la Direccién Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en trabajos
realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendra el derecho de mandar
que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepcién de la obray a

costa de la contrata.
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a terceros por el Contratista o
subcontrata del mismo, seran reparados a cuenta de éste, dejandolas en el estado que estaban antes del inicio de las

obras.
MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto a lo prescrito en el proyecto a menos que la Direccion Facultativa
asi lo disponga por escrito.

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificacién beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamano), sin
previa autorizacion de la Direccion Facultativa y del Promotor, sélo tendra derecho al abono correspondiente a lo que
hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de lo
dispuesto en proyecto, quedara a juicio de la Direccién Facultativa la demolicién y reconstruccién o la fijacién de nuevos

precios para dichas partidas.
Previamente a la ejecucién o empleo de los nuevos materiales, convendran por escrito el importe de las modificaciones y la

variacién que supone respecto al contratado.
Toda modificacion en las unidades de obra sera anotada en el libro de érdenes, asi como su autorizacién por la Direccién
Facultativa y el Promotor y posterior comprobacion.

1.2.1.3. DIRECCION FACULTATIVA

PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucion de la obra con sujecion a la normativa vigente y a lo

establecido en contrato.
Sera encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio profesional

correspondiente.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada proyectista

asumird la titularidad de su proyecto.
DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direcciéon Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y

medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas y las

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

o Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas
del terreno.
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« Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretaciéon del proyecto.

¢ Elaborar, en su caso, las modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra.

e Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones
de las unidades de obra ejecutadas.

e Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la Direcciéon Facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado.
Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:

o Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.
o Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucién y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de

obra.

« Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

e Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

1.2.2. DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservara una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucion de la obra incorporando el estudio de
gestién de residuos de construccién y demolicion. Todo ello estara a disposicién de todos los agentes intervinientes en la
obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones incompletas se
pondran en conocimiento de la Direccién Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar
el problema. No se procedera a realizar esa parte de la obra, sin previa autorizacién de la Direcciéon Facultativa.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios dentro
de la obra se salvara atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelacion alguna entre los
diferentes documentos del proyecto.

La ampliacién del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos requerimientos del promotor,
necesidades de obra o imprevistos, contara con la aprobacién del director de obra que confeccionara la documentacién y
del Promotor que realizara la tramitacion administrativa que dichas modificaciones requieran asi como la difusion a todos los
agentes implicados.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacion en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, sera
facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacién adjuntara el Promotor el acta de recepcién, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicaciéon y aquellos datos requeridos segiin normativa para conformar el

Libro del Edificio que sera entregado a los usuarios finales del edificio.

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estara obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccion Facultativa como minimo tres dias
antes de su inicio.

El replanteo seré realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién y niveles especificados en los planos
y comprobado por la Direcciéon Facultativa. Una vez comprobado el replanteo se redactara y firmara el Acta de
comprobacion del Replanteo, que pasara a formar parte de la Documentacién de la Obra. No se comenzaran las obras si
no hay conformidad del replanteo por parte de la Direccién Facultativa.

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, que
dispondran de la cualificaciéon adecuada, seran proporcionadas por el Contratista a su cuenta.

Se utilizaran hitos permanentes para materializar los puntos basicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las
senales niveladas de referencia principal.

Los puntos movidos o eliminados, seran sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservacion mientras el
contrato esté en vigor y serd comunicado por escrito a la Direccion Facultativa, quien realizard una comprobacion de los
puntos repuestos.

El Acta de comprobacién de Replanteo que se suscribira por parte de la Direccién Facultativa y de la Contrata, contendra la
conformidad o disconformidad del replanteo en comparacién con los documentos contractuales del Proyecto, las
referencias a las caracteristicas geométricas de la obra y autorizacién para la ocupacién del terreno necesario y las posibles
omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, asi como todas las
especificaciones que se consideren oportunas.

El Contratista asistira a la Comprobacién del Replanteo realizada por la Direccion, facilitando las condiciones y todos los
medios auxiliares técnicos y humanos para la realizacién del mismo y respondera a la ayuda solicitada por la Direccion.
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1.2.4. LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondra al comienzo de la obra un lioro de Ordenes, Asistencias e Incidencias que se mantendra

permanente en obra a disposicion de la Direccién Facultativa.

El Libro de Ordenes y Asistencias podra ser sustituido, a criterio de la Direccion Facultativa, por Fichas, Actas o cualquier

otro formato que permita llevar a cabo el adecuado control de la obra.

En el libro se anotaran:

¢ Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Direccién Facultativa para la correcta
interpretacion del proyecto.

¢ Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y la regulacién del contrato.

¢ Las fechas de aprobacion de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.

* Anotaciones sobre la calidad de los materiales, calculo de precios, duracion de los trabajos, personal empleado...

Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para el Director de

la Ejecucién y la tercera para el contratista.

La Direccién Facultativa y el Contratista deberan firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se dan por

enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.2.5. RECEPCION de la OBRA

1.3.

1.3.

1.3.

La recepcién de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor,
siendo aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma.

La recepcién debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion al promotor del certificado final de obra
emitido por la Direccién Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la
misma se hara constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecucién
material de la obra, la declaracién de recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados y las garantias que en su caso se exijan al
constructor para asegurar sus responsabilidades.

Una vez subsanados los defectos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucién de la obra.
El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua a
las condiciones contractuales. El rechazo debera se motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para
efectuar la recepcion.

El cémputo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciara a partir de la fecha en que se suscriba el
acta de recepcion.

El Contratista debera dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Direccién Facultativa, una vez que se
hayan terminado las obras.

CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo con el
Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccién y a las Condiciones
generales y particulares del pliego de condiciones.

1. PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO

Si la obra no esta terminada para la fecha prevista, el Promotor podra disminuir las cuantias establecidas en el contrato, de
las liquidaciones, fianzas o similares.

La indemnizacién por retraso en la terminacién de las obras, se establecera por cada dia natural de retraso desde el dia
fijado para su terminacion en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante sera descontado con cargo a las
certificaciones o a la fianza.

El Contratista no podra suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, alegando un
retraso de los pagos.

2. PRECIOS

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccion de unidades o cambios de calidad no
previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccion Facultativa. El Contratista esta obligado a presentar
propuesta econdmica para la realizacién de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

El Contratista establecera los precios descompuestos, que deberan ser presentados y aprobados por la Direccién
Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes.

Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Direccion Facultativa, el Contratista
y el Promotor.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacién previa especificada en los parrafos anteriores, sera la
Direccion Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista.
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PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto seran la base para la valoracion de las obras que hayan sido adjudicadas por
subasta o concurso. A la valoracién resultante, se le anadira el porcentaje necesario para la obtencién del precio de
contrata, y posteriormente, se restara el precio correspondiente a la baja de subasta o remate.

REVISION de PRECIOS

No se admitiran revisiones de los precios contratados.

1.3.3. MEDICIONES y VALORACIONES

El Contratista, de acuerdo con la Direcciéon Facultativa, debera medir las unidades de obra ejecutadas. Dichas mediciones
serd comprobadas por la Direccién Facultativa, quien, una vez efectuada la comprobacién de las mediciones, procedera a
la confeccion de la Certificacién de Obra correspondiente, aplicando los precios establecidos en el contrato entre las partes.
El Contratista pondra en conocimiento de la Direccién Facultativa todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar
ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, con antelacion suficiente para poder medir y tomar datos necesarios.
De otro modo, se aplicaran los criterios de medicién que establezca la Direccién Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan multiplicando
el numero de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos
fiscales y toda tipo de cargas sociales).

La Certificacién sera entregada al Contratista para su revision y, en caso de conformidad, su firma y entrega al Contratista y
al Promotor.

El Contratista podra oponerse a la resolucién adoptada por la Direccién Facultativa ante el Promotor, previa comunicacién a
la Direccién Facultativa. La certificacién seré inapelable en caso de que transcurridos 10 dias, u otro plazo pactado entre las
partes, desde su envio, la Direccion Facultativa no recibe ninguna notificacién, que significara la conformidad del Contratista
con la resolucion.

UNIDADES por ADMINISTRACION

No se admitira la realizacién de Unidades de Obra por Administracion.
En caso de que, por orden del Promotor o la DF, deba llevarse a cabo trabajos no contemplados en el Proyecto, el
Contratista debera preparar un Precio Contradictorio de dicho trabajo.

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los andlisis y ensayos ordenados por la Direccién Facultativa, seran a cuenta del Contratista.

1.3.4. CERTIFICACION y ABONO

1.4.

Las obras se abonaran a los precios de ejecucién material establecidos en el presupuesto contratado para cada unidad de
obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacion final.

Las partidas alzadas, una vez ejecutadas, se mediran en unidades de obra y se abonaran a la contrata. Si los precios de
una o mas unidades de obra no estan establecidos en los precios, se consideraran como si fuesen contradictorios.

Las obras no terminadas o incompletas no se abonaran o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas, segun
el criterio establecido por la Direccién Facultativa.

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden légico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no seran calificadas
como certificables hasta que la Direccién Facultativa no lo considere oportuno.

Las certificaciones se remitiran al Promotor, con caracter de documento y entregas a buena cuenta, sin que supongan
aprobacién o recepcién en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidacion final.

El Promotor realizara los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo en los plazos pactados en el Contrato y su
importe seré el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Direccién Facultativa.

Se podran aplicar formulas de depreciacién en aquellas unidades de obra para las que, tras realizar los ensayos de control
de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de rechazo, muy préximo al limite minimo exigido
aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificacion de aceptable. Las medidas adoptadas no implicaran la
pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas,
segun el criterio de la Direccién Facultativa.

CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccién en el lugar de la obra.
Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el
cumplimiento de todos sus puntos.

El contratista sera el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra y del solar hasta la recepcion de la
misma, solicitara los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallara el solar cumpliendo con las ordenanzas o
consideraciones municipales. todas las labores citadas seran a su cargo exclusivamente.

Podran se causas suficientes para la rescisién de contrato las que a continuacion se detallan:

* Muerte o incapacidad del Contratista.

o La quiebra del Contratista.

¢ Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacién en un 50 % del presupuesto contratado.

« No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.
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Suspender o abandonar la ejecucién de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses.

No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucién o determinaciones establecidas por parte de la
Direccion Facultativa.

Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento
entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR

Decreto 462/1971. Normas sobre redaccion de proyectos y direccién de obras de edificacién

Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion. LOE.

Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Basico de Proteccién contra el Ruido DB-
HR del Cédigo Técnico de la Edificacién.

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos de construccion y demolicion.

Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento bésico para la certificaciéon de la eficiencia energética de
los edificios.

ESTRUCTURALES

Real Decreto 997/2002. Norma de construccién sismorresistente NCSR-02.
Real Decreto 1247/2008. Instruccion de hormigon estructural EHE-08.
Real Decreto 751/2011. Instruccion de Acero Estructural EAE.

MATERIALES

Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.

Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones.

Real Decreto 956/2008 RC-08. Instruccién para la recepcién de cementos.

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercializacién de productos de construccién y se deroga la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 842/2013 clasificacién de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

INSTALACIONES

Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.

Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencién de los mismos.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion referente a grdas torre para
obra u otras aplicaciones.

Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencién.

Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instruccion Técnica Complementaria AEM1 Ascensores.

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e instrucciones
complementarias.

Real Decreto 1699/2011, que regula la conexion a red de instalaciones de produccién de energia eléctrica de pequena
potencia.

Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones.

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
RITE 2007.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

SEGURIDAD y SALUD

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre Circulacion
Intracomunitaria de los Equipos de Proteccién Individual.

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefnalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacién.
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¢ Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

cancerigenos durante el trabajo.

o Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

biolégicos durante el trabajo.

¢ Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de los

EPI.

¢ Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon de los trabajadores de los

equipos de trabajo.

o Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al

riesgo eléctrico.

o Real Decreto 374/2001 Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los

Agentes Quimicos durante el Trabajo.
e Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

¢ Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacién de actividades empresariales.
o Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad y salud para el uso

de equipos en trabajos temporales de altura.

o Real Decreto 1311/2005, proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que

puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

¢ Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados

con la exposicién al ruido.

o Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos

con riesgo de exposicién al amianto.

¢ Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados.
o Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

¢ Resolucién de 28 de febrero de 2012 de la Direccion General de Empleo que inscribe y publica el V Convenio Colectivo

del Sector de la Construccién 2012-2016.

o Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializaciéon y puesta en

servicio de las maquinas.

ADMINISTRATIVAS

o Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Publico.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacién y entrada en vigor hayan sufrido
modificaciones, correccion de errores o actualizaciones se quedara a lo dispuesto en estas ultimas.
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

2.- PLIEGO DE CONDICIONES

2. CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las VERIFICACIONES
Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
- Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, asi
como sus condiciones de suministro, recepcion y conservacién, almacenamiento y manipulacién, las garantias de calidad y
el control de recepcién que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacién y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacién y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de aplicacién, condiciones
previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de terminacién, conservacion y
mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacién y rechazo, criterios
de medicién y valoracion de unidades, etc.
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.

2.

-

. DEMOLICIONES

El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear, se ajustaran a las prescripciones establecidas en la
Documentacién Técnica.

Si asi lo considera la Direccion Facultativa, antes de la demolicién se rodeard el edificio con vallas, verjas o muros, de dos
metros de altura como minimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocaran luces rojas a distancias maximas de 10 my
en esquinas. Se desconectaran las instalaciones del edificio y se protegeran las alcantarillas y los elementos de servicio
publico que pudieran verse afectados. No habra materiales téxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciaran los
dep0sitos y tuberias de fluidos combustibles o peligrosos.

En caso de presencia de amianto, las labores de demolicion las realizaran empresas inscritas en el Registro de empresas
con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaboraran un plan de trabajo que presentara para su aprobacién ante
la autoridad laboral. EI cumplimiento de este plan debera supervisarse en obra por una persona con la cualificacién
necesaria.

Se garantizara que ningun trabajador esta expuesto a una concentracién de amianto en el aire superior al valor limite
expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizard medicién por laboratorios especializados reconocidos por la
autoridad.

Los materiales que contengan amianto deberan ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y con etiquetas
reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible.

Los trabajadores con riesgo de exposicion a amianto no realizaran horas extraordinarias ni trabajaran por sistema de
incentivos. Dispondran de ropa de proteccién apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que sera
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilizacién de EPIs de las vias
respiratorias se limitard a un maximo de 4 horas diarias.

Se delimitara claramente la zona con riesgo de exposicién al amianto siendo inaccesibles para personal no autorizado
evitando la dispersién de polvo fuera de los locales o lugares de accién y limpiando adecuadamente el area afectada al fin
de los trabajos.

Durante el proceso de demolicién, el contratista esté obligado a realizar la gestion de residuos establecido en el plan de
residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la Direccién Facultativa y en todo caso de acuerdo que lo
especificado en el RD 105/2008.

MECANICA

Descripcion
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y gria.

Puesta en obra
La maquina avanzara siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes de ataque no
aprisionaran a la maquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360°. Se guardara una distancia de seguridad entre el
edificio y la maquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grias no se utilizaran para realizar
esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentaran imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de
diametro, etc.
No se empujara contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigén armado. Se habra demolido
previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerias, dejando aislado el tajo de la
maquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la maquina, deberan demolerse
previamente.
El empuje se hara més arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se
desinfectaran. El desescombro se hara segun lo indique la Direccion Facultativa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se haran controles cada 200 m?2 de planta y como minimo una por planta, comprobando que el orden, forma de ejecucion y
medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la Direccién Facultativa.
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

2.- PLIEGO DE CONDICIONES

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicion y valoracién de la demolicion se realizara por la volumetria tedrica del edificio derribado.

2.2, ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el proyecto.
Dichas actividades son excavacion en vaciado, excavacién de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentacién e
instalaciones, explanacion y estabilizacion de taludes.

EXCAVACION en VACIADO

Descripcion
Excavacion a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecanicos, para rebajar el nivel del terreno.
Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y
alineaciones definidas en proyecto.

Puesta en obra
El vaciado se hara por franjas horizontales de altura maxima 3 m. En los bordes con elementos estructurales de contencion
y/o medianerias, la maquina no trabajara en direccién perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se haran de
forma alterna.
El contratista extremara las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no disminuya la resistencia del
terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran
provocar danos materiales o personales. Debera evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje
defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Publico que pudieran ser afectados por la excavacion.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) 0 construcciones que traspasen los
limites del vaciado se comunicara a la Direccién Facultativa antes de continuar con la excavacion..
Los trabajos se realizaran con medios manuales y/o mecanicos apropiados para las caracteristicas, volumen y plazo de
ejecucion de las obras, contando siempre con la aprobacién de la Direccion Facultativa previa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se comprobaran cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavacién, zona de proteccién de elementos estructurales y
pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la Direccién Facultativa
que deberan ser corregidas por el contratista.
Las tolerancias maximas admitidas seran:
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
- angulo de talud: +2%

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicién se calculara segun levantamiento topografico de los perfiles transversales de excavacién necesarios ordenados
por la Direccién Facultativa de las obras.

RELLENOS

Descripcion
Consiste en la extensién y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para relleno de zanjas,
pozos, trasdds de obras de fabrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto.

Puesta en obra
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o subterranea sera necesario
desviarlas lo suficientemente alejadas del area donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la ejecucion.
Las aportaciones de material de relleno se realizaran en tongadas de 20 cm. maximo, con un espesor de las mismas lo mas
homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en materia orgénica del material de
relleno serd inferior al 2%. La densidad de compactacion serd la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el
caso de que esta no esté definida sera de 100% de la obtenida en el ensayo Préctor Normal en las 2 Ultimas tongadas y del
95% en el resto.
No se trabajara con temperaturas menores a 22 C ni con lluvia sin la aprobacion de la Direccion Facultativa. Después de
lluvias no se extendera una nueva tongada hasta que la Gltima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la siguiente mas
seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hara de forma
uniforme sin encharcamientos.
Las tongadas se compactaran de manera uniforme, todas las tongadas recibiran el mismo ndimero de pasadas, y se
prohibira o reducira al maximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar.
Para tierras de relleno arenosas, se utilizara la bandeja vibratoria como maquinaria de compactacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se realizara una inspeccién cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su compactacién no
coincide con las calidades especificadas por la Direccién Facultativa o si presenta asientos superficiales.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicién se calculara segun levantamiento topografico de los perfiles transversales de relleno necesarios ordenados por
la Direccién Facultativa de las obras.
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ZANJAS y POZOS

Descripcion
Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la
cimentacion, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecanicos con anchos de
excavacién maximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.

Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavacion, la Direccion Facultativa debera tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha de
estar definido en obra mediante camillas y cordeles.
El contratista debera conocer la situacion de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin de
mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma linea se valoraran las cimentaciones
préximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegeran los elementos de servicio publico que pudieran ser
afectados por la excavacion.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) 0 construcciones que traspasen los
limites del vaciado se comunicara a la Direccién Facultativa antes de continuar con la excavacion.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacién, es el director de la obra el encargado de
senhalar la cota fondo de excavacién, determinando dicha cota en obra en funcién del material aparecido. En este tipo de
excavaciones destinados a cimentacién, no se excavaran los ultimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado
para evitar la disgregacién del fondo de excavacién, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.
Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder evitarse.
Se haran las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibacién permitird desentibar una
franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m. o fraccién y los pozos cada unidad.
Durante la excavacion se controlaran los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavacién colindante a
medianerias, nivel freatico y entibacion.
Una vez terminada la excavacién se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y pendientes exigidas
rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregiran de acuerdo con las instrucciones de
la Direccién Facultativa.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
¢ replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
e formasy dimensiones: +-10 cm.
o refino de taludes: 15 cm.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicion se calculara segun los perfiles tedricos de excavacion segun el tipo de terreno excavado, considerando la
profundidad necesaria de excavacion realizada.

TRANSPORTE de TIERRAS

Descripcion
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavacién y los escombros.
Puesta en obra
Se estableceran recorridos de circulacion en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, rampas o
terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guie al conductor en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendran el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por debajo de
la cota 0,00 su anchura minima sera de 4,5 m, ensanchandose en las curvas y con pendientes maximas del 12% en tramos
rectos o del 8% en tramos curvos.
El camién se cargara por los laterales o por la parte trasera no pasando en ninglin caso por encima de la cabina.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Tanto la disposicién de las vias de circulacién como las rampas y terraplenes realizados contaran con la supervisién y
aprobacién de la Direccion Facultativa.
La carga de los camiones no excedera en ningun caso la maxima permitida para cada aparato y en cualquier caso el
material no excedera la parte superior de la bafera, se protegera con lona y se limpiara el vehiculo de barro antes de
acceder a la calzada publica.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicién se calculara aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la distancia a
vertedero.

2.3. CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON

La cimentacion esta constituida por elementos de hormigén, cuya misién es transmitir las cargas del edificio al terreno y
anclar el edificio contra empujes horizontales.

Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios, tanto los
existentes como los previstos para el propio edificio.

El contratista no rellenara ninguna estructura hasta que se lo indique la Direccion Facultativa.
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La construccién de cimentaciones esta regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacién en su Documento Basico de
Seguridad Estructural-Cimientos.

FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcion
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricaciéon de hormigén armado. La norma
bésica de referencia sera el Real Decreto 1247/2008 Instruccién de Hormigon Estructural EHE-08.
Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestién de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la
trazabilidad de los mismos segin 66.2 de la EHE-08.

. Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988. En todo
caso se emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior.
El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. En el caso de cementos
comunes contaran con marcado CE e irdn acompanados de la declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluiran
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en que fue expedido. No
llegara a obra u ofras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la
intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un maximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases
resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobara que las caracteristicas del cemento siguen siendo
adecuadas mediante ensayos segun lo especificado en el RC-08.
Se utilizaran los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigdn y su uso teniendo en cuenta lo especificado en el
anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se emplearan cementos de albanileria para la
fabricacién de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos
(>600 mg/l) se empleara cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar
requerirdn cementos aptos para el mismo.
Se utilizara el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigén.
e Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningun ingrediente perjudicial en cantidades tales
que afecten a las propiedades del hormigén o a la proteccién de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean
potables, no posean antecedentes de su utilizacién o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo justificacion
especial deberan cumplir las condiciones de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro,
hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de
aguas de mar o salinas andlogas para el amasado o curado de hormigén armado.
o Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderurgicas apropiadas que dispongan de
marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones quimicas, fisico-mecéanicas, de granulometria, tamano y forma
indicadas en articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620 aportando declaracién de prestaciones. En
caso de que la Direccion Facultativa lo considere necesario, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis
mineraldgicos, petroldgicos, fisicos o quimicos. En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara
previamente que son estables. Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.
Cada carga ird acompanada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicién de la Direccién Facultativa,
en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaraciéon de prestaciones segun este marcado.
Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacién, debiendo
mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.
Para el empleo de aridos reciclados sera preciso el consentimiento expreso por escrito de la Direccién Facultativa, se
limitara a un 20 % en peso sobre el contenido de arido, procedera de hormigdn no admitiéndose materiales de otra
naturaleza y adaptara sus caracteristicas a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08.
La utilizacién de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.

¢ Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 934-2.
Basicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales.
El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y
condiciones previstas, son tales que produce la funcién deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas
del hormigdn, ni representar peligro para las armaduras.
Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de
marcado CE aportando la preceptiva declaracién de prestaciones.
La Direccién Facultativa debera autorizar su utilizacién y en su incorporacién a la mezcla se seguira estrictamente lo
dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigén sera informado de la posible incorporacién de aditivos en obra.
e Adiciones: Cumpliran lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.
Tan solo se utilizaran en el momento de su fabricacion, exclusivamente en central, podran ser cenizas volantes o humo de
silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM | y su empleo contara con el visto previo de la Direccién Facultativa.
La cantidad méaxima de cenizas volantes adicionadas sera del 35 % del peso del cemento y de humo de silice del 10 %.
No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigén o causar
fenémenos de corrosion de las armaduras, y cumplirén las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.
e Armaduras:
Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en la UNE-EN 10080 y el articulo 32 de la EHE-08. Las barras y alambres no
presentaran defectos superficiales ni grietas y tendran una seccién equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las
caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el fabricante segun la tabla 32.2.a de la EHE-08.
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Se suministraran con una etiqueta de identificaciéon conforme a lo especificado en normas UNE-EN vy llevaran grabadas las
marcas de identificacion de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricaran con barras o alambres
corrugados que no se mezclaran entre si por distintas tipologias de acero y cumpliran lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la
EHE-08.
Armaduras activas: Cumplirdn lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la EHE-08.
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El fabricante facilitara
ademas, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de produccién correspondientes a la partida
servida de los ensayos correspondientes a la composicién quimica, caracteristicas mecanicas y geométricas, que justifiquen
que el acero cumple las caracteristicas exigidas por la EHE-08. Ademas ira acompanada, en el caso de barras o alambres
corrugados, del certificado especifico de adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su fabricacion por lo que en su
almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En
el momento de su utilizacién, las armaduras deben estar exentas de sustancias extranas en su superficie tales como grasa,
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

Puesta en obra
La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicion durante el transporte, montaje y
hormigonado, y permitan al hormigén envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o
magquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las caracteristicas
fisico-metallrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hara de acuerdo al articulo 69.3
de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberan realizarse con la aprobacion expresa de la Direccién
Facultativa y los realizados por soldadura deberan atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832,
las superficies estaran secas y limpias, y no se realizaran con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las
debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevara a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a
una temperatura igual o inferior a 02 C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos
epoxidicos. Se dispondran separadores o calzos en obra, segun 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posicién de las
armaduras y los recubrimientos.
El hormigon estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la EHE-08 pudiendo estar la central en
obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigén preparado. El hormigén debera quedar mezclado
de forma homogénea empleando la dosificacién de todos sus componentes por peso, segun lo dispuesto en proyecto y la
EHE-08, quedando el arido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificacion minima de cemento sera la sefialada en
37.3 EHE-08. El hormigdn no experimentard, durante el transporte, variacién sensible en las caracteristicas que poseia
recién amasado.
Cada carga de hormigoén ird acompanada de una hoja de suministro que estard en todo momento a disposicién de la
Direccion de Obra, y en la que figuraran como minimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de
este hormigdén debera documentar debidamente la dosificacion empleada, que debera ser aceptada por la Direccién de la
Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor dejara un libro de registro a disposicién de la
Direccion Facultativa firmado por persona fisica en el que constaran las dosificaciones, proveedores, equipos empleados,
referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacién, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas
de hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adiciéon del agua de amasado y la colocacién del hormigdn no debe ser mayor de una hora 'y
media para hormigon sin promotores o retardadores defraguado y en ninguin caso se tolerara la colocacion en obra de
masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adicién de agua en obra al hormigén. Se
puede anadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los limites establecidos y siempre con
el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocacién de las masas se adoptaran las debidas precauciones para evitar la
disgregacion de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo
necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigdn. No se efectuara el hormigonado sin la
conformidad de la Direccién de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactacion de hormigones se
realizard de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a
producirse segregacioén. Se realizard segun lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.
Las juntas de hormigonado se situaran en direccién lo mas normal posible a las de las tensiones de compresion, y alli
donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones,
en cualquier caso el lugar de las juntas debera ser aprobado por la Direccién Facultativa. Antes de reanudar el
hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto y se limpiaré la junta de toda
suciedad o arido que haya quedado suelto, se humedecera la superficie y deberan eliminarse, en su caso, las partes
danadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 402 C,
soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 2 C en las préximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescinble se
adaptaran las medidas pertinentes y se contara con la autorizacién expresa de la Direccién Facultativa y el fabricante.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigodn, debera asegurarse el mantenimiento de la humedad
mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcién del tipo y clase del cemento, de la temperatura y
grado de humedad del ambiente, etc. segun lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego
directo, no producira deslavado. En caso de optar por la protecciéon del hormigén con recubrimientos plasticos, agentes
filmégenos o similares ofreceran las suficientes garantias y no resultaran perjudiciales para las prestaciones del hormigén
endurecido o posteriores recubrimientos.
Los productos desencofrantes seran de naturaleza adecuada y no seran perjudiciales para las propiedades o el aspecto del
hormigén y no perjudicaran a la posterior aplicacién de revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa,
gasoleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen
al comportamiento de la obra o a su aspecto.
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Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El contratista aportard un programa de control de calidad segun contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 que debera
se aprobado por la Direccién Facultativa y que desarrollara el plan de control que se incluye en proyecto.
La Direccion Facultativa podra disponer en cualquier momento la realizacion de comprobaciones o ensayos adicionales.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segiin RC-08 se comprobara la identificacién, clase,
tipo, categoria y distintivos, de otro modo la Direccién Facultativa podra requerir la realizacion de ensayos de resistencias
mecanicas, tiempos de fraguado, expansién, pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, éxido
de aluminio y puzolanidad.
Los aditivos contaran con marcado CE en caso contrario se debera aportar certificado de ensayo con antigliedad inferior a
6 meses segun los dispuesto en 85.3 EHE-08.
Para la recepcién de aceros se comprobara que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial en vigor, en
caso contrario se realizaran ensayos segun 87 EHE-08.
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente reconocido
conforme anejo 19 EHE-08 se realizara control experimental del para comprobar caracteristicas mecanicas, adherencia,
dimensiones o de soldadura.
Los ensayos del hormigén se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo 86 EHE-08. Los
ensayos de docilidad seran segun UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetracién de agua segiin UNE-EN
12390.
Se realizaran ensayos de hormigén previos y caracteristicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y anejo 20
EHE-08.
Se hara un control de la ejecucién por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al comienzo
de la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras,
encofrados, transporte, vertido y compactacién, juntas de trabajo, contraccién o dilatacién, curado, desmoldeo y
descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
¢ Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
¢ Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
» Resistencia caracteristica del hormigén segun EHE-08.
e Consistencia del hormigén segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.
¢ Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Transmitancia (W/m? K) Absortividad
Hormigén armado 57 0,7
Hormigén en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas anteriormente o superiores, de
otro modo, habran de ser autorizados previamente por la Direccion Facultativa.

LOSAS

Descripcion
Losas horizontales de hormigdn armado, para cimentacion en suelos de mediana a baja calidad.

Puesta en obra
Antes de verter el hormigdn se nivelard, limpiara y apisonara ligeramente el fondo de la excavacion.
Se vertera una capa de minimo 10 cm. de hormigén de limpieza sobre la superficie de la excavacion previa a la colocacion
de armaduras. La excavacion del fondo tendra lugar inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigdn de limpieza
para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas.
El hormigonado se realizara por tongadas cuyo espesor permita una compactacion completa de la masa. Se realizaréd un
vibrado mecénico debiendo refluir la pasta a la superficie segun 71.5.2 EHE-08.
Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultara con la Direccién Facultativa situdndose en direccion lo mas
normal posible a la de las tensiones de compresién y alli donde su efecto sea menos perjudicial, se colocaran lejos de los
pilares, donde los esfuerzos cortantes sean menores. Antes de reanudar el hormigonado se limpiaran las juntas, se retirara
la capa de mortero dejando los aridos al descubierto y se humedecera la superficie.
Se haran juntas de retraccién a distancias maximas de 16 m.
Si la losa es de gran canto se vigilara el calor de hidratacion del cemento para que ésta no se fisure ni se combe.
El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la disposiciéon de separadores y se ajustara a las especificaciones
del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos especialmente disefados para tal fin, de naturaleza no atacable por la
alcalinidad del hormigdn, no introduciran corrosion en las armaduras, seran tan impermeables como el propio hormigén.
Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Antes de la ejecucidn, se realizara la confirmacion del estudio geotécnico, comprobando visualmente o con pruebas, que el
terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la
cimentacion, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporara a la documentacion final de obra
asumiendo el director de obra la maxima responsabilidad en esta cuestion.
En su caso, se comprobaran cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven afectadas.
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto, la estratigrafia coincide con la estimada
en el estudio geotécnico, el nivel freatico y las condiciones hidrogeolégicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta
una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se detectan defectos evidentes como cavernas,
fallas, galerias, pozos, corrientes subterraneas etc.
Se comprobara que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran variaciones respecto de las
especificadas en proyecto.
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Se haré control de la disposicion de las armaduras, tipo de acero y didmetro de las barras, por cada lote se hara una
comprobacion del tamaro del arido y se comprobara el canto de la losa, también se comprobara la adherencia entre
hormigén y acero, juntas, uniones con otros elementos, las operaciones previas a la ejecucién, y el vertido, compactacién y
curado del hormigén.
Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicion de losas de cimentacion se realizara considerando el volumen tedrico de proyecto. El hormigon de limpieza se
valorara segun planta teérica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la Direccién Facultativa.

2.4.- ESTRUCTURA de HORMIGON

Descripcion
Estructuras constituidas por elementos de hormigdén armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con nervios,
viguetas o semiviguetas y losas.

Materiales
El constructor dispondra de un sistema de gestién de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la
trazabilidad de los mismos segin 66.2 de la EHE-08.
¢ Hormigén armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.
¢ Elementos para forjados cumplirdn con las especificaciones establecidas en la EHE-08.
En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigén prefabricado, viguetas y bovedillas contaran con marcado CE segun
lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se facilitara la declaracién de prestaciones.
En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigén para forjados nervados compuestos por una placa superior y
uno o mas nervios longitudinales dispondran de marcado CE segun lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13224.
Del mismo modo, la utilizacién de elementos prefabricados de hormigdn en vigas y pilares requerira la presentacién de la
declaracion de prestaciones relativa a su marcado CE segun UNE-EN 13225.
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondran del marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN
1168 aportando declaracién de prestaciones en el suministro.
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportara declaracién de prestaciones segun
marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13747 +Af1.

Puesta en obra
La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Los encofrados se realizaran segun las indicaciones del articulo 68 de la EHE-08, debiendo ser estancos para que impidan
pérdidas apreciables de pasta, rigidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni
deformaciones perjudiciales, y podran desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni dafnos en el
hormigén. Han de estar limpios y hiumedos antes de verter el hormigén y el empleo de desencofrante ha de contar con
autorizacién de la direccion de obra. Se prohibe el uso de aluminio en moldes.
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustara a lo dispuesto en el punto 68.2,
68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutandose preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. Los puntales se dispondran
sobre durmientes y las cimbras se arriostraran en las 2 direccién para garantizar adecuada respuesta ante esfuerzos
horizontales. Los movimientos seran inferiores a 5 mm locales y a 1/1000 de la luz para el conjunto. Los tiempos de
desencofrado se adoptaran segun lo expuesto en el articulo 74 de la EHE-08.
No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direccién Facultativa, una vez se hayan revisado las armaduras.
La eleccion del tamafio maximo del arido de los hormigones vendra determinada por las indicaciones del fabricante del
forjado y las condiciones de la estructura segun 28.3.1 EHE-08.
Los forjados unidireccionales se regaran antes del hormigonado que se realizara en el sentido de los nervios y en un solo
proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguiran las instrucciones indicadas por el fabricante para la
manipulacion y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten dafados con su
capacidad portante afectada.
Durante la ejecucion se evitara la actuacién de cualquier carga estatica o dinamica que pueda provocar danos en los
elementos ya hormigonados.
El recubrimiento de la armadura se garantizar4 mediante la disposicién de separadores y se ajustara a las especificaciones
del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos especialmente disefiados para tal fin, de naturaleza no atacable por la
alcalinidad del hormigén, no introduciran corrosiéon en las armaduras, seran tan impermeables como el propio hormigén.
Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
El apoyo de forjados sobre la estructura se realizard segun lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de la EHE-08 y las
recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizaran la continuidad de
los mismos con una desviacién maxima de 5 cm.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hara un control de la ejecucién por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al comienzo
de la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras,
encofrados, transporte, vertido y compactacion, juntas de trabajo, contraccién o dilatacién, curado, desmoldeo y
descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.
Se comprobard la situacién de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformacién bajo carga, adherencia
entre el hormigdn y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la
seccion, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formacién de huecos, anclajes.
Las viguetas llevaran marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus caracteristicas.
Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
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Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
Elementos estructurales de hormigdén armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie teérica
descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
La modificacién de cargas, realizacion de taladros o perforaciones se realizardn previa consulta con un técnico.
Se revisara anualmente la posible aparicién de fisuras, grietas, manchas de o&xidos, golpes, desconchados en
revestimientos del hormigén, humedades, degradacion del hormigén, abombamiento de techos, puertas y ventanas que no
cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse.
Cada 10 anos se realizara limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raices y agua. En funcién de
la contaminacién y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se debera realizar con mayor o menor
frecuencia.
Cada 10 anos se inspeccionard la estructura por técnico especialista.

2.5.- ESTRUCTURA de MADERA

Descripcion
Sistema estructural formado con elementos de madera unidos entre si, resistente a las solicitaciones, tales como pérticos
constituidos por pilares y vigas de madera, cerchas, forjados formados por viguetas de madera y entrevigado de tableros a
base de tablas machihembradas.
La construccion de estructuras de madera esta regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacion en su Documento Basico
de Seguridad Estructural-Madera.

Materiales
e Madera:
Se encontrara dentro de la clasificacion de clases resistentes establecidas en el apartado 4.1 6 4.2 del DB-SEM y de la
especificada en proyecto y cumplira con las propiedades establecidas en el Anejo E del DB-SEM.
-Aserrada: Debera ser escuadrada, estara protegida contra ataques de hongos e insectos, y no presentara imperfecciones
como nudos, desviacion de la fibra, fendas o acebolladuras que disminuyan sus capacidades. La madera se acompanara
de la declaracién de prestaciones segun el marcado CE y la norma armonizada UNE-EN 14081.
Laminada: Formada por tablas, con una humedad méaxima del 15 %, unidas en cola y empalmes separados un minimo de
24 veces su espesor.
Las maderas laminadas irdn acompanadas de la declaracién de prestaciones del marcado CE segun la norma armonizada
UNE-EN 14374 en el caso de la microlaminada y segun la norma armonizada UNE-EN 14080 para la madera laminada,
declarando expresamente la especie de madera, la resistencia a flexion, traccién, compresion y efecto cortante, moédulo de
elasticidad, caracteristicas de comportamiento al fuego, emision de sustancias peligrosas, clase de formaldehido y
durabilidad.
-Tablero estructural: El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio establecidos en la tabla
2.1 del DB-SEM.
e Colas:
Se elegira en funcién de su durabilidad, procedimiento de aplicacién y capacidad de transmitir esfuerzos de traccién o
cortantes. La documentacion técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades.
Se cumplira con lo establecido en la tabla 4.1 del DB-SEM en que se describen los adhesivos a utilizar en madera para uso
estructural y su adecuacion a la clase de servicio.
Los adhesivos utilizados en la fabricacién de elementos estructurales de madera se ajustaran a las normas UNE EN 301 y
UNE EN 12436: 2002. En el producto se indicara de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, asi como
para qué clases de servicio es apto.
o Piezas metalicas:
Como elementos de unién mecénica se utilizaran alguno de los siguientes elementos: clavos de fuste liso o con resalto,
grapas, tirafondos, pernos y pasadores todo ello con marcado CE segin UNE-EN 14592 y conectores de anillo, de placa o
dentados con marcado CE segun especificaciones de norma armonizada UNE-EN 14545. Los clavos seran de acero con un
acabado de proteccion contra la corrosiéon. Los pernos seran de acero dulce. Las grapas pueden ser de acero galvanizado
o inoxidable, de aluminio, bronce, y aleacién de cobre y niquel. Los conectores seran de acero galvanizado o inoxidable.
Se especificara para cada tipo de elemento de fijacion la resistencia caracteristica a traccién y la informacion geométrica
que permita la correcta ejecucion de los detalles.

Puesta en obra
Antes de su utilizacién la madera debe secarse hasta alcanzar la humedad de equilibrio higroscépico.
Durante el almacenamiento y montaje se protegera la madera de lluvias y nevadas, irradiaciones solares, suciedad y
humedad del terreno.
Los elementos estructurales de madera pueden encontrarse entre riesgo 1a 5 frente a ataques por agentes bidticos
dependiendo de la exposicion de los elementos al agua.
Frente a estos ataques existen tres tipos de proteccién: Superficial, penetracién media del protector de 3 mm, P2 de la UNE
EN 351-1; Media, penetracién media del protector mayor de 3 mm sin llegar al 75 % del volumen impregnable, P3 a P7 de la
UNE EN 351-1; Profunda, penetracién mayor al 75 % del volumen impregnable, P8 y P9 de la UNE EN 351.
De acuerdo con el CTE, se aplicara la siguiente proteccién a los elementos estructurales en funcién del riesgo: Riesgo 1
ninguna; Riesgo 2 superficial; Riesgo 3 media; Riesgo 4 y 5 profunda.
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Se cumplird con la tabla 3.3 del DB-SEM en que se especifica los valores minimos del espesor del revestimiento de
proteccién frente a la corrosiéon o el tipo de acero necesario segun las diferentes clases de servicio de los elementos
metélicos de unién a emplear.
En piezas de madera laminada para una proteccion superficial, se realizara sobre la pieza terminada y para proteccion
media o de profundidad, sobre las laminas previamente a su encolado. El producto protector sera compatible con el
encolado.
En el exterior deben usarse productos de poro abierto, que permiten el flujo de humedad entre el ambiente y la madera.
Se evitara el contacto directo de la madera con el terreno manteniendo una distancia minima de 20 cm. Se evitaran que los
arranques de elementos estructurales de madera queden embebidos en el hormigdn u otro material de fabrica para lo que
se ventilaran los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separacion minima de 15 mm. entre la superficie de la
madera y el material del muro. El apoyo se realizard a través de un material intermedio, separador, que no transmita la
humedad del muro. Se evitaran uniones en las que se pueda acumular el agua. Se protegera la cara superior de los
elementos de madera que estén expuestos a la intemperie y en los que pueda acumularse el agua (caso de utilizar una
albardilla esta debe permitir la aireacion de la madera).
En uniones clavadas, cuando la madera tenga una densidad mayor o igual a 500 kg/m3 o el didmetro del clavo sea mayor
de 8mm., sera necesario realizar pretaladros para los clavos. La profundidad minima de penetraciéon de clavos de fuste liso
sera de 8d y de 6d en clavos de adherencia mejorada.
El agujero para la cana del tirafondo tendra el didmetro y longitud de la cana, el diametro del agujero para la cuerda seré el
70% del de la cafa. La profundidad de penetracién del tirafondo sera de 4d.
El diametro del agujero para pernos podra ser hasta 1 mm mayor que el del perno. Los pernos llevaran arandelas bajo la
cabeza y bajo la tuerca. El diametro minimo o canto de la arandela sera de 3 didmetros del perno y su espesor de 0,3
diametros.
El agujero para pasadores tendra un diametro entre 0,8 y 1 mm menor que el del pasador.
Una vez levantada la estructura, quedara techada o protegida de la lluvia.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Identificacion del suministro: El suministrador facilitara, la siguiente informacién:
con caracter general: nombre y direcciéon de la empresa suministradora; nombre y direccién de la fabrica o del aserradero;
fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto.
con caracter especifico:
- madera aserrada: especie boténica y clase resistente; dimensiones nominales; contenido de humedad o indicacién de
acuerdo con la norma de clasificacién correspondiente.
- tablero: tipo de tablero estructural segin norma UNE; dimensiones nominales.
- elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente; dimensiones
nominales; marcado segin UNE EN 14080.
- otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento estructural y capacidad portante con indicacién de las
condiciones de apoyo, valores de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman; dimensiones
nominales.
- madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: certificado del tratamiento en el que
debe figurar: la identificacién del aplicador; la especie de madera tratada; el protector empleado y su nimero de registro;
método de aplicacién empleado; categoria de riesgo que cubre; fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante
mecanizaciones;
- elementos mecanicos de fijacion: tipo y resistencia caracteristica a traccién del acero y tipo de proteccién contra la
corrosién; dimensiones nominales; declaracién de los valores caracteristicos de resistencia al aplasta-miento y momento
plastico para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero.
Control de recepcion en obra
A la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecucion de la obra comprobara:
con caracter general: aspecto y estado general del suministro; que el producto es identificable y se ajusta a las
especificaciones del proyecto.
con caracter especifico: las comprobaciones que se consideren oportunas de las que a continuacion se establecen salvo
las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;
- madera aserrada: especie boténica, identificacion en laboratorio; Clase Resistente, notacién y ensayos del apartado 4.1.2
del DB-SEM; tolerancias en las dimensiones segin norma UNE EN 336 para coniferas y en tanto no exista norma propia,
también para frondosas; contenido de humedad menor o igual al 20%.
- tableros: resistencia, rigidez y densidad segun notacién y ensayos del apartado 4.4.2 del DB-SEM; tolerancias en las
dimensiones segin UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE
EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;
- elementos estructurales de madera laminada encolada: Clase Resistente: resistencia, rigidez y la densidad, segin
notacion del apartado 4.2.2 DB-SEM ; tolerancias en las dimensiones segin UNE EN 390.
- otros elementos estructurales realizados en taller. Tipo, tolerancias dimensionales, planeidad, segun lo especificado en
proyecto.
- madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. Se comprobara la certificacion del
tratamiento.
- elementos mecanicos de fijacién. Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de
proteccién.
Criterio general de no-aceptacion del producto El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, sera
condicion suficiente para la no-aceptacién del producto o la partida.
Durante la puesta en obra se comprobaran el replanteo, distancias, situacién y posicion del elemento, forma y dimensiones,
planeidad, verticalidad, coincidencia de ejes, uniones, encuentros, transmisién de cargas y un control de comportamiento
de los herrajes.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
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En las juntas entre elementos, con madera de conifera, se consideraran las siguientes variaciones dimensionales de origen
higrotérmico: Para tableros contrachapados y de OSB, maximo de 0,02% por cada 1% de variacion de contenido de
humedad. Para madera aserrada, laminada o microlaminada, por cada 1% de variacién de contenido de humedad, un
0,01% en direccién longitudinal y 0,2% en la transversal.
Las tolerancias respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, se ajustaran a los limites de tolerancia de la
clase 1 definidos en la norma UNE EN 336 para coniferas y chopo. Esta norma se aplicara, también, para maderas de otras
especies de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma correspondientes, en tanto no exista norma propia.
En la madera laminada encolada, se ajustaran a los limites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 390.
La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, o en barras de porticos, debe limitarse a 1/500 de
la longitud del vano en piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de madera maciza.
En Celosias con uniones de placas dentadas:
Durante la fabricacion, las piezas deben estar libres de distorsiones dentro de los limites definidos en la norma EN TC 124-
1.3. Si las piezas se distorsionan durante el periodo de tiempo que transcurre entre la fabricacién y el montaje pueden
enderezarse sin causar dano a la madera o a las uniones.
Después del montaje, se admite una combadura maxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha siempre que se evite el
momento provocado por dicha distorsién.
Después del montaje, la desviacién méxima de una cercha respecto a la vertical no debe exceder el valor de 10 + 5-(H — 1)
mm, con un valor maximo de 25 mm; donde H es la altura (diferencia de cota entre apoyos y punto mas alto), expresada en
metros.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
Los elementos estructurales se mediran por su volumen y las planchas en superficie teérica descontando huecos mayores
de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definicién en proyecto sin previo aviso a
técnico especialista.
Se evitara el contacto de la madera con el agua o los ambientes himedos.
Cada afo se comprobara la aparicion de deformaciones de los elementos estructurales (pandeos, flechas...), fisuracién en
los paramentos, puertas y ventanas que no cierran bien, pudriciéon, o presencia de hongos o xiléfagos... en cuyo caso se ha
de poner en conocimiento de un técnico especialista.
Si el elemento estructural se encuentra en el exterior, se renovara su proteccién cada 5 afos y cada 10 afnos si se encuentra
a la vista pero en ambiente interior. En funcién del ambiente a la que se vean expuestos estos elementos, se debera realizar
con mayor o menor frecuencia.
Cada 10 anos revision por técnico especialista.

2.6. INSTALACIONES
2.6.1. ELECTRICIDAD

Descripcion
Formada por la red de captacion y distribucién de electricidad en baja tension que transcurre desde la acometida hasta los
puntos de utilizacién y de puesta a tierra que conecta la instalacion a electrodos enterrados en la tierra para reconducir
fugas de corriente.

Materiales
e Acometida.

Linea repartidora.

Contadores.

Derivacion individual.

Cuadro general de proteccion y distribucion: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.

Interruptor control de potencia.

Instalacién interior.

Mecanismos de instalacion.

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la accién quimica del terreno.

Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.

Arqueta de puesta a tierra.
e Tomas de corriente.

Puesta en obra
Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, las Normas propias de la compafia suministradora y las normas UNE correspondientes.
Las arquetas se colocaran a distancias maximas de 50 m. y en cambios de direccién en circuitos, cambios de seccion de
conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz.
La caja general de proteccién estara homologada, se instalara cerca de la red de distribucién general y quedara empotrada
en el paramento a un minimo de 30 cm. del suelo y segun las disposiciones de la empresa suministradora y lo mas alejada
posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estaran protegidas contra la corrosiéon y no podran
introducirse materiales extranos a través de ellas.
La linea repartidora ird por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.
El recinto de contadores estara revestido de materiales no inflamables, no lo atravesaran otras instalaciones, estara
iluminado, ventilado de forma natural y dispondra de sumidero.
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Las derivaciones individuales discurrirdn por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o adosados,
siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material
combustible, se revestiran interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se colocara
una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocaran a distancias a eje de 5 cm. como minimo.
Los cuadros generales de distribucion se empotraran o fijaran, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos ultimos se
colocaran cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5y 2 m.

Los tubos de la instalacién interior irdn por rozas con registros a distancias maximas de 15 m. Las rozas verticales se
separaran al menos 20 cm. de cercos, su profundidad sera de 4 cm. y su anchura maxima el doble de la profundidad. Si
hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estaran separadas 50 cm. Se cubrirdn con mortero o yeso. Los conductores
se uniran en las cajas de derivacién, que se separaran 20 cm. del techo, sus tapas estaran adosadas al paramento y los
tubos aislantes se introduciran al menos 0,5 cm. en ellas.

Segun lo especificado en el Codigo Técnico de la Edificacion las lamparas utilizadas en la instalacién de iluminacién
tendran limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto ldmpara més equipo auxiliar no
superara los valores indicados en las tablas siguientes:

Lamparas de descarga

Potencia total del Potencia total del conjunto | Potencia total del
conjunto (W) (W) conjunto (W)
Potencia nominal de lampara (W) Vapor de mercurio | Vapor de sodio alta presiéon | Vapor halogenuros
metalicos

50 60 62 -

70 - 84 84

80 92 - -

100 - 116 116

125 139 - -

150 - 171 171

250 270 277 270 (2.15A) 277 3 A)

400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 A)

NOTA: Estos valores no se aplicaran a los balastos de ejecucion especial tales como secciones reducidas o reactancias de
doble nivel.

Lamparas halégenas de baja tension

Potencia nominal de lampara (W) Potencia total del conjunto (W)
35 43

50 60

2x35 85

3x25 125

2x50 120

Para la puesta a tierra se colocara un cable alrededor del edificio al que se conectaran los electrodos situados en arquetas
registrables. Las uniones entre electrodos se haran mediante soldadura autdégena. Las picas se hincaran por tramos
midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno
cubierta con tierra arcillosa.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Llevaran la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondran
de distintivo MICT. Los instaladores seran profesionales cualificados con la correspondiente autorizacion.
Segun lo especificado en el Cédigo Técnico de la Edificacion las lamparas fluorescentes cumpliran con los valores
admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de
lamparas fluorescentes.
Se comprobara que los conjuntos de las ldmparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que
acredite su potencia total.
Se comprobara la situacién de los elementos que componen la instalacion, que el trazado sea el indicado en proyecto,
dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalacién.
Finalmente se haran pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de disparo,
resistencia al aislamiento de la instalacion, la tensién de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los
puntos de luz emiten la iluminacién indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensién de contacto
serd menor de 24 V 0 50 V, segun sean locales hiUmedos o secos y la resistencia serd menor que 10 ohmios.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
¢ Dimensiones de caja general de proteccion: +-1 %
* Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.
e Acabados del cuadro general de proteccién: +- 2 mm
¢ Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
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Segun lo especificado en el Codigo Técnico de la Edificacion, para garantizar el mantenimiento de los parametros
luminotécnicos vy la eficiencia energética de la instalacién, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de las
instalaciones de iluminacién que contemplara, las operaciones de reposicién de lamparas con la frecuencia de
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la
periodicidad necesaria.

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalacion, o varios aparatos cuya potencia
sea superior.

Cualquier anomalia se pondra en conocimiento de instalador electricista autorizado.

Se comprobara el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.

Revision anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribucion.

2.6.2. ILUMINACION

Descripcion

Instalaciones dispuestas para la iluminacién comprendiendo luminarias, lamparas y conexiones a circuito eléctrico

correspondiente.
Materiales

Cumpliran con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las

instrucciones del fabricante, las normas UNE correspondientes y, en su caso, el RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia

Energética de los balastos de lamparas fluorescentes y contaran con el preceptivo marcado CE.

e Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendran a obra acomparnadas de las instrucciones del
fabricante que entre otras informaciones detallara condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia méaxima
admitida y tension.

Lamparas: En el suministro se detallard marca comercial, potencia, tensién y temperatura de color.
Equipamiento segun tipologia. En fluorescencia cebadores y balastos.
Sistemas de control de alumbrado.
¢ Regletas de conexién y cableado.
Puesta en obra

Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas

Complementarias, las Normas propias de la compafia suministradora y las normas UNE correspondientes.

La fijacion de luminarias se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo caso quedaré garantizada su

solidez y estabilidad. La instalaciéon de equipos se realizara con los circuitos sin tension.

No se manipulara directamente con la mano aquellos tipos de lamparas para los que el fabricante recomienda en sus

instrucciones una manipulacion sin contacto.

Previo a la instalaciénse comprobara que el grado de proteccién es apropiado a su ubicacién y a lo dispuesto en otros

documentos de proyecto. El instalador extremara la precaucién en emplear conductores de secciéon compatibles con la

potencia. Todos los materiales metalicos quedaran conectados a tierra.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Los materiales a controlar en la recepcion seran luminarias, lamparas y accesorios.

Para garantizar que la iluminacion final es la deseada, se contemplara especial atencién en el replanteo de equipos y

potencias y demas parametros de las lamparas.

Se inspeccionara la puesta en obra de fijaciones y conexiones.

Una vez ejecutada la instalaciéon se haran pruebas de servicio en presencia del instalador.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Posiciéon de luminarias +- 8 cm.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las

siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexién al circuito eléctrico correspondiente.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo "Libro

del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

La manipulacién o ampliacion de la red interior, se realizara por técnico especialista.

Cada 6 meses se comprobara la no existencia de lamparas fundidas, agotadas o con un rendimiento luminoso menor del

exigible.

Cada afo se limpiaran con un trapo seco las lamparas y con trapo himedo y agua jabonosa las luminarias.

2.7. CUBIERTAS
TEJA de CERAMICA

Descripcion
Cobertura de edificios con tejas ceramicas, sobre planos de cubierta formados por forjados o por tableros sobre tabiquillos,
en los que la propia teja proporciona la estanquidad.

Materiales
e Teja ceramica:
Se realizard mediante teja ceramica curva o plana, utilizando tejas especiales del mismo material de lima, de borde y de
ventilacion. Tendran sonido metalico a percusion, no tendran ampollas, crateres, desconchados, deformaciones, manchas,
ni eflorescencias y no contendran sales solubles o nédulos de cal que sean saltadizos. En las tejas de ventilacion, la
superficie util de ventilacién no sera inferior a 100 cm?2 y llevara una proteccion contra la entrada de pajaros.
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Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irdn acompanados de la declaraciéon de prestaciones del
marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 1304, declarando expresamente resistencia mecanica, comportamiento
frente al fuego exterior, reaccion al fuego, impermeabilidad al agua, dimensiones y tolerancias dimensionales, durabilidad y
emision de sustancias peligrosas.
e Mortero:
De cemento, de cal o mixtos. Cementos: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u otros cementos comunes a excepcién del
CEM Iy CEM III.
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contaran con marcado CE y estara disponible la declaracion
de prestaciones, el resto de cementos incluiran certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contara con la documentacién de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegara a obra
u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenara sobre palets o
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicién directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitara, en
particular, su contaminacién con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.
Cales: contaran con marcado CE segin normas UNE EN 459-1. Su recepcion, manipulacion y almacenamiento mantendra
las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a anadir para obtener
las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
o Listén y rastrel:
De madera de pino, tratada contra ataques de hongos e insectos, no presentara alabeos y su humedad no sera superior al
8 % en zonas del interior y 12 % en el litoral.
¢ Laminas auxiliares flexibles para impermeabilizacion:
Piezas para resolucion de limahoyas, limatesas, encuentros con paramentos verticales, refuerzo de la estanquidad...
Contaran con marcado CE e irdn acompanadas de la declaracion de prestaciones segun la norma armonizada UNE-EN
13859, declarando expresamente fecha de fabricacion o cddigo de identificacion, marca comercial del producto, anchura y
longitud, espesor o masa, etiquetado segun las reglamentaciones nacionales sobre sustancias peligrosas y/o sobre
seguridad y salud.
En el caso de instalar placas onduladas bituminosas contaran con marcado CE segln especificaciones de la norma UNE-
EN 534.

Puesta en obra
Se atendera a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccién frente a la humedad" desarrollada en el Documento Basico de
Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion, lo dispuesto por el fabricante y la norma UNE 136.020 Codigo de préactica
para la concepcioén y el montaje de cubiertas con tejas ceramicas.
Las tejas se colocaran por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba.
Con teja curva se colocaran las canales en primer lugar y las cobijas dejardn una separacién libre de paso de agua
comprendido entre 30 y 50 mm. Cada cinco hiladas normales al alero se recibiran con mortero pobre todas las canales y las
cobijas.
Las tejas planas se colocardn montando cada pieza sobre la inmediata inferior con solape segun indicaciones del
fabricante. Si la teja va a ir clavada, se colocaran listones segun lineas paralelas al alero, fijados con puntas clavadas a su
paso por el rastrel. La teja quedara fijada en su extremo superior por dos clavos galvanizados que penetren en el listén no
menos de 25 mm.
Las tejas volaran minimo 5 cm. sobre la linea del alero y maximo media teja.
Si éste se realiza con tejas curvas, todas las canales quedaran alineadas y sus bordes superiores contenidos en un mismo
plano. Posteriormente se colocaran las cobijas alineadas en su borde inferior con la linea de alero. Se macizara con mortero
el frente del alero, la cumbrera, limatesas y los posibles pasos de personal de mantenimiento: entre acceso a cubierta y
antena...
En cumbreras el solapo se realizara en direccién opuesta a los vientos predominantes. La teja de los faldones se cortara en
su encuentro con la teja de lima, de forma que esta Ultima monte 5 cm. sobre la primera.
En limahoyas, las tejas sobresaldran minimo 10 cm. sobre la limahoya. La separacién entre las tejas de los distintos
faldones sera de 20 cm. como minimo.
En encuentros de faldén con paramento vertical se dispondra elementos de proteccién que protejan 10 cm. como minimo
por encima de la teja.
La teja de ventilacion sustituira la posicion de una teja y se atravesara el soporte un area no menor de 100 cmz2.
Se cuidara de prever elementos de sujecién que permitan garantizar la seguridad en los trabajos de mantenimiento futuro.
El canalén visto irda grapado a abrazaderas de pletina de acero galvanizado, colocadas cada 500 mm. con una entrega
minima en el faldén de 100 mm. Los canalones tendran una pendiente minima del 1 %. Las tejas volaran al menos 5 cm.
sobre el canalén.
Las tejas se suministraran en palets plastificados, que no podran apilarse en més de dos alturas y durante su
almacenamiento las tejas estaran protegidas de forma que no puedan deteriorarse o mancharse.
No se trabajara en la cubierta en condiciones climaticas adversas como fuertes vientos, temperaturas inferiores a 5° C,
lluvias, nevadas o niebla persistente.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se exigird marcado CE para la teja. Los albaranes sefalaran la categoria de impermeabilizacién 1 6 2 segiin EN 539-1 y el
método de ensayo a la helada A, B, C o D segin EN-539-2 ha superado la teja.
Se identificaran todas las piezas comprobando su tipo, dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro.
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Las tejas dispondran de certificado de calidad reconocido vy si la direccion facultativa asi lo dispone se les haran ensayos de
caracteristicas estructurales, regularidad de forma, rectitud, dimensiones, impermeabilidad, resistencia a flexiéon y/o
resistencia a la helada segiin normas UNE-EN.

Se hara control de la colocacién de las tejas, solapo, disposicién y fijacion de listones y rastreles, colocacion y fijacién de las
tejas y plancha impermeabilizante en alero, limatesa, cumbrera y borde, colocacion del canalén.

Por cada gancho se hara una prueba de servicio comprobando su resistencia, haciéndole soportar una carga de 200 kg. a
50 cm. del suelo durante 24 horas.

A cada faldén se le hard una prueba de estanquidad, sometiendo a la cubierta a lluvia simulada durante 6 horas sin
interrupcion.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

Solapo de tejas: +-5 mm.

Variaciones geomeétricas entre tejas: +- 10 mm.

Paralelismo hiladas: +-15 mm.

Paralelismo listones: +-5 mm.

Alineacion tejas consecutivas: +-10 mm.

Alineacion hilada: +-20 mm.

Desviacién de rastreles: 1 cm./m. o 3 cm. en total.

Seccion de liston: +-5 mm.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se mediran superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Anualmente, coincidiendo con el final del otofo, se realizara la limpieza de hojas, tierra u otros elementos acumulados en
sumideros o canalones.
Durante la época de verano se revisara el estado de canalones, bajantes, sumideros, y material de cobertura reparando si
fuera necesario.
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 afos.

2.8. REVESTIMIENTOS
PINTURAS

Descripcion
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria y elementos de instalaciones,
situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector.

Materiales
e Pinturas y barnices:
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plastica... que se mezclaran con agua. También pueden ser
pinturas al 6leo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulésica, barniz, pintura a la resina vinilica, bituminosas...que se mezclaran
con disolvente orgéanico.
También estaran compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgénico, inorganico
y plastico, como colas celuldsicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.
o Aditivos:
Se anadiran en obra y seran antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc.
¢ Imprimacion:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparacion de la superficie. Pueden ser imprimaciones para galvanizados y
metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.

Puesta en obra
La superficie de aplicacion estara limpia, lisa y nivelada, se lijara si es necesario para eliminar adherencias e imperfecciones
y se plasteceran las coqueras y golpes. Estara seca si se van a utilizar pinturas con disolventes organicos y se humedecera
para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendra una humedad de entre 14y 20 % en exterior o
de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albanileria, la humedad méxima sera del 6 %. El secado
sera de la pintura sera natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 2 C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad
relativa menor del 85 %. La pintura no podra aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de
caducidad.
Sobre superficies de yeso, cemento o albanileria, se eliminaran las eflorescencias salinas y las manchas de moho que
también se desinfectaran con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendra hongos ni insectos, se saneara con funguicidas o insecticidas y eliminara toda la
resina que pueda contener.
En el caso de tratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondicionamiento acuUstico, se garantizara que la
pintura no merma estas condiciones.
Si la superficie es metdlica se aplicara previamente una imprimacién anticorrosiva.
En la aplicacién de la pintura se tendra en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los tiempos de
secado indicados.
Por tipos de pinturas:
e Pintura al temple: se aplicar4 una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnacién de los poros, y una mano de

temple como acabado.
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Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnacién de los poros, y dos
manos de acabado.

Pintura al cemento: Se protegeran las carpinterias. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la mezcla
en el momento de la aplicacion.

Pintura al silicato: se protegera la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaduras, la mezcla se hara en el momento de la
aplicacién, y se daran dos manos.

Pintura plastica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicar4 una imprimacién selladora y dos manos de
acabado. Si se aplica sobre madera, se dara una imprimacion tapaporos, se plasteceran las vetas y golpes, se lijaray se
daran dos manos.

Pintura al 6leo: se aplicard una imprimacion, se plasteceran los golpes y se daran dos manos de acabado.

Pintura al esmalte: se aplicara una imprimacion. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerd, se dara una mano
de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metalica llevar4 dos manos de acabado.

Barniz: se dard una mano de fondo de barniz diluido, se lijara y se daran dos manos de acabado.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El envase de las pinturas llevara una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello del
fabricante.
Se identificaran las pinturas y barnices que llevaran marca AENOR, de lo contrario se haran ensayos de determinacién de
tiempo de secado, de la materia fija y volatil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso especifico,
resistencia a inmersién, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético.
Se comprobara el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, 6xido, moho...que esté liso y
no tenga asperezas o desconchados. Se comprobara la correcta aplicacién de la capa de preparacién, mano de fondo,
imprimacion y plastecido. Se comprobara el acabado, la uniformidad, continuidad y nimero de capas, que haya una buena
adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea
del color indicado, y que no se haga un secado artificial.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizara con productos adecuados al tipo de pintura aplicada.
Cada 3 anos se revisara el estado general y en su caso se optara por el repintado o reposicién de la misma.
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Normativa de Unidades de obra
Normativa de caracter general

Ordenacion de la edificaciéon
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99

Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Codigo Técnico de la Edificacién. BOE 28/03/2006.

Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion. BOE
17/06/1971.

Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redaccién de proyectos y direccién de obras de
edificacién. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.

Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Proteccion Oficial. BOE
26/05/1970.

Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005.

Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-sanitarios para la
prevencion y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.

Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboracion, distribucion y
comercio de comidas preparadas. De aplicacién en restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001.

Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policia de Espectaculos Publicos y
Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.

Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernacién. Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de Industrias
Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963.

Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas. BOE 07/12/1961.

Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciéon. Ordenacién de los
establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983.

Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciéon. Ordenacién de apartamentos y
viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre prevencion
de incendios en alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Publicas. Caracteristicas de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento
interior e las Viviendas de Proteccion Oficial destinadas a minusvalidos. BOE 18/03/1980.

Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Publicas. Reserva y situacién de las Viviendas de Proteccion
Oficial destinadas a minusvalidos. BOE 28/02/1980.

Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Publicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 (BOE
08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construccion, financiacién, uso, conservaciéon y aprovechamiento de Viviendas de
Proteccién Oficial. BOE 16/01/1979.

Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones. BOE 11/05/2007.

Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/20083.

Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Publicas. Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios.
BOE 23/05/1989.

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. BOE 17/12/2005.

Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de Espana. Confirma el informe “Comentarios sobre el
aislamiento acustico en edificacion”, segun la NBE-CA-88, elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro.
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Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003.

Contaminacion acustica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. BOE 17-12-05.

Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Publicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82, sobre condiciones acusticas en los
edificios. BOE 08/10/1988.

Norma Basica de la edificacion “NBE-CA-88” condiciones acusticas de los edificios

Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo BOE. 8-10-88

Aprobada inicialmente bajo la denominacion de:

Norma “NBE-CA-81" sobre condiciones acusticas de los edificios

Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE.: 7-09-81

Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acusticas de los edificios

Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 3-09-82

Correccién errores: 7-10-82

Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia n? 9 de Bilbao, que confirma el informe "Comentarios
sobre el aislamiento acustico en edificacién, segin la NBE-CA-88" elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-
Navarro.

Normativa de cimentacién y estructuras

Norma de Construccién Sismorresistente: parte General y Edificacion. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicacién obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE
11-10-02.

Instruccion de Hormigoén Estructural "EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. BOE 13-01-99

Modificada por:

Modificacion del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisién Permanente del Hormigén y el R.D.
2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)

Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99.

Criterios de aplicacion del articulo 1© de la EHE. Acuerdo de la Comision Permanente del Hormigon, de 28 de octubre de
1999.

Armaduras activas de acero para hormigén pretensado.
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M2 de Industria y Energia.

Criterios para la realizacién de control de produccién de los hormigones fabricados en central.
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del M2 de Industria y Energia.

BOE 32. 06.02.96. Correccién de errores

BOE 58. 07.03.96. Correccién de errores

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80

Modificado por:

Modificacion de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorizacion de uso para la fabricacion y
empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas

Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 16-12-89.

Modificacion. Resolucion de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.

Actualizacién de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados. Resolucién de 30-01-97, del Ministerio de
Fomento. BOE 6-03-97.

Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Correccién de errores BOE
30-11-06.

Normativa de instalaciones

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.
BOE 237. 03.10.74.

BOE 260. 30.10.74. Correccion de errores.
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Contadores de agua fria.
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.

Contadores de agua caliente.
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Correccién de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la disposicién).
(Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre).

Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto 509/1996,
de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.

Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Publicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por
R.D. 2116/98.

Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5.

Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Publicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias de
saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986.

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del M2 de Industria.
BOE 170. 18.07.77. Correccion de errores.

BOE 63. 14.03.81. Modificacion art. 65.

BOE 282. 25.11.81. Modificacion cap. 12. Titulo 22.

BOE 50. 29.04.99. Modificacion art. 96.

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién de los mismos (sélo estan vigentes los articulos 10 a 15, 19 y 23).
Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-12-85.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecénicos. Orden de 23-09-87, del
Ministerio de Industria y Energia. BOE 6-10-87. Correccion errores: 12-05-88.

Modificada por:

Modificacion de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos

Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Correccién errores: 12-10-91.

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencién de los
mismos

Resolucion de 27-04-92, de la Direccion General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
BOE 15-05-92.

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Real
Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 30-09-97. Correccion errores: 28-07-98.

Autorizacion para la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997, Direccion
General Tecnologia y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97.

Autorizacion de la instalacién de ascensores con maquinas en foso.
BOE 230. 25.09.98. Resolucion de 10 de septiembre de 1998, del M2 de Industria y Energia.

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, referente a
gruas torre para obras u otras aplicaciones. Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE
17-7-03. BOE 23-1-04. Correccion de errores.

Instruccion Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion referentes a
Gruas moviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 17-7-03.

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de 21 de
enero, del Ministerio de Industria, Comercioy Turismo. BOE 4-2-05.

Antenas parabdlicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del M2 de Trabajo, Turismo y Comunicaciones BOE 25 -6-86.
Delimitacion del Servicio Telefénico Bésico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 -9-94.

Especificaciones técnicas del Punto de Conexion de Red Telefénica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2
de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94.
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto de 27-FEB, de
la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98.

Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril
<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xmlI?id_disposicion=42066&desde=min>. (Ley derogada por la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima,
y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima).

Instalacién de inmuebles de sistemas de distribucién de la sefal de televisién por cable. Decreto 1306/1974, de 2 de mayo,
de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74.

Regulacion del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de
aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83.

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de red de la red telefénica conmutada y los requisitos minimos de
conexion de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del M® de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94.

Reglamento de condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas
y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio
de la Presidencia. BOE 29-9-01. Correccién de errores BOE 26-10-01.

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE <http://www.boe.es> 264 correccion de
errores. BOE 68, de 19-03-2004.

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de la instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del M2 de Ciencia y Tecnologia. BOE 14-5-03.

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicacién para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones,
aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia. BOE 27-5-03.

Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su
adecuacioén para la recepcion de la television digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de
las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-4-06.

Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia
energética de edificios de nueva construccion. BOE 31/01/2007.

Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28 de julio
de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacion de paneles solares.
BOE 26/01/2007.

Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se
aprobd el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la
Comisién Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. BOE 03/12/2002.

Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE.

Instalaciones térmicas no industriales. Ventilacién y evacuacién de humos, chimeneas. Climatizacion de piscinas. BOE
05/08/1998.

Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del M2 de
Industria. BOE 21-11-73

Complementacion del Art. 27°. BOE 21 -5-75

Modificacion AP 5.4. BOE 20-2- 84

Reglamentos de Aparatos a Presion. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del M2 de Industria y Energia BOE 29 -5-79.
Correccién de errores. BOE 28-6-79.

Modificacion. BOE 12-3- 82

Modificacion. BOE 28-11-90

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberias para fluidos relativos a calderas Orden de 6 de
octubre del M° de Industria y Energia. BOE 4 -11-80.

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M° de Industria y
Energia. BOE 8 -4-81. Correccion de errores. BOE 22 -12-81.
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Modificacién. BOE 13 -4-85

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas. Orden de 1 de septiembre del
Me de Industria y Energia. BOE 12 -11-82.

Correccién de errores BOE 2 -5-83.

Modificacion BOE 22 -7-83. Correccién de errores BOE 27 -10-85

Correccién de errores BOE 10-4-85. Correccién de errores BOE 29 -6-85

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de
Industria y Energia. BOE 20 -6-85. Correccién de errores BOE 12 -8-85.

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente.
Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energia. BOE 21 -6-85. Correccion de errores. BOE 13 -8-85.

Declaracién de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigorificos y bombas de calor y su
homologaciéon por el M° de Industria y Energia. Real Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia. BOE
24 -1-86.

Correccién de errores BOE 14 -2- 86

Modificacion Art. 4 2y 52. BOE 28 -5-87

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del M2 de Industria y
Energia BOE 25 -5-88. Correccién de errores BOE 21 -7-88.

Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden de 7 de
junio de 1988 del M@ de Industria y Energia BOE 20 -6-88.

Modificacion MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88

Publicacién ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire
comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energia. BOE 8 -7-88.
Correccion de errores BOE 4 -10-88

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de placas. Orden de 11 de
octubre del M° de Industria y Energia. BOE 21 -10-88.

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas. Real
Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del M2 de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92.

Correccioén de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93.

Modificacion. BOE 27-3-98

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. Orden de
17-12-85, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 9-01-86.
Correccion errores: 26-04-86

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos. Orden de 29-
01-86, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 22-02-86.
Correccion errores: 10-06-86

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden de 18-11-74, del Ministerio de
Industria. BOE 6-12-74.

Modificado por:

Modificacion de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones
"MIG”.

Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 8-11-83.

Correccion errores: 23-07-84

Modificacion de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energia. BOE. 23-07-84.

Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccién técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, del Ministerio de
Industria y Energia. BOE 21-03-94.

Modificacion de la Instruccién técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-06-98.

Instruccién técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”. Real Decreto 1427/1997, de 15-
09, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 23-10-97.

Correccion errores: 24-01-98

Modificada por:
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Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las Instrucciones
Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de
28-12.

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 22-10-99.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas.

BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del M2 de Industria y Energia.
BOE 9. 11.01.78. Correccién de errores.

BOE 57. 07.03.79. Modificacion art. 32, 282, 292, 302, 312 y Disp. Adicional 3[].

BOE 101. 28.04.81. Modificacion art. 282, 292 y 302.

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones
frigorificas.

BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del M2 de Industria y Energia.

BOE 112. 10.05.79. Modificacién MI-IF 007 y 014.

BOE 251. 18.10.80. Modificacién MI-IF 013 y 014.

BOE 291. 05.12.87. Modificacion N MI-IF 004.

BOE 276. 17.11.92. Modificacién MI-IF 005.

BOE 288. 02.12.94. Modificacion MI-IF 002, 004, 009 y 010.

BOE 114. 10.05.96. Modificacion MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.

BOE 60. 11.03.97. Modificacion Tabla | MI-IF 004.

BOE 10. 12.01.99. Modificacién MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacion.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del M2 de Industria y Energia.
BOE 55. 05.03.82. Prorroga de plazo.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacion.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del M2 de Industria y Energia.
BOE 55. 05.03.82. Prorroga de plazo.

Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06.
(Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales)

Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energia. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamento de
instalaciones petroliferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC
MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.

Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energia. BOE 23/10/1997. Aprueba la instruccién técnica
complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petroliferas para uso propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energia. Instruccion Técnica Complementaria MI-IP 04
«Instalaciones fijas para distribucion al por menor de carburantes y combustibles petroliferos en instalaciones de venta al
publico». BOE 16/02/1996. Correccion de errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.
Modificacion. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plastico. Resolucion de 18-01-88, de la Direccion General de Innovacion Industrial. BOE 19-02-88.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién.
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del M2 de Industria y Energia.

BOE 15. 18.01.83. Correccién de errores.

BOE 152. 26.06.84. Modificacion.

BOE 01-08-84. Modificacién.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior.

BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del M2 de Industria y Energia.

BOE 256. 25.10.84. Modificacion de MIE.RAT 20.

BOE 291. 5.12.87. Modificacion de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.

BOE 54. 3.03.88. Correccion de errores.

BOE 160. 5.07.88. Modificacion de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.

BOE 237. 3.10.88. Correccién de erratas.

BOE 5. 5.01.96. Modificacion de MIE-RAT 02.

BOE 47. 23.02.96. Correccién de errores.

BOE 72. 24.03.00. Modificacién de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del M2 de Industria y
Energia).

BOE 250. 18.10.00. Correcciéon de errores.
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Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tensién.
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del M2 de Industria.
BOE 58. 08.03.69. Correccién de errores.

Energia eléctrica. Transporte, distribucién, comercializacion, suministro y autorizacion de instalaciones. Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00.
Correccion de errores. BOE 13-3-01

Baremos para la determinacién del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior a 50 KW. BOE
207. 29.08.79. Resolucion del 17 de agosto de 1979, de la Direccién General de la Energia, del M2 de Industria y Energia.

Suministro de energia eléctrica a los poligonos urbanizados por el M2 de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden de 18 de
marzo de 1972, del M2 de Industria.

Regulacion de las actividades de transportes, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién
de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del M® de Economia.

Modificacion de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se
modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02.

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion, sobre extintores de incendios.
Orden 31 mayo 1982.

Manual de Autoproteccion. Guia para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuaciéon de locales y
edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. BOE 26-2-85.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevencién de incendios en
alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevencién de incendios en alojamientos turisticos. BOE 20/10/1979.
*Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de Industria y
Energia. BOE 14-DIC-93.
Correccién de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004.

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio
de Industria y Energia. BOE 28-04-98.

Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004.

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del M2 de
Industria.

Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. Decreto 53/1992, de 24 de enero,
del M@ de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibicién
de instalacion de pararrayos radiactivos y legalizacién o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987.

Proteccién operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicion a radiaciones ionizantes por intervencién en
zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del M2 de la Presidencia.

BOE 238. 04.10.97. Creacion del Registro de Empresas Externas. Resolucion de 16 de julio de 1997, del Consejo de
Seguridad Nuclear.

Reglamento sobre proteccién sanitaria contra radiaciones ionizantes
<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Reglamento de almacenamiento de productos quimicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia. BOE 10-5-01.

Reglamento de condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas
y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio
de la Presidencia. BOE 29-9-01. Correccién de errores BOE 26-10-01.
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Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestaciéon de
los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de
Liberalizacion de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999.

Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenacién de la Edificacion. BOE 06/11/1999. *Ver Instruccién de
11-9-00: aclaracion sobre Garantias notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas

autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales.

Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamiento de productos
quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001.

Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energia. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones

nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999.

Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992.
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Normativa de Productos

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones en
materia de normalizacién y homologacién de productos industriales. BOE 01/05/2007.

Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en
el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologaciéon de los cementos para la fabricacion de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006.

Resolucién 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplia los anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de
noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias familias
de productos de la construccién. BOE 05/05/2007.

Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificacion de los productos de construccién
y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.

Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instruccién para la recepcion de cementos. RC-03. BOE
16/01/2004.

Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del marcado CE
relativo a determinados productos de construccién conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002.

Resoluciéon 29/07/1999. Direccion General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras del sello
INCE para hormigén preparado adaptadas a la "Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999.

Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre circulacion de
productos de construccién aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE.
BOE 19/08/1995.

Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece las
disposiciones necesarias para la libre circulacién de productos de construccién, en aplicaciéon de la Directiva 89/106/CEE, de 21-
12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.

Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Publicas. RCA-92. Instruccion para la recepcion de cales en obras de estabilizacion
de suelos. BOE 26/12/1992

Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia. Declara obligatoria la homologacién de los
cementos destinados a la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE
04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energia. Homologacién obligatoria de Yesos y Escayolas
para la construccién y especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su homologacién por el Ministerio
Industria y Energia. *Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986.

Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energia. Declara de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologacién por el Ministerio Industria y
Energia. BOE 22/02/1986.

Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilizacién de espumas de urea-formol usadas como aislantes
en la edificacién, y su homologacién. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.

Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificacion de los productos de construccion
y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.

Normas sobre la utilizacién de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacion.
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

BOE 167. 13.07.84. Correccion de errores.

BOE 222. 16.09.87. Anulacion la 6[] Disposicion.

BOE 53; 03.03.89. Modificacion.

ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios.

BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del M2 de Industria y Energia.
BOE. 266. 07.11.83. Modificacion de los articulos 22, 92y 10°.

BOE. 147. 20.06.85. Modificacion de los articulos 12, 42, 52, 72, 9%y 10°.

BOE. 285. 28.11.89. Modificacion de los articulos 42, 52, 72y 99.

BOE. 101. 28.04.98. Modificacion de los articulos 22, 42, 52, 82, 149y otros.

BOE. 134. 05.06.98. Correccién de errores.

Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energia. Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997.
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Anejos al Pliego General de de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificacién

Anejo 1.- De caracter general

1.- La realizacién de los trabajos deberd llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad.
2.- Asimismo los operarios deberan poseer la adecuada cualificacién y estar perfectamente formados e informados no solo de la
forma de ejecucion de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.

3.- Los trabajos se organizaran y planificaran de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de ubicacion o
del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la correccién de los mismos.

Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas

1.- Habra que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el trabajo, que éstas
formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran en el ambito laboral.

2.- El trabajador utilizara siempre guantes de proteccién contra los riesgos de la manipulacién.

3.- La carga maxima a levantar por un trabajador sera de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas mayores, se realizara
por dos operarios 0 con ayudas mecanicas.

4.- Se evitara el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.

5.- El manejo de cargas se realizard siempre portando la carga lo mas préxima posible al cuerpo, de manera que se eviten los
momentos flectores en la espalda.

6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblara las rodillas manteniendo la espalda
recta.

7.- El empresario debera adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulacién manual de cargas.
8.- No se permitiran trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 25 kg) con
frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante al menos 1 hora al dia. A medida que el tiempo de trabajo sea
mayor la frecuencia de levantamiento permitida sera menor.

9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulacién superior a un
levantamiento cada 5 minutos, se debera realizar una Evaluacién de Riesgos Ergonémica. Para ello se tendra en cuenta el R.D.
487/97 y la Guia Técnica para la Evaluacion y Prevencion de los Riesgos relativos a la Manipulacion Manual de Cargas editada
por el LN.S.H.T.

10.- Los factores de riesgo en la manipulacién manual de cargas que entrane riesgo en particular dorsolumbar son:

a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.

b) Carga dificil de sujetar.

c) Esfuerzo fisico importante.

d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.

e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.

f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.

g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulacién del aire inadecuadas.

h) Periodo insuficiente de reposo o de recuperacion.

i) Falta de aptitud fisica para realizar las tareas.

j) Existencia previa de patologia dorsolumbar.

—_—=

Anejo 3.- Andamios

1. Andamios tubulares, modulares o metalicos

Aspectos generales
1.- El andamio cumplira la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal efecto debera
disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso diagnosticados y adaptados segun
R.D. 1215/1997 “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon de los equipos de trabajo” y sus modificacion
por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.
2.- En todos los casos se garantizara la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: plataformas de
trabajo, pasarelas, escaleras, deberan construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos.
3.- Se prohibira de forma expresa la anulacién de los medios de proteccion colectiva, dispuestos frente al riesgo de caida a
distinto nivel.
4.- Cuando las condiciones climatolégicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no debera realizarse
operacién alguna en o desde el andamio.
5.- Las plataformas de trabajo se mantendran libres de suciedad, objetos u obstaculos que puedan suponer a los trabajadores
en su uso riesgo de golpes, choques o caidas, asi como de caida de objetos.
6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilizacién, en particular durante el montaje, desmontaje o
transformacion, dichas partes deberan contar con senales de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente mediante
elementos fisicos que impidan el acceso a la zona peligrosa.
7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metalicos, deberan recibir la formacién preventiva adecuada,
asi como la informacién sobre los riesgos presentes en la utilizacion de los andamios y las medidas preventivas y/o de
proteccién a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

Montaje y desmontaje del andamio
1.- Los andamios deberan montarse y desmontarse seguin las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o
suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias no
previstas en dicho manual.
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de mas de dos anos, y cuente con una formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de
nivel basico.
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2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronaciéon de la andamiada, exceda de 6 m o
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de mas de 8 m, debera
elaborarse un plan de montaje, utilizacion y desmontaje. Dicho plan, asi como en su caso los pertinentes célculos de resistencia
y estabilidad, deberan ser realizados por una persona con formacién universitaria que lo habilite para la realizacién de estas
actividades.

En este caso, el andamio solamente podra ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, asi mismo, la
direccién de persona con formacion universitaria o profesional habilitante.

3.- En el caso anterior, debe procederse ademas a la inspecciéon del andamio por persona con formacién universitaria o
profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periddicamente, tras cualquier modificacién, periodo de no utilizacién, o
cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

4.- Los montadores seran trabajadores con una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les
permita afrontar los riesgos especificos que puedan presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:

La comprensioén del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacién del andamio.

Medidas de prevencion de riesgo de caida de personas o de objetos.

Condiciones de carga admisibles.

Medidas de seguridad en caso de cambio climatolégico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entranen dichas operaciones.

5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondran del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instruccion que pudiera contener.

6.- Antes de comenzar el montaje se acotara la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de influencia), y se
senalizara el riesgo de “caida de materiales”, especialmente en sus extremos.

7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caidas de materiales sobre ellos, ademés de senalizarse, si es
posible se desviara el paso.

8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una via publica, debera protegerse contra choques fortuitos mediante
biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se sefalizard y balizara
adecuadamente.

Los trabajadores que trabajen en la via publica, con el fin de evitar atropellos, utilizaran chalecos reflectantes.

9.- Los médulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montaran sobre bases
solidas, resistentes, niveladas y se apoyaran en el suelo a través de husillos de nivelacién y placas de reparto.

Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible asiento diferencial de
cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyaran sobre durmientes de madera o de hormigén.

10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizara mediante eslingas y aparejos apropiados a las piezas a
mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujecién, bloqueando absolutamente la salida eventual, y
su consiguiente caida. Periédicamente se revisara el estado de las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la
seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.

11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caida de objetos, especialmente cuando se incida sobre una via publica,
en la base del segundo nivel del andamio se montaran redes o bandejas de proteccion y recogida de objetos desprendidos,
cuyos elementos seran expresamente calculados.

12.- No se iniciara un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.

13.- El andamio se montara de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como méaximo, 15 é 20
cm.

14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizaran cinturones de seguridad contra caidas, amarrados a puntos de
anclaje seguros. Asimismo deberan ir equipados con casco de seguridad y de guantes de proteccién contra agresiones
mecanicas.

15.-Se asegurard la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento vertical (fachada)
de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos por ellos, y
ajustandose a las irregularidades del paramento.

16.- El andamio se montara con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, seran solicitados
para su instalacion, al fabricante, proveedor o suministrador.

17.- Las plataformas de trabajo deberan estar cuajadas y tendran una anchura minima de 60 cm (mejor 80 cm) conformadas
preferentemente por médulos fabricados en chapa metélica antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e
inmovilizacién.

18.-Las plataformas de trabajo estaran circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una barra superior o
pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm.

19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicacién del andamio o en su zona de influencia, se eliminard o desviara el
citado tendido. En su defecto se tomaran las medidas oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con dicho tendido tanto
en el montaje como en la utilizacién o desmontaje del andamio.

En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestard especial atencién en no afectar su aislamiento y provocar el
consiguiente riesgo de electrocucion.

En todo caso, debera cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico.

20.-Conforme se vaya montando el andamio se irén instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él para que sean
utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesario dispondran de una escalera manual
para el acceso al primer nivel, retirdndola cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas
ajenas.

21.- La persona que dirige el montaje asi como el encargado, de forma especial vigilaran el apretado uniforme de las mordazas,
rotulas u elementos de fijacion de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos permitiendo movimientos
descontrolados de los tubos.

22.- Se revisaran los tubos y deméas componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten oxidaciones u otras
deficiencias que puedan disminuir su resistencia.

23.- Nunca se apoyaran los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, ladrillos, etc.
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Utilizacién del andamio
1.- No se utilizara por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad por la persona
encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el acceso al mismo.
2.- Se limitara el acceso, permitiendo su uso Unicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de forma expresa
su prohibicién de acceso y uso al resto de personal.
3.- Peribdicamente se vigilara el adecuado apretado de todos los elementos de sujecién y estabilidad del andamio. En general
se realizaran las operaciones de revisién y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.
4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizara a través de las escaleras interiores integradas en la estructura del
andamio. Nunca se accederd a través de los elementos estructurales del andamio. En caso necesario se utilizaran cinturones de
seguridad contra caidas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los componentes firmes de la estructura siempre que éstas
puedan tener la consideracién de punto de anclaje seguro.
Se permitird el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la plataforma y se
utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura minima 60 cm, provista de barandillas a ambos lados, con
pasamanos a 1 m de altura, liston o barra intermedia y rodapié de 15 cm.
5.- Deberan tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, lanas o mallas de
cubricion.
6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibira el trabajo o estancia de personas en el andamio.
7.- Se evitara elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan producir superficies
resbaladizas.
8.- Se prohibira trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se esta trabajando y
desde las que pueden producirse caidas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se
acotara e impedira el paso apantallando la zona.
9.- Se vigilara la separacion entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 6 20 cm.
10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten
necesarios.
11.- Deben utilizarse los aparejos de elevacion dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de trabajo.
12.- Los trabajadores no se sobreelevaran sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizaran plataformas
especificas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la utilizaciéon de suplementos
formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se reconsiderara la altura de la barandilla debiendo
sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador.

2. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio)

Para garantizar su estabilidad, ademas de lo indicado se cumplira:

1.- Debera constituir un conjunto estable e indeformable.

2.- No deberan utilizarse salvo que su altura maxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el fabricante, proveedor o
suministrador.

En caso de no poder conocerla, en general se considerara estable cuando la altura total (incluidas barandillas) dividida por el
lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se amarrara a puntos
fijos que garanticen su total estabilidad.

3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente debera abarcar la totalidad del mismo, protegiéndose todo
su contorno con barandillas de proteccién de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié.

Tras su formacion, se consolidara contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijacion.

4.-El acceso se realizara mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el acceso se realizara a
través de escaleras manuales.

5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizara frenando y/o inmovilizando las ruedas.
6.-Estos andamios se utilizaran exclusivamente sobre suelos sélidos y nivelados. En caso de precisar pequefas regulaciones,
éstas se efectuaran siempre a través de tornillos de regulacién incorporados en los apoyos del andamio.

7.-Se prohibird el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros elementos que
permitan sobreelevar al trabajador aunque sea minimamente.

8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilaran los materiales minimos que en cada momento resulten imprescindibles y siempre
repartidos uniformemente sobre ella.

9.-Se prohibira arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.

10.-Los alrededores del andamio se mantendran permanentemente libres de suciedades y obstaculos.

11.-En presencia de lineas eléctricas aéreas, tanto en su uso comin como en su desplazamiento, se mantendran las distancias
de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la utilizaciéon por parte de los trabajadores de
herramientas o elementos metalicos o eléctricamente conductores.

12.-Se prohibira expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posicién

3. Andamios para sujecion de fachadas

Ademaés de las normas de montaje y utilizacion ya especificadas, se tendra en cuenta:

1.-Antes de su instalacién, se realizara un proyecto de instalacién en el que se calcule y especifique, segun las condiciones
particulares de la fachada y su entorno, la seccién de los perfiles metalicos, tipos y disposicién del arriostramiento, nimero de
ellos, piezas de unién, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, contrapesado, etc.

Dicho proyecto sera elaborado por persona con formacion universitaria que lo habilite para la realizacion de estas actividades.
2.- Su montaje se realizara:

a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a instalar.

b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metalico, especial de sujecién de
fachada, a montar.

En caso de utilizar un andamio metalico tubular certificado, podran seguirse las instrucciones de montaje del fabricante
complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista.
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c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caidas de altura mediante medidas de proteccién
colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilizacién de cinturones de seguridad unidos a dispositivos
antidcidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros.

3.- Previo a su montaje:

a. Debera solicitarse una licencia de instalacion en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales asi lo requieran.

b. Se acotara toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de influencia, de
forma que ninglin peatén pueda circular con riesgo de sufrir algin golpe o ser alcanzado por cualquier objeto desprendido.

c. Se saneara la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.

4.-Cuando, durante la utilizaciéon del andamio o ejecucién de los trabajos se prevea en la fachada la posible caida por
desprendimiento de alguna parte de ésta, debera instalarse con una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a terceros
de la posible caida de partes de la fachada.

5.- Se prohibira el montaje de este tipo de andamios en dias de fuertes vientos u otras condiciones climatolégicas adversas.

6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizard segun este se va instalando, conforme a las condiciones del
proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos.

7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujecién o contrapesado al
terreno, éste estara protegido mediante marquesina resistente, contra caida de objetos desprendidos.

8.-En el segundo nivel del andamio se montara una visera o marquesina para la recogida de objetos desprendidos.

4.  Andamios colgados moviles (manuales o motorizados)

1.- El andamio cumplird la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable” y en
su caso diagnosticados y adaptados segun el R.D. 1215/97 "Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de
los equipos de trabajo “ y su modificacion por el R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre.

2.- Asimismo y por ser considerados como maquinas cumpliran el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. “Aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas”

En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposicién de los trabajadores a partir de 1 de Enero
de 1995 deberan poseer: marcado CE; Declaracién CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano.

3.- Para su instalacion y utilizacién debera elaborarse un plan de montaje, utilizacién y desmontaje que podra ser sustituido, en
caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador,
salvo que estas operaciones de montaje, utilizaciéon y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.

4.- El plan de montaje, asi como en su caso los célculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberan ser
realizados por una persona con formacion universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podra adoptar la forma de
un plan de aplicacién generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles especificos del tipo de
andamio que se va a utilizar.

5.- El andamio solamente podrd ser montado y desmontado bajo la direccién de persona con formacién universitaria o
profesional que lo habilite para ello.

6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periédicamente y tras su modificacién y siempre que ocurra alguna circunstancia
excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, sera inspeccionado por persona con formacién
universitaria o profesional que lo habilite para ello.

7.- El andamio ser4 montado por trabajadores con una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les
permitan enfrentarse a los riesgos especificos destinada en particular a:

La comprensioén del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacién del andamio.

Medidas de prevencion del riesgo de caidas de persona o de objetos.

Condiciones de carga admisibles.

Medidas de seguridad en caso de cambio climatolégico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrafnen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.

8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondran del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instruccion que pudiera contener.

9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilizacion y desmontaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberian ser dirigidas por una persona que
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afnos y cuente con la formacion
preventiva correspondiente como minimo a las funciones de nivel basico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado
1 de su articulo 35.

10.- Cuando las condiciones climatolégicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no debera realizarse
operacién alguna en o desde el andamio.

11.- Se mantendran libres de suciedad, objetos u obstaculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caidas o caida de objetos.

12.- Se garantizard la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se utilizaran Unica y
exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijacién.

En dicho caso debera cumplirse:

a) Los elementos de contrapeso seran elementos disefiados y fabricados de forma exclusiva para su uso como contrapeso, no
debiendo tener ningln uso previsible. Nunca se utilizaran elementos propios o utilizables en la construccion.

b) Los elementos de contrapeso quedaran fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni desmoronarse.

c) El pescante se considerard suficientemente estable cuando en el caso méas desfavorable de vuelco, el momento de
estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la fuerza méaxima al cable (norma UNE-
EN1808).

d) Diariamente se revisaran la idoneidad de los pescantes y contrapesos.

13.- Si la fijacion de los pescantes se efectia anclandolos al forjado por su parte inferior, dicha fijacién abarcara como minimo
tres elementos resistentes.

14.- La separacion entre pescantes sera la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual de instrucciones.
En caso de carecer de dicho manual nunca la separacién entre pescantes serd mayor de 3 m, y la longitud de la andamiada
serd inferior a 8 m.
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15.- Los cables de sustentacién se encontrardn en perfecto estado, desechandose aquellos que presenten deformaciones,
oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos.

16.- Todos los ganchos de sustentacién tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevacion seran de acero y
dispondran de pestillos de seguridad u otro sistema analogo que garantice que no se suelte.

17.- En caso de utilizar mecanismos de elevaciéon y descenso de accionamiento manual (trécolas, tracteles o carracas) estaran
dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., debiendo indicar en una placa su
capacidad.

Dichos elementos cuyos mecanismos seran accesibles para su inspeccién, se mantendran en perfectas condiciones mediante
las revisiones y mantenimiento adecuados.

18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevacion y descenso estaran dotados de
un doble cable de seguridad con dispositivo anticaida seguricable).

19.- La separacion entre la cara delantera de la andamiada y el parametro vertical en que se trabaja no sera superior a 20 cm.
20.- Las plataformas de trabajo se montaran de tal forma que sus componentes no se desplacen en su utilizacién normal y
deberan tener una anchura minima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para permitir que se trabaje y circule en ella
con seguridad).

Su perimetro estara protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y rodapié de al
menos 15 cm de tal forma que no debe existir ninglin vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y las barandillas
(dispositivos verticales de proteccién colectiva contra caidas).

21.- Las plataformas (guindolas o barquillas) contiguas en formacién de andamiada continua, se unirdn mediante articulaciones
con cierre de seguridad.

22.- Se mantendra la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o descenso.

23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrara para lo cual se
estableceran en los paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.

24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuara posicionando nuevamente el andamio en un
punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizara la inmovilidad del andamio, arriostrandolo a
puntos establecidos previamente en los paramentos verticales.

En caso necesario, dichas operaciones se realizaran por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad amarrados a lineas
de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio.

25.- Si se incorporan protecciones contra caidas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberan ser calculadas previamente.

26.- Se acotara e impedira el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caidas de materiales

27.- Se prohibira las pasarelas de tablones entre médulos de andamio. Se utilizaran siempre médulos normalizados.

28.- No se realizaran trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotaran y senalizaran dichos niveles
inferiores a la vertical del andamio

29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado debera hacerlo utilizando cinturones de seguridad contra caidas
amarrado a una linea de vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se comprobara y se exigira la
obligatoriedad de uso.

30.- El suministro de materiales se realizara de forma y con medios adecuados

31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten
necesarios, y se repartiran uniformemente

32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicacién y en presencia de la direccién facultativa, se
realizard una prueba de carga con la andamiada préxima del suelo (menor de 1 m) que debera quedar documentada mediante
el acta correspondiente.

33.- Periddicamente se realizara una inspeccion de cables mecanismos de elevacion, pescantes, etc. .En cualquier caso se
realizaran las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.

5. Andamios sobre mastil o de cremallera

Aspectos generales
1.- Los andamios seran diagnosticados y en su caso adaptados segun el RD 1215/97. “Disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién de los equipos de trabajo” y su modificacion por el RD 2177/2004, de 12 de Noviembre.
2.- Por tener la consideracién de maquinas, los andamios sobre mastil o de cremallera adquiridos y puestos a disposicién de los
trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumpliran el RD 1435/92 “Aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros sobre maquinas”. Estos deberan poseer: marcado CE, Declaracién de Conformidad CE, y manual de
Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalacion y utilizacién debera elaborarse un plan de montaje, utilizacién y desmontaje que podra ser sustituido, en
caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador,
salvo que estas operaciones de montaje, utilizacién y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.
4.- El plan de montaje, asi como en su caso los célculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberan ser
realizados por una persona con formacién universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podra adoptar la forma de
un plan de aplicacién generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles especificos del tipo de
andamio que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrd ser montado y desmontado bajo la direccién de persona con formacién universitaria o
profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periédicamente y tras su modificacion y siempre que ocurra alguna circunstancia
excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, sera inspeccionado por persona con formacién
universitaria o profesional que lo habilite para ello.
7.- El andamio ser4 montado por trabajadores con una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les
permitan enfrentarse a los riesgos especificos destinada en particular a:
La comprension del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacién del andamio.
Medidas de prevencion del riesgo de caidas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatolégico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
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Cualquier otro riesgo que entrafnen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.

8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondran del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instruccion que pudiera contener.

9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilizaciéon y desmontaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante proveedor o suministrador, dichas operaciones deberian ser dirigidas por una persona que
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afnos y cuente con la formacién
preventiva correspondiente como minimo a las funciones de nivel basico conforme a lo previsto en el R.D. 39/1997 en el
apartado 1 de su articulo 35.

10.- Se mantendran libres de suciedad, objetos u obstaculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caidas o caida de objetos.

11.- La fijacién de los ejes estructurales del andamio se efectuara anclandolos a partes resistentes del paramento previamente
calculado.

12.- Los mecanismos de elevacién y descenso (motores) estaran dotados de elementos de seguridad, como auto frenado,
parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se indicara en una placa su capacidad portante.

13.- Se cumpliran todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separacién a paramento serd como
maximo de 20 cm, y dispondra de barandillas resistentes en todos sus lados libres, con pasamano a 100 cm de altura,
proteccién intermedia y rodapié de 15 cm.

14.- La zona inferior del andamio se vallara y sefalizara de forma que se impida la estancia o el paso de trabajadores bajo la
vertical de la carga.

15.- Asimismo se acotara e impedira el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caida de materiales.
16.- Se dispondran de dispositivos anticaida (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje seguros a los que el
trabajador a su vez pueda anclar su arnés.

17.- No existird ningln vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de proteccién
colectiva contra caidas; la plataforma estara cuajada en todo caso.

18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formacién universitaria que lo habilite para ello) o de
la direccién facultativa de la obra, se realizaran pruebas a plena carga con el andamio préximo del suelo (menor de 1 m).

Dichas pruebas quedaran adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las que quedaran
reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados.

19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerd la cualificacién y adiestramiento
adecuados, asi como conocera sus cargas maximas admisibles, y su manejo en perfectas condiciones de seguridad.

20.- Las maniobras Unicamente se realizaran por operadores debidamente autorizados por la empresa, debiendo quedar
claramente especificado la prohibicién expresa de la realizacion de dichas maniobras por cualquier otro operario de la empresa
o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la plataforma, el operador se asegurara de que todos los operarios
estan en posicion de seguridad.

22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlard que ningln objeto transportado
sobresalga de los limites de la plataforma.

23.- El andamio se mantendra totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando trabajo desde él,
como en las operaciones de izado o descenso.

24.- Si se incorpora proteccidon contra la caida de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos seran calculados
expresamente de tal forma que en ningln momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del andamio.

25.- El suministro de materiales se realizara, de forma y con medios adecuados y posicionando preferentemente la plataforma a
nivel del suelo.

26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento
resulten necesarios.

27.- No se colocaran cargas sobre los brazos telescopicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas serdn minimas.

28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejara en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a nivel del suelo, y se
desconectara el suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos.

29.- Los trabajadores accederan y saldran de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que durante el trabajo
ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se realizara posicionandola a nivel de un elemento de la estructura que
permita al operario el realizar ésta operacion con total seguridad y comodidad. Asimismo en caso necesario se garantizara la
inmovilidad del andamio y los operarios utilizaran cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaida.

30.- Siempre que sea posible se adaptara el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que se instala el andamio.
Las operaciones de recogida o extension de los brazos telescopicos para efectuar dicha adaptacion se efectuaran a nivel del
suelo.

Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se realizaran por los
operarios provistos de cinturén de seguridad unidos a dispositivos anticaida.

31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescépicos, se realizara la verificacion de su correcta instalacién. Todo ello
se llevara a cabo usando los operarios cinturén de seguridad unidos a dispositivo anticaida.

32.- Se avisara inmediatamente al encargado de la obra siempre que:

Se produzca un fallo en la alimentacion eléctrica del andamio.

Se observen desgastes en pifiones, coronas, rodillos guia, cremallera, bulones, tornillos de mastil, finales de carrera, barandillas
o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto.

33.- El descenso manual del andamio Unicamente se efectuara en los casos que asi resulte estrictamente necesario y solamente
podra ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado.

34.- Se suspenderan los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la plataforma a nivel
del suelo o en su caso al nivel mas bajo posible.

Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla intensa, nieve,
granizo, etc.).

35.- No se trabajara desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una visibilidad adecuada en
toda la zona de trabajo.
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36.- No se aprovechara en ningln caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, herramientas, sentarse o
subirse en ellas.
Comprobaciones
1.- Se realizaran las operaciones de revisiobn y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o proveedor del
andamio.
2.- El andamio sera inspeccionado por una persona con una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuacién periédicamente.
c) Tras cualquier modificacién, periodo de no utilizaciéon, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador realizara las
comprobaciones siguientes:
a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, herramientas y, en su caso
hielo o nieve, que pudiese producir la caida de los operarios o caida de objetos en su desplazamiento o utilizacién.
b) Que esté vallado y sefalizado el paso bajo la vertical del andamio.
c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos estan en perfectas condiciones y operativos.
d) Verificar el correcto apoyo de los mastiles, nivelacion del andamio, anclajes a paramento, unién pindn-cremallera y eficacias
del freno y del motorreductor.
e) Que todas las plataformas (fijas y telescépicas) asi como sus barandillas y los dispositivos anticaida estd correctamente
instalados.
f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las caracteristicas y especificaciones del andamio.
g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de la obra.
h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento de la plataforma
Prohibiciones
La empresa, y durante la utilizacién del andamio, prohibira de forma expresa:
a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio.
b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma del andamio, y en
general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores en la utilizacién del andamio.
c) Subirse o sentarse sobre las barandillas.
d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a las cargas
maximas del andamio.
e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de sus extremos. Las
cargas deben situarse lo mas uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma.
f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas.

6. Andamios de borriquetas

1.- Estaran formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituiran por bidones apilados o
similares.

2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontadnea o cimbreo, estaran sanas, perfectamente
encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas.

3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estardn dotados de “cadenillas limitadoras de apertura maxima” o
sistemas equivalentes.

4.- Se garantizara totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montaran perfectamente apoyadas y niveladas.

5.- Las plataformas de trabajo tendran una anchura minima de 60 cm, preferentemente 80 cm.

6.- Las plataformas de trabajo se sujetaran a los caballetes de forma que se garantice su fijacion.

7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldra mas de 20 cm, desde su punto de apoyo en
los caballetes.

8.- Se utilizard un minimo de dos caballetes o borriquetas por andamio.

9.- La separacion entre ejes de los soportes sera inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.

10.- Se prohibira formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o mas de altura.

11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, seran las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si no es
posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerara que un andamio de borriquetas es estable cuando el
cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea:

a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores.

b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores.

12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se instalara
arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como vertical.

13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerd un sistema de arriostramiento exterior horizontal o
inclinado.

14.- Para la prevencion del riesgo de caida de altura (més de 2 m) o caida a distinto nivel, perimetralmente a la plataforma de
trabajo se instalaran barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuhados a suelo y techo. Dichas barandillas seran de 1 m
de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm.

15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizara a través de escaleras de mano, banquetas, etc.

16.- Se protegera contra caidas no soélo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento estructural del extremo
del andamio. Asi, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio, etc., se
protegeran contra riesgo de caidas de altura mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usaran cinturones
anti-caidas amarrados a puntos de anclaje seguros.

17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten
imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo.

18.- Se prohibira trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de
borriquetas.
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19.- La altura del andamio sera la adecuada en funcién del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es
recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningun caso, y para aumentar la altura de la plataforma
de trabajo, se permitira el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales apilados u otros de caracteristicas similares.

20.- Se realizaran las operaciones de revisién y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o suministradores.

21.- Los andamios seran inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares,
después de cada modificacién o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

Anejo 4.- Organizaci6n del trabajo y medidas preventivas en derribos

1.- Previamente al inicio de los trabajos se debera disponer de un “Proyecto de demoliciéon”, asi como el “Plan de Seguridad y
Salud” de la obra, con enumeracion de los pasos y proceso a seguir y determinacién de los elementos estructurales que se
deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos.

2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolicién, se procederad a la inspeccion del edificio, anulacion de
instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a demoler
como los edificios colindantes. En todo caso existird una adecuada organizacion y coordinaciéon de los trabajos. El orden de
ejecucion sera el que permita a los operarios terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera sera siempre lo Gltimo a
derribar en cada planta del edificio.

3.- En la instalacion de grias o magquinaria a emplear se mantendra la distancia de seguridad a las lineas de conduccién
eléctrica.

4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizara cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o
se dispondran andamios.

5.- Se dispondran pasarelas para la circulacion entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado.

Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de proteccién de borde)
Consideraciones generales

1.- Los sistemas provisionales de proteccién de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se usen
durante la construccién o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberan cumplir las especificaciones y condiciones
establecidas en la Norma UNE EN 13374.
2.- Dicho cumplimiento deberd quedar garantizado mediante certificacién realizada por organismo autorizado. En dicho caso
quedara reflejado en el correspondiente marcado que se efectuara en los diferentes componentes tales como: barandillas
principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los
contrapesos.
El marcado sera claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del producto.
Contendra lo siguiente:

. EN 13374.

e Tipo de sistema de proteccion; A, Bo C.

. Nombre / identificacion del fabricante o proveedor.

e  Anoy mes de fabricacion o nimero de serie.

. En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.
3.- La utilizacion del tipo o sistema de proteccion se llevard a cabo en funcién del angulo [J de inclinacién de la superficie de
trabajo y la altura (Hf) de caida del trabajador sobre dicha superficie inclinada.
De acuerdo con dichas especificaciones:
a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizaran Unicamente cuando el angulo de inclinacién de la superficie de trabajo
sea igual o inferior a10°.
b) Las de “Clase B” se utilizaran cuando el angulo de inclinacién de la superficie de trabajo sea menor de 309 sin limitacion de
altura de caida, o de 602 con una altura de caida menor a 2 m.
c) Las de “Clase C” se utilizardn cuando el &ngulo de inclinacién de la superficie de trabajo esté entre 30° y 452 sin limitacién de
altura de caida o entre 45° y 60° y altura de caida menor de 5 m.
4.- Para altura de caida mayor de 2 m o 5 m los sistemas de proteccién de las clases B y C podran utilizarse colocando los
sistemas mas altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caida).
5.- El sistema de proteccion de borde (barandillas) no es apropiado para su instalacion y protecciéon en pendientes mayores de
60 2 0 mayores de 45° y altura de caida mayor de 5 m.
6.- La instalacién y mantenimiento de las barandillas se efectuara de acuerdo al manual que debe ser facilitado por el fabricante,
suministrador o proveedor de la citada barandilla.
7.- En todos los casos el sistema de proteccion de borde (barandilla) se instalara perpendicular a la superficie de trabajo.
8.- El sistema de proteccién de borde (barandilla) deberd comprender al menos: postes 6 soportes verticales del sistema, una
barandilla principal y una barandilla intermedia o proteccion intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.
9.- La distancia entre la parte més alta de la proteccién de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo sera al menos de
1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.
10.- El borde superior del plinto o rodapié estara al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitard aperturas entre
él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible.
11.- En caso de utilizar redes como proteccion intermedia o lateral, estas seran del tipo U. de acuerdo con la Norma UNE-EN
1263-1.
12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionara de forma que los huecos que forme sean inferiores a
47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de proteccion de borde se dimensionara de manera
que la cuadricula sea inferior a 25 cm.
13.- La distancia entre postes o soportes verticales sera la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento y en términos
generales éstos se instalaran con una distancia entre postes menor a 2,5 m.
14.- Nunca se empleardn como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de sefalizacién o elementos no especificos para
barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra.
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15.- Todos los sistemas de protecciéon de borde se revisaran periédicamente a fin de verificar su idoneidad y comprobar el
mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos asi como que no se ha eliminado ningun tramo. En caso
necesario se procedera de inmediato a la subsanacién de las anomalias detectadas.
16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos o similar) y para
garantizar su agarre, se realizara a través de tacos de madera o similar.
Inmediatamente tras su instalacion, asi como periédicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna solicitacién
(normalmente golpe o impacto), se procedera a la revision de su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a fin de
garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.
17.- Los sistemas provisionales de proteccion de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuaran en las condiciones y
utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalaran la totalidad de dichos elementos de fijacion y repasaran
peribdicamente para garantizar su apriete.
18.- Los sistemas de proteccion de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigén (suelo o canto) se efectuaran
utilizando los elementos embebidos disefados por el fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su defecto siempre
se instalaran como minimo a 10 cm del borde.
19.- Los postes o soportes verticales se instalardn cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, etc.) posean la
adecuada resistencia.

Montaje y desmontaje
1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de proteccion de bordes se realizara de tal forma que no se ahada
riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.
Para ello se cumpliran las medidas siguientes:
a) Se dispondra de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, mantenimiento y
desmontaje de estos sistemas de protecciéon de borde.
b) Dichas operaciones se realizaran exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, para lo cual y
previamente se les habra proporcionado la formacién adecuada, tanto tedrica como practica, y se habra comprobado la
cualificacion y adiestramiento de dichos trabajadores para la realizacion de las tareas.
c) El montaje y desmontaje se realizara disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo de sistema de
proteccién sobre el que actuar.
Asimismo se seguiran escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de obra o persona
autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores.
d) Se realizara de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos se produzca su
derrumbamiento o quede debilitado el sistema
e) El montaje se realizard siempre que sea posible previamente a la retirada de la proteccién colectiva que estuviera colocada
(normalmente redes de seguridad). De no existir proteccién colectiva, las operaciones se llevaran a cabo utilizando los operarios
cinturén de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso no debera saltarse hasta la completa instalacion y
comprobacion de la barandilla.
f) No se procedera al desmontaje hasta que en la zona que se protegia, no se impida de alguna forma el posible riesgo de
caida a distinto nivel.
g) Cuando en las tareas de colocacién y retirada de sistemas provisionales de proteccion de borde se prevea la existencia de
riesgos especialmente graves de caida en altura, con arreglo a lo previsto en el articulo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero,
sera necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
prevencion de riesgos laborales; este hecho, asi mismo deberd quedar perfectamente consignado en el propio Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.

Anejo 6.- Evacuacion de escombros

1.- Respecto a la carga de escombros:

a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

b) Senalizar la zona de recogida de escombros.

c) El conducto de evacuacion de escombros serd preferiblemente de material plastico, perfectamente anclado, debiendo contar
en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.

d) El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga méxima del contenedor.

e) El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la propagacién del polvo.

f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibira el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de
las maquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).

g) Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor o caja del camién), debiéndose cubrir
por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagacion de polvo en su desplazamiento hasta vertedero.

Anejo 7.- Redes de seguridad

Aspectos generales
1.- Los trabajadores encargados de la colocacién y retirada de redes de seguridad deberan recibir la formacién preventiva
adecuada, asi como la informacién sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o de proteccion a
adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de fijaciéon red-soporte y
sistema de fijacion del soporte y red al elemento estructural) cumpliran la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de seguridad.
Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo” y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad para
los limites de instalaciéon”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su producto con la norma UNE-EN 1263-1
acompanada, en su caso, por la declaracion de conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de un
organismo competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma.
3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construccién destinadas a impedir la caida
de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caida, se elegiran, en funcién del tipo de montaje y utilizacion,
entre los siguientes sistemas:

e Redes tipo S en disposicion horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral.
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e Redestipo T en disposicion horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola.

. Redes tipo U en disposicion vertical atadas a soportes.

e Redes tipo V en disposicién vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.
4.- Las redes se elegiran en funcién de la anchura de malla y la energia de rotura, de entre los tipos que recoge la norma UNE-
EN 1263-1:

e Tipo Al: Er = 2,3 kj y ancho maximo de malla 60 mm.

e Tipo A2: Er = 2,3 kj y ancho méximo de malla 100 mm.

e TipoB1: Er 24,4 kj y ancho maximo de malla 60 mm.

e TipoB2: Er 24,4 kj y ancho maximo de malla 100 mm.
5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendran una resistencia a la traccion superior a 30 kN. De
la misma forma, las cuerdas de atado de panos de red que se utilicen tendran una resistencia minima a la traccién de 7,5 kN.
6.- Las redes de seguridad vendran marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes indicaciones, a saber:
Nombre o marca del fabricante o importador.
La designacion de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1.
El nimero de identificacién.
El ano y mes de fabricacion de la red.
La capacidad minima de absorcién de energia de la malla de ensayo.
El codigo del articulo del fabricante.

. Firma, en su caso, del organismo acreditado.
7.- Todas las redes deben ir acompanadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan todas las
indicaciones relativas a:

. Instalacién, utilizaciéon y desmontaje.
Almacenamiento, cuidado e inspeccion.
Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.
Condiciones para su retirada de servicio.
Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones quimicas.

. Declaracién de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.
El manual debe incluir, como minimo, informacion sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caida maxima, anchura de
recogida minima, unién de redes de seguridad, distancia minima de proteccién debajo de la red de seguridad e instrucciones
para instalaciones especiales.
8.- Las redes de seguridad deberan ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe consistir en al
menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe
proceder del mismo lote de produccién que el utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede identificarse
adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo y en la red sellos con el mismo nimero de
identificacion.
9.- Las redes de seguridad deberan instalarse lo mas cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo caso, la altura de
caida, entendida como la distancia vertical entre el area de trabajo o borde del area de trabajo protegida y la red de seguridad,
no debe exceder los 6 m (recomendandose 3 m). Asimismo, la altura de caida reducida, entendida ésta como la distancia
vertical entre el &rea de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la red de seguridad, no debe exceder los 3 m.
10.-En la colocacién de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal entre el borde
del érea de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes condiciones:

e  Silaaltura de caida es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida serd mayor o igual que 2 m.

e  Silaaltura de caida es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida serd mayor o igual que 2,5 m.

e  Silaaltura de caida es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida serd mayor o igual que 3 m.

. Si el area de trabajo esta inclinada mas de 209, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la distancia entre

el punto de trabajo més exterior y el punto mas bajo del borde de la red de seguridad no debe exceder los 3 m.

11.- A la recepcién de las redes en obra debe procederse a la comprobacién del estado de éstas (roturas, estado de
degradacion, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosion, etc.) y anclajes, con objeto de
proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo.
12.-En su caso, debera procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalacién de dispositivos o elementos de anclaje
para el amarre de los equipos de proteccion individual contra caidas de altura a utilizar por los trabajadores encargados de
dicho montaje.
13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares secos, bajo cubierto
(sin exposicion a los rayos UV de la radiacion solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor y de las
zonas donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los pequenos accesorios
deben guardarse en cajas al efecto.
14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisién de la colocacion de
todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradacién que sufren las redes, conviene tener en cuenta las
condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante
dicha informacién.
15.- Después de una caida debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los efectos de detectar
posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a su reparacién o sustitucién, teniendo
en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de instrucciones de la red.
16.- Tras su utilizacion, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones anélogas a las previstas en el apartado 13
anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en ellas. Asimismo, en
el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir deterioro alguno por enganchones o roturas y los soportes no
deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresién mecanica alguna. Los pequefnos accesorios deben transportarse
en cajas al efecto.
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17.-Las operaciones de colocacion y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y espacio, en el Plan de
Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecucién, condiciones del personal encargado de la colocacién y retirada,
supervisién y comprobacion de los trabajos, asi como las medidas de prevencion y/o proteccion que deben adoptarse en los
mismos.
18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocacion y retirada de redes de seguridad se prevea la existencia de riesgos
especialmente graves de caida en altura, con arreglo a lo previsto en el articulo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, sera
necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencion de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberd quedar perfectamente consignado en el propio Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.

Instalacién de sistemas de redes de seguridad
1.- El tamafo minimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m? y, para redes rectangulares, la longitud del lado mas pequefo
debe ser como minimo de 5 m.
2.- La utilizacién de redes de tamano inferior al anteriormente indicado debera supeditarse y condicionarse a lo que en el propio
Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su colocacion y
modo de ejecucion de la misma, caracteristicas técnicas de la red, disposicién de anclajes, configuracion de amarres, medidas
preventivas y/o de proteccion a utilizar en la colocacion, etc.
3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la carga
caracteristica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5
m.
4.- Para la unién de los distintos pafos de red se deben utilizar cuerdas de unién que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN
1263-1. La unién debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la red.
Cuando la unién se lleva a cabo por solape, el minimo solape debe ser de 2 m.
5.- Los trabajos de montaje se realizaran utilizando un medio auxiliar adecuado para la realizacion de dichos trabajos en altura o
habiéndose dispuesto de forma previa algun sistema provisional eficaz de proteccion colectiva frente al riesgo de caida a
distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilizacion de equipos de proteccién individual frente a
dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.
6.- En la utilizacion de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que garantice, en caso
de caida de un trabajador, que éste no resultard golpeado, debido a la propia deformacién de la red de seguridad, con objeto
alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin respetar dicha
distancia de seguridad.

Instalacién de sistemas tipo T de redes de seguridad
1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado por el
fabricante o proveedor con el envio de la red.
2.-Para la unién de los distintos pafnos de red deben utilizarse cuerdas de unién que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN
1263-1. La unién debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la red.
3.-Cuando la unién entre parios de red sea efectuada por solape, el minimo solape debe ser de 0,75 m.

Instalacién de sistemas tipo U de redes de seguridad
1.- La instalacién de redes de seguridad tipo U debera llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge la norma UNE-
EN 13374.
2.-En la utilizacion de redes de seguridad tipo U como proteccion intermedia en los sistemas de proteccién de borde de las
clases A y B, segun se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de didmetro 250 mm no pase a
través de la misma.
3.- En la utilizacion de redes de seguridad tipo U como proteccion intermedia en los sistemas de proteccién de borde de la
clase C, segun se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diametro 100 mm no pase a través de
la misma.
4.- La red se sujetard a elementos verticales separados entre si una distancia que permita cumplir con la exigencia de
resistencia de la norma UNE-EN 13374.
5.- La red de seguridad del sistema U debera ser utilizada como proteccion intermedia y fijada a elementos con suficiente
resistencia, normalmente tubos o listones metalicos, uno situado en la parte superior y otro situado en la parte inferior, formando
un sistema de proteccion de 1 m de altura sobre el plano de trabajo.
6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listén superior y por el liston inferior, de forma que esta
garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unién debe realizarse de manera que no existan distancias sin
sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la red.
7.- Los trabajos de montaje se realizaran utilizando un medio auxiliar adecuado para la realizacion de dichos trabajos en altura o
habiéndose dispuesto de forma previa algun sistema provisional eficaz de proteccion colectiva frente al riesgo de caida a
distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilizacion de equipos de proteccion individual frente a
dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.

Instalacién de sistemas V de redes de seguridad
1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del area de trabajo.
2.- Para la union de los distintos pafnos de red se deben utilizar cuerdas de unién de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1. La
unién debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la red.
3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de proteccion, en el que no podra ubicarse objeto o elemento
estructural alguno, definido por un paralelepipedo de longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura igual a la
anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del pafo de red, con objeto de que en caso de caida de un
trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformacién de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier
elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de proteccion.
4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.
5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de atado y al
edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior del borde de forjado.
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6.- En la instalacion de la red deberan cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el manual de
instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptaran las siguientes condiciones, a saber:
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m.
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:
Que disminuya la cota minima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas.
Que el volumen de proteccion se vea afectado.
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujecion de la red al edificio, no debe exceder de 50 cm.
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre por detras del
redondo mas exterior del zuncho. La profundidad de colocacién de los mismos sera como minimo 15 cm.
Los elementos de anclaje se constituirdn por ganchos de sujecién que sirven para fijar la cuerda perimetral de la red de
seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de didmetro minimo 8 mm.
El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con la norma UNE-
EN 1263-1.
7.- La colocacion de los soportes tipo horca se efectuara en las condiciones que establezca el fabricante o proveedor de la red
en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocacion podra efectuarse:
Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo replanteo en el
borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de didmetro no inferior a 16 mm.
Previamente a su instalacion, se comprobara que las omegas son del material y tienen la dimensién indicada por el fabricante
(generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la dimensidon necesaria para que pase por debajo de la armadura inferior del
zuncho.
Asimismo, se comprobara que los ganchos de sujecién son del material y tienen las dimensiones indicadas por el fabricante o
proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior.
Se instalaran las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en la norma UNE-
EN 1263-1.
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujecién) se dispondra de un plano de replanteo que garantice
que las omegas se sitlan a distancias maximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a 20 cm de las
omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ninglin hueco sin cubrir.
Para la perfecta fijacion de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar ademas el giro de aquellas, se dispondran
pasadores fabricados en acero corrugado de didmetro minimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la vez que apoyan
sobre los omegas, complementados por cufias de madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten el giro de aquél.
8.- Previo al montaje de las horcas, se revisaran éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, abolladuras,
oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobara que las uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados
por el fabricante o proveedor.
9.- El montaje se realizara por personal con la cualificacién suficiente y especialmente instruido para esta tarea, conocedor de
todo el proceso de montaje:

. Realizacién de cajeados en el suelo.
Zona de enganche de horcas.
Realizacién de acufados en cajetines y omegas.
Cosido de redes.
Izados de redes consecutivos.
Fijacién de redes a los ganchos de fijacion.

. Etc.
10.- En la ejecucién del primer forjado debe recomendarse la utilizacién de un andamio tubular o modular que servira, en el
montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio de protecciéon colectiva.
11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio perimetral para
respetar el volumen de proteccion y a la incorporacion de barandillas en dicho primer forjado, asi como en el segundo forjado
una vez se haya conformado este ultimo con la proteccion de la red. Con esta forma de actuar se garantizara la permanente
disposicion de proteccién colectiva frente al riesgo de caida en altura por borde de forjado, bien sea por red, bien sea por
barandilla perimetral.
12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntualmente a la retirada
de la barandilla de proteccién, éstos utilizaran equipos de proteccién individual frente al riesgo de caida a distinto nivel
amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos.
13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobara por persona competente:

. La verticalidad de las horcas.

. La correcta unién entre panos de red.

. La correcta fijacién de horcas y redes al forjado.

. El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.).

Redes bajo forjado

. Redes bajo forjado no recuperables
1.- Salvo que se utilicen dispositivos de proteccion colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel eficaces o se utilicen medios
auxiliares que proporcionen la misma proteccién, no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas, etc.) en la
ejecucioén de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de
caida a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecucion del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollaran teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedor; en su defecto, se tendran en cuenta las siguientes previsiones:
Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que estan enrolladas las redes, una
barra o redondo metalico que se apoyara bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias esperas de
los pilares.
Se procedera a extender la red por encima de guias o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o andamios,
escaleras seguras, etc.).
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Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujecion mediante clavos dispuestos como
minimo cada metro en las caras laterales de las guias de madera o varillas metélicas que complementen la fijacion provista en
las esperas de pilares.

Solo se podra subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, procediéndose a la
distribucién de tableros encajandolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este momento ya se puede proceder a la
colocacién de viguetas y bovedillas por encima de la red.

Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperacién de tableros, debe procederse al
recorte de redes, siguiendo para ello las lineas que marcan las mismas guias de encofrados.

¢ Redes bajo forjado reutilizables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de proteccion colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel eficaces o se utilicen medios
auxiliares que proporcionen la misma proteccion, ningin trabajador subird por encima de la estructura de un encofrado
continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigén o ferralla, sin antes haber colocado redes de
seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caida a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecucion del
encofrado.

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollaran teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedor; en su defecto, se tendran en cuenta las siguientes previsiones:

Se utilizaran redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m de ancho de
fibras capaces de resistir la caida de un trabajador desde la parte superior de la estructura de encofrado.

Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un gancho tipo
rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diametro, siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura
posible.

Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda perimetral.

En los extremos de los pafos debe procederse al solape minimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera colarse entre dos
panos de red.

Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir.

Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocacién de tableros de encofrado,
casetones de obra y ferralla.

Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las redes evitando asi su
deterioro.

Anejo 8.- Escaleras manuales portatiles
Aspectos generales

1.- Las escaleras manuales portatiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumpliran las normas UNE-EN
131-1 “Escaleras: terminologia, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado”
Dicho cumplimento debera constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos:

. Nombre del fabricante o suministrador.

e Tipo de escalera, ano y mes de fabricaciéon y/o nimero de serie.

. Indicacién de la inclinacién de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.

e Lacarga maxima admisible.
2.- La escalera cumplird y se utilizara segun las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizaciéon de los equipos de trabajo” y su modificacién por RD 2177/2004 de 12 de noviembre.
3.- La utilizaciéon de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberd limitarse a las circunstancias en que la
utilizacion de otros equipos de trabajo mas seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas de los
emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
4.-No se emplearan escaleras de mano y, en particular escaleras de mas de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no se tenga
garantias. Se prohibira el uso de escaleras de mano de construccién improvisadas.
5.- Se prohibira el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones pudiese salvar el
desnivel deseado.
6.- Las escaleras de mano deberan tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecion o ambos, para que su
utilizacion en las condiciones para las que han sido disefiadas no suponga un riesgo de caida por rotura o desplazamiento.
7.- Las escaleras de madera no se pintaran. Todas sus partes estardn recubiertas por una capa protectora transparente y
permeable al vapor de agua.
8.- Los peldanos deben estar sélidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plastico seran antideslizantes. Los de
madera seran de seccién rectangular minima de 21 mm x 37 mm, o seccién equivalente clavados en los largueros y encolados.
9.- Si la superficie superior de una escalera doble esta disehada como una plataforma, esta debe ser elevada por medio de un
dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se esta subido en su borde frontal.
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, careceran de nudos, roturas y defectos que
puedan mermar su seguridad.

Estabilidad de la escalera.

1.- Se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizaciéon esta asegurada. A este respecto, los puntos de apoyo de las
escaleras de mano deberan asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes caracteristicas:
De dimensiones adecuadas y estables.
Resistente e inmévil de forma que los travesanos queden en posicidon horizontal. Cuando el paramento no permita un apoyo
estable, se sujetara al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes.
2.- Las escaleras suspendidas se fijaran de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se
eviten los movimientos de balanceo.
3.- Se impedira el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilizacién mediante:
a) Su base se asentara solidamente: mediante la fijacién de la parte superior o inferior de los largueros.
b) La dotacion en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de
seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc.
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solucion de eficacia equivalente.
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4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento durante su uso por un
dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepcion del primero deben poder moverse libremente.
Se utilizaran con el tensor totalmente extendido (tenso).
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que estan provistas de barandillas de seguridad con una altura maxima de ascenso de
1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su uso normal.
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilizacion no se podran cerrar o separar sus tramas involuntariamente.
Las extensibles mecanicamente se enclavaran de manera segura.
7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalacién de las dispositivas industriales fabricadas para tal fin.
8.- Las escaleras con ruedas deberan inmovilizarse antes de acceder a ellas.
9.- Las escaleras de manos simples se colocaran en la medida de lo posible formando un angulo aproximado de 75 grados con
la horizontal.

Utilizacién de la escalera
1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de plano de
trabajo al que se accede.
2.- Se utilizaran de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para el
transporte de materiales, etc.)
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuara frente a estas, es decir, mirando hacia los peldanos
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuara asi mismo frente a estas, y lo mas préximo posible a su eje, desplazando la
escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibira el trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera que
provoguen o generen riesgo de caida. Deberan mantenerse los dos pies dentro del mismo peldano, y la cintura no sobrepasara
la altura del dltimo peldano.
5.- Nunca se apoyard la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su estabilidad.
6.- Nunca se suplementara la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que la escalera
resulte de insuficiente longitud, debera proporcionarse otra escalera de longitud adecuada.
7.- Se utilizaran de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de sujecién
seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente libres y
en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo haran en cinturones o bolsas portaherramientas.
8.-Se prohibira a los trabajadores o demas personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano, transportar
elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la escalera.
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera seran de un peso como méaximo de 25 kg.
9.- Se prohibird que dos o mas trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de subida, las escaleras
de mano o de tijera.
10.-Se prohibira que dos o mas trabajadores permanezcan simultdneamente en la misma escalera
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.
12.- Se prohibe el uso de escaleras metalicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las cercanias de
instalaciones eléctricas no aisladas.
13.- Los trabajos sobre escalera de mano a méas de 3,5 m de altura, desde el punto de operacién al suelo, con movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilizaciéon por su parte de un equipo de proteccion
individual anticaida, o la adopcién de otras medidas de proteccion alternativas; caso contrario no se realizaran.
14.- No se utilizaran escaleras de mano y, en particular de mas de 5 m de longitud si no ofrece garantias de resistencia.
15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visiéon de la persona que la transporta,
apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la escalera disminuya la
estabilidad del trabajador que la transporta, este se hara por dos trabajadores.
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) ademas de las prescripciones ya indicadas, deberan cumplir:
a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.
c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los Ultimos tres peldanos.
d) Su montaje se dispondra de forma que siempre esté en situacién de maxima apertura.

Revision y mantenimiento
1.- Las escaleras de mano se revisaran periédicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o suministrador.
2.- Las escaleras de madera no se pintaran debido a la dificultad que ello supone para la deteccién de posibles defectos.
3.- Las escaleras metalicas se recubriran con pinturas antioxidacion que las preserven de las agresiones de la intemperie.
Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que puedan mermar su seguridad.
4.-Todas las escaleras se almacenaran al abrigo de mojaduras y del calor, situandolas en lugares ventilados, no cercanos a
focos de calor o humedad excesivos.
5.- Se impedira que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas.
6.- Cuando se transporten en vehiculos deberd, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones o golpes.
7.- Las escaleras de tijera se almacenaran plegadas.
8.- Se almacenaran preferentemente en posicién horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de apoyo para evitar
deformaciones permanentes en las escaleras.
9.- No se realizaran reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte necesario, se
realizaran siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, someterse a los ensayos que
proceda.

Anejo 9.- Utilizacién de herramientas manuales

La utilizacién de herramientas manuales se realizara teniendo en cuenta:

Se usaran Unicamente las especificamente concebidas para el trabajo a realizar.

Se encontraran en buen estado de limpieza y conservacion.

Seran de buena calidad, no poseeran rebabas y sus mangos estaran en buen estado y sélidamente fijados.
Los operarios utilizaran portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegeran cuando no se utilicen.
Cuando no se utilicen se almacenaran en cajas o armarios portaherramientas.
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Anejo 10.- Maguinas eléctricas
Toda maquina eléctrica a utilizar debera ser de doble aislamiento o dotada de sistema de proteccién contra contactos eléctricos
indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales.

Anejo 11.- Sierra circular de mesa
La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondra en evitacion de cortes, de capo protector y
cuchillo divisor. Asimismo dispondra de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos.

Anejo 12.- Imprimacién y pintura

Las operaciones de imprimacion y pintura se realizaran utilizando los trabajadores protecciéon respiratoria debidamente
seleccionada en funcién del tipo de imprimacién y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremaran en caso de que la aplicacién
sea por procedimientos de aerografia o pulverizacion.

Anejo 13.- Operaciones de soldadura

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizaran teniendo en cuenta las siguientes medidas:

No se utilizara el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extendera al ayudante o ayudantes caso
de existir.

Deberé soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizara proteccién respiratoria.

Se dispondran de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas, guantes y
pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.

Las operaciones de picado de soldadura se realizaran utilizando gafas de proteccion contra impactos.

No se tocaran las piezas recientemente soldadas.

Antes de empezar a soldar, se comprobara que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.

Las clemas de conexion eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondran de aislamiento eléctrico adecuado.

Anejo 14.- Operaciones de Fijacién

Las operaciones de fijacion se haran siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caidas, siendo de
destacar la utilizacién de:

a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaracién de conformidad del fabricante.

b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al menos
60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés.

c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujecién regulable
para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizara a través de escaleras de mano.

d) Utilizacién de redes horizontales de proteccion debiendo prever los puntos de fijacion y la posibilidad de su desplazamiento.
e) Sélo en trabajos puntuales, se utilizaran cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.

Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda

La realizacion de trabajos con utilizacion de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se efectuara de acuerdo al
R.D.2177/2004 y cumplira las siguientes condiciones:

1. El sistema constara como minimo de dos cuerdas con sujecién independiente, una como medio de acceso, de descenso y
de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).

2. Se facilitara a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberan utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.

3. La cuerda de trabajo estara equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondra de un sistema de
bloqueo automatico con el fin de impedir la caida en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento.

4. La cuerda de seguridad estara equipada con un dispositivo mévil contra caidas que siga los desplazamientos del trabajador.
5. Las herramientas y demas accesorios que deba utilizar el trabajador deberan estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador
0 sujetos por otros medios adecuados.

6. El trabajo debera planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer
inmediatamente al trabajador.

7. Los trabajadores afectados dispondran de una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, destinada,
en particular, a:

Las técnicas para la progresién mediante cuerdas y sobre estructuras.

Los sistemas de sujecion.

Los sistemas anticaidas.

Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificacién del equipo de trabajo y de seguridad.

Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspension.

Las medidas de seguridad ante condiciones meteorolégicas que puedan afectar a la seguridad.

Las técnicas seguras de manipulacién de cargas en altura.

8. La utilizacién de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitard a circunstancias en las que la
evaluacién de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, ademas, la utilizaciéon de otro
equipo de trabajo méas seguro no esté justificada.

Teniendo en cuenta la evaluacion del riesgo y, especialmente, en funcién de la duracién del trabajo y de las exigencias de
caracter ergonémico, debera facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.

9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilizacién de una segunda cuerda haga maés
peligroso el trabajo, podra admitirse la utilizacién de una segunda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo
motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.

10. En virtud a lo reflejado en el articulo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, sera necesaria la presencia de los recursos
preventivos previstos en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales; este
hecho, asimismo debera quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
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Anejo 16.- Relaciéon de Normativa de Seguridad y Salud de aplicacidn en los proyectos y en la ejecucion de obras
En este apartado se incluye una relaciéon no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicacién a la redaccién de
proyectos y a la ejecuciéon de obras de edificacion.

Ordenanza Laboral de la Construccion de 28 de agosto de 1970

Orden de 28 de Agosto de 1970 del M2 de Trabajo y Seguridad Social

BOE 5-9-70

BOE 7-9-70

BOE 8-9-70

BOE 9-9-70

Correccién de errores BOE 17-10-70

Aclaracién BOE 28-11-70

Interpretacion Art.108 y 123 BOE 5-12-70

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344

Resolucion de 29 de noviembre de 2001, de la Direccién General de Trabajo, por la que se dispone la inscripcién en el Registro
y publicacién del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomas Sala Franco en el conflicto derivado del
proceso de sustitucién negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica.

BOE 302; 18.12.2001 del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984 del M? de Trabajo y Seguridad Social.

BOE 267; 07.1.84

Orden de 7 de noviembre de 1984 del M? de Trabajo y Seguridad Social (rectificacién)

BOE 280; 22.11.84

Orden de 7 de enero de 1987del M2 de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias)

BOE 13; 15.01.87

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al
Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del M de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

BOE 86; 11.04.06

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 256; 25.10.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

BOE 127; 29.05.06

Resolucién de 8 de abril de 1999, sobre Delegacién de Facultades en materia de seguridad y salud en las obras de
construccién, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997

Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 269; 10.11.95

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales

BOE 298; 13.12.03

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinaciéon de
actividades empresariales

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion.
Orden de 16 de diciembre de 1987, del M@ de Trabajo y Seguridad Social
BOE 311; 29.12.87

Senalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del M2 de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, del M@ de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del M2 de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97
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Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del M2 de la Presidencia.

BOE 124; 24.05.97

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior

BOE 76; 30.03.98

Reglamento de los Servicios de Prevencién.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 27; 31.01.97

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

BOE 127; 29.05.06

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del M@ de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98

Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, del M@ de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, del M@ de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, del M@ de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 140; 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 188; 7.08.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 104; 1.05.01

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del M2 de la Presidencia
BOE 148; 21.06.01

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion
a vibraciones mecénicas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 265; 5.11.05

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del M@ de la Presidencia

BOE 60; 11.03.06

Correccién de erratas del Real Decreto 286/2006

BOE 62; 14.03.06
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Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-2

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del M2 de Ciencia y Tecnologia, por el que se aprueba una nueva instruccién técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, referente a gruas torre para obras u otras

aplicaciones.
BOE 170; 17.07.03

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar

de trabajo.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del M2 de la Presidencia
BOE 145; 18.06.03

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.
BOE 250; 19.10.06

Olériz, marzo de 2019.

Fdo.: Victor M. Mier Mendiguchia
arquitecto

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 54 paginas numeradas, es suscrito en prueba de
conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para la
Direccion Facultativa y el cuarto para el expediente del Proyecto, el cual se conviene que hara fe de su contenido en caso de

dudas o discrepancias.

En Olériz, marzo de 2019.

LA PROPIEDAD
Fdo.:

LA CONTRATA

Fdo.:
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Proyecto de Ejecucidon de implantacion de
cubierta en frontén

Calle La Fuente, 5

Solchaga (Olériz) - Navarra

Promotor: Concejo de Solchaga
Arquitecto: Victor M. Mier Mendiguchia
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CONCEJO DE SOLCHAGA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto con el objeto de dar cumplimiento a lo

establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcion de productos
B. El control de la ejecucion

C. El control de la obra terminada

Para ello:

El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y al director de la
ejecucion de la obra la documentacién de los productos anteriormente sefalada, asi como sus instrucciones de uso

y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si
asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control serd depositada por el director de la
ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administraciéon Publica
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un

interés legitimo.
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A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcién tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben reunir
los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus
condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcioén.

Durante la construccién de las obras el director de la ejecucién de la obra realizara los siguientes controles:

1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecucién de la obra, los
documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando sea pertinente,
de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentaciéon se realizard de acuerdo con el
apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitdndose los documentos indicados antes, durante y después del
suministro.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacioén precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento
de sus caracteristicas técnicas.

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE.

El director de la ejecucién de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien
segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las
acciones a adoptar.

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizara conforme con el apartado 79.3.3.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: EI control se hara conforme lo establecido en el capitulo 16 de la Instruccién
EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacién de su conformidad comprendera:
a) un control documental, segin apartado 84.1

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantia
adicional equivalente, conforme con lo indicado en el articulo 812, y

C) en su caso, un control experimental, mediante la realizacién de ensayos.
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Para los materiales componentes del hormigdn se seguiran los criterios especfficos de cada apartado del articulo 85°

La conformidad de un hormigdn con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su recepcion en la obra, e incluira
su comportamiento en relacién con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, ademas de cualquier otra caracteristica que,
en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcion se aplicara tanto al hormigdn preparado, como al fabricado en central de obra e incluira una serie de
comprobaciones de caracter documental y experimental, seguin lo indicado en el articulo 86 de la EHE.

El control de la conformidad de un hormigén se realizard con los criterios del art. 86, tanto en los controles previos al
suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro.

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se realizaran las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los apartados del art.
86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los caracteristicos de resistencia, en el caso de un hormigén preparado
para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados
con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de
fabricacion.

Ademas, la Direccion Facultativa podra eximir también de la realizacion de los ensayos caracteristicos de dosificacion a los
que se refiere el Anejo n? 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) el hormigdn que se va a suministrar esta en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,

b) se disponga de un certificado de dosificaciéon, de acuerdo con lo indicado en el Anejo n? 22, con una antigliedad
maxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO
Se realizaran los controles de documentacion, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 86.5.2
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigén durante el suministro:

a) Modalidad 1: Control estadistico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicacién general a
todas las obras de hormigdn estructural.

Para el control de su resistencia, el hormigén de la obra se dividira en lotes de acuerdo con lo indicado en la
siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad de la Direccién Facultativa.

El nimero de lotes no sera inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos
incluidos en cada columna.

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO

Tipo de elemento estructural

Limite superior

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 100 m® 100 m® 100 m®
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m? 1.000 m? -
N2 de plantas 2 2 -
N2 de LOTES segun la
condicién mas estricta
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA
SEGUN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Tipo de elemento estructural

Limite superior

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 500 m* 500 m* 500 m®
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas
Superficie construida 2.500 m? 5.000 m? -
N de plantas 10 10 -
N2 de LOTES segun la
condicién mas estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA
SEGUN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Tipo de elemento estructural

Limite superior

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 200 m® 200 m® 200 m®
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas
Superficie construida 1.000 m? 2.000 m? -
N2 de plantas 4 4 -
N2 de LOTES segun la
condicién mas estricta

En ningln caso, un lote podra estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un periodo de tiempo
superior a seis semanas.

Los criterios de aceptacion de la resistencia del hormigén para esta modalidad de control, se definen en el apartado
86.5.4.3 seguin cada caso.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicacién a cualquier
estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigén.

La comprobacion se realiza calculando el valor de f, ., (resistencia caracteristica real) que corresponde al cuantil 5
por 100 en la distribuciéon de la resistencia a compresion del hormigdn suministrado en todas las amasadas
sometidas a control.

El criterio de aceptacion es el siguiente: .o =

C) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigén (art. 86.5.6.) En el caso de elementos de
hormigoén estructural, esta modalidad de control sélo podra aplicarse para hormigones en posesién de un distintivo
de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos:

e elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o

e elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexién, con luces inferiores a
6,00 metros.

Ademas, sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

i) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea | 6 Il segun lo indicado en el apartado 8.2,

i)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de calculo a compresion f.4 no superior a 10 N/mm?2.
Se aceptara el hormigdn suministrado si se cumplen simultdneamente las siguientes condiciones:

a) Losresultados de consistencia cumplen lo indicado
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b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigén empleado durante la totalidad
del periodo de suministro de la obra.

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.
CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO

Al finalizar el suministro de un hormigén a la obra, el Constructor facilitara a la Direccién Facultativa un certificado de
los hormigones suministrados, con indicacién de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y
firmado por persona fisica con representacién suficiente, cuyo contenido sera conforme a lo establecido en el Anejo
n2 21 de la Instruccién EHE

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobarda mediante la
verificacion documental de que los valores declarados en los documentos que acompanan al citado marcado CE
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 322 de la EHE
para armaduras pasivas y articulo 342 para armaduras activas..

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboracién de armaduras para
hormigén armado, deberan ser conformes con lo expuesto en la EHE.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizara segun lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Direcciéon Facultativa comprobara la conformidad de los
productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.

El Constructor archivara un certificado firmado por persona fisica y preparado por el Suministrador de las armaduras,
que trasladara a la Direccién Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instruccién
de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresién de las cantidades reales correspondientes a cada tipo,
asi como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la informacién disponible en la documentacién que
establece la UNE EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se debera presentar
certificados mensuales el mismo mes, se podra aceptar un Unico certificado que incluya la totalidad de las partidas
suministradas durante el mes de referencia.

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura
facilitara al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentacién que acompana al citado
marcado CE.

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaboraréd y entregara a la Direccién Facultativa un certificado
equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga de
marcado CE, su conformidad se comprobara mediante la verificacién documental de que los valores declarados en
los documentos que acompafan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el proyecto y en el articulo 342 de esta Instruccién.

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobara su conformidad de acuerdo
con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE.

ESTRUCTURAS DE MADERA:
Comprobaciones:
a) con caracter general:
. aspecto y estado general del suministro;
. que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con caracter especifico: se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas
de las que a continuacién se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos
reconocidos en el CTE;

. madera aserrada:
- especie botanica: La identificacion anatémica se realizara en laboratorio especializado;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificaran segun
notacién y ensayos del apartado 4.1.2;
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- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para maderas de coniferas. Esta
norma, en tanto no exista norma propia, se aplicara también para maderas de frondosas con los coeficientes
de hinchazén y merma de la especie de frondosa utilizada;

contenido de humedad: Salvo especificacién en contra, debe ser = 20% segun UNE 56529 o UNE 56530.

tableros:

propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran seguin notacién y ensayos del apartado
4.4.2;

tolerancias en las dimensiones: Segin UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE EN 300 para tablero
de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros
contrachapados;

elementos estructurales de madera laminada encolada:

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificaran
segun notaciéon del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segin UNE EN 390.
otros elementos estructurales realizados en taller.

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones
segun lo especificado en la documentacién del proyecto.

madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.
- Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacién del tratamiento.
elementos mecanicos de fijacién.

- Se comprobara la certificacién del tipo de material utilizado y del tratamiento de proteccion.
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CONCEJO DE SOLCHAGA

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostraciéon de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera condicién suficiente para la no-

aceptacion del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se

incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

victormierarquitecto
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccién para la recepcién de cementos.
e Articulos 6. Control de Recepcion

e Articulo 7. Aimacenamiento

* Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepcién

e Anejo 5. Recepcién mediante la realizacién de ensayos

* Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepcion de los cementos

* Anejo 7. Garantias asociadas al marcado CE y a la certificacién de conformidad con los requisitos reglamentarios.
Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albarileria (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

e Capitulo XVI. Control de la conformidad de los productos

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de calidad

« Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

« Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control

o Epigrafe 13.1 Suministro y recepcién de los productos

5. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la ejecucion
« Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

6. RED DE SANEAMIENTO

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de retencion para instalaciones que contienen materias
fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
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Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433),
aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigon en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pequeiias instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
7. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N2 009), aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Anclajes metalicos para hormigén. Guia DITE N2 001-1,2, 3y 4.

e Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N2 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de
2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

e Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

* Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

o Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

o Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

o Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 013; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
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Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 011; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

8.  ALBANILERIA

Cales para la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
* Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.
e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

e Componentes. Elementos de pared exterior de hormigén. UNE- EN 12446

e Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

e Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-EN 1858

e Requisitos para chimeneas metélicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 003; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
e Tirantes, flejes de tensién, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

o Dinteles. UNE-EN 845-2.

e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

e Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2.

9.  AISLAMIENTOS TERMICOS

Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e 4 Productos de construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacién por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

e Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

e Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

e Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
e Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

e Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

e Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
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* Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

e Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

e Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 004; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 01; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

10. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

e Articulo 21. Control de la recepcion de materiales

* Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

- 4.2, Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente acondicionantes acusticos

- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

- 4.4. Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5. Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales

- 4.7. Laboratorios de ensayo

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR. Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos

- 4.3. Control de recepcién en obra de productos

11. IMPERMEABILIZACIONES

Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

o Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 005; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 006; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

e Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucién de 16 de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
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Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
13. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

* Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179

« Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

« Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

« Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.

« Dispositivos de coordinacién de puertas. UNE-EN 1158.

e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
e Vidrio. Guia DITE n2 002-1

e Aluminio. Guia DITE n2 002-2

e Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n® 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 007; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n? 008; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 012; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
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Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resoluciéon de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
15. INSTALACIONES

1.1 NSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Dispositivos anti-inundacion en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

1.2 INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucién de
1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

1.3 INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de deteccion de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
1.4 INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccién de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

* Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
1.5 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por
Resolucién de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resoluciéon de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

e Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
« Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
« Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Valvulas de retencién y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
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* Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
* Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

* Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincion por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y
modificada por Resoluciéon de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por
Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

e Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo. UNEEN 12259-2

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

e Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

* Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5
Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucién del 10
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

« Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

* Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

o Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segtn el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionizacién. UNE-EN-54-7.
o Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 6ptico de luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 2

e Articulo 3

e Articulo 9

1.6 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

« Justificaciéon del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que
se aprueba la clasificaciéon de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia
frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

- INSTALACIONES TERMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIiO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
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- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
e Articulo 6. Equipos y materiales
e [TC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tension
e [TC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribuciéon en baja tensién
. INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
e Articulo 4. Normas.
. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior
de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad
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B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucién de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecuciéon y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccién facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en
el articulo 5.2.5.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecucion tiene por objeto comprobar que los procesos
realizados durante la construccién de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Direccién Facultativa
pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.

Antes de iniciar la ejecucién de la estructura, la Direccidon Facultativa, debera aprobar el Programa de control que
contendra la programacién del control de la ejecucién e identificara, entre otros aspectos, los niveles de control, los
lotes de ejecucion, las unidades de inspeccién y las frecuencias de comprobacion.

Se contemplan dos niveles de control:

a) Control de ejecucién a nivel normal
b) Control de ejecucién a nivel intenso, que sélo sera aplicable cuando el Constructor esté en posesién de un
sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

El Programa de control aprobado por la Direccion Facultativa contemplard una divisién de la obra en lotes de
ejecucién conformes con los siguientes criterios:

a) se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de ejecucién de la obra,

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la
tabla siguiente

c) eltamano del lote no sera superior al indicado, en funcién del tipo de elementos

Elementos de | — Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m? de superficie
imentacion

cimentacio — 50 m de pantallas

Elementos —

Vigas y Forjados correspondientes a 250 m? de planta
horizontales

Vigas y pilares correspondientes a 500 m? de superficie, sin rebasar las dos plantas
Otros elementos

Muros de contencién correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas

— Pilares “in situ” correspondientes a 250 m? de forjado

Para cada proceso o actividad, se definiran las unidades de inspeccién correspondientes cuya dimension o tamafo
sera conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollara su autocontrol y la Direccion
Facultativa procedera a su control externo, mediante la realizacion de de un ndmero de inspecciones que varia en
funcién del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la
EHE

El resto de controles, si procede se realizara de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:

- Control de los procesos de ejecucién previos a la colocacién de la armadura (art.94),

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),
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- Control de las operaciones de pretensado (art.96),

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se
incorpora un listado por elementos constructivos.
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CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

e Capitulo XVII. Control de la ejecucion

2. ESTRUCTURAS METALICAS

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de calidad
Fase de ejecucion de elementos constructivos

« Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

3. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la ejecucion
Fase de ejecucion de elementos constructivos

o Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

Epigrafe 8.4 Armaduras

Epigrafe 8.5 Proteccién de fabricas en ejecucion

4, IMPERMEABILIZACIONES

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

« Epigrafe 5 Construccion

5.  AISLAMIENTO TERMICO

Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e 5 Construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

6.  AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Articulo 22. Control de la ejecucion

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR. Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecucion

7. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 10

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)
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Fase de ejecucion de las instalaciones
« Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e [TE 05 - MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES .
- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
. INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 4. Normas.
. INSTALACIONES DE FONTANERIA
Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepcion de las instalaciones
» Epigrafe 6. Construccion
. RED DE SANEAMIENTO
Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion
. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior
de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucién del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 3. Ejecucién del proyecto técnico

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y las previstas en el CTE y resto de la
legislacién aplicable que se enumera a continuacioén:
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

e Articulo 100. Control del elemento construido

e Articulo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de informacién complementaria

e Articulo 102 Control de aspectos medioambientales

2. AISLAMIENTO ACUSTICO

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR. Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

o Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4, INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

e Articulo 18

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)

« Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
« ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacion

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de recepcion de las instalaciones
« Articulo 18. Ejecucién y puesta en servicio de las instalaciones
e [TC-BT-04. Documentacién y puesta en servicio de las instalaciones
e [TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

* Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentacién
en baja tensién en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

e Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

e Articulo 13. Puesta en disposicién de servicio de la instalacién.

o Articulo 14. Instalacién, conexion y puesta en marcha de los aparatos a gas.
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e ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora

e ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

¢ |ITC MI-IRG-11. Instalacién, conexién y puesta en marcha de aparatos a gas

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
¢ 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecucion.

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
e ANEXO VI. Control final

Olé6riz, marzo de 2019.

Fdo.: Victor M. Mier Mendiguchia
arquitecto
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Proyecto de Ejecucidon de implantacion
de cubierta en frontén

Calle La Fuente, 5

Solchaga (Olériz) - Navarra

Promotor: Concejo de Solchaga
Arquitecto: Victor M. Mier Mendiguchia

4

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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4.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.- Memoria Informativa del Estudio

Se redacta este Estudio de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicion en cumplimiento del Real
Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién y Decreto
Foral 23/2011, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccién y demoliciéon en
Navarra que establece entre las obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicion la de
incluir en proyecto de ejecucion un Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion que refleje

cémo llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y

demolicién que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que sera aprobado por la direccion

facultativa y aceptado por la propiedad y pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestién los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

e Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccién y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

e Relacion de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

e Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

e Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra.

e Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos
de construccion y demolicién dentro de la obra.

e Una VALORACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicién que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

e Ensucaso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

e PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacioén y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son:

Proyecto: Cubierta de Fronton

Direccion de la obra: Calle La Fuente, 5

Localidad: Solchaga (Olériz)

Provincia: Navarra
Promotor: Concejo de Solchaga
Técnico redactor de este Estudio: Victor M. Mier Mendiguchia
Titulacion o cargo redactor: arquitecto

Fecha de comienzo de la obra: septiembre de 2019

2.- Definiciones

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del &mbito de

la gestién de residuos en obras de construccién y demolicion:

e Residuo: Segun la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche
0 que tenga la intencién u obligacién de desechar.

e Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos o
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos
naturales. En Ultima instancia, se consideraran residuos peligrosos los que presentan una o varias de las
caracteristicas peligrosas enumeradas en el anexo lll de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de la materia que sean de aplicacién, asi como los recipientes y envases que los hayan
contenido.

e Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicion
anterior.

¢ Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana.
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e La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser
insignificantes y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterraneas.

¢ Residuo de construccion y demolicién: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definicién
de residuo se genera en una obra de construccién y de demolicién.

e Codigo LER: Cdédigo de 6 digitos para identificar un residuo segun la Orden MAM/304/2002.

e Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccién o demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la
consideraciéon de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construccién o demolicion.

e Poseedor de residuos de construccion y demolicién: la persona fisica o juridica que tenga en su poder
los residuos de construccién y demolicién y que no ostente la condiciéon de gestor de residuos. En todo
caso, tendra la consideracién de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccién
o demolicién, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso,
no tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccién y demoliciéon los trabajadores por
cuenta ajena.

o Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En Ultima instancia, es el volumen
que realmente ocupan en obra.

e Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una
tedrica masa compactada de los mismos.

e Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las operaciones
que componen la gestién de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados
o registrados por el organismo autonémico correspondiente.

e Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos enumeradas en la
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y
la lista europea de residuos".

e Reutilizaciéon: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disenado
originariamente.

¢ Reciclado: La transformacién de los residuos, dentro de un proceso de produccién para su fin inicial o
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacién, pero no la incineraciéon con recuperacion de
energia.

e Valorizacion: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.

e Eliminacion: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.

3.- Medidas Prevencién de Residuos

Prevencion en Tareas de Derribo

e En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizardn empleando técnicas de desconstruccion
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y valoracion de los residuos.

e Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos
destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

Prevencion en la Adquisicion de Materiales

. La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.

. Se requerird a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

. Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de dificil
o imposible reciclado.

. Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en otras obras.

. Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad,
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién de excedentes y en su caso
gestion de residuos.

victormierarquitecto
5



IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

4.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

. Se priorizara la adquisicidon de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicion de residuos de
envases en obra.

. Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su
deterioro y se devolveran al proveedor.

. Se incluira en los contratos de suministro una cldusula de penalizacion a los proveedores que generen
en obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestién.

. Se intentara adquirir los productos en médulo de los elementos constructivos en los que van a ser
colocados para evitar retallos.

Prevencion en la Puesta en Obra

. Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la ejecuciéon con derroche
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de residuos.

. Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generacion de residuos por lo que se favorecera su empleo.

. En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a médulo del tamano de
las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

. Se vaciardn por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

. En la medida de lo posible se favorecera la elaboracién de productos en taller frente a los realizados en
la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

. Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones
no reutilizables.

. Se agotara la vida Util de los medios auxiliares propiciando su reutilizaciéon en el mayor nimero de obras
para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

e Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencién de
residuos y correcta gestién de ellos.

e  Se incluira en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacion por la que se desincentivara
la generacion de mas residuos de los previsibles por una mala gestion de los mismos.

Prevencion en el Almacenamiento en Obra

. Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames,
mezclas entre materiales, exposicién a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o materiales,
etc.

. Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

. Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que
se recepcionen en obra.

. En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto
estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado.

. Se realizard un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4.- Cantidad de Residuos

A continuacion se presenta una estimacién de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros clbicos,
de los residuos de construcciéon y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Se trata de una "estimacion inicial', que es lo que la normativa requiere en este documento, para la toma de
decisiones en la gestion de residuos pero sera el fin de obra el que determine en Ultima instancia los residuos
obtenidos.

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas por
sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilizacion.
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4.A.- Tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas (No constituyen Residuos):

Cadigo Descripcion Cantidad | m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03. 48,00 Tn
24,00
Total : 48,00 Tn 24,00
4.B.- Residuos:

Cadigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 19,60 Kg 0,39

estan contaminados por ellas.
160504 Gases en recipientes a presién [incluidos los halones] que 8,52 Kg 0,3
contienen sustancias peligrosas.
170101 Hormigén, morteros y derivados. 2,65Tn 1,80
170407 Metales mezclados. 0,62 Tn 0,33
170904 Residuos mezclados de construccion y demolicién distintos 1,69 Tn 3,38
de los especificados en los coédigos 17 09 01, 17 09 02 y 17,
09 083.
Total : 4,99 Tn 5,93

5.- Separacion de Residuos

De acuerdo a las obligaciones de separaciéon en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se
separaran en obra de la siguiente forma:

Cadigo Descripcion Cantidad | m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
. ,60 K ,
150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan 19.60Kg 0.39
contaminados por ellas
Opcién de separacion: Separado
i . . ,52 K ,
160504 Gases en recipientes a presion [incluidos los halones] que contienen 8,52Kg 0,03
sustancias peligrosas.
Opcién de separacién: Separado
170101 Hormigén, morteros y derivados. 2,65Tn 180
Opcién de separacion: Separado (100% de separacién en obra)
170407 Metales mezclados. 0,62 Tn 0,33
Opcién de separacion: Residuos metélicos
. - C 1,69 Tn 3,38
170904 Residuos mezclados de construccion y demolicién distintos de los
especificados en los cddigos 17 09 01, 17 09 02y 17 09 03.
Opcién de separacién: Residuos mezclados no peligrosos
Total : 4,99 Tn 5,93

6.- Medidas para la Separacién en Obra

Con objeto de conseguir una mejor gestién de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su

reutilizacion, reciclaje o valorizacién y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el

articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y

de demolicién se tomaran las siguientes medidas:

e Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefalizadas y
para cada fraccion se dispondra un cartel sefalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
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e Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direcciéon del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

e Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

e Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

e Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminacion.

7.- Destino Final

Se detalla a continuaciéon el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados segun las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacién disefiados en puntos
anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacién, reciclado o envio a gestor autorizado.

Cadigo Descripcion Cantidad | m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
. 19,60 K ,
150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan 9.60Kg 0.39
contaminados por ellas.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento
- P . . 8,52 Kg 0,03
160504 Gases en recipientes a presion [incluidos los halones] que contienen
sustancias peligrosas.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento
170101 Hormigén, morteros y derivados. 2,65Tn 1.80
Destino: Valorizacién Externa
170407 Metales mezclados. 0,62 Tn 0,33
Destino: Valorizacién Externa
. . o 1,69 Tn 3,38
170904 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los
especificados en los cddigos 17 09 01, 17 09 02y 17 09 03.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento
Total : 4,99 Tn 5,93

8.- Prescripciones del Pliego sobre Residuos

Obligaciones Agentes Intervinientes

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la
obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relaciéon con los residuos de construccion y demolicién que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos
de construccién y demolicidon se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacién y en Ultima instancia a depdsito en vertedero.
Segun impone la normativa de aplicacién, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los residuos de construccién y demolicion producidos en la obra han sido
gestionados en la misma 6 entregados a una instalacién de valorizacion é de eliminaciéon para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa v,
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera conservada durante cinco
anos.
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e En las obras de edificacién sujetas a licencia urbanistica la legislaciéon autonémica podra imponer al
promotor (productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente,
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relaciéon con los residuos
de construccion y demolicion de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de
residuos del presupuesto de la obra.

e Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento
de gestidon de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los
residuos peligrosos.

e El poseedor de residuos nombrara una persona responsable que velara por la correcta ejecucion del
Plan de Gestién de Residuos aprobado.

Gestion de Residuos

e Segun requiere la normativa, se prohibe el depoésito en vertedero de residuos de construcciéon y
demolicién que no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

e El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

e Se debe asegurar en la contratacién de la gestién de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorizacién autonémica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

e Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados,
seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2
metros.

e El depésito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo
de los residuos generados.

e Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestiéon de Residuos se realizaran reuniones periédicas
a las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En
las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion del Plan y la
documentacién generada para la justificacién del mismo.

e Se deberd asegurar en la contratacién de la gestién de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados.
Asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

e Cualquier modificaciéon, que se planteara durante la ejecucién de la obra, de la disposicion de las
instalaciones para la gestién de residuos en obra planteada en este documento, contara preceptivamente
con la aprobacion de la Direccién Facultativa.

Derribo y Demolicién

e En los procesos de derribo se priorizara la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada sera previa a cualquier otro
trabajo.

e Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino Ultimo la reutilizacién se retiraran
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su
deterioro.

e En la planificacion de los derribos se programaran de manera consecutiva todos los trabajos de
desmontaje en los que se genere idéntica tipologia de residuos con el fin de facilitar los trabajos de
separacion.

Separacién

e El depésito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente, indicando el
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

e El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas
necesarias para evitar el depoésito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla
de residuos valorizables con aquellos que no lo son.

e El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion
que se dedicaran a cada tipo de residuo generado.
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Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una
banda de material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente
informacién del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcién en el Registro
de Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran de
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacién del titular del saco: razén
social, CIF, teléfono y niUmero de inscripcién en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores,
etc. tendran la consideraciéon de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacion de la obra,

Documentacion

La entrega de los residuos de construccién y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niumero de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estard obligado a entregar al productor los certificados y demas
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y de demolicion.

El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacién de los residuos realizados por el
gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestién de los residuos
recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su
caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicién efectle
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinan los
residuos.

Normativa

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecuciéon de la ley 20/1986 basica de
Residuos Toéxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecucién de la Ley
20/1986, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
depdsito en vertedero.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccién y demolicion.

LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

Navarra

Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccién y demolicion en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON
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CONCEJO DE SOLCHAGA

9.- Presupuesto

A continuacién se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestién de residuos de la obra.
Esta valoracién forma parte del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.

Resumen

Cantidad

Precio

Subtotal

1.- GESTION RESIDUOS HORMIGON VALORIZACION EXTERNA

Tasa para el envio directo del residuo de hormigén separado a un gestor
final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su
valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada R5
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

2,65t

3,24 €

8,59 €

2.- GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestion de residuos mezclados de construcciéon no peligrosos
en un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondiente.
Incluso carga ni transporte.

1,69 1

23,23 €

39,26 €

3.- GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.

Precio para la gestién del residuo de acero y otros metales a un gestor
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su
reutilizacion, recuperacién o valorizacién. Sin carga ni transporte. Segun
operacién enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

0,62t

0,99 €

0,61 €

4.- GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos con gestor
autorizado por la comunidad auténoma para su recuperacion, reutilizacion,
o reciclado. Segun operacion enumerada R 04 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion vy,
eliminacién de residuos.

19,60 kg

0,35 €

6,86 €

5.- GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestién del residuo aerosoles con gestor autorizado por la
comunidad auténoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado.
Segun operacion enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminaciéon de
residuos.

8,52 kg

0,95 €

8,09 €

6.- SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

Separacién manual de residuos en obra por fracciones segin normativa
vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separaciéon y mantenimiento
de las instalaciones de separacién de la obra.

4,99t

1,17 €

5,84 €

7.- ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
ITasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de
residuos de construccion y demoliciéon. Incluidos transporte y gestion.

4,99t

3,34 €

16,66 €

8.- TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccién vy,
demolicién desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado
por la comunidad autbnoma hasta un maximo de 20 km. Incluida gestion de
los residuos.

4,96t

2,60 €

12,89 €

9.- TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccién y demolicién
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la
comunidad auténoma. Incluso gestién de los residuos.

0,03

30,97 €

0,93 €

ITotal Presupuesto

99,73 §
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CONCEJO DE SOLCHAGA

Olériz, marzo de 2019

Fdo.: Victor M. Mier Mendiguchia
arquitecto
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5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Proyecto de Ejecucidon de implantacion
de cubierta en fronton

Calle La Fuente, 5

Solchaga (Olériz) - Navarra

Promotor: Concejo de Solchaga
Arquitecto: Victor M. Mier Mendiguchia

o

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1 Memoria

1.1 Memoria Informativa

Objeto Estudio Basico Sequridad y Salud

Segun se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, el promotor estd obligado a encargar la redaccién de un
estudio basico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos

siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759
euros.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algiin momento a mas
de 20 trabajadores simultaneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de tlneles, galerias, conducciones subterrdneas y presas.
Dado que la obra en cuestién no queda enmarcada entre los grupos anteriores el Concejo de Mendivil,
promotor de la obra, ha designado al firmante de este documento para la redaccion del Estudio Basico de
Seguridad y Salud de la obra.
En este Estudio Basico se realiza descripcién de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Este E.B.S.S. servira de base para la redaccién del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista
interviniente en la obra en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningn
caso las modificaciones planteadas en el PSS podran implicar disminucién de los niveles de proteccion
previstos.

Datos de la Obra

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: Implantacion de Cubierta en el
Frontén de Solchaga.

El presupuesto de ejecucion material de las obras es de: 92.331,82 euros.

Se prevé un plazo de ejecucion de las mismas de: 30 dias.

La superficie total construida es de: 350 m2.

El nimero total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 5
trabajadores.

Técnicos

La relacién de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucién: Victor M. Mier Mendiguchia.

Titulacion del Proyectista: arquitecto.

Director de Obra: Victor M. Mier Mendiguchia.

Titulaciéon del Director de Obra: arquitecto.

Director de la Ejecucién Material de la Obra: a designar por el promotor.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: a designar por el promotor.
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Victor M. Mier Mendiguchia.

Titulacion del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: arquitecto

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: a designar por el promotor

Descripcidn de la Obra

El Frontén de Solchaga constituye, ademas de una instalacién para la practica deportiva, un espacio de
relacién entre los vecinos de la localidad que, ademas, sirve como marco para la celebracién de diferentes
actividades ludicas, festivas y sociales.

El frontén no dispone de ningln tipo de cubricién, por lo que su uso, en condiciones climatologicas adversas,
se ve minimizado.
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Por ello, el Concejo de Solchaga proyecta la implantacién de una cubierta, con el fin de generar un espacio
cubierto y abierto que permita la realizaciéon de diferentes actividades cuando las condiciones climaticas no
son las adecuadas para su realizacion al aire libre.

La cubierta proyectada se desarrolla a cuatro aguas, completamente regular.
La estructura se proyecta en madera laminada encolada de clase resistente GL24h.

La estructura consta de unas celosias que rodean la cubierta en las zonas en las que no hay muros (lateral
derecho y fondo).

e Laviga de la derecha del frontén se apoya sobre tres pilares
e Laviga del fondo del fronton se apoya en la pared lateral y el primer pilar.
Sobre la celosia y el muro lateral se apoyan tres cerchas, formadas por un tirante, pares,

tornapuntas y un pendolén. A cada una de las cerchas extremas llegan las limas y unos parteluces para
disminuir el desarrollo de las correas, las cuales forman rectdngulos concéntricos en planta.

Una serie de jabalcones permiten disminuir la luz de limas, parteluces y vigas cumbrera.

Sobre los cabios se colocara tablero OSB de espesor 22mm. machiembrado con acabado inferior de tarima
de madera, sobre el que se colocara teja ceramica mixta sobre rastreles y lamina impermeabilizante y
transpirable. La cubierta contara con canalén continuo y bajantes de acero lacado.

Se protegera la zona entre la parte superior de los muros y la estructura de la cubierta por medio de mallas,
con el fin de evitar la salida de la pelota.

Se recrecera la parte trasera de la pared lateral hasta la altura de coronacién del resto de los muros. Las
zonas de solera afectadas por las obras se restituiran con caracteristicas similares a las de la solera existente.

Se proyecta una instalacién de alumbrado interior, que constara de cuatro proyectores de tecnologia LED
ubicados en la viga celosia derecha, controlados desde un cuadro de encendido conectado a la red de
alumbrado publico. Se proyecta que el encendido de los focos se realice mediante un casillero temporizado
para monedas o fichas, pudiendo conectarse directamente desde el cuadro de control para el caso de
celebracion de actividades especiales.

1.2 Implantacién en Obra

Vallado y Senalizacién

Se delimitara la zona de trabajos, acopios y maquinaria con un vallado de obra, de forma que se separe la
zona de trabajos de las zonas de circulaciéon de peatones y vehiculos. Se restringira asi el acceso a la obra de
personal no autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos
derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

La Contrata prestara especial cuidado para evitar las interferencias entre los trabajadores y la maquinaria de
obra, por un lado, y peatones o transeuntes por el otro. El vallado de proteccion se utilizara, en consecuencia,
como delimitacién del &mbito de trabajo de cada una de las intervenciones propuestas, evitando invasiones
inadvertidas de zonas de trabajo y accidentes.

Del mismo modo es necesaria la instalaciéon de un minimo de elementos de sehalizacién que garanticen la
presencia de informaciones bésicas relativas a la Seguridad y Salud en el punto de acceso a la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y senalizacién:

e Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos formados con perfiles
laminados. La altura de dichos paneles quedara establecida como minimo en 2 m.

e Senalizacién mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los
esquemas graficos de este documento y como minimo sefales de "Prohibido el acceso a personal no
autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.

e Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de
interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia:
servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales, instituto toxicolégico y los teléfonos de
contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el
acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.
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Locales de Obra

La Contrata decidira la oportunidad de implantar locales provisionales de obra, o pactara con el Concejo la
utilizacién del edificio del Concejo, préximo a la zona de trabajos.

Instalaciones Provisionales

La obra objeto de este documento contara con las siguientes instalaciones provisionales de obra:

Cuadro de Obra: En caso necesario, se dispondra en obra de un cuadro eléctrico de obra construido segun la
UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de
proteccion, etc.

En la instalaciéon eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de
proteccién que estén expuestos a la intemperie contaran con un grado de proteccién minima IP45 y un grado
de proteccién contra impactos mecanicos de IK 0,8. Asi mismo, las tomas de corriente estaran protegidos con
diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribucién integraran dispositivos de proteccién contra
sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizara toma de tierra para
la instalacién. Contara con tensiones de 220/380 V y tensiéon de seguridad de 24 V. La instalacion sera
realizada por personal cualificado segln las normas del REBT.

Instalacién Contraincendios: Se dispondran de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio.
Instalacién de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecucién de la obra se
realizard la acometida de acuerdo con las condiciones de la compafia suministradora, dotando de agua
potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra asi como los equipos y maquinarias que
precisan de ella.

En el apartado de fases de obra se realiza la identificacion de riesgos, medidas preventivas, protecciones
colectivas y E.P.l.s para cada una de estas instalaciones.

Organizacion de Acopios

Para la organizacién de acopios en la obra, ademas de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se
aplicaran los siguientes criterios generales:

Al comienzo de obra se estableceran los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos
quedando debidamente senalizados.

Los residuos se almacenaran segun lo dispuesto en el Estudio de Gestién de Residuos de la obra.

La carga y descarga de materiales se realizara, en la medida de lo posible, utilizando medios mecéanicos para
los que se atenderan las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo
documento. En cualquier caso, se vigilara que no se supere la capacidad portante de la maquina y que el
personal no transite bajo cargas suspendidas.

El apilado en altura se realizara garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y
cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.

Los amontonamientos de productos pulverigenos se realizaran protegidos del viento.

Los materiales combustibles quedaran consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente
etiquetados y senalizados.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas
peligrosas deberan identificarse mediante la sefal de advertencia colocada, segun el caso, cerca del lugar de
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no serd necesario cuando las etiquetas de los
distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamafno, hagan posible dicha identificacién.

1.3 Riesgos Eliminables

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que
siempre podra localizarse una situaciéon por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u
otras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto se considera que los Unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber
sido eliminados desde la propia concepcién del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria,
medios auxiliares o incluso medidas del propio disefio del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos
riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio de Seguridad y Salud.
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1.4 Fases de Ejecucién

Demoliciones

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Exposicion a sustancias nocivas o tdxicas
Infecciones o afecciones cutéaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.

Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro
estara a menos de 2 m., para disminuir la formacién de polvo.

Con caracter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las condiciones del edificio y de las
instalaciones preexistentes, investigando, para la adopcién de las medidas preventivas necesarias, su uso
0 usos anteriores, las condiciones de conservacion y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada
parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretara en un
plan de demolicion en el que constara la técnica elegida asi como las personas y los medios mas
adecuados para realizar el trabajo.

Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

Equipos de proteccién colectiva

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Cinturdn de seguridad y puntos de amarre
Fajas de proteccién dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada
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Ropa de trabajo impermeable

Maquinaria

Medios Auxiliares

Movimiento de Tierras

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos méviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutéaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo
Enterramientos

Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya previsién de fuertes lluvias o inundaciones.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Se procedera a la localizacion de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del
movimiento de tierras. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra en conocimiento de
la empresa propietaria de la misma.

Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los
trabajadores al fondo de la excavacion.

En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencién debido al aumento de
la peligrosidad de desplomes.

Se senalizaran las zonas de circulacién en obra para vehiculos y personas y las zonas de acopio de
materiales.

Se dispondran rampas de acceso para camiones y vehiculos cuyas pendientes no seran superiores al 8%
en tramos rectos y 12% en tramos curvos.

Se realizara un estudio geotécnico que indique las caracteristicas y resistencia del terreno, asi como la
profundidad del nivel freatico. Los taludes se realizaran en funcién de lo determinado por este estudio.
Dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la excavacién, se indicara la minima
distancia de acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehiculos y acopios.

No se realizaran acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la excavacion.

Se sefnalara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.

Los operarios no deberan permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de maquinas o vehiculos en movimientos.
Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.
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® El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen
su caida.

® |as cargas no seran superiores a las indicadas.

® La maquinaria a utilizar en la excavacién cumplird con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de maquinaria.

® |a maquinaria dispondra de un sistema Optico-acustico para senalizar maniobras de marcha atras.

Equipos de proteccién colectiva

® Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

® Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavaciéon de
zanjas 0 p0ozos.

® Se dispondran vallas metélicas en el perimetro de la excavacién, en el borde superior del talud y 2 0,6 m
del mismo.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Fajas de proteccién dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccién solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

Cimentacion

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutéaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Enterramientos

Medidas preventivas

® Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
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lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

Se senalaran en obra y respetaran las zonas de circulacion de vehiculos, personas y el almacenamiento
de acopios de materiales.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o inundaciones.

El vertido del hormigdn se realizara por tongadas desde una altura adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigdn en zonas himedas.

Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.

Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados.

Se emplearan los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el apartado de
movimiento de tierras.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de maquinas o vehiculos en movimientos.
Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen
su caida.

Las cargas no seran superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavacién cumplird con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema éptico-acustico para sefalizar la maniobra.

Retirar clavos y materiales punzantes.

Evitar la acumulacién de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondra el operario.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h.

Equipos de proteccién colectiva

Para el cruce de operarios de zanjas de cimentacioén se dispondran de plataformas de paso.
Se dispondran tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Cinturén portaherramientas

Mandil de proteccion

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccién solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

Red de Saneamiento

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
Caida a distinto nivel de objetos
Caida al mismo nivel de objetos
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Choques contra objetos méviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Enterramientos

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

Se cuidara la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el
andamiaje y medios auxiliares.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Ningun operario permanecera solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el
exterior de la excavacion vigile permanentemente su presencia.

El vertido del hormigén se realizara por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda
los laterales de la excavacion.

El acopio de los tubos se realizara a distancia suficiente de la zona de excavaciéon de zanjas y pozos
observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.

Las tuberias se acopiaran sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas
con el terreno mediante la colocaciéon de cufas y topes que ademas evitaran el deslizamiento de los
tubos.

Esta prohibido el uso de llamas para la deteccién de gas.

Prohibido fumar en interior de pozos y galerias.

Equipos de proteccién colectiva

Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavaciéon de
zanjas 0 p0ozos.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccién solar

Maquinaria

Medios Auxiliares
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Estructuras

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos méviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutéaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a radiaciones

Exposicion a clima extremo

Quemaduras

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.

lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podran
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolacién.

Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no
dispuestos especificamente.

Los materiales se acopiaran alejados de zonas de circulacién, de manera que no provoquen sobrecargas
en forjados, caidas o vuelcos.

El almacenamiento de cargas en forjados se realizara lo mas préximo a vigas o muros de carga.

Los operarios no circularan sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizard por medios mecanicos, lentamente, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caida.

Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sélo
se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccién del personal competente.

El transporte de los elementos se realizard mediante una sola gria.

Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura.

Equipos de proteccién colectiva

El acceso de una planta a otra se realizara mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes,
prohibiendo trepar por los encofrados.

Los huecos interiores de forjados con peligro de caida (patios, ascensores...), quedaran protegidos con
barandillas.

Se utilizara tablado cuajado para proteger pequefos huecos de paso de instalaciones, chimeneas...

Los bordes perimetrales de la estructura quedaran protegidos mediante barandillas.

Tras la conformacién de las escaleras definitivas, estas contaran con barandillas provisionales entre tanto
no dispongan de las definitivas.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad
Protectores auditivos
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CONCEJO DE SOLCHAGA

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturdn de seguridad y puntos de amarre
Cinturén portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccién solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

Hormigén Armado

Encofrado

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

Revisién periédica del buen estado del material de encofrado.

Evitar pasadores metalicos punzantes en puntales.

Se acopiaran los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulacién, huecos, terraplenes,

sustancias inflamables (si son de madera)...

Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
Se utilizaran castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de escaleras

sobre ellos.

Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o transito por encima de los

encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caida de objetos.

Equipos de proteccién colectiva

® El montaje del encofrado se realizard desde plataformas independientes con sus correspondientes

barandillas.

® Los encofrados metalicos se conectaran a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.

Maquinaria

Maquinaria de Transporte
Camioén Transporte

Maquinaria de Elevacién
Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares

Andamios

Andamio Tubular
Escaleras de Mano
Escaleras Metélicas
Puntales
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ferrallado

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

El acopio de armaduras se realizara en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m.

Los mosquetones dispondran de puntos fijos de amarre.

Los desperdicios metalicos se transportaran a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Prohibido trabajar en caso de tormenta.

Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedaran sujetas de 2 puntos mediante
eslingas.

Equipos de proteccién colectiva

® El montaje se realizara desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando
pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto.

® Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

® Se dispondran tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

Maquinaria

°
Medios Auxiliares

Hormigonado

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

® Se colocaran topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehiculos encargados del vertido del
hormigén, a 2 metros del borde superior del talud.

® Las hormigoneras estaran ubicadas en las zonas sefhaladas en el proyecto de seguridad; Previamente, se
revisaran los taludes.

® Comprobacién de encofrados para evitar derrames, reventones...

® Eltransporte de las bovedillas se realizara de forma paletizada y sujetas.

® La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

® No golpear las castilletas, encofrados...

® Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operacién de vibrado.

® No pisar directamente sobre las bovedillas.

® El vertido del hormigén se realizard por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos

sobre el encofrado.
® FEvitar contactos directos con el hormigén.

Equipos de proteccién colectiva

® Las hormigoneras dispondran de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectaran de la red
eléctrica para proceder a su limpieza.

® Se utilizara un castillete para el hormigonado de pilares.

® Para el vertido y vibrado del hormigén en muros, se colocaran plataformas de 60 cm. de ancho, con
barandilla de 1m., listén intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronacién del muro.

Maquinaria

Maquinaria de Transporte
Camién Transporte
Ddmper

Camién Hormigonera
Maquinaria de Elevacién
Maquinaria Hormigonera
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Vibrador
Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares

Andamios

Andamio Tubular
Torretas de Hormigonado
Escaleras de Mano
Escaleras Metélicas

Desencofrado

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

® El desencofrado de la estructura se realizara una vez transcurridos los dias necesarios.

® Comprobar que ningun operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.

® Los elementos verticales se desencofraran de arriba hacia abajo.

® Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

® La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
Maquinaria

® Maquinaria de Transporte

® Camién Transporte

® Maquinaria de Elevacion

® Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares

® Andamios

® Andamio Tubular

® Escaleras de Mano
® Escaleras Metalicas
Acero

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

No se soltaran las cargas de la grua sin fijarlos correctamente en su lugar.

No se elevara una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior.

Los trabajos en altura se reduciran al maximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, en taller
0 a pie de obra.

El acopio de estructuras metalicas, se realizara sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre
durmientes de madera.

La altura del material acopiado sera inferior a 1,5 m.

Los acopios se realizaran lo mas préximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulacién de la
maquinaria.

No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.

El transporte y colocacién de elementos estructurales se realizara por medios mecanicos, amarrado de 2
puntos y lentamente; Las vigas y pilares seran manipuladas por 3 operarios.

En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.

Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujecién y protecciones adecuada.

Equipos de proteccién colectiva

La estructura metdlica quedard arriostrada y conectada a tierra.

Si se colocan andamios metdlicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedaran
conectados a tierra.

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON
CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION
5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CONCEJO DE SOLCHAGA

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo

Pantalla proteccioén para soldadura
Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Manguitos de cuero

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Mandil de proteccion

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccién solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

Madera

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

® |os operarios no se colocaran sobre pilares u otros elementos de construccion para recibir los

materiales.

® Los trabajos en altura se reduciran al maximo realizando el montaje, en la medida de lo posible,

en taller o a pie de obra.

® El acopio de estructuras de madera, se realizara sobre una zona compactada, horizontalmente,

sobre durmientes que estaran dispuestos por capas.

® Los acopios se realizaran lo mas préximo posible a la zona de montaje y a los medios de

elevacion, siempre alejado de las zonas de circulacion.

® Disposicién de correas de inmovilizacion para mejorar la estabilidad de cerchas y porticos.

Equipos de proteccién colectiva

® Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de protecciéon individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccién solar

Maquinaria
)

Medios Auxiliares
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cubiertas

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Infecciones o afecciones cutéaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizard por medios mecanicos, lentamente, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caida.

lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, se podran proponer horarios distintos que permitan evitar las
horas de mayor insolacién.

El acopio de los materiales de cubierta se realizara alejado de las zonas de circulacién y de los bordes de
la cubierta.

El almacenamiento de cargas en cubierta se realizara lo mas préximo a vigas o muros de carga.

Las chapas y paneles seran manipuladas por 2 personas como minimo.

El acceso a la cubierta se realizara a través de los huecos, con escaleras de mano peldafeadas, sobre
superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.

Equipos de proteccion colectiva

La cubierta quedard perimetralmente protegida mediante andamios modulares arriostrados, con las
siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estara a 1,2 m. del dltimo entablado, la distancia
hasta el Ultimo entablado bajo cornisa sera inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada sera
superior a 60 cm., la altura de detencion inferior sera hasta la prolongacion de la linea de inclinacién de la
cubierta.

Los huecos interiores de cubierta con peligro de caida (patios, lucernarios, ascensores...), quedaran
protegidos con barandillas.

Se utilizara tablado cuajado para proteger pequenos huecos de paso de instalaciones, chimeneas...

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccién solar

Maquinaria
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Medios Auxiliares

Muros de fabrica

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Infecciones o afecciones cutéaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Senalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.

lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

Se colocaran sefnales de peligro: Peligro de caida desde altura, Obligatorio utilizar el cinturéon de
seguridad, Peligro, cargas suspendidas...

Las cargas se transportaran paletizadas, enflejadas y sujetas.

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.
Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos
levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos.

Se realizara la evacuacién de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas
cerradas perimetralmente.

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan permanecer
humedas. Se utilizaran mascarillas autofiltrantes, en su defecto.

Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir cortes o
golpes.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

Equipos de proteccion colectiva

El acceso a la planta de trabajo se realizara mediante escaleras peldafeadas protegidas con barandillas
de 90 cm., listdn intermedio y rodapiés.

Se utilizaran plataformas de descarga en altura.

Tras la retirada de los equipos de proteccion colectiva de perimetro de forjado y huecos interiores y hasta
la finalizacién de los trabajos de cerramiento, los operarios trabajaran protegidos desde andamios.

Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se
protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Maquinaria
)
Medios Auxiliares

Impermeabilizacién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Exposicion a sustancias nocivas o tdxicas
Infecciones o afecciones cutaneas

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, se podran proponer horarios distintos que permitan evitar las
horas de mayor insolacién.

Equipos de proteccién colectiva

® Durante la ejecucién de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de proteccidn individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Rodilleras

Cinturdn de seguridad y puntos de amarre

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccién solar

Maquinaria

Medios Auxiliares
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Acabados

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Infecciones o afecciones cutéaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacién ni producir sobrecargas.

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos.

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

Se realizara la evacuacién de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas
cerradas perimetralmente.

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

lluminacién minima de 100 lux en la zona de trabajo.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

Equipos de proteccién colectiva

Se utilizaran plataformas de descarga en altura.

Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante barandillas.
Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se
protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Maquinaria

Medios Auxiliares
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Pintura

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":

Riesgos

Exposicion a sustancias nocivas o tdxicas

Incendios

Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Intoxicacién

Medidas preventivas

Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

Las pinturas, disolventes y demas sustancias toxicas o inflamables seran almacenadas y manipuladas
segun las indicaciones del fabricante; Se realizara en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenaran en lugares donde sea posible realizar el volteo
de los recipientes.

El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizara desde la menor altura posible, para
evitar salpicaduras o nubes de polvo.

Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte préximos a pinturas inflamables.

Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de senalizacion.
Prohibida la conexién de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos
de pintura en carriles.

Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.

Prohibida la pulverizacion sobre elementos puntiagudos.

Prohibido limpiar la pistola electrostatica sin parar el funcionamiento del generador.

Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un
reventdn. Para ello, se evitara su abandono sobre escombros o zonas sucias.

Senales de peligro: Peligro de caida desde altura, Obligatorio utilizar el cinturén de seguridad, Peligro de
incendio, Prohibido fumar...

Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caida de
altura.

Las pistolas se utilizaran siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostaticas, el
elemento a pintar debera permanecer conectado a tierra.

Equipos de proteccién colectiva

Los paramentos exteriores se pintaran mediante la disposiciéon de andamios.

Los paramentos interiores se pintaran desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o andamios
modulares, que se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios. También se utilizaran escaleras tijera como apoyo, para
acceso a lugares puntuales.

Equipos de proteccién individual

Mascarillas contra gases y vapores
Guantes de goma o PVC

Maquinaria

Medios Auxiliares

Instalaciones

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Exposicion a sustancias nocivas o tdxicas
Infecciones o afecciones cutéaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Exposicion a radiaciones

Quemaduras

Intoxicacién

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

El material de la instalacién se acopiara en los lugares sehalados en los planos.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

No se realizaran trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de proteccioén colectiva
que garanticen la seguridad.

Equipos de proteccién colectiva

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Se utilizaran plataformas de descarga en altura.

Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizard desde andamios
aptos para la altura.

Se protegeran con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caidas al mismo nivel.

Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecuciéon de instalaciones se izaran por medios
mecanicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocaran sobre superficies de tablones
preparadas para ello.

Equipos de proteccién individual

® Casco de seguridad

® Protectores auditivos

® Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
® Ropa de trabajo adecuada

Maquinaria

°

Medios Auxiliares

Electricidad

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":

Medidas preventivas

La instalacién eléctrica sera realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cortar el suministro de energia por el interruptor principal, que se colocara en un lugar visible y conocido
por los operarios, ante cualquier operaciéon que se realice en la red.

La conexion del cuadro general con la linea suministradora sera el Ultimo cableado de la instalacién.
Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalacién.

Se utilizaran clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.

Se colocaran planos de distribucion sobre los cuadros eléctricos.

Las plataformas y herramientas estaran protegidas con material aislante.

lluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

Equipos de proteccién individual

Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

Maquinaria

Medios Auxiliares

Urbanizacioén

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Se senalizaran las zonas de circulacién en obra para vehiculos y personas y las zonas de acopio de
materiales.

Se sefnalara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.

Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacion ni producir sobrecargas.

El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos.

Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, utilizando agua para evitar polvo.
En su defecto, el operario se colocara a sotavento y se utilizaran mascarillas antiparticulas y polvo.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de maquinas o vehiculos en movimientos.

Se trazaran y senalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en correctas
condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.
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Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Equipos de proteccién colectiva

Se sefnalizara la zona y cerrara el ambito de actuacién mediante vallas de 2 m de altura como minimo
Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Fajas de proteccién dorso lumbar

Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema proteccion solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

1.5 Medios Auxiliares

Andamios

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Los andamios s6lo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion
de una persona cualificada segun el R.D. 2177/2004.

Todo andamio debera cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia,
seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilizaciéon y a lo expuesto en el Convenio
General del Sector de la Construccién.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los andamios se montaran y desmontaran, siguiendo las instrucciones del fabricante.
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Los andamios y sus alrededores deberan permanecer ordenados, libres de obstaculos y limpios de
residuos.

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el
desplazamiento.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberan construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a
caidas de objetos y se ajusten al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Los apoyos del andamio dispondran de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendra
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.

Las dimensiones, forma y disposiciéon de las plataformas de un andamio seran apropiadas al trabajo,
cargas y permitird la circulacién con seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se
desplazaran. No existirdan vacios en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de
proteccién colectiva contra caidas.

Cuando un andamio no esté listo para su utilizacién, contara con sefiales de advertencia de peligro ( Real
Decreto 485/1997) y se delimitara mediante elementos que impidan el acceso.

El andamio contard con una nota de calculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de
utilizacién y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los
andamios tubulares que no hayan obtenido una certificacién del producto por una entidad reconocida de
normalizacién, soélo podran utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en
su Anexo Il apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que
ademas no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre
azoteas, cUpulas, tejados o balconadas a mas de 24 metros desde el nivel del suelo.

No sera obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguiran las
instrucciones del fabricante.

Los andamios deberan ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio,
peribdicamente y tras cualquier modificaciéon, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie,
sacudidas sismicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.

Cuando el acceso al andamio o la ejecucion de una tarea particular exija la retirada temporal de un
dispositivo de proteccién colectiva contra caidas, deberan preverse medidas compensatorias y eficaces
de seguridad, que contaran con la aprobacion previa del coordinador de seguridad.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturdn de seguridad y puntos de amarre

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucién

Andamio Tubular

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios":

Medidas preventivas

Los andamios se colocaran apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Los andamios permaneceran arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.

No se montara un nivel superior sin haber terminado el inferior.

Se colocara una diagonal horizontal en el médulo base y otra cada 5 m.

Se mantendran las distancias minimas a lineas eléctricas aéreas segun lo establecido en la guia para la
evaluacién y prevencioén del riesgo eléctrico.

La altura libre entre plataformas sera de 1,90 metros como minimo.

En plataformas metélicas, estaran formadas por planchas de acero estriado.

El acceso a la plataforma se realizard desde el edificio. En ningln caso esta permitido trepar por los
travesanos de la estructura del andamio.

Trabajar en plataformas inferiores a otras que se esta trabajando, si no se han tomado las medidas de
proteccién adecuadas.

Los elementos deformados o deteriorados del andamio seran sustituidos.

El acceso a las plataformas de los andamios debera realizarse normalmente a través de mddulos de
escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio
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andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningln caso esta permitido trepar por los
travesanos de la estructura del andamio.

Los elementos del andamio se izaran con medios mecanicos mediante eslingas.

Las plataformas de trabajo, tendran una anchura minima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en
funcién de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segln el calculo de resistencia y
estabilidad realizado.

Equipos de proteccién colectiva

El andamio se protegera perimetralmente con barandilla rigida y resistente a 100 cm. de altura,
pasamanos, listén intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con
excepcion de los lados que disten de la fachada menos de 20 centimetros.

Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegeran mediante barandillas y
tapas.

El andamio se protegera de impactos de vehiculos, mediante vallas y sefalizaciéon de la zona la afectada.
El montaje y desmontaje del andamio se realizara con cinturén de seguridad amarrado a un punto fuerte
de seguridad, en sentido descendente.

Médulo de escalera de acceso para subir al andamio.

Fases de Ejecucion

Plataforma Elevadora Mévil

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La plataforma a utilizar tendra el marcado CE en lugar visible o, para maquinas anteriores al 1/1/1995
cumplirdn con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97. En cualquier caso estaran en perfecto estado de
funcionamiento con las pertinentes revisiones e inspecciones de mantenimiento superadas.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

La utilizacién de la plataforma serd llevada a cabo por personal especializado debidamente formado que
contemplara en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante.

Antes de empezar los trabajos se comprobaran la nivelacion, el arriostramiento, los niveles, partes
méviles, ruedas, neumaticos, controles y mandos.

No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevencién de caidas al
mismo nivel o caida de materiales.

Se verificaran los caminos de circulacién, pendientes, obstaculos, socavones y otros impedimentos, antes
de poner en marcha la plataforma.

Se mantendran limpios los caminos de circulacion de la plataforma, no permitiendo el acceso de
personal.

Durante la utilizacién de la plataforma se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. en
torno a la misma en prevencién de atropellos y atrapamientos.

La plataforma elevadora estara provista de sefial acustica de movimiento y marcha atras.

Senalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehiculos utilizar sefalizacién segin normas de tréafico.
Antes de empezar los trabajos se nivelara la maquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el
terreno no esta compactado se montaran tablones de reparto bajo los estabilizadores.

La plataforma se situara lo mas cerca posible del lugar de trabajo.

No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc.
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No subir y bajar de la plataforma durante la traslaciéon y no trepar por los dispositivos de elevacién. Se
seguiran las instrucciones del fabricante para subir y bajar.

En ningln caso se sobrecargara la plataforma. Del mismo modo, se vigilara por que la distribucion y
disposicién de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los
operarios.

Se paralizaran los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la
maquina.

Al finalizar los trabajos, aparcar la maquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para
inmovilizarla.

Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de lineas eléctricas aéreas suspendidas.

No utilizar la plataforma como gria de cargas suspendidas a menos que lo indique el fabricante.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Escaleras de Mano

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periédicamente. Se prohibe la
utilizacién de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccién de sus
posibles defectos.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u
objetos. Si la longitud es excesiva, sera transportada por 2 operarios.

Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables,
resistentes e inméviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los
travesanos quedaran en posicién horizontal.

La inclinacién de la escalera sera inferior al 75 © con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al
paramento vertical sera I/4, siendo | la distancia entre apoyos.

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.

El operario se colocara en posicién frontal, es decir, mirando hacia los peldanos, para realizar el ascenso
y descenso por la escalera, agarrandose con las 2 manos en los peldafos, y no en los largueros.

Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2
0 mas personas a la vez.

Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran ser realizados
desde la escalera.

No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

Las puertas estaran abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.

Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de forma que la
inmovilizacién reciproca de los elementos esté asegurada.
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Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podran realizar desde una
escalera, si se utiliza un equipo de proteccién individual anticaidas.

Prohibido el uso de escaleras de construccién improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantias. No se
emplearan escaleras de madera pintadas.

Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante, o elementos de fijacién en la parte superior o inferior
de los largueros, que impidan su desplazamiento.

Seré obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar sobre la escalera
en alturas superiores a 3,5 m.

Las escaleras suspendidas, se fijaran de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de
balanceo.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Escaleras Metalicas

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano":

Medidas preventivas

Los largueros de la escalera seran de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se
utilizardn elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones
soldadas entre elementos.

Los peldanos tendran el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldanos
sustituidos por barras o cuerdas.

Prohibido el uso de escaleras metdlicas para realizar trabajos de instalacién eléctrica o en zonas proximas
a instalaciones eléctricas.

Fases de Ejecucién

Demoliciones

Movimiento de Tierras
Instalacion Eléctrica Provisional
Instalacién Abastecimiento y Saneamiento Provisional
Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...
Vallado de Obra

Cimentacion

Red de Saneamiento
Estructuras

Encofrado

Ferrallado

Hormigonado

Desencofrado

Acero

Madera

Cubiertas

Impermeabilizacion

Canteria

Cerramientos y Distribucion
Aislamientos

Lana mineral

Poliuretano proyectado
Acabados

Pétreos y Ceramicos

Flexibles

De Madera
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Alicatados

Enfoscados
Guarnecidos y Enlucidos
Pintura

Techos

Carpinteria

Madera

Acero

Aluminio

PVC

Montaje del vidrio
Instalaciones
Electricidad

Fontaneria, Calefaccién y Saneamiento
Aire Acondicionado

Gas
Telecomunicaciones
Ascensores
Urbanizacién

1.6 Maquinaria

Medidas preventivas

Dispondran de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de
comercializacién o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicaciéon el marcado CE,
deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las
normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas cumplird con los requisitos de
seguridad establecidos en su anexo I.

1.6.1 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Choques contra objetos méviles o inmoviles
Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Vibraciones

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante la utilizacién de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacién adecuada.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos vy
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Se trazaran y senalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en correctas
condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizard en posicién frontal, haciendo uso de los
peldanos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracién de polvo originado por la maquinaria.
Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una
aproximacion excesiva a los mismos.

No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacién.
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Se colocaran tacos de inmovilizaciéon en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la maquina se
encuentre en posicién de parada.

Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccién periddica de los
puntos de escape del motor.

Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de lineas
superiores a 66.000 V.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

En maquinaria de neumaticos, la presién de estos serd la indicada por el fabricante y se revisara
semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los
vapores provocarian quemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces vy
dispositivos acusticos.

No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.

Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antimpacto (FOPS).

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacién del funcionamiento de los mandos y
puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacién.

No se trabajara sobre terrenos con inclinacién superior al 50 %.

El valor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor
limite de 1,15 m/s2.

Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacién del electrolito de la bateria.

Se utilizaran guantes y gafas antiproyeccioén para la manipulacién del liquido anticorrosion.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Fases de Ejecucién

Pala Cargadora

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicién":

Medidas preventivas

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, freno de
mano y bloqueo de maquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grda o como
andamio desde el que realizar trabajos en altura.

La extraccioén de tierras se efectuara en posicion frontal a la pendiente.

El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posicion mas baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala.

No se sobrecargara la cuchara por encima del borde de la misma.

Fases de Ejecucion

Movimiento de Tierras
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1.6.2 Maquinaria de Transporte

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoviles
Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos

Ruido

Vibraciones

Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante la utilizacién de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acusticos.

Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del correspondiente
permiso y la formacién especifica adecuada.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Se trazaran y sefalizaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones,
evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicién frontal, haciendo uso de los
peldanos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracién de polvo originado por los vehiculos

Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

Los neumaticos tendran la presién indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los
vapores provocarian quemaduras graves.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

El valor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecénicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor
limite de 1,15 m/s2.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo impermeable

Fases de Ejecucion

Camion Basculante

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
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Medidas preventivas

Comprobar que el freno de mano esta en posicion de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehiculo y durante las operaciones de carga-descarga.

En algunos casos sera preciso regar la carga para disminuir la formacién de polvo.

No se circulara con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de lineas eléctricas
aéreas.

Fases de Ejecucion

Camién Hormigonera

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":

Medidas preventivas

Las maniobras del camién hormigonera durante el vertido seran dirigidas por un sefalista.

No se transitara sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes superiores al 20%

La hormigonera se limpiara en los lugares indicados tras la realizacion de los trabajos.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion del camién hormigonera cuando la cuba esté
girando en operaciones de amasado y vertido.

La salida del conductor de la cabina sé6lo podra realizarse cuando se proceda al vertido del hormigén de
su cuba.

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camién hormigonera.

Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacién, para evitar una
aproximacion excesiva a los mismos.

Equipos de proteccién colectiva

Se utilizaran las escaleras incorporadas al camién para el acceso a la tolva. Evitando subir trepando o
bajar saltando directamente al suelo.

Fases de Ejecucién

1.6.3 Maquinaria de Urbanizacion

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoviles
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Incendios

Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante la utilizacién de maquinaria de urbanizacion, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Tendran luces, y bocina de retroceso

El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacién adecuada.

Se trazaran y senalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en correctas
condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
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El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los
peldanos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccién periédica de los
puntos de escape del motor.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

En maquinaria de neumaticos, la presidon de estos sera la indicada por el fabricante y se revisara
semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los
vapores provocarian quemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acusticos.

No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatolégicas adversas.

Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antimpacto (FOPS).

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de los mandos y
puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacién.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecéanicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor
limite de 1,15 m/s2.

Se colocaran tacos de inmovilizaciéon en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la maquina se
encuentre en posicién de parada.

Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacién, para evitar una
aproximacion excesiva a los mismos.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccién solar

Fases de Ejecucién

Compactadora

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanizacion":

Medidas preventivas

Queda prohibido el uso de la compactadora como medio de transporte de personas.

Los conductores de la compactadora dispondran del permiso de conducir y seran especialistas.
Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de la compactadora.

Se tendra limpio el rodillo de la compactadora.

Queda prohibido continuar con el trabajo de la compactadora en caso de averia.

Evitar la utilizacién de la compactadora hasta que el aceite llegue a la temperatura adecuada.

Al terminar los trabajos, limpiar el equipo completo.

victormierarquitecto
34



IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Fases de Ejecucion

1.6.4 Maquinaria de Elevacion

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoviles

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevacion, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

Se indicara la carga maxima admisible capaz de soportar y se prohibe terminantemente sobrepasarla.
Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas.

Los aparatos de elevacion seran examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos
quedaran debidamente documentados.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libore de obstaculos, limpia de residuos vy
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Prohibido el transporte de personas o la utilizacidn como andamio para realizar trabajos en altura. No
obstante, con caracter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa mas segura que otros
medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza segun lo especificado en
la guia técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitdculo o de una
plataforma de trabajo adecuadamente disefados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la
seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobacion
previa por escrito del coordinador de seguridad y salud.

Todos los equipos de elevacién cuidaran un mantenimiento segun sus instrucciones de uso realizadas
por profesionales especializados. Ademas de esto, semanalmente seran revisadas por personal
encargado de obra que comprobara su estado de conservacién y funcionamiento.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Camién grua

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevacion":

Medidas preventivas

El gruista estara en posesion de un carnet en vigor de operador de gria mévil autopropulsada expedido
por érgano competente de la comunidad auténoma segun el RD 837/20083.

Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones,
evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicién frontal, haciendo uso de los
peldanos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
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Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acusticos.

Los neumaticos tendran la presién indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

Comprobar que el freno de mano esta en posicion de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehiculo y durante las operaciones de elevacién.

Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefalista de trafico.

Se colocara el freno en posicién de frenado y calzos de inmovilizacién debajo de las ruedas en caso de
estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevacién.

La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la
carga.

Cerciorarse de la inexistencia de obstaculos como edificios, otra grla, lineas eléctricas o similares dentro
del radio de accion de la graa.

Los cables se encontraran perfectamente tensados y en posicién vertical, prohibiéndose el uso de
eslingas rotas o deterioradas.

Los gruistas se ubicaran en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando
la carga no se encuentre dentro del campo de vision del gruista pedira ayuda a un sefnalista.

Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

El gancho, estara dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparacién inmediata.

Fases de Ejecucion

1.6.5 Pis6n Compactador Manual

Riesgos

Caida de personas al mismo nivel

Golpes o cortes por objetos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Vibraciones

Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos

Medidas preventivas

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

El personal que utilice la compactadora manual estara aleccionado en su manejo y conocera todas las
medidas preventivas y EPIs necesarias.

Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizardn las revisiones periddicas
correspondientes. Ademas de esto, antes de cada uso se comprobara que el equipo no ha sufrido dafos
aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depdsito de lubricante en
cantidad 6ptima.

El equipo requiere el manejo permanente de su operador quedando expresamente prohibido abandonar
el equipo en funcionamiento.

Realizar comprobacién de la superficie a compactar y su entorno garantizando que las vibraciones no
provocaran la caida de objetos, el desplome de estructuras o el deterioro de instalaciones enterradas.

En el caso de empleo en lugares cerrados, quedara garantizada la correcta ventilaciéon del mismo en
caso de empleo de pisones de combustién.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion
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1.6.6 Martillo Compresor

Riesgos

Choques contra objetos méviles o inmoviles

Golpes o cortes por objetos

Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Vibraciones

Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

El personal que utilice el martillo compresor estard aleccionado en su manejo y conocera todas las
medidas preventivas y EPIs necesarias.

Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizardn las revisiones periddicas
correspondientes. Ademas de esto, antes de cada uso se comprobara que el equipo no ha sufrido dafios
aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depédsito de lubricante en
cantidad éptima y que la manguera no presenta desperfectos visibles.

Se impedira el transito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de trabajo del
martillo compresor.

Una vez finalizado el uso del equipo, se apagara el compresor previo al desmontado.

La manguera estara totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de personal o
magquinaria y alejandola de fuentes de calor.

El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo utilizar medios
manuales de picado en la proximidad de instalaciones.

El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posicién vertical.

Equipos de proteccién colectiva

Siempre habra un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos de soldadura.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucién

1.6.7 Maquinaria Hormigonera

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles

Golpes o cortes por objetos

Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Atrapamiento o atropello por vehiculos

Vibraciones
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Medidas preventivas

Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexién de la
energia eléctrica.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

La hormigonera estard sometida a zonas humedas y embarradas, por lo que tendra un grado de
proteccién IP-55.

La hormigonera se desplazara amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la
grua.

Dispondra de freno de basculamiento del bombo.

El uso estara restringido solo a personas autorizadas.

Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra.

Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

Equipos de proteccién colectiva

Los conductos de alimentacién eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra asociados a un
disyuntor diferencial.
Se colocara un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalacién.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Fases de Ejecucion

Motobomba Hormigonado

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera":

Medidas preventivas

Los conductores de la motobomba de hormigonado dispondran del permiso de conducir adecuado, para
autorizar su conduccion.

Se comprobaran los dispositivos del equipo de bombeo y estaran en perfectas condiciones.

Queda prohibido el uso del brazo de elevacién de la manguera como medio de transporte de personas o
materiales.

Se requiere un minimo de 2 operarios para el manejo de la manguera de vertido, para evitar golpes
inesperados.

Los operarios que no intervengan, no deberan permanecer en la zona de vertido del hormigoén.

Se colocaran calzos de inmovilizacién en las ruedas y gatos estabilizadores, antes del inicio del bombeo
del hormigén

Queda prohibido continuar con el trabajo de la bomba en caso de averia.

La motobomba y los tubos de impulsién se limpiaran al terminar el hormigonado.

Evitar el riesgo de vuelco o de contacto con lineas eléctricas aéreas, plegando la pluma en posiciéon de
transporte en caso de desplazamiento.

Se apoyara la motobomba sobre superficies firmes y horizontales, utilizando elementos auxiliares para
aumentar la superficie de apoyo.

Fases de Ejecucion
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1.6.8 Vibrador

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto
286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas como el empleo de protectores auditivos.

La alimentacioén eléctrica de la herramienta permanecera siempre aislada.

Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.

El valor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecanicas al sistema manobrazo para un periodo
de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superara 2,5 m/s2, siendo el valor limite
de 5 m/s2.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Equipos de proteccién colectiva

El vibrado del hormigdon se realizara desde plataformas de trabajo seguras. En ningin momento el
operario permanecera sobre el encofrado.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

1.6.9 Sierra Circular de Mesa

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacién de polvo.
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La sierra circular de mesa se ubicara en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una
distancia minima de 3 m. a bordes de forjado.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Por la parte inferior de la mesa la sierra estara totalmente protegida de manera que no se pueda acceder
al disco.

Por la parte superior se instalara una protecciéon que impida acceder a la sierra excepto por donde se
introduce la madera, el resto serd una carcasa metalica que protegera del acceso al disco y de la
proyeccién de particulas.

Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la
sierra en ningln momento.

La maquina contara con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo mas préxima a ella para evitar
que la pieza salga despedida.

El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.

La sierra contara con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra
no entre en funcionamiento al retornar la corriente.

La instalacién eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado para lo que se comprobara
periédicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...

El personal que utilice la sierra estara aleccionado en su manejo y conocera todas las medidas
preventivas y EPIs necesarias.

Las piezas aserradas no tendran clavos ni otros elementos metalicos.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucién

1.6.10 Equipos de Soldadura y Oxicorte

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Exposicion a sustancias nocivas o tdxicas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Exposicién a radiaciones

Quemaduras

Intoxicacién

Medidas preventivas

Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

No podra haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de
proteccién visual adecuada no mirando en ningln caso con los ojos al descubierto.

Previo al soldeo se eliminaran las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte.

Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondran
de la formacién adecuada para el empleo de los mismos.

En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovaciéon de aire se instalaran
extractores y preferiblemente se colocaran sistemas de aspiracién localizada.

En trabajos en altura, no podran encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
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Equipos de proteccién colectiva

Siempre habra un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos de soldadura.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Gafas de seguridad antiimpactos

Pantalla proteccioén para soldadura

Guantes contra cortes y vibraciones

Manguitos de cuero

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Mandil de proteccion

Fases de Ejecucion

Soldadura con Arco Eléctrico

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte":

Medidas preventivas

Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos peribdicamente y comprobar que
carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones estdn en perfecto estado. Especialmente se
revisaran los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al
descubierto.

Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no estan deteriorados
periddicamente y alejandolos de la proyeccién de particulas incandescentes.

En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacio de 24 voltios como maximo en
el circuito de soldadura.

La tension de vacio, entre el electrodo y la pieza a soldar sera inferior a 90 voltios en corriente alterna y
150 en corriente continua.

La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cémodo de sustituir.

El piso de trabajo ha de estar seco y si no es asi se utilizardn banquetas aislantes.

Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.

Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja integramente la piel del soldador de estas radiaciones.
Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante hiumedo.

No se golpeara la soldadura sin proteccién de ojos adecuada.

Fases de Ejecucién

1.6.11 Herramientas Eléctricas Ligeras

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Quemaduras

Medidas preventivas

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
El uso de las herramientas estara restringido solo a personas autorizadas.

Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.

No retirar las protecciones de las partes méviles de la herramienta disefiadas por el fabricante.
Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
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Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.

Cuando se averie la herramienta, se colocara la senal "No conectar, maquina averiada" y sera retirada por
la misma persona que la instalé.

Las transmisiones se protegeran con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metalica.

En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.

Las herramientas se mantendran en buenas condiciones

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.

Las clavijas y los cables eléctricos estaran en perfecto estado y seran adecuados.

Las herramientas eléctricas no se podran usar con manos o pies mojados.

Estaran apagadas mientras no se estén utilizando.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto
286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas como el empleo de protectores auditivos.

Equipos de proteccién colectiva

La alimentacién de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes
humedos, se realizara conectandola a transformadores a 24 v.

Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra.

Dispondran de toma de tierra, excepto las herramientas portatiles con doble aislamiento.

La instalacion dispondra de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucién

1.7 Manipulacién sustancias peligrosas

Riesgos

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutaneas
Incendios

Explosiones

Quemaduras

Intoxicacién

Medidas preventivas

Durante la manipulaciéon de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construccién,
deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si o con otras sustancias no
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre si o
incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito de personas o maquinaria,
convenientemente sefalizadas y en zonas de acceso restringido.

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacién e iluminacién adecuadas,
estaran cubiertas, cerradas con llave y se mantendran ordenadas. En caso de almacenar sustancias que
puedan emitir vapores inflamables, dispondran de luminaria antideflagrante.

Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio aislado
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.
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® Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas careceran de sumideros por los que puedan
evacuarse eventuales fugas o derrames.

® Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados
con referencia expresa a: identificacién de producto, composicién, datos responsable comercializacién,
pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que
aconsejan como manipular el producto e informacién toxicolégica. El almacenaje se realizara lo mas
proximo al suelo posible para evitar caidas, se mantendran con un stock minimo y si fuera necesario
contaran con cubeta de retencién.

® En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas liquidas se dispondra de arena u otro absorbente
para caso de derrame.

® Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contardn con la necesaria formacién e
informacién.

® Lazona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Equipos de proteccién colectiva

® En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de extintor quimico y de CO2.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Gafas antipolvo

Mascarillas contra gases y vapores

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

1.8 Autoproteccién y Emergencia

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales el
contratista debera adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuaciéon de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en practica estas
medidas y comprobando periédicamente su correcto funcionamiento. El citado personal debera poseer la
formacién necesaria, ser suficiente en nimero y disponer del material adecuado.

Evacuacion

® Entodo momento estara presente en obra un responsable de emergencias que sera encargado de dar la
alarma, asegurarse de la correcta evacuacion de la obra para lo que tendra conocimiento del personal
presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los
heridos. También asumira la revisién periddica de las vias de evacuaciéon asegurando que se mantengan
expeditas. Dicho responsable contara con formacién suficiente en primeros auxilios e instruccion en
emergencias.

® Existirda en obra un punto de reunién al que acudiran todos los trabajadores en caso de emergencia.
Dicho punto quedara suficientemente sefalizado y sera conocido por todos los trabajadores.

® En lugar destacado de la obra se dispondra sefalizaciéon en que se indiquen las medidas que han de
adoptar los trabajadores en caso de emergencia.

® Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberdn permanecer expeditas, debidamente
sefalizadas y desembocaran en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su
estado.

Proteccion contra incendios

® Queda expresamente prohibido la realizacién de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.

® En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalaran extintores portatiles con agente extintor
acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificacion de medidas preventivas de este mismo
documento se senalan las circunstancias que requieren de extintor.

® Enlos locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedara prohibido fumar. Para
evitarlo se instalaran carteles de advertencia en los accesos.

Primeros auxilios

En lugar visible de la obra se dispondra el cartel con los teléfonos de urgencias.
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El centro sanitario mas préximo a la obra al que se evacuaran los heridos es el Complejo Hospitalario de

Navarra, en Pamplona.

® La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se realizard exclusivamente en ambulancia y sera
llevado a cabo por personal especializado. Tan sélo heridos leves podran trasladarse por otros medios
siempre que asi lo disponga el responsable de emergencias de la obra.

® La obra dispondra de un botiquin portatil debidamente equipado para la realizacién de los primeros
auxilios que contenga como minimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén
hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

® El material de primeros auxilios se revisara periédicamente por el responsable de emergencias y se ira
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

1.9 Control de Accesos a la Obra

El contratista principal pondra en practica un procedimiento de control de accesos tanto de vehiculos como

de personas a la obra de manera que quede garantizado que sélo personas autorizadas puedan acceder a la

misma.

Seré el coordinador en la aprobacioén preceptiva del plan quien valide el control disefado.

A continuaciéon se establecen los principios basicos de control entre los que se contemplan las siguientes

medidas:

® El vallado perimetral de la obra garantizard que el acceso tanto de vehiculos como peatonal a la obra
queda restringido a los puntos controlados de acceso.

® Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados
de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, sera necesario que se
disponga personal de control en dichos lugares.

® En los accesos a la obra se situaran carteles senalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997
sefalizaciéon de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibiciéon de acceso de personas no
autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtencién de autorizacién.

® Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedara totalmente
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.

® El contratista garantizara, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra
se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administraciéon social y sanitaria y dispone de la
formacién apropiada derivada de la Ley de Prevencién de Riesgos, Convenio de aplicacién y resto de
normativa del sector.

1.10 Valoracién Medidas Preventivas

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la
ejecucién de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de proteccion colectiva y equipos de
proteccién individual previstos en este Estudio Basico de Seguridad y Salud, los mas convenientes para
conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

1.11 Mantenimiento

Para la ejecucion de las tareas de mantenimiento y conservacién necesarias tras la construccién y puesta en
servicio de las nuevas instalaciones deportivas se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la
ejecucioén de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de
mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de
reparacion de envergadura que requieran de proyecto, contaran con un documento especifico de seguridad y
salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida util del edificio tareas de mantenimiento en que
intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizara por parte de la propiedad
anexo a este mismo documento.

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
Caida a distinto nivel de objetos
Caida al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
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Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Exposicion a sustancias nocivas o tdxicas
Infecciones o afecciones cutéaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisién de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Intoxicacién

Asfixia

Medidas preventivas

La iluminacién en la zona de trabajo sera siempre suficiente y en ningn caso inferior a 150 lux.

En la utilizacién de medios auxiliares como andamios o escaleras se atendera a lo especificado para
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.

Para la utilizaciéon de maquinaria, pequefa herramienta y equipos eléctricos se atendera a lo dispuesto en
el apartado correspondiente de este mismo documento.

Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotaran espacios para el
acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caida de materiales, herramientas o polvo o
escombros.

En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos
superiores a 50 km/h.

El acopio de los materiales de cubierta se realizara alejado de las zonas de circulacién y de los bordes de
la cubierta.

Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada.

En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedara prohibido fumar en interior de pozos y galerias y
previo al acceso a los mismos se comprobara si existe peligro de explosién o asfixia dotando al personal,
que siempre sera especializado y en ndmero mayor de uno, de los equipos de proteccién individual
adecuados.

El acceso a los pozos se realizara utilizando los propios pates del mismo si relnen las condiciones o
ayudandose de escaleras segun lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo
documento.

Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

Las pinturas, disolventes y demas sustancias téxicas o inflamables serdn almacenadas y manipuladas
segun las indicaciones del fabricante. Se realizara en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizard desde la menor altura posible, para
evitar salpicaduras o nubes de polvo.

Los vidrios se transportaran en posiciéon vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes
dimensiones, se utilizaran ventosas.

Los operarios no deberan permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.

Todas las instalaciones de servicios comunes deberan estar debidamente rotuladas, y dispondran en el
mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones.

Las tareas de mantenimiento de la instalacién eléctrica seran realizadas por técnicos especialistas.

Ante cualquier operacién que se realice en la red se cortarad el suministro de energia por el interruptor
principal.

Se prohibird fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos seran realizados por
instaladores especialistas y autorizados.

El mantenimiento de los ascensores sera realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada.
Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocara una sefal de carga maxima admisible en un
lugar bien visible.

Las cabinas de ascensores contaran con un sistema de comunicacién conectado a un lugar de asistencia
permanente.

Equipos de proteccién colectiva

Se dispondran extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.
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Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondran de
medios de seguridad estables y con barandillas de proteccion, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales
de pequena duracién por arnés de seguridad con absorbedor de energia amarrado a cables fiadores
anclados a lineas de vida o elementos estables que impidan la caida.

Los huecos de la cubierta estaran protegidos con barandillas, tablas o redes.

El acceso a la cubierta se realizara a través de los huecos, con escaleras de mano peldafneadas, sobre
superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.

Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintaran desde el interior del edificio, donde el
operario quedara unido del cinturén de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.

Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos seran protegidos mediante barandillas de
90 cm., pasamanos, listén intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocara la sefal de "Peligro hueco de
ascensor".

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra gases y vapores

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Rodilleras

Cinturén portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

2 Condiciones Legales

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion en el
lugar de la obra.

Es obligacién de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado
cumplimiento entre las que cabe destacar:

e Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacién y manutencién
de los mismos.

e Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializaciéon y Libre
Circulacién Intracomunitaria de los Equipos de Proteccién Individual.

e Lley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

e Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién.

e Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud en el
trabajo.

e Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

e Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién
manual de cargas que entrafne riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

e Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualizacién.

e Real Decreto 665/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.

e Real Decreto 664/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidn a agentes biolégicos durante el trabajo.

e Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de los EPI.

e Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
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e Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

e Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

e Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e
instrucciones complementarias.

e Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencién referente
a gruas torre para obra u otras aplicaciones.

e Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

e Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacién de actividades empresariales.

e Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad
y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

e Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas.

e Real Decreto 286/2006, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

e Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

e Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

e Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacidon en el sector de la construccién y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

e Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercializacién y puesta en
servicio de las maquinas.

e Resolucién de 28 de febrero de 2012 de la Direccién General de Empleo que registra y publica el V
Convenio Colectivo General del Sector de la Construccioén.

e  Criterio Técnico n® 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas, centros y
lugares de trabajo.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicaciéon y entrada en vigor hayan
sufrido modificaciones, correccién de errores o actualizaciones por disposiciones mas recientes, se quedara a
lo dispuesto en estas Ultimas.

3 Presupuesto

El presupuesto de las medidas de proteccion y medidas correctoras a aplicar en cumplimiento del presente
Estudio Basico de Seguridad y salud se considera incluido en cada una de las unidades de obra detalladas
en el Presupuesto del Proyecto.

Olériz, abril de 2019.

Fdo.: Victor M. Mier Mendiguchia
arquitecto
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Proyecto de Ejecucidon de implantacion
de cubierta en frontéon

Calle La Fuente, 5

Solchaga (Olériz) - Navarra

Promotor: Concejo de Solchaga
Arquitecto: Victor M. Mier Mendiguchia

o

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTACION GRAFICA
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Protecciones Individuales. sistemas anticaidas.

retractil

dispositivo retractil

amarre

© WWW.CONSTRUBIT.COM

con linea de anclaje flexible

dispositivo deslizante

absorbedor de energia

© WWW.CONSTRUBIT.COM

DU

© WWW.CONJTRUBIT.COM

T
=)
-
E
&
S
g
Z
=]
!
©

con absorbedor de energia

amarre

absorbedor de energia

con linea de anclaje rigida

dispositivo deslizante

amarre fijo

i

o

DU
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Protecciones Individuales. Mosquetones.

tipo gancho
o
blogueo o
o
b
=)
et
=
£ pestillo
-4
=
.4
=)
9
% ancho
© g
con virola
marca CE
control

© WWW.CONSTRUBIT.COM

con seguro automatico

S %

seguro

o

© WWW.CONSTRLIBIT.COM

resistencia a la traccién

NO© de lote
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Protecciones Individuales. amarre personal.

arnés

CJ; 96 norma IN 361

TIPO: ARNES ANTICAIDA
MARCA: MODELO:
Fecha fabricacion:

Lote N°:

etiquetado g

obligatorio vl

segun £

marcado CE E

=

z

)

-

vista delantera vista trasera o

cinturon sencillo cinturdn con arnés arnés

© WWW.CONJTRUBIT.COM ©® WWW.CONJTRUBIT.COM © WWW.CONSTRLIBIT.COM
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© WWW.CONSTRUBIT.COM

Protecciones Individuales. usos lineas de vida.

~

escalera fija >7 m.
o

]

L

\
\ L

\
|

AT

\
\

\
|

\
\
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armado de andamio

-

andamios colgantes

© |WWW.CONSTRUBIT.COM
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Cumbrera flexible

Protecciones Individuales. Lineas de vida en cumbrera.

Cumbrera tensa !

Puntos fijos

victormierarquitecto
55



IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON
CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION
5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CONCEJO DE SOLCHAGA

Protecciones Individuales. anciajes.

entre columnas

© WWW.CONSTRUBIT.COM

punto de anclaje fijo

T ) iij\\

\\ \
A [ o
e W W

] T

|

© WWW.CONSTRUBIT.COM |

@ WWW.CONJTRUBIT.COM

sometido a mas de 300 daN

@ WWW.CONJTRUBIT.COM
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Protecciones Individuales. casco.

casco de sequridad

casquete

luz libre

banda de contorno /

visera — \ /\‘='
|

casco de seguridad
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Andamios. Andamio de borriquetas > 2 m. y < 3 m.

cargas uniformemente repartidas
y preferiblemente en los apoyos
barandilla con pasamanos ' f
listdn intermedio y rodapié

Plataformas unidas entre si
y ancladas al andamio.
Metalicos o de madera (min. 5 cm.)

minimo
60 cm.

.-1\
s

t\?'
@&// © WWW.CONSTRUBILCOM

Max. 3m.

\
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Andamios. Frente a fachadas en zona peatonal.

maxima distancia

— -
andamio - fachada
30 cm. P
s ™ ///
WWW.CONJTRUBIT.COM
redes de
I proteccion
H /’//
p
th
arriostrado
a edificio [
I |
- ]
I min.
1,50 m.
%] T~
—~ \,intablado
cuajado

o

barandilla con pasamanos
liston intermedio y rodapié

visera de
_~ proteccion
> e |

]

2,40 m.

’

min.

;' paso peatonal

i —
husillos regulables |
apoyados sobre
durmientes
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Andamios. Andamio tubulares. Arriostramientos.

anclaje a puntal anclaje a ventana

h

/ %Ww j/ /

con husillo y tirantes con husillo y tirantes

WWW.CONJTRUBIT.COM WWW.CONJTRUBIT.COM

anclaje a pared

M

B

con tubo telescopico
y tornillos

WWW.CONJTRUBIT.COM

doble mavil

anclaje a pilar

\\/—f
=
o
B
|
=
eSS
ré )
con collarin
WWW.CONJTRUBIT.COM

grapas de union

doble fijo

WWW.CONJTRUBIT.COM
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Andamios. Andamio tubulares. Detalles.

usillo de nivelacion

~
3 adaptable en

altura

adaptable en
planos inclinados

WWW.CONJTRUBIT.COM

T e T S
e e S D
Gl f/%j’cfyfﬁf/nf %

CARGA A SOPORTAR POR LA PLATAFORMA
(UNE 76-502-90)
carga carga concentrada

clase de uniformemente en una superficie
andamio repartida 500 x 500 mm.
kg/m2 kg
1 150 150
2 150 150
3 200 150
4 300 300
5 450 300
6 600 300

ruedas

con freno

apoyos para
descargar
peso a las
ruedas

WWW.CONSJTRUBIT.COM

plataforma de metal

superficie estriada
antideslizante

clssu do anchura longitud
andamio
| 1,23 | 0.6 m. | de15a3m. |
| 256 | o09m_ |dei5az5m]|
WWW.CONJTRUBIT.COM
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Escaleras. medidas de seguridad.

minimo 1 m. ke,
sobre la rasante
de desembarque

| © WWW.CONSTRUBIT.COM
\

1
\
\
\
\
\
1
1
1
\
\
\
\
\
\
\
\

operario de frente
y con ambas manos
en peldafio

carga max.
25 kgs.
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Escaleras. Escaleras dobles. Medidas de seguridad.

N

detalle del encuentro
dispositivo
antiabertura

siempre
totalmente
abierta

prohibido trabajar
en los 3 ultimos
peldaiios

operario de frente
y con ambas manos
en peldafo

dispositivo
antiabertura
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Escaleras. petalles.

zapatas y anclajes

las bases seran
antideslizantes

© WWW.CONSTRUBIT.COM

tipos y alturas

alturas > 7 m.
escalera ﬁja
EPI anticaida
y amarres sup. e inf.

escalera
telescopica

posicién correcta

=
=]
-
=
&8
=
&
=
z
Q
o
©

L/4
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peldafios ensamblados

peldafios ensamblados
NO clavados
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Instalacion eléctrica. Esquema instalacién.

1 acometida energia eléctrica
2 transformador de seguridad
3 salidas de 24 v.
4 lampara portatil
5 diferencial circuito de fuerza 0,3 A
6 diferencial circuito iluminacion 0,03 A
7 mando de corte
8 circuito descarga a tierra
9 conductores de proteccion 7
10 anillo en el fondo de la excavacion
con cobre de 35 mm. T
11 picas de descarga a tierra

© WWW.CONSTRUBIT.COM

victormierarquitecto

68




IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON
CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION
5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CONCEJO DE SOLCHAGA

victormierarquitecto

69



IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON
CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION
5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CONCEJO DE SOLCHAGA

Instalacion eléctrica. Esquema del circuito de puesta a tierra.

linea pral. de tierra
(@ >16 mm. de cobre )

derivacion de la linea
pral. de tierra

masas

linea de enlace con tierra
(@ >35 mm. de cobre )

picas de tierra
cobre @ > 14 mm.
acero G @ > 25 mm.

min. 2 m.

Te

T

© WWW.CONJTRUBIT.COM

detalle de la arqueta

— B arqueta

tubo de hierro
galvanizado o cobre

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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Instalacion eléctrica. Ldmpara de seguridad.

reja de proteccion f

clavija anti-traccion

M ]
\
1
\

\ JI

:

/
i

tulipa térmica

@ WWW.CONSJTRUBIT.COM

[,

ldmpara 24 v.

casquillo inaccesible y aislado

conexion no desmontale

mango aislante
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Instalacion eléctrica. medidas de proteccion.

©® WWW.CONSTRUBIT.COM

z
=]
e
=
&
s
=3
=
z
=]
e -
/ / P S
& 3 / R %
= [ A
orm— \ |\‘ = B @
N \ 7
tomar de las clavijas aislantes uso de 24 v. en medio himedo

© WWW.CONJTRUBIT.COM

linea

conductor de

© WWW.CONSTRUBIT.COM

- (\

"‘ j — \ |

'ﬂl\@ II".‘

@ = |

\ @} :

( ;i b
J -

proteccion
cobre trenzado )
pica a
tierra
proteccion de conductores toma a tierra centralizada
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Maquinaria de Elevacion. normas basicas.

@ WWW.CONJTRUBIT.COM
@ WWW.CONJTRUBIT.COM

prohibido prohibido

personas bajo las cargas realizar izajes oblicuos

@ WWW.CONJTRUBIT.COM

@ WWW.CONSJTRUBIT.COM

prohibido
empujar las cargas

prohibido
arrancar elementos del suelo

@ WWW.CONSTRUBIT.COM
@ WWW.CONSTRUBIT.COM

prohibido trabajar con vientos prohibido

> 72 km/h o tormenta eléctrica usar como transporte
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Maquinaria de elevacion. esiingas.

ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS d
Para el manejo de materiales con la misma eslinga

d

Ejemplos, suponiendo que una eslinga sea capaz
de soportar un peso de 1000 Kg.

formando sus ramales un angulo de 300 d d

= > 3
Q Q
¥ ¥
e e
&8 &2
= =
- :
z

S 900 ( angulo maximo ) 8
% o \ I—I E

"R

@ WWW.CONJTRUBIT.COM

= A "

== 7 5 1

I 7 s I
7 v
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© WWW.CONSTRUBIT.COM

Carteleria. savamento Y SOCOrTo.

Via-salida de socorro

Via-salida de socorro

Via-salida de socorro

Via-salida de socorro

direccion que debe

seguirse
( es adicional a las anteriores )

direccion que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

direccion que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

direccion que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

I
ﬁ.

}

?o
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© WWW.CONSTRUBIT.COM

Carteleria. savamento Yy SOCOrro.

Primeros auxilios

Camilla

Ducha de seguridad

Lavado de ojos

Teléfono de salvamento

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: verde
seguridad: blanco
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© WWW.CONJTRUBIT.COM

Ca I'tEIEI'I’a . Proteccién incendios.

Manguera de
incendios

Escalera de mano

Extintor

Teléfono par ala lucha
contra incendios

direccion que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

direccién que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

direccion que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

direccién que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

—
7
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Carteleria. pe obligacién.

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de la vista

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de la cabeza

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccién obligatoria
del oido

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de las vias respiratorias

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de los pies

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccidn obligatoria
de las manos

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
del cuerpo

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de la cara

L)
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

© WWW.CONSTRUBIT.COM

Carteleria. pe obligacién.

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion individual
obligatoria contra caidas

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Via obligatoria
para peatones

Proteccion general simbolo: blanco
( puede acompafiarse contraste: azul
de sefiales adicionales ) seguridad: blanco

victormierarquitecto
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON
CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION
5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CONCEJO DE SOLCHAGA

© WWW.CONSTRUBIT.COM

Carteleria. pe prohibicidn.

Prohibido fumar

Prohibido fumar y
encender fuego

Prohibido pasar a
los peatones

Prohibido apagar
con agua

Agua no potable

Entrada prohibida a
personas no autorizadas

Prohibido a los

vehiculos de manutencion

No tocar

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

®
®
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON

CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA CONCEJO DE SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Manipulacién de Cargas. Pprevencion de lesiones.

elevacion de cargas

(& S
- | S

@ WWW.CONSJTRUBIT.COM

movimiento de sacos

@ WWW.CONJTRUBIT.COM

inicio 1 2 3 4 1 2

movimiento de tubos

inicio 1

@ WWW.CONJTRUBIT.COM

movimiento de cajas con asas

1 2 3 1 2 1 2 3
1
A \ Hi Iy im f%
F C'l ; 'Iir W | \1,
§ pall J JU A
desde el suelo subir a banco o vehiculo bajar del banco o vehiculo

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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IMPLANTACION DE CUBIERTA EN FRONTON
CALLE LA FUENTE, 5 - SOLCHAGA
PROYECTO DE EJECUCION
5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CONCEJO DE SOLCHAGA

Manipulacién de Cargas. Pprevencion de lesiones.

materiales en ambas manos

© WWW.CONSTRUBIT.COM

repartir equilibradamente

posicion de manos y brazos

=
=]
v
E
[=a)
—
5
=)
b
g asir con todas las falanges
correcta

© WWW.CONSTRUBIT.COM

giros al levantar pesos

Atencion

Evitar movimientos de rotacion
del tronco en exclusiva

1- Completar los movimientos
para levartar la carga

2- Girar el pie en direccion al

sentido del giro

3- Completar el giro con todo
el cuerpo

‘7%
L

transporte de tubos

seguir caminos paralelos

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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Proyecto de Ejecucidon de implantacion
de cubierta en frontén

Calle La Fuente, 5

Solchaga (Olériz) - Navarra

Promotor: Concejo de Solchaga
Arquitecto: Victor M. Mier Mendiguchia
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
C.01.01 UD ESTUDIO GEOTECNICO

Realizacion de estudio geotecnico redactado por empresa especializada, incluso emision de informe.
Trabajo a realizar previamente a la ejecucion de la cimentacion.

Confeccion de Estudio 1 1,00
1,00 2.000,00 2.000,00
C.01.02 UD DESMONTAJE SERVICIOS AFECTADOS
Localizacion, andlisis, desmontaje y refirada de servicios afectados por las obras, tales como canali-
zaciones, cableado, arquetas existentes, protecciones, efc. con almacenamiento de los mismos pos-
terior colocacion una vez terminadas las obras, incluso medidas de seguridad
y medios auxiliares.
Partida 1 1,00
1,00 150,00 150,00
C.01.03 ML RETIRADA DE VALLADO
Partida para refirada de vallado existente en coronacion de los muros del frontdn, con desmontaje del
vallado, levantado de estructura metélica, de cualquier tipo, por medios manuales 0 mecanicos, in-
cluso limpieza y retirada de escombros, carga, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p.
de medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas.
Medida la superficie tedrica refirada
Frontis 1 10,00 10,00
Pared izquierda 1 25,00 25,00
35,00 3,50 122,50
PP11 m2 PICADO DE SOLERA
M2. Corte y demolicién de solera de hormigén, de cualquier espesor, con martillo compresor de
2.000 I/min., i/refirada y gestién de escombros, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirec-
tos, segin NTE/ADD-19.
Medida la superficie realnmente demolida.
zapatas 2 1,50 1,50 4,50
1 1,80 1,80 3,24
zunchos 2 11,00 0,60 13,20
20,94 14,00 293,16
PP003 M3. EXCAVACION MEVANICA ZANJAS Y POZOS
Excavacion con refroex cavadora, en cualquier iipo de terrenos, incluida roca, en apertura de zanjas
y pozos, il fransporte de fierras a vertedero.
Criterio de medicion: superficie tedrica de proyecto por profundidad real alcanzada.
zapatas 2 1,50 1,50 1,00 4,50
1 1,80 1,80 1,00 3,24
zunchos 2 11,00 0,60 1,00 13,20
20,94 20,00 418,80
TOTAL CAPITULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......ccosmsmmssesssesssssssessssssessens 2.984,46
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON
PP009 M3. HORMIGON HM-20 LIMPIEZA
Hormigdn de limpieza HM-20/P/20/l1a, para limpieza y nivelado de fondos cimentacion, con arido
de machacado de diametro maximo de 20 mm, cemento Porland 11/35A y consistencia plastica, ela-
borado en central y colocado segUn instruccién EHE/CTE. Vertido con pluma-griia, vibrado y cura-
do, incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.
Medicién segln dimensiones de proyecto en planta y profundidad real alcanzada.
zapatas 2 1,50 1,50 0,10 0,45
1 1,80 1,80 0,10 0,32
zunchos 2 11,00 0,40 0,10 0,88
1,65 85,00 140,25
PP013 M3. HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS
Hormigdn HA-25/B/20/I1a en cimentacion, armado segln detalle de planos, realizado con &rido de
machaqueo, cemento CII/A-M.42,5. Elaborado en central y colocado en encofrado segun EHE,
CTE y NTE. Incluso vertido con pluma gria, vibrado y curado. Acero en barras corrugadas B 500
S, encofrado, separadores, limpieza, desencofrante, desencofrado, pasos para tubos y arquetas, p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y correcta ejecucion, y p.p. de medios auxiliares
y medidas de seguridad.
Se cumpliran las especificaciones indicadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares,
Anexo Estructural y Cuadro de caracteristicas Técnicas de planos de proy ecto.
Medicion tedrica de proyecto, sin incremento de taludes ni pérdidas.
zapatas 2 1,50 1,50 0,60 2,70
1 1,80 1,80 0,60 1,94
zunchos 2 11,00 0,40 0,40 3,52
8,16 155,00 1.264,80
C.02.01 M3 HORMIGON HA-25 EN PILARES
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado
en central, en PILARES, ACABADO VISTO, realizados con encofrado circular o rectangular para
dejar visto.
Incluso acero corrugado B-500 S (cuantia segun planos), cortado, doblado, amado y colocado en
obra, i/ p. p. de encofrado y desencofrado, sistemas de trepado, andamiaje, berenjenos, remates,
efc.
Incluso medios especiales para hormigonado en altura, medidas de seguridad, etc
Medido segin medidas de proyecto.
Pilares 3 12,00 0,50 0,50 9,00
9,00 427,58 3.848,22
05.04 M3. Hormigon HA-25/F/20/lla vigas-zunchos
m?. Hormigon armado, HA-25/F/20/lla (R.c. 25 N/mm?), segin EHE-08, cono mayor de 12 cm. en
vigas, incluso adifivo fuidificante, transporte, vertido con cualquier medio, vibrado y curado del hor-
migén, armaduras de acero corrugado colocadas, separadores, encofrado y desencofrado, vigas de
canto o planas, (en proy ecto medicion vigas longitudinales largo total, vigas transversales largo entre
ejes de vigas principales por ancho y alto).
apoy o en pared 1 14,30 0,30 0,30 1,29
1 11,10 0,50 0,30 1,67
1 9,70 0,50 0,30 1,46
4,42 339,84 1.502,09
PP12 m2 REPOSICION DE SOLERA HA-25

Reposicion de solera afectada por los trabajos por medio de Hormigdn HA-25/B/20/1a de refraccion
moderada, en formacién de solera de hormigén de 18 cm de espesor, elaborado en central, vertido,
extendido y vibrado mediante regla vibrante y acabado pulido con helicoptero, previa adicion de
cuarzo, con aporte de todouno para alcanzar el nivel de la solera circundante y y separar la nueva
solera de la cimentacion, colocacién de polietleno de 0,2 mm de espesor (incluido en este precio),
amada con malla electrosoldada 15x 15x8 (acero fipo B-500 T), incluso p.p. de formacién de pen-
dientes y medios auxiliares y medidas de seguridad.Segin EHE 08.

Medida la superficie ejecutada.

Reparacion solera

20 de abril de 2019
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
zapatas 2 1,50 1,50 4,50
1 1,80 1,80 3,24
zunchos 2 11,00 0,60 13,20
20,94 26,00 544,44
PP14 Ud PLACAS DE ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL MURO DEL FRONTON SEG

Colocacion y suministro de las placas de anclaje metalicas detalladas en planos para no transmitir
momentos al muro existente, i/ replanteo, nivelado... y relleno de los anclajes con epoxi quimico, in-
cluso medios especiales de elevacion y soporte, andamiaje, medidas de seguridad, efc.

Medida la unidad totalmente ejecutada.

Pilares en muro 8 8,00

8,00 228,16 1.825,28

TOTAL CAPITULO C.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON.........ccoummeeesssmsessssssssssssssssssssssssssssnans 9.125,08
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.03 ALBANILERIAY OBRA CIVIL
PP0026 M2. Fabrica de bloque MACIZO DE CARGA DE 25 CM.
Fabrica de bloque MAC1ZO D CARGA DE 25 CM. ESPESOR, ESPECIAL PARA FRONTO-
NES CON UNA DE LAS PAREDES MAS GRUESA, recibido con mortero de cemento PA-350
y arena de rio 1/6, con llenado de hormigén ligeramente armado de los senos, i/replanteo, nivelacion
y aplomado, contrafuertes del mismo material para refuerzo, p.p. de enjarjes, memas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado y limpieza, SINTE- y MV-201., INCLUIDA LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE ZUNCHO DE ATADO EN CORONACION Y VERTICAL EN ESQUINAS.
Incluidos medios especiales de transporte, elevacion y colocacion, y medidas de seguridad.
Medida la superficie ejecutada.
recrecido pared lateral 1 50,00 50,00
20% perdidas y ensamble muros 1 10,00 10,00
60,00 39,81 2.388,60
PP159 M2. Enfoscado proyectado de cemento Fronton
Enfoscado proyectado de cemento especial para frontones realizado con MYRSAC tipo 920F con
aditivos de Sika Latex para mejorar su comportamiento, como base en las siguentes fases: salpica-
do de cemento para mejorar el agarre, primera capa con colocacion de maya de PVC, segunda ca-
pa de regularizacion mestreada con maestras de cemento (no metalicas), para terminar dando una
capa con Sika MOnotop para darle el acabado liso y la dureza superficial.
Medicion recrecido 1 60,00 60,00
60,00 33,98 2.038,80
PP038 M2. ENFOSCADO MAESTRADO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento PA-350 y arena de rio 1/6 en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, incluso regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3m s/NTE-RPE-8.
recrecido pared lateral exterior 1 60,00 60,00
60,00 15,53 931,80
PP0704 ml Picar,Limpiar y rehacer parte superior del muro a recrecer
Picar, Limpiar y repasar la parte superior del muro a recrecer para dejarlo preparado para recrecido
del mismo dejandolo escalonado para que pueda ensamblarse el nuevo muro con piezas enteras y
quede la junta de unién trabada, medida la unidad como totalmente ejecutada.
recrecido pared lateral 1 16,00 16,00
16,00 59,85 957,60
C.04.02 PA REPARACIONES ENTORNO
Partida para la reparacién de las zonas de pavimento o jardineria afectadas por la ejecucion de las
obras en el entorno de las mismas, dejandola sen similares condiciones a la urbanizacion limiitrofe.
Partida 1 1,00
1,00 300,00 300,00
TOTAL CAPITULO C.03 ALBANILERIA Y OBRA CIVIL cecvurvcrererresnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6.616,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.04 ESTRUCTURA MADERA
EST MAD m2 ESTRUCTURA MADERA CUBIERTA
Formacion de cubierta de madera, compuesta por:
1.- Estructura de cubierta de madera de abeto laminado GL24H en estructura y formacién de aleros
y porche, isegun planos y Memoria de estructura, ncluso tratamiento de madera Bondex o similar a
poro abierto en tres manos siguiendo instrucciones del fabricante, Ultima mano en obra previa limpie-
za de superficies, tratamiento vacsolizado, y p.p. de suministro y colocacion, de aplomado, cortes,
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelacion y colocacion de los elementos de atado y re-
fuerzo, recibida y colocada,
2.- Formacion de faldones de cubierta con entablado base de tablero estructural OSB de virutas
orientadas, de altas prestaciones para utilizacion en ambiente himedo, clase OSB/4, encoladas con
adhesivo sin urea-formaldehido, bordes machihembrados, de 22 mm de espesor, colocado con fija-
ciones mecanicas.
Incluso medidas de seguridad y salud, maquinaria de transporte y elevacion, y medios auxiliares.
Medida la proy eccién horizontal en planta de la cubierta.
Cubierta 1 26,50 13,00 344,50
344,50 140,00 48.230,00
PILARMADER m3 PILARETES MADERA LAMINADA
Pilares para sustentacion de estructura de cubierta, de madera de abeto laminado GL24H, incluso
tratamiento de madera Bondex o similar a poro abierto en fres manos siguiendo instrucciones del fa-
bricante, Ulima mano en obra previa limpieza de superficies, tratamiento vacsolizado, y p.p. de su-
ministro y colocacion, de aplomado, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento,
nivelacion y colocacion de los elementos de atado y refuerzo, recibida y colocada, incluso
de p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.
Medidos en desarrallo.
Pilaretes sobre muro 8 1,65 0,20 0,24 0,63
0,63 1.200,00 756,00
TOTAL CAPITULO C.04 ESTRUCTURA MADERA..........commmnsesmsssssmsssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasnse 48.986,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.05 CUBIERTA
IMPER LAMINA IMPERMEABILIZACION
m2 Suministro y colocacion en cubierta de lamina impermeable al agua 'y permeable al vapor, MAY-
DILIT o similar, fjada mecanicaménte y colocada segln indicaciones del fabricante, incluso p.p de
medios auxiliares y medidas de seguridad.
Medida la superficie ejecutada sin descontar huecos.
Cubierta 1 345,00 1,15 396,75
396,75 3,20 1.269,60
TEJA COBERTURA TEJA
Cubierta a base de teja ceramica mixta tipo DC 10 en color a elegir por la D.F., colocada y clavada
sobre doble rastrel de madera de pino tratada, incluso parte proporcional de piezas especiales de
borde y ventiacion, sombreretes cerdmicos en ventilaciones, banda anfipéjaros,
ejecucion de cumbreras con 2 ganchos de seguridad homologados (dos por cumbrera), remates con-
tra fachadas-medianerias con wakaflex y lagrimero, efc., y p.p. de medios auxiliares y medidas de
seguridad.
Completa y terminada, construida segun NTE/QTT.
Medicién en medida real de desarrollo de faldon.
Cubierta 1 345,00 1,15 396,75
396,75 32,00 12.696,00
PP34 ml CANALON CHAPA ACERO PRELACADA
Canalén de chapa de acero prelacada de 33, fijacion continua al alero, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales, remates finales de cierre y piezas de conexion a bajantes, completa-
mente instalado, y p.p. de medios auxiliares, maquinaria especial para izado y colocacion, y medi-
das de seguridad.
Medida la longitud real colocada.
canalén 2 26,50 53,00
2 13,50 27,00
80,00 25,00 2.000,00
PP232 ML. BAJANTE CHAPA ACERO PRELACADA
Bajante de chapa prelacada de 110 mm de didmetro, fijlada con abrazaderas, i/pegamento, dilatado-
res, piezas especiales y conexiones a red de pluviales, medios auxiliares, de elevacion y montaje
y medidas de seguridad. Totalmente instalada y funcionando.
Medida la longitud instalada.
bajantes 4 12,50 50,00
50,00 22,00 1.100,00
TOTAL CAPITULO C.05 CUBIERTA ........osmnsesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssse 17.065,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.06 INSTALACION ELECTRICAE ILUMINACION
C.07.01 UD RED DE TOMA DE TIERRA
Suministro e instalacion de red de toma de tierra, segun detalle de planos, que comprende: linea de
tierra de cobre de 35mm2, conexiones a estructura, picas de puesta a fierra de acero recubierto de
cobre de @ 16 mm y longitud 1 m, arqueta conexién, linea de enlace de 16 mm2 y electrodos o gra-
pas bimetales.
Instalada segin NTE/IEP/IEB y Reglamento Electrotécnico vigente.
Totalmente terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.
Partida 1 1,00
1,00 150,00 150,00
€.07.02 UD ADAPTACION INSTALACION ELECTRICA
Adaptacion de la Instalacion eléctrica existente para alimentacion a los nuevos aparatos de ilumina-
cion, consistente en:
1.- Reformas en los cuadros existentes para la implantacién de los interruptores, protecciones, efc,
destinados al control de la instalacion de iluminacion del fronton, tendido de las lineas.
2.- Lineas de alimentacion eléctrica para los nuevos focos, tendidas en tubo de acero colocado sobre
muros o fabricas de cualquier tipo, mediante conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento fipo
RV-0,6/1kV.
3.- Derivacion de conexion a foco, ubicado en soporte en la estructura de la cubierta, instalada en
tubo de acero fijado a la estructura de pilares y jacenas de la cubierta hasta el punto de conexién,
mediante conductores de cobre 2(1x6 mm2) + 1x 16mmz2 con aislamiento tipo RV-0,6/1kV,
4.- Cajas de conexion con los focos.
5.- Implantacion de sistema de control de encendido temporizado por medio de fichas, instalado en
armario para ex teriores.
Incluso suministro, fijacion y montaje de fubos, excavaciones y rellenos necesarios, registros, me-
dios especiales (andamios o cestas) para monfaje en cubierta, completamente instalada, I/ p.p. de
boletines y documentacion para la legalizacion de la instalacion.
Medida la unidad de adaptacion de la instalacion, completamente terminada, legalizada y en funciona-
miento.
Partida 1 1,00
1,00 1.400,00 1.400,00
C.07.03 ud PROYECTOR LED GOLUZ STYLE 200W 5000K
Suministro y colocacién de PROYECTOR LED GOLUZ STYLE 200W ASIMETRICO 5000K. de
Fundicion de aluminio, acabado en color Blanco, Proteccion IP66, con LED: de Alta eficiencia, color:
5000K, con 6ptica de Pdlicarbonato, Seguridad eléctrica Clase |, fijacion por lira.
Instalado, incluy endo replanteo, soportes, accesorios de anclaje y conexionado
Medida la unidad totalmente instalada, legalizada y en funcionamiento.
Fronton 4 4,0000
4,00 400,00 1.600,00
C.07.04 PA DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION
Partida para la preparacion y framitacion de los Boletines, documentacion tcnica, Direccién de Obra
y proyectos necesatriso para la legalizacion y puesta en marcha de la instalacion eléctrica, de acuer-
do con las especificaciones de las compafiias suministradoras y de los Organismos competentes.
Documentac tecnica 1 1,00
1,00 350,00 350,00
TOTAL CAPITULO C.06 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION ........ocvsssensesesssssmssssssssssssssssssssssnnssessns 3.500,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.07 VARIOS
C.08.02 ML VIERTEAGUAS CHAPA
Suministro y colocacion de chapa vierteaguas en acero galvanizado de 1.5 mm de espesor coloca-
do
sobre muros del frontdn, colocado sobre perfiles omega, sellado, incluso realizacion de plieges,
con desarrollo total aproximado de 60 cm.
Incluso mediso de transporte, elevacion y montaje y medidas de seguridad.
Medida la longitud colocada.
Muros 1 10,00 10,00
1 24,50 24,50
34,50 38,00 1.311,00
PP55 m2 PINTURA EN PARED DE FRONTON
Pintura en pared para frontones con pintura al clorocaucho, acabado semibrillante,
a base de resinas de clorocaucho y plastificantes insaponificables, y dos manos de acabado
con el mismo producto sin diluir (rendimiento: 0,125 I/m? cada mano). i/ medios auxiliares necesarios
tales como andamios, herramientas, limpieza previa y posterior...
Color igual al de la pared del fronton existente, incluido fundido de zonas de encuentro entre la pintura
nuevay la anigua.
Meddia la superficie ejecutada.
Zona de recrecido 1 60,00 60,00
60,00 9,22 553,20
PP56 m2 RED DE PROTECCION
Colocacion de red entre la cara superior de los muros del frontdn y estructura de la cubierta, formada
por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de didmetro, acabado galv anizado,
soportada por postes de acero galvanizado de 48 mm de didmetro o perfiles del mismo material, ator-
nillados a los soportes con tomilleria, en el caso de elementos de madera, o con puntas Spit-Roc en
muros o fabrica, elementos de sujecion, tensores, efc.
Medida la superficie totalmente ejecutada i/ medios auxiliares de transporte, elevacion y montaje, an-
damios, enganches, medios de seguridad, etc.
lateral izq. 1 24,50 1,50 36,75
frontis 1 10,00 1,50 15,00
51,75 3,40 175,95
PP63 m2 PINTURA EN FACHADAS
Pintura plastica lisa para exteriores fipo Acriton o similar, sobre paramentos exteriores de fachadas
de mortero de cemento, en color a elegir, a base de : limpieza previa de superficie, una mano de fon-
do, plastecido, nueva mano de fondo y una de acabado. Incluso p.p. de medios auxiliares, andamia-
je, y medidas de seguridad.
Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Ex terior Recrecido 1 60,00 60,00
60,00 6,80 408,00
TOTAL CAPITULO C.07 VARIOS ...ouvrrervessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsse 2.448.15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.08 CONTROL DE CALIDAD
C-09-01 UD CONTROL Y RECEPCION MATERIALES
Control estadistico para la recepcion de los materiales de la obra, con recogida de albaranes y fichas
técnicas de todos ellos y determinacion de ensayos en casos aleatorios, incluso emision del acta de
resultados.
1,00 150,00 150,00
C.09.02 UD TOMA MUESTRA Y ENSAYO HORMIGON
Partida destinada al control de estructura de hormigdn armado, que segin la norma EHE, control es-
tadistico/normal, se llevara a cabo por laboratorio homologado. El nimero y la clase de ensayos a
realizar sera definido por la Direccion Facultativa de la obra.
La medicion corresponde a una unidad de ensayo formada por la recogida de 4 probetas de hormigén
en obra, con rotura de una a los 7 dias y tres a los 28 dias.
Cimentacion 1 1,00
Pilares 1 1,00
2,00 78,00 156,00
TOTAL CAPITULO C.08 CONTROL DE CALIDAD...........comsmnresesssssmsssssssmsssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssassses 306,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

copiGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C.09 GESTION DE RESIDUOS

EGR EGR
S/ Presupuesto del Estudio de Gestion de Residuos

TOTAL CAPITULO C.09 GESTION DE RESIDUOS .....ccovvvvrrrrsrsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 99,73
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBIERTA FRONTON SOLCHAGA

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PP61

CAP{TULO C.10 SEGURIDAD Y SALUD
Ud. MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Medios de seguridad y salud para la ejecucion de la obra, segin Estudio de Seguridad y Salud,
considerando los medios especiales de proteccion, EPIs y medios auxiliares para trabajos en altura
determinados por el montaje de la estructura, faldones y cubierta, de acuerdo a la normativa vigente,
considerando montaje y desmontaje de redes de cubierta, ufilizacién de plataformas o méquinas ele-
vadoras, montaje de andamios, quitamiedos, escaleras de subida a cubierta,.puntos de fjacion, line-
as de vida, ufilizacion de ameses y medidas de seguridad, asi como trabajos realizados con maqui-
naria, vehiculos de fransporte, efc.

Se incluye el vallado de la zona de frabajos, acopios y recogida de materiales, los EPIs, las medi-
das de salud, cursos de formacion, etc.

1,00 1.200,00 1.200,00

................ 1.200,00

92.331,82
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CUBIERTA DE FRONTON
SOLCHAGA

RESUMEN PRESUPUESTO

CAP.|DESCRIPCION Importe
1|TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 2.984,46|€
2|CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON 9.125,08|€
3|ALBANILERIA Y OBRA CIVIL 6.616,80]€
4|ESTRUCTURA MADERA 48.986,00|€
5|CUBIERTA 17.065,60|€
6/INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 3.500,00[€
7|VARIOS 2.448 15|€
8| CONTROL DE CALIDAD 306]€
9|GESTION DE RESIDUOS 99,73]€

10[SEGURIDAD Y SALUD 1.200,00[€
[IMPORTE EJECUCION MATERIAL 92.331,82 € |
GASTOS GENERALES 10% 9.233,18 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 5% 4.616,59 €
SUMA GASTOS GENERALES Y B.I. 13.849,77 €
[SUMA PRESUPUESTO DE CONTRATA ANTES DE IMPUESTOS 106.181,59 € |
[ILV.A. 21%| 22.298,13 € |
[TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 128.479,73 € |

Solchaga, abril de 2019

Fdo: Victor M. Mier Mendiguchia
arquitecto

victormierarquitecto



Proyecto de Ejecucidon de implantacion
de cubierta en frontén

Calle La Fuente, 5

Solchaga (Olériz) - Navarra

Promotor: Concejo de Solchaga
Arquitecto: Victor M. Mier Mendiguchia
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CUADRO DE ZUNCHOS
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CUADRO DE ZAPATAS
Ref. Dimension (x-y-z) Armado (xy) Uds
Z1 ‘ 150 x 150 x 60 @16 a 20 2
22 180x180x60 _ ©16220 ! RECUBRIMIENTOS NOMINALES CIMENTACION ESQUEMA RECRECIDO
-Recubrimiento inferior contacto terreno = 8cm. PARED LATERAL
CUADRO DE VIGAS EN CIMENTACION
-Recubrimiento con hormigén de limpieza 4cm.
40,
V.CA o @ -Recubrimiento superior libre 4/5cm. Recrecido con blogue de carga
o @ -Recubrimiento lateral contacto terreno 2 8cm. de doble pared_parg frontones
< 4016 de 30 cm. Se picara la parede
e@8a15 @ -Recubrimiento lateral libre 4/5cm. existente en escalones para
— ensamblar correctamente la
fabrica.
Pilares 1,2,3, DATOS GEQTECNICOS
601 108(116)
-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA EN CALCULO o adm=0.1 MPa (1 Kg/cm2) en
cota -1m.
Hormigén: HA-25, Yc=1.5 A i
. SE REALIZARA ESTUDIO GEOTECNICO POR EMPRESA ESPECIALIZADA MEDIANTE SONDEOS Y
ﬁcem en bat"is‘ ?BS ?5(())08’3 PENETROMETROS EN NUMERO SUFICIENTE SEGUN CTE.
cero en estribos: ’ SEGUN DICHO ESTUDIO SE COMPROBARA LA HIPOTESIS DE CIMENTACION:
-CIMENTACION MEDIANTE ZAPATAS APOYADAS EN SUSTRATO EXISTENTE
DETALLE ARMADO ENCUENTRO PILAR-ZAPATA —-COTA SUPERIOR (CARA SUPERIOR ZAPATA -0,50m): ROCA ALTERADA ¢ adm=0.1 MPa (1 Kg/cm2)
Zapata Centrada con Viga de Atadc
* CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
i HORMIGON ACERO
621 £ MATERIALES
6 i CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT. — —
H H INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO
L] [Elemento Nivel Coef. Tipo | Consistencia | Jemafio | Exposicion Nivel Coef. Tipo NO SE DESENCOF RARA NINGUN ELEMENTO HASTA QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO LOS SIGUIENTES
35| Zona/Planta| Control | Pond. Max. Arido | Ambiente | Control | Pond. PLAZOS, CON TEMPERATURA SUPERIOR A 5 GRADOS CENTIGRADOS:
H Fondo on ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS Y PILARES: 9 DIAS.
2 ’ .
o contacto con g _ Plastica a blanda _ ENCOFRADO DE SUELOS: 13 DIAS.
1098 cada 15cm < homigon de | Estadistico | ¥e=1.50 | HA=25 g "5 y 30/40mm.| Il a Normal | ¥s=1.15 | B—400S ENCOFRADO FONDO DE VIGAS: 21 DIAS.
: limpieza SE DEJARAN APOYOS DE RESERVA QUE SE CORRESPONDAN EN LOS DISTINTOS PISOS DESPUES DE
Laterales en Plosti blong EFECTUAR EL RESTO DE DESENCOFRADO DURANTE 14 DIAS.
c‘or\(tucto con | Estadistico | Ye=1.50 | HA—25 (90731‘50<?m0) anda 30/40mm.| Terreno Normal Vs=1.15 | B—400S ADVERTENCIA
el terrene SI A LAS 9 DE LA MARANA, HORA SOLAR, EL TERMOMETRO SERALA 4 GRADOS SOBRE CERO DE
. _ Plastica a blanda _ TEMPERATURA DEL AMBIENTE ES UN INDICIO DE QUE DENTRO DE LAS 48 HORAS SE PRESENTA
Solera Resto Estodistico | Ye=1.50 | HA=25 (g "5, ) 30/40mm.| | Normal | ¥s=1.15 UNA HELADA, POR LO QUE SE SUSPENDERA EL HORMIGONADO.
H
: Elecucion | wormar | 737190 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
H : ormal
(Acciones) Vq=1.60 LONGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES Lb.
1 r— = o SIN ACCIONES DINAMICAS CON ACCIONES DINAMICAS NOTA: VALIDO
AXP“)’.S'Cf" Terreno he""e."% P"g e?.' o u [ lla lb llla ARMADURA PARA HORMIGON
mbiente ormigén de limpieza B-400-S B-500-S B-400-S B-500-S Fok>25Nimm2.
imi 212 25cm. 30cm. 40cm. 50cm. S1 Fek>30N/mm2
s:%:ggﬁx?) 80 Ver exposicién/Ambiente 30 35 40 45 PODRA REDUCIRSE
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-Control Estadistico en EHE, equivale a control normal :
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