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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE “2 o B”, SOBRE DE “CRITERIOS NO 

CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”  EN EL CONCURSO PARA LA 

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE “ACONDICIONAMIENTO Y 

REPARACIÓN DEL CAMINO ARRIKALDEA EN GARAIOA”. 

 

Expediente Ayuntamiento: 202202. 

Expediente Plena: 8067_202201. 

 

 En Garaioa, siendo las 11.51 horas del día 10 de 

noviembre de 2022, se constituye en la Casa Consistorial, 

la Mesa de Contratación, bajo la Presidencia del Alcalde 

del Ayuntamiento de Garaioa, José Javier Eransus 

Elizagaray, Juan Bautista Guallart Vega, ingeniero redactor 

de la memoria valorada, asistidos del Secretario de 

Garaioa, Luis de Potestad Tellechea. 

 

 El secretario da cuenta de que finalizado el plazo de 

presentación de ofertas, que vencía el día 10 de noviembre 

a las 10.00 horas, se han presentado los siguientes 

pliegos: 

 

 Pliego nº 1.- Suscrito por obras y Proyectos del 

Pirineo S. XXI SL, presentado el día 7 de noviembre a las 

20.51 horas. 

 Pliego nº 2.- Suscrito por Lakita SA, presentado el 

día 8 de noviembre a las 12.34 horas. 

 Que en acto interno celebrado anteriormente, se ha 

procedido a la apertura del SOBRE A conforme a la cláusula 

11 en relación con la clausula 9.2 del pliego de 

condiciones administrativas, siendo admitidos ambos 

licitadores. 

  

 Se procede por tanto a la apertura del sobre 2 

“criterios no cuantificables mediante fórmulas”. Se remite 

la documentación adjuntada por ambos en la Plataforma PLENA 

a Juan Bautista Guallart Vega, quien en informe firmado de 

fecha 14 de noviembre, realiza las siguientes valoraciones: 

  
 “ 1.- OFERTA TÉCNICA (10 PUNTOS)  

1.1.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PLANTEAMIENTO DE LA OBRA Y SU 

DESARROLLO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

(10 PUNTOS).  

Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el 

desarrollo de la obra y el estudio adecuado de los 

materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos 

de la obra. Se tendrá en cuenta el estado de las soluciones 

adoptadas a la problemática que pueda suscitar la obra, 

utilización de maquinaria y accesos.  
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OBRAS Y PROYECTOS DEL PIRINEO S.L.  

Presenta una relación detallada de los equipos que usará en 

la obra para su ejecución. Y hace una descripción de los 

trabajos a realizar basada en la Memoria Valorada redactada 

por el técnico que suscribe. Y aporta gráfico en el que 

está representado la zona del camino en la que actuar  

LAKITA S.A.  

Hace mención a que el suministro de materiales procederá 

del Grupo Beriáin. Respecto a la maquinaria indica una 

retro de cadenas de la marca Volvo y que el jefe de obra 

será un ingeniero de caminos. El resto es genérico, no 

indicando los grupos de trabajo. Respecto al conocimiento 

de la obra y su desarrollo hace una adecuada descripción 

del proceso constructivo. Haciendo hincapié en la 

señalización de obra o medidas de seguridad, pero sin 

concreción. 

VALORACIÓN PUNTO 1.1  

Ambas ofertas son correctas. Ninguna destaca en el proceso 

constructivo, sus afecciones, alternativas, etc.  

Entre las dos ofertas destaca la de Obras y Proyectos del 

Pirineo porque define con detalle todos los equipos que 

prevé en la ejecución de la obra. 

 

LICITADOR  PUNTUACIÓN (S/5 PUNTOS)  

OBRAS Y PROYECTOS DEL PIRINEO 

S.L.  

3,50 puntos  

LAKITA S.A.  3,00 puntos  

 

1.2.- PLAN DE TRABAJO (5 PUNTOS)  

Plan de trabajo: fases, proceso y desarrollo con grado de 

detalle suficiente, e indicación del camino crítico para el 

cumplimiento del plazo de finalización ofertado. Se 

valorará el correcto planteamiento cronológico para el 

desarrollo idóneo de las obras. Identificando las labores a 

realizar y las fórmulas de estimación apropiada en tiempos 

y solapamiento de labores.  

OBRAS Y PROYECTOS DEL PIRINEO S.L.  

Describe el proceso de ejecución, que no es correcto al 

realizar la limpieza de las cunetas después del repaso de 

explanada, pudiéndose ver afectado este último. 

 

Añade a la descripción un gráfico con la planificación de 

las obras según actuaciones. En ambos casos se indica el 

plazo de ejecución de estas. Se estima un plazo de 16 días 

a los que añadir el tiempo de fraguado, más bien curado, 

que estime la Dirección de Obra.  

LAKITA S.A.  

Aporta tres gráficos, uno de ellos de otra obra que no 

guarda relación con la de estudio.  
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Respecto al orden trabajo que relaciona en el diagrama, no 

se considera correcto al realizar la limpieza de las 

cunetas después del repaso de explanada, pudiéndose ver 

afectado este. Y no tiene en cuenta el tiempo de espera 

para el curado del hormigón, ejecutando las bermas 

seguidamente, lo que afecta a la resistencia del material, 

comprometiendo su futuro.  

El diagrama que presenta, a excepción de lo indicado 

anteriormente es correcto. Añade el camino crítico que es 

todo el plazo de ejecución. Estima la ejecución en 19 días.  

Ambas ofertas determinan el plazo de ejecución en un tiempo 

similar. Y su orden de trabajo no es correcto al considerar 

como previo el repaso de la explanada a la limpieza de las 

cunetas. Además, en el caso de Lakita, esta no tiene en 

cuenta el tiempo de curado del pavimento de hormigón, 

entrando a ejecutar las bermas cuando el hormigón no ha 

alcanzado su resistencia. 

 
VALORACIÓN PUNTO 1.2  

LICITADOR  PUNTUACIÓN (S/5 PUNTOS)  

OBRAS Y PROYECTOS DEL PIRINEO 

S.L.  

2,00 puntos  

LAKITA S.A.  1,50 puntos  

 

 

2.- PUNTUACIONES TOTALES 

LICITADOR  

PUNTUACIÓN (S/10 PUNTOS)  

OBRAS Y PROYECTOS DEL PIRINEO 

S.L.  

5,50 puntos  

LAKITA S.A.  4,50 puntos  

 

 

 Se procede a indicar la puntuación en la plataforma 

PLENA y se convoca la apertura en acto público del sobre C 

“Criterios cuantificables mediante fórmulas para el jueves 

día 10 de noviembre a las 9.00 horas en las oficinas del 

Ayuntamiento de Garaioa. 

 
De lo que se extiendo este acta que la firman los 

miembros de la Mesa y el Secretario, que certifico, en 

Garaioa, a 14 de noviembre de 2022, a las 09.22 horas. 
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