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1 OBJETO 

El objeto de este documento es realizar un informe sobre las ofertas que se han presentado 

al procedimiento abierto sin publicidad comunitaria convocado para la contratación de las 

obras de canalización subterránea e instalación de FO de la Fase XIV y fase XV. Se realiza 

una valoración de acuerdo con los criterios establecidos en los Pliegos que han regido la 

presente contratación. 

 

2 CONCURRENCIA 

Se ha publicado realizado un procedimiento abierto para la licitación. 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se ha recibido documentación de las 

empresas siguientes: 

Lote 1 

 ADI TECHNICAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante ADI) participa conjuntamente al 

50% con PREST ERAIKUNTZA ETA ZERBITZUAK 

 MONTAJES TEMON, S.L. (en adelante, TEMON) 

Lote 2 

 MONTAJES TEMON, S.L. (en adelante, TEMON)  

Lote 3 

 MONTAJES TEMON, S.L. (en adelante, TEMON)  

 

3 LOTE 1  

 

3.1 CAPACIDAD TÉCNICA 

El pliego de cláusulas administrativas incluye una relación los elementos a valorar en las 

diferentes ofertas presentadas, así como la puntación máxima asignada a cada uno de 

ellos. Se han revisado la propuesta recibida y se ha puntuado de acuerdo a dichos criterios, 

hasta un valor máximo de 40 puntos.  

A continuación, se detalla la valoración técnica obtenida en cada uno de los criterios 

especificados en el pliego. 
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3.1.1 Propuesta organizativa (16 puntos) 

 

En este apartado se valora la disponibilidad y puesta a disposición del contrato por parte 

del licitador de todos los medios necesarios, potencial humano-técnico, para la ejecución 

de los trabajos.  

Se valora la experiencia y capacitación técnica del licitador y de los recursos asignados 

para la ejecución de las obras. 

3.1.1.1 Recursos humanos al servicio del contrato (10 puntos): 

 

Se valora con 4 puntos la descripción de la propuesta organizativa, con 3 puntos un 

organigrama completo y con 3 puntos la relación de equipos de trabajos. 

ADI: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso y 

personalizado. Resume CV de cada integrante (4 puntos). Incluye un Organigrama básico 

que representa la composición e integrantes de las áreas de la empresa que intervienen 

en el contrato. (3 puntos) 

Establece el personal asignado a cada uno de los equipos de trabajo, identifica y especifica 

la maquinaria y medios materiales de cada equipo. Por lo que obtiene (3 puntos) 

TEMON: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso 

y personalizado. No hay CV de los integrantes (penalizando 1 punto), si un resumen de la 

experiencia de cada integrante. (3 puntos). Incluye Organigrama completo. (3 puntos) 

Incluyen la composición de los equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a 

realizar en el proyecto: (3 puntos) 

 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

ADI 10 

TEMON 9 

 

3.1.1.2 Equipamiento y maquinaria al servicio del contrato (3 puntos): 

 

ADI: Presenta una relación de maquinaria que incluye todo el equipamiento necesario para 

la ejecución del contrato. Incluye marca y modelo y fotografías, incluye las hojas de 

características técnicas del equipamiento de microzanjado, obtiene 3 puntos. 

TEMON: Realiza la descripción y relación de la maquinaria y equipamiento al servicio del 

contrato. Detalla, en el Anexo 2, números de serie y matrículas de la maquinaria. Incluye 

fichas técnicas de todo el equipamiento. (3 puntos) 
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La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

ADI 3 

TEMON                        3 

 

3.1.1.3 Características de los materiales (1 punto): 

 

ADI: Incluye en el apartado 2.4 la relación de la maquinaria con descripciones, los 

fabricantes y modelos de todos los elementos necesarios para la ejecución del contrato. 

Para el suministro de las arquetas, en caso de ser reforzadas, las propone de Dúctil (1 

puntos) 

TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecución del 

contrato en el Anexo 3 y 4  presentan las fichas técnicas. La oferta incluye y desarrolla 

toda la actividad y medios materiales para el tendido de cable. (1 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

ADI 1 

TEMON                        1 

 

3.1.1.4 Material y maquinaria para tendido de cable de fibra óptica, empalme y medida (2 puntos): 

 

ADI: Incluye la relación con descripciones de los modelos y fabricantes de todos los 

elementos necesarios para tendido de cable de fibra óptica, empalme y medida. 

Identificando Máquina de tiro Tesmec, equipamiento de tendido neumático minijet. 

Equipamiento de tendido neumático Superjet. ADI identifica las máquinas y materiales 

necesarios para el tendido de fibra óptica por tendido convencional, soplado por ducto y 

soplado por microducto. Respecto a los equipos para empalme y medida, dispone de 4 

equipos de empalme, 2 unidades Fujikura 60S y 2 unidades IFS 15S así como de 3 

Reflectómetro JDSU MTS 4000. ADI identifica las máquinas y materiales necesarios de 

última generación para la instalación, los empalmes por fusión y medidas ópticas, máxima 

puntuación (2 puntos) 

TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecución del 

contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye en el punto 

3.7 los materiales, con fabricante, modelo y números de serie de los equipos de fusionado, 

medidas de fibra óptica, equipos de blowing para el tendido de cable. Máxima puntuación 

(2 puntos) 
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La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

ADI 2 

TEMON                         2 

 

3.1.2 Programa de ejecución (16 puntos) 

 

Se valorará con hasta 4 puntos, la calidad del programa justificado de ejecución (etapas, 

plazos parciales y totales) y la metodología propuesta de organización de los trabajos a 

realizar y de los recursos asignados para la ejecución de los mismos. 

Se valorará con hasta 4 puntos, el análisis de las actividades que lo componen la obra y 

los requerimientos técnicos de cada una de ellas, identificando los puntos críticos y 

estableciendo los objetivos, programación y dotaciones de recursos propuestas para 

abordar la ejecución de los mismos en coherencia con la disponibilidad de medios 

ofertados. 

Se valorará con hasta 8 puntos, la justificación detallada de la capacidad productiva 

prevista para cada uno de los equipos de trabajo asignados a las tareas más relevantes 

del proyecto. 

 

ADI: Presenta una propuesta de la metodología de los trabajos a realizar, incluye una 

distribución de los diferentes equipos en cada fase de obra incluidos en un diagrama de 

Pert y de Gantt de la obra a realizar. (4 puntos) 

Respecto al análisis de las actividades que componen los trabajos en cada obra, incluye un 

apartado con la descripción de cada tarea donde representa con una tabla la relación de 

tareas a cada grupo de trabajo alineada con la metodología del trabajo y la descripción de 

los trabajos a realizar. (4 puntos) 

En el apartado referente a la capacidad productiva, incluye una tabla básica que relaciona 

tarea y grupo de trabajo asignado, incluyen otra tabla básica con las capacidades 

productivas de las tareas, pero no la justifica con descripción de recursos propios y 

rendimientos asociados que calculan las capacidades productivas. Por este motivo, penaliza 

4 puntos. (4 puntos)  

TEMON. Establece un plan de obra con cronograma generado por semanas y tareas.  (4 

puntos) 

Presenta una amplia descripción de tareas y metodología. (4 puntos).  

En el apartado incluye una tabla que identifica las capacidades productivas de cada tarea 

muy bien desarrollada. Seguidamente, en cada apartado correspondiente a las tareas que 

conforman la ejecución del proyecto, desarrolla los puntos críticos y justifica la capacidad 

productiva de cada uno identificando los recursos y grupos de trabajo asociados. (8 

puntos). 
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La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

ADI 12 

TEMON 16 

 

 

3.1.3 Pruebas de Calidad y Documentación (8 puntos) 

 

En este apartado se valora El Plan de Pruebas presentado y la documentación para 

garantizar la calidad durante la obra (4 puntos) y la documentación As Built del proyecto 

(4 puntos). 

ADI describe un plan de pruebas para asegurar la calidad en cada tarea de la obra. Incluye 

una descripción completa del procedimiento de comprobación del mandrilado, así como de 

las pruebas de presión de los ductos instalados con fichas y fotos de ejemplo. Presenta las 

pautas para asegurar la calidad de la obra. (4 puntos) 

Respecto a la documentación final de obra, incluye una propuesta de entrega de 

documentación para generar As-Built relacionando los diferentes apartados en los que se 

estructurará la documentación as Built. No incluye ejemplos de muestra que representen 

la documentación a entregar. Penalizando 2 puntos. (2 puntos). 

TEMON. Establece un plan de pruebas completo. Presenta unos cuestionarios generales a 

cumplimentar por los trabajadores como aseguramiento de la calidad interno. (4 puntos). 

Incluye la documentación As-Built a generar, relacionando la obra civil, características de 

los materiales. Incluye documentos ejemplo de planos, fotografías, dossier de calidad, 

albaranes de gestión de residuos y los informes tipo de las medidas ópticas. (4 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

 

 

 

Licitador Puntuación 

ADI 6 

TEMON 8 
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3.2 RESUMEN DE PUNTUACIONES TÉCNICAS 

De las puntuaciones obtenidas en las propuestas técnicas se obtiene la siguiente valoración 

de cada una de las ofertas realizadas, sobre un total de 40 puntos: 

 

 
 

    

PUNTUACION OFERTA TÉCNICA 
Puntos 

Asignados 
ADI TEMON 

ASPECTOS VALORADOS     

1 PROPUESTA ORGANIZATIVA 16,00 16,00 15,00 

2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 16,00 12,00 16,00 

3 PRUEBAS DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN 8,00 6,00 8,00 

  
  

TOTAL PUNTOS DEL ASPECTO VALORADO 40,00 34,00 39,00 
 

 

 

4 LOTE 2 

 

4.1 CAPACIDAD TÉCNICA 

El pliego de condiciones técnicas incluye una relación los elementos a valorar en las 

diferentes ofertas presentadas, así como la puntación máxima asignada a cada uno de 

ellos. Se han revisado la propuesta recibida y se ha puntuado de acuerdo a dichos criterios, 

hasta un valor máximo de 40 puntos.  

A continuación, se detalla la valoración técnica obtenida en cada uno de los criterios 

especificados en el pliego. 

 

4.1.1 Propuesta organizativa (16 puntos) 

 

En este apartado se valora la disponibilidad y puesta a disposición del contrato por parte 

del licitador de todos los medios necesarios, potencial humano-técnico, para la ejecución 

de los trabajos.  

Se valora la experiencia y capacitación técnica del licitador y de los recursos asignados 

para la ejecución de las obras. 
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4.1.1.1 Recursos humanos al servicio del contrato (10 puntos): 

 

Se valora con 4 puntos la descripción de la propuesta organizativa, con 3 puntos un 

organigrama completo y con 3 puntos la relación de equipos de trabajos. 

TEMON: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso 

y personalizado. No hay CV de los integrantes, si un resumen de la experiencia de cada 

integrante, penalizando 1 punto. (3 puntos). Incluye Organigrama completo. (3 puntos) 

Establece equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a realizar en el proyecto: 

(3 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

TEMON 9 

 

4.1.1.2 Equipamiento y maquinaria al servicio del contrato (3 puntos): 

 

TEMON: Realiza la descripción y relación de la maquinaria y equipamiento al servicio del 

contrato. Detalla, en el Anexo 2, números de serie y matrículas de la maquinaria. Incluye 

fichas técnicas de todo el equipamiento. (3 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

TEMON                        3 

 

4.1.1.3 Características de los materiales (1 punto): 

 

TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecución del 

contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye y desarrolla 

toda la actividad y medios materiales para el tendido de cable que no es objeto de esta 

licitación. (1 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

TEMON                        1 

 

4.1.1.4 Material y maquinaria para tendido de cable de fibra óptica, empalme y medida (2 puntos): 
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TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecución del 

contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye en el punto 

3.7 los materiales, con fabricante, modelo y números de serie de los equipos de fusionado, 

medidas de fibra óptica, equipos de blowing para el tendido de cable. Máxima puntuación 

(2 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

TEMON                         2 

 

4.1.2 Programa de ejecución (16 puntos) 

 

Se valorará con hasta 4 puntos, la calidad del programa justificado de ejecución (etapas, 

plazos parciales y totales) y la metodología propuesta de organización de los trabajos a 

realizar y de los recursos asignados para la ejecución de los mismos. 

Se valorará con hasta 4 puntos, el análisis de las actividades que lo componen la obra y 

los requerimientos técnicos de cada una de ellas, identificando los puntos críticos y 

estableciendo los objetivos, programación y dotaciones de recursos propuestas para 

abordar la ejecución de los mismos en coherencia con la disponibilidad de medios 

ofertados. 

Se valorará con hasta 8 puntos, la justificación detallada de la capacidad productiva 

prevista para cada uno de los equipos de trabajo asignados a las tareas más relevantes 

del proyecto. 

TEMON. Establece un plan de obra con cronograma generado por semanas y tareas.  (4 

puntos) 

Presenta una amplia descripción de tareas y metodología. (4 puntos).  

En el objeto del apartado incluye una tabla que identifica las capacidades productivas de 

cada tarea muy bien desarrollada. Seguidamente, en cada apartado correspondiente a las 

tareas que conforman la ejecución del proyecto, desarrolla los puntos críticos y justifica la 

capacidad productiva de cada uno identificando los recursos y grupos de trabajo asociados. 

(8 puntos).  

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

TEMON 16 
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4.1.3 Pruebas de Calidad y Documentación (8 puntos) 

En este apartado se valora El Plan de Pruebas presentado y la documentación para 

garantizar la calidad durante la obra (4 puntos) y la documentación As Built del proyecto 

(4 puntos). 

TEMON. Establece un plan de pruebas completo. Presenta unos cuestionarios generales a 

cumplimentar por los trabajadores como aseguramiento de la calidad interno. (4 puntos). 

Incluye la documentación As-Built a generar, relacionando la obra civil, características de 

los materiales, Planos, Fotografías, dossier de calidad, albaranes de gestión de residuos y 

los informes tipo de las medidas ópticas. (4 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

TEMON 8 

 

 

4.2 RESUMEN DE PUNTUACIONES TÉCNICAS 

De las puntuaciones obtenidas en las propuestas técnicas se obtiene la siguiente valoración 

de cada una de las ofertas realizadas, sobre un total de 40 puntos: 

 

EJECUCION DE CANALIZACIONES FASE XIV 
LOTE 2 

 

 

     

PUNTUACION OFERTA TÉCNICA 
Puntos 

Asignados 
TEMON 

ASPECTOS VALORADOS    

1 PROPUESTA ORGANIZATIVA 16,00 15,00 

2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 16,00 16,00 

3 PRUEBAS DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN 8,00 8,00 

  
 

TOTAL PUNTOS DEL ASPECTO VALORADO 40,00 39,00 
 

5 LOTE 3 
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5.1 CAPACIDAD TÉCNICA 

El pliego de condiciones técnicas incluye una relación los elementos a valorar en las 

diferentes ofertas presentadas, así como la puntación máxima asignada a cada uno de 

ellos. Se han revisado la propuesta recibida y se ha puntuado de acuerdo a dichos criterios, 

hasta un valor máximo de 40 puntos.  

A continuación, se detalla la valoración técnica obtenida en cada uno de los criterios 

especificados en el pliego. 

 

5.1.1 Propuesta organizativa (16 puntos) 

 

En este apartado se valora la disponibilidad y puesta a disposición del contrato por parte 

del licitador de todos los medios necesarios, potencial humano-técnico, para la ejecución 

de los trabajos.  

Se valora la experiencia y capacitación técnica del licitador y de los recursos asignados 

para la ejecución de las obras. 

5.1.1.1 Recursos humanos al servicio del contrato (10 puntos): 

 

Se valora con 4 puntos la descripción de la propuesta organizativa, con 3 puntos un 

organigrama completo y con 3 puntos la relación de equipos de trabajos. 

TEMON: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso 

y personalizado. No hay CV de los integrantes, si un resumen de la experiencia de cada 

integrante, penalizando 1 punto. (3 puntos). Incluye Organigrama completo. (3 puntos) 

Establece equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a realizar en el proyecto: 

(3 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

TEMON 9 

 

5.1.1.2 Equipamiento y maquinaria al servicio del contrato (3 puntos): 

 

TEMON: Realiza la descripción y relación de la maquinaria y equipamiento al servicio del 

contrato. Detalla, en el Anexo 2, números de serie y matrículas de la maquinaria. Incluye 

fichas técnicas de todo el equipamiento. (3 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 
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Licitador Puntuación 

TEMON                        3 

 

5.1.1.3 Características de los materiales (1 punto): 

 

TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecución del 

contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye y desarrolla 

toda la actividad y medios materiales para el tendido de cable que no es objeto de esta 

licitación. (1 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

TEMON                        1 

 

5.1.1.4 Material y maquinaria para tendido de cable de fibra óptica, empalme y medida (2 puntos): 

 

TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecución del 

contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye en el punto 

3.7 los materiales, con fabricante, modelo y números de serie de los equipos de fusionado, 

medidas de fibra óptica, equipos de blowing para el tendido de cable. Máxima puntuación 

(2 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

TEMON                         2 

 

5.1.2 Programa de ejecución (16 puntos) 

 

Se valorará con hasta 4 puntos, la calidad del programa justificado de ejecución (etapas, 

plazos parciales y totales) y la metodología propuesta de organización de los trabajos a 

realizar y de los recursos asignados para la ejecución de los mismos. 

Se valorará con hasta 4 puntos, el análisis de las actividades que lo componen la obra y 

los requerimientos técnicos de cada una de ellas, identificando los puntos críticos y 

estableciendo los objetivos, programación y dotaciones de recursos propuestas para 

abordar la ejecución de los mismos en coherencia con la disponibilidad de medios 

ofertados. 

Se valorará con hasta 8 puntos, la justificación detallada de la capacidad productiva 

prevista para cada uno de los equipos de trabajo asignados a las tareas más relevantes 

del proyecto. 
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TEMON. Establece un plan de obra con cronograma generado por semanas y tareas.  (4 

puntos) 

Presenta una amplia descripción de tareas y metodología. (4 puntos).  

En el objeto del apartado incluye una tabla que identifica las capacidades productivas de 

cada tarea muy bien desarrollada. Seguidamente, en cada apartado correspondiente a las 

tareas que conforman la ejecución del proyecto, desarrolla los puntos críticos y justifica la 

capacidad productiva de cada uno identificando los recursos y grupos de trabajo asociados. 

(8 puntos).  

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

Licitador Puntuación 

TEMON 16 

 

5.1.3 Pruebas de Calidad y Documentación (8 puntos) 

En este apartado se valora El Plan de Pruebas presentado y la documentación para 

garantizar la calidad durante la obra (4 puntos) y la documentación As Built del proyecto 

(4 puntos). 

TEMON. Establece un plan de pruebas completo. Presenta unos cuestionarios generales a 

cumplimentar por los trabajadores como aseguramiento de la calidad interno. (4 puntos). 

Incluye la documentación As-Built a generar, relacionando la obra civil, características de 

los materiales, Planos, Fotografías, dossier de calidad, albaranes de gestión de residuos y 

los informes tipo de las medidas ópticas. (4 puntos) 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

TEMON 8 

 

5.2 RESUMEN DE PUNTUACIONES TÉCNICAS 

De las puntuaciones obtenidas en las propuestas técnicas se obtiene la siguiente valoración 

de cada una de las ofertas realizadas, sobre un total de 40 puntos: 
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EJECUCION DE CANALIZACIONES FASE XV 
LOTE 3  

     

PUNTUACION OFERTA TÉCNICA 
Puntos 

Asignados 
TEMON 

ASPECTOS VALORADOS    

1 PROPUESTA ORGANIZATIVA 16,00 15,00 

2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 16,00 16,00 

3 PRUEBAS DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN 8,00 8,00 

  
 

TOTAL PUNTOS DEL ASPECTO VALORADO 40,00 39,00 
 

En Pamplona, a 6 de Junio de 2023 

Fdo: Iosu Errea      Fdo: Javier Amézaga 

 

 

 

   Fdo: Ainhoa Remirez 
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