
Expte.  Nº 8213_CONST/2019/003 TITULO” Reparación y refuerzo del puente en 
la NA-122 PK 22+700, en Lerín”  

 
ACTA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 2 “PROPUESTA CRITERIO S 

CUALITATIVOS” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En Pamplona, a las 08:37 horas del 05/03/2019, se reúnen las personas que 

conforman la Mesa de Contratación con el objeto de proceder a la apertura del sobre 

nº 2 “Propuesta criterios cualitativos” y calificar los documentos presentados. 

 

Se comprueba que la documentación presentada coincide con lo establecido 

en las Condiciones Particulares y la Mesa de Contratación acuerda encargar a los 

vocales técnicos pertenecientes al Servicio de Construcción la valoración de las 

propuestas. 

 

Los vocales técnicos de la Mesa de Contratación pertenecientes al Servicio 

de Construcción proceden a la evaluación y puntuación de los criterios cualitativos 

conforme a lo establecido en la cláusula 11 de las mencionadas Condiciones 

Particulares, elaborando con fecha 12 de marzo de 2019, un informe que se adjunta 

como anexo. 

 

Sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los apartados de 

los criterios cualitativos, se ha obtenido el siguiente resultado: 

 

 

 

PRESIDENCIA: 
 
- ESTELA MOSO SARASA 
 
VOCALES: 
 
- YOLANDA FERNÁNDEZ SAGREDO 
- JOSE IGNACIO BOMBÍN SILVESTRE 
- JESÚS MUÑOZ APESTEGUÍA 
 
SECRETARÍA 
 
- IDOYA ZABALZA MOLINA 



EMPRESA 

LICITADORA 

X1.1 (9 

ptos) 

X1.2 (8 

ptos) 

X1.3 (8 

ptos) 

X1 (25 

ptos) 

X2.1 

(15 

ptos) 

X2.2 

(10 

ptos) 

X2 (25 

ptos) 

Total XT 

(50 

ptos) 

RETINEO INGENIERÍA, 

S.L.. 
8 7 5 20 12 9 21 41 

COMPOSAN OBRAS Y 

SERVICIOS, S.L. 
4 3 4 11 7 4 11 22 

CONSTRUCCIONES 

AMENABAR, S.L. / DÍEZ 

Y COMPAÑÍA, S.A. 

6 5 6 17 10 7 17 34 

ORION REPARACIÓN 

ESTRUCTURAL, S.L. 
8 7 6 21 14 9 23 44 

CONSTRUCCIONES 

MARIEZCURRENA, S.L. 
5 4 6 15 11 6 17 32 

HARRI 

CONSTRUCCIONES Y 

MAMPOSTERÍA, S.L. 

7 5 5 17 12 7 19 36 

 

Posteriormente, el día 15/03/2019, se reúne la Mesa de Contratación y a la 

vista de lo anterior, tal y como se establece en la cláusula 11 de las Condiciones 

Particulares, acuerda la exclusión de la oferta presentada por la empresa Composan 

Obras y Servicios, S.L. al no alcanzar la misma un mínimo de 25 puntos en la 

valoración de los criterios cualitativos. 

 

La fecha y hora de apertura del sobre Nº 3 “Propuesta criterios cuantificables 

mediante fórmulas” será pública y tendrá lugar el día 18 de marzo de 2019, a las 

9:00 horas. 

 
De todo lo cual se levanta la presente Acta, que firman los componentes de la 

Mesa de Contratación, expresados al margen. 

 
 
 
Fdo. Estela Moso Sarasa    Fdo. Yolanda Fernández Sagredo 
 PRESIDENTA      VOCAL 
 
 
 
Fdo. José Ignacio Bombín Silvestre  Fdo. Jesús Muñoz Apesteguía 
  VOCAL      VOCAL 
 
 
Fdo. Idoya Zabalza Molina 
 SECRETARIA 
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ANEXO 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN DE  

LOS CRITERIOS CUALITATIVOS, SOBRE Nº 2, DE LAS 

OFERTAS PRESENTADAS A LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS 

CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE “REPARACIÓN Y 

REFUERZO DEL PUENTE EN LA NA-122 PK 22+700, EN LERÍ N” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       12 de marzo de 2019 
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1.- OBJETO. 

 

Se ha procedido a un exhaustivo análisis y evaluación del sobre nº 2 de la 

Oferta presentada por las empresas licitadoras. 

 

Como resultado de dicha labor se ha confeccionado el presente Documento de 

Análisis, Evaluación y Puntuación de los criterios cualitativos, sobre Nº 2, de las 

ofertas presentadas a la licitación de las obras contenidas en el proyecto de 

“Reparación y refuerzo del puente en la NA-122 PK 2 2+700, en Lerín”. 

 

2.- OFERTAS PRESENTADAS  

 

Se han presentado 6 ofertas, las cuales han sido admitidas por cumplir con lo 

establecido en las Condiciones Particulares. 

 

3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de adjudicación correspondientes a los aspectos Cualitativos de 

las ofertas están establecidos en la Cláusula 11ª de la  siguiente forma: 

 
Se evaluarán teniendo en cuenta los siguientes conceptos con la 

puntuación máxima que se indica en cada apartado: 
 

 
 

CONCEPTO PUNTUACIÓN MAXIMA 

X1 Memoria Técnica 25 

X2 Programa de obra 25 

 
 
 

X1 Memoria Técnica (hasta 25 puntos)  
 

Incluirá: 

 
 CONCEPTO Puntuación 

máx. 
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X1.1 Concepción global de la obra. Análisis del proyecto. Detección y 

análisis de las principales dificultades. Se valorará el grado de 

conocimiento del ámbito físico en el que se llevarán a cabo los 

trabajos. 

9 

X1.2 Descripción de las actividades importantes o complejas previstas 

en la obra y propuesta de los procesos constructivos más 

seguros para su ejecución. 

8 

X1.3 Análisis de la incidencia en la obra de los desvíos provisionales y 

servicios afectados. Análisis de la afección de la obra al tráfico. 

8 

 

 
 
 

 X2 Programa de Obra (hasta 25 puntos)  
 
 

Incluirá: 
 

 CONCEPTO Puntuación máx. 

X2.1 Diagrama de Gantt o similar que contenga: 

• Lista de actividades (por “tajos” o unidades 

básicas de obra). 

• Duración de las actividades, indicando los 

rendimientos previstos en cada caso. 

• Vínculos entre actividades. 

• Camino crítico. 

15 

X2.2 Comentarios complementarios al diagrama de gantt. 

Condicionantes externos y climatológicos. 

Comentarios y valoración del camino crítico.   

10 

 
 
 
 
 

 
 
El Valor Técnico de la oferta se obtendrá según lo siguiente: 
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XT = X1 + X2 
 
 
 

4.-DESARROLLO DE LOS ASPECTOS SUJETOS A EVALUACIÓN 

 

A. X1- MEMORIA TÉCNICA (25 puntos) 

 

X1.1.- CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA OBRA. ANÁLISIS DEL PROYECTO. 

DETECCIÓN Y ANÁLISIS PRINCIPALES DIFICULTADES. CONOCIMIENTO 

DEL AMBITO FÍSICO (9 puntos) 

 

Retineo Ingeniería S.L. 

• Muy correcta la concepción global de la obra. 

• Muy completo análisis del proyecto y la detección de principales 

dificultades. 

• Buen conocimiento del ámbito físico del proyecto 

Construcciones Amenabar S.A-Diez y Compañía, S.A. 

• Correcta la concepción global de la obra. 

• Completo análisis del proyecto y la detección de principales dificultades. 

• Conocimiento del ámbito físico del proyecto 

Orion Reparación Estructural, S.L. 

• Muy correcta la concepción global de la obra. 

• Muy completo análisis del proyecto y la detección de principales 

dificultades. 

• Buen conocimiento del ámbito físico del proyecto 

Harri Construcciones y Mampostería S.L. 

• Muy correcta la concepción global de la obra. 

• Completo análisis del proyecto y la detección de principales dificultades. 

• Buen conocimiento del ámbito físico del proyecto 

Construcciones Mariezcurrena S.L. 

• Correcta la concepción global de la obra. 

• Correcto análisis del proyecto y la detección de principales dificultades. 
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• Buen conocimiento del ámbito físico del proyecto. 

Composan Obras y Servicios, S.L. 

• Somera la exposición de la concepción global de la obra, reproduciendo 

lo recogido en el proyecto. 

• Sencillo el análisis del proyecto y la detección de principales dificultades. 

• Conocimiento del ámbito físico del proyecto. 

 

X1.2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES IMPORTANTES O COMPLEJAS. 

PROPUESTA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA SU EJECUCIÓN. (8 

puntos) 

 

Retineo Ingeniería S.L. 

• Muy completa la descripción de actividades importantes o complejas. 

• Muy completa la propuesta de procesos constructivos para su ejecución. 

Construcciones Amenabar S.A-Diez y Compañía, S.A. 

• Correcta la descripción de actividades importantes o complejas. 

• Correcta la propuesta de procesos constructivos para su ejecución. 

Orion Reparación Estructural, S.L. 

• Muy completa la descripción de actividades importantes o complejas. 

• Muy completa la propuesta de procesos constructivos para su ejecución. 

Harri Construcciones y Mampostería S.L. 

• Correcta la descripción de actividades importantes o complejas. 

• Correcta la propuesta de procesos constructivos para su ejecución. 

Construcciones Mariezcurrena S.L. 

• Somera la descripción de actividades importantes o complejas. 

• Correcta la propuesta de procesos constructivos para su ejecución. 

Composan Obras y Servicios, S.L. 

• Somera la descripción de actividades importantes o complejas. 

• Somera la propuesta de procesos constructivos para su ejecución. 
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X1.3.- ANALISIS DE LA INCIDENCIA EN LA OBRA DE LOS DESVIOS 

PROVISIONALES Y SERVICIOS AFECTADOS. ANÁLISIS AFECCIÓN DE LA 

OBRA AL TRÁFICO (8 puntos) 

 

Retineo Ingeniería S.L. 

• Correcto el análisis de la incidencia en la obra de los desvíos 

provisionales y las reposiciones de servicios. 

• Correcto el análisis de la afección de la obra al tráfico. 

Construcciones Amenabar S.A-Diez y Compañía, S.A. 

• Completo el análisis de la incidencia en la obra de los desvíos 

provisionales y las reposiciones de servicios. 

• Completo el análisis de la afección de la obra al tráfico. 

Orion Reparación Estructural, S.L. 

• Completo el análisis de la incidencia en la obra de los desvíos 

provisionales y las reposiciones de servicios. 

• Completo el análisis de la afección de la obra al tráfico. 

Harri Construcciones y Mampostería S.L. 

• Correcto el análisis de la incidencia en la obra de los desvíos 

provisionales y las reposiciones de servicios. 

• Correcto el análisis de la afección de la obra al tráfico. 

Construcciones Mariezcurrena S.L. 

• Completo el análisis de la incidencia en la obra de los desvíos 

provisionales y las reposiciones de servicios. 

• Completo el análisis de la afección de la obra al tráfico. 

Composan Obras y Servicios, S.L. 

• Sencillo el análisis de la incidencia en la obra de los desvíos 

provisionales y las reposiciones de servicios. 

• Correcto el análisis de la afección de la obra al tráfico. 

 

En base a lo anterior se considera que las puntuaciones de cada una de las 

empresas licitadoras debe ser la siguiente: 
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EMPRESA LICITADORA  X1.1 
(9 ptos)  

X1.2. 
(8 ptos)  

X1.3. 
(8 ptos)  

X1 
(25 ptos) 

Retineo Ingeniería S.L. 8 7 5 20 
Amenabar-Diez y Compañia 6 5 6 17 
Orion Reparación Estructural S.L. 8 7 6 21 
Harri Construcciones y Mampostería 
S.L. 

7 5 5 17 

Construcciones Mariezcurrena S.L. 5 4 6 15 
Composan Obras y Servicios, S.L. 4 3 4 11 
 
 
 
B. X2 – PROGRAMA DE OBRA (25 puntos) 
 
X2.1.- DIAGRAMA DE GANTT O SIMILAR (15 puntos) 

 

Retineo Ingeniería S.L. 

• Presenta un Gantt correcto, con actividades, duración, predecesoras, 

actividades críticas, comienzo y fin. Completo el desglose de 

actividades. Incluye vínculos entre actividades y el camino crítico. Las 

vinculaciones son fin a comienzo, comienzo a comienzo. 

• Acompaña cuadros con las inversiones mensual y acumulada, 

estimación del personal por unidades de obra, y cuadro de rendimientos 

y tabla de holguras. 

Construcciones Amenabar S.A-Diez y Compañía, S.A. 

• Presenta un Gantt correcto, con algunos aspectos cuestionables, con las 

actividades y su duración. Correcto el desglose de actividades. Incluye 

vínculos entre actividades y el camino crítico. Las vinculaciones son fin a 

comienzo, comienzo a comienzo. 

• Acompaña con cuadros con actividades, nº equipos, rendimientos y 

duración y vínculos. 

Orion Reparación Estructural, S.L. 

• Presenta un Gantt completo y coherente, con actividades, medición, 

duración, rendimientos, comienzo, fin y predecesoras. Completo y 

razonable el desglose de actividades. Incluye adecuados vínculos entre 

actividades y el camino crítico. Las vinculaciones son fin a comienzo, 

comienzo a comienzo. 

• Acompaña con cuadro con las actividades, medición, equipos, 

rendimientos reales y teóricos, factores de corrección y duraciones. 
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Harri Construcciones y Mampostería S.L. 

• Presenta un Gantt completo, con actividades, medición, nº operarios, 

rendimientos, coeficientes correctores, nº equipos y duración. Completo 

el desglose de actividades. Incluye vínculos entre actividades y el 

camino crítico. Las vinculaciones son fin a comienzo, comienzo a 

comienzo. 

• Acompaña gráficas con las inversiones mensual y acumulada. 

Construcciones Mariezcurrena S.L. 

• Presenta un Gantt correcto, con actividades, medición, rendimientos, 

coeficientes, nº equipos y duración. Correcto el desglose de actividades. 

Incluye vínculos entre actividades y el camino crítico. Las vinculaciones 

son fin a comienzo, comienzo a comienzo. 

• En la parte inferior del Gantt indica la inversión mensual y acumulada en 

%. 

Composan Obras y Servicios, S.L. 

• Presenta un Gantt que sobrepasa el plazo de 12 semanas, con algunos 

aspectos cuestionables, y que incluye  actividades, duración, 

predecesoras, actividades críticas, comienzo y fin. Correcto el desglose 

de actividades. Incluye vínculos entre actividades y el camino crítico. Las 

vinculaciones son fin a comienzo, comienzo a comienzo. 

• Acompaña con cuadro con actividades, cantidad, rendimientos, equipos, 

coeficientes y duración. 

 

 
 
X2.2.- COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS AL DIAGRAMA DE GANTT. 

CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATÓLOGICOS. COMENTARIOS Y 

VALORACIÓN DEL CAMINO CRÍTICO (10 puntos) 

 

Retineo Ingeniería S.L. 

• Los comentarios que realiza al diagrama Gantt son muy completos. 

Hace una explicación detallada de cómo organiza la obra. 

• Correcta la identificación y el tratamiento de los condicionantes a tener 

en cuenta 
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• Correctos los comentarios al camino crítico 

Construcciones Amenabar S.A-Diez y Compañía, S.A. 

• Los comentarios que realiza al diagrama Gantt son correctos. 

• Correcta la identificación y el tratamiento de los condicionantes externos 

y climatológicos a tener en cuenta.  

• Correctos los comentarios al camino crítico. 

Orion Reparación Estructural, S.L. 

• Los comentarios que realiza al diagrama Gantt son muy completos.  

• Correcta la identificación y el tratamiento de los condicionantes a tener 

en cuenta 

• Completos los comentarios al camino crítico y medidas frente a retrasos. 

Harri Construcciones y Mampostería S.L. 

• Los comentarios que realiza al diagrama Gantt son correctos. 

• Correcta la identificación y el tratamiento de los condicionantes externos 

y climatológicos a tener en cuenta.  

• Correctos los comentarios al camino crítico. 

Construcciones Mariezcurrena S.L. 

• Los comentarios que realiza al diagrama Gantt son correctos. 

• Correcta la identificación y el tratamiento de los condicionantes externos.  

• Correctos los comentarios al camino crítico. 

Composan Obras y Servicios, S.L. 

• Los comentarios que realiza al diagrama Gantt son correctos. 

• Presenta errores en la descripción de los condicionantes climatológicos.  

• Irrelevantes los comentarios al camino crítico. 

 

 

 

 

 

Como resumen de la valoración de este criterio se recogen en la tabla adjunta 

las puntuaciones asignadas a cada una de las empresas licitadoras: 
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EMPRESA LICITADORA 

 
X21 

( 15 ptos) 

 
X22 

( 10 ptos) 

 
Total  

X2 
(25 ptos) 

Retineo Ingeniería S.L. 12 9 21 
Amenabar-Diez y Compañia 10 7 17 
Orion Reparación Estructural S.L. 14 9 23 
Harri Construcciones y Mampostería S.L. 12 7 19 
Construcciones Mariezcurrena S.L. 11 6 17 
Composan Obras y Servicios, S.L. 7 4 11 
 
 
5.- PUNTUACIÓN DEL VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA 
 
El valor técnico de la oferta se obtendrá según lo siguiente: 
 
    XT = X1 + X2 
 
 

 
EMPRESA LICITADORA 

 
X1 

(25 ptos)  

 
X2 

(25 ptos) 

 
Total  

Xt 
(50 ptos) 

Retineo Ingeniería S.L. 20 21 41 
Amenabar-Diez y Compañia 17 17 34 
Orion Reparación Estructural S.L. 21 23 44 
Harri Construcciones y Mampostería S.L. 17 19 36 
Construcciones Mariezcurrena S.L. 15 17 32 
Composan Obras y Servicios, S.L. 11 11 22 
 
 
 
 
   Pamplona, 12 de marzo de 2019 
 
 

Los componentes de la Mesa de Contratación 
 
 
 
 
 

Estela Moso Sarasa      Jose Ignacio Bombín Silvestre 
 
 
 
 

Yolanda Fernández Sagredo 
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