
ACTA REUNIÓN INICIO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES” 

Pamplona, 12 de septiembre de 2023 

Sres. Asistentes: 

Fernando Mendoza Rodríguez 

Mikel Satrústegui Marturet 

Gregorio Berrozpe Ullate  

Oihane Oloriz Areso

En la Sala de Reuniones de la sede de la 

Sociedad Pública NILSA, se realiza la Reunión 

de Coordinación previa a la licitación de la 

obra referenciada. 

Con fecha 9 de agosto de 2023 se declaró desierto el procedimiento de adjudicación de las 
obras “Tratamiento de aguas residuales de Arbonies” (nº expediente: OB.2023/008), como 
consecuencia de no haber recibido ninguna oferta por parte de empresas licitadoras 
interesadas en la licitación.  

Por ello, los miembros asistentes a la reunión de Coordinación han decidido: 

- Iniciar un nuevo procedimiento de licitación de la obra del proyecto modificado
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES” mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Se ha optado por este procedimiento de conformidad con el artículo 72 de la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Los miembros de la Mesa manifiestan la inexistencia de causas de un interés financiero, 
económico o personal que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del 
presente procedimiento de licitación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el Acto, con la firma de los 
asistentes. 

Fernando Mendoza Rodríguez Gregorio Berrozpe Ullate  
Director-Gerente  Director de Proyectos y Obras 

Mikel Satrústegui Marturet 
Director de Administración y Finanzas 

Oihane Oloriz Areso 
Graduada en Derecho. 
Técnica de NILSA 
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