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1. ANTECEDENTES:

Se presenta 1 oferta la cual se admite:

- Oferta A50308139 - MONDO IBERICA, S.A.U.
i Empresas licitadoras
q Visuahzar 0 Acluahzar

Tipo de persona  Documento  Nombre Fecha Hora de pi 6n  Tipo de ién Cddigo de Reglstro ]  Nombre del documento

Persona pridica | BY1078737 | DBRA FUBLICA LA RIBERA, SL
@ Perscna juridica | B31268949 |GUILLEN OBRAS Y PROYECTOS, S.L
. Persona uridica | AS0308138 |MONDO IBERICA S AL 117052023 1217 Inicial 9SG6T ) = | Justificante onginal frmada pdf
) = | Justificante copea auténtca. pdl

. Persona juridica | B71304406 | IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE 5L

2. RELATIVO AL SOBRE 2

En este sobre se adjuntara, de conformidad con el articulo 97 de la LFCP, toda la
documentacion de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y
puntuaciéon de los criterios cualitativos establecidos en la clausula 12 del pliego, debiendo
ajustarse al indice definido en la misma.

*Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, conocimiento del
proyecto y trabajos a realizar

*Plan de obra, afecciones y servicio a vecinos
Deberan exponerse en un maximo_de 25 paginas en formato A4 las cuestiones que se indican

como memoria explicativa de la obra y su desarrollo dentro del articulo 16. A) de este pliego. Si
se utilizan A3, éste tendra consideracién de 2 paginas




3. CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR DE LOS PLIEGOS
REGULADORES - SOBRE 2 hasta 50 puntos

La valoracion se realizara segun el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas en
las ofertas, siendo la puntuacion total referente a criterios cualitativos de 28 puntos, segun el
siguiente desglose:

Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 28 puntos.

1. Se valoraré el grado de conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra
y el analisis adecuado y coherente de la problematica que plantea su ejecucion, asi
como las medidas que se proponen para su resolucion. (hasta 18 puntos)

2. Plan de Obra, acopios, accesos y afecciones a la circulacion. Conocimiento de la zona,
con justificaciéon de visitas a la misma y fotografias. Ubicacidén de casetas, tratamiento
de afecciones a usuarios y centros educativos préoximos (hasta 10 puntos)

4. VALORACION OFERTAS

Para realizar la valoracién técnica de las ofertas se ha procedido a hacerlo de cada uno de los
apartados y subapartados en los que se divide (de acuerdo a las Clausulas Administrativas).

Aquello que no se ha justificado adecuadamente podra ser objeto de penalizacion en la
puntuacion, pero nunca podra ser causa por si misma de exclusion.

Debido a que la ejecucion de una obra es una unidad y mezcla de procesos entre las
cuestiones y apartados senalados en el Pliego, la redaccién del documento de la Memoria
puede no seguir estrictamente dichos apartados por lo que se han extraido los datos de la
oferta global y “encasillados” en ellos. En cada uno se ha sefialado lo que a criterio del técnico
es relevante y en los que no se encuentra anotacion alguna se entiende que la informacioén
ofertada es basica, genérica o se ha incorporado en otro apartado.

4.1.- MONDO IBERICA, S.A.U. 17 puntos

La oferta esta desarrollada segun la estructura de los criterios de adjudicacion del PCAP, lo
que facilita su estudio.

Las referencias numéricas en las descripciones y analisis son las relativas al indice de la propia
oferta.

1. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO 12 PUNTOS
Realiza un buen analisis de las partidas y trabajos a desarrollar de las obras. Incide en
aspectos técnicos de los materiales, como no podia ser de otra manera al ser fabricante.
También desarrolla de manera clara el proceso de instalacion del material, apoyandose en
fotos para hacerlo de forma mas grafica.

Destaca de su analisis “...no detectdndose a priori, posibles desviaciones que pueda
condicionar la ejecucion de la obra”

2. PLAN DE OBRA 5 PUNTOS

“plazo de ejecucion de 120 DIAS, si las condiciones meteoroldgicas lo permiten, en jornada de
trabajo propuesto de lunes a sabado, de 8:00 a 18:00h”

Adjuntan planificacion de trabajos por semanas y el Diagrama de Gantt, sin sefializacion de
camino critico, lo que hace mas dificil el reajuste del planning de obra.



Los acopios se realizan dentro de la propia instalacion
- - " -

MONDO se compromete a una cuestién importante respecto a plazos de suministro: “...el
pavimento SPORTFLEX SX 13,5 mm, al disponer en su grupo empresarial, la empresa
fabricante del pavimento puede comprometer a cumplir los establecidos y comprometidos.

Esta partida supone un 55,5 % de peso del contrato. Ademas de que, dispone de equipos de
medios técnicos y humanos suficientes para poder ejecutar con garantias la instalacién del
sistema de pavimento ofertado.”

“dispone de una planta de produccion del pavimento de atletismo para todo el grupo MONDO,
en dicha planta se realizar EL CICLO COMPLETO de produccién de pavimento de caucho”

“El grupo MONDO produce su propio adhesivo de poliuretano bi-componente necesario para la
instalacion del pavimento deportivo, lo que permite tener a disposicion del suficiente material
para las instalaciones previstas.”

Plantean 4 opciones de accesos, con sus respectivos planos:
OPCION 01 - acceso a través de la zona de parking de trafico
OPCION 02 - acceso a través de la zona del I.E.S Valle del Ebro
OPCION 03 - acceso mas perimetral de las instalaciones
OPCION 04 - acceso a las instalaciones deportivas, por el camino adoquinado

‘ 5. RESUMEN DE VALORACIONES

La oferta técnica desarrolla y expone de manera adecuada los trabajos a realziar y el
conocimiento de las labores y materiales. A su favor ademas, el condicionante de ser
fabricantes lo cual en principio deberia asegurar los plazos de suministro.

A los efectos que se estimen oportunos, emito dicho Informe en Tudela, 22 de Junio de 2023
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