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1.- OBJETO 

 

Se ha procedido a un exhaustivo análisis y evaluación del sobre nº 2 de la Oferta 

presentada por las empresas licitadoras. 

 

Como resultado de dicha labor se ha confeccionado el presente Documento de 

Análisis, Evaluación y Puntuación de los criterios cualitativos, sobre Nº 2, de las 

ofertas presentadas a la licitación de las obras contenidas en el proyecto 

“Urbanización del intercambiador de autobús interurbano en Lumbier, 

Navarra”. 

 

2.- OFERTAS PRESENTADAS  

 

Se han presentado 7 ofertas, las cuales han sido admitidas por cumplir con lo 

establecido en las Condiciones Particulares. 

 

3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de adjudicación correspondientes a los aspectos Cualitativos de las 

ofertas están establecidos en la Cláusula 11ª de la siguiente forma: 

 

 
 

CONCEPTO PUNTUACIÓN MAX 

X1 Memoria Técnica 30 

X2 Programa de obra 10 

 
 

X1 Memoria Técnica (hasta 30 puntos), Incluirá 
 

 CONCEPTO Puntuación 
máxima 

X1.1 Análisis del proyecto. 8 

X1.2 

Descripción de las actividades más complejas previstas en la 
obra, y propuesta de los procesos constructivos más seguros 
para su ejecución, incluidos los desvíos provisionales 
necesarios. 

15 

X1.3 Análisis de los servicios afectados y sus reposiciones. 7 
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X2 Programa de Obra (hasta 10 puntos), Incluirá: 
 
 

 CONCEPTO Puntuación 
máx. 

X2 

Diagrama de Gantt o similar que contenga: 
• Lista de actividades (por “tajos” o unidades básicas de 

obra). 
• Duración de las actividades, indicando los rendimientos 

previstos en cada caso. 
• Vínculos entre actividades. 
• Camino crítico. 
• Condicionantes externos y climatológicos. 
 
Comentarios complementarios al diagrama 

10 

 
 

El Valor Técnico de la oferta se obtendrá según lo siguiente: 
 
 

XT = X1 + X2 
 
 

4.-DESARROLLO DE LOS ASPECTOS SUJETOS A EVALUACIÓN 

 

X1- MEMORIA TÉCNICA (30 puntos) 

 

X 1.1.- ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 
 

OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS; 
 

• Muy buen análisis del proyecto sobre; Diseño de rampas y escaleras 
(comodidad), afecciones a geomalla de muro de suelo reforzado (marquesinas y 
canalización de alumbrado), barandillas coronación muro reforzado y acopio de 
material existente. 

• Buen análisis del proyecto sobre; Colector de pluviales y salida colector a río y 
pavimentos de hormigón (urbanización). 

• Breve análisis del proyecto sobre; Cimentación muros rampas-escaleras y uso 
cemento SR en elementos de HA. 

• Propuestas valoradas al proyecto; Colocación de separador de HC en salida 
pluviales, rediseño de geometría de los peldaños de las escaleras, banda 
señalizadora peldaños, longitud máxima de rampas, hormigón de limpieza en 
rampas, aumento pendiente tramo final pluviales, tratamiento anti grafitis y 
colocación de fuente para usuarios. 

• Se echa en falta análisis sobre; Ejecución-diseño de muro de suelo reforzado y 
afección de SSAA. 
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LAKITA; 
 

• Muy buen análisis del proyecto sobre; Geometría de muros en rampas-escaleras, 
y muro de suelo reforzado. 

• Buen análisis del proyecto sobre; Demoliciones (mediciones), acopios existentes, 
movimiento de tierras y terraplenado (mediciones). 

• Breve análisis del proyecto sobre; Pavimentos urbanización, abastecimiento para 
riego y red de pluviales. 

• Propuestas valoradas al proyecto; Empleo de juntas de goma en anillos pozos, 
sumideros no sifónicos, muros de escaleras espesor constante, mejora 
cimentación de muro de suelo reforzado y remate superior de éste. 

• Se echa en falta análisis sobre; Mejoras de diseño, normativa aplicable, 
transiciones zona escollera e interferencias con SSAA. 

 
 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS; 
 

• Muy buen análisis del proyecto sobre; Baldosas direccionales (rampas y aceras) 
• Buen análisis del proyecto sobre; Acopios existentes, volumen disponible de 

zahorra artificial, demolición de zona contigua a carretera La Foz y definición 
rígola-caz en C/ Bayacúa. 

• Breve análisis del proyecto sobre; Conexión dren bajo rampa, dimensiones de 
marquesinas, red de pluviales, pavimento bituminoso (capa base) y cimentación 
de muro de suelo reforzado. 

• Propuestas valoradas al proyecto; Canalización iluminación marquesinas, 
supresión de 4 pozos pluviales, reducción diámetro de éstos y mejora de 
cimentación de muro de suelo reforzado.  

• Se echa en falta análisis sobre; Red de pluviales, muro de suelo reforzado, muros 
de HA escaleras-rampas y pavimentos hormigón. 

 
 
GUILLÉN OBRAS Y PROYECTOS; 
 

• Muy buen análisis del proyecto sobre; Estudio geotécnico, condicionado 
autorización CHE, diseño-cálculo muro de suelo reforzado y pavimento sobre 
escollera con losa de HA. 

• Buen análisis del proyecto sobre; Acopios existentes y afección a escollera 
existente. 

• Breve análisis del proyecto sobre; Preservar la bionda existente, ubicación de ZIA.  
• Propuestas valoradas al proyecto; Salida oblicua del colector pluviales al río, no 

necesario empleo de cemento SR, medidas de refuerzo del muro de suelo 
reforzado, trasformación de solera a losa armada y mínima afección a escollera 
existente. 

• Se echa en falta análisis sobre; Red de pluviales, afecciones a SSAA, elementos 
de HA (muros-escaleras-rampas) y mejoras de diseño. 

 
 
LACUNZA HERMANOS; 
 



  

5 

• Muy buen análisis del proyecto sobre; Red de pluviales, urbanización 
• Buen análisis del proyecto sobre; Acopios existentes (Ayto.) y jardinería. 
• Propuestas valoradas al proyecto; Unificación de salida de drenajes y pluviales, 

aumento distancia pozos pluviales, empleo de sumideros no sifónicos (red 
separativa), empleo de bases de pozos, reducción de diámetro del colector, 
colocación de válvula anti-retorno en salida colector, colocación de bordillos sin 
taladros, supresión de una junta de dilatación, uso cemento SR sólo en 
pavimentos y ejecución de esperas de rampas a muros. 

• Se echa en falta análisis sobre; Ejecución de muros-rampas-escaleras de 
hormigón armado, muro de suelo reforzado, mejoras de diseño, normas 
aplicables, 

 
 
SASOI ERAIKUNTZAK; 
 

• Muy buen análisis del proyecto sobre; Interferencia colector pluviales con muro 
suelo reforzado. 

• Buen análisis del proyecto sobre; Acopios existentes, medición rígola y bordillo. 
• Breve análisis del proyecto sobre; Presencia de tráfico rodado y vecinos, 

diferencia de cota red riego, presencia de peregrinos y condicionantes CHE. 
• Propuestas valoradas al proyecto; Arqueta electroválvulas riego,  
• Se echa en falta análisis sobre; Red de pluviales, ejecución de muros-rampas-

escaleras de HA, muro de suelo reforzado, mejoras de diseño, normas aplicables, 
 
 
ERKI; 
 

• Muy buen análisis del proyecto sobre; Justificación empleo cemento SR y 
resistencia de hormigón (según norma). 

• Buen análisis del proyecto sobre; Errores de medición (demolición, colector de 
pluviales, relleno grava muro reforzado), red de pluviales, mejora de cimentación 
rampas-escaleras, huecos pasantes muro reforzado, demolición escollera 
existente y afección a canalización gas. 

• Breve análisis del proyecto sobre; Plazo ejecución CHE y ubicación ZIA. 
• Propuestas valoradas al proyecto; No necesario mejora cimentación muros HA, 

pendiente tramo colector pluviales y pasa-muros en muro reforzado. 
• Se echa en falta análisis sobre; Diseño-cálculo muro suelo reforzado, muros HA 

en rampas-escaleras, acopios existentes, mejoras de diseño, normas aplicables. 
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X 1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MÁS COMPLEJAS PREVISTAS 

EM LA OBRA Y PROPUESTA DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS MÁS 

SEGUROS PARA SU EJECUCIÓN, INCLUIDOS LOS DESVÍOS QUE SEAN 

NECESARIOS. 

 
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS; 
 

• Muy buena descripción (sin procesos) sobre; Ejecución de las actividades por 
fases constructivas. 

• Buena descripción y procesos sobre; Excavaciones y SSAA, muros rampas-
escaleras, muro suelo reforzado y terraplén, canalizaciones y pavimentación 
urbanización. 

• Breve descripción y procesos sobre; Señalización provisional. 
• Se echa en falta descripción y procesos sobre; Retirada de acopios, demoliciones, 

red de pluviales, pavimentación vías adyacentes y dotaciones. 
 
 
LAKITA; 
 

• Muy buena descripción y procesos sobre; Afección tráfico en C/ La Foz, muros HA 
rampas-escaleras y muro suelo reforzado. 

• Breve descripción y procesos sobre; Movimiento de tierras. 
• Se echa en falta descripción y procesos sobre; Retirada de acopios, demoliciones, 

excavaciones, red pluviales, rellenos, pavimentaciones y dotaciones. 
 
 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS; 
 

• Muy buena descripción y procesos sobre; Muro de suelo reforzado. 
• Buena descripción y procesos sobre; Pasos de peatones, aceras urbanización, 

relleno de plataforma, marquesinas y desvíos. 
• Breve descripción y procesos sobre; Red pluviales y muros HA rampas-escaleras. 
• Se echa en falta descripción y procesos sobre; Demoliciones, sistema de recogida 

de pluviales, dotaciones, pavimentación urbanización, pavimentación vías 
adyacentes. 

 
 
GUILLÉN OBRAS Y PROYECTOS; 
 

• Muy buena descripción y procesos sobre; Muros HA de rampas-escaleras, y muro 
de suelo reforzado. 

• Buena descripción y procesos sobre; Acceso a zona de trabajo y señalización 
provisional. 

• Se echa en falta descripción y procesos sobre; Retirada de acopios, demoliciones, 
excavaciones, red de pluviales,  
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LACUNZA HERMANOS; 
 

• Muy buena descripción y procesos sobre; Red de pluviales y muros HA rampas-
escaleras. 

• Buena descripción y procesos sobre; Movimiento de tierras y muro suelo 
reforzado. 

• Breve descripción y procesos sobre; Implantación en obra, retirada acopios y 
pavimentación urbanización. 

• Se echa en falta descripción y procesos sobre; Demoliciones, rellenos, 
dotaciones, pavimentación vías adyacentes. 

 
 
SASOI ERAIKUNTZAK; 
 

• Buena descripción (sin procesos) sobre; Actividades de obra ordenadas por fases 
constructivas. 

• Buena descripción y procesos sobre; Desvíos provisionales, hitos importantes. 
• Breve descripción y procesos sobre; Adecuación del terreno, movimiento de 

tierras, red de pluviales, muros HA rampas-escaleras, muro suelo reforzado, 
pavimentos, rellenos, canalizaciones y trabajos finales. 

• Se echa en falta descripción y procesos sobre; Dotaciones. 
 

 

ERKI; 
 

• Buena descripción y procesos sobre; Afección a vías adyacentes. 
• Breve descripción y procesos sobre; Muro de suelo reforzado, demoliciones, 

excavaciones, muros HA rampas-escaleras y red de pluviales. 
• Se echa en falta descripción y procesos sobre; Movimiento de tierras, 

pavimentación urbanización, dotaciones, sistemas de evacuación,  
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X 1.3.- ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS AFECTADOS Y SUS REPOSICIONES 
 
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS; 
 

• Buen análisis de SSAA (sin reposiciones) sobre; Medioambientales. 
• Breve análisis de SSAA (sin reposiciones) sobre; Fecales, fibra óptica y 

c/ Bayacua. 
• Breve descripción de reposiciones (sin análisis) sobre; Gas. 
• Se echa en falta análisis sobre; Abastecimiento, alumbrado, electricidad y 

drenajes. 
 
 
LAKITA; 
 

• Muy buen análisis de SSAA y reposiciones sobre; Fecales (incluye plano 
descriptivo) 

• Breve análisis de SSAA y reposiciones sobre; Gas. 
• Se echa en falta análisis sobre; Abastecimiento, alumbrado, electricidad, drenaje, 

vías adyacentes y ambientales. 
 
 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS; 
 

• Muy buen análisis de SSAA y reposiciones sobre; Gas 
• Buen análisis de SSAA y reposiciones sobre; Fecales, alumbrado y 

abastecimiento. 
• Breve análisis de SSAA y reposiciones sobre; Aceras y drenaje. 
• Se echa en falta análisis sobre; Vías adyacentes y ambientales. 
 
 
GUILLÉN OBRAS Y PROYECTOS; 
 

• Breve análisis de SSAA y reposiciones sobre; Gas 
• Breve análisis de SSAA (sin reposiciones) sobre; Fecales y drenaje. 
• Se echa en falta análisis sobre; Abastecimiento, alumbrado, vías adyacentes, 

electricidad y ambientales. 
 
 
LACUNZA HERMANOS; 
 

• Buen análisis de SSAA y reposiciones sobre; Fecales y abastecimiento. 
• Breve análisis de SSAA y reposiciones sobre; Gas, electricidad, alumbrado, 

drenaje y vías adyacentes. 
• Se echa en falta análisis sobre; Ambientales. 
 
 
SASOI ERAIKUNTZAK; 
 

• Buen análisis de SSAA y reposiciones sobre; Gas y fecales. 
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• Breve análisis de SSAA y reposiciones sobre; Abastecimiento y alumbrado. 
• Se echa en falta análisis sobre; Electricidad, drenaje, vías adyacentes y 

ambientales. 
 
 
ERKI; 
 

• Breve análisis de SSAA y reposiciones sobre; Gas, fecales y abastecimiento. 
• Se echa en falta análisis sobre; Alumbrado, electricidad, drenajes, vías 

adyacentes y ambientales. 
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En base a lo anterior, se considera que las puntuaciones de cada una de las 
empresas licitadoras deben ser las siguientes: 
 

EMPRESA LICITADORA X1.1 
(8 ptos) 

X1.2 
(15 ptos) 

X1.3 
(7 ptos) 

X1 
(30 ptos) 

OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 
6.7 10.7 3.8 21.2 

LAKITA, S.A. 7.2 12.8 3.8 23.8 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. 5.3 12.2 6.0 23.5 
GUILLEN OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 7.0 12.7 5.0 24.7 
LACUNZA HERMANOS, S.L. 6.7 13.2 6.7 26.6 
SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. 5.2 10.3 4.5 20.0 
ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. 6.3 10.2 4.5 21.0 

 

 
 
X2 – PROGRAMA DE OBRA (10 puntos) 
 
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS; 
 

• Contenido del Diagrama de Gantt; Lista de actividades, duración de las 
actividades (con rendimientos), vínculos entre actividades, camino crítico, 
coeficientes (condicionantes) y cuadros adicionales (inversión mensual y equipos 
previstos). 

• Comentarios complementarios al diagrama; Descripción de diagrama, actividades, 
camino crítico y condicionantes internos-externos-climatológicos. 

 
 
LAKITA; 
 

• Contenido del Diagrama de Gantt; Lista de actividades, duración de las 
actividades (con rendimientos), vínculos entre actividades, camino crítico, y 
cuadros de texto. 

• Comentarios complementarios al diagrama; Ninguno. 
 
 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS; 
 

• Contenido del Diagrama de Gantt; Lista de actividades, duración de las 
actividades (con rendimientos), vínculos entre actividades, camino crítico y 
coeficientes (condicionantes). 

• Comentarios complementarios al diagrama; Descripción de proceso constructivo y 
condicionantes externos y climatológicos. 

 
 
GUILLÉN OBRAS Y PROYECTOS; 
 

• Contenido del Diagrama de Gantt; Lista de actividades, duración de las 
actividades (con rendimientos), vínculos entre actividades, camino crítico y 
coeficientes (condicionantes). 
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• Comentarios complementarios al diagrama; Descripción hitos, camino crítico, 
condicionantes externos-climatológicos y medidas propuestas. 

 
 
LACUNZA HERMANOS; 
 

• Contenido del Diagrama de Gantt; Lista de actividades, duración de las 
actividades (sin rendimientos), vínculos entre actividades y camino crítico. 

• Comentarios complementarios al diagrama; Descripción diagrama, inversiones 
previstas, estudio de rendimientos (cuadro), vínculos entre actividades, calendario 
laboral, camino crítico-medidas a tomar y condicionantes externos-climatológicos. 

 
 
SASOI ERAIKUNTZAK; 
 

• Contenido del Diagrama de Gantt; Lista de actividades, duración de las 
actividades (sin rendimientos), vínculos entre actividades, camino crítico y 
cuadros de texto. 

• Comentarios complementarios al diagrama; Descripción diagrama, datos 
complementarios, condicionantes externos-climatológicos, camino crítico y cuadro 
rendimientos. 

 
 
ERKI; 
 

• Contenido del Diagrama de Gantt; Lista de actividades, duración de las 
actividades (con rendimientos), vínculos entre actividades, camino crítico, 
coeficientes y cuadros de texto. 

• Comentarios complementarios al diagrama; Ninguno. 
 
 

 
 
 



  

13 

Como resumen de la valoración de este criterio se recogen en la tabla adjunta la 
puntuación asignada a cada una de las empresas licitadoras: 
 

EMPRESA LICITADORA 
X2 
(10 

ptos) 

OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 
8.7 

LAKITA, S.A. 6.3 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. 8.5 
GUILLEN OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 9.5 
LACUNZA HERMANOS, S.L. 6.7 
SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. 8.8 
ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. 6.5 

 

5.- PUNTUACIÓN DEL VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA 
 
El valor técnico de la oferta se obtendrá según lo siguiente: 
 
    XT = X1 + X2 
 
 

EMPRESA LICITADORA X1 
(30 ptos) 

X2 
(10 ptos) 

Total XT 
(40 ptos) 

OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 
21.2 8.7 29.9 

LAKITA, S.A. 23.8 6.3 30.1 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. 23.5 8.5 32.0 
GUILLEN OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 24.7 9.5 34.2 
LACUNZA HERMANOS, S.L. 26.6 6.7 33.3 
SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. 20.0 8.8 28.8 
ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. 21.0 6.5 27.5 

 
 

Pamplona, 14 de diciembre de 2023 
 

Los componentes técnicos de la Mesa de Contratación pertenecientes al Servicio de 
Nuevas Infraestructuras, 

 
 

 
 
 
 

  Guillermo Vallejo Giner                                Francisco José Ansorena Castillejo 
 
 
 
 
 
 

Jesús Polo Soriano 
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