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INFORME PARA LA VALORACION DEL SOBRE N°2 “DOCUMENTACION RELATIVA A LA OFERTA
CUALITATIVA” DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL PROCESO DE LICITACION DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PASARELA DE LA AZUCARERA”

Se recibe encargo de valorar el sobre n°2 “Documentacion relativa a la oferta cualitativa” de las ofertas
presentadas en el proceso de licitacién de las “Obras de Mantenimiento y Reparacién de la Pasarela de la
Azucarera”

Se presenta una Unica propuesta, la de EXCAVACIONES FERMIN OSES, SL, de 19 paginas de extension.

A continuacion se recoge un extracto del punto 16 del PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION de las
obras con los criterios de adjudicacién.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
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EXCAVACIONES FERMIN OSES, S.L.

La empresa licitadora presenta un plan de trabajos con un plazo de ejecucion de 3 meses, que coincide
con el plazo que aparece en el pliego (90 dias), no obstante, también indica que habra que tener en
cuenta la exigencia de ADIF de notificarle la programacion especial necesaria para ejecutar la obra con
una antelacion de 3 meses. El plan de trabajos agrupa las actuaciones por fases, teniendo en cuenta
ademas que, de acuerdo con la clasificacién que hace el administrador ferroviario, se distinguirdn 3 zonas
de trabajo claramente diferenciadas en funcién de la distancia a las vias, esto es, zona de seguridad (para
los trabajos a mas de 3 metros de distancia de las vias), zona de riesgo (entre 2 y 3 metros de distancia) y
zona de peligro (a una distancia inferior a 2 metros de las vias).

Se incluyen las principales unidades de obra junto con su medicion y el rendimiento tedrico esperado.
Este rendimiento es corregido por un coeficiente de reduccién que tiene en cuenta los factores climaticos
y por un coeficiente de seguridad para garantizar el cumplimiento del plazo.

La empresa manifiesta que todos los trabajos que se van a llevar a cabo no necesitan del posicionamiento
de personas y/o maquinas sobre las vias, realizdndose todos los trabajos desde la propia pasarela o con
medios de elevacion (brazos elevadores y gruas) posicionados fuera de la zona de via. También propone
que toda la zona de obra estda totalmente delimitada mediante vallado metdlico y se colocaran equipos
de iluminacién con potencia suficiente para los trabajos nocturnos.

Para recoger todo el residuo producido por el chorreo con arena de la estructura, la empresa colocara
toldos para su recogida durante las horas de trabajo permitidas por ADIF, de tal manera que cuando se
finalice el horario autorizado se retiraran para dejar la via libre de cualquier objeto.

Se cumplird el horario propuesto por ADIF para trabajar en la via principal sin tréfico ferroviario, en
horario nocturno, de 0:00 h a 5:00 h. En la via secundaria se podra trabajar en horario diurno. Ademas,
para la ejecucién de cualquier actividad dentro de la zona de riesgo y zona de peligro se realizard la
coordinacién de actividades entre empresa y pilotos.

Con el objeto de minimizar las afecciones al tren, Osés propone dos areas de implantacion, una a cada
lado de las vias, de tal forma que cada una de ellas cuente con caseta de obra, aseo, zona de acopio y
acceso a zona de trabajo.

En la oferta presentada aparece un reportaje fotografico realizado in situ, en el que, a través de las
distintas fotografias, se analiza la ubicacién de la pasarela respecto al trazado del ferrocarril y su posicién
respecto a las vias principales, las vias secundarias y el apeadero. También recogen el avanzado estado de
corrosién de la chapa metalica inferior y de las uniones de la barandilla con el tablero.

Se analiza el proyecto y se organizan los trabajos en funcion de las interferencias previstas con ADIF, de
tal forma que para cada grupo de actividades se busca la solucién a la interferencia. La clasificacién de las
actividades realizada de esta manera es la siguiente: 1- Trabajos previos y elementos de proteccion; 2-
Demoliciones; 3-Chorreo e imprimacién estructura metalica; y finalmente 4-Estructura.

Como conclusidn, estos servicios técnicos encuentran la oferta presentada para esta licitacion correcta,
recogiendo y desarrollando de forma adecuada los puntos que se especifican en el sobre 2
(Documentacién relativa a la oferta cualitativa).
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PLIEGO CRITERIOS DE PUNTUACION

OSES

su desarrollo: hasta 28 puntos.

ser la reduccion de plazo criterio puntuable

28 puntos Memoria explicativa del planteamiento de la obra y 24,00

Plan de Obra, acopios, accesos y afecciones a la
circulacion ferroviaria. Cumplimiento de resolucién y
condicionado de ADIF. Conocimiento de la zona, con
justificacion de visitas a la misma y fotografias.
Ubicacion de casetas, tratamiento de afecciones a ADIF
y compromiso de empresa a atender sus peticiones. La
propuesta de un plan de obra de menor duracién al
plazo de obra segun pliego no se tendrda en cuenta, al no

28 puntos TOTAL PUNTUACION 24,00

Es la opinidn de estos Servicios Técnicos, que se someten a cualquier otra mejor fundada. No obstante,

V.S. considerara lo que estime mas conveniente, con su superior criterio.

En Tudela, a 10 de abril de 2024
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José Miguel Ramirez
Ingeniero Civil
Area de Urbanismo, O.T. y Smart City
M. I. Ayuntamiento de Tudela
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