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OBRA: TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE ULTZAMA.
CAMPANA 2023-2024

INFORME DE VALORACION DE OFERTAS DEL SOBRE B
“Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”

FECHA: 3/06/2024

Requerido por la Mesa de Contratacién de los trabajos citados en el encabezamiento para la
valoracién de las ofertas presentadas en tiempo y forma, se ha dado lectura a la documentacién
presentada por los licitadores en el Sobre B donde, segtin el Pliego de Clausulas Administrativas, se
deben relacionar una serie de aspectos de andlisis de proyecto, evaluacién de impactos y afecciones
y de programacién que en conjunto pueden llegar a suponer hasta 40 puntos de la puntuacién
maxima de la licitacién (100 puntos).

De las cuatro empresas ofertantes LAKITA SA destaca por su detalle y concision a la hora de dar
respuesta a tales cuestiones. EXCAVACIONES MIKEL UBIRIA SL también demuestra su conocimiento
y analisis de la obra mientras que MENDEBERRIA ESKABAZIOAK SL no se extiende lo suficiente y .M.
ARRIXKO IGELTSERITZA SL ha presentado documentacién de otra obra por error por lo que no se le
asigna ninguna puntuacion.

Para una mas objetiva evaluacion de las ofertas se ha realizado, excepto en un caso, un desglose de
los aspectos a evaluar tanto en el andlisis del proyecto (hasta 20 puntos) como en el programa de
trabajo (hasta 20 puntos) de modo que pueda asignar puntuaciones mas ajustadas.

En la tabla siguiente se muestra este desglose y las puntuaciones asignadas a cada una de ellas. Se
indica asimismo la propuesta de plazo.

Anilisis del proyecto (0-20 puntos) LAKITA ‘ UBIRIA ‘ MEE:R?:B ARRIXKO
Comprobacién de las mediciones y el dimensionado, asi como las
osibles indefiniciones y su repercusién (0-5 puntos)
Andlisis de mediciones (hasta 2 puntos) 2 2 1 0
Deteccion de indefiniciones (hasta 3 puntos) 3 1 0 0
Subtotal 5 3 1 0
Anaélisis de impactos de contenido en fase de obra, tanto ambiental
como social, estudio de las poslbles afecciones y sus alternativas (0-5
puntos)
Andlisis de impactos (hasta 2 puntos) [ 2 1 1 0
Andlisis de afecciones (hasta 2 puntos) 2 1 0 0
Propuesta de alternativas (hasta 1 puntos) 1 1 0 0
Subtotal 5 3 1 0
Anélisis de propuestas de soluciones que garanticen el mantenimiento
y mejora de las condiciones y calidades constructivas propuestas en el 8 4 1 0
proyecto (0-10 puntos)
Total andlisis de proyecto 18 10 3 0
Progama de trabajo (0-20 puntos)
Plan de organizacién de la obra (0-10 puntos), sefalizacién previa,
medidas de seguridad, asistencia a la medicién, localizacién de
maguinaria, acopios...
Detalle en las medidas de balizamiento y seguridad (hasta 4 puntos) 4 2 1 0
Detalle de acopios y ubicacién de maquinaria (hasta 2 puntos) 2 0 0
Subtotal 6 2 1 0
Programacion de los trabajos a desarrollar y programa de trabajo que
analize el desarrollo temporal de la ejecucién de la obra en relacién con
sus afecciones, concordante con el plan de ejecucién propuesto (hasta
10 puntos)
Detalle de la programacién (hasta 3 puntos) 3 2 1 0
Diagrama de Gantt (hasta 2 puntos) 2 1 0 0
Plazo (hasta 5 puntos) | 0,83 5 0 0
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[ Subtotal | 5,83 8 1 0 |
Total programa de trabajo | 11,83 10 2 0
TOTAL PUNTUACION SOBREB | 29,83 20 5 0
Plazo (dias) 29 24 30 | 0

De esta forma LAKITA SA adquiere la mayor puntuacion en esta fase de la licitacién, a la espera de la
apertura del sobre C: “Documentacién relativa a criterios cuantificables mediante férmulas”.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, se firma la presente valoracion en Arre, a tres de junio
de dos mil veintitrés.
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