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INFORME TÉCNICO SOBRE LAS JUSTIFICACIONES DE LAS OFERTAS 

ANORMALMENTE BAJAS PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES 

FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO EN MODALIDAD COMPENSACION DE 

EXCEDENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 5 EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO 

DE TUDELA” 

 

 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela, con fecha de 3 de mayo de 2024, aprobó 
los Pliegos de Condiciones y publicó en el Portal de contratación de Navarra con fecha 07/05/2024, el 
anuncio de licitación para adjudicar por procedimiento abierto y valor estimado de 215.440,70 € IVA no 
incluido el contrato “PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO EN MODALIDAD COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 5 EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA”. (Expediente 
50/2023/CONAD). El plazo de presentación de ofertas finalizó el 22 de mayo y al mismo se presentaron 
los siguientes licitadores: 

• VEHOLIA 
• PROMEL S.A. 
• ELECNOR 
• EKILOR ENERGIAS RENOVABLES S.L. 
• GREENFO EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L. 
• RIOS RENOVABLES S.L.U. 
• METALLBAUEN SOLAR S.L. 
• ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS DE NAVARRA S.L. 
• INTELLIGENT REAL SOLUTIONS S.L. 
• ALUMBRA INSTALACIONES RENOVABLES S.L. 
• SOLIT ENERGIA S.L. 
• SOLUCIONES ENERGÉTICAS AUTOMATIZADAS S.L. 
• SICE RENOVABLES S.L. 

La Mesa de Contratación se reunió con fecha 10 de julio para proceder al análisis y examen de la 
documentación administrativa y para proceder a la apertura de la ofertas económicas. 

A tenor de las ofertas económicas presentadas y en virtud de lo estipulado en la cláusula 
duodécima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa de Contratación advirtió que las 
ofertas presentadas por RIOS RENOVABLES S.L.U. y METALLBAUEN SOLAR S.L. se hallaban incursas 
en temeridad por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la LFCP se requirió a los 
licitadores en los siguientes términos: 

1. El pliego determinará, por referencia al precio de licitación o al resto de ofertas presentadas, las condiciones 
para considerar anormalmente baja una oferta atendiendo al objeto de la prestación y las condiciones del 
mercado. 

Cuando se presente una oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, 
antes de rechazar la oferta se comunicará dicha circunstancia a la persona afectada para que en el plazo de 
cinco días presente la justificación que considere oportuna. 
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La petición de información que se dirija a la licitadora deberá formularse con claridad de manera que esté en 
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta, especificando el parámetro en base 
al cual se haya definido la anormalidad de la oferta Nota de Vigencia. 

2. La justificación de la oferta podrá referirse, entre otras cuestiones, a las siguientes:: 

a) El ahorro que permite el procedimiento de fabricación de los productos, la prestación de servicios o el 
método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente favorables de que dispone 
quien licita para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

c) a originalidad de los suministros, servicios u obras propuestos por quien licita. 
d) El cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o en las 
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas en el anexo XIV 
de la Directiva 24/2014. 

e) El cumplimiento por parte de los subcontratistas, de las obligaciones recogidas en el apartado 
anterior. 

f) La posible obtención de una ayuda estatal por parte quien licita. Si el órgano de contratación decide 
rechazar la oferta por considerar que la ayuda estatal es ilegal, deberá informar de ello a la Comisión 
de la Unión Europea. 

3. La mesa de contratación o, en su caso, la unidad gestora evaluará la información proporcionada por quien 
licita y solo podrá rechazar la oferta en caso de que los documentos aportados no justifiquen 
satisfactoriamente el precio o los costes propuestos. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico de las personas cuyo conocimiento se 
considere apropiado para valorar los extremos contemplados en la justificación Nota de Vigencia. 

4. En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social 
o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en la presente ley foral Nota de Vigencia.. 

 

Con fecha 12 de julio de 2024 el licitador RIOS RENOVABLES S.L.U. presenta la justificación que se 
incluye en el Anexo A de este documento:  

A juicio del informante, la justificación aportada por el licitador resulta completa, detallada y precisa, 
adjuntando ofertas de proveedores de las partidas más relevantes de material, justificando con estas 
ofertas un 56,61% del Presupuesto de Ejecución Material. Además, justifica de manera completa, 
detallada y precisa, incluyendo cálculos, el coste de la mano de obra tanto durante la ejecución de los 
trabajos como durante el posterior mantenimiento en el periodo de garantía de la instalación, justificando 
de esta manera el 38,83% del Presupuesto de Ejecución Material. De esta manera el licitador ha 
justificado el 95,33% del Presupuesto de Ejecución Material. 

Con fecha 12 de julio de 2024 el licitador METALLBAUEN SOLAR S.L. presenta la justificación que 
se incluye en el Anexo B de este documento: 

A juicio del informante, la justificación aportada por el licitador resulta básica, ha incluido ofertas de 
las partidas más relevantes del presupuesto de la licitación, como módulos, estructura, inversores, 
analizadores de redes, dataloggers y cableado CC, así como la mano de obra destinada a cada una de 
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estas partidas. Las ofertas de estructura que ha incluido no son específicas para este proyecto, pero 
sirven para conocer en que precios se sitúan este tipo de soluciones. No hace mención a la cantidad de 
horas de montaje y posterior mantenimiento durante la garantía en la oferta, pero por el importe de la 
oferta presentada y la cantidad justificada por el licitador se considera suficiente. 

En conclusión, a juicio del informante, las ofertas presentadas por RIOS RENOVABLES S.L.U. y 
METALLBAUEN SOLAR S.L. han quedado suficientemente justificadas. 

En todo caso, la Mesa de Contratación a la vista de la totalidad del expediente, alegaciones 
presentadas e informes aportados, será quien habrá de informar y elevar propuesta al Órgano de 
Contratación sobre la viabilidad de la oferta presentada por el licitador. 

En el caso de que la Mesa considere fundadas las conclusiones en el presente informe, la 
propuesta a elevar al órgano de contratación sería la siguiente: 

PRIMERO: Aceptar las ofertas presentadas por las empresas RIOS RENOVABLES S.L.U. y METALLBAUEN 
SOLAR S.L. al expediente de licitación para la adjudicación de la ejecución de las obras correspondientes al 
“PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS PARA 
AUTOCONSUMO EN MODALIDAD COMPENSACION DE EXCEDENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 5 
EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA (NAVARRA)”,” por haber quedado acreditada la viabilidad de 
las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

En Pamplona, a la fecha de la firma digital 

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

Fdo. Luis Miguel Navarro Zapatero 

Nº colegiado: 1860 
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Anexo A 



 
 
Requerimiento justificación oferta anormalmente baja 
 

RIOS RENOVABLES S.L.U. | B31745177 
Pol. Ind. Santos Justo y Pastor, s/n, 31510 Fustiñana  
Tfno: 948 840 056 | info@riosrenovables.com | www.riosrenovables.com      1 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 
Don Adalberto Ríos Gil con DNI n° 16021017E en representación de la empresa RIOS RENOVABLES, S.L.U. con 

CIF n° B‐31745177, en calidad de apoderado, al objeto de aclarar la valoración económica en la licitación del contrato 
denominado “PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTACIAS PARA 
AUTOCONSUMO EN MODALIDAD COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 5 EDIFICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA”. 

 
Declara bajo su responsabilidad: 
 

La información que aquí se proporciona es de carácter confidencial y queda totalmente 
prohibida su difusión a terceros. 

CUADRO RESUMEN DE VALORACION ECONOMICA (se adjuntan ofertas de proveedores y pedidos de compra) 

Resumen de presupuesto de ejecución material (PEM) para la instalación ofertada, considerando gastos generales (GG) 
y beneficio industrial (BI): 

CAPÍTULO PRESUPUESTO PROVEEDOR TOTAL % PEM DOCUMENTADO 

Gastos ingeniería: proyecto y legalización Rios Renovables 5.101,18 € 5,14% 5,14% 
Inspección OCA Simecal 975,00 € 0,98%  

Módulos fotovoltaicos JAM66D45-600/LB JA Solar (*) 22.033,20 € 22,20% 22,20% 
Estructura biorientada Esdec Saltoki (*) 3.562,94 € 3,59% 3,59% 

Estructura coplanar Suports (*) 5.237,49 € 5,28% 5,28% 
Inversores Sungrow Saltoki (*) 7.441,77 € 7,50% 7,50% 

Monitorizacion, analizadores y Tis Saltoki (*) 4.850,78 € 4,89% 4,89% 
Cableado AC (10mm2) Saltoki (*) 67,95 € 0,07% 0,07% 
Cableado AC (16mm2) Saltoki (*) 99,89 € 0,10% 0,10% 
Cableado AC (35mm2) Saltoki (*) 104,17 € 0,10% 0,10% 
Cableado DC (6mm2) Saltoki (*) 4.519,78 € 4,55% 4,55% 

Cuadro protecciones DC Saltoki (*) 660,30 € 0,67% 0,67% 
Protecciones AC Saltoki (*) 2.334,24 € 2,35% 2,35% 
Canalizaciones Saltoki (*) 3.540,40 € 3,57% 3,57% 

Gestión de residuos Madorran 750,00 € 0,76%  
TV LED 42” Saltoki (*) 1.630,63 € 1,64% 1,64% 

Ayudas albañilería Soret 750,00 € 0,76%  
Mano de obra de ejecución Rios Renovables 15.107,68 € 15,22% 15,22% 

Mano de obra durante garantía Rios Renovables 14.002,24 € 14,11% 14,11% 
Izado a cubierta Rios Renovables 4.326,00 € 4,36% 4,36% 

Otras partidas de pequeño material  2.156,32 € 2,17%  
Total PEM  99.251,96 € 100,00% 95,33% 

GG + BI (19%)  18.857,87 €   

TOTAL SIN IVA  118.109,83 €   

IVA (21%)  24.803,06 €    

TOTAL CON IVA  142.912,89 €   

Tabla 1. Presupuesto Ríos Renovables. Desglose por capítulos 
 

(*) Adjunto ofertas de proveedores.  

http://www.riosrenovables.com/
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En esta oferta se incluye mano de obra, medios de elevación, obra civil y legalización. 

‐ Precio sin IVA: 118.109,83 € 

‐ IVA (21%): 24.803,06 € 

‐ Total (IVA incluido): 142.912,89 € 

 
Los materiales ofertados por RÍOS Renovables S.L.U. difieren de los materiales propuestos en el proyecto 

“PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTACIAS PARA AUTOCONSUMO EN 
MODALIDAD COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 5 EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA”, 
siendo las características superiores a la de los propuestos en la licitación.  

Se propone un módulo fotovoltaico distinto, que tiene mayor eficiencia, es bifacial y N-Type, por lo que tiene 
menor degradación de panel. Esto se indicó en la memoria aportada en el sobre B. 

 JA Solar JAM66D45-600/LB 
(Ríos Renovables) 

JA Solar JAM72S20-455/MR 
(Licitación) 

Potencia Máxima [W] 

 

600 455 
Tensión circuito abierto Voc [V] 47,70 49,85 
Tensión nominal Vmp [V] 39,44 41,82 
Corriente de cortocircuito Isc [A] 15,95 11,41 
Corriente nominal Imp [A] 15,21 10,88 
Eficiencia módulo 22,2% 20,4% 
Tecnología N-Type Bifacial Monofacial 
Degradación 1 año 1% 2% 
Degradación anual 0,40% 0,59% 
Garantía producto 12 años 12 años 
Garantía producción 30 años 25 años 
Coeficiente de temperatura de Isc 0,046%/ºC 0,044%/ºC 
Coeficiente de temperatura de Voc -0,260%/ºC -0,272%/ºC 
Coeficiente de temperatura de Pmax -0,300%/ºC -0,350%/ºC 

Tabla 2. Comparativa características módulos fotovoltaicos 
 

Los rendimientos de mano de obra incluyen un incremento de horas del +10 % sobre las horas medias empleadas 
en instalaciones similares, para contemplar posibles desviaciones o retrasos en el proceso de instalación y conexionado 
de la instalación. Los costes medios de nuestros trabajadores son los siguientes (incluyendo la seguridad social) y son 
superiores a los de convenio: 

 Horas Coste hora convenio Coste hora Ríos Total 
Oficial de primera 

 

656 21,52€ 23,03€ 15.107,68€ 
Ingeniero 166 23,57€ 30,73€ 5.101,18€ 
Mano de obra durante garantía 608 21,52€ 23,03€ 14.002,24€ 

Tabla 3. Coste mano de obra de ejecución 
 

Los trabajos se realizarán con trabajadores de Ríos Renovables de la sede de Fustiñana y Tudela, que tendrán un 
desplazamiento desde la sede hasta la ubicación de los trabajos de 20 minutos de media. En el cálculo de las horas de 
trabajo necesarias se ha tenido en cuenta que de la jornada continua de 8h, una de ellas será para los desplazamientos 
de ida y vuelta. Al tener jornada continua no se realizará parada para comer y, por tanto, no serán necesarias dietas. Los 
costes hora de los distintos trabajadores son superiores a los indicados por el convenio sectorial del metal. 

http://www.riosrenovables.com/
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Se adjuntan las facturas / pedido de compra de los siguientes materiales: 
 

• Módulos JA Solar JAM66D45/LB disponibles en stock (JA Solar) 
• Estructura biorientada Flatfix (Saltoki) 
• Estructura coplanar (Suports) 
• Inversores Sungrow SG20RT, SG33CX-P2 y SG50CX-P2 (Saltoki) 
• Monitorización Sungrow, analizadores de redes y TIs (Saltoki) 
• Cableado AC (Saltoki) 
• Cableado DC (saltoki) 
• Cuadro de protecciones DC (Saltoki) 
• Protecciones AC (Saltoki) 
• Canalizaciones (Saltoki) 
• TV LED 42” (Saltoki) 

 
Dada la experiencia de que disponemos en obras de similares características, y las condiciones excepcionalmente 

favorables que RIOS RENOVABLES S.L.U dispone con sus principales proveedores, hacen que nuestras ofertas sean muy 
competitivas. En el presente documento se ha justificado mediante ofertas de proveedores más del 56,51% de los costes 
objeto de licitación y mediante mano de obra y maquinaria propia de Rios Renovables el 38,83%, siendo un total de 
95,33% del presupuesto de ejecución material, por lo que entendemos que nuestra oferta está suficientemente 
justificada. 

Todos los materiales ofertados tienen una garantía igual o superior a la ofertada por Ríos Renovables en la 
licitación, que es de 5 años. 

RIOS RENOVABLES S.L.U considera justificada la oferta presentada dando cumplimiento así al requerimiento 
recibido mediante correo electrónico con fecha 12 de julio de 2024. 

 
 

 
 

Fustiñana, a 12 de julio de 2024 
 

 
 
 
 
 

 
 

D. Adalberto Ríos Gil 
Apoderado de RIOS Renovables, S.L.U. 

 

http://www.riosrenovables.com/


To: RIOS RENOVABLES, S.L.U. JA Solar GmbH

Lyonel-Feininger-Str. 28, 80807, München

Contact Person: Felipe Enrique Blanco Tel: +49 (0) 8932729890
Tel: +34 948 840 056 Fax: +49 (0) 893272989299
VAT No.: ESB-31745177 www.jasolar.com

Invoice No.: JAG-RSRS-101-240130
Date: 2024/01/30
Contract No.: JAG-RSRS240142102M

Goods description and Specification:

Solar  Modules

Product Type
Average
Watts/pc

Unit
Price/W

Total W Total Amount

JAM66D45/LB 600 0.122 2,160,000 263,520.00 €

JAM66D45/LB 605 0.122 2,178,000 265,716.00 €

Total 4,338,000 529,236.00 €

26,461.80 €

JA Solar GmbH BENIFICIARY: JA SOLAR GMBH
Geschäftsführung: Daocheng Zhu, Dong Li BANK: ICBC Frankfurt Branch
Handelsregister: Amtsgericht München, HRB 190378 ACCOUNT NUMBER: 9000095701
Sitz: München BLZ: 501 102 00
Tax Registration Number:143/151/90763 IBAN: DE75 5011 0200 9000 0957 01

Add.: C/ PG Santos Justo y Pastor 1278 Fustiñana,
Navarra, Spain

5%DP

7,200

Commercial Invoice

Payment Terms: 5% Down payment, 95% within 30 days from delivery covered by LC or Sinosure.
Prices include WEEE registration by the seller

Delivery Terms: DDP Spain

Pieces

3,600

3,600







OFERTA Suministro

DATOS CLIENTE

SUPORTS Desarrollo y Soluciones, SL
C.I.F. B-97725097

Edificio de Oficinas Trade Center I - Oficina 312E

C/ Profesor Beltrán Báguena 4

46009 Valencia – España

info@suports.es

www.suports.es

FECHA Nº HOJA
28/06/2024 1

CÓDIGO IMPORTE

2.113,05 €

618,53 €

1.692,74 €

544,11 €

SUBTOTAL 1 5.237,49 €

Validez de la oferta: 5 días IVA (21%) 1.099,87 €

TOTAL 6.337,37 €

Forma de pago mediante transferencia a :

IBAN (International Bank Account Number) : ES5821002931950200701572 (NUEVA CUENTA)
BIC code/Swift code : CAIXESBBXXX

Pago 1º (100 %): 6.337,37 €

Anclajes y 
estanqueidad

Anclajes en acero inox. A2 (AISI 304) mediante Autorroscante 5,5x25 mm (2 uds. por perfil de 120 mm anclado 

unicamente a chapa de cubierta).

Juntas de estanqueidad de EPDM  pegadas directamente al perfil (2 ud. por perfil).

Por confirmar espesor de chapa.

Transporte Pol. Ind. Santos Justo y Pastor, s/n, 31510 Fustiñana (Navarra).
269,07 €              

SCECO (Sistema 
Coplanar ECO)

Suministro de estructura metálica de ALUMINIO 6005-T6 soporte para instalación coplanar sobre cubierta para 116 

módulos (2382 X 1134 X 30 mm.). Sistema Coplanar ECO.

Medición según archivo: "240625 Coplanar"

Perfilería portamódulos de tipo ranurado Inteface Sin Alas en tramos de 120 mm con 3 taladros para facilitar el 

montaje.

Piezas de ALUMINIO 6005-T6 de fijación de módulos lateral e intermedia (endclamp - middleclamp) con su tornillería 

acero inox. A2 (AISI 304).

Tornillería para uniones de acero inox. A2 (AISI 304): Allen, tuercas cuadrada, arandelas de seguridad M8

OE2404280908

EE240587 - Estructura de 229 Módulos

229p SCB PICHO + SCB ECO  Tudela

RIOS RENOVABLES

Nº OFERTA

DESCRIPCIÓN

La confirmación de esta oferta por parte del cliente se hará mediante el reenvío de la misma con la firma y DNI o sello de la empresa a la siguiente dirección de correo 

electrónico: info@suports.es. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos serán tratados con la finalidad de 

realizar la gestión ofertada por SUPORTS DESARROLLO Y SOLUCIONES SL.

Asimismo, le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad de sus datos ante SUPORTS DESARROLLO Y SOLUCIONES SL: Edificio de Oficinas Trade

Center I - Oficina 312 - C/ Profesor Beltrán Báguena 4 - 46009 Valencia – España o a través del correo info@suports.es

Piezas de ALUMINIO 6005-T6 de fijación de módulos lateral e intermedia (endclamp - middleclamp) con su tornillería 

acero inox. A2 (AISI 304)

Tornillería para uniones de acero inox. A2 (AISI 304): martillo, Allen, tuercas grafiladas y romboidales, arandelas de 

seguridad

Anclajes y 
estanqueidad

Anclajes en acero inox. A2 (AISI 304) mediante Pincho de anclaje de 300mm. 

Anclaje a elemento estructural bajo la teja . Estimadas cada 1400 mm.

Por confirmar espesor de la capa de hormigón bajo la teja.

SCB (Sistema 
Coplanar 
Básico) + 
PINCHO

Suministro de estructura metálica de ALUMINIO 6005-T6 soporte para instalación coplanar sobre cubierta de teja de 

113 módulos (2382 x 1134 x 30 mm.). Sistema Coplanar Básico + Pincho.

Medición según archivo: "240625 Coplanar"

Perfilería portamódulos de tipo ranurado RANURADO 0.84



ML CABLE SOLAR H1Z2Z2-K 1X6MM ROJO (B.CORTE)                

ML CABLE LHA RZ1-K(AS) 1X10MM 0,6/1KV (BOBINA)              

ML CABLE LHA RZ1-K(AS) 1X16MM 0,6/1KV (BOBINA)              

ML CABLE LHA RZ1-K(AS) 1X35MM 0,6/1KV (BOBINA)              

UNX ML CANAL 60X40/3M PVC-M1 BLN 73071-2                    

UNX ML CANAL 90X60/3M PVC-M1 BLN 73082-2                    

suministros para instalaciones

SALTOKI TUDELA, S.A.
C.I.F. A31757404
Ctra. Tudela-Fontellas. Pg. La Barrena, s/n 
31500 TUDELA (NAVARRA)
Tfno.: 948 82 12 47  Fax: 948 41 18 87 
tudela@saltoki.es

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD PRECIO DTO % IMPORTE

PRESUPUESTO

CLIENTE PRESUPUESTO FECHA PÁGINAS

REF. OBRA:

A LA ATT.:

*** ESTRUCTURA ESTE-OESTE ***

CPX FLATFIX WAVE ESTABILIZADOR 4000                            

CPX FLATFIX WAVE SOPORTE DE LASTRE                             

CPX FLATFIX WAVE BANDEJA DE LASTRE SIMPLE                      

CPX FLATFIX WAVE EXTENSOR BANDEJA DE LASTRE SIMPLE             

CPX FLATFIX WAVE KIT GRAPAS DEFLECTOR DE VIENTO                

CPX FLATFIX WAVE UNIDAD DUAL 2P 1070-1150MM DR2                

CPX FLATFIX WAVE KIT DEFLECTOR DE VIENTO 1070-1150MM           

M2 ADOQUIN BICAPA SENDA 20X10X8 GRIS                           

PALET AD                                                       

*** RESTO DE MATERIAL ***

MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA                  

MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO                   

SUNGROW INV RED SG20RT 20KW 400V                               

SUNGROW INV RED SG33CX-P2 33KW 400V                            

SUNGROW INV RED SG50CX-P2 50KW 400V                            

JANITZA VATIMETRO ANALIZADOR TRIFASICO UMG 103 CBM             

SUNGROW ACCESORIO LOGGER COM100E                               

TV LED 42 TDT2/C FHD ANDROIDTV + GOOGLE ASIST.+ CHROMECAST     

SOLVER STC6I CUADRO 6 STRING 1000V SOLO FUSIBLE                

CIR M74025. TRAFO NUCLEO PARTIDO TQ-6 150 /5A PLETINA 20X30    

CIR M74027. TRAFO NUCLEO PARTIDO TQ-6 250 /5A PLETINA 20X30    

HAG INTER MAGNETO 4P 40A CURVA D 10/15KA NDN440A               

HAG INTER MAGNETO 4P 63A CURVA D 10/15KA NDN463A               

HAG HMD490 INTER MAGNETO 4P 100A CURVA D 15KA                  

LEG 421016 BOBINA DISPARO EMISION 230V (026167)                

CIR P11A70. RELE DIFERENCIAL RGU-10A                           

CIR P10154. TRANSFORMADOR TOROIDAL WGC-80 DIAMETRO 80MM        

ML CABLE SOLAR H1Z2Z2-K 1X6MM NEGRO (B.CORTE)                  

RIOS RENOVABLES, S.L.U.
PG IND SANTOS JUSTO Y PASTOR S/N
31510 FUSTIÑANA
NAVARRA         Tlfno:  948840056
NIF: B31745177       Fax:    948840567

26533 158.064 3/07/24

          

6424020215

6424020209

6424020218

6424020219

6424020222

6424020234

6424020221

0724010001

0990501005

          

6429000100

6429000101

6421006108

6421006120

6421006121

6421005951

6421006905

0659914053

6427000015

9990028788

6801320521

7521052440

7521052463

6756028311

6751000900

9990049684

6801350106

6080660124

24,7566

2,5711

15,2157

6,2952

12,0795

28,706

26,2337

13,02

15,00

1,3545

1,017

957,1429

1.802,1978

1.923,08

270,581

542,8571

326,1255

132,0594

52,239

52,239

108,7831

175,0859

445,01

53,9625

128,392

81,9445

0,8278

767,45

36,00

152,16

25,18

120,80

2.066,83

262,34

117,18

15,00

81,27

61,02

1.914,29

3.604,40

1.923,08

1.352,91

2.714,29

1.630,63

660,30

313,43

470,15

217,57

350,17

445,01

269,81

641,96

409,72

2.259,89

31,00

14,00

10,00

4,00

10,00

72,00

10,00

9,00

1,00

60,00

60,00

2,00

2,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

9,00

2,00

2,00

1,00

5,00

5,00

5,00

2.730,00

FV INSTALACIÓN COLEGIOS

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

6080660125

6040615110

6040615116

6040615135

6221073010

6221073013

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

NETO

2.259,89

67,95

99,89

104,17

2.784,03

756,37

1/2

0,8278

1,3589

1,9978

4,1667

5,9109

10,5051

2.730,00

50,00

50,00

25,00

471,00

72,00



IMPORTE NETO IVA IMPORTE TOTAL

VALIDEZ DE LA OFERTA:
FORMA DE PAGO: PLAZO DE ENTREGA:

ATENDIDO POR:

FORMA DE TRANSPORTE:

OFERTA PARA LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO

ACEPTADO, EL CLIENTE

suministros para instalaciones

SALTOKI TUDELA, S.A.
C.I.F. A31757404
Ctra. Tudela-Fontellas. Pg. La Barrena, s/n 
31500 TUDELA (NAVARRA)
Tfno.: 948 82 12 47  Fax: 948 41 18 87 
tudela@saltoki.es

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD PRECIO DTO % IMPORTE

PRESUPUESTO

CLIENTE PRESUPUESTO FECHA PÁGINAS

REF. OBRA:

A LA ATT.:

RIOS RENOVABLES, S.L.U.
PG IND SANTOS JUSTO Y PASTOR S/N
31510 FUSTIÑANA
NAVARRA         Tlfno:  948840056
NIF: B31745177       Fax:    948840567

26533 158.064 3/07/24

35.035,7221%  6.080,5828.955,14

10 días
GIRO A 60

Pepe González-Villalobos

FV INSTALACIÓN COLEGIOS

2/2



Plan de
proyecto

Instalación Colegios, Cubierta 32
paneles

Dirección : 31500 Tudela,
Navarre, Spain

Fecha de cálculo : 03-07-2024



2Instalación Colegios, Cubierta 32 paneles03-07-2024

Índice

Descripción general                                                                                                                                                                      3
Ubicación                                                                                                                                                                                3
Especificación de la cubierta                                                                                                                                             3
Especificación del sistema                                                                                                                                                4

Lista completa de materiales                                                                                                                                                    5
Lista total de materiales del tejado/cubierta                                                                                                               5
Número de balastos                                                                                                                                                            5

Montaje                                                                                                                                                                                             6
Vista general del tejado/cubierta                                                                                                                                    6
Dimensiones importantes para configuraciones duales                                                                                           7

Segmento 1                                                                                                                                                                                     8
Plan de ensamblaje                                                                                                                                                              8
Distribución de balasto en número de unidades                                                                                                        9
Materiales                                                                                                                                                                             10

Cálculos                                                                                                                                                                                          11
Entrada de datos                                                                                                                                                                12
Cargas de tejado/cubierta                                                                                                                                               13
Cargas de tejado/cubierta por segmento 1                                                                                                               14

Descargo de responsabilidad                                                                                                                                                  15

                                   Escanee el código del

manual del producto.

https://panelclaw.eu
https://panelclaw.eu


3Instalación Colegios, Cubierta 32 paneles03-07-2024

Descripción general

General

Generado por Pepe González-Villalobos (pgonzalezv@saltoki.es)*
* Esta persona puede abrir este proyecto en la calculadora a través de .https://calculator.panelclaw.eu/2882495/3494522

Ubicación

Dirección 31500 Tudela, Navarre, Spain

Zona de viento B*

Categoría de terreno III

Presión del viento 618,31 N/m²

Zona de nieve 2*

Valor característico de la nieve en el suelo 0,54 kN/m²

Entorno Normal

Carga de nieve sobre la cubierta 428,4 N/m²

Altitud sobre el nivel del mar 271,0 m*

Clase de consecuencia CC1

Período de referencia 15 Año(s)

Fecha de cálculo 03-07-2024
* Se ha determinado automáticamente en función del domicilio.

Especificación de la cubierta

Altura de la cubierta 8,0 m

Altura del parapeto 100 mm

Distancia desde el borde - anchura cubierta 1,25 m

Distancia desde el borde - longitud cubierta 1,62 m

Inclinación de la cubierta 0,0°

Material de la cubierta Otro

Orientación de la cubierta desde el norte 31,0°

https://calculator.panelclaw.eu/2882495/3494522
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Especificación del sistema

Modelo de panel JA SOLAR JAM72D45-615/LB

Medidas del panel 2382 mm x 1134 mm x 30 mm

Peso del panel 33,1 kg

Número de paneles 32

Ángulo de inclinación del panel horizontal 8,6°

Configuración Doble

Orientación Horizontal

Distancia entre filas 2.460 mm

Recuento de segmentos 1

Potencia del panel 615 Wp

Potencia total 19,680 kWp
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Lista completa de materiales

Lista total de materiales del tejado/cubierta

N.º de artículo Descripción Cantidad

1009114 Wave Estabilizador 4000 15

1009153 Wave Grapa Deflector De Viento 2

1009157 Wave Unidad Dual 2P 1070 -1150 32

1009158 Wave Set Deflector De Viento 1070-1150 2

Número de balastos

Número de ladrillos (210 mm x 105 mm x 80 mm, 4,0 kg/pc) 118
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Montaje

Vista general del tejado/cubierta

R: XXm  Longitud de lado exterior de la cubierta

 Ancho de la zona prohibida (30 cm)

a1: XXm  Ancho de la zona del borde desde el borde de la cubierta
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Dimensiones importantes para configuraciones duales

Para disponer fácilmente las unidades sobre la cubierta, se recomienda usar la barra de medición. Consulte en el manual de instalación 
las instrucciones de uso de la barra de medición.
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Este plan de montaje es aplicable a
 los segmentos resaltados

Segmento 1

Número de paneles 32

Potencia total 19,680 kWp

Configuración Doble

Orientación Horizontal

Distancia entre filas 2.460 mm

Plan de ensamblaje

 Placa base

 Estabilizador

 Unidad de riel

 Deflector de viento
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Distribución de balasto en número de unidades

U;2 Ballast in Dual unit  Lastre en Dual unidad

B;3 Ballast in Ballast Bracket  Lastre en Simple Soporte de lastre

T;7 Ballast in Ballast Tray  Lastre en Simple Bandeja de lastre

E;7 Ballast in Ballast Tray + Ballast Tray Extender  Lastre en Simple Bandeja de lastre + Simple Extensor de bandeja de lastre

Número de módulos duales con balasto 16

Peso por unidad de lastre 4,0 kg

Número de balastos 118
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Materiales

N.º de artículo Descripción Cantidad

1009114 Wave Estabilizador 4000 15

1009153 Wave Grapa Deflector De Viento 2

1009157 Wave Unidad Dual 2P 1070 -1150 32

1009158 Wave Set Deflector De Viento 1070-1150 2
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Cálculos
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Entrada de datos

Dirección 31500 Tudela, Navarre, Spain

Zona de viento B (27,0 m/s)*

Categoría de terreno III

Densidad del aire 1,25 kg/m³

Factor de exposición al viento (c )e 1,57

Orografía 1,0

Presión del viento 618,31 N/m²

Zona de nieve 2*

Valor característico de la nieve en el suelo 0,54 kN/m²

Topografía (factor de exposición a la nieve) Normal (1,0)

Coeficiente de carga de nieve 0,8

Carga de nieve sobre la cubierta 428,4 N/m²

Factor de congelación-descongelación 1,0

Altitud sobre el nivel del mar 271,0 m*

Clase de consecuencia CC1

Período de referencia 15 Año(s)

Altura de la cubierta 8,0 m

Altura del parapeto 100 mm

Distancia desde el borde - anchura cubierta 1,25 m

Distancia desde el borde - longitud cubierta 1,62 m

Inclinación de la cubierta 0,0°

Área de la cubierta 530,22 m²

Material de la cubierta Otro (0,2)

Orientación de la cubierta desde el norte 31,0°

Alto factor de seguridad del edificio 1,03

Modelo de panel JA SOLAR JAM72D45-615/LB

Medidas del panel 2382 mm x 1134 mm x 30 mm

Peso del panel 33,1 kg

Número de paneles 32

Ángulo de inclinación del panel horizontal 8,6°

Configuración Doble

Orientación Horizontal

Distancia entre filas 2.460 mm

Recuento de segmentos 1

Potencia del panel 615 Wp

Potencia total 19,680 kWp
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* Se ha determinado automáticamente en función del domicilio.
El cálculo de Onda de PanelClaw está certificado por Peutz. El certificado muestra que PanelClaw ha aplicado 
correctamente las mediciones del túnel de viento para Wave, combinadas con los resultados de las pruebas de 
elevación mecánica y que todos los resultados se han procesado de forma correcta y segura en la calculadora de 
PanelClaw. Los resultados de los estudios y su traducción a un método de cálculo de lastre se han testado frente a las 
normas CUR Recomendación 103:2005, NEN 7250:2021 y los Eurocódigos EN 1990 y EN 1991-1-4 con sus 
correspondientes anexos nacionales.

Cargas de tejado/cubierta

Peso total 1.762,14 kg

Peso total de lastre 472,0 kg

Número de balastos (210mm x 105mm x 80mm) 118

Área (bruta) de la cubierta 530,22 m²

Área del sistema (área proyectada) 94,87 m²

Carga promedio de la cubierta sobre el área de la 
cubierta

3,32 kg/m²

Carga promedio de la cubierta sobre el área de 
paneles

18,57 kg/m²

Carga puntual dinámica máxima (en el soporte del 
tejado)

29,52 kPa*, 85,467 kg/placa base

Carga máxima estática en el punto (en el soporte 
del tejado)

7,25 kPa*

Dual con 2 unidades de fuerza máxima 
perpendicular al panel

6.822 N

Dual con 3 unidades de fuerza máxima 
perpendicular al panel

9.888 N

Carga de nieve en el panel, perpendicular (con 
factor de seguridad)

1.545 N

* Las irregularidades en la cubierta pueden causar una desviación en las presiones puntuales
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Cargas de tejado/cubierta por segmento 1

Peso Paneles 1.059,2 kg

Peso Sistema 230,94 kg

Peso Lastre 472,0 kg

Peso total: 1.762,14 kg

Sistema Area 94,87 m²

Carga promedio de la cubierta sobre el área de 
paneles

18,57 kg/m²

Carga máxima estática en el punto (en el soporte 
del tejado)

7,25 kPa, 20,997 kg/placa base

Carga puntual dinámica máxima (en el soporte del 
tejado)

29,52 kPa, 85,467 kg/placa base
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a.  
b.  
c.  

d.  
e.  

f.  

g.  
h.  

Descargo de responsabilidad
Por favor, lea atentamente esta información antes de comenzar con el diseño y la instalación del sistema FV.

El resultado para el diseño del sistema FV se genera utilizando la herramienta de cálculo disponible en el sitio web de PanelClaw B.V. ("
"), en  (la " "). La responsabilidad de la correcta aplicación del resultado derivado de la PanelClaw www.panelclaw.eu Calculadora

Calculadora recae en el usuario de la Calculadora y/o en el instalador o cualquier otra persona responsable de la instalación del sistema 
FV, cuyo resultado puede estar sujeto o verse afectado por muchas variables y factores diferentes. La instalación de un sistema FV en 
un edificio existente puede, por ejemplo, afectar a las cargas del edificio existente (por ejemplo, como resultado de la nieve y el viento) 
o a la construcción del edificio. Para evitar daños personales y/o materiales, el instalador o cualquier otra persona responsable de la 
instalación de un sistema FV debe asegurarse de que un técnico cualificado revise y confirme previamente los cálculos estáticos 
aplicables al edificio existente. Deben observarse y cumplirse todas las normativas aplicables, incluidas (entre otras) las normas NEN 
7250, EN 1990, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4 y los anexos nacionales pertinentes. Si no se obtiene dicha confirmación o no se observan y 
cumplen las normativas aplicables, puede producirse, entre otras cosas, el fallo de la estructura portante de la cubierta del edificio. Es 
aconsejable consultar con el asegurador del edificio en caso de intención de instalar un sistema fotovoltaico o en caso de cualquier otro 
cambio previsto en el edificio.

El instalador o cualquier otra persona responsable de la instalación de un sistema fotovoltaico también debe tener en cuenta, confirmar 
o controlar los elementos de diseño aplicables que incluyen (pero no se limitan a):

los cambios como resultado del peso adicional del sistema FV completo sobre el edificio;
los cambios como resultado de la geometría modificada de la cubierta del edificio;
los cambios como resultado de la presión dinámica del viento y la posible acumulación de lluvia o cualquier otra precipitación 
sobre el edificio;
las cargas que se producen durante la instalación sobre el edificio, el material de la cubierta y el aislamiento;
la compatibilidad del aislamiento y del material de cubierta en la ubicación de los puntos de contacto de la estructura de 
soporte del sistema fotovoltaico a largo plazo, como resultado del punto de presión;
la compatibilidad del material de cubierta en combinación con la estructura de soporte en la ubicación de los puntos de 
contacto;
el efecto del rendimiento térmico del edificio sobre el sistema fotovoltaico y viceversa; y/o
el efecto de cualquier movimiento y vibración del tejado sobre el sistema fotovoltaico y viceversa.

Además, el instalador o cualquier otra persona responsable de la instalación de un sistema FV deberá confirmar la compatibilidad de los 
productos, componentes o materiales de terceros (incluidos los paneles FV) utilizados junto con los productos de PanelClaw, si dichos 
productos, componentes o materiales de terceros no han sido proporcionados para tal uso por PanelClaw o en su nombre, o cuyo uso 
no ha sido expresamente autorizado por PanelClaw. La referencia a un producto de terceros en la Calculadora no debe considerarse 
una autorización expresa o implícita por parte de PanelClaw. Los productos de PanelClaw deben utilizarse siempre de acuerdo con las 
instrucciones establecidas en la versión más reciente del manual aplicable, disponible a través de .www.panelclaw.eu

Los precios de la Calculadora son indicativos y están sujetos a cambios derivados, entre otros, de las fluctuaciones de los precios de las 
materias primas.

Para generar los resultados de la Calculadora, PanelClaw se basa únicamente en los datos y la información facilitados por el usuario de 
la Calculadora. PanelClaw no tiene obligación alguna de confirmar o verificar dichos datos o información. PanelClaw no asume 
responsabilidad de ningún tipo en relación con, o como resultado de, dicha entrada y/o información, y/o cualquier riesgo, consecuencia 
o daño (incluyendo, pero no limitándose a, pérdidas indirectas o consecuentes) resultante de una entrada y/o información incorrecta, 
inexacta o incompleta que haya sido enviada a través de la Calculadora o resultante del uso inadecuado de los productos de PanelClaw. 
Cualquiera de dichas responsabilidades y obligaciones son exclusivamente por cuenta del usuario de la Calculadora y/o de cualquier 
otra persona responsable de la instalación de un sistema fotovoltaico, según proceda..

No podrán derivarse derechos de ningún diseño (incluidos planos y dimensiones), cálculo u otro resultado que se genere a través de la 
Calculadora. PanelClaw no ofrece representaciones, garantías o avales en relación con ningún diseño (incluidos planos y dimensiones), 
cálculo u otro resultado que se genere a través de la Calculadora. Cualquier garantía proporcionada por PanelClaw se limita a sus 
productos de montaje de tejados solares, según lo establecido en las Condiciones de Garantía de PanelClaw (y sujeto a las limitaciones 
y exclusiones establecidas en las mismas) que están disponibles a través de . Nada de lo contenido en esta salida, en www.panelclaw.eu
la Calculadora, en las Condiciones de Uso de la Calculadora, en cualquier sitio web de PanelClaw o de cualquier otro modo debe 
interpretarse de otro modo.

https://www.panelclaw.eu
https://www.panelclaw.eu
https://www.panelclaw.eu/
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Descripción general

General

Generado por Pepe González-Villalobos (pgonzalezv@saltoki.es)*
* Esta persona puede abrir este proyecto en la calculadora a través de .https://calculator.panelclaw.eu/2882495/3494516

Ubicación

Dirección 31500 Tudela, Navarre, Spain

Zona de viento B*

Categoría de terreno III

Presión del viento 618,31 N/m²

Zona de nieve 2*

Valor característico de la nieve en el suelo 0,54 kN/m²

Entorno Normal

Carga de nieve sobre la cubierta 428,4 N/m²

Altitud sobre el nivel del mar 271,0 m*

Clase de consecuencia CC1

Período de referencia 15 Año(s)

Fecha de cálculo 03-07-2024
* Se ha determinado automáticamente en función del domicilio.

Especificación de la cubierta

Altura de la cubierta 8,0 m

Altura del parapeto 100 mm

Distancia desde el borde - anchura cubierta 1,28 m

Distancia desde el borde - longitud cubierta 1,62 m

Inclinación de la cubierta 0,0°

Material de la cubierta Otro

Orientación de la cubierta desde el norte 31,0°

https://calculator.panelclaw.eu/2882495/3494516
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Especificación del sistema

Modelo de panel JA SOLAR JAM72D45-615/LB

Medidas del panel 2382 mm x 1134 mm x 30 mm

Peso del panel 33,1 kg

Número de paneles 40

Ángulo de inclinación del panel horizontal 8,6°

Configuración Doble

Orientación Horizontal

Distancia entre filas 2.460 mm

Recuento de segmentos 1

Potencia del panel 615 Wp

Potencia total 24,600 kWp
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Lista completa de materiales

Lista total de materiales del tejado/cubierta

N.º de artículo Descripción Cantidad

1009114 Wave Estabilizador 4000 16

1009123 Wave Soporte de lastre 14

1009129 Wave Simple Bandeja de lastre 10

1009130 Wave Simple Extensor de bandeja de lastre 4

1009153 Wave Grapa Deflector De Viento 8

1009157 Wave Unidad Dual 2P 1070 -1150 40

1009158 Wave Set Deflector De Viento 1070-1150 8

Número de balastos

Número de ladrillos (210 mm x 105 mm x 80 mm, 4,0 kg/pc) 316
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Montaje

Vista general del tejado/cubierta

R: XXm  Longitud de lado exterior de la cubierta

 Ancho de la zona prohibida (30 cm)

a1: XXm  Ancho de la zona del borde desde el borde de la cubierta
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Dimensiones importantes para configuraciones duales

Para disponer fácilmente las unidades sobre la cubierta, se recomienda usar la barra de medición. Consulte en el manual de instalación 
las instrucciones de uso de la barra de medición.
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Este plan de montaje es aplicable a
 los segmentos resaltados

Segmento 1

Número de paneles 40

Potencia total 24,600 kWp

Configuración Doble

Orientación Horizontal

Distancia entre filas 2.460 mm

Plan de ensamblaje

 Placa base

 Estabilizador

 Unidad de riel

 Deflector de viento
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Distribución de balasto en número de unidades

U;2 Ballast in Dual unit  Lastre en Dual unidad

B;3 Ballast in Ballast Bracket  Lastre en Simple Soporte de lastre

T;7 Ballast in Ballast Tray  Lastre en Simple Bandeja de lastre

E;7 Ballast in Ballast Tray + Ballast Tray Extender  Lastre en Simple Bandeja de lastre + Simple Extensor de bandeja de lastre

Número de módulos duales con balasto 20

Peso por unidad de lastre 4,0 kg

Número de balastos 316
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Materiales

N.º de artículo Descripción Cantidad

1009114 Wave Estabilizador 4000 16

1009123 Wave Soporte de lastre 14

1009129 Wave Simple Bandeja de lastre 10

1009130 Wave Simple Extensor de bandeja de lastre 4

1009153 Wave Grapa Deflector De Viento 8

1009157 Wave Unidad Dual 2P 1070 -1150 40

1009158 Wave Set Deflector De Viento 1070-1150 8
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Cálculos
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Entrada de datos

Dirección 31500 Tudela, Navarre, Spain

Zona de viento B (27,0 m/s)*

Categoría de terreno III

Densidad del aire 1,25 kg/m³

Factor de exposición al viento (c )e 1,57

Orografía 1,0

Presión del viento 618,31 N/m²

Zona de nieve 2*

Valor característico de la nieve en el suelo 0,54 kN/m²

Topografía (factor de exposición a la nieve) Normal (1,0)

Coeficiente de carga de nieve 0,8

Carga de nieve sobre la cubierta 428,4 N/m²

Factor de congelación-descongelación 1,0

Altitud sobre el nivel del mar 271,0 m*

Clase de consecuencia CC1

Período de referencia 15 Año(s)

Altura de la cubierta 8,0 m

Altura del parapeto 100 mm

Distancia desde el borde - anchura cubierta 1,28 m

Distancia desde el borde - longitud cubierta 1,62 m

Inclinación de la cubierta 0,0°

Área de la cubierta 234,53 m²

Material de la cubierta Otro (0,2)

Orientación de la cubierta desde el norte 31,0°

Alto factor de seguridad del edificio 1,02

Modelo de panel JA SOLAR JAM72D45-615/LB

Medidas del panel 2382 mm x 1134 mm x 30 mm

Peso del panel 33,1 kg

Número de paneles 40

Ángulo de inclinación del panel horizontal 8,6°

Configuración Doble

Orientación Horizontal

Distancia entre filas 2.460 mm

Recuento de segmentos 1

Potencia del panel 615 Wp

Potencia total 24,600 kWp
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* Se ha determinado automáticamente en función del domicilio.
El cálculo de Onda de PanelClaw está certificado por Peutz. El certificado muestra que PanelClaw ha aplicado 
correctamente las mediciones del túnel de viento para Wave, combinadas con los resultados de las pruebas de 
elevación mecánica y que todos los resultados se han procesado de forma correcta y segura en la calculadora de 
PanelClaw. Los resultados de los estudios y su traducción a un método de cálculo de lastre se han testado frente a las 
normas CUR Recomendación 103:2005, NEN 7250:2021 y los Eurocódigos EN 1990 y EN 1991-1-4 con sus 
correspondientes anexos nacionales.

Cargas de tejado/cubierta

Peso total 2.901,68 kg

Peso total de lastre 1.264,0 kg

Número de balastos (210mm x 105mm x 80mm) 316

Área (bruta) de la cubierta 234,53 m²

Área del sistema (área proyectada) 120,34 m²

Carga promedio de la cubierta sobre el área de la 
cubierta

12,37 kg/m²

Carga promedio de la cubierta sobre el área de 
paneles

24,11 kg/m²

Carga puntual dinámica máxima (en el soporte del 
tejado)

35,34 kPa*, 102,296 kg/placa base

Carga máxima estática en el punto (en el soporte 
del tejado)

10,63 kPa*

Dual con 2 unidades de fuerza máxima 
perpendicular al panel

6.822 N

Dual con 3 unidades de fuerza máxima 
perpendicular al panel

9.888 N

Carga de nieve en el panel, perpendicular (con 
factor de seguridad)

1.545 N

* Las irregularidades en la cubierta pueden causar una desviación en las presiones puntuales
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Cargas de tejado/cubierta por segmento 1

Peso Paneles 1.324,0 kg

Peso Sistema 313,68 kg

Peso Lastre 1.264,0 kg

Peso total: 2.901,68 kg

Sistema Area 120,34 m²

Carga promedio de la cubierta sobre el área de 
paneles

24,11 kg/m²

Carga máxima estática en el punto (en el soporte 
del tejado)

10,63 kPa, 30,777 kg/placa base

Carga puntual dinámica máxima (en el soporte del 
tejado)

35,34 kPa, 102,296 kg/placa base
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a.  
b.  
c.  

d.  
e.  

f.  

g.  
h.  

Descargo de responsabilidad
Por favor, lea atentamente esta información antes de comenzar con el diseño y la instalación del sistema FV.

El resultado para el diseño del sistema FV se genera utilizando la herramienta de cálculo disponible en el sitio web de PanelClaw B.V. ("
"), en  (la " "). La responsabilidad de la correcta aplicación del resultado derivado de la PanelClaw www.panelclaw.eu Calculadora

Calculadora recae en el usuario de la Calculadora y/o en el instalador o cualquier otra persona responsable de la instalación del sistema 
FV, cuyo resultado puede estar sujeto o verse afectado por muchas variables y factores diferentes. La instalación de un sistema FV en 
un edificio existente puede, por ejemplo, afectar a las cargas del edificio existente (por ejemplo, como resultado de la nieve y el viento) 
o a la construcción del edificio. Para evitar daños personales y/o materiales, el instalador o cualquier otra persona responsable de la 
instalación de un sistema FV debe asegurarse de que un técnico cualificado revise y confirme previamente los cálculos estáticos 
aplicables al edificio existente. Deben observarse y cumplirse todas las normativas aplicables, incluidas (entre otras) las normas NEN 
7250, EN 1990, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4 y los anexos nacionales pertinentes. Si no se obtiene dicha confirmación o no se observan y 
cumplen las normativas aplicables, puede producirse, entre otras cosas, el fallo de la estructura portante de la cubierta del edificio. Es 
aconsejable consultar con el asegurador del edificio en caso de intención de instalar un sistema fotovoltaico o en caso de cualquier otro 
cambio previsto en el edificio.

El instalador o cualquier otra persona responsable de la instalación de un sistema fotovoltaico también debe tener en cuenta, confirmar 
o controlar los elementos de diseño aplicables que incluyen (pero no se limitan a):

los cambios como resultado del peso adicional del sistema FV completo sobre el edificio;
los cambios como resultado de la geometría modificada de la cubierta del edificio;
los cambios como resultado de la presión dinámica del viento y la posible acumulación de lluvia o cualquier otra precipitación 
sobre el edificio;
las cargas que se producen durante la instalación sobre el edificio, el material de la cubierta y el aislamiento;
la compatibilidad del aislamiento y del material de cubierta en la ubicación de los puntos de contacto de la estructura de 
soporte del sistema fotovoltaico a largo plazo, como resultado del punto de presión;
la compatibilidad del material de cubierta en combinación con la estructura de soporte en la ubicación de los puntos de 
contacto;
el efecto del rendimiento térmico del edificio sobre el sistema fotovoltaico y viceversa; y/o
el efecto de cualquier movimiento y vibración del tejado sobre el sistema fotovoltaico y viceversa.

Además, el instalador o cualquier otra persona responsable de la instalación de un sistema FV deberá confirmar la compatibilidad de los 
productos, componentes o materiales de terceros (incluidos los paneles FV) utilizados junto con los productos de PanelClaw, si dichos 
productos, componentes o materiales de terceros no han sido proporcionados para tal uso por PanelClaw o en su nombre, o cuyo uso 
no ha sido expresamente autorizado por PanelClaw. La referencia a un producto de terceros en la Calculadora no debe considerarse 
una autorización expresa o implícita por parte de PanelClaw. Los productos de PanelClaw deben utilizarse siempre de acuerdo con las 
instrucciones establecidas en la versión más reciente del manual aplicable, disponible a través de .www.panelclaw.eu

Los precios de la Calculadora son indicativos y están sujetos a cambios derivados, entre otros, de las fluctuaciones de los precios de las 
materias primas.

Para generar los resultados de la Calculadora, PanelClaw se basa únicamente en los datos y la información facilitados por el usuario de 
la Calculadora. PanelClaw no tiene obligación alguna de confirmar o verificar dichos datos o información. PanelClaw no asume 
responsabilidad de ningún tipo en relación con, o como resultado de, dicha entrada y/o información, y/o cualquier riesgo, consecuencia 
o daño (incluyendo, pero no limitándose a, pérdidas indirectas o consecuentes) resultante de una entrada y/o información incorrecta, 
inexacta o incompleta que haya sido enviada a través de la Calculadora o resultante del uso inadecuado de los productos de PanelClaw. 
Cualquiera de dichas responsabilidades y obligaciones son exclusivamente por cuenta del usuario de la Calculadora y/o de cualquier 
otra persona responsable de la instalación de un sistema fotovoltaico, según proceda..

No podrán derivarse derechos de ningún diseño (incluidos planos y dimensiones), cálculo u otro resultado que se genere a través de la 
Calculadora. PanelClaw no ofrece representaciones, garantías o avales en relación con ningún diseño (incluidos planos y dimensiones), 
cálculo u otro resultado que se genere a través de la Calculadora. Cualquier garantía proporcionada por PanelClaw se limita a sus 
productos de montaje de tejados solares, según lo establecido en las Condiciones de Garantía de PanelClaw (y sujeto a las limitaciones 
y exclusiones establecidas en las mismas) que están disponibles a través de . Nada de lo contenido en esta salida, en www.panelclaw.eu
la Calculadora, en las Condiciones de Uso de la Calculadora, en cualquier sitio web de PanelClaw o de cualquier otro modo debe 
interpretarse de otro modo.

https://www.panelclaw.eu
https://www.panelclaw.eu
https://www.panelclaw.eu/
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INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO 

JUSTIFICACIÓN DE OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS PARA 

AUTOCONSUMO EN MODALIDAD COMPENSACION DE EXCEDENTES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN 5 EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA   

 

El objetivo del presente informe es la justificación técnica y económica de la oferta presentada 
por METALLBAUEN SOLAR S.L. (MB SOLAR) para la contratación de la obra de Proyecto de 
Ejecución para la Implementación de Instalaciones Fotovoltaicas para Autoconsumo en 
Modalidad Compensación de Excedentes de Energía Eléctrica en 5 Edificios del Ayuntamiento 
de Tudela, motivado por el requerimiento de la Mesa de Contratación del AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA. 
 
METALLBAUEN SOLAR S.L. es una de las firmas pioneras en el sector de Energías Renovables en 
Navarra, especializada en instalaciones fotovoltaicas sobre cubiertas industriales, agrícolas, de 
servicios y residenciales. Fundada en 2003, su principal seña de identidad es el compromiso 
con la calidad tanto técnica como material de sus proyectos. 
 
Durante todos estos años ha realizado más de 800 instalaciones fotovoltaicas, en todo tipo de 
cubiertas y de diferentes potencias instaladas, desde 1 kW hasta plantas de 3.000 kW. Los 
proyectos han sido ejecutados principalmente en Navarra, La Rioja, Aragón, País Vasco, 
Comunidad de Castilla y León o Comunidad de Madrid. Consideramos estos datos suficientes 
para demostrar la capacidad tanto técnica como económica de afrontar el proyecto objeto de 
la licitación.  
 
A diferencia de otras empresas del sector fotovoltaico, donde la mayoría son ingenierías que 
subcontratan los trabajos de ejecución, METALLBAUEN SOLAR S.L. dispone de medios propios 
(personal y técnicos) para la ejecución del proyecto completo, planificación, tramitación, 
ejecución material, legalización y mantenimiento, y garantías posteriores.  
 
METALLBAUN SOLAR S.L. dispone de maquinaria, herramienta y personal cualificado propio 
para la ejecución de los trabajos necesarios para este proyecto. 
 
La oferta económica de METALLBAUEN SOLAR S.L. es acorde a los precios de mercado del 
sector. Actualmente los precios de las instalaciones de autoconsumo en cubierta han bajado 
notablemente, debido principalmente a una caída en picado de los precios de los módulos 
fotovoltaicos, y a un descenso importante en la demanda de instalaciones. 
 
METALLBAUEN SOLAR S.L. ha ofertado la presente obra de ejecución a un precio de referencia 
actual de mercado, como se podrá comprobar por parte del Ayuntamiento de Tudela en los 
precios de adjudicación de licitaciones de potencia similar. 
 
Cabe mencionar que a finales de 2023 y 2024, el precio de los módulos fotovoltaicos ha bajado 
muchísimo, debido principalmente a un exceso de oferta por la caída en la demanda de nuevas 
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instalaciones. La actual situación de precios anormalmente bajos de energía (y principalmente 
de los precios de donde veníamos) y la falta de subvenciones y ayudas, ha provocado un parón 
importante en la demanda de instalaciones de autoconsumo tanto industrial como residencial. 
Este exceso de oferta y baja demanda ha conllevado una disminución en los precios de las 
instalaciones, tanto por un descenso en el coste de los equipos como por menores márgenes 
por parte de las empresas instaladoras.  
 
METALLBAUEN SOLAR S.L. ha realizado una gran cantidad de instalaciones fotovoltaicas de 
autoconsumo estos últimos años y seguimos con un volumen importante de obras. Esto nos 
permite disponer de un gran stock de materiales y conseguir precios de compra muy 
competitivos de nuestros proveedores.  
 
Por otro lado, METALLBAUEN SOLAR S.L., a lo largo de sus 20 años de evolución en el sector de 
la Energía Solar Fotovoltaica, se ha especializado en instalaciones solares fotovoltaicas en 
cubiertas, adquiriendo durante todos estos años compromisos y ventajas con sus proveedores 
que hacen posibles precios tan competitivos. Y por supuesto el “know how” adquirido durante 
tantos años de experiencia en la eficiencia del montaje y la calidad final de las instalaciones 
(garantía de cara al cliente).  
 
METALLBAUEN SOLAR S.L., para la ejecución de este proyecto, así como de muchos otros, 
dispone de personal propio, así como para el posterior el mantenimiento y operación de las 
instalaciones, lo que disminuye notablemente la necesidad de subcontratar y por lo tanto ser 
más competitivos. 
 
Conviene destacar en este punto también que todo el personal de METALLBAUEN SOLAR S.L. 
está, por supuesto, con contrato laboral en vigor, dados de alta en la Seguridad Social, 
correctamente equipados y formados para su puesto de trabajo específico, especialmente en 
riesgo eléctrico y trabajos en altura y con el certificado de aptitud médica en vigor. 
  
Destacar también que METALLBAUEN SOLAR S.L. está suscrita al convenio de la Industria del 
Metal de Navarra. Todos nuestros trabajadores perciben un salario al menos el establecido por 
convenio, algo destacable en el sector. 
 
La gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa está supervisada y gestionada en 
colaboración con GESINOR PREVENCIÓN S.L.  
 
Finalmente, para METALLBAUEN SOLAR S.L. es de especial interés la ejecución de este 
proyecto al tratarse de instalaciones de autoconsumo sobre cubierta promovidas por 
Entidades Locales, ya que este tipo de actuaciones forma parte de la visión que tenemos como 
empresa. Por lo tanto, nuestro objetivo no es maximizar nuestro beneficio con esta obra, sino 
ejecutar unas instalaciones de autoconsumo de gran calidad y garantías a un precio muy 
competitivo y animar a otros Ayuntamientos que realicen y promuevan este tipo de 
instalaciones y se replique el modelo. También la cercanía de la obra respecto a nuestras 
oficinas y almacén hace que podamos ser también más competitivos. 
 
Adjuntamos en el ANEXO I varias ofertas y facturas de los años 2023-2024, que acreditan que 
los precios que indicamos son reales y de mercado, todos materiales de primeras marcas.  
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Sí queremos recalcar que la información que figura en estos documentos es completamente 
confidencial. 
 
Se detallan a continuación las principales soluciones y condiciones particulares que permiten 
proponer este precio de contratación. 
 
1. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS MODIFICADAS 
 

→ 1.1: MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  
 

El generador fotovoltaico de las 5 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo planteadas en la 
presente licitación, están formadas según los Proyectos por un total de 390 módulos 
fotovoltaicos de la marca JA SOLAR / JAM72S20-455/MR monocristalinos de célula partida, de 
455 vatios de potencia pico unitaria. La potencia pico instalada en cada Proyecto es la 
siguiente: 
 

INSTALACIÓN Nº DE MÓDULOS POTENCIA PROPUESTA 
Escuela Infantil Santa Ana 90 40,95 kWp 
CPEIP Monte San Julian 56 25,48 kWp 
CPEIP Griseras 48 21,84 kWp 
CPEIP Huertas Mayores 96 43,68 kWp 
CP Elvira España 100 45,50 kWp 
TOTAL 390 177,45 kWp 

 
Dado que el precio de los módulos ha sufrido una bajada significativa y a que MB SOLAR realiza 
compras importantes para unas cuantas instalaciones que tenemos que ejecutar, podemos 
conseguir un ahorro importante en esta partida (por volumen). 
 
Tomando como base el presupuesto de los diferentes proyectos base de la licitación, se 
demuestra el ahorro obtenido con la compra actual de este módulo fotovoltaico. 
 
Tomando como referencia una oferta recibida para el mismo modelo de módulo fotovoltaico 
(pedida con anterioridad para otras obras de MB SOLAR) del Proyecto por parte de uno de 
nuestros proveedores habituales (información totalmente confidencial), se puede observar el 
importante ahorro obtenido en esta partida.  
 
Vamos a indicar el ahorro obtenido para cada instalación de autoconsumo, cada una con su 
casuística particular: 
 
 ESCUELA INFANTIL SANTA ANA 

 
- SUMINISTRO: 90 MÓDULOS JA SOLAR JAM72S20-455/MR:                5.322,60 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE CUBIERTA PLANA: 90 MÓDULOS JAM72S20-455/MR:       2.176,00 € 
(Estimado 64 horas de montaje) 
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PRESUPUESTO CÓDIGO 6420016020 PROYECTO:                                                  23.580,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                 7.498,60 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.1: 16.081,40 € 
 
 
 CPEIP MONTE SAN JULIÁN 

 
- SUMINISTRO: 56 MÓDULOS JA SOLAR JAM72S20-455/MR:                     3.311,84 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE CUBIERTA METÁLICA: 56 MÓDULOS JAM72S20-455/MR:      1.360,00 € 
(Estimado 40 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6420016020 PROYECTO:                                                         14.672,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                        4.671,84 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.1: 10.000,16 € 
 
 
 CPEIP GRISERAS 

 
- SUMINISTRO: 48 MÓDULOS JA SOLAR JAM72S20-455/MR:              2.838,72 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE CUBIERTA TEJA: 48 MÓDULOS JAM72S20-455/MR:         1.360,00 € 
(Estimado 40 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6420016020 PROYECTO:                                                  12.576,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                 4.198,72 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.1: 8.377,28 € 
 
 
 CPEIP HUERTAS MAYORES 

 
- SUMINISTRO: 96 MÓDULOS JA SOLAR JAM72S20-455/MR:                     5.677,44 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE CUBIERTA METÁLICA: 96 MÓDULOS JAM72S20-455/MR:      2.040,00 € 
(Estimado 60 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6420016020 PROYECTO:                                                         25.152,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                        7.717,44 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.1: 17.434,56 € 
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 CP ELVIRA ESPAÑA 
 

- SUMINISTRO: 100 MÓDULOS JA SOLAR JAM72S20-455/MR:              5.914,00 € 
(Precio obtenido de oferta Anexo I) 

 
- MONTAJE CUBIERTA TEJA: 100 MÓDULOS JAM72S20-455/MR:         3.060,00 € 

(Estimado 90 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6420016020 PROYECTO:                                                    26.200,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                   8.974,00 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.1: 17.226,00 € 
 
 
Con el precio actual de adquisición de los módulos fotovoltaicos, el ahorro total obtenido para 
las 5 instalaciones de autoconsumo será muy considerable: 
 
AHORRO TOTAL COSTE MEDIDA 1.1: 69.119,40 € 
 
 
 
→ 1.2: INVERSOR DE CONEXIÓN A RED Y MONITORIZACIÓN  

 
Los proyectos base de la presente licitación establecen la instalación de inversores de conexión 
a red de la marca SUNGROW, los mismos que propone MB SOLAR en su propuesta. 
 
El precio de los inversores fotovoltaicas también ha sufrido un descenso importante en el 
último año. 
 
Tomando como referencia los precios ofertados por parte de uno de nuestros proveedores 
habituales (información totalmente confidencial), en este caso a través de la “tienda virtual”, 
se puede observar el ahorro obtenido en esta partida. 
 
Vamos a indicar el ahorro obtenido para cada instalación de autoconsumo: 
 
 ESCUELA INFANTIL SANTA ANA 

 
- SUMINISTRO: SUNGROW 33 kW                         1.787,30 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- SUMINISTRO: JANITZA UMG 103 CBM                          280,93 € 
(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- SUMINISTRO: SUNGROW LOGGER COM100E                                   560,00 € 
(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE Y CONEXIONADO                              380,00 € 
 
 



   

METALLBAUEN SOLAR S.L. 
Pol. Industrial Mutilva Baja, Calle E-Edificio 3-2º C   31.192 Mutilva Baja (Navarra) 

Tfno. 948 07 20 91    Fax. 948 07 20 92    Web: www.mbsolar.net 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006112 PROYECTO:                                                  2.600,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421005951 PROYECTO:                 485,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006905 PROYECTO:                 825,00 € 
 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                               3.008,23 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.2: 901,77 € 
 
 
 CPEIP MONTE SAN JULIÁN 

 
- SUMINISTRO: SUNGROW 20 kW                            950,14 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- SUMINISTRO: JANITZA UMG 103 CBM                          280,93 € 
(Precio obtenido de oferta Anexo I) 

 
- SUMINISTRO: SUNGROW LOGGER COM100E                                   560,00 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE Y CONEXIONADO                              380,00 € 
 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006112 PROYECTO:                                                  1.500,00 € (*) 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6421005951 PROYECTO:                 485,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006905 PROYECTO:                 825,00 € 
 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                               2.171,07 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.2: 638,93 € 
 
(*) Hay una errata en el presupuesto, pues se trata de un inversor de 20 kW cuyo importe sería de 1.960,00€ como el del CPEIP 
Griseras. El ahorro real sería de 1.098,93€. 
 
 
 CPEIP GRISERAS 

 
- SUMINISTRO: SUNGROW 20 kW                             950,14 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- SUMINISTRO: JANITZA UMG 103 CBM                           280,93 € 
(Precio obtenido de oferta Anexo I) 

 
- SUMINISTRO: SUNGROW LOGGER COM100E                                    560,00 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE Y CONEXIONADO                               380,00 € 
 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006112 PROYECTO:                                                  1.960,00 € 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6421005951 PROYECTO:                 485,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006905 PROYECTO:                 825,00 € 
 



   

METALLBAUEN SOLAR S.L. 
Pol. Industrial Mutilva Baja, Calle E-Edificio 3-2º C   31.192 Mutilva Baja (Navarra) 

Tfno. 948 07 20 91    Fax. 948 07 20 92    Web: www.mbsolar.net 

PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                               2.171,07 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.2: 1.098,93 € 
 
 
 CPEIP HUERTAS MAYORES 

 
- SUMINISTRO: SUNGROW 33 kW                         1.787,30 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- SUMINISTRO: JANITZA UMG 103 CBM                           280,93 € 
(Precio obtenido de oferta Anexo I) 

 
- SUMINISTRO: SUNGROW LOGGER COM100E                                   560,00 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE Y CONEXIONADO                              380,00 € 
 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006112 PROYECTO:                                                  2.600,00 € 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6421005951 PROYECTO:                 485,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006905 PROYECTO:                 825,00 € 
 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                               3.008,23 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.2: 901,77 € 
 
 
 CP ELVIRA ESPAÑA 

 
- SUMINISTRO: SUNGROW 50 kW                         2.011,17 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- SUMINISTRO: JANITZA UMG 103 CBM                           280,93 € 
(Precio obtenido de oferta Anexo I) 

 
- SUMINISTRO: SUNGROW LOGGER COM100E                                   560,00 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE Y CONEXIONADO                              456,00 € 
 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006112 PROYECTO:                                                  3.940,00 € 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6421005951 PROYECTO:                 485,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6421006905 PROYECTO:                 825,00 € 
 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                               3.308,10 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.2: 1.941,90 € 
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Con el precio actual de adquisición de los inversores y otros elementos de monitorización, el 
ahorro total obtenido para las 5 instalaciones de autoconsumo será importante: 
 
AHORRO TOTAL COSTE MEDIDA 1.2: 5.483,30 € 
 
 
→ 1.3: CABLEADO CONTINUA 

 
En esta partida MB SOLAR también consigue un ahorro de costes, tal y como se demuestra con 
una oferta de nuestros proveedores habituales (información totalmente confidencial). 
 
Vamos a indicar el ahorro obtenido para cada instalación de autoconsumo: 
 
 ESCUELA INFANTIL SANTA ANA 

 
- SUMINISTRO: CABLEADO CC                                   662,40 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- TENDIDO Y CONEXIONADO CABLEADO CC:                         272,00€ 
        (Estimado 8 horas de montaje) 

 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660124 PROYECTO:                                                      667,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660125 PROYECTO:                 667,00 € 
 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                  934,40 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.3: 399,60 € 
 
 
 CPEIP MONTE SAN JULIÁN 

 
- SUMINISTRO: CABLEADO CC                                   518,40 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- TENDIDO Y CONEXIONADO CABLEADO CC:                        272,00 € 
        (Estimado 8 horas de montaje) 

 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660124 PROYECTO:                                                      522,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660125 PROYECTO:                 522,00 € 
 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                   790,40 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.3: 253,60 € 
 
 
 CPEIP GRISERAS 

 
- SUMINISTRO: CABLEADO CC                                     518,40 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
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- TENDIDO Y CONEXIONADO CABLEADO CC:                         272,00€ 
        (Estimado 8 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660124 PROYECTO:                                                      522,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660125 PROYECTO:                 522,00 € 
 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                   790,40 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.3: 253,60 € 
 
 
 CPEIP HUERTAS MAYORES 

 
- SUMINISTRO: CABLEADO CC                                       936,00 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- TENDIDO Y CONEXIONADO CABLEADO CC:                            340,00 € 
        (Estimado 10 horas de montaje) 

 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660124 PROYECTO:                                                         942,50 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660125 PROYECTO:                    942,50 € 
 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                  1.276,00 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.3: 609,00 € 
 
 
 CP ELVIRA ESPAÑA 

 
- SUMINISTRO: CABLEADO CC                                     1.296,00 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- TENDIDO Y CONEXIONADO CABLEADO CC:                              476,00€ 
        (Estimado 14 horas de montaje) 

 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660124 PROYECTO:                                                      1.305,00 € 
PRESUPUESTO CÓDIGO 6080660125 PROYECTO:                 1.305,00 € 
 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                  1.772,00 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.3: 838,00 € 
 
 
AHORRO TOTAL COSTE MEDIDA 1.3: 2.353,80 € 
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→ 1.4: ESTRUCTURA SOPORTE 
 

En esta partida MB SOLAR también consigue un ahorro de costes, tal y como se demuestra con 
una oferta de nuestros proveedores habituales (información totalmente confidencial). 
 
Vamos a indicar el ahorro obtenido para cada instalación de autoconsumo, cada una con su 
casuística particular: 
 
 ESCUELA INFANTIL SANTA ANA 

 
- SUMINISTRO: ESTRUCTURA SOPORTE SOLARBLO ESTE-OESTE:            3.053,91 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE CUBIERTA PLANA: SOLARBLOC ESTE-OESTE:                       2.380,00 € 
(Estimado 70 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CAPÍTULO FV02 PROYECTO:                                                   7.548,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                   5.433,91 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.4: 2.114,09 € 
 
 

 CPEIP MONTE SAN JULIÁN 
 

- SUMINISTRO: ESTRUCTURA SOPORTE COPLANAR METÁLICA:                 790,10 € 
(Precio obtenido de oferta Anexo I) 

 
- MONTAJE CUBIERTA METÁLICA COPLANAR:                                     1.020,00 € 

(Estimado 30 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CAPÍTULO FV02 PROYECTO:                                                    3.082,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                   1.810,10 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.4: 1.271,90 € 
 
 
 CPEIP GRISERAS 

 
- SUMINISTRO: ESTRUCTURA SOPORTE COPLANAR TEJA:                          1.081,92 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE CUBIERTA TEJA COPLANAR:                                                      1.496,00 € 
(Estimado 44 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CAPÍTULO FV02 PROYECTO:                                                       4.226,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                       2.577,92 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.4: 1.648,08 € 
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 CPEIP HUERTAS MAYORES 
 

- SUMINISTRO: ESTRUCTURA SOPORTE COPLANAR METÁLICA:                 1.354,45 € 
(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE CUBIERTA METÁLICA COPLANAR:                                         2.040,00 € 
(Estimado 60 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CAPÍTULO FV02 PROYECTO:                                                        4.935,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                        3.394,45 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.4: 1.540,55 € 
 
 
 CP ELVIRA ESPAÑA 

 
- SUMINISTRO: ESTRUCTURA SOPORTE COPLANAR TEJA:                          2.254,00 € 

(Precio obtenido de oferta Anexo I) 
 

- MONTAJE CUBIERTA TEJA COPLANAR:                                                      3.060,00 € 
(Estimado 90 horas de montaje) 
 

PRESUPUESTO CAPÍTULO FV02 PROYECTO:                                                       8.452,00 € 
PRESUPUESTO METALLBAUEN SOLAR S.L.                                                                       5.314,00 € 
 
AHORRO COSTE MEDIDA 1.4: 3.138,00 € 
 
 
AHORRO TOTAL COSTE MEDIDA 1.4: 9.712,62 € 
 
 
 
 
Podríamos continuar con otras partidas, pero con los ahorros ya indicados podemos justificar 
la viabilidad de la propuesta presentada por MB SOLAR. 
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2. CONCLUSIONES 
 
En el presente informe se ha tratado de exponer las circunstancias por las que MB SOLAR ha 
presentado su propuesta económica con una baja temeraria respecto al presupuesto del 
Proyecto base de la licitación. Pensamos que queda debidamente justificado que nuestra 
propuesta económica presentada para la presente licitación está en mercado, y manteniendo 
completamente la calidad de los materiales e instalación, así como las garantías indicadas. 
 
Existen varias razones por las que MB SOLAR ha podido presentar una propuesta económica 
tan baja respecto a lo proyectado hace menos de un año, pero principalmente se debe a la 
caída en picado del precio de los módulos, y del resto de equipos y materiales. 
 
A continuación, pasamos a resumir los motivos que justifican nuestra propuesta económica 
como una propuesta actual del mercado: 
 

I. Bajada acusada en el precio de los equipos. 
 
Si a lo largo de 2023 el precio de los módulos fotovoltaicos había bajado 
considerablemente, en 2024 continua esta bajada y a un ritmo mayor. El exceso de 
producción y de estocaje de los fabricantes, unido a una disminución de la demanda 
importante, ha conllevado una disminución más acusada en los precios de los 
módulos. 
 
Esto lo podemos acreditar con una oferta actual de un proveedor (información 
confidencial), y con un artículo de PV Magazine. 
 
Algo similar está sucediendo con los fabricantes de inversores, aunque a un ritmo 
menor. Pero sobre todo los fabricantes chinos ya están comenzando a “rebajar” sus 
equipos en diferentes campañas de manera importante. 
 

II. Compras de gran volumen y material en stock. 
 
En 2023 MB SOLAR realizó la ejecución de las instalaciones de autoconsumo de la 
Universidad Pública de Navarra, de unos 3.500 kW. Aprovechando el gran volumen de 
compra de diferentes equipos y materiales, pudimos obtener unos precios muy 
buenos y también adquirimos material extra para tenerlo en stock para futuras 
instalaciones. 
 
Actualmente disponemos de stock importante de estructura metálica de aluminio. 
 
Es por este motivo que podemos ofrecer un precio mucho mejor que el que figura en 
el proyecto base de la licitación. 
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Además tenemos en cartera unas cuantas instalaciones de autoconsumo, que dada la 
situación actual de la demanda es un volumen interesante para los proveedores, lo 
que nos está permitiendo a su vez obtener unos precios muy buenos en la compra de 
los materiales. Y estamos hablando de equipos y materiales de gran calidad y garantías 
(los mismos o similares a los del proyecto). 

 
III.   Cercanía de la obra y plantilla propia. 

 
El hecho de que las presentes instalaciones se encuentren a escasos 100 kilómetros de 
nuestras oficinas, hace que ciertos costes sean inferiores a la media. 
 
Y esto unido a que disponemos de trabajadores en plantilla que son instaladores y 
mantenedores, lo que nos permite unas necesidades de subcontratación mínimas, 
hace que nuestros costes de mano de obra también sean inferiores a la media. 
 
Los trabajadores de MB SOLAR se encuentran con contrato laboral en vigor, dados de 
alta en Seguridad Social, correctamente equipados y formados para su puesto de 
trabajo, especialmente en riesgo eléctrico y trabajos en altura, y con el certificado de 
aptitud médica en vigor. Se encuentran suscritos al convenio de la Industria del Metal 
de Navarra., y todos los trabajadores perciben un salario al menos el establecido por 
convenio. La práctica totalidad dispone de contrato indefinido y con una antigüedad 
mínima de 3 años. 
 
Asimismo, MB SOLAR dispone de una seguro de accidentes para todos sus 
trabajadores, y un seguro de responsabilidad civil de 3 M€. 
 

IV. Experiencia y “know how”. 
 
MB SOLAR es una de las empresas pioneras del sector fotovoltaico en Navarra desde 
su fundación en 2003, con una experiencia más que acreditada en instalaciones 
fotovoltaicas tanto de conexión a red como de autoconsumo (conectadas y aisladas de 
la red). 
 
Esta circunstancia unida a la experiencia de los trabajadores e instaladores de la 
plantilla hace que seamos muy eficientes en los montajes, por lo que nuestros costes 
de instalación son inferiores al de empresas que subcontratan toda o gran parte de la 
obra, o que acaban de surgir al albur del “boom” del autoconsumo de los últimos años. 
 
Somos instaladores con experiencia, eficientes y trabajamos con calidad, lo que nos 
permite emplear menos horas de montaje y de revisión que otras empresas. 
 
También este hecho conlleva que seamos muy eficientes en la tramitación y 
legalización de estas instalaciones de autoconsumo, que es un trabajo muy engorroso. 
Como tenemos hábito en la tramitación de expedientes con las distribuidoras, ya que 
hemos realizado multitud de expedientes de este tipo y actualmente tenemos varios 
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en cartera, no nos supone gran trabajo ejecutar todo el “papeleo” y gestiones que 
conllevan estas instalaciones de autoconsumo. Esto también implica que nuestros 
costes en estas partidas sean inferiores al de otras empresas con menor experiencia y 
que no sepan “lidiar” con estos trámites. 
 
Además MB SOLAR dispone de personal de operación y mantenimiento propios, 
garantizando la calidad y garantía de funcionamiento, con unos costes más reducidos 
que aquellas empresas que tengan que subcontratar durante el periodo post-venta. 

 
 

V. Interés en instalaciones de autoconsumo promovidas por Ayuntamientos y 
Comunidades Energéticas. 
 
MB SOLAR desde sus inicios ha tenido una visión particular de la energía solar 
fotovoltaica. Ya en 2003, cuando se fundó, y en aquellos años posteriores en el que la 
gran mayoría de empresas del sector se dedicaban a promover y ejecutar las 
denominadas “huertas solares”, MB SOLAR se centró exclusivamente en ejecutar 
instalaciones sobre cubiertas, ya que pensábamos en la fotovoltaica como un medio 
para facilitar la generación distribuida y cambiar el modelo energético. 
 
Y por supuesto que el actual despliegue y creación de las Comunidades Energéticas 
(pero de las Comunidades Energéticas propiamente dichas, y no como otras que están 
apareciendo como otro modelo de negocio más), y de las instalaciones de 
autoconsumo promovidas por los Ayuntamientos, entran también en la visión de MB 
SOLAR de cambio de modelo energético. 
 
MB SOLAR ha ejecutado varias instalaciones de autoconsumo con diferentes 
Ayuntamientos y con Comunidades Energéticas (Garesbide, Concejo de Galar, etc.). 
 
MB SOLAR quiere ser un instalador de referencia para aquellas entidades que 
apuesten por el autoconsumo, tratando de ejecutar sus instalaciones a precios muy 
competitivos y por supuesto siempre garantizando la calidad y garantías. Por este 
motivo MB SOLAR no aspira a maximizar su beneficio en este tipo de instalaciones, y 
disminuye sus márgenes en lo posible para tratar de ofrecer precios más competitivos. 
 
 

MB SOLAR justifica la presentación de su propuesta económica con baja temeraria respecto al 
presupuesto del Proyecto base de la licitación, aportando datos fidedignos de costes de 
adquisición de diversos materiales y costes de montaje, y exponiendo diversos motivos que 
justifican dicha propuesta económica. 
 
La propuesta presentada por MB SOLAR queda completamente justificada, y manteniendo 
unos altos estándares de calidad y garantías. 
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Además, Ayuntamiento de Tudela podrá comprobar fácilmente que la propuesta económica 
de MB SOLAR está en mercado, en la situación actual. 
 
Volvemos a recalcar que la información y documentos que figuran en la presente justificación 
son confidenciales, ya que se trata de información muy sensible para MB SOLAR. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mutilva, 12 de Julio de 2024 
 

 
 

Luis Torres Irungaray 

  METALLBAUEN SOLAR S.L. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

OFERTAS Y FACTURAS PROVEEDORES 
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SONEPAR PAMPLONA
P.I.MUTILVA BAJA CALLE U NAVE 15
31192 - MUTILVA BAJA

METALLBAUEN SOLAR, S.L.
P.I. MUTILVA BAJA, CL E- 3- 2º C
31192 - MUTILVA BAJA
NAVARRA

B31780968

10900589

NIF:

758552

757430

757450

757752

GENC20303007

GENC20303008

900635

102407

98962

PUERTA PLENA G IP40,15 MOD,ALTO 780MM                           

CARRIL MODULAR G,ANCHO 600MM                                         

TAPA G/P ACTI9, 4 MODULOS, ALTO 200MM                             

TAPA G/P PLENA 2 MODULOS, ALTO 100MM                             

EXZH.CLASS SOLAR H1Z2Z2-K 1,8KV 1X6 NG 1,000 KV             

EXZH.CLASS SOLAR H1Z2Z2-K 1,8KV 1X6 RJ 1,000 KV              

MODULO FV TRINA TSM-DE19R 132C 575W MONO                 

TUBO DOBLE CAPA 50 MM ROLLO 25MS                                   

TBR-8 BK100                                                                

1,00

2,00

2,00

2,00

1.000,00

1.000,00

112,00

50,00

100,00

81,610000

9,670000

11,240000

7,730000

0,720000

0,720000

137,360000

3,170000

0,067700

81,61

19,34

22,48

15,46

720,00

720,00

15.384,32

39,63

3,72

1017

1040

1320

1321

SONEPAR SPAIN S.A.U. - NIF A96933510 - Calle Ramón y Cajal 24 - 28914 - LEGANES

Tel. 948247300  Fax: 948245922

S/Ref. AULARIO ESTE    

S/Ref. IES ALAITZ    Obra SAN JUAN  

S/Ref. CP ANDRES MUÑOZ    

S/Ref. CP ANDRES MUÑOZ    

75,00

45,00
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NAVARRA
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Cliente: Página

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO %DESCUENTO IMPORTE

Albarán nº

Albarán nº

Albarán nº

Albarán nº

    9   de

de fecha

de fecha

de fecha

de fecha

04/10/23

04/10/23

04/10/23

04/10/23

N/pedido

N/pedido

N/pedido

N/pedido

LVS08125

LVS03001

LVS03204

LVS03802

20303007

20303008

TSM-DE19R 575W

080500050

914-60218

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

GENERAL CABLE

GENERAL CABLE

TUPERSA

HELLERMANN

Ref.Prov:

Ref.Prov:

Ref.Prov:

Ref.Prov:

Ref.Prov:

Ref.Prov:

Ref.Prov:

Ref.Prov:

Ref.Prov:

Marca:

Marca:

Marca:

Marca:

Marca:

Marca:

Marca:

Marca:

https://tienda.sonepar.es/
hispanofil.pamplona@sonepar.es

720N/presupuesto109019907

109019908

109019919

109019920

21      

Luis Torres Irungaray
Resaltado

Luis Torres Irungaray
Resaltado

Luis Torres Irungaray
Resaltado

Luis Torres Irungaray
Resaltado



OFERTA-PEDIDO DE VENTAS

Para más información visite nuestra web:  www.solarbloc.es

PRETENSADOS DURÁN, S.L.

Tel.: 924 48 01 12 - 924 24 42 03

fabrica@pretensadosduran.com

Codigo de Cliente

Ctra. Valverde Km 5,2

Su Nº pedidoNº de Bultos

06010 BADAJOZ

CIF: B06-149165

Nº de Pedido

Imp. Dto.Descripción Cantidad

Fecha

Pag.

CIF :

PrecioCódigo TotalDto.

P. I. Mutilva Baja, Calle E -  Edificio 3 2ª pta.  

Oficina C

METALLBAUEN SOLAR SL

MUTILVA BAJA

España

31192

NAVARRA

1924 1

B31780968

09/05/2024

1

S24/3934

0,0132 Paneles e/o + 10 Paneles sur

2.274x1.134x35 mm

1,00

0,0 2.132,00 €13,00T80103.15 SOLARBLOC (cubiertas y superficies )15º 164,00

0,0 574,00 €3,500T80117.01 MULTILASTRE SOLARBLOC DE 3º A 34º 164,00

0,0 583,44 €8,840T80100.15.03 ANTIPANDEO SOLARBLOC CUBIERTAS

(15º) ENFRENTADOS ** BASES

EXTERIORES **

66,00

0,0 400,62 €
6,070

T80125.0.5 ANTIPANDEO *CIMA INTERIOR* (E-O 15º)

(CON PLETINAS-ARCO DESCARGA)

66,00

0,0 200,31 €6,070T80125.0.6 ANTIPANDEO *BASE INTERIOR* (E-O 15º)

(CON PLETINAS-ARCO DESCARGA)

33,00

0,0 191,40 €19,14T80100.15 HERRAJES SISTEMA ANTI-PANDEO

SOLARBLOC CUBIERTA Y SUPERFICIE

PLANA 15º

10,00

0,0 124,80 €
0,520

T80104 OMEGA DE ALUMINIO PARA PANEL 240,00

0,0 108,00 €0,450T80109.01 TORNILLO DIN 912 8.8 M8x70 (1500Hrs

C.N.S)

240,00

Luis Torres Irungaray
Tachado

Luis Torres Irungaray
Tachado

Luis Torres Irungaray
Tachado

Luis Torres Irungaray
Tachado

Luis Torres Irungaray
Tachado

Luis Torres Irungaray
Tachado

Luis Torres Irungaray
Tachado

Luis Torres Irungaray
Tachado

Luis Torres Irungaray
Tachado

Luis Torres Irungaray
Tachado



OFERTA-PEDIDO DE VENTAS

Para más información visite nuestra web:  www.solarbloc.es

PRETENSADOS DURÁN, S.L.

Tel.: 924 48 01 12 - 924 24 42 03

fabrica@pretensadosduran.com

Codigo de Cliente

Ctra. Valverde Km 5,2

Su Nº pedidoNº de Bultos

06010 BADAJOZ

CIF: B06-149165

Nº de Pedido

Imp. Dto.Descripción Cantidad

Fecha

Pag.

CIF :

PrecioCódigo TotalDto.

P. I. Mutilva Baja, Calle E -  Edificio 3 2ª pta.  

Oficina C

METALLBAUEN SOLAR SL

MUTILVA BAJA

España

31192

NAVARRA

1924 1

B31780968

09/05/2024

2

S24/3934

0,0 45,76 €
0,520

T80111.35 FIJACIÓN FINAL ALUMINIO (Panel de 35mm

Espesor)

88,00

0,0 39,60 €0,450T80114.01 TORNILLO DIN 912 8.8 M8x60 (1500Hrs

C.N.S)

88,00

0,0 19,68 €0,060T80113 ARANDELA GROWER M8 ESPECIAL 328,00

0,0 154,16 €0,470T80112 REGLETA CORTA PARA CARRIL

SOLARBLOC

328,00

0,0 888,00 €
888,0

T80108 TRANSPORTE SOLARBLOC : SIN

DESCARGA

1,00

Entrega de 3/8 días laborales tras la

formalización del pedido

BULTOS: 19

*El cliente tiene la obligación de verificar en

el manual de montaje del panel que las

sujeciones son válidas para el montaje.

0,01,00

Cuentas de abono:             

ES85 2085 4503 0103 3061 7722

ES82 3058 6702 1327 2000 4082

ES15 0081 1525 2700 0115 9823

La cancelación, modificación o paralización de los pedidos realizados por el cliente, lleva asociado

un coste por preparación, manipulación, gestión y almacenaje de la mercancía.

derecho a interponer demanda judicial, a cualquier persona física o jurídica que copie o venda este producto sin autorización.

SOLARBLOC es un PRODUCTO REGISTRADO en la Oficina Española de Patentes y Marcas, Pretensados Durán se reserva el

Acepto garantías, condiciones generales de venta y protocolo actuación

(Pendiente de clasificación en CESCE)

de recepción de la mercancía de Pretensados Durán, S.L.

No se admiten devoluciones de material.

TRANSPORTE POR AGENCIA

La validez de la oferta es de 7 días.

Conforme, comprador Conforme, vendedorConforme, vendedor

PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACIONES

TOTAL (IVA Inc.)

FORMA DE PAGO

Base Imponible : Cuota IVA :

OBRA

%IVA :

Tlf: 924 244 203 Ext 11

Att. luistorres@mbsolar.net

*Los trailer completos pueden ser marcados con una fecha concreta y los grupajes seran

entregados segun disponibilidad de la agencia de transporte.

5.461,77 1.146,97

6.608,74 €
21,00

SIN DESCARGA

METALLBAUEN SOLAR SL

METALLBAUEN SOLAR SL

Transferencia bancaria anticipada

Patricia García

3/8D.Laborales



180636

14102 IÑIGO GALAR

Página 5 de 8

Fecha:

Realizado por:C.I.F.:

29/05/2023

Nº de OFERTA

Ped. Cliente: SUNFER UPNA LOTES

948072092Fax:948072091Telf.:

Cliente: 79

 9:54Hora:

Miembro de :

Suministros   Eléctricos

Gabyl, S.A.
Polígono Ind. Comarca 1   (Agustinos)

Calle D, parc. E-16 · 31013 Pamplona

Tel.: 948 350 700  · Fax : 948 350 555

www.gabyl.com    ·   gabyl@gabyl.com

Coordenadas: 42º50'02'' N-1º41'15'' O

OFERTA

POL.IND.MUTILVA BAJA C/E EDI.3-2ºC

31192 MUTILVA BAJA

B31780968

METALLBAUEN SOLAR, S.L.

Descripción Cantidad Precio Dto. ImporteU/V

211 MODULOS SALVATEJAS

 73,40 20S02.3 (20 UDS) FIJA SALVATEJAS CUB TEJA ARABE  1.614,80 440,00

Ref.Prov: S02.3-20

 26,25G1 4800 (1 UD.) PERFIL G1 4800 MM  262,50 10,00

Ref.Prov: G1-4800_1

 19,69G1 3600 (1 UD.) PERFIL G1 3600 MM  590,70 30,00

Ref.Prov: G1-3600_1

 11,69G1 2200 (96 UDS.) PERFIL G1 2200 MM  1.122,24 96,00

Ref.Prov: G1-2200-96

 12,03G1-2200 - 1 UDS. PERFIL G1 2200MM.  601,50 50,00

Ref.Prov: G1-2200

 3,61 2UG1 (2 UDS.) UNIÓN PERFIL G1  18,05 10,00

Ref.Prov: UG1_2

 9,47 DS10 PACK 10 UDS PRES LATERAL REG 30 A 50MM  9,47 10,00

Ref.Prov: S10-10UDS

 45,69 50S10 (50 UDS.) PRESOR LATERAL REGULABLE  319,83 350,00

Ref.Prov: S10-50

 9,47 DS10 PACK 10 UDS PRES LATERAL REG 30 A 50MM  18,94 20,00

Ref.Prov: S10-10UDS

 8,53 DS11 (10 UDS.) PRESOR CENTRAL CLICK  42,65 50,00

Ref.Prov: S11-10

 77,72 CS11 (100 UDS.) PRESOR CENTRAL CLICK  155,44 200,00

Ref.Prov: S11-100

EDIFICIO FINCAS

 182,53 DTR09V 15° (10 UDS.) TRIÁNGULO ABIERTO PARA CUBIERTA PLANA, V  1.825,30 100,00

Ref.Prov: TR09V15-10

 26,25G1 4800 (1 UD.) PERFIL G1 4800 MM  1.260,00 48,00

Ref.Prov: G1-4800_1

 19,69G1 3600 (1 UD.) PERFIL G1 3600 MM  315,04 16,00

Ref.Prov: G1-3600_1

Suma y sigue .....  68.264,14

FOR - 04.01 Ed 00

Luis Torres Irungaray
Resaltado

Luis Torres Irungaray
Tachado
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FICHAS TÉCNICAS, RECORTE DE PRENSA Y 
ADJUDICACIÓN LICITACIÓN RECIENTE 



MERCADOS MÓDULOS Y PRODUCCIÓN (UPSTREAM) MUNDO

Los precios de los módulos
solares podrían alcanzar los 0,10
dólares/W a finales de 2024
Tim Buckley, director de Climate Energy Finance, habla con pv
magazine sobre la pronunciada trayectoria actual de los precios de
los módulos solares. Calcula que los precios de los paneles
fotovoltaicos acabarán cayendo un 40% este año y predice el cierre de
instalaciones de fabricación de tecnología antigua y de energía solar a
subescala, tanto en China como en el resto del mundo.

NOVIEMBRE 23, 2023 EMILIANO BELLINI

Este sitio web utiliza cookies para contar anónimamente los números de visitantes. Para obtener más información, consulte

nuestra Política de protección de datos. ×

Los precios de los módulos solares podrían alcanzar los 0,10 dólares/W ... https://www.pv-magazine.es/2023/11/23/los-precios-de-los-modulos-sol...
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Imagen: SolarPanelDealer123, Pixabay

Los precios de los módulos solares podrían acercarse al umbral de 0,10 dólares/W a

�nales de 2024 o, eventualmente, en 2025, según Tim Buckley, director del think tank

con sede en Australia Climate Energy Finance (CEF).

“Esto supondría un gran adelanto respecto a las previsiones del Dr. Martin Green de

0,10 $/W para 2030 realizadas hace tres años”, declaró a pv magazine, añadiendo

que llegó a esta conclusión tras estimar que las nuevas adiciones anuales de energía

fotovoltaica podrían alcanzar entre 600 GW y 1 TW ya a �nales de esta década. “Soy

muy optimista sobre el ritmo de crecimiento mundial de las instalaciones solares en

los próximos años. La invasión de Ucrania por Putin nos ha recordado a todos la

necesidad de contar con una cadena de suministro y seguridad energética, sobre

todo en lo que respecta a la dependencia de la energía importada”.

Buckley también señaló que el probable nuevo acuerdo climático del presidente

chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Joe Biden, podría suponer un

llamamiento formal a triplicar la capacidad de las energías renovables en todo el

mundo para 2030.

“En un momento en el que los costes de inversión de capital se disparan, poder

invertir en energía solar de�acionaria es una gran ayuda mundial que aliviará la

presión sobre el coste de la vida y mejorará la seguridad energética”, a�rmó.

Problemas de exceso de capacidad

Buckley a�rmó que la presión sobre los precios aumentará debido a los asombrosos

incrementos de capacidad anunciados por la industria fotovoltaica a nivel mundial,

aunque cuestionó una reciente previsión de la Agencia Internacional de la Energía

(AIE) en su reciente World Energy Outlook 2023, que a�rmaba que la capacidad solar
Este sitio web utiliza cookies para contar anónimamente los números de visitantes. Para obtener más información, consulte

nuestra Política de protección de datos. ×
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instalada acumulada en el mundo podría alcanzar los 2 TW en 2025.

“Me parece ridícula la suposición de la AIE de que los chinos pondrán en marcha sus

nuevas fábricas sólo el 35% del tiempo”, añadió. “Cuando esta nueva capacidad se

ponga en marcha durante un año completo, yo esperaría que las cifras de la AIE

estuvieran infravaloradas en más de un 50% en términos de instalaciones solares

anuales globales”.

Buckley calcula que los precios de los módulos solares acabarán cayendo un 40%

este año.

“Esto dará a muchos inversores de EE.UU., India, la UE y China buenas razones para

hacer una pausa o replantearse sus hipótesis �nancieras en las que basaron sus

anuncios de ampliaciones masivas de capacidad”, a�rma. “Frente a esto, tanto EE.UU.

como la India tienen aranceles de importación de módulos solares del 40% frente a

los productos chinos, por lo que están en gran medida aislados de la excesiva

competencia de precios, y comparten también el ahorro de costes del descenso del

70% en el precio del polisilicio durante el último año”.

Por otro lado, la rápida de�ación y las excesivas presiones sobre los precios pueden

provocar pronto el cierre de instalaciones de fabricación de energía solar de

tecnología antigua y escala inferior, tanto en China como en el resto del mundo.

“Las instalaciones antiguas sencillamente no pueden competir con las ventajas de

escala ni con las inversiones en nuevas tecnologías de las empresas líderes

mundiales en este sector, casi todas ellas chinas”, a�rma Buckley.

Nuevo ciclo

Al describir este nuevo ciclo industrial para la tecnología solar fotovoltaica, Buckley

dijo que es diferente de los anteriores, ya que la energía solar es ahora la electricidad

más barata, lo que está perturbando a los competidores tradicionales del sector”.

Esto signi�ca que las �nanzas huirán rápidamente de invertir en cualquier nueva

capacidad de energía térmica en el sector eléctrico a nivel mundial”, a�rmó.

El analista está convencido de que las �nanzas no sólo huirán por cuestiones

ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) o por razones moralistas o climáticas,

sino que huirán de todos modos porque no proporcionarán nueva �nanciación a

activos inevitablemente varados, en particular con el rápido aumento simultáneo del

almacenamiento de energía en baterías y los vehículos eléctricos.

Este sitio web utiliza cookies para contar anónimamente los números de visitantes. Para obtener más información, consulte
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“Esta vez es diferente debido a la convergencia de los mercados de la energía, la

industria y el transporte”, a�rmó Buckley.

Tim Buckley es el autor principal de “Solar pivot: A massive global solar boom is

disrupting energy markets and speeding the transition” (Pivote solar: un auge solar

global masivo está perturbando los mercados energéticos y acelerando la

transición), publicado por el CEF en junio. En él, Buckley y sus colegas a�rman que

estiman que los costes de la electricidad solar descenderán un 10% anual durante el

resto de esta década, reduciéndose a la mitad en 2030. El informe también ofrece

información detallada sobre la capacidad operativa y prevista de la cadena mundial

de suministro fotovoltaico.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si

desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido,

contacte: editors@pv-magazine.com.
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El día SEIS de MAYO de 2024, el Sr. Presidente de la Mancomunidad de Aguas de 
Cascante, Cintruénigo y Fitero (Navarra) ha adoptado la siguiente Resolución: 

"Considerando que en el expediente de licitación obran las actas de las cuatro reuniones 
celebradas por la Mesa de Contratación, la última de las cuales contiene la elevación de la 
propuesta de adjudicación a este órgano de contratación. 

Considerando que en la citada Acta consta la valoración de las propuestas admitidas, conforme 
a los criterios establecidos en los Pliegos Reguladores, con la puntuación resultante tras la 
apertura y puntuación de las proposiciones relativas a criterios evaluables mediante fórmulas. 

Resultando que la oferta más ventajosa ha obtenido una calificación de 91,22 puntos sobre 100. 

Habiendo sido informado por Secretaría que la resolución de adjudicación ha de ser motivada 
y contener los extremos previstos en el art. 100.3 Ley Foral de Contratos Públicos: 

1) Las razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta 

2) Las características y ventajas de la oferta seleccionada 

3) El plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación 

4) Medios de impugnación que procedan 

y debe comunicarse a todos los interesados en la licitación. 

Vista la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación y realizada en la 
última de las reuniones celebrada por la Mesa, siguiente: 

" .............. , la Mesa con el voto favorable de todos los asistentes, ACUERDA: 

1º} Verificar, dando la conformidad de la Mesa, la documentación presentada por el licitador 
mejor clasificado para acreditar su personalidad, representación, capacidad y solvencia 
prevista en la Cláusula 14 de los Pliegos reguladores. 

2º) Aceptar la valoración efectuada por la Mesa de Contratación en reunión celebrada el 9 de 
abril de 2024, relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas como motivación de la 
propuesta de adjudicación. 

3º} Proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato de "OBRAS DE 
"INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 125 KW PARA AUTOCONSUMO DE UNA ESTACIÓN 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CINTRUENIGO" DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS 
DE CASCANTE, CINTRUÉNIGO Y FITERO" a la mercantil RÍOS RENOVABLES, S.L.U. (C.I.F. 
831745177) domiciliada en Fustiñana (Navarra}, Poi. lnd. Santos Justo y Pastor, Parcela 1278, 
por el precio ofertado de 56.324,85 € (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS) /VA EXCLUIDO y de acuerdo con la oferta presentada y 
con el resto de condiciones incluidas en los Pliegos Reguladores, por tratarse de la oferta 
admitida más ventajosa, ya que se trata de la oferta económica más barata, se compromete a 
la realización de actividades relativas a criterios sociales (formación igualdad), y oferta una 
ampliación del plazo de garantía de 48 meses. 

Se somete la adjudicación del presente contrato a la condición suspensiva de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 



En la presente propuesta de adjudicación, el orden de prelación de los licitadores que 
han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido es el 
siguiente: 

NUME LICITADOR CRITERIOS CRITERIOS OFERTA GARANTIAS PUNTUACION 
RODE SOCIALES- SOCIALES- ECONOMICA COMPLEMEN TOTAL 
ORDEN subcontrata formación TARIAS OFERTA 

1º 
2º 

3º 
4º 

5º 
6º 
7º 

8º 
9º 
10º 
11º 

12º 

13º 

14º 

15º 

16º 

17º 
18º 

ción igualdad-
CIS/CEE-

RÍOS RENOVABLES, S.L.U. o 4 85,00 2,22 
ENERGÍAS FOTOVOL TAICAS DE 
NAVARRA, S.L. o 4 81,40 3,89 
METALLBAUEN SOLAR, S.L. 6 4 71,99 3,89 
PARQUES SOLARES DE 
NAVARRA SERVICIOS, SLU 4 4 71,98 1,11 
ESEKI, SAL 6 4 64,49 3,89 
VT PROYECTOS, S.L. o 4 71,83 1,67 

PROYECTOS Y MONTAJES 
ELÉCTRICOS RIOJANOS, S.L. o 4 72,25 1,16 
SOLJNVEST FOTOVOLTAICA, S.L. o 4 71,80 1,11 
ELECTRICIDAD KESMA, S.L. o 4 68,61 3,89 
BIKOTE SOLAR, S.L. o 4 68,23 2,22 
QUANTUM ENERGÍA VERDE 
COMUNIDAD VALENCIANA, 
S.L.U. o o 68,59 5 
ALKUBO INGENIERÍA, S.L. o 4 67,66 1,11 
ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.A. U. o 4 64,02 3,89 
ELECTRYCONSUL TING ESPAÑA 
2010, S.L. o 4 63,11 2,78 
CONDUCCIONES Y MONTAJES 
SUROESTE, S.L. o 4 63,90 1,11 
EKILOR ENERGÍAS 
RENOVABLES, S.L. o 4 63,18 1,67 
INNOVACIÓN VERDE INVER, S.L. o 4 61,74 1,11 
SOLUCIONES ENERGÉTICAS 
AUTOMATIZA DAS, S.L. o 4 61,54 0,56 

Considerando que, solicitada fiscalización a la Intervención municipal, esta emite informe de 
fecha 6 de mayo de 2024, que indica que se informa de conformidad la fiscalización del 
expediente de contratación en cuanto a la propuesta de adjudicación del contrato, 
sometiéndose dicha adjudicación del contrato a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
una vez sea habilitada la partida 1611-6230001 en el Presupuesto de Gastos de la 
Mancomunidad. 

A la vista de todo ello, 

HE RESUELTO: 

1 °) No habiendo sido rechazada ninguna de las ofertas formuladas, clasificar, por orden 
decreciente, las proposiciones admitidas estableciendo que el orden de prelación de los 
licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido 
es el que ha sido trasladado por la Mesa y consta en la parte expositiva del presente acuerdo. 

2°) Establecer que las características o ventajas de la oferta seleccionada son las siguientes: se 
trata de la oferta admitida más ventajosa, ya que se trata de la oferta económica más barata, se 
compromete a la realización de actividades relativas a criterios sociales (formación igualdad), 
y oferta una ampliación del plazo de garantía de 48 meses, por encima del plazo establecido en 
los Pliegos reguladores. 

91,22 

89,29 
85,88 

81,09 
78,38 
77,50 

77,41 
76,91 
76,50 
74,45 

73,59 
72,77 

71,91 

69,89 

69,01 

68,85 
66,85 

66,10 



3°) La fecha en que la adjudicación adquirirá plena eficacia es la siguiente: JO días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación, remisión que se 
realizará a través de medios electrónicos (art. 101.2.a) de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos). 

4°) Adjudicar el contrato de OBRAS DE "INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 
125 KW PARA AUTOCONSUMO DE UNA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN CINTRUENIGO" DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE CASCANTE, 
CINTRUÉNIGO Y FITERO" a la mercantil RÍOS RENOVABLES, S.L.U. (C.LF. 
B31745177) domiciliada en Fustiñana (Navarra), Po!. Ind. Santos Justo y Pastor, Parcela 
1278, por el precio ofertado de 56.324,85 € (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS) IVA EXCLUIDO y de acuerdo 
con la oferta presentada y con el resto de condiciones incluidas en los Pliegos Reguladores del 
contrato, por tratarse de la oferta más ventajosa. 

Se somete la adjudicación del presente contrato a la condición suspensiva de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 

5°) Requerir a la adjudicataria la formalización del contrato, recordándole que con carácter 
previo a la formalización, la parte contratista deberá constituir la garantía y aportar el resto de 
documentos a que se refiere la cláusula 18 de los Pliegos Reguladores. 

6°) Trasladar el presente acuerdo a la unidad gestora del contrato y notificarlo a la 
adjudicataria y al resto de licitadoras junto con la valoración efectuada por la Mesa de 
Contratación relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas (reunión Mesa 9 abril 2024), 
significándoles que contra este acuerdo se podrá interponer reclamación en materia de 
contratación pública en el plazo de 1 O días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del acto impugnado ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Navarra, directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la 
jurisdicción contencioso-administrativa de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a su notificación o, previamente y con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el órgano emanante de la misma en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
notificación, o recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un 
mes desde la notificación del mismo. 

7°) Publicar la adjudicación en el Portal de Contratación de Navarra. " 

Lo que notifico a Ud. para su conocimiento y efectos, en Cintruénigo, a seis de mayo de dos mil 
veinticuatro. 

EL PRESIDENTE, 
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