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AYUNTAMIENTO DE ALLÍN 

ALLINGO UDALA 

REF.: DO_CARRIL BICI 

TIPO: 

MOTA: 

DO_CONTRATACIÓN 

FECHA: 

DATA:  

22/01/2025 

OBRA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACERA Y CARRIL BICI EN NA-718 

ENTRE LARRION Y AMILLANO” 

ASUNTO / 

KONTUA 

INFORME VALORACIÓN DE OFERTAS. 

TÉCNICO / 

TEKNIKARIA 
CARLOS COBO GARCÍA. (ING. DE CAMINOS) 

 

INFORME VALORACIÓN DE OFERTAS 

A petición del Ayuntamiento de Allín se emite informe sobre las ofertas presentas para la contratación de las 

obras del ““PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACERA Y CARRIL BICI EN NA-718 ENTRE LARRION Y AMILLANO”.   

Según el pliego la documentación a presentar y los aspectos a valoras son los siguientes: 

“6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

…. 

FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

….. 

Sobre B-Propuesta Técnica 

Contendrá los documentos establecidos en el punto 8.1 del pliego (Memoria explicativa)” 

En cuanto a los criterios de adjunción en el pliego se establecen los siguientes aspectos 

“8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Para la adjudicación del contrato se tendrá en cuenta: 

8.1-Criterios cualitativos (Sobre B): 

Propuesta técnica (20 puntos máximo): la valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las 

propuestas sobre los distintos apartados desglosados del siguiente modo: 

Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (hasta 10 puntos)  

Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio adecuado de los 

materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra. Problemática de ejecución que pueda suscitar la 

obra y soluciones adoptadas. Previsión de subcontratas. Seguimiento y control de afecciones (tráfico, acceso a parcelas, 

etc.), Necesidades de acopios, préstamos y vertederos. Gestión de residuos.  

Planificación y organización de la obra (hasta 5 puntos)  

Se valorará el correcto planteamiento cronológico para el desarrollo idóneo de las obras. Incluirá plazo de 

ejecución justificado en coherencia con el proyecto y plan de obra con plazos parciales y totales. 

Medidas Ambientales y Correctoras durante la ejecución de los trabajos (hasta 5 puntos)  
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Se valorarán todas aquellas medidas que implementará el contratista durante la ejecución de los trabajos para la 

reducción de su huella medioambiental. La valoración se realizará en función de los compromisos y medidas a adoptar 

para tal efecto. 

Para este apartado se admitirá un máximo de 4 caras en formato DINA 4 con letra tipo "arial" tamaño 12. 

No se podrá incluir en este sobre referencia alguna de la oferta económica o criterios cuantificables mediante 

fórmulas.” 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Allín, únicamente la empresa SERLAIN 

SERVICIOS Y OBRAS ha presentado una oferta para la licitación. 

 

1.- ANÁLISIS DE LA OFERTA 

A continuación, se realiza una valoración de los diferentes apartados de la memoria explicativa presentada: 

 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PLANTEAMIENTO DE LA OBRA Y SU DESARROLLO 

Se recogen y analizan los siguientes aspectos: 

− Descripción de los trabajos: Se realiza una descripción adecuada de las labores a llevar a cabo, con una 

cronología correcta. La estructura incluye trabajos previos y demoliciones, movimiento de tierras, y, 

finalmente, pavimentación y acabados. 

− Maquinaria y herramientas: Se presenta una enumeración correcta de la maquinaria y herramientas a 

emplear. 

− Problemática: Se plantea la ejecución en una única fase, sin cortes de tráfico, señalando algunos 

aspectos relativos a las zonas de trabajo y otros factores. 

− Subcontrataciones: Se incluye una relación de subcontratas para diferentes trabajos. 

− Afecciones y trámites: Se identifican las afecciones de manera acertada, indicando los trámites 

necesarios y medidas para minimizar su impacto. Asimismo, se detallan las afecciones al tráfico y los 

accesos de forma más específica. 

− Gestión de residuos: La memoria presentada incluye el tratamiento y las gestiones relacionadas con los 

residuos generados. 

− Zona de acopios: Se indica que se utilizará una parcela para la zona de acopios. 

− Instalaciones provisionales: La implantación de las instalaciones provisionales de obra, junto con el 

punto limpio y la zona de acopios, se prevé en un área adyacente a la zona de obras. Este espacio, aún 

no urbanizado ni edificado, será determinado por el ayuntamiento. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 

Se presenta una planificación que incluye un programa de trabajos con un plazo de ejecución de 3 meses, 

conforme a lo señalado en el pliego. Además: 

− Programa de trabajos: Se detalla por capítulos, incluyendo una estimación económica de la obra 

ejecutada, basada en el presupuesto del proyecto. 

− Coherencia y cronología: El programa es coherente y su cronología está estructurada adecuadamente, 

adaptándose a las características de las actuaciones previstas. 
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− Equipo propuesto: Aunque se especifica el equipo a utilizar, se destaca la ausencia de un topógrafo. 

 

MEDIDAS AMBIENTALES Y CORRECTORAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se proponen un total de seis medidas ambientales y correctoras, consideradas en general adecuadas para las 

actuaciones previstas. Sin embargo, algunas de ellas presentan una relevancia limitada en relación con las obras. 

Entre las medidas destacadas, se incluyen: 

− La separación y valoración de residuos. 

− Medidas regenerativas relacionadas con el entorno de la obra 

 

2.- VALORACIÓN DE LA OFERTA 

En general, la oferta presentada se considera apropiada y adecuada para las obras a realizar, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en el pliego y abordando correctamente los aspectos técnicos, organizativos y ambientales. 

Se presentan a continuación las valoraciones asignadas a cada apartado evaluado. Estos valores se reflejan en la 

siguiente tabla: 

EMPRESA 

LICITADORA 

PLANTEAMIENTO 

(10 ptos) 

PLANIFICACIÓN 

(5 ptos) 

MEDIDAS 

MEDIOAMBIENTALES 

(5 ptos) 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

(20 ptos) 

SERLAIN SERVICIOS 

Y OBRAS  

8 5 5 18 

 

 

 

En Estella-Lizarra, a 22 de enero 2025  

 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos Cobo García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniero de Minas 
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