
Ayuntamiento de Murchante

Informe  de  valoración  de  la  documentación  técnica  presentada  por  los 
licitadores  de    “LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   
INFERIOR  AL  UMBRAL  COMUNITARIO  DEL  CONTRATO  DE  OBRA  DE 
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE MURCHANTE”.

Doña María  Lourdes  Porquet  Ferrer,  Vocal  técnica  de  la  Mesa  de  Contratación 
realiza el siguiente informe técnico de valoración de las ofertas presentadas  a “LA 
CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  INFERIOR  AL  UMBRAL 
COMUNITARIO DEL CONTRATO DE OBRA DE ASFALTADO DE VARIAS CALLES 
DE MURCHANTE”.

Tal y como establece la cláusula L-1 a) de las Condiciones Particulares del contrato 
aprobado por Resolución de Alcaldía número 294/2023 de fecha 28 de julio de 2023,  
expediente  nº159/2025,  los  criterios  de  adjudicación  no  valorables  mediante 
fórmulas son los siguientes:

C.- Propuesta técnica hasta 50 puntos.
La valoración se realizará según el grado de estudio e implicación reflejados en la propuesta 
técnica que se presente. Las propuestas que no alcancen una puntuación  mínima de 25 
puntos en este apartado o no incluyan el plan de obras calendarizado quedaran excluidas.
Los distintos apartados desglosados del siguiente modo:
a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 30 puntos.
Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio 
adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra. Se 
tendrá  en  cuenta  el  estado  de  las  soluciones  adoptadas  a  la  problemática  que  pueda 
suscitar la obra, utilización de maquinaria adecuada a la tipología de las diferentes calles, 
métodos constructivos, accesos, desvíos.
b) Plan de obra: hasta 10 puntos.
En este apartado se valorará con la mayor puntuación aquella propuesta que acredite el 
más correcto planteamiento cronológico para el desarrollo idóneo de la obra identificando los 
diferentes aspectos contemplados tanto en el proyecto como en el pliego, el correcto estudio 
del camino crítico, así como el cumplimiento del plazo. 
c) Tratamiento de afecciones: hasta 10 puntos.
Se valorará con la mayor puntuación aquella propuesta que analice y contemple además del 
uso de la infraestructura y la realización de las actividades propias durante la obra, ya que 
este no puede verse interrumpida prolongadamente, aislando perfectamente la propia obra 
del  resto  de las  infraestructuras,  así  como las  afecciones al  resto del  espacio  afectado 
minimizándolas.

Se establece el siguiente umbral mínimo de puntuación:
* Será necesario obtener una puntuación mínima de  25 puntos para seguir en el 

procedimiento, excluyéndose las proposiciones que obtengan una puntuación por debajo 

A continuación, se procede a valorar las tres ofertas técnicas presentadas a “LA 
CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  INFERIOR  AL  UMBRAL 
COMUNITARIO DEL CONTRATO DE OBRA DE ASFALTADO DE VARIAS CALLES 
DE MURCHANTE”.
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Ayuntamiento de Murchante

 

ASFALTOS DE BIURRUN S.A.

A-. Memoria explicativa. 

La propuesta presentada por la empresa ASFALTOS DE BIURRUN S.A., se adecúa 
a  las  exigencias  y  criterios  expuestos  en el  proceso de licitación,  realizando un 
análisis global pormenorizado y acertado de la obra. 

El  licitador cuenta con un conocimiento preciso de los trabajos a desarrollar,  así  
como del desarrollo de la obra y los materiales específicos a utilizar. 

Ha realizado un estudio  en profundidad  de la  planificación de los  trabajos,  para 
reducir el tiempo de ejecución de las obras, a un día en cada lote.

Descripción muy detallada y correcta de las herramientas y maquinarías a utilizar.  
Se desglosa los medios técnicos y humanos que disponen para esta obra,  y no 
necesitan  subcontratistas y suministradores para la realización de los trabajos, ya 
que Asfaltos de Biurrun S.A. dispone de los medios necesarios para la ejecución de 
todos los trabajos de pavimentación, no requiriendo subcontratar medios externos, y 
cuenta  con  varias  plantas  de  fabricación,  lo  que  facilita  el  cumplimiento  de  la 
planificación y permite garantizar los plazos de ejecución ofertados.

El licitador indica que, en relación a los problemas que encuentran en la ejecución 
de estas calles, destacan:

- La presencia de diversos servicios aéreos cruzando la calzada y de numerosas 
tapas de registro. Los primeros tan sólo requieren una mayor atención para evitar 
roturas de los servicios, pero las tapas retrasan la ejecución de los fresados debido a 
la necesidad de realizar demoliciones por medios manuales.

- Se deberá informar a los vecinos que es preciso retirar los vehículos de la calzada 
para evitar retrasos y que no podrán acceder o salir de las bajeras con vehículos 
mientras duren los trabajos. Es importante la información clara de la programación 
para evitar contratiempos durante las obras.

B-. Plan de obra

Se aporta un plan de obra detallado,  que  se completa con un diagrama de Gantt 
sencillo.

El diagrama de Gantt aportado cuenta con camino crítico. 

Correcto  planeamiento  cronológico  del  desarrollo  de  la  obra,  identificando 
claramente las labores a realizar.

El licitador se compromete en un plazo de ejecución de los trabajos de 1 día en el 
LOTE 1, y otro día en el LOTE 2.
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Ayuntamiento de Murchante

C-. Tratamiento de afecciones

Se indica que  nos encontramos en zona urbana con dotaciones suficientes, por lo 
que  se  dispondrá  de  todos  los  elementos necesarios  y  no  se  contempla  la 
instalación de oficinas de obra,  vestuarios o  comedor.  Además,  no  se producirá 
implantación en obra por tratarse de trabajos con una corta duración, tan sólo se  
delimitarán las obras, realizando los cortes de tráfico necesarios.

No será necesario reservar espacios para el estacionamiento de la maquinaria ya 
que se descargará en el interior de la obra el mismo día que vayan a comenzar los 
trabajos, y se retirarán al final de la jornada.

Con  respecto  a  las  afecciones  a  las  redes  generales,  no  se  estiman  de  gran 
consideración ya que la  intervención en redes es puntual  y  se realizarán en los 
momentos de menos tráfico y peatones y con las protecciones necesarias como 
plataformas  metálicas  para  proteger  las  zanjas.  Así  mismo,  se  protegerán  las 
aceras.

Se  proponen  medidas  para  los  vehículos  y  peatones  adecuadas,  durante  la 
ejecución de las obras.

Se han estudiado las afecciones a los servicios de las calles afectadas.

El licitador indica que, realizará el fresado del pavimento existente sin profundizar 
más de lo estrictamente necesario y, encontrándose autorizado por el Gobierno de 
Navarra para la gestión de residuos con código LER 170302 (NIMA 3122801960), 
llevará a cabo la retirada y valorización de estos materiales de la forma correcta. 
Todos los materiales se someterán a un proceso de valorización para la elaboración 
de árido reciclado o nuevas mezclas bituminosas, de tal forma que se aprovechen, 
disminuyan la explotación de recursos naturales y no sean destinados a vertedero.

Por último, se aportan planos de tráfico y de señalización, durante la ejecución de 
los trabajos.

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI BERRI S.L.

A-. Memoria explicativa. 

La propuesta presentada por la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 
ERRI BERRI S.L., se adecúa a las exigencias y criterios expuestos en el proceso de 
licitación, realizando un análisis global muy pormenorizado y acertado de la obra. 

El  licitador cuenta con un conocimiento preciso de los trabajos a desarrollar,  así  
como del desarrollo de la obra y los materiales específicos a utilizar. 

Descripción correcta de las herramientas y maquinarías a utilizar. Se desglosa los 
medios  técnicos  que  disponen  para  esta  obra,  aunque  no los  medios  humanos 
disponibles de la empresa.

El  licitador  describe  una  problemática  prevista,  y  unas  medidas  preventivas  y 
correctoras generales para los trabajos a realizar.
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Ayuntamiento de Murchante

C-. Plan de obra

Se aporta un plan de obra detallado, que se completa con un diagrama de Gantt 
sencillo.

Correcto  planeamiento  cronológico  del  desarrollo  de  la  obra,  identificando 
claramente las labores a realizar.

El licitador se compromete en un plazo de ejecución de los trabajos de 3 días en el 
LOTE 1, y otros 3 días en el LOTE 2.

C-. Tratamiento de afecciones

El licitador ve necesario reservar espacios para el estacionamiento de la maquinaria 
debido a la duración de los trabajos, y propone un solar en la Calle Conde.

Se  proponen  medidas  para  los  vehículos  y  peatones  adecuadas,  durante  la 
ejecución de las obras.

Se han estudiado las afecciones a los servicios de las calles afectadas.

Por último, se aportan planos de tráfico.

EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS

A-. Memoria explicativa. 

La  propuesta  presentada  por  la  empresa  EXCAVACIONES  FERMÍN  OSÉS,  se 
adecúa a las exigencias y criterios expuestos en el proceso de licitación, realizando 
un análisis global muy pormenorizado y acertado de la obra. 

El  licitador cuenta con un conocimiento preciso de los trabajos a desarrollar,  así  
como del desarrollo de la obra y los materiales específicos a utilizar. 

Descripción correcta de las herramientas y maquinarías a utilizar. Se desglosa los 
medios  técnicos  que  disponen  para  esta  obra,  aunque  no los  medios  humanos 
disponibles  de  la  empresa. Tanto  el  extendido  de  MBC,  como  el  fresado  será 
ejecutada por la empresa especializada, colaboradora habitual de OSÉS en estos 
trabajos REDONDO SOLOZABAL, S.L. El suministro de aglomerado provendrá de la 
planta de ASFALTOS DEL EBRO (participada por OSÉS), situada en Andosilla, a 56 
km del ámbito del contrato.

El  licitador  describe  en  el  planteamiento  de  ejecución,  actuaciones  no  previstas 
como: saneo de blandones, puesta a cota de tapas de registro, y en alguna zona la 
reposición de la señalización horizontal.
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Ayuntamiento de Murchante

B-. Plan de obra

Se aporta un plan de obra detallado, que se completa con un diagrama de Gantt 
sencillo.

Correcto  planeamiento  cronológico  del  desarrollo  de  la  obra,  identificando 
claramente las labores a realizar.

El licitador se compromete en un plazo de ejecución de los trabajos de 2.25 días en 
el LOTE 1, y otros 2.75 días en el LOTE 2.

C-. Tratamiento de afecciones

Con respecto  a  las  posibles  afecciones a vecinos,  se  indica  que se  cumplirá  el 
horario trabajo para reducir molestias.

Se  proponen  medidas  para  los  vehículos  y  peatones  adecuadas,  durante  la 
ejecución de las obras.

Se han estudiado a las afecciones a los servicios de las calles afectadas.

Por último, se describe un plan de señalización.

Ayuntamiento de Murchante
C/ Cofrete, 5, Murchante. 31521 (Navarra). Tfno. 948838084. Fax: 948838644

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

99
AQ

XA
KN

YM
C

JP
G

T6
W

X2
ST

N
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//m
ur

ch
an

te
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 5

 d
e 

6 



Ayuntamiento de Murchante

CONCLUSIÓN

 

            Examinadas y valoradas las ofertas, se propone por el vocal técnico de la 
Mesa de Contratación que se otorgue la siguiente puntuación:

 

LOTE 1

Licitador Memoria 
explicativa

Plan de obra Tratamiento de 
afecciones

Puntuación 
total

ASFALTOS DE BIURRUN 
S.A.

25,00 10,00 9,00 44,00

CONSTRUCCIONES  Y 
EXCAVACIONES ERRI BERRI 
S.L.

22,00 7,00 6,00 35,00

EXCAVACIONES FERMÍN 
OSÉS

18,50 7,75 6,00 32,25

 

LOTE 2

Licitador Memoria 
explicativa

Plan de obra Tratamiento de 
afecciones

Puntuación 
total

ASFALTOS DE BIURRUN 
S.A.

25,00 10,00 9,00 44,00

CONSTRUCCIONES  Y 
EXCAVACIONES ERRI BERRI 
S.L.

22,00 7,00 6,00 35,00

EXCAVACIONES FERMÍN 
OSÉS

18,50 7,25 6,00 31,75

En Murchante a fecha de la firma electrónica

La Vocal Técnico                                          

Dña. María Lourdes Porquet Ferrer
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