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1 OBJETO 
 

El objeto de este documento es realizar un informe sobre la oferta que se ha presentado 

al procedimiento abierto sin publicidad comunitaria convocado para la contratación de las 

obras de canalización subterránea e instalación de FO de la Fase XIX. Se realiza una 

valoración de acuerdo con los criterios establecidos en los Pliegos que han regido la 

presente contratación. 

 

2 CONCURRENCIA 
 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se ha recibido documentación de la siguiente 

empresa: 

 ADI TECHNICAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante, ADI) 

 

3 FASE XIX 
 

3.1 CAPACIDAD TÉCNICA 
 

El pliego de cláusulas administrativas incluye una relación de los elementos a valorar en 

las diferentes ofertas presentadas, así como la puntación máxima asignada a cada uno de 

ellos. Se han revisado las propuestas recibidas y se han puntuado de acuerdo a dichos 

criterios, hasta un valor máximo de 40 puntos.  

A continuación, se detalla la valoración técnica obtenida en cada uno de los criterios 

especificados en el pliego. 

 

3.1.1 Propuesta organizativa (16 puntos) 

 

En este apartado se valora la disponibilidad y puesta a disposición del contrato por parte 

del licitador de todos los medios necesarios, potencial humano-técnico, para la ejecución 

de los trabajos.  

Se valora la experiencia y capacitación técnica del licitador y de los recursos asignados 

para la ejecución de las obras. 

 

 

3.1.1.1 Recursos humanos al servicio del contrato (10 puntos): 

 

Se valora con 4 puntos la descripción de la propuesta organizativa, con 3 puntos un 

organigrama completo y con 3 puntos la relación de equipos de trabajos. 

 

ADI presenta una propuesta organizativa alineada con las necesidades del proyecto. La 

misma contempla un equipo de trabajo conformado por 18 profesionales con amplia 

experiencia en obras y tendido de fibra óptica, distribuidos en cuatro equipos de trabajo 

diseñados según los requerimientos específicos de las tareas a ejecutar. 

El personal cuenta con experiencia comprobada en labores de obra civil, canalizaciones y 

despliegue de redes de fibra óptica. Asimismo, se incluye un resumen de las trayectorias 

profesionales de cada integrante (4 puntos). 
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La propuesta incorpora un organigrama que refleja la estructura organizativa y los 

integrantes de las distintas áreas de la empresa. Los cuatro equipos de trabajo se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 Equipo de obra civil 

 Equipo de pruebas 

 Equipo de topografía 

 Equipo de asfalto, este último subcontratado a la empresa Obysur, acompañando 

la correspondiente carta de colaboración. 

 

Especifica el personal asignado a cada equipo de trabajo, identifica y detalla la maquinaria 

y los recursos materiales de cada equipo. La conformación de los grupos de trabajo es 

adecuada en relación con las tareas que se estiman llevar a cabo. Por otro lado, la 

maquinaria presentada corresponde a aquella que ha sido utilizada anteriormente en 

proyectos de similar envergadura dentro de nuestra red. Por esta razón, se otorgan 3 

puntos. 

 

La puntuación obtenida por el licitador en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

ADI 10 

 

 

3.1.1.2 Equipamiento y maquinaria al servicio del contrato (3 puntos): 

 

ADI: La propuesta detalla de forma exhaustiva toda la maquinaria prevista para la 

ejecución del contrato, especificando la marca y modelo de cada equipo, así como 

documentos gráficos que ilustran la su función. 

La maquinaria puesta a disposición del proyecto resulta adecuada para las necesidades de 

la obra, incluyendo: 

 Máquinas zanjadoras para la ejecución de microzanjas de 5, 8 y 10 cm de ancho, 

con profundidades comprendidas entre 30 y 45 cm. 

 Minizanjas de 10, 15 y 20 cm de ancho y profundidades de 30 a 66 cm. 

 Zanjas convencionales de 30, 40 y 50 cm de ancho, con profundidades que varían 

entre 30 y 180 cm. 

No obstante, la propuesta no incorpora las hojas de características técnicas de la 

maquinaria prevista, motivo por el cual obtiene 2 puntos de los 3 posibles en este apartado. 

 

La puntuación obtenida por el licitador en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

ADI 2 

 

 

3.1.1.3 Características de los materiales (1 punto): 

 

ADI: Presenta una relación de los materiales necesarios para la ejecución del contrato 

indicando marca y modelo. Presenta: 

 Monotubo pead Ø40mm 
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 Tritubo pead Ø40mm 

 Arquetas 60x60, HF,DF  

 Marcos y tapas D400 

Todos los materiales presentados son los adecuados para la ejecución de la obra, incluye 

material como Tubo 7x14/10 a disposición del proyecto en stock, no siendo este necesario. 

Sin embargo, no realiza una descripción detallada de cada uno de los materiales. (0.75 

puntos) 

 

La puntuación obtenida por el licitador en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

ADI 0.75 

 

 

3.1.1.4 Material y maquinaria para tendido de cable de fibra óptica, empalme y medida (2 puntos): 

 

ADI describe los modelos y fabricantes de todos los elementos necesarios para tendido de 

cable de fibra óptica, empalme y medida. Identifica:  

 Máquina de tiro Tesmec  

 Equipamiento de tendido neumático minijet  

 Equipamiento de tendido neumático Superjet.  

Indica las máquinas y materiales necesarios para el tendido de fibra óptica por tendido 

convencional, soplado por ducto y soplado por microducto.  

Respecto de los equipos para empalme y medida, dispone de 4 equipos de empalme, 2 

unidades Fujikura 70S y 2 unidades IFS 15S, incluyendo kits completos por cada equipo. 

Así como de 3 Reflectómetros JDSU MTS 4000. Identifica las máquinas y materiales de 

última generación para la instalación, los empalmes por fusión y medidas ópticas, todas 

ellas con un compromiso de adscripción al proyecto firmado. Por todo ello, obtiene la 

máxima puntuación (2 puntos).  

 

La puntuación obtenida por el licitador en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

ADI 2 

 

 

3.1.2 Programa de ejecución (16 puntos) 
 

Se valorará con hasta 4 puntos, la calidad del programa justificado de ejecución (etapas, 

plazos parciales y totales) y la metodología propuesta de organización de los trabajos a 

realizar y de los recursos asignados para la ejecución de los mismos. 

Se valorará con hasta 4 puntos, el análisis de las actividades que lo componen la obra y 

los requerimientos técnicos de cada una de ellas, identificando los puntos críticos y 

estableciendo los objetivos, programación y dotaciones de recursos propuestas para 

abordar la ejecución de los mismos en coherencia con la disponibilidad de medios 

ofertados. 
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Se valorará con hasta 8 puntos, la justificación detallada de la capacidad productiva 

prevista para cada uno de los equipos de trabajo asignados a las tareas más relevantes 

del proyecto. 

La empresa ADI presenta una propuesta incluyendo la metodología de los trabajos a 

realizar. 

 Replanteo y toma de datos 

 Acopio de material 

 Solicitud de permisos si fuera necesario 

 Estudio geofísico 

 Construcción de la microzanja 

 Tendido de cables de fibra, aéreo y canalizado 

 Fusiones de Fibra óptica 

 Medidas y documentación 

 

Incluye una distribución de los diferentes equipos en cada fase de obra incluidos en un 

diagrama de PERT y de GANTT de la obra a realizar, por lo que obtiene la máxima 

puntuación. 

Respecto al análisis de las actividades que componen los trabajos, incluye un apartado con 

la descripción de cada tarea, donde representa con una tabla la relación de tareas a cada 

grupo de trabajo o encargado, alineada con la metodología del trabajo. Sin embargo, no 

detalla el número de recursos destinados a cada una de las tareas, por lo que obtiene 3 

puntos. 

En el apartado referente a la capacidad productiva, incluye una tabla básica que relaciona 

tarea y grupo de trabajo asignado y aporta otra tabla que desarrolla las capacidades 

productivas de las tareas, siendo capacidades razonables respecto a los equipos de trabajo 

que presentan. (8 puntos)  

La puntuación obtenida por el licitador en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

ADI 15 

 

 

3.1.3 Pruebas de Calidad y Documentación (8 puntos) 
En este apartado se valora El Plan de Pruebas presentado y la documentación para 

garantizar la calidad durante la obra con un máximo de 4 puntos y la documentación As 

Built del proyecto con un máximo de 4 puntos. 

 

ADI incluye en su propuesta técnica una descripción detallada de las medidas de calidad 

respecto a la comprobación de la canalización y el despliegue de la fibra óptica. Sin 

embargo, aporta unas medidas de aseguramiento de calidad de forma genérica en la 

ejecución de la canalización, despliegue de la canalización, colocación de arquetas, pero 

sin detalle, por lo que se penaliza con 2 puntos.  

Respecto a la documentación final de obra, incluye una propuesta de entrega de 

documentación para generar As-Built relacionando los diferentes apartados en los que se 

estructurará la documentación as Built. (4 puntos). 

 

La puntuación obtenida por el licitador en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 

ADI 6 
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3.2 RESUMEN DE PUNTUACIONES TÉCNICAS 
De las puntuaciones obtenidas en las propuestas técnicas se obtiene la siguiente valoración 

de cada una de las ofertas realizadas, sobre un total de 40 puntos: 

 

PUNTUACION OFERTA TÉCNICA 
Máxima 

Puntuación 
ADI 

ASPECTOS VALORADOS    

1 PROPUESTA ORGANIZATIVA 16,00 15,75 

2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 16,00 15,00 

3 PRUEBAS DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN 8,00 6,00 

  
  

TOTAL PUNTOS DEL ASPECTO VALORADO 40,00 36,75 

 

 

En Pamplona, a 13 de octubre de 2025 

Fdo: Jon Echavarri      Fdo: Ainhoa Remírez 
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