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ACTA DE VALORACIÓN DE PROPUESTAS SOBRE 2 VALORACIÓN DE 
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO 
Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN Y 

REGENERACIÓN DE LA AVENIDA GIPUZKOA EN BERRIOZAR  
 

Expediente: 241262M 
 
En el Ayuntamiento de Berriozar, siendo las 13:30 horas del día 7 de octubre de 2025, se reúne 
la Mesa de contratación designada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de 
octubre de 2025, por el que se aprobaba el Pliego de Condiciones para actuar en el 
procedimiento ABIERTO superior al umbral comunitario convocado para la contratación del 
servicio de comunicación y gestión de las redes sociales del Ayuntamiento de Berriozar. 
 
  
Asisten las siguientes personas miembros de la Mesa: 
 
- Presidente: Iker Mariezcurrena Celaya, alcalde del Ayuntamiento de Berriozar 
- Vocales: 

Beatriz Grocin Garjón, interventora del Ayuntamiento de Berriozar. 
Ricardo Pascual Ustárroz, arquitecto del Ayuntamiento de Berriozar.  
Rubén Guitiérrez Lacunza, jefe de obras y servicios del Ayuntamiento de Berriozar. 

Vocal Secretaria: 

 Natalia Rodríguez Aguado, secretaria del Ayuntamiento de Berriozar. 
 
 
 
Se procede a la valoración de la documentación incluida en el sobre 2 relativo a criterios no 
cuantificables mediante fórmulas (máximo 40 puntos), de conformidad con los criterios de 
adjudicación establecidos en la cláusula 8.2 del pliego regulador de la contratación. 
 
 
El  resultado es el siguiente:  
 
1) Memoria explicativa del conocimiento de las obras que se plantean ejecutar: Se valorará con 

un máximo de 15 puntos el análisis de las obras a proyectar junto con la detección de las 

peculiaridades de las mismas 

 

ALINEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L. CIMA INGENIEROS SLU Y AITOR SILGADO 
GOICOECHEA 

Se han analizado de manera correcta las obras y 
sus peculiaridades, así como los puntos críticos a 
estudio para posibles modificaciones. 
Se presentan alternativas de actuación en puntos 
concretos y se dan opciones alternativas centradas 
en soluciones formales a su criterio mejorables 
(algunas de las cuales ya habían sido detectadas 
en los informes técnicos sobre el anteproyecto 
presentado) como encuentros, tráfico, rampas de 
accesibilidad entre plataformas. 

Se analizan las obras de manera correcta, pero el 
análisis de los puntos críticos se centra todo en 
temas de accesibilidad y modificación de las 
especies arbóreas a colocar. 
Se presentan propuestas centradas en soluciones 
de resolución final de la obra (baldosas, pasos 
adaptados, aparcamientos para personas de 
movilidad reducida, temas de la TMA 851/2021) 
que es parte del objeto del proyecto a contratar y 
no de la solución presentada a nivel de 
anteproyecto. 
La oferta técnica define y estudia actuaciones de 
otra obra distinta de la que nos ocupa con sistemas 
de almacenamiento de agua procedentes de SUDS 
no incluidos en el proyecto que se licita. 

 
Puntuación: 15 puntos 

 
Puntuación: 10 puntos 
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2) Memoria explicativa del planteamiento general del programa de Control Básico Técnico, 

planificación del control económico y de plazos y procesos de información del estado 

temporal de la obra al promotor: Se valorará con un máximo de 20 puntos el 

planteamiento general del programa de acciones a desarrollar para el cumplimiento del 

objeto del contrato. Se valorará expresamente: 

 

2.1. Programa de Control Básico: Que estén desarrolladas todas las tareas a realizar con los 

controles necesarios (máximo 10 puntos). 

Se valorará la descripción de la metodología, trabajos técnicos a seguir, la dedicación y 

funciones de cada una de las personas del equipo y la organización correcta de los distintos 

trabajos. 

Se valorará también el plan de adaptabilidad del proyecto o cómo considera el equipo redactor 

qué trabajos llevados a cabo por otras entidades (diseño de redes de saneamiento y 

abastecimiento) pueden ser incorporadas para una ejecución conjunta. 

Listado de propuestas concretas sobre los criterios medioambientales y de adaptación del 

espacio urbano a los impactos climáticos. Por ejemplo: optimización de movimientos de tierras, 

gestión y tratamiento de taludes, zonas verdes y espacios de uso público, grado de 

permeabilidad del suelo, SUDS, tipo de materiales para urbanización y mobiliario urbano. 
 
 

ALINEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L. CIMA INGENIEROS SLU Y AITOR SILGADO  

Las propuestas son similares y responden al 
planeamiento de una obra de estas características. 
Ambas proponen la coordinación con las obras de 
redes de SCPSA. 
Discrimina en el organigrama dedicaciones de 
proyecto y dirección de obra. 
En criterios medioambientales se presentan 
propuestas generales y de uso de materiales y 
plantas autóctonas a aplicar a la ejecución de la 
obra y de eficiencia energética, conservación y bajo 
mantenimiento. 
Se plantea el uso de las zonas ajardinadas como 
SUDS con una jardinería eficiente. 

Las propuestas son similares y responden al 
planeamiento de una obra de estas características. 
Ambas proponen la coordinación con las obras de 
redes de SCPSA. 
No discrimina en el organigrama dedicaciones de 
proyecto y dirección de obra. 
En criterios medioambientales se dan nociones 
genéricas de filosofía de empresa y se remite al 
estudio a realizar por el especialista de medio 
ambiente durante el proyecto. 
Se plantea el uso de las zonas ajardinadas como 
SUDS con una jardinería eficiente, pero se  usa 
una solución de almacenamiento de agua que no 
forma parte del proyecto y corresponde a otra obra. 

 
Puntuación: 10 puntos 

 
Puntuación: 5 puntos 

 
 

 
2.2 Planificación del Control Económico y de plazos y análisis de condicionantes que 

puedan influir en el desarrollo del proyecto Estimación de costes y plazos de la ejecución de obra 
por fases, para analizar la viabilidad técnica y económica de la propuesta general y por fases. En 
los plazos indicados, se referirá únicamente a los plazos de ejecución de obra, no de proyecto. 
Relación de la documentación a aportar en cada una de las fases (máximo 7 puntos). 

 
 

ALINEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L. CIMA INGENIEROS SLU Y AITOR SILGADO  

Las propuestas son similares y responden al 
planeamiento de una obra de estas características. 
Se ha realizado estudio de fases de ejecución de 
obra correcto en dos fases con tres subfases cada 
una y una estimación de ejecución de 19 meses (9 
meses la primera y 10 la segunda). 

Las propuestas son similares y responden al 
planeamiento de una obra de estas características. 
 
Se realiza un estudio de desarrollo en cuatro fases 
con base en criterios de tráfico y con alternativas 
que no son factibles u obligan al cambio de sentido 
en calles interiores fuera del ámbito de las obras. 
La estimación de plazo realizada es de 32 meses 
(8 fases 1, 6 fase 2, 8 fase 3 y 10 fase 4) 

 
Puntuación: 7 puntos 

 
Puntuación: 4 puntos 

 
 

2.3. Definición de procesos de información del estado temporal al promotor y plan de 
comunicación con los diferentes entes involucrados (máximo 3 puntos). 
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ALINEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L. CIMA INGENIEROS SLU Y AITOR SILGADO 

Las propuestas son similares en ambos casos, 
tanto en documentación como en frecuencia de 
reuniones a realizar. 
Incorpora la disponibilidad "on line" desde la nube 
particular gestionada por la empresa de la 
documentación de trabajo para su estudio y 
consulta por las partes. 

Las propuestas son similares en ambos casos, 
tanto en documentación como en frecuencia de 
reuniones a realizar. 

 
Puntuación: 3 puntos 

 
Puntuación: 2 puntos 

 
 
 
 
 

3)  Equipos y medios técnicos asignados al proyecto (máx. 5 puntos). 

Se valorará con un máximo de 5 puntos que los medios técnicos asignados al proyecto cubran todas 

las tareas necesarias y que faciliten una respuesta ágil en las posibles propuestas que el personal 

técnico del Ayuntamiento de Berriozar realice durante el desarrollo de los trabajos. 
 

ALINEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L. CIMA INGENIEROS SLU Y AITOR SILGADO 

Dispone de oficina propia, servidor propio y nube 
privada. 
Disponen de programas para la realización del 
trabajo. 
Hay mayor disponibilidad de programas concretos 
asociados al objeto del trabajo. 

Dispone de oficina propia y los colaboradores 
también dispone de su oficina. 
Disponen de programas para la realización del 
trabajo. 
Se dan relaciones genéricas de grupos de 
programas 

 
Puntuación: 5 puntos 

 
Puntuación: 4 puntos 

 
 

 
 
TOTAL PUNTUACIONES ALINEA INGENIERÍA Y 
TERRITORIO, S.L.: 40 puntos 

 
 
TOTAL PUNTUACIONES CIMA INGENIEROS 
SLU Y AITOR SILGADO : 25 puntos 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se indica que se publiquen las correspondientes puntuaciones 

y esta acta en la plataforma PLENA y se fija como fecha para la apertura de los sobres C el día 

9 de octubre a las 12:00 horas, dándose por finalizada la sesión de la Mesa de contratación, en 

el lugar y fecha al principio señalados. 

 

 
 

 
 

Iker Mariezcurrena Celaya, 
Presidente  

 
 
 
 
 

Rubén Gutiérrez Lacunza, 
Vocal 

Ricardo Pascual Ustárroz, 
Vocal 

 
 
 
 
 

                 Beatriz Grocin Garjón 
Interventora 
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  Natalia Rodríguez Aguado 
   Secretaria 
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