
 
 

INFORME DE ADJUDICACION DE LA OBRA “CONTROL DE VERTIDO A CAUCE AGUAS 
PLUVIALES: OBRA CIVIL (00001064_002)” EXPTE. 2026/SINF-PRO/000001 

Pamplona 26 de enero de 2026 

El procedimiento de licitación de CONTROL DE VERTIDO A CAUCE AGUAS PLUVIALES: 
OBRA CIVIL (00001064_001) EXPTE. 2025/SINF-PRO/000040 fue declarado desierto al no 
recibirse ninguna oferta.  Los trabajos son objeto de subvención dentro del PERTE ADUR, y 
como tales deben estar concluidos para el 30 de junio de 2026.  

En atención a estos antecedentes se contacta, a través de la asistencia técnica redactora 
del proyecto con dos empresas que habitualmente realizan trabajos de esta tipología, 
Montajes eléctricos Pamplona S.A. y Montajes eléctricos NOI S.A.L. 

Ambas han trabajado para Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. con anterioridad en 
varias ocasiones.  

La primera de ellas manifestó estar interesada bajo ninguna condición en tanto su 
carga de trabajo le impedía atender este encargo 

La segunda manifestó que no había presentado oferta en tanto no había podido 
estudiar económicamente la oferta suficientemente.  

Con ello se inicia un procedimiento de licitación negociado sin publicidad “CONTROL DE 
VERTIDO A CAUCE AGUAS PLUVIALES: OBRA CIVIL (00001064_002)” EXPTE. 2026/SINF-
PRO/000001 en que se invita a esta segunda empresa, estableciendo como requisitos la 
presentación de una oferta económica y un cronograma de los trabajos en base a las 
condiciones esenciales del pliego de condiciones del procedimiento abierto 

Presentada una primera oferta, se procede a negociar con la empresa los términos 
previstos, en este caso la distribución del plazo de ejecución a lo largo del periodo 
disponible para la culminación d ellos trabajos (hasta el 30 de junio de 2026), solicitándoles 
una distribución que permita cierta flexibilidad en la ejecución y que frente al 
planteamiento inicial de la oferta, simultanee diferentes tajos para reducir el número de 
actividades en el camino crítico. 

Modificado este aspecto por Montajes eléctricos NOI, con una nueva oferta en este 
sentido, se considera adecuado el plan de obras propuesto tras la negociación, así como 
que el contrato a adjudicar cubre las necesidades que pretenden cubrirse, siendo su objeto 
adecuado para satisfacerlas.  

En conclusión, siendo las características de la oferta negociada sustancialmente idénticas 
a las condiciones iniciales del contrato licitado por procedimiento abierto: se mantiene el 
plazo de ejecución original de tres meses, la fecha final de culminación (30 de junio de 
2026) y el importe, inferior al previsto en el pliego del procedimiento abierto, se propone 
como adjudicatario a Montajes eléctricos NOI S.A.L.  
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