
 

 

ESTUDIO OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS A LA LICITACIÓN DE  

LA OBRA: 

 

"ASFALTADO DE LAS CALLES TRIUNFANTE Y FRATERNIDAD”  

 

 

1.- VALOR TECNICO DE LA OFERTA 

 

El Ayuntamiento de Murchante nos aporta la Documentación Técnica para su análisis, 

concretamente 2 empresas presentadas: 

- ERRI BERRI 

- ASFALTOS DE BIURRUM, S.A. 

Propuesta técnica: 50 puntos 

La valoración se realizará según el grado de estudio e implicación reflejados en la propuesta 

técnica que se presente. Las propuestas que no alcancen una puntuación mínima de 25 puntos en 

este apartado o no incluyan el plan de obras calendarizado quedaran excluidas. 

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 30 puntos. 
 
Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio 
adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra. Se tendrá 
en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la problemática que pueda suscitar la obra, 
utilización de maquinaria adecuada a la tipología de las diferentes calles, métodos constructivos, 
accesos, desvíos 
 
b) Plan de obra: hasta 10 puntos. 
 
En este apartado se valorará con la mayor puntuación aquella propuesta que acredite el más 
correcto planteamiento cronológico para el desarrollo idóneo de la obra identificando los diferentes 
aspectos contemplados tanto en el proyecto como en el pliego, el correcto estudio del camino 
crítico, así como el cumplimiento del plazo. 
 
c) Tratamiento de afecciones: hasta 10 puntos. 
 
Se valorará con la mayor puntuación aquella propuesta que analice y contemple además del uso 
de la infraestructura y la realización de las actividades propias durante la obra, ya que este no 
puede verse interrumpida prolongadamente, aislando perfectamente la propia obra del resto de las 
infraestructuras, así como las afecciones al resto del espacio afectado minimizándolas. 
 
 
* Será necesario obtener en la Propuesta Técnica una puntuación mínima de 25 puntos para 
seguir en el procedimiento. 
 
 

 

 



 

2.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS TECNICAS 

Pasamos a analizar las ofertas presentadas. 

2.1.- ESTUDIO TECNICO DE LA OFERTA DE ERRI BERRI 

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: 30 puntos 

Conocimiento de los trabajos  
 
Se describe de forma sencilla las actuaciones a realizar, aportando un pequeño reportaje 
fotográfico 
 
Desarrollo de la obra: 
 
Aporta un pequeño esquema del desarrollo, unidades constructivas a realizar  
 
Estudio adecuado de los materiales: 
 
Describe los materiales propuestos en proyecto, pero no aporta PROCEDENCIAS, cantidades. 
 
Maquinaria propuesta:  
 
Describe el equipo completo de maquinaria, incluso con fotografías, para la ejecución de la obra, 
completa, pero no ha indicado el de REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO  
 
Detalles constructivos específicos de la obra: 
 
Se describen realmente aspectos constructivos, el proceso constructivo a realizar, pero no 
encontramos realmente DETALLES CONSTRUCTIVOS. 
 
Soluciones adoptadas a la problemática:  accesos, desvíos 

Se describe sencillamente los accesos 

Aporta planos con los desvíos a realizar, así como su señalización 

 PUNTUACION OTORGADA a: 25 puntos 

 

b) Plan de obra: 10 puntos 

 Aporta Plan de Obra (diagrama GANTT, con el camino crítico), unidad por unidad 

Su plazo final es de 3 días, no hay hitos intermedios que cumplir s/PCA. 

Aporta, pero no estudia los rendimientos en trabajo. No hay análisis de coeficientes reductores por 

climatología  

Nos parece que es muy rápido ejecutar el LEVANTE DE TAPAS, en un solo día. 

Estudia, desarrolla y analiza el camino crítico 

En el diagrama Gantt, aporta el camino crítico, que como luego explica, se trata de todas las 

actividades o tareas,  

Para evitar posibles retrasos, adopta y describe medidas:  

- Incremento de los medios 

No aporta cantidades económicas en el plan de trabajo 

PUNTUACION OTORGADA b: 7,00 puntos 



 

c) Tratamiento de afecciones: 10 puntos 

AFECCIONES A APARCAMIENTOS. 

AFECCIONES AL TRÁFICO RODADO 

ZONA DE VENTA AMBULANTE 

CONTENEDORES 

COMERCIOS  

Describe la afección y propone solución, o mejora de la afección 

 

PUNTUACION OTORGADA c: 8,0 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.- ESTUDIO TECNICO OFERTA DE ASFALTOS DE BIURRUM, S.A. 

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: 30 puntos 

Conocimiento de los trabajos  
 
Se describe de forma sencilla las actuaciones a realizar, aportando una pequeña descripción de 
los trabajos a realizar, con un resumen de mediciones generales 
 
Desarrollo de la obra: 
 
Aporta un pequeño esquema del desarrollo, unidades constructivas a realizar  
 
Explica las características del entorno, con un importante reportaje fotográfico de las dos calles, 
por zonas 
 
Describe la METODOLOGIA GENERAL: 
 

-  ACTUACIONES PREVIAS 
- TRABAJOS INICIALES 
- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PROVISIONAL 
- CONSTRUCCIÓN DEL FIRME 
- TAPAS DE ARQUETAS 
- SEÑALIZACIÓN 
- REMATES Y FINALIZACIÓN 

 
 
Estudio adecuado de los materiales: 
 
Describe los materiales propuestos en proyecto, pero no aporta las PROCEDENCIAS 
 
Maquinaria propuesta:  
 
Describe el equipo completo de maquinaria, aportando incluso FICHAS TECNICAS, de la propia 
planta de producción de MBC, y del resto de maquinaria. Muy completo 
 
Aporta también los MEDIOS PERSONALES, equipo técnico, trabajadores. 
 
Detalles constructivos específicos de la obra: 
 
Se describen realmente aspectos constructivos, el proceso constructivo a realizar, pero no 
encontramos realmente DETALLES CONSTRUCTIVOS. 
 
Soluciones adoptadas a la problemática:  accesos, desvíos 

 

Describe adecuadamente las necesidades, problemas y riesgos durante la ejecución 

 PUNTUACION OTORGADA a: 27 puntos 

 

b) Plan de obra: 10 puntos 

 Aporta Plan de Obra (diagrama GANTT, con el camino crítico), unidad por unidad 

Su plazo final es de 7 días, alargando a 4 días la unidad de poner a cota todas las tapas de 

registro afectadas 

Estudia los rendimientos en trabajo, aportando cuadros de equipos, incluyendo mediciones,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente realiza un CALCULO DE DURACION DE ACTIVIDADES: 

 

. No hay análisis de coeficientes reductores por climatología en actividades, aunque es una obra 

sencilla, u con ese plazo, no se requiere 

Aporta incluso planos con zonas de trabajo, fases ejecución 7. Lo explica con precisión. 

Estudia, desarrolla y analiza el camino crítico 

En el diagrama Gantt, no aporta el camino crítico, ni procede a indicarlo 

 

PUNTUACION OTORGADA b: 9,00 puntos 

 

c) Tratamiento de afecciones: 10 puntos 

Indica la siguiente relación, explicando y proponiendo medidas 

IMPLANTACIÓN  

VEHÍCULOS 

PEATONES 

COMERCIOS Y SERVICIOS 

-           Nº 5: Peluquería Virginia 

- Nº 8: Control de plagas Triple DSL 

- Nº 11: Librería Rosel 

- Nº 24: Restaurante Echegoyen 



- Nº 27: Admón. Lotería Nuria

- Nº 28: Carnicería Paola

- Nº 37: Diseño Gráfico De Pura Cepa

- Nº 38: Fagor Ullate

- Nº 47: Peluquería Lorena

- Nº 55: Supermercado Bonarea

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS SERVICIOS DE SUMINISTRO 

SERVICIOS AFECTADOS 

CIRCULACION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA 

SEÑALIZACION Y DESVIOS 

PUNTUACION OTORGADA c: 9,0 puntos 

3.- CUADRO RESUMEN PUNTUACIONES TECNICAS 

 7 ptos 10 ptos 3 ptos 

EMPRESA A B C PUNTOS 

1.- ERRI BERRI 25,00 7,00 8,00 40,00 

2.- BIURRUM 27,00 9,00 9,00 45,00 

  En Murchante, a 16 de junio de 2026 

    CINTEC, S.L. 

      Fdo.: José Ramón Ranz Garrido      Fdo.: Isabel Ranz Guridi 

      Ingeniero de Caminos, CC. y PP      Máster en Ingeniería de Caminos, CC. y PP 
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