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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 
2020 

 
En Ororbia, siendo las diez horas y cero minutos del día 28 de diciembre de 

2020, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cendea de Olza/Oltza Zendea, y 
previa citación al efecto, se reúne los miembros de la Mesa de Contratación en el 
expediente de contratación para la ejecución de las obras consistentes en la “Mejora 
de la pavimentación de un tramo de la Calle Arakil de Ibero”, con las funciones 
establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFALN), en sesión 
presidida por la Sra. Presidenta Dª Amaia López de Ipiña Aldaba, con la concurrencia 
de los/las siguientes miembros: 
 

Presidente: Amaia López de Ipiña Aldaba, Concejal del Ayuntamiento de 
Cendea de Olza/Oltza Zendea. 

 
Vocales: 

 
Vocal 1: Dª. M.ª Asun Osés Alonso, Arquitecta Técnica Asesora Municipal. 
Vocal 4-Secretario: Jon Ander Mendinueta Ochotorena, Secretario Municipal. 
 
Excusa su asistencia:  
 
Vocal 2: D. Angel Imízcoz Villar, Ingeniero Asesor Municipal. 
Vocal 3: D. Fernando Hugalde Olagüe, Concejal del Ayuntamiento de 

Cendea de Olza/Oltza Zendea. 
 

  El acuerdo de inicio del expediente de contratación y de la aprobación 
del Pliego regulador de la contratación de las obras, que contiene el Pliego de 
condiciones particulares, jurídicas, administrativas y económicas y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, fue aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 565/2020, de 3 
de noviembre de 2020. 
 
 Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a 
través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará 
disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra 
(www.contrataciones.navarra.es). El anuncio fue publicado en el Portal de 
Contratación de Navarra en fecha 5 de noviembre de 2020. El plazo de presentación 
de ofertas ha finalizado a las 23:59 horas del 25 de noviembre. 
 
 En el plazo conferido al efecto, fueron presentadas las siguientes ofertas: 
 

LICITADORES NIF Nº ENTRA 
REGISTRO 

FECHA DE 
ENTRADA 

1. CONSTRUCCIONES BORESTE, A31893340 38020 25/11/2020 
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S.A. 
2. LAKITA S.A. A31558927 38025 25/11/2020 
3. LACUNZA HERMANOS, S.L. B31455983 38029 25/11/2020 
4. SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. B31544075 37984 25/11/2020 
5. COYSER, S.L. B31263544 38000 25/11/2020 
6. EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, 
S.L. 

B31231319 37972 25/11/2020 

7. CONSTRUCCIONES LUIS 
FERNANDEZ S.A. 

A31132319 37988 25/11/2020 

8. ERKI CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE, S.L. 

B71316723 38034 25/11/2020 

9. CONSTRUCCIONES Y 
CANALIZACIONES NAVARRA S.L. 

B71018287 38036 25/11/2020 

 

En fecha 26 de noviembre de 2020 la Mesa de Contratación procedió a la 
apertura del sobre Nº 1 “Documentación administrativa” que contienen las 
proposiciones de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado: 
 

LICITADORES PRESENTADOS 
 

NIF CALIFICACIÓN SOBRE Nº 1 

CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A. A31893340 Documentación completa 
LAKITA S.A. A31558927 Subsanable. El compromiso 

del subcontratista 
PREFABRICADOS ADYBOR, 
S.A. debe ser firmado, esto 
es, debe estar firmado por su 
representante 

LACUNZA HERMANOS, S.L. B31455983 Documentación completa 
SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. B31544075 Documentación completa 
COYSER, S.L. B31263544 Documentación completa 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. B31231319 Documentación completa 
CONSTRUCCIONES LUIS FERNANDEZ 
S.A. 

A31132319 Subsanable. Documento/s 
que demuestre la existencia 
de un compromiso formal con 
los subcontratistas 

ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 
S.L. 

B71316723 Documentación completa 

CONSTRUCCIONES Y 
CANALIZACIONES NAVARRA S.L. 

B71018287 Documentación completa 

__ 
Entendiéndose conforme al pliego regulador del contrato la documentación 

presentada por la empresa, quedaron admitidas a la licitación: 
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- CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A. 
- LACUNZA HERMANOS, S.L. 
- SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. 
- COYSER, S.L. 
- EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. 
- ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. 
- CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES NAVARRA S.L. 
 
Por resultar INCOMPLETAS las ofertas presentadas por: 
 
- LAKITA S.A., 
- CONSTRUCCIONES LUIS FERNANDEZ S.A. 
 
Se les concedió un plazo de cinco días naturales contados desde la notificación 

del requerimiento deberá presentar, a través de PLENA, la subsanación de la 
documentación. Todo ello con la advertencia que si transcurre el plazo de subsanación 
no se ha completado o subsanada la información requerida, se procederá a su 
exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia. 

 
 En el plazo conferido al efecto las citadas empresas han presentado la 
documentación requerida, por lo que en fecha 2 de diciembre de 2020 la Mesa de 
Contratación acordó: 

 
 Primero: La admisión a la licitación de las empresas: 

 
- LAKITA S.A., 
- CONSTRUCCIONES LUIS FERNANDEZ S.A. 
 
Segundo: Proceder a la apertura del Sobre Nº 2 "Documentación 

relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas" de las empresas 
admitidas a la licitación: 

 
CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A. 
LAKITA S.A. 
LACUNZA HERMANOS, S.L. 
SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. 
COYSER, S.L. 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. 
CONSTRUCCIONES LUIS FERNANDEZ S.A. 
ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. 
CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES NAVARRA S.L. 
 

Una vez analizada la documentación presentada, la Mesa de Contratación, en 
fecha 22 de diciembre de 2020 procedió a la valoración conforme a los criterios de 
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adjudicación previstos en la Cláusula Nº 12ª del Pliego regulador, con el siguiente 
resultado (de mayor a menor) 

 

OFERTA  
Memoria 

explicativa 
Plan de 

obra Afecciones  TOTAL  
ERKI CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE, S.L. 6 5,5 4,5 16 
CONSTRUCCIONES BORESTE, 
S.A. 5,5 5 4 14,5 
LACUNZA HERMANOS, S.L. 5 5,5 3,5 14 
COYSER, S.L. 5,5 4,5 4 14 
SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. 4,5 6 3 13,5 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, 
S.L. 3,5 4,5 3,5 11,5 
LAKITA S.A. 6 2 2,5 10,5 
CONSTRUCCIONES LUIS 
FERNANDEZ S.A. 2,5 2,5 4 9 
CONSTRUCCIONES Y 
CANALIZACIONES NAVARRA 
S.L. 2 2,5 0,5 5 

 

Todo ello en base al informe técnico de valoración que se incorpora a la 
presente acta y que sirve de motivación “in aliunde”. (ANEXO 1). 

 
Efectuada la valoración, se publicó en el Portal de Contratación de Navarra que 

la apertura del Sobre Nº 3 relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas se 
realizará a las 10:00 horas del día 28 de diciembre de 2020.  

 
 El Secretario, por orden del Presidente procede a la apertura, a través de 
PLENA, del Sobre Nº 3 relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas de 
las ofertas admitidas a la licitación. 
 
 Se procede a su puntuación: 
 

OFERTAS Oferta Económica 
Garantía 

complementaria Criterios Sociales 

 
 

TOTAL 

 Oferta Puntos Oferta Puntos Oferta Puntos  
COYSER, S.L.   69.850,00 €  59,58 75 5,00 20,10% 10,00 74,58 
CONSTRUCCIONES Y 
CANALIZACIONES NAVARRA S.L.   82.236,66 €  50,60 6 0,40 0,00% 0,00 51,00 
ERKI CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE, S.L.   69.359,60 €  60,00 60 4,00 21,00% 10,00 74,00 
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LACUNZA HERMANOS, S.L.   74.371,23 €  55,96 36 2,40 21,00% 10,00 68,36 
LAKITA S.A.   77.514,65 €  53,69 36 2,40 21,00% 10,00 66,09 
CONSTRUCCIONES BORESTE, 
S.A.   92.388,90 €  45,04 48 3,20 0,00% 0,00 48,24 
CONSTRUCCIONES LUIS 
FERNANDEZ S.A.   85.400,00 €  48,73 60 4,00 11,00% 6,00 58,73 
SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.   75.362,84 €  55,22 72 4,80 21,00% 10,00 70,02 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, 
S.L.   74.125,00 €  56,14 36 2,40 21,00% 10,00 68,54 

 
PUNTUACIONES TOTALES (de mayor a menor): 
 

OFERTA  

Oferta 
técnica 

 

Oferta 
económica 

 

Garantías 
complem. 

 
Criterios 
sociales  

TOTAL 
 

ERKI CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE, S.L. 16,00 60,00 4,00 10,00 90,00 
COYSER, S.L. 14,00 59,58 5,00 10,00 88,58 
SASOI ERAIKUNTZAK, 
S.L. 13,50 55,22 4,80 10,00 83,52 
LACUNZA HERMANOS, 
S.L. 14,00 55,96 2,40 10,00 82,36 
EXCAVACIONES FERMÍN 
OSÉS, S.L. 11,50 56,14 2,40 10,00 80,04 
LAKITA S.A. 10,50 53,69 2,40 10,00 76,59 
CONSTRUCCIONES LUIS 
FERNANDEZ S.A. 9,00 48,73 4,00 6,00 67,73 
CONSTRUCCIONES 
BORESTE, S.A. 14,50 45,04 3,20 0,00 62,74 
CONSTRUCCIONES Y 
CANALIZACIONES 
NAVARRA S.L. 5,00 50,60 0,40 0,00 56,00 

 
 La Mesa de Contratación propone al Pleno la adjudicación del contrato de 
obras consistente en la “Mejora de la pavimentación de un tramo de la Calle Arakil de 
Ibero”, a favor de: 

 
EMPRESA: ERKI CONSTRUCCION SOSTENIBLE, S.L. 

 NIF.: B71316723 
DIRECCIÓN: C/ BERROA, Nº 4. OFICINA 112. EDIFICIO LA ESTRELLA. 
31119 TAJONAR (NAVARRA) 
PRECIO DE ADJUDICACIÓN: 69.359,60 (IVA EXCLUIDO) 
PRECIO DE LICITACIÓN: 99.161.64 EUROS (IVA EXCLUIDO) 
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VARIACIÓN DEL PRECIO RESPECTO A LA LICITACIÓN: 30,054001 % A LA 
BAJA.1 
GARANTÍA COMPLEMENTARIA: 60 MESES EXTRA 
PORCENTAJE DE SUBCONTRTACIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y/O CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: 
21 % 

 
 De conformidad con lo previsto en la Cláusula 14ª del Pliego Regulador de la 
contratación del suministro, en el plazo máximo de 7 días naturales desde que la Mesa 
de Contratación comunique a la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de 
adjudicación dicha circunstancia, la persona que vaya a resultar propuesta como 
adjudicataria deberá presentar, a través de PLENA, la siguiente documentación: 
 

En el plazo máximo de 7 días desde que la unidad gestora del contrato 
comunique a la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación dicha 
circunstancia, la persona que vaya a resultas propuesta como adjudicataria deberá 
presentar, a través de PLENA, la siguiente documentación: 
 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad de la entidad 
licitadora y la representación, en su caso, quien firma la proposición, consistentes en: 
 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresas individuales. 
 

1.2.- Si la entidad licitadora es persona jurídica, escritura de constitución o 
de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, 
la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, de modificación, estatutos o acta fundacional en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 
 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, 
poder notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si 
tales extremos no constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya 
de la persona apoderada. 
 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la 
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la 
empresa la presentación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro 

 
1 Respecto a la media de las ofertas, supone el 10,270906 %, por tanto no se considera oferta 
anormalmente baja, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10ª del Pliego regulador. 
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obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable 
de su vigencia. 
 

1.3.- Cuando la oferta se presente por entidades licitadoras que participen 
conjuntamente, cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad de obrar, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas 
que la suscriben, la participación de cada una de ellas y designar la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas 
frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por cada una de 
las entidades licitadoras agrupadas o por sus respectivos representantes. 
 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de 
obligaciones dimanantes del contrato. 
 

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por 
empresas que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de ellas. 
 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como 
técnica y profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 
 

4. Declaración responsable de la entidad licitadora en la que haga constar 
que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud 
en el trabajo y prevención de riesgos laborales (incluido el protocolo de actuación en 
caso de acoso sexual o acoso por razón de sexo) impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como, en su caso, una copia del Plan de Igualdad, si estuviera 
obligada a ello en virtud de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres. 
 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresas que 
se const i tuyan temporalmente al efecto o por entidades licitadoras que participen 
conjuntamente, cada una de las integrantes de la agrupación deberá presentar la 
declaración señalada. 
 

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan 
(Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que la 
entidad licitadora se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con 
una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 
 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresas que 
se const i tuyan temporalmente al efecto o por entidades licitadoras que participen 
conjuntamente, cada una de las integrantes de la agrupación deberá presentar los 
certificados señalados. 
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6. Si la entidad licitadora pretende subcontratar con Centros Especiales de 

Empleo o Centros de Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, 
deberá aportar una relación exhaustiva de las empresas subcontratistas y un 
documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con tales 
empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación 
con cada empresa. 

 
7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

y al corriente del mismo para entidades licitadoras domiciliadas fuera de Cendea de 
Olza/Oltza Zendea. Si la licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento de Cendea 
de Olza/Oltza Zendea, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio. 
 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo 
supondrá la exclusión de la entidad licitadora del procedimiento, con el abono por 
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato 
e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 
porcentaje. 
 

Toda la documentación presentada queda unida al expediente. 
 
La Presidenta da por terminada la reunión a las diez horas y treinta minutos. 

 
Y para constancia de lo tratado redacto el Acta que yo Secretario someto a la 

firma del Presidente y vocales; doy fe. 
 

El Presidente 
 

Amaia López de Ipiña Aldaba 
 

El Secretario 
 

Jon Ander Mendinueta Ochotorena 

Vocal 
 

M.ª Asun Osés Alonso  

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
KZ

6S
FH

R
XG

Y6
7R

N
AE

9G
L3

Q
5L

K 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//a
yu

nt
am

ie
nt

oo
lz

a.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

 d
e 

30
 



 
 

9 
 

  (ANEXO 1) 
 

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN SOBRE LAS OFERTAS 
PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PARA EL CONTRATO DE OBRAS 
“MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE 
ARAKIL DE IBERO” 
 
1. OBJETO 
 
El presente documento tiene como objeto el análisis y evaluación de las ofertas 
presentadas a la licitación para el contrato del “Mejora de la pavimentación de un 
tramo de la Calle Arakil de Ibero”, según los criterios establecidos en el Pliego 
regulador de la contratación, aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 555/2020 de 3 
de noviembre de 2020. 
 
Concretamente, la valoración se corresponde con el Sobre Nº 2. Documentación 
relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas. 
 
2. OFERTAS PRESENTADAS 
 
Finalizado el término de presentación de las propuestas, la mesa de contratación 
declaro admitidas a la licitación a las siguientes empresas: 
 
LICITADORES NIF 

1. CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A. A31893340 
2. CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES NAVARRA 

S.L. 
B71018287 

3. COYSER, S.L. B31263544 
4. ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. B71316723 
5. EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. B31231319 
6. LACUNZA HERMANOS, S.L. B31455983 
7. LAKITA S.A. A31558927 
8. CONSTRUCCIONES LUIS FERNANDEZ S.A. A31132319 
9. SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. B31544075 

 
 
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN POR CRITERIOS NO CUANTIFICABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS 
 
 
Según lo especificado en la Cláusula 12ª del Pliego regulador, la metodología para 
valorar las propuestas técnicamente se basa en los siguientes criterios, siendo la 
ponderación máxima 20 puntos, esto es 20% de la puntuación total. 
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En ningún caso se ha introducido nuevos parámetros de valoración que no fueran 
conocidos por los licitadores, a excepción de los previstos en el Pliego regulador. 
 
3.1. MEMORIA EXPLICATIVA DEL PLANTEAMIENTO DE LA OBRA Y SU DESARROLLO (8 
puntos)  
Para la valoración de este apartado, se ha tenido en cuenta el conocimiento que la 
empresa ofertante demuestra de los trabajos a realizar, del desarrollo de la obra y el 
estudio adecuado delos materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de 
la obra. Además, se ha tenido en cuenta las soluciones adoptadas a la problemática 
de la obra que pueda suscitar la obra, utilización de maquinaria y accesos. 
 
En este apartado no se trataba solamente de transcribir o redactar una memoria de 
proyecto, sino que se debía ir más allá, profundizando en los planos, detalles y 
presupuesto y habiendo visitado el lugar. Analizando la idoneidad de la obra 
propuesta, detectando problemas que pudieran surgir con la ejecución planteada o 
discordancias entre los documentos de proyecto.   
Los criterios de valoración son: 

- Planeamiento de la obra y desarrollo basada en el conocimiento de la obra en 
todos sus documentos y del lugar de las obras. 

- Métodos constructivos, personal, proveedores, maquinaria, etc. 
- Trabajos a realizar con análisis de la problemática que susciten. 

 
3.2. PLAN DE OBRA (6 puntos)  
Para la valoración de este apartado se ha tenido en cuenta el correcto 
planteamiento cronológico para el desarrollo idóneo de las obras, identificando las 
labores a realizar y las fórmulas de estimación apropiadas en tiempos y solapamiento 
de labores. 
 
Los criterios de valoración son: 

- Indicación de fases, procesos y desarrollo de la obra con indicación del 
camino crítico 

- Desglose de la inversión por meses. 
 

3.3. TRATAMIENTO DE AFECCIONES (6 puntos)  
Para la valoración de este apartado se han tenido en cuenta aspectos como los 
accesos durante la ejecución de la obra, localización y dimensiones de la zona de 
descarga de materiales y zona de acopios, calidad y mantenimiento del cierre de 
obra, andamiajes, grúas, casetas, etc. Se han tenido en cuenta aspectos relacionados 
con las medidas de seguridad previstas para minimizar riesgos y garantizar la seguridad 
del personal. 
 
Los criterios de valoración son: 

- Afecciones en la circulación peatonal y tráfico rodado. 
- Afecciones en infraestructuras y redes de servicio 
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- Otro tipo de afecciones 
- Implantación de la obra y su justificación y medidas de seguridad. 

 
 

4. VALORACION DE LAS OFERTAS 
 

 

1. CONSTRUCCIONES BORESTE S.A. 
MEMORIA EXPLICATIVA   5.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Establecimiento de dos zonas de actuación en 2 fases para el procedimiento 
de ejecución: 

o Zona 1: casi sin consecuencias para los vecinos (desde el acceso norte 
hasta el río) 

o Zona 2: se divide a su vez en 2.1 (calzada), primera en ejecución y 2.2 
(acera). Se suceden en el tiempo para permitir el acceso a vecinos. 

- Se plantea ejecutar en primer lugar el relleno y compactación, y 
posteriormente las canalizaciones por considerar la manera óptima de 
garantizar una correcta compactación de la explanada sin generar 
afecciones a las redes nuevas, abriendo posteriormente las zanjas necesarias, 
todo ello sin sobrecoste. 

- Se detalla la forma de instalación del caz de hormigón para evitar la fisuración 
del asfalto con el tráfico rodado. 

- Desarrollo completo de métodos constructivos, personal, proveedores y 
maquinaria. 

- Problemática de la obra:  
o Propuesta de trasplantado de árboles y la creación de alcorques en 

árboles nuevos. 
o Detecta problemas con las pendientes marcadas y apunta a replantear 

otra solución previo levantamiento topográfico. 
o Debido a la gran cantidad de servicios en la zona, se localizarán por 

medios manuales para evitar roturas. 
o  Afecciones a vecinos con definición de 2 zonas de actuación 

(exposición en apartado 3.1) 
o Accesos a obra por el camino de Isterria sin pasar por el centro del 

pueblo (apartado 3.3) 
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
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- Parce que no queda muy claro donde se produce la reposición de acera. Esta 
se produce en la eliminación del paso rebajado de acceso a la parcela 462 y 
en la esquina opuesta. 

- No se hace referencia  a la recuperación del suelo público frente a la parcela 
509. 
 

PLAN DE OBRA  5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Ejecución del sumidero longitudinal: no se realiza esta fase al mismo tiempo que 
la demolición o la red de saneamiento, debido a que la distancia temporal 
entre dichos trabajos y el aglomerado es considerable, y así se garantiza la 
seguridad para los vehículos y para la zanja, ya que no habría que colocar una 
chapa cubre-zanjas durante varias semanas ni se generarían posibles daños al 
sumidero ni a la excavación 

- Ejecución de canalizaciones posteriormente al relleno y compactación, para 
garantizar una correcta compactación de la explanada, sin afecciones a las 
redes nuevas. 

- Diagrama de Gantt completo con tareas críticas, que comprenden casi la 
totalidad de las actividades y señalamiento de acciones para corregir posibles 
retrasos. 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Se señala la demolición de toda la acera perimetral de adoquín de la parcela 
463 y no se hace referencia a la recuperación d la vía pública frente de la 509. 

- El diagrama de Gantt está en formato DIN A3 y no en DIN A4 como se pedía en 
el pliego 

- Planificación: Se incluye un gráfico en el que parece deducirse unas cifras 
económicas, si bien, por el calidad y tamaño de la definición, no pueden 
extraerse claramente los importes concretos.  

Es cierto, que tanto la LFCP en su artículo 53.2 y 97, así como el Pliego regulador 
(Cláusula 9.2, párrafo final) establece que la inclusión en los sobres Nº 1 y Nº 2 
de cualquier referencia a la oferta económica o criterios cuantificables 
mediante fórmulas, determinará la inadmisión o exclusión de la proposición. No 
obstante, de acuerdo con la doctrina de los diferentes Tribunales de Contratos, 
entre otros: el Acuerdo 125/2018, de 21 de diciembre o el Acuerdo 102/2020, 
de 4 de noviembre, ambos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
KZ

6S
FH

R
XG

Y6
7R

N
AE

9G
L3

Q
5L

K 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//a
yu

nt
am

ie
nt

oo
lz

a.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

2 
de

 3
0 



 
 

13 
 

Navarra, la anticipación de parte de la oferta que debía permanecer en 
secreto hasta el momento de su apertura, únicamente conllevará la grave 
consecuencia de exclusión del licitador infractor, cuando ello pueda afectar a 
la objetividad en la valoración de la oferta y a la igualdad de trato de los 
licitadores. Es decir, la exclusión no se configura como una consecuencia 
automática, sino que deben ponderarse las circunstancias del caso concreto, 
mediante un análisis finalista y sistemático. 
 
Pues bien, para la valoración de la presente oferta se puede concluir que no 
procede su exclusión toda vez que: 
 
- El error cometido por la empresa genera dudas sobre la verdadera voluntad 
de la licitadora toda vez que se desconoce si tales datos son relativos a su 
oferta económica. 
- En todo caso, ese error, no ha impedido al órgano de contratación evaluar las 
ofertas de forma objetiva. 
 

TRATAMIENTO DE AFECCIONES  4 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Detalle de las afecciones a las parcelas directamente afectadas 462, 463, 509, 
538, 572 y 573, estableciendo el acceso peatonal por la parte este con 
pasarelas peatonales 

- Se llevara a cabo un plan de comunicación vecinal 

- Análisis detallado de cada uno de los servicios. 

- Implantación en obra: 

o La alimentación eléctrica puede ser mediante equipo auxiliar de 
generación de energía. 

o Zona de instalaciones y acopios única frente a parcelas 580 y 581. 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Se echa en falta mayor definición de aspectos relacionados con las medidas 
de seguridad previstas para minimizar riesgos y garantizar la seguridad del 
personal. 
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2. CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES NAVARRA S.L 
MEMORIA EXPLICATIVA  2 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Detalles de equipos humanos y medios mecánicos para cada tarea. 
 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Se limita a describir el lugar y su estado actual, sin hacer aportaciones 
- Se indica que no es necesario un replanteo general de la obra. Se irá 

replanteando parcialmente. Posibles problemas de cotas. 
- Parce que no queda muy claro donde se produce la reposición de adoquines. 
- No se analiza la problemática que pueda suscitar la obra y sus soluciones 

 

PLAN DE OBRA  2.5 PUNTOS 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Cuadro muy básico de organización de tareas sin señalar tareas críticas. 

- Planificación económica: Se incluye un gráfico en el que, junto con el planing 
de la obra figuran unos importes económicos.  

Es cierto, que tanto la LFCP en su artículo 53.2 y 97, así como el Pliego regulador 
(Cláusula 9.2, párrafo final) establece que la inclusión en los sobres Nº 1 y Nº 2 
de cualquier referencia a la oferta económica o criterios cuantificables 
mediante fórmulas, determinará la inadmisión o exclusión de la proposición. No 
obstante, de acuerdo con la doctrina de los diferentes Tribunales de Contratos, 
entre otros: el Acuerdo 125/2018, de 21 de diciembre o el Acuerdo 102/2020, 
de 4 de noviembre, ambos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Navarra, la anticipación de parte de la oferta que debía permanecer en 
secreto hasta el momento de su apertura, únicamente conllevará la grave 
consecuencia de exclusión del licitador infractor, cuando ello pueda afectar a 
la objetividad en la valoración de la oferta y a la igualdad de trato de los 
licitadores. Es decir, la exclusión no se configura como una consecuencia 
automática, sino que deben ponderarse las circunstancias del caso concreto, 
mediante un análisis finalista y sistemático. 
Pues bien, para la valoración de la presente oferta se puede concluir que no 
procede su exclusión toda vez que: 
- El error cometido por la empresa genera dudas sobre la verdadera voluntad 
de la licitadora toda vez que se desconoce si tales datos son relativos a su 
oferta económica. 
- En todo caso, ese error, no ha impedido al órgano de contratación evaluar las 
ofertas de forma objetiva. 
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TRATAMIENTO DE AFECCIONES  0.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Medios a utilizar con ubicación en la Comunidad Foral 
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Únicamente se indican afecciones en los accesos 
- No se indica el recorrido hasta la obra 
- No se trata la implantación de la obra 
- Medidas de seguridad poco concretas 
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3. COYSER S.L 
MEMORIA EXPLICATIVA  5.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Presentación de levantamiento topográfico y perfiles de las calles con 
planteamiento de alternativa. De este análisis se ha considerado que el guiado 
de las aguas pluviales hacia el centro de las calles es la mejor opción 

- Importancia de los pavimentos al suponer un 73% de la obra 
- Propuesta de mantenimiento del arbolado existente 
- Señalamiento previo de canalizaciones 
- Propuesta de dotal de peana a las farolas por protección 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

Problemática de la obra: La oferta presenta la coordinación de cotas de viales 
y accesos a viviendas con definición de drenaje hacia el centro de los viales, 
analizado en el topográfico presentado 
 
El Pliego, cláusula 9.2 determina de forma clara que “Para este apartado se 
admitirá un máximo de 6 páginas a una cara en formato DIN A4”. Tal y como 
se aclaró en el Portal de Contratación en fecha 20 de noviembre de 2020, 
únicamente, no computan para este número máximo de páginas las carátulas, 
portadas o índices.  
 
La memoria explicativa presentada por la empresa tiene una extensión de 10 
páginas a una cara (incluido gráfico). 
 
Por tanto, en aras al principio de igualdad de trato y no discriminación entre los 
licitados consagrado en el artículo 2 de la LFCP únicamente, se han valorado 
las 6 primeras páginas de la oferta. 
 
 
El personal, proveedores y maquinaria: no se puntúan por exceder del máximo 
de 6 caras DIN A4 establecidas. 
 

- No se define personal asignado a las tareas ni proveedores 
 

PLAN DE OBRA  4.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Detalle de la cronología de ejecución, equipos y estimación de rendimientos 
detallados (incluyendo un equipo de prevención encargado de mantener las 
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medidas de balizamiento y limpieza de accesos a obra y viviendas y atención 
a los vecinos) y personal técnico y de producción 

-  Condicionantes climatológicos fundamental ya que la actividad principal es el 
movimiento de tierras. 

- Señalamiento de camino crítico marcado por todas las tareas principales de la 
obra 

- Planificación económica según el importe de licitación. 32,22% primer mes y 
67,78% segundo mes 
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

El Pliego, cláusula 9.2 determina de forma clara que “Para este apartado se 
admitirá un máximo de 4 páginas a una cara en formato DIN A4”. Tal y como 
se aclaró en el Portal de Contratación en fecha 20 de noviembre de 2020, 
únicamente, no computan para este número máximo de páginas las carátulas, 
portadas o índices.  
 
La oferta presentada por la empresa consta de 5 páginas. Por tanto, la última, 
relativa al Diagrama DE Gantt, no se tiene en cuenta en la valoración,  en aras 
al principio de igualdad de trato y no discriminación entre los licitados 
consagrado en el artículo 2 de la LFCP. 
 

TRATAMIENTO DE AFECCIONES  4 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Acceso a la obra por el camino de Isterria.  
- Carga y descarga de maquinaria pesada que puede dañar el pavimento. Uso 

de excavadora de Ruedas Hitachi ZX que es más adecuada al entorno urbano.  
- La descarga y acceso de la góndola de transporte de maquinaria a las zonas 

de obra se limitará a su acceso al camino de Isterria, moviéndose la 
maquinaria por sus propios medios.  

- Formación de un pasillo peatonal permanente mejorado con zahorra de 
acceso a las viviendas, delimitado con malla Stopper. 

- La ejecución de la canaleta junto a la parcela 462 se hará en 2 días, buscando 
alternativas de paso a los vecinos. Una vez ejecutada se hará un relleno de 
hormigón peatonal. 

- Equipo de prevención encargado de mantener las medidas de balizamiento y 
limpieza de accesos a obra y viviendas y atención a los vecinos. Teléfono de 
guardia 

- Plano de implantación de la obra 
- Aspectos preventivos al control de seguridad, conductores con formación en 

conducción segura y ambientalmente sostenible. 
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Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Afecciones a servicios e infraestructuras muy básico 
- No se tratan afecciones como el ruido o el polvo 
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4. ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE S.L 
MEMORIA EXPLICATIVA  6 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Buen estudio de la obra con aportación de planos detallados: 
o EP.01 “Estudio de redes de pluviales y saneamiento” con perfiles 

longitudinales de los nuevos tramos de colectores de pluviales. 
o CA.01 “Conexiones de alumbrado” 
o RD.01 “Recorridos y desvíos de obra” 

- Detección de incongruencias:  
o Se entiende el arbolado en la zona del río 
o Diferencia de espesor de rellenos entre memoria y presupuesto 
o Bancos: discrepancia de medida en la descripción del presupuesto 
o Papeleras: en la descripción se detallan papeleras en poste y según su 

ubicación se señalan en las farolas.  
- Se detallen proveedores y subcontratistas, remitiendo para equipos y 

maquinaria al plan de obra. 
- Problemática de la obra: muy bien detallado y estudiado, aportando planos 

o Tráfico de vehículos por calle Zorroka 
o Acceso  viviendas con pasarelas metálicas 
o Propuesta de conexión de alumbrado. 
o Cableado aéreo: pórticos de galibo 
o Perfiles de canalizaciones 
o Implantación de la obra: dentro de la zona de obra 
o Zanjas longitudinales para transmisión de vibraciones a las viviendas. 

Acta notarial  
o Protección de vertido de suciedad al río Arakil: colocación de red de 

recogida en la desembocadura de la red de pluviales y ejecución de 
mota de tierra impermeabilizada y canalizada hacia un decantador  
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- No está bien entendido donde se produce la reposición de adoquines. 
 

PLAN DE OBRA  5,5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Descripción del Plan de obra en una fase de ejecución debido al tamaño de la 
obra 

- Diagrama de Gantt muy completo con tareas críticas 
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- Organización de maquinaria, mano de obra y medios auxiliares asignados en el 
plan de obra 

- Planificación económica según el importe de licitación. 39.95% primer mes y 
60.05% segundo mes. 

- Tabla con hitos principales en los que se establecen plazos parciales y totales 
 
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- No aporta alternativas en caso de desfases. 
 

TRATAMIENTO DE AFECCIONES  4.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Acceso tráfico rodado y peatonal: 
o Plan de comunicación con los vecinos. 
o Garantizado el acceso peatonal 
o Instalación de chapas metálicas cubrezanjas al finalizar la jornada. 
o Se consensuará con vecinos y DF la adecuación de un espacio de 

aparcamiento provisional. 
- Afección a servicios 

o Esquema de pozos y cruces de saneamiento 
o Pórticos de galibo para tendido eléctrico 
o Gas: e sostendrán lasa canalizaciones 

 mediante estructuras metálicas provisionales de perfiles  y  
chapas metálicas  apoyadas en  zapatas  provisionales  de  hormigón,  
que  se  retirarán  una  vez  dejen  de  cumplir su función. 

- Otras afecciones 
o Afección por ruido: limitación de velocidad de vehículos y limitación de 

actividades ruidosas durante el día. Limitación del horario de retirada 
de escombro. Maquinaria de obra con dispositivos insonorizantes 
adecuados. 

o Afección por polvo: riegos periódicos, redes y toldos para cubrir la 
carga de los camiones, acopio de áridos próximos al lugar de utilización 
con cubrición. Humectarán elementos a demoler y el corte se realizará 
con riego. 

- Implantación en obra: plano de implantación IO.01, todo dentro de la zona de 
actuación. Bien justificado 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
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- Se propondrán recorridos alternativos para vehículos sin indicar cuales 
- El acceso a obra a través de la calle Zorroka, es mejor por el camino de Isterria 
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5. EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L. 
MEMORIA EXPLICATIVA  3.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Se ha detectado que el desagüe de pluviales hacia el río se sitúa ligeramente 
desplazado respecto al señalado en el plano ER02 

- Descripción del proceso constructivo con la maquinaria que se va a utilizar en 
cada fase.  
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Describe la actuación de forma similar a la memoria. No detecta carencias o 
errores. No se hace referencia al recrecido de la acera. 

- Habla de pasos sobreelevados y son pintados 
- No describe personal ni proveedores 
- Se limita a enumerar problemática de la obra sin aportar soluciones 

 

PLAN DE OBRA  4.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Diagrama de Gantt con tareas críticas 
- Planificación económica según el importe de licitación. 40,86% primer mes y 

59,14% segundo mes. 
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Desarrollo de la obra sencillo sin asignación de equipos 
- Implantación de la obra debería estar en el punto 3 

 

TRATAMIENTO DE AFECCIONES  3.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Afección peatonal y vehículos: 
o Se garantiza el acceso peatonal a las viviendas mediante pasarelas 

metálicas 
o Campaña d información vecinal sobre la duración de las afecciones 

con instalación de carteles con una semana de antelación. 
- Afección por ruido y polvo: Horario de trabajo de 8:00 a 18:00 h. Maquinaria y 

vehículos cumplirán la normativa de ruidos y emisiones. 
- Acceso a la obra por camino de Isterria 
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- Desarrollo de medidas de seguridad, plan de información vecinal y medidas 
Anti Covid 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- No se tratan afecciones a infraestructuras y servicios 
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6. LACUNZA HERMANOS S.L. 
MEMORIA EXPLICATIVA  5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- La obra se ejecutará con equipos pequeños (mini retros y dumper de obra), 
Con mano de obra especializada y polivalente.  

- Importancia de hacer una buena topografía para encajar la nueva 
urbanización, sin que se queden charcos 

- Métodos constructivos detallados con indicación de materiales más relevantes, 
fuentes de suministro y compromiso, especialmente de los asfalteros. 

- Detalle de la organización del personal y maquinaria 
- Se señala la necesidad de estudio topográfico, pero no está claro si está 

incluido en la oferta 
- Se colocará caz de 30 cm, el de 20 cm es poco convencional 
- Se señala la limpieza de obra al finalizar los trabajos 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- En la ejecución de redes de servicios: sumideros y canaleta proponen conectar 
con pozos. Mancomunidad establece que tiene que ser en clip como se indica 
en la memoria. 

- Acceso desde NA-700 cruzando el centro del pueblo 

 
 

PLAN DE OBRA  5,5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Justificación del plan con exposición de condicionantes internos y externos 
- Diagrama de Gantt señalando camino crítico, destacando como tarea más 

crítica el asfaltado. Como solución se plantea: 
o Programar en una única actuación la extensión de aglomerado, y a 

continuación, la impresión y coloreado   
o Flexibilidad del resto de equipos (al trabajar con medios propios) para 

adaptase a los requisitos de la extensión de aglomerado.  
o Contar con holgura suficiente en la planificación, para asumir los 

retrasos por paradas de lluvias o frío. 
- Planificación económica según el importe de licitación. 28,61% primer mes y 

71,39% segundo mes. 
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Omisiones o debilidades de la oferta 
 
 - No aporta alternativas en caso de desfase. 
 

TRATAMIENTO DE AFECCIONES  3,5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Afección peatonal y vehículos: 
o Señalización de paso a vecinos y limpieza de vías  
o Personal de atención al ciudadano 

- Otras afecciones: 
o Protección de arbolado en caso de mantenerlo 
o Medidas Covid  

 
- Implantación de obra en vía pública (parcelas 580 y 581) con necesidades de 

acopios mínimas en la misma obra. 
- Buena descripción de cartelería en accesos, balizamiento y señalización  

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Afección peatonal y vehículos: 
o No señala la afección peatonal como importante 
o Se plantea el acceso a obra por el centro del pueblo 

- Afección peatonal y vehículos: 
o Se limita a indicar que se comprobarán 
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7. LAKITA S.A. 
MEMORIA EXPLICATIVA Q 6 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Trabajos por tramos para garantizar accesos 
- Levantamiento de Acta de acuerdos para la recuperación de parcela 509 
- Propuesta de traslado de zona común de contadores 
- Alcanzar acuerdo vecinal en la actuación sobre el arbolado (tala o 

recuperación) porque suele ser motivo de conflicto 
- Existencia de gran número de tapas habrá muchas redes. Se pedirá un 

marcaje de los “Servicios Afectados” con técnicos para localizar las mismas.  
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- No se detallan proveedores ni equipos de trabajo 

 

PLAN DE OBRA  2 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Justificación de los condicionantes del Plan de Obra 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Diagrama de Gantt sin tareas críticas 
- Sin desglose de la inversión 

 

TRATAMIENTO DE AFECCIONES  2.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Bien detalladas las medidas de seguridad y protocolo Covid 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Acceso a obra por calle Zorroka 
- No detalla afecciones a infraestructuras y servicios 
- No señala otras afecciones 
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8. CONSTRUCCIONES LUIS FERNANDEZ S.A. 
MEMORIA EXPLICATIVA  2.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Plantea la protección de las tapas de las redes existentes o sustitución por otras 
provisionales, puesto que el nuevo pavimento esta realizado con mezcla 
bituminosa asfáltica y el extendido y compactado de la mezcla se realiza con 
las tapas puestas a cota pasando por encima. Ubicando en plano referencias 
para su posterior localización 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- Se limita a recoger lo descrito en la memoria valorada 
- Aporta medios técnicos, material y maquinaria, pero no describe el método 

constructivo. 
- Señala otras problemáticas pero sin plantear soluciones 

 
  

PLAN DE OBRA  2.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Planificación económica según el importe de licitación. 35,30% primer mes y 
64,70% segundo mes. 
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- No se detallan fases, proceso y desarrollo en grado de detalle 
- Diagrama de Gantt sin señalar camino crítico 

 

TRATAMIENTO DE AFECCIONES  4 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Afecciones peatonales y rodadas: 
o Acceso a obra por camino de Isterria 
o Análisis del acceso a los números 25 y 27 mientras se ejecuta la canaleta 

junto al nº21. 
o Formación de pasillos peatonales y rampas de zahorra de acceso a 

viviendas 
o Atención al ciudadano 
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- Afecciones peatonales y rodadas: 
o Descripción del cruce con otras redes 
o Trabajo manual junto a pozos y arquetas 

- Otras afecciones 
o Reportaje fotográfico del estado de las viviendas antes de la ejecución 

de la obra. 
o Polvo y ruido: establecimiento de horario, riegos de áridos y limpiezas 
o Vibraciones: Para reducir las vibraciones, el compactado en las zonas 

pegadas a las viviendas se realizará mediante bandeja vibratoria 
- Propuesta de acopios en parcela 469 rústica para no acceder con camiones 

más cerca dela obra 
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- No aporta plano de implantación de la obra 
- No se desarrollan suficiente las medidas de Seguridad y Salud 
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9. SASOI ERAIKUNTZAK S.L. 
MEMORIA EXPLICATIVA  4.5 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Propuesta de utilizar asfalto coloreado, sin necesidad de colorearlo a posteriori 
- Conoce bien la obra, pero no indica discordancias ni propuestas 
- Descripción del método constructivo con materiales, equipos, personal y 

maquinaria 
 

Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- No aporta proveedores 
- Apunta a los puntos que pueden ser problemáticos en la obra pero no aporta 

soluciones 
 

PLAN DE OBRA  6 PUNTOS  
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Diagrama de Gantt con tareas críticas 

- Planificación económica según el importe de licitación. 36,60% primer mes y 
63,40% segundo mes. 

- Se aporta cuadro de rendimientos de  
- Se aporta detalle y alternativas en caso de desfases 

 

TRATAMIENTO DE AFECCIONES  3 PUNTOS 
Consideraciones positivas de la oferta: 
 

- Aprobación de un plan de señalización con un responsable de señalización 
que informará a vecinos 

- Garantía de acceso peatonal mediante pasarelas y planchas 
- Compromiso en facilitar el acceso de vehículos de emergencia mediante 

planchas y rellenos 
- Al finalizar la obra limpieza y condiciones de las calles como al inicio de la obra 

 
Omisiones o debilidades de la oferta 
 

- No se indica por donde se hará el acceso a la obra 
- No se plantean afecciones a servicios ni otras afecciones  
- No se desarrollan suficiente las medidas de Seguridad y Salud 
- En los cruces de los viales ayuda de operarios señalistas 
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5. RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES 
 

Se muestra a continuación el resumen de la puntuación obtenida por los licitadores, 
según los criterios analizados y evaluados en el presente documento. 

 

OFERTA  
Memoria 

explicativa 
Plan de 

obra Afecciones  TOTAL  
CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A. 5,5 5 4 14,5 
CONSTRUCCIONES Y 
CANALIZACIONES NAVARRA S.L. 2 2,5 0,5 5 
COYSER, S.L. 5,5 4,5 4 14 
ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 
S.L. 6 5,5 4,5 16 
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, 
S.L. 3,5 4,5 3,5 11,5 
LACUNZA HERMANOS, S.L. 5 5,5 3,5 14 
LAKITA S.A. 6 2 2,5 10,5 
CONSTRUCCIONES LUIS 
FERNANDEZ S.A. 2,5 2,5 4 9 
SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. 4,5 6 3 13,5 

 

En Cendea de Olza/Oltza Zendea, a 22 de diciembre de 2020. 
 

El Presidente 
 

Amaia López de Ipiña Aldaba 
 

El Secretario 
 

Jon Ander Mendinueta Ochotorena 
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