Expte.

ACTA DE VALORACION DEL SOBRE N° 2 “PROPUESTA CRITERIOS
CUALITATIVOS”

PRESIDENCIA:

JESUS POLO SORIANO
VOCALES:

- GUILLERMO VALLEJO GINER

- FRANCISCO JOSE ANSORENA
CASTILLEJO ,

- JESUS MUNOZ APESTEGUIA
SECRETARIA

- MERCEDES HERMOSO GONZALEZ DE
CASTEJON

En Pamplona, a las 11:30 horas del 24/09/2021, se reunen las personas que
conforman la Mesa de Contratacion, expresadas al margen, con el objeto de conocer

la valoracion de los criterios cualitativos de las licitadoras admitidas.

Los componentes técnicos de la Mesa de Contratacion pertenecientes al
Servicio de Nuevas Infraestructuras han procedido a la evaluacion y puntuacion de
los criterios cualitativos conforme a lo establecido en la clausula 11 de las

Condiciones Particulares, elaborando un informe que se adjunta como anexo.

Sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los apartados de

los criterios cualitativos, se ha obtenido el siguiente resultado:



X114 | X1.2 | yq3 | xq4 | TOTAL | X2 | To%!
EMPRESA LICITADORA (10 (20 (5' 5 pios X1(40 | (10 (50
ptos) | ptos) ptos) ptos) | ptos) e
Obras Especiales Edificacion e 9,0 | 18,0 | 40 45 35,5 9 44,5
Infraestructuras, S.A.U.
Construcciones Boreste, S.A. 6,0 | 16,0 | 3,5 4,0 29,5 8,5 | 38,0
ngcavacmnes Fermin Osés, 75 | 18,0 | 4,0 4,0 33,5 9,0 | 42,5

A la vista de lo anterior, todas las puntuaciones alcanzan el minimo de 25

puntos sefalados en la citada clausula 11 de las Condiciones Particulares.

Por ultimo, la Mesa de Contratacion acuerda la apertura del sobre N° 3
“Propuesta criterios cuantificables mediante formulas” el dia 28 de septiembre de
2021, a las 10:00 horas.

De todo lo cual se levanta la presente Acta, que firman los componentes de

la Mesa de Contratacion, expresados al margen.
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ANEXO

DOCUMENTO DE ANALISIS, EVALUACION Y PUNTUACION DE LOS
CRITERIOS CUALITATIVOS, SOBRE N° 2, DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS A LA LICITACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS
EN EL PROYECTO DE SEMAFORIZACION DEL NUDO DEL P.K.
18+280 DE LA PA-30-3 RONDA DE PAMPLONA

30 de agosto de 2021




1.- OBJETO

Se ha procedido a un exhaustivo analisis y evaluacién del sobre n® 2 de la Oferta
presentada por las empresas licitadoras.

Como resultado de dicha labor se ha confeccionado el presente Documento de
Analisis, Evaluacién y Puntuacion de los criterios cualitativos, sobre N° 2, de las
ofertas presentadas a la licitacion de las obras contenidas en el proyecto de
“Semaforizacion del nudo del p.k. 18+280 de la PA-30-3 Ronda de Pamplona”.

2.- OFERTAS PRESENTADAS

Se han presentado 3 ofertas, las cuales han sido admitidas por cumplir con lo

establecido en las Condiciones Particulares.

3.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacién correspondientes a los aspectos Cualitativos de las

ofertas estan establecidos en la Clausula 112 de la siguiente forma:

CONCEPTO PUNTUACION MAX
X1 Memoria Técnica 40
X2 Programa de obra 10

X1 Memoria Técnica (hasta 40 puntos), Incluira

Puntuacion
CONCEPTO o
maxima

X1.1 | Analisis del proyecto. 10
Descripcion de las actividades mas complejas previstas en la obra, y

X1.2 | propuesta de los procesos constructivos mas seguros para su 20
ejecucion

X1.3 Analisis de los desvios provisionales propuestos y su afeccion al 5
trafico.

X1.4 | Analisis de los servicios afectados y sus reposiciones. 5




X2 Programa de Obra (hasta 10 puntos), Incluira:

CONCEPTO Puntuacion max.

Diagrama de Gantt o similar que contenga:

e Lista de actividades (por “tajos” o unidades
basicas de obra).

e Duracion de las actividades, indicando los 10
rendimientos previstos en cada caso.

e Vinculos entre actividades.

e Camino critico.

e Condicionantes externos y climatologicos

X2

El Valor Técnico de la oferta se obtendra segun lo siguiente:

XT =X1+ X2

4.-DESARROLLO DE LOS ASPECTOS SUJETOS A EVALUACION

X1- MEMORIA TECNICA (40 puntos)

1.- Obras Especiales Edificacion e Infraestructuras, S.A.U.

X1.1

Excelente analisis del proyecto. Denota un buen conocimiento del entorno y han
contactado con las empresas de servicios y propietarios de las empresas cercanas a
la zona. Han analizado la necesidad de préstamos y vertederos. Indican las
omisiones, indefiniciones y la problematica existente en algunas de las unidades a
ejecutar. Han hecho un andlisis muy exhaustivo y razonado de todo ello proponiendo
soluciones o alternativas para resolver los problemas,

X1.2

Muy buena descripcion de los procesos constructivos. Adjunta un cuadro donde
indica los trabajos previos a realizar en el mes anterior al inicio de las obras. Para
implantacion y acopios propone utilizar la misma zona que esta usando para las
urbanizaciones préximas que esta ejecutando (Etxebakar y Buztintxuri). Considera
dos fases para la ejecucion: trabajos en exterior de calzada, ramal, glorietas e
isletas en la primera fase, y trabajos de rodadura, sefalizacion y acabados en la
segunda fase. Detalla los procesos constructivos con bastante detalle de los
movimientos de tierra y explanaciones, el extendido de capas granulares, las
canalizaciones drenaje, bordillos y pavimentos, mezclas bituminosas, sefializacién
barreras y plantaciones. Adjunta un esquema muy grafico de la ejecucidén del nuevo
ramal de conexién PA-34/PA30.



X1.3

Buena descripcion de la propuesta de desvios.

Indica las mejoras a las que se compromete para la sefializacién de los desvios en
cuanto a personal y elementos de defensa. Describe los desvios en cada una de las
fases y adjunta planos muy detallados de como se van a realizar y sefalizar. Incluye
los desvios para peatones y ciclistas.

X1.4

Muy buen analisis de la reposicion de los servicios. Enumera todos los servicios
afectados mencionando algunos no contemplados en proyecto; describe su
reposicion con bastante detalle. Analiza el caso de la estructura bajo la PA-30, los
accesos a viviendas y empresas y los servicios de Bus y recogida de residuos.

2.- Construcciones Boreste, S.A.

X1.1

Somero analisis del proyecto. Mas que analizar el proyecto se han limitado a
describir de forma general las caracteristicas del mismo comentando las dificultades
en la ejecucion de algunas unidades; solamente han profundizado en determinar los
excesos de mediciones.

X1.2

Aceptable descripcidon de los procesos constructivos. Consideran 6 fases: (1)
ejecucion del nuevo ramal de conexion PA-34 con PA-30; (2) y (3) incremento de un
carril en ambos sentidos entre las glorietas Artiberri y Berriozar; (4) modificacién de
la glorieta de Berriozar; (5) adecuacion del acceso de las calles Maria Viscarret y
Canada Real en la glorieta Artiberri; y (6) trabajo final de aglomerado de rodadura y
marcas viales definitivas. Comentan de forma somera la forma de ejecucion, se
centran bastante en los desvios y no queda claro si son fases coincidentes en el
tiempo.

X1.3

Aceptable descripcidn de la propuesta de desvios y accesos de la obra. Analizan las
diferentes situaciones que se van a producir de forma somera y sin adjuntar ningun
esquema o plano. Proponen trabajar en horario nocturno en actividades relevantes y
algunos desvios alternativos por las calles Santa Lucia y Madre de la Plaza de
Mayo.

X1.4

Buen analisis de la reposicién de los servicios. Han realizado un analisis de campo
tanto de las interferencias de tipo comercial como de las redes a través del portal de
Tracasa. En base a ello han enumerado los servicios que no van a ser afectados e
indican las operaciones a realizar en los que si tendran afeccion de forma somera.



3.- Excavaciones Fermin Osés, S.L.

X1.1

Aceptable analisis de proyecto. Comienza con una descripcidon del proyecto, que no
se exige. Comenta que el proyecto esta bien realizado y detallado, y a continuacion
indica una serie de verificaciones que sugiere hacer y comenta algunas dificultades
que pueden surgir.

X1.2

Muy buena descripcion de los procesos constructivos. Describen con bastante
detalle la forma de ejecucion de las siguientes unidades: movimiento de tierras,
cruce de canalizaciones de servicios, obras de drenaje, explanadas y bases
granulares alumbrado, mezclas bituminosas, sefalizacién y defensas y medidas
correctoras. Se echa en falta una mejor descripcion de la ejecucion del nuevo ramal
de conexion entre la PA-34 y la PA-30.

X1.3

Buena descripcién de la propuesta de desvios. Describe los desvios a realizar en
diferentes puntos: Enlace PA-34/ PA-30, en las ampliaciones de la PA-30, en el
acceso a una vivienda, en los cortes de aceras, e indica como se haran los accesos
a obra y el lugar de implantacion de casetas y acopios. Todo ello con bastante
detalle y adjuntando esquemas muy graficos.

X1.4

Buen analisis de la reposicion de los servicios. Comenta las reposiciones de las
conducciones de las redes y conducciones de gas, riego, alumbrado y pluviales con
bastante detalle y complementandolo con esquemas graficos. No comenta nada
sobre accesos a viviendas ni sobre los servicios de bus.

En base a lo anterior, se considera que las puntuaciones de cada una de las
empresas licitadoras deben ser las siguientes:

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total X1
EMPRESA LICITADORA (10 ptos) | (20 ptos) (5 ptos) (5 ptos (40 ptos)
Obras Especiales Edificacion e
Infraestructuras, S.A.U. 9,0 18,0 4,0 45 355
Construcciones Boreste, S.A. 6,0 16,0 3,5 4,0 29,5
Excavaciones Fermin Osés, S.L. 7,5 18,0 4,0 4,0 33,5

X2 — PROGRAMA DE OBRA (10 puntos)

1.- Obras Especiales Edificacion e Infraestructuras, S.A.U.
X2
Buena programacion. Contiene una relacion completa de todas las actividades.

Propone una ejecucion en 2 fases. Se adapta el plazo a lo exigido en el pliego
(3,5 meses) El camino critico esta bien indicado. Proponen medidas para corregir



desfases de la ruta critica. Se ha hecho el estudio de los condicionantes internos,
externos y climatologicos. Indican la evolucion de la certificacion en el tiempo y un
histograma de equipos por semana.

2.- Construcciones Boreste, S.A.
X2

Buena programacion. Contiene una relacion completa de todas las actividades.
Propone una ejecucion en 6 fases. Se adapta el plazo a lo exigido en el pliego
(3,5 meses). El camino critico esta bien reflejado, indicando que no hay holguras por
lo que propone alternativas para corregir los desfases. Adjunta unos esquemas de la
evolucion en el tiempo de las diferentes unidades. No menciona nada de los
condicionantes climaticos.

3.- Excavaciones Fermin Osés, S.L.
X2

Buena programacion. Contiene una relacion completa de todas las actividades.
Propone una ejecucion en 3 fases. Se adapta el plazo a lo exigido en el pliego
(3,5 meses). El camino critico esta bien reflejado, y en el caso de detectarse retrasos
propone alternativas para corregirlos. Indican la evolucion en el tiempo de la
ejecucion y de las certificaciones. Analizan los condicionantes externos vy
climatolégicos.

Como resumen de la valoracion de este criterio se recoge en la tabla adjunta la

puntuacion asignada a cada una de las empresas licitadoras:

EMPRESA LICITADORA X2
(10 ptos)
Obras Especiales Edificacion e 9.0
Infraestructuras, S.A.U. ’
Construcciones Boreste, S.A. 8,5
Excavaciones Fermin Osés, S.L. 9,0

5.- PUNTUACION DEL VALOR TECNICO DE LA OFERTA

El valor técnico de la oferta se obtendra segun lo siguiente:

XT = X1 + X2



X1 X2 Total X1
EMPRESA LICITADORA (40 ptos) (10 ptos) (50 ptos)
Obras Especiales Edificacion e
Infraestructuras, S.A.U. 35,5 9,0 44,5
Construcciones Boreste, S.A. 29,5 8,5 38,0
Excavaciones Fermin Osés, S.L. 33,5 9,0 42,5

Pamplona, 30 de agosto de 2021

Los componentes técnicos de la Mesa de Contratacion pertenecientes al

Servicio de Nuevas Infraestructuras,
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