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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA 
“FASE 1A” DEL PROYECTO “REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ANTIGUO 

SILO DEL SENPA” DE TAFALLA. 
 

   CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  
 

A.- OBJETO DEL CONTRATO 

La ejecución de las obras definidas en la separata “Fase 1A” del proyecto “Refuerzo y consolidación de 
la estructura del antiguo silo del SENPA”, situado en Av. Nª Sra. de Ujué nº 8 (polígono 30, parcela 86), 
aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 12 de junio de 2018. 
Código CPV: 45262600-7 “Trabajos de construcción especializados diversos” 

B.- PROCEDIMIENTO 

Procedimiento simplificado. Art. 80. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

C.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. IVA excluido 

54.989,41 € Cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos 

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

60 DIAS NATURALES  

E.- DIVISIÓN EN LOTES 

No se divide en lotes. Cláusula 4 del pliego. 

F.- CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN 

La exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a 
jornada completa que se requieran para la realización de las obras recaigan en personas perceptoras 
de renta mínima de inserción en cumplimiento del art. 106 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 

G.- GARANTÍAS 

Garantía Provisional: No se exige. 
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. 

H.- SOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Cláusula 12 del pliego 

I.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la revisión de precios. Cláusula 10 del pliego. 

J.- TRAMITACIÓN:  

Ordinaria. 

K.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

En el registro municipal del Ayuntamiento de Tafalla, o en cualquiera de los previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

L.- PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

15 días naturales a contar desde el siguiente al de la recepción de la invitación. 

M.- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN 

Cláusula 37 del Pliego. 

N- CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Oferta con mejor calidad precio 

O- DIRECCIÓN DE ACTUACIONES DE LA UNIDAD GESTORA 

Ayuntamiento de Tafalla. Área de Urbanismo. 
urbanismo@tafalla.es 
Plaza de Navarra nº 5. 31300 TAFALLA  
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CONDICIONES PARTICULARES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

I. DIPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. Régimen jurídico. 

Cláusula 2. Órgano de contratación. 

Cláusula 3. Responsable del contrato y Dirección facultativa. 

Cláusula 4. Objeto y necesidad del contrato.  

Cláusula 5. Valor estimado.  

Cláusula 6. Presupuesto base de licitación. 

Cláusula 7. Existencia de crédito. 

Cláusula 8. Plazo y lugar de ejecución. 

Cláusula 9. Condiciones especiales de ejecución.  

Cláusula 10. Revisión de precios. 

Cláusula 11. Capacidad para contratar. 

Cláusula 12. Solvencia. 

Cláusula 13. Procedimiento de adjudicación. 

Cláusula 14. Criterios de adjudicación. 

Cláusula 15. Garantía definitiva. 

Cláusula 16. Prerrogativas y facultades de la Administración. 

Cláusula 17. Recursos 

II. LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 18. Presentación de proposiciones. 

Cláusula 19. Forma y contenido de las proposiciones. 

Cláusula 20. Admisión de participantes y valoración de ofertas. 

Cláusula 21. Documentación a presentar con carácter previo a la propuesta de 
adjudicación. 

Cláusula 22. Adjudicación del contrato. 

Cláusula 23. Formalización del contrato. 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

A. Derechos y obligaciones del contratista. 

Cláusula 24. Abonos.  

Cláusula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  

Cláusula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 

Cláusula 27. Deber de confidencialidad. 

Cláusula 28. Protección de datos de carácter personal.  
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Cláusula 29. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.   

Cláusula 30. Cesión del contrato.  

Cláusula 31. Subcontratación.  

Cláusula 32. Modificación. 

Cláusula 33. Régimen de incumplimientos y penalidades. 

IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 34. Resolución del contrato. 

Cláusula 35. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

Cláusula 36. Recepción de la obra. 

Cláusula 37. Plazo de Garantía. 

Cláusula 38. Liquidación. 

Cláusula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.  

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Cláusula 40. Descripción de las obras. 

Cláusula 41. Programa de Necesidades. 

Cláusula 42. Condicionantes Específicos de la obra.  

Cláusula 43. Designación de Jefe de Obra. 

Cláusula 44. Obligaciones específicas del contratista en materia de seguridad y salud 
laboral, control de calidad y gestión de residuos de construcción y demolición. 

Cláusula 45. Asistencia técnica a durante la ejecución de las obras. 

Cláusula 46. Vigilancia de las obras. 

Cláusula 47. Conservación de las obras. 

Cláusula 48. Señalización.  

Cláusula 49. Disposición de medios humanos y técnicos.  

Cláusula 50. Materiales  

Cláusula 51. Infraestructuras no identificadas en proyecto  

Cláusula 52. Restos arqueológicos y antigüedades 

Cláusula 53. Plan de Obra.  

Cláusula 54. Seguimiento de Obra.  

Cláusula 55. Libro de órdenes. 

Cláusula 56. Mediciones y Certificaciones 

Cláusula 57. Limpieza de obra. 

Cláusula 58. Comprobación de los trabajos. 
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA 
SEPARATA “FASE 1A” DEL PROYECTO “REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DEL ANTIGUO 
SILO DEL SENPA” DE TAFALLA. 

 

CONDICIONES PARTICULARES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

I. DIPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico. 

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 
(en adelante, LFCP). 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente 
pliego y en el correspondiente proyecto; documentos que tienen, junto con la oferta 
del adjudicatario, carácter contractual. 

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá el presente pliego. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LFCP y por la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y sus disposiciones 
reglamentarias. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las restantes normas de derecho privado. 

Cláusula 2. Órgano de contratación. 

El Órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Tafalla, en virtud de la delegación efectuada por Resolución de Alcaldía 16 de marzo de 
2018 (BOLETIN OFICIAL de Navarra número 89, de 10 de mayo de 2018). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra, no designa, para este procedimiento, 
mesa de contratación; atribuyéndose sus funciones a la unidad gestora del contrato. 

Cláusula 3. Responsable del contrato y Dirección facultativa. 

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervisión, inspección y 
control de la ejecución del contrato es, en atención a su objeto, el Área de Servicios 
Urbanísticos del Ayuntamiento de Tafalla, que designará al responsable del contrato, 
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que podrá dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada. 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.  

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección 
facultativa la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, 
quien deberá contestar en el plazo de 7 días naturales a la citada solicitud.  

Corresponde a la dirección facultativa la inspección, comprobación y vigilancia 
para la correcta realización de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser 
necesario, instrucciones de interpretación técnica al contratista. 

Cláusula 4. Objeto y necesidad del contrato.  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las 
obras definidas en la Separata “Fase 1A” del Proyecto “Refuerzo y consolidación de la 
estructura del antiguo silo del SENPA” - situado en Av. Nª Sra. de Ujué nº8 (polígono 
30, parcela 86) -, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada con 
fecha 12 de junio de 2018, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer 
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.  

De conformidad con el artículo 41.4 LFCP el presente contrato no se divide en 
lotes, por haberse justificado, en el informe de necesidades, que desde el punto de 
vista técnico la realización independiente de las diversas prestaciones imposibilita la 
ejecución del contrato.  
 

El código CPV del contrato de obras es 45262600-7 “Trabajos de construcción 
especializados diversos”. 

Cláusula 5. Valor estimado.  

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 LFCP, asciende a 54.989,41 € euros IVA excluido. 

Cláusula 6. Presupuesto base de licitación. 

El presupuesto base de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42.4 LFCP, asciende a 54.989,41 €  euros IVA excluido, que, conforme al 
proyecto de ejecución, comprende los costes salariales estimados que, por categoría 
profesional, se desglosan e indican a continuación: 
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CATEGORÍA PROFESIONAL COSTES SALARIALES 
ESTIMADOS 

CONVENIO LABORAL* COSTES SALARIALES 
TOTALES (PEM) 

Oficial primera 21,16 €/h - 16,43 €/h 11,09304 x 1,35 = 14,98 €/h 5.108,12 € 

Ayudante 24,16 €/h - 13,53 €/h 9,39047 x 1,35 = 12,68 €/h 499,58 € 

Peón especializado 18,46 €/h 9,28634 x 1,35 = 12,54 €/h 838,51 € 

Peón ordinario 18,31 €/h 9,01903 x 1,35 = 12,18 €/h 2.245,63 € 

 8.691,84 € 

 
*Revisión salarial del Convenio Colectivo del Sector de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de Navarra 
(BON nº38-22/02/2018), incrementado en un 35% por costes Seguridad Social 

Cláusula 7. Existencia de crédito. 

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que, en el 
presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato, en la 
aplicación presupuestaria 0.15102.68200 “Obras rehabilitación edificio SENPA”. 

Cláusula 8. Plazo y lugar de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras será de 60 DÍAS NATURALES, a contar desde 
el siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra. 

No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de señalar, de forma 
motivada, la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo de ejecución 
de la obra. 

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora 
respecto de los plazos, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato 
o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las penalidades 
que se establecen en el artículo 147.3 LFCP. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concederá una prórroga equivalente al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista solicitase un plazo menor. 

Cláusula 9. Condiciones especiales de ejecución.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106 LFCP, se establece como 
condición especial de ejecución la exigencia de que al menos un tercio de todas las 
nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para 
la realización de las obras recaigan en personas perceptoras de renta mínima de 
inserción. 

A los efectos de verificar el cumplimiento de la condición citada, el 
adjudicatario deberá aportar, entre la documentación necesaria para la formalización 
del contrato, un compromiso relativo a su cumplimiento, y ello sin perjuicio de la 
obligación de aportar, con carácter previo, al acta de comprobación del replanteo, la 
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información relativa al personal destinado a la ejecución de las obras, con expresa 
indicación de las nuevas contrataciones que, en su caso, realice para la ejecución del 
contrato, indicando el porcentaje que suponen y justificando que como mínimo un 
tercio de las mismas se realizan en favor de perceptores de renta mínima de inserción.  

Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente condición 
durante la ejecución del contrato, el contratista, con periodicidad quincenal, 
presentará a la unidad gestora una relación del personal que se encuentra ejecutando 
el contrato, indicando si en el periodo al que se refiere cada relación se han efectuado 
nuevas contrataciones, bajas o sustituciones a jornada completa, y, en caso de ser así, 
las que se hayan realizado a favor de perceptores de renta mínima de inserción.  

Cláusula 10. Revisión de precios. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.1 LFCP, en atención al plazo 
de ejecución del contrato, no procede la revisión de precios. 

Cláusula 11. Capacidad para contratar. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras - a título individual o en unión temporal de 
empresarios o en régimen de participación conjunta, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en 
alguna prohibición o incompatibilidad para contratar previstas en los artículos 22 y ss 
LFCP, y que dispongan de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 

Cláusula 12. Solvencia. 

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar deberá 
acreditar la disposición de los requisitos de solvencia que se detallan a continuación:  

 La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la 
presentación de declaraciones formuladas por entidades financieras. 

 La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación 
de una relación de las principales obras ejecutadas en el curso de los 
últimos cinco años, con indicación de importe, fecha y lugar. Se 
establece como nivel mínimo de solvencia que, al menos una de ellas 
tenga un importe igual o superior a 50.000 € (IVA excluido), y sea 
avalada por certificado fin de obra expedido y firmado por la Dirección 
de obra, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se 
rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. 

  La acreditación de la solvencia económica y técnica por referencia a otras 
empresas se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 18 LFCP. 
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Cláusula 13. Procedimiento de adjudicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.1 LFCP, el contrato se 
adjudicará por procedimiento simplificado; aplicándose una pluralidad de criterios de 
adjudicación, según lo dispuesto en el presente pliego. 

A tales efectos, la unidad gestora cursará, por escrito y de manera simultánea, 
invitación a un mínimo de cinco empresas o profesionales capacitados para la 
ejecución del contrato, acompañando a la misma el pliego regulador y el proyecto de 
ejecución o, en su caso, el modo de acceso al mismo, e indicando, al menos: 

a) La fecha límite para solicitar la documentación adicional y las garantías a 
observar al responder las mismas en orden a garantizar el principio de igualdad de 
trato entre los licitadores. 

b) La fecha límite de presentación de ofertas, dirección a la que deben remitirse 
e idioma o idiomas en que deben redactarse. 

Cláusula 14. Criterios de adjudicación. 

La adjudicación del contrato recaerá en la oferta con mejor calidad precio, 
mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación: 

 Precio: hasta 70 puntos.  
 Reducción del plazo máximo de ejecución de las obras: hasta 5 puntos. 
 Ampliación del plazo de garantía: hasta 10 puntos. 
 Criterios sociales: Subcontratación con Centros Especiales de Empleo 

y/o Empresas de Inserción: 15 puntos. 

La valoración de las ofertas económicas se efectuará aplicando la regla de la 
inversa proporcional, otorgando a la oferta más económica la máxima puntuación. Las 
demás ofertas obtendrán una puntuación inversamente proporcional a la mejor oferta 
presentada, según la siguiente fórmula: 

P (puntos oferta a valorar) = Puntuación máxima x Oferta más económica 

Oferta a valorar 

La proposición económica en ningún caso podrá superar el presupuesto 
máximo de licitación del contrato. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente 
al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados 
puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 
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Se considerarán ofertan anormalmente bajas aquéllas que sean inferiores en un 
20% o más a la media de las ofertas presentadas. 

En relación con el plazo de ejecución de las obras, se valorará la reducción del 
plazo máximo de 60 días naturales determinado en la cláusula octava del presente 
pliego, mediante la asignación de 0,5 puntos por cada día natural de reducción, con un 
máximo de 5 puntos. 

El criterio correspondiente a la ampliación del plazo de garantía se valorará 
mediante la asignación de 2 puntos por cada año adicional de garantía respecto al 
mínimo de 3 años, con un máximo de 10 puntos. 

En relación con los criterios sociales, la subcontratación, se valorará con hasta 
15 puntos a los licitadores que se comprometan a subcontratar un porcentaje del 
precio de adjudicación del contrato a través de Centros Especiales de Empleo y/o 
Empresas de Inserción; asignándose 5 puntos al licitador que ofrezca la 
subcontratación en, al menos, un 5 por 100 del precio de adjudicación; 10 puntos al 
licitante que ofrezca subcontratación por, al menos, un 10 por 100 del precio de 
adjudicación; y 15 puntos al licitante que ofrezca subcontratar, al menos, un 15 por 
100 del precio de adjudicación. 

En este apartado los licitadores formularán su oferta en términos 
porcentuales, evitando en todo momento la cuantificación exacta de las cantidades a 
subcontratar que permitan, de algún modo, conocer la oferta económica realizada. 

Cláusula 15. Garantía definitiva. 

El adjudicatario del contrato, con carácter previo a la formalización, deberá 
constituir garantía definitiva por importe del 4% del importe de adjudicación, IVA 
excluido. 

En todo caso, la garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las 
obligaciones del contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía 
del contrato, y  responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 70.2 LFCP;  
constituyéndose en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo del 
mismo texto legal. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que 
hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva se procederá a la devolución de 
aquélla. 

Cláusula 16. Prerrogativas y facultades de la Administración. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LFCP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, 



 

11 
 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta.  

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 142 y 160 LFCP.  

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  

Cláusula 17. Recursos 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se 
deriven de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este 
pliego serán resueltas en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus 
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 
ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo 
podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

- Recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Tafalla en el plazo del 
mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

- Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra en el plazo de 10 días a  
contar conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 LFCP. 

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se 
computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del 
acto que se recurra. 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el 
plazo del mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se 
recurra. 

II. LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 18. Presentación de proposiciones. 

Las proposiciones deberán presentarse en el plazo de quince días naturales a 
contar a desde el siguiente al de la recepción de la invitación cursada al efecto, en los 
registros indicados en la misma por la unidad gestora del contrato. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal o participación conjunta con otros 
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal o 
agrupación La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las 
proposiciones por él suscritas. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el 
licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas previstas en este pliego 
regulador, sin salvedad o reserva alguna. 

No se admite la presentación de variantes. 

Cláusula 19. Forma y contenido de las proposiciones. 

La oferta se presentará, junto con el modelo de solicitud que figura como 
Anexo I al presente pliego, en un único sobre, en el que se incluirán otros dos, todos 
ellos cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar 
en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del 
contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa 
y su correspondiente NIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los 
documentos que contienen.  

Sobre número 1: Declaración Responsable y Documentación administrativa 

Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir: 

1.- Declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de las 
condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo establecido en el Anexo II al 
presente pliego. 

2.- Indicación de una dirección de correo electrónico en la que efectuar las 
notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento, conforme al modelo 
establecido en el Anexo III al presente Pliego. 

3.- Licitadores en régimen de participación conjunta o en Unión temporal de 
empresas. Deberá aportarse, asimismo, el documento privado en el que se manifieste 
esta voluntad, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se 
designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos 
y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. 

En el caso de unión temporal de empresas deberá aportarse, además, el 
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
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Sobre número 2: Documentación correspondiente a criterios de adjudicación 
cuantificables mediante fórmulas. 

Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir: 

1.- La proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo 
fijado en el Anexo IV al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta.  

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada mediante resolución 
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

2.- La documentación relativa a los criterios evaluables de manera automática 
por aplicación de las fórmulas establecidas en el presente  pliego, conforme a los 
modelos que figuran como Anexos V, VI y VII al presente pliego. 

Cláusula 20. Admisión de participantes y valoración de ofertas. 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, la unidad gestora del 
contrato procederá a la admisión los participantes, examinado la documentación 
aportada en el sobre número 1 de la proposición. 

En los casos en que la documentación sea incompleta o presente alguna duda, 
se requerirá a la persona afectada para que complete o subsane la declaración y 
documentos presentados, otorgándoles, al efecto, un plazo de cinco días. 

Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información 
requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia 
documental de ello. 

Admitidas las ofertas, la unidad gestora del contrato publicará en el Portal de 
Contratación de Navarra con al menos tres días de antelación el lugar, fecha y hora de 
la apertura pública de la documentación que, relativa a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas, se corresponde con el Sobre número 2. 

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, que permanecerá 
secreta hasta este momento, se comunicará a las personas presentes el resultado de la 
fase de admisión de participantes. 
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En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse 
anormalmente bajas conforme a los parámetros indicados en el pliego,  se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 98 LFCP. 

En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se aplicará 
como criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre 
que éste no sea superior al 10%.  A tal efecto, la unidad gestora requerirá a los 
licitadores afectados la documentación pertinente, otorgándoles un plazo máximo de 
5 días para su aportación. 

Si tras la aplicación del citado criterio persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 

Posteriormente, la unidad gestora requerirá al licitador que haya obtenido la 
mayor puntuación, la documentación necesaria para que recaiga la propuesta de 
adjudicación del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en la cláusula siguiente 
del presente pliego. 

Cláusula 21. Documentación a presentar con carácter previo a la propuesta de 
adjudicación. 

La unidad gestora requerirá al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta 
de adjudicación, que – en el plazo máximo de 7 días a contar desde la notificación de 
tal circunstancia –acredite la posesión y validez de los  extremos indicados en la 
declaración responsable, así como de los requisitos de solvencia económica y 
financiera, y técnica o profesional, mediante la aportación de los documentos que se 
señalan a continuación: 

a) Capacidad de obrar. 

Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia compulsada 
notarial o administrativamente del Documento Nacional de Identidad o documento 
que en su caso le sustituya reglamentariamente. 

Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la 
escritura o documento de constitución, y en su caso, modificación, los estatutos o acto 
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda según el tipo 
de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). 

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposición en 
nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona 
jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. 
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De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Foral, podrá sustituirse la documentación citada por el 
certificado de inscripción en el Registro expedido por su encargado, debiendo 
acompañarse en todo caso copia auténtica del DNI de la persona física que haya 
suscrito la proposición. 

En el caso de las empresas no españolas de estados miembros de la Unión 
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
su capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de 
acuerdo con la legislación del estado donde estén establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o de un certificado de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio 
Económico Europeo, además de acreditar su capacidad de obrar conforme a la 
legislación de su estado de origen y su solvencia económica y financiera, técnica o 
profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva representación 
diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
sustancialmente análoga. No obstante, no será exigible este informe de reciprocidad 
en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratación 
pública de la Organización Mundial del Comercio. 

Además será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, 
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

b) Solvencia Económica y Financiera, y Técnica o Profesional. 

a.- La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación 
de Declaraciones formuladas por entidades financieras. 

b. La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de 
una relación de las principales obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, 
con indicación de importe, fecha y lugar. Se establece como nivel mínimo de solvencia 
que, al menos una de ellas tenga un importe igual o superior a 150.000 € (IVA 
excluido), y sea avalada por certificado fin de obra expedido y firmado por la Dirección 
de obra. 

c) Obligaciones Tributarias. 
 
- Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha 
acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de haberse 
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producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la 
acreditación se realizará mediante la presentación del último recibo del impuesto. En 
ambos casos, se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención.  

Las uniones temporales de empresas deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 
las empresas integrantes de la misma. 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se 
halla al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, 
expedido con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones. 

- Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones 
Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo 
de que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no 
superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 
proposiciones. 

- El Ayuntamiento de Tafalla comprobará de oficio el hecho de estar al 
corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local, suponiendo 
la presentación a la licitación autorización suficiente para hacer esta comprobación. 

 
d) Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el 

licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que 
le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis 
meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

Las empresas no españolas deberán presentar los certificados expedidos por las 
administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberán estar 
traducidos al castellano por procedimientos oficiales. 

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas 
por el Ayuntamiento de Tafalla quedarán eximidos de presentar la documentación 
administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta en los expedientes, 
siempre que no hubiese sido retirada dicha documentación, permaneciesen invariables 
las circunstancias empresariales, y la fecha de ésta estuviese dentro de los límites 
temporales recogidos en el pliego, debiendo en este caso el interesado cumplimentar 
una declaración sobre tal extremo en la que hará referencia al expediente concreto y 



 

17 
 

declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes en el 
mismo. 

Presentada la documentación y verificada la misma por la unidad gestora se 
procederá a dictar propuesta de adjudicación en su favor. En caso contrario se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una 
penalidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del contrato; 
efectuándose propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 
puntuación, previo otorgamiento del plazo de siete días a los efectos e aportar la 
documentación citada. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del 
licitador propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se 
haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicación. 

Cláusula 22. Adjudicación del contrato. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de 1 mes 
desde el acto de apertura pública de la oferta económica.  

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicación del contrato, los 
licitadores podrán retirar su proposición sin penalidad alguna. 

El acto de adjudicación será notificado a todos los interesados en la licitación de 
conformidad con lo establecido en el artículo 100.3 LFCP. 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida: 

- durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación. 

- por la mera interposición de una reclamación en materia de 
contratación pública hasta el momento en que dicha reclamación se resuelva. 

Cláusula 23. Formalización del contrato. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 44 LFCP, y dentro del plazo máximo de 15 días siguientes a 
aquél en que tenga lugar la finalización del plazo de suspensión de eficacia de la 
adjudicación. 

Con carácter previo, y dentro del plazo indicado, el adjudicatario deberá 
presentar los siguientes documentos: 

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Tafalla la 
garantía definitiva. 
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2. Póliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentará un 
certificado auténtico de la Compañía aseguradora que acredite la existencia y vigencia 
del seguro señalando expresamente la cobertura de la responsabilidad civil básica, 
explotación, inmobiliaria, subsidiaria y post- trabajos, que cubra como mínimo el 
tiempo de ejecución de la obra y el plazo de tres años (3) desde el acta de recepción de 
las obras, indicando el capital asegurado por siniestro y año de seguro. Así mismo se 
certificará la disposición y vigencia de una Póliza de Seguro "Todo Riesgo Construcción" 
que comprenda el periodo de ejecución de la obra, con capital asegurado por el 
importe de la obra. 

3. En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las 
escrituras de constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 

5. Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de Empleo y/o 
Empresas de Inserción relativo a las subcontrataciones incluidas en la oferta 
presentada, indicando el porcentaje del precio de adjudicación y las prestaciones a las 
que se refiere. 

6. Compromiso relativo al cumplimiento de la condición especial de 
ejecución prevista en la cláusula 9 del presente pliego regulador. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del 
interesado, con imposición de una penalidad por importe equivalente al 2% del valor 
estimado del contrato. 

III. EJECUCION DEL CONTRATO. 

B. Derechos y obligaciones del contratista. 

Cláusula 24. Abonos.  

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos 
del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección 
facultativo.   

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra. En el supuesto 
de que la fecha de expedición de la certificación no coincida con la de su presentación 
en el Ayuntamiento el cómputo del plazo indicado para su abono se iniciará al día 
siguiente de su presentación en la forma indicada. 
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Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la presentación 
de la factura correspondiente a cada certificación,  en formato electrónico, a través del 
punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe). 

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada 
devengará automáticamente interés de demora sin necesidad de intimación o 
requerimiento, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 155 LFCP. 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 
tendrán el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. 

Cláusula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan, además de cuantos visados sean preceptivos para 
la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a 
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.  

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas 
para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, 
así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.  

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a 
su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 
mismas.  

Cláusula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 

26.1.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, laboral, de 
seguridad social, de medio ambiente, condiciones de trabajo y protección del empleo. 

26.2.- Asimismo, el contratista está obligado al cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
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hombres y demás normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razón de 
sexo o acoso sexual. 

26.3.- El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de 
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo 
sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector. 

26.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a las obras de construcción, así como de las normas que se 
promulguen durante la ejecución del contrato.   

26.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como en la 
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, el 
adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo 
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en las citadas normas.   

26.6.- El contratista está obligado a suministrar, durante la ejecución del 
contrato, la información referida en la cláusula 9 en orden a verificar el cumplimiento 
de la condición especial de ejecución impuesta, así como toda información que, a tales 
efectos, le requiera el responsable del contrato. 

26.7.- El contratista está obligado al cumplimiento del resto de obligaciones 
establecidas en el presente pliego regulador, específicamente las comprendidas en las 
prescripciones técnicas que forman parte del mismo. 

Cláusula 27. Deber de confidencialidad. 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar la relación de 
documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el 
motivo del mismo. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal.   
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Cláusula 28. Protección de datos de carácter personal.  

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún 
después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.  

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que 
en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus 
tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en 
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.  

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se 
presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto 
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las 
que se desarrolle su trabajo.  

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal 
se deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.  

Cláusula 29. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 LFCP la ejecución del 
contrato  se realizará a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta las 
pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de haberlo asegurado.   

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios causados a terceros 
como consecuencia de la ejecución del contrato. La Administración responderá única y 
exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa 
de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, 
sin perjuicio de su repetición.  

La solicitud de resarcimiento de los daños imputables a la Administración se 
tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 LFCP.  

Cláusula 30. Cesión del contrato.  

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
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contrato, y se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 108 
LFCP. 

Cláusula 31. Subcontratación.  

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de 
acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 LFCP, el 
contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda 
concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que el órgano de 
contratación lo autorice expresamente previa acreditación del cumplimiento de los 
requisitos  establecidos en el artículo 107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las cláusulas 14 y 27 en relación con la subcontratación con centros 
especiales de empleo y empresas de inserción.  

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del 
contrato ante el Ayuntamiento, siendo el único obligado ante los subcontratistas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.6 LFCP.  

La subcontratación de prestaciones no permitidas será causa de resolución del 
contrato. 

Cláusula 32. Modificación.  

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público y sin 
afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de los 
supuestos regulados en los apartados segundo y cuarto del artículo 114 LFCP - en los 
siguientes supuestos:  

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad 
adjudicadora diligente.  

b) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de 
adjudicación. 

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá 
exceder, en ningún caso, del 50 % del importe de adjudicación del contrato.  

Para la modificación del contrato se seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 143 LFCP.  

Cláusula 33. Régimen de incumplimientos y penalidades.  

Serán objeto de penalización los incumplimientos imputables al contratista que, 
con arreglo a la correspondiente clasificación, se detallan a continuación:  
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 Incumplimientos leves: Se consideran incumplimientos leves cualquier 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego y en la LFCP que no esté 
calificado como grave o muy grave, y en particular los siguientes: 

a) El incumplimiento de las visitas periódicas de obra y reuniones de seguimiento 
que se celebren durante el transcurso de la obra. 

b) La mala calidad en la realización de trabajos y remates siempre que no afecten 
a la seguridad de las personas y las cosas. 

c) Originar molestias innecesarias al vecindario. 
 
 Incumplimientos graves 

a) La inobservancia en el estado de policía de vía pública. 
b) Existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de la obra. 
c) La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
d) El incumplimiento de las obligaciones de carácter medioambiental relativas a la 

gestión de residuos 
e) La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

 
 Incumplimientos muy graves: 

a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución detalladas en la 
cláusula 9 del presente pliego. 

b) Incumplimiento de los criterios de adjudicación o de alguno de los 
compromisos establecidos en  su oferta. 

c) El abandono de la obra. 
d) El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del 

contrato. 
e) Ejecución defectuosa del contrato. 

Los incumplimientos se penalizarán, en atención al tipo de incumplimiento, 
grado de negligencia del contratista, relevancia económica de los perjuicios derivados 
del incumplimiento o reincidencia, con arreglo a la siguiente escala: 

 a) Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicación. 

b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de 
adjudicación. 

c) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de 
adjudicación. Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a 
un contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. Cuando las 
penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación 
procederá iniciar el procedimiento para declarar la prohibición de contratar. 
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La imposición de las penalidades requerirá acuerdo del órgano de contratación, 
a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista; y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido. 

La imposición de las penalidades previstas en los dos artículos anteriores no 
excluye la eventual indemnización a la Administración, que deberán determinarse de 
forma independiente. 

IV. EXTINCION DEL CONTRATO 

Cláusula 34. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 160, 175 y 
107.5 LFCP. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación mediante 
procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 160.3 LFCP; resultando 
aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, lo dispuesto en el artículo 161 del 
mismo cuerpo legal. 

Cláusula 35. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

El contratista, con una antelación mínima de quince días, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

Cláusula 36. Recepción de la obra. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la 
Administración, la totalidad de su objeto. 

Dentro del plazo de los 15 días siguientes a la finalización de la obra, se 
procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma; acto al que concurrirán 
el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado por la unidad gestora 
del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaría e Intervención, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista, asistido del personal que 
considere oportuno, documentándose en un acta de fin de obra. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción de las obras: 

• Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los 
pliegos, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones aprobadas.  
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• Haber entregado a la DF toda la documentación obligatoria y necesaria 
bajo responsabilidad del contratista o de sus subcontratas. 

• Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada 
una de las instalaciones de la edificación y/o urbanización.  

• Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales 
que permitan verificar la adecuada ejecución y ser entregada a la propiedad en 
perfecto estado.  

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se 
darán por recibidas, formalizándose el correspondiente acta, que será firmada por los 
concurrentes a la recepción, por cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de 
garantía al día siguiente de la formalización de la misma. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las 
penalidades por demora, se hará constar así en el acta, y la dirección facultativa de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato, por causas imputables al contratista.  

Cláusula 37. Plazo de Garantía.  

El plazo de garantía será el que resulte de la oferta del adjudicatario, sin que en 
ningún caso pueda ser inferior a tres años; comenzando a contar al día siguiente de la 
formalización del acta de recepción.  

Durante el plazo de garantía corresponderá al contratista, en todo caso, la 
conservación y policía de las obras, así como la subsanación de los defectos que 
pudieran advertirse.  

Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de la Administración  
quedará extinguida la responsabilidad del contratista; procediéndose a la devolución 
de la garantía consignada, a cuyos efectos se emitirá, con carácter previo, informe 
favorable por parte de la unidad gestora del contratista.   

Cláusula 38. Liquidación.  

Finalizado el plazo de garantía y si existiesen obligaciones pendientes de pago, 
el director facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo 
máximo de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez 
que este la manifieste, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo 
de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas.  

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el 
contratista, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 173 LFCP. 
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Cláusula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.  

El contratista responderá por vicios ocultos de la construcción en cualquiera de 
sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince años 
a contar desde la expiración del plazo de garantía. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá 
de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, durante el plazo de diez años, contados desde la fecha 
de recepción de las obras sin reservas o desde la subsanación de éstas.  

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Cláusula 40. Descripción de las obras. 

Las obras deberán realizarse con sujeción estricta a la SEPARATA FASE 1 DEL 
PROYECTO DE REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ANTIGUO SILO 
DEL SENPA DE TAFALLA, que ostenta carácter contractual y cuyo pliego de condiciones 
forma parte de las presentes prescripciones técnicas. 

En la ejecución de la obra se atenderá lo dispuesto en la normativa técnica de 
obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de aplicación. Asimismo, se 
tendrán en cuenta las medidas adicionales que se establezcan a través del presente 
pliego. 

Cláusula 41. Programa de Necesidades. 
 
 La actuación tiene como objetivo resolver una de las patologías más graves 
detectadas en el edificio que afecta a la seguridad estructural, concretamente, la 
oxidación de las armaduras inferiores de las vigas del tramo central, que ocasionan el 
desprendimiento del hormigón que las recubre. En algún caso, se aprecia la rotura de 
la propia armadura y su deslizamiento por falta de adherencia con el hormigón, lo que 
provoca deformaciones importantes del pórtico y empujes no deseados sobre los 
muros laterales. 
 
 El objetivo del proyecto es la consolidación de la estructura del edificio, 
intentando que el pórtico retorne a su estado inicial, mediante la colocación de 
suplementos de acero y tirantes de sistema postesado en el nudo central que impidan 
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que las deformaciones sigan progresando, evitando así el empuje sobre las pilastras de 
las fachadas laterales. 
 

Para cumplir con la normativa técnica de edificación y resolver las necesidades, 
se proyectan las siguientes intervenciones sobre las vigas y losas del pórtico central del 
edificio: 

• Limpieza de la superficie mediante la proyección en seco de chorro de 
arena de sílice desecada de diferentes granulometrías a presión controlable. 

 

• Refuerzo estructural a base de placas o chapas de acero laminado en 
caliente, previa aplicación de mortero de reparación estructural tipo epoxi, así como 
perfiles de chapa conformada en frío tipo LF 40.40.5. 

 

• Instalación de tirantes metálicos de acero roscado tipo IGENA ECA 160 
(diámetro nominal 16 mm, longitud 5 ms) o similar y postesado de los mismos. 
 

Las actuaciones deben completarse pórtico a pórtico, de forma que no se 
actuará sobre un pórtico nuevo sin haber concluido con el anterior. 

Cláusula 42. Condicionantes Específicos de la obra.  

La ejecución de la obra está sujeta a los siguientes condicionantes específicos 
que deberán tenerse en cuenta durante su ejecución: 

• Previamente al inicio de las obras la brigada municipal procederá a la 
retirada del material almacenado en el edificio dejando diáfana la zona de trabajo. 

 

• El empleo de maquinaria y medios auxiliares (andamios, plataformas 
elevadoras, etc.) estará supeditada a las condiciones de conservación y resistencia de 
la losa de hormigón soporte de la zona de trabajo. 

 

• Durante la ejecución de las obras deberá garantizar la seguridad y 
estabilidad de todos los elementos de obra, especialmente, de los cerramientos de 
fábrica de ladrillo dispuestos en la fachada principal y fachadas laterales, así como de 
las divisiones interiores. 

 

• La consolidación de la estructura debe completarse pórtico a pórtico, de 
forma que no se actuará sobre un pórtico nuevo sin haber concluido con el anterior. 

 

• En todas las fases de la obra, especialmente durante la demolición y 
desescombrado, se deberá prestar especial atención a la limpieza de la zona de 
actuación minimizando las molestias al vecindario y transeúntes. 
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En cualquier caso, se deberán entregar las obras en perfectas condiciones de 
limpieza de uso, siendo responsabilidad del contratista las labores de reposición que 
fueran necesarias a ejecutar con materiales de características iguales o similares a los 
existentes. 

Cláusula 43. Designación de Jefe de Obra. 

El contratista deberá designar un Jefe de Obra (JO), que es el personal  que, 
integrado en el equipo del contratista, será el interlocutor único con la Dirección 
Facultativa de la obra; comunicando tal designación a la unidad gestora con carácter 
previo a la formalización del acta de comprobación del replanteo, y no podrá ser 
sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y el visto bueno de la 
unidad gestora del contrato. 

Cláusula 44. Obligaciones específicas del contratista en materia de seguridad 
y salud laboral, control de calidad y gestión de residuos de construcción y 
demolición. 

44.1. Seguridad y Salud Laboral 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, el contratista redactará un plan de seguridad y salud con el contenido 
mínimo establecido en el mencionado RD, en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones contenidas en el estudio del proyecto, en función de 
su propio sistema de ejecución de la obra. 

El documento contará con el previo informe favorable del CSS o DF, en su caso, 
y deberá ser aprobado por el órgano de contratación municipal con carácter previo al 
inicio de las obras. 

44.2. Control de calidad 

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el contratista 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra 
incluidas en proyecto, sobre la base del plan control de calidad incluido en el proyecto, 
así como la normativa y recomendaciones vigentes.  

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcará la 
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.  

44.3. Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en 
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el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, el contratista redactará un plan 
de gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs) en el que concrete 
cómo se aplicará el estudio del proyecto. 

El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Una vez finalizadas las obras facilitará certificado o factura de entrega, 
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, para proceder a la devolución de la 
fianza depositada en su caso. 

Cláusula 45. Asistencia técnica a durante la ejecución de las obras. 

Durante la ejecución de la obra el contratista estará obligado a presentar a la 
DF y los STM cuanta documentación, informes, planificaciones, muestras de 
materiales, etc., le sean solicitados en un plazo máximo de cinco (5) días naturales. 

El contratista facilitará a la administración contratante, sin coste adicional, 
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto 
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones 
explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía. 

Cláusula 46. Vigilancia de las obras. 

El contratista deberá establecer a su costa un sistema y procedimiento de 
vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e instalaciones. 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por los STM 
para la vigilancia y control de las obras. 

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepción, el contratista 
retirará de la obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo máximo 
de dos (2) semanas. 

Cláusula 47. Conservación de las obras. 

El contratista está obligado, no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino 
también a la conservación de la misma a su costa. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, 
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una defectuosa 
construcción imputable al contratista, como a una indebida conservación de las 
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por 
la DF inmediatamente después de su ejecución o en cualquier otro momento dentro 
del periodo de vigencia del contrato. 
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Cláusula 48. Señalización.  

El contratista está obligado a señalizar las obras con arreglo a lo dispuesto en la 
normativa vigente. Cumplirá las órdenes que reciba de la DF acerca de la instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas, siendo directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes 
pudiera causar. 

La realización de trabajos en horario nocturno deberá ser previamente 
autorizada por la DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El contratista deberá 
instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el director ordene y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

Cláusula 49. Disposición de medios humanos y técnicos.  

El contratista, además del Jefe de Obra -  que actuará en su representación a 
todos los efectos. - está obligado a situar en obra de forma permanente a su equipo 
técnico, personal de mano de obra competente y cualificado, material, maquinaria y 
medios auxiliares que sean precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecución 
de las obras, en los plazos establecidos y para la adecuada conservación de estas de 
acuerdo con su oferta.   

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicará a la unidad gestora del contrato 
el listado telefónico, con los correspondientes teléfonos y correos electrónicos de 
contacto, de todos los técnicos intervinientes por su parte en la ejecución de la obra, 
de forma que se posibilite el contacto con los mismos en jornada laboral. 

La DF o los STM podrán exigir la retirada inmediata de aquellas personas que a 
su juicio tengan una actuación inadecuada o negligente, o no considere competentes 
para la realización de los trabajos que se contratan. 

Cláusula 50. Materiales  

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por 
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el 
Pliego de Condiciones del proyecto, no obstante deberá tener en cuenta las 
recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las 
observaciones de la DF.   

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le 
sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo 
exigido.  
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La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito 
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la 
DF para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.  

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requerirán la 
aprobación de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una 
vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. El 
almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 
materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las 
instrucciones de la DF.  

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponden al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se 
realicen los trabajos.  

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los 
materiales expresados en la memoria, podrá sustituirlos únicamente por materiales de 
superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo del 
responsable del contrato. 

Cláusula 51. Infraestructuras no identificadas en proyecto  

El contratista es el responsable de la obtención de la información relativa a 
redes de servicios, infraestructuras e instalaciones existentes en la zona de los 
trabajos. Está obligado a avisar con suficiente antelación a las empresas de servicios 
del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo la presencia de vigilantes 
cuando fuera necesario.  

La aparición de cualquier infraestructura cuya posición o trazado difiera de lo 
previsto en proyecto, o no apareciera reflejada allí, deberá ser puesta en conocimiento 
de la DF y de los STM en el mismo momento de su detección y antes de adoptar 
medida alguna al respecto.  

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el contratista 
ejecute, se produzcan daños a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos 
daños se derive algún tipo de responsabilidad, ésta será asumida por el contratista 
siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.  

Cláusula 52. Restos arqueológicos y antigüedades 

Si durante la ejecución de las obras el contratista descubriera restos 
arqueológicos, antigüedades u objetos de características similares, lo comunicará de 
forma inmediata a la DF y los STM.  

Estos objetos serán propiedad de Ayuntamiento de Tafalla.  
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Cláusula 53. Plan de Obra.  

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentará un programa de 
ejecución de los trabajos ajustado a las fechas del calendario en que se desarrollarán 
los trabajos que servirá de base para el control de plazos.   

El contratista deberá actualizar el cronograma de obra mensualmente 
recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y aportando una copia a la DO y los 
STM. 

Cláusula 54. Seguimiento de Obra.  

La DF convocará, con una periodicidad mínima semanal, reuniones para el 
seguimiento de la ejecución de las obras en las que deberá participar el JO, personal 
técnico del equipo de la DF que estimen oportuno y los STM, si lo consideran 
necesario. 

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la obligación de asistir 
a las mismas y prestar el máximo grado de colaboración. 

De dichas reuniones se levantará acta donde se recogerán los acuerdos, 
instrucciones y órdenes correspondientes, que serán vinculantes. El contratista podrá 
manifestar su disconformidad con lo reflejado en el acta por escrito y en el plazo 
máximo de tres (3) días naturales. Si transcurriera el plazo y estas no se hubieran 
manifestado, se entenderá que no existían. 

Asimismo, la DO o los STM podrán convocar estas reuniones u otras específicas 
siempre que lo estimen necesario. 

Cláusula 55. Libro de órdenes. 

El libro de órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo 
y se cerrará en la fecha de recepción de la obra. El documento, con todas sus hojas 
numeradas y selladas, será firmado por la DO, los STM y el contratista. En sustitución 
del libro de órdenes podrá emplearse el sistema de actas de obra. 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la DO que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 

El contratista, por medio del JO, estará obligado a firmar cada instrucción o 
comunicación que figure en dicho libro. No obstante, podrá dejar constancia de su 
disconformidad, aunque estas manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden 
dada por la DO o los STM. 
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Efectuada la recepción, el libro de órdenes pasará a poder de la Administración, 
si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

Cláusula 56. Mediciones y Certificaciones 

La DF realizará periódicamente la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su delegado podrán presenciar 
la realización de tales mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por la DO. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que 
hayan sido conformados por la DO y por el JO. Caso de disconformidad de éste se 
considerarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento que de la 
medición se extienda, la disconformidad del contratista. 

La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la medición no implicará su 
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que 
se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la DF 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista o su delegado. 

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el 
particular. 

La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas 
y los precios contratados, redactará la correspondiente relación valorada al origen. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en 
el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en su caso, a 
los precios de las unidades de obra no previstas en el contrato, debidamente 
autorizados, teniendo en cuenta lo siguientes criterios: 

a) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra 
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, 
incluidos los trabajos auxiliares, salvo aquellos casos previstos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

b) Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. En los casos no previstos, las 
partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios de la contrata con 
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arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones 
correspondientes. 

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida 
alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederá en la forma 
prevista para las unidades nuevas de obra. 

Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación 
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 
medición) se abonarán al adjudicatario en su totalidad, una vez terminados los 
trabajos de las obras a las que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato 
y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto pueda 
establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados. 

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida 
alzada de abono íntegro no figuren en los documentos de proyecto, o figuren de modo 
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las 
instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, la DO. 

c) En cuanto al acopio de materiales se estará a lo dispuesto en el pliego 
administrativo. 

d) Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se 
considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en 
consecuencia, no serán abonados separadamente. 

A la valoración se le aplicarán los porcentajes adoptados para formar el 
presupuesto de contrata, así como el coeficiente de adjudicación. 

La DO expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el 
mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se remitirá 
una copia al adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos.  

Transcurrido el plazo de quince (15) días naturales, si el contratista no hubiese 
hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste. 

Una vez recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia 
del contratista o de la persona que lo represente, formulándose por la DO la medición 
de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la recepción,  

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de 
recepción, deberá ser acordada y notificada al contratista la certificación final 
correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

Cláusula 57. Limpieza de obra. 
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Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su 
entorno, de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en 
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera 
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido 
originar cualquier empresa subcontratada que haya participado en la ejecución de 
obra.  

El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) días 
naturales a contar desde la recepción de obra.  

Cláusula 58. Comprobación de los trabajos. 

El contratista deberá notificar la fecha de entrega de las obras a los STM y DF, 
con un mínimo de quince (15) días naturales de antelación, al objeto de que éstas 
procedan a realizar una revisión exhaustiva de las obras en fase de finalización y 
señalen al contratista los desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de 
necesaria corrección.  

Al finalizar la obra, el contratista deberá presentar la documentación 
acreditativa del control de calidad de la obra, de la correcta gestión de RCDs y la 
requerida por la DF. 

En la documentación de fin de obra se dejará constancia de las siguientes 
cuestiones: 

• verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las 
prestaciones finales de la construcción 

• modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Tafalla 

• instrucciones de uso y mantenimiento del conjunto de instalaciones 

• documentación necesaria para dar de alta y suscribir contratos con las 
compañías suministradoras de servicios, en su caso 

Asimismo, el contratista deberá entregar un reportaje fotográfico del proceso 
de ejecución de la obra, incluyendo fotografías generales con una periodicidad 
semanal y aquellas de detalle que considere oportunas. 
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ANEXO I 
 

Modelo de solicitud 
 

D/Dña_________________________________________________________________, 

DNI ___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  _____________________________,  teléfono _____________________________,  

correo 

electrónico_____________________________________________________________. 

 

en nombre propio ó en representación de (táchese lo que  no proceda)  

D/Dña_________________________________________________________________, 

DNI ___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 
enterado del Pliego regulador de la contratación de las obras contenidas en la 
separata “FASE 1A” del proyecto “REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
DEL ANTIGUO SILO DEL SENPA” DE TAFALLA. 
 
EXPONE: 
 
Que conociendo los Pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su 
realización con sujeción estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta 
económica que se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes: 
 

• SOBRE Nº 1: “DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”. 

• SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”. 

 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 
 
 

En Tafalla,  a _______ de _________________ de 2018 
 

(Firma) 
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ANEXO II 
 

(Declaración responsable en la que se indica el cumplimiento de las condiciones 
exigidas para contratar) 

 

D/Dña_________________________________________________________________, 

DNI ___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio ó en 

representación de (táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F._________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

1. Que mediante poder otorgado el día __________________ ante el Notario 
_______________________________ fue nombrado representante legal de la 
Sociedad _____________________________________________________ 

2. Que su poder está vigente y es bastante para presentarse a licitaciones públicas 
y para efectuar la presente declaración. 

3. Que la empresa se constituyó mediante escritura autorizada el día 
______________ por el Notario ____________________________________ 
número ___________ de protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro 
_____________________________. 

4. Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto. 

5. (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el día ____________ por el 
Notario _______________________ número ____________ de protocolo, se 
modificaron los estatutos de la Sociedad para su adaptación al Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1654/89, de 22 de diciembre, ampliación de capital social, 
__________________________________. 
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6. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, no 
estando incursa, ni la empresa ni ninguno de sus administradores, en 
prohibición de contratar  con la Administración, conforme a los artículos 22 y 
23 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

7. Que la empresa se halla al corriente en el pago del Impuesto de Actividades 
Económicas y no se ha dado de baja en la matrícula del citado impuesto. (O, en 
su caso, que la empresa está exenta del pago de dicho impuesto) 

8. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto pasivo, o 
es su caso, que no está sujeta a estas obligaciones. 

9. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra. (O, en su caso, que la 
empresa no está obligada a la presentación de declaraciones por ningún 
concepto tributario ante la Hacienda Tributaria de Navarra). 

10. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 
Seguridad Social. (O, en su caso, que la empresa no está obligada a estar 
inscrita en la Seguridad Social). 

11. Cumple con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

12. Que emplea a:     (Marque la casilla que corresponda): 

 Menos de 50 trabajadores 

 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda): 

a.  Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad, aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

b.  Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de 
trabajadores con discapacidad. 

13. Cumple con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En Tafalla a ________ de _______________ de 2018 

Firma 
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ANEXO III 
 

(Contacto y dirección de correo electrónico designada como medio a efectos de la 
realización de notificaciones) 

 
 

Rogamos contacte con D/Dª _____________________________________________ 

con D.N.I. nº ___________________________ a efectos de notificaciones, subsanación 

de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y 

notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Navarra (conforme a lo previsto en el artículo 

59.2 a) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos), de la empresa 

____________________________________________________________________con 

NIF______________________________, relativos al presente contrato, en los 

siguientes números y dirección electrónica: 

 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

Fax: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Dirección postal: _________________________________________________________ 

 

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos) 

 
Tafalla, a ____ de _____________de 2018 

 
Firma 
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ANEXO IV 
 (Oferta económica) 

 
 

D/Dña_________________________________________________________________, 

DNI ___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio ó en 

representación de (táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F._________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 
 
OFERTA UN PRECIO DE _________________________ € (IVA EXCLUIDO) PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA “FASE 1A” DEL PROYECTO 
“REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ANTIGUO SILO DEL SENPA” DE 
TAFALLA. 
 
 

 
 

Tafalla, a ____ de _____________de 2018 
 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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ANEXO V 

 (Reducción del plazo máximo de ejecución de las obras) 
 

 

D/Dña_________________________________________________________________, 

DNI ___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio ó en 

representación de (táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F.__________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 
OFERTA UNA REDUCCIÓN DE ______________ DÍAS NATURALES DEL PLAZO MÁXIMO 
ESTIPULADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA “FASE 
1A” DEL PROYECTO “REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ANTIGUO 
SILO DEL SENPA” DE TAFALLA. 
 
 

 
Tafalla, a ____ de _____________de 2018 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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ANEXO VI 
 (Ampliación del Plazo de garantía) 

 
 

D/Dña_________________________________________________________________, 

DNI ___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio ó en 

representación de (táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F.__________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 
 
OFERTA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE ________________ AÑOS 
RESPECTO AL MÍNIMO DE 3 AÑOS ESTIPULADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
CONTENIDAS EN LA SEPARATA “FASE 1A” DEL PROYECTO “REFUERZO Y 
CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ANTIGUO SILO DEL SENPA” DE TAFALLA. 
 
 

 
Tafalla, a ____ de _____________de 2018 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

ANEXO VII 
 (Criterios sociales: Subcontratación con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas 

de Inserción.) 
 

 

D/Dña_________________________________________________________________, 

DNI ___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio ó en 

representación de (táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F._________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 
 
OFERTA LA SUBCONTRATACIÓN DEL _________ % DE LA OFERTA ECONÓMICA CON 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O EMPRESAS DE INSERCIÓN, EN LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA “FASE 1A” DEL PROYECTO “REFUERZO Y 
CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ANTIGUO SILO DEL SENPA” DE TAFALLA. 
 
 

 
 
 
 

Tafalla, a ____ de _____________de 2018 
 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 

 


