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honek emana, Zizur Nagusiko Udalbatzak 2018ko
martxoaren 22(e)an egindako Osoko Bilkuran agiri hau,
letik 58raino (biak barne) zenbakituriko eta idatzirik
edo grafiaturik dauden 58 orriz osatua, onetsi zuela
egiaztatzeko.
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para hacer constar que el presente documento
conformado por 58 paginas escritas o grafiadas vy
numeradas del 1 al 58, ambas inclusive, fue aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la
Sesidn celebrada el dia 22 de marzo de 2018.

Zizur Mayor, a 23 de marzo de 2018.

yuntamiento@zizurmayor.es
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m' ZI(ARIA LA SECRETARIA
AYUNTAMIENTO
DE

ZIZUR MAYOR
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMISTR&IIVAS QUE__REGIRAN PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTR*\TQ '‘DE “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS'DE ZIZUR MAYOR.”

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

|A.- OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de Obras denominado “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR?”

Caédigos CPV: 45212200-8 Trabajos de construccion de Instalaciones Deportivas.

B.- PROCEDIMIENTO

Abierto superior al umbral comunitario

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION. IVA excluudo

8.700.651, 08 €. |

D.- ANUALIDADES ESTIMADAS

DOS

E.- GARANTIAS

Provisional: no

Definitiva: 4% del valor estimado del contrato

F.- PLAZO DE EJECUCION

730 dias naturales desde la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo e Inicio de Obra

para la finalizacion completa de las obras.
450 dias naturales desde la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo e Inicio de Obra

paralafase 1 A

G.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL
Clausula 52 del pliego

H.- REVISION DE PRECIOS

No

l.- TRAMITACION:

Ordinaria

J.- SISTEMA DE DETERMINACION DE PRECIOS:

Precios unitariosﬁ_
L.- PONDERACION PUNTUACION TECNICA, ECONOMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL |

Técnica: hasta 60 puntos. Econdmica: hasta 35 puntos
Social : hasta 5 puntos
M.- DIRECCION DE ACTUACIONES DE LA ME MESA DE CONTRATACION
Comision de Urbanismo del Ayuntamiento de Zizur Mayor.

Parque Erreniega, s/n ZIZUR MAYOR 31180.

N.- PROTECCION DE DATOS:

Nivel medio
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR.”

1. -OBJETO DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento de Zizur Mayor convoca el presente procedimiento abierto superior al
umbral comunitario con objeto de adjudicar el contrato de obra denominado “OBRAS DE
REFORMA Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZIZUR
MAYOR.”

Cédigos CPV: 4523000000 Construccion Centros Deportivos

Las obras que se pretende contratar deberan realizarse con sujecion estricta al Proyecto y
anexos redactados con su presupuesto econémico que sirven como documento base de
licitacion y a las condiciones previstas en los pliegos.

El procedimiento se ajustara a las bases recogidas en el presente pliego de condiciones
econdmico - administrativas y de prescripciones técnicas, particulares.

2. - NATURALEZA, FORMA DE CONTRATACION E IDENTIFICACION DEL
ORGANO DE CONTRATACION.

El contrato es de naturaleza administrativa de los de OBRA vy los trabajos objeto del
presente condicionado seran adjudicados de conformidad con lo dispuesto en el articulo
65 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, por procedimiento
abierto _superior al umbral comunitario conforme a los criterios fijados en este
condicionado para determinar la oferta mas ventajosa.

El 6érgano de contratacién es el PLENO, asistida por la Unidad Gestora, y por la MESA DE
CONTRATACION que ejercera las funciones que le son propias.

La Unidad Gestora del contrato es el area de Servicios Urbanisticos del Ayuntamiento de
Zizur Mayor.

3. - VALOR ESTIMADO E IMPORTE LICITACION DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacién sobre el que se presentaran ofertas asciende a la
cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON OCHO CENTIMOS DE EURO (8.700.651, 08 €), B.I. y gastos generales
incluidos IVA NO INCLUIDO.
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El valor estimado del contrato de obra asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES
QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS DE EURO (9.570.716,19 €), B.l. y gastos generales incluidos, IVA no
incluido, haciendo uso de la facultad prevista en el articulo 108 de la LFCP.

No se admitiran ni las ofertas que superen dicho importe maximo, ni aquellas que soélo
incluyan parte de los trabajos a los que se refiere el condicionado técnico de este pliego.

El gasto para la realizacion de este contrato se financiara con cargo a la partida
correspondiente del presupuesto de gasto del afio 2018, quedando condicionada la
adjudicacion del contrato a la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender a
las obligaciones econémicas que se deriven del cumplimiento del contrato.

4. - REALIZACION DEL TRABAJO. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y PLAN DE OBRA. DEMORA.

Los trabajos que se ejecuten se ajustaran a la legislacion vigente, a las estipulaciones
contenidas en este pliego de clausulas administrativas y en el de prescripciones técnicas,
asi como en las condiciones técnicas recogidas en el Proyecto de Obras.

Se ajustaran también a los criterios y directrices que marquen tanto la direccion tecnica
como los servicios técnicos municipales.

Los trabajos daran comienzo con la firma del Acta de Comprobaciéon del Replanteo por
parte de los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, la Direccion Facultativa de las
obras y el Adjudicatario, la cual debera extenderse a partir del dia siguiente a la firma del
contrato administrativo en el plazo maximo de 15 dias naturales.

-PLAZO DE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA:

Para las obras se establecen dos fases, una con entrega parcial a la entrega del nuevo
edificio (Fase 1 A) estimado en 450 DIAS NATURALES y con una segunda fase donde
las obras deberan quedar totalmente terminadas en el plazo maximo de 730 DIAS
NATURALES, contados ambos desde la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo,
o en los plazos que senale en su oferta el adjudicatario, en el caso que éstos Ultimos sean
inferiores.

No se consideraran las ofertas daue planteen plazos inferiores de ejecucion a 390
dias naturales en la fase primera y/o un plazo total inferior a 510 dias naturales.




-PLAZO DE ENTREGA PARCIAL DE LA OBRA:

Se establece un plazo de entrega parcial de una parte del edificio y sus instalaciones
(sefialada en el proyecto como FASE 1 A) estimado en 450 dias naturales o, en su caso,
el plazo que oferte el adjudicatario si éste es inferior.

Este plazo de entrega parcial finalizara en 2019, debiéndose estar para esta fecha la parte
del edificio sefialada en el proyecto totalmente terminada, incluido la puesta en marcha de

las instalaciones, su legalizacion y permisos pertinentes para que pueda entrar en uso en
su entrega parcial.

Asimismo, puesto que desde la primera entrega va estar en uso, hasta la finalizacion de
las obras, se debe garantizar una total seguridad en los usuarios de las instalaciones
deportivas y su personal. Se debera independizar el edificio considerando todas las

separaciones y protecciones necesarias, tanto en el interior como en el exterior del
edificio.

En el caso que las obras den comienzo con anterioridad a diciembre de 2018, se
establece un plazo de entrega parcial para la Fase 1 B para su uso con anterioridad a
junio del siguiente afio.

En la oferta técnica de los licitadores debera incluirse un planning de obras, con indicacion
del camino critico, en el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso. En
este cronograma, también se incluirda un desglose de la inversion prevista por
mensualidades sin coeficiente reductor de su oferta.

Una vez adjudicada la obra, y previamente al inicio de la misma, el contratista debera
reestudiar el cronograma, ajustandolo a las fechas concretas en que se desarrollaran las
obras y con fecha de comienzo segn la firma del acta de comprobacion del replanteo, a
la que se adjuntard como anexo. Este planning sera el que sirva de base al seguimiento
por parte de la propiedad y la Direccién de Obra para el control de plazos.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del planning
mensual en los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo y que se
adjuntara a cada certificacion de obra.

Los incumplimientos en los plazos de ejecucion del contrato, asi como los del resto de
condiciones establecidas en el presente pliego seran sancionados de conformidad con lo
dispuesto en este pliego y, en su defecto, la normativa aplicable, sin perjuicio de la
indemnizacion, en su caso, de los dafios y perjuicios causados.
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5. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR. UMBRALES DE SOLVENCIA DEL
ADJUDICATARIO Y DEL EQUIPO QUE EJECUTE EL CONTRATO.

Podran celebrar los contratos regulados en la presente Ley Foral las personas naturales o
juridicas, de naturaleza pUblica o privada y espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional y no se encuentren incursos en causa de prohibicién de contratar, requisitos
que deberan concurrir en el momento de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas,
todo ello de conformidad con lo previsto en el presente pliego de condiciones.

La oferta debera ser presentada por la persona licitadora o su representante legal,
debiendo éste tener poder bastante inscrito en el registro correspondiente.

CRITERIOS DE SOLVENCIA
La solvencia técnica se acreditara mediante lo siguiente:

» Relaciéon de obras de edificacién dotacional, expedidos por el promotor (no
seran validos aquellos referentes a obras en las que el promotor haya sido el
propio licitador) con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término (precio
y plazo en referencia al previsto).

Los requisitos minimos seran:

e La aportacion de al menos de un certificado de obra con un
presupuesto de ejecucion material que supere 5 millones de euros o
dos certificados correspondiente a obras de edificios dotacionales,
publicos o privados, con un presupuesto de ejecucion material
acumulado igual o mayor a 6 millones de euros, sin que ninguno de
ellos sea inferior a 2 millones €, en los Ultimos diez afios.

e La aportacion de un certificado de que alguno de los edificios
anteriores cuenta con un presupuesto de ejecucion material
correspondiente a instalaciones eléctricas superior a 500.000 €.

e La aportacion de un certificado de que alguno de los edificios cuanta
con un presupuesto de ejecucion material correspondiente a
instalaciones de climatizacion superior a 1 millén €.

> De la relacion de personal adscrito a la obra, se acreditara el ejercicio de las
labores tanto del jefe de obra como del encargado en al menos una obra de
gjecucion con las caracteristicas anélogas del punto anterior, mediante
certificado firmado por el promotor o la direccidon facultativa de las obras
referidas donde se haga constar el importe de las mismas y su fecha de
finalizacion. La titulacidn exigida para el jefe de obra sera de arquitecto
técnico, Arquitecto, o Ingeniero. Para el caso del responsable de
instalaciones, se acreditara su participacion en obras dotacionales en los
ultimos 5 afios donde la parte correspondiente a instalaciones eléctricas
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supere un presupuesto de ejecucion material de 500.000 euros y un millén
de euros para la parte de climatizacion. La titulacién exigida sera la de
Ingeniero o ingeniero técnico

» Relacion detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo
técnico y plantilla con organigrama de dependencias que cuenta el licitador
para ejecutar la obra junto con un compromiso formal de mantener estos
medios a lo largo del periodo de ejecucion del contrato.

> Indicacién de la parte del contrato que se vaya a subcontratar, adjuntando
listado de todas las subcontratas que vayan a participar en la obra, y la
solvencia aportada en su caso. El listado presentado sera vinculante para el
contratista principal, no pudiéndose realizar la obra con otros subcontratistas
no incluidos en el listado. En caso que los subcontratistas pretendan ser
sustituidos, sera necesaria la justificacion de la misma, y la acreditaciéon de
que los sustitutos disponen de al menos la misma capacidad o solvencia
econdémica y financiera, técnica o profesional que el sustituido y sera
necesaria la autorizacion expresa de la entidad contratante.

Conforme al articulo 15 de la LFC, los licitadores podran basarse en la
solvencia de otras empresas, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se
podran tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando
aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicién los medios,
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.
En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este
caso la solvencia de todos ellos. Asimismo debera acreditar, en la forma prevista
en este articulo, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la
ejecucion del contrato.

Sera requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad
que desarrolle el licitador tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun
resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente disponer de una organizacion con elementos materiales y personales
necesarios para la ejecucion del contrato.

2. La solvencia economica v financiera se acreditara conforme a lo sefialado en
el articulo 13 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos
mediante la aportacion de los siguientes documentos:

e Declaracion de, al menos, una institucion financiera sobre la capacidad
econdmica del licitador para la cuantia de proyecto y el riesgo asumido.

* Declaracion en la que se especifique el volumen anual de negocios global
de la empresa de los tres Ultimos ejercicios disponibles, que debera ser, en
cada uno de ellos, superior a 4.000.000,00 euros.



Ayuntamiento de ZIZUR MAYOR - Parque Erreniega, s/n. 31180 ZIZUR MAYOR (Navarra) C.I.F. P 31 90 700 - | « Telf. 948 181 896 » Fax 948 180 697 » E-mail: ayuntamiento @zizurmayor.es

(NAFRRROX)

AYUNTAMIENTO
DE
ZIZUR MAYOR 7

ZIZUR NAGUSIko Udala - Erreniega Parkea, z/g 31180 ZIZUR NAGUSIA (Nafarroa) |.F.K. P 31 90 700 - | « Telf. 948 181 896 « Faxa 948 180 697 « Posta elektronikoa: ayuntamiento @zizurmayor.es

(Nel!a_a_rra)

En el caso de licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos debera
presentar la totalidad de los documentos sefialados, salvo los que consistan en
declaraciones, que podran constar en un Unico documento firmado por todos ellos.

En caso de resultar adjudicatario, el cambio de cualquier persona que figure en la relacion
presentada, requerira la notificacion previa por escrito acompafiada de las mismas
acreditaciones para su comprobacion y, en su caso, aceptacion.

Todos los documentos deberan ser originales, o bien copias autentificadas notarial o
administrativamente.

6. - REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el Gltimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la
actividad de la empresa contratista.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso
los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del
convenio mas los costes de seguridad social.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de estas clausulas sociales, el rgano
de contratacion podra optar por:

a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades
sometidas a la ley foral de contratos por un periodo de 5 arios.

b) Continuar con la ejecucién del contrato por el mismo contratista con la imposicion de
una penalidad del 35 por ciento del precio del contrato.

7. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y MESA DE CONTRATACION,

El presente contrato se adjudicara mediante Procedimiento Abierto superior al Umbral
Comunitario, conforme a los criterios fijados en este pliego para determinar la oferta mas
ventajosa, previa instruccion del procedimiento de adjudicacion por la MESA DE
CONTRATACION.

La MESA DE CONTRATACION podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.
La composicion de la Mesa de Contratacion sera la siguiente:

1.- Presidente: Sr. Alcalde de la Corporacion o Concejal en quien delegue.
2.- Vocal- Secretario: Secretaria de la Corporacién o quien le sustituya.
3.- Vocal: Técnico/a del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.



4.- Vocal: Interventora del Ayuntamiento de Zizur Mayor o quien le sustituya.

5.- Vocal: Coordinadora deportiva del Ayuntamiento de Zizur Mayo o quien le
sustituya. \

6.- Vocal: Responsable de Servicios Urbanisticos o quien le sustituya.

7.- Vocal: Carmen Rubalcaba San Pedro, concejala del Ayuntamiento de Zizur
Mayor o quien le sustituya.

8. - DOCUMENTACION A PRESENTAR

Junto con la solicitud o instancia de admision a la licitacion debidamente cumplimentada,
se presentara un sobre Unico en el que se incluiran otros tres sobres numerados y
rotulados indicando su contenido, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados o
sellados por el licitador, constando en el exterior el nombre de éste. En el caso de gue no
se presente un “sobre” en sentido estricto, sino cajas, etc...el licitador debera tomar las
medidas oportunas para garantizar el secreto de proposicion, de modo que de ningln
modo pueda conocerse sin abrir los “sobres” el contenido de los mismos.

En las licitaciones cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas
dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Las proposiciones seran secretas y su presentacion presume la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad del presente pliego de
condiciones. )

Toda la documentacion que se presente debera ser original o fotocopias compulsadas por
notario o por esta u otra autoridad administrativa.

Se advierte que la documentaciéon que se aporte al Procedimiento abierto quedara en el
expediente y no sera devuelta a los participantes.

Las comunicaciones durante la tramitacion de la seleccién de la persona
adjudicataria se haran por correo electrénico en la direccion que al efecto seiiale el

licitador por lo que es necesario que se cumplimente este dato en el Anexo
correspondiente.

> SOBRE 1. DOCUMENTACION PREVIA

El sobre n° 1 contendra ademas de la solicitud prevista en los Anexos 1 Ay 1 B, la
siguiente documentacion:

1.- Acreditacion de la personalidad y representacién de la empresa:
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1.- Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar copia auténtica (compulsada
notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica debera presentar copia auténtica la_escritura de
constituciéon, y en su caso, modificacion, debidamente inscritas en el registro
correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicion en nombre del
licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de la
Comunidad Foral, podra sustituirse la documentacion del punto 1 por el certificado de
inscripcion en el Registro expedido por su encargado, debiendo acompafarse en todo
caso copia auténtica del DNI de la persona fisica que haya suscrito la proposicion.

En el caso de las empresas no espanolas de estados miembros de la Union Europea o
del espacio econémico europeo en la que la legislacion del Estado respectivo exija la
inscripcién en un registro profesional o comercial, bastara la acreditacion de la inscripcion,
la presentacion de una declaracion jurada o de un certificado de los previstos en los
Anexos IX A, IX B, o IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de los
contratos publicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a las condiciones
previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unidén Europea o al Espacio Econémico
Europeo, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislacion de su
estado de origen y su solvencia economica y financiera, técnica o profesional, deberan
justificar mediante informe de la respectiva representacion diplomatica espanola, que se
acompanara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion, en forma sustancialmente analoga. No obstante, no
sera exigible este informe de reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre contratacion pulblica de la Organizacidon Mundial del
Comercio.

Ademas sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas
en el Registro Mercantil.

En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse
en UTE. y los licitadores que participen conjuntamente deberan aportar declaracion
responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y una declaracion en la
que expresen su voluntad de constituirse en UTE, vy, de acuerdo con lo dispuesto en el
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apartado 2 del articulo 10 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos,
deberan instrumentar su participacion mediante la aportaciéon de un documento privado
suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno
de ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado Unico con facultades
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los
cobros y pagos de cuantia significativa. Los licitadores en participacion responderan
solidariamente del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato.

2.- Acreditacion de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias, de Seguridad
Social y en materia de Seguridad y Salud.

e Acreditaciéon del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha
acreditacion se efectuara mediante la presentacion del alta, en el caso de haberse
producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios
anteriores, la acreditacion se realizard mediante la presentacion del dltimo recibo
del impuesto. En ambos casos, se acompafiara una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

e Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de
las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una
antelacién no superior a tres meses desde la fecha de expiracion del plazo de
presentacién de proposiciones.

o Certificado de los o¢rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que
el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no
superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

o Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla
al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen
las disposiciones vigentes, expedido con una antelacion no superior a seis meses
de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

» Declaracion del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la que’
se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Los requisitos de solvencia técnica y econdémica sefialados en la clausula 5.

10
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4.- Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente, se
incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion que corresponde a cada uno y se
designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo. El escrito
habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado

apoderado.

5.- Se presentara las caracteristicas de la podliza de un seguro “todo Riesgo de
construccién” que ofrezcan cobertura a la obra y a terceros indicando cuantias, conforme

al Anexo 5.

6.- En caso de subcontratacion, quien licite debera presentar una relacion de los y las
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los mismos para la ejecucion del contrato. En el caso de que la solvencia
técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion la documentacion que se exige
en los apartados 1.1y 1.2 debera ser presentada por todas las personas que concurran a
la licitacion y/o a la ejecucion. En otro caso, se actuara conforme al articulo 110.2 LFCP.

> SOBRE 2. DOCUMENTACION TECNICA Y SOCIAL.

1. CONTENIDO PROPUESTA TECNICA.

La propuesta técnica debera contener la documentacion que el concursante estime
necesaria para que la mesa de contrataciéon pueda conocer y valorar su propuesta.
Por razones de eficacia en la documentacion técnica, esta debera ser clara,
adecuada y especifica al contrato con el detalle y coherencia, y no podran
introducirse catalogos, presentaciones de empresa ni otros documentos
innecesarios. Se indica la ocupacién maxima de la documentacién con formatos
normalizados y letra “Arial” 10 o similar y recogidos en un CD con archivos pdf que
incluya los anexos requeridos. En concreto, y con caracter no exhaustivo, deberan
tratarse los siguientes aspectos:

e Memoria sintesis explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, métodos
constructivos a emplear, capacidad e idoneidad de los recursos aportados incluso
con referencias aplicadas en otras obras etc. Se admitirad una extension maxima en
papel de 3 paginas UNE-A4 y para la parte grafica 2 paginas UNE-AS.

e Plan o programa de trabajos se expresara en forma de diagrama de Gantt que
provenga de la resolucion de una red de precedencias (se debe incluir como anexo
incluyendo los desgloses que contenga de los conceptos, obras elementales y
actividades contempladas en el presupuesto, indicando con grado de detalle
suficiente, indicando los diferentes recursos asignados para la ejecucion en plazo

11
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del contrato y su camino critico en relacion al proyecto y las condiciones de este
pliego que garanticen el uso previsto en las Instalaciones Deportivas.

Para su mejor comprensién los diferentes diagramas temporalmente, deberan
considerar como fecha de inicio el mes 01. Se indicaran las propuestas de fases de
actuacion diferenciada que se planteen. En relacién a este diagrama se cuantificara
econdémicamente segln proyecto, estableciendo la prevision de certificaciones. Se
admitira una extension maxima en papel de 6 paginas UNE-A4 y para la parte
grafica 3 paginas UNE-A3.

Ademas del citado anexo justificativo del programa de trabajos Se presentara el
mismo diagrama en referencia al plan de obras ya fechado con inicio a
01/09/2018.

Estimacion y tratamiento de las diferentes afecciones. Propuesta de implantacion
y acopios a lo largo de la obra. Seguimiento de la obra. Se admitira una extension
maxima en papel de 4 paginas UNE-A4 y para la parte grafica 2 paginas UNE-A3.

Organizacion indicacion y participacion de los medios y servicios adscritos a la
obra, ya sean propios o ajenos (adjuntar compromiso los mas significativos, donde
indique la aceptacion del plazo de ejecucion parcial fijado para cada uno de ellos
segun el plan o programa) para la realizacion de las obras. Se admitira una
extension maxima en papel de 6 paginas UNE-A4 y para la parte grafica 2 paginas
UNE-A3. Los compromisos iran en un anexo.

Problematica de ejecucion que pueda suscitar la obra y el analisis del proyecto
con el conocimiento de puntos criticos, particularidades u omisiones incluso
contradicciones o unidades interpretables que se detecten, con propuestas para
solventarlas en consonancia al proyecto y sin que impliquen alteraciones
sustanciales. Se admitird una extension maxima en papel de 5 paginas UNE-A4 y
en todo caso un anexo de mediciones.

Plan de Calidad, Seguridad y Ambiental: Definir los sistemas de aseguramiento
de'la calidad, seguridad y Ambientales que la empresa posea, su integracion, asi
como las medidas concretas y especificas para la ejecucion de la obra. Se admitira
una extension maxima en papel de 5 paginas UNE-A4.

Plazos de ejecucion (Anexo 3):

» Se detallara por un lado la disponibilidad y compromiso para la reduccion de los
plazos administrativos previos al inicio de la obra expresado en dias naturales
desde la comunicacion, considerando que como minimo para su valoracion la
reduccién de plazos global debera ser de un 50 %. De esta forma, se valorara la
reduccion de los plazos legales previstos para la formalizacion de contrato y
para la formalizacion de acta de comprobacion de replanteo e inicio de obra.

e Por otro lado, se indicara la duracion de la ejecucion de la obra en dias
naturales contadndose el mismo, a partir del dia siguiente a la realizacion de la
comprobacion del replanteo tanto para la entrega de la fase 1A como para el

12
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total de la obra. Fuera de los limites establecidos en los criterios de valoracion
No se valoraran ofertas en este apartado.

iva, etc..... El aumento del plazo
de garantia conllevara i6 initivo durante Ia totalidad del
periodo ofertado

Se admitira una extension maxima en papel del plan de 3 paginas UNE
e Servicio de Inspecciones
documento anexo: Detallar
labores de inspeccién, cont

-A4,
Yy mantenimiento incluido segun lo definido en
el compromiso segun anexo 4B de reali

zacién de las
rol 'y mantenimiento en Io referido a los elementos
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A fin de considerar la fiabilidad de

concordancia de los datos aportados e
valoracion.

los documentos presentados es requisito
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n los diferentes documentos para sy posteri
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2. CONTENIDO PROPUESTA SOCIAL.

* Participacion de emp

resas CIS, CEE y EES. Debera presentar detalle de Ig
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cuerdo Compromiso de subcontratar en porcentaje del

13



14

presupuesto de ejecucion del contrato con Centros Especiales de Empleo,
Empresas de Insercion, Empresas no lucrativas o de economia solidaria, u otras
equivalentes o con politicas acreditadas de Responsabilidad Social. Se detallaran
los trabajos a realizar, las personas, y jornadas con el importe econémico (PEM sin
considerar baja) y desglosadas para cada trabajo. Anexo 4 C

* Perspectiva de género, Se valorara la implicacién de las empresas en politicas
de igualdad conforme sefialan los criterios de adjudicacion.

> SOBRE 3.CONTENIDO PROPUESTA ECONOMICA.

De acuerdo con el formato establecido en el modelo de proposicién del Pliego de
Clausulas Administrativas, debera especificarse el importe total de las obras.

Habra de presentarse conforme al modelo que acompafia como Anexo 2 a este
condicionado, sera unica, y en ella se entenderan incluidos todos los factores de
valoracion, gastos que la persona natural o juridica que resulte adjudicataria deba realizar
para el normal cumplimiento de la prestacion contratada. En tanto que la oferta se solicita
IVA excluido, a la cantidad ofertada se le aplicara el tipo de IVA que corresponda.

Las proposiciones que presenten quienes liciten no podran superar el mencionado
presupuesto (IVA excluido), que sirve de base a esta licitacion, siendo desestimadas
aqueéllas que lo superen. :

No se admitira la presentacion de mas de una oferta ni de variantes o alternativas. La
infraccién de esta norma dara lugar a la inadmision de todas las propuestas presentadas
por el licitador. :

9. -PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las empresas licitadoras deberan presentar sus proposiciones en cualquiera de los
Registros del Ayuntamiento de Zizur Mayor o en cualquiera de los previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, en el plazo de 40 dias naturales, a contar a partir de la fecha
de envio del anuncio de licitacion al DIARIO OFICIAL DE LA UNION EUROPEA. No
obstante, si el dltimo dia del plazo fuera inhabil en la localidad de Zizur Mayor se
entendera prorrogado el plazo al primer dia habil siguiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el o la empresaria debera justificar la
fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar al érgano de
contratacion, la remisién de la oferta mediante telex, telegrama o fax en el mismo dia. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida por
el organo de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion de plazo sefalado
en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 10 dias naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

14
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El escrito de solicitud contendra la identificacion del licitador que se presente, haciendo
constar expresamente una direccién postal, teléfono, fax vy direccién de correo
electrénico a efectos de comunicaciones.

10.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LA PERSONA ADJUDICATARIA

La Mesa procedera a la apertura del sobre num.1 de DOCUMENTACION PREVIA
calificandola, valorando la solvencia econdmica, financiera y técnica y resolviendo la
admisiéon o inadmision de los licitadores.

Si se observaran defectos materiales en la documentacion presentada, se concedera un
plazo de entre cinco v diez dias naturales para que los licitadores subsanen los errores
advertidos, subsanacion que en todo caso se efectuard con la presentacion de
documentos cuya fecha sea anterior a la de la finalizacion del plazo para presentar
ofertas.

Tras la subsanacion de errores, la Mesa procedera a la apertura del sobre num.2 de
propuestas técnicas de los licitadores admitidos, a fin de ser valoradas conforme a los
criterios de adjudicacion.

Efectuada la valoracion, se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra con al
menos 72 horas de antelaciéon el lugar, fecha v hora de la apertura publica del
precio ofertado.

En el acto publico de apertura del sobre nium.3 de la proposicion econémica y con
caracter previo a ésta, se comunicara a los asistentes el resultado de la valoracién técnica

realizada por la Administracion.

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadores, éste se dirimira a

favor de la empresa que tenga mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad

siempre que no sea inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la

empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que eéste no sea

superior al 10% vy, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que
acredite la realizacién de buenas practicas en materia de género. En los casos en que en

aplicacion de estos criterios persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

11.- CRITERIO DE ADJUDICACION: VALORACION DE LAS OFERTAS
Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen en la siguiente forma:

11.1 PROPUESTA ECONOMICA: hasta 35 puntos.
‘La oferta econdmica se hara de acuerdo a lo siguiente:
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e Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de
licitacion.

* Los puntos de valoracion se obtendran en referencia a cada porcentaje de baja.

 Siel numero de propuestas es igual o superior a 4:

o Del precio ofertado de cada propuesta se obtendra el valor correspondiente
al porcentaje de baja con dos decimales sobre el presupuesto de licitacion
del contrato.

o De todos los valores de baja se obtendra la baja Media.

o A cada propuesta se le asignara la puntuacion en funcién de la posicién de
su baja de oferta respecto del total, conforme a los siguientes parametros:

» Ofertas iguales o superiores al presupuesto base de licitacion: 0
puntos.

* Baja media: 30 puntos.

* Baja Maxima: 35 puntos.

o Los puntos intermedios se obtendran uniendo los puntos 0, baja media y
baja maxima mediante lineas rectas.

e Siel nimero de propuestas es igual o inferior a 3:

o La puntuaciéon otorgada se ajustard de acuerdo a la siguiente tabla y su
proporcionalidad:

BAJA PUNTOS
30% 35,00
25% 29,17
20% 23,33
15% 17,50
10% 11,67
5% 5,83
0% 0,00

o En el supuesto que se admita una oferta anormalmente baja, esta oferta
obtendra la maxima puntuacion, obteniendo el resto la puntuacion que le
corresponda en proporcion, teniendo en cuenta que la oferta econdémica
igual al precio de licitacion le corresponden 0 puntos.

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en
alguna de las ofertas econdmica presentadas y para evitar que se puede interpretar la
concurrencia de doble oferta, la mesa de contratacion considerara en todo caso que la
oferta econémica valida es la que figura en la cifra monetaria, no la resultante de aplicar el
porcentaje de baja sefialado.
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11.2.- PROPUESTA TECNICA:

11.2.1.- Propuesta planteamiento de ejecucion de obra: hasta 24 puntos.

La valoracion de la propuesta planteamiento de ejecucion de la obra se realizara segun el
grado de conocimiento y estudio de la actuacién expresen, mejor plan, mejores medios y
calidad de las soluciones propuestas que en relacion a la obra apliquen sobre los distintos
apartados recogidos en este Pliego: “Contenido de la Propuesta Técnica”.

Memoria Hasta 1 puntos. Se valorara con la maxima puntuacion aquella propuesta
que refleje el mejor conocimiento y adaptacion de la obra y el estudio adecuado de
la misma.

Plan o programa: Hasta 6 puntos. Se valorara con la maxima puntuacion aquella
propuesta que acredite el mas correcto planteamiento cronolégico para el
desarrollo idoneo de la obra identificando los diferentes aspectos contemplados
tanto en el proyecto como en el pliego.

Afecciones. Hasta 9 puntos. Se valorara con la maxima puntuacién aquella
propuesta que permita el maximo uso de la instalacion y la realizacion de las
actividades propias durante la obra, ya que éste no puede verse interrumpido
aislando perfectamente la propia obra del resto de las instalaciones, asi como las
afecciones al resto del espacio afectado minimizandolas.

Medios Adscritos. Hasta 5 puntos. Se valorara con la maxima puntuacion aquella
oferta que impliquen mas y mejores medios adecuados a esta obra.

Problematica y analisis: Hasta 3 puntos. Se valorara con la maxima puntuacion
aquella oferta realice un mayor y mejor analisis del proyecto y plantee mejores
soluciones técnicas para resolver la problematica que pudiera existir en
consonancia al proyecto y sin que impliquen alteraciones sustanciales al mismo.

NOTA IMPORTANTE: Las propuestas que no obtengan un minimo de 10 puntos éste

apartado 11.2.1, quedaran excluidas.

11.2.2.- Gestion de la calidad, medio ambiente y seguridad: Hasta 2,5 puntos.

La disposicion de sellos acreditativos de la empresa adjudicataria. Hasta 1,5

puntos. Se valorara con 0,5 puntos por la disposicion de un sello expedido por
empresas acreditadas en cada uno de los tres apartados, obteniendo la maxima
puntuacion aquellas empresas que dispongan de sellos en los tres apartados

La descripcién de las medidas concretas a realizar en la obra de los citados

aspectos. Hasta 1 punto. Obtendra la maxima puntuacion quienes indiquen mejores
y mas medidas para la gestion de la calidad, medio ambiente y seguridad.
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11.2.3.- Plazo de ejecucion de las obras. : hasta 10,5 puntos.

Inicio Hasta 1 puntos. La mayor puntuacion la obtendra la propuesta con mayor
grado de compromiso en el inicio de la obra por disminuir los plazos administrativos. Solo
se valoraran las propuestas que reduzcan globalmente al menos un 50% estos plazos.
Las restantes ofertas se valoran de forma directamente proporcional.

Duracién FASE 1 A. Hasta 5,5 puntos. La mayor puntuacion la obtendra la
propuesta con menor plazo expresada en numero de dias naturales. No obtendran
puntuacion quienes no indiquen reduccion del plazo con respecto al maximo establecido y
en coherencia con el plan de obra. No se consideraran en puntuacién aquellas propuestas
que no justifiquen detalladamente (medios, rendimientos...) un menor plazo o si este es
menor a 390 dias. Las restantes ofertas se valoran de forma directamente proporcional.

Duracion TOTAL DE LA OBRA. Hasta 4 puntos. La mayor puntuacion la obtendra
la propuesta con menor plazo expresada en numero de dias naturales. No obtendran
puntuacion quienes no indiquen reduccion del plazo con respecto al maximo establecido y
en coherencia con el plan de obra. No se consideraran en puntuacion aquellas propuestas
que no justifiquen detalladamente (medios, rendimientos...) un menor plazo o si este es
menor a 510 dias. Las restantes ofertas se valoran de forma directamente proporcional.

11.2.4.- Garantias post-construccién y mantenimientos: hasta 23 puntos.
—Garantias post-construccion: hasta 6 puntos.

- Hasta 6 puntos los licitadores que adquieran dicho compromiso y definan
el plan. La mayor puntuacion la obtendra aquella propuesta que incluya un plazo
mayor de garantia siempre que sea superior a 3 afios. Las restantes ofertas se
valoran de forma directamente proporcional.

- Servicios de Inspecciones y mantenimiento incluido: hasta 17 puntos.
- Obtendran 8 puntos los licitadores que adquieran dicho compromiso por un

periodo minimo de 3 afios. Ademas se otorgaran 3 puntos mas por cada afno de
aumento del compromiso hasta un maximo de 9 puntos completando 6 afios de

compromiso.
Anos de compromiso | PUNTOS
Minimo de 3 afos 8 puntos
4 anos 11 puntos
5 afos 14 puntos
6 afnos 17 untos
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11.3.- PROPUESTA SOCIAL: hasta 5 puntos.

e Participacion de empresas CIS, CEE y EES Hasta 2,5 puntos. La mayor
puntuacion la obtendra la propuesta que mayor importe destine.

e Plan de Igualdad Interno y/ o medidas de accidn positivas: hasta 2,5 puntos.

Se valorara que la empresa adjudicataria disponga de un Plan de Igualdad
Interno o tenga integradas medidas de accién positivas que favorezcan la
igualdad de oportunidades entre sus trabajadoras y trabajadores.

Perspectiva de género: Hasta 2,5 puntos por politicas de igualdad, repartidos de
la forma siguiente:

a) Con Plan de igualdad. El disefio y aplicacién de un Plan de Igualdad de
Género en el marco de ejecucion del contrato y/o el compromiso de
adoptar politicas de igualdad entre mujeres y hombres en el trato y
acceso al empleo, la clasificacién, promocién, permanencia, formacion,
remuneracion y extincion profesional, comunicacién igualitaria, asi como
medidas previstas para la conciliacién de la plantilla de la empresa, con
datos desagregados por sexo. Hasta 2,5 puntos.

Existencia | Pertinencia Plan de  accién: | Sistema de
de plan | (Adecuacion entre | (sistematizacion seguimiento y
de objetivos y | acciones y | evaluacién
Igualdad | contenidos) cronograma)

en vigor '

Hasta 1 [ Hasta 0,5 punto Hasta 0,5 punto Hasta 0,5 punto
puntos

b) Sin Plan de Igualdad aun, pero con un compromiso formal y publico
dentro de la empresa, de adopcion de politicas de igualdad en la gestion
del personal (se adjunta/n documentos/s): 0,5 puntos.

12- PROPUESTA DE ADJUDICACION, Y ADJUDICACION.

La propuesta de adjudicacion se realizara a favor de la oferta que se considere mas
ventajosa en su conjunto, en aplicacion de los criterios establecidos en los Pliegos de
Condiciones y de Prescripciones Técnicas.

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera presentar la
siguiente documentacion:
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1.- Garantia definitiva, resguardo acreditativo de haber constituido, a disposicion del
érgano de contratacion, una garantia para el cumplimiento de obligaciones derivadas del
contrato por importe del 4% del valor estimado del contrato, cuyo régimen sera el
establecido en el art. 95.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Dicha garantia habra de ser constituida mediante alguna de las siguientes formas:

a.- En metalico, en valores publicos o en valores privados, con sujecion, en cada
caso, a las condiciones reglamentariamente establecidas. La garantia constituida
en metalico debera depositarse en la cuenta que el Ayuntamiento tiene abierta en
La Caixa.

b.- Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno
de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos
financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca autorizados para operar
en Esparia, y presentado ante el correspondiente 6rgano de contratacion, que
deberan reunir las siguientes caracteristicas:

> Elaval debera expedirse a favor del Ayuntamiento de Zizur Mayor.

> El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de orden, division y excusion y pagadero al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Zizur Mayor.

» El aval sera de duracion indefinida, permaneciendo vigente hasta que el
Ayuntamiento de Zizur Mayor resuelva expresamente declarar la
extincion de la obligacion garantizada y la cancelacion del aval.

c.- Mediante contrato de seguro de caucién celebrado en la forma y condiciones
que reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caucién, debiendo entregarse el certificado del contrato al
correspondiente drgano de contratacion. Dicha garantia surtira efectos hasta que el
Ayuntamiento de Zizur Mayor autorice expresamente su cancelacion y devolucién.

En el momento de la constitucion de la garantia definitiva, la persona adjudicataria debera
sefialar un domicilio postal en Pamplona o su comarca, hasta un radio maximo de 20 km.,
a efecto de notificaciones y de seguimiento de las obras por la direccion técnica o la
Administracion contratante.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre las garantias y transcurrido el plazo de la misma, se dictara acuerdo de
devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.
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2. Péliza de seguro “todo riesgo de construccion” que ofrezca cobertura a la obra y a
terceros por cuantia del valor de licitacién de la obra y sin franquicia segun los terminos
de lo regulado el Anexo 5 del presente pliego.

3.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. Con la adjudicacion de la obra y antes de la
formalizacion del contrato, presentara el plan de seguridad y salud a aplicar en la obra.

Todos los documentos incluidos deberan ser originales o fotocopias compulsadas notarial
o administrativamente.

La adjudicacion del contrato sera en el plazo maximo de un mes desde el acto de apertura
pUblica del precio ofertado.

La adjudicacion se anunciara en el Portal de Contratacion de Navarra en el plazo de 48
dias.

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En el supuesto que alguna oferta presentada se considere anormalmente baja respecto a
las prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser cumplida con
regularmente, la Mesa de Contratacion, antes de rechazar la oferta, requerira a la entidad
contratista afectada para que en el plazo de 5 dias naturales presente justificacion
suficiente que acredite el cumplimiento del contrato. En el supuesto de no presentacion de
esa justificacion o si la misma es insuficiente, la Mesa de Contratacion rechazara la oferta
presentada. '
Se presume que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en treinta puntos
porcentuales al presupuesto base de licitacion.

14- SUSPENSION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida, no sera eficaz, durante el plazo de
15 dias naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la

adjudicacion.

El contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de 15 dias
naturales contados desde la terminacion del plazo de suspension de la
adjudicacion o en el plazo sefalado por el adjudicatario en su oferta si es menor,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no pudiese formalizarse el

contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucion del
mismo, siendo tramite necesario la audiencia del interesado, debiendo el empresario
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abonar a la Administracién una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del
contrato e indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda de
dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del
régimen de penalidades previsto en el pliego de clausulas administrativas para la demora
en la ejecucion del contrato.

Cuando se acuerde la resolucion del contrato porque el empresario seleccionado no
cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalizacién del mismo, la
Administracion podra seleccionar al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden
decreciente de valoracion de sus ofertas, siempre que ello fuese posible y previa
conformidad del interesado, antes de proceder a una nueva convocatoria.

15.- PAGOS PARCIALES Y LIQUIDACION.

Los trabajos se abonaran en certificaciones, una cada mes, y se corresponderan con las
fases del trabajo ejecutadas.

El pago vendra firmado por el adjudicatario, lo que supondra que renuncia a toda accion
para reclamar otros derechos que hasta ese momento le hubieran podido corresponder
durante la ejecucion de los trabajos.

Todos los pagos se consideraran a cuenta de la liquidacién final y se deduciran de ésta.

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
naturales desde la recepcion en el registro del 6rgano de contratacion competente de la
correspondiente factura o documento equivalente que acredite la realizacion parcial del
contrato. Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada
devengara automaticamente un interés de demora, sin necesidad de intimacion o
requerimiento, equivalente a la suma del tipo de interés aplicado por el Bando Central
Europeo a su mas reciente operacion principal de refinanciacion, efectuada antes del
primer dia natural del semestre de que se trate, mas ocho puntos porcentuales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en
su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracion, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos
en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

Sera por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios,
seguros sociales, materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
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establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc. que pesen sobre el
contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser

repercutibles.

En particular, seran gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran
repercutidos en los precios de la obra, los siguientes:

e Gastos de redaccién de elaboracion de la oferta y defensa de la misma.

Gastos de instalacion, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

Gastos de la instalaciéon, consumo y retirada de las lineas telefonicas.

Gastos de la instalacién, consumo y retirada de suministro eléctrico.

Gastos de la instalacion, consumo y retirada del agua para obra.

Gastos de edicion de las certificaciones de obra.

Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales
afectan a la ejecucion de la obra o al funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la
ejecucioén de la obra de acuerdo a las condiciones del contrato, y en particular el pago de
la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas subcontratadas.
Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se
precisen seran por cuenta del ayuntamiento.

16.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

1. La modificaciéon contractual sélo podra llevarse a cabo en los supuestos previstos por la
ley, sin que en ninglin caso el importe acumulado de las modificaciones exceda del 20 por
100 del precio de adjudicacion del contrato. En este caso debera procederse a una nueva

licitacion.
2. Se incluye la posibilidad de hacer uso de la facultad de modificacién de contrato de
conformidad con el articulo 106.2 LFCP.

3. Las modificaciones realizadas por el adjudicatario sin previa autorizaciéon de la
Administracion no generaran ninguna obligacion por parte de la Administracion.

4. PUBLICIDAD DE LA MODIFICACION. El acuerdo del 6rgano de contratacion de
modificar un contrato se publicara en todo caso en el PORTAL DE CONTRATACION DE

NAVARRA.

Es de aplicacion lo previsto en los articulos 105 a 109, ambos inclusive, de la Ley Foral
6/2006 en lo referente a las modificaciones en las prestaciones que integran el contrato y
la suspension del mismo.
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17.- RESERVA RESPECTO AL SUMINISTRO DE DOCUMENTACION Y
CONFIDENCIALIDAD DE LLAS OFERTAS

El Ayuntamiento de Zizur Mayor se reserva el derecho de suministrar al adjudicatario toda
la documentacion que juzgue conveniente.

En todo momento la persona adjudicataria vendra obligada a guardar el sigilo exigido por
el articulo 23 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, y al
cumplimiento y respeto de la Ley Organica 15/99, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de caracter personal, en relacion con los datos de terceras personas que puedan
ser facilitados por parte del Ayuntamiento de Zizur Mayor.

A partir de la licitacion publica, las proposiciones presentadas, tanto la parte evaluable con
criterios sometidos a evaluacién previa como la valorada mediante evaluacion posterior,
dejan de ser secretas, respetando lo estrictamente confidencial. Se considerara
confidencial aquella informacién técnica o mercantil que forme parte de su estrategia
empresarial, y que los licitadores hayan sefialado como confidencial asi como los
aspectos que estos mismos hayan declarado confidenciales de sus ofertas. No obstante,
se considera improcedente la extension de la confidencialidad a toda la propuesta y, en
caso que se produzca, corresponderd al 6rgano de contratacién determinar aquella
documentacion de la empresa adjudicataria que, en particular, no afecta a secretos
técnicos o comerciales o no se corresponde con aspectos confidenciales.

18.- REVISION DE PRECIOS

De conformidad con la Ley 2/2015 y el articulo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no procede la revisién de precios.

19.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA,

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado a
satisfaccion de la Administracion la totalidad de su objeto de acuerdo con lo pactado en el
contrato.

En la ejecucion de este contrato se establecen tres plazos correspondientes a las
tres actuaciones de obra establecidas, uno parcial correspondiente a la entrega
para su uso del edificio a construir en la fase 1 A, otro parcial para su uso de la
parte de obra prevista en la fase 1B, y otro final a la terminacién total. En
consecuencia, se realizara un acta de recepcion parcial de la obra prevista en la
fase 1 A, otro acta de recepcién parcial para la obra prevista en la fase 1 B y otro
acta de recepcion final y total con el resto.
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En cualquier caso para la constatacion del cumplimiento la Administracion realizara un
acto formal y positivo de recepcion o conformidad en el plazo maximo de quince dias
desde la entrega o realizaciéon del objeto del respectivo definido en contrato.

El contratista solicitara la recepcion y convocara a las partes, al menos con quince dias de
antelacion, para proceder a la recepcion. Seran condiciones indispensables para proceder
a la recepcion:

e Haber realizado la puesta en marcha con las pruebas y resultado satisfactorio de
todas y cada una de las instalaciones y certificadas por la direccion de obra.

e Entregar los documentos relativos a los compromisos y servicios posteriores que
hayan sido valorados para la propuesta de adjudicacion, para su cumplimiento con
cargo a las garantias constituidas para la liquidacion del contrato.

e Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten
la contratacion de los diferentes servicios. '

Si la prestacién del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su
recepcion se dictaran por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los
defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no
procediendo la recepcion hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas,
levantandose entonces acta correspondiente.

Se fija para el contrato un plazo de garantia de 3 afios o el que oferte el adjudicatario a
contar desde la recepcion de las obras, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la
Administracién quedard extinguida la responsabilidad del contratista, salvo que se
establezca otro plazo en normas legales aplicables.

Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan

advertirse en la obra. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 123.2 de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

20.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Se sefialan como causas de resolucion del contrato de obra las previstas en los articulos
124 con caracter general, y 139 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio.

El procedimiento para su declaracién y efectos se ajustara a lo dispuesto en dicha Ley
Foral.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del adjudicatario sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Sera causa de resolucién del contrato con sancién y pérdida de la fianza el abandono
manifiesto del trabajo por parte del adjudicatario, respondiendo éste ademas de los
perjuicios que se originen con la rescision. ‘

21.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del adjudicatario. El contrato se
ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo, a las estipulaciones del presente pliego
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al adjudicatario la
Administracién contratante.

El adjudicatario sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

22. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de
los plazos parciales fijados por la Administracién y por el contratista en su programa de
trabajo presentado en la oferta. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso
de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables al contratista, se estara a lo
dispuesto en los articulos 103 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Podran Imponerse
penalidades desde el incumplimiento de dichos plazos para intimar al cumplimiento del
contrato y con independencia de lo anterior, podra imponerse una penalidad por demora
conocido el retraso total sufrido en las obras.

El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la
dotacion o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucién de la
obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacion
por dafnos y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracién originados por la
demora del contratista. En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira
intimacién previa por parte de la Administracién. El importe de las penalidades por demora
se deducira de las certificaciones o facturas y, en su caso, de la garantia cuando ello no
sea posible.

26



Ayuntamiento de ZIZUR MAYOR - Parque Erreniega, s/n. 31180 ZIZUR MAYOR (Navarra) C.I.F. P 31 90 700 - | « Telf. 948 181 896 ¢ Fax 948 180 697 » E-mail: ayuntamiento @zizurmayor.es

AYUNTAMIENTO
DE
ZIZUR MAYOR 27

ZIZUR NAGUSIko Udala - Erreniega Parkea, z/g 31180 ZIZUR NAGUSIA (Nafarroa) |.F.K. P 31 90 700 - | « Telf. 948 181 896 « Faxa 948 180 697 « Posta elektronikoa: ayuntamiento@zizurmayor.es

23. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el Ayuntamiento, previa
motivacion, documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del
interesado durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las
penalizaciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes

causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual, el
Ayuntamiento de Zizur Mayor descontard del abono a la empresa, el importe
correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafos o
perjuicios, la correspondiente indemnizacion.

2.- Faltas penalizables.
A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omision del

contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la
Ley Foral de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias dentro del
camino critico que se pueda establecer segun la planificacion, negligencia o descuido en
el cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
descuido excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este phego 0 en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en
este pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

_ La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de

realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
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econdémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o
causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos
contratados. Entre otras seran las siguientes:

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior
a quince dias dentro del camino critico que se pueda establecer segun la planificacién, las
faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres
faltas leves en el transcurso de un afio.

- No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos gue se conozcan en razon del
contrato prestado. |

- No reparar los dafios producidos en los bienes o de los usuarios como consecuencia del
uso de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

- - Laiinobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Soélo podra colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las
casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una
actuacion maliciosa del contratista.

Entre otras las siguientes:
- Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion o
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
- El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.
- El retraso o suspensiéon en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias
dentro del camino critico que se pueda establecer segun la planificacion o el abandono
del contrato.
- La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afio.
- La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto
en su calidad como en la cantidad que garantice los plazos previstos. :
- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por los técnicos de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una
actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o
empleados. |
- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones. ’
- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del
Ayuntamiento de Zizur Mayor.
- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional.
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- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por
la direccion de obra como el Responsable del Contrato o la unidad gestora.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia

medioambiental.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

3.- Cuantia de las penalidades.
- Retraso: Por cada dia natural de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de
suspensioén de la ejecucion del contrato, se impondra una penalidad de 600 €.

Ademas se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1% vy el
3% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista
con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en
los pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracion como consecuencia de la infraccion.

24.- OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL Y SOCIAL.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social, y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas
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obligaciones por parte del contratista no implicara responsabilidad alguna para este
Ayuntamiento.

Se establece las siquientes advertencias:

Primera, este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, y de
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el
ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente en el sector en el que
se encuadre la actividad de la empresa contratista.

Segunda, la oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que
en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Zizur Mayor, por cuanto aquel queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacién de la adjudicataria en todo
ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto ésta la Gnica responsable y
obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en
especial en materia de contratacién, Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el trabajo,
por cuanto dicho personal en ningiin caso tendra vinculacién juridico-laboral con el
Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspeccion que
legal o contractualmente correspondan al mismo.

En ningin caso el Ayuntamiento de Zizur Mayor se subrogara en las relaciones
contractuales entre el contratista y el personal a su servicio.

25.- CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS.

El adjudicatario queda obligado al pago de cuantas contribuciones, imbuestos, anuncios,
etc., correspondan o hayan sido provocados por la contrata, incluso el IMPUESTO
SOBRE EL VALOR ANADIDO, sin perjuicio de la repercusion de éste conforme a las
normas dictadas por el Gobierno de Navarra. - : :

Las ofertas que se presenten deben hacer referencia al importe de repercusion del
IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO.

26.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que el Proyecto que se licita
lleva implicitos una serie de condicionantes especificos, recogiéndose aqui las directrices
generales que deberan tenerse en cuenta para la ejecucién de las obras:
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*  Debera prestarse especial cuidado con los elementos de proteccion y vallas de
seguridad en todo el perimetro de la obra y en especial durante las actuaciones
que afecten al interior del edificio con uso del mismo, en la zona proxima a los
accesos y edificios como otras zonas accesibles, asi como el personal especifico a
fin de vigilar las obras y en especial el vallado durante el fin de semana o en otros
momentos en los que no exista actividad en la misma.

* Las obras deberan realizarse minimizando las afecciones al uso del resto de la
instalacion, al trafico tanto peatonal como rodado y de accesos.

* En los suministros y montajes a ejecutar se debera prestar especial atencion a los
medios de transporte y a la limpieza tanto del interior como de los viales de
accesos a la obra.

* En ningin momento los acopios, almacenamiento, trabajos de obra y tareas de
carga y descarga impedira el uso de espacios no directamente afectados por la
obra, el movimiento y circulacion en la zona.

* En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los
materiales expresados en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Gnicamente
por materiales de superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el
previo acuerdo del responsable del contrato.

* En el caso que las obras coincidieran con las fiestas patronales o generales u otras
eventualidades similares, el constructor debera asumir la suspension de las obras
en ese periodo, eliminar cualquier afeccion tanto en el interior del perimetro exterior
del edificio despejandolo y tomar las medidas pertinentes que considere para evitar
problemas y reanudar los trabajos al dia siguiente.

* Precauciones a adoptar durante la construccion: El contratista se sujetara a las
Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a los que se dicten durante
la ejecucion de las obras.

27.- CESION DE DERECHOS Y SUBCONTRATACION

Sera de aplicacion al presente procedimiento lo previsto en el articulo 111 de la Ley Foral
de Contratos Publicos, en lo referente a la cesion de los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato.

Asimismo sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 110 de la citada Ley Foral para el
supuesto de subcontratacién. En todo caso, serd necesaria la autorizacion expresa y
escrita del Ayuntamiento de Zizur Mayor, quien se reserva la facultad de autorizarlo o
denegarlo, o bien de exigir las garantias que estime oportunas. Constituye causa de
resolucion el subcontratar el trabajo o parte del mismo sin la citada autorizacion.

En todo caso, la persona adjudicataria debera cumplir con las exigencias legales
impuestas por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
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Sector de la Construccion asi como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que lo
desarrolla.

28.- TRANSPARENCIA.

Este pliego de condiciones administrativas incluye la aceptacion voluntaria de quienes
concurran a él de dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

29.- NATURALEZA DEL CONTRATO. RECLAMACION ANTE EL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PUBLICOS DE NAVARRA. NORMATIVA
APLICABLE.

El contrato de obras objeto del expediente tiene naturaleza administrativa. Por
consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la ejecuciéon de los contratos y de la
interpretacion de las disposiciones del pliego seran resueltas, en primer término, por el
organo de contratacion.

No obstante, con caracter potestativo, los actos de tramite o definitivos podran ser objeto
de reclamacién en materia de contratacién publica por parte de las empresas,
profesionales e interesados en la licitacion, que les excluyan de la licitacion o perjudiquen
sus expectativas; y ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PUBLICOS
DE NAVARRA. '

La reclamacion podra interponerse en el plazo de 10 dias naturales contado a partir del
dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado; o de 30 dias naturales contados a
partir del dia siguiente al de la publicacién de la adjudicacion cuando no sea preceptiva la
publicacion de la licitacion. Debera fundarse exclusivamente en alguno de los motivos
sefialados en el articulo 210.3 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de Contratos Publicos,
impidiendo la interposicion de esta reclamacion la interposicién de cualquier otro recurso
administrativo basado en el mismo motivo.

En todo lo no previsto en este condicionado sera de aplicacion la normativa y criterios de
la Ley Foral 6/2006; de 9 de junio, de Contratos Publicos, con las especialidades de la Ley
Foral 6/90 de la Administracion Local de Navarra de 2 de julio. Asimismo se tendra en
cuenta, en todo lo que no recoja dicha normativa, el Real Decreto Legislativo num.
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

La competencia sera de la jurisdiccion contencioso-administrativa de los Juzgados y
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo con sede en Navarra.

32



Ayuntamiento de ZIZUR MAYOR - Parque Erreniega, s/n. 31180 ZIZUR MAYOR (Navarra) C.I.F. P 31 90 700 - | » Telf. 948 181 896 « Fax 948 180 697 ¢ E-mail: ayuntamiento@zizurmayor.es

(NEFRRROR)

AYUNTAMIENTO
DE
ZIZUR MAYOR 33

ZIZUR NAGUSIko Udala - Erreniega Parkea, z/g 31180 ZIZUR NAGUSIA (Nafarroa) I.F.K. P 31 90 700 - | » Telf. 948 181 896 « Faxa 948 180 697 » Posta elektronikoa: ayuntamiento@zizurmayor.es

30.- PROTECCION DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, el Organo de Contratacion informa que los
datos de caracter personal De los licitadores como consecuencia de la presentacion de
ofertas suministres, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero de su
titularidad sito en Parque Erreniega, s/n, con la finalidad de gestionar el proceso de
adjudicacion de la obra.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5 de la mencionada Ley Organica, se le
comunica que respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento los
titulares de los datos tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificacién, cancelacion y oposicion, mediante solicitud dirigida por escrito al titular del
fichero a la direccion antes reseiiada en los términos que suscribe la legislacion vigente.
Las Medidas de seguridad exigibles estan recogidas en el Anexo 6.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR.”.

1. ANTECEDENTES

El ayuntamiento de Zizur Mayor, dispone de un polideportivo municipal. Tras
plantear la reforma y ampliacion del mismo, se realiz6 un estudio de necesidades, una
memoria valorada y finalmente la realizacion de un proyecto de ejecucién que se adjudicd
y ha sido redactado por los arquitectos MIGUEL AYAPE ANDRES MARTINEZ, el
desarrollo instalaciones por AM INGENIEROS, con la Coordinacién seguridad y salud en
fase de proyecto y redaccion de Estudio de Seguridad y Salud por STELA FERNANDEZ.

2. OBJETO Y ALCANCE.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir de manera
resumida las especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regiran la licitacion
de las obras correspondientes al proyecto de ejecucién de la reforma y ampliacion del
complejo polideportivo y adaptacion de sus aledarios en Zizur Mayor.

A continuacion se explican los aspectos de indole formal y técnica que los licitadores
deberan tener en consideracion a la hora de redactar sus propuestas.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTRATACION.

Las obras que se pretende contratar deberan realizarse con sujecion estricta a las
indicaciones sefialadas, Proyecto redactado y su separata econémica que sirven como
documento base de licitacion, asi como el resto de documentos que se facilitan para la
licitacién siguiendo las directrices que establezca en su caso tanto la direccién de obra
como la propiedad.

Las parcelas catastrales donde se ubica la actuacion, son la 427 y 624,
correspondientes al poligono 2 de la localidad.

La actuacion basicamente consiste en la ampliacion y remodelacion del polideportivo
municipal combinando su utilizacion por lo que se establecen diferentes fases de
actuacion. .

El conjunto de las Instalaciones Deportivas tiene su origen en un pabellon
polideportivo de los afios 80, que posteriormente y tras algunas actuaciones tales como el
fronton, en el afio 1995 se realiz6 una primera ampliacion significativa tanto en el conjunto
como el exterior con la construccion de salas, piscinas y nuevos frontones.

La actual reforma y ampliacién busca ordenar espacios y areas funcionales tanto
del interior como del exterior: cuerpo de acceso y patio ajardinado, area social,
Vestuarios, Piscinas + hidroterapia, Salas de actividades, gimnasios, Espacios de servicio
en sotano, Espacios para instalaciones, Asadores merenderos / solarium, Pistas de padel,
Espacio central - pistas exteriores, Ludoteca.... Como actuacién complementaria a la
intervencion edificatoria del conjunto se actuara tanto en la zona ajardinada interior, y
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dado que se propone un nuevo acceso a las mismas desde la Calle Parque Erreniega, se
reurbanizara un tramo de esta calle para convertirla en un espacio de coexistencia donde
predomine el uso peatonal.

El plazo estimado para la realizacién de las obras es de 450 dias naturales para la
primera fase (Fase 1 A) y un total de 730 dias naturales para su finalizacion completa, con
un presupuesto de ejecucion material de 7.565.784 €. que considerando gastos
generales, beneficio industrial da un presupuesto de contrata de 8.700.651,08 €, sin IVA.

4. CONTRATISTA Y REPRESENTANTE

Sera la empresa o unidon temporal de empresas que, como consecuencia del presente
procedimiento de contratacion, firme el correspondiente contrato de obras con el
Ayuntamiento.

El jefe de obra sera el presentado por la contrata en su oferta de licitacion, actuado como
representante del contratista a todos los efectos. En el caso de que la empresa plantee su
sustitucién debera ser aprobado tanto por la Direcciéon de Obra como por el Responsable
del Contrato y en cualquier caso por persona de igual o superior solvencia a la fijada. Asi
mismo, el Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento del contrato su sustitucién, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el
plazo de 4 dias un nuevo candidato para su aprobaciéon. Su incorporacion en la obra
debera hacerse efectiva en un plazo no superior a 5 dias. Debera residir en la zona de las
obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director de ejecucion de
obra, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien ademas
debera contar con la aprobacion del director. Con anterioridad al inicio de la obra el
contratista debera comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

o Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o
actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de la Direccion.

e Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se
planteen durante la ejecucion de la obra.

Del mismo modo de la relacion del personal detallado en la propuesta, comprendera los
siguientes profesionales responsables de cada funcion: Un encargado de obra, un
responsable de las instalaciones, un responsable de seguridad y salud, un responsable
de calidad, con los criterios de solvencia establecidos. Estas responsabilidades no tienen
que llevarse a cabo necesariamente por personas distintas. Al igual que el jefe de obra,
para el encargado de obra, se garantizara la presencia de la persona designada, de un
100% del tiempo de ejecucion de la obra. El responsable de las instalaciones garantizara
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entre sus cometidos que los planos durante la ejecucion “as built” estén actualizados al
dia durante la obra. ~

El contratista debera solicitar al inicio de la obra, la elaboracion de un listado de las
muestras de los diferentes materiales prescritos en el proyecto a la Direccion Facultativa
cuya idoneidad requiera aprobacién previa por su parte. El contratista estara obligado a su
presentacion en obra en el plazo maximo de dos semanas, y en cualquier caso, dos
semanas antes de su puesta en obra que debera conservarse a pié de obra. Durante el
tiempo que dure la misma y no se podra variar sin autorizacion escrita previa. Se exigira y
trasladara certificado de sus caracteristicas y homologacion para las muestras
presentadas.

El contratista estara obligado a poner en conocimiento, mediante comunicacién escrita, a
la Direccion Facultativa y al Ayuntamiento, de todas y cada una de las empresas que sean
subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un
mes de antelacion a su incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberan
al menos mantener una reunion de trabajo con los representantes de la Direccion
Facultativa y el jefe de obra de la empresa adjudicataria, para la resolucién de todos los
extremos que precisaran aclaracion.

5. CONSIDERACIONES DE INTERES.

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que el Proyecto que se licita
lleva implicitos una serie de condicionantes especificos, recogiéndose aqui las directrices
generales que deberan tenerse en cuenta para la ejecucién de las obras:

» Dado que las obras se desarrollan en un espacio con actividad, se pondra especial
atencion a las afecciones que se puedan producir en la zona y a los usuarios del
inmueble, garantizando su seguridad y practica, considerando el desarrollo de las
actividades segiin Anexo de usos y actividades.

» Las fases predefinidas, suponen las actividades que oferta el Ayuntamiento desde
el servicio de deportes, teniendo en cuenta sus calendarios. En todo caso, sera a
conveniencia del ayuntamiento la decision de garantizar los servicios que presta y
se tendra en cuenta tal situacion. Es por esto, la consideracion que la fase 1 A
afectara pero garantizara necesariamente la utilizacion del resto de la zona verde
junto con la entrega de la fase 1 B. En el supuesto que la fase 2, que implica la
reforma del actual edificio, se inicie sin la entrega vy recepcion de la fase 1 A, el
contratista debera garantizar las actividades que resulten afectadas.

» Debera prestarse especial cuidado con los elementos de proteccion y vallas de
seguridad en todo el perimetro de la obra y en especial en la zona proxima al los
accesos y edificios como otras zonas accesibles, asi como el personal especifico a
fin de vigilar las obras y en especial el vallado durante el fin de semana u en otros
momentos en los que no exista actividad en la misma.

e Las obras deberan realizarse minimizando las afecciones al trafico tanto peatonal
como rodado y de accesos.
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a ejecutar se debera prestar especial atencion a los medios de

transporte y a la limpieza de los viales de accesos ala obra.
o En ningn momento los acoplios, almacenamiento, trabajos de obray tareas de
carga y descarga impedira el movimiento y circulacion en la zona.
e En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los
materiales expresados en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Unicamente
por materiales de superior calidad (mejorando las caracteristicas significativas de
su utilizacion y durabilidad) para la ejecucion de las obras y siempre con el visto
bueno de la direccion de obra y previo acuerdo del responsable del contrato.
Se indicara tanto a la direccion de obra como a la propiedad Yy antes de tres dias,
los contratos 0 anexos que se firmen en relacion a esta obra con las empresas

subcontratas.
de control de accesos que S€

« Debido a la reutilizacion de elementos del sistema
sefiala en el proyecto, estos elementos deberan estar adaptados y en correcto

funcionamiento con el sistema'y software actual del ayuntamiento.
« Precauciones a adoptar durante la construccion: El contratista se sujetara a las
Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a los que s€ dicten durante

la ejecucion de las obras.

e En las actuaciones

6. PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRAS

ego, el plazo establecido

Tal y como ya s€ ha sefialado en €l apartado anterior de este Pli
la primera fase y con la

para la ejecucion de las obras es de 450 dias naturales para
segunda fase un maximo de 730 dias naturales .
En la oferta técnica de los licitadores segun lo indicado, y considerando las circunstancias
sefialadas, debera incluir un planning de obras, con definicion del camino critico, en el que
quede justificado el plazo que sé€ oferte en cada caso. En este cronograma, también se
incluira un desglose de la inversion prevista por mensualidades sin coeficiente reductor de

su oferta 'y estableciendo como punto de partida mes 1.

Una vez adjudicada la obra, y previamente al inicio de la mis
reestudiar el cronograma, ajustandolo a las fechas concretas en
obras y con fecha de comienzo segun la firma del acta de comprobacion de

Este planning sera el que sirva de base al seguimiento por parte de la pro
Direccion de Obra para el control de plazos.

A su vez y durante la ejecucion de los tra
mensual en los que s€ recogeran los ajus
adjuntara a la certificacion de obra.

ma, el contratista debera
que se desarrollaran las
| replanteo.
piedad y la

tudio del planning

bajos se exigira un rees
uciendo y que se€

tes que se vayan prod

dad, salvo causa de fuerza mayor,

de ejecutar las obras en su totali
jor al previsto en el pliego.

El Adjudicatario habra
n su oferta no pudiendo ser super

en el plazo sefialado e
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Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles:

» Notificacién fehaciente por parte del contratista al ayuntamiento o a la Direccion de
obra para la ejecucion de la obra, indicando la fecha y el motivo alegado para
incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un
mes desde la causa que originase el retraso. '

 Certificado de la Direccién de obra para la ejecucion de la obra expresando
claramente que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor.

» Aprobacién de ampliacion de plazo por parte del ayuntamiento y su notificacién al
contratista.

En ningln caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

o Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas
especificadas en el proyecto o acordadas por escrito entre la Direccién del contrato
para la ejecucion de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que
pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la
Direccion del contrato para la ejecucion de la obra.

» Condiciones climatologicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico
durante el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones
como por ejemplo: derrumbamientos de vaciados o zanjas abiertas, agotamientos
de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales deteriorados
temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario
para trabajo en dichas condiciones, etc.

* Afecciones a servicios de otras compariias o entidades que el contratista por no
observar la debida diligencia no haya sido capaz de resolver y que causen la
imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista
elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas
en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes (EHE, CTE,
etc.). Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccion de Obra, marcara la
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
economica de cada licitador.

8. GESTION DE RESIDUOS

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista
elaborara un Plan de gestion de residuos segun el documento de proyecto y la normativa
vigente.
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Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
econdmica de cada licitador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, el contratista debera facilitar
un Plan de Seguridad y Salud con el contenido minimo establecido en el mencionado
Real Decreto, y basado en el Estudio que acomparia al proyecto. Asi mismo, deberan
seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de segurldad y
salud, designado por el Ayuntamiento.

10.SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

El contratista debera colaborar con la Direccion de Obra y la propiedad en el seguimiento
de la misma, asi como en la realizacién de cuantos informes y gestiones sean necesarias

para conseguir el buen fin de las obras.

Previo al inicio de la obra, el contratista colocara a su cargo un cartel de dimensiones
minimas de 5 x 3 m de chapa galvanizada con su correspondiente estructura portante.
Debera reproducir una imagen gréafica a color de la actuacion y la informacion relativa al
promotor, direccién facultativa, contratista, plazo y presupuesto. La rotulacion debera ser
bilinglie y previa a su colocacion, su disefio debera recibir el visto de la propiedad.

No se colocard ningun cartel “publicitario” de la empresa constructora o las
subcontratistas en las obras ni sus inmediaciones. Exclusivamente, se permitira la
rotulacién en las casetas de obra y maquinaria de obra.

Las reuniones de seguimiento de obra se celebraran con una periodicidad semanal como
maximo, debiendo el jefe de obra, en el plazo de 3 dias remitir un borrador de acta a la
Direccién Facultativa para su aprobacion y copia a la propiedad. Se podra establecer la
relacion escrita entre la Direccion Facultativa y el contratista, a traves de los Libros de
Ordenes Oficiales. Al acabar cada libro, el contratista entregara a la Propiedad.

El contratista debera actualizar el cronograma de obra mensualmente y/o a requerimiento
de la Direccién de Obra o propiedad, tal y como se recoge anteriormente en éste pliego.

Al término de las obras el contratista facilitara una coleccion completa de planos “as Built”
de la totalidad de las obras, en papel y en formato informatico compatible con Autocad,
Word y Presto. Esta misma documentacion seréa entregada en formato pdf, con aquellos
elementos que formen parte de la obra detallando manuales, instrucciones e incluso
referencia de proveedores. En cualquier caso, debera entregar una coleccién completa de
fotografia digital (con imagenes de tamafio superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la
obra y sus fases, con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle que se
consideren oportunas para la liquidacion de la obra.
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11.ORDENES AL CONTRATISTA

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacioén del replanteo y se cerrara en
la recepcion de las obras. Podra complementarse con las actas.

Durante dicho tiempo estara a disposicién de la Direccion de la obra que, cuando
proceda, anotara en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

12.VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista tendra en todo momento, la obligacién de obedecer las o6rdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por el
Ayuntamiento para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacion de los
trabajos como en la forma de su ejecucion.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercera el
control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa
adjudicataria a facilitar la practica del control al personal encargado.

13.DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA.

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo
potestativo de la Direccion de la obra o propiedad exigir la separacion de aquéllos que, a
Su juicio, no reunan las condiciones necesarias.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los
programas de trabajo, la Administracion contratante podra exigirle la adopcién de medidas
concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendra derecho a
reclamacion alguna ante la Administracion contratante.

14.RECEPCION DE LAS OBRAS PLAN.

El contratista solicitara la recepcion y convocara a las partes, al menos con quince dias de
antelacion, para proceder a la recepcion.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:
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con resultado satisfactorio de todas y cada una de las

r la direccion de obra.

Entregar los documentos relativos a los compromisos Yy servi
sido valorados para la propuesta de adjudicacion, para su cu
garantias constituidas para la liquidacion del contrato.

ta a la Direccion Facultativa tod
bilidad o de sus subcontratas,

Haber realizado las pruebas

instalaciones y certificadas po
cios posteriores que hayan

mplimiento con cargo a las

a la documentacion obligatoria

Haber entregado €l contratis
que faciliten la contratacion de

y necesaria bajo su responsa
los diferentes servicios.

Zizur Mayor, marzo de 2018.

La documentacion adjunta a este Pliego de prescripciones técnicas es 1a siguiente:

1- Proyecto y nexos de ejecucion de las obras.
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ANEXO 1 A.
(Modelo de solicitud para las personas fisicas)
Don , D.N.L n°
: con domicilio en Calle
teléfono fax y

sefialando  como correo  electronico  valido para recibir comunicaciones

(este dato es de consignacion obligatoria), en nombre
propio o en representacion de N.I.F:
con domicilio en

(En el caso de que se acttie en representacion afiddanse los siguientes datos)

Que mediante poder otorgado el dia ante el Notario
fue nombrado apoderado de Don

Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y para
efectuar la presente declaracion.

Que, enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratacion del
contrato de obras denominado “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR.” y asumiendo todas las clausulas
del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE SOLICITUD MANIFESTANDO:

* Que tiene capacidad de obrar suficiente para la ejecucion del contrato.

e Que no se encuentra incurso en alguna de las causas de incapacidad o
incompatibilidad para contratar previstas por el articulo 18 de la Ley Foral 6/20086,
de 9 de junio, de Contratos Publicos y demas disposiciones de aplicacion.

* Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de ZIZUR MAYOR ni
con sus organismos autonomos y autoriza a la comprobacion de oficio por el
ayuntamiento.

* Que esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, asi
como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de
prevencion de riesgos laborales.

e Que cumple los requisitos de solvencia técnica y econdmica senalados en el
pliego.

[

Por lo expuesto, EXPRESA: que se tenga por efectuada la presente solicitud y se admita
a la licitacién.

Zizur Mayor, a de de
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(Firma y numero del D.N.I. la persona licitadora o su representante legal)

Nota: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de
constituirse en UTE. y los licitadores que participen conjuntamente deberan aportar
declaracién responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y una
declaracion en la que expresen su voluntad de constituirse en UTE, vy, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 ° de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos, deberan instrumentar su participacion mediante la aportacion de un
documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado unico con
facultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinciébn del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades
mancomunadas para los cobros y pagos de cuantia significativa y de lo regulado en el
presente pliego en cuanto a la solvencia y el porcentaje de participacion. Los licitadores
en participacion responderan solidariamente del cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del contrato.
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ANEXO 1.B
(Modelo de solicitud para personas juridicas)

Don , D.N.I. n°
, con domicilio en Calle
teléfono fax y
sefalando - como correo  electrénico valido para recibir comunicaciones
(este dato es de consignacién obligatoria), en

representacion de N.L.F:

con domicilio en

1

Que, enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratacion del
contrato de obras denominado “OBRAS. DE REFORMA Y AMPLIACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR.” y asumiendo todas las clausulas
del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE SOLICITUD MANIFESTANDO:

e Que mediante poder otorgado el dia ante el Notario
fue nombrado representante legal de la

Sociedad

* Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y
para efectuar la presente declaracion.

e Que la empresa se constituyé mediante escritura autorizada el dia
por el Notario numero de
protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro

* Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto.

* (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia por el Notario
numero de protocolo, se modificaron los
estatutos de la Sociedad para su adaptacion al Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anonimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1654/89, de 22 de
diciembre, ampliacion de capital social,

* Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en
alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas
por el articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos y demas
disposiciones de aplicacion.
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e Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Zizur Mayor ni con sus
organismos auténomos y autoriza a la comprobacion de oficio por el ayuntamiento.

e Que esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, asi
como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevencion de
riesgos laborales.

e Que cumple los requisitos de solvencia técnica y econémica sefialados en el pliego.

Por lo expuesto, EXPRESA: que se tenga por efectuada la presente solicitud y se admita
a la licitacion.

Zizur Mayor, a de de

(Firma y numero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)

Nota: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes
de constituirse en UTE. y los licitadores que participen conjuntamente deberan aportar
declaraciéon responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y una
declaracion en la que expresen su voluntad de constituirse en UTE, vy, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 ° de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos, deberan instrumentar su participacion mediante la aportacion de un
documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado unico con
facultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades
mancomunadas para los cobros y pagos de cuantia significativa y de lo regulado en el
presente pliego en cuanto a la solvencia y el porcentaje de participacion. Los licitadores
en participacion responderan solidariamente del cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del contrato.
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ANEXO 2

(OFERTA econémica)

Don : documento

nacional de identidad , domicilio

en Calle teléfono
\ fax , €n nombre propio o en representacion de

N.LF.

, domicilio en

OFERTA COMO PRECIO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS
DENOMINADO “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR” la cantidad (IVA excluido) de:

: Euros
. | €), lo que supone un porcentaje de baja respecto del precio
de licitacion de un ___ %.

Zizur Mayor, a de de

(Firma y nimero del D.N.1. de la persona licitadora o su representante legal)

Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades expresadas
en letra respecto de la expresada en cifras.

Si quien licita esta exento de IVA debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.
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ANEXO 3
(Plazos )

Don , ‘documento

nacional de identidad ‘ , domicilio

en Calle teléfono

fax , en nombre propio o en representacion de

N.I.F.

domicilio en

OFERTA COMO PLAZOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS
DENOMINADO “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR.”

e Compromiso de reduccion en los plazos administrativos para el inicio de la obra.
o Plazo de formalizacion de contrato (maximo 15 dias naturales contados
desde la finalizaciéon del plazo de suspension del contrato)
o Plazo de formalizacion de acta de comprobacién de replanteo e inicio de
obra (maximo 15 dias naturales contado desde la formalizacion del contrato)

e Compromiso de entrega del nuevo edificio (Fase 1 A) de las obras contenidas en
el proyecto desde la firma del acta de comprobacion del replanteo de
dias naturales.

e Compromiso de entrega final del total las obras contenidas en el proyecto desde la
firma del acta de comprobacion del replanteo de dias naturales.

Zizur Mayor, a de ’ de

(Firma y namero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO 4 A
(Garantias)
Don | , documento
nacional de identidad ) domicilio
en Calle teléfono
fax , en nombre propio 0 en representacion de
N.L.F.
, domicilio en

OFERTA COMO PLAZOS DE GARANTIA DE LAS ACTUACIONES PARA EL
CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR.”

e Compromiso de aumento de la garantia de 3 afios hasta los afnos desde la
recepcion de la obra con plan de atencion.

Zizur Mayor, a de de

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO 4B

(Servicio de Inspecciones y mantenimiento)

Don , documento
nacional de identidad , domicilio
en Calle teléfono
fax , en nombre propio o en representacién de

N.I.F.

, domicilio en

OFERTA COMO PLAZOS DE SERVICIO DE INSPECIONES Y MANTENIMIENTO
INCLUIDO EN LAS ACTUACIONES PARA EL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO
“OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE

ZIZUR MAYOR.”

e Compromiso ejecucion de labores de inspecciones y mantenimiento incluidas hasta
los anos desde la recepcion de la obra con plan de mantenimiento.

Zizur Mayor, a de de

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO 4 C

(Participacién Social )

Don , documento
nacional de identidad , domicilio
en Calle teléfono
fax , €n nombre propio o en representacion de

N.L.F.

, domicilio en

OFERTA PARTICIPACION SOCIAL EN “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR” la cantidad (IVA excluido)
de:

Euros
» €), lo que supone un porcentaje de participacion del precio
de licitacion de un ___ %.

Zizur Mayor, a de de

(Firma y namero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)

Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades expresadas
en letra respecto de la expresada en cifras.
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ANEXO 5

POLIZA DE SEGURO “TODO RIESGO CONSTRUCCI()N” y “RESPONSABILIDAD
CiviL”

El contratista adjudicatario, o en su defecto EL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR, a
costa de aquél, debera suscribir una pdliza “Todo riesgo construcciéon” que cubra
adecuadamente todos los riesgos de la obra -durante el plazo de ejecucion y el periodo
de garantia-, y que debera contener al menos las siguientes caracteristicas:

1.- SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION

1.1.- Tomador del Contrato
El Adjudicatario de la obra.

1.2.- Asequrados
El propio Contratista.

Los subcontratistas que participen en la obra.
El Ayuntamiento de Zizur Mayor.
La Direccion Facultativa

1.3.- Objeto del Sequro

Los dafios que puedan sufrir /las obras realizadas y en curso de realizacion a que se
refiere el contrato suscrito con el adjudicatario, considerando tanto el costo de los
materiales como el de mano de obra y cualquier otro que puede incidir en el coste final de
la obra.

1.4.- Garantias minimas

1.4.1.- Coberturas obligatorias de la Pdliza
Dafios a la obra: quedan amparados los dafios y pérdidas materiales que sufran los
trabajos de construccion, como consecuencia directa de una causa accidental e

imprevisible, derivados entre otros de:

1. Incendio, caida de rayo o explosion.

2. Robo y expoliacion.

3. Actos malintencionados de los trabajadores del Asegurado o de personas ajenas al
mismo.

4. Corrimiento de Tierras o caida de rocas, hundimiento del terreno, exceptuando
asentamientos previsibles.

5. Acontecimientos de fuerza mayor y riesgos de la naturaleza, tales como
tempestades, huracanes, ciclones, seismos, inundaciones y demas riesgos que
pudieran tener la consideracion de extraordinarios.
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6. Danos a la obra derivados de error de disefio, defecto en los materiales o mano de
obra defectuosa, excluyéndose en todo caso la parte viciada. Se incluyen los
materiales acopiados a pie de obra, para su uso en la misma, aunque no hayan
sido colocados en el momento del siniestro.

7. Dafios causados por huelga, motin o conmocion civil.

8. Danos por terrorismo.

9. Gastos por horas extras, trabajos nocturnos y en dias festivos y Flete expreso.

10.Gastos por Honorarios Profesionales.

11.Gastos por remocién de escombros o demolicion.

12.Periodo de mantenimiento.

13.Preexistentes si procede por las caracteristicas del riesgo.

1.4.2.- Mejoras
Con declaracion previa al Asegurador antes de comenzar los trabajos de construccion, el

tomador podra contratar las siguientes coberturas opcionales.

e Dafios a la maquinaria de construccioén.
e Dafios al equipo de construccion.

1.4.3.- Sumas asequradas

Coberturas obligatorias

e Dairios a la obra.
La suma asegurada debera corresponder al Presupuesto de ejecucion por contrata que
resulte adjudicado, integrado por el Presupuesto de Ejecuciéon Material, Gastos Generales
y Beneficio Industrial, excluido el IVA.

o Gastos por demolicion y desescombro.
La suma asegurada sera como minimo el 10 % del precio de adjudicacion, con un minimo
de 800.000 £.

e Periodo de Mantenimiento.
36 meses.
: * Danos causados por huelga, motin o conmocién civil.
La suma asegurada sera como minimo el 10 % del precio de adjudicacion, con un minimo
de 600.000 € por siniestro.

e Daros por Terrorismo.
La suma asegurada serda como minimo el 10 % del precio de adjudicacion, con un minimo
de 600.000 € por siniestro.

e Gastos por horas extras, trabajos nocturnos y en dias festivos y Flete

expreso.

La suma asegurada sera como minimo el 10 % del precio de adjudicacion, con un minimo
de 150.000 € por siniestro.

e Gastos por Honorarios Profesionales.
La suma asegurada serd como minimo el 10 % del precio de adjudicacién, con un minimo
de 60.000 € por siniestro.

o Preexistentes.
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La suma asegurada serda como minimo el 10 % del precio de adjudicacion, con un minimo
de 300.000 €. '
e Darfios a la maquinaria de construccioén.
Debera corresponder al valor actual de reposicion en nuevo de la maquinaria asegurada.
e Daios al equipo de construccion.
Debera corresponder al valor actual de reposicion en nuevo de los bienes.
e Cobertura de LEG 3. i
Correccioén del propio error en 150.000 €.

1.5.- Obligaciones del Asegurador
En caso de siniestros, los peritos designados para estas incidencias perteneceran un
mismo gabinete de peritacion con reconocida experiencia en este tipo de siniestros.

1.6.- Paralizacion de las obras

En caso de interrupcion de una obra por cualquier causa por periodo superior a dos
meses, el Asegurado estara obligado a comunicarlo a la Compafiia, indicando qué
coberturas del seguro desea que continlen amparando a la obra, y cuales deben ser
dejadas en suspenso, con indicacion del tiempo de éste.

2. RESPONSABILIDAD CIVIL.

2.1.- Tomador del Contrato
El Adjudicatario de la obra.

2.2.- Asequrados
El propio Contratista.

Los subcontratistas que participen en la obra.

La Direcciéon Facultativa.

El Ayuntamiento de Zizur Mayor como asegurado adicional en la poliza sin perder la
condicion de tercero.

2.3.- Sumas aseguradas

Limite de indemnizacion por siniestro y victima: 2.500.000 € (excepto victima patronal y
cruzada).

Sublimite por victima patronal y cruzada: 850.000 €.

2.4.- Coberturas obligatorias

e Responsabilidad Civil de General o de Explotacion, incluyendo los dafios
consecuenciales producidos por errores de dlseno imputables al proyectista o al
Director Facultativo.

e Responsabilidad Civil de Trabajos Termlnados (24 meses).

e Responsabilidad Civil Patronal.

¢ Responsabilidad Civil Cruzada (Dafios personales y materiales).

e Gastos de Defensa y Fianzas Civiles y Penales.
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» Colindantes y/o conducciones subterraneas y aéreas.
» Periodo de cobertura: durante la construccion y el periodo de garantia.

2.5.- Mejoras
e Responsabilidad Civil Locativa.

e Responsabilidad Civil por Contaminacion Ambiental.
Las polizas deberan contener las especificaciones establecidas en los pliegos de

clausulas administrativas y técnicas particulares que se adjuntan al presente contrato, y
seran de obligado cumplimiento para las partes.

3. CLAUSULA ADICIONAL a los dos sequros.

La responsabilidad del Adjudicatario en ningtin caso quedara condicionada por los limites
maximos de indemnizacion, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezcan
los dos contratos de seguro suscritos por el Adjudicatario con sus compafiias de seguros.
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S5

ANEXO 6

MEDIDAS DE SEGURIDAD EXIGIBLES

Titulo VIl del Real Decreto 1720/2007, Reglamento de desarrollo de la Ley 15/99, de Proteccion
de Datos de Caracter Personal.

Disposiciones generales:

Se debera implantar las medidas de seguridad con arreglo a lo dispuesto en el Titulo VIII del Real
Decreto 1720/2007, Reglamento de desarrollo de la Ley 15/99.

Todos los ficheros o tratamiento de datos de caracter personal deberan adoptar las medidas
clasificadas como de nivel basico.

Se adoptaran las medidas clasificadas de nivel medio o alto en atencion a lo indicado en el articulo
81 del referido Reglamento.

El encargado de tratamiento debera hacer constar las circunstancias del modo de prestacion de los
servicios al responsable de fichero, y en caso de que el servicio fuera prestado en los propios
locales del encargado de tratamiento, ajenos a los del responsable de fichero, debera elaborar un
documento de seguridad en los términos exigidos en el articulo 88 del Reglamento o completar el
gue ya hubiera elaborado.

El acceso a los datos por el encargado de tratamiento estara sometido a las medidas de seguridad
contempladas en el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/99. .

El acceso a datos a través de redes de comunicacion, sean o no publicas, deberan garantizar un
nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local, segln los criterios
del articulo 80 del Reglamento.

Los ficheros temporales o copias de documentos que se hubiesen creado exclusivamente para la
realizaciéon de trabajos temporales o auxiliares, deberan cumplir con el nivel de seguridad que les
corresponde conforme a lo establecido en el articulo 81 del Reglamento, sera borrado o destruido
una vez que haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creacion.

Nivel basico.

Ficheros v tratamientos automatizados:

8.

10.

11.

El encargado de tratamiento debera tener claramente definidas y documentadas las funciones y
obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos de caracter
personal y a los sistemas de informagcion.

Los usuarios solamente podran acceder a los recursos que precisen para el desarrollo de sus
funciones.

Debera tener una relacion actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, asi como los accesos
autorizados para cada uno de ellos.

Establecera mecanismos para evitar que un usuario acceda a recursos con derechos distintos de
los autorizados.
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12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

56

Adoptara las medidas necesarias para que el personal conozca, de una forma comprensible, las
normas de seguridad que le afecten al desarrollo de sus funciones, asi como las consecuencias que
puede incurrir en caso de incumplimiento. En especial dara a conocer el deber de secreto.

El encargado de tratamiento debera establecer y adoptar un procedimiento de notificacion y gestion
de incidencias que afecten a los datos de caracter personal y establecer un registro en que se haga
constar:

El tipo de incidencia

Momento en el que se produjo o detectado

La persona que realiza la notificacion

Persona a quien se realiza la comunicacion

Los efectos que pudieran derivarse de la misma.

Medidas correctoras exigibles.

Debera adoptar medidas que garanticen la correcta identificacion y autenticacién de los usuarios,
Establecera mecanismos que permitan identificar de forma inequivoca y personalizada de todo

aquel usuario que intente acceder al sistema de informacion y verificacion de que esta autorizado.

Si el mecanismo se base en la existencia de contrasefias existira un procedimiento de asignacion,
distribucion y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad.

Los soportes y documentos que contengan datos de caracter personal deberan permitir identificar el
tipo de informacion que contienen, ser inventariados y solo deberan se accesibles por el personal
autorizado en el documento de seguridad '

La salida de soporte y documentos que contengan datos de caracter personal, incluidos con
comprendidos y/o los anejos a un correo electrénico, deberan se autorizados por el responsable del
fichero o encontrarse debidamente autorizados en el documento de seguridad.

Si fuera necesario llevar a cabo traslado de documentacion se adoptaran medidas tendentes a
evitar su sustraccion, pérdida o acceso indebido durante su transporte.

Cuando se vaya a desechar cualquier soporte o documento que contenga datos de caracter
personal, se procedera a su destruccion o borrado, adoptando medidas dirigidas a evitar el acceso a
la informacion contenida en el mismo o su recuperacion posterior.

En el caso de tratamiento de datos que la organizacion considera especialmente sensibles, se
utilizaran sistemas de etiquetado que sean comprensibles y con significado para los usuarios
autorizados y que dificulten la identificacion del resto de personas.

Una vez cumplida la prestacion o servicio contratado, los datos de caracter personal sera devueltos,
destruidos o entregados, segun indicacion expresa del responsable del fichero a un tercero
designado por el Responsable de fichero al que hubiera encomendado la prestacion de los servicios
conforme con el capitulo Ill del titulo Il del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/99 (RD
1720/2007). .

Fichero de tratamiento no automatizado, Manual estructurado.

28.

20.
30.
31.

Debera aplicarse, para los ficheros no automatizados, ademas de las siguiente indicaciones, los
dispuesto anteriormente en relacién con:

Documento de seguridad

Funciones y obligaciones del Personal
Registro de Incidencias
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32. Control de accesos

33. Gestion de soportes

34. Régimen de trabajo fuera de los locales

35. Copia de trabajo de documentos.

36. Los archivos deben garantizar la correcta conservacion de los documentos, la localizacion y
consulta de informacién y posibilitar ejercicio de los derechos de oposicion al tratamiento, acceso,
rectificacion y cancelacion. -

37. Si existen criterios de archivo de los documentos o soporte previstos en su propia legislacion, seran
de aplicacion estos criterios; para el supuesto de que no existan criterios de archivo, el responsable
de fichero establecera los criterios y procedimiento de actuacién que deba seguirse para el archivo
por parte del encargado de tratamiento.

38. Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de caracter personal
deberan disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. Y en todo caso se adoptaran
medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas.

39. Mientras la documentacién esta en proceso de revision o tramitacion se debera custodiar e impedir
en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada.

Nivel Medio

Ficheros v tratamientos automatizados v para Ficheros de tratamiento no automatizado, Manual

estructurado.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Los ficheros que contengan datos de caracter personal que por la naturaleza de la informacion
tratada, en relacion con la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad
de la informacion, deban reunir las medidas de seguridad de nivel medio, deberan ademas reunir
las medidas de nivel basico.

El encargado de tratamiento debera designar a uno o varios responsables de seguridad encargados
de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo.

En ningln caso esta designacion supone una exoneracion de la responsabilidad que corresponde al
encargado de tratamiento en atencién al contrato suscrito con el responsable del fichero.

Al menos cada dos afios, los sistemas de informacion, las instalaciones de tratamiento y
almacenamiento de los datos se someteran a una auditoria que verifique el cumplimento del titulo
VIIl del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/99.

Si se realizaran modificaciones sustanciales en el sistema de informacién gue puedan repercutir en
el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas, se debera realizar una auditoria con
caracter extraordinario, con objeto de verificar la adaptacién, adecuacion y eficacia de los mismos. -

Los informes de auditoria seran analizados por el responsable de seguridad del encargado de
tratamiento y por el Responsable de fichero, que propondran las medidas correctoras adecuadas
siguiendo las instrucciones del Responsable de Fichero y quedaran a disposicion de la Agencia
Espafiola de Proteccion de datos.

El Encargado de tratamiento debera establecer un sistema de registro de entrada de soportes que

permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y la hora, el
emisor, el numero de documentos o soportes incluidos en el envio, el tipo de informacion que
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47.

48.

49.

50.
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contienen, la forma de envio y la persona responsable de la recepcion que debera estar
debidamente autorizada.

Iguaimente debera disponer de un sistema de registro de salida de soportes que permita, directa o
indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora el destinatario, el numero
de documentos o soportes incluidos en el envio, el tipo de informacion que contienen, la forma de
envio y la persona responsable de la entrega que debera estar debidamente autorizada.

Establecera un mecanismo que limite la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no
autorizado al sistema de informacion.

Identificard en el documento de seguridad el personal autorizado que podra tener acceso a los

lugares donde se hallen instalados los equipos fisicos que den soporte a los sistemas de
informacion.

Con relacion a las incidencias, ademas de lo indicado en las medidas de nivel basico, se deberan
consignar los procedimiento realizados de recuperacion de los datos, indicando la persona que

ejecuto el proceso, los datos restaurados y en su caso, gué datos han sido necesario grabar
manualmente en el proceso de recuperacion.

Zizur Mayor marzo 2018
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