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1. OBJETO Y ÁMBITO 
 

Navarra de Servicios y Tecnologías S.A.U. (NASERTIC) es una empresa perteneciente a la 

Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) que se dedica, entre otras actividades, a la 

explotación de servicios de comunicaciones electrónicas para el sector público en Navarra.  

NASERTIC, en el marco de sus actividades, tiene a su cargo el mantenimiento y explotación de la Red 

Corporativa de voz y datos del Gobierno de Navarra incluyendo el mantenimiento y evolución de las 

infraestructuras basadas en fibra óptica (red troncal y redes de acceso) asociadas a la misma. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir los trabajos y establecer las 

condiciones técnicas que regirán la selección de un máximo de 5 proveedores para la ejecución de los 

trabajos relativos y vinculados a la extensión y mejora de las redes de acceso de fibra óptica que forman 

parte de la red Corporativa del Gobierno de Navarra. 

A este respecto, el presente Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) tiene como objeto definir el alcance 

de los trabajos a realizar, fijar las condiciones de ejecución que regirán para todos los trabajos objeto del 

correspondiente expediente y que deberá acreditar toda empresa que opte al mismo, y por último describir 

cual deberá ser el contenido de la oferta técnica a presentar por el licitador. 

Corresponde a la sociedad pública “Navarra de Servicios y Tecnologías” (en adelante NASERTIC) 

realizar la contratación objeto del presente pliego, por lo tanto, la convocatoria, todo el proceso de 

licitación, la adjudicación y su seguimiento serán realizados por dicha empresa pública. 

El expediente se adjudicará con un listado de precios unitarios, de forma que los trabajos a realizar  se 

ejecutarán tras la recepción por parte del adjudicatario/os de los pedidos específicos remitidos por 

NASERTIC al efecto, y siempre conforme al proyecto técnico de ejecución que NASERTIC remitirá al 

efecto al adjudicatario, con presupuesto valorado , en base al listado de precios y unidades de obra 

firmado con el adjudicatario.  

 Además deberá respetar la normativa aplicable a dichos proyectos, así como a la documentación 

complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas y que fuera necesaria 

para su correcta ejecución. 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas se completa por tanto con el Pliego de Claúsulas 

Administrativas y todos los Anexos correspondientes a este expediente. 
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2. ALCANCE 
 

El ámbito de realización de los trabajos se circunscribe a la Comunidad Foral de Navarra y podrán 

solicitarse para cualquier localidad en la que existan o se vayan a desplegar cables de fibra óptica 

pertenecientes a la red corporativa del Gobierno de Navarra.  

Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de este expediente serán 

los siguientes: 

• Planificación de los trabajos. 

• Construcción de canalización nueva y/o adecuación de  canalización existente . 

• Obra Civil auxiliar. 

• Recepción y auditoría de cables de fibra óptica. 

• Transporte y almacenaje de bobinas de cable de fibra óptica. 

• Tendido, empalme y conectorización del cable de fibra óptica. 

• Retorno de las bobinas vacías hasta el punto de entrega. 

• Pruebas y medidas de reflectometría del cable instalado con documentación. 

• Documentación as-built de la instalación. 

• Señalización vial. 

• Gestión de Residuos. 

• Seguridad y Salud. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

En el presente apartado se recoge la descripción de los trabajos a realizar con objeto de este 

expediente así como las especificaciones técnicas y pautas a seguir para la realización de los mismos y 

que serán junto con las indicadas en el correspondiente Proyecto Técnico de Ejecución, de obligado 

cumplimiento para el adjudicatario. 
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Los trabajos y suministros que como parte del proyecto el adjudicatario precise realizar, y que se 

correspondan con los aquí indicados, deberán satisfacer las condiciones exigidas para los mismos en el 

Pliego de Condiciones del correspondiente Proyecto Técnico de Ejecución. 

En cada una de las fases de ejecución del proyecto estarán igualmente incluidos los trabajos relativos a 

la señalización de obras y seguridad vial, con arreglo a la legislación vigente y a lo estipulado por las 

partes implicadas y por el Proyecto Técnico de Ejecución. 

 

3.1 TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CABLE 

 
• Replanteo. 

• Planificación y Control de los Trabajos. 

• Adecuación de la canalización existente  

• Obra Civil (arquetas, catas de reparación de conductos, acometida, etc.) 

• Recepción del cable de fibra óptica 

3.1.1 REPLANTEO 

 
El adjudicatario deberá realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en detalle los 

trabajos de instalación así como detectar posibles incidencias en el trazado de la canalización y conocer 

todos los datos precisos para solicitar la longitud adecuada de cable de fibra óptica para cada una de las 

bobinas necesarias de manera que se adapte perfectamente a la canalización existente por la cual 

discurrirá el tendido. 

Los principales aspectos que el adjudicatario deberá comprobar y consensuar con la dirección de obra, 

tras el reconocimiento “in situ” de cada uno de los tramos, son los siguientes: 

 

- Arquetas y canalizaciones afectadas por la instalación. 

- Método de tendido a utilizar en cada uno de los tramos. 

- Número y tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, así como la 

ubicación de los mismos. 

- Número y tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, así como la ubicación de las 

mismas. 
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- Longitud de las bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo. 

- Material y maquinaria necesaria para el tendido del cable. 

- Equipo humano necesario para la realización de los trabajos. 

- Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato. 

- Tipo de Señalización de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realización de los trabajos.  

- Metodología para la supervisión del tendido. 

- Medidas medioambientales de aplicación a los trabajos. 

 

A la conclusión del mismo se levantará la correspondiente Acta de Replanteo, en la cual se deberán 

recoger además de lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en cuenta para la correcta 

ejecución de los trabajos objeto del contrato y también todas aquellas incidencias que hayan sido 

detectadas durante la realización del mismo, incluidas las detectadas en el Proyecto Técnico y que puedan 

afectar al correcto desarrollo del proyecto. El Acta de Replanteo deberá ser aprobada y firmada por 

todas las partes implicadas, incluido en su caso el técnico responsable de las canalizaciones a utilizar. 

 

3.1.2 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 
De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario deberá realizar las tareas que sean 

necesarias para organizar la ejecución de los trabajos objeto del proyecto cumpliendo las especificaciones 

aquí descritas. Con relación a este aspecto, el contratista realizará como mínimo las siguientes tareas y 

entregará a NASERTIC para su aprobación la siguiente documentación, que deberá ser aprobada por 

NASERTIC: 

• Designación del equipo humano. 

• Metodología para la supervisión de la ejecución del proyecto. 

• Cronograma de ejecución del proyecto 

• Acopios oportunos de materiales y maquinaria. 

• Plan de Seguridad y Salud. 

• Medidas Medioambientales y otras. 
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3.1.3 ADECUACIÓN DE LA CANALIZACIÓN EXISTENTE 

 

De manera general, en los proyectos objeto de este expediente, se utilizarán 2 tipos de canalización: 

. canalización de nueva ejecución perteneciente a la red corporativa del Gobierno de Navarra, formada 

por ductos especialmente habilitados para el tendido de cables de fibra óptica.  

.  canalización existente de terceros, formada por tubos de PVC o polietileno de diversos diámetros en 

la cual y previamente a la realización del tendido de fibra óptica, se procederá a realizar las labores de  

comprobación (mandrilado) y adecuación necesarias, realizando las reparaciones que  fueran necesarias, 

de forma que quede habilitada y en perfectas condiciones de uso para que sea posible el tendido del cable 

de fibra óptica proyectado a través de ella.  

 

3.1.4 OBRA CIVIL 

 

En los proyectos técnicos se podrán contemplar diversas actuaciones de obra civil encaminadas a la 

adecuación de la canalización existente, que deberán ser realizadas con anterioridad al tendido del cable 

de fibra óptica. 

• Realización de catas de reparación de conductos. 

• Realización de arquetas de 60x60 para apoyo al tendido. 

• Instalación de arquetas de tipo “D” y “H” para alojar empalmes y reservas de fibra óptica. 

• Realización de encuentros o conexiones entre arquetas así como salidas laterales a 

pared. 

• Realización de obras necesarias para el acceso al interior de edificios. 

• Ejecución de nueva canalización para dar continuidad al tendido. 

 

Para cualquier trabajo de obra civil será obligatorio que, tras la ejecución de las obras, el 

entorno quede en el mismo estado que se encontraba. 
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3.1.5 RECEPCIÓN DEL CABLE DE F.O. 

 

Con carácter general las bobinas con el cable de fibra óptica necesario para realizar los 

tendidos serán suministradas al adjudicatario por parte de NASERTIC en el punto o puntos de 

entrega que se definirán a tal efecto. En dicho punto NASERTIC entregará al adjudicatario las bobinas con 

el cable de fibra óptica para su recepción. 

Una vez entregadas las mismas por parte de NASERTIC a la empresa adjudicataria, la responsabilidad 

sobre el correcto estado, manipulación, almacenamiento y transporte de las mismas hasta los puntos de 

tendido recaerá única y exclusivamente sobre la empresa adjudicataria. Desde el momento en que el 

instalador reciba las bobinas, será de su responsabilidad  cualquier desperfecto o gasto ocasionado por un 

incorrecto cuidado o manipulación de las mismas.   

Una vez recibidas las bobinas de fibra óptica procedentes del fabricante o distribuidor, y antes de retirar 

la fibra de las mismas, la empresa adjudicataria deberá realizar una serie de comprobaciones para 

asegurar que el cable se encuentra libre de defectos de fabricación o daños provocados durante el 

transporte. 

Dichas comprobaciones se llevarán a cabo en el punto de entrega definido por NASERTIC para 

entrega de las bobinas de cable de fibra óptica al adjudicatario y estarán orientadas a verificar las 

características y calidad del cable  suministrado con anterioridad al tendido del mismo.  

Para ello el adjudicatario deberá emitir el informe correspondiente, aceptando o rechazando cada una 

de las bobinas de fibra óptica entregadas por el fabricante de manera justificada y en base a las 

comprobaciones previo al tendido, firmando el acta de aceptación en caso favorable. 

 

3.1.6 MATERIALES Y ACCESORIOS 

 

El adjudicatario suministrará el resto de todos los materiales necesarios (incluidas cajas de empalme, 

bandejas de reparto, cajas murales, protectores de empalme, soportes de fijación, monotubos para 

reentubado, manguitos,…) para llevar a buen fin los trabajos de tendido del cable de fibra óptica en los 

tramos indicados y garantizar que el cable queda en las condiciones de funcionamiento requeridas por 

NASERTIC. 

Todos los materiales suministrados deberán estar homologados por NASERTIC y también cumplir las 

especificaciones técnicas descritas en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución 

(incluidos los anexos al mismo), así como la normativa actual vigente aplicable. 
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Todos los materiales y accesorios suministrados por el adjudicatario deberán ser nuevos y encontrarse 

en perfectas condiciones de uso, y deberán ser aprobados por NASERTIC. 

A modo de referencia, se recogen los principales suministros que el adjudicatario deberá realizar en 

referencia a este capítulo de instalación. 

* Cajas de empalme. 

* Protectores de empalme. 

* Soportes de fijación. 

* Bandejas de reparto para rack de 19”. 

* Cajas terminales murales. 

* Arquetas. 

* Tubos de reentubado (siempre que sea necesario). 

* Rabillos y latiguillos (pigtails y jumpers). 

* Protectores de cable. 

* Todo el material fungible y accesorios necesarios para la correcta realización de los 

trabajos objeto del pliego. 

 

También se tendrá en cuenta el suministro de material necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos de instalación en las canalizaciones internas. 

 
3.2 TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

 
El tendido del cable es la acción propia de desplegar el cable de fibra óptica entre los extremos a 

conectar, existiendo varios métodos de tendido según la zona en la que realizar el tendido del cable. 

El criterio elegido para la realización del tendido depende del tramo en cuestión y del grado de 

ocupación de la canalización, quedando determinado el criterio de tendido en el replanteo anterior a la 

instalación.  

Básicamente se diferencian dos tipos de tendidos: tendidos en exteriores y tendidos en interiores. 

Dentro de los tendidos en exteriores se diferencian en : 

• Tendido en canalización exterior. 

• Tendido aéreo. 

• Tendido en fachada. 

• Tendido por microzanja  
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Las propiedades de transmisión y la duración de las fibras pueden verse afectadas si se ve sometida a 

esfuerzos de tensión mayores de los permitidos, o si se le somete a un radio de curvatura demasiado 

pequeño.  Además, el agua en cualquiera de sus estados ataca la fibra en un proceso llamado 

hidrogeneración, que puede provocar una alteración de las propiedades de la misma.  

Los requerimientos de instalación específicos del cable de fibra óptica están encaminados a evitar la 

alteración de las características de las fibras por esfuerzos radiales motivados por el efecto pinza de los 

dispositivos de tracción, o bien por sobrepasar las tensiones de tracción longitudinal admisibles. 

La empresa adjudicataria deberá disponer en cada caso de los medios humanos y materiales 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de instalación del cable de fibra óptica, de acuerdo a 

lo especificado tanto en el presente condicionado como en el correspondiente Proyecto Técnico, Pliego de 

Condiciones así como en los Anexos al mismo. 

El método elegido para la realización del tendido dependerá del proyecto y tramo en cuestión, de la 

existencia o no de canalización  y del estado de la misma, y quedará determinado en el replanteo anterior 

a la instalación, con la obligación del cumplimiento de las pautas técnicas establecidas por el fabricante del 

cable para su instalación (esfuerzos de tracción, radios de curvatura mínimos,...) y de las indicaciones 

descritas para cada método de tendido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Los únicos empalmes admisibles serán los correspondientes al conexionado entre extremos de los 

tramos de cable. Se respetará en todo momento el radio de curvatura mínimo del cable suministrado. 

Tanto en las arquetas de empalme y segregación como en las de reserva, se dejarán las cocas 

correspondientes, de acuerdo a lo indicado en el Proyecto Técnico de ejecución. En las arquetas de paso, 

el cable no deberá quedar tenso para facilitar futuros trabajos de mantenimiento. 

Los trabajos de instalación y tendido del cable de fibra óptica incluirán en conjunto: 

 

• Carga, transporte, almacenamiento y descarga de las bobinas de fibra óptica. 

• Trabajos previos al tendido del cable; incluyendo señalización y acotación de las zonas de 

trabajo, limpieza y acondicionamiento de arquetas, según lo indicado en el Proyecto 

Técnico de ejecución de la obra como en su correspondiente Pliego de Condiciones 

Particulares  y Anexos al mismo. 

• Tendido del cable de fibra óptica conforme al  Proyecto Técnico de Ejecución. 

• Trabajos posteriores al tendido del cable; incluyendo el remate de arquetas y cable, 

etiquetado del cable, limpieza y recogida de materiales sobrantes, según lo indicado en el 

Proyecto Técnico de ejecución de la obra como en su correspondiente Pliego de 

Condiciones Particulares  y Anexos al mismo. 
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3.3 TRABAJOS POSTERIORES AL TENDIDO DE CABLE 

 
• Empalmes de fibra óptica 
 

• Terminaciones en repartidor 
 

• Etiquetado del cable 
 

• Remate de arquetas y cable 
 

• Transporte y retorno de bobinas 

• Medidas Reflectométricas 

• Entrega de Documentación. 

 
Tras la realización del tendido del cable de fibra óptica será necesaria la realización de todos los 

trabajos relativos a los empalmes de fibra óptica, terminaciones en repartidor, etiquetado y remates 

necesarios para asegurar la continuidad del tendido entre  el punto de inicio y de terminación del Proyecto 

Técnico de Ejecución, así como las pruebas de calidad, medidas de reflectometría y entrega de 

documentación, que garantizarán la correcta ejecución de las obras y la correcta documentación de las 

mismas.  

3.3.1 GESTIÓN DEL CABLE SOBRANTE Y DEVOLUCIÓN DE LAS BOBINAS 

 
Recogida y rebobinado del cable sobrante y devolución del mismo a NASERTIC en el punto de entrega 

siempre y cuando el sobrante exceda de 100 metros. En caso contrario, el adjudicatario se encargará de 

gestionar la eliminación de dicho cable cumpliendo la legislación vigente de gestión de residuos. 

Una vez realizado el tendido de cable, se deberá proceder a la limpieza de los pequeños restos de fibra 

para su deshecho, que deberá realizarse con arreglo a la normativa vigente en materia medioambiental y 

de gestión de residuos. 

Los carretes de las bobinas cuyo cable se haya agotado deberán ser devueltas a NASERTIC en el 

punto designado por la dirección de obra. En este caso será el adjudicatario el responsable de 

proporcionar el medio de transporte adecuado para efectuar la devolución de las bobinas, corriendo por su 

cuenta los gastos de transporte hasta el lugar indicado por NASERTIC. 
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3.3.2 EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA  

 

El sistema de empalme de fibras por fusión permite la unión de dos cables o tramos de cable de fibra 

óptica, con el mínimo efecto de atenuación producida por la unión. Los empalmes se realizarán en los 

puntos indicados por NASERTIC, haciendo uso de la herramienta y maquinaria adecuada, y utilizando en 

cada tramo la bobina cuya longitud más se aproxime a la longitud del tramo a tender, a fin de minimizar la 

cantidad de fibra sobrante. 

En todos ellos la caja de empalme deberá quedar instalada en la arqueta correspondiente y el cable de 

fibra óptica deberá quedar perfectamente preparado en el interior de la misma para la realización actual o 

futura de los empalmes y segregaciones de las fibras ópticas.  

En el documento correspondiente del proyecto técnico se hallarán reflejados la ubicación y tipo de cada 

uno de las cajas de empalme y/o segregación. 

Para proteger los empalmes por fusión de humedad y suciedad, se alojarán éstos en cajas de empalme 

estancas especialmente diseñadas para montaje en arquetas o fachada. En el caso de montaje en 

arquetas las cajas de empalme a suministrar serán del tipo RAYCHEM modelo FIST GCO2 o similar,  

adecuadas para su instalación en el exterior (tipo “torpedo”, con grado de estanqueidad IP67), las cuales 

deberán permitir un número mínimo de 240 empalmes de fusión, disponer de un mínimo de cuatro 

entradas de igual diámetro para cables y cumplir los requerimientos indicados en el correspondiente Pliego 

de Condiciones Técnicas y Anexos. 

Se respetarán rigurosamente las instrucciones del fabricante tanto en lo relativo a la colocación de los 

herrajes necesarios para la sujeción de la caja en fachada o en el interior de la arqueta de conexión como 

en lo concerniente a  la correcta ubicación y acondicionamiento de los cables de fibra y empalmes en el 

interior de las cajas de empalme. Las cajas de empalme deberán ser colocadas lo más alejadas posible 

del fondo de arqueta para evitar eventuales daños por inundación.  Las entradas de los cables se 

realizarán por la parte inferior y serán selladas mediante material termorretráctil de manera que se asegure 

su estanqueidad. 

Los empalmes se harán con una máquina empalmadora mediante fusión por arco eléctrico, respetando 

lo estipulado en el presente condicionado y Anexos y en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de 

Ejecución, en un ambiente limpio y con buena iluminación. Se realizarán en un espacio reservado a este 

fin (por ejemplo, en el interior de un vehículo amplio) en el cual se pueda trabajar cómodamente. 

Siempre se respetará el código de colores de las fibras y de los tubos holgados para dar continuidad a 

la fibra, es decir habrá una coincidencia exacta de las fibras empalmadas entre el cable de entrada y 

salida, fibra a fibra. El empalme quedará protegido mediante un manguito termorretráctil con nervio 

metálico. Se verificará que el empalme tiene unas pérdidas menores de 0,1 dB en su valor medio. En 

caso de que no se cumpliera esta condición, el empalme volverá a repetirse. 
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3.3.3   MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA 

 
Dentro del control de calidad de la instalación se realizarán, para el cable de fibra óptica instalado y 

fusionado, medidas de reflectometría para cada una de las fibras ópticas instaladas y fusionadas extremo 

a extremo, Las medidas serán bidireccionales y se realizarán para cada una de las longitudes de onda 

indicadas. 

Estas medidas permitirán evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir empalmes y 

conectores. Serán medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectómetros ópticos (OTDR), 

trabajando en diferentes longitudes de onda en función del tipo de fibra: 

- Fibra monomodo estándar (ITU-T G.652 D): las medidas se realizarán a 1.310 nm y 1.550 

nm. 

- Fibra monomodo de dispersión desplazada no nula (ITU-T G.655 C): las medidas se 

realizarán a 1.550 nm y 1.625 nm. 

Las medidas reflectométricas deberán realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, obteniéndose las 

atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos 

de la transmisión. 

Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se deberá instalar una bobina de lanzamiento de una longitud no 

inferior a 800 metros. 

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuación de la red de 

fibra existente, las mediciones serán realizadas, siempre que sea posible, desde los repartidores ópticos 

situados en los extremos de la fibra (esto incluye tramos anteriormente tendidos, empalmados y 

conectorizados). 

En el caso de cables de distribución que finalicen en arquetas (sin conectorizar), se deberá añadir 

mínimo 800 metros a al cable y midiendo en dirección contraria a la efectuada desde los repartidores 

existentes. 

Tanto el OTDR como las bobinas de lanzamiento (una para fibra tipo G.652D y otra para fibra tipo 

G.655 C) y latiguillos utilizados deberán ser los adecuados a los tramos y tipo de cable de fibra óptica a 

medir. Las medidas reflectométricas se realizarán desde ambos extremos intercalando una bobina de 

lanzamiento de al menos 800 metros. 

La anchura del pulso empleado en cada tramo deberá ser la menor posible a fin de aumentar la 

resolución en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una relación señal a ruido (SNR) 

adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba. 
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Se valorará positivamente que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos para 

caracterizar las zonas más cercanas a la fibra y  pulsos de mayor longitud para las más alejadas). 

Deberá realizarse un promediado de un número suficiente de pulsos de modo que la traza obtenida sea 

de buena calidad. 

En la documentación proporcionada por el adjudicatario deberá indicarse la anchura del pulso utilizada 

en cada medición, así como el índice de refracción de la fibra considerado. 

3.3.4 MEDICIÓN DE LA ATENUACIÓN DEL TRAMO 

 

De los resultados obtenidos por las medidas de reflectometría podrá deducirse el valor de la atenuación 

por cada tramo del tendido realizado. 

Normalmente no será posible la realización de la medida de la atenuación en el total del tramo medido. 

Se deberá dar el valor de la atenuación kilométrica entre los puntos más alejados que presenten un 

comportamiento lineal dentro del tramo. 

Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se deberá dejar constancia de este 

hecho, lo mismo que si se diese la aparición de algún punto singular. Se analizarán las posibles causas de 

estos puntos singulares. 

Los valores de aceptación máximos para estas medidas son los indicados en la Tabla 1: Atenuación de 

la fibra monomodo en función de la longitud de onda.  

El valor de atenuación obtenido deberá ser menor al calculado mediante la siguiente fórmula: 
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3.3.5 MEDICIÓN DE LA ATENUACIÓN DE LOS EMPALMES DE LÍNEA 

 

La valoración de la atenuación producida por el empalme deberá obtenerse mediante la semisuma 

algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de transmisión. 

Para cada tramo instalado deberán realizarse medidas para todas las fibras ópticas fusionadas. Para 

cada una de estas medidas deberá obtenerse el valor medio de las atenuaciones introducidas por los 

empalmes existentes en el tramo. Este valor se obtendrá como la media algebraica de las atenuaciones 

correspondientes a cada empalme del tramo, las cuales deberán haber sido calculadas como la semisuma 

de los valores obtenidos en ambos sentidos de la transmisión. 

El valor de aceptación para el valor medio de atenuación por empalme en un tramo donde las fibras 

que se fusionan provienen del mismo lote de fabricación será de 0,10 dB para todas las ventanas de 

trabajo. No obstante, no se aceptarán en ningún caso empalmes cuya atenuación individual sea 

superior a 0,25 dB.  

En el caso en el que se empalmen dos fibras cuyo suministro no provenga del mismo lote, el valor 

medio de atenuación por empalme será de 0,12 dB para todas las ventanas de trabajo y la atenuación 

individual no será superior a 0,27 dB. 

 

3.3.6 MEDIDAS DE LAS PÉRDIDAS DE INSERCIÓN DE LOS CONECTORES Y DE LAS 
PÉRDIDAS DE RETORNO EN EL CONJUNTO CONECTOR-ADAPTADOR-
CONECTOR 

Es necesario verificar que la atenuación de la señal a través de los conectores no supere el valor 

máximo permitido. 

 La conectorización en el repartidor óptico se realizará por medio de pigtail. Por ello, la atenuación total 

del conjunto conector-adaptador-conector y el pigtail (incluyendo el empalme), no podrá ser superior a 

0,60 dB.  

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector deberán ser no inferiores a 60 dB. 

3.3.7 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LAS MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA 

 
La documentación referente a las medidas de reflectometría deberá ser entregada 

OBLIGATORIAMENTE a NASERTIC por la empresa instaladora como condición imprescindible para 

la aceptación y certificación de los trabajos realizados.  Deberá entregarse en soporte papel y digital y 

estará compuesta por: 

• Informe resumen de las medidas realizadas, que incluirá : 
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- Descripción del enlace y del cable de fibra óptica. 

- Descripción de las configuración de las cajas de empalme realizadas (número, tipo 

de caja de empalme, empalmes y/o segregaciones realizadas, organización y 

etiquetado…). 

- Descripción de la configuración de las bandejas de reparto y cajas terminales 

murales (número, tipo de caja de empalme, empalmes y/o segregaciones realizadas, 

organización y etiquetado…). 

- Resultados de las medidas de reflectometría realizadas que incluya: 

• Resultados de los valores de atenuación del enlace (dB). 

• Resultados de los valores de atenuación por empalme (dB). 

• Resultados de los valores de pérdidas de inserción de los conectores (dB). 

• Resultados de los valores del coeficiente de atenuación (dB/Km) por tramo. 

- Listado de eventos y deficiencias detectadas y propuesta de medidas correctoras. 

-  

• Fichas de las medidas de reflectometría realizadas: 

Deberán entregarse en formato Excel, que deberá ser acordado  con NASERTIC en el 

momento del replanteo de la instalación. El adjudicatario podrá realizar una propuesta para el 

formato de dichas fichas de medidas o bien podrá utilizar el propuesto por NASERTIC. 

Se entregarán 3 tipos de fichas de medidas: 

- Medidas de los valores de atenuación por empalme. 

- Medidas de los valores del coeficiente de atenuación por tramo. 

- Medidas de los valores de las pérdidas de inserción por conector. 

Cada una de las fichas de medidas contendrá a su vez como mínimo la siguiente información: 

- Fecha de ensayo. 

- Nombre del técnico que ha realizado el ensayo. 

- Marca, modelo y número de serie del equipamiento utilizado para la prueba. 

- Tipo de medida realizada (atenuación por empalme, coeficiente de atenuación por 

tramo, pérdidas de inserción por conector). 

- Tramo en el que se ha realizado la prueba, identificando origen y extremo. 

- Tipo de cable y número de fibras al que se haya realizado la prueba. 
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- Anchura del pulso e índice de refracción empleados en la medida (únicamente para 

mediciones reflectométricas). 

- Resultados obtenidos, indicando o resaltando los eventos detectados. 

• Ficheros con las trazas de las medidas de reflectometría realizadas,  en formato digital, 

poniendo a disposición de NASERTIC los archivos .sor  

 

En caso de ser solicitado por NASERTIC, el adjudicatario deberá proporcionar 

además los certificados de calibración de los equipos que se utilicen en las medidas de 

reflectometría, cuya fecha última de calibración no deberá ser anterior a 2 años. 

 

3.3.8 OTRAS PRUEBAS DE CALIDAD 

 
Para certificar la calidad de elementos que se utilizarán en el proyecto y previamente a la instalación de 

los mismos, la Dirección de Obra podrá solicitar a la empresa adjudicataria los certificados de calidad 

correspondientes a los elementos que estime oportunos.  

Además de las medidas de reflectometría se verificarán el resto de condiciones de la instalación 

efectuada: obra civil, instalación y estado de las cajas de empalme, estado del cable tendido (tensión, 

curvatura), remate de arquetas y cable, existencia de reservas de cable suficiente en las arquetas (cocas), 

terminaciones en bandejas de reparto y cajas murales, identificación y etiquetado de los distintos 

elementos. 

3.3.9 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 
Una vez concluidos los trabajos de instalación del cable de fibra óptica, la empresa adjudicataria 

deberá entregar a la Dirección de Obra toda la información necesaria para la elaboración de la 

documentación as-built del proyecto, además de los resultados de las medidas reflectométricas realizadas. 

La información se entregará clasificada en función de los diferentes tendidos (segmentos) realizados. 

Asimismo, NASERTIC podrá solicitar la información adicional que considere necesaria respecto de los 

trabajos realizados. 

Con el fin de que pueda procederse a la elaboración de la documentación “as-built”, deberá hacerse 

entrega a la Dirección de Obra de toda la información relativa a: 

 

• Obra civil realizada, tanto la relacionada con la caseta como la relacionada con la 
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canalización,  las arquetas y obras varias ejecutadas. 

• Tendido de los cables de fibra óptica, donde se identifiquen los tramos en los que se hayan 

instalado dichos cables, incluyendo diversa información como su longitud, reservas realizadas, 

arquetas por donde discurre el tendido, etc. 

• Empalmes de fibra óptica, donde se represente de forma clara los empalmes realizados en 

cada uno de las cajas previstas, y detalle del número e identificación de las fibras fusionadas 

(carta de empalme). 

• Repartidores de fibra óptica, donde se muestren las conexiones entre las fibras de un cable de 

acometida y las bandejas de reparto de fibra. 

• El adjudicatario deberá entregar, en formato papel y electrónico, los resultados de las 

pruebas de reflectometría realizadas tras el tendido del cable de fibra óptica. 

• Reportaje fotográfico con detalle de las obras y eventos a resaltar tras la ejecución de las 

obras. 

• Cualquier otra información que pueda resultar necesaria para la operación y mantenimiento de 

la instalación realizada. 
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4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
4.1 REPRESENTANTES DEL PROMOTOR Y EL ADJUDICATARIO 

 
Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario designará entre su 

personal a una persona en calidad de Director del Proyecto y persona de contacto para que asuma la 

dirección de los trabajos que se ejecuten, asumiendo las funciones de gestión y control del proyecto y 

cuyo nombre será comunicado por escrito a NASERTIC, actuando a todos los efectos que se requieran 

durante la ejecución del contrato, como representante suyo ante NASERTIC. 

NASERTIC, a su vez, designará al Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud que, en 

su representación, será el responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá 

la representación de NASERTIC frente al adjudicatario, hasta la expedición del Acta de Aceptación. 

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecución del proyecto, deberán realizarse por medio 

de dichos interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto. 

La empresa adjudicataria, comunicará además por escrito a NASERTIC y al Director de Obras, antes 

del comienzo de la ejecución de las obras, el nombramiento de los siguientes cargos, los cuales deberán 

tener la capacitación técnica adecuada: 

• Responsable de Seguridad y Salud. 

• Responsable de Calidad. 

• Encargado de Obra. 

A petición de NASERTIC, el personal anteriormente mencionado podrá ser sustituido, total o 

parcialmente, en el plazo máximo de 15 días, cuando se considere que su actuación es inadecuada, 

negligente, o no se considere competente para la realización de los trabajos contratados. 

 
4.2 COMUNICACIONES 

 
Con anterioridad al inicio de los trabajos deberá producirse el nombramiento de los responsables y/o 

personas de contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, que lo serán durante todo el tiempo 

de duración de los mismos, tanto por parte de NASERTIC, como del adjudicatario. Todas las 

comunicaciones que se deriven de la ejecución del proyecto, deberán realizarse por medio de dichos 

interlocutores, a través de los cauces establecidos a tal efecto. 
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 Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los trabajos, tanto de 

instalación como de pruebas o de cualquier otro tipo, deberá comunicarse a la Dirección de Obra 

con una antelación mínima de diez días naturales señalando la naturaleza del trabajo a efectuar, la 

duración prevista, la zona colindante con la carretera/autovía en la que se va actuar y los datos de 

identificación y contacto de la persona que actúe como Jefe o Encargado de Obra y sea interlocutor válido, 

para que se proceda a dar aviso y extender la comunicación a las autoridades y entes implicados. 

 Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestión o circunstancia que pueda afectar a la 

explotación viaria o, si por la aparición de imprevistos u otras causas, fuese necesario modificar los 

trabajos proyectados. 

 
4.3 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La Dirección de Obra será ejercida por el Director de Obras designado por  NASERTIC como 

responsable del contrato, quien actuará como coordinador y supervisor para la correcta realización  de los 

compromisos contraídos por el adjudicatario, tanto en su parte funcional como técnica.  

El Director de Obras designado por NASERTIC será el encargado de garantizar la ejecución de las 

obras con estricta sujeción al Proyecto Técnico de Ejecución y a las modificaciones aprobadas sobre el 

mismo, y velará por el cumplimiento del Programa de Trabajos y/o Cronograma.  Dispondrá de las más 

amplias atribuciones y el Adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las instrucciones e indicaciones 

realizadas por el mismo. 

El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras designado por 

NASERTIC mantendrán reuniones periódicas de seguimiento para revisar el estado y grado desarrollo de 

los diferentes trabajos y fases de ejecución del contrato. Dichas reuniones se celebrarán en las oficinas de 

NASERTIC, bajo la supervisión de los responsables de NASERTIC. De cada una de ellas se levantará el 

Acta de Reunión de Seguimiento del Proyecto correspondiente, la cual deberá ser firmada por todas las 

partes. 

La interpretación de todo lo relativo al presente expediente se realizará conforme a los requisitos 

contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones 

del Proyecto Técnico de Ejecución, de acuerdo con las instrucciones que NASERTIC indique al respecto. 

Ante cualquier duda o problema de interpretación el adjudicatario estará obligado a consultar a 

NASERTIC. 

El adjudicatario proporcionará al representante de NASERTIC, toda clase de facilidades para realizar 

los reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen convenientes con el objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Los incumplimientos por parte del adjudicatario de lo establecido tanto en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución o en las 

actas de reunión, más si cabe en el caso de instrucciones o especificaciones que se consideren críticas 

para la correcta ejecución del contrato, podrán ser consideradas por NASERTIC como causa de rescisión 

del mismo. 

Asimismo, el Adjudicatario deberá autorizar tanto al Director de Obras como al personal designado por 

NASERTIC a acceder a los lugares donde se realicen los trabajos objeto del contrato teniendo el 

Adjudicatario la obligación de acompañarle y facilitarle los medios necesarios para la correcta 

comprobación de la obra. 

 

4.4 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE OBRA 

 
El adjudicatario será el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y autorizaciones 

pertinentes de las autoridades correspondientes para la realización de los trabajos objeto del contrato.  

En ningún caso se podrán realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorización 

correspondiente de las autoridades y entidades implicadas. 

 

4.5 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO  

 
Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas.  

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación con el Director de Obras de la solicitud de los 

permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realización de los 

trabajos objeto del contrato.  

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación, organización, ejecución material y supervisión de 

todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujeción a todas las condiciones señaladas tanto en el 

presente pliego, como en el Pliego de Condiciones que figura en el Proyecto Técnico de Ejecución. 

Será por tanto el responsable de la correcta ejecución de todos los trabajos incluidos en el alcance del 

presente pliego y de la supervisión de los procesos de instalación correspondientes tanto con los trabajos 

previos de preparación, como los correspondientes al tendido de la fibra y los trabajos posteriores al 

mismo, cumpliendo y garantizando en todo momento las especificaciones  contenidas tanto en el presente 

pliego, como en el Pliego de Condiciones que figura en el Proyecto Técnico de Ejecución. 
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Asimismo, será responsable de realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de calidad tanto a 

los materiales suministrados como a los tramos de cable tendido, con arreglo a lo estipulado en el Plan de 

Pruebas que sea aprobado a tal efecto.  

Será responsabilidad del adjudicatario la ejecución de todos los trabajos con cumplimiento de todas las 

normativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales  impuestas por las disposiciones vigentes. 

En relación a esto, será también obligación y responsabilidad del adjudicatario la elaboración y entrega 

de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los trabajos objeto del presente proyecto, así como 

las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedará recogido 

el nombramiento del coordinador en materia de seguridad y salud por parte del adjudicatario durante la 

ejecución de las obras. 

Todo el personal que intervenga en la ejecución material de los trabajos descritos se considerará 

dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras y Coordinador de 

Seguridad y Salud designados por NASERTIC. 

El adjudicatario permitirá el acceso a las obras a las personas autorizadas por NASERTIC,  para la 

realización de las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones pertinentes. 

La empresa adjudicataria será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan producirse, tanto a 

NASERTIC como a terceros, con motivo, directo o indirecto, de la ejecución de los trabajos objeto de este 

Pliego y, en particular, deberá indemnizar a aquella, en caso de pérdidas, destrucción o menoscabo de 

aparatos o material de su propiedad, entregados a la empresa adjudicataria. 

Asimismo, serán de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, multas y 

penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, 

especialmente, las de índole administrativa, laboral o de tráfico. 

Será responsabilidad y obligación del adjudicatario la correcta señalización de los trabajos y el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de Señalización de Obras y Seguridad Vial,  

aceptando las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la carretera y del tráfico, 

debiéndose atenderse en todo momento las indicaciones que a este respecto sean hechas por las 

autoridades competentes y/o en el caso de tramos interurbanos, por el Servicio de Explotación y 

Conservación de Carreteras y/o por el propietario o gestor de la vía. 

El adjudicatario será el único responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente 

señalización o mal estado de conservación o colocación de la misma, debiendo retirarla tan pronto como 

cese la causa que la motivó.  

Una vez terminados los trabajos de instalación, el contratista deberá restituir los espacios de uso 

público, sus elementos funcionales y el entorno afectado a su primitivo estado, procediendo a retirar todos 

los materiales sobrantes, escombros, etc. Igualmente, en cualquier momento, deben retirarse todos los 
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materiales o elementos que pudieran perjudicar a la seguridad vial o producir alteraciones en los 

elementos de las vías urbanas o de la carretera. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que con motivo de los trabajos puedan 

ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la propia instalación efectuada, 

quedando obligado a repararlos por su propia cuenta. 

 
4.6 CONDICIONES DE AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO VIARIO 

 
En el caso de que los trabajos asociados al proyecto tengan afección al dominio público viario, estos se 

desarrollarán además conforme a los requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las 

condiciones impuestas por el Gobierno de Navarra. 

Para cada una de las fases de ejecución del proyecto será obligatoria la realización de los trabajos 

relativos a la Señalización de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislación vigente, y a la Propuesta 

de Señalización de Obras y Seguridad Vial que figurará como Anexo al Proyecto Técnico de Ejecución, así 

como el presupuesto correspondiente. Los trabajos de Señalización de Obras y Seguridad Vial en 

carreteras y/o autovías de la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, deberán 

obligatoriamente ser contratados por parte del adjudicatario a una empresa especializada y de 

acreditada experiencia en señalización y seguridad vial salvo si el adjudicatario se encontrase en   

posesión de la clasificación Grupo G: Viales y pistas, subgrupo 5.- Señalizaciones y balizamientos 

viales. 

Para tal caso, serán también de obligado cumplimiento las “Condiciones particulares de ejecución 

para el despliegue de la Red de Telecomunicaciones de Navarra en el dominio público viario de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra” recogidas en el Proyecto Técnico de Ejecución.  En 

este sentido y no obstante lo anterior, la realización de los trabajos objeto del proyecto quedará además 

supeditada al informe favorable del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y a 

las condiciones e indicaciones que en cada caso se deriven del mismo. 

 
4.7 PLAZOS 

 
El plazo total máximo previsto para la ejecución y entrega de todos los trabajos y suministros objeto de 

cada uno de los encargos que se deriven del presente expediente será el indicado en el correspondiente 

pedido y/o Proyecto Técnico de ejecución y empezará a contar desde la firma del Contrato.  

El licitador se comprometerá por escrito al cumplimiento de los plazos de ejecución indicados . 
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Para cada caso, y una vez realizada la adjudicación de las obras, el Plazo comprometido por el 

adjudicatario tendrá carácter de compromiso formal y será el que, una vez aprobado por NASERTIC, se 

establezca como Plazo de Ejecución del Contrato a todos los efectos oportunos. 

Una vez se haya procedido a la firma del Contrato, NASERTIC notificará, a todos los efectos, a la 

empresa adjudicataria el comienzo de los trabajos objeto de este pliego, con el fin de que el adjudicatario 

pueda proceder a la realización de los mismos. 

 

4.8 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de trabajo, se 

procederá con anticipación suficiente, a una redacción modificada de dicho programa, que deberá ser 

consensuado entre el representante de la empresa adjudicataria y el representante de NASERTIC, 

acompañándose de la correspondiente propuesta de modificación para su aprobación, por NASERTIC. 

El adjudicatario entregará a NASERTIC las sucesivas actualizaciones del Programa de Ejecución del 

Proyecto si se detectasen desviaciones significativas con respecto a las previsiones. 

Una vez realizada la comprobación del estado de las canalizaciones y el mandrilado de las mismas, y 

una vez subsanadas las deficiencias detectadas, cualquier retraso debido a conductos obstruidos, será 

responsabilidad del adjudicatario. 

4.9 MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Director de Obra podrá disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra nueva, 

entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese momento formarán parte 

del proyecto. 

Las modificaciones serán recogidas en el preceptivo libro de órdenes, que será entregado a la empresa 

adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecerá en la misma a disposición del 

Director de Obra o persona en quien éste delegue. 

Siempre que los cambios se refieran a sustitución de una unidad de obra por otra de características 

similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no darán lugar a variaciones de los 

precios unitarios que figuran en el proyecto. 

4.10 TRABAJOS INICIALMENTE NO PREVISTOS 

 
En caso de que durante el replanteo o posterior ejecución de los trabajos se detectase la necesidad de 

realizar algún tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto y alcance del contrato, y por 



 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

|RED DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO PARA LA CONEXIÓN DE SEDES CORPORATIVAS 26 / 39 

 
 
 
 
 

tanto no incluida en el precio ofertado por el adjudicatario, y cuya ejecución sea necesaria para el correcto 

desarrollo del proyecto, se deberá comunicar al Director de Obras entregando así mismo una valoración 

económica de la misma  para su aprobación tanto por el Director de Obras como por NASERTIC 

El adjudicatario se compromete a la realización de estos trabajos, si así se lo solicitase NASERTIC, los 

cuales se facturarán según los precios que se acuerden para cada caso, mediante contraste de precios, y 

que deberán ser aprobados tanto por la Dirección de Obras como por NASERTIC. En caso de falta de 

acuerdo entre las partes, NASERTIC podrá así mismo, decidir la ejecución de dichos trabajos, mediante 

otros contratistas diferentes al adjudicatario. 

 

4.11 PRESCRIPCIONES OMITIDAS O CONTRADICTORIAS 

 
La Dirección de Obra resolverá de manera expresa y estricta los casos en que exista omisión de alguna 

prescripción o haya dos contradictorias, previa consulta con NASERTIC. 

 
4.12 CONTROL DE CALIDAD – PLAN DE PRUEBAS 

 
En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los requisitos, 

características y calidad de todos los trabajos y materiales objeto del contrato y a asegurar el cumplimiento 

de las especificaciones que figuran tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el 

Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución.  

 

Se llevarán a cabo las siguientes pruebas de verificación: 

• Medidas de Reflectometría del cable de fibra óptica instalado y fusionado. 

• Otras Pruebas de Calidad previas a la recepción del suministro. 

 

Las pruebas realizadas se ceñirán a lo establecido en el Plan de Pruebas aprobado por ambas partes y 

se documentarán adecuadamente. A partir de las verificaciones realizadas, se establecerán las 

aceptaciones y certificaciones del contrato. 

 

Los resultados de las pruebas realizadas se recogerán en las hojas de resultados diseñadas y 

suministradas al efecto por el adjudicatario, que deberán ser firmadas por los representantes tanto del 

adjudicatario como de NASERTIC.  En dichas hojas de resultados se incluirá, al menos: 
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• Fecha de prueba 

• Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde. 

• Identificación de los elementos, características o requisitos comprobados. 

• Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas. 

• Resultados de las pruebas. 

• Anomalías detectadas. 

 

Tras la realización de las pruebas, el adjudicatario suministrará a NASERTIC una copia de estas 

hojas en formato papel y digital, junto con la propuesta de actuación sobre las anomalías que se hubieran 

encontrado y serán requisito indispensable para la aceptación de los trabajos. 

Los resultados de las pruebas deberán ser validados y aceptados tanto por el adjudicatario como 

por NASERTIC y la Dirección de Obras que este designe y recogidos en el Acta de Aceptación 

correspondiente. La aceptación de los trabajos estará condicionada a la validación por NASERTIC de las 

pruebas y ensayos realizados y al cumplimiento del grado de exigencia definido para cada una de ellas 

tanto en el Plan de Pruebas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución. 

NASERTIC se reserva así mismo el derecho a realizar cuantas pruebas estime oportunas para 

determinar el cumplimiento de las especificaciones indicadas.  

La realización de las pruebas y ensayos contenidos en el Plan de Pruebas, así como las 

condiciones de realización de las mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no supondrán en 

ningún caso causa o justificación de retraso en la fecha de entrega. 

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizarán en el proyecto 

NASERTIC podrá solicitar a la empresa adjudicataria, los certificados de calidad correspondientes de los 

elementos que estime oportunos.  

 

4.13 DOCUMENTACIÓN 

 
El adjudicatario deberá entregar a la finalización de los trabajos y con anterioridad a la firma de 

Acta de Aceptación, toda la documentación necesaria) para la elaboración por parte de la Dirección de 

Obras de la Cartografía de Instalación (documentación “as-built”) completa, de acuerdo a lo definido tanto 

en el presente Pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecución.  
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4.14 ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusión de todos los trabajos objeto del 

contrato, se realizarán las correspondientes pruebas de aceptación para verificar que la calidad de los 

mismos se corresponde con la requerida por NASERTIC tanto en el presente pliego como en el Proyecto 

Técnico de Ejecución.  

Al mismo tiempo, el adjudicatario hará entrega de toda la documentación correspondiente, según 

lo indicado en el punto anterior y en el apartado 4 del presente pliego.  

En dicha documentación se incluirá la información relativa a las pruebas de calidad y medidas de 

reflectometría realizadas, en soporte papel y digital, con el formato aprobado por NASERTIC y  una lista 

de todos los eventos y deficiencias detectados en la instalación, así como una propuesta de las medidas 

correctoras necesarias para su solución. 

La entrega por parte del adjudicatario  de toda la documentación exigida será un requisito 

indispensable previo a la firma del Acta de Aceptación correspondiente. 

Una vez recibida toda la documentación NASERTIC procederá a realizar una revisión de toda la 

información contenida en la misma antes de proceder a la aceptación de la instalación.  Tras el análisis de 

la misma, NASERTIC podrá proceder a la aceptación de los trabajos realizados siempre y cuando se 

hayan superado con éxito todas las pruebas y se cumpla con lo especificado en el Pliego de Condiciones 

Técnicas del Proyecto Técnico de ejecución. 

En caso de que se detectasen deficiencias en la instalación y errores u omisiones en la 

documentación entregada, la Dirección de Obras levantará el Acta de Reparos correspondiente y se 

notificará al adjudicatario para su subsanación en un plazo máximo de 2 semanas a contar desde la fecha 

de su comunicación. 

Además de lo anterior, NASERTIC se reserva el derecho a realizar una auditoría de la instalación, 

antes de proceder a su aceptación. Dicha auditoría será realizada por una entidad cualificada para ello, 

externa e independiente al contratista, que será contratada por NASERTIC y que emitirá a su finalización 
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el informe correspondiente con el resultado de las pruebas realizadas, y una lista de todos los eventos y 

deficiencias detectadas, el cual será entregado a NASERTIC. 

A la vista del informe entregado, NASERTIC podrá igualmente proceder a la aceptación de los 

trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las pruebas y se cumpla con lo 

especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

Todas aquellas deficiencias detectadas en el informe de auditoría serán oportunamente 

comunicadas a la empresa adjudicataria para que proceda a su subsanación en un plazo no superior a 2 

semanas a contar desde la fecha de su comunicación por NASERTIC. 

En tal caso, el adjudicatario estará obligado a proporcionar un nuevo suministro de los materiales 

o trabajos afectados de forma que se satisfagan los criterios de aceptación de este pliego, realizando las 

mismas pruebas de aceptación que al suministro original. Todos los gastos derivados de dicho proceso, 

incluyendo tanto la realización y suministro de los mismos, como la señalización de obras y seguridad vial 

que fuera necesaria, así como la realización de nuevas pruebas de aceptación, correrán a cargo del 

adjudicatario y en ningún caso podrán suponer coste alguno para NASERTIC. 

Una vez NASERTIC y la Dirección de Obras, hayan dado el visto bueno tanto a los trabajos 

realizados como a la  documentación entregada, se podrá proceder a la firma de la correspondiente 

Acta de Aceptación, la cual será requisito imprescindible para la certificación de los trabajos objeto 

del contrato. 

4.15 GARANTÍA 

 
La empresa adjudicataria asumirá el compromiso formal de garantizar todos y cada uno de los 

trabajos y suministros realizados, así como de los materiales que lo componen. 

El período de garantía tanto de la instalación realizada, como de los materiales que la componen a 

excepción de los vicios ocultos, será como mínimo de 3 años, contados a partir de la firma del Acta de 

Aceptación de la obra, pudiendo ser la ampliación de este plazo interpretada como una mejora y sujeta 

por tanto, a una mejor valoración.  

La empresa adjudicataria quedará obligada durante el período de garantía a realizar los trabajos 

necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma durante el mismo período, si 

así lo solicita NASERTIC.  

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores y fallos o vicios ocultos que se pongan de 

manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro medio, incluida 
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tanto la reposición del cable o canalizaciones afectados como la mano de obra, materiales y gastos 

necesarios, incluido el transporte de materiales y pruebas de verificación para efectuar la reposición o para 

corregir los defectos que se observen, sin que esto suponga costo alguno para la propiedad.  

La garantía incluirá igualmente la conclusión de la documentación incompleta y la corrección de 

las deficiencias detectas en la documentación entregada.  

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanación de 

deficiencias o errores se harán conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución. 

Así  mismo la garantía cubrirá la indemnización de los perjuicios que por razones de los defectos 

mencionados pudieran producirse. 

 
4.16 SEGURIDAD Y SALUD. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Para todos los trabajos objeto del presente pliego, será responsabilidad del adjudicatario su 

ejecución con cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales  

impuestas por las disposiciones vigentes. 

En relación a esto, y antes del inicio de los trabajos, será también obligación y responsabilidad del 

adjudicatario la elaboración y entrega de un Plan de Seguridad y Salud de la obra correspondiente a las 

tareas de construcción relacionadas con los trabajos objeto del presente proyecto, así como las 

inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedará recogido el 

nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

Tanto durante el proceso de ejecución de la obra, como durante la fase de pruebas de calidad y 

medidas realizadas, todo el personal que intervenga deberá estar convenientemente formado e informado 

en materia de seguridad y salud, con el fin de evitar su exposición a situaciones que supongan riesgos 

perjudiciales para su seguridad. 

 Además de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como la entrega, retirada o 

manipulación de las bobinas de cable implique algún tipo de afección al dominio público viario, será 

obligatoria la señalización en la zona afectada con arreglo a la normativa vigente al respecto y se 

aceptarán las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la carretera y del tráfico, 
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debiéndose atender en todo momento las indicaciones que a este respecto sean hechas por el Servicio de 

Explotación y Conservación de Carreteras. 

 
5.17 SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD 

 
El adjudicatario estará obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y difusión 

restringida que NASERTIC establezca en relación a la documentación e información que se intercambie 

con objeto de los trabajos definidos en el  presente pliego y cumplir con la legalidad vigente en relación 

con la Ley de Protección de Datos. 

La documentación e información que NASERTIC ponga a disposición del adjudicatario para la 

ejecución del presente proyecto será totalmente confidencial, y por tanto, el adjudicatario no podrá hacer 

uso de la misma para otros fines 

 

 

5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Este apartado recoge los requisitos de estructura y contenido de la documentación técnica a 

entregar por las empresas que opten a este expediente y que deberá acompañar a la oferta económica. 

Se requiere uniformidad a fin de poder evaluar y comparar homogénea y equitativamente las distintas 

ofertas presentadas. 

 

NASERTIC se reserva el derecho de no considerar aquellas ofertas o partes de las mismas 

que no respondan a los formatos y contenidos especificados. 

 

5.1 CONTENIDO 
 
 

La oferta técnica describirá el contenido de la oferta significando los aspectos más relevantes de la 

misma. Contendrá la descripción de los aspectos organizativos y de coordinación del proyecto en la que 

se incluirán detalles acerca del potencial humano-técnico (recursos humanos y maquinaria) al servicio del 

contrato. 



 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

|RED DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO PARA LA CONEXIÓN DE SEDES CORPORATIVAS 32 / 39 

 
 
 
 
 

 

 Deberá estar redactada en castellano y entregarse en formato papel (DIN-A4) y un CD con una 

copia en formato digital (pdf o Word) y deberá tener obligatoriamente la siguiente estructura e incluir los 

siguientes apartados: 

 

• Propuesta Organizativa 

• Programa de ejecución. 

• Pruebas de Calidad y Documentación. 

• Propuestas de Mejora. 

 

5.1.1 Propuesta Organizativa  

 

Para la ejecución de los proyectos relativos a este expediente, el adjudicatario deberá 

disponer de todas las herramientas, aparatos, maquinaria, equipos de medida, material de 

seguridad, material de señalización y vehículos necesarios, así como el personal técnico 

adecuado con la preparación y experiencia necesarias para llevar a cabo las tareas 

necesarias para la ejecución del contrato. 

Se presentará para este apartado una memoria detallada que describa, la propuesta 

organizativa tanto de los medios humanos como de materiales y maquinaria puestos a 

disposición del contrato, y que incluirá como mínimo. 

 

• Descripción detallada de los recursos humanos al servicio del contrato. 

• Descripción detallada del equipamiento y maquinaria al servicio del contrato. 

• Características de los materiales a suministrar. 

 

La propuesta organizativa (de recursos humanos, materiales y maquinaria al servicio 

del contrato) incluirá, para cada una de las actividades previstas en el apartado “Descripción 

de los Trabajos” del presente pliego, un organigrama del equipo humano, la configuración 

de los equipos de trabajo, incluida la capacitación técnica de los mismos, las funciones a 

desempeñar por cada uno de sus componentes, el plan de distribución y asignación de los 

equipos de trabajo y el equipamiento o maquinaria que se vaya a utilizar, así como 

cualquier otra circunstancia que permita la mejor definición del trabajo realizado.  
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    Cuando se trate de uniones temporales de empresas (UTE’s) se deberá especificar 

claramente los recursos humanos y grupos de trabajo, así como la maquinaria aportados 

por cada una de ellas y la documentación necesaria que acredite su experiencia en trabajos 

similares. 

     En caso de subcontratación, la empresa ofertante deberá indicar una relación de 

las empresas a subcontratar indicando para qué fase y tipo de trabajo del proyecto se 

realizaría la subcontratación así como el tipo de maquinaría y los recursos humanos 

aportados por cada una de ellas y la documentación necesaria que acredite su experiencia 

en trabajos similares. 

Así mismo se deberá especificar la empresa o empresas que se encargarán de los 

trabajos de señalización de obras y seguridad vial, que para el caso de trabajos a realizar en 

carreteras de la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, deberán ser empresas 

especializadas en la materia, de reconocido prestigio y acreditada experiencia en trabajos 

similares. 

 

Descripción detallada de los recursos humanos al servicio del contrato 

 

En cuanto a los medios humanos, la propuesta organizativa deberá contar como 

mínimo con: 

• Responsable del contrato 

• Director Técnico del proyecto 

• Encargado de obra 

• Grupos de trabajo compuestos por personal especializado para los trabajos a 

realizar por cada uno de ellos 

• Responsable de Calidad  

• Responsable de Prevención de Riesgos  

 

Para todos ellos se deberá acreditar  su capacitación técnica y/o de gestión y su 

experiencia en trabajos similares.  

En la propuesta se identificarán todos los encargados de obra tanto de la contrata 

principal como de las posibles subcontratas que vayan a acudir presencialmente al replanteo 
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de inicio de obra, siendo de obligatorio cumplimiento la presencia de todos ellos 

conjuntamente el día señalado.  

Equipamiento y Maquinaria al servicio del contrato 

 

Para toda la maquinaria al servicio del contrato el licitador incluirá Declaración 

responsable por la que se compromete a tener la maquinaria disponible desde el mismo 

momento de comienzo de las obras hasta su finalización. 

 

En cuanto a la maquinaria puesta a disposición del contrato, la propuesta organizativa 

deberá incluir como mínimo una descripción detallada de: 

• Maquinaria para la ejecución de obra civil. 

• Maquinaria para tendido de cable de fibra óptica. 

• Maquinaria para la realización de empalmes por fusión de fibra óptica. 

• Maquinaria para la realización de medidas de reflectometría. 

 

Se valorará positivamente la presencia simultánea de más de un equipo 

completo de trabajo (técnico y máquina) en aquellas tareas críticas del proyecto como 

por ejemplo los trabajos de adecuación de la canalización y obra civil o la realización de 

empalmes por fusión de fibra óptica. 

 

Materiales a suministrar  al servicio del contrato 

 

El adjudicatario suministrará, con excepción del cable de fibra óptica, todos los 

materiales necesarios (incluidas cajas de empalme, bandejas de reparto, cajas murales, 

protectores de empalme, soportes de fijación, monotubos para reentubado, manguitos, …) 

para llevar a buen fin los trabajos de tendido del cable de fibra óptica en los tramos indicados 

y garantizar que el cable queda en las condiciones de funcionamiento requeridas por 

NASERTIC.      

Todos los materiales suministrados también deberán cumplir las especificaciones 

técnicas descritas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas (incluidos los anexos al 

mismo), así como la normativa actual vigente aplicable. 

 

En este apartado, el licitador deberá detallar el alcance y características de los 

materiales ofertados. En cuanto a la descripción de materiales, no se considera 
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OBLIGATORIO, aunque si valorable, incluir las especificaciones técnicas detalladas de los 

materiales ofertados. Bastará con que incluyan los datos del fabricante y el modelo o 

referencia que permita identificar el elemento ofertado.  

Se justificará si fuera necesario la idoneidad de las elecciones realizadas y su correcta 

adecuación a las necesidades de los trabajos objeto de este pliego. 

 

A modo de referencia,  los principales suministros que el adjudicatario deberá realizar en 

referencia a este pliego son:  

* Cajas de empalme. 

* Protectores de empalme. 

* Bandejas de reparto para rack de 19”. 

* Cajas terminales murales. 

* Arquetas. 

* Etiquetas. 

5.1.2 Programa de Ejecución  
 

Se incluirá por el licitador una memoria que incluya una descripción de la Metodología de 

trabajo a seguir para la ejecución de las distintas fases y tareas del proyecto, explicando 

cómo se llevará a cabo la organización y coordinación de los mismos, cuya coherencia será 

reflejo del grado de experiencia y capacitación técnica para la realización de los mismos.  

 

Para cada una de las fases del proyecto y para cada una de las tareas que las componen 

(descritas en el apartado “Descripción de los Trabajos”), se detallarán las actividades que lo 

componen, y los requerimientos técnicos de cada una de ellas, identificando los puntos 

críticos y estableciendo los objetivos, programación y dotaciones de recursos propuestas para 

abordar la ejecución de los mismos en coherencia con la disponibilidad de medios ofertados. 

Cuando se trate de uniones temporales de empresas (UTE’s) se deberá especificar 

claramente los recursos humanos y grupos de trabajo (obra civil, empalme de fibra,…) así 

como la maquinaria aportados por cada una de ellas a cada una de las tareas o fases 

correspondientes del contrato.  

En caso de subcontratación, la empresa ofertante deberá indicar claramente los 

trabajos a subcontratar, así como identificar a la empresa o empresas subcontratistas las 

cuales deberán así mismo contar con  acreditada experiencia en trabajos similares. 
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Se incluirá una justificación detallada de la capacidad productiva prevista para cada 

uno de los equipos de trabajo asignados a las tareas más relevantes del proyecto: 

 

Tareas Capacidad Productiva 

Mandrilado de canalización Metros lineales /día, de obra totalmente ejecutada 

Obra Civil arquetas y catas de reparación de conductos. Arquetas/día, Catas/día, de obra totalmente ejecutada. 

Tendido de cable de fibra óptica Metros lineales /día, de obra totalmente ejecutada 

Empalmes de fibra óptica Número de fusiones/día 

Medidas de reflectometría Número de fibras medidas bidireccionales/día 

 

5.1.3 Pruebas de calidad y documentación 
 

El licitador incluirá en su oferta una propuesta de Plan de Pruebas, en el cual se deberá 

describir la metodología de trabajo y medios que se utilizarán para la realización de las pruebas de calidad 

y medidas a realizar para verificar tanto la fibra óptica y los materiales suministrados, como el correcto 

tendido, empalme y conexionado del cable de fibra óptica cumpliendo lo dispuesto al respecto en el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas.  

El Plan de Pruebas presentado se tendrá en cuenta como un elemento más para la 

comparación de ofertas en lo relativo a la calidad del suministro. 

El  Plan de Pruebas deberá incluir, como mínimo, las pruebas de calidad y medidas especificadas 

en el presente Pliego de Condiciones Técnicas. El adjudicatario podrá así mismo proponer las pruebas y 

medidas adicionales que considere oportuno. 

Se describirá para cada una de las pruebas de calidad y mediciones a realizar, tanto la 

metodología a seguir como la documentación generada recogiendo como mínimo para cada una de ellas 

los siguientes puntos: 

 

• Descripción del requisito o característica a comprobar. 

• Recursos necesarios para la prueba, incluyendo herramientas o instrumentos 

• Procedimiento de ejecución de la prueba o ensayo. 

• Criterios de validación de los resultados de la prueba. 
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• Condiciones de contorno de la prueba. 

• Hojas de resultados. 

 

El Plan de Pruebas incluirá como mínimo los siguientes apartados: 

 

- Identificación del Responsable de Calidad y de los procedimientos propuestos para garantizar la 

calidad tanto de los trabajos objeto del contrato (obra civil, instalación de cajas de empalme, 

etiquetado del cable, remate de arquetas y cable, etc) como de  los materiales empleados en la 

realización de los mismos. 

 

- Descripción detallada de la metodología de trabajo, procedimiento y medios, a utilizar para la 

realización de las pruebas y medidas de reflectometría que se realizarán para la recepción y 

aceptación de las bobinas de fibra óptica suministradas por el fabricante.  

 

- Descripción detallada de la metodología de trabajo, procedimiento y medios, a utilizar para la 

realización de las pruebas y medidas de reflectometría del cable de fibra óptica instalado que se 

realizarán para verificar el correcto tendido, empalme y conexionado del cable de fibra 

óptica. 

 

- Descripción detallada del tipo y formato de la documentación a entregar, en soporte papel y 

digital,  relativa a las medidas de reflectometría y resto de pruebas de calidad realizadas.  

 

- Propuesta detallada para la entrega de la documentación que contendrá toda la información 

necesaria para la elaboración de la documentación as-built del proyecto, según lo indicado 

en el apartado 4 del presente pliego.  

5.1.4 Propuestas de Mejora 
 

Se valorarán  las mejoras ofertadas por el licitador que, de manera justificada y sin 

coste adicional para NASERTIC, supongan prestaciones adicionales no contempladas en el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas, y que guarden relación con el objeto del presente 

expediente.  
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Se incluirá en este apartado una descripción detallada de las mejoras que se quieran 

ofertar por encima de las prestaciones mínimas exigidas para los trabajos y suministros 

objeto del presente pliego. Las mejoras propuestas deberán ser concretas, claras y deberán 

tener relación con el objeto del presente contrato.  

Se entenderá que, todas ellas, son mejoras relacionadas directamente con el objeto del 

presente contrato, todas ellas sin coste adicional para NASERTIC, por lo que deberán ser 

repercutidas en los costes del resto de unidades de obras por el contratista.  

 

Entre otras, se consideran como propuestas de mejora del contrato: 

 

• Servicios generales y de soporte técnico adicionales 

Se valorarán las mejoras relacionadas con los servicios generales o de soporte 

técnico que el adjudicatario ponga a disposición del contrato y que redunden en una 

mejor organización de los trabajos a realizar o contribuyan a asegurar la calidad en 

la realización de los mismos, o a la resolución de incidencias de obra.  

 

• Mejoras en la calidad o capacidad de la red de fibra óptica 

Se valorarán las mejoras relacionadas con los trabajos a realizar (sellado de 

conductos, número de fusiones, etc)  o con la forma de realizarlos y que redunden en 

mejorar la calidad de las terminaciones, la capacidad de la red desplegada, tanto de la fibra 

óptica, como de los conductos o contribuyan a facilitar los futuros trabajos de 

mantenimiento. Se valorará igualmente la mejora de la calidad de los materiales a emplear, 

superiores a las establecidas en proyecto. 

 

Todas las mejoras propuestas deberán llevar obligatoriamente la valoración 

económica correspondiente por el licitador en base a los precios del proyecto, o de mercado 

(en caso de no existir precio en el proyecto), no considerándose mejoras que no vengan 

valoradas. Aquellas mejoras ofertadas que NO se consideren de interés para el contrato, 

serán susceptibles de no ser valoradas. 

 La valoración económica de dichas mejoras se justificará mediante mediciones y 

precios elementales, (auxiliares y descompuestos si fuera necesario), e incluirá todos los 

conceptos del gasto: presupuesto de ejecución material, gastos generales, beneficio 

industrial e impuestos añadidos. 
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