
  

 
 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE L PROYECTO 
“SUSTITUCIÓN DE ARTERIAS DE ABASTECIMIENTO DE FIBRO CEMENTO DEL CASCO 

URBANO DE BERA” 
 

CUADRO RESUMEN INFORMATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETO DEL CONTRATO OBRAS:   SUSTITUCIÓN DE ARTERIAS DE 
ABASTECIMIENTO DE FIBROCEMENTO DEL 
CASCO URBANO DE BERA. 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
En cifras  243.610,41 EUROS, IVA EXCLUIDO. 

 294.768,60 EUROS, IVA INCLUIDO. 

En letras Doscientos cuarenta y tres mil seiscientos diez euros y 
cuarenta y un céntimos, IVA excluido. 
Doscientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y 
ocho euros y sesenta céntimos,  IVA incluido. 

  VALOR ESTIMADO 243.610,41 EUROS, IVA EXCLUIDO. 
294.768,60 EUROS, IVA INCLUIDO. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES. 

PLAZO DE GARANTÍA   3 años a contar desde la recepción de las obras. 

 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA. 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA. 
SOLVENCIA ECONÓMICA Cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 
SOLVENCIA TÉCNICA Cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 
GARANTÍA PROVISIONAL NO.  
GARANTÍA DEFINTIVA 4% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. 
REVISIÓN DE PRECIOS NO.  
DISEÑO LOTES NO.  
ADMISIÓN DE VARIANTES No se admiten. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN 
OFERTAS 

Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación 
Electrónica de Navarra (PLENA) disponible en el enlace 
https://plataformalicitacion.navarra.es 
 
 PLAZO PRESENTACIÓN 

OFERTAS 
15 días naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el Portal de 
Contratación. 
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“SUSTITUCIÓN DE ARTERIAS DE ABASTECIMIENTO DE FIBRO CEMENTO DEL CASCO 

URBANO DE BERA” 
 

ÍNDICE: 
 
 1.- Naturaleza y objeto. 
 2.- Procedimiento de adjudicación. 
 3.- Identificación del organo de contratación y de la unidad gestora del contrato. 

4.- Valor estimado, presupuesto del contrato y revisión de  precios.  
 5.- Plazo de ejecución. 
 6.-  Capacidad para contratar y solvencia. 

7.- Presentación de proposiciones y plazo. 
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 10.- Adjudicación. 
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obras. 
15.- Plan de seguridad y salud. 
16.- Condiciones especiales de ejecución.  
17.- Programa de trabajos. 
18.- Libro de órdenes. 
19.- Responsabilidad de la persona contratista en la ejecución del contrato. 
20.- Derechos y obligaciones de las partes. 
21.- Abono de los trabajos. 
22.- Modificaciones del contrato. 
23.- Cumplimiento de plazos y penalidades por demora. 
24.- Régimen de incumplimientos y penalidades. 
25.- Cesión del contrato. 
26.- Extinción del contrato y recepción de obras. 
27.- Plazo de garantía y servicio post-construcción. 
28.- Propiedad de los trabajos realizados. 
29.- Resolución del contrato. 
30.- Régimen jurídico. 
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 PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS D EL PROYECTO 
“SUSTITUCIÓN DE ARTERIAS DE ABASTECIMIENTO DE FIBRO CEMENTO DEL CASCO 

URBANO DE BERA” 
 
 1.- NATURALEZA Y OBJETO. 
 
 Es objeto del presente pliego regulador el establecimiento de los pactos y condiciones 
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos 
jurídicos, administrativos y económicos la contratación y ejecución de las obras contenidas en 
el Proyecto “SUSTITUCIÓN DE ARTERIAS DE ABASTECIMIENTO DE FIBROCEMENTO 
DEL CASCO URBANO DE BERA”. Proyecto redactado por los  ingenieros de caminos 
canales y puertos Eladio Guallart Domenech y Juan Bautista Guallart Vega, de fecha 
noviembre de 2018. 
 
 De conformidad con el artículo 41.4 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos (en adelante, LFCP) el presente contrato no se divide en lotes, por 
haberse justificado, en el informe de necesidades, que desde el punto de vista técnico la 
realización independiente de las diversas prestaciones imposibilita la ejecución del contrato. 
 
 Los códigos CPV del contrato de obras son: 45233200 - 1 ”Trabajos diversos de 
pavimentación”, 45231000 – 5 “Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación 
y líneas de conducción eléctrica”. 
 
 La obra está incluida en el Anexo II de la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la 
que se aprueba el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. 
 
 Los siguientes documentos revisten carácter contractual: 
 - Pliego regulador. 
 - Proyecto de obras referenciado. 
 - Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte 
adjudicataria del contrato y el documento de formalización del contrato. 
 
 2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la LFCP, el contrato se adjudicará por 
procedimiento abierto, inferior al umbral europeo, aplicándose una pluralidad de criterios de 
adjudicación para seleccionar la oferta con mejor calidad precio, según lo dispuesto en el 
presente pliego. 
 
 3.- IDENTIFICACIÓN DEL ORGANO DE CONTRATACIÓN Y DE  LA UNIDAD 
GESTORA DEL CONTRATO. 
 
 El órgano de contratación es la Alcaldía del Ayuntamiento de Bera y la unidad gestora 
del contrato es el Ayuntamiento de Bera. 
 
 Se designa para este procedimiento Mesa de Contratación,  que ejercerá las 
funciones que le son propias conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la LFCP, y cuya 
composición se indica a continuación: 
 
 Presidente: Josu Iratzoki Agirre. Alcalde del Ayuntamiento, o miembro en quien 
delegue o le sustituya legalmente. 



 Vocales: Jokin Pastor, arquitecto técnico municipal; Juan Bautista Guallart Vega, 
ingeniero de caminos canales y puertos, que podrá ser sustituido por Santiago Manterola 
Echeverria.  
 Interventora municipal: Mª Dolores Oyarzabal Zubieta. 
 Secretario municipal: Miguel José Belarra Tellechea. 
 

4.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVI SIÓN DE  
PRECIOS.  
 

4.1.  Valor estimado del contrato.  
 
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS Y CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (243.610,41 €, 
IVA excluido) —294.768,60 euros IVA incluido—. 
 

4.2. Presupuesto de licitación.  
 
El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS Y CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
(243.610,41 €), IVA excluido. 

 
El presupuesto resulta del proyecto de ejecución de las obras, y comprende los gastos 

generales (10%), el beneficio industrial (6%), así como cualesquiera otros gastos, incluyendo 
toda clase de tributos derivados de la ejecución de las obras, de tal forma que aquellos gastos 
que pudieran originarse para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones recogidas en este pliego y demás disposiciones de aplicación y que no figuren 
recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de 
ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de gastos generales. 

 
En todo caso, se tendrá en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 

constituye partida independiente, que debe soportar la Administración contratante y el 
contratista deberá reflejar y repercutir a la misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda 
correspondiente. 

 
Asimismo, el presupuesto comprende los costes salariales en base a los convenios 

colectivos de aplicación. 
 
Serán desestimadas las ofertas económicas que superen dicho presupuesto. 

 
 Al ser un contrato de duración de 4 meses no procede la revisión de precios. 
 

4.3. Partida presupuestaria. Existencia de crédito.  
 

 La ejecución del contrato adjudicado a través del presente procedimiento se iniciará en 
el ejercicio 2019, motivo por el cual el expediente de contratación se sujeta al régimen de 
tramitación anticipada regulado en el artículo 139 de la LFCP. 
 
 La adjudicación del contrato estará sujeta a la condición de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 
 
 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de 4 MESES, o el señalado en su 
oferta por la persona adjudicataria si fuera menor, plazo que comenzará a contar desde el día 



  

 
 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra entre los servicios 
técnicos de la Administración y la persona adjudicataria. 

 
 6.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA. 
 
 6.1. Capacidad. 
 

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones o incompatibilidades para contratar, establecidas en el artículo 22 de la LFCP, 
no se hallen en una situación de conflicto de intereses y acrediten una solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestación contractual 
demandada. 

 
Quien licite deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato. 

 
El órgano de contratación podrá contratar con personas naturales o jurídicas que 

participen conjuntamente en la licitación. En este caso, se aportará un documento privado en 
el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participación de cada una de 
ellas y se designe una persona representante o apoderada única con facultades para ejercer 
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo.  

 
En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su 

finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato. 

 
Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, se 

aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicataria.  
 
 6.2. Solvencia. 
 
 El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá acreditar la 
disposición de los requisitos de solvencia que se detallan a continuación: 
 
 - La solvencia económica y financiera  se acreditará mediante la presentación de 
declaraciones formuladas por entidades financieras, que indique que el licitador tiene 
capacidad de asumir los riesgos económicos de la ejecución del contrato. 
 
 - La solvencia técnica o profesional  se acreditará mediante la aportación de una 
relación de las obras de renovación de redes de abastecimiento, ejecutadas en el curso de los 
últimos cinco años, con indicación de importe, fecha y lugar. Se establece como nivel mínimo 
de solvencia que, al menos una de ellas tenga un importe igual o superior a 100.000 € (IVA 
excluido). 
 
 La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de la documentación 
señalada en el art. 17.2 a) certificados de buena ejecución, donde conste el importe, la fecha 
y el lugar de ejecución de las obras, con indicación de si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. 
 



 La acreditación de la solvencia económica y técnica por referencia a otras empresas 
se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 18 LFCP. En caso de que la solvencia se 
acredite mediante subcontratación, quien licita deberá aportar un documento que demuestre 
la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, 
sumándose en este caso la solvencia de todos ellos.  
 

7.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PLAZO . 
 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica, ajustándose a lo 

previsto en la LFCP, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la 
Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo y en concordancia 
con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la 
Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a 

través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) disponible en el enlace 
https://plataformalicitacion.navarra.es. Asimismo, todas las comunicaciones y resto de 
actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a través de la citada 
Plataforma. 

 
El plazo de presentación de las ofertas se fija en QUINCE (15) DÍAS NATURALES, 

contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación 
de Navarra. El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos 
reguladores de la contratación. 

 
La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la 

aceptación incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así 
como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato. 
Cada persona no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en participación conjunta si ha presentado una proposición individual. La infracción 
de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por ella suscritas para un 
mismo lote o contrato. La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas 
vinculadas supondrá, igualmente, la inadmisión de dichas ofertas. 
 

Los interesados en la licitación obtendrán a través del Portal de Contratación la 
información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria en el plazo 
de tres días desde que la soliciten. 

 
 Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 
establecida para esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres. 
La persona licitadora deberá tomar las medidas oportunas para garantizar el carácter secreto 
de la proposición, de forma que de ningún modo pueda conocerse sin abrir los “sobres” el 
contenido de los mismos, quedando en caso contrario, automáticamente excluido de la 
licitación. Igualmente, la inclusión en los sobres nº 1 y nº 2 de cualquier referencia a la oferta 
económica o criterios cuantificables mediante fórmulas, determinará la inadmisión o exclusión 
de la proposición. 
 

Los “sobres” vendrán identificados como: 
 

 Sobre nº 1: “Documentación administrativa”. 
 
 Dentro de este sobre, las personas licitadoras deberán incluir la documentación que se 
señala a continuación: 
 



  

 
 
 1.- Modelo de solicitud, suscrito por la entidad licitadora que se presenta, conforme al 
modelo establecido en el Anexo I al presente pliego, con indicación de una dirección de 
correo electrónico en la que efectuar las notificaciones relacionadas con cualquier fase del 
procedimiento. 
 
 2.- Declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de las condiciones 
exigidas para contratar, incluida la solvencia, conforme al modelo establecido en el Anexo II. 
 
 3.- Licitadores en régimen de participación conjunta o en unión temporal de empresas. 
Deberá aportarse, asimismo, el documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se 
indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones 
derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. En el caso de unión temporal de 
empresas deberá aportarse, además, el compromiso de constituirla en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
 
 Sobre nº 2: “Documentación criterios cualitativos”.  
 
 En este sobre se adjuntará toda la documentación de índole técnico que aporte la 
persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los criterios cualitativos, 
debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean precisas 
realizar para la adecuada ejecución del contrato, recogiendo aquellos aspectos previstos en el 
artículo 8 de este pliego para los criterios cualitativos desglosados en 3 apartados: A, B, C  
que permitan su valoración individualizada. 
 
 Limitación de amplitud de las ofertas. Toda la documentación que se aporte en la 
oferta referente a los criterios cualitativos dentro de la cláusula 8 podrá ocupar un máximo de 
20 páginas. Dicha documentación contendrá la exposición concreta y resumida de los 
aspectos valorables (evitando la disposición de generalidades), con las siguientes 
características tipográficas y de impresión: 

 - Tamaño de página: A-4. Podrá emplearse el tamaño A-3 únicamente para 
diagramas o planos. 
 - Impresión a simple o doble cara. 
 - Interlineado sencillo o 1,5 líneas. 
 - Tipos y tamaños de letra mínimos admisibles: Arial 11, Calibri 11 o Times 
New Roman 12. 

 
Los excesos de documentación sobre lo indicado quedarán excluidos de la oferta y ni 

se leerán ni se valorarán. La portada, contraportada y las hojas de separación que se 
incorporen en la encuadernación no contabilizarán a los efectos de la limitación 
anteriormente citada. 

 
 La inclusión en el sobre nº 1 o 2 de cualquier referencia a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas, determinará la inadmisión o exclusión de la proposición. 
  
 Sobre nº 3: “Documentación criterios cuantificable s mediante fórmulas”. 
 
 En este sobre se incluirá: 
 
 -  La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el 
Anexo 3 y  será única. 
 - La oferta sobre ampliación del plazo de garantía (formato libre). 



 - Compromiso relativo a la cláusula social (formato libre). 
 
 No serán admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto base 
de licitación. 
 
 Se advierte que la oferta económica deberá ser adecuada para que la persona 
adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial 
correspondiente, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados 
puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. El 
Ayuntamiento se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento a la persona 
adjudicataria la documentación justificativa correspondiente a fin de cotejar dicho 
cumplimiento. 
 
 No se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 
Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades 
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. Deberá estar firmada por la 
persona licitadora o persona que lo represente. 
 
 8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
 Para la selección de la persona adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios y sus correspondientes ponderaciones, para seleccionar la oferta con mejor calidad 
precio, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la 
aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener d o s  cifras decimales: 
 

 
CRITERIOS CUALITATIVOS 
A.- Valor técnico de la oferta ……………….….….……. Entre 0 y 40 puntos.  
B.- Medidas ambientales y correctoras………..…….…….. Entre 0 y 5 puntos.  
C.- Plan de aseguramiento de la calidad…….…..……….. Entre 0 y 10 puntos.  
 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA OBJETIVA 
D.- Oferta económica  ………………………….……..….. Entre 0 y 48 puntos.  
E.- Ampliación del plazo de garantía …………..………. Entre 0 y 5 puntos.  
F.- Cláusula social………… ………………….……….. Entre 0 y 5 puntos. 

 
 

A efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 64.4 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos se indica expresamente que la valoración de los apartados 
D (48 puntos), E (5 puntos)  y F (5 puntos) se realiza mediante fórmulas objetivas. 
 

Cada uno de los criterios se valorará de la siguiente forma: 
  

 
 A.- Valor técnico de la oferta. Se valorará con un máximo de 40 puntos. Se valorará: 
 
 1.- Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que se plantean para 
su resolución. Se incluirá: 
   - Mejoras valoradas que se propongan por el ofertante, del proyecto en sí u 

otras mejoras para un mejor cumplimiento del objetivo de las obras. 
   - Previsión de subcontratas.  
   - Instalaciones de obra 



  

 
 
   - Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y 

garantía en cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de los 
operarios.  

 
 2.- Conocimiento de la obra: 
   -  Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada. 
   - Seguimiento y control de afecciones (tráfico, jardines, accesos a viviendas y 

bajeras, construcciones antiguas, etc.) 
   - Puesta en servicio y pruebas. 
   - Otros aspectos que el licitador considere de importancia para el correcto 

desarrollo de la obra. 
 
 3.- Planificación y organización de la obra. Se incluirá: 
   - Plan de obra con plazos parciales y total, y valoración elaborada con precios 

de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales 
y a origen. 

   - El programa de trabajo se expresarán las fechas de inicio y final de las 
actividades, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 

   - El plazo de ejecución de las obras no podrá sobrepasar el establecido como 
máximo en este pliego. 

   - Documento explicativo  y justificativo  del plan  de obra  propuesto,  
incluyendo descripción de las actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre 
ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos. 

   - Organización de la maquinaria y mano de obra dispuesta para garantizar el 
plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto. 

   - Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el 
cumplimiento del plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes 
disponibles. 

 
 B.- Medidas ambientales y correctoras durante la ejecución de los trabajos (de 0 a 5 
puntos). 
 
 Se valorarán todas aquellas medidas que implementará el contratista durante la 
ejecución de los trabajos para la reducción de su huella medioambiental durante la ejecución 
de la obra. Así como las medidas correctoras que se tomarán en referencia a las afecciones 
medioambientales que se producirán. 
 
 C.- Plan de aseguramiento de la calidad (de 0 a 10 puntos). 
  
 Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para la obra, con 
identificación de materiales y de unidades de obra, estructura y organización de la obra, 
actividades de inspección y ensayo, etc. y todo ello con la mayor profundidad posible. Se 
prestará atención para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan. 
 
 D.- Oferta económica. Entre 0 y 48 puntos. 
 
 La  puntuación  de  la  oferta  económica  se  obtendrá  en  base  a  la  aplicación  de  
la siguiente fórmula matemática: 

Pe = 48 * (1-0,65
b
) 

Donde: 
Pe = Puntuación de la oferta económica 



b = Baja ofertada por la persona licitadora b = 100 * (Plic – O)/Plic  

Plic = Presupuesto de licitación de la obra (IVA excluido) 
O = Oferta económica de la persona licitadora (IVA excluido) 

 
 E.- Ampliación del plazo de garantía. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos, 
asignándose la siguiente puntuación: 
 

• 2 años de garantía ................  0 puntos. 
• 10 años de garantía ..............  5 puntos. 
• El resto de plazos ofertados se valorará proporcionalmente. 

 
 El aumento del plazo de garantía conllevará la retención del aval definitivo durante la 
totalidad del periodo ofertado. 
 
 F.- Cláusula social; personas con dificultades de inserción social: hasta 5 puntos. 
 
 Se otorgará la puntuación máxima de 5 puntos a la empresa licitadora que se 
comprometiera a dedicar a la ejecución del contrato a un mayor número de personas 
perceptoras de renta garantizada, desempleados de larga duración, personas con un 
porcentaje de discapacidad igual o superior al 33 %, víctimas de violencia de género o 
personas que hayan finalizado un itinerario de inserción. 
 
 El resto de empresas licitadoras obtendrán una puntuación decreciente y proporcional 
conforme a la siguiente fórmula: 
 
 
   NPD 
 P= ----------------------------------- X 5 (máxima puntuación de este criterio) 
    MO 
 
 
P: puntuación obtenida. 
NPD: número de personas desfavorecidas del mercado laboral que se comprometa el licitador a 
dedicar a la ejecución del contrato. 
MO: mejor oferta sobre dedicación número de personas con dificultades de acceso al mercado laboral. 
 
 Se entenderá por “dedicar a la ejecución del contrato” tanto las nuevas contrataciones 
como la dedicación de personal contratado temporal que pudiera estar anteriormente en la 
empresa. 
 
 Toda la información presentada por las personas licitadoras y los compromisos 
contraídos en la oferta tendrá carácter vinculante para el desarrollo de la obra. 
 
 9.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUD ICACIÓN. 
 
  9.1.- Apertura del sobre nº 1 y admisión de  participante s. 
 
 En acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis de la 
documentación de los sobres nº 1, calificándola, valorando la solvencia económica y 
financiera, técnica o profesional, en su caso, y resolviendo la admisión de las personas que 
hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida  
 
 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 51.2  y 96 de la LFCP, si se aprecian 
defectos subsanables en la documentación acreditativa de la personalidad, la capacidad o la 



  

 
 
solvencia, se dará a la persona afectada un plazo mínimo de 5 días para que los corrija, 
advirtiéndole de que en caso contrario se procederá a su inadmisión debiendo presentarse la 
documentación requerida de forma electrónica. En ningún caso esta documentación podrá 
modificar los términos de la oferta. 
 
 9.2.- Apertura y valoración de las ofertas del sob re nº 2. 
 
 La Mesa de Contratación procederá, también en acto interno, a la apertura, análisis y 
valoración de los sobres nº 2 “Documentación criterios cualitativos” de las personas 
admitidas, con el fin de otorgar los puntos de estos criterios de adjudicación. El informe de 
valoración contendrá las razones que permitan, con su redacción y motivaciones fundamentar 
una propuesta de resolución.  
 
 Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción, se podrán 
solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de 
trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de 
contestación no podrá ser inferior a cinco días ni exceder de diez naturales.  
 
 9.3.- Apertura y lectura pública del sobre nº 3.  
 
 En acto público que se celebrará, a través de la plataforma de licitación electrónica, en 
la fecha y hora que se señale en el correspondiente anuncio de licitación publicado con una 
antelación mínima de tres días en el Portal de Contratación de Navarra, se publicará en la 
plataforma el resultado de la calificación de la documentación presentada por quienes liciten, 
indicando las entidades o personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la 
inadmisión, y la valoración efectuada de las propuestas técnicas. 
 
 Seguidamente se abrirá el sobre nº 3, siendo público el contenido del mismo. 
 

Oferta anormalmente baja. Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja 
cuando sea inferior en  30  puntos porcentuales al precio de licitación del contrato, 
resolviéndose tal como señala el artículo 98 de la LFCP.  

 
En caso de empate en la puntuación total entre dos o más participantes éste se 

dirimirá a favor de la persona licitadora que acredite la realización de buenas prácticas en 
materia de género;  en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la que tenga un mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que la 
empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con 
discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia; y en su defecto o 
persistiendo el empate, a favor de la que tenga el menor porcentaje de trabajadores 
eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%, atendiendo en todos los supuestos a la 
concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas. A tal efecto se requerirá a las personas licitadoras afectadas la 
documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación. 
 
 Si en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 
  
 9.4.- Solicitud de documentación a la persona lici tadora que vaya a ser 
propuesta como adjudicataria. 
 
 La Mesa de contratación requerirá a la persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la 
propuesta de adjudicación para que – en el plazo máximo de 7 días a contar desde la 



notificación de tal circunstancia – acredite la posesión y validez de los extremos indicados en 
la declaración responsable, así como de los requisitos de solvencia económica y financiera, y 
técnica o profesional, mediante la aportación, a través de la plataforma de licitación 
electrónica, de los documentos que se señalan a continuación: 
 

a) Documentación acreditativa de la personalidad ju rídica. 
 
* Si fuese persona jurídica: 
- Escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el 

registro correspondiente. 
- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder 

notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos 
no constaren en la escritura referida en el párrafo anterior. 

- Copia del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le 
sustituya de la persona representante de la empresa. 

 
* Si fuera una persona física: 
- Copia del Documento Nacional de Identidad. 
- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder 

notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos 
no constaren en la escritura referida en el párrafo anterior. 

 
* Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 

Foral de Navarra, será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la 
empresa la presentación de copia del certificado expedido por el Registro obtenido 
electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable del 
representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que 
regula la Junta de Contratación Pública  los procedimientos y registros a su cargo. 

 
* Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo: 
- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la 

empresa que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente. 
- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya 

de la persona representante de la empresa. 
- Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro 

profesional o comercial, acreditación de la inscripción, la presentación de una declaración 
jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo IX C de la Directiva 2.004/18, de 31 de 
marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de  los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a 
las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas. 

 
* Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico 

Europeo: 
- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la 

empresa que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente. 
- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya 

de la persona representante de la empresa. 
- Informe de la respectiva representación diplomática española que acredite que el 

Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente 
análoga. 

- Informe de la respectiva representación diplomática española en el que se haga 
constar que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, 



  

 
 
en su defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 
las que se extiende el objeto del contrato.  
 

b) Solvencia técnica y económica. La justificación de la solvencia exigida deberá 
realizarse mediante la aportación de la documentación indicada en la cláusula 6.2 del 
presente pliego regulador, y en la forma en la misma detallada.  

 
c) Declaración  de la persona licitadora o, en su caso, de su apoderado/a o 

representante en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus 
administradores/as están incursos/as en ninguna de las causas de exclusión  del 
procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 22 de la LFCP. 
 

d) Obligaciones Tributarias: 
 
- Impuesto sobre Actividades Económicas: alta, referida al ejercicio corriente, y, en su 

caso, último recibo del completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto o certificado que acredite estas circunstancias. Si 
tuviera domiciliación en Bera, esta documentación se aportará de oficio al expediente. 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, 
además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las 
cuales la persona licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al 
corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 

e) Certificado  oficial para Contratos del Sector Público acreditativo de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones co n la Seguridad Social , expedido con 
una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación 
de proposiciones. 
 

f) Declaración  de la persona licitadora, o en su caso de su apoderado/a o 
representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el t rabajo y 
Prevención de riesgos laborales , impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

g) Para las empresas extranjeras , la declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional que pudiera corresponderle. 
 

Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o 
administrativamente.  
 

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por este 
Ayuntamiento, quedarán eximidos/as de presentar la documentación administrativa exigida en 
el apartado a), por obrar ésta en dicho expediente (siempre que no hubiese sido retirada 
dicha documentación, y permaneciesen invariables las circunstancias empresariales), 
debiendo cumplimentar una declaración sobre tal extremo. 
 
 9.5. Propuesta de adjudicación. 
 
 Presentada la documentación y verificada la misma por la unidad gestora se 
procederá a dictar propuesta de adjudicación en su favor. En caso contrario se entenderá que 
la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una penalidad por importe 



equivalente al 5 % del valor estimado del contrato; efectuándose propuesta de adjudicación a 
favor del siguiente candidato en puntuación, previo otorgamiento del plazo de siete días a los 
efectos e aportar la documentación citada. La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de 
formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del 
contrato. 
 
  La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la 
persona licitadora propuesta, que no los adquirirá frente a la Administración, mientras no se 
haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicación. 
 
 10.- ADJUDICACIÓN. 
 
 El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de 1 mes desde el 
acto de apertura pública de la oferta económica. 
 
 En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicación del contrato, los licitadores 
podrán retirar su proposición sin penalidad alguna. 
 
 El acto de adjudicación será notificado a todos los interesados en la licitación de 
conformidad con lo establecido en el artículo 100.3 LFCP. 
 
 La adjudicación del contrato se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra en 
el plazo de treinta días desde el acuerdo correspondiente. 
 
 La eficacia de la adjudicación quedará suspendida: 
 

- durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la 
notificación de la adjudicación. 
-Por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación pública 
hasta el momento en que dicha reclamación se resuelva. 

 
 Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que se hayan interpuesto, la documentación administrativa que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados/as. En el plazo de tres meses a contar desde la 
expiración del anterior plazo sin mediar recurso alguno el sobre nº 1 de documentación 
administrativa de las personas licitadoras que no hubieren resultado adjudicatarias y no 
hubieren solicitado su devolución podrá ser destruido y reciclado, para lo que no se requerirá 
comunicación previa. 
 
 11.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA. 
 

La persona licitadora que haya resultado adjudicataria deberá presentar como 
requisito previo e indispensable para la formalización del contrato resguardo del Ayuntamiento 
de Bera acreditativo de haber consignado a favor del mismo la garantía para el cumplimiento 
de obligaciones por importe del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 70 de la LFCP, según modelo del Anexo 4. 
 
 La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del 
contrato, previo informe favorable de la unidad gestora o dirección de obra del contrato de 
haber cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa del 
contratista. 
 
 12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 



  

 
 
 El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de 7 días naturales 
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. Los contratos 
formalizados en documento administrativo constituirán título suficiente para acceder a 
cualquier tipo de registro público. 
 
 Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la contratista, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia de la interesada, 
con incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de ésta 
de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien 
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto 
en el artículo 146 y 147 de la LFCP. 
 
 Cuando la falta de formalización del contrato en plazo fuese imputable a la 
Administración la contratista podrá solicitar la resolución del contrato y la indemnización de 
daños y perjuicios procedente. 
 
 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo sin 
perjuicio de lo previsto para la contratación en supuestos de emergencia y los contratos con 
tramitación de urgencia. 
 
  Con carácter previo se deberá presentar la siguiente documentación: 
 

 1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento  la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 11 de este pliego de condiciones. 

2. Póliza de seguro de responsabilidad civil (Anexo 5). A tal efecto presentará un 
certificado auténtico de la Compañía aseguradora que acredite la existencia y vigencia del 
seguro señalando expresamente la cobertura de la responsabilidad civil básica, explotación, 
inmobiliaria, subsidiaria y post- trabajos, que cubra como mínimo el tiempo de ejecución de la 
obra y el plazo de garantía desde el acta de recepción de las obras, indicando el capital 
asegurado por siniestro y año de seguro. 

 Asimismo, se certificará la disposición y vigencia de una Póliza de Seguro "Todo 
Riesgo Construcción" que comprenda el periodo de ejecución de la obra, con capital 
asegurado por el importe de la obra. 

3. En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de 
constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción 
y CIF de dicha Unión.  

4. Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

5. Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato conforme a lo que indique 
el responsable del contrato. Deberán mantener los plazos y programación de la oferta. Todo 
ello conforme a la cláusula 17 del presente pliego. 
 

13. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 
 
En la semana siguiente de la formalización del contrato se efectuará la comprobación 

del replanteo de las obras, en presencia de la persona contratista y de la Dirección de obra, 
de lo cual se levantará la correspondiente acta remitiéndose un ejemplar de la misma a la 
unidad gestora del contrato. El plazo establecido para la ejecución de las obras comenzará al 
día siguiente de la formalización del acta de comprobación del replanteo.  
 



El contrato se ejecutará con estricta sujeción al presente pliego regulador del contrato 
y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito 
sean dadas por la Dirección Facultativa y el/la Responsable del contrato, sometiéndose la 
persona contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato 
que la legislación vigente confiere al Ayuntamiento. El incumplimiento de las órdenes que, en 
su caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente 
pliego. 
 

14. CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONT RATO Y 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 

 
14.1.Contratista y su personal de obra. 
 
Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
Se entiende por "Jefe/a de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la 

persona contratista, cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento, ésta será el/la interlocutor/a 
único/a con la Dirección de Obra, y no podrá ser sustituido/a sin el consentimiento expreso de 
la Dirección de Obra y con el visto bueno del/la Responsable del contrato. Sus funciones 
básicas son las siguientes:  

- Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente 
contrato, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección de obra. 

- Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que 
se planteen durante la ejecución de las obras. 

- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las 
obras del edificio e instalaciones y obras asociadas según los correspondientes proyectos de 
construcción y programas de trabajo. 

- Proponer a la Dirección de obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente 
proyecto de construcción. 

- Seguir las directrices que le marque la Dirección de obra en la ejecución material de 
las obras de conformidad con los Proyectos de Construcción. 

- Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no 
conformidades. 

- El Jefe/a de Obra, en representación de la persona contratista, será responsable de 
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca 
durante la fase de construcción.  

- Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y 
dudas a resolver en la siguiente reunión semanal de obra. 
 

En lo que ataña a las personas subcontratistas, la persona contratista estará obligada 
a comprender en el sobre nº 1 cada una de las personas que serán previsiblemente 
subcontratadas. Las personas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un 
mes de antelación a su incorporación a la obra. Durante este período de un mes, deberán al 
menos mantener una reunión de trabajo con los/las representantes de la Dirección Facultativa 
y el jefe/a de obra de la persona adjudicataria, para la resolución de todos los extremos que 
precisaran aclaración. 

 
La Administración podrá recabar de la persona contratista la designación de un nuevo 

jefe/a de obra en el plazo máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, 
de cualquier facultativo/a que de ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los 
trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrá obligada a separar de la obra aquel 
personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra o 
del/la responsable del contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo 



  

 
 
ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo 
personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección y del/la 
Responsable del contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia 
del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y 
cumplimiento del plazo. 
 

14.2. Responsable del contrato. 
 
El/la responsable del contrato será designado por el Ayuntamiento o en su defecto se 

atribuirá esta condición a la unidad gestora del contrato. Le corresponderá ejercer de manera 
continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
pactada. El/la responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica. 

 
A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el/la responsable del contrato podrá 

inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas 
veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto 
control del trabajo. Con dicha finalidad el/la responsable del contrato y sus colaboradores, 
acompañados/as por el jefe/a de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el 
contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración 
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime 
necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 

 
Tanto el/la responsable del contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán 

acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean 

requeridas por el/la responsable del contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la 
persona contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el/la Responsable del contrato podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 

 
En su caso, el/la responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando 

sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la 
persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, 
el/la responsable del contrato certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades 

de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 
 

14.3. Dirección facultativa e inspección de las obr as.  
 
La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de 

la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada 
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por técnicos por ella 
contratados.  

 



El facultativo/a director/a de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización 
de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración ante la persona 
contratista. 

 
En su caso, la Dirección de obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, 

con colaboradores a sus órdenes, integrando todos ellos la "Dirección de Obra". 
 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del 

contrato serán comunicadas por escrito a la persona contratista. 
 
La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta 

sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 

alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar 
decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 
aprobado. 

 
La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pudiera exigir a ambas por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

 
En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un 

Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las 
obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones 
que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista. 

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración al Director/a, para el 

normal cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 
 
La Dirección de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 

vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con la persona 
contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

- Exigir a la contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 



  

 
 
ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la 
persona contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

- Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 

- Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, 
conforme a la normativa vigente. 
 

15. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, la persona contratista deberá 
presentar el Plan de Seguridad y Salud (dos ejemplares) con el contenido mínimo establecido 
en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompaña al proyecto. 
Asimismo, deberán seguirse en todo momento las indicaciones del personal encargado de la 
coordinación en materia de seguridad y salud, designado por el Ayuntamiento. 

 
En dicho plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes 

o enfermedades profesionales. Determinación de la persona encargada de la vigilancia y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. La iniciación del contrato quedará subordinada a 
la aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el Ayuntamiento, previo informe favorable del 
mismo emitido por un técnico competente. 

 
Este Plan se presentará en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde 

la adjudicación del contrato y deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, con anterioridad al 
inicio de las obras. 

 
16. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.  
 
En cumplimiento del artículo 106 de la LFCP y el 20 de la Ley Foral 18/2016, de 13 de 

diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 se exige que al menos un 
tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se 
requieran para la realización de este contrato recaigan en personas perceptoras de renta 
mínima de inserción (RMI), en los siguientes términos: 

 
- Esta reserva afectará, como mínimo, a la primera, quinta y novena de las nuevas 

contrataciones a jornada completa que se requieran para la realización de la inversión. A 
partir de la novena, afectará a la resultante de sumar tres al número anterior: duodécima, 
decimoquinta, decimoctava, y así sucesivamente. 

- Se otorgará preferencia a las personas perceptoras de RMI que, reuniendo los 
requisitos precisos, residan en el ámbito territorial de la agencia de empleo de Donezte-
be/Santesteban. 

- La solicitudes se tramitarán a través de la agencia de empleo de Donezte-
be/Santesteban. 

- Si transcurrido un plazo de tres días hábiles desde la solicitud formulada a la agencia 
de empleo no se obtuviese respuesta la persona contratista podrá contratar a la persona que 
estime oportuna, aun cuando no sea perceptora de la RMI. 

 
17. PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 



Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de 
ejecución de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo 
de ejecución inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento, por 
medio del/la Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
En el cronograma se deberán incluir los siguientes datos: 
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y 

anexo, con expresión de sus mediciones. 
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo 

y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades 
de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 
u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

 
A su vez, y durante la ejecución de los trabajos, se exigirá un reestudio del plan 

mensual en los que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 
 
18. LIBRO DE ÓRDENES. 
 
El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección 

de Obra y del/la Responsable del contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, 
incidencias y ordenes que se produzcan en su desarrollo. 

Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, el/la Responsable del contrato, y la 
persona contratista. 

 
La persona contratista, por medio del jefe/a de obra, estará obligada a firmar en todo 

caso cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se 
impondrá una penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. 
No obstante, éste podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas  
manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o el/la 
Responsable del contrato. 

 
Las órdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las 

incumpla al primer requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 
 
El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se 

cerrará en la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. 
Podrá emplearse el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes pero deberá 
respetar todos los requisitos mencionados.  

 
19. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA  EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 
 
La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras 

objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido 
la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de 
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será 
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 
realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para 
terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 



  

 
 
incorrectas en la ejecución del contrato. La adjudicataria responderá además de los deterioros 
que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su 
servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la 
indemnización procedente. 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y 

serán por cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la 
ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la interesada. 

 
Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan 

mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas 
o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del 
contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con 
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego regulador, tiene la facultad, 
previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que 
considere más oportuna. 

 
Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del 
contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado. 

 
El incumplimiento de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución 

del contrato podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 
penalidades señaladas en el presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al 
personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la 
expresa autorización del/la Responsable del contrato. 

 
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y 

antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, 

si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos 
en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la 
obra ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa 
satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la 
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la 
Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

 
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de 

Obra hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios 
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su 
autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos 
demoler en los términos establecidos esta cláusula. La persona adjudicataria no tendrá 
derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su 
demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u 
órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y 
reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 

 
Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles 

puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 
consiguiente rebaja de precios. 



 
La persona contratista está obligada no sólo a la ejecución de la obra, sino también a 

su conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, 
por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se 
deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, 
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período 
de vigencia del contrato. 

 
20. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
20.1.- Derechos de la persona contratista: 
 
- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente 

pliego. 
- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma 

legalmente prevista. 
- La persona contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, 

que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la 
LFCP. La persona contratista deberá informar a la representación de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que tenga el 
Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterará la responsabilidad exclusiva de la 
persona contratista principal.  

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones 
superior a cuatro meses. 

- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea 
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez 
concluida la prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen 
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 

- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del 
contrato por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación 
del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución 
del contrato. 

- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que 
no concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista. 

- A la cesión del contrato en los términos señalados en la cláusula 25 de este pliego. 
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 
- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el 

artículo 232 de la LFCP. 
- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 
 
20.2.- Obligaciones de la persona contratista. 
 
Serán obligaciones de la persona adjudicataria, además de las obligaciones generales 

derivadas del régimen jurídico del presente contrato, las siguientes: 
 

20.2.1.- Modo de prestación del contrato: 
 

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado 
posteriormente por el Ayuntamiento a través de la Unidad gestora del contrato o/y el/la 
Responsable del contrato. 

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo 
establecido en la LFCP. 



  

 
 

- Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato.  

- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de trabajos éste será 
presentado por la persona adjudicataria para su aprobación por la Administración al mismo 
tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 
contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el 
órgano de contratación. 

- Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los 
desvíos o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las 
obras. 

- La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la 
Dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que 
haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la persona 
contratista. 

- Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos, etc. Las obras a ejecutar por la persona adjudicataria no precisan de licencia 
municipal de obras al ser obras de titularidad municipal. 

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 
prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que  
resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia 
del contrato o de su ejecución. 

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté 
incluido en el pliego regulador. Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la realización 
del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles 
necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación 
del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás 
medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; 
honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la 
coordinación de la seguridad y salud. 

- La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la 
asistencia profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
con la realización de las obras. 

- Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre la 
ciudadanía correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado 
como falta grave. 

 
20.2.2.- Medios de prestación del contrato: 
 

- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales 
necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del 
contrato. 

- Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que 
sean necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes 
derivados de su utilización, mantenimiento y reparación así como de la relación de 
dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal.  



- La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores/as necesarios/as para atender las tareas objeto de 
este contrato. A este respecto, la persona adjudicataria tiene la obligación en caso de 
ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras 
causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el 
número de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato. 

 
20.2.3.- Ensayos y análisis de materiales y unidade s de obra: 
 

La persona contratista, una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio 
de las mismas, sí así lo señalare el proyecto o el pliego regulador elaborará un Plan de 
Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomando 
como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por 
parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante 
las obras. Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta 
económica de cada persona licitadora. 

 
El control de calidad de la obra incluirá: 
 
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 

instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre 
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y 
de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de 
control de calidad que figure en el proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero 
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la 
Dirección Facultativa o el/la Responsable del contrato estimen pertinentes, hasta un límite 
máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o 
del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la 
licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el/la 
Coordinador/a del trabajo estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, 
albañilería y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de 

fachadas y cubiertas. 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 
informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la 
ejecución de la obra proyectada. 

Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia 

no sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la 
Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la persona contratista de las obras, 
serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta 
de la persona contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por 
la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido 
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 



  

 
 

 
20.2.4.- Productos industriales de empleo en la obr a. 
 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos 
constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y 
características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de 
obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de las 
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o 
localidad de donde hayan de provenir.  

 
En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de 

los materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por 
materiales de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo 
del/la Responsable del contrato. 

 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 

específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se 
refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, 
previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos 
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 

 
20.2.5.- Obligaciones laborales, sociales, fiscales ,  de protección del 

medio ambiente y lingüísticas: 
 
- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, 
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por 
razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y 
demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas 
con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se 
encuadre la actividad a contratar. 

 
A. Obligaciones laborales: 
 

- Todo el personal trabajador por cuenta de la adjudicataria deberá estar amparado por 
el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con 
el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la adjudicataria, el cual 
tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado 
personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el 
Ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la adjudicataria y sus 
empleados/as, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia 
directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de este 
contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el 
personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación con 
la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con 
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la materia, así 
como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

- No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria 
destine a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la adjudicataria en todo 
ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado 



al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en 
materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con 
independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente 
correspondan al mismo. 

- La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir 
a todos sus trabajadores/as las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan 
establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

- El Ayuntamiento podrá requerir a la adjudicataria para que entregue copia de los 
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal 
destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas 
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a 
los citados. Siempre que lo solicite el Ayuntamiento, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su 
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que 
esté permitida la reducción en el número de personal laboral adscrito al cumplimiento del 
contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la adjudicataria, se hará constar la categoría profesional, tipo 
de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las 
personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 

 
 B. Obligaciones sociales y de medio ambiente: 
 
- Se deberá dar formación suficiente sobre prevención de siniestralidad laboral al 

personal que intervenga en la ejecución de este contrato. 
- Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes 

criterios:  
• En la medida que existan en el mercado, se deberá utilizar productos basados 

en un comercio equitativo y de cercanía. 
• Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 

necesaria para la ejecución de las obras. 
• Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio 

habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 
• Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que 

puedan ocasionar molestias al vecindario y personal trabajador, realizando los 
trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los 
horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la normativa 
específica sobre Ruido. 

• Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por 
el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

• Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución 
del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

- El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de 
penalidades tipificadas como muy graves. 

 
 C. Obligaciones lingüísticas: 
 
- El cumplimiento del contrato se deberá hacer según la normativa lingüística 

municipal, en todas sus actuaciones, tanto las que se efectúen de forma oral (reuniones, 
consultas, presentaciones....) como en forma escrita (contratos, facturas, informes....) por lo 



  

 
 
que las relaciones de la persona adjudicataria tanto orales como escritas deberán ser de 
acuerdo con el idioma de trabajo del Ayuntamiento. 

- La persona adjudicataria en cuanto al paisaje lingüístico deberá colocar los rótulos, 
carteles, señales y elementos similares, de conformidad con la regulación establecida en el 
Decreto Foral 103/2017. 

 
20.2.6.- Aseguramiento de riesgos. 
 

 La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, así 
como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra 
los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura 
no inferior a las cuantías señaladas en el Anexo 5. La adjudicataria deberá remitir la 
justificación del pago de la prima correspondiente. 

 
20.2.7.- Vigilancia y seguimiento del contrato. 
 

La adjudicataria será responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre 
todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempeñadas por el personal 
que los preste. 

 
20.2.8.- Protección de datos y confidencialidad. 
 

El Ayuntamiento de Bera es el responsable de tratamiento de los datos de carácter 
personal que se recogerán en el proceso de contratación,  se utilizarán en el ejercicio de los 
deberes públicos del Ayuntamiento  con la finalidad de gestionar el pliego y el expediente la 
contratación en caso de ser la persona adjudicataria. 

 
La base jurídica del tratamiento es la realización del tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y la normativa 
sobre contratación pública. 

 
Los datos pueden cederse a órganos judiciales, Tribunal de Cuentas, Defensor del 

Pueblo, Portal de Contratación y Registro de Contratos Públicos en cumplimiento de la 
legislación vigente. 

 
Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad 

señalada y se almacenarán mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades 
derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas de conservación 
establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos. 

 
Los derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes: 
 
- Derecho de acceso: derecho a obtener información sobre si sus propios datos están 

siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las 
categorías de datos que se trate, las personas destinatarias o categorías de destinatarias, el 
plazo de conservación y el origen de dichos datos. 

- Derecho de rectificación: derecho a obtener la rectificación de los datos personales 
inexactos o incompletos. 

- Derecho de supresión: derecho a obtener la supresión de los datos en los siguientes 
supuestos: 

• Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron 
recabados. 

• Cuando la persona titular de los mismos retire el consentimiento. 



• Cuando la persona interesada se oponga al tratamiento. 
• Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal. 
• Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la 

información en base a lo dispuesto en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento Europeo 
sobre Protección de datos. 

- Derecho de oposición: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en 
el consentimiento del interesado. 

- Derecho de limitación: derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos 
cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando la persona interesada impugne la exactitud de los datos personales, 
durante un plazo que permita a la empresa verificar la exactitud de los mismos. 

• Cuando el tratamiento sea ilícito y la persona interesada se oponga a la 
supresión de los datos. 

• Cuando la persona adjudicataria ya no necesite los datos para los fines para 
los que fueron recabados, pero la persona interesada los necesite para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

• Cuando la persona interesada se haya opuesto al tratamiento mientras se 
verifica si los motivos legítimos de la persona adjudicataria prevalecen sobre 
los de la persona interesada. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. 
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose al 

Ayuntamiento de Bera, mediante escrito aportando documento que acredite su identidad,  
De las misma forma, las personas interesadas pueden presentar una reclamación ante 

la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 
28001 (Madrid) o a través de su sede electrónica en www.agpd.es 

Los datos de contacto con el ayuntamiento figuran en el inicio del presente pliego. La 
dirección de contacto con el Delegado/a de Protección de datos: dpd@bera.eus 

 
21. ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
21.1.- Medición y expedición de la certificación de  obra.  
 
La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas 

en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podrá omitirse la 
redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra 
realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración 
hubiese acordado la suspensión de la obra, reflejándose, en estos casos, como importe “0 €”.  

 
La persona contratista o su jefe/a de obra podrán presenciar la realización de tales 

mediciones, para lo cual serán avisados por la dirección de la obra.  
 
Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan 

sido conformados por la dirección de la obra y por el jefe/a de obra. Caso de disconformidad 
de éste/a se reputarán válidos los de aquélla, debiendo constar en el documento, que de la 
medición se extienda, la disconformidad de la persona contratista. La inasistencia de la 
persona contratista o del jefe/a de obra a la medición no implicará su invalidez si han sido 
debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo 
dejarse constancia de dicha inasistencia.  

 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista está obligada a avisar a la Dirección 
de la obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá la persona contratista o el jefe/a de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia 



  

 
 
corresponde probar a la persona contratista, queda ésta obligada a aceptar las decisiones de 
la Administración contratante sobre el particular.  

 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra 

en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las 
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados 
y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, específicamente, que los precios 
unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados 
para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares. 

 
Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grúas, medios auxiliares,.. y equipos 

de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en 
consecuencia, no serán abonados separadamente.  

  
21.2.- Facturación.  
 
La persona contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual 

correspondiente, entregará factura en el registro de entrada municipal para su tramitación.  
 
Las facturas deberán ser conformadas por La Dirección de Obra y por el/la 

Responsable del contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, 
específicamente constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los 
trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA repercutido.  

 
Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se 

solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo 
siguiente hasta su corrección.  

 
21.3.- Abono.  
 
El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el plazo de 

treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la 
remisión a las reglas especiales establecidas en el artículo 155 de la LFCP.  

 
La Administración municipal sólo admitirá para su tramitación, en su relación con 

terceros, la presentación de facturas en formato electrónico, a través del Registro Electrónico 
del Ayuntamiento. El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus 
facturas, así como el correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada 
momento se indique en la sede electrónica del Ayuntamiento, atendiendo a la normativa que 
sea de aplicación en dicha materia.  

 
Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que 

señale.  
 
Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, 

sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final.  
 
Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir los 

intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de 
la LFCP.  

 
El contratista podrá ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración 

conforme a Derecho.  



 
Podrán realizarse pagos directos a los subcontratistas, sin perjuicio del cumplimiento 

de los requisitos para el pago al contratista principal y siempre que se acredite el impago por 
parte de éste a su subcontratista. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se 
entenderán realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con el 
órgano de contratación la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las 
certificaciones de obra. 

 
22. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en los 

supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 114 y sucesivos de 
la LFCP.  
 

23. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA . 
 
La persona adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del 

contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración y por la persona contratista en 
su programa de trabajo presentado en la oferta. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o 
en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables a la contratista, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 147 de la LFCP. Podrán imponerse penalidades desde 
el incumplimiento de dichos plazos para intimar al cumplimiento del contrato y con 
independencia de lo anterior, podrá imponerse una penalidad por demora conocido el retraso 
total sufrido en las obras. 

 
La persona contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de la dotación o del equipo que la Administración hubiera podido prever para la 
ejecución de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del 
proyecto. 

 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la 

indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración originados 
por la demora de la persona contratista. En todo caso, la constitución en mora de la persona 
contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración. El importe de las 
penalidades por demora se deducirá de las certificaciones o facturas y, en su caso, de la 
garantía cuando ello no sea posible. 

 
24. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 
 
24.1.- Aplicación de penalidades. 
 
Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos 

señalados en el presente pliego o en la LFCP, el Ayuntamiento, previa motivación, 
documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia a la interesada durante un 
plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los 
apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, 

el Ayuntamiento descontará del abono a la persona adjudicataria, el importe correspondiente 
a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, la 
correspondiente indemnización. 

 
24.2.- Faltas penalizables. 
 



  

 
 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el pliego o 
en la LFCP. 

 
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la 

importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la 
reincidencia o reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en 
relación al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se 
tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al 
tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando 
de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infracción, se 
iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración deberá 
efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 

 
Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 

trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo 
con los siguientes criterios:  

 
- Falta leve: se considerarán faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al 

funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida 
económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, 
etc. Entre otras serán las siguientes: 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, 

negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 
• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por 

negligencia o descuido excusable. 
• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego 

regulador que no esté calificado con mayor gravedad en este pliego. 
• Originar molestias innecesarias al vecindario. 
• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los 

trabajos. 
 

- Falta grave: son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica 
de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un 
grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. Entre otras 
serán las siguientes: 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días 
e inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o 
descuido continuado. 

• En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión 
de tres faltas leves en el transcurso de un año. 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en 
razón del contrato prestado. 

• No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios 
como consecuencia del uso de productos inadecuados. 

• Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. 
• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 
• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 



• La colocación de publicidad no autorizada o permitida en el pliego regulador. 
Sólo podrá colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las 
casetas de obra. 

 
- Falta muy grave: son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que 

revistan una infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación 
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes:  

• Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
previstas en este pliego al amparo del artículo 106/66 de la LFCP y, en 
especial, el artículo 20 de la Ley Foral 18/2016.   

• Incumplir los criterios de adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos 
de los compromisos asumidos en su oferta. 

• El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no 
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 
existencia de dolo. 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince 
días o el abandono del contrato. 

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso 
de un año. 

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del 
contrato, tanto en su calidad como en la cantidad. 

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las 
tareas ordenadas por escrito por los técnicos de la Unidad Gestora, siempre 
que ésta sea una actitud directamente imputable a la persona adjudicataria o a 
su personal  directivo responsable o empleados/as. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en 
las instalaciones. 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento. 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 
• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 
• La falsedad en los informes. 
• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el 

cumplimiento del plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así 
como de los requeridos tanto por el/la Responsable del contrato o la unidad 
gestora. 

• El abandono del contrato. 
• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

 
24.3.- Cuantía de las penalidades. 
 
La cuantía de las penalidades será la siguiente: 
 

- Retraso. Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de 
suspensión de la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 
147 de la LFCP. 

 
- Faltas leves. Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe hasta el 1% 

del importe de adjudicación del contrato. 
 
- Faltas graves. Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionada la 

persona contratista con un importe desde el 1 % hasta el 5% del importe de 
adjudicación del contrato. 

 



  

 
 

- Faltas muy graves. La falta muy grave será sancionada con un importe de entre 
el 5% hasta el 10% del importe de adjudicación del contrato. Esta penalidad podrá 
alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de la LFCP. 

 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el 

incumplimiento de sus obligaciones: 
 
a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
b) Paros laborales internos de la persona adjudicataria. 
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
 
La adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 

sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos 

en los pagos o, en su caso, de la fianza. 
 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 

Administración como consecuencia de la infracción. 
 
25. CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero  

siempre que las cualidades técnicas o personales de la empresa cedente no hayan sido la 
razón determinante de la adjudicación del contrato y siempre que se den los requisitos 
previstos en el artículo 108 de la LFCP. 

 
26. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS. 
 
Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por 

cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. 
La extinción por resolución requiere la tramitación del expediente contradictorio que se 
establece en el artículo 160.3 de la LFCP. 

 
Una vez finalizadas las obras se procederá a realizar: 
 
a) Limpieza general y desescombro de la obra. 
 
Terminada la obra, la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de 

su entorno, de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en 
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. 

 
En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y 

la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en al ejecución 
de obra. 

 
La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días 

naturales a contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. 
Transcurrido este plazo y sin intimación previa el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y 
limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la persona contratista este importe 
y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los 
aludidos materiales.  



 
Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se 

entienden repercutidos en las unidades de obra. 
 
b) recepción de las obras. 
 
Terminada la obra,  en el plazo de 15 días se celebrará un acto formal de recepción de 

las obras. 
 
Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 
 

• Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego, el proyecto 
de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas, en su 
caso. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra 
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso 
público de forma independiente. 

• Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de 
las instalaciones de la edificación y de la urbanización. La persona contratista 
deberá prever y disponer de suministros y energía para la realización de las 
pruebas. 

• Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la 
documentación obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus 
subcontratas, que faciliten la contratación de los diferentes servicios, incluidos 
todos los boletines. 
 

Se considerará que una instalación está terminada cuando: 
 
1. Se ha realizado la puesta en marcha. 
2. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 
3. Ha sido legalizada. 
4. Ha sido entregada la documentación final de la instalación.Especialmente deberá 

entregarse la siguiente documentación: 
• Colección completa de planos definitivos de la totalidad de las obras (si así lo 

requiriese la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato 
informático compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma 
documentación será entregada en formato pdf. En cualquier caso, deberá 
entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño 
superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales 
semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El 
seguimiento fotográfico será realizado por un fotógrafo profesional. 

• Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, 
suministradores, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

• Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 
• Salvedades y recomendaciones. 

Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD 
o DVD). 

 
La recepción de las obras se hará conforme establece el artículo 136 de la LFCP. 
 
c) Certificación final de las obras. 
 
Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 

de la persona contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la Dirección de 
obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. 



  

 
 

 
En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 

acordarse y ser notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el 
saldo resultante, en su caso. 

 
27. PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN.  
 
El plazo de garantía y servicio post–construcción será de tres años, o en caso de ser  

superior a éste, el que haya ofertado la persona contratista. Salvo que por la naturaleza del 
contrato o características intrínsecas no resulte necesario, lo que deberá justificarse 
debidamente en el expediente de contratación y consignarse expresamente en dicho 
apartado. 

 
Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 

advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección de 
Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que 
está destinada la obra. 

 
Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no 

reparase los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo 
a la garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 

 
Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en 

los pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía 
serán de cuenta de la persona contratista. 

 
Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 

Administración y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
Así, la persona contratista está obligada no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino 
también a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida 
al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía. La responsabilidad de la persona 
contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales 
faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al contratista como a una 
indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la Dirección de la obra o el/la Responsable del contrato, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo 
de vigencia del contrato. 

 
Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la 

puesta en marcha) la persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse 
en las instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, 
efectuándose en otro caso y sin más intimación previa los mismos por el Ayuntamiento. 

 
En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el facultativo 

director de la obra o el/la responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia 
alguna la persona contratista quedará relevada de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para 
los casos de vicios ocultos. 

 
Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, 

la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación 



efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la LFCP, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 

 
28. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
 
Quedarán en propiedad del Ayuntamiento tanto las prestaciones contratadas como los 

derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 
reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en 
consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o 
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

 
La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 

Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la 
elaboración de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se 
entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el 
caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de 
exclusividad. 

 
29. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la LFCP y, 

además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la resolución del contrato. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, 

ésta deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, a tal efecto, le 
será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 
hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento podrá resarcirse a través de 
los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 

 
30. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y 

en lo no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de 
Navarra, la LFCP y demás normativa aplicable. 

 
El presente pliego sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 

contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la 
oferta que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalización del 
contrato. 

 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 

otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que 
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la 
obligación de cumplirlas. 

 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la LFCP. 

 
En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado/a para los que no se 

establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación 
de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa 



  

 
 
de la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido 
el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado/a podrá 
considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia 
de la obligación de resolver.  

 
31. RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 
 
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se 

deriven de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego 
serán resueltas en primer término por el órgano de contratación. 

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas 

de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 

interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 
 
1.- Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 
a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación 

de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 
b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los 

actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 
c) El día siguiente a la publicación del anuncio de realización del encargo a un ente 

instrumental. 
d) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un 

encargo a un ente instrumental. 
Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente suspendido. 
 
2.- Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Bera autor del acto 

administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, 
publicación del acto que se recurra. 

 
3.- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes 

siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 
 
4.- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo 

de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra. 

 



ANEXO 1 -MODELO DE SOLICITUD- 
 
 
D/Dª. ………………………….DNI ………………………con domicilio en calle 
………………..C.P. …………………………teléfono…………………. teléfono móvil 
…………………...….. FAX…………………. Correo electrónico …………………….. 
 
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE*  
*(táchese lo que no proceda)  
 
D/Dª. ………………DNI ………………………..con domicilio en calle………………  
C.P……………… teléfono……………… teléfono móvil……………… FAX…………………. 
Correo electrónico …………………….. 
 
Nota.- Se recomienda dejar constancia de un número de teléfono móvil y una dirección de 
correo electrónico.  
 
Visto el pliego regulador que ha de regir la CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “SUSTITUCIÓN DE ARTERIAS DE ABASTECIMIENTO DE 
FIBROCEMENTO DEL CASCO URBANO DE BERA”. 
 
EXPONE:  
 
- Que conociendo el pliego que rige la presente contratación y el proyecto de ejecución, se 
compromete a su realización con sujeción estricta a los mismos y a la oferta económica que 
se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:  
 
• SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”. 
• SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS”. 
• SOBRE Nº 3: “DOCUMENTACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS”. 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente solicitud.  
 
En …, a .................de ............................. de............... 
 
(Firma y sello)  
 
 
 
 
 
 
“PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-
1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter 
personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente en el ejercicio de las 
competencias propias de esta Administración para la gestión del pliego y posterior 
contratación en caso de ser la adjudicataria y podrán serán incorporados a los ficheros que 
conforman la base de datos del Ayuntamiento de Bera, ante el que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General 
(Herriko Etxea Plaza, 1. 31780-Bera).”  



  

 
 

ANEXO 2.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
D/Dª__________________________________________________________________, con 
domicilio en _______________________________, D.N.I. nº ________________, en nombre 
propio o en representación de (según proceda) _____________________ 
_____________________________________________________, con domicilio en 
______________________________________________________________________ N.I.F. 
nº ______________ teléfono de contacto ________________________ enterado/a del pliego 
regulador para la CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“SUSTITUCIÓN DE ARTERIAS DE ABASTECIMIENTO DE FIBROCEMENTO DEL CASCO 
URBANO DE BERA” 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE: 
 

a) Reúne/ la entidad por mí representada reúne (según proceda) los requisitos de 
capacidad jurídica y de obrar. En su caso, que el/la firmante ostenta la debida representación 
y que en caso de resultar licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, se 
compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos, en el 
plazo máximo de siete días desde la notificación de la propuesta de adjudicación.  

b) Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, en su caso. 

c) No está incurso/a en causa de prohibición de contratar y manifiesta hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. Igualmente con las obligaciones de seguridad, salud en el 
trabajo y prevención de riesgos laborales, y demás impuestas por las disposiciones legales 
vigentes. 

d) Reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, así como aquellos otros establecidos en el pliego de contratación. 

e) Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras. 

f) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción 
de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
g) Identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones relacionadas con 
cualquier fase del procedimiento la siguiente: 
______________________________________________________________________ 

h) Su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que 
dispone de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato.  

i) Conociendo el pliego que rige la presente contratación, se compromete a su 
realización con sujeción estricta a éste, y a la oferta que se presenta.  
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,  
 
En …………., a .................de ............................. de.................... 
(Firma) 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, 
se utilizarán exclusivamente en el ejercicio de las competencias propias de esta Administración para la gestión del 
pliego y posterior contratación en caso de ser la adjudicataria y podrán serán incorporados a los ficheros que 
conforman la base de datos del Ayuntamiento de Bera, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Herriko Etxea Plaza, 1. 31780-Bera).”  



ANEXO 3.- MODELO DE PROPOSICIÓN  ECONÓMICA 
 
 
D/Dª______________________________________, vecino/a de ________________, con 
domicilio en _______________________________, D.N.I. nº ________________, en nombre 
propio o en representación de (según proceda) 
_____________________________________________________, con domicilio en 
___________________________ NIF nº ______________ teléfono de contacto 
________________ enterado/a del pliego regulador para la CONTRATACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO “SUSTITUCIÓN DE ARTERIAS DE 
ABASTECIMIENTO DE FIBROCEMENTO DEL CASCO URBANO DE BERA”, se 
compromete a su realización con sujeción estricta a los documentos señalados, y por el 
importe total de euros _______________________; (expresado en letras) (sin IVA).  
 
IMPORTE (sin IVA): _________________________________     (en números)  
 
IVA  %_________________________________________________ 
 
TOTAL (IVA incluido)_____________________________________ 
 
lo que supone un ______ por ciento de baja respecto al presupuesto de licitación. 
 
 
      (Fecha y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-
1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter 
personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente en el ejercicio de las 
competencias propias de esta Administración para la gestión del pliego y posterior 
contratación en caso de ser la adjudicataria y podrán serán incorporados a los ficheros que 
conforman la base de datos del Ayuntamiento de Bera, ante el que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General 
(Herriko Etxea Plaza, 1. 31780-Bera).”  



  

 
 
 

A N E X O 4.-   MODELO DE AVAL DE FIANZA DEFINITIVA  
 
 ………………………………………….. (Banco, Caja de Ahorro, Sociedad de Garantía 
Recíproca) y en su nombre D. ………………………………………… 
.............................................................................................................................................(Nom
bre y apellidos del Apoderado o Apoderados) con poderes suficientes para obligarle en 
este acto, según resulta del bastanteo efectuado por el GOBIERNO DE NAVARRA con fecha 
……………………………….. 
 
AVALA 
 
En los términos y condiciones generales establecidos en el pliego regulador para la 
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO “SUSTITUCIÓN 
DE ARTERIAS DE ABASTECIMIENTO DE FIBROCEMENTO DEL CASCO URBANO DE 
BERA” a ……………………….…… (nombre de la persona o empresa avalada) con DNI/NIF 
………….. y domicilio ……………….…………………. ante el Ayuntamiento de Bera por la 
cantidad de ………………………………………… EUROS (…………………..euros), en 
concepto de fianza solidaria DEFINITIVA, para responder de la totalidad de las obligaciones 
derivadas de la contratación antes referenciada. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento que al efecto realice 
el Ayuntamiento de Bera. 
 
Este aval no podrá ser cancelado o anulado sin la autorización del AYUNTAMIENTO DE 
BERA. 
(Lugar y fecha de su expedición) 
(firmas) 
 
 



ANEXO 5 
 
CONDICIONES en materia de SEGUROS PARA PERSONAS ADJ UDICATARIAS-
SUBCONTRATISTAS DE CONTRATOS   
 

Serán a cargo de la persona adjudicataria-subcontratista, todos los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros, cualquiera que sea su naturaleza, producidos y/o derivados del 
desarrollo de los trabajos para los que ha sido contratado, y que se definen como ejecución 
del Proyecto objeto de este contrato. 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades (precauciones y limitaciones) establecidas para 
las partes en el Contrato, la persona adjudicataria-subcontratista contratará y mantendrá en 
vigor durante toda la vigencia del contrato, las siguientes pólizas de seguro: 
 

a) Un Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil  General, que garantice las 
responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a terceras 
personas así como daños personales entre los/las participantes de las mismas, como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, tanto las 
imputables a la persona adjudicataria-subcontratista como a sus subcontratistas, como las 
imputables al Ayuntamiento de Bera,  y en general a toda persona que participe en las obras, 
según Condiciones Particulares que se incluyen al final. 

 
b) Un contrato de Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos 

los vehículos que sean utilizados en la ejecución de la obra y estén sujetos a la Ley de Uso y 
Circulación de Vehículos de Motor. 
 

Otros requisitos de obligado cumplimiento: 
 
- En relación con el personal que intervenga en la obra o contrato, las personas 

adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dadas de alta en la Seguridad Social  a todas 
las personas que intervengan en las obras, así como cumplir con las exigencias de 
Seguros de Vida y Accidentes que determinen los con venios sectoriales a los que 
pertenezcan. 
 

-   Cualquier otro contrato de seguro, relacionado o no  con la obra, que 
pueda serle exigido por la legislación vigente o Co nvenio Colectivo a lo largo de la 
vigencia del contrato . 
 

El coste de las Pólizas de seguro de Responsabilidad Civil y aquellas específicas para 
la obra o el trabajo contratado, que serán suscritas con Compañías Aseguradoras de 
Reconocida Solvencia, serán a cargo de la persona adjudicataria-subcontratista y pagados 
por ésta antes del inicio de las obras. 
 

La parte adjudicataria vendrá obligada a presentar dichos contratos de seguro al 
Ayuntamiento de Bera, antes de la firma del contrato, quien se reserva la facultad de otorgar 
su conformidad o no a los contratos presentados. A estos efectos, es requisito indispensable 
para otorgar dicha conformidad la presentación de certificaciones expedidas por la Compañía 
aseguradora en las que se indiquen la cobertura expresa de los riesgos y contingencias que 
se señalan, por las sumas mínimas que, asimismo, se indican. 
 

En todo caso serán soportados por la persona adjudicataria-subcontratista los daños y 
perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en 
las pólizas de seguros, así como en los daños a los bienes y los riesgos no cubiertos en las 
mismas. 
 



  

 
 

En cualquier caso, las pólizas de seguro incluirán una cláusula que indique que las 
compañías aseguradoras notificarán al Ayuntamiento de Bera, con una antelación mínima de 
30 días, cualquier modificación, alteración o cancelación de los contratos de seguro, así 
como, para el seguro de responsabilidad civil, una cláusula de renuncia de los derechos de 
subrogación contra el Ayuntamiento de Bera. 
 

Si se produjese un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha designada 
inicialmente, el Ayuntamiento de Bera procederá a solicitar las oportunas prórrogas en los 
contratos de seguro, que serán siempre a cargo de la persona adjudicataria-subcontratista sin 
mediar excusa alguna. 
 

La persona adjudicataria-subcontratista se someterá al control económico-administrativo 
del Ayuntamiento de Bera en su relación contractual. El Ayuntamiento de Bera gestionará a 
través de su Correduría Asesora las posibles incidencias que puedan ocurrir. 
 

Asimismo, la persona adjudicataria-subcontratista deberá justificar documentalmente al 
Ayuntamiento de Bera, antes del inicio de la obra, así como cuando se requiera, la 
contratación, contenido y vigencia de los seguros exigidos en los apartados anteriores, 
comprometiéndose a la modificación de dichos contratos en lo que el Ayuntamiento de Bera  
lo requiera, en caso contrario, se considerará como incumplimiento contractual grave. 
 

Correrán así mismo a cargo de la persona adjudicataria-subcontratista los costos de los 
transportes y seguros de transportes de materiales, equipos y herramientas propiedad del 
Ayuntamiento de Bera necesarios para cumplir el contrato. 
 

Seguros mínimos requeridos: 
 

- Póliza de seguro de responsabilidad civil que incluya expresamente la cobertura de la 
responsabilidad civil básica, explotación, inmobiliaria, subsidiaria y post-trabajos, que cubra 
como mínimo el tiempo de ejecución de la obra y el plazo de garantía desde el acta de 
recepción de las obras, indicando el capital asegurado por siniestro y año de seguro. 

 
- Asimismo, deberá disponer de una Póliza de Seguro "Todo Riesgo Construcción" 

que comprenda el periodo de ejecución de la obra, con capital asegurado por el importe de la 
obra. 

 
- Deberá incluirse como asegurados adicionales al Ayuntamiento de Bera y al personal 

técnico partícipe de la Dirección de Obra sin perder la condición de terceros. 
 

- Seguros obligatorios por Convenio Colectivo. 
 
- Seguros  obligatorios  de  vehículos  /  maquinaria  que  se  vayan  a  utilizar  para  la 

realización de los trabajos. 
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