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                                               Contratación de las obras de 
“PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO, EN 

TUDELA (NAVARRA)” 
 
     TIPO DE 

CONTRATO de obra 
     
     

NOMBRE  “Proyecto de ampliación del depósito y bombeo de Montes de 
Cierzo, en Tudela (Navarra)”      

     
     SITUACIÓN Ctra. N-232. Pk.88 
     LOCALIDAD  Tudela (Navarra)  
     PROMOTOR  Junta Municipal de Aguas de Tudela 
     
          

 
CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO 

 
 

FORMA DE ADJUDICACIÓN  
PROCEDIMIENTO ABIERTO  

LEGISLACION REGULADORA  Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos  

 

 
 PUBLICIDAD 

           Inferior al umbral Europeo Portal de Contratación de Navarra 

 

 
 

PRESUPUESTO DE LICITACION 
MAXIMO 

Ejecución de la obra 
Euros  

623.290,30 €  
 

IVA EXCLUIDO 
 

 

 
CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA 

EXIGIBLES 
 
 

Ver experiencia exigible en la solvencia técnica  

 
PLAZO PRESENTACIÓN 

PROPOSICIONES  

30 días naturales a contar del siguiente a la 
publicación del anuncio en  el Portal de Contratación 

de Navarra 
 
 
 GARANTÍA PROVISIONAL  

(2% del precio de licitación) EUROS  NO PROCEDE 
 

 

 
           PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                      CINCO MESES 

  
   PLAZO DE GARANTÍA 3 años 
 
          
 CRITERIOS DE VALORACIÓN   
 
 

        El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa según los criterios de adjudicación 
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1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
El presente Pliego regulador de la contratación tiene por objeto regular las condiciones 
económicas, administrativas y técnicas que han de regir  la contratación  de las obras de 
“PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO, EN TUDELA 
(NAVARRA)”, todo ello de conformidad con lo dispuesto al respecto en el capítulo V, sección 2ª 
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Las características de la obra están fijadas en el Proyecto de “AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO Y 
BOMBEO DE MONTES DE CIERZO, EN TUDELA (NAVARRA)”, redactado por la Ingeniera Técnica 
de Obras Públicas, Estefanía Arrondo Sangüesa, responsable de la oficina técnica de la Junta 
Municipal de Aguas de Tudela y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Eduardo Erro 
Landa, este último como colaboración externa. 
  

2.- ÓRGANO DE CONTRATATACIÓN 
 
La Junta de Gobierno de la Junta Municipal de Aguas de Tudela es el órgano competente para 
celebrar el presente contrato. 
 

3.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto máximo del contrato asciende a la cantidad de 623.290,30 euros (IVA 
excluido), existiendo el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que, en el 
presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato. 
  

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Las obras se realizarán en el plazo máximo de CINCO MESES. 
 
El citado plazo de ejecución se computará a partir de la formalización del Acta de comprobación 
del replanteo. 
 
En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

5.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 
 
De acuerdo con la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos, el tipo de expediente será de 
tramitación anticipada y por tanto la adjudicación queda sujeta a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del presente contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
 
El contrato administrativo objeto del presente Pliego se adjudicará mediante procedimiento 
ABIERTO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de 
abril, de Contratos Públicos. 
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6.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación está compuesta por los siguientes miembros:  

Presidente: D. Juan Antonio Román García 

Vocales: D. Rubén Domínguez Rodríguez (Suplente: D. José Antonio Fraile Lasanta) 

  D. Gloria Gonzalez Soria (Suplente: Félix Zapatero Soria)) 

Secretaria: de la Junta de Aguas 

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, 
los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero 
electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente 
contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. 
Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de 
derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter personal.  
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más 
de una de esas agrupaciones. 
 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y 
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, 
de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  
 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación contándose 
dicho plazo a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación 
de Navarra. El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos 
reguladores de la contratación.  
 
La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  
 
Posibles problemas técnicos en la presentación de la oferta:  
El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a la 
Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos más frecuentes”, disponible en el 
Portal de contratación, no justificarán la extemporaneidad o la presentación de ofertas por otros 
medios distintos al establecido y conllevarán la exclusión.  
 



                                                                                    

 
 

 
 “Proyecto de Ampliación del depósito y Bombeo de Montes de Cierzo, en 

Tudela (Navarra).” 
 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN 

 

Página 
 

 

 

 

5 

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico 
de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un licitador tenga 
problemas en la presentación de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de 
contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 
Contratación, dentro del plazo de presentación de ofertas, se dispondrá de un plazo de 24 
horas, contadas a partir del fin del plazo de presentación de ofertas, para la presentación de la 
oferta completa.  
 
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se 
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 
está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.  
 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 
horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el 
momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. 
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento 
de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. 
 

8.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 
 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica.  
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 
MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta.  
 
El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de 
la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, 
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados 
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  
 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  
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Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  
 
.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación.  
 
.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de 
una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la 
oferta firmados por el/los apoderado/s.  
 
Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados 
como: 
 
- Sobre 1- Documentación administrativa 
- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 
- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 
 
 
8.1. Sobre número 1 (Documentación administrativa) 
 
Documentación a presentar por los licitadores. Se incluirán necesariamente los siguientes 
documentos: 
 

1. Identificación del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas físicas, 
participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones temporales de empresarios. Así mismo se 
presentará una dirección de correo electrónico del licitador. 
 

2. Declaración a efectos de notificaciones conforme al modelo contenido en el Anexo I. 
 

3. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple 
las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el 
Anexo II. 
 

4. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal 
de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique 
el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas 
del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las 
diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 
 

5. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos 
para la ejecución del contrato. 
 
*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 
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8.2. Sobre número 2 (Oferta relativa a criterios cualitativos) 
 
En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la 
documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y 
puntuación de los criterios establecidos en la cláusula 9 apartado A, criterios cualitativos. 
Deberá ajustarse al siguiente índice: 
 
-Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y 
medios auxiliares. Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que se 
plantean para su resolución. 
 
-Planificación y organización de la obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de 
detalle suficiente, e indicación del camino crítico para el cumplimiento del plazo de finalización. 
Desglose de la inversión por meses. 
 
-Plan de aseguramiento de la calidad. Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad 
específico para la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura 
responsable y de organización de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa 
contratista. 
 
La documentación se desarrollará con una extensión máxima de veinticinco páginas 
(con caracteres tipo TAHOMA 10 o similar, en formato DIN-A4 para textos y DIN-A3 para planos 
y planning) manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de adjudicación, y en 
el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta y resumida de los 
aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades. 
 
En caso de que el licitador lo considero necesario, podrá incluir uno o varios anexos, en que se 
recojan los aspectos y documentación justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendrán 
igual orden. 
 
 
 
8.3. Sobre número 3 (Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula) 
 
El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 9 apartado B, criterios cuantificables 
mediante fórmula. 
 
-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo III; 
-La oferta económica, según el modelo del Anexo IV; 
-La oferta de ampliación del plazo de garantía de la obra según el modelo del Anexo V. 
 
Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante 
fórmulas hasta la apertura pública (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 
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9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta considerada más 
ventajosa en su conjunto, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 
 
Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales. 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son: 
 

A. CRITERIOS CUALITATIVOS: 
 

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 
 
La puntuación total referente a criterios cualitativos será de 40 puntos. 
 
La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que 
se observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados del siguiente modo: 
 

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 20 puntos.  
 
Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra. Análisis de la 
problemática de ejecución de la obra y medidas que se plantean para su resolución. Se 
analizarán en este orden: (máximo de 15 páginas en formato A4) 
 
 

1. Compromisos adicionales en materia preventiva: Procedimientos de construcción 
adicionales y/o redundantes que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas 
y recursos destinados a garantizar la policía de la obra. 
 

2. Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los 
proveedores. 

 
3. Necesidades de acopios, préstamos y vertederos. 

 
4. Instalaciones de obra. 

 
5. Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y 

garantía en cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de 
operarios. 

 
6. Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada. 
 
7. Seguimiento, control y solución de afecciones (servicios e instalaciones de todo 

tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc..) 
 
8. Puesta en servicio y pruebas. 
 

 
b) Planificación y organización de la obra: hasta 10 puntos. 

 
En este apartado se podrán presentar un máximo de 5 páginas en formato A4 más una 
página en formato A3. 
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1. Plan de obra con plazos parciales y total, sin coeficientes de oferta, del importe 
previsto de certificaciones mensuales y a origen. 
El programa de trabajo se expresará en forma de diagrama de Gantt o PERT que 
provenga de la resolución de una red de precedencias. Se presentará estructurado 
y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y actividades 
contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejarán las 
fechas de inicio y final de las actividades, así como las obras elementales sujetas a 
plazos parciales de finalización. 
 

2. Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las 
actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el 
tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos. 
 

3. Organización de la maquinaria, manos de obra y medios auxiliares dispuesta para 
garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto. 

 
4. Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el 

cumplimiento del plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y 
márgenes disponibles. 
 

 
c) Plan de aseguramiento de la calidad: hasta 10 puntos. 

 
Se incluirá un resumen del plan de aseguramiento de la calidad específico que la empresa 
presentará para la obra, con identificación de materiales, unidades a ensayar (con sus 
respectivos ensayos y número), estructura responsable y de organización de la obra, a modo de 
plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. 
 
Se detallarán cuantas actividades de inspección, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de 
aseguramiento de la calidad del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de 
las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego, realice a su costa como adjudicatario 
de la obra. Estas servirán de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego, estando 
obligada la empresa contratista a presentar a la Dirección del contrato para la ejecución de la 
obra los resultados correspondientes. 
 
Se prestará atención para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan. 

 
En este apartado se podrán presentar un máximo de 5 páginas en formato A4. 
 

 
B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

 
La puntuación total referente a criterios cuantificables mediante fórmulas será de 60 puntos. 
 

a) Oferta económica: hasta 40 puntos 
 

La mejor oferta económica entre las admitidas obtendrá la mejor valoración. A cada una de las 
restantes ofertas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula: 
 
       40 x (Oferta más baja) 

PUNTUACIÓN = ----------------------------------------- 
Oferta que se valora 
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Habrá de presentarse conforme al modelo que acompaña como anexo a este pliego, será única, 
y en ella se entenderán incluidos todos los impuestos y tasas, excepto el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de  licitación o que no 
incluyan la proposición económica en el sobre nº 3. 
 
 

b) Criterios sociales: hasta 10 puntos 
 

1. Compromiso del porcentaje de contratos indefinidos. Hasta 6 puntos 
 
El contratista se compromete a designar para la ejecución del contrato al siguiente porcentaje 
de personas con contrato indefinido: 
 
-Porcentaje de contratación indefinida para la obra entre 0-50% del personal: 1 punto. 
-Porcentaje de contratación indefinida para la obra entre 51-75% del personal: 3 puntos. 
-Porcentaje de contratación indefinida para la obra entre 76-100% del personal: 6 puntos. 
 
 

2. Género. Paridad. Hasta 2 puntos 
 
Se valorará con hasta 2 puntos el compromiso de designar a un mayor número de mujeres para 
los siguientes puestos cualificados, de responsabilidad y/o de gerencia necesarios para la 
ejecución del contrato (Dirección Técnica del proyecto, Encargada de obra, Puesto de 
coordinación del contrato, Responsable de Calidad o Responsable de Prevención de Riesgos). 
 
El resto de ofertas obtendrán una puntuación proporcional conforme a la siguiente fórmula: 
 
P = (NMR / MOR) X 2 
 
-P= Puntuación obtenida 
-NMR= número de mujeres en puestos de responsabilidad que se compromete a adscribir quien 
licita para la ejecución del contrato. 
-MOR= mejor oferta sobre el número de mujeres en puestos de responsabilidad que se 
compromete a adscribir para la ejecución del contrato. 
 
 

3. Trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%. Hasta 2 puntos 
 
Se valorará con hasta 2 puntos el compromiso de designar para la ejecución del contrato al 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33 %: 
 
La empresa licitadora con mayor porcentaje obtendrá la mejor valoración. A cada una de las 
restantes empresas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula: 
 
P = (PTF / PMTF) X 2 
 
-  P = Puntuación obtenida 
-  PTF = porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad que se compromete a adscribir quien 
licita para la ejecución del contrato. 
- PMTF= porcentaje máximo de trabajadores fijos con discapacidad presentado entre los 
licitadores. 
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c) Plazo de garantía: hasta 10 puntos 
 
Se otorgarán como máximo 10 puntos por aumentar la duración del plazo de garantía de la 
obra. Dicha extensión se deberá expresar en meses, asignándose la mayor puntuación (10 
puntos) a la propuesta más alta, por encima del plazo mínimo de garantía (36 meses) y 0 
puntos a la extensión del plazo de 0 meses.  
 
Las restantes ofertas se valorarán de forma directamente proporcional según la fórmula: 
 
       10 x (Oferta meses) 

PUNTUACIÓN = ----------------------------------------- 
Mejor oferta de meses 

 
 
 
En caso de que se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se 
resolverá según lo establecido en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, en el siguiente orden: 
 

1) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, 
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 
2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su 
solvencia. 

2) La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la 
normativa vigente en dicho momento. 

3) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior 
al 10% 

4) La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de 
género. 

5) El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los 
contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial 

6) El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan 
como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 

 
 
A tal efecto, la Mesa de Contratación, requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación. 
 
En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 
resolverá mediante sorteo. 
 

10.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en Artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos de las Administraciones Públicas de Navarra, cuando se presente una oferta 
anormalmente baja respecto a las prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser 
cumplida regularmente, la Administración, antes de rechazar la oferta, comunicará dicha 
circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de 5 días presenten las 
alegaciones oportunas. 
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A la vista de las alegaciones de los licitadores, y previo asesoramiento técnico oportuno, se 
resolverá motivadamente sobre la admisión de la oferta, pudiendo solicitarse un informe a la 
Junta de Contratación Pública en circunstancias excepcionales. 
 
En el presente contrato, podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea 
inferior en TREINTA  puntos porcentuales al importe del presupuesto de licitación. 

11.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación 
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de 
comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos. 
 
La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o 
completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o 
subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 
dejando constancia documental de esta circunstancia. 
 
Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre n° 2, " Oferta relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios 
que se señalan en el presente pliego. 
 
La Mesa de Contratación podrá recabar el asesoramiento externo que considere preciso para el 
mejor estudio de las propuestas ofertadas. Respecto a la valoración de los criterios cualitativos, 
podrá solicitar de los técnicos de la JMAT la elaboración de los correspondientes informes. 
 
 
En el Portal de Contratación de Navarra se anunciará con al menos 3 días de antelación el 
lugar, fecha y hora de la apertura pública de la documentación relativa a los criterios 
cuantificables mediante fórmulas. 
 
La Mesa de Contratación antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, comunicará 
a las personas presentes el resultado de la calificación de la documentación presentada por los 
licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos así como las causas de la 
inadmisión, y la valoración obtenida en el resto de criterios. 
 
La Mesa de Contratación dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de 
adjudicación. 
 
 
12.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA 
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO 
 
En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá 
acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo máximo de 
siete días desde que se le requieran. La falta de aportación de la documentación necesaria en 
dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento.  
 
Los documentos y requisitos exigidos, mencionados en el párrafo anterior, serán los siguientes: 

 

a) Documentación acreditativa de la personalidad. 
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Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar la escritura de constitución y, en 
su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
Si el licitador fuese una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de 
Identidad. 
 
Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la 
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 
de noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la 
representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 
junto con una declaración responsable de su vigencia.  
 

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador 
y documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera 
persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable 
La aportación de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el Registro 
Voluntario de Licitadores de la Comunidad  Foral de Navarra, regulado por Decreto 
Foral 174/2004, de 19 de abril, junto con una declaración responsable de su vigencia, 
eximirá al licitador de presentar los documentos a que se refieren los número a) y b). 
 

c) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están 
incursos en ninguna de las causas de exclusión para contratar a que se refiere el artí-
culo 22 de la Ley Foral de Contratos Públicos. (Ver Anexo) 

 

d) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional del licitador. 
 
Se acreditará por los medios siguientes: 
 
• La solvencia económica y financiera podrá acreditarse por uno o varios de los 

siguientes medios: 
 

I. Declaración formulada por entidad financiera y, en el caso de profesionales, 
un justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

 
II. La presentación de balances o de extractos de balances, en el supuesto de 

que la publicación de los mismos sea obligatoria en la legislación del país 
en el que el licitador esté establecido. 

 
III. Un declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato, 
referida como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, en la 
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios. 
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El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media del valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente 
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la 
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. En este caso se 
indicarán las principales razones de la imposición de dicho requisito en los 
pliegos. 
 
 

IV. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 
del contrato. La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el 
poder adjudicador especifica en los pliegos de la contratación los métodos 
y criterios que se utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y 
criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios. 
 

V. Una declaración jurada del cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 

VI. Como medio adicional a estos anteriores, el órgano de contratación podrá 
exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre 
que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca 
teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad. 

 
• La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la 

presentación de la siguiente documentación:  
 

I. Dada la naturaleza principal de la obra, el licitador deberá tener experiencia 
contrastada en la realización de obras similares. Deberá de haber 
ejecutado al menos 3 obras similares en los 5 últimos años, por 
obras similares se entiende obras de ejecución de estructuras de 
hormigón armado y cimentaciones. Se adjuntará relación de las obras 
similares ejecutadas por la empresa en el curso de los últimos cinco años, 
avalada por certificados de buena ejecución que indiquen si se realizaron 
según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
normalmente a buen término. 
 
Los certificados de buena ejecución deberán expresar con detalle suficiente 
la naturaleza y dimensiones principales de las obras realizadas, 
concretamente se deberán especificar los trabajos similares a los de la obra 
objeto de licitación, y no sólo la denominación genérica de la obra y el 
importe de la misma. 

 
II. Indicación, en su caso, de la parte del contrato que el licitador vaya a 

subcontratar y los subcontratistas  que van a intervenir, debiendo aportar 
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con 
los subcontratistas para la ejecución del contrato. 

 
III. Acreditación, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 

de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, de que los 
subcontratistas disponen de la solvencia económica y técnica para la 
ejecución del contrato. 
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e) Obligaciones Tributarias: 

I. Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha 
acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de 
haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en 
ejercicios anteriores, la acreditación se realizará mediante la presentación del 
último recibo del impuesto. En ambos casos, se acompañará una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
II. En el caso de que se trate de sujetos pasivos que se encuentren exentos del 

citado impuesto municipal, deberán aportar declaración responsable, suscrita 
por el representante, en ese sentido. 

 
III. Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al 
corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, 
expedido con una antelación no superior a tres meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 
 

IV. Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas 
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de 
que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación 
no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 
proposiciones.  

 

f) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al 
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 
g) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se 

afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes (ver Anexo). 

 
 
 
En los casos en que la documentación acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá 
a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, 
otorgándoles un plazo de cinco días. 

 
Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá 
a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello. 
 
 
13.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 
La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta 
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señalará el orden de prelación de las licitadoras que hayan formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
de la adjudicación del contrato. 
 
14.- ADJUDICACIÓN 
 
1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato. Dicha 
resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las 
ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 
 
2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de 
adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de 
contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 
 
3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 
 
4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral. 

15.- GARANTIAS 
 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor de la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). Si el 
adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 
 
La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la 
reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución 
del contrato. 
 
Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los 
daños y perjuicios que se hayan acreditado.  
 
La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 
haberse resuelto sin culpa del contratista. 
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16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 5 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 
 
Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 
 

− Justificante de haber consignado a favor de la Junta Municipal de Aguas la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

− Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual 
al presupuesto de licitación. 

− En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

− Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 

− Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la persona 
responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo 
con lo dispuesto en el pliego. 
 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono 
por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o 
bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización. 
 
Los contratos formalizados en documento administrativo constituirán título suficiente para 
acceder a cualquier tipo de registro público. 
 
En el mismo Contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el Pliego, 
aquellas observaciones técnicas, jurídicas y económicas que haya considerado convenientes el 
órgano competente para el buen fin de la obra. 
 
Antes de la formalización del Contrato, el adjudicatario deberá haber constituido la garantía 
definitiva. 
 
No podrá iniciarse la ejecución sin la previa formalización del contrato. 
 
17.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del 
contrato. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado 
para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  
 
 
18- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el 
plazo máximo de 20 días desde la formalización del contrato se procederá a la comprobación 
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del replanteo de las obras entre los servicios técnicos de Junta de Aguas y el contratista, cuyo 
resultado se formalizará en acta. 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones 
técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su 
caso, la persona responsable del contrato. 
 
Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su 
constancia en el expediente. 
 

19.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA JUNTA DE AGUAS Y EL CONTRATISTA 

19.1.- Director de Obra 
 
El director de la Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada, asumiendo la representación de la Junta Municipal de Aguas de Tudela ante el 
contratista. 
 
El Director de la Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a 
sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la  “Dirección de la 
Obra”. 
 
El Director de la Obra designado será comunicado al contratista antes de la fecha señalada para 
la comprobación del replanteo, procediendo aquél de igual modo respecto de su personal 
colaborador. 
 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 
 
 
Funciones del Director de Obra 
 
El Director de la Obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones 
sean necesarias, y específicamente las siguientes: 
 

1. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

2. Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajo. 

3. Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión. 

4. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 

5. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 
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6. Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 
mismas. 

7. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

8. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 

9. Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, 
conforme a la normativa vigente. 

10. El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

 

19.2.- El contratista 
 
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la obra. Si dos o más 
empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, quedarán obligadas 
solidariamente de conformidad con los dispuesto en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 
de abril, de Contratos Públicos. 

19.3.- El Delegado de Obra del Contratista 
 
Se entiende por Delegado de Obra del contratista, la persona designada expresamente por él y 
aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 
 

1. Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o 
actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y a la buena marcha de las obras. 

2. Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección de la Obra. 

3. Proponer a la Dirección de la Obra o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución de la obra. 

 
En su caso, se podrá exigir al contratista que su delegado tenga la titulación adecuada, así 
como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus 
funciones. 
 
La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo 
delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la 
marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista. 

19.4.- Los operarios 
 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo 
potestativo de la Dirección de Obra exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan 
las condiciones necesarias. 
 
El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la 
mejor organización y ejecución de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a 
falta del contratista, su Delegado de Obra, de tal modo que pueda recibir las órdenes e 
instrucciones de la Dirección de la Obra. 
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Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 
trabajo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá exigirle la adopción de medidas concretas 
y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 

19.5.- El Libro de Órdenes 
 
El Libro de Ordenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la 
recepción de las obras. 
 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas 
con su firma. 
 
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 
delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección de la Obra, y a 
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de 
una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección de la Obra, con su firma en 
el Libro indicado. 
 
Efectuada la recepción de la obra, el Libro de Ordenes pasará a poder de la Junta de Aguas, si 
bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.  

19.6.- Vigilancia de la Obra 
 
El contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito,  le sean dictadas por el personal designado por la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en 
la forma de su ejecución. 
 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio del personal que considere oportuno 
ejercerá el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la 
empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 
 
 
  
20.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en 
el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y 
estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de contratación, cláusulas 
administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista. 
 
De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y 
facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean 
necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas 
adoptadas en las mismas se dará cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relación 
con el adjudicatario. 
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2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del presente contrato no 
adquirirá relación laboral alguna con la Junta Municipal de Aguas de Tudela por entenderse que 
el mismo depende única y exclusivamente de la adjudicataria. 
 
En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal las 
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Junta de Aguas. 
 
 
21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 
 
1ª.- Según lo establecido en la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del PIL y en 
la Orden Foral 84/2017, de 16 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, este pliego prevé una reserva a favor de las personas perceptoras de 
Renta Mínima de Inserción (RMI). 
  
Esta reserva afectará, como mínimo, a la primera, quinta y novena de las nuevas contrataciones 
a jornada completa que se requieran para la ejecución de estas obras. A partir de la 9ª, 
afectará a la resultante de sumar tres al número anterior: duodécima, decimoquinta, 
decimoctava, y así sucesivamente. 
 
Las solicitudes se tramitarán a través de la agencia de empleo de Tudela. 
 
En el caso de que, transcurrido un plazo de tres días hábiles, desde la solicitud formulada a la 
agencia de empleo, no se obtuviese respuesta, la empresa adjudicataria podrá contratar a la 
personas que estime oportuna, aun cuando no sea perceptora de la RMI. 
  
2ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial 
del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista. 
 
3ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 
 
Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las 
siguientes condiciones: 
 
- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
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fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 
 
Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el 
total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 
discapacidad igual o superior al 33%. 
 
El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  
 
Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas 
que participen en su ejecución. 
 

22.-INICIO DE LOS TRABAJOS 

22.1.- Documentación a entregar al contratista 
 
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela 
entregará al contratista un ejemplar completo del Proyecto de Ejecución y cuantos documentos 
complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras. 
 
El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a 
la ejecución de las obras. 
 

22.2.- Documentación a entregar por el contratista adjudicatario 
 
Antes de la ejecución de los trabajos, el contratista adjudicatario deberá entregar a la Junta 
Municipal de Aguas de Tudela la siguiente documentación: 
 

• Información entregada a los trabajadores. 
• Formación recibida 
• Certificados de actitud (vigilancia de salud) 
• Procedimiento o plan de trabajo 
• Entrega de EPI´s 
• Documentación relativa a la maquinaria a emplear (Declaración CE de conformidad, 

libro de mantenimiento, manuales, autorizaciones personal de uso, información de los 
riesgos específicos, formación específica de los operarios) 

• Listado con los materiales a emplear en obra, su documentación técnica, fabricante y 
fecha prevista de entrega.  
 

22.3.- P lan de construcción y comprobación del replanteo 
 
Antes de transcurridos 10 días a partir de la formalización del contrato, el contratista presentará 
un Plan de Construcción completo, para el desarrollo de las obras. Una vez aprobado éste por la 
Dirección de la Obra, se procederá de manera inmediata  a llevar a cabo sobre el terreno la 
comprobación del replanteo en presencia del contratista o de un representante del mismo, 
debidamente autorizando, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación, que será 
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firmada por ambas partes interesadas, todo ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 
165 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo 
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las 
características geométricas de la obra, a la autorización  para la ocupación de los terrenos 
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 
 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real 
de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de la Obra, y sin reserva por 
parte del contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este 
extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla. 
 
Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho 
otras observaciones, que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director de la Obra 
decidirá iniciar o demorar el comienzo de la misma, una vez consideradas tales observaciones y 
justificándolo en la propia Acta.  
 
El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y manos de obra 
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se 
requieren. 

22.4.- Comienzo de la obra 
 
Efectuada la comprobación del replanteo, y una vez autorizada la iniciación de las obras por el 
Director de la Obra, el contratista deberá iniciar aquéllas de manera inmediata, comenzando a 
computarse a partir de dicho día  el plazo señalado en la Cláusula 4 del presente Pliego para 
que se hallen totalmente terminados los trabajos. 
 
Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución del proyecto, el Director de la Obra decidiera el inicio de las obras, el contratista 
estará obligado a comenzarlas, sin perjuicio de hacer valer   sus derechos en la vía 
procedimental correspondiente. 
 
Por razones de mantenimiento de los servicios de abastecimiento y saneamiento los trabajos 
comenzaran en la fecha exacta autorizada por la Junta Municipal de Aguas de Tudela. 
 
23. PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los 
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 
posteriormente señalados, pudiendo imponer la Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio 
de la persona Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 
 
• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y 
anexo, con expresión de sus mediciones. 
 
• Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
 



                                                                                    

 
 

 
 “Proyecto de Ampliación del depósito y Bombeo de Montes de Cierzo, en 

Tudela (Navarra).” 
 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN 

 

Página 
 

 

 

 

24 

• Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 
obra. 
 
• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 
 
A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el 
que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 
 

24.- EJECUCION DE LA OBRA 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de 
éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin 
perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 
 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá modificar el Proyecto de Ejecución introduciendo 
cambios que supongan variaciones de volumétrica, distribución de espacios interiores o de 
requerimientos tecnológicos de las instalaciones, así como los cambios detectados durante el 
proceso de construcción a consecuencia de servicios afectados por las obras no identificadas 
hasta el momento, siempre que el total de esas modificaciones sumadas algebraicamente no 
supere, en más o en menos, el 10 por ciento del precio total del contrato. 
 
Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se acusen como consecuencia  de 
la  ejecución del contrato. La Junta  Municipal de Aguas de Tudela responderá única y 
exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la 
misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio 
de su repetición. 

24.1.- Materiales 
 
El contratista previamente a la adquisición del material deberá entregar para su aprobación a la 
Dirección facultativa (D.F) de las obras un listado con los materiales a emplear en obra, su 
documentación técnica, fabricante y fecha prevista de entrega.  
 
El contratista se obliga a notificar a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea 
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecución. 
 
Si la Dirección de la Obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por 
escrito al contratista, quién tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Junta 
Municipal de Aguas. 
 
La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el 
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección de la Obra para 
comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos. 
 
Serán por cuenta del contratista adjudicatario de las obras los gastos derivados de la inadmisión 
de una adquisición de material previa a su aprobación por parte de la D.F. de las obras. 
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24.2.- Almacenamiento de materiales 
 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la probación del Director de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal 
que recuperen su aspecto original. 
 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Dirección 
de Obra. 

24.3.- Trabajos defectuosos y mal ejecutados 
 
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto 
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la Obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 
 
Si la obra no se sujeta estrictamente a los documentos del Proyecto de Ejecución, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que  existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de 
la Dirección de la Obra. 
 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el caso de que se 
hubieran realizado con base en sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y 
éstos no pudieran ser comprobados. 
 
Si la Dirección de la Obra estima que las unidades de obra defectuosa son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 

24.4.- Conservación y señalización de la obra 
 
El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, hasta el transcurso del plazo de garantía. 
 
La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al 
contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan 
sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de la Obra, inmediatamente después 
de su construcción o en cualquier otro momento dentro de vigencia del contrato. 
 
Así mismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto 
en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se 
establezca en el Pliego de prescripciones técnicas particulares y, en su defecto, serán de cuenta 
del contratista. 
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección de la Obra acerca de la instalación 
de señales complementarias o modificadas de las ya instaladas. Será directamente responsable 
de los perjuicios que la inobservancia  de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 
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24.5.- Póliza de Seguro durante las obras 
 
En el plazo de 15 días naturales posteriores a la firma del contrato, el adjudicatario suscribirá 
un seguro que cubra satisfactoriamente los requisitos que determine la Junta Municipal de 
Aguas de Tudela, beneficiario de la póliza 
 
La póliza cubrirá el tiempo de ejecución de la obra y el plazo de garantía establecido en la 
cláusula 23.4 de este Pliego. 
 

24.6.- Publicidad e información 
 
El contratista no podrá, sin autorización previa y por escrito de la Junta Municipal de Aguas, 
publicar noticias ni documentos gráficos sobre la obra, ni autorizar a terceros su difusión. 
 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela se reserva el derecho de elaborar y difundir 
informaciones, en cualquier soporte, por sí mismo o mediante acuerdos con terceros, sobre las 
obras objeto de contrato. 
 
 
25.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecución de la obra, no está sometida a revisión de 
precios. 
  

26.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés público, siempre que 
concurran circunstancias imprevistas, en los términos establecidos en el artículo 114 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
En el caso de que el Director de la Obra juzgue necesario introducir modificaciones en el 
proyecto, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, 
describan y valoren aquélla, le dará audiencia al contratista  por plazo de cinco días, a fin de 
que alegue lo que estime conveniente y la someterá a la aprobación del órgano de 
contratación,  previos los trámites establecidos en el artículo 143 de la Ley Foral 2/2018, de 13 
de abril, de Contratos Públicos. 
 
De igual modo se procederá en el caso de que el contratista sea quien proponga por escrito la 
sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de 
materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con 
mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra 
mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada necesaria 
por el Director de la Obra. 
 
Si el Director de la Obra estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, 
podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna 
clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a lo contratado. 
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26.1.- Precios de unidades de obra no previstas. Precios contradictorios 
 
Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, estos precios 
contradictorios se calcularán utilizando los cuadros de precios unitarios y auxiliares presentes en 
el proyecto de obra, describiendo con estos unitarios la descomposición que se utiliza para 
justificar el nuevo precio contradictorio.  
 
En caso de no existir en el proyecto de obra un precio unitario necesario para realizar la 
descomposición del precio contradictorio, esté unitario se fijará mediante negociación entre la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela y el contratista. Si no se llega a un acuerdo, el contratista 
podrá solicitar a la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de los precios o 
desistir de la ejecución de las nuevas unidades. 
 
No se aceptará en la descomposición la aplicación de coeficientes de mayoración que anulen el 
porcentaje de baja ofertado por la empresa contratista. 
 

26.2.- Modificaciones no autorizadas 
 
Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 
contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a la Dirección de Obra, pudiendo ser 
obligado a la demolición e indemnización de daños y perjuicios a la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela y perdiendo todo el derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin 
autorización 
 
No obstante lo anterior, podrán ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el órgano de 
contratación, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se 
produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluirán en las certificaciones o pagos 
parciales y en la certificación final del contrato, siempre que no representasen un incremento 
del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicación. No obstante, si producido el 
aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una modificación, se deberán 
incluir estas variaciones en el expediente de modificación. 
 

27.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió a la base de licitación, a sus 
modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante. 
 
La Dirección de la Obra realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de 
Prescripciones  Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecución, la determinación de las 
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
 
El contratista o el delegado de obra podrán presenciar la realización de tales mediciones, para 
lo cual serán avisados por escrito por la Dirección de la Obra. 
 
La inasistencia del contratista o del delegado de obra a la medición no implicará su invalidez si 
han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan, 
debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 
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Relaciones valoradas 
 
El Director de la Obra, tomado como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y 
los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 
 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que en 
algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela hubiese acordado la suspensión de la obra. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de 
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades 
de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizadas y teniendo en 
cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, específicamente, lo siguiente: 
 

a. Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada 
unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la 
unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos 
casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del 
Proyecto Ejecutivo. 

 
b. Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Proyecto Ejecutivo. 
Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus 
partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios del 
contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las 
mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de 
obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del 
proyecto se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra. 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación 
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 
medición) se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los 
trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del 
contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos 
justificados. 
 
Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida 
alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del 
Proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de 
su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, 
el Director de la Obra, a las que podrá oponerse el contratista en caso de 
disconformidad. 
 

• Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendrá derecho 
a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre 
que se aseguren mediante la constitución de la correspondiente garantía 
previa. 

 
• Instalaciones y equipo de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y 

equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades 
correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente. 
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Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos 
anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el 
presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el 
coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual. 

28.- PAGO AL CONTRATISTA 
 
Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al contratista las 
correspondientes certificaciones, acompañadas de la relación valorada a efectos de su 
conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el contratista no hubiese 
hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en 
ellas su conformidad. 
 
Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de pagos a cuenta a expensas del 
resultado de la medición final, sin que supongan aprobación o recepción de las unidades 
comprendidas en ellas. 
 
 
29.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable 
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las 
acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir 
en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por 
negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 
 
Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la 
facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que 
considere más oportuna. 
 
Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
 
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la 
ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en 
el presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización 
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de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona 
Responsable del Contrato. 
 
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter 
muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 
penalidades señaladas en el presente pliego. 
 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa 
satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la 
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la 
Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 
 
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al 
proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los 
trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos 
establecidos en esta cláusula. La persona adjudicatario no tendrá derecho a percibir 
remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución 
correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de 
Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán 
el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 
 
Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 
 
La persona contratista está obligada no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por 
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 
contrato. 
 
30. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
1.- La persona contratista tendrá derecho a: 
 
- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 
 
- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente 
prevista. 
 
- La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del 
contrato, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 
de la Ley Foral de Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas 
representantes de los/las trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo con la legislación 
laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarán 
la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
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- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior 
a cuatro meses. 
 
- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a 
ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 
 
- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la 
prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades 
que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 
- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en 
los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato. 
 
- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no 
concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista. 
 
- A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 
 
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 
 
- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 
de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 
 
2.- Obligaciones de la persona contratista: 
 
Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas 
del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 
 
• Modo de prestación del contrato: 
 
• Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado 
posteriormente por el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la 
persona Responsable del Contrato. 
 
• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo 
establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
• Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato. 
 
• Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será 
presentado por la persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo 
tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 
Contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 
 
• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el 
órgano de contratación. 
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• Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los 
desvíos o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las 
obras. 
 
• La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la 
Dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los 
pliegos particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta de la persona contratista. 
 
• Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de 
obras al ser obras de titularidad municipal. 
 
• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 
prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten 
de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del 
contrato o de su ejecución. 
 
• Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de 
lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, 
elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de 
la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, 
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos 
correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud. 
 
• La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la 
asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
con la realización de las obras. 
 
• Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado 
como falta grave. 
 
• Medios de prestación del contrato: 
 
• Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales 
necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del 
contrato. 
 
•  Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales 
que sean necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes 
derivados de su utilización, mantenimiento y reparación así como de la relación de dependencia 
del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal. 
 
• La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social por 
el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligación 
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en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones 
y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente 
el número de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato así como las 
personas que específicamente haya hecho constar en su oferta. 
 
• Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o  la persona 
Responsable del contrato. 
 
• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 
La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, sí así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la 
persona contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este 
documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los 
diferentes ensayos a realizar durante las obras. 
 
Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de 
cada persona licitadora. 
 
El control de calidad de la obra incluirá: 
 
• El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre 
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 
 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 
tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de 
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control 
de calidad que figure en el proyecto aprobado. 
 
• Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero 
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección 
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% 
del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje 
que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los 
cuales abarcarán los siguientes conceptos: 
 
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
trabajo estimen pertinentes. 
 
b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.  
 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de muros y cubiertas. 
 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la 
obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación 
generada. 
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Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 
realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y 
su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 
 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados 
por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona 
contratista. 
 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados 
y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección 
Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las 
certificaciones de obra mensuales correspondientes. 
 
• Productos industriales de empleo en la obra. 
 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que 
se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la 
persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se 
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
 
En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los 
materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales 
de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona 
responsable del contrato. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos 
de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las 
calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa 
conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre 
que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 
 
• Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente:  
 
 a) obligaciones laborales: 
 
• La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de 
estas obligaciones por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para 
la Junta Municipal de Aguas. 
 
• Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar 
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación 
laboral alguna con la Junta de Aguas, por ser dependiente única y exclusivamente de la 
persona adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad 
de patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún 
caso resulte para la Junta de Aguas responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la 
persona adjudicataria y su personal , aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de 
este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación 
con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con 
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exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la materia, así como 
de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 
 
• No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria 
destine a la ejecución del contrato y la Junta de Aguas, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito 
y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en 
materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con la Junta de Aguas, y ello con 
independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente 
correspondan al mismo. 
 
• La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a 
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan 
establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• La Junta de Aguas podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de 
los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal 
destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas 
a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. 
Asimismo la Junta de Aguas podrá solicitar a la adjudicataria la documentación que acredite que 
ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción laboral establecidos como 
condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados por la adjudicataria.  
 
• Siempre que lo solicite la Junta de Aguas, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su 
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que 
esté permitida la reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento 
del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 
profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 
 

b) obligaciones ambientales: 
 
• Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga 
las Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales 
(cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 
evitar contaminaciones. 
 
Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 
 
- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para 
la ejecución de las obras. 
 
- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 
efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 
 
- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
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inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 
 
- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto 
Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
la construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, 
de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes 
que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes 
de la dirección para evitar contaminaciones. 
 
El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades  
tipificadas como muy graves. 
 
• Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, 
los seguros obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de 
vigencia del contrato que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del 
contrato, con una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona 
adjudicataria deberá remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 
 
• Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la 
vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y 
tareas desempeñadas por el personal que los preste. 
 
3.- Indemnizaciones por cuenta del contratista: 
 
Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de 
la ejecución del contrato.  
 
El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
 
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 
su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños 
y perjuicios causados. 
 
La Junta de Aguas, responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de 
una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto, 
sin perjuicio de su repetición. 
 
El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del medio ambiente, en general, de cualquier clase de bien público o 
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 
hayan sido instalados en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los límites impuestos 
en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
 
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a 
reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto. 
 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de 
necesidades surgidas durante su ejecución. 
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También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que 
pudieran haberse omitido en la referida relación. 
 
4.- Otros gastos por cuenta del contratista: 
 
Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares. 
 
Las correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, 
construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y 
evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos 
e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su 
comprobación. 
 
Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del 
contrato o de su ejecución. 
 
Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
 
5.- Resolución del contrato por causas imputables al contratista: 
 
Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
la Junta Municipal de Aguas de Tudela los daños y perjuicios ocasionados. 
 
Será incautada la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria para 
cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantía resultase insuficiente, la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos 
para los ingresos de Derecho Público. 
 

31.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

31.1.- Recepción de las obras 
 
La recepción de las obras tendrá lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha de su 
terminación y a la misma concurrirán el Director de la Obra y el contratista. 
 
Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se levantará la correspondiente acta y 
comenzará entonces el plazo de garantía. 

31.2.- Certificación final de las obras 
 
Dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada 
y notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, 
en su caso. 

31.3.- Liquidación de las obras 
 
Finalizado el plazo de garantía, si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director 
facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de 10 días, 
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que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su 
conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo de 30 días 
cancelándose la garantía constituida. 

31.4.- P lazo de garantía 
 
El plazo de garantía será de tres años. Durante este plazo, el contratista responderá de 
cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en el Proyecto de Ejecución y de conformidad 
con las instrucciones que reciba de la Dirección de la Obra, cuidando siempre de que los 
trabajos necesarios no obstaculicen el uso al que está destinada la obra. 
 
Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de la Obra no reparase los desperfectos 
mencionados se hará por la Junta de Aguas de Tudela con cargo a la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones. 
 
En los 15 días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Director de la Obra, de oficio o 
a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase 
incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para 
los casos de vicios ocultos. 

31.5.- Responsabil idad por vicios ocultos 
 
La responsabilidad por vicios ocultos se regirá por lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste 
de los daños y perjuicios durante el término de 15 años a contar desde la expiración del plazo 
de garantía. 
 
El contratista responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan  directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, durante el plazo de 10 años, contados desde la fecha de 
recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.  
 

32.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos 
previos en los artículos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al 
objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos: 
 
a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el adjudicatario del 
contrato y su subcontratista junto con toda la información prevista en el apartado 1 del artículo 
107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. La subcontratación deberá 
ser objeto de autorización expresa. 
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b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas 
condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en esta ley foral o, en su caso en el 
pliego regulador de la contratación para el abono del precio a los contratistas. 
 
c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de 
exclusión para contratar y de comprometerse a respetar, como mínimo, las condiciones 
laborales del convenio colectivo sectorial aplicable. 
 
 
33. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 
 
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por la 
persona adjudicataria. 
 
La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 
 
Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Junta de Aguas podrá 
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición 
de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 
 
El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares de Contrato 
o en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el 
párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere 
necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 
 
 
34. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 
 
1.- Aplicación de penalidades. 
 
Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan 
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 
 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, la Junta 
de Aguas descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no 
satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la correspondiente 
indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 
 
2.- Faltas penalizables. 
 
A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 
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Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, 
etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición 
de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, 
equidad y proporcionalidad. 
 
Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, 
ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los 
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras 
serán las siguientes: 
 
• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 
 
• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 
 
• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 
 
• Originar molestias innecesarias al vecindario. 
 
• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 
 
Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de 
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave 
perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. 
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 
 
• En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres 
faltas leves en el transcurso de un año natural. 
 
• No haber procedido a la formalización del contrato en el plazo señalado en la cláusula 
19ª por causa imputable al contratista. 
 
• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 
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• No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como 
consecuencia del uso de productos inadecuados. 
 
• Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 
 
• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
 
• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 
 
• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por la Junta de Aguas con cargo de la garantía. 
 
• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 
 
• La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Sólo podrá colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las 
casetas de obra. 
 
Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan 
una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del 
contrato impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en 
relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación 
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes: 
 
• Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de 
adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta.  
 
• El fraude económico a la Junta de Aguas, mediante certificaciones o facturas no 
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de 
dolo. 
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 
 
• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 
natural. 
 
• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 
en su calidad como en la cantidad. 
 
• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una 
actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 
 
• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 
 
• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de la Junta 
de Aguas. 
 
• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos. 
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• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 
 
• La falsedad en los informes. 
 
• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del 
plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por la 
persona Responsable del Contrato o la unidad gestora. 
 
• El abandono del contrato. 
 
• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia 
medioambiental. 
 
• Se considerará grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoración 
o penalización en las ayudas otorgadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
 
3.- Cuantía de las penalidades. 
 
Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 
 
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 
 
• Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 
precio de adjudicación del contrato. 
 
• Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista 
con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 
 
• Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 
 
Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 
 
Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del 
Contrato. 
 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 
sus obligaciones: 
 
• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
 
• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 
 
• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
 
La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
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Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en la cláusula 18ª del pliego regulador del contrato. 
 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 
consecuencia de la infracción. 
 

35.- EXTINCIÓN, RESOLUCIÓN E INVALIDEZ DEL CONTRATO 
 
En lo que concierne a la extinción, invalidez y resolución del contrato se aplicarán los artículos  
116, 117, 151, 157, 160 y 161 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Asimismo, tendrá lugar la suspensión del contrato por demora en el pago por plazo superior a 
cuatro meses, así como por decisión del órgano de contratación, por motivos de interés público, 
en los términos previstos en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 
 
De concurrir alguna de las circunstancias establecidas en el artículos 116 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el órgano de contratación declarará la invalidez 
del contrato, previos los trámites procedentes. 
 
En el caso de incumplimiento de los requerimientos de carácter medioambiental establecidos en 
el presente contrato y en el proyecto de obra, y conforme establece el artículo 66 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Junta de Aguas podrá optar por resolver 
el contrato por incumplimiento culpable del contratista, o bien continuar la ejecución con 
imposición de un penalidad equivalente al 20% del precio del contrato. 
 

36.- RÉGIMEN JURÍDICO Y RECURSOS 
 
La contratación de los trabajos objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se 
regirá por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y por la restante 
normativa que le sea aplicable. 
 
Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretación, resolución y efectos del 
contrato serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, contra cuyas 
resoluciones podrá interponerse los recursos que procedan legalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

 
 

 
 “Proyecto de Ampliación del depósito y Bombeo de Montes de Cierzo, en 

Tudela (Navarra).” 
 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN 

 

Página 
 

 

 

 

44 

ANEXO I 
 

DECLARACIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 
CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO Y BOMBEO 
DE MONTES DE CIERZO, EN TUDELA (NAVARRA)” 

 

D. /Dña -------------------------------------------------------------------, vecino/a de -
--------------------------------------------, con domicilio en ----------------------------
----------------------------, teléfono nº. -------------------- y Documento Nacional 
de Identidad nº -----------------------------, en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no 
proceda) --------------------------------------------------------, con domicilio en -----
-----------------------------------, calle -o plaza, etc...- ---------------------------------
- y C.I.F/D.N.I. nº. ---------------------------), ACEPTA que las notificaciones que 
tengan lugar en el presente proceso de contratación sean realizadas en la 
siguiente dirección de correo electrónico --------------------------------------. 

 
 De la correspondiente comunicación se acusará inmediato recibo mediante la 
contestación al correo electrónico confirmando su lectura. 
 
En........................a............. de……………......... de 201_ 
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
 
(EL LICITADOR) 
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ANEXO II 
 

 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 
 
CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO Y BOMBEO 
DE MONTES DE CIERZO, EN TUDELA (NAVARRA)” 

 
 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  
 
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos 
que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante 
ostenta la debida representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de 
sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el LA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA. 
 
En ____________________________a __________de ______________de 201_. 
 
(Lugar, fecha y firma) 
 
                   
 
 
 
 
 

 



                                                                                    

 
 

 
 “Proyecto de Ampliación del depósito y Bombeo de Montes de Cierzo, en 

Tudela (Navarra).” 
 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN 

 

Página 
 

 

 

 

46 

ANEXO III 
 

 
CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

(A INCLUIR EN SOBRE Nº 3) 
 

CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO Y BOMBEO 
DE MONTES DE CIERZO, EN TUDELA (NAVARRA)” 

 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de....................................................... con domicilio 
en………………………………………………………………………CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se 
compromete a: 
 
A) Porcentaje de contratos indefinidos 
 
Porcentaje de contratación indefinida para la obra 
 

 
% 
 

 
 
B) Género. Paridad 
 
Número de mujeres en puestos de responsabilidad 
 

 
 

 
 
C) Porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33% 
 
Porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad 
igual o superior al 33% designados para la ejecución 
del contrato 
 

 
% 
 

 
(Lugar, Fecha y Firma)CCE 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 3) 

 
CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO Y BOMBEO 
DE MONTES DE CIERZO, EN TUDELA (NAVARRA)” 

 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por 
la cantidad de ……………………………………euros, IVA excluido: 
 
 (Lugar, Fecha y Firma) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE OFERTA GARANTÍA 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 3) 

 
CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO Y BOMBEO 
DE MONTES DE CIERZO, EN TUDELA (NAVARRA)” 

 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero…………………………………………………………en representación 
de.....................................................con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones: 
 
 

Aumento del plazo de garantía de la obra (por encima de 36 meses): --------

meses. 

 

 

 

 

(Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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