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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos la
contratacion y ejecucidn de las obras contenidas en el Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEOZ”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccion de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION
El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),

siendo el érgano de contratacion la persona que ostente las facultades de representacién respecto de NILSA.

3. LOTES

De conformidad con el articulo 41.4. B) de la LFCP, el presente contrato no es susceptible de ser dividido en
lotes tal y como se ha justificado en el informe de la Direccién Técnica de la obra, ya que desde el punto de vista
técnico la realizacion independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecucion del contrato

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacidon asciende a un total de 170.802,38€, CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS DOS
EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego serdn adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

6. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

En cuanto a su preparacion y adjudicacion, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de Contratos
Publicos.

En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacion las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucion, modificacion y
subcontratacion.
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Por ende, las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto
en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacién en
cada caso.

Asimismo, el desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacidn en cualquiera de sus términos, de
los documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por
NILSA que puedan tener aplicacidn en la ejecucion de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la
obligacién de su cumplimiento.

7. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Alicia Pascual Ledn, Técnica de Proyectos y obras de NILSA)
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracidn y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA).
- Aimara Chivite Chivite, Graduada en Derecho. Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA
(Suplente: Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administracién y Finanzas de NILSA)

- Secretaria en Plena: Edurne Alegre Santander, Técnica de Administracidn y Finanzas de NILSA.

(Suplente: Txaro Jubera Azpiroz, Técnica de Administracidn y Finanzas de NILSA)

8. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecidn estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda seialar la Direccién Facultativa.

En el Anexo | de adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion de los presentes proyectos.

9. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo
de 4 (CUATRO) meses.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.
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En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podrda decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacion, serdn exigibles los tres
documentos siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccidn Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

- Certificado de la Direccidn Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa
de fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacion a la empresa adjudicataria.

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de licitacién las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, y no se
encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberdn concurrir en el momento de
finalizacién del plazo de presentacidn de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo seialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicaran la participacion de cada una de ellas y deberan nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, debera
ser acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las empresas, en el
caso de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el
50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, seguin resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

La presentacidn de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, asi como la
declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucién de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.
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11. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se fijan como umbrales de solvencia econdmica y financiera:

- Volumen de negocios durante cada uno de los dos uUltimos ejercicios (2018 y 2019) por importe superior a
260.000 € (SIN IVA)

12. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

- Deberd acreditarse que, durante los ultimos tres afios (marzo 2017 - marzo 2019) y en un periodo
continuo de cuatro meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas por
importe minimo acumulado de 170.000 € (IVA no incluido)

- Debera acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia minima de 3
afios ejerciendo como Jefe de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o tratamiento
de aguas.

- Debera acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia minima de
3 afios ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacidn se podrd acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacidn Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitaciéon puede descargar una
aplicacién de escritorio que le permite la preparacidon y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta
aplicacién debe descargarse una uUnica vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por
parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador
de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrdénica y demas disposiciones de contratacion publica electrénica.
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El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El
tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no
establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi,
dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas
(*) en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al 6rgano de contratacién por correo electrénico a la direccidn de contacto establecida en
el Portal de Contratacidn, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta completa a
través de PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la
solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor
puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u otras.

La presentacidn de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacién incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion estd dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dard por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas
extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacidn, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC),
que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision:
+/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:
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. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

o Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentardn de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL para la contratacién de las obras del Proyecto “Tratamiento de aguas
residuales de Meoz

Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS para la contratacion de las obras del Proyecto
“Tratamiento de aguas residuales de Meoz”.

Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS para la contratacién de las
obras del Proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Meoz”

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre A o
en el Sobre B, documentacién que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir en el
Sobre C.

14. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

A) JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo Il, indicando que cumple los
requisitos para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacién del contrato deberd acreditar la posesién y
validez de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 20 del presente Pliego Regulador en el
plazo maximo de siete dias naturales desde la comunicacidon de la seleccion de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de
comunicar la informacion que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion
Publica.
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En los supuestos de participacién conjunta:

- Todas las empresas deberan presentar declaracién responsable.

- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportacién de compromiso de constitucidon de una unién de empresas de caracter temporal en

caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

Se incluird la documentacion de indole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoracién vy

puntuacién segun los criterios técnicos de adjudicacién establecidos en la cldusula 16 del presente pliego.

A)
B)
Q)

D)
E)
F)
G)
H)

Plan de obra con plazos parciales y total
Memoria descriptiva del proceso constructivo

Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo

Posibles errores detectados de proyecto.

Implantacién de la obra

Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas
Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos

Plan de aseguramiento de la calidad

La documentacion se desarrollara con una extension maxima de 20 paginas A4 letra Arial tamafo 10, mas 2

paginas A3 letra Arial tamafio minimo 6 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el orden expuesto en

los criterios de adjudicacién, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicion concreta y

resumida de los aspectos valorables y se evitard la disposicion de generalidades.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

Se incluird la oferta econdmica y la documentacidn relativa a los criterios de caracter social.

1. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habrd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo Il del Pliego

Regulador, sera Unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

Se inadmitird toda oferta que supere el precio maximo de licitacion (Sin .V.A)

2. CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL
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Contendra la siguiente documentacion:

Plan de Igualdad o haber realizado formacion en materia de igualdad y conciliaciéon:

1.1.- Presentacion del Plan de Igualdad vigente en la empresa, firmado con anterioridad a la fecha de inicio
de la licitacién y validado por la representacion sindical de la empresa. En el caso de que la empresa no cuente con

representacion sindical, el Plan de igualdad debera estar firmado por el representante de la empresa.

1.2.- En otro caso, se aceptara el haber realizado en el periodo de dos afos antes al inicio de la licitacién, al
menos, 8 horas de acciones de sensibilizacién y formacién a la plantilla que ejecutard el contrato acerca de los
derechos en materia de igualdad y de conciliacion. Con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa licitadora
deberd aportar la documentacion que acredite el contenido, los asistentes, el lugar y la fecha de realizacion de las

acciones formativas, validada por la empresa formadora.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar ésta
parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracién de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacidn que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda
la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta no
contiene informacidn de caracter confidencial.

NILSA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de
conformidad con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion de la empresa adjudicataria se tendrdn en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios para valorar las ofertas presentadas serdn los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS (50 puntos)



J
NILSA

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEOZ”

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucion de las obras e instalaciones expresado
en diagrama o grafico crono-econémico que debera contener las fases y la planificacidon prevista. En dicho
Plan se indicara el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de
ejecucion se realizard con arreglo a la valoracién del presupuesto maximo de licitacion y nunca segun el
presupuesto ofertado en 1a liCitaCion. .......cc.uuvieiiiiiiiiie e (Hasta 10 puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria descriptiva y su
grado de concrecion, la correcta definicion del proceso constructivo, la coherencia de la organizacién de los
trabajos, la coordinacién de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... (Hasta 14 puntos)

C) Andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de

trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles. .................. (Hasta 5 puntos)

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizaran por técnicos de NILSA. Si se valoraran
como aceptables obtendran la puntuacidn de este apartado. ........cccceeeeeeiiiiiiiiiieiee e, (Hasta 5 puntos)

E) Implantacion de la obra: Se valorara la calidad del analisis de implantacién y su grado de concrecion, el
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucion, los medios previstos para
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccion de los servicios afectados, la calidad y
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsién que suponga una mejora en las condiciones de
IMPIANTACION. .oiieieiii ettt et e e et e e e e te e e e eteeeeeetbeeeeessaeeeeaseeasensreaeennns (Hasta 3 puntos)

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas.
Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorard la concrecién y alcance de la relacién
presentada. Dicha relacién deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de

compromiso deberan inCluirse COMO @NEX0. ...ccuuieeeceiieeiiiieeeeieeeeeee e srree e e stre e e eaeeeeenreeeens (Hasta 5 puntos)

G) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se valorard la concrecion y alcance de la relacidon
presentada Dicha relacidon deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de
compromiso deberan iNnCluirse COMO @NEXO0. .....ccuuvieeieeiiiiiiiiieee e eeecceee e e e e eeerrre e e e e e e eeannnes (Hasta 5 puntos)

H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluira un plan de aseguramiento de la calidad especifico para

la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organizacion de la
obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. ........cccccceeveeeeeeinnnnes (Hasta 3 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

OFERTA ECONOMICA (hasta 40 puntos)

Proposicion econdmica de la oferta, valorando la baja con relacién al presupuesto de licitacién.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior
al importe de licitacion.

La valoracidn se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:
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La oferta econdmica mas baja recibira una calificacion de cuarenta (40) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacidn se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos

- Elresto de ofertas se puntuaran mediante una interpolacion lineal entre dichos valores.

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL (hasta 10 puntos)

La valoracion se realizara en base a lo dispuesto en la clausula 14 y segun los criterios que se resefian a
continuacion:

- Sevaloraran con diez (10) puntos:
e Ladisposicion de un Plan de Igualdad.
e La acreditacion de la realizacién de las acciones de sensibilizacién y/o formacion.

En su defecto, se obtendran cero (0) puntos.

En el caso de empate, sera de aplicacidn el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos.

A tal efecto se requerird a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de
cinco (5) dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverd mediante
sorteo.

17. EXCLUSIONES

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, y previo tramite de audiencia y analisis suficientemente
motivado, se excluiran las ofertas que incurran en cualquiera de los supuestos siguientes:

a) No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.
b) Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones econémicas o con

anterioridad al mismo, de que su proposicién adolece de errores o inconsistencias que la hacen inviable.

Ademads, también con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, y previo tramite de audiencia y analisis
suficientemente motivado, se excluiran las ofertas que incurran en cualquiera de los supuestos siguientes:

a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e

instrucciones vigentes que resulten de aplicacidn al objeto del Contrato.
b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

Una vez realizada la apertura de las proposiciones econdmicas, no se tomaran en consideracion las ofertas
que incluyan una proposicion econdémica de cuantia superior al importe total de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion para el procedimiento de valoracion.

10
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18. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidon de las ofertas, la Mesa de Contratacidn procederd a la apertura y
valoracién del sobre A “Documentacion general”, resolviendo la admision de las empresas licitadoras que hayan
presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

En caso de que la documentacién aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la
empresa afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgandole un plazo
de, al menos, cinco dias. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del mdédulo de
notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se procedera a su
exclusion en el procedimiento.

|ll

Seguidamente, la Mesa de Contratacion procederd a la apertura y valoracion del “Sobre B: Propuesta de

Criterios Cualitativos”.

Efectuada esta evaluacidn, NILSA, a través de PLENA en la fecha y hora que se seiiale en el correspondiente
anuncio, procedera a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante férmula”. Se informara
del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Una vez realizada la apertura de ofertas, se comprobara, la existencia o no de ofertas incursas en
calificacién de anormalmente baja, segun lo establecido en la cldusula 19.

19. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitaciéon. Ademads, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media
la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media
de todas las ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

11
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En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja serd de aplicacion el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

20. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacion calidad precio, segin lo establecido en los articulos
anteriores, la Mesa de contratacidn comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo

maximo de siete (7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucién y, en su caso, de
modificacidn, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucion, de
modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,

en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicién econdmica en nombre del licitador y Documento Nacional
de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el

Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracién del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estdn incursos en ninguna de las causas de exclusion del
procedimiento de licitacion a que se refieren los articulos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los dérganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la

fecha de expiracién del plazo de presentacién de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social,
estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacidn
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacién de proposiciones.

F.- Una declaracién sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos ultimos ejercicios
(2018 y 2019).

12
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G.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos aifos, avalada por certificados de buena

ejecucidn de las mismas, segun el importe establecido en la cldusula 12 de estas condiciones reguladoras, en obras

de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberan ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra,
conteniendo, al menos, la siguiente informacidn:

- Denominacién de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de

inicio, fecha de finalizacién e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o

tratamiento de agua.

En las obras que, a fecha de licitacién no estén finalizadas, se tendra en cuenta el importe realmente ejecutado

hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de marzo de 2017, deberd indicarse el importe ejecutado a partir de
dicha fecha.

Tan sélo se tomardn en consideracion las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompafien certificaciones de la direccion de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime

oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracion para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcién del porcentaje de participacidon en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en
el certificado, éste no sera tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucién presentados.

H.- Relacion del personal acompaiiada de los curriculum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando qué
profesionales van a ser los responsables de cada funcidn.

En esta relacion obligatoriamente figuraran como minimo;
- Jefe de Obra
- Encargado de Obra
- Responsable de Seguridad y Salud
- Responsable de Calidad

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberan de cumplir los umbrales de solvencia indicados en la

cladusula 12 de etas condiciones reguladoras.

Cualquier modificacidn del personal asignado a la obra durante la ejecucidn de la misma, debera ser aprobada
previamente por NILSA.

13
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I.- La acreditacién de tener vigente una Pdliza de Responsabilidad Civil, conforme a lo sefialado en la clausula 22.

J.- Acreditaciéon de su inscripcidn en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segln se establece en el articulo
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién

superen 50m3.

K.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habrd de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por

el citado apoderado.

L.- Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato,

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de
19 de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcidon en dicho Registro obtenida electrénicamente a
través de Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia, eximird al licitador de aportar la

documentacién relativa a su personalidad y representacién (puntos Ay B).

La Mesa de contrataciéon examinard la documentacién aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto
en el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacion del contrato al drgano de contratacion.

21. ADIJUDICACION

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura publica del Sobre C, a la proposicién que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacion, y que haya
acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego regulador.

La adjudicacién, una vez acordada, sera notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacion
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacién de la adjudicacion.

22.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Serd obligacion de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice,
como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO: 600.000,00 €
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Con inclusidn expresa de la realizacién de trabajos en el exterior y de dafos accidentales al medio ambiente

* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €
- Sublimite por victima 400.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS

* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR (para todos los vehiculos que
utilicen)

(*En materia de Responsabilidad Medioambiental se estara a lo dispuesto en la normativa vigente)

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacién del periodo de reclamacién de dafios que establezca en cada momento la
legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria
en caso de siniestro.

23. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard a partir de la finalizacion del plazo de suspension de la adjudicacion al que se
refiere la Cladusula 21, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta
de ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil. Previamente a su firma, la empresa adjudicataria
debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podra constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion segun Anexo V del Pliego.

En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este

tendrd caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrd la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.
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La fianza definitiva se mantendrd durante el periodo de garantia de las obras y responderd de las
obligaciones de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas
o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ninglin procedimiento previo, salvo la
correspondiente comunicacion a la empresa contratista.

Al inicio de la ejecucion, la empresa adjudicataria deberd disponer de un sistema de prevencidon implantado
en la empresa.

24. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direccidon Facultativa de las obras es la direccidn y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra
directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccion Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa
constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Serd potestativo de la Direccion Facultativa sefialar la forma de ejecucion de la obra y su orden de
prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su
juicio se considere mds conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor,
deberd ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacidn y en ningun caso sera motivo de
aumento del plazo de ejecucion, ni de modificaciones en los precios contratados.

25. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de
Obra. Dicho Jefe de Obra serd el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicidn en contra por
parte de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de
la empresa adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento
de la Direccidn Facultativa, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucion
deberd contar con la aprobacidn de la Direccion Facultativa.

26. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitard en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de
trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto,
asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y
autorizados por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.
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27. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por
la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicién de ambos.

La Direccidon Facultativa utilizard ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime oportunas, asi como
para el control de la obra.

La empresa adjudicataria debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacidon en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacion del
presupuesto. Esta deberd ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa. Cualquier
modificacion efectuada sin haberse cumplido este trdmite serd bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa
adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmard expresando la hora y fecha en que se hace la anotacién.

El libro constard de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro,

mientras que las copias serdn recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de rescisién de
contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro
por la Direccion de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccién de Obra recabar la presencia de
testigos.

28. SEGURIDAD

28.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de

salud en las obras de construccidn.

28.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las
obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que
trabajen o colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacion al
personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los
seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo
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sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a
cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante

poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastréficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucién por contrata estdn incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccidon
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que

acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
Seguridad y Salud.

28.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un plazo

maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la

revision y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacién del Plan, el tiempo
de retraso se computara dentro del plazo de ejecucidn de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracidn el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacion de las mismas por parte del Coordinador de
Seguridad y Salud.

29. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucidn, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccidn Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion de las
demads unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccion Facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizara como

Precios Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién Facultativa se reserva la posibilidad de
disponer la realizacidn de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra
contratada.

También podrd la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,

dejando esta valoracién a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y la
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empresa adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden,
justificacion de la valoracion de la unidad sobre cuya valoracion se aplicara lo dispuesto en el primer pdarrafo de este

articulo.

30. TRABAIJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por Administracidn, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccion Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo

correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes

que los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para

el abono de estos trabajos sera condicién absolutamente necesaria la presentacién y la firma diaria de conformidad

de la Direccién Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra y

materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de

conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estard a la valoracién que dictamine la

Direccion Facultativa.

31. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

o El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo,
igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos
laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercién socio laboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacién de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las
condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacién

en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

o La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de
la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los
costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacidn, se establecen las condiciones especiales de ejecucién que le seran de aplicacién al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES
Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucién del contrato, la empresa
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear
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una imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y

corresponsabilidad en los cuidados.

El contratista debera estar en disposicidon de acreditar en cualquier momento durante la vigencia del contrato
el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecucidn, mediante los certificados y declaraciones que

correspondan.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién conllevara la posibilidad de resolucion del
contrato y/o la imposicién de una penalidad equivalente al 20% del precio de adjudicacién.

32. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendrd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El abono se realizard en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios
correspondientes.

A este efecto se prepararan por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberdn ser
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad
de la factura. La ultima certificacion serd la de liquidacidn provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo
entre la penultima y la ultima certificacion sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra
realizada al 20 de cada mes natural. La presentacidén podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el
periodo certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la
certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccion Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso
de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podrda, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada
su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucidn por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccidon Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo
anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.
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Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacion final no solo en las
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmard su abono definitivo con la inclusion
en dicha Liquidacién de final de obra.

33. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Serdn de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demds gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravamenes y exacciones que resultan de
aplicacidn segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

34. RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y serdn por cuenta de
ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucién del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por
el interesado.

35. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacién en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

36. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacién, cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la

empresa cedente.

37. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estara a lo previsto en el articulo 114 de la LFC previéndose la posibilidad de que el contrato pueda ser

objeto de modificacién.

21



J
NILSA

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEOZ”

38. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcidén de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcién concurrira

la Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién Facultativa la
dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se dardn las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccidn Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcién de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera

improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacién adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcidn, las

pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntard la ultima certificacion de obra que tendra el caracter de
liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacidon por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la

liquidacidn por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

39. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacion de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccidon que se
observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran
ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar

con la fianza.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se

demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacion realizada por el mismo.

40. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicién de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia.
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41. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedard la
empresa adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con
posterioridad por vicios ocultos en la construccién, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la
empresa adjudicataria, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince anos. Transcurrido este
plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacién alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por

deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de garantia, hasta
que hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan

por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

42. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su
espiritu y recta interpretacion lo disponga la Direccién Facultativa por escrito.

43. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como
consecuencia de peticion razonada de otros entes, notificard a la Empresa contratista una comunicacién en la que

expresara el hecho o hechos imputados y su propuesta de calificacién y penalizacidn.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que

considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.
Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al
efecto, NILSA formulard la decision de imponer la penalizacién que corresponda, y se lo notificara a la empresa

contratista.

NILSA descontard de la certificaciéon correspondiente, el importe de la penalizacidn impuesta, o, en su

caso, de la fianza.
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En caso de que no fuese posible descontar de la certificaciéon o en su caso de la fianza el importe
correspondiente a la penalizacion impuesta, NILSA podrd iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi

como proceder a la resolucién del contrato, junto con los dafos y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerard actuacién constitutiva de imposicién de penalidad toda accion u
omision de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a

los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

La inobservancia de la mecdnica operativa inicial y normal en los trabajos.

e El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
e En general, la falta de puntualidad.

e El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e Originar molestias innecesarias a terceros.

e La mala calidad en la realizacion de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personas y las cosas.
e Eldesacato a las autoridades afines al contrato.

e La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacidn deficiente de las inspecciones
o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente

en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato prestado.
e La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.
e La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

e La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.
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El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacién del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucién del mismo.
La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
La reiterada mala calidad en la ejecucidn.
La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa de la empresa contratista.
Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

Incumplimiento de los criterios sociales.

incumplimiento en materia medioambiental.

Infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

El fraude econédmico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o interrupcion de la prestacidn del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion de

datos.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.
La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente pliego.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacidn establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:

leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 3% del precio del

contrato.
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- graves: Por cada comision de una falta grave, podrd ser sancionado la empresa contratista con un
importe de entre el 3,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:

a) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

b) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

44. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrd, a juicio de la Direccion Facultativa, ser sancionado

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a
certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerard como obra ejecutada la cantidad certificada
en concepto de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se

recupera el plazo de la obra.
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Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se
alcanzase ese limite podra procederse a la rescisidn del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se

deducira de las certificaciones que se realicen.

45. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucién cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- Elincumplimiento de las cldusulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la personalidad juridica
de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacién del contrato con sus herederos o
sucesores. En los casos de fusidn, escision, aportacion o transmisién de empresas o ramas de la
empresa se entenderd subrogada en los derechos y deberes de la empresa contratista la entidad
resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacién del
contrato.

- La declaraciéon de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidacidon, salvo que, en este Ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias
suficientes a juicio de NILSA para la ejecucion del mismo La falta de acatamiento de las instrucciones en
todo lo referente a este servicio.

- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato.
- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.

- El incumplimiento de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de salarios,
seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacion, seguridad e higiene, etc.;
estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

- El mutuo acuerdo entre las partes.

- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente.

- Elincumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

- El importe acumulado de las sanciones por incumplimiento de plazos alcance un 10% del importe de
adjudicacion.

- Lareiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la Direccién de Obra.

- La manipulacién fraudulenta del libro de Ordenes.

Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato dara
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicion de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo
22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicién sera de cinco afios.
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Acordada la resolucion del contrato, la Administraciéon correspondiente podrd adjudicar lo que reste del
mismo a la empresa o profesional que en la licitacion quedd en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a
quienes la siguieron en el orden de clasificacion.

46. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resoluciéon del Contrato, se procederd a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los

materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccidn Facultativa.

47. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se prevera la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos

atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

48. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante,
debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las

observaciones de la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y

datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccidn Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito a la
empresa adjudicataria, quien tendrd un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacidon de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior

empleo.

49. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberdn ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.
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La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el
sujeto o sujetos perjudicados.

50. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes
sobre conservacién de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a

reponer a su finalizacién, todas las servidumbres.

51. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacién recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y
condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberd respetar
el caracter confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato al que
se le haya dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estard obligado a
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasiéon del mismo, durante la vigencia del contrato y los

cinco afios posteriores al vencimiento de éste.

Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos

Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacion, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Orgénica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como
consecuencia de la celebracion del mismo, la misma adquiere la condicidn de persona Encargada de Tratamiento, y

queda obligada a:

. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad

objeto del encargo. En ninguin caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicion en
materia de proteccion de datos de la Unién o de los Estados miembros, la persona encargada del

tratamiento informara inmediatamente la persona responsable del contrato.

1. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en

virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.
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VI.

VILI.

VIII.

XL

XIl.

X,

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacidon expresa del responsable
del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas
de seguridad a aplicar para proceder a la comunicacidn.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos o cualesquiera otra normativa nacional

0 comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se deberd regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente
pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de

los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algin tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por
escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La

subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicién en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendra la condicién de encargado del tratamiento, esta obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las evaluaciones de impacto

relativas a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizaciéon de las consultas previstas a la

autoridad de control, cuando proceda.

Poner disposicién de la persona responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacion de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccion de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la

proteccién de datos personales.
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XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccidn de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberan facilitarle la informacidn sobre las actuaciones solicitadas y realizadas,
sin demora y, a mds tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra
prorrogarse un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la
solicitud y el nimero de las solicitudes.

XX. La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los
datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante
para la documentacién y comunicacién de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

52. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segin lo establecido en los
articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

53. SUMISION A FUERO

La presentacién de una oferta al presente concurso implica la aceptacion de la sumisién de la empresa
licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan
derivarse del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha sumision.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

Firmado digitalmente

165287661 por 16528766T
FERNANDO FERNANDO JOSE
MENDOZA (R:

JOSE MENDOZA a31243702)

. Fecha: 2020.03.02
(R: A31243702) 1(5??1 83:58 +01'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

Informe previo a la resolucion municipal de Actividad Clasificada y autorizacién en
suelo no urbanizable.

Resolucién 311E/2018, de 4 de noviembre, del Director de Servicio de Economia
Circular y Agua.

Resolucion de 15 de noviembre de 2018 del Ayuntamiento de Longuida concediendo
Licencia de Actividad Clasificada

Resolucion de 15 de noviembre de 2018 del Ayuntamiento de Longuida concediendo
Licencia de Obras.

Informe de la Seccion de Arqueologia del Departamento de Cultura, Deporte y
Juventud.

Autorizacion obras de saneamiento y autorizacion vertido aguas residuales
procedentes de la poblacion de Meoz de la Confederacion Hidrografica del Ebro (Ref.
2017-S-719)
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e . Departamento de Desarrollo
Nafarroako Gobierno Rural, Medio Ambiente y
Gobernua de Navarra Administracién Local

Entrada 2299/18
07/09/18 08:42
I

AVDA, BARANAIN 22 BAJO
31008 - PAMPLONA
Expediente: 0001-0039-2018-000022

Procedimiento: Actividad clasificada

Estimado/a sefior/a;

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacién de su
interés:

e TRASLADO RESOLUCION

Para cualquier informacién complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacién adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacién de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 06 de septiembre de 2018

César Pérez Martin

T

o

Pt

DIRECTOR DE SERVICIO DE ECONOMIA CIRCULAR Y AGUA






aip Serviclo de Economia Circular y Agus
Nafarraako Gobernua Gohierno de Navarra Teléf.: 848426254-848427587 yAgHE

Landa Garapeneka, Ingurumensko Departamento de Desarrollo Rural, o
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RESOLUCION 311E/2018, de 4 de septiembre, del Director del Servicio de Economia
Circular y Agua

_ “TINFORME PREVIO A LA RESOLUCION MUNICIPAL DE ACTIVIDAD
| CLASIFICADA Y AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE
DESTINATARIO | AYUNTAMIENTO DE LONGUIDA/LONGIDA

‘Tipo:de Expediente . | Actividad clasificada

‘Cédigo. Expediente | 0001-0039-2018-000022 ‘Fecha de'inicio | 26/04/2018
"ClaSIfucaclén soraint Angjo Ley Foral 42005, de 22-3 4C /1 G)

2| Tratamiento de aguas residuales urbanas

‘1 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

4 3115809009

| Poligono 7 Parcela 285y 292 - Meoz/Meotz

“ UTM-ETRS89, huso 30N, X: 634.910,000 e Y: 4.735.884,000
LONGUIDA/LONGIDA

] Tratamiento de aguas residuales de Meoz (nuevo emplazamiento)

DESCR[PCION RESUM[DA DEL PROYECTO

”Se proyecta Ia construcmén de un emisario de entrada una planta depuradora para el .
tratamiento de las aguas residuales de la poblacion de Meoz y un emisario de salida. La |

planta depuradora estara disefiada para un volumen medio diario de 5,20 m®dia y carga de
2,5 kg DBOs/dia. Incluye etapas de decantacion mediante tanque Imhoff y dos humedales
artificiales para refino y laminacién, con vertido al Barranco Errekatxar. Los fangos
producidos en el sistema de depuracién seran trasladados a otra EDAR para su
tratamiento.

El Reglamento de desarrollo de [a Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencion
para la Proteccién Ambiental establece en el articulo 70 que el Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administracion Local, con caracter previo a la resolucion municipal,
emitird un informe en el que se detallaran las condiciones ambientales y las medidas
correctoras que la actividad deba implantar para su funcionamiento, y en su caso también,
incluira las determinaciones urbanisticas aplicables cuando la actividad se desarrolle en suelo
no urbanizable y sea autorizable en esta clase de suelo.

Vistos los informes que figuran en el expediente y, en virtud de las competencias
derivadas de la aplicacién del articulo 35.3 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la
Administracién de la Comunidad Foral de Navarra, y del Decreto Foral 78/2016, de 21 de
septiembre, por el que se aprueba la estructura organica del Departamento de Desarrolio
Rural, Medio Ambiente y Administracion Local,

RESUELVO:

PRIMERQ.- Emitir, con carécter previo a la resolucién municipal, informe favorable sobre el
proyecto de actividad clasificada de Tratamiento de aguas residuales urbanas, cuyo titular es
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., en término municipal de
LONGUIDA/LONGIDA.

SEGUNDO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en ia
legislacién ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentacion técnica
aportada al expediente, teniendo en cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones
incluidas en el Anejo | de esta Resolucién.

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa vigente en
materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecto de
Ingeniera de Caminos, sin visar, con fecha septiembre de 2017, teniendo en cuenta, ademas
el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo |l de esta Resolucién.

CUARTO.- Este informe tendra los efectos y equivale a la autorizacién de actividad
autorizable en suelo no urbanizable prevista en la legislacién urbanistica, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, conforme a la documentacion aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
determinaciones incluidas en el Anejo Il de esta Resolucién.

QUINTO.-  Establecer que la implantacién de la actividad se lleve a cabo de acuerdo a las
condiciones contempladas en la documentacion técnica aportada al expediente, teniendo en
cuenta, ademés, el cumplimiento de Jas condiciones incluidas en el Anejo IV de esta
Resolucion para la proteccion y restauracién del medio natural y el paisaje.

SEXTO.- Para llevar a cabo cualquier modificacién de la actividad, el titular debers
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se
trata de una modificacion sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervencidén para la proteccion ambiental.

SEPTIMO.- Con caracter previo al inicio de la actividad, el titular debera presentar ante el
Ayuntamiento, la Declaracion responsable de puesta en marcha de la actividad clasificada, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local. La Declaracién
deberé ser acompafada de un certificado en el que se acredite que la instalacion se ajusta al
proyecto aprobado, asl como de planos definitivos, una certificacion de la implementacion de
las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad y las mediciones y
comprobaciones practicas efectuadas Ademas, la Declaracion responsable de puesta en
marcha deberd ser acompafiada de una copia de la documentacién detaliada en el Anejo V
de esta Resolucion.

OCTAVOQ.- Contra la presente Resolucién, que no agota la via administrativa, los
interesados que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada ante
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la Directora General de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, en el plazo de un mes,
sobre aspectos relativos a materias de urbanismo. Las Administraciones Publicas podran
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contenciosc-administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de
poder efectuar el requerimiento previo ante la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenacién del Territorio en la forma y plazo determinados en el articulo 44 de la Ley
290/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa. Los plazos
seran contados desde el dia siguiente a la practica de la notificacion de la presente
Resolucién.

NOVENOQ.- Trasladar la presente Resolucién al Ayuntamiento solicitante, al fitular de la
actividad, al Servicio de Territorio y Paisaje y a la Seccion de Guarderio de Medio Ambiente,
debiendo el Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en el plazo de quince dias, del acuerdo
que se adopte, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 4 de septiembre de 2018

El Director del Servicio de Economia Circular y Agua.- César Pérez Martin.
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ANEJO I
Condiciones ambientales
1) Valores limite de emisién. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de
emisiones,
a) Emisiones a la atmésfera.

— Catalogacién de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, codigo 09 10 10 02,
del Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmésfera {CAPCA-
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

b} Vertidos de aguas.
DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

PUNTO PUNTO DE T
NOMER | 100 ORIGE | TRATAMIENT glsmsrg\é GONTROL VERTIDO DESTIN
o N 0 CONTROL | UTMX | utMY | uTMX | utmy | ©
Aguas Tanque Imhoff
residual | Viviend |y dos | ArQUSta oon | gay oq | 4 735,87 | 63494 | 4.735.86 | Bamanco
] veartedero Errekatx
es as humedales triangular 7 3 3 1 ar
urbanas artificiales g

2) Produccion de residuos
a) Condiciones generales,

~ Los residuos generados en la actividad y la operacién de gestion final que se deber realizar
con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS

Gestiénfinal
“Hexternai{2y
R3, R10, D&, DY,
D5

Descripcion residuo LERresiduo (1)

'J.'.RATAM.I'ENTO . DE“ AGUAS fodos delutratamiehto dé aguas residuales
RESIDUALES FECAILLES uwbanas.

180805

(1} Cddigo del residuo segun la lista establecida en la Decisién 2000/532/CE, de [a Comisién, de 3 de maye de 2000.

(2) Cédigo de las operaciones de gestion final segin los Anexos | y il de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos cordaminados. En aplicacion del principio de jerarqula de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley
2272011, de 28 de julio, de residucs y suelos contaminados, los residuos producidos deberan ser gestionados con e
orden de prioridad indicado, En caso de no realizarse la primera de las operacicnes, el productor debera justificar
adecuadamente la causa de elio. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacién de ninguna de dichas
operaciones, por razones técnicas o econdmicas, los residuos se eliminaran de forma gue se evite o reduzca al
méximo su repercusidn en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestion intermedia en estaciones de
transferencia (D15 6 R13), siempre que se pueda justificar que Ja operacién de gestion final se encuentre Incluida en
esia tabla.

- Elitular de la instalacion debera disponer de una acreditacion documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos o per el operador de traslado, en el que se
justifique la operacién de gestion que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operacién
final de gestién realizada.

— Elftituiar de fa instalacion debera mantener un archivo cronolégico, en formato adecuado y
soporte informético, de produccion de residuos segin se establece en e articulo 40 de Ja
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro debera
encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposicién de fa autoridad competente que lo solicite

Puede verificar su autenticidad en: Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztalzen ahal duzu:
htips:/fadministracionelectronica.navarra.esivalidarCSVidefault. aspx CsV. 3788db3c6fb54a91

2018-08-04 14:02:35



ain Servicio de Economia Circular y Aguz
Nafarroako Gobernua Gobierno de Navarra Teléf,: 848426254-848427587
Landa Garapeneko, Ingurumeneko Departamento de Desarrollo Rural, Cotrec-e: autprema@navarra.es
eta Toki Administrazioko Departamentua Medio Ambiente y Administracion Local ’ '

b) Procedimiento de gestion documental.

— El procedimiento de gestion documental sera el establecido en la pagina Web del
Gobierno de Navarra, Portal Tematico de Residuos/ almacenamiento y traslado de
residuos.

¢) Etiquetado y almacenamiento de residuos

— Las condiciones generales de almacenamiento de residuos seran jas establecidas en
la pagina Web del Gobiertno de Navarra: Portal Temdtico de Residuos/
almacenamiento v traslado de residuos,
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ANEJO ||
Condiciones adicionales de seguridad contra incendios

1} La longitud del recorrido de evacuacion desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al
exterior sera menor gue 50 metros,

2) Las puertas situadas en recorridos de evacuacién deben ser abatibles de eje de giro vertical,
facil apertura manual y la anchura de hoja estara comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

3) Se dispondran extintores portatiles de eficacia minima 21 A en lugares visibles y accesibles, de
manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el mas préximo, no supere
{os 15 metros.

4) El certificado final de obra sefialara expresamente que las instalaciones de proteccién contra
incendios han sido ejecutadas por empresa instaladora autorizada ¥ que los aparatos, equipos,
sistemas o componentes que asf lo requieran cuentan con marca de conformidad a normas,
adjuntando certificado de fin de obra emitido por dicha empresa y firmado por técnico titutado
competente.

5) Se acreditara la clasificacién, segln las caracteristicas de reaccién o de resistencia al fuege de
los productos o elementos de la construceién gue adn no ostenten el marcado CF, asi como los
ensayos necesarios para ello, realizados por laboratorios acreditados por ENAC. _

6) Cuando sea un laboratorio de la UE, los productos deberan contar con el documento de
reconocimiento de seguridad equivalente emitido por la Direccién General competente de la
Administracion del Estado al que hace referencia el Art. 9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de
diciembre,

7) En la fecha en la que los productos sin marcade CE se suministren a la obra, fos certificados de
ensayo y clasificacién deben tener una antigliedad menor que 5 afios cuando se refieran a
reaccion al fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al fuego,
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ANEJO 1l

Determinaciones de la autorizacién en suelo no urbanizable
-~ La nueva infraestructura (planta depuradora, emisarios vy red de abastecimiento) sustituira a
las instalaciones actuales (emisario y fosa séptica) que se encuentran en mal estado y seran
demolidas y restauradas mediante revegetacién.

~ La presente autorizacion ampara exclusivamente la parte de la infraestructura emplazada en
suelo no urbanizable

— La actuacién queda condicionada a las medidas necesarias que en su caso establezea el
érgano responsable en la tramitacién ambiental, para respetar la funcién hidraulica y ambiental
de la zona fluvial asociada al cauce, en relacidén a la inundabilidad potencial y respecto a los
aspectos ambientales y paisajlsticos, asl como las cautelas debidas a la pendiente con el fin
de evitar procesos de erosion.

- En cumplimiento con lo establecido en el articulo 86 del TRLFOTU, relativa al deber de
adaptacion de las actividades en suelo no urbanizable al ambiente, la actuacion se integrara
en el paisaje y se cuidaran las condiciones y el acabado del terreno con objeto de garantizar
la integracion en el entornc. Se atenderan las determinaciones de la Seccién de Impacto
Ambiental y Paisaje. Ademas de las medidas de integracion que contempla el proyecto, se
debera incluir como medida de proteccion paisajistica la plantaciéon de especies vegetales
autéctonas especialmente en los lados de mayor exposicion, con soluciones naturales que se
integren en el paisaje. El Ayuntamiento velard por el cumplimiento de las exigencias que se
deriven del planeamiento municipal en vigor.

-~ Respecto a los caminos afectados por el trazado, se deberd asegurar la restauracién y
condiciones de explanacion existentes anteriormente y se tendra en cuenta que en caso de
existir elementos sobre la rasante del terreno vincuiados a la infraestructura, deberan respetar
{a zona de servidumbre de 3 m medides desde el borde exterior def camino publico.

— Conforme a lo sefialado en ei informe de la Seccién de Comunales (18-05-2018): Dado que la
actuacion promovida por la empresa NILSA, afecta a terrenos de propiedad comunal, el
Ayuntamiento, debe obtener, antes de fa concesién de la licencia de obras, a través de de la
Seccion de Comunales del Deparfamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administracién Local, fa autforizacion para la ocupacion de los referidos terrencs, aportando fos
ceriificados de los tramites preceptivos, conforme a lo establecido en el articulo 172 de la Ley
Foral 611980, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra.

- Respecto a las afecciones sectoriales, se advierte que el promotor debe proveerse de todas
las autorizaciones y permisos que sean precisos o que pudieran condicionar la ejecucion de la
actuacion solicitada, en particular, de la Confederacién Hidrografica del Ebro en relacion al
vertido y las afecciones a los cauces conforme a la vigente Ley de Aguas.

- La presente autorizacion no ampara la conexién a la infraestructura de actividades concretas
localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan localizarse sobre él.

— Conforme a lo dispuesto en &l arficulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucion o puesta en marcha
de la actividad ¢ actuaciones que ampara esta Resoclucion deberd realizarse en el plazo
maximo de dos aiios desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual ésta agotara
automaticamente sus efectos y devendrad ineficaz. El cese de la actividad conllevara la
obligacion del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por la misma a su
estado original en el plazo maximo de cinco afics, mediante la demolicién y/o retirada de las
construccionas. En este sentido, y de conformidad con el articulo 119 del TRLFOTU, el
Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira del promotor una declaracién en
la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo maximo de cinco
ahos en caso de cese de la actividad autorizada.
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ANEJO IV

Condiciones para la proteccién del medio natural y del paisaje

~ Se cumpliran las medidas correctoras sefialadas en el Estudio de Afecciones ambientales
{septiembre de 2017), especialmente el calendaric de obra en el cauce, la gestion de los
materiales de la demolicion (RCDs) de la fosa séptica actual, el balizamiento de las
plantaciones, las siembras en las superficies afectadas (y delimitadas en plano en el Estudio
de Afecciones), y el mantenimiento de las mismas durante dos afios de garantia.

Tambien, tal y como se indica en el Estudio de Afecciones Ambientales, se dara aviso al
Guarderio Forestal de la demarcacién de Aoiz ({tfno. 948 334213 correo electrénico:
ogfoaciz8@cfnavarra.es) del inicio de las obras, con una antelacion de 48 horas. El Guarderio
Forestal procedera a una inspeccion previa del area afectada por las mismas y comprobara el
replanteo de ocupaciones y la proteccién de la vegetacion arbustiva colindante a la obra.

— Se incluiran medidas de integracién paisajfstica para la escollera a construir en el punto de
vertido final (aporte de tierra en las juntas y en coronacién de escollera, plantacién de
herbaceas y arbustos en coronacién, etc.).

- Se utilizara un porcentaje de aridos reciclados en la obra, en aplicacion del articulo 19.3 de la
Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad.

ANEJOV

Documentacién adicional que debera acompafiar a la declaracién responsable
de puesta en marcha de [a actividad clasificada

— Solicitud de autorizacion de vertido presentada ante la Confederacién Hidrografica del Ebro

Puede verificar su autenticidad en: Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
hitps://administracionelectronica.navarra.esivalidarCSV/defauit aspx CSv: 3788db3c6fb54a91t

2018-68-04 14:62:35



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE LONGUIDA » LONGIDA IBARREKO UDALA
San Esteban, s/n » 31481 AOS (Navarra - Nafarroa) * Tfno. 948 33 65 85 » C.I.F.: P 31/15700 A

AYUNTAMIENTO DE LONGUIDA AYUNTAMIENTO DE LONGUIDA
N° Salida : 175 15/11/2018 01:19:59 PM

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE LONGUIDA
LONGIDA IBARREKO UDALA

31481 AOS (Navarra - Nafarroa) NOTIFICACION CONCESION

LICENCIA ACTIVIDAD
Entrada 3090/18
19/11/18 13:53
AN

El dia 15 de noviembre de 2018, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Lénguida-Longida, dicté la resolucion cuyo texto integro se transcribe a
continuacion:

————— “ Vista la documentacion que obra en el expediente de la actividad
clasificada instada por Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA) para la
Actividad de “Tratamiento de aguas residuales de Meoz”.

Visto informe favorable de 4 de abril de 2018 de Red Nasuvinsa Pirineo - Aoiz.

Visto que no procede emision de informe sanitario ya que la actividad no se
encuentra incluida en el Anexo I1I de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre.

Vista Autorizacion de fecha 22 de octubre de 2018 emitida por la Confederacion
Hidrografica del Ebro, a las obras de saneamiento y autorizacion de vertido de aguas
residuales procedentes de la poblacion de Meoz.

Dentro del periodo de informacion publica se ha presentado una alegacion por
Don Francisco Javier Baztan Aristu, vecino y propietario afectado por la ubicacion de la
depuradora, cuyo contenido y respuesta se expresa a continuacion.
1.- Don Francisco Javier Baztan Aristu
Contenido: Alegacion logica: hace constar que existiendo en la actualidad una fosa donde
se tratan las aguas residuales, lo logico serfa ubicar la nueva infraestructura lo mas

cercana posible a la existente, para afectar lo mas minimamente posible a otras fincas

Alegacion econdémica: entendiendo que no se corresponde el tamafio de depuradora y su

coste con el vertido a tratar.

Alegacién emocional: las obras para un beneficio comun, deberian hacerse en terrenos
comunales y evitar invadir la propiedad privada, y el consiguiente malestar de
particulares.

Respuesta: A la primera alegacion decir que la actual fosa se encuentra junto al barranco
en una parcela de labor que no tiene acceso, ademas no dispone de la diferencia de nivel
requerida para la instalacion de la depuracion.

En relacién con la alegacién econdmica, decir que se ha realizado el dimensionamiento de
la instalacién teniendo en cuenta el tamafio de la poblacién. Ademads la acreditada
experiencia en el disefio operacion de depuradora de NILSA, avalan el buen disefio de la
instalacion.



Con respecto a la Gltima alegacion, efectivamente, la primera opcidn a la hora de buscar
ubicacion es el terreno comunal, y no disponiendo de una ubicacién en terreno comunal
que cumpliera con los condicionantes medicambientales requeridos por Gobierno de
Navarra, ademés de los mencionados desniveles para los diferentes elementos de la
depuradora, hubo que ubicarla en terreno privado.

Por todo ello no se estima la alegacién presentada.

Vista Resolucién 311E/2018, de 4 de septiembre, del Director del Servicio de
Economia Circular y Agua, por el que se emite informe favorable sobre el proyecto de
actividad clasificada de Tratamiento de aguas residuales urbanas de Meoz, cuyo titular
es Navarra de Infraestructuras Locales, S.A., en término municipal de
Longuida/Longida. En dicha Resolucion se otorga autorizacién de actividad en suelo no
urbanizable teniendo en cuenta el cumplimiento de las determinaciones incluidas en el
Anejo III de la Resolucion.

HE RESUELTO:
1°.- Resolver las alegaciones en los términos expuestos en esta Resolucion.

2°.- Conceder la licencia de actividad tramitada por Navarra de Infraestructuras
Locales S.A. (NILSA) para la Actividad de “Tratamiento de aguas residuales de Meoz”
en término municipal de Lénguida/Longida.

a. La actividad se deberd desarrollar de acuerdo a lo dispuesto en la legislacion
ambiental vigente y a las condiciones contempladas en la documentacién técnica
aportada al expediente, teniendo en cuenta ademds el cumplimiento de las
condiciones incluidas en el Anejo I de la referida Resolucién 311E/2018, y que
constituyen el Anejo I de la presente Resolucion.

b. La actividad se debera desarrollar de acuerdo a la normativa vigente en materia
de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecio de
Ingeniero de Caminos, sin visar, con fecha septiembre de 2017, teniendo en
cuenta el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo II de la referida
Resolucion 311E/2018, y que constituyen el Anejo II de la presente Resolucién.

¢. La autorizacién de actividad autorizable en suelo no urbanizable prevista en la
legislacion urbanistica, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 70.3 del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, esta incluida
en la referida Resolucion 311E/2018, conforme a la documentacién aportada y
teniendo en cuenta el cumplimiento de las determinaciones incluidas en el Anejo
HI 'y que constituyen el Anejo I1I de la presente Resolucion.

d. La actividad se debera desarrollar de acuerdo a las condiciones contempladas en
la documentacion técnica aportada al expediente, teniendo en cuenta el
cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo IV de la referida
Resolucion 311E/2018, para la proteccion y restauracion del medio natural y
paisaje, y que constituyen el Anejo IV de la presente Resolucion.




3°- Indicar al interesado que para llevar a cabo cualquier modificacion de la
actividad, deberd comunicarlo previamente al Ayuntamiento de Lénguida, indicando
razonadamente si considera que se trata de una modificacién sustancial o no sustancial,
de acuerdo con lo establecido en los articulos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo
de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervencion para la proteccion ambiental.

4°- Previo al inicio de la actividad deberd, el titular deberd presentar ante el
Ayuntamiento, la Declaracion responsable de puesta en marcha de la actividad
clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la Orden Foral 448/2014, de
23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién
Local. La Declaracion debera ser acompafiada de un certificado en el que se acredite
que la instalacion se ajusta al proyecto aprobado, asi como de planos definitivos, una
certificacion de la implementacion de las medidas correctoras impuestas en la licencia
de actividad y las mediciones y comprobaciones pricticas efectuadas. Ademds, la
Declaracion responsable de puesta en marcha debera ser acompafiada de una copia de la
documentacion detallada en el Anejo V de esta Resolucion.

5°.- Publicar en el Boletin Oficial de Navarra la presente Resolucion.

6°.- Notificar la presente Resolucidén a Navarra de Infraestructuras Locales S.A.
(NILSA) y al alegante, con indicacion de los recursos procedentes.

7°.- Dar traslado de la presente resolucién al Servicio de Economia Circular y
Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion local.

8° .- Dar cuenta de la presente Resolucion a la Corporacion del Ayuntamiento en
la préxima sesion que se celebre.

ANEJO1
Condiciones ambientales

1) Valores limite de emisién. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y
control de emisiones.
a) Emisiones a la atmésfera.
- Catalogacién de Ia actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C,
codigo 09 10 10 02, del Catdlogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmoésfera (CAP CA- 2010), actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero,

b) Vertidos de aguas.
DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

NUMER TIPO | ORIGEN | TRATAMI j DISPOSI PUNTO PUNTO DE DESTINO
0 ENTO TIVO CONTROL VERTIDO
DE UTMX | UTMY | UTMX UTMY
CONTR
OL
1 Aguas | Vivienda Tanque Arqueta | 634.93 | 4.735.87 | 634.94 | 4.735.86 | Barranco
residuales s Imhoffy con 7 3 3 1 Errekatxar
urbanas dos vertedero
humedales | triangular
artificiales




2) Produccidn de residuos
a) Condiciones generales.
- Los residuos generados en la actividad y la operacién de gestion final que se
debera realizar con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS
Proceso Descripcion residuo LER residuo (1} Gestidn final
externa (2)
TRATAMIENTO DE Lo dos del tratamiento de 190805 R3, R10, D8, D9, D5
AGUAS RESIDUALES aguas residuales urbanas
FECALES

{1) Cédigo del residuo seghn la lista establecida en la Decision 2000/532/CE, de la Comisién, de 3 de mayo de 2000.

(2) Codigo de las operaciones de gestion final segin los Anexos 1y 11 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
vy suelos contaminados. En aplicacién del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberan ser gestionados con el
orden de prioridad indicade. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, ¢ productor deberd justificar
adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacion de ninguna de dichas
operaciones, por razones iécnicas o econdmicas, los residuos se eliminaran de forma que se evite o reduzea al
méximo su repercusién en ¢l medio ambiente. Se admiten operaciones de gestion intermedia en estaciones de
transferencia (015 6 R13), siempre que se pueda justificar que la operacién de pestion final se encuentre incluida en

esta tabla.

1. El titular de la instalacién deberd disponer de una acreditacion
documental emitida por el gestor externo al que entrega los residuos o
por el operador de traslado, en el que se justifique la operacién de
gestion que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operacién final de
gestion realizada.

2. El titular de la instalacién debera mantener un archivo cronologico, en
formato adecuado y soporte informéatico, de produccién de residuos
segim se establece en el articulo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados. Este registro deberd encontrarse en las
instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado vy a

disposicion de la autoridad competente que lo solicite

b) Procedimiento de gestion documental,
3. El procedimiento de gestion documental sera el establecido en la pagina
Web del Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/
almacenamiento y traslado de residuos.

¢) Etiquetado y almacenamiento de residuos
4. Las condiciones generales de almacenamiento de residuos seran las
establecidas en la pagina Web del Gobierno de Navarra: Portal Tematico
de Residuos/ almacenamiento y traslado de residuos.

ANEJO II

Condiciones adicionales de seguridad contra incendios

1) La longitud del recorrido de evacuacion desde cualquier punto ocupable hasta alguna
salida al exterior serd menor que 50 metros.



2) Las puertas situadas en recorridos de evacuacion deben ser abatibles de eje de giro
vertical, facil apertura manual y la anchura de hoja estard comprendida entre 0,8 y 1,20
metros.

3) Se dispondran extintores portatiles de eficacia minima 21 A en lugares visibles y
accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta ¢l mas
préximo, no supere los 15 metros.

4) El certificado final de obra sefialara expresamente que las instalaciones de proteccion
contra incendios han sido ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los
aparatos, equipos, sistemas o componentes que asi lo requieran cuentan con marca de
conformidad a normas, adjuntando certificado de fin de obra emitido por dicha empresa
y firmado por técnico titulado competente,

5) Se acreditard la clasificacion, segin las caracteristicas de reaccion o de resistencia al
fuego de los productos o elementos de la construccién que ain no ostenten el marcado
CE, asi como los ensayos necesarios para ello, realizados por laboratorios acreditados
por ENAC.

6) Cuando sea un laboratorio de la UE, los productos deberan contar con el documento
de reconocimiento de seguridad equivalente emitido por la Direccion General
competente de la Administracion del Estado al que hace referencia el Art. 9.2 del R.O.
1630/92, de 29 de diciembre.

7) En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra, los
certificados de ensayo y clasificacién deben tener una antigiedad menor que 5 afios
cuando se refieran a reaccion al fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a
resistencia al fuego.

ANEJO I}
Determinaciones de la autorizacion en suelo no urbanizable

» La nueva infraestructura (planta depuradora, emisarios y red de abastecimiento)
sustituira a las instalaciones actuales (emisario y fosa séptica) que se encuentran en
mal estado y seran demolidas y restauradas mediante revegetacion.

e La presente autorizacion ampara exclusivamente la parte de la infraestructura
emplazada en suelo no urbanizable

e La actuacién queda condicionada a las medidas necesarias que en su caso establezca
¢l organo responsable en la tramitacion ambiental, para respetar la funcién
hidraulica y ambiental de la zona fluvial asociada al cauce, en relacion a la
inundabilidad potencial y respecto a los aspectos ambientales y paisajisticos, asi
como las cautelas debidas a la pendiente con el fin de evitar procesos de erosion.

o En cumplimiento con lo establecido en el articulo 86 del TRLFOTU, relativo al
deber de adaptacién de las actividades en suelo no urbanizable al ambiente, la
actuacion se integrara en el paisaje y se cuidaran las condiciones y el acabado del
terreno con objeto de garantizarla integracion en el entorno. Se atenderan las
determinaciones de la Seccién de Impacto Ambiental y Paisaje. Ademds de las
medidas de integracién que contempla el proyecto, se debera incluir como medida
de proteccion paisajistica la plantacién de especies vegetales autdctonas
especialmente en los lados de mayor exposicion, con soluciones naturales que se
integren en el paisaje. E1 Ayuntamiento velara por el cumplimiento de las exigencias
que se deriven del planeamiento municipal en vigor.

» Respecto a los caminos afectados por el trazado, se debera asegurar la restauracion y
condiciones de explanacion existentes anteriormente y se tendra en cuenta que en




caso de existir elementos sobre la rasante del terreno vinculados a la infraestructura,
deberan respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde exterior del
camino ptblico,

» Conforme a lo sefialado en el informe de la Seccién de Comunales (18-05-2018):
Dado que la actuacion promovida por la empresa NILSA, afecta a terrenos de
propiedad comunal, el Ayuntamiento, debe obtener, antes de la concesién de la
licencia de obras, a través de la Seccion de Comunales del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion Local, la autorizacion para la
ocupacion de los referidos terrenos, aportando los certificados de los tramites
preceptivos, conforme a lo establecido en el articulo 172 de la Ley Foral 611990,
de 2 de julio, de la Administracion Local de Neavarra.

» Respecto a las afecciones sectoriales, se advierte que el promotor debe proveerse de
todas las autorizaciones y permisos que sean precisos o que pudieran condicionar la
ejecucion de la actuacién solicitada, en particular, de la Confederacién Hidrografica
del Ebro en relacién al vertido y las afecciones a los cauces conforme a la vigente
Ley de Aguas.

* La presente autorizacién no ampara la conexion a la infraestructura de actividades
concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan
localizarse sobre él.

» Conforme a lo dispuesto en el artrculo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucién o puesta
en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucién debera
realizarse en el plazo méaximo de dos afios desde que se otorgara la autorizacién,
trascurrido el cual ésta agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. Tl
cese de la actividad conllevara la obligacién del titular de la actividad de reponer los
terrenos afectados por la misma a su estado original en el plazo méaximo de cinco
afios, mediante la demolicién y/o refirada de las construcciones. En este sentido, y
de conformidad con el articulo 119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma
previa a otorgar la licencia, requerird del promotor una declaracién en la que se
comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo méximo de cinco
afios en caso de cese de la actividad autorizada.

ANEJO 1V

Condiciones para la proteccion del medio natural y del paisaje

- Se cumpliran las medidas correctoras sefialadas en el Estudio de Afecciones
ambientales (septiembre de 2017), especialmente el calendario de obra en el cauce, la
gestion de los materiales de la demolicién (RCOs) de la fosa séptica actual, el
balizamiento de las plantaciones, las siembras en las superficies afectadas (y delimitadas
en plano en el Estudio de Afecciones), y el mantenimiento de las mismas durante dos
afios de garantia.

También, tal y como se indica en el Estudio de Afecciones Ambientales, se dard aviso al
Guarderio Forestal de la demarcacion de Aoiz (tfho. 948 334213; correo electrénico:
ogfoaoiz8(@cfnavarra.es) del inicio de las obras, con una antelacién de 48 horas. Fl
Guarderio Forestal procedera a una inspeccion previa del 4rea afectada por las mismas y
comprobaré el replanteo de ocupaciones y la protecciéon de la vegetacion arbustiva
colindante a la obra.



- Se incluiran medidas de integracion paisajistica para la escollera a construir en el
punto de vertido final (aporte de tierra en las juntas y en coronaciéon de escollera,
plantacion de herbaceas y arbustos en coronacion, etc.).

- Se utilizard un porcentaje de aridos reciclados en la obra, en aplicacion del articulo
19.3 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad.

ANEJO V
Documentacion adicional que debera acompaiiar a la declaracion responsable de

puesta en marcha de la actividad clasificada

Solicitud de autorizacion de vertido presentada ante la Confederacién Hidrografica del
Ebro.”

Lo que notifico a V. Para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha
Resolucion se podrd interponer optativamente, uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposicion ante el mismo drgano autor del acto en el plazo de un
mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacion de esta Resolucion.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el
plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de la notificacién de esta
Resolucion, o

¢) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes
siguiente a la fecha de notificacion de esta Resolucion.

LONGUIDA/LONGIDA , 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

ELVALCALDE, LA SECRETARIA
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El dia 15 de noviembre de 2018, el Alcalde del Ayuntamiento de Longuida-
Longida, dicté la resolucion cuyo texto integro se transcribe a continuacion:

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE LONGUIDA
LONGIDA IBARREKO UDALA

31481 AOS (Navarra - Nafarroa)

----- " Vista solicitud de licencia de obras para la ejecucién del proyecto de
“Tratamiento de aguas residuales de Meoz” en el Valle de Lénguida promovido por
NILSA S.A.

Visto informe favorable a Licencia de Obras emitido por la oficina Red-
Nasuvinsa Pirineo-Aoiz, de fecha 4 de abril de 2018 y con registro de entrada el 9 de
abril de 2018, una vez obtenida la Autorizacion de Afecciones Ambientales y el informe
favorable sobre Actividad Clasificada, que integraran la Autorizacién de Actividades en
Suelo No Urbanizable.

Asi mismo en referido informe se sefiala: En virtud del Decreto Foral 23/2011 de
28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicién (RCD) en el ambito de la Comunidad Foral de Navarra, el
productor de residuos de construccion (salvo que se irate de una obra menor de
construccion o reparacion domiciliaria RCD<50kg.) debera constituir una fianza o
garantia financiera equivalente que asegure la correcta gestion de los RCDs de la
obra. El proyecto incluye plan de gestion de residuos con un presupuesto estimado de
2.897,04 €, siendo ésta la cantidad a depositar como fianza para la concesion de la
licencia de obras. Estd fianza serd devuelta cuando el productor aporte certificado/
factura de entrega que acredite la correcta gestion de los RCDs.
(Si el constructor de la obra se encuentra inscrito en el registro de constructores-
poseedores de RCDs de Navarra no serd necesario depositar la fianza referida).

Visto que con fecha 15 de noviembre de 2018 se ha concedido licencia de
actividad para la Actividad de “Tratamiento de Aguas Residuales de Meoz”, y que se ha
obtenido autorizacién en suelo no urbanizable por parte del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administracién Local, mediante Resolucion 311E/2018 de 4 de
septiembre, del Director de Servicio de Economia Circular y Agua; y autorizacion de
fecha 22 de octubre de 2018 emitida por la Confederacién Hidrografica del Ebro, a las
obras propuestas.

Esta exento de ICIO.
HE RESUELTO:

1°.- Conceder la licencia solicitada por NILSA S.A. para la ejecucion del
proyecto de “Tratamiento de las aguas residuales de Meoz” en el Valle de Longuida,
debiéndose comunicar al promotor que previo al inicio de la actividad debera solicitar
licencia de apertura adjuntando certificado de la direccién técnica de las obras e
instalaciones, que incluya planos definitivos visados de las mismas si se han realizado
modificaciones respecto del proyecto inicial. Asi mismo se le debera exigir la fianza para
la gestion de los RCDs.



2°.- Comunicar al promotor la obligacién de dejar perfectamente acondicionado el
camino por el que se accede a la depuradora, asi como la zona donde se ubica en estos
momentos la fosa séptica.

3°- Comunicar al promotor la obligaciéon de ajustarse al cumplimiento de las
ordenanzas de edificacién del Plan Municipal para suelo no urbanizable.

4°.- La concesion se otorga dejando a salvo los derechos de propiedad y sin
perjuicio de terceras personas.

5°.- Dar traslado de la presente Resolucion al solicitante.

6°.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolucién en la primera sesién que se
celebre a efectos de su conocimiento."---=--=-----

Lo que notifico a V. Para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha
Resolucion se podrd interponer optativamente, uno de los siguientes recursos:

@) Recurso de reposicion ante el mismo drgano autor del acto en el plazo de un
mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacion de esta Resolucion.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el
plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de la notificacién de esta
Resolucion, o

¢) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes
siguiente a la fecha de notificacion de esta Resolucion.

LONGUIDA/LONGIDA , 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

" ELALCALDE, LA SECRETARIA

EDO;, ROBERTO ZAZPE BARIAIN FDO: JOANAESTANGA URROZ

NILSA
Avda. Baraifidin n° 22
31008 Pamplona
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Se ha recibido en la Seccion de Arqueologla del Servicio de Patrimonio Histérico su
oficio por el que se solicita informe y evaluacion de impacto sobre el Patrimonio
Arqueologico en relacién con el proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Meoz”. Se
adjunta con su solicitud plano cartografico con el trazado y ocupaciones previstas para la
infraestructura.

Revisada la documentacion registrada en el Inventario Arqueoldgico de Navarra,
término municipal de Longuida, se comprueba que no tenemos documentada la existencia
de yacimientos arqueologicos catalogados bajo las ocupaciones previstas, por lo que se
emite informe favorable a la ejecucién de este proyecto.

En cualquier caso, la propiedad debera tener en cuenta que si en el transcurso de los
trabajos de construccion previstos apareciese algun resto arqueoldgico en el subsuelo del
que no se tenga constancia tienen la obligacion legal de paralizar las obras y de comunicar
el hallazgo de forma inmediata a la Seccion de Arqueologia, seglin se recoge en la
legislacion vigente en materia de Patrimonio Histérico (articulo 59 de la Ley Foral 14/2005,
de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histérico Espafol). De no hacerse asi, cualquier
afeccion que pudiera producirse al Patrimonio Histérico por omisién de esta consideracion
sera considerada como infraccion grave, en aplicacion del art. 101.h de la citada Ley Foral.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos en Pamplona a 10 de octubre de
2016.

Entrada 2538/16
18/10/16 11:55
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TRASLADO DE RESOLUCION

Adjunta se remite, para su conocimiento y efectos, copia de la Resolucién adoptada por esta

Confederacion Hidrografica del Ebro con namero de identificacion [1S0004093909], recaida en el expediente

cuyos datos y circunstancias se indican a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE LONGUIDA

Objeto: AUTORIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO Y AUTORIZACION VERTIDO AGUAS
RESIDUALES PROCEDENTES DE LA POBLACION DE MEOZ

Cauce: BARRANCO ERRECACHAR (RIO IRATI)
Término Municipal del Vertido: LONGUIDA/LONGIDA (NAVARRA)
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S/REF

N/REF 2017-S-719

ASUNTO

RESOLUCION MODIFICACION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:
CIRCUNSTANCIAS

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE LONGUIDA

Objeto: AUTORIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO Y AUTORIZACION VERTIDO AGUAS
RESIDUALES PROCEDENTES DE LA POBLACION DE MEOZ
Cauce: BARRANCO ERRECACHAR (RIO IRATI)

Término Municipal del Vertido: LONGUIDA/LONGIDA (NAVARRA)
HECHOS

I.- Mediante resolucién de fecha 14 de septiembre de 2017, tramitada en el expediente de referencia 2016-
S-739, esta Confederacion Hidrogréfica del Ebro comunicd al Ayuntamiento de Lénguida que el vertido de la
poblacién de Meoz que se realiza a dominio publico hidraulico no estaba autorizado, que era objeto de liquidacion
del canon de control de vertidos acorde al célculo detallado en esa resolucion y que, para iniciar la tramitacién de
la autorizacion del vertido, debia remitirse a este Organismo el proyecto que incluya la nueva ubicacion de las
instalaciones de depuracién a implantar que cumplan con los limites de vertido autorizables.

Il.- Con fecha de registro de entrada 20 de octubre de 2017 se recibi6 de Navarra de Infraestructuras
Locales, S.A. (NILSA) solicitud y declaracién simplificada de vertido con objeto de proceder a la autorizacién de las

obras de saneamiento y la autorizacion del vertido de las aguas residuales procedentes de la poblacién de Meoz,
en el término municipal de Lénguida (Navarra).

Junto a la citada documentacion se aporta el proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Meoz”, suscrito
por NILSA en septiembre de 2017, en el que se prevé, en sintesis, la construccién de unas instalaciones de
depuracion consistentes en un tanque Imhoff seguido de un humedal artificial de flujo vertical y los emisarios de

entrada y salida. También se ejecutara la urbanizacién de la planta, que comprende la pavimentacion, cerramiento
y red de agua potable.

1l.- Con fecha 6 de abril de 2018, en base a peticién efectuada desde esta Area, el Servicio de Control de
Domino Publico Hidraulico emitié informe favorable sobre el proyecto presentado para las obras solicitadas por el
Ayuntamiento de Ldénguida, correspondientes a la instalacion del sistema de vertido de las aguas residuales
procedentes de la poblacion de Meoz en la zona de policia y cauce del barranco de Errecachar, en el término
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municipal de Lénguida (Navarra), siempre y cuando se tengan en cuenta los criterios expuestos en las
consideraciones del citado informe

IV.- Con fecha 22 de octubre de 2018 se resolvié autorizar las obras de renovacion de los emisarios de
agua residual, tanto de entrada como de salida, y la instalacién de un sistema de depuracion en lo que afecta al
dominio publico hidraulico y a la zona de policia de cauces del barranco Errecachar (rio Irati), y la revisién de la
autorizacion de vertido de la poblacién de Meoz (Navarra). Se otorgd un plazo hasta finales de 2018 para la
ejecucion de las mismas.

V.- Con fecha 21 de enero de 2020 se recibe un escrito de Navarra de Infraestructuras Locales, S.A., en
representacion del Ayuntamiento de Longuida, donde se indica que no se han podido ejecutar las obras, a pesar
de contar con todos los permisos administrativos y se informa que se encuentran préximos a finalizar el
procedimiento expropiatorio y solicitan una ampliacién de la autorizacion.

VI.- A la vista del escrito remitido, esta Area de Calidad de Aguas (anteriormente Area de Control de
Vertidos) informé con fecha 28 de enero de 2020, que procede ampliar el plazo para la ejecucién de las obras y su
efectiva puesta en funcionamiento hasta la finalizacién del afio 2020.

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de la Administracién Publica del Agua y de la Planificacién Hidrolégica, aprobado por Real Decreto
927/1988, de 29 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

Il.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en relacion
con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidroldgica,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la Confederacion
Hidrografica del Ebro resolver el presente expediente. Teniendo en cuenta la Resolucién de 14 de diciembre de
2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre delegacion de competencias (BOE n° 4 de 4 de enero de
2020), ésta ha sido delegada en el Comisario de Aguas.

En consecuencia,

Este COMISARIO DE AGUAS, a la vista del informe del Area de Calidad de Aguas de fecha 28 de enero de
2020, y en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto modificar la condicion 32 del apartado A) de la
resolucién de fecha 22 de octubre de 2018, que queda redactada del siguiente modo:

3%.- Las obras deberan estar finalizadas y puestas en funcionamiento antes del final del afio 2020,
debiendo comunicar a ésta Confederacion la finalizacion de las obras para su inspeccion.

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra pedir la concesién de una

prérroga. Esta debera ser solicitada por escrito ante esta Confederacién antes del Gltimo mes de vigencia de la
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autorizacion, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones

restantes y el plazo por el que se solicita la prérroga.

Y EL COMISARIO DE AGUAS, de acuerdo con la propuesta, resuelve segun la misma.
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“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEOZ”

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacidn de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEOZ”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracién incluira la manifestacion de hallarse

al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicidn de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrdnico a la siguiente direccién:

Esta direccidn debe coincidir con el correo electrénico vinculado a PLENA. En caso de discrepancia entre
ambos prevalecera éste ultimo.

k) Que indico la posesion de condicion de pequefia o mediana empresa (PYME):
I:I SOY PYME I:I NO SOY PYME

De resultar adjudicatario/a, acreditaré la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos en el
plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. con DNI: en

representaciéon de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacién de las obras
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEOZ”, se compromete en nombre de la empresa a la que representa a
su total realizacidn con sujecidn estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacion y en los documentos

del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones econémicas siguientes:

(En niimero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....ccceevveennne ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos
de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, seguin resulta del bastanteo de poderes que

se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEOZ”.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer

requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacidon o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley

Foral de Contratos Publicos y legislacién complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el numero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de Seguro N2

, en adelante Ia
entidad aseguradora, con domicilio social en y CIF ,
debidamente representada por D/DNA. (nombre y apellidos del apoderado
o apoderada), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA
A (razén social de la empresa asegurada),
CIF , en concepto de tomador del seguro ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
S.A.(NILSA), en adelante el Asegurado, hasta el importe de

(importe
en numeros y en letra), en concepto de garantia DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y
demas gastos que puedan generarse en cumplimiento de las normas y Pliego Regulador que rigen la presente
contratacion de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEQZ” frente a la empresa asegurada.

La falta de pago de la prima, sera Unica, primera o siguiente, no dara derecho a la empresa aseguradora a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura de la empresa aseguradora suspendida, ni éste
liberado de su obligacion, en caso de que la empresa aseguradora deba hacer efectiva la garantia.

La entidad aseguradora no podra oponer a la empresa asegurada las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

La entidad aseguradora, asume el compromiso de indemnizar a la empresa asegurada al primer
requerimiento de NILSA, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, normas de desarrollo y Pliego Regulador por el que se rige la presente contratacion.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién.

En ,a de de 20

Razén social de la entidad

Firma del apoderado
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