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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la 
contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-
ZUBIELQUI”. 

 
CPV: 45232440 “Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales” y 45232421 “Planta de 

tratamiento de aguas residuales”. 
 

2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El poder adjudicador en la presente licitación es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA), 
siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades de representación respecto de NILSA.  
 

3. LOTES  

 De conformidad con el artículo 41.4. B) de la LFCP, el presente contrato no es susceptible de ser dividido en 
lotes tal y como se ha justificado en el informe de la Dirección Técnica de la obra, ya que desde el punto de vista 
técnico la realización independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecución del contrato  
 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

El presupuesto de licitación asciende a un total de 865.924,10€, OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (Sin IVA). 
 

REVISIÓN DE PRECIOS 

El contrato no estará sujeto a revisión de precios. 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El cálculo del valor estimado se realiza según el artículo 42 de la LFC, en cuantía suficiente para cubrir los 
costes directos en los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes 
indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duración del contrato 
(precio máximo de licitación). 

 
A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente 

Pliego. 
 
Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 952.516,51€, NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (Sin IVA). 
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6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO.  

 

7. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente: 
 

• En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la Ley Foral 2/2018, de 
Contratos Públicos. 

 
• En lo relativo a efectos y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo lo 

establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos sobre condiciones especiales de ejecución, 
modificación y subcontratación. 

 
Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley 

Foral 2/2018, de Contratos Públicos, así como toda la normativa relacionada que resulte de aplicación en cada caso. 
 
El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratación en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole promulgadas por NILSA 
que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la empresa adjudicataria de la obligación de 
su cumplimiento. 

 

8.  MESA DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituirá una Mesa de 
contratación integrada por: 

 

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA 

   (Suplente: Eva García López, Técnica de Proyectos y obras de NILSA) 

- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas de NILSA 

   (Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA).  

- Aimara Chivite Chivite, Graduada en Derecho. Técnica de Administración y Finanzas de NILSA 
(Suplente: Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administración y Finanzas de NILSA) 

- Secretaría en Plena: Edurne Alegre Santander, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA. 
   (Suplente: Txaro Jubera Azpiroz, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA) 
 

9. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en 
cualquier momento pueda señalar la Dirección Facultativa. 

 
En el Anexo I de adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales 

tramitadas previo a la licitación de los presentes proyectos. 
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10.  COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se considerará como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo. 
 
La empresa adjudicataria habrá de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo de 

10 (DIEZ) meses.  
 
El acta de replanteo se formalizará en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del 

contrato.  
 
El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los 

documentos aportados. 
 

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las 
circunstancias así lo aconsejaran, el Director de las Obras podrá decidir demorar el comienzo de las obras, 
justificándolo en la propia Acta. 
 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles los tres documentos 
siguientes: 
 

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado 
para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa 
que originase el retraso. 

- Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de 
fuerza mayor. 

- Aprobación de Ampliación de Plazo por parte de NILSA y su notificación a la empresa adjudicataria. 
 

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Podrán concurrir al proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, y no se 
encuentren incursas en causa de prohibición de contratar, requisitos que deberán concurrir en el momento de 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 

 
NILSA podrá contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedarán obligadas 
solidariamente ante NILSA, indicarán la participación de cada una de ellas y deberán nombrar un representante o 
apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.  

 
Si participan dos empresas, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional, deberá ser 

acreditada por la empresa con participación mayoritaria en la UTE o agrupación, o por una de las empresas, en el caso 
de igualdad de participación.  

 
Si participan más de dos empresas, la solvencia deberá ser acreditada por la representación de al menos el 

50% de la UTE.  
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En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga 

relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se 
acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato. 

 
La presentación de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptación incondicional 

de las cláusulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para la contratación de la ejecución de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna. 

 

12. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 Se fijan como umbrales de solvencia económica y financiera:  
 
 - Volumen de negocios durante cada uno de los dos últimos ejercicios (2018 y 2019) por importe superior a 
1.000.000,00 € (SIN IVA) 
 

13. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:  
 
- Deberá acreditarse que, desde el 1 de octubre de 2017 hasta la fecha de presentación de las ofertas, en un 

periodo continuo de diez meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas por 
importe mínimo acumulado de 607.000,00 € (IVA no incluido)  

 
- Deberá acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia mínima de 3 años 

ejerciendo como Jefe de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones transporte y/o tratamiento de aguas. 
 
- Deberá acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia mínima de 

3 años ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones de transporte y/o 
tratamiento de aguas. 

 

14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

LUGAR 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de 
Navarra (PLENA). Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con las 
empresas licitadoras se efectuarán a través de PLENA. 

 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se podrá acceder al espacio de la Plataforma de 

Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación 
debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de 
cualquier entidad sometida a la misma. 
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, 
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro. 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de 
Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos 
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y 
demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

 
Los documentos  que se adjunten a través de PLENA deberán estar firmados digitalmente o de forma 

manuscrita. 
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El tamaño 

total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece 
límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

 
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son 

los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, 
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 
comprimido (ZIP). 

 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los 

documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos 
electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella resumen criptográfico- 

del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*) 
en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de 
presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el 
Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a 
través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud 
de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 
(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede 

ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras 
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 
La presentación de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptación incondicional por su 

parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna. 
 
PLAZO 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación. En el caso de discrepancia 
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratación de Navarra, prevalecerá el mayor plazo 
de entre los dos. 

 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha 

recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas 
extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, 

la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia 

de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron 
problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el 
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida.  

 
A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la 

presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de 
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que 
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: 

 
• Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en 

San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 
• Fuentes horarias  secundarias:  
- canon.inria.fr , INRIA, Paris 
- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

 
El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la 

extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 
 
Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 

establecida para esta oferta en PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 
 
Sobre A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL para la contratación de las obras del Proyecto “TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI 
 
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS para la contratación de las obras del Proyecto 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI”. 
 
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS para la contratación de las obras 

del Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI” 
 
Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre A o 

en el Sobre B, documentación que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir en el 
Sobre C. 

 

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
 

A) JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. 
 

Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo II, indicando que cumple los requisitos 
para contratar conforme al artículo 55 de la Ley Foral 2/2018.  
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El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita. 

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicación del contrato deberá acreditar la posesión y validez 
de los documentos necesarios, que se determinan en la cláusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo 
máximo de siete días naturales desde la comunicación de la selección de la adjudicación. 
 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la 
prohibición de contratar en la empresa licitadora:  

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros 
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de 
comunicar la información que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representación de 
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratación 
Pública. 

 
En los supuestos de participación conjunta: 

- Todas las empresas deberán presentar declaración responsable. 

- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el artículo 13 de LFC. 

- En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de empresas de carácter temporal en 
caso de resultar adjudicatarias. 

 

 Las ofertas que no cumplan con las características exigidas serán eliminadas de la licitación. 

 
SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS” 
 
CRITERIOS TÉCNICOS 

Se incluirá la documentación de índole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoración y puntuación 
según los criterios técnicos de adjudicación establecidos en la cláusula 17 del presente pliego. 

 

A) Plan de obra con plazos parciales y total 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo 

D) Posibles errores detectados de proyecto.  

E) Implantación de la obra  

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas  

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos 

H) Plan de aseguramiento de la calidad 

 
La documentación se desarrollará con una extensión máxima de 20 páginas A4 letra Arial tamaño 10, más 2 

páginas A3 letra Arial tamaño mínimo 6 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el orden expuesto en los 
criterios de adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta y resumida 
de los aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades.  
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En caso de que las propuestas superen la extensión máxima indicada, se examinarán y valorarán las 20 

primeras páginas, prescindiendo del resto de la información. La portada, contraportada y las hojas de separación 
que se incorporen no contabilizarán a los efectos de la limitación anteriormente citada. 
 

Además de lo anterior y según lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en 
la cláusula 17 del presente pliego, las cartas de compromiso deberán incluirse como anexos a la documentación. No 
computando dentro del límite establecido en el párrafo anterior. 

 
 

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA” 
 

Se incluirá la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de carácter social.  
 

1. CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 
 
 Contendrá la siguiente documentación: 
 
 Plan de Igualdad o haber realizado formación en materia de igualdad y conciliación:  
 
 1.1.- Presentación del Plan de Igualdad vigente en la empresa, firmado con anterioridad a la fecha de inicio 
de la licitación y validado por la representación sindical de la empresa. En el caso de que la empresa no cuente con 
representación sindical, el Plan de igualdad deberá estar firmado por el representante de la empresa. 
 
 1.2.- En otro caso, se aceptará el haber realizado en el periodo de dos años antes a la fecha del inicio de la 
licitación de, al menos, 8 horas de acciones de sensibilización y formación a cada una de las personas que ejecutarán 
el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y/o conciliación.  
 

Con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa licitadora deberá aportar un certificado de asistencia con 
el contenido, las y los asistentes, el lugar y fecha de celebración de la misma emitido por el centro o la persona 
encargada de impartir la formación. 

  
 

El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.  
 

2. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo III del Pliego 
Regulador, será única, y no incluirá el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.  

 

Se inadmitirá toda oferta que supere el precio máximo de licitación (Sin I.V.A) 
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16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 

La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por formar ésta parte 
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.  
 

La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrá extenderse a toda 
la propuesta. 

 
En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá que la oferta no 

contiene información de carácter confidencial. 
 

NILSA procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad 
con el artículo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018. 

 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la selección de la empresa adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la 
aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales. 

 
Los criterios para valorar las ofertas presentadas serán los siguientes: 

 
CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos) 
 

CRITERIOS TÉCNICOS  ......................................................................................................  (50 puntos) 

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecución de las obras e instalaciones expresado en 
diagrama o gráfico crono-económico que deberá contener las fases y la planificación prevista. En dicho Plan se 
indicará el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecución 
se realizará con arreglo a la valoración del presupuesto máximo de licitación y nunca según el presupuesto 
ofertado en la licitación.  ...................................................................................................... (Hasta 10 puntos) 
 
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorará la calidad de la memoria descriptiva y su grado 
de concreción, la correcta definición del proceso constructivo, la coherencia de la organización de los trabajos, 
la coordinación de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos) 
 
C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles.  .................. (Hasta 5 puntos) 
 
D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizarán por técnicos de NILSA. Si se valoraran como 
aceptables obtendrán la puntuación de este apartado.  ...................................................... (Hasta 5 puntos) 
 
E) Implantación de la obra: Se valorará la calidad del análisis de implantación y su grado de concreción, el 
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecución, los medios previstos para 
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la protección de los servicios afectados, la calidad y 
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsión que suponga una mejora en las condiciones de 
implantación.  ....................................................................................................................... (Hasta 3 puntos) 
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F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas. 
Se indicará el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorará la concreción y alcance de la relación 
presentada. Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de 
compromiso deberán incluirse como anexo.  .......................................................................  (Hasta 5 puntos) 
 
G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto 
cumplimiento del “Plan de Gestión de Residuos”: Se valorará la concreción y alcance de la relación presentada 
Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso 
deberán incluirse como anexo.  ............................................................................................ (Hasta 5 puntos) 
 
H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para 
la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la 
obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.  .............................. (Hasta 3 puntos) 
 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (50 puntos) 
 
CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL        (hasta 10 puntos) 

La valoración se realizará en base a lo dispuesto en la cláusula 15 y según los criterios que se reseñan a 
continuación: 
 

- Se valorarán con diez (10) puntos: 
• La disposición de un Plan de Igualdad. 
• La acreditación de la realización de las acciones de sensibilización y/o formación.  
En su defecto, se obtendrán cero (0) puntos. 

 
OFERTA ECONÓMICA         (hasta 40 puntos) 

Proposición económica de la oferta, valorando la baja con relación al presupuesto de licitación.  
 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior 

al importe de licitación. 
 

 La valoración se realizará según los criterios que se reseñan a continuación:  
- La oferta económica más baja recibirá una calificación de cuarenta (40) puntos. 
- El importe del presupuesto de licitación se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos 
- El resto de ofertas se puntuarán mediante una interpolación lineal entre dichos valores. 

 
 

En el caso de empate, será de aplicación el artículo 99 de la Ley Foral de Contratos. 
 

A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de 
cinco (5) días para su aportación. 

 
En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante 

sorteo. 
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18. EXCLUSIONES 

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, se excluirán las ofertas que incurran en cualquiera de los 
supuestos siguientes: 

 
a) No alcanzar la puntuación mínima en los CRITERIOS TÉCNICOS de 30 puntos sobre 50. 

b) Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones económicas o con 

anterioridad al mismo, de que su proposición adolece de errores o inconsistencias que la hacen inviable. 

 

Además, previo trámite de audiencia y análisis suficientemente motivado, la Mesa de Contratación podrá 
resolver la exclusión, antes de la apertura del sobre C, de las proposiciones que incurran en cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

 
a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e 

instrucciones vigentes que resulten de aplicación al objeto del Contrato. 
b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposición. 
 

Por otra parte, serán excluidas aquellas propuestas que incluyan en el sobre A documentación que, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C o en el Sobre BC. 

 
Una vez realizada la apertura de las proposiciones económicas, no se tomarán en consideración las ofertas 

que incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe total de licitación.  
 
Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración para el procedimiento de valoración. 

 

19. APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Concluido el plazo de presentación de las ofertas, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y 
valoración del sobre A “Documentación general”, resolviendo la admisión de las empresas licitadoras que hayan 
presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

 
En caso de que la documentación aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá a la empresa 

afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgándole un plazo de, al menos, 
cinco días. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA. 

 
Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá a su 

exclusión en el procedimiento.  
 
Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y valoración del “Sobre B: Propuesta de 

Criterios Cualitativos”. Si la mesa de contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de 
inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato 
de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de contestación será mínimo de 
cinco días y máximo de diez. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de 
notificaciones de PLENA. 
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Efectuada esta evaluación, NILSA, a través de PLENA en la fecha y hora que se señale en el correspondiente 
anuncio, procederá a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmula”. Se informará 
del resultado a las empresas licitadoras admitidas. 

 
Una vez realizada la apertura de ofertas económicas, se comprobará, la existencia o no de ofertas incursas 

en calificación de anormalmente baja, según lo establecido en la cláusula 20. 
 

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se 
exponen a continuación. Para ello, se tendrán en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de 
licitación. Además, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto. 

 

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta 
de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a la media de todas las 
ofertas presentadas.  

En cualquier caso, se considerará anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.  
 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía de entre todas las presentadas. 

 
En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 de la Ley Foral 

2/2018, de Contratos Públicos. 
 

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA 

 Una vez seleccionada la oferta de mejor relación calidad precio, según lo establecido en los artículos anteriores, 
la Mesa de contratación comunicará a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo máximo de siete 
(7) días, acredite la posesión y validez de los siguientes documentos: 

 
A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 

 - Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de 
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modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
 - Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 
 
B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional de 
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
 
C.- Declaración de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, 
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de 
exclusión del procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 
 
D.- Obligaciones tributarias: 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, 
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 
E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar 
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su 
ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 
 
F.- Una declaración sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos últimos ejercicios (2018 
y 2019). 

 
G.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución 
de las mismas, según el importe establecido en la cláusula 13 de estas condiciones reguladoras, en obras de 
instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua. 

 
 Los certificados deberán ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra, 
conteniendo, al menos, la siguiente información: 

 
- Denominación de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio, 
fecha de finalización e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de 
agua. 
 

 En las obras que, a fecha de licitación no estén finalizadas, se tendrá en cuenta el importe realmente ejecutado 
hasta la citada fecha. 

 
 En el caso de obras iniciadas antes del uno de octubre de 2017, deberá indicarse el importe ejecutado a partir 
de dicha fecha. 
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 Tan sólo se tomarán en consideración las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la 
obra civil y se acompañen certificaciones de la dirección de obra en las que conste que las obras han sido 
ejecutadas de forma satisfactoria, reservándose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime 
oportunas al respecto. 

 
 En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa 
contratista, el importe tomado en consideración para el cálculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustará 
en función del porcentaje de participación en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en el 
certificado, éste no será tenido en consideración. 

 
 NILSA, podrá solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecución presentados. 

 
H.- Relación del personal acompañada de los currículum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando qué 
profesionales van a ser los responsables de cada función. 

En esta relación obligatoriamente figurarán como mínimo;  
- Jefe de Obra 
- Encargado de Obra 
- Responsable de Seguridad y Salud 
- Responsable de Calidad 

 Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas. 
 

 Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberán de cumplir los umbrales de solvencia indicados en la 
cláusula 13 de etas condiciones reguladoras. 

 
 Cualquier modificación del personal asignado a la obra durante la ejecución de la misma, deberá ser aprobada 
previamente por NILSA.  

 
I.- Acreditación de su inscripción en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, según se establece en el artículo 
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y demolición 
superen 50m3.  

 
J.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen 
conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, 
se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado 
único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el 
citado apoderado. 
 
K.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 
 

 En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el 
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 
de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través 
de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación 
relativa a su personalidad y representación (puntos A y B). 
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La Mesa de contratación examinará la documentación aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en 

el pliego regulador, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación. Si la documentación 
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratación realizará una nueva propuesta de adjudicación a 
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoración entre el resto de ofertantes. 

 

22. ADJUDICACIÓN 

 El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde el acto de 
apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmulas”, a la proposición que contenga la 
oferta que reciba la mayor puntuación, y que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y 
solvencia requeridas en el presente pliego regulador. 
 
 La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitación 
conforme al artículo 100.3 de la LFCP.  
 
 La eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación. 
 

23.  PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Será obligación de la empresa adjudicataria suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil que garantice, como 
mínimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 
 
Cobertura                 Suma asegurada 

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO:      600.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO:    600.000,00 € 
 - Sublímite por víctima 400.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS:    600.000,00 € 
 
* DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS 
 

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del 
contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de reclamación de daños que establezca en cada momento la 
legislación vigente. 
 

En caso de que las pólizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria 
en caso de siniestro. 

 
La acreditación de tener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil se llevará a cabo mediante la aportación 

de un certificado, así como del último recibo adeudado previo a la formalización del contrato. 
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24.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato se formalizará a partir de la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación al que se refiere 
la Cláusula 22, dentro del plazo máximo de 15 días naturales.  
 
 Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 101.7 de la Ley Foral 2/2018. 
 
 La firma del contrato se realizará digitalmente, mediante certificado electrónico válido. 
 
 Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta económica 
de la empresa adjudicataria.  
 
 A petición de la empresa adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo por cuenta de 
ésta los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil.  
 
 Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberá acreditar la existencia de un aseguramiento, según 
lo establecido en la cláusula 23 de este Pliego. Además, deberá constituir fianza definitiva. 

 
 La FIANZA DEFINITIVA ascenderá al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicación, IVA excluido. 
 
 Esta fianza podrá constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o 
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución según Anexo V del Pliego.  
 
 En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Éste 
tendrá carácter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval no podrá ser desconstituido 
sin la autorización de NILSA”. Así mismo debe señalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”. 
 
 La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía de las obras y responderá de las obligaciones 
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para 
ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún procedimiento previo, salvo la correspondiente 
comunicación a la empresa contratista. 
 

 Al inicio de la ejecución, la empresa adjudicataria deberá disponer de un sistema de prevención implantado en 
la empresa. 
 

25. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los trabajos 
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, 
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa 
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma. 

 
La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa 

constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. 
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Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de la obra y su orden de prelación, 
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se 
considere más conveniente su realización. 

 
Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá 

ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación y en ningún caso será motivo de aumento del 
plazo de ejecución, ni de modificaciones en los precios contratados. 

 

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituirá el Jefe de Obra. 
Dicho Jefe de Obra será el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposición en contra por parte 
de NILSA. Dicho Jefe de obra deberá tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la 
empresa adjudicataria, deberá residir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de 
la Dirección Facultativa, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitución deberá 
contar con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

27. OFICINA DE OBRA 

La empresa adjudicataria habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo. 
 
En dicha oficina la empresa adjudicataria tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, 

así como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y 
autorizados por la Dirección Facultativa, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 

 

28. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

 En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado por 
la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 

 
 La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como 
para el control de la obra. 

 
 La empresa adjudicataria deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos: 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.  

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
 

 En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración detallada de la variación del presupuesto. 
Esta deberá ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier modificación 
efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria. 
 
 Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación. 
 
 El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, mientras 
que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita. 



 
 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI” 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

18 
 

 Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de rescisión de 
contrato. 

 En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro 
por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de Obra recabar la presencia de testigos. 
 

29. SEGURIDAD 

 29.1. Normativa 

 Será preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
 
 29.2. Observancia 

 La empresa adjudicataria deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras 
por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o 
colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que 
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros 
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir 
las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la 
obra. 
 
 Asimismo, la empresa adjudicataria deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, mediante 
póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 
 
 En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria será la única responsable, ya que en los 
coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas 
disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Dirección 
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrán exigir a la empresa adjudicataria que 
acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras. 
 
 El Jefe de obra será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
 29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad. 

 La empresa adjudicataria deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobación en un plazo 
máximo de quince días desde la firma del contrato. 
 
 Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondrá de 
un plazo de quince días para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la 
revisión y aprobación de las posibles correcciones, el Coordinador contará con un nuevo plazo de quince días. 
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 En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentación del Plan, el tiempo 
de retraso se computará dentro del plazo de ejecución de la obra. Así mismo, tendrá similar consideración el tiempo 
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobación de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad 
y Salud. 
 

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente a su 
ejecución, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Dirección Facultativa, en base a criterios 
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las 
demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la 
Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. A todos los efectos se utilizará como Precios 
Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria. 
 
 No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de 
disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra 
contratada. 
 
 También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa 
adjudicataria la realización inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, 
dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa 
adjudicataria quedará obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco días desde dicha orden, justificación de la 
valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  
 

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS 

 En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como en los de ayudas a otros 
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente 
entre Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el Anexo 
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que 
los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración. Para el 
abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de conformidad de 
la Dirección Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra y 
materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de 
conformidad la empresa adjudicataria no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que dictamine la Dirección 
Facultativa. 
 

32. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

CONDICIONES GENERALES 

• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes 
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de 
género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás 
disposiciones en materia laboral, inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
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contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones 
establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en 
el que se encuadre la actividad a contratar. 
 
• La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la 
aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 
 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

A continuación, se establecen las condiciones especiales de ejecución que le serán de aplicación al contrato: 
 

A) MEDIOAMBIENTALES 

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los 
residuos se realizará a través de un gestor autorizado. 

 
B) DE GÉNERO 

En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del contrato, la empresa 
adjudicataria deberá utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentación y materiales, así como emplear una 
imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y corresponsabilidad en 
los cuidados. 
 

La empresa contratista deberá estar en disposición de acreditar en cualquier momento durante la vigencia 
del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecución, mediante los certificados y 
declaraciones que correspondan. 
 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conllevará la posibilidad de resolución del 
contrato y/o la imposición de una penalidad equivalente al 20% del precio de adjudicación. 

 

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según 
conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de 
medición y valoración establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 El abono se realizará en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes. 
 
 A este efecto se prepararán por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberán ser aprobadas 
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizará por NILSA en el plazo de 30 días conformidad de la factura. 
La última certificación será la de liquidación provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el período entre la 
penúltima y la última certificación será superior a un mes. 
 
 Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentará certificaciones mensuales con la obra realizada 
al 20 de cada mes natural. La presentación podrá realizarse hasta el día 25 del mes al que se refiere el período 
certificado. 



 
 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI” 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

21 
 

 
 Caso de demora en el plazo de presentación de la certificación, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la 
certificación correspondiente a ese mes.  
 
 Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las 
indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien, a su vez, si procede, dará la conformidad. En caso 
de disconformidad, indicará las correcciones que considere necesarias. 
 
 La dirección de obra podrá, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes 
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecánicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada 
su existencia.  
 
 Las certificaciones por acopios se extenderán con la garantía de aval bancario por valor del importe de 
ejecución por contrata del acopio vivo en cada momento. 
 
 En los casos en que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderán a 
conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo 
anárquico de la misma. 
 
 NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime 
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 
 
 Todas las entregas, aún las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la liquidación final no solo en las 
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión 
en dicha Liquidación de final de obra. 
 

34.  COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 Serán de cuenta de la empresa adjudicataria: 
 
 - El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes 
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo. 
 
 - Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios 
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego. 
 
 - Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación 
según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
 
 - Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
 

35. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y serán por cuenta de ésta 
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el 
interesado. 
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36.  SUBCONTRATACIÓN 

Se permite la subcontratación en los términos previstos en el artículo 107 de la LFC. 
 

37.  CESIONES A TERCEROS  

 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, siempre que las 
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación, cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de dicha Ley Foral o restringir de forma 
efectiva la competencia en el mercado. 
 
 La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la 
empresa cedente. 
 

38.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 Se estará a lo previsto en el artículo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda 
ser objeto de modificación en los siguientes supuestos: 

- - Incremento de medición de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las 
necesidades reales. 
 

 El importe máximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podrá afectar, como máximo, al 
10% del precio de adjudicación, conforme a lo previsto en el presente pliego. 
 

39. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción concurrirá 
la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria. 
 
 Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa la 
dará por recibida, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
 Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así y se darán las instrucciones precisas y 
detalladas por la Dirección Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro 
de determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de la obra. Si la empresa 
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra 
en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que será 
improrrogable. 
 
 En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) la empresa adjudicataria 
entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la recepción, las 
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento. 
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 Al acta de recepción de las obras, se adjuntará la última certificación de obra que tendrá el carácter de 
liquidación de la misma y cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la 
liquidación por la empresa adjudicataria, NILSA podrá aprobarla de oficio. 
 

40. PERIODO DE GARANTÍA 

 El periodo de garantía será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo de cuenta de la empresa 
adjudicataria la conservación de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción que se observen 
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar 
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la 
fianza. 
 
 La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas por la empresa 
adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido. 
 
 La empresa adjudicataria no responderá de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se 
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulación realizada por el mismo. 
 

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTÍA 

 Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalización del período de garantía, alguna obra se encontrase 
sin las debidas condiciones, se prorrogará dicho período hasta tanto que la obra esté en disposición de ser recibida, 
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía. 
 

42. DEVOLUCIÓN DE FIANZA 

 Transcurrido el período de garantía, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedará la empresa 
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad 
por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa 
adjudicataria, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años. Transcurrido este plazo quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad. 
 
 La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda 
razonable, que no existe reclamación alguna contra aquél por los daños y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas 
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

 En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrá prorrogar el período de garantía, hasta que 
hayan sido satisfechos. 

 Una vez finalizado el período de garantía, se devolverá la fianza definitiva con las deducciones que procedan 
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido. 
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43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO 

 Es obligación de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu 
y recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito. 
 

44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

A.- Aplicación de penalidades. 

 Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente 
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de 
petición razonada de otros entes, notificará a la Empresa contratista una comunicación en la que expresará el hecho 
o hechos imputados y su propuesta de calificación y penalización. 

 
 Acto seguido, se concederá a la empresa contratista un plazo de 5 días hábiles para que alegue lo que considere 
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas. 

 

 Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto, 

NILSA formulará la decisión de imponer la penalización que corresponda, y se lo notificará a la empresa contratista. 

 

 NILSA descontará de la certificación correspondiente, el importe de la penalización impuesta, o, en su 

caso, de la fianza. 

 

 En caso de que no fuese posible descontar de la certificación o en su caso de la fianza el importe correspondiente 

a la penalización impuesta, NILSA podrá iniciar las acciones legales que considere oportunas, así como proceder a la 

resolución del contrato, junto con los daños y perjuicios que se le irroguen. 

 

B.- Faltas penalizables. 

 A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda acción u omisión 

de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

 Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad 

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Falta Leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a 
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los 
usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 

 
• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

• El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo 

inferior a tres días. 
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• En general, la falta de puntualidad. 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de 

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego. 

• Originar molestias innecesarias a terceros. 

• La mala calidad en la realización de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las 

personas y las cosas. 

• El desacato a las autoridades afines al contrato. 

• La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o 

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en 

la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios. 

 
• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato prestado. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 

• La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 

• La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

• El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la mesa de contratación del contrato en las cuestiones 

relativas a la ejecución del mismo. 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

• La reiterada mala calidad en la ejecución. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince días, siempre 

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado. 

• La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción de 

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa de la empresa contratista. 

 
Entre otras las siguientes: 

• La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

• Incumplimiento de los criterios sociales. 

• incumplimiento en materia medioambiental. 

• Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

• El fraude económico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier 
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medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre que sea imputable 

al contratista, o el abandono de la obra. 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de protección de 

datos. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización expresa del órgano de contratación. 

• La falsedad en los informes. 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

• Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego. 

 

Esta clasificación se hace con carácter enunciativo y no limitativo. 

 

C.- Cuantía de las penalidades. 

 Los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la clasificación establecida en los pliegos, 

con arreglo a la siguiente escala: 

- leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato. 

- graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado la empresa contratista con un 

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato. 

- muy graves: La falta muy grave podrá ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y 

el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la 

empresa adjudicataria, mediante la resolución del contrato. 

 

 El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa 

contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. 

 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 

 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

 

 Las penalidades serán comunicadas por escrito. 
 

45. PENALIDADES POR DEMORA 

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, ser sancionado 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
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 Incumplimiento de los plazos parciales. 
 Su cumplimiento se seguirá respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar 
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerará como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto 
de acopios. 
 
 En caso de incumplimiento, las sanciones se graduarán de acuerdo con la siguiente escala: 

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros  50,00 Euros diarios 

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros     100,00 Euros diarios 

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros     150,00 Euros diarios 

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros     250,00 Euros diarios 

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros     325,00 Euros diarios 

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros    375,00 Euros diarios 

- De 1.000.000,01 Euros en adelante    1 x 50.000,00 Euros diarios 

 
 Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre sí y podrán ser anuladas si se 
recupera el plazo de la obra. 
 
 Incumplimiento total del plazo 
 Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, NILSA podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato 
o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación 
 
 
 En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 10% del presupuesto de adjudicación. Si se 
alcanzase ese límite podrá procederse a la rescisión del contrato. 
 
 En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones económicas, su importe se 
deducirá de las certificaciones que se realicen. 
 

46. CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

 El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas previstas en los 
artículos 160 y 175 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, además de las siguientes:  
 

- El incumplimiento de las cláusulas y/o condiciones contenidas en el contrato. 

- La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables aportados por la empresa 
en la licitación. 
- Por razones de interés público NILSA podrá acordar la resolución unilateral de la presente licitación. 

 
 Si el contrato se resuelve por culpa de la empresa contratista deberá indemnizar a NILSA por los daños y 
perjuicios ocasionados, pudiendo ejecutarse la garantía correspondiente. 
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 Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato dará 
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.m) 
de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco años.  

 
  Acordada la resolución del contrato, la Administración correspondiente podrá adjudicar lo que reste del mismo 
a la empresa o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la 
siguieron en el orden de clasificación.  

 

47. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN 

 En el caso de resolución del Contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Dirección Facultativa. 
 

48. DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS Y OTRAS CAUSAS  

 La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta 
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego, 
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverá la vigilancia necesaria 
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Serán también de su cargo los perjuicios que dichos elementos 
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepción definitiva. 
 

49. MATERIALES 

 La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos 
materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante, deberá tener 
en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones de 
la Dirección Facultativa. 
 
 La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos 
necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito a la 
empresa adjudicataria, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Propiedad. 
 
 La aceptación de los materiales y proveedores propuestos será requisito indispensable para su posterior 
empleo. 
 

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que puedan 
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización del servicio. 
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 Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su coste 
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su coste, adecuadamente. 
 
 La empresa adjudicataria deberá exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto 
o sujetos perjudicados. 
 

51. CONTAMINACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES 

 La empresa adjudicataria estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado 
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en 
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
 
 La empresa adjudicataria está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a 
reponer a su finalización, todas las servidumbres. 
 

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma 
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones 
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que se le haya 
dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al 
vencimiento de éste. 
 
 Dicha información se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos 
Empresariales. 
 
 Asimismo, como efecto de la adjudicación, la empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia 
de la celebración del mismo, la misma adquiere la condición de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada 
a: 

 
I. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad 

objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

II. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada 
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en 
materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento 
informará inmediatamente la persona responsable del contrato. 
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III. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud 
del encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

IV. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la 
confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.  

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta 
del responsable. 

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del 
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma 
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de 
seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sólo podrán realizarse si se cumplen con las 
exigencias recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos o cualesquiera otra normativa nacional 
o comunitaria que las regulen.  

VIII. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos 
personales se deberá regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente 
pliego.  

IX. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten 
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de 
los servicios del encargado. 

X. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito 
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 

XI. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligada 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las 
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato. 

XII. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
para tratar datos personales. 

XIII. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas 
interesadas. 

XIV. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al 
riesgo del tratamiento. 

XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas 
a la protección de datos, cuando proceda. 

XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas previstas a la autoridad 
de control, cuando proceda.  

XVII. Poner disposición de la persona responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen la persona 
responsable u otra auditoría autorizado por ella.  

XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su defecto de Responsable 
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales. 
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XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona 
encargada de tratamiento deberán facilitarle la información sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin 
demora y, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, el cual podrá prorrogarse 
un máximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el 
número de las solicitudes. 

XX. La persona encargada del tratamiento notificará a la persona responsable del tratamiento, sin dilación 
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos 
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia. 

 
Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona 

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento. 

 

53.  SEGURIDAD 

La empresa adjudicataria estará obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser 
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de 
seguridad de la información. 

 

54.  RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo establecido en los 
artículos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

55.  SUMISIÓN A FUERO 

La presentación de una oferta al presente concurso implica la aceptación de la sumisión de la empresa licitadora 
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse 
del presente contrato y respecto de las que sea válida dicha sumisión. 

 
 
 
 

En Pamplona, a la fecha de la firma digital 
 
 
 

 
Fdo.: Fernando Mendoza Rodríguez 

Director-Gerente de NILSA 
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ANEXO I 

 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:  

 
- Informe previo a la resolución municipal de Actividad Clasificada y autorización en suelo no 

urbanizable. 

Resolución 293E/2019, de 4 de octubre, del Director de Servicio de Economía Circular y Agua. 

- Resolución de alcaldía, de 6 de noviembre de 2019 emitida por el Ayuntamiento de Allin 
concediendo Licencia de Actividad Clasificada.  

- Informe de la Sección de Arqueología del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.  

- Resolución de autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.   

- Resolución 142/2019, de18 de febrero, del director General de Obras Públicas, autorizando las 
afecciones a la Carretera NA-7454. 

 

 



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.:  848426254-848427587
Correo-e:  autprema@navarra.es

RESOLUCIÓN  293E/2019,  de  4  de  octubre,  del  Director  del  Servicio  de  Economía
Circular y Agua

OBJETO
INFORME  PREVIO  A  LA  RESOLUCIÓN  MUNICIPAL  DE  ACTIVIDAD
CLASIFICADA Y AUTORIZACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

DESTINATARIO AYUNTAMIENTO DE ALLÍN

Tipo de Expediente Actividad clasificada
Código Expediente 0001-0039-2019-000010 Fecha de inicio 15/02/2019
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 4C / G)
Instalación Tratamiento de aguas residuales urbanas
Titular NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
Número de centro 3101109005
Emplazamiento Polígono 1 Parcela 869  - Arbeiza
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X:  577.044,000 e Y:  4.725.423,000
Municipio ALLÍN
Proyecto Tratamiento de aguas residuales de Zubielqui y Arbeiza

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

Se  proyecta  la  construcción  de  una  EDAR  que  tratará  las  aguas  residuales  generadas  en  las
poblaciones  de  Arbeiza  y  Zubielqui.  La  EDAR  constará  de  pozo  de  bombeo,  tanque  Imhoff,  filtro
biológico, decantación secundaria y laguna de afino. El vertido final se realizará al río Ega. Los datos
de diseño son 29 kg/día DBO5 y caudal medio: 0,98 l/s.

El Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención
para la Protección Ambiental establece en el artículo 70 que el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, con carácter previo a la resolución municipal, emitirá un informe en
el que se detallarán  las condiciones ambientales y  las medidas correctoras que  la actividad
deba  implantar para su  funcionamiento,  y en su caso  también,  incluirá  las determinaciones
urbanísticas  aplicables  cuando  la  actividad  se  desarrolle  en  suelo  no  urbanizable  y  sea
autorizable en esta clase de suelo.

Vistos  los  informes  que  figuran  en  el  expediente,  y  en  virtud  de  las  competencias
derivadas  de  la  aplicación  del  artículo  36  de  la  Ley  Foral  11/2019,  de  11  de marzo,  de  la
Administración de  la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público  Institucional Foral, y
del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:

PRIMERO.- Emitir, con carácter previo a la resolución municipal, informe favorable sobre el
proyecto de actividad clasificada de Tratamiento de aguas residuales de Zubielqui y Arbeiza,
cuyo titular es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., en término municipal
de ALLÍN.

SEGUNDO.- Establecer  que  la  actividad  se  desarrolle  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  la
legislación ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentación técnica
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aportada  al  expediente,  teniendo  en  cuenta,  además,  el  cumplimiento  de  las  condiciones
incluidas en el Anejo I de esta Resolución.

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa vigente en
materia  de  seguridad  contra  incendios,  y  a  las  condiciones  propuestas  en  proyecto  de  D.
Gregorio Berrozpe Ullate, Ingeniero de Caminos, sin visar, de fecha septiembre de 2018.

CUARTO.- Este  informe  tendrá  los  efectos  y  equivale  a  la  autorización  de  actividad
autorizable en suelo no urbanizable prevista en la legislación urbanística, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, conforme a  la documentación aportada y  teniendo en cuenta el cumplimiento de  las
determinaciones incluidas en el Anejo II de esta Resolución.

QUINTO.- Establecer que la implantación de la actividad se lleve a cabo de acuerdo a las
condiciones contempladas en la documentación técnica aportada al expediente, teniendo en
cuenta,  además,  el  cumplimiento  de  las  condiciones  incluidas  en  el  Anejo  III  de  esta
Resolución para la protección y restauración del medio natural y el paisaje.

SEXTO.- Para  llevar  a  cabo  cualquier  modificación  de  la  actividad,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente  al  Ayuntamiento,  indicando  razonadamente  si  considera  que  se
trata  de  una modificación  sustancial  o  no  sustancial,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los
artículos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervención para la protección ambiental.

SÉPTIMO.- Con carácter previo al  inicio de la actividad, el titular deberá presentar ante el
Ayuntamiento, la Declaración responsable de puesta en marcha de la actividad clasificada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. La Declaración
deberá ser acompañada de un certificado en el que se acredite que la instalación se ajusta al
proyecto aprobado, así como de planos definitivos, una certificación de la implementación de
las  medidas  correctoras  impuestas  en  la  licencia  de  actividad  y  las  mediciones  y
comprobaciones  prácticas  efectuadas.  Además,  la  Declaración  responsable  de  puesta  en
marcha deberá ser acompañada de una copia de la documentación detallada en el Anejo IV
de esta Resolución.

OCTAVO.- Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante
el Director General de Medio Ambiente,  en el plazo de un mes,  sobre aspectos  relativos a
materias  de  urbanismo.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento  previo  ante  el  Director  General  de  Medio  Ambiente  en  la  forma  y  plazo
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
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Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de
la notificación de la presente Resolución.

NOVENO.- Trasladar  la  presente  Resolución  al  Ayuntamiento  solicitante,  al  titular  de  la
actividad, al Servicio de Territorio y Paisaje y a la Sección de Guarderío de Medio Ambiente,
debiendo el Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en el plazo de quince días, del acuerdo
que se adopte, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 4 de octubre de 2019

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.-  César Pérez Martín.
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ANEJO I

Condiciones ambientales

1) Valores  límite  de  emisión.  Sistemas  y  procedimientos  para  el  tratamiento  y  control  de
emisiones.

a) Emisiones a la atmósfera.

 Catalogación de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, código 09 10 02 02,
del  Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA-
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

b) Vertidos de aguas.

DESCRIPCIÓN DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

NÚMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO
DISPOSITIVO

DE
CONTROL

PUNTO DESTIN
OUTM X UTM Y

1
Aguas
residuales
urbanas

Viviendas

Imhoff  primario,  filtro
biológico,  decantación
secundaria y laguna de
afino

Vertedero
triangular

576.965
4.725.59

7
Río Ega

2) Producción de residuos

a) Condiciones generales.

 Los residuos generados en la actividad y la operación de gestión final que se deberá realizar
con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1)
Gestión final
externa (2)

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES FECALES

Lodos del tratamiento de aguas residuales
urbanas.

190805
R3, R10, D8, D9,
D5

(1) Código del residuo según la lista establecida en la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000.

(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de  julio, de residuos y
suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos  establecida  en  el  artículo  8  de  la  Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberán ser gestionados con el
orden de  prioridad  indicado. En  caso de  no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar
adecuadamente  la  causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones,  por  razones  técnicas  o  económicas,  los  residuos  se  eliminarán  de  forma  que  se  evite  o  reduzca  al
máximo  su  repercusión  en  el  medio  ambiente.  Se  admiten  operaciones  de  gestión  intermedia  en  estaciones  de
transferencia (D15 ó R13), siempre que se pueda justificar que la operación de gestión final se encuentre incluida en
esta tabla.

 El titular de la instalación deberá disponer de una acreditación documental emitida por el
gestor  externo  al  que  entrega  los  residuos  o  por  el  operador  de  traslado,  en  el  que  se
justifique la operación de gestión que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operación
final de gestión realizada.

 El titular de la instalación deberá mantener un archivo cronológico, en formato adecuado y
soporte  informático, de producción de  residuos según se establece en el artículo 40 de  la
Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  suelos  contaminados.  Este  registro  deberá
encontrarse  en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a
disposición de la autoridad competente que lo solicite
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b) Procedimiento de gestión documental.

 El  procedimiento  de  gestión  documental  será  el  establecido  en  la  página  Web  del
Gobierno de Navarra:     Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y  traslado de
residuos.

c) Etiquetado y almacenamiento de residuos

 Las condiciones generales de almacenamiento de residuos serán las establecidas en
la  página  Web  del  Gobierno  de  Navarra:  Portal  Temático  de  Residuos/
almacenamiento y traslado de residuos.
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ANEJO II

Determinaciones de la autorización en suelo no urbanizable

 La autorización contempla  la construcción de  los emisarios desde Arbeiza y desde Zubielqui
hasta la depuradora en la parcela 869 del polígono 1 en Arbeiza, el emisario de salida desde
ésta,  así  como  la  urbanización  de  la  planta  depuradora  que  comprende  red  de  agua  de
limpieza, pavimentación, alumbrado y cerramiento y las redes de abastecimiento de agua y de
energía eléctrica. La presente autorización no ampara la conexión a la infraestructura de otras
actividades  concretas  localizadas  sobre  terreno  clasificado  no  urbanizable  o  que  pretendan
localizarse sobre él.

 En  la  afección  a  caminos  se  deberá  asegurar  la  restauración  y  condiciones  de  explanación
existentes anteriormente  y  se  tendrá en  cuenta que  los  cierres,  construcciones  y elementos
sobre  la  rasante  del  terreno  vinculados  a  la  infraestructura,  deberán  respetar  la  zona  de
servidumbre de 3 m medidos desde el  borde exterior  del  camino público  (artículo  111.2 del
Texto  Refundido  de  la  Ley  Foral  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo    -  en  adelante,
TRLFOU -).

 Respecto  a  la  vía  verde  del  Ferrocarril  Vasco-Navarro,  se  garantizará  la  reposición  y  el
tratamiento  en  las  debidas  condiciones  de  dicho  itinerario,  y  en  caso  de  existir  elementos
sobre rasante vinculados a la infraestructura, éstos deben respetar la zona de servidumbre de
15  m  a  cada  lado  del  eje,  establecida  en  el  art.  52  de  la  Normativa  del  planeamiento
urbanístico municipal.
Por otra parte, se habilitará un paso alternativo para ciclistas y peatones durante la ejecución
de las obras de cruce del emisario de Zubielqui, de modo que el tránsito por la vía no quede
interrumpido.

 Una vez concluidas las obras necesarias para la realización de la infraestructura, se procederá
a la restauración de las zonas afectadas, conforme a lo señalado en el informe del Servicio de
Infraestructuras Agrarias de fecha 13/03/2019: Con el fin de preservar lo más posible la aptitud
agrícola  del  suelo,  la  autorización  que  eventualmente  se  otorgue,  estará  condicionada  al

compromiso  del  solicitante  del  posterior  acondicionamiento  del  terreno  una  vez  realizado  el

relleno de la zanja.

 Se  cumplirán  las  condiciones  establecidas  en  el  informe  de  la  Sección  de Restauración  de
Ríos y Gestión Piscícola de fecha 2/05/2019 (Expte.: 0003-0102-2019-000217):

 El  tanque  de  recepción  de  vertidos  de  Zubielqui  situado  en  la margen  izquierda  del  río

Ega, junto a la carretera, deberá contar con las medidas de drenaje, defensa y protección

adecuadas, así como de estanqueidad, de modo que no se vea afectado por una avenida

de 500 años de periodo de retorno.

 El vallado perimetral de las instalaciones deberá permitir la libre circulación del agua y no

contribuir  a  la  creación  de  obstáculos  en  periodos  de  crecida,  estando  prohibidos  los

cerramientos  exclusivamente  de  obra  o  de  vegetación  tupida.  Por  tanto,  este  deberá

realizarse  con malla  de  luz  amplia,  tipo  ganadera  o  cierre  forestal  tradicional  de  tres  o

cinco hilos.
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 En  cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  artículo  86  del  TRLFOTU,  relativo  al  deber  de
adaptación de  las actividades en suelo no urbanizable al ambiente,  la actuación se  integrará
en el paisaje, y se cuidarán las condiciones y el acabado del terreno con objeto de garantizar
la integración en el entorno.
Así  mismo,  se  cumplirán  las  determinaciones  establecidas  en  la  normativa  urbanística
municipal  en  el  art.  70-Condiciones  de  las  construcciones  e  instalaciones  vinculadas  a  la
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

 Si en el trascurso de la obra apareciese algún resto arqueológico, se tiene la obligación legal
de  comunicar  el  hallazgo  de  forma  inmediata  a  Sección  de  Registro,  Bienes  Muebles  y
Arqueología,  según  se  recoge  en  la  legislación  vigente  en materia  de  Patrimonio  Histórico
(artículo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y
artículos 42.3 y 44 de  la Ley 16/1985, de 25 de  junio, de Patrimonio Histórico Español). En
caso de no hacerse así, cualquier afección que pudiera producirse al Patrimonio Histórico por
omisión  de  esta  consideración  será  considerada  como  infracción  grave,  en  aplicación  del
artículo 101.h de la citada Ley Foral.

 Conforme  a  lo  señalado  en  el  informe  de  la  Sección  de  Comunales  de  fecha  20/03/2019
(Expte.: 205/SCO/19):

 Puesto  que  el  proyecto  afecta  a  parte  de  las  parcelas  289  y  304  del  polígono  2  del

municipio  de  Allín,  propiedad  del  Comunal  del  Concejo  de  Zubielqui,  y  a  parte  de  las

parcelas  802,  873,  876,  896  y  902  del  polígono  1  del municipio  de Allín,  propiedad  del

Comunal del Concejo de Arbeiza, el promotor, Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.,

deberá  solicitar  a  las  Entidades  Locales  titulares  de  los  bienes  el  inicio  de  sendos

expedientes de ocupación de dichos terrenos comunales; regulado por el artículo 172 de

la Ley Foral 6/1990, de 2 de  julio, de  la Administración Local de Navarra,  requiriendo  la

aprobación preceptiva por parte del Gobierno de Navarra.

No  obstante,  antes  de  que  la  Entidad  Local  remita  a  esta  Sección  la  solicitud  de
aprobación de  la ocupación, el promotor debería obtener  los  informes y/o autorizaciones
necesarias para la puesta en marcha del proyecto de referencia (Ordenación del Territorio,
Medio Ambiente, etc.).

 En caso de una expropiación  forzosa de  los bienes comunales afectados, esta se regirá

por  la  legislación vigente en la materia. Por consiguiente,  la determinación del  justiprecio

de los bienes comunales afectados deberá ser tasado y abonado con los mismos criterios

que se aplican a los bienes particulares afectados.

 Respecto  de  las  infraestructuras  y  servidumbres  que  pudieran  quedar  afectadas  por  la
ejecución de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución, el promotor,
de modo previo a la ejecución de las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se
proveerá de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos competentes en razón
de la materia de que se trate.
En  particular,  de  la  Dirección  General  de  Obras  Públicas  en  relación  a  la  afección  a  la
carretera,  conforme  a  la  Ley  Foral  5/2007  de  Carreteras  de  Navarra  y  del  Organismo  de
Cuenca en relación a las afecciones al cauce conforme a la vigente Ley de Aguas.
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 Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLFOTU, la ejecución o puesta en marcha
de  la  actividad  o  actuaciones  que  ampara  esta  Resolución  deberá  realizarse  en  el  plazo
máximo de dos años desde que se otorgara  la autorización,  trascurrido el cual ésta agotará
automáticamente  sus  efectos  y  devendrá  ineficaz.  El  cese  de  la  actividad  conllevará  la
obligación  del  titular  de  la  actividad  de  reponer  los  terrenos  afectados  por  la  misma  a  su
estado original en el plazo máximo de cinco años, mediante la demolición y/o retirada de las
construcciones.  En  este  sentido,  y  de  conformidad  con  el  artículo  119  del  TRLFOTU,  el
Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerirá del promotor una declaración en
la que se comprometa a  revertir el  suelo a su estado original en un plazo máximo de cinco
años en caso de cese de la actividad autorizada.
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ANEJO III

Condiciones para la protección del medio natural y del paisaje

 Dado que parte  del  proyecto  se  localiza  dentro  de  la Zona Especial  de Conservación  “Ríos
Ega-Urederra”  (ES2200024),  y  siendo  la  afección  más  significativa  la  producida  en  la
vegetación de  ribera por el  cruce del  cauce del  río Ega, el  proyecto deberá considerar este
cruce en Red Natura 2000 mediante perforación dirigida (atendiendo al punto 2.f. epígrafe v.
del condicionado de  la Declaración Ambiental Estratégica del Plan Director del Ciclo  Integral
del Agua de Uso Urbano en Navarra 2019-2030, formulada mediante Resolución 240E/2019,
de 26 de abril, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).

En caso de justificar la imposibilidad técnica de dicha medida, se cumplirán todas las medidas
preventivas y correctoras incluidas para dicho cruce en el estudio de afecciones ambientales
que acompaña al proyecto:

 la anchura de la calle de trabajo se deberá reducir al mínimo imprescindible.
 las  labores  de  desbroce  y  movimientos  de  tierra  que  afecten  al  cauce  y  orillas,  se

deberán ejecutar fuera del periodo crítico del visón europeo (1 de abril - 30 de agosto).
Entre el desbroce y los movimientos de tierra deberán trascurrir, al menos, 48 horas al
objeto de permitir el desplazamiento de la fauna asociada al medio acuático.

 la  restauración  del  cauce  deberá  incluir  labores  de  restitución  de  la  morfología  del
cauce natural y de la granulometría de su lecho, así como las plantaciones previstas.

 Dada la proximidad de la línea a una de las áreas de protección para la avifauna establecidas
mediante  Resolución  1150/2013,  de  31  de  diciembre,  la  distancia  entre  elementos
conductores y zonas de posada deberá ser como mínimo de un metro.
Para reducir el riesgo de electrocución en el apoyo de derivación, se aislarán en su totalidad
los puentes de enlace entre la línea principal y la línea derivada, así como los puentes flojos
de la línea principal.

Tal y como indica el proyecto eléctrico, para reducir el riesgo de electrocución en el apoyo de
fin de línea se aislarán en su totalidad los puentes de enlace entre los diferentes elementos del
apoyo  (conductores,  seccionador,  autoválvulas,  terminales,  etc).  El  material  utilizado  en  el
aislamiento deberá ser adecuado para trabajos en alta tensión y protección de la avifauna.

Por  su  parte,  los  pararrayos  autoválvulas  y  terminales  se  protegerán  con  capuchones
premoldeados BCAC (“Bushing connection animal cover”) o similares.

 Previamente  al  inicio  de  los  trabajos,  se  avisará  al  Negociado  de  Seguimiento  Ambiental
(seguimiento.ambiental@navarra.es)  para  que  supervise  el  replanteo  de  las  obras.  Para  el
marcaje  de  los  posibles  árboles  a  talar  se  avisará  al  Guarderío  Forestal  (Demarcación  9:
Estella Norte, teléfono: 686 503 176, ogfoeste9@navarra.es).
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ANEJO IV

Documentación adicional que deberá acompañar a la declaración responsable
de puesta en marcha de la actividad clasificada

 Solicitud de autorización de vertido presentada ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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 Pº DE SAGASTA, 24-28 
50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 

 

  O F I C I O    
 
 

SRA. PRESIDENTA DE ESTA CONFEDERACIÓN 

 
 
 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-S-801 

  

   

  ASUNTO    

 

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE 

Examinado el expediente cuyas circunstancias se reseñan a continuación: 

CIRCUNSTANCIAS 

Solicitante: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 

Objeto: AUTORIZACIÓN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AUTORIZACIÓN VERTIDO AGUAS RESIDUALES 

PROCEDENTES DE LAS POBLACIONES DE ARBEIZA Y ZUBIELQUI 

Cauce: RÍO EGA 

Término Municipal del Vertido: ALLÍN (NAVARRA) 

HECHOS 

I.- Mediante resolución de fecha 21 de mayo de 2013 tramitada en el expediente de referencia 2012-S-639, 

esta Confederación Hidrográfica del Ebro comunicó al Ayuntamiento de Allín que el vertido de la población de Arbeiza 

que se realiza a dominio público hidráulico no estaba autorizado, que era objeto de liquidación del canon de control 

de vertidos acorde al cálculo que se detalla en esa resolución y que, para la regularización del vertido, debía 

presentar una serie de documentación. 

II.- Con fecha 3 de marzo de 2015, conforme a lo establecido en el artículo 263.1 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, y comprobada la existencia de un vertido no autorizado, el Área de Control de Vertidos solicitó al 

Servicio de Régimen Sancionador la incoación del correspondiente expediente sancionador. 

III.- Con fecha de registro de entrada 7 de diciembre de 2018 se recibió de la Mancomunidad de Montejurra 

solicitud y declaración general de vertido con objeto de proceder a la autorización de las obras de saneamiento y 

depuración y del vertido de las aguas residuales procedentes de las poblaciones de Arbeiza y Zubielqui, en el término 

municipal de Allín (Navarra). 

Junto a la citada documentación se aportaba el proyecto "Tratamiento de aguas residuales de Arbeiza y 

Zubielqui", suscrito por el Ingeniero de Caminos, D. Gregorio Berrozpe Ullate en septiembre de 2018, en el que se 

preveía, en síntesis, la unificación de los vertidos y la construcción de un nuevo conjunto de depuración. 

Por ello, se procedió a la apertura del presente expediente con objeto de tramitar tanto la autorización para las 

obras de saneamiento como la autorización de vertido de ambas poblaciones. 
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IV.- Solicitado informe al Servicio de Control del Dominio Público Hidráulico de este Organismo, con fecha 14 

de febrero de 2019 dicho Servicio informó favorablemente las obras solicitadas por la Mancomunidad de Montejurra, 

siempre y cuando se tengan en cuenta los criterios expuestos en las consideraciones del citado informe. 

V.- Con fecha 27 de febrero de 2019 el Servicio II de Vertidos realizó informe previo del expediente, mediante 

el cual se proponía tramitar la autorización de vertido, considerando en principio compatible el vertido con el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro, conforme a lo 

establecido en el artículo 247 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Con la misma fecha, se dio traslado al solicitante del informe, a los efectos oportunos. 

VI.- Sometido el expediente a informe de Servicio de Economía Circular y Agua de la Dirección General de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, hasta la fecha éste no se ha recibido, por lo que 

se ha continuado la tramitación del expediente. 

VII.- Sometido el expediente a trámite de información pública, no se presentaron alegaciones al mismo.  

VIII.- Con fecha 29 de octubre de 2019 informó el expediente el Área de Calidad de Aguas de esta 

Confederación, manifestando lo siguiente: 

En la actualidad la población de Arbeiza, en la margen derecha del río Ega, dispone de dos puntos de vertido sin 

tratamiento y Zubielqui, por su parte, de uno en la margen izquierda del río Ega. 

En el presente expediente se pretende autorizar tanto el vertido de las poblaciones de Arbeiza y Zubielqui 

como las obras de saneamiento asociadas, es decir, la unificación de ambos vertidos y la ejecución de los 

correspondientes emisarios de entrada, un nuevo conjunto de depuración consistente en un sistema de filtro biológico 

con una decantación primaria previa y una posterior decantación secundaria seguido de una laguna de afino y control, 

y el emisario de salida hasta el cauce del río Ega. 

1. Ubicación de las instalaciones 

Consultado el Sistema de Información Geográfica de este Organismo, disponible en su página web 

(www.chebro.es, SITEbro), se comprueba que, según los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de la demarcación 

hidrográfica del Ebro, elaborados por esta Confederación en cumplimiento del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 

de evaluación y gestión de riesgos de inundación, la parcela 869 del polígono 1 de Allín se sitúa fuera de la zona de 

flujo preferente del río Ega. 

Los mapas de peligrosidad incluyen láminas de inundación contemplando los siguientes escenarios: 

a) Alta probabilidad de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 10 años). 

b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años). 

c) Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno igual a 500 

años). 

Se comprueba que una pequeña parte de dicha parcela presenta una baja probabilidad de inundación, 

mientras que el resto de la parcela se ubica fuera de la zona inundable del río Ega. 
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2. Características del vertido y de las instalaciones de depuración 

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas procedentes de las poblaciones de Arbeiza y Zubielqui, 

en el término municipal de Allín (Navarra), que cuentas con una población habitual de 185 y 104 habitantes de hecho 

respectivamente y 10 habitantes estacionales más durante los días festivos en Arbeiza, según la declaración de 

vertido presentada. No hay presencia de vertidos industriales. 

Se estima un volumen anual de vertido de 25.000 m
3
 solicitados en la declaración de vertido remitida (15.000 m

3
 

correspondientes a la población de Arbeiza y 10.000 a Zubielqui), justificados por los habitantes considerados. El 

citado volumen supone una dotación de unos 233 litros diarios por habitante. De acuerdo con la declaración, no hay 

presencia de vertidos industriales. 

Las instalaciones de depuración, ubicadas en la parcela 869 del polígono 1 del término municipal de Allín, en la 

margen derecha del río Ega, a más de 100 m del cauce, han sido diseñadas para tratar una carga contaminante de 483 

habitantes equivalentes y consisten en un sistema de filtro biológico con una decantación primaria y posterior decantación 

secundaria. Previamente al vertido se dispondrá de una laguna final de afino, control y tanque de seguridad.  

El proceso cuenta con las siguientes operaciones unitarias de la línea de agua: decantador‐digestor primario, 

realizado “in situ” de hormigón armado, con un volumen de 180 m
3
; filtro biológico prefabricado de hormigón armado, de 

unos 5 m de altura y anchura de 1,58 m. y relleno de polipropileno; decantador final de acero inoxidable de tipo 

troncocónico de 27 m³ de volumen útil. Los fangos secundarios se extraen y se conducen a la arqueta de carga al Imhoff 

primario. Por último, se dispondrá de una laguna final impermeabilizada de 224 m
3
 de capacidad antes de la evacuación 

del vertido al cauce del río Ega. 

A la salida de la laguna se dispone de un vertedero en “V” que registra caudales instantáneos y acumulados. La 

toma de muestras compuestas se puede realizar en la misma arqueta. 

Igualmente se dispone de un sistema de telecontrol y teleaviso que permite conocer de forma inmediata cualquier 

avería o parada imprevista vía SMS. 

Los fangos producidos se espesan y se trasladan a la EDAR de Estella para su digestión y posterior utilización 

como enmienda orgánica o compost en suelos agrícolas. 

Además, se proyecta la construcción del emisario Arbeiza, de PVC Ø 315 mm y 462 m de longitud, que transporta 

por gravedad los vertidos de Arbeiza. El emisario de Zubielqui, de PEAD Ø 90 mm y 222 m de longitud, conducirá el 

vertido de Zubielqui hasta el citado emisario Arbeiza. En su trazado cruza de forma subterránea el río Ega mediante el 

método de perforación dirigida, alojando la conducción a una profundidad de 1,70 m bajo el cauce. 

El emisario de salida, de 200 m de longitud y PVC Ø 315 mm, transporta el efluente de la depuradora hasta el río 

Ega. En el punto de vertido, se prevé la instalación de aletas. 

También se prevé la urbanización de la parcela, instalando una red de agua de limpieza, pavimentación, 

alumbrado y cerramiento. 

En la declaración de vertido aportada se indica que los alivios de las aguas residuales en cabecera de planta se 

producen durante episodios de lluvia, al incrementarse el caudal afluente a la EDAR por encima del caudal de diseño. 

En estas circunstancias, los alivios pasan por las lagunas finales antes de verterse en el río. 

Por otra parte, en el escrito remitido junto al proyecto se prevé que la fecha prevista para la puesta en 

funcionamiento de las obras sea el segundo trimestre de 2021. 
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En consecuencia, en tanto no se finalicen las obras de construcción de la nueva depuradora y se acredite su 

correcto funcionamiento, se considera que el vertido no dispone del tratamiento adecuado, y en el cálculo del canon 

de control de vertidos se aplicará el coeficiente de mayoración correspondiente a un tratamiento no adecuado. 

Respecto de la introducción de aguas limpias en las redes de saneamiento, éstas deberán ser segregadas en la 

medida de lo posible, para lo cual deberá remitir un estudio a este Organismo en el que se indique la localización de 

las conexiones de aguas limpias a las redes de saneamiento municipal y las actuaciones que se llevarán a cabo para 

su eliminación. 

No obstante, hasta el momento en el que se produzca la segregación de las mismas se deberán realizar las 

oportunas tareas de mantenimiento y adecuación de las instalaciones de depuración tras episodios intensos de lluvia 

para que la función de la depuradora siga siendo efectiva. 

3. Condicionado del Servicio de Control del Dominio Público Hidráulico. 

I.- Gran parte del trazado del emisario de Arbeiza discurre paralelo al cauce del río Ega por su margen derecha, 

a pocos metros del mismo. En algún tramo incluso discurre por la zona de servidumbre, no obstante, se trata de una 

ocupación temporal de dicha superficie y las actuaciones no suponen una alteración sustancial del relieve por lo que 

por su ejecución no son previsibles afecciones negativas al cauce. Así mismo, la conducción se ubicará en zona 

inundable, por lo que podría sufrir daños en caso de avenidas extraordinarias. 

En todo caso, se recuerdan al solicitante los criterios aplicados por este Servicio para el caso de autorizaciones 

de conducciones paralelas a un cauce público o en su zona de policía: 

- Será preferible la ubicación de la conducción lo más alejada posible del cauce, idóneamente fuera de la 

zona de servidumbre. 

- Toda conducción de este tipo deberá diseñarse a una profundidad y distancia del cauce suficiente como 

para garantizar su protección frente a las corrientes, con el objeto de evitar que por procesos de erosión de 

los taludes del cauce, pudiera quedar al descubierto. Este Organismo de cuenca no se hace responsable 

de los daños que pudieran derivarse si las tuberías quedaran al descubierto por los procesos de erosión 

propios de cualquier río. Siempre se tomarán las medidas adecuadas para respetar los taludes y riberas del 

cauce. 

- No deberán producir resaltos que puedan suponer un obstáculo a las corrientes. 

- Se extremarán las medidas tendentes a preservar la vegetación, minimizando la destrucción de la misma a 

lo imprescindible para realizar la actuación. 

- Una vez terminadas las obras de instalación de las tuberías, el terreno se restablecerá a su estado inicial. 

II.- El vertido de Zubielqui, previo a su acometida al emisario Arbeiza, realiza un cruce subterráneo del cauce 

del río Ega, a una profundidad de 1,70 m bajo el cauce. Dado que el cruce se ejecutará por el método de perforación 

dirigida, por su realización no son previsibles afecciones significativas al cauce o a las corrientes. 

Se deberá recordar al solicitante que, en el caso de cruces subterráneos de cauces públicos con conducciones, 

la generatriz superior de la tubería deberá quedar al menos 1,5 m por debajo del lecho del cauce en barrancos y 

cauces de pequeña entidad y 2,00 m en ríos, debiendo dejar el cauce y márgenes afectados por el cruce en su 

estado primitivo, cuidando de que la protección y lastrado de la tubería alcance hasta la zona inundable en máximas 

avenidas. 
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III.- La estación depuradora prevista se sitúa fuera de la zona de policía del río Ega y fuera de la zona de flujo 

preferente, si bien una pequeña superficie se sitúa en zona inundable, entendiendo como tal la zona afectada por las 

avenidas de periodo de retorno de 500 años. 

A continuación, se indican una serie de limitaciones establecidas en Real Decreto 638/2016, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico: 

Artículo 14 bis. Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable 

Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 

11.3 del TRLA, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades 

autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona inundable: 

1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica 

de suelo rural a fecha 30 de diciembre de 2016 se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las 

zonas inundables. 

En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las 

normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los 

nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida 

con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de 

inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice 

la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios 

específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida 

transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de 

dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por 

inundaciones. 

b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras 

públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas 

mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales 

donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al 

alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros 

penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. 

Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá 

permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se 

asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones. 

2. En aquellos suelos que se encuentren a fecha 30 de diciembre de 2016 en la situación básica de suelo 

urbanizado, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida 

de lo posible, lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1. 

3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes 

fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y 

la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración 

responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de 

CSV: MA0031DDDFB23D92FAE94D5AE01575285431
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
El Comisario de Aguas  - Gomez Lopez de Munain Rene. Sello de tiempo: 04/12/2019 8:42:31
La Presidenta  - Pascual Valles Maria Dolores. Sello de tiempo: 04/12/2019 12:46:10

https://sede.miteco.gob.es


 
 
 
 
 
 
 

2018-S-801  
[1S0004063955] 

Pág. 6 de 19 

  

 
 

protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles 

afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su 

protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del 

expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de 

autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de 

un mes antes del inicio de la actividad. 

4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor 

deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación 

registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.  

5. En relación con las zonas inundables, se distinguirá entre aquéllas que están incluidas dentro de la zona 

de policía que define el artículo 6.1.b) del TRLA, en la que la ejecución de cualquier obra o trabajo 

precisará autorización administrativa de los Organismos de cuenca de acuerdo con el artículo 9.4, de 

aquellas otras zonas inundables situadas fuera de dicha zona de policía, en las que las actividades 

serán autorizadas por la administración competente con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso 

que se establecen en este artículo, y al informe que emitirá con carácter previo la Administración 

hidráulica de conformidad con el artículo 25.4 del TRLA, a menos que el correspondiente Plan de 

Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, 

hubieran sido informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. 

Por tanto, sería conveniente situar las instalaciones de la estación depuradora fuera de la zona inundable. En 

caso contrario, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y 

asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa 

información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno 

adoptar para su protección. 

IV.- En lo que respecta al punto de vertido final del sistema depurador, se indica que los criterios aplicados por 

este Servicio para el caso de autorizaciones de este tipo de obras son los siguientes: 

- En el punto de vertido, el colector o la tubería deberá quedar enrasado con el talud natural, sin que se 

produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, mediante el uso 

de las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera conveniente la protección del 

cauce mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el punto 

de entrega para evitar erosiones en el cauce. 

- El colector se dispondrá de forma que la entrega no sea perpendicular a la dirección preferente del flujo, 

sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo más favorable al sentido de la corriente del cauce 

para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagüe del colector.  

- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podría producirse un 

reflujo que impidiera su desagüe o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este respecto 

adoptarse medidas de previsión (clapetas, válvulas anti-retorno, etc). 

Indicar que se deberá dar cumplimiento a la totalidad de los condicionantes expuestos. 

En este sentido, con fecha 12 de marzo de 2019, Nilsa remitió suscrita la correspondiente Declaración 

Responsable para actuaciones en zonas inundables. 
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4. Punto de vertido. Medio receptor. Compatibilidad con las normas de calidad ambiental y los objetivos 

medioambientales 

El vertido se evacua de forma superficial directa sobre el cauce del río Ega por su margen izquierda, en el 

punto de coordenadas UTM (H30 ETRS89) X: 576.965 Y: 4.725.597 e incidirá sobre la masa de agua superficial 

denominada "Río Ega I desde el río Istora hasta el río Urederra" con código 1742, la cual, según el Plan hidrológico del 

Ebro, se encuentra en buen estado. Dicho estado ha sido alcanzado en el año 2015. 

Según lo indicado en el estudio de afecciones ambientales incluido en el proyecto, teniendo en cuenta las 

aportaciones medias del río Ega en el punto de vertido (225 Hm
3
/año), se estima que el volumen del efluente de la 

depuradora (unos 31.000 m
3
/año) supondrá alrededor de un 0,01% del caudal medio del río, porcentaje que se estima 

será asumible por el río, incluso en época de estiaje, sobre todo teniendo en cuenta que el vertido se produce tras 

haber sido sometido a tratamiento biológico de alto rendimiento. 

El aprovechamiento más cercano aguas abajo del punto de vertido se sitúa a unos 95 m. y corresponde a una 

concesión con destino a regadíos y usos agrarios tramitada en el expediente de referencia 2005-A-151. Dadas las 

características del vertido, su nivel de depuración y la distancia a la que se encuentra la captación se entiende que en 

principio no se prevén afecciones a la calidad del agua del medio receptor. 

El vertido se realiza en la zona protegida como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) denominado "Ríos Ega 

y Urederra" con código ES2200024.  

El vertido supone una presión significativa, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 907/2007, de 6 de 

julio y los umbrales establecidos en el apartado 3.2 de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por lo que se 

aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

5. Canon de control de vertidos 

El vertido es evacuado a un medio receptor que, según lo establecido en el anexo IV del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, para el cálculo del canon de control de vertidos, se determina como zona de categoría I, 

puesto que afecta a zonas protegidas. 

Por otra parte, es necesario indicar que, teniendo en cuenta la existencia del vertido de la población de 

Zubielqui previo a su autorización, procederá liquidar el canon relativo a los ejercicios no prescritos, durante los 

cuales ha de considerarse vertido sin tratamiento adecuado, al no haber podido verificar sus emisiones ni su 

compatibilidad con las normas de calidad ambiental y con los objetivos medioambientales del medio receptor. 

IX.- Con fecha 23 de octubre de 2019 se ha efectuado el trámite de audiencia al titular previo a la 

Resolución. 

X.- Sometido el expediente a informe del Servicio de Economía Circular y Agua de la Dirección General de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra desde fecha 21 de marzo de 2019, con fecha 

25 de octubre de 2019 se remitió informe a este Organismo de cuenca. 

XI.- Por ello, con objeto de incluir las condiciones establecidas por el Servicio de Economía Circular y Agua 

del Gobierno de Navarra, esta Área de Calidad de Aguas informó de nuevo el expediente proponiendo modificar 

las condiciones del informe técnico de fecha 23 de octubre de 2019, quedando incluido el siguiente apartado: 
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Condiciones establecidas por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración local del Gobierno de Navarra. 

De carácter ambiental:  

- Dado que parte del proyecto se localiza dentro de la Zona Especial de Conservación “Ríos Ega-Urederra” 

(ES2200024), y siendo la afección más significativa la producida en la vegetación de ribera por el cruce del cauce 

del río Ega, el proyecto deberá considerar este cruce en Red Natura 2000 mediante perforación dirigida 

(atendiendo al punto 2.f. epígrafe v. del condicionado de la Declaración Ambiental Estratégica del Plan Director del 

Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en Navarra 2019-2030, formulada mediante Resolución 240E/2019, de 26 

de abril, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).  

En caso de justificar la imposibilidad técnica de dicha medida, se cumplirán todas las medidas preventivas y 

correctoras incluidas para dicho cruce en el estudio de afecciones ambientales que acompaña al proyecto: 

 la anchura de la calle de trabajo se deberá reducir al mínimo imprescindible. 

 las labores de desbroce y movimientos de tierra que afecten al cauce y orillas, se deberán ejecutar 

fuera del periodo crítico del visón europeo (1 de abril – 30 de agosto). Entre el desbroce y los 

movimientos de tierra deberán trascurrir, al menos, 48 horas al objeto de permitir el desplazamiento de 

la fauna asociada al medio acuático. 

 la restauración del cauce deberá incluir labores de restitución de la morfología del cauce natural y de la 

granulometría de su lecho, así como las plantaciones previstas. 

- Dada la proximidad de la línea a una de las áreas de protección para la avifauna establecidas mediante 

Resolución 1150/2013, de 31 de diciembre, la distancia entre elementos conductores y zonas de posada deberá 

ser como mínimo de un metro. 

Para reducir el riesgo de electrocución en el apoyo de derivación, se aislarán en su totalidad los puentes de 

enlace entre la línea principal y la línea derivada, así como los puentes flojos de la línea principal. 

Tal y como indica el proyecto eléctrico, para reducir el riesgo de electrocución en el apoyo de fin de línea se 

aislarán en su totalidad los puentes de enlace entre los diferentes elementos del apoyo (conductores, seccionador, 

autoválvulas, terminales, etc). El material utilizado en el aislamiento deberá ser adecuado para trabajos en alta 

tensión y protección de la avifauna. 

Por su parte, los pararrayos autoválvulas y terminales se protegerán con capuchones premoldeados BCAC 

(“Bushing connection animal cover”) o similares. 

- Previamente al inicio de los trabajos, se avisará al Negociado de Seguimiento Ambiental 

(seguimiento.ambiental@navarra.es) para que supervise el replanteo de las obras. Para el marcaje de los posibles 

árboles a talar se avisará al Guarderío Forestal (Demarcación 9: Estella Norte, teléfono: 686 503 176, 

ogfoeste9@navarra.es). 

De contenido urbanístico y territorial: 

- En la afección a caminos se deberá asegurar la restauración y condiciones de explanación existentes 

anteriormente y se tendrá en cuenta que los cierres, construcciones y elementos sobre la rasante del terreno 

vinculados a la infraestructura, deberán respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde exterior 
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del camino público (artículo 111.2 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo - 

en adelante, TRLFOU -). 

- Respecto a la vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, se garantizará la reposición y el tratamiento en las 

debidas condiciones de dicho itinerario, y en caso de existir elementos sobre rasante vinculados a la 

infraestructura, éstos deben respetar la zona de servidumbre de 15 m a cada lado del eje, establecida en el art. 52 

de la Normativa del planeamiento urbanístico municipal. 

Por otra parte, se habilitará un paso alternativo para ciclistas y peatones durante la ejecución de las obras 

de cruce del emisario de Zubielqui, de modo que el tránsito por la vía no quede interrumpido. 

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realización de la infraestructura, se procederá a la 

restauración de las zonas afectadas, conforme a lo señalado en el informe del Servicio de Infraestructuras 

Agrarias de fecha 13/03/2019: Con el fin de preservar lo más posible la aptitud agrícola del suelo, la autorización 

que eventualmente se otorgue, estará condicionada al compromiso del solicitante del posterior acondicionamiento 

del terreno una vez realizado el relleno de la zanja. 

- Se cumplirán las siguientes condiciones establecidas en el informe de la Sección de Restauración de Ríos 

y Gestión Piscícola de fecha 2/05/2019 (Expte.: 0003-0102-2019-000217): 

 El tanque de recepción de vertidos de Zubielqui situado en la margen izquierda del río Ega, junto a 

la carretera, deberá contar con las medidas de drenaje, defensa y protección adecuadas, así como 

de estanqueidad, de modo que no se vea afectado por una avenida de 500 años de periodo de 

retorno. 

 El vallado perimetral de las instalaciones deberá permitir la libre circulación del agua y no contribuir 

a la creación de obstáculos en periodos de crecida, estando prohibidos los cerramientos 

exclusivamente de obra o de vegetación tupida. Por tanto, este deberá realizarse con malla de luz 

amplia, tipo ganadera o cierre forestal tradicional de tres o cinco hilos. 

- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 86 del TRLFOTU, relativo al deber de adaptación de las 

actividades en suelo no urbanizable al ambiente, la actuación se integrará en el paisaje, y se cuidarán las 

condiciones y el acabado del terreno con objeto de garantizar la integración en el entorno. 

Así mismo, se cumplirán las determinaciones establecidas en la normativa urbanística municipal en el art. 

70-Condiciones de las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 

obras públicas. 

- Si en el trascurso de la obra apareciese algún resto arqueológico, se tiene la obligación legal de comunicar 

el hallazgo de forma inmediata a Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología, según se recoge en la 

legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, 

del Patrimonio Cultural de Navarra y artículos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español). En caso de no hacerse así, cualquier afección que pudiera producirse al Patrimonio Histórico por 

omisión de esta consideración será considerada como infracción grave, en aplicación del artículo 101.h de la 

citada Ley Foral. 

- Conforme a lo señalado en el informe de la Sección de Comunales de fecha 20/03/2019 (Expte.: 

205/SCO/19): 
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 Puesto que el proyecto afecta a parte de las parcelas 289 y 304 del polígono 2 del municipio de 

Allín, propiedad del Comunal del Concejo de Zubielqui, y a parte de las parcelas 802, 873, 876, 896 

y 902 del polígono 1 del municipio de Allín, propiedad del Comunal del Concejo de Arbeiza, el 

promotor, Navarra de Infraestructuras Locales, S.A., deberá solicitar a las Entidades Locales 

titulares de los bienes el inicio de sendos expedientes de ocupación de dichos terrenos comunales; 

regulado por el artículo 172 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra, requiriendo la aprobación preceptiva por parte del Gobierno de Navarra. 

No obstante, antes de que la Entidad Local remita a esta Sección la solicitud de aprobación de la 

ocupación, el promotor debería obtener los informes y/o autorizaciones necesarias para la puesta 

en marcha del proyecto de referencia (Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, etc.). 

 En caso de una expropiación forzosa de los bienes comunales afectados, esta se regirá por la 

legislación vigente en la materia. Por consiguiente, la determinación del justiprecio de los bienes 

comunales afectados deberá ser tasado y abonado con los mismos criterios que se aplican a los 

bienes particulares afectados. 

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la ejecución de la 

actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución de las 

obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se proveerá de cuantas autorizaciones fueran pertinentes 

ante los órganos competentes en razón de la materia de que se trate. 

En particular, de la Dirección General de Obras Públicas en relación a la afección a la carretera, conforme a 

la Ley Foral 5/2007 de Carreteras de Navarra y del Organismo de Cuenca en relación a las afecciones al cauce 

conforme a la vigente Ley de Aguas. 

 

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,  el Reglamento de 

la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de 

julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

demás disposiciones concordantes. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias. 

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en relación con el 

artículo 33 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real 

Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro resolver el 

presente expediente.  

En consecuencia, 

EL COMISARIO DE AGUAS que suscribe, a la vista del informe emitido por el Área de Calidad de Aguas 

de esta Confederación Hidrográfica, propone lo siguiente: 
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A) AUTORIZAR a Mancomunidad de Montejurra, con NIF: P3113452A y con domicilio en C/ Bell-Viste, 2, 

31200 - Estella o Lizarra (Navarra), la unificación de los vertidos de Arbeiza y Zubielqui y la ejecución de los 

correspondientes emisarios de entrada, un nuevo conjunto de depuración seguido de una laguna de afino y 

control, y el emisario de salida con destino al cauce del río Ega en lo que afecta al dominio público hidráulico y a la 

zona de policía de cauces del Río Ega, en el término municipal Arbeiza, Allín (Navarra), con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

Generales 

1ª.- Las obras se ajustarán a lo indicado en el denominado "Tratamiento de aguas residuales de Arbeiza y 

Zubielqui", suscrito por el Ingeniero de Caminos, D. Gregorio Berrozpe Ullate en septiembre de 2018, en tanto no 

sean modificadas por las condiciones de la presente autorización. 

2ª.- La presente autorización se otorga a los efectos de protección del dominio público hidráulico y su 

régimen de corrientes, así como de afección a la calidad de las aguas (artículo 9 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

3ª.- Las obras se realizarán en como plazo máximo hasta el segundo trimestre de 2021 debiendo 

comunicar a ésta Confederación la finalización de las obras para su inspección. 

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podrá pedir la concesión de una 

prórroga. Ésta deberá ser solicitada por escrito ante esta Confederación antes del último mes de vigencia de la 

autorización, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones 

restantes y el plazo por el que se solicita la prórroga. 

4ª.- Los trabajos referentes a esta autorización se efectuarán de forma ordenada, continua y progresiva, 

sin dañar a cauces ni a sus márgenes. 

Antes de proceder al inicio y una vez finalizada la ejecución de las labores contempladas en esta 

autorización, independientemente de lo establecido en el condicionado general, el autorizado se pondrá en 

contacto con el Agente o el técnico del Servicio de Vigilancia del DPH de este Organismo (teléfono 649 86 27 38), 

para darle conocimiento de las mismas.  

5ª.- Se respetará en todo momento la anchura libre de CINCO METROS entre la construcción y el cauce, 

a fin de preservar la servidumbre de paso establecida en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Para ello, 

se evitará la instalación de vallados, depósitos de materiales, etc., en dicha franja. 

6ª.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberán ser 

transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de cordones o en 

cualquier otra forma a lo largo de las márgenes, siendo responsable el peticionario autorizado de los daños y 

perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los trabajos que, para 

evitarlos, se ordenasen por la Administración. 

7ª.- Queda prohibido el depósito temporal en el cauce o márgenes de materiales que, por su composición 

puedan transmitir propiedades nocivas a las aguas.  

8ª.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidráulico por causas naturales o por la ejecución 

de obras de conservación o protección del cauce ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro o 

previstas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en las obras 

que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serían por cuenta del solicitante. 
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9ª.- Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enturbiamiento o 

degradación de las aguas de los cauces afectados durante la construcción de las obras, debiendo, en caso de 

producirse este tipo de situaciones, suspender los trabajos por el tiempo necesario y tomar las medidas 

correctoras oportunas. 

10ª.- La construcción solicitada se ubicará en zona previsiblemente/potencialmente inundable, por lo que 

se recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las medidas 

adecuadas con arreglo a lo previsto en la legislación de Protección Civil al efecto, no responsabilizándose este 

Organismo de futuras afecciones debidas a esta circunstancia. 

11ª.- Los trabajos se realizarán en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las aguas 

pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras. 

12ª.- Se destruirá al mínimo la vegetación de ribera, debiendo durante la ejecución de las obras, 

extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetación de la zona. 

Colectores enterrados paralelos a cauce 

13ª.- Será preferible la ubicación de la conducción lo más alejada posible del cauce, idóneamente fuera de 

la zona de servidumbre. 

14ª.- Toda conducción de este tipo deberá diseñarse a una profundidad y distancia del cauce suficiente 

como para garantizar su protección frente a las corrientes, con el objeto de evitar que, por procesos de erosión de 

los taludes del cauce, pudiera quedar al descubierto. Este Organismo de cuenca no se hace responsable de los 

daños que pudieran derivarse si las tuberías quedaran al descubierto por los procesos de erosión propios de 

cualquier río. Siempre se tomarán las medidas adecuadas para respetar los taludes y riberas del cauce. 

15ª.- No deberán producir resaltos que puedan suponer un obstáculo a las corrientes. 

16ª.- Se extremarán las medidas tendentes a preservar la vegetación, minimizando la destrucción de la 

misma a lo imprescindible para realizar la actuación. 

17ª.- Una vez terminadas las obras de instalación de las tuberías, el terreno se restablecerá a su estado 

inicial. 

Punto de vertido 

18ª.- La obra de entrega se dispondrá de forma que la entrega no sea perpendicular a la dirección 

preferente del flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo más favorable al sentido de la corriente 

del cauce para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagüe del colector. 

19ª.- En el punto de vertido de las aguas, el colector deberá quedar enrasado con la margen (alineado con 

el talud natural), sin que se produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de las 

aguas, mediante el uso de las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera conveniente la 

protección del cauce mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el 

punto de entrega para evitar erosiones en el cauce. 

Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podría producirse un 

reflujo que impidiera su desagüe o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este respecto 

adoptarse medidas de previsión (clapetas, válvulas anti-retorno, etc). 
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Cruces subterráneos de cauces 

20ª.- Durante el periodo de ejecución de las obras, deberán tomarse las medidas adecuadas para 

garantizar en todo momento el desagüe y evitar que, ante posibles avenidas, las aguas pudieran desbordarse de 

su cauce por la zona afectada por las obras. 

En la medida de lo posible, para cruces subterráneos de cauces de entidad se llevará a cabo una 

perforación dirigida en sustitución a las zanjas para alojar la tubería/colector por debajo del cauce hasta la orilla 

contraria. 

21ª.- La zanja en la que se alojará la tubería a instalar será rellenada con material procedente de la 

excavación del lecho, al menos en los 0,3 – 0,5 m superiores, no provocando ninguna elevación de la cota del 

lecho del cauce respecto a la cota inicial existente. En cualquier caso, el colector deberá quedar debidamente 

anclado al fondo de la zanja con el objetivo de evitar cualquier efecto de flotabilidad. 

22ª.- La generatriz superior de la tubería deberá quedar al menos 1,5 m por debajo del lecho del cauce en 

barrancos y cauces de pequeña entidad y 2,00 m en ríos, debiendo dejar el cauce y márgenes afectados por el 

cruce en su estado primitivo, cuidando de que la protección y lastrado de la tubería alcance hasta la zona 

inundable en máximas avenidas. 

Otras condiciones generales 

23ª.- Será responsable el beneficiario de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse en el interés 

público o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su indemnización y a la 

ejecución, a su costa, de las obras complementarias que se consideren necesarias para evitar que se produzcan. 

24ª.- Se concede autorización para la utilización de los terrenos de Dominio Público Hidráulico necesarios 

para las obras, que seguirán conservando su carácter de dominio público, sin que sobre ellos pueda situarse 

edificación alguna, con la obligación de respetar la servidumbre existente y las que pudieran ser determinadas por 

la autoridad competente. 

25ª.- Se concede esta autorización a título precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente las obras, dejando parte o 

toda la zona afectada del cauce y márgenes en su primitiva situación cuando la Administración lo ordene por causa 

que estima justificada, sin derecho a indemnización alguna. 

26ª.- Las obras quedarán sometidas a la inspección y vigilancia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos puedan originarse. 

27ª.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la 

conservación de las especies acuícolas y, en general, las normas de carácter industrial, laboral, administrativo y 

fiscal que sean aplicables a esta autorización. 

28ª.- Esta autorización no exime al beneficiario de la obligación de obtener las oportunas licencias 

municipales para la ejecución de las obras, así como las autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros 

Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local, aun cuando se tratase de Órganos de 

esta misma Confederación. 
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29ª.- En caso de incumplimiento por el titular de cualesquiera de las condiciones establecidas en la 

autorización y en los supuestos legalmente previstos, la Administración podrá revocar la presente autorización 

mediante resolución motivada. 

30ª.- El titular de la autorización quedará obligado, incluso en caso de revocación de la misma, a dejar el 

cauce en condiciones normales de desagüe, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento de esta obligación. 

31ª.- Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a contar a partir de la 

firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa o jurisdiccional, sin que ello suponga que 

dicha resolución no sea inmediatamente ejecutiva y, el beneficiario, pueda optar por su cumplimiento desde el día 

siguiente a la notificación de la misma.  

 

B) Otorgar a Mancomunidad de Montejurra, con NIF: P3113452A y con domicilio en C/ Bell-Viste, 2, 31200 - 

Estella o Lizarra (Navarra), AUTORIZACIÓN de vertido al río Ega de las aguas residuales procedentes de las 

poblaciones de Arbeiza y Zubielqui, en el término municipal de Arbeiza, Allín (Navarra), con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

1ª.- Origen de las aguas residuales 

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas procedentes de las poblaciones de Arbeiza y 

Zubielqui, en el término municipal de Allín (Navarra), que cuentas con una población habitual de 185 y 104 

habitantes de hecho respectivamente y 10 habitantes estacionales más durante los días festivos en Arbeiza, 

según la declaración de vertido presentada. No hay presencia de vertidos industriales. 

2ª.- Localización del punto de vertido 

Sistema Evacuación: Superficial Directo 

Coordenadas (UTM) del punto de vertido: Huso 30, X= 576.965, Y= 4.725.597 

Medio Receptor: Río Ega 

Masa de agua superficial afectada nº 1742, "Río Ega I desde el río Istora hasta el río Urederra." 

Zonas de protección asociadas: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) denominado "Ríos Ega y 

Urederra" con código ES2200024. 

3ª.- Límites del vertido - Frecuencia de análisis 

Parámetros Límites Frecuencias de control 
(1)

 

Volumen anual 25.000 m
3
 Anual 

Volumen diario 68 m
3
 Diario 

pH 6 - 9 Semestral 

Sólidos en suspensión 
(2)

 35 mg/l Semestral 

DBO5 25 mg O2/l Semestral 

DQO 125 mg O2/l Semestral 
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(1) Una ECAH (Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica) efectuará el análisis del vertido con la frecuencia 

indicada, incluyendo el muestreo. El listado de entidades colaboradoras está disponible en la página web del 

Ministerio para la Transición Ecológica, www.miteco.gob.es 

(2) Sólidos en suspensión: Los análisis de vertidos procedentes de sistemas de depuración por lagunaje se llevarán a 

cabo sobre muestras filtradas; no obstante, la concentración de sólidos totales en suspensión en las muestras de 

aguas sin filtrar no deberá superar los 150 mg/l. 

La inmisión del vertido en el río cumplirá las normas de calidad ambiental y no supondrá un deterioro del 

estado en el que se encuentra la masa de agua afectada. 

4ª.- Instalaciones de depuración 

Las instalaciones de depuración, han sido diseñadas para tratar una carga contaminante de 483 habitantes 

equivalentes y consisten en un sistema de filtro biológico con una decantación primaria y posterior decantación 

secundaria. Previamente al vertido se dispondrá de una laguna final de afino, control y tanque de seguridad.  

Los fangos secundarios se extraen y se conducen a la arqueta de carga al Imhoff primario. Por último, se 

dispondrá de una laguna final impermeabilizada de 224 m
3
 de capacidad antes de la evacuación del vertido al cauce 

del río Ega. 

A la salida de la laguna se dispone de un vertedero en “V” que registra caudales instantáneos y acumulados. La 

toma de muestras compuestas se puede realizar en la misma arqueta. 

Igualmente se dispone de un sistema de telecontrol y teleaviso que permite conocer de forma inmediata 

cualquier avería o parada imprevista vía SMS. 

Los fangos producidos se espesan y se trasladan a la EDAR de Estella para su digestión y posterior utilización 

como enmienda orgánica o compost en suelos agrícolas. 

Depuración complementaria. Se exigirá una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa 

en el medio receptor que afecte al estado de la masa de agua asociada. 

Plazos de ejecución de las obras e instalaciones. Las obras se construirán antes de finales del mes de junio de 

2021, debiendo remitir documentación acreditativa a este Organismo. Conforme a lo establecido en el art. 249.3 del 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, durante el periodo de ejecución, el coeficiente de mayoración correspondiente 

a un tratamiento no adecuado.  

5ª.- Elementos de control de las instalaciones 

El titular de la autorización está obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en 

perfecto estado de funcionamiento. 

Puntos de control. Cada punto de control ha de poseer una arqueta donde sea posible la toma de muestras 

representativas del efluente, preferentemente a la salida de las instalaciones de depuración. Deberá ser de 

localización y acceso sencillos, de forma que se pueda hacer el muestreo en condiciones adecuadas de seguridad 

y sin riesgo de accidentes. 

La arqueta representativa del vertido final deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en 

el recinto de la actividad, o en caso contrario deberá facilitarse el acceso de manera inmediata. 
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Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. Se dispone de una arqueta final con vertedero que permite 

la medición del caudal vertido. Se permite la medición del caudal vertido por métodos indirectos, siempre y cuando 

se remita el valor del caudal semestral y del caudal anual vertido según la condición 6ª. 

Se deberá llevar un registro anual del volumen del vertido diario y acumulado durante el periodo, que será 

remitido a esta Confederación con la periodicidad indicada en la condición 6ª de esta autorización. 

6ª.- Inspección y vigilancia  

Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el Organismo de cuenca 

podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características tanto 

cualitativas como cuantitativas del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La realización 

de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras de la administración hidráulica. 

Esta información deberá estar disponible para su examen por los funcionarios de esta Confederación Hidrográfica, 

que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos en el momento de la inspección. El entorpecimiento 

de estas labores de inspección supondrá la incoación del correspondiente expediente sancionador, de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 315 del RDPH. 

Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia de esta Confederación 

Hidrográfica, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, 

con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de depuración no es correcto, 

podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración. 

7ª.- Declaraciones analíticas 

El titular remitirá a esta Confederación lo siguiente: 

 Semestralmente (junio y diciembre):  

- Datos de caudal y de resultados analíticos obtenidos en el control del vertido, tal y como se exige en 

las condiciones anteriores.  

- Informes de ensayo emitidos por entidad colaboradora de la administración hidráulica.  

 Anualmente (enero): Un informe que incluya: 

- Cálculo justificativo del caudal anual de vertido. 

- Memoria descriptiva de las mejoras realizadas en la explotación y mantenimiento de las instalaciones 

de depuración. 

8ª.- Plazo de vigencia 

El plazo de vigencia de la presente autorización es de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de la 

resolución. Podrá renovarse por plazos sucesivos siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de esta 

resolución y no sea causa de incumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos para cada momento. 

Revisión de la autorización. El Organismo de cuenca podrá revisar las autorizaciones de vertido en los 

supuestos establecidos en el artículo 261 del RDPH. En particular cuando sobrevengan circunstancias que, de 

haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Se 

incluyen también circunstancias o información no declarada por el titular que hubiera implicado la denegación o el 

otorgamiento en términos distintos. 
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En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas extremas oficialmente 

declaradas, el Organismo de cuenca podrá modificar las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos de 

calidad, normas de calidad ambiental y objetivos medioambientales del medio receptor. 

Revocación de la autorización. El incumplimiento reiterado de las condiciones de la autorización será causa 

de revocación de la presente autorización de vertido, de acuerdo con el procedimiento establecido en artículo 264 

del RDPH. 

9ª.- Canon de control de vertidos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, los vertidos al 

dominio público hidráulico están gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del 

medio receptor de cada cuenca hidrográfica. 

Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por su precio unitario, que se calcula según lo 

establecido en el Anexo IV del RDPH (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). De acuerdo con la presente 

resolución el cálculo queda fijado como sigue:  

1) Periodo hasta finalización obras depuración 

- Volumen anual de vertido autorizado. V = 25.000 m
3
/año. 

- Precio básico por metro cúbico. Agua residual urbana o asimilable: Pbásico= 0,01683 €/m
3
 
(1)

. 

- Coeficiente de mayoración o minoración. K= K1 x K2 x K3. 

K1. Naturaleza y características del vertido:  Urbano hasta 1999 habit-equiv  K1= 1 

K2. Grado de contaminación del vertido:   Urbano sin tratamiento adecuado 
(2)

 K2= 2,5 

K3. Calidad ambiental del medio receptor:  Zona de categoría I 
(3)

  K3= 1,25 

K = 1 x 2,5 x 1,25 = 3,125 

Canon de control de vertidos = V x Pbásico x K = 25.000 x 0,01683 x 3,125 = 1.314,85 €/año. 

Canon de control de vertidos total: 1.314,85 €/año. 

 

2) Después de finalización y puesta en marcha de las obras de depuración y comunicación a este 

Organismo 

- Volumen anual de vertido autorizado. V = 25.000 m
3
/año. 

- Precio básico por metro cúbico. Agua residual urbana o asimilable: Pbásico= 0,01683 €/m
3
 
(1)

. 

- Coeficiente de mayoración o minoración. K= K1 x K2 x K3. 

K1. Naturaleza y características del vertido:  Urbano hasta 1999 habit-equiv  K1= 1 

K2. Grado de contaminación del vertido:   Urbano con tratamiento adecuado 
(2)

 K2= 0,5 

K3. Calidad ambiental del medio receptor:  Zona de categoría I 
(3)

  K3= 1,25 

K = 1 x 0,5 x 1,25 = 0,625 

Canon de control de vertidos = V x Pbásico x K = 25.000 x 0,01683 x 0,625 = 262,97 €/año. 
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Canon de control de vertidos total: 262,97 €/año. 

(1) Se aplicará el precio básico fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado vigentes. 

(2) Este coeficiente se fijará en 2,5 para los casos en los que se compruebe que no se cumplen los límites fijados en la 

condición 3ª, durante el periodo que quede acreditado dicho incumplimiento. En tales casos se efectuará una liquidación 

complementaria. 

(3) Aplica el coeficiente vigente, el cual es susceptible de variar conforme a cambios en la normativa aplicable y en el 

Plan Hidrológico de cuenca. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos 

una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente. 

El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las 

Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración. 

10ª.- Actuaciones en caso de emergencia 

Toda anomalía en la actividad y/o en las instalaciones de depuración de aguas residuales que pueda 

originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas o que pueda suponer la realización de un by-pass 

de aguas no tratadas o parcialmente tratadas deberá comunicarse inmediatamente a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, vía telefónica llamando al 976-711-139/ 976-711-000 o mediante fax dirigido al número 976-

011-741. En un plazo máximo de 48 horas se comunicará por escrito, adoptando simultáneamente las actuaciones 

y medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo, debiendo cesar el vertido de inmediato.  

11ª.- Lodos y residuos  

Se prohíbe expresamente el vertido de residuos, que deberán ser retirados por gestor autorizado, de 

acuerdo con la normativa en vigor que regula esta actividad. Análogamente, los lodos, fangos y residuos 

generados en las instalaciones depuradoras deberán ser evacuados a vertedero autorizado o retirados por gestor 

autorizado de residuos, en razón de su naturaleza y composición. El almacenamiento temporal de lodos y residuos 

no deberá afectar ni suponer riesgos para el dominio público hidráulico. 

12ª.- Concesión de aguas 

La presente autorización no tendrá validez en tanto no disponga de la preceptiva concesión para el uso de 

aguas públicas, otorgada por esta Confederación Hidrográfica del Ebro o se acredite el derecho al 

aprovechamiento. 

13ª.- Protección a terceros 

Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares, con la 

obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las 

servidumbres existentes. 

14ª.- Protección del Medio Ambiente 

El beneficiario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación de las obras, las 

disposiciones vigentes sobre el Medio Natural y Pesca Fluvial, para la conservación y protección de las especies 

acuícolas, siendo responsable de cuantos daños pudieran ocasionarse con este vertido en la riqueza piscícola. 
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15ª.- Cambio en la titularidad 

En el caso de que se produzca un cambio en la titularidad de las instalaciones causantes del vertido, el 

nuevo titular deberá solicitar mediante instancia presentada ante el Organismo de cuenca el oportuno cambio de 

titularidad de la autorización, aportando documentación acreditativa de dicho cambio. 

16ª.- Otras autorizaciones 

Esta autorización no supone ni excluye las que pueden ser necesarias de otros Organismos de la 

Administración Central, Local o Autonómica, de cuya obtención no queda eximido el beneficiario. 

17ª.- Cómputo de los plazos 

Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a contar a partir de la 

firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa o jurisdiccional, sin que ello suponga que 

dicha resolución no sea inmediatamente ejecutiva y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde el día 

siguiente a la notificación misma. 

 

C) Archivar el expediente de referencia 2012-S-639 y dejar sin efecto la resolución de canon de control de 

vertido no autorizado de fecha 21 de mayo de 2013 en cuanto se resuelva la presente autorización de vertido. 

 

 

Y LA PRESIDENTA, de acuerdo con la propuesta, resuelve según la misma.  
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ANEXO II  

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA 
CONTRATAR 

 
D/Dña. _________________________________________________ con DNI: _____________________ en 
representación de ____________________________________________________________ con NIF: 
______________________________ enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador 
de la contratación de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI”. 
 
DECLARO, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos que: 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación.  
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
c) No estoy incurso en causa alguna de prohibición de contratar.  
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratación.  
e) Me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso.  
g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  
h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
Personales (LOPD). 
i) No presento a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo 
con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos. 
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

_____________________________ 

 La dirección de correo electrónico que se consigne en el DEUC y/o en la declaración general responsable 
deberá coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) en la 
presentación de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrónico, se tendrá en cuenta 
la dispuesta en PLENA. 

k) Que indico la posesión de condición de pequeña o mediana empresa (PYME): 
 
   SOY PYME    NO SOY PYME 

 
 De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por NILSA. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 
 

(Lugar, fecha, firma)  
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECÓNOMICA 

 

 

D./Dña.__________________________________________________ con DNI: _________________ en 

representación de _________________________________________________ con NIF: ______________ enterado/a 

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratación de las obras “TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI”, se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su 

total realización con sujeción estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratación y en los documentos del 

Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones económicas siguientes:  

 

 

_____________________________(En número) Euros (IVA no incluido) 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE AVAL  

 
La entidad ………………… ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca 

autorizada para operar en España), c o n  NIF………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 

la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y representación……………….(nombre y apellidos de 

los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 

reseña en la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF…… , en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril de Contratos Públicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, 

S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI”. 

 

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

 

El presente aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS 
LOCALES, S.A. y estará en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria. 

 

El presente Aval ha sido inscrito en fecha………...en el registro de avales con el número……….. 

 
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO V 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

 Certificado de Seguro Nº ___________________________ 

 _______________________________________________________________________, en adelante la 
entidad aseguradora, con domicilio social en_____________________________________ y CIF______________, 
debidamente representada por D/DÑA. _________________________________ (nombre y apellidos del apoderado 
o apoderada), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 
reseña en la parte inferior de este documento. 

 

ASEGURA 

 

 A_______________________________________________ (razón social de la empresa asegurada), 
CIF______________, en concepto de tomador del seguro ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 
S.A.(NILSA), en adelante el Asegurado, hasta el importe de 
________________________________________________________________________________________(importe 
en números y en letra), en concepto de garantía DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demás 
gastos que puedan generarse en cumplimiento de las normas y Pliego Regulador que rigen la presente contratación 
de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA-ZUBIELQUI” frente a la empresa asegurada. 

 

 La falta de pago de la prima, será única, primera o siguiente, no dará derecho a la empresa aseguradora a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura de la empresa aseguradora suspendida, ni éste 
liberado de su obligación, en caso de que la empresa aseguradora deba hacer efectiva la garantía. 

 

 La entidad aseguradora no podrá oponer a la empresa asegurada las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 

 

 La entidad aseguradora, asume el compromiso de indemnizar a la empresa asegurada al primer requerimiento 
de NILSA, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normas de 
desarrollo y Pliego Regulador por el que se rige la presente contratación. 

 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado legalmente 
para ello, autorice su cancelación o devolución. 

 

 En ______________, a____ de________de 20__ 

 

Razón social de la entidad_________________________ 

____________________________________________ 

Firma del apoderado___________________________ 
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