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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos la
contratacion y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto “MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA:
SISTEMA DE LIMPIEZA, BY-PASS Y URBANIZACION”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccidn de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION
El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),

siendo el drgano de contratacién la persona que ostente las facultades de representacion respecto de NILSA.

3. LOTES

De conformidad con el articulo 41.4. B) de la LFCP, el presente contrato no es susceptible de ser dividido en
lotes tal y como se ha justificado en el informe de la Direccidn Técnica de la obra, ya que desde el punto de vista
técnico la realizacion independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecucion del contrato

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 342.776,03€, TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los
costes directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes
indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracidn del contrato
(precio maximo de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 377.053,63€, TRESCIENTOS
SETENTA'Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).
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6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacién las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucion,
modificacidn y subcontratacion.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacion en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la obligacidn de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA)

- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracion y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administracidn y Finanzas de NILSA).

- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA
(Suplente: Jorge Aleixandre Micheo, Licenciado en Derecho. Técnico de CPEN, empresa matriz del grupo al

que pertenece NILSA.)

- Secretaria en Plena: Edurne Alegre Santander, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA.

(Suplente: Leyre Lizoain Loizu, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA)

9. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutardn con sujecién estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda sefalar la Direccion Facultativa.
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En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion de los presentes proyectos.

10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habrd de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo de
4 (CUATRO) meses.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles los tres documentos
siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacion a la empresa adjudicataria.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, y no se
encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de
finalizacién del plazo de presentacién de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo seiialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicardn la participacion de cada una de ellas y deberan nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, debera ser
acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacién, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.
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Si participan mds de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacién de al menos el
50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas Ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato.

La presentacidn de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, asi como la
declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucién de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se fijan como umbrales de solvencia econdmica y financiera:

- Volumen de negocios durante cada uno de los dos uUltimos ejercicios (2019 y 2020) por importe superior a
1.000.000,00 € (SIN IVA)

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

- Debera acreditarse que, desde el 1 de junio de 2018 hasta la fecha de presentacion de las ofertas, en un
periodo continuo de cuatro meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas
por importe minimo acumulado de 240.000,00 € (IVA no incluido)

- Debera acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Jefe de Obray que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o tratamiento de aguas.

- Debera acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia minima de
3 afios ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electrénicamente a través de la Plataforma de Licitacidn Electrénica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacidn se podrd acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una
aplicacion de escritorio que le permite la preparacién y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion
debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y
demas disposiciones de contratacidn publica electrénica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al drgano de contratacidn por correo electrénico a la direccidn de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacidn. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacidn en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidén, u otras.

La presentacidon de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacién incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacidn de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitaciéon. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacion de Navarra, prevalecera el mayor plazo
de entre los dos.
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Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, y la fecha de recepcién estd dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dard por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrdnicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

. Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre A o
en el Sobre B, documentacién que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir en el
Sobre C.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

A) JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaraciéon responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo Il, indicando que cumple los requisitos
para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.
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La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacién del contrato deberd acreditar la posesién y validez
de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo
maximo de siete dias naturales desde la comunicacion de la seleccion de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de
comunicar la informacion que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion
Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:
- Todas las empresas deberan presentar declaracion responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportaciéon de compromiso de constitucidon de una unién de empresas de caracter temporal en
caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

Se incluird la documentacién de indole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoracidn y puntuacién
segun los criterios técnicos de adjudicacidn establecidos en la clausula 17 del presente pliego.

A) Plan de obra con plazos parciales y total
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

C) Andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo

D) Posibles errores detectados de proyecto.

E) Implantacidn de la obra

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas
G) Previsidn y localizacién de vertederos y compromiso con gestores de residuos

H) Plan de aseguramiento de la calidad

La documentacidn se desarrollard con una extensién maxima de 20 pdginas A4 letra Arial tamafio 10, mas 2
paginas A3 letra Arial tamafio minimo 6 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el orden expuesto en los
criterios de adjudicacidn, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicidn concreta y resumida
de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.
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En caso de que las propuestas superen la extension maxima indicada, se examinaran y valoraran las 20
primeras paginas, prescindiendo del resto de la informacidn. La portada, contraportada y las hojas de separaciéon que
se incorporen no contabilizaran a los efectos de la limitacidon anteriormente citada.

Ademas de lo anterior y segun lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en la
clausula 17 del presente pliego, las cartas de compromiso deberan incluirse como anexos a la documentacion. No

computando dentro del limite establecido en el parrafo anterior.

La documentacidn debera estar firmada digitalmente o de forma manuscrita.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

Se incluird la oferta econdmica y la documentacién relativa a los criterios de caracter social.

1. CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL

Contendra la siguiente documentacion:

Plan de Igualdad o haber realizado formacion en materia de igualdad y conciliacion:

1.1.- Presentacién del Plan de Igualdad vigente en la empresa y de aplicacidn al personal que va a participar
en la ejecucion del contrato, firmado con anterioridad a la fecha de inicio de la licitacion y validado por la comision

negociadora o la representacion sindical de la empresa.

1.2.- En otro caso, se aceptara el haber realizado en el periodo de dos afios antes a la fecha de inicio de la
licitacidn, al menos, 8 horas de acciones de sensibilizacién y formacién a la cada una de las personas que ejecutaran
el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y/o conciliacion. Con el fin de comprobar su cumplimiento,
la empresa licitadora debera aportar un certificado de asistencia con el contenido, las y los asistentes, el lugar y fecha

de celebracion de la misma emitido por el centro o la persona encargada de impartir la formacion.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habrd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo Ill del Pliego
Regulador, sera Unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Ahadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

Se inadmitira toda oferta que supere el precio maximo de licitacién (Sin I.V.A)
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16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podrd designar como confidencial informacidn incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracién de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacidn que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda
la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta no
contiene informacidn de cardcter confidencial.

NILSA procederad al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion de la empresa adjudicataria se tendrdn en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios para valorar las ofertas presentadas serdn los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS ....cevvrreererterereesessessessssessessessessesessessessessssessessessesessessessesessensessessssens (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucion de las obras e instalaciones expresado en
diagrama o grafico crono-econémico que deberd contener las fases y la planificacién prevista. En dicho Plan se
indicard el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucion
se realizard con arreglo a la valoracién del presupuesto maximo de licitacion y nunca segun el presupuesto

(o] {=1g - e [o R =Yg TN - T [ ol = o VAN SN (Hasta 10 puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria descriptiva y su grado
de concrecidn, la correcta definicion del proceso constructivo, la coherencia de la organizacidn de los trabajos,

la coordinacién de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos)

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles. .................. (Hasta 5 puntos)

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizaran por técnicos de NILSA. Si se valoraran como

aceptables obtendran la puntuacion de este apartado. ......ccccceeeeeieeeeviiee e (Hasta 5 puntos)

E) Implantacion de la obra: Se valorara la calidad del analisis de implantacién y su grado de concrecion, el
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucién, los medios previstos para
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccion de los servicios afectados, la calidad y
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsién que suponga una mejora en las condiciones de

(10 9T'o] F= a1 =Tl o T o DA USSR (Hasta 3 puntos)
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F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas.
Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorard la concrecién y alcance de la relacién
presentada. Dicha relacién deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de

compromiso deberan inCluirse COMO @NEX0. ...ccuieeeceieeeiiiiee et e eetee e srvee e e sire e e eaeeeeenreeeens (Hasta 5 puntos)

G) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se valorara la concrecidn y alcance de la relacién presentada
Dicha relacion deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso

deberdn iNCIUIrSe COMO @NEX0. ......oiiecuiiiieeiiee ettt et e e e tae e e eeate e e e areeaeas (Hasta 5 puntos)
H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para

la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organizacion de la

obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. ........ccccceeeeeeeeeeinnnnes (Hasta 3 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL (hasta 10 puntos)

La valoracién se realizard en base a lo dispuesto en la clausula 15 y segun los criterios que se resefian a

continuacion:

- Sevaloraran con diez (10) puntos:
e Ladisposicion de un Plan de Igualdad.
¢ La acreditacion de la realizacidn de las acciones de sensibilizacién y/o formacion.

En su defecto, se obtendran cero (0) puntos.

OFERTA ECONOMICA (hasta 40 puntos)

Proposicion econdmica de la oferta, valorando la baja con relacién al presupuesto de licitacién.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior

al importe de licitacion.

La valoracidn se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:
- La oferta econdmica mas baja recibird una calificacién de cuarenta (40) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacidn se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos

- Elresto de ofertas se puntuaran mediante una interpolacidn lineal entre dichos valores.

En el caso de empate, sera de aplicacion el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos.

A tal efecto se requerird a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de

cinco (5) dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante

sorteo.

10
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18. EXCLUSIONES

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, se excluirdn las ofertas que incurran en cualquiera de los
supuestos siguientes:

a) No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.
b) Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones econémicas o con

anterioridad al mismo, de que su proposicién adolece de errores o inconsistencias que la hacen inviable.

Ademas, previo trdmite de audiencia y analisis suficientemente motivado, la Mesa de Contratacién podra
resolver la exclusion, antes de la apertura del sobre C, de las proposiciones que incurran en cualquiera de los supuestos
siguientes:

a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del Contrato.
b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

Por otra parte, seran excluidas aquellas propuestas que incluyan en el sobre A documentacién que, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C o en el Sobre BC.

Una vez realizada la apertura de las proposiciones econdmicas, no se tomaran en consideracion las ofertas
que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al importe total de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion para el procedimiento de valoracion.

19. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidon de las ofertas, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura y
valoracién del sobre A “Documentacion general”, resolviendo la admisidon de las empresas licitadoras que hayan
presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

En caso de que la documentacidn aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la empresa
afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgandole un plazo de, al menos,

cinco dias. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del mddulo de notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se procedera a su
exclusion en el procedimiento.

Seguidamente, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura y valoracion del “Sobre B: Propuesta de
Criterios Cualitativos”. Si la mesa de contratacién considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecidn, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato
de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacion serd minimo de
cinco dias y maximo de diez. Dicho requerimiento se producird por medios telemdticos, a través del mdédulo de
notificaciones de PLENA.

11
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Efectuada esta evaluacidn, NILSA, a través de PLENA en la fecha y hora que se sefiale en el correspondiente
anuncio, procedera a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante formula”. Se informara
del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Una vez realizada la apertura de ofertas econdmicas, se comprobard, la existencia o no de ofertas incursas

en calificacién de anormalmente baja, segun lo establecido en la clausula 20.

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitaciéon. Ademads, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25

unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cdmputo de dicha media la oferta
de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las
ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al cdlculo de una nueva

media sdlo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja serd de aplicacion el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacién calidad precio, segun lo establecido en los articulos anteriores,
la Mesa de contratacién comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo maximo de siete

(7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucidon y, en su caso, de
modificacidon, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucidn, de

12
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modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,

en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econédmica en nombre del licitador y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracién de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estdn incursos en ninguna de las causas de
exclusién del procedimiento de licitacién a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de

Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los 6érganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la

fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacion
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de

presentacion de proposiciones.

F.- Una declaracion sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos ultimos ejercicios (2019
y 2020).

G.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos aiios, avalada por certificados de buena ejecucién

de las mismas, segun el importe establecido en la clausula 13 de estas condiciones reguladoras, en obras de

instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberan ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra,
conteniendo, al menos, la siguiente informacién:

- Denominacién de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio,

fecha de finalizacion e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de

agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendrd en cuenta el importe realmente ejecutado
hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de junio de 2018, debera indicarse el importe ejecutado a partir de
dicha fecha.
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Tan sélo se tomaran en consideracién las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompafien certificaciones de la direccion de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime
oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracion para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcion del porcentaje de participacidn en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en el
certificado, éste no sera tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

H.- Relacién del personal acompainada de los curriculum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando qué
profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

En esta relacion obligatoriamente figurardan como minimo;
- Jefe de Obra
- Encargado de Obra
- Responsable de Seguridad y Salud
- Responsable de Calidad

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberan de cumplir los umbrales de solvencia indicados en la
cldusula 13 de etas condiciones reguladoras.

Cualquier modificacidn del personal asignado a la obra durante la ejecucidn de la misma, debera ser aprobada
previamente por NILSA.

I.- Acreditacion de su inscripcion en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segln se establece en el articulo
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién

superen 50m3.

J.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el
citado apoderado.

K.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacion de la copia del certificado de inscripcidon en dicho Registro obtenida electronicamente a través
de Internet, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacion

relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).
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La Mesa de contratacidon examinara la documentacidn aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacién del contrato al érgano de contratacidn. Si la documentacion
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacion realizarad una nueva propuesta de adjudicacion a
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de ofertantes.

22. ADIJUDICACION

El érgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante férmulas”, a la proposiciéon que contenga la
oferta que reciba la mayor puntuacién, y que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y
solvencia requeridas en el presente pliego regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacién
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacién de la adjudicacion.

23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Serd obligacion de la empresa adjudicataria suscribir una Péliza de Responsabilidad Civil que garantice, como
minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS
La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacion del periodo de reclamacion de dafios que establezca en cada momento la

legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria
en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacién
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacién del contrato.
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24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard a partir de la finalizacién del plazo de suspensién de la adjudicacidn al que se refiere
la Clausula 22, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formardan parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendrd naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberd acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion segin Anexo V del Pliego.

En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y respondera de las obligaciones
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para
ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningin procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacion a la empresa contratista.

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direcciéon Facultativa de las obras es la direccién y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccion Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa
constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Sera potestativo de la Direccidon Facultativa sefialar la forma de ejecucién de la obra y su orden de prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se
considere mas conveniente su realizacién.
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Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién y en ningun caso sera motivo de aumento del
plazo de ejecucion, ni de modificaciones en los precios contratados.

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicién en contra por parte
de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la
empresa adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de
la Direccion Facultativa, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucién debera
contar con la aprobacidn de la Direccion Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitard en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto,
asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados vy
autorizados por la Direccién Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por
la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicién de ambos.

La Direccidon Facultativa utilizard ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime oportunas, asi como
para el control de la obra.

La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacidn en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacién del presupuesto.
Esta deberd ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa. Cualquier modificacién
efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras
que las copias serdn recogidas por la Direccidén Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de rescision de
contrato.
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En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro

por la Direccion de Obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la Direccidon de Obra recabar la presencia de testigos.

29. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

en las obras de construccion.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o
colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacion al personal que
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir
las normas de la Direccidn Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante

poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucién por contrata estdn incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccidon
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que

acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de

Seguridad y Salud.

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacion en un plazo

maximo de guince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la
revisién y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el tiempo
de retraso se computard dentro del plazo de ejecucién de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correccionesy la aprobacién de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad

y Salud.
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30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucidn, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccidn Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion de las
demads unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccion Facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizarda como Precios

Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién Facultativa se reserva la posibilidad de
disponer la realizacidn de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra
contratada.

También podrd la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracidn a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa
adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacion de la
valoracién de la unidad sobre cuya valoracién se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que

los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el

abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra y

materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de

conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que dictamine la Direccion
Facultativa.

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

o El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccidon del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencidon de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercién socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mds inferior existente de aplicacion en el sector en

el que se encuadre la actividad a contratar.

19



J
INILSA

“MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA DE LIMPIEZA, BY-PASS Y URBANIZACION”

o La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacion, se establecen las condiciones especiales de ejecucion que le seran de aplicacion al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucién del contrato, la empresa
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear una
imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y corresponsabilidad en
los cuidados.

La empresa contratista deberd estar en disposicién de acreditar en cualquier momento durante la vigencia
del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecuciéon, mediante los certificados y

declaraciones que correspondan.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn conllevard la posibilidad de resoluciéon del

contrato y/o la imposicion de una penalidad equivalente al 20% del precio de adjudicacion.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendrd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes.

A este efecto se preparardn por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser aprobadas
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizard por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad de la factura.
La ultima certificacion sera la de liquidacion provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la
pendultima y la dltima certificacion serd superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra realizada
al 20 de cada mes natural. La presentacidén podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el periodo
certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacidn, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la

certificacion correspondiente a ese mes.
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Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccion Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso
de disconformidad, indicard las correcciones que considere necesarias.

La direcciéon de obra podrd, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada
su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucion por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccién Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo
anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se considerardn a buena cuenta de la liquidacion final no solo en las

mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusidn
en dicha Liquidacion de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demdas gravamenes y exacciones que resultan de aplicacidon
segun las disposiciones vigentes con ocasion o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacidn en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.
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37. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacion, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral o restringir de forma
efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la
empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estara a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda

ser objeto de modificacion en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicion de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las
necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como maximo, al
10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

39. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion concurrira
la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién Facultativa la
dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que serd
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcion, las
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntard la ultima certificacién de obra que tendrd el caracter de

liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacién por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la
liquidacién por la empresa adjudicataria, NILSA podrd aprobarla de oficio.
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40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccién que se observen
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la
fianza.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se

demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacion realizada por el mismo.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicién de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia.

42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedard la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad
por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa
adjudicataria, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este plazo quedara
totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrd prorrogar el periodo de garantia, hasta que
hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espiritu

y recta interpretacion lo disponga la Direccion Facultativa por escrito.
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44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticidon razonada de otros entes, notificard a la Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho
o hechos imputados y su propuesta de calificacion y penalizacién.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulard la decisidon de imponer la penalizacion que corresponda, y se lo notificara a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacidn correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe correspondiente
a la penalizacidn impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda accidon u omisidn
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los
usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

La inobservancia de la mecdanica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.

En general, la falta de puntualidad.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.

Originar molestias innecesarias a terceros.
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La mala calidad en la realizacidn de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personasy las cosas.
El desacato a las autoridades afines al contrato.

La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las inspecciones o

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato prestado.
La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucion del mismo.
La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
La reiterada mala calidad en la ejecucion.
La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

El retraso o interrupcién de la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

Incumplimiento de los criterios sociales.

incumplimiento en materia medioambiental.

Infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

El fraude econémico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o interrupcion de la prestacidn del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion de

datos.
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e  Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.
e lafalsedad en los informes.

e Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacidn.

e Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales o de cualquier

obligacién derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizardn de acuerdo con la clasificacidn establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:
- leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato.

- graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:
a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrd, a juicio de la Direccion Facultativa, ser sancionado
de acuerdo con los siguientes criterios:
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Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerard como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto

de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se
recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se

alcanzase ese limite podra procederse a la rescision del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se
deducira de las certificaciones que se realicen.

46. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucién cuando concurra alguna de las siguientes causas previstas en los
articulos 160y 175 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, ademas de las siguientes:
- El incumplimiento de las cldusulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

- La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables aportados por la empresa
en la licitacidn.
- Porrazones de interés publico NILSA podra acordar la resolucion unilateral de la presente licitacion.

Si el contrato se resuelve por culpa de la empresa contratista debera indemnizar a NILSA por los dafios y
perjuicios ocasionados, pudiendo ejecutarse la garantia correspondiente.
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Si la resolucion del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucién del contrato dara
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicidn de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)
de esta ley foral. En este caso el plazo de duracion de la prohibicién sera de cinco afios.

Acordada la resolucion del contrato, la Administracion correspondiente podra adjudicar lo que reste del mismo
a la empresa o profesional que en la licitacion quedd en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la
siguieron en el orden de clasificacion.

47. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucién del Contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

48. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria deberd adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverad la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

49. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante, debera tener
en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones de
la Direccidn Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccién Facultativa, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacién a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccién Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito a la

empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior
empleo.

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasidn o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién del servicio.
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Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafados deberan ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.

51. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre

conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a

reponer a su finalizacién, todas las servidumbres.

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria debera respetar el caracter
confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucidn del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al
vencimiento de éste.

Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos

Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacién, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Organica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracién del mismo, la misma adquiere la condicidn de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada
a:

I Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad
objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicion en
materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento
informara inmediatamente la persona responsable del contrato.
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VI.

VILI.

Vil

Xl

XIl.

XMI.

XIV.

XV.

XVL.

XVILI.

XVIIL.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacién expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sdlo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa nacional
o comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente

pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.

Sifuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicién en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendra la condicién de encargado del tratamiento, esta obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccidn de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidon de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.

Poner disposicién de la persona responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacion de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccién de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
proteccién de datos personales.
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XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberdn facilitarle la informacién sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el
numero de las solicitudes.

XX. La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacidn y comunicacion de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de
seguridad de la informacion.

53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley
31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacion con la prevencion de riesgos laborales, tanto
en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interaccion de la prestacion

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo comunicada
desde NILSA en relacién con la prestacion de los servicios contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento
la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva
la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el
momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta realizando con riesgo para los trabajadores

de la empresa, o para terceros.

Antes del inicio de la prestacion del servicio, la empresa adjudicataria debera aportar, en un plazo maximo de
quince (15) dias a contar desde la firma del contrato, la documentacion necesaria para dar cumplimiento a lo
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinacion de actividades empresariales. Dicha
informacion debera ser susceptible de incorporarse en la plataforma electrdnica de gestidn de NILSA, con el formato

y contenido que se indique a tal efecto.
Esta documentacion debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde

NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a

juicio de NILSA, asi lo determinen.

31



J
INILSA

“MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA DE LIMPIEZA, BY-PASS Y URBANIZACION”

Tal como se establece en la cldusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de
prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA como falta muy

grave.

54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondran y resolverdn segun lo establecido en los
articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

55.  SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumision de la empresa licitadora
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse
del presente contrato y respecto de las que sea vdélida dicha sumisién.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

16528766T FERNANDOQ Firmado digitalmente por

. 16528766T FERNANDO JOSE
JOSE MENDOZA (R MENDOZA (R: A31243702)

A31243702) Fecha: 2021.06.08 11:01:42 +02'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA

32



J
INILSA

“MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA DE LIMPIEZA, BY-PASS Y URBANIZACION”

ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- Licencia de Obras concedida por la junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de.

- Autorizacion ADIF.
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AYUNTAMIENTO DE TUDELA
REGISTRO GENERAL

Urbanismo 2 ] NOV. 2020
Plaza Vieja,1. ‘ "
31500-Tudela (Navarra) SALIDA N° Z}Z_Q____O_Z,_Q‘m%s TU d e l-a

AYUNTAMIENTO

Tfno:948 41 71 31
urbanismo@tudela.es

La Junta de Gobierno Local, reunida en sesion celebrada el 20 de noviembre de 2020, adoptd,
entre otros, un acuerdo del literal siguiente:

Ne, de orden: 5
“Expediente: 9/20-5.1 [REP: 2020-159]

"Visto escrito, can entrada en el registro general n° 2020 011 188, de 15 de octubre, presentado por
Gregario Berrozpe Ullate, en representacion de Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), con C.IF.
A31243702, en el que salicita licencia de obras de mejora en Tanque de Tormentas: “sistema de limpieza, By-
Pass y urbanizacion” (Poligono 1, parcela 283) de Tudela, en base a proyecto aportado via repositorio,

La licencia es informada favorablemente por los Servicios Técnicos de Urbanismo el dia 12 de
noviembre de 2020, incorporando informe que recoge:
- Que la licencia solicitada no afecta a las condiciones del expediente de actividad clasificada, siendo
modificacion no sustancial,
- Documentacion conforme a normativa, recogida en la base primera de los fundamentos de derecho,
- fijando gestor RCDs autorizado, recogido en la base 1.8 de la parte dispositiva

Que segln el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y NILSA, suscrito el 18 de diciembre de 2006,
y aprobado por el Pleno en sesién celebrada el dia 28 del mismo mes y afio, la promocién de las obras se
atribuye al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento, segun aparece en el apartado 2 del punto segundo de la
parte dispositiva del "Convienen”,

PRIMERO: La documentacién presentada ES CONFORME con las determinaciones del Texto
Refundido del Plan General de Ordenacién Urbana de Tudela, aprobado por el Pleno Municipal de fecha 31
de mayo de 1996, que recoge las determinaciones de dicho Plan General aprobado definitivamente por la
Comisidn de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 17 de mayo de 1991 y posteriores modificaciones al
mismo.

SEGUNDO: Lo solicitado se ajusta a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo (Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio (en adelante,
TRLFOTU), y la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra, y demés Normativa de
Régimen Local y Ordenanzas Municipales.

TERCERO.- Que la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en sus
Disposicion Adicional Quinta y Sexta prevé que la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y las
entidades juridicas por ella creadas para el cumplimiento de sus fines, estardn exentas, en todo caso, de las
tasas por licencias de obras, de la Contribucidn Territorial y de los impuestos que se exaccionen por las
entidades locales de Navarra por las actividades, canstrucciones, instalaciones y obras de aquéllas, afectas a
un uso o servicio publico, lo que es de aplicacion para el presente caso.

Por eso, SE ACUERDA:
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1.- Otorgar a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) licencia de obras para mejora en
Tanque de Tormentas: “sistema de limpieza, By-Pass y urbanizacion” (Poligono 1, parcela 283) de Tudela,
conforme a proyecto técnico redactado por el ingeniero de caminos Gregorio Berrozpe Ullate, de fecha
agosto de 2020, por lo que compete al Ayuntamiento, a salvo el derecho de propiedad, y sin perjuicio del de
terceros, supeditada al cumplimiento de las determinaciones siguientes:

1.1.- En ningln caso, se entenderan adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de
las prescripciones de la Ley, los Planes, Proyectos, Normas Complementarias y Subsidiarias, y Ordenanzas.

1.2.- Durante la ejecucién de las obras deberd tomar toda clase de medidas de seguridad, en
evitacion de dafios a personas o cosas gue, en caso de producirse, seran de su Unica responsabilidad; todo
ello al amparo del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras (B.O.E. n¢ 256, de 25 de octubre de 1997).

1.3.-En lo relativo a la instalacidn de agua y de saneamiento, debera dar cumplimiento a lo dispuesto
en la "Ordenanza reguladora del ciclo integral de agua", de la Junta Municipal de Aguas, publicada en el
B.O.N. n° 156, de 30 de diciembre de 1998, y efectuarse los trabajos bajo la supervision de sus Técnicos.

Previamente al inicio de las obras, la propiedad deberd formular en la Junta Municipal de Aguas (en
adelante, JMAT) la correspondiente solicitud de acometida de abastecimiento y saneamiento, segun el
modelo establecido. Dicha solicitud debe ir acompafada de la licencia de obras concedida por el
ayuntamiento y de la documentacion técnica relativa al proyecto de ejecucién. Una vez abonado el importe
de la fianza correspondiente, la propiedad comunicard a la JMAT la fecha de inicio de los trabajos”.

1.4- En caso de ser necesario la instalacion de andamios, vallado, contenedor, u ocupacion de via
publica con materiales de construccion o escombros, deberd solicitar previamente autorizacion de este
Ayuntamiento.

1.5.- Con la hoja de terminacién de obras, (disponible en pagina web: http//tudela.es), debera
presentar: Certificado Final de la Direccion de Obra, acompafiado del importe econémico a que ha
ascendido el total de la misma, visado (si procede) por el Colegio Profesional correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal que regula la materia.

1.6.- El inicio de las obras debera producirse en el plazo de un afo, y su terminacién en el de tres,
produciéndose la caducidad de la presente licencia por el incumplimiento de cualquiera de ambos plazos
sin haber comenzado las obras o bien sin haberlas acabado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 197 del TRLFOTU.

1.7.- Asimismo, esta licencia se entendera caducada y sin efectos, si se incumplen las condiciones
impuestas al beneficiario, y cuando finalice el plazo por el que fue otorgada.

1.8.- Sobre gestion de residuos.- En cumplimiento de lo dispuesto en el DECRETO FORAL 23/2011, de
28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion en el
ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, los titulares de la licencia de obras deberd contratar
para la realizacién de las mismas a un constructor-poseedor que esté inscrito en el Registro de Constructor-
Poseedor de RCDs, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra,
tratdndose de una obra de escasa entidad (< de 50 m3. de residuos).

Una vez terminadas las obras, el productor de los RCDs (titular/adquiriente), acompafara
certificado/factura de entrega que acredite la correcta gestion de los residuos, segln el articulo 6 del
Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicion en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.
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2.- Declarar la exencién de NILSA del pago de la tasa de licencia de obras y del 1.C.I.O.

3.- Este acto es definitivo en la via administrativa; y notifiquese a: Gregorio Berrozpe Ullate, en
representacién de NILSA (Avda. Barafain, 22-bj.-31008-Pamplona.-848 430 800-nilsa@nilsa.com), Junta
Municipal de Aguas, Catastro e Intervencién.

EXEXEERXFERE

Este acuerdo/resolucién es definitivo en via administrativa por lo que contra el mismo cabe interponer optativamente uno de
los siguientes recursos (sin que quepa interponer ninguno de ellos mientras no se resuelva expresamente el que, en su caso,
esté en tramite de resolucién o se haya producido la desestimacion presunta del mismo):

a) Recurso de Reposicién ante el érgano autor del acto o acuerdo, en el plazo de un mes contado desde la publicacion o
natificacion del acto o acuerdo recurrido.
b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes desde la notificacién o publicacion del

. acuerdo o acto recurrido.

¢) Recurso Contencioso-Administrativo ante el érgano que corresponda dd dicha jurisdiccion en el plazo de dos meses
contados desde la notificacion o publicacidn del presente acto.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime

ghtinente.

R W HAN

Tudela, a 2 dviembre de 2020.
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Junta de Gobierno Local: 20 de noviembre de 2020
Ne, orden: 5 Expte: 9/20-5.1

NOTIFICAGION EFECTIVA; Dirigida a la persona y direccién que figura al pie.

RECIBI EL DUPLICADO Y ENTERADC Nombre,
DNI: Relacion con el
Tudela,a___ de de 202..., destinatario:
Hora:
{firma)

NOTIFICACION FALLIDA:

Justificante de intento de notificacion 2 la persona indicada y en ¢ domicitio que figura,

En caso de que nadie se haga cargo de la nofificacidn o de que se rehiise por parte del interesado (ne otro):

1er INTENTO DE NOTIFICACION

2° INTENTO DE NOTIFICAGICN

3] Ausente n] Ausenie

w] Que se ha identificado a la persana interesada. 0 CQue se ha identificado a |a persona interesada.

n] Que intentd entregarle 1a notificacién. 0 Que intentd entregarle fa nofificacion.

0 Que fa persona interesada (o su representante) se nagéa | O Giue ia persona interesada (o su representante) se negd a recibir la
recibir la notificacion ¢ a firmar el duplicade que acredita la | nofificacion o a firmar el duplicado que acredita la recepcidn.

recepcion. u} Rehusado (por el interesado).

O Rehusadae (por el interesado). 0 Desconocido.

i Desconocido. ] Direccion incorrecta.

0 Direccidn incorrecta. {l Fallecido.

o) Faliecido.

Fecha: ... /... 1202... Hora: ........ Fecha: ... /... f202... Hora: ...:...

Identificacién del notificador (*) Identificacion del notificador (*)

L o 1] SO PSP NOITIDIE.. L. e iiie et i e eeeiee ettt b e m e e e e e e e e e s s
e DN e DB DNE. .ot v e Firma

(*) En ambos caso el agente netificador es mismbro de la ASOCIACION AMIMET-CEE CANRASO, adjudicataria de! servicio de reparlo de

notificaciones en Tudela. JGL 10-08-2010.

Gregario Berrozpe Ullate, en representacion de
NILSA

Avda, Barafiain, 22-bj.

31008-Pamplona

848 430 800-nilsa@nilsa.com
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La presente autorizacion se somete a las siguientes prescripciones:
I. PRESCRIPCIONES GENERALES

PRIMERA - El autorizado cumplira los requerimientos técnicos y econdmicos detallados en esta Resolucién y
adoptard toda medida necesaria para evitar tanto la produccién de dafios y perjuicios a la infraestructura
ferroviaria existente, como el deterioro o alteracién de los elementos funcionales e instalaciones necesarias
para la explotacion del ferrocarril, no debiendo, con la ejecucidn de las obras, afectar, directa o
indirectamente, a la estabilidad de la plataforma o explanacion ferroviarias.

Asi mismo, deberd cumplir todo requisito exigible en virtud de la legislacion medioambiental vigente

El otorgamiento de esta autorizacién no exime al autorizado de la obligacidn de solicitar las demas licencias
y autorizaciones necesarias, realizdndose sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos
preexistentes sobre terrenos o bienes, no suponiendo, en ningun caso, la cesiéon del dominio publico ni la
asuncion por ADIF de responsabilidad alguna respecto del titular de la autorizacién o de terceros.

Asi, ADIF no asume, como consecuencia de esta resolucidn, ningun tipo de responsabilidad en relacién con
los dafios y perjuicios, de toda indole, que pudieran originarse en el futuro en las obras a realizar, a causa de
las circulaciones ferroviarias o por cualquier otro motivo cuyo origen radique en la normal explotacidn del
ferrocarril, ya sean los producidos a causa de vibraciones (tales como aparicién de grietas y otros
desperfectos), ya sean los derivados de la contaminacién acustica (molestias por ruidos, etc.),
responsabilidades que son asumidas integramente por el autorizado. Asi, este queda obligado a trasladar
dichas responsabilidades a los sucesivos adquirentes de los inmuebles situados en la zona objeto de la
solicitud con integra indemnidad para ADIF.

SEGUNDA - Si el autorizado entendiese que alguna de las actuaciones a realizar pudiera suponer algin
peligro para las circulaciones ferroviarias debera prevenir al responsable territorial de ADIF sobre el momento
de su ejecucidén, a fin de que se dispongan las medidas de precaucién necesarias, que deberan ser
rigurosamente cumplimentadas por quien ejecute los trabajos, siendo de su exclusiva cuenta los gastos
originados por la vigilancia de los mismos mientras dure su implementacion.

Estas medidas de precaucién también podran imponerse de oficio por ADIF,

TERCERA. - El titular de la autorizacién serd en todo caso responsable de los dafios y perjuicios causados a
la infraestructura ferroviaria o a la explotacién comercial como consecuencia de las actuaciones autorizadas,
de las desviaciones respecto del proyecto que consta en la solicitud presentada o del incumplimiento de las
condiciones fijadas por ADIF para la realizacién de las actuaciones.

Si como consecuencia de los trabajos o del uso de la obra o instalacién autorizada, se produjeran o se
detectasen averias o desperfectos que afectasen a instalaciones o propiedades ferroviarias, estas se
repararan con la mayor prontitud por el autorizado o por ADIF por cuenta de éste, si a juicio de ADIF lo
requiriese la urgencia del caso.

Asi, el autorizado deberd, a su exclusivo cargo, restituir la infraestructura a las condiciones de seguridad,
funcionalidad y estética originales, previa aprobacion de ADIF, e indemnizar a éste por los costes reclamados

Direccion General de Conservacién y Mantenimiento
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por los operadores ferroviarios como consecuencia de las precauciones que se necesite establecer para
limitar la velocidad de las circulaciones ferroviarias por el tramo afectado y de los derivados de eventuales
interrupciones de via provocadas por las mismas.

El autorizado se obliga a efectuar dichas reparaciones, en el primer caso y, en el segundo, a abonar, a la
presentacion por ADIF de la correspondiente factura, la totalidad de los gastos asumidos por ADIF.

Los trabajos o modificaciones que con motivo de esta obra sea preciso efectuar en la via, en la catenaria, en
las instalaciones de comunicaciones o de seguridad del ferrocarril, 0 en cualquier otra instalacién ferroviaria,
seran ejecutados por empresa homologada por ADIF, y previa conformidad del responsable territorial de
ADIF, por cuenta y cargo de! autorizado o de quién actué en su nombre.

En caso de trabajos a realizar en tramos de via dotados de instalacidn de fibra dptica, propiedad de ADIF o
gestionada por esta entidad, si durante su ejecucién, o como consecuencia de vicios o defectos ocultos que
presentasen las obras o instalaciones autorizadas por una inadecuada ejecucién de las mismas, se
produjeran dafios o afectaciones a dicha fibra éptica, el autorizado abonara los siguientes costes:

- Costes de reparacion provisional, realizados con cardcter inmediato por equipos de ADIF.

- Costes de reparacion definitiva, consistente en la sustitucion de una seccién completa de cable
(espacio entre dos empalmes consecutivos, entre un empalme y un repartidor dptico, o entre dos
repartidores dpticos, que en ADIF son normalmente de 4 Kms.). Esta sustitucion serd realizada,
necesariamente, por una empresa homologada por ADIF en el subsector de cable de fibra opticay en
el plazo que se determine por este Administrador.

- Penalizaciones que, como consecuencia de la averia, ADIF deba abonar a los Operadores de
Telecomunicaciones que utilicen dicha linea.

- Todos aquellos otros gastos que se originen a ADIF y/o terceros.

CUARTA. - El autorizado garantizard, durante las obras y su posterior uso, la normal prestacién del servicio
publico ferroviario, asi como la seguridad de personas y cosas que tengan relacién tanto con el ferrocarril
como con la obra, quedando exonerado ADIF de cualquier responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a las mismas, aun cuando la causa pudiera ser imputable a la normal explotacion del servicio
ferroviario. Dicha responsabilidad sera asumida, integramente, por el autorizado.

Con independencia de la responsabilidad por incumplimiento de las normas sobre Policia de Ferrocarriles, el
autorizado sera responsable de las acciones u omisiones cometidas por terceros dependientes del mismo
relacionados directa o indirectamente con la realizacidon de los trabajos autorizados, por quienes intervinieran
en los mismos o utilizasen las obras o instalaciones, aunque sea de forma ilegitima (culpa in vigilando).

El autorizado sera responsable durante su ejecucidén y mientras subsista la obra o instalacidn autorizada, de
los dafios y perjuicios que se irroguen al ferrocarril, a sus usuarios y a terceros, por el uso inadecuado o
abusivo de dichas obras o instalaciones, asi como por su falta de conservacion o mantenimiento.

ADIF quedara también exenta de cualquier responsabilidad por los dafios que se ocasionen a las personas y
cosas relacionadas con la ejecucién de la obra autorizada, cuando su origen se deba a causa de fuerza mayor
o caso fortuito, responsabilidad que serd asumida, en su totalidad, por el autorizado.
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En caso de incumplimiento de cualquiera de los plazos sefialados, ADIF podra iniciar de oficio el
procedimiento de revocacion de la autorizacién concedida. Si posteriormente el autorizado pretendiese su
ejecucion debera solicitar una nueva autorizacion ante ADIF.

SEPTIMA. - El autorizado quedara obligado a cumplir cuantas indicaciones reciba del personal de ADIF por
lo que a las instalaciones y al servicio ferroviario se refiere.

Con caracter general, en la ejecucién de las obras de construccidn y en los movimientos de tierras que hayan
de realizarse en las zonas adyacentes al ferrocarril, deberan observarse las siguientes normas:

e No se podran acumular tierras sobre terrenos del ferrocarril, ni desviar sobre ellos el curso normal
de las aguas o dificultar la evacuacién natural de dichos terrenos.

¢ La maquinaria, andamios, encofrados y demés elementos auxiliares de construccidn no se podran
situar a menos de 3 metros, medidos desde el carril mas préximo, y se dispondran de forma que se
evite todo peligro o retraso a las circulaciones ferroviarias.

¢ Los acopios de material no podran ubicarse a menos de 5 metros del carril exterior, o de 20 metros
si es material inflamable, y no impedirén el transito por la explanacion de la via ni el libre curso de las
aguas por las cunetas existentes en la misma.

Durante la ejecucién de las obras ADIF podra imponer nuevas condiciones, mds alld de las previstas en esta
resolucion, si fuese preciso para garantizar la seguridad del trafico ferroviaric y la indemnidad de las
instalaciones del ferrocarril o para evitar riesgos para las personas o cosas relacionadas con la explotacién
ferroviaria.

En este sentido, para garantizar la seguridad de las circulaciones ferroviarias durante Ia ejecucion de las obras,
ADIF establecera las precauciones que estime necesarias de acuerdo con lo previsto tanto en el Reglamento
de Circulacién Ferroviaria vigente como en el resto de las normas sobre seguridad en la circulacién de la Red
Ferroviaria de Interés General. Igualmente, para garantizar la compatibilidad de las obras con la explotacion
ferroviaria y la seguridad del ferrocarril, ADIF fijara las fechas de realizacién de aquellos trabajos que entienda
que por su naturaleza precisan su ejecucion en horarios singulares.

Asi mismo, ADIF podra elaborar y comunicar al autorizado determinadas normas particulares de actuacién
(consignas de trabajo, actas de cortes, etc.), que deberan ser tenidas en cuenta por aquél, en la parte que le
afecten, para su puntual cumplimiento. Estas normas particulares de actuacién se consideran parte
integrante de la autorizacién.

OCTAVA. - La situacién y caracteristicas de |la obra a ejecutar se recogen en el plano adjunto, parte integrante
e inseparable de esta autorizacién gque ha sido elaborado en base al proyecto presentado por el peticionario
Y, en su caso, a las modificaciones que ADIF haya requerido establecer en él y a los datos tomados
directamente en el terreno.

Cualquier tipo de modificacion o variacién que el autorizado, con posterioridad al otorgamiento de la
autorizacién, pretenda introducir en el proyecto de la obra o instalacion objeto de la misma, por minima que
sea, debera ser sometida con caracter previo y preceptivo a la consideracién de ADIF.
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En los demads supuestos, la responsabilidad de ADIF se determinara con arreglo a Derecho, pero limitada a la
reposicion del dafio causado en la obra, quedando excluidos, expresamente, los que se derivarian del cese
parcial o total de la actividad econémica correspondiente a la obra o instalacién que se autoriza u otros de
naturaleza andloga.

Las obligaciones contenidas en esta autorizacién, asi como cuantas consecuencias se deriven de ella o de las
disposiciones legales vigentes se entenderdn contraidas entre el autorizado y ADIF, sin perjuicio, en todo caso,
de las garantias que, a su vez, y para el supuesto de la posible repercusién de aquéllas, ADIF considere
necesario imponer a los contratistas ejecutores de la obra o instalacion autorizada que actden por encargo
del peticionario.

En aplicacidn de lo establecido en el articulo 18 de la Ley del Sector Ferroviario y en el articulo 37 de su
Reglamento, el incumplimiento de las obligaciones recogidas en esta autorizacién supondra la apertura de
un expediente sancionador al autorizado por infraccion de las normas sobre Policia de Ferrocarriles.

QUINTA.- En un plazo méximo de SEIS MESES desde la notificacion formal de esta resolucién, el autorizado
deberd comunicar fehacientemente a ADIF su disponibilidad para ejecutar las obras autorizadas,
estableciendo la correspondiente Acta de conformidad al replanteo, o, por el contrario, su decision de no
acometerlas ya sea por desistir de su realizacién o por concurrir una causa objetiva y justificada que se lo
impida.

En dicho Acta, el encargado de ejecutarlas y el responsable territorial de ADIF efectuaran conjuntamente el
replantec de las actuaciones y hardn constar tanto la fecha de inicio de las obras como aquellas otras
circunstancias gue se consideren de interés, especialmente las relativas a Policia de Ferrocarriles. En este
sentido, el autorizado presentara a ADIF su plan de trabajo, indicando las fechas y precauciones necesarias
para cada tarea, a fin de establecer las consignas correspondientes. No se permitird comenzar los trabajos
que requieran el establecimiento de precaucién mientras no estén acopiados, a pie de obra, los materiales
necesarios segun los planes de trabajo aprobados por ADIF.

Antes del inicio de las obras en zona de afeccién ferroviaria, el autorizado debera acreditar la obtencidn
del resto de licencias y autorizaciones necesarias y, en caso de ocupacion de suelos titularidad de ADIF o
cuya gestion tenga encomendada, el autorizado debera acreditar |la formalizacién del titulo habilitante de
dicha ocupacién por parte del drea de Patrimonio y Urbanismo de ADIF.

SEXTA .- La fecha de inicio de las actuaciones se comunicard al responsable de ADIF en el dmbito
territorial de que se trate, con una antelacién minima de DIEZ DIAS, siendo preceptiva para su inicio la firma
por las partes del Acta de conformidad al replanteo.

El autorizado iniciara las obras en un plazo méximo de TRES MESES desde la firma del Acta de conformidad
al replanteo. Si por concurrir una causa objetiva y fundamentada se viera en la imposibilidad transitoria de
ejecutarlas, siempre dentro de este plazo de TRES MESES, podra pedir a ADIF una prérroga para el inicio de
las mismas.

La solicitud de prdrroga sera examinada por ADIF y, de estimarla procedente, emitira Resolucién otorgando
un aplazamiento del inicio de la ejecucién de las obras autorizadas.
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NOVENA. - El plazo de la ejecucién de las obras no podré exceder de DOS (2) SEMANAS en la zona de
afeccién del ferrocarril, CUATRO (4) MESES para realizar la totalidad de la obra, desde la fecha del comienzo
de los trabajos, de la que quedara la debida constancia en el Acta de conformidad al replanteo de las obras.

El autorizado pondra en conocimiento de ADIF la terminacién de las obras con una antelacion minima de DIEZ
DIAS. ADIF extenderd un Acta de conformidad o, en su caso, manifestara los reparos que estime oportunos
dando un plazo suficiente para subsanarlos.

El Acta de conformidad con la finalizacidn de las obras conllevara el permiso de utilizacién de lo construido.

De no ser posible finalizar las actuaciones autorizadas en el plazo méaximo previsto, al menos DIEZ DiAS antes
de su término el autorizado deberd solicitar una prérroga del mismo exponiendo los motivos del retraso. De
estimarse procedente por ADIF, se prorrogaré el plazo de ejecucion de las obras por el tiempo estrictamente
necesario.

DECIMA. -  Esta autorizacién mantendra sus plenos efectos en tanto se mantenga la actividad a desarrollar
en las zonas de afeccion o el uso de la instalacién o edificacion para el que se solicitd. En caso de producirse
un cambio en esa actividad o uso, la autorizacién quedara automédticamente revocada y el autorizado debera
solicitar una nueva autorizacién.

Cuando tras la ejecucion de las obras sea necesario realizar actuaciones de mantenimiento o conservacion
de las obras o instalaciones autorizadas, el autorizado deberd comunicar tal circunstancia a ADIF, que
determinard las medidas de precaucién y seguridad a adoptar y si esas actuaciones exceden del concepto de
mantenimiento y precisan de una nueva autorizacién por parte de ADIF.

DECIMOPRIMERA.- La obra o instalacion objeto de autorizacidn se destinara tan solo al fin previsto y sera
de uso exclusivo del autorizado, quien no podra cederla ni siquiera gratuitamente.

La transmisidn total o parcial a un tercero de la instalacién autorizada, o el uso compartido de la misma,
deberd ser solicitada a ADIF acompaiiando a su instancia la conformidad escrita del autorizado, y siendo
inherentes a éste todos los derechos y obligaciones relativos a la obra o instalacién autorizada en tanto ADIF
no dicte resolucidn en relacién con la peticién formulada.

DECIMOSEGUNDA. - Esta autorizacién se otorga con cardcter revocable sin perjuicio de tercero y dejando
a salvo el derecho de propiedad.

Al amparo del articulo 32 del Real Decreto 2387/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario, ADIF podra, en cualquier momento, modificar o suspender, temporal o definitivamente la
autorizacidn otorgada, sin que ello dé derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Siresultare incompatible con normas de seguridad aprobadas con posterioridad.

b) Si produjera dafios en el dominio publico.

c) Siimpidiera la utilizacion del dominio publico para actividades de interés pablico.

d) Sise requiriera para la ampliacién, mejora o desarrollo de infraestructuras ferroviarias.

Asi, si por razones de interés general, de seguridad y/o de mantenimiento de las instalaciones ferroviarias,
ADIF se viera en la necesidad de variar, modificar y/o ampliar |a linea férrea, y dichos trabajos afectasen a la
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obra o instalacién autorizada, los gastos gue con tal motivo se originen en la misma seran por cuenta y cargo
del peticionario o de quien le sustituyese en la titularidad de la obra o instalacién autorizada.

Il. PRESCRIPCIONES ECONOMICAS

Al amparo del articulo 28 del Reglamento de la Ley del Sector Ferroviario, y segun el cuadro de costes
aprobado por el Comité de Direccion de ADIF con fecha 21 de febrero de 2014:

PRIMERA.-En orden a satisfacer los distintos gastos generados a ADIF como consecuencia tanto de la
tramitacion de esta autorizacién como de las actuaciones autorizadas, con caracter previo a la entrega de
esta autorizacion, el peticionario debe haber abonado a ADIF, mediante factura facilitada por el responsable
del dmbito territorial donde se realizaran las actuaciones, las siguientes cantidades:

A) Costes por el estudio preliminar de la documentacién aportada, toma de datos sobre el terreno,
levantamiento de planos y tramitacidn de expediente ............. 1.211,40 €

B) Costes relativos a la vigilancia y seguridad de las obras: ..........cccvuernneen. 2.167,20€
A estos importes se les afiadira el IVA legal vigente en cada momento.

SEGUNDA. - La correcta ejecucién de las actuaciones en los términos establecidos debera garantizarse
mediante un Unico aval bancario, solidario y ejecutable al primer requerimiento, que cubra cualquier

dafio, perjuicio, penalizaciones por terceros o indemnizaciones a los mismos, que tuvieran su origen en
las acciones u omisiones realizadas por el autorizado en ejercicio de las facultades conferidas por la
autorizacién, debiéndose hallar depositado como condicién previa a la entrega de esta resolucion.

Conceptos a avalar:

A) Dafios a la infraestructura ferroviaria ..., 30.000,00 €

B) Dafios a las instalaciones de fibra optica ..o 70.000,00 €

C) Afeccién a la explotacion de los operadores ferroviarios por retrasos o supresion de circulaciones
ferroviarias causados por la ejecucion de las actuaciones
AUtorizadas:wiimarmema s n s Veasaeas 10.000,00 €

No obstante lo anterior, ADIF podré imponer a los contratistas ejecutores de la obra o instalacion autorizada
que actden por encomienda del promotor otras garantias o requerimientos adicionales.

Excepcionalmente, se admitira el ingreso de las cantidades a garantizar en la cuenta corriente titularidad de
ADIF habilitada al efecto o la presentacidn de pélizas de seguros que cubran especificamente los riesgos y los
importes sefialados.

En caso de que el autorizado sea un ente o administracion publica, ésta deberd exigir a la empresa
adjudicataria de las obras a autorizar la constitucion a favor de ADIF de la garantia anteriormente resefiada.

Sera condicién indispensable para el inicio de los trabajos el afianzamiento de los conceptos que proceda en
cada caso, extendiendo la garantia sus efectos hasta el buen fin de la actuacion, que vendra determinado por
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el establecimiento de la preceptiva Acta de finalizacién, procediendo entonces ADIF a la devolucién de la
garantia de que se trate.

TERCERA - Finalizadas las actuaciones autorizadas seran inspeccionadas por ADIF, y en el supuesto de que no
hayan sido ejecutadas en los términos establecidos en esta autorizacion, ADIF levantara Acta en la que
expresara las disconformidades observadas, concediendo al peticionario un plazo para la completa
subsanacidn de los defectos existentes, guedando retenida la garantia hasta la total correccion de estos.

El incumplimiento por el peticionario o por quien actie en su nombre, del requerimiento de ADIF para
subsanar las deficiencias observadas en la ejecucidn de la actuacidn autorizada, conllevard que ADIF proceda
de conformidad con lo establecido en el articulo 18 de la LSF, en relacién con el articulo 37 del RSF, en cuanto
a las obrasy actividades ilegales en zonas de dominio publico o de proteccién de la infraestructura ferroviaria,
procediéndose asi mismo a la ejecucién del aval.

CUARTA.- La falta de pago de cualesquiera de los gastos explicitados o la no presentacion de alguna o
algunas de las garantias exigidas, determinara el inicio de oficio del procedimiento de revocacion de esta
autorizacion.

I1l. PRESCRIPCIONES TECNICAS

12.- A ambos lados del cruce de via y en la zona de proteccidn del ferrocarril se instalaran, por el
peticionario, unas arquetas para alojar las valvulas de cierre de que se debera dotar a la tuberia para impedir
escapes en caso de rotura o averia de la misma.

22.- Enterreno del ferrocarril, la tuberia debera estar obligatoriamente reforzada en toda su longitud, con
doble revestimiento y vaina de proteccidn, de manera que quede plenamente garantizada la seguridad de la
misma ante posibles roturas por asientos, cargas y trepidaciones.

Cualquier mejora o modificacién que posteriormente pretenda efectuar el peticionario en la
instalacién autorizada debera ser objeto de la correspondiente solicitud, la cual, una vez examinada por ADIF,
sera resuelta en los términos que proceda.

3a,- En caso de linea electrificada, las caracteristicas de la tuberia y protecciones especiales deberan ser
estudiadas para evitar ataque electrolitico, si se trata de tuberia metalica

Contra esta Resolucidn, que pone fin a la via administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposicién ante el Consejo de Administracién de esta Entidad en el plazo de un mes, a contar desde el
dia siguiente a su notificacidn; o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el dia
siguiente a la notificacién de la misma, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
que estime oportuno.

Notifiquese la presente Resolucidn al interesado.
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacién de las obras “MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA DE LIMPIEZA, BY-
PASS Y URBANIZACION”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicién de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicidn de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrénico a la siguiente direccion:

La direccién de correo electrénico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracion general responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrénico, se tendrd en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesion de condicion de pequefia o mediana empresa (PYME):
I:I SOY PYME I:I NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacion de las obras “MEJORA EN EL
TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA DE LIMPIEZA, BY-PASS Y URBANIZACION”, se compromete en
nombre de la empresa a la que representa a su total realizaciéon con sujecién estricta a lo expuesto en el Pliego
Regulador de la Contratacién y en los documentos del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones

econdmicas siguientes:

(En numero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)



J
INILSA

“MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA DE LIMPIEZA, BY-PASS Y URBANIZACION”

ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....ccccoeeeneene ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones
derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA
DE LIMPIEZA, BY-PASS Y URBANIZACION”.

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidon de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o codigo
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“MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA DE LIMPIEZA, BY-PASS Y URBANIZACION”

ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de Seguro N2

, en adelante Ia

entidad aseguradora, con domicilio social en y CIF ,

debidamente representada por D/DNA. (nombre y apellidos del apoderado

o apoderada), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA
A (razén social de la empresa asegurada),
CIF , en concepto de tomador del seguro ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
S.A.(NILSA), en adelante el Asegurado, hasta el importe de

(importe
en numeros y en letra), en concepto de garantia DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demas
gastos que puedan generarse en cumplimiento de las normas y Pliego Regulador que rigen la presente contratacion
de las obras “MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA DE LIMPIEZA, BY-PASS Y URBANIZACION”
frente a la empresa asegurada.

La falta de pago de la prima, sera Unica, primera o siguiente, no dara derecho a la empresa aseguradora a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura de la empresa aseguradora suspendida, ni éste
liberado de su obligacion, en caso de que la empresa aseguradora deba hacer efectiva la garantia.

La entidad aseguradora no podra oponer a la empresa asegurada las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

La entidad aseguradora, asume el compromiso de indemnizar a la empresa asegurada al primer requerimiento
de NILSA, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, normas de
desarrollo y Pliego Regulador por el que se rige la presente contratacion.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancelacién o devolucion.

En ,a de de 20

Razén social de la entidad

Firma del apoderado
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