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CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

Con publicidad comunitaria 1 Sin publicidad comunitaria X

Oferta mds ventajosa X Precio més bajo O
Tramitacién ordinaria X Tramitacién urgente OTramitacion anticipada

Expte. n°1176/2021 CONTRATO OBRA |

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE “OBRA DE
CONSTRUCCION DEL RAMAL CORTES DE BANDA ANCHA NGA-PIL 2017-
2019~

A.- PODER ADJUDICADOR.

1- Administracion contratante: Ayuntamiento de la Villa de Cortes

2- Organo de contratacion: Alcaldia

3- Unidad gestora: Alcaldia

4- Responsable del contrato: Alcaldia

5- Direccion del 6rgano de Plaza de los Duques de Miranda, 4. CP 31530 Cortes
Contratacidén/teléfono/fax/email: | Teléfono 948800209 Email: secretario@cortes.es

B.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
1- Objeto del contrato: Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos,
administrativos y econémicos la contratacion y ejecucién de las obras contenidas en el Proyecto “PIL 2021
INTERCONEXION CORTES” incluido los Planes de Seguridad y Salud, segun proyecto técnico redactado
en agosto de 2021 por la ingenieria SATEL SL.
El cédigo CPV es el 45230000-8 Trabajos de construccidon tuberias, lineas de comunicacién y lineas de
conduccion eléctrica, de autopistas, carreteras, aerddromos y vias férreas; trabajos de explotacion.
Los interesados se podran descargar el proyecto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cortes
https://cortes.sedelectronica.es/transparency/f4f342e8-04f5-49a5-8e97-e38d907b2672/

Contrato Mixto: [ |SI  x |NO

45230000-8- Trabajos de construccion tuberias, lineas de
2- Cadigo comunicacion y lineas de conduccion eléctrica, de
CPV: autopistas, carreteras, aerdédromos y vias férreas;

trabajos de explotacion.

3- Necesidades a satisfacer mediante el contrato:

Se va a proceder a proporcionar conectividad mediante infraestructuras de Telecomunicaciones al municipio
de Cortes en la provincia de Navarra, facilitando su futura accesibilidad para el despliegue de redes de fibra
Optica de los diferentes operadores
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4- Posibilidad de licitar por lotes: | IsI X NO
Se construye un Unico ramal que imposibilita realizar lotes por motivos exclusivamente técnicos.

5- Admisibilidad de variantes: Sl [ ] NO o o

Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacion o alternativa. En la forma y con los limites

descritos en el criterio de adjudicacion “mejoras

6- Admisibilidad de mejora: NO
Condiciones para admisién y elementos susceptibles de mejoras.

C.- PRECIO DEL CONTRATO DE TODOS LOS LOTES.

1- Presupuesto de licitacion (IVA excluido) IVA Total (en numero)
155.966,55€ 32.752,98€ 188.719,53€

En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA)
Ciento ochenta y ocho mil setecientos diecinueve euros con cincuenta y tres céntimos de euro (IVA
incluido)

2- Valor estimado: 171.563,20 € Incluye un 10% de incremento respecto del presupuesto de licitacion
para el caso de que concurran los supuestos de modificacion contractual previstos en los articulos 144 y
171 de la Ley Foral de Contratos

3- Sistema de determinacion del precio:
Tanto alzado ; Tanto alzado con precio cerrado (sin variacion aun conD

modificaciones
Precios unitarios ; Tarifas ; Otro sistema:

4- Anualidades (IVA incluido, salvo exencién de IVA): 22 Anualidad (2023) 0€
Anualidad corriente (2021) 0€€ 32 Anualidad (2024) 0 €
12 Anualidad (2022) 188.719,53€ 42 Anualidad (2025) 0 €

5- Partida Presupuestaria: 1-4590-60900 Infraestructura banda ancha Cortes

Formula/Indice Oficial:
6- Revision de precios: SI[ ] NO [x] Improcedencia de la revision de precios/ de la

formula o sistema de revision:

7- Financiacion con fondos externos: % de cofinanciacion:

Sl NO 67,63% del presupuesto de licitacion por la
Direccion General de Administracion Local que
supone un importe de 127.645,20euros

8- Tipo de Fondos:
Plan de Inversiones Locales 2017-2019 aprobado
por Ley Foral 18/2016 de 13 de diciembre.

9- Forma de pago:

- [ ] Pago unico:

- X | Pagos parciales: Se abonara el precio del contrato mediante certificaciones mensuales.
Para el pago y conforme senala la legislacion vigente sélo se admitird la presentacion
de facturas en formato electrénico, a través del Registro del Punto General de Entrada
de Facturas Electrénicas (FACe).
El formato electrénico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas, asi

como el correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada momento se
indique en la sede electronica del Ayuntamiento de Cortes, atendiendo a la normativa
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que sea de aplicacién en dicha materia.
Cédigos DIR3

Cadigos de oficina contable: L01310787
Organo gestor: L01310787

Cédigo de unidad tramitadora: L01310787

- |:| Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

D.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA.

1- Plazo de ejecucion:
El plazo de ejecucién del contrato sera de 60 dias naturales a contar desde el dia siguiente a la firma del
acta de inicio de obra.

Plazos parciales: | | SI NO. Plazos Parciales:
Fecha prevista de inicio: No se prevee..
Contrato de duracién plurianual: [ | S NO

2- Programa de trabajo: [ x| SI [ ]NO

3- Prérroga: | | SI NO Ne de prérrogas:

4- Lugar de ejecucion del contrato: El punto de inicio de esta nueva infraestructura se corresponde con
una arqueta existente situada frente al cementerio de la localidad. El punto final de la red de interconexion
se correspondera con una nueva arqueta situada en la acera de la calle Tudela (NA-5200) dentro de la
localidad de Cortes.

5- Plazo de garantia: 18 meses a contar desde la firma del acta de recepcion..

E.- GARANTIA PARA LA LICITACION F.- GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO

DE OBLIGACIONES / COMPLEMENTARIA.
Sl NO Importe: 0 euros S NO Importe: 4% del importe de
I adjudicacion IVA excluido.

% de variacion del precio que determine el
reajuste de la garantia: %

G.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

1- Niveles y medios de acreditacion de la solvencia econémica o financiera:

- Declaraciéon sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades objeto del contrato
referida como maximo a los ultimos cinco ejercicios disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del adjudicatario, debiendo ser el volumen de negocios
de cada ano igual o superior a 150.000 euros, IVA excluido.

- Declaracién jurada del cumplimiento de la normativa vigente en materia de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales segun modelo indicado en Anexo V.

H.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL.

| 1- Niveles y medios de acreditacion de la solvencia técnica y profesional:
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»Relacion de trabajos relacionados con el objeto del contrato ejecutados en los Ultimos 3 afos,
en los que se indique el importe, fecha, lugar y destinatario, publico o privado de los trabajos. La
buena ejecucién de los mismos sera acreditada aportando los siguientes documentos:

"1 Certificado de buena ejecucién referido a un contrato que contemple la realizaciéon de
canalizaciones por microzanja en una longitud minima de 2 Km.

> Declaracion jurada del licitador de que se incluirdn y adscribiran al contrato los medios
materiales y maquinaria adecuados, asi como el personal con perfil profesional y experiencia.

>Acreditacion de la solvencia por referencia a otras empresas
Para acreditar su solvencia los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas,

independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en
cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen
efectivamente a su disposicion los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la
ejecuciéon de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la
ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, debera
acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 13 y 14 de la Ley Foral de Contratos
Publicos, que los subcontratistas disponen de los medios necesa-rios para la ejecuciéon del contrato.

obras similares a la que son objeto de este contrato.

Exigencia de compromiso de adscripcion de medios personales y materiales exigidos en los pliegos
reguladores del contrato

del contrato: Sl NO

Medios personales minimos exigidos:
Personal con perfil profesional y experiencia en la realizacion de las obras objeto del contrato..

Medios materiales minimos exigidos:
. Adscripcién de medios materiales y maquinaria adecuados para realizar el objeto del contrato

l.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS.

1- Sobre N2 1: Archivo electrénico con documentacion sobre la persona licitadora.
Este sobre contendra la siguiente documentacion:
- Identificacion del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas fisicas, participaciones

conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de empresarios. Asi mismo se presentara una direccion

de correo electrénico del licitador, conforme al modelo sefialado en el Anexo |.

-Declaracién responsable de la persona licitadora conforme al modelo del Anexo Il.A del presente
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documento. Alternativamente podra presentarse el Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC)
siguiendo las instrucciones recogidas en el Anexo I1.B del presente documento.

-Si se trata de personas que licitan en participacion conjunta o en unién temporal de empresas cada una
de ellas debe presentar la declaracion responsable conforme al modelo del Anexo II.A o DEUC.

Ademas deberan presentar un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacién que corresponda a cada persona y se designe una
persona representante o apoderada Unica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo, firmado por las empresas concurrentes
y la persona apoderada.

-En el caso de que justifique la solvencia técnica mediante subcontratacién, serd necesario presentar una
relacion de empresas con las que vaya a subcontratar, los respectivos compromisos de colaboracion para
la ejecucion del contrato, en el caso de que la licitadora resulte adjudicataria asi como declaracién
responsable conforme al modelo del Anexo II.A suscrito con cada uno de los subcontratistas incluidos en
la relacién presentada.

2- Sobre N2 2: Archivo electronico con la oferta cualitativa.

Se presentaran los siguientes documentos:

-A) Propuesta Organizativa (hasta 16 puntos)

Se presentara una memoria que describa para cada uno de los servicios a prestar, la propuesta
organizativa tanto de los medios humanos como materiales con los que va a hacer frente al contrato y
son de cumplimiento obligatorio.

Deben especificar las materias objeto de subcontratacion y la empresa de que se trate, que debera contar
con acreditada experiencia en trabajos similares.

La propuesta organizativa (de recursos humanos y maquinaria al servicio del contrato) incluira, para cada
una de las actividades previstas en la cldusula 2 “Alcance” del condicionado técnico, un organigrama del
equipo humano, la configuracién de los equipos de trabajo, su cualificacion, las funciones a desempenar
por cada uno de sus componentes, el plan de distribucion y asignacién de los equipos de trabajo y el
equipamiento 0 maquinaria que se vaya a utilizar, asi como cualquier otra circunstancia que permita la
mejor definicién del trabajo realizado.

En cuanto a la descripcion de materiales, no se considera necesario incluir las especificaciones técnicas
detalladas de los materiales ofertados. Bastara con que incluyan los datos del fabricante y el modelo o
referencia que permita identificar el elemento ofertado.

Igualmente, la propuesta organizativa debera incluir una descripcién detallada de la maquinaria y
accesorios de maquinaria necesarios para la ejecucién de las obras, los cuales deberan ser adecuados
para la ejecucién de obra civil utilizando técnicas de microzanjado. El licitador se compromete a tener la
maquinaria disponible desde el mismo momento de comienzo de las obras hasta su finalizacién.

En cuanto a los medios humanos, la propuesta organizativa debera contar como minimo con:

1 Director/a Técnico del proyecto

1 Encargado/a de obra

1 Coordinador/a del contrato, en su caso

11 Grupos de trabajo compuestos por personal especializado para los trabajos a realizar por cada uno de
ellos

1 Responsable de Calidad (no adscrito al contrato)

1 Responsable de Prevencion de Riesgos (no adscrito al contrato)

En la propuesta se indicara todas las personas encargadas de obra tanto de la contrata principal como de
las subcontratas propuestas que vayan a acudir presencialmente al replanteo de inicio de obra, siendo de
obligatorio cumplimiento la presencia de todas ellas conjuntamente el dia senalado.

En el caso concreto de la maquinaria para la ejecucién de canalizacion por microzanja se debera
especificar ademas la maquinaria a emplear para la ejecucion de la microzanja, indicando sus
caracteristicas y capacidad productiva, e incluyendo informacién sobre su disponibilidad (si es propia, con
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compromiso de alquiler o cualquier otra situacion), debiéndose aportar documentacién acreditativa de la
misma (hoja de caracteristicas técnicas de la maquina, etc).

En cuanto a la descripcion de materiales a suministrar (arquetas y ductos), no se considera necesario
incluir las especificaciones técnicas detalladas de los materiales ofertados. Bastara con que incluyan los
datos del fabricante y el modelo o referencia que permita identificar el elemento ofertado.

Se valoraran las caracteristicas de los materiales a suministrar en la medida que se ajusten a los
requerimientos establecidos para los mismos tanto en el presente Pliego como en cada uno de los
proyectos técnicos de ejecucion.

Medidas medioambientales: Se indicaran aquellas que sean de aplicacion correcta a esta obra.

Medidas de aseguramiento de la calidad: se plantearan medidas de aseguramiento de la calidad a la que
se compromete el licitador, asi como los medios y procedimientos que prevé para ello, aportando un
compromiso de ejecucién al respecto, de modo que los gastos que superen las previsiones del proyecto
al respecto seran a cuenta del adjudicatario.

Para este apartado se admitira un maximo de 20 paginas a doble cara en formato A4

-B) Programa de ejecucion (hasta 16 puntos)

Se presentara un programa justificado de ejecucién (etapas, plazos parciales y totales), con base en lo
establecido en el apartado correspondiente del Pliego de condiciones técnicas, del modelo de
funcionamiento y la metodologia propuesta de organizacion de los trabajos a realizar y de los recursos
asignados para la ejecucion de los mismos, cuya coherencia sera reflejo del grado de experiencia y
solvencia técnica para la realizacién de los mismos.

Para cada uno de los trabajos sefalados en la clausula 2 del Condicionado Técnico, se analizaran las
actividades que lo componen, y los requerimientos técnicos de cada una de ellas, identificando los puntos
criticos y estableciendo los objetivos, programacién y dotaciones de recursos propuestas para abordar la
ejecucion de los mismos en coherencia con la disponibilidad de medios ofertados.

Cuando se trate de uniones temporales de empresas (UTE’s) se debera especificar clara-mente los
recursos humanos y grupos de trabajo, asi como la maquinaria aportados por cada una de ellas a cada
una de las tareas o fases correspondientes del contrato.

En caso de subcontratacion, la empresa ofertante debera indicar claramente los trabajos a subcontratar,
asi como indicar la empresa que realizara dichos trabajos.

Se incluira una justificacién detallada de la capacidad productiva prevista para cada uno de los equipos
de trabajo asignados a las tareas mas relevantes del proyecto:

Tareas Capacidad productiva

Mandrilado de canalizacion Metros lineales/dia, de obra totalmente ejecutada
Obra civil zanja o microzanja Metros lineales/dia, de obra totalmente ejecutada
Obra civil arquetas y catas de reparacion de conductos Arquetas/dia, catas/dias de obra ejecutada

C) Pruebas de calidad y documentacion (hasta 8 puntos)

Se valorard El Plan de Pruebas presentado, en el cual se describiran con detalle la metodologia a seguir
y la documentacion generada en la ejecucion de todas las pruebas de calidad y especificadas en el
Proyecto Técnico de Ejecucion orientadas a verificar y garantizar la calidad del suministro realizado.

Se valorara también la propuesta realizada para la entrega de la documentacién relativa a toda la
informacion necesaria para la elaboracion de la documentacién as-built del proyecto.

No se podrd incluir en este sobre referencia alguna de la oferta econémica o criterios cuantificables
mediante férmulas.

3- Sobre N2 3: Archivo electronico con criterios cuantificables mediante férmulas.

En este sobre se incluira por el licitador la oferta econdmica y la relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas En concreto, ademas de la oferta econémica se valorara el compromiso de realizacion
de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilizacién y formacion a la plantilla que ejecutard el contrato
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acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliacién reconocidos en la normativa vigente y
convenio correspondiente.

La propuesta se hara de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo lll.

J.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS.

Plazo de presentacion de ofertas: El que se indique en el Portal de Contratacion de Navarra que
respetarda un minimo de 15 dias naturales a partir de la fecha de publicacion del anuncio de licitacién en el
Portal de Contratacion de Navarra.

K.- MESA DE CONTRATACION

Presidente : D2. Fernando Sierra Estoduto alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Cortes.
Vocales:

-D. Alfredo Miguel Garcés Gargallo, autor del proyecto “PIL 2021 INTERCONEXION CORTES”-
D2. Ana Ruiz Reinaldos, Interventora del Ayuntamiento de la villa de Cortes.

Vocal-Secretario : JesuUs Litago Zardoya, secretario del ayuntamiento de la villa de Cortes.

L.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

1- Criterios de adjudicacion:

- Descripcion de los criterios de adjudicacién y en su caso, subcriterios, y su ponderacion:

Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen por orden decreciente de importancia y por la
ponderacién siguiente

A.-. Oferta econdmica: 50 puntos.

B.- Propuesta organizativa: 16 puntos.

C.- Programa de ejecucion: 16 puntos.

D.- Pruebas de calidad y documentacion: 8 puntos.

E.- Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

A-. Oferta econdémica (50 puntos)
La valoracion de la oferta econémica se hara de acuerdo a lo siguiente:
-Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitacion.

- Se dara la maxima puntuacion al precio mas bajo, y al resto se le restara 1 puntos por cada 1 % (o la
parte proporcional que corresponda) de aumento del precio sobre esta ultima.

B.- Propuesta organizativa: 16 puntos.
Se valorara de conformidad con lo que establece la condicién | sobre 2
C.- Programa de ejecucion: 16 puntos.

Se valorara de conformidad con lo que establece la condicién | sobre 2

D.- Pruebas de calidad y documentacion: 8 puntos.
Se valorara de conformidad con lo que establece la condicidn | sobre 2

Quienes liciten deberan obtener un minimo de 20 puntos de valoracién en la suma de los apartados
B, C y D.. Quedaran eliminados quienes no obtengan al menos esta puntuacién de 20 puntos y no se
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les valorara la oferta econdmica contenida en el sobre n%3.

E.- Clausula social

- Se valorara con 10 puntos la incorporacién por parte de las empresas concurrentes del compromiso de
realizacién de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilizacién y formacion a la plantilla que ejecutara
el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliacién reconocidos en la normativa
vigente y convenio correspondiente

2- Criterios para la consideracion de oferta anormalmente bajas:

30% de baja sobre el precio de licitacion.

En el caso de que la empresa adjudicataria hubiera presentado una oferta que pueda presumirse
anormalmente baja se debera constituir una fianza complementaria del 5% del precio de adjudicacion de
conformidad a lo establecido en el articulo 230 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion
Local de Navarra.

3.- Criterios de desempate: En caso de empate de puntuacion conforme a los criterios anteriormente
referidos, se resolvera a favor del licitador que cuente con un menor porcentaje de trabajadores
eventuales, siempre que este no sea superior al 10%. Si persiste el empate, se resolvera por sorteo.

4.- Umbral minimo de puntuaciéon exigido a la persona licitadora para continuar en el proceso
selectivo:

Para poder continuar en el proceso selectivo el licitador debera de obtener al menos 25 puntos en la
valoracién del sobre 2 archivo electrdnico oferta cualitativa.

M.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Sl NO [ ]

Se establece como condicién de ejecucién del contrato la exigencia de que al menos un tercio de todas
las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para la realizacion
de este contrato recaigan en personas en situacién de desempleo mayores de 50 afos..

N.- PENALIDADES ESPECIFICAS.

st [ ] No [x]

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

Sl [x] NO [ ]

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION.

Sl [x] NO [ ]

% maximo de subcontratacién (sobre n°1)- cumplimentar sélo si hay limitacion:

P.- SEGURIDAD Y SALUD.
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Exigencia de plan de Seguridad y Salud Sl NO [ ]

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Dicho Plan deberas ser aprobado por el Ayuntamiento con anterioridad al inicio de las obras. Plan de
Gestion de residuos de construccion y demolicion (Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo)

Q.- CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCION.

st [ ] No [x]

R.- PREVISION DE MODIFICACION DEL CONTRATO.

sl NO [ |

- Prevision, por art. 114.3 b) de la LFC, modificacion contrato (circunstancia concreta, alcance,
limites, % del precio del contrato al que pueden afectar, procedimiento de modificacién):
No se prevé esta causa de modificacion.

- Posibilidad, por art. 144 y 171 de la LFC, de alteracién del precio por variacién del nimero de
unidades — que no precisa de tramitacion de expediente de modificacién, y que se contempla en el
valor estimado, maximo 10 % deirecm de adjudicacion del contrato

S.- OTRAS CONSIDERACIONES.

T.- INDICE DE ANEXOS.

ANEXO | MODELO DE SOLICITUD
x| ANEXO Il 1.- DECLARACION RESPONSABLE (SOBRE N¢1) O ARCHIVO ELECTRONICO (1)

2.- INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC)

[ X| ANEXO 1l MODELO OFERTA CUANTIFICABLE CON FORMULAS (SOBRE
N23) O ARCHIVO ELECTRONICO (3)

L Oferta conforme al modelo adjunto que se concreta para este contrato

| ANEXOS Anexo IV Medidas de seguridad a implementar por las persona

L encargada del tratamiento.

COMPLEMENTARIOS Anexo V
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACION DE
OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES

l.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. ....cccorisummrsssmmmsssnmmsssnmssssnsssssssssssnsssssnssssssssssssssssssssssssssssnssns

I.A) DISPOSICIONES GENERALES.......oocooorvreseesessssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseessssssssssssees
1) OBUETO..vvevveveeveeeessssssssssssss s
2) VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS. .........ccovvroo.
3) PLAZO DE DURACION Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO . ....ccoovvvrrrrrrrrrnrerrrerrsreeees coveee
1.B) PARTES DEL CONTRATO. ...c.cereeeserereseeeeeesereesesssssssessssssssssssssassmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesseees
4) ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO....... covvvvvvrvrrrerrerereeeeeeeeee
5) CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LAS PERSONAS LICITADORAS...........coovrerrererrrrrsrssssesesessseeeeneesee
6) SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL. ......ccccoceeeeeermmmmmessmnssannnnnnns
7) OBLIGACIONES LEGALES ESENCIALES DE LA CONTRATISTA. .....coivreriirinicneieeeeeenennen.

Il.- ADJUDICACION DEL CONTRATO. .....ccoent rtrnrirnnsssssstss s ss s s sn s
8) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. ..ottt s
9) PRESENTACION DE PROPOSICIONES. ......coooiiiiiiii s
10) CRITERIOS DE ADJUDICACION. ..ot
11) MESA DE CONTRATACION. ... ..o e
12) APERTURA DE PROPOSIIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION. .o
13) ADJUDICACION. ..ottt bbb
14) GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. .......cocoiiiiiiiriiiic
15) FORMALIZACION DEL CONTRATO. ...ttt sttt sttt

lIl.- EJECUCION DEL CONTRATO. ...cucucucuccrcccsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns
16) PERSONA CONTRATISTA'Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO

Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS ...ttt ettt et et
17) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.......cooiiiiiiiieii s
18) ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEQO E INICIODE OBRAS.........ooiieeeeee e
19) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. .....coiiiiiieiiiiie et
20) PROGRAMA DE TRABAUJOS. ...ttt ettt e e e s sttt e e e e st ae e e e s sntae e e e e e antaeeesesntaeeeeeanssanaeeaans
21) LIBRO DE ORDENES. ... ittt ittt sttt e ettt e s et te e e e e s st e e e e s s aeeeeessnteeeeeenteeeeeensneas
22) RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO....
23) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES ....iiiti e
24) ABONO DE LOS TRABAUJOS ... e e e
25) MODIFICACIONES DEL CONTRATO L.uiiitii ittt et
26) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. ...
27) REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.........cocoiiiiiiiiini s
28) CESION DEL CONTRATO. ...cuiiiiiieiiiie bbb
IV.- EXTINCION DEL CONTRATO. ....ccoccmmirsiummrmssssmmsnssssssmssssssssssssssssnssssssssssnssssssnsssssansnssssssnnns
29) EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS .......ccccoiiiiiiiiin
30) PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUGCCION......cccciiiiiiieeeriieee e estiie e
31) PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. ..o
32) RESOLUCION DEL CONTRATO. .oiiiiiiiieeis s
V.- REGIMEN JURIDICO. .....coiiiiiiriiiimerisssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssnmsssssssnnsssnsssnsnssnssnnnnes
233 REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES..... ...coieieiins
34) RECURSOS Y JURISDICCION. ....cciiiiiiiiiie ettt sttt s ettt e sttt e e stsae e e e sssaeeeaesnsaeeaesnseaeeesnnnnaeeeean
PAYaT=) (o8 JE 1 Lo [ [o e [=K=T o] [T ) (1 Lo O S
Anexo Il A.- Modelo de declaracion responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para
contratar con el Ayuntamiento de COrtes. ......ccoccmmmrcimmmrrssmmmsrssm e s sss s ssn s ssn e
Anexo ll.- B Instrucciones para cumplimentar el anexo DEUC............coccviiiiiiiiiiiniennss
Anexo lll.- Modelo de oferta cuantificable con formulas..........ccocccmrvivimmrrcisemnncissnnrssssenenns
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Anexo IV Medidas de seguridad a implementar por la persona encargada del tratamiento.....
Anexo V Declaracion de cumplimiento de la normativa vigente en materia de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACION DE
OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES

.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

I.A) DISPOSICIONES GENERALES

1) OBJETO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos en la contratacion
de las obras a que se refiere el apartado B.1) de las Condiciones Particulares del Contrato y en su caso
los modificados que puedan tramitarse en los supuestos legalmente previstos. Todo ello con el fin de
satisfacer las necesidades expresadas en dicho apartado (B.3)

El codigo CPV de conformidad con el Reglamento (CE) n® 2195/2.002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos Publicos, modificado por el
Reglamento (CE) n® 213/2008 de la Comision, es el referido en el apartado B.2) de las Condiciones
Particulares del Contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un niumero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el
apartado B.4) de las Condiciones Particulares del Contrato.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el Anexo apartado B.5) de las Condiciones
Particulares del Contrato.

2) VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.

1 Valor estimado del contrato.

El valor estimado de la presente contratacion asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2) de las
Condiciones Particulares del Contrato que se calculara en cada contrato de acuerdo con el articulo 42 de
la Ley Foral de Contratos Publicos.

1 Presupuesto del contrato.

El presupuesto de gasto maximo de la contratacion y que ha de servir de base a la licitacion, previsto para
el periodo de vigencia inicial del contrato (IVA INCLUIDO) asciende a la cantidad prevista en el apartado
C.1) de las Condiciones Particulares del Contrato.

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han de entenderse
incluidos todos los factores de valoracion, gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal
cumplimiento de la prestacién contratada, asi como los tributos, de cualquier indole, que sean de
aplicacion segun las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.

1 Existencia de crédito.
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto maximo de este contrato en la partida indicada
en el apartado C.5) de las Condiciones Particulares del Contrato.
La autorizacién y el compromiso de los gastos de caracter plurianual se subordinaran al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
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Ademas, en los casos de tramitacién anticipada podran tramitarse expedientes de contratacion y llegar
incluso a la adjudicacion del contrato aun cuando su ejecucion, ya se realice en una o en varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. La adjudicacion quedara sometida a la existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

El presente contrato estipula un plazo de comienzo y de terminacion determinada. Si por cualquier
circunstancia la ejecucion del contrato no llegare a iniciarse en la fecha prevista en la clausula siguiente,

se procedera a realizar los ajustes proporcionales del precio del contrato que se correspondan con las
variaciones experimentadas a fin de ajustar la financiacién del mismo al ritmo de ejecucion de éste.
Cuando el contrato esté financiado por alguna otra entidad, publica o privada, se recogera en el apartado
C.7) de las Condiciones Particulares del Contrato dicha circunstancia.

1 Revision de precios.

Solo existira revision de precios de permitirlo la normativa aplicable y preverlo expresamente el apartado
C.6) de las Condiciones Particulares del Contrato. En tal caso, se utilizard el indice o férmula que figure en
dicho apartado, todo ello de conformidad con los articulos 110 a 113 de la Ley Foral de Contratos Publicos

3) PLAZO DE DURACION Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

1 Plazo de duracion del contrato.

El plazo de duracion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse,
seran los fijados en el apartado D de las Condiciones Particulares del Contrato (o el que resulte de la
adjudicacion del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario), y comenzara a contar
desde el dia siguiente al acta de comprobacion del replanteo si no tuviese reservas, o en caso contrario, al
siguiente al de la notificacion a la persona contratista de la resolucion autorizando el inicio de las obras. Si
bien el Ayuntamiento de la Villa de Cortes a través de la unidad gestora podra indicar la fecha exacta de
inicio del mismo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.

1 Lugar de ejecucién del contrato.
El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado D.3) de las Condiciones Particulares del
Contrato.

I.B) PARTES DEL CONTRATO.

4) ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.
El 6rgano de contratacion es apartado A.2) de las Condiciones Particulares del Contrato y la Unidad
Gestora del contrato es el Area Municipal que figura en el apartado A.3) de dicho cuadro.

5) CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.

1 Aptitud y capacidad.

Podran celebrar contratos sometidos a esta ley foral las personas naturales o juridicas, espafnolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situacién de conflicto de intereses y acrediten una
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestacion contractual
demandada.
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Quien licite debera contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto 0 @mbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

La persona fisica o juridica que hubiera participado en la elaboracion de documentos preparatorios del
contrato sélo seré excluida del procedimiento cuando no haya otro medio para garantizar el cumplimiento
del principio de igualdad de trato y de libre concurrencia.

Antes de proceder a la exclusidén de la persona que participé en la preparacion del contrato, debera
dérsele audiencia.

El 6rgano de contratacién comunicara a las demas personas interesadas la participacién de otro licitador o
licitadora en la elaboracién de los documentos preparatorios asi como la misma informacién a la que tuvo
acceso aquella persona que participé en la fase preparatoria y establecera plazos adecuados para la
presentacion de ofertas.

1 Uniones de empresarios y licitadores en participacion.

- Uniones temporales de empresas.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente, y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

- Licitadores en participacion.

El Ayuntamiento de la Villa de Cortes podra contratar con licitadores que participen conjuntamente que
guedaran obligados solidariamente. Dicha participacion se instrumentara mediante la aportacion de un
documento privado en el que deberd manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la participacién
de cada uno de ellos asi como la designacién de un representante o apoderado Unico con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones individuales.

6) SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL.

1 Cuestiones generales.

Para la ejecucién del contrato debera disponerse de la solvencia econémica y financiera suficiente para
que la correcta ejecucion de este contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter
econémico o financiero. Para la ejecucion del contrato debera disponerse, asimismo, de la solvencia
técnica o profesional adecuada para la correcta ejecucion del mismo. Todo ello se acreditara por los
medios que se especifiquen en los apartados G y H de las Condiciones Particulares del Contrato.

1 Acreditacién de la solvencia por referencia a otras empresas.

Para acreditar su solvencia los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas de conformidad con el
articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
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En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta
las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a
su disposicién los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucién de los
contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratistas para la
ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, debera acreditar,
en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17, que las personas subcontratistas disponen
de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

La Mesa de Contratacion podra recabar aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o
requerirle para la presentacién de otros complementarios.

Estas solvencias se acreditaran por la persona que mejor puntuaciéon haya obtenido tras la valoracién de
ofertas, ante la Mesa de Contratacion o personal técnico y juridico que se sefale el apartado K de la
Condiciones Particulares del Contrato, a su requerimiento y antes de que eleve la propuesta de
adjudicacion.

7). OBLIGACIONES ESENCIALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Se advierte que todo contrato que adjudique el Ayuntamiento de la Villa de Cortes se halla sujeto al
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de
fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razéon de sexo 0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos
laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacién de contratar a numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad que se determine en las Condiciones Particulares de contrato y, en particular, a las
condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de
aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

I.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacién objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Foral de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO INFERIOR O SUPERIOR AL UMBRAL
COMUNITARIO conforme se indique en las Condiciones Particulares del Contrato.

9) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1 Cuestiones generales.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
participacién conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de
esas agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacién simultdnea de ofertas por parte de
empresas vinculadas dara lugar a la inadmisién de todas las ofertas suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el licitador del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o
reserva alguna.

Las personas interesadas podran solicitar al email que figura en el apartado A.5) de las Condiciones
Particulares del Contrato por escrito las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen
pertinentes que seran contestadas hasta seis dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de
ofertas, siempre que se hayan solicitado con seis dias naturales antes del ultimo dia de presentacion de
ofertas. Las preguntas y respuestas seran publicadas en el Portal de Contratacién de Navarra.
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[J Lugar y plazo de presentacion.

« LAS OFERTAS DEBEN PRESENTARSE EN LA PLATAFORMA DE LICITACION ELECTRONICA DE
NAVARRA (EN ADELANTE PLENA)

A partir del 18 de octubre de 2018 es obligatoria esta forma de presentacion ofertas.

Las personas licitadoras deberan seguir los tramites que exija la plataforma de licitacion electronica de
Navarra para la presentacion de ofertas.

Correspondera a cada persona licitadora identificar correctamente a la persona o personas que presentan
la oferta, asi como en su caso a las personas subcontratistas si la solvencia se acredita por
subcontratacion.

Asimismo, se deberan completar en los campos correspondientes las ofertas con los criterios cualitativos y
los que se calculen con férmulas matematicas.

NORMAS PARA LA PRESENTACION EN LA PLATAFORMA DE LICITACION ELECTRONICA DE
NAVARRA

Cada uno de los sobres 0 en su caso archivos electronicos contendra los siguientes documentos:

- SOBRE N2 1/ARCHIVO ELECTRONICO RELATIVO A LA DOCUMENTACION SOBRE LA PERSONA
LICITADORA:

Debera contener:

A) Declaracién responsable de la persona licitadora conforme al modelo (Anexo Il.A) que se adjunta al
presente pliego, indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar que son las exigidas
en el articulo 55 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Igualmente, la persona licitadora puede
utilizar el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACION (DEUC) (disponible en el Anexo
II.B las

B) instrucciones para su obtencion). Este segundo documento sera el obligatorio en el procedimiento
abierto de Umbral Superior Comunitario.

» Si la proposicion es suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente o en Unién
Temporal de Empresas, cada una de ellas debera suscribir la documentacion de la letra a) y se
incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se
indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada persona y se designe una persona
representante o apoderada Unica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo. El documento habra de estar
firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la persona apoderada.

« En caso de subcontratacién, la persona licitadora en su declaracién responsable hara constar la
relacion de las personas subcontratistas y de que esta en posesion un documento que demuestre
la existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer a
la empresa subcontratista para la ejecucién del contrato. En el caso de que la solvencia técnica o
econdmica se acredite mediante subcontratacién la documentacién que se exige en los apartados
anteriores debera ser presentada por todas y cada una de las personas licitadoras que concurran a
la licitacion y/o a la ejecucion del contrato.

* Resguardo de haber constituido garantia para la licitacion en caso de que, excepcionalmente en
funcion de la naturaleza y cuantia del contrato, lo haya dispuesto el apartado E de las Condiciones
Particulares del Contrato. En estos casos, tal garantia se constituird en la forma prevista en el
articulo 13 de este Pliego.
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- SOBRE N2 2: ARCHIVO ELECTRONICO DE LA OFERTA CUALITATIVA

En este sobre/archivo se adjuntara, de conformidad con el articulo 97 de la Ley Foral de Contratos toda la
documentacion de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracién y puntuacion
de los criterios cualitativos (los que no se calculen con férmulas matematicas)

En la documentacion que se presente con esta oferta debe realizarse un desarrollo explicativo de todas
las prestaciones que sean precisas realizar para la adecuada ejecucion del contrato, recogiendo aquellos
aspectos previstos en el apartado |.2 de las Condiciones Particulares del Contrato.

En todo caso, en la oferta técnica con los criterios cualitativos debera incluirse un plan de obras, con
indicacion del camino critico, en el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso. En este
cronograma, también se incluird un desglose de la inversion prevista por mensualidades sin coeficiente
reductor de su oferta.

Solo cabra presentar mejoras en los supuestos previstos, en su caso, en el apartado B.5) de las
Condiciones Particulares del Contrato. Estas mejoras formaran parte del contrato en el supuesto de ser
aceptadas expresamente por el 6rgano de contrataciéon en el acuerdo de adjudicacion.

SOBRE N¢ 3: ARCHIVO ELECTRONICO DE LA OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS

En este sobre se incluira la oferta econémica y la relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas.

Cada persona licitadora incluira la oferta econdémica y la relativa a los criterios cuantificables mediante
formulas que habradn de presentarse conforme al modelo que figurara en el Anexo |l denominado de
Criterios Cuantificables que se definird en las Condiciones Particulares de cada Contrato y a la que debera
acompanar, en su caso, la documentacién senalada en el apartado 1.3) del de las Condiciones Particulares
del Contrato.

Sera causa de exclusién de la licitacion incluir en las ofertas con criterios cualitativos las ofertas que se
calculen con férmulas matematicas porque es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las
ofertas cuantificables mediante férmulas hasta la apertura publica prevista por el parrafo tercero del
articulo 97 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

En la oferta econdmica que realice la persona contratista se entendera incluido el IVA, si bien dicho
impuesto debera indicarse como partida independiente, salvo que la prestacion esté exenta de dicho
impuesto lo que se indicara en el apartado C.1) de las Condiciones Particulares del Contrato. Si la persona
licitadora esta exenta del pago del IVA, debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

No se aceptaran ofertas econémicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Respecto de las
cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades expresadas en letra respecto de las
expresadas en cifras. Debera estar firmada por la persona licitadora o persona que la represente.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste derivado
de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los
precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio més los costes de Seguridad Social.

10) CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccion de la persona adjudicataria se tendran en cuenta los criterios sefialados en el apartado L
de las Condiciones Particulares del Contrato. De conformidad con el articulo 64.4 de la Ley Foral de
Contratos Publicos en ese apartado se indicara, en su caso, si alguno de los criterios es esencial o si en
alguno de ellos existe una puntuacion minima por debajo de la cual se excluira la oferta.
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En el caso de que se produzca empate en la puntuacion total entre dos 0 mas personas licitadoras éste se
dirimira en la forma contenida en el apartado L.2) de las Condiciones Particulares del Contrato.

11) MESA DE CONTRATACION.

En el apartado K de las Condiciones Particulares del Contrato se indicara las personas titulares y
suplentes de cada Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion, intervendra y tendra las funciones que le confieren los articulos 50 y 51 de la
Ley Foral de Contratos, y se regird, en lo referente a convocatoria, sesiones, quérum, funciones de sus
miembros, actas, abstencion y recusacién etc. por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico.

En virtud de lo anterior, podra solicitar, antes de formular cualquier propuesta, cuantos informes considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

Si por la cuantia del contrato no fuera necesario que interviniera una Mesa de Contratacion, en el apartado
K de las Condiciones Particulares del Contrato se podra nombrar una Mesa de Contratacion o indicar el
personal técnico y/o juridico que ejercera las funciones de admision a la licitacion, valoracion de las ofertas
y propuesta de adjudicacion del contrato al 6rgano de contrato.

12) APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

1.- Apertura del sobre n? 1/archivo n?1 y admision de personas licitadoras. En acto interno, la Mesa
de Contratacion o el personal técnico y/o juridico que conste en el apartado K de las Condiciones
Particulares del Contrato procedera a la apertura y analisis de los sobres n° 1, y comprobara que se ha
presentado firmada y completa la declaracién responsable conforme al modelo (Anexo Il) que se adjunta
al presente pliego. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos
Publicos, si la documentacién aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, la Mesa o, en su caso,
el personal tengo juridico nombrado en el apartado k, siempre respetando el principio de igualdad de trato,
concedera un plazo minimo de cinco naturales para su posible subsanacién, debiendo presentarse la
documentacion requerida en cualquiera de los registros mencionados en la clausula 8 de este pliego en el
plazo que se establezca a tal efecto o electrénicamente segun la presentacion de ofertas haya sido en
formato papel o electrénica En ningun caso esta documentacion podra modificar los términos de la oferta.

2.- Apertura y valoracion de las ofertas cualitativas. La Mesa de Contratacién o el personal técnico y/o
juridico que conste en el apartado K de las Condiciones Particulares del Contrato procedera a la apertura,
anadlisis y valoracion de la documentacion que contenga las “OFERTAS CUALITATIVAS” de las personas
licitadoras admitidas, con el fin de otorgar los puntos de este tipo de criterios. La apertura se realizara con
caracter general de forma interna, si bien podra tener caracter publico previa comunicacién de dicho acto.

El informe de valoracién contendra las razones que permitan, con su redaccién y motivaciones
fundamentar una propuesta de resolucion. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcreciéon, se podran solicitar aclaraciones complementarias, que no podran modificar la oferta
presentada. El plazo a conferir para estas aclaraciones no podra ser inferior a cinco dias naturales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley Foral de Contratos Publicos, podran
desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la ejecucién del
contrato. Entre otros supuestos, se entendera que se produce esta circunstancia, si la valoracién de los
criterios técnicos cualitativos no alcanza el umbral minimo exigido, en su caso, en el apartado L.4) de las
Condiciones Particulares del Contrato.
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3.- Apertura del sobre/archivo N2 3. Efectuada esta valoracién, o examinada la admision de las ofertas,
se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra, con al menos tres dias de antelacién el lugar, fecha
y hora de la apertura de la documentacién relativa a los criterios cuantificables mediante férmula. Esta
parte de la oferta debe permanecer secreta hasta el momento sefialado en el Portal de Contratacion. Una
vez realizada la apertura de la documentacion, se hara publica la puntuacion obtenida por cada persona
licitadora en la valoracién de criterios no cuantificables mediante férmulas, asi como la oferta presentada
en los criterios cuantificables mediante formulas.

4.- Apreciacion de temeridad. Cuando en un procedimiento de licitacién se identifique una oferta
anormalmente baja respecto de las prestaciones del contrato que haga presumir que no va ser cumplida
regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa comunicard dicha circunstancia al licitador/licitadores
que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior al porcentaje del precio de
licitacion que se indique en el apartado L.3) de las Condiciones Particulares del Contrato.

5.- Solicitud de documentacion a la persona licitadora que fuera a ser propuesta como
adjudicataria. A solicitud de la Mesa de Contratacién o del personal técnico y/o juridico que conste en el
apartado K de las Condiciones Particulares del Contrato, la persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer
la propuesta de adjudicacion debera acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos (mediante
original o mediante copia auténcia) a continuacién en el plazo maximo de 7 dias naturales y sin perjuicio
de la posibilidad de subsanacion por 5 dias conferida por el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos,
desde que se le notifique tal circunstancia:

Documentacion acreditativa de la personalidad juridica y representacion:

a) Si el licitador fuese persona fisica:

* Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.

» Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentaran poder bastante,
asi como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la
persona apoderada.

b) Si el licitador fuese persona juridica:

» La escritura de constitucién y, en su caso, de modificacion debidamente inscritas en el Registro
correspondiente.

» Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante que
debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constaren en la escritura
referida en el parrafo anterior.

» Copia del Documento Nacional de ldentidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la
persona representante de la empresa.

c) Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra,
sera suficiente para acreditar la personalidad y representacion de la empresa la presentacion de copia del
certificado expedido por el Registro, junto con una declaracion responsable del representante de la
empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacién Publica y los
procedimientos y registros a su cargo.

d) Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio Econémico Europeo:
» Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la empresa que debera
figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al castellano.

» Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona
representante de la empresa.

» Cuando la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcion en un registro profesional o comercial,
acreditacion de la inscripcién, la presentacion de una declaracién jurada o de un certificado de los

19

Cad. Validacion: SKCP5CGFTS35N3PH7QQ4E2ADH | Verificacion: https://cortes.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 19 de 77



AYUNTAMIENTO DE
LA VILLA DE
CORTES (Navarra)

previstos en el Anexo IX C de la Directiva 2.004/18, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre coordinacién de los procedimientos de adjudicacion de los contratos publicos de obras, de
suministro y de servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se
encuentren establecidas.

e) Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econémico Europeo:

» Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la empresa que debera
figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al castellano.

» Documento Nacional de ldentidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona
representante de la empresa.

* Informe de la respectiva representacion diplomatica espanola que acredite que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de empresas espanolas en la contratacién con
la Administracién, en forma sustancialmente analoga.

* Informe de la respectiva representacion diplomatica esparfiola en el que se haga constar que la empresa
figura inscrita en el registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actia con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
2. Documentacién de la solvencia econémica y financiera asi como técnica y profesional en los términos
exigidos en los apartados G y H de las condiciones particulares del contrato.

3. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del mismo,
para licitadores domiciliados fuera de Cortes. Si el licitador se halla domiciliado en Cortes, la
comprobacién del cumplimiento de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias municipales se
efectuard de oficio.

4. Certificado expedido por el Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra vy,
ademas, el de los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente en el cumplimiento de las
mismas, expedido con una antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacion de proposiciones.

5. Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

6. Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al candidato.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por este Ayuntamiento,
guedaran eximidos de presentar la documentacién administrativa exigida en el apartado 1, por obrar ésta
en dicho expediente (siempre que no hubiese sido retirada dicha documentacién, y permaneciesen
invariables las circunstancias empresariales), debiendo cumplimentar una declaracién sobre tal extremo.
La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la exclusion del licitador del
procedimiento, con incautacion de las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte de
éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de danos y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

6.- Propuesta de adjudicacion.

La Mesa o el personal técnico y/o juridico que conste en el apartado K de las Condiciones Particulares del
Contrato efectuara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, sefialando, en todo caso, las
estimaciones que, en aplicacion de los criterios establecidos en las Condiciones Particulares del Contrato,
se realicen de cada proposicién, en la que figurara el orden de prelacion de las personas licitadoras que
han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido e indicando, en su caso,
gué mejoras ofertadas se han valorado positivamente.
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13) ADJUDICACION.

1.- Adjudicacion. La adjudicacién por el 6rgano de contratacién se producirda de forma motivada en el
plazo méaximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable con férmulas, a la
proposicién que contenga la oferta, admisible, que haya obtenido la mayor puntuacién segun los criterios
expuestos en el Pliego.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacién, las empresas admitidas a la licitacion tendran derecho a
retirar su proposicion sin penalidad alguna.

2.- Perfeccion del contrato. La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacién del contrato.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde
la ultima fecha de remision de la notificacién de la adjudicacién a las personas interesadas en los
procedimientos abiertos inferior al umbral comunitario y durante 15 dias en los procedimientos abiertos
superiores al umbral comunitario..

El acto de adjudicacion quedara suspendido por la mera interposicién de una reclamacion en materia de
contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion o se levante la suspensién.

3.- Declaracion de desierto. De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion de forma motivada podra declarar desierta la licitacion.

4.- Notificacion de la adjudicacién. La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a las personas
participantes en la licitacion de forma electrénica de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo comdn de las administraciones publicas, y se publicara en el Portal de
Contratacion de Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral de
Contratos. La resolucién o acuerdo de adjudicacién constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier
tipo de registro publico.

No se comunicaran determinados datos relativos a la adjudicacion cuando se considere, justificandolo
debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacion puede obstaculizar la aplicacién de
una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas
publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o
reservados 0 cuya ejecucion deba ir acompanada de medidas de seguridad especiales conforme a la
legislacién vigente, las que formen parte de su estrategia empresarial y que los licitadores hayan
designado como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos
confidenciales de las ofertas, e igualmente cuando lo exija la proteccidén de los intereses esenciales de la
seguridad del Estado.

14) GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
1 Constitucién y destino de la garantia para el cumplimiento de obligaciones.

Tras la adjudicacion del contrato se devolveran las garantias provisionales si éstas se hubieran solicitado.
La devolucion a la persona adjudicataria tendra lugar tras la constitucion de la garantia definitiva.

La persona adjudicataria del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion de la adjudicacion, estara obligado a
constituir una garantia por el importe senalado en el apartado F de las Condiciones Particulares del
Contrato.

Esta garantia quedaréa afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora asi como a la
reparacion de los posibles dafos y perjuicios ocasionados por la persona contratista durante la ejecucién
del contrato.
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Asi mismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacién en los casos de resolucion del contrato por
incumplimiento culpable de la persona contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafnos y
perjuicios que se hayan acreditado. Si aquélla resultase insuficiente el Ayuntamiento de la Villa de Cortes
podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho publico.

1 Forma de constitucién de la garantia para el cumplimiento de obligaciones.

La garantia a la que hace referencia la presente clausula podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el articulo 70.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Los avales y los certificados de seguro
de cauciéon que se constituyan como garantia para el cumplimiento de las obligaciones deberan ser
autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para
obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados con caracter previo por la Secretaria del Ayuntamiento
de la Villa de Cortes. En el caso de emplearse esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad
solidaria y con renuncia expresa a los beneficios de divisidén, orden y excusion.

1 Reajuste de la garantia para el cumplimiento de obligaciones.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia necesaria, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la notificacién de dicho acuerdo: o si se hicieren efectivas penalidades o
indemnizaciones con cargo a la misma o si a consecuencia de la modificacién del contrato, el precio de
adjudicacion experimentase variacion en un porcentaje superior al sefialado en el apartado F del Cuadro
de Caracteristicas. De no especificarse nada en dicho apartado la garantia se reajustara en todo caso de
modo que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado.

1 Devolucién de la garantia para el cumplimiento de obligaciones.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo informe
favorable de la Unidad Gestora del contrato de haber cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento
de la Villa de Cortes o haberse resuelto sin culpa del contratista.

15) FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en el plazo de quince dias naturales contados desde la terminacién del plazo de
suspension de la adjudicacion. Los contratos formalizados en documento administrativo electrdnico
constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

Con caracter previo, el adjudicatario debera entregar los siguientes documentos en el plazo maximo de
quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de la Villa de Cortes la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto en el apartado F de
las Condiciones Particulares del Contrato.

2. En caso de exigirlo asi el apartado N de las Condiciones Particulares del Contrato, péliza de seguro y
documentacion que acredite el pago de la prima del seguro por la cuantia y riesgo establecido en el
mismo.

3. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras de constitucion de la
misma cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincién y CIF de dicha Unién.

4.- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

5.- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato conforme a las Condiciones Particulares del
Contrato en la que se indique el responsable del contrato. Deberan mantener los plazos y programacion
de la oferta. Todo ello conforme al articulo 19 del presente condicionado.

Si el contrato no se formalizase o toda la documentacion mencionada no fuera entregara adecuadamente
por causas imputables al contratista, el érgano de contratacién podra optar por resolver el contrato, previa
audiencia del interesado, con incautacion de las garantias constituidas para la licitacién o con abono por
parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del importe estimado del contrato e indemnizacion
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complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo
plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares para la demora en la ejecucion del contrato.

lll.- EJECUCION DEL CONTRATO.

16) PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

1 Contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo del contratista, cuyo
nombre propondra al Ayuntamiento éste, sera el interlocutor Unico con la Direccién de la Obra, y no podra
ser sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y con el visto bueno del Responsable del
Contrato. Sus funciones basicas son las siguientes:

- Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas a
la ejecucion de las obras que se integran en el presente contrato, siempre en orden a la ejecucion y buena
marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la Direccién
de obra.

- Proponer y colaborar con la Direccién de Obra en la resolucién de los problemas que se planteen
durante la ejecucion de las obras.

- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcciéon de las obras del edificio e
instalaciones y obras asociadas segun los correspondientes proyectos de construccion y programas de
trabajo.

- Proponer al Director de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de
construccion.

- Seguir las directrices que le marque el Director de la obra en la ejecucién material de las obras de
conformidad con los Proyectos de Construccién.

- Sequir las directrices que establezca el Director de obra en la resolucién de las no conformidades.

- La Jefatura de Obra, en representacién del contratista, sera el responsable de todas las incidencias,
retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de construccion.

- Solicitar a la Direccién de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y dudas a resolver en la
siguiente reuniéon semanal de obra.

En lo que atana a las personas subcontratistas, la persona contratista estaréd obligada a informar e incluir
en el sobre/archivo N° 1 cada una de las empresas que seran previsiblemente subcontratadas. Las
empresas subcontratadas deberdn ser contratadas, al menos, con un mes de antelacion a su
incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberan al menos mantener una reunion de
trabajo con los representantes de la Direccion Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria,
para la resolucion de todos los extremos que precisaran aclaracion.

La Administracién podra recabar del contratista la designacion de una nueva jefatura de obra en el plazo
maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier facultativo que de él
dependa cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, el contratista vendra obligado
a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la Direccién Facultativa de
la obra o del Responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta
exigir al adjudicatario la dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que
debera recibir el visto bueno de dicha Direccién y del Responsable del Contrato, en los casos en que sea
manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con
garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.
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1 Personal Responsable del Contrato.

El Responsable del Contrato vendréa identificado en el apartado A.4) de las Condiciones Particulares del
Contrato — o en su defecto se atribuira esta condicion a la unidad gestora del contrato-. A este personal le
correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento
del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucién de la
prestacion pactada. El personal Responsable del Contrato debera ser una o varias personas fisicas.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del Contrato podré inspeccionar las
obras durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el
Responsable del Contrato y sus colaboradores, acompanados por el jefe de obra, tendran libre acceso a
los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la
Administracion asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.

Tanto el Responsable del Contrato como la Direccién Facultativa de las obras tendran acceso igualmente
al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
Responsable del Contrato durante la ejecucién del contrato. Cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,
el Responsable del Contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

En su caso, el Responsable del Contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el Responsable del Contrato certificara la indemnizacion
que corresponde a la ejecucién y reparacién de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

(1 Director facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucion de la
Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Administracion o por personal técnico por ella contratado.

La direccion facultativa de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccién, comprobacioén y vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada,
asumiendo la representacion de la Administracion ante la persona contratista, sin perjuicio de que
corresponda al personal municipal la supervision tanto de la direccion de obra como de la contratista.

En su caso, el director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a
sus ordenes, integrando todos ellos la "Direccion de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.
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La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizaciéon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administraciéon contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidon
Facultativa, no generard obligaciéon alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos. ]

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccidon Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista estara obligada a prestar su colaboracién al Director, para el normal cumplimiento
de las obligaciones a éste encomendadas.

La direccion de la obra, en orden a su mision de direccién, control, comprobacion y vigilancia de la
correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas funciones sean
necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su
decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos
y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su
disposicion el personal y material de obra necesarios.

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi
como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

- Participar en la recepcién y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras, conforme a la
normativa vigente.
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17. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

De preverlo asi el apartado P) de las Condiciones Particulares del Contrato, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccion, el contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud (dos ejemplares) con
el contenido minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompana al
proyecto. Asimismo, deberan seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de
seguridad y salud, designado por el Ayuntamiento.

En dicho plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes o enfermedades
profesionales. Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud. La iniciacion del contrato quedara subordinada a la aprobacion del Plan de Seguridad
y Salud por el Organo de contratacion, previo informe favorable del mismo emitido por un técnico
competente.

Este Plan se presentara en el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde la adjudicacién del
contrato y debera ser aprobado por el Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las obras.

18. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

Al dia siguiente de la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacion del replanteo de las obras,
en presencia del contratista, del director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad
gestora del contrato. Las obras deberan dar comienzo, como maximo, al dia siguiente de la firma de esta
acta.

No obstante, la persona Responsable del Contrato se reserva la facultad de sefalar de forma motivada la
fecha de comienzo, fecha que iniciara el cémputo del plazo de ejecucion de la obra.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas al Pliego de prescripciones
técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean
dadas por la Direccion Facultativa y el Responsable del Contrato, sometiéndose el contratista a las
facultades de interpretacion, modificacion y resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere al
Ayuntamiento. El incumplimiento de las érdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicion de
las penalidades establecidas en el presente pliego.

19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

El apartado M) de las Condiciones Particulares del Contrato establecera al menos una de las condiciones
especiales en relacion con la ejecucion del contrato de las previstas en el 106 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos. Su incumplimiento conllevard la posibilidad de resolucion del contrato o/y la imposicién
de una penalidad equivalente al 20% del precio del contrato.

20. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, el contratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos en forma
que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacién y plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefalados,
pudiendo imponer el Ayuntamiento de la Villa de Cortes, por medio de la persona Responsable del
contrato, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre
que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, por el contratista se deberan incluir los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con expresion
de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

26

Cad. Validacion: SKCP5CGFTS35N3PH7QQ4E2ADH | Verificacion: https://cortes.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 26 de 77



AYUNTAMIENTO DE
LA VILLA DE
CORTES (Navarra)

A su vez y durante la ejecucién de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en los que se
recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

21. LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estard en todo momento en la obra, a disposiciéon del Director de Obra y del
Responsable del Contrato, quienes deberan consignar en él las visitas, incidencias y ordenes que se
produzcan en su desarrollo.

Este Libro sera firmado por el Director de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona
contratista.

La persona contratista, por medio de la Jefatura de obra, estara obligado a firmar en todo caso cada
instruccion o comunicacion que figure en dicho Libro — en caso contrario se impondra una penalidad muy
grave en su grado minimo por cada instruccion sin suscribir -. No obstante, éste podra dejar constancia de
su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada
por el Director de Obra o la persona Responsable del Contrato.

Las ordenes verbales que se consideren relevantes o el contratista las incumpla al primer requerimiento
verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird en la fecha del acta de comprobacion del replanteo y se cerrara en la fecha
de recepcion de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y selladas. Podra emplearse el sistema de
actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes pero deberé respetar todos los requisitos mencionados.

22. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Direccién de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o
para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato. La adjudicataria responderd ademas de los deterioros que puedan surgir en el
mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o
dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran por cuenta de
éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato sin perjuicio de
su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones
normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o vacaciones o cualquier otra que
produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico),
la unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar
tales carencias de la forma que considere mas oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.
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El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato cuando asi se determinen expresamente en el apartado H de las Condiciones
Particulares del Contrato tendra la consideracion de infraccion de caracter muy grave, podra ser causa de
resolucién, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefialadas en el presente pliego.
La persona contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a los
subcontratistas, sin la expresa autorizacién del Responsable del Contrato.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo. El
incumplimiento de esta obligacién tendra la consideracion de infraccion de caracter muy grave, podra ser
causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicién de las penalidades sefaladas en el
presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccioén de la Direccion de la obra. Los gastos de estas
operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a
sospechas de la Direccion de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion de Obra hubiera
ordenado su aceptacién, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacion. Los trabajos no autorizados
no se pagaran pudiendo La propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos esta clausula. El
adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la ejecucién del trabajo rechazado ni
por su demolicién. La ejecucidén correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u
ordenes de la Direccion de Obra, le serd pagado a los precios acordados. Las demoliciones y
reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a
la Administracién contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios

La persona contratista estd obligada no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a su conservacién
hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
defectuosa conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Direccidn, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

23) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.- La persona contratista tendra derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- A la revision de precios en los términos determinados por la clausula en el apartado C.6) de las
Condiciones Particulares del Contrato.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista.

- La persona contratista, segun lo previsto, y sin exceder el porcentaje sefalado en el apartado O de las
Condiciones Particulares del Contrato (salvo en el supuesto de acreditacién de la solvencia por referencia
a otras empresas en la forma prevista en el articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos, donde sin
que quepa la subcontratacion total de las prestaciones principales podra superarse tal limite), podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedara sometida al cumplimiento de los
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requisitos establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos. El contratista debera
informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion
laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro
meses.

- A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho
meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la prestacién
del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de
ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por danos y perjuicios derivados de la resolucién del contrato por
incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal de la prestacion del contrato en los términos
legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucién del contrato.

- A ser indemnizado por dafos y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra
actuacién imprudente por causa del contratista.

- A la cesién del contrato en los términos sefialados en la clausula n® 28 de este pliego.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a la clausula n® 6 de este
pliego y en el apartado O de las Condiciones Particulares del Contrato.

- A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el articulo 181 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos al contratista.

2.- Obligaciones de la persona contratista.

Seran obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales derivadas del
régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi como las siguientes:

1. Modo de prestacién del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacién u ordenado posteriormente por el
Ayuntamiento de la Villa de Cortes a través de la Unidad gestora del contrato o/y el responsable del
contrato.

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la Ley
Foral de Contratos Publicos.

- Cumplir el programa de ejecucién de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos parciales fijados
para el desarrollo del contrato.

- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste sera presentado por el
empresario para su aprobacion por la Administracion al mismo tiempo que se aprueben los documentos
de la solucion elegida, fijandose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este
Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el érgano de contratacion.
- Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los desvios o pasos
especiales que, en su caso, se realicen con ocasion de la ejecucion de las obras.

- El contratista esta obligado a instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién
en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de instalaciones de
sefales complementarias o modificacion de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefalizacion
se abonaran en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de
cuenta del contratista.
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- Abonar los gastos que se deriven de la obtencién de autorizaciones, licencias, documentos, etc. Las
obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obras de titularidad
municipal.

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que resulten de la aplicacion, segun
las disposiciones vigentes, con ocasion o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté incluido en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la realizacién del
contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y Utiles de necesarios para
la ejecucion del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacion del servicio; gastos
derivados del mantenimiento y conservacién de la maquinaria y demas medios materiales; vestuario del
personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan incluidos
también los gastos correspondientes a la coordinacion de la seguridad y salud.

- La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional
de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para
aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

- Igualmente, aquellos dafos ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o de los usuarios del servicio
o ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-atencién sera considerado como falta grave.

2. Medios de prestacion del contrato:

+ Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en
numero y cualificacion, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

« Disponer de cuantos Uutiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean
necesarios para la realizacién del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de su
utilizacién, mantenimiento y reparacion asi como de la relacién de dependencia del personal, que
en ningun caso se considerara personal municipal.

» La persona adjudicataria esta obligado a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia
el nimero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato, en especial
debera contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el articulo 64.6 de la Ley
Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligacion en caso de ausencias del
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas analogas, de
cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el nimero de personas
necesarias para atender las tareas objeto de este contrato asi como las personas que
especificamente haya hecho constar en su oferta.

» Obligacién de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el pliego de prescripciones
técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccion de Obra o la persona Responsable del
contrato.

3. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, si asi lo
sefalaré el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares el contratista elaborara un Plan de
Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la
normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccién de
Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica de cada |
persona licitadora.
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El control de calidad de la obra incluira:
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administraciéon que versen sobre condiciones u homologaciones que han
de reunir los mismos.
Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.
b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacidn, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el Coordinador del trabajo
estimen pertinentes.
b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albanileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de  fachadas y
cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada.
Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados
y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracién y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa, previa
autorizacion de la Administracion, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

4. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a
emplear en la obra habrdn de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera
proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar,
zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que el contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales expresados
en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Unicamente por materiales de superior calidad para la
ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion Facultativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados
requisitos de calidad y caracteristicas.
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5. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protecciéon del medio ambiente:

a. obligaciones laborales:

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por
parte del contratista no implicara responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar amparado por el
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacion laboral alguna con el
Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos
los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado personal, con
arreglo a la Legislacién Laboral sin que en ningln caso resulte para el Ayuntamiento de la Villa de
Cortes responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, aun
cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, incumplimiento, rescisibn o interpretacion de este contrato. Asimismo, el
adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios
en la actividad y suscribir el documento de Asociacién con la Mutualidad Laboral correspondiente,
que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o
establezca la Legislacion sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el
trabajo y prevencion de riesgos laborales.

No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la ejecucion
del contrato y el Ayuntamiento de la Villa de Cortes, por cuanto el citado personal queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion del adjudicatario en todo ambito y
orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y obligado al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia
de contratacion, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en
ningan caso tendra vinculacién juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de
las facultades de control e inspeccién que legal o contractualmente correspondan al mismo.

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplird y hard cumplir a todos sus
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el
Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales.

El Ayuntamiento podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta, baja
o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos
adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social,
modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asi mismo el
Ayuntamiento de la Villa de Cortes podra solicitar a la adjudicataria la documentacion que acredite
que ha cumplido con sus compromisos en materia de insercion laboral establecidos como
condiciones especiales de ejecucién del contrato u ofertados por la adjudicataria.

Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de la Villa de Cortes, el contratista debera poner a
disposicion del mismo, ademas, la informacién precisa sobre los contratos del personal de su
empresa destinados a la ejecucion del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca
debera ser notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté
permitida la reduccidén en el nimero de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su
sustitucién por personal que no posea la misma cualificacion laboral.

En la notificacion que al efecto realice el adjudicatario, se hara constar la categoria profesional, tipo de
contrato, antigiedad, numero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas
que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

b. obligaciones ambientales: Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio ambiente
contenga las Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminacién
que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de
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agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccidn para evitar contaminaciones.
Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacién y reutilizacién del consumo de agua necesaria para la
ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado al efecto
para ello indicado por la Direccién de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar
molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en
horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadania y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestiébn de los residuos de la
construccion y demolicién en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los
recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que
puedan resultar dafados por motivo de la ejecucion del contrato, cumpliendo las érdenes de la
direccion para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de penalidades tipificadas como
muy graves.

6. Aseguramiento de riesgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros
obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que
cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del servicio, con una cobertura no
inferior a la cuantia sefalada en el apartado N de las Condiciones Particulares del Contrato. El
adjudicatario debera remitir anualmente a la unidad gestora del contrato la documentacion acreditativa de
las sucesivas prorrogas de las pélizas de seguros citadas, asi como la justificacion del pago de la prima
correspondiente.

7. Vigilancia y seguimiento del contrato: El adjudicatario sera responsable de la vigilancia y seguimiento
del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempenadas por el
personal que los preste.

8. Proteccidn de datos personales:

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 en adelante RGPD, se
informa a las personas licitadoras que el responsable de los tratamientos de los datos personales
aportados con ocasion de la participacion en este expediente de contratacién, es el Ayuntamiento.

La finalidad del tratamiento es posibilitar la gestién y seguimiento del expediente de contratacion y la
ejecucion posterior del contrato.

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley 5/2018 de 17 de mayo de
Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de
Contratos Publicos.

La base legitima del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligacion legal aplicable al
responsable del tratamiento (Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos).

Los datos se trataran durante el tiempo necesario para la gestién de la adjudicacién y desarrollo del
contrato y se mantendran durante los plazos de prescripcion de las acciones que cualquiera de las partes
pueda hacer valer en defensa de sus derechos. Finalmente se archivaran de conformidad con la Ley Foral
12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelaran unicamente siguiendo las instrucciones
para la evaluacion y eliminacion de documentos de las Entidades Locales de Navarra.
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Los titulares podran ejercer el derecho de acceso, supresion, rectificacion y limitacion en los supuestos
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposicion si se dan determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situacién particular. Todo ello podran hacerlo
dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les seran facilitados los modelos para el ejercicio y a través de la
sede electronica de la entidad www.cortes.es

Asi mismo tienen derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafnola de Proteccién de
Datos (www.aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente o contactar
con el Delegado de Proteccion de Datos en la direccion dpd@cortes.es para cualquier cuestion
relacionada con la proteccion de sus datos personales.

CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario se comprometera a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por el
Ayuntamiento y que sean concernientes al contrato aqui regulado. En particular, serd considerado como
Informacion Confidencial todo el “saber hacer” resultante de la ejecucion de la obra contratada, debiendo
el adjudicatario mantener dicha informacién en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo
0 en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea parte del contrato.

24) ABONO DE LOS TRABAJOS.

71 Medicién y expedicion de la certificacién de obra.

El Director de Obra expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes anterior
sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra omitirse la redaccion de dicha relacion
valorada mensual por el hecho de que, en algun mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o
incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la suspension de la obra, reflejandose, en
estos casos, como importe “0 €”.

El contratista o su jefe de obra podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo cual seran
avisados por escrito por el director de la obra.

Para la medicién seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido conformados
por el director de la obra y por el jefe de obra. Caso de disconformidad de éste se reputaran validos los de
aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicibn se extienda, la disconformidad del
contratista. La inasistencia del contratista o del jefe de obra a la medicion no implicara su invalidez si han
sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse
constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la Direccién de la obra con la suficiente
antelacioén, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista o el jefe de obra. A falta de aviso
anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones
de la Administracion contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no
previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el
presente Pliego y, especificamente, que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de
obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los
trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,.. y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no seran
abonados separadamente.
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1 Facturacion.

El contratista, una vez expedida la certificacién de obra mensual correspondiente, entregara factura en el
registro de entrada municipal para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por el Director de Obra y por el Responsable del Contrato y debera
emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente constara: numeracion seriada,
fecha de expedicion, descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA
repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su correccion.

1 Abono.

El Ayuntamiento de la Villa de Cortes, tendra la obligacion de abonar el precio del contrato en el plazo de
treinta dias naturales desde la expedicion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la remisién a las
reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago y conforme sefala la legislacién vigente solo se admitird la presentacion de facturas en
formato electrénico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electrénicas (FACe).

El formato electronico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas, asi como el
correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada momento se indique en la sede
electronica del Ayuntamiento de Cortes, atendiendo a la normativa que sea de aplicacién en dicha materia.
A tal efecto, la sede electrénica facilitara informacion adecuada tanto del formato electronico vigente en
cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la correcta confeccién
de las facturas en formato electrénico.

Para la presente licitacion los codigos de oficina contable, 6rgano gestor y el cédigo de unidad tramitadora
son los recogidos en el apartado C. 9- Forma de pago de las Condiciones Particulares del Contrato.

Los abonos se efectuardn mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que sefale.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones
que se produzcan en la medicién y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, el contratista tendra derecho a percibir los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Se podran realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecucion del
contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo el contratista asegurar el pago
mediante prestacién de la garantia correspondiente, siempre que en el Pliego de Prescripciones Técnicas
se especifiquen las condiciones y criterios de valoracion de las operaciones preparatorias que exige el
articulo 154 Ley Foral de Contratos Publicos y este derecho se prevea en el Apartado C.9) del Cuadro de
Caracteristicas.

El contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a Derecho.

25) MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo puede modificar los elementos que lo
integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su contenido
sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningun
caso del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.
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b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones Particulares del
Contrato. Esta posibilidad se expresara en el apartado R de las Condiciones Particulares del Contrato de
forma clara, precisa e inequivoca, y determinara el alcance y limites, con expresa indicacién del porcentaje
del importe de adjudicacion del contrato al que como maximo puedan afectar.

c¢) Cuando el valor de la modificacién sea inferior al 10% del importe de adjudicacion o del valor de la
concesion.

En caso de que en las Condiciones Particulares del Contrato esté marcada la casilla no solo se podra
modificar el contrato por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.

Las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley Foral
de Contratos Publicos y la previa aprobacién del érgano de contratacién salvo si en las Condiciones
Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de variacion del numero
de unidades realmente ejecutadas regulada en los articulos 144 y 171 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los articulos 144 o 171
de la Ley Foral de Contratos Publicos y hasta que el contrato no se modifique en mas del 10%, con
caracter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra, como tramite sera necesaria la emision
de un informe de la direccién facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los servicios
municipales como de la contratista; en este informe se tendra que explicar si la modificacion se refiere a
variacion del numero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este
segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de
Contratos Publicos. Cuando el contrato se modifiquen en mas de un 10%, seréd necesario que el érgano
de contratacion apruebe previamente a su ejecucion la modificacion debiendo constar en el expediente
administrativo informe de la direccién facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los
servicios municipales como de la contratista que debera de justificar si la modificacién se refiere a
variacion del numero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este
segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por el
organo de contratacion conforme se ha sefalado en el parrafo anterior, originardn responsabilidad en la
persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion. En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacion de Navarra.

26) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva por la persona adjudicataria.
La constitucién en mora de la persona contratista serd automatica sin necesidad de intimacién previa de la
Administracién.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Cortes podra optar, atendidas
las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la
proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

El 6rgano de contratacion podra acordar la inclusién en las Condiciones Particulares de Contrato o en un
Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo anterior cuando,
atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para su correcta ejecucion
y asi se justifique en el expediente.
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27) REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el Ayuntamiento, previa motivacién, documentacion del
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de 5 dias naturales,
podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las
diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual, el Ayuntamiento de
la Villa de Cortes descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no
satisfechas exigiendo, si se producen dafnos o perjuicios, asi como la correspondiente indemnizacién y las
cantidades que resulten se haran efectivas mediante deduccidén de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omision del contratista que
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la importancia de la prestacién
no satisfecha, la concurrencia 0 no de negligencia, la reincidencia o reiteracién de la omision de
prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora
de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas y del
servicio prestado en su globalidad, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicion de
penalidades. La citada valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y
proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias
a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacién del contrato inferior a tres dias, negligencia o descuido en el
cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido
excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligaciéon de las establecidas en este pliego 0 en su correspondiente de
prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos realizados o causar
molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al control o a la inspecciéon municipal de los
trabajos contratados.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias,
las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisién de tres faltas leves en el
transcurso de un afno natural.
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- No guardar la debida discreciéon respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato
prestado.

- No reparar los danos producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia del uso
de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afo.

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados,

-No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sancion liquidada
por el Ayuntamiento de Cortes con cargo a la garantia.

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. Sé6lo
podra colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccién de condiciones de especial relevancia condiciones especiales de ejecucién del contrato
impuestas en el apartado M de las Condiciones Particulares del Contrato o incumplimiento de ofertas
hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion social, ético o medioambiental u
obedezcan a una actuacion maliciosa de la persona contratista.

Entre otras las siguientes:

- Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacién o cuando se
incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

- El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a
través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el abandono del
contrato.

- La acumulacién o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afo.

- La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en

su calidad como en la cantidad.

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por escrito
por los técnicos de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al
adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del Ayuntamiento de la Villa
de Cortes.

- La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccién
de datos..

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de
ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la persona responsable
del contrato o la unidad gestora.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental.

- La reiteraciéon de cualquier incumplimiento grave.

A estas penalidades se podran adicionar las recogidas en el Apartado N de las Condiciones Particulares
del Contrato.

3.- Cuantia de las penalidades.
- Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension de la ejecucién
del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
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Ademas se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio de
adjudicacion del contrato.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con un importe
de entre el 1,01% y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 10% del
precio de adjudicacién del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion social, ético o
medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave y la penalidad se impondra en
su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el Condiciones Particulares del Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:

a) Condiciones climatol6gicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafo causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los pagos o, en
su caso, de la fianza. En este ultimo caso deberd reajustarse la garantia para mantener el importe
sefalado en el apartado F de las Condiciones Particulares del Contrato

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administraciéon como
consecuencia de la infraccion.

28) CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato s6lo podrén ser cedidos a un tercero cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos y
siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la
aplicacion de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

IV.- EXTINCION DEL CONTRATO.

28. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por cumplimiento implica la
recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacién. La extincion por resolucién requiere
la tramitacion del expediente contradictorio que se establece en el articulo 160.3 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra la persona contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria.

En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que
haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de obra.

La persona contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar desde
la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija 0 maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimacién
previa el Ayuntamiento podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o0 con otra empresa,
deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafos que por esta causa hayan
sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacibn ademas la tasa por ejecuciones
sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.
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Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden repercutidos en las
unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

La contratista comunicara la finalizacion de las obras y que éstas reunen las condiciones indispensables
para la recepcién que en esta cldusula se regulan, y solicitard la recepcién. La Administracion acordara la
realizacién de la recepcién en un plazo no superior a 15 dias naturales después de la finalizacion de las
obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcién:

» Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el
proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo asi el pliego de
prescripciones técnicas particulares podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

» Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la
edificacién y de la urbanizacién. El contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la
realizacién de las pruebas

 Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion obligatoria y necesaria
bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contrataciéon de los diferentes servicios,
incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacién esta terminada cuando:

1. Se ha realizado la puesta en marcha.

2. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

3. Ha sido legalizada.

4. Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion.

Especialmente debera entregarse la siguiente documentacién:

+ Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la Direccién
Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informatico compatible con Autocad, Word y Presto.
Esta misma documentacion sera entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera entregar una
coleccién completa de fotografia digital (con imagenes de tamano superior a 2 Mb) en CD del desarrollo
de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas.
El seguimiento fotografico sera realizado por un fotdégrafo profesional.

» Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores, catalogos,
instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

* Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

 Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico (CD DVD o pendrive).
Al acto de recepcion de las obras concurrira un facultativo designado por el Ayuntamiento y en
representacion de ésta, el facultativo encargado de la direcciébn de las obras y el contratista o su
representante, asistido si lo estima oportuno, de su personal facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara la
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de
las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutard por el Ayuntamiento con cargo al
contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevara
consigo la imposicién de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la
legislacién aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se acordase
la ocupacién efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el previo acto de recepcién formal, dichas
obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de computo del periodo de garantia.
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En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita por el Responsable del
Contrato, la Direccion de Obras y la persona contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, o de
la persona que lo represente, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser acordada y
notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

30) PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION

El plazo de garantia y servicio post — construccion sera el indicado en el apartado D. 4) de las Condiciones
Particulares del Contrato, o el superior, que haya ofertado el contratista. Salvo que por la naturaleza del
contrato o caracteristicas intrinsecas no resulte necesario, o que debera justificarse debidamente en el
expediente de contratacion y consignarse expresamente en dicho apartado.

Durante este plazo, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y las
instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Direccién de Obra, cuidando siempre de que los trabajos
necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccibn de Obra no reparase los
desperfectos mencionados se hara por la Administracién contratante, con cargo a la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las
instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran de cuenta del contratista.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo. Asi, el contratista esta obligado no sélo a
la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el
proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad
del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se
deban tanto a una defectuosa construccion imputable al contratista como a una indebida conservaciéon de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion de
la obra o el responsable del contrato, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) el
contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones asegurando su
correcto de forma inmediata, efectuandose en otro caso y sin mas intimacion previa los mismos por el
Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el facultativo director de la obra o el
responsable del contrato, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo
dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo, la persona
contratista quedara relevado de toda responsabilidad por razén de la prestacion efectuada, sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral de Contratos Publicos, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

30) PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de la Villa de Cortes tanto las prestaciones contratadas como
los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservandose la
Administracion su utilizacién, no pudiendo ser objeto de comercializacién, reproducciéon u otro uso no
autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podra recabar en cualquier
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momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o
procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la Administracién
todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboraciéon de los trabajos.
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderan expresamente cedidos en
exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesién
puede no ser con caracter de exclusividad.

31) RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos
Publicos y, ademas, la reiteracion de faltas graves o muy graves podra suponer la resolucién del contrato.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar los
danos y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de la Villa de Cortes, a tal efecto, le sera incautada la
garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafos y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta
resultase insuficiente, el Ayuntamiento de la Villa de Cortes podra resarcirse a través de los mecanismos
establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

V.- REGIMEN JURIDICO.

32) REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE CORTES.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto
en éste sera de aplicacion la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administraciéon Local de Navarra, la Ley
Foral de Contratos Publicos y demas normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las condiciones particulares del contrato de que
se trate, sus Anexos y demas documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este
pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econémica que resulte adjudicataria del
contrato y en su caso, el documento de formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacién en la
ejecucion de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos
de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral
de Contratos Publicos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion, consumaciéon
o extinciébn de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin
haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacién de resolver.

33) RECURSOS Y JURISDICCION.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecucion del
contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas en primer término por el
6rgano de contratacién.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion,
modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:
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71 Recurso de reposicion ante el érgano del Ayuntamiento de la Villa de Cortes autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso, publicacién
del acto que se recurra.

71 Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos
de Navarra en el plazo de:

a) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién para
la impugnaciéon de dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.

b) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la notificaciéon del acto impugnado cuando
se recurran los actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente a la realizacién del encargo a un ente
instrumental.

d) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente a la publicacién de la modificacion de un contrato
0 de un encargo a un ente instrumental.

La reclamacién especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusion de la licitacién
sefaladas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econémica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitacion o
adjudicacion del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicacion fijados y aplicados.

e) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los preceptos de esta ley foral, estén
previstas 0 no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de licitacién. En este caso,
ostentaran legitimacién activa para reclamar Unicamente las personas que hayan sido admitidas a la
licitacion delcontrato inicial.

71 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona en el
plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificaciéon o publicacion del
acto que se recurra.

71 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la
notificacion o publicacién del acto que se recurra.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1) OBJETO DEL PLIEGO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.........ccovmstnmrsmrtnsnsnss e ssssssnssssssss s s
2) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL OBJETO DEL CONTRATO. ...................
3) FASES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS..........ocoirernnssnenns v

4) CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

1 OBJETO DEL PLIEGO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El objeto de este Pliego de Clausulas Técnicas (PCT) es la descripcién de las condiciones
técnicas que han de regir en la contratacién de los trabajos de ejecucidon de canalizaciones
subterraneas que incluyan ductos susceptibles de ser utilizados entre otros usos para el
despliegue de redes de telecomunicaciones de banda ancha de nueva generacion y el
despliegue de fibra optica en canalizaciones subterraneas en la localidad de Cortes (2314 m.).

Los detalles técnicos y presupuesto quedan descritos en el proyecto técnico de ejecucion

de las obras, que sera puestos a disposicion de los licitadores que asi lo soliciten.

Se incluyen los trabajos de realizacion de canalizacion mediante microzanja o zanja convencional

(en diferentes tipos de terreno), canalizacion adosada a estructuras, ejecucién de arquetas, asi

como los trabajos de obra civil auxiliar necesarios para la realizacion de dichos trabajos.

A este respecto, el presente Pliego de Clausulas Técnicas (PCT) tiene como objetivo definir el
alcance de los trabajos a realizar, fijar las condiciones de ejecucion que regiran para todos los
trabajos objeto del correspondiente Proyecto Técnico de Ejecuciéon y que debera acreditar toda
empresa que opte al mismo, y por ultimo describir cual debera ser el contenido de la oferta técnica

a presentar por el licitador.

Corresponde al Ayuntamiento de Cortes realizar la contratacion objeto del presente pliego, por lo
tanto, la convocatoria, todo el proceso de licitacion, la adjudicacion y su seguimiento seran

realizados por dicha entidad.
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Los trabajos deberan realizarse conforme al correspondiente proyecto técnico de ejecucion.
Ademas, debera respetar la normativa aplicable a dichos proyectos, asi como a la documentacion
complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas y que fuera
necesaria para su correcta ejecucion.

El presente Pliego de Clausulas Técnicas se completa con el Proyecto Técnico confeccionado al
efecto, el Pliego de Clausulas Administrativas y todos los Anexos correspondientes a este
expediente.

Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto deeste

expediente incluiran:

Ingenieria Previa de Replanteo y Planificacién de los Trabajos.
Adecuacién de la canalizacién existente, si procede
Realizacién de canalizacién mediante zanja o microzanja.
Ejecucion de arquetas.

Obra Civil auxiliar.

-~ ®o Qoo T p

Pruebas y Ensayos de Calidad
Documentacion de la instalacién.

o «Q

Sefalizacion vial.
Gestion de Residuos

j.  Seguridad y Salud

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL OBJETO DELCONTRATO

Los trabajos objeto del presente pliego consisten en la realizacién de canalizaciones subterraneas
que incluyan ductos susceptibles de ser utilizados entre otros usos para el despliegue de redes
de telecomunicaciones de banda ancha de nueva generacion.

Dichas canalizaciones seran realizadas utilizando técnicas de microzanjado o zanjado
convencional sobre diferentes tipos de terreno, dando lugar a diferentes tipologias constructivas

que se describen a continuacion.
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Ademas, se incluyen otros trabajos de canalizacion adosada a estructuras, ejecucion de
arquetas, asi como trabajos de obra civil auxiliar necesarios para dar continuidad /oregistrar las

canalizaciones de nueva ejecucion.

En el presente apartado se recoge la descripcion de los trabajos a realizar con objeto de este
expediente que seran completadas a mayor nivel de detalle junto con las especificaciones
técnicas y pautas a seguir para la realizacion de los mismos contenidas en el Proyecto Técnico
de Ejecucion, de obligado cumplimiento para el adjudicatario.

Las obras deberan realizarse conforme a lo indicado en el Proyecto Técnico de Ejecucion.
Ademas, debera respetar la normativa aplicable a dicho proyecto, asi como a la
documentacion complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de
las mismas y que fuera necesaria para su correcta ejecucion, al igual que aquellos
requerimientos que figuren en cada una de las correspondientes autorizaciones

administrativas o licencias de obras asociadas al Proyecto Técnico de Ejecucion.

2.1 DETALLE DE LOS TRABAJOS

A continuacién, se muestra el detalle del tipo de microzanja a realizar:

BURGUETE- RONCESVALLES
Tipo de canalizacién Distancia (m)
MICROZANJA EN TIERRAS 60
MICROZANJA EN ASFALTO 2183
ZANJA EN ACERA 35
PASOS ADOSADOS ESTRUCTURAS 45
EXISTENTES

2.2 TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS DE CANALIZACION ACONSTRUIR.

2.2.1 Microzanja en asfalto (arcén, calzada y cruces de calzada)

Microzanja ejecutada en asfalto de arcén o calzada (tramos urbanos y travesias) de dimensiones
0,08 x 0,40 m., ejecutada con maquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos
para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para vertido en estos de restos de
fresados, debiéndose colocar estos enlugares que no afecten al trafico, deteccién previa mediante
georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros
servicios, y la restituciéon de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado
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aforos...). Los tiempos para vertido de los restos del fresado, asi como el traslado del equipo a los
contenedores y el incremento de los costes por minoracion de rendimientos no seran de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigén tipo HM-25/AC/12/lla, incluso transporte y
puesta en obra, asi como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para
realizar este hormigdn se debera utilizar los materiales y aditivos especificos segun normativa. El
relleno de la microzanja sera de hormigdn hasta 5cm por debajo de la cota de la rasante de la
calzada y reposicion de pavimento existente asfaltico en los ultimos 5 cm (previo fresado del
hormigdn rellenado y asfaltoexistente en una anchura de 50cm), suministro y extendido de riego
de adherencia con emulsién BM-3c y dotacién de 0,5 Kg/m2, MBC S-12 de 5cm de espesor
con su

p.p- de betdn s/norma, convenientemente compactado, asi como formacién de juntas de cuchillos
y p.p. de reposicion de bordillo y marcas viales.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucién delcorte y
demolicion del pavimento en las labores de ejecucion de canalizacion.

En los cruces de calzada que sea necesario, debera ejecutarse microzanja de 1 m de
profundidad, o alternativamente zanjado mediante medios convencionales.

En lo referente a conductos, tendremos estas dos tipologias:

1.- Suministro e instalacién de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable metalico
de deteccion preinstalado en su interior a colocar en microzanja), incluso portes, carga
y descarga de material, conexionado derollos mediante manguitos y escalonados cada
0,50 m., y p.p. banda desefalizacion, sellado del tubo en la arqueta con tapén y anclado
de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S de @6
mm. cada 3m.

2.- Suministro e instalacion de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso portes,
carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados
cada 0,50 m., y p.p. banda de sefalizacion, sellado del tubo en la arqueta con tapén y
anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S
de @6 mm. cada 3 m.
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SECCION TIPO MICROZANJA
EN CALZADA (TRAVESIAS)

REPOSICION DE 250
PAVIMENTO ASFALTICO

/.-’ 2 DUCTOS PEAD #40mm

MULTIDUCTO 7x14/10mm
L
g
Eﬁ GRAPA DE AMNCLAJE
80,

400

’\_MULTIDUCTO Y DUCTO

¥

#

El precio de esta unidad sera el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o nocturno.

2.2.2 Microzanja en camino de tierra

Microzanja ejecutada en tierra y de dimensiones 0,08 x 0,60 m., ejecutada con maquina
zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de
alquiler de contenedores para vertido en estos de restos de fresados, debiéndose colocar estos
en lugares que no afecten al trafico, deteccion previa mediante georadar de posibles
infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros servicios, y la
restitucion de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...). Los
tiempos para vertido de los restos procedentes de la ejecucién de las obras, asi como el traslado
del equipo a los contenedores y el incremento de los costes por minoracion de rendimientos no
seran de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigén tipo HM-20, incluso transporte y puesta en obra,
asi como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para realizar este
hormigén se debera utilizar los materiales y aditivos especificos segun normativa. El relleno de
hormigén debe de ser de 40 cm, quedando 20 cm de reposicion de material propio del camino. El
relleno de microzanja debe de quedar perfectamente enrasado con la superficie del camino.
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En lo referente a conductos, tendremos estas dos tipologias:

1.- Suministro e instalacién de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable metalico
de deteccion preinstalado en su interior a colocar en microzanja), incluso portes, carga
y descarga de material, conexionado derollos mediante manguitos y escalonados cada
0,50 m., y p.p. banda desefalizacion, sellado del tubo en la arqueta con tapén y anclado
de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S de @6
mm. cada 3m.

2.- Suministro e instalacion de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso portes,
carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados
cada 0,50 m., y p.p. banda de senfalizacion, sellado del tubo en la arqueta con tapén y
anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S
de @6 mm. cada 3 m.

SECCION TIPO MICROZANJA
EN TIERRA

)

N\ HORMIGON TIPO HM-25

2 DUCTOS PEAD 240mm
MULTIDUCTO 7x14/10mm

400

i

GRAPA DE ANCLAJE

N\ MULTIDUCTO Y DUCTO

3

g
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2.3 CARACTERISTICAS DE LAS ARQUETAS.
A lo largo del proyecto sera necesaria la ejecucidén de nuevas arquetas.

Se proyecta la construccion de dos tipos distintos de arqueta prefabricadas (tipo “DF”,y tipo “HF”)
que se dispondran a lo largo de la nueva canalizacién con objeto de efectuar empalmes,
derivaciones, cambios de seccion y para facilitar el tendido o manipulacion del cable.

Las arquetas a instalar se situardn siempre en zona accesibles para la menor afeccién posible
durante su ejecucion y en las futuras labores de mantenimiento, En la medida de lo posible se
ubicaran fuera de calzada, y siempre que sea oportuno en zona de berma o sobreanchos
existentes. Cuando esto no sea posible, se situaran en calzada, pero evitando situarlas en mitad
de calzadas o cruces de calle priorizando zonas de parking y similares.

En todos los casos, y salvo que se indique lo contrario, para todos los tipos de arquetas, las
canalizaciones subterrdneas deberdn de acceder a las arquetas por ambos lados a 5 cm de
distancia de una de las paredes laterales. Esto se hace con el objetivo de poder disponer los
elementos de los que parten los cables sujetos a un lateral de las arquetas.

2.3.1 Arqueta Tipo “DF”

Construidas en hormigén armado vibrado, tiene forma de paralelepipedo recto formado por una
solera, dos paredes transversales con orificios para la entrada-salida de cables, dos
longitudinales y tapa de hormigén formada por 4 losetas con sus marcos metélicos y cierre que
apoyan en un cerco de chapa plegada hormigonado solidariamente a la arqueta.

Las arquetas de telecomunicaciones, ademas de constar de tapas especiales, deberan estar
dotadas de todo tipo de utillaje que hacen mucho mas sencilla la colocacién de cables, como son
los ganchos de tiro, los anclajes interiores para la fijacién de regletas y ganchos de suspensién
para el soporte de cables.
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2.3.2 Arqueta Tipo “HF”

Construidas en hormigén armado vibrado, tiene forma de paralelepipedo recto formado por una
solera, dos paredes transversales con orificios para la entrada-salida de cables,
longitudinales y tapa de hormigén formada por 2 losetas con sus marcos metélicos y cierre que
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apoyan en un cerco de chapa plegada hormigonado solidariamente a la arqueta.
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una de las diferentes segregaciones segun se indican en los planos.

El resto de las arquetas seran las necesarias para el correcto desarrollo del tendidodentro de cada
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2.4 DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL

Los detalles técnicos y de ejecucion quedan descritos en el Proyecto Técnico de
Ejecucion de las obras y en sus correspondientes anexos, los cuales seran puestos por
el Ayuntamiento de Cortes a disposicion de los licitadores que asi lo soliciten.

2.4.1 Afecciones a servicios existentes.

Debido a que en la parte final de algunos de los proyectos las obras proyectadas

habran de realizarse en el subsuelo de zonas urbanas, frecuentemente ocupadas por numerosos
servicios de todo tipo, se considera imprescindible la adopcién de medidas preventivas respecto a
las instalaciones existentes. Asi pues:

» Todas las canalizaciones de servicios y servidumbre existentes se respetaran y habran de
tomarse las precauciones necesarias para evitar su posible intercepcion.

» Serd responsabilidad del contratista comprobar la existencia de Servicios Afectados en la
zona por la que deba discurrir la canalizaciéon en zanja, ademasde tomar las medidas
oportunas respecto a la presencia de Servicios Afectados en el caso de que éstos existan.
Sera pues responsable de solicitar, en nombre de la propiedad, a las diferentes
companias de servicios o instalaciones, los planos y detalles necesarios para reconocer y
situar sobre el terreno lasinstalaciones existentes, de manera que, una vez realizadas las
pertinentes catas de reconocimiento, pueda situar correctamente los diferentes elementos
de canalizacion indicados en el Proyecto

» El Contratista debera colocar los elementos de proteccion y sustentacion necesarios para
que no se produzca dafo alguno en los servicios durante la realizacién de las obras,
siguiendo, al mismo tiempo, las instrucciones de las Companias propietarias para dejar los
servicios correctamente instalados al finalizar sus trabajos.

3.- FASES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Dentro del alcance de cada uno de los proyectos técnicos de ejecucion objeto del contrato
de se agrupan una serie de trabajos que se pueden agrupar en las siguientes fases de ejecucién:

3.1 Relacion de trabajos
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3.1.1 Replanteo

El adjudicatario debera realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en
detalle las obras a realizar, asi como detectar posibles incidencias en el trazado de la
canalizacion.

Los principales aspectos que el adjudicatario debera definir, tras el reconocimiento “in situ”
de cada uno de los proyectos, son los siguientes:

- Trazado de las canalizaciones a construir.

- Tipologia de canalizacién a ejecutar y método constructivo aplicable.

- Ubicacion de Arquetas a construir.

- Posibles afecciones al trafico de los vehiculos y de las personas.

- Posibles servicios afectados por la ejecucion de las obras.

- Tipo de conductos a instalar y numero y longitud de las bobinas necesarias.

- Material y maquinaria necesaria para la ejecucion de las obras.

- Método de tendido a utilizar en cada uno de los tramos.

- Equipo humano necesario para la realizacion de los trabajos.

- Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato.

- Tipo de Senalizacion de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realizacion de lostrabajos.
- Metodologia para la supervision de las obras y tendido

- Medidas medioambientales y de gestion de residuos de aplicacion a los trabajos.

A la conclusion del mismo se levantara la correspondiente Acta de Replanteo,en la cual
se deberan recoger ademas de lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en
cuenta para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del contrato y también todas aquellas
incidencias que hayan sido detectadas durante la realizacion del mismo, incluidas las detectadas
en el Proyecto Técnico y que puedan afectar al correcto desarrollo del proyecto. El Acta de
Replanteo debera ser aprobada y firmada por todas las partes implicadas.
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3.1.2 Planificacion y Control de los trabajos

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario debera realizar lastareas que
sean necesarias para organizar la ejecucion de los trabajos objeto del proyecto cumpliendo las
especificaciones aqui descritas. Con relaciébn a este aspecto, el contratista realizara como
minimo las siguientes tareas y entregara al Ayuntamiento de Cortes la documentacién

correspondiente, que debera ser aprobada por el Ayuntamiento de Cortes:

« Designacion del equipo humano.

« Metodologia para la supervision de la ejecucion del proyecto.
« Cronograma de ejecucion del proyecto

« Acopios oportunos de materiales y maquinaria.

« Plan de Seguridad y Salud.

« Medidas Medioambientales y de gestion de residuos.

3.1.3 Obra Civil

Ejecucién de las obras de canalizacién incluidas en el Proyecto Técnico de Ejecucion,
incluida la construccién de nuevas arquetas, la reposicién de pavimentos y la comprobacion de

las canalizaciones construidas

3.1.4 Entrega de Documentacion

Una vez concluidos los trabajos, y con el fin de que pueda procederse a la elaboracién de
la documentacion “as-built”, la empresa adjudicataria debera entregara la Direccién de Obra, de
toda la informacién relativa a los trabajos realizadas relacionada con las canalizaciones
construidas, las arquetas, obras auxiliares y elementos de sefalizacién, resultado de las pruebas
de calidad...

Asimismo, se podra solicitar la informacién adicional que considere necesaria respecto de
los trabajos realizados.
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CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

4.1 Representantes del promotor y el adjudicatario

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario
designara entre su personal a una persona en calidad de Director del Proyecto y persona de
contacto para que asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten, asumiendo las funciones
de gestion y control del proyecto y cuyo nombre sera comunicado por escrito al Ayuntamiento de
Cortes, actuando a todos los efectos que se requieran durante la ejecuciéon del contrato, como
representante suyo ante el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, a su vez, designara al Director de Obras y Coordinador de Seguridad y
Salud que, en su representacion, sera el responsable de la inspeccion y vigilancia de la ejecucion
del contrato y asumird la representacién del Ayuntamiento frente al adjudicatario, hasta la
expedicion del Acta de Aceptacion.

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucién del proyecto, deberan realizarse
por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto.

La empresa adjudicataria, comunicara ademas por escrito al Ayuntamiento y al Director de
Obras, antes del comienzo de la ejecucién de las obras, el nhombramiento de los siguientes
cargos, los cuales deberan tener la capacitacion técnica adecuada:

Responsable de Seguridad y Salud.

Responsable de Calidad.

Encargado de Obra.

A peticién del Ayuntamiento, el personal anteriormente mencionado podré ser sustituido,
total o parcialmente, en el plazo maximo de 7 dias, cuando se considere que su actuacion es
inadecuada, negligente, o no se considere competente para la realizacion de los trabajos
contratados
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4.2 Comunicaciones

Con anterioridad al inicio de los trabajos debera producirse el nombramiento de los
responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, que lo
seran durante todo el tiempo de duracion de los mismos, tanto por parte del Ayuntamiento, como
del adjudicatario. Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucién del proyecto, deberan
realizarse por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces establecidos a tal efecto.

Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los trabajos, tanto
de instalacion como de pruebas o de cualquier otro tipo, debera comunicarse a la Direccion de
Obra con una antelacion minima de diez dias naturales sefalando la naturaleza del trabajo a
efectuar, la duracion prevista, la zona colindantecon la carretera/autovia en la que se va actuar y
los datos de identificacién y contacto de la persona que actie como Jefe o Encargado de Obra y
sea interlocutor valido, para que se proceda a dar aviso y extender la comunicacion a las
autoridades y entes implicados.

Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestién o circunstancia que pueda afectar
a la explotacion viaria o si por la aparicion de imprevistos u otras causasfuese necesario modificar

los trabajos proyectados.

4.3 Direccion de las Obras

La Direccibn de Obra sera ejercida por el Director de Obras designado por el
Ayuntamiento como responsable del contrato, quien actuara como coordinador y supervisor para
la correcta realizacion de los compromisos contraidos por el adjudicatario, tanto en su parte

funcional como técnica.

El Director de Obras designado por el Ayuntamiento sera el encargado de garantizar la
ejecucion de las obras con estricta sujecion al Proyecto Técnico de Ejecucion y a las
modificaciones aprobadas sobre el mismo, y velara por el cumplimiento del Programa de Trabajos
y/o Cronograma. Dispondra de las mas amplias atribuciones y el Adjudicatario estara obligado al

cumplimiento de las instrucciones e indicaciones realizadas por el mismo.
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El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras
designado por el Ayuntamiento mantendran reuniones periédicas de seguimiento para revisar el

estado y grado desarrollo de los diferentes trabajos y fases de ejecucién del contrato.

La interpretacion de todo lo relativo al presente expediente se realizara conforme a los
requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el
Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucién, de acuerdo con las instrucciones que
el Ayuntamiento indique al respecto. Ante cualquier duda o problema de interpretacion el
adjudicatario estara obligado a consultar al Ayuntamiento de Cortes.

El adjudicatario proporcionarda al representante del Ayuntamiento, toda clase de
facilidades para realizar los reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen convenientes
con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones contenidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Los incumplimientos por parte del adjudicatario de lo establecido tanto en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de
Ejecucion o en las actas de reunion, mas si cabe en el caso de instrucciones o especificaciones
que se consideren criticas para la correcta ejecucién del contrato, podran ser consideradas por el

Ayuntamiento como causa de rescisién del mismo.

Asimismo, el Adjudicatario debera autorizar tanto al Director de Obras como al personal
designado por el Ayuntamiento a acceder a los lugares donde se realicen los trabajos objeto del
contrato teniendo el Adjudicatario la obligacién de acompanarle y facilitarle los medios necesarios
para la correcta comprobacion de la obra.

La direccion de las obras estara integrada por el Ingeniero de Telecomunicaciones
designado por el Ayuntamiento.

» Las funciones del Director de Obra, en orden a la direccién, control y vigilancia de
las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con la empresa

adjudicataria, seran las siguientes:
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« Exigir a la empresa adjudicataria, directamente o a través del personal a sus
ordenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

» Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de
trabajos.

» Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

» Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacién de
planos, condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre
que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

« Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su
caso, las propuestas correspondientes.

* Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de
las obras y ocupacién de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

* Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en
curso, para lo cual el Contratista o empresa adjudicataria debera poner a su
disposicion el personal y material de la obra.

» Acreditar a la empresa adjudicataria las obras realizadas, conforme a lo dispuesto
en los documentos del Contrato.

» Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacién de las
obras, conforme a las normas legales establecidas.

La empresa adjudicataria estara obligada a prestar su colaboracién al Director de Obra

para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
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4.4 Autorizaciones y licencias de obra

El adjudicatario sera el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y
autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realizacién de los trabajos
objeto del contrato.

En ningun caso se podran realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorizacion
correspondiente de las autoridades y entidades implicadas.

4.5 Responsabilidad del Adjudicatario

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de

Clausulas Administrativas.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacion con el Director de Obras dela solicitud
de los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la
realizacién de los trabajos objeto del contrato.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacion, organizacién, ejecucion material y
supervision de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujecion atodas las condiciones
sefaladas tanto en el presente pliego, como en el Pliego de Condiciones que figura en el
Proyecto Técnico de Ejecucion.

Sera por tanto el responsable de la correcta ejecucién de todos los trabajos incluidos en el
alcance del presente pliego y de la supervisién de los procesos de instalacién correspondientes
tanto con los trabajos previos de preparacién, cumpliendoy garantizando en todo momento las
especificaciones contenidas en el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto Técnico de Ejecucion.

Asimismo, sera responsable de realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de
calidad necesarias para asegurar la buena ejecucién de las obras, asi comola calidad de los
acabados y terminaciones.
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Sera responsabilidad del adjudicatario la ejecucion de todos los trabajos con cumplimiento
de todas las normativas en materia de Prevencion de Riesgos Laborales impuestas por las
disposiciones vigentes.

En relacién a esto, serd también obligacion y responsabilidad del adjudicatario la
elaboracion y entrega de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los trabajos objeto
del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las
mismas. En dicho plan quedara recogido el nombramiento del coordinador en materia de
seguridad y salud por parte del adjudicatario durante la ejecucién de las obras.

Todo el personal que intervenga en la ejecuciébn material de los trabajos descritos se
considerara dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras y
Coordinador de Seguridad y Salud designados por el Ayuntamiento.

El adjudicatario permitira el acceso a las obras a las personas autorizadas por el
Ayuntamiento, para la realizaciobn de las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones
pertinentes.

La empresa adjudicataria sera responsable de cuantos dafios y perjuicios puedan
producirse, tanto al Ayuntamiento como a terceros, con motivo, directo o indirecto, de la
ejecucion de los trabajos objeto de este Pliego y, en particular, debera indemnizar a aquella, en
caso de pérdidas, destruccion o menoscabo de aparatos o material de su propiedad, entregados
a la empresa adjudicataria.

Asimismo, seran de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones,
multas y penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, especialmente, las de indole administrativa, laboral o de trafico.

Sera responsabilidad y obligacién del adjudicatario la correcta sefalizacion de los trabajos
y el cumplimiento de la legislacién vigente en materia de Sefalizacion de Obras y Seguridad
Vial, aceptando las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la
carretera y del trafico, debiéndose atenderse en todo momento las indicaciones que a este
respecto sean hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion de Carreteras y/o por el
propietario o gestor de la via.
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El adjudicatario sera el Unico responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una
insuficiente sefalizacién o mal estado de conservacién o colocacién de la misma, debiendo

retirarla tan pronto como cese la causa que la motivo.

Una vez terminados los trabajos, el contratista debera restituir la carretera, caminos o
terrenos afectados, sus elementos funcionales y el entorno afectado a su primitivo estado,
procediendo a retirar todos los materiales sobrantes, escombros, etc.Igualmente, en cualquier
momento, deben retirarse todos los materiales o elementos que pudieran perjudicar a la
seguridad vial o producir alteraciones en los elementos de la carretera, caminos o terrenos

afectados.

El contratista sera responsable de todos los danos y perjuicios que con motivo de los
trabajos puedan ocasionarse a elementos existentes, especialmente a la carretera, a su zona de
influencia, a terceros o a las obras ejecutadas, quedando obligado a repararlos por su propia

cuenta.

4.6 Condiciones de Afeccién al dominio publico viario

Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollardan ademas conforme a los
requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las condiciones impuestas por los
organismos competentes.

Para cada una de las fases de ejecucion del proyecto sera obligatoria larealizacion de los
trabajos relativos a la Sehalizacion de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislacion
vigente y a lo estipulado por las partes implicadas. Como Anexo al Proyectos Técnicos de
Ejecucion figura la Propuesta de Sefalizacién de Obras y Seguridad Vial, asi como el
presupuesto correspondiente. Los trabajos de Sehalizacion de Obras y Seguridad Vial
deberan obligatoriamente ser contratados por parte del adjudicatario a una empresa
especializada y de acreditada experiencia en senalizacion y seguridad vial.
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Seran especialmente de obligado cumplimiento, en su caso, las Condiciones
particulares de ejecucion dispuestas por la Direccion General de Obras Publicas en la
correspondiente resolucion de autorizacion de las obras en el ambito de sus
competencias, quedando en su caso ademas supeditada la Aceptacion de los trabajos al informe
favorable de la Direccion General de Obras Publicas, emitido a la finalizacion y recepcién de los
mismos por la propiedad.

4.7 Plazos

El plazo para la ejecucién y entrega de las obras objeto de este expediente es de 60 dias
naturales desde la firma del acta de inicio de obra.. El licitador se comprometera por escrito al
cumplimiento de los plazos de ejecucion indicados y ofertara como parte de la oferta
técnica un Plazo Total Maximo de Ejecucién del contrato, el cual no debera ser superior al
indicado, y que ademds debera estar debidamente justificado mediante la inclusion de la
correspondiente Propuesta de Ejecucion y Plan de Obra el cual contendrda una planificacién
temporal por fases y tareas de los proyectos a realizar.

Una vez adjudicado el contrato, el Plazo ofertado tendra caracter de compromiso
formal y sera el que, una vez aprobado por el ayuntamiento, se establezca como Plazo de
Ejecucion del Contrato a todos los efectos oportunos.

Una vez se haya procedido a la firma del Contrato, el Ayuntamiento notificara, atodos los
efectos, a la empresa adjudicataria el comienzo de los trabajos objeto de este pliego, con el
fin de que el adjudicatario pueda proceder a la realizacion de losmismos.

4.8 Programa de Ejecucién
Cada licitador debera incluir en su oferta técnica un Programa de Ejecucion queincluird

una descripcion detallada de la metodologia de trabajo a seguir para la ejecucién de los trabajos y
fases objeto del contrato, incluida la asignacion de los recursos humanos, materiales y de
maquinaria a cada uno de ellos ademas de unPlan de Obra o Cronograma en el cual
quedaran recogidos tanto el Plazo Total de Ejecucion del contrato, como los plazos parciales para
cada una de las actividades o etapas descritas en cada uno de los proyectos a realizar, y cuya
fecha de inicio sera la de la firma del Contrato.
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Las tareas que se deriven de la ejecucién del contrato podran realizarsesucesivamente o
con los solapamientos parciales que resulten oportunos previa autorizacién de las autoridades y
entidades implicadas. El tiempo total estimado en dicho Cronograma para la ejecucion de
los suministros y trabajos incluidos o recogidos en este pliego no excedera al Plazo Total
de Ejecucion ofertado.

El Programa de Ejecucion presentado, junto con el Plan de Obra o Cronograma
correspondiente se tendran en cuenta como un elemento mas para la comparacion de

ofertas.

Tras la adjudicacion y con anterioridad a la firma del contrato, la empresa que resulte
adjudicataria quedara obligada a entregar el Programa de Ejecucién (incluido elPlan de Obra o
Cronograma) actualizado a las fechas reales, en el que se especificaranlos plazos parciales y las
fechas de terminacién de cada uno de los proyectos a ejecutar. La fecha de inicio para dicho
Programa de Ejecucion sera la de la firma del Contrato. El Programa de Ejecucion debera ser
coherente con la organizacion de los trabajos realizada en la oferta técnica, salvo indicacion
expresa del Ayuntamiento.

El citado Programa de Ejecucién, una vez aprobado por el Ayuntamiento, tendra caracter
de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en élestablecidos. La
falta de cumplimiento del programa de trabajo y de sus plazos parciales por causas imputables al
contratista, dara lugar a la aplicacién de sanciones establecidas en las disposiciones del contrato.

Cualquier modificacién sobre el Programa de Ejecucién entregado, durante la fase de
ejecucion, debera ser acordada y aceptada por el Ayuntamiento.

4.9 Alteraciones en el programa de trabajos

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de
trabajo, se procedera con anticipacion suficiente, a una redaccion modificada de dicho programa,
que debera ser consensuado entre el representante de la empresa adjudicataria y el
representante del Ayuntamiento, acompanandose de la correspondiente propuesta de
modificacion para su aprobacion, por NASERTIC.

El adjudicatario entregara al Ayuntamiento las sucesivas actualizaciones del Programa de
Ejecucién del Contrato si se detectasen desviaciones significativas con respecto a las previsiones.
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410 Modificacién de las Obras

El Director de Obra podra disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra
nueva, entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese momento
formaran parte del proyecto.

Las modificaciones seran recogidas en el preceptivo libro de 6rdenes, que sera entregado
a la empresa adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecera en la
misma a disposicién del Director de Obra o persona en quien éste delegue.

Siempre que los cambios se refieran a sustitucién de una unidad de obra por otra de
caracteristicas similares a las que figuran en el presupuesto, las modificacionesno daran lugar a

variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto.

4.11  Trabajos inicialmente no previstos

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecucion de los trabajos se detectase la
necesidad de realizar algun tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto y
alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio ofertado por el adjudicatario, y cuya
ejecucion sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se debera comunicar al Director
de Obras entregando asi mismo una valoraciéon econdémica de la misma para su aprobacion
tanto por el Director de Obras como por el Ayuntamiento.

El adjudicatario se compromete a la realizacién de estos trabajos, si asi se lo solicitase el
Ayuntamiento, los cuales se facturardn segun los precios que se acuerden para cada caso,
mediante contraste de precios, y que deberan ser aprobados tanto por la Direccion de Obras
como por el Ayuntamiento. En caso de falta de acuerdo entre las partes, el Ayuntamiento podra
asi mismo, decidir la ejecucion de dichos trabajos, mediante otros contratistas diferentes al
adjudicatario.

4.12  Prescripciones omitidas o contradictorias
La Direccion de Obra resolvera de manera expresa y estricta los casos en que exista

omision de alguna prescripcion o haya dos contradictorias, previa consulta con el Ayuntamiento.

413  Control de Calidad — Plan de Pruebas

En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los requisitos,
caracteristicas y calidad de todos los trabajos y materiales objeto del contrato y a asegurar el
cumplimiento de las especificaciones que figuran tanto en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion.
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Se deberan ejecutar pruebas de estanqueidad en monotubos y ducto segiun norma
UNE133100.

Tras la prueba de mandrilado, se procedera a realizar una prueba de estanqueidad a cada
conducto destinado a la instalacién de cable mediante medios neumaticos, lo que garantizara por
una parte la posibilidad del tendido del cable mediante aire o agua a presién y, por otra, la
inexistencia de entradas de fluidos u otras materias a los conductos.

La prueba se realizara en las siguientes condiciones:

. Se taponaran ambos extremos del conducto, de manera que el tapén de
uno de ellos permita la introduccién de aire a presidn, suministrado por un compresor.

. Se acoplara un manémetro entre el compresor y el conducto, lo mas
proximo a éste. Todo el aparejo quedara bien afirmado, de modo que la Unica fuga de aire
posibles pueda proceder del conducto entre sus extremos.

. Se insuflard aire hasta conseguir la presién de prueba, que serda como
minimo, de 500 kPa y se dejara estabilizar durante 30 minutos, transcurridos los cuales se
ajustara de nuevo al valor de prueba para compensar las posibles variaciones, por
diferencias de temperatura u otras causas habidas durante la instalacién.

. La presion se mantendra constante durante una hora y no se registraran
pérdidas al cabo de ese tiempo superior al 5% de la presion de prueba.

La prueba podrd realizarse en bateria para varios conductos simultdneamente,
observando para cada conducto las condiciones citadas.

En los conductos que no superen la prueba se detectaran y repararan los puntos
defectuosos para realizar posteriormente la prueba de nuevo.

Los resultados de las pruebas realizadas se recogeran en las hojas de resultados
disefiadas y suministradas al efecto por el adjudicatario, que deberan ser firmadas por los
representantes tanto del adjudicatario como del Ayuntamiento. En dichas hojas de resultados se

incluira, al menos:

« Fecha de prueba

« Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde.

« Identificacién de los elementos, caracteristicas o requisitos comprobados.
« Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas.

« Resultados de las pruebas.

« Anomalias detectadas.

66

Cad. Validacion: SKCP5CGFTS35N3PH7QQ4E2ADH | Verificacion: https://cortes.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 66 de 77



AYUNTAMIENTO DE
LA VILLA DE
CORTES (Navarra)

Tras la realizacion de las pruebas, el adjudicatario suministrara al Ayuntamiento una
copia de estas hojas en formato papel y digital, junto con la propuesta de actuacion sobre las
anomalias que se hubieran encontrado y seran requisito indispensable para la aceptacion de
los trabajos.

Los resultados de las pruebas deberan ser validados y aceptados tanto por el adjudicatario
como por el Ayuntamiento y la Direccion de Obras que este designe y recogidos en el Acta de
Aceptacion correspondiente. La aceptacion de los trabajos estara condicionada a la validacion
por el Ayuntamiento de las pruebas y ensayos realizados y al cumplimiento del grado de
exigencia definido para cada una de ellas tanto en el Plan de Pruebas como en el Pliego de
Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion.

El Ayuntamiento se reserva asi mismo el derecho a realizar cuantas pruebas estime
oportunas para determinar el cumplimiento de las especificaciones indicadas.

La realizacion de las pruebas y ensayos, asi como las condiciones de realizacionde las
mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no supondran en ningln caso causa 0
justificacion de retraso en la fecha de entrega.

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizaran en el proyecto
el Ayuntamiento podra solicitar a la empresa adjudicataria, los certificados de calidad
correspondientes de los elementos que estime oportunos.

414 Documentacién

El adjudicatario debera entregar a la finalizacion de los trabajos y con anterioridad a la
firma de Acta de Aceptacion, toda la documentacidén necesaria para laelaboracién por parte de la
Direccion de Obras de la documentacién “as-built” de cada uno de los proyectos ejecutados.

4.15  Aceptacién de los Trabajos

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusion de todos lostrabajos objeto del
contrato, se realizaran las correspondientes pruebas de aceptaciéon para verificar que la calidad
de los mismos se corresponde con la requerida por el Ayuntamiento tanto en el presente pliego
como en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Al mismo tiempo, el adjudicatario hara entrega de toda la documentacion correspondiente,

segun lo indicado en el punto anterior.
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La entrega por parte del adjudicatario de toda la documentacion exigida sera un
requisito indispensable previo a la firma del Acta de Aceptacion correspondiente.

Una vez recibida toda la documentacion el Ayuntamiento procedera a realizar una revision
de toda la informacion contenida en la misma antes de proceder a la aceptacion de las obras.
Tras el analisis de la misma, el Ayuntamiento podra proceder a la aceptacion de los trabajos
realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las  pruebas y se
cumpla con lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas.

En caso de que se detectasen deficiencias en la instalacion y errores u omisiones en la
documentacion entregada, la Direccion de Obras levantara el Acta de Reparos correspondiente y
se notificara al adjudicatario para su subsanacién en un plazo maximo de 2 semanas a contar

desde la fecha de su comunicacién.

Ademas de lo anterior, el Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar una auditoriade la
instalacion, antes de proceder a su aceptacion. Dicha auditoria sera realizada poruna entidad
cualificada para ello, externa e independiente al contratista, que sera contratada por el
Ayuntamiento y que emitird a su finalizacion el informe correspondiente con el resultado de las
pruebas realizadas, y una lista de todos los eventos y deficiencias detectadas, el cual sera
entregado al Ayuntamiento.

A la vista del informe entregado, el Ayuntamiento podrd igualmente proceder a la
aceptacién de los trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las
pruebas y se cumpla con lo especificado en el Pliego de CondicionesTécnicas.

Todas aquellas deficiencias detectadas en el informe de auditoria seran oportunamente
comunicadas a la empresa adjudicataria para que proceda a su subsanaciéon en un plazo no
superior a 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicacion por el Ayuntamiento.
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En tal caso, el adjudicatario estara obligado a proporcionar un nuevo suministrode los
materiales o trabajos afectados de forma que se satisfagan los criterios de aceptacion de este
pliego, realizando las mismas pruebas de aceptacién que al suministro original. Todos los gastos
derivados de dicho proceso, incluyendo tanto la realizacion y suministro de los mismos, como la
sefalizacién de obras y seguridad vial que fuera necesaria, asi como la realizacién de nuevas
pruebas de aceptacion, correran a cargo del adjudicatario y en ningun caso podran suponer
coste alguno para el Ayuntamiento.

Una vez el Ayuntamiento y la Direccion de Obras, hayan dado el visto bueno tanto a
los trabajos realizados como a la documentacion entregada, se podra proceder a la firma
de la correspondiente Acta de Aceptacion, la cual sera requisito imprescindible para la
certificacion de los trabajos objeto del contrato.

416  Garantia

La empresa adjudicataria asumira el compromiso formal de garantizar todos y cada uno de
los trabajos y suministros realizados, asi como de los materiales que lo componen.

El periodo de garantia tanto de las obras realizadas, como de los materiales que la
componen a excepcion de los vicios ocultos, sera como minimo de 3 afios, contados a partir de la
firma del Acta de Aceptacion de la obra, pudiendo ser la ampliacion de este plazo interpretada
como una mejora y sujeta, por tanto, a una mejor valoracion.

La empresa adjudicataria quedara obligada durante el periodo de garantia a realizar los
trabajos necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma durante el
mismo periodo, si asi lo solicita el Ayuntamiento.

Dicha garantia incluira la subsanacion de errores y fallos o vicios ocultos que sepongan de
manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro medio,
incluida tanto la reposicion del cable o canalizaciones afectados como la mano de obra,
materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de materiales y pruebas de verificacion para
efectuar la reposicion o para corregir los defectos que se observen, sin que esto suponga costo
alguno para la propiedad.

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanacion
de deficiencias o errores se haran conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucién.
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Asi mismo la garantia cubrira la indemnizacién de los perjuicios que porrazones de los

defectos mencionados pudieran producirse.

417  Seguridad y Salud. Prevencion de Riesgos Laborales

Para todos los trabajos objeto del presente pliego, sera responsabilidad del adjudicatario
su ejecucion con cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevencion de Riesgos

Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En relacion a esto, y antes del inicio de los trabajos, serd también obligacién vy
responsabilidad del adjudicatario la elaboracién y entrega de un Plan de Seguridad ySalud de la
obra correspondiente a las tareas de construccion relacionadas con los trabajos objeto del
presente contrato, asi como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las
mismas. En dicho plan quedard recogido el nombramiento del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de las obras.

Tanto durante el proceso de ejecucion de la obra, como durante la fase de pruebas de
calidad realizadas, todo el personal que intervenga debera estar convenientemente formado e
informado en materia de seguridad y salud, con el fin deevitar su exposicion a situaciones que
supongan riesgos perjudiciales para su seguridad.

Ademas de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar comola entrega,
retirada o manipulacion de las bobinas de ducto implique algun tipo de afeccién al dominio publico
viario, sera obligatoria la senalizaciéon en la zona afectada con arreglo a la normativa vigente al
respecto y se aceptaran las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la
carretera y del trafico, debiéndose atender en todo momento las indicaciones que a este respecto
sean hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion de Carreteras.
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418  Secreto y Confidencialidad

El adjudicatario estara obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y
difusion restringida que el Ayuntamiento establezca en relacién a ladocumentacion e informacién
qgue se intercambie con objeto de los trabajos definidos en el presente pliego y cumplir con la
legalidad vigente en relacién con la Ley de Proteccion de Datos.

La documentacién e informacion que el Ayuntamiento ponga a disposicion del
adjudicatario para la ejecucion del presente proyecto sera totalmente confidencial, y por tanto, el
adjudicatario no podra hacer uso de la misma para otros fines diferentesa los del objeto del

contrato, salvo autorizacion expresa por parte del Ayuntamiento.
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Anexo l.- Modelo de solicitud.

3 RN , con domicilio a efectos de
notificaciones L= 0 OO PP PP OO PPPPPPRPPPTRIN y D.N.I.
........................................................................ Teléfono U SUPRPRRRRRIINY - ) ¢
....................................... , email......ccccccceeviiiiseeeneee.. POr Si 0 en representacion de (segun proceda)
........................................................................................... con domicilio en
................................................................................... NIF e Teléfono
NUMEIO....eieeiieeeeieee e Fax NUMEero .......coooeeiiieieeeee e y )
enterado de los pliegos reguladores de la contratacién que ha de regir en la “CONTRATACION
I3RS

EXPONE:

- Que conociendo los Pliegos reguladores de la contratacion, se compromete a su realizacién con sujeciéon
estricta a los mismos, a la propuesta cualitativa y a la oferta cuantificable con férmulas que se presena,
adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

-SOBRE N?1: “DOCUMENTACION SOBRE LA PERSONA LICITADORA”

-SOBRE N°2: “OFERTA CUALITATIVA” )

-SOBRE N93: “OFERTA CUANTIFICABLE CON FORMULAS”

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

En Cortes, a.................. de e, de 2.021.

(Firma)

PROTECCION DE DATOS - Proteccién de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados
en este documento es el Ayuntamiento de Cortes. La informacién ampliada sobre los fines y demas
condiciones del tratamiento se indican en la clausula 23 del Pliego de contratacion.
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Anexo ll.- A Modelo de declaracion responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para
contratar con el Ayuntamiento de la Villa de Cortes.

5 RN , con domicilio a efectos de
notificaciones L= 0 PR PP PP PPPPPPPPPPPRRIN y D.N.I.
........................................................................ Teléfono S PPPP TP UUPPOPOPPPPRPPPRPPPTRINN of- b4
....................................... , email.......ccccccevvviiiiseeeneee.. POr Si 0 en representacion de (segun proceda)
........................................................................................... con domicilio en
................................................................................... NIF e teléfono
NUMEIO...eeieieiee e Fax NOmero .......cccoveviieiiiieeeeee e y enterado del Pliego de las

condiciones  reguladoras del contrato que ha de regir en la “CONTRATACION

DECLARA:

- Que reune/ Que la entidad por mi representada reune (indiquese segun proceda si la declaracion se
hace en nombre propio o0 en representacion de otra persona)) las condiciones para contratar.

- Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y que dispone de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales
vigentes.

- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacién, se compromete a su realizacién con
sujecion estricta a éstos, a la propuesta técnica en la prestacion del servicio y a la oferta econdmica que
se presentan.

-Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 abril, de Contratos
Publicos de Navarra, se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos en el
apartado 5 de la clausula 12 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde que reciba la notificacién
de la Mesa de Contratacién del correspondiente requerimiento.

- Que identifica como direccién electronica para la realizacién de notificaciones a través de medios
telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacién publica la siguiente:

-La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacién, adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacién, con exclusién de aquellos que
resulten confidenciales.

Que SI NO (tachese lo que proceda) es una PYME

Que como condicién especial de ejecucion del contrato se compromete en el caso de ser adjudicataria a
colocar los carteles informativos de obra que indique el Consejo Superior de Deportes tal y como se
detalla en el Anexo complementario adjunto a este pliego.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
En Cortes, a ................. (o [ Y de 2.021

PROTECCION DE DATOS - Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados
en este documento es el Ayuntamiento de Cortes. La informacion ampliada sobre los fines y demas
condiciones del tratamiento se indican en la clausula 23 del Pliego de contratacion.
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Anexo Il.- B
INSTRUCCION,ES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE
CONTRATACION (DEUC) POR LOS LICITADORES

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaracion responsable mediante el modelo normalizado
Documento Unico Europeo de Contratacién (DEUC) debera seguir los siguientes pasos:

1. Descargar en su equipo el fichero DEUC.xml que se encuentra disponible en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico - pestafa anexos de la presente licitacion, en caso de un procedimiento
abierto o que se adjunta con la presente invitacidén, en caso de un procedimiento negociado.

N

. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

3. Seleccionar el idioma “espafol”.

4. Seleccionar la opcién "soy un operador econémico"”.

5. Seleccionar la opcién "importar un DEUC".

6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).
7. Seleccione el pais y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente (partes Il, Ill, IV V — en su caso- y VI).

[de]

. Imprimir y firmar el documento.

10. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se debera presentar junto con el resto de la
documentacion de la licitacién de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la convocatoria y
dentro del plazo fijado en la misma.

11. En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, debera cumplimentar una declaracién por
cada lote por el que licite.

12. Cuando concurra a la licitacion agrupado/a en una UTE o licitacién en participacién conjunta, se
debera cumplimentar un documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE o concurran a
la licitacion en participacién conjunta.

13. En caso de que la licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basandose en la
solvencia y medios de otras empresas, independientemente de la naturaleza juridica que tenga con ellas,
se debera cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se
adscriben.
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Anexo lil.- MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

5 DR , con domicilio a efectos de
notificaciones L= 0 PP OO PP PPN y D.N.I.
........................................................................ Teléfono SUUTU T RUTRUUPRPPUPPPPPINN o= b ¢
....................................... , emalil.........c.cccceeeivieeeee. POr Si 0 en representacion de (segun proceda)
........................................................................................... con domicilio en
................................................................................... NIF s teléfono
NUMEI0....eviei e Fax nUmero ... y enterado del Pliego de

concisiones reguladoras del contrato que ha de regir en la “CONTRATACION DE
., acepta el contenido integro del mismo y se compromete/ que la
entidad por mi representada se compromete (segun proceda) a la ejecucion de dichas obras, de acuerdo

con las ofertas que se han a continuacién

OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES CON FORMULAS
« CRITERIO SOCIAL
- Se aporta compromiso de realizacion de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilizaciéon y
formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y
de conciliacién reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente

En Cortes, a.............. L A8 e , de 2.021

OTRAS NOTAS:

1. No se admitira ninguna oferta que supere el presupuesto de licitacion.

2. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades expresadas en
letra respecto de las expresadas en cifras.

3. Si el licitador esta exento de IVA debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

PROTECCION DE DATOS - Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados
en este documento es el Ayuntamiento de Cortes. La informacion ampliada sobre los fines y demas
condiciones del tratamiento se indican en la clausula 23 del Pliego de contratacion.
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Anexo IV: MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR POR LA PERSONA ENCARGADA DEL
TRATAMIENTO

La entidad adjudicataria debera ofrecer las garantias suficientes para aplicar las medidas técnicas y
organizativas que aseguren que el tratamiento de los datos de caracter personal del que es responsable el
Ayuntamiento de Cortes es conforme a los requisitos del RGPD y garantiza la proteccion de los derechos
de los interesados.

» Debe establecerse un sistema control de accesos que permita restringir el acceso a la informacion sélo a
las personas que lo necesiten para el desarrollo de sus funciones.

* Deben establecerse mecanismos que impidan que personas no autorizadas puedan acceder a la
informacidén que contenga datos de caracter personal.

* En caso de traslado de soportes o documentacién en papel que contengan datos de caracter personal
debe evitarse el acceso a la informacion que salga de los locales del Ayuntamiento de Pamplona y en todo
caso debe garantizarse la trazabilidad.

* En el caso de que los datos sean accesibles a través de dispositivos méviles debe garantizarse que
Unicamente tienen acceso las personas autorizadas.

* Debe garantizarse el mismo nivel de seguridad que en local en el caso de que el acceso a la informacioén
se produzca a través de redes de comunicaciones.

* En el caso de que para el desarrollo de la actividad sea necesaria la creacion de ficheros temporales
estos deben cumplir todas las medidas de seguridad descritas anteriormente y deberan eliminarse una vez
que hayan dejado de ser necesarios.

* Debe desarrollarse un sistema de copias de respaldo que garantice la reconstruccién de los datos en el
estado en que se encontraban en el momento de producirse la pérdida o destruccion. Debe acreditarse la
existencia de un plan de contingencias para garantizar la disponibilidad, la integridad y la resiliencia.

* En el caso de tener informacion en soportes y formato papel debe almacenarse en lugares de acceso
restringido de forma que se evite el acceso por personas no autorizadas.

* Deben establecerse métodos de cifrado y seudoanonimizacioén en caso de que sea necesario.

* Debe incluirse sistemas de auditoria y registro (logs de acceso) en las aplicaciones que tratan datos de
categorias especiales (articulo 9 RGPD).
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ANEXO V: DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE
LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES

75 = TR

CON DN NUMEBIO. ..t

en representacion de.... ...

[oTo] 0 1o (01101 Te]1[To JX=Y o VA

Declaro, de conformidad con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que en la fecha actual, la entidad por mi
representada cumple con la normativa vigente al respecto.

En a de de 2021

(Lugar, fecha y firma
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