
 

 

PLIEGOS REGULADORES DE LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO 
HOSPITAL DE PEREGRINOS DE CIRAUQUI 

 
Todas las condiciones del presente pliego estarán condicionadas por las directrices y legislación 
que se dicten por las autoridades sanitarias, en cumplimiento de la normativa de seguridad, 
prevención e higiene para hacer frente al COVID-19. 

 

1. -  OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio 
del antiguo hospital de peregrinos de Cirauqui; según proyecto elaborado por el 
arquitecto Igor López de Uralde Gutierrez, de noviembre de 2020. 

Descripción CPV: 

45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil. 

45212000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, 
la cultura y el alojamiento y restaurantes. 

 

2. - DIVISIÓN EN LOTES 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización 
independiente de las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución 
desde el punto de vista técnico (artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de Contratos Públicos, en adelante, LFCP). 

 

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICAC IÓN 

a) Tramitación: Anticipada (artículo 139 LFCAP). Licitación electrónica. 

b) Tipo de procedimiento: Abierto. 

c) Criterios de adjudicación: Mejor relación coste-eficacia junto con criterios 
cualitativos y sociales. 

d) Órgano de contratación: Pleno del Ayuntamiento de Cirauqui. 

e) Unidad Gestora del Contrato: Secretaria del Ayuntamiento de Cirauqui. 

 

4.- IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO, VALO R ESTIMADO DEL 
CONTRATO, EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRA TO 

1. El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en 
cuantía suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la 
adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y gastos generales, así 



como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duración del 
contrato. 

El importe máximo de licitación es de 268.287,46 (IVA excluido).  

A la vista de que previsiblemente la obra no comience a ejecutarse hasta el ejercicio 
2022, la adjudicación está supeditada a la condición de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente 

2. El presupuesto del contrato es de 324.627,83euros (IVA incluido). 

3. El valor estimado del contrato es de 295.116,21 euros (IVA excluido) que 
comprende, además del importe máximo de la licitación, la totalidad de las posibles 
modificaciones al alza previstas calculadas sobre el importe de licitación (10 %). 

Esta estimación del valor del contrato no supone compromiso de gasto alguno. 
Asimismo, debe señalarse que únicamente generarán obligación de pago las 
prestaciones efectivamente realizadas por el contratista. 

5. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el tipo de licitación formulado por el Ayuntamiento. 

 

5 . – PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del total de la obra se fija en 5 meses y quince días a contar desde 
la firma del acta de comprobación del replanteo, que, por su parte, deberá tener lugar en 
el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato. 

En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Están capacitadas para contratar con el Ayuntamiento de Cirauqui las personas naturales 
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén 
afectadas por ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 22 de 
la ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Conforme a lo establecido en dicha Ley Foral podrán presentarse al presente 
procedimiento licitadores que participen conjuntamente. Dicha participación conjunta 
deberá acreditarse mediante un documento privado en el que se manifieste la voluntad 
de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos 
y se designe a un representante para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones 
derivadas del contrato. 

7. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que 
el volumen de negocios en el ámbito de actividad sea similar al objeto del contrato 
referido a los 3 últimos ejercicios (2017, 2018 y 2019), sea, en suma, de al menos 
295.116,21 euros (IVA excluido). 

Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y 
financiera, en la declaración responsable (modelo en el Anexo II de este pliego) que 
acompañará a las proposiciones. 



 

 

Dicha solvencia se acreditará mediante una "Declaración sobre el volumen de negocios 
en el ámbito de actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos 
ejercicios" que deberá presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del 
contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP. 

8. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL  

La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato consistirá en 
disponer de experiencia anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmarán que 
reúnen la solvencia exigida en la declaración responsable (modelo en el Anexo I de este 
pliego) que acompañará a las proposiciones. 

Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del 
contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

- Relación de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato 
ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados de 
buena ejecución donde conste el importe, el lugar y fecha de ejecución, con 
indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si 
se llevaron normalmente a buen término.  

El requisito mínimo considerado será la aportación de al menos un certificado 
correspondiente a la ejecución de una obra similar con importe superior a 200.000,00 € 
(IVA excluido) ejecutada en los últimos cinco años. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita 
deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con 
los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia 
de todas ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los 
artículos 16 y 17 LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para 
la ejecución del contrato. 

 

9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter 
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un 
fichero electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución 
del presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la 
normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter 
personal. 

9.1. Lugar y plazo  

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 
oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni 
figurar en más de una de esas agrupaciones. 



La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto 
en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 
236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los 
Procedimientos y Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto 
en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración 
Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través 
de la plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal 
de Contratación de Navarra 
(https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan 
con los interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación y será, 
como mínimo, de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación en el Portal de Contratación de Navarra.  

El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores 
de la contratación.  

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  

9.2. Forma y contenido de las proposiciones 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de 
la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede 
descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de 
ofertas mediante sobre digital. 

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida 
para esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, 
identificados como: 

- Sobre 1- Documentación administrativa. 

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 

- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

 

10. CONTENIDO DEL SOBRE 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRA TIVA" 

En este sobre se incluirá: 

1.- Identificación del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas 
físicas, participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones temporales de 
empresarios. Así mismo se presentará una dirección de correo electrónico del licitador. 

2.- Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo I en la que 
manifieste que reúne los requisitos fijados en el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos el día en que finaliza el plazo de presentación de las 
ofertas. 



 

 

* Si la proposición es suscrita por licitadores que participen 
conjuntamente o en unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá 
suscribir la declaración responsables conforme al modelo señalado en el 
Anexo I, y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la 
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de 
participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El 
escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas 
concurrentes como por el citado apoderado. 

*Incurrir en falsedad al efectuar las declaraciones responsables, será 
motivo de prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el 
artículo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos*. 

3.- En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso 
formal con los mismos para la ejecución del contrato. En el caso de que no vaya a 
subcontratar ninguna prestación deberá aportar un documento declarando dicha 
circunstancia. 

 

11. CONTENIDO DEL SOBRE 2 “OFERTA RELATIVA A CRITER IOS CUALITATIVOS"  

El licitador adjuntará en este sobre, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda 
la documentación de índole técnica a efectos de la valoración y puntuación de los 
criterios cualitativos, ajustándose al siguiente índice: 

-Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, 
herramientas y medios auxiliares. Problemática de ejecución que pueda suscitar 
la obra. 

-Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle 
suficiente, e indicación del camino crítico para el cumplimiento del plazo de 
finalización. Desglose de la inversión por meses. 

-Tratamiento de las afecciones que puedan darse derivadas de trabajar en un 
espacio público. Implantación de la obra y su justificación. 

*NOTA: Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 
documentación que, de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en 
el sobre nº 3, porque es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas 
cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura pública (art. 97.3 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos). 

 

12. CONTENIDO DEL SOBRE 3 “OFERTA RELATIVA A CRITER IOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS"  



El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 14.2, 3 y 4 del 
presente pliego.  

-La oferta económica, según el modelo del Anexo II; 

-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo III. 

-El plazo de ejecución ofertado según el modelo del Anexo IV. 

 

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS  

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando supere en más de 10 
puntos porcentuales la media de las bajas del conjunto de licitadores. En este caso se 
estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos.  

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente 
bajas por vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de 
las obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como 
anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de 
adjudicación. 

 

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta 
con la mejor calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 

Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son: 

14.1 Propuesta técnica (hasta 30 puntos) 

La valoración de la propuesta técnica se realizará según el grado de estudio y calidad de 
las soluciones propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados 
recogidos en la cláusula 11 de este pliego. Ello desglosado del siguiente modo: 

* Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: 17 
puntos. Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el 
desarrollo de la obra y el estudio adecuado de los materiales, maquinaria 
y detalles constructivos específicos de esta obra. Se tendrá muy en cuenta 
el estado de las soluciones adoptadas a la problemática que pueda 
suscitar la obra, utilización de maquinaria y accesos. 

* Tratamiento de las afecciones: 7 puntos. Se valorará la minimización 
de los riesgos y molestias que la obra pueda ocasionar, circulación 
peatonal y tráfico rodado, vallados, señalización y acopios. 

* Plan de obra: 6 puntos. Se valorará el correcto planteamiento 
cronológico para el desarrollo idóneo de la obra. Identificando las labores 
a realizar y las fórmulas de estimación apropiada de tiempos y 
solapamiento de labores. 



 

 

 

14.2 Oferta económica (hasta 55 puntos) 

La mejor oferta económica de las admitidas obtendrá la mejor valoración. A cada una 
de las restantes ofertas se le dará la puntuación resultante según la siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

Pec: se refiere a la puntuación económica, que es la variable dependiente que se 
calcula a partir de la fórmula propuesta. La cantidad resultante del cálculo de la 
fórmula es el número de puntos que obtiene el licitador (i) para el criterio de 
valoración de la oferta económica. 

Pmax: es la puntuación máxima dada en el pliego al criterio de valoración de la oferta 
económica (precio, importe o baja). Su unidad es número de puntos 

Nº de ofertas: número de ofertas presentadas 

Importe menor oferta: importe mejor oferta en euros 

Importe oferta (i): importe en euros de la oferta a calcular 

B (i): baja de la oferta a calcular 

Bmax: baja máxima realizada por la mejor oferta 

 

14.3. Criterios sociales (hasta 10 puntos) 

Compromiso del porcentaje de contratos indefinidos: Se valorará el compromiso del 
contratista de designar para la ejecución de la obra al siguiente porcentaje de personas 
con contrato indefinido: 

- contratación indefinida para la obra entre 0-50% del personal: 1 puntos. 

- contratación indefinida para la obra entre 51-75% del personal: 4 puntos. 

- contratación indefinida para la obra entre 76-100% del personal: 5 
puntos. 

 

 

14.4. Menor plazo de ejecución (hasta 5 puntos) 

Aquellas ofertas que no reduzcan el plazo máximo de ejecución de la obra definido en la 
cláusula 5ª al menos en quince días no obtendrán puntuación alguna. Las ofertas que lo 



reduzcan obtendrán una puntuación de 2,5 puntos por cada quince días de reducción del 
plazo, pudiendo alcanzar un máximo de 5 puntos. 

 

15.- CRITERIOS DE DESEMPATE 

Si se produce empate entre dos o más ofertas, éste se resolverá a favor del licitador que 
cuente con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea 
superior al 20%. De persistir el empate, se dirimirá por sorteo. 

Para la aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras 
afectadas para que en el plazo de cinco días naturales presenten la documentación 
pertinente. 

 

16.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

La unidad gestora calificará previamente la documentación administrativa presentada en 
tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen 
las condiciones para ser admitidos. 

La unidad gestora podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los 
defectos o completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no 
se ha completado o subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión 
en el procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia. 

Calificada la documentación administrativa, la unidad gestora procederá a la apertura 
del sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas 
admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente 
ponderados según los criterios que se señalan en el presente pliego. 

Efectuada esta valoración se publicará en el Portal de Contratación de Navarra, con al 
menos 3 días de antelación, el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentación 
relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula. Una vez realizada la apertura de 
la documentación se hará pública la puntuación obtenida por cada licitador en la 
valoración de criterios no cuantificables mediante fórmula, así como la oferta 
presentada en los criterios cuantificables mediante fórmula. 

 

17.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y 
LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.  

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la unidad 
gestora de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2. Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 



 

 

fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, 
poder notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro 
correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura referida en el 
párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o documento 
que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la 
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 
5 de noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la 
representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de 
Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia.  

1.3.  Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, 
cada uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo 
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y designar la persona o 
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento 
deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 
respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de 
obligaciones dimanantes del contrato. 

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por 
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de 
las entidades reunidas. 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como 
técnica y profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 

4. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno 
de los integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda 
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería 
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con una antelación 
no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 
proposiciones. 



En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno 
de los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros 
de Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar 
una relación exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que 
demuestre la existencia de un compromiso formal con tales empresas 
especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con cada 
empresa. 

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 
corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Cirauqui. Si la 
licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento de Cirauqui, la comprobación 
de este cumplimiento se realizará de oficio.  

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la 
exclusión del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una 
penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

 

18.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La unidad gestora, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La 
propuesta señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una 
propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de 
adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la 
resolución de la adjudicación del contrato. 

 

19.- ADJUDICACIÓN 

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato 
en el plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable 
mediante fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones 
por las que se hayan rechazado una o varias ofertas, así como las características y las 
ventajas de la oferta seleccionada. 

2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación 
del contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo 
de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la 
adjudicación. El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de 
una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se 
resuelva dicha reclamación. 

3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de 
la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma 
motivada, declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, 
será notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de 



 

 

Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
Foral. 

 

20.- GARANTIAS 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor 
del Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). Si el adjudicatario 
hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, deberá 
constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por 
demora y a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir 
los daños y perjuicios que se hayan acreditado.  

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 
de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del 
contrato, previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a 
satisfacción del Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa del contratista. 

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo máximo de 15 días 
naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el 
plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

 

-Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía 
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 

-Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del 
seguro que cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite 
mínimo de indemnización por valor igual al presupuesto de licitación.  

 

-En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución 
de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción y CIF de dicha unión. 

 



- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se 
designe a la persona responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y 
programación de la oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego. 

 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, 
con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del 
contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda 
dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización con 
aplicación del régimen de penalidades previstos en el presente pliego para la demora en 
la ejecución del contrato. 

 

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de 
quince días naturales a contar desde la formalización del contrato. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del 
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  

 

23 - ACTA DE COMPROB ACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO D E OBRAS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos, en el plazo de máximo de un mes desde la formalización del contrato se 
procederá a la comprobación del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del 
Ayuntamiento y el contratista, cuyo resultado se formalizará en acta. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las 
prescripciones técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica sean dadas al contratista por el director 
facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del contrato. 

Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su 
constancia en el expediente. 

 

24 . - EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

24.1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con 
sujeción a lo dispuesto en el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, 
pliego de condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud), así como a lo 
dispuesto en este pliego de contratación y en la oferta del contratista. 

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra 
que forme parte de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y 
la dirección técnica y facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de 
información y coordinación que sean necesarias para llevar a efecto dicho plan. De 
tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se dará cuenta 
detallada al técnico municipal encargado de la relación con el adjudicatario. 



 

 

24.2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del 
presente contrato no adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento por 
entenderse que el mismo depende única y exclusivamente de la adjudicataria. 

En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su 
personal las obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de 
Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 
adjudicataria, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
técnico por ella designado, no implicarán responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 

 

25.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos 
Públicos, se establecen como condiciones de carácter específicamente social las 
siguientes: 

1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el 
último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el 
que se encuadre la actividad de la empresa contratista. 

2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 
frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que 
en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las 
siguientes condiciones: 

- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar 
el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere 
con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá 
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las 
mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, 
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e 
identidades de género. 

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en 
el total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de 
personas con discapacidad igual o superior al 33%. 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los 
subcontratistas que participen en su ejecución. 



 

26. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

 

Persona contratista y su personal de obra. 

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la 
obra. 

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de 
la persona contratista, cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la 
interlocutora única con la Dirección de la Obra, y no podrá ser sustituida sin el 
consentimiento expreso de la Dirección de Obra y con el visto bueno de la persona 
Responsable del Contrato. Sus funciones básicas son las siguientes: 

•Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente 
contrato, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

•Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas 
de la Dirección de obra. 

•Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución de las obras. 

•Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras 
del edificio e instalaciones y obras asociadas según los correspondientes proyectos 
de construcción y programas de trabajo. 

•Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente 
proyecto de construcción. 

•Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las 
obras de conformidad con los Proyectos de Construcción.  

•Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no 
conformidades. 

•La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de 
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se 
produzca durante la fase de construcción. 

•Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a 
resolver en la siguiente reunión semanal de obra. 

 

En lo que ataña a las personas subcontratistas, la persona contratista estará 
obligada a informar e incluir en el sobre Nº 1 cada una de las empresas que serán 
previsiblemente subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberán ser 
contratadas, al menos, con un mes de antelación a su incorporación a la obra. 
Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de 
trabajo con los representantes de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de 
la empresa adjudicataria, para la resolución de todos los extremos que precisaran 
aclaración. 



 

 

La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva 
jefatura de obra en el plazo máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, 
en su caso, de cualquier persona facultativa que de ella dependa cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrá 
obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a 
juicio de la Dirección Facultativa de la obra o del personal responsable del 
Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir 
a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo personal, 
incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección y del personal 
Responsable del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o 
insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantía de 
calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. 

 

Personal Responsable del Contrato. 

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del 
contrato-. A este personal le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, 
la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la 
prestación pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser una o varias 
personas físicas. 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del 
Contrato podrá inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una 
vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la información que 
estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad la persona 
Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras, acompañados por la 
jefatura de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La 
persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración 
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta 
estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las 
obras tendrán acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean 
requeridas por la persona Responsable del Contrato durante la ejecución del 
contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran 
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, 
la persona Responsable del Contrato podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 



defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable del 
Contrato certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación 
de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo podrá 
ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que 
se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a 
cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

 

Dirección facultativa e inspección de las obras. 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la 
Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la 
Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la 
Administración o por personal técnico por ella contratado. 

La dirección facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante la persona contratista, sin perjuicio de que corresponda al 
personal municipal la supervisión tanto de la dirección de obra como de la 
contratista.  

En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus 
funciones, con personas colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la 
"Dirección de Obra". 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del 
contrato serán comunicadas por escrito a la persona contratista. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con 
estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los 
plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano 
de contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del 
proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, 
sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista 
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos 
por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias 
y un Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el 
desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, 
por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de 
aquéllas formule la persona contratista. 



 

 

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, 
para el normal cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 

La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación 
y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con la 
persona contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las 
siguientes: 

•Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a 
sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

•Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento 
del programa de trabajo. 

•Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

•Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la 
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
contrato. 

•Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que 
impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su 
modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

•Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 
de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los 
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con 
las mismas. 

•Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia 
o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o 
trabajos en curso, para lo cual la persona contratista deberá poner a su 
disposición el personal y material de obra necesarios. 

•Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo 
dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir las 
certificaciones de obra correspondientes. 

•Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación 
de las obras, conforme a la normativa vigente. 

 

27. PROGRAMA DE TRABAJOS. 



Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de 
ejecución de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y 
plazo de ejecución inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer el 
Ayuntamiento de Cirauqui, por medio de la persona Responsable del contrato, la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 

•Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y 
anexo, con expresión de sus mediciones. 

•Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

•Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas 
partes o unidades de obra. 

•Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o 
unidades de obra a precios unitarios. 

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual 
en el que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

 

 

28. LIBRO DE ÓRDENES. 

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección 
de Obra y de la persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las 
visitas, incidencias y órdenes que se produzcan en su desarrollo. 

Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, 
y la persona contratista. 

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en 
todo caso cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso 
contrario se impondrá una penalidad muy grave en su grado mínimo por cada 
instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta podrá dejar constancia de su 
disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de 
cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o la persona Responsable del Contrato. 

Las órdenes verbales que se consideren relevantes o las que la persona contratista 
incumpla al primer requerimiento, se consignarán en el Libro de Órdenes. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se 
cerrará en la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y 
selladas. Podrá emplearse el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de 
Órdenes pero deberá respetar todos los requisitos mencionados. 

 

29. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA  EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.  



 

 

La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras 
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le 
exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya 
examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni 
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el 
mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por 
negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y 
serán por cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la 
ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener 
las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o 
vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del 
contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con 
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de 
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de 
subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna. 

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad 
gestora del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o 
materiales a la ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter 
muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de 
las penalidades señaladas en el presente pliego. La persona contratista no podrá 
sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las personas 
subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable del Contrato. 

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la 
consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o 
dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente 
pliego. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si 
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta 



dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas 
operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubieran 
realizado en base a sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos 
no pudieran ser comprobados. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de 
Obra hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios 
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin 
su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad 
hacerlos demoler en los términos establecidos en esta cláusula. La persona 
adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del 
trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera 
después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los 
precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en 
lo que a plazo total se refiere. 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles 
puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 
consiguiente rebaja de precios. 

La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, 
por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se 
deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de 
obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
período de vigencia del contrato. 

 

30. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

1.- La persona contratista tendrá derecho a: 

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma 
legalmente prevista. 

- La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización 
parcial del contrato, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos. El 
contratista deberá informar a las personas representantes de los/las 
trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El 
conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no 
alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las 
prestaciones superior a cuatro meses. 

- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago 
sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta 
demora. 

- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una 
vez concluida la prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin 
que resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 



 

 

- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución 
del contrato por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal 
de la prestación del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre 
que no dé lugar a la resolución del contrato. 

- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre 
que no concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista. 

- A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 

- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el 
artículo 175 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 

2.- Obligaciones de la persona contratista. 

Serán obligaciones de la persona adjudicataria, además de las obligaciones 
generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su 
oferta, las siguientes: 

•Modo de prestación del contrato : 

•Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u 
ordenado posteriormente por el Ayuntamiento de Cirauqui a 
través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 
Responsable del Contrato. 

•Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de 
conformidad con lo establecido en la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 

•Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo 
total o los plazos parciales fijados para el desarrollo del 
contrato. 

•Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de 
Trabajos éste será presentado por la persona contratista para 
su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 
aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los 
plazos parciales correspondientes. Cada vez que se 
modifiquen las condiciones contractuales, la persona 
Contratista queda obligada a la actualización y puesta al día 
de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos 
efectos, reciba. 

•No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido 
autorizados por el órgano de contratación. 



•Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad 
reducida en los desvíos o pasos especiales que, en su caso, se 
realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 

•La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que 
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. La persona contratista cumplirá las órdenes 
que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones 
de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. Los gastos que origine la señalización se abonarán 
en la forma que establezcan los pliegos particulares de la 
obra, en su defecto serán de cuenta de la persona contratista. 

•Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos, etc. Las obras a ejecutar por el 
adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser 
obras de titularidad municipal. 

•Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios 
públicos, otras prestaciones patrimoniales de carácter público 
y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o 
como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

•Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del 
contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la 
realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; 
coste del material, elementos y útiles necesarios para la 
ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para 
la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento 
y conservación de la maquinaria y demás medios materiales; 
vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; 
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos 
también los gastos correspondientes a la coordinación de la 
seguridad y salud. 

•La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste 
adicional alguno, la asistencia profesional de sus propias 
personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que 
se puedan plantear en relación con la realización de las obras. 

•Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de 
trabajo o sobre los ciudadanos correrán a cargo de la persona 
adjudicataria y su no-atención será considerado como falta 
grave. 

•Medios de prestación del contrato:  

•Contar en todo momento de vigencia del contrato con los 
medios personales necesarios, en número y cualificación, 



 

 

para atender las labores que integran el objeto del 
contrato. 

•Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y 
medios personales que sean necesarios para la realización 
del objeto del contrato, asumiendo todos los costes 
derivados de su utilización, mantenimiento y reparación 
así como de la relación de dependencia del personal, que 
en ningún caso se considerará personal municipal. 

•La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo 
momento y en cualquier circunstancia el número de 
trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de 
este contrato, en especial deberá contar con el personal 
que haya ofertado como criterio social por el artículo 
64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la 
adjudicataria tiene la obligación en caso de ausencias del 
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, 
vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las 
vacantes, de manera que se mantenga permanentemente 
el número de personas necesarias para atender las tareas 
objeto de este contrato así como las personas que 
específicamente haya hecho constar en su oferta. 

•Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al 
señalado en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la 
persona Responsable del contrato. 

•Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra:  

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio 
de las mismas, si así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones 
vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará 
la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. 

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta 
económica de cada persona licitadora. 

El control de calidad de la obra incluirá: 

•El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas 
o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la 
Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han 
de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles 
preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en 



los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto 
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad 
que figure en el proyecto aprobado. 

•Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma 
alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del 
Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el Responsable del 
Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o 
del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado 
como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección 
Facultativa o la persona Coordinadora del trabajo estimen 
pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, 
estructura, albañilería y acabados.  

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las 
instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de 
estanqueidad de fachadas y cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se 
recogerá en informes mensuales donde se indicarán las incidencias 
detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado 
informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier 
circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista, 
podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las 
certificaciones mensuales correspondientes. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, 
verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la 
empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, 
sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo 
anterior no son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos 
podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de 
la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de 
obra mensuales correspondientes. 

 

•Productos industriales de empleo en la obra.  

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y 
procedimientos constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de 
reunir las calidades y características marcadas en los documentos 
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por 
tanto, la persona contratista deberá proveerse de las personas 



 

 

suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere 
el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir 
alguno de los materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá 
sustituirlos únicamente por materiales de superior calidad para la ejecución 
de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 
contrato. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o 
denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se 
entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de 
dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la 
Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos 
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y 
características. 

•Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del 
medio ambiente:  

a) obligaciones laborales: 

•La persona contratista está obligada al cumplimiento de la 
normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social y 
de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de 
estas obligaciones por parte de la persona contratista no 
implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento. 

•Todo el personal trabajador por cuenta de la persona 
adjudicataria deberá estar amparado por el correspondiente 
contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación 
laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente 
única y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual 
tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su 
calidad de patronal respecto al citado personal, con arreglo a 
la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el 
Ayuntamiento de Cirauqui responsabilidad de las 
obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su 
personal, aun cuando los despidos u otras medidas que 
adopte sean consecuencia directa o indirecta del 
cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de 
este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar 
de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste 
sus servicios en la actividad y suscribir el documento de 
Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que 
cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto 
cumplimiento de cuanto establece o establezca la 
Legislación sobre la materia, así como de la normativa de 



seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales. 

•No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la 
persona adjudicataria destine a la ejecución del contrato y el 
Ayuntamiento de Cirauqui, por cuanto el citado personal 
queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización del adjudicatario en todo ámbito y orden 
legalmente establecido y siendo por tanto éste el único 
responsable y obligado al cumplimiento de cuantas 
disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial 
en materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y 
Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún 
caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el 
Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades 
de control e inspección que legal o contractualmente 
correspondan al mismo. 

•La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que 
cumplirá y hará cumplir a todos sus trabajadores las normas 
y procedimientos operativos de trabajo que vengan 
establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

•El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria para 
que entregue copia de los partes de alta, baja o alteraciones 
de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado 
a los trabajos adjudicados, así como copia de las 
liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, 
modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a 
los citados. Asimismo el Ayuntamiento de Cirauqui podrá 
solicitar a la adjudicataria la documentación que acredite 
que ha cumplido con sus compromisos en materia de 
inserción laboral establecidos como condiciones especiales 
de ejecución del contrato u ofertados por la adjudicataria. 

•Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Cirauqui, la persona 
contratista deberá poner a disposición del mismo, además, 
la información precisa sobre los contratos del personal de su 
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. 
Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con 
carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, 
sin que esté permitida la reducción en el número de 
personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato 
o su sustitución por personal que no posea la misma 
cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice 
la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 
profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas 
semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas 
que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 

 

b)obligaciones ambientales:  



 

 

•Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del 
medio ambiente contengan las Condiciones Particulares del 
Contrato y particularmente evitar la contaminación que se 
entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 
los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y 
de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados 
por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las 
órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los 
siguientes criterios: 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del 
consumo de agua necesaria para la ejecución de las obras. 

- Los materiales de construcción, tierras y residuos se 
depositarán en un espacio habilitado al efecto para ello, 
indicado por la Dirección de Obra. 

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos 
y vibraciones que puedan ocasionar molestias a vecinos y 
trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de 
descanso de la ciudadanía y respetando en todo caso la 
normativa específica sobre Ruido. 

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo 
a lo previsto por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de la construcción y demolición en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva 
del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales 
(cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros 
bienes que puedan resultar dañados por motivo de la 
ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 
dirección para evitar contaminaciones. 

El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la 
imposición de penalidades tipificadas como muy graves. 

•Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su 
cargo, los seguros obligatorios, así como una póliza de responsabilidad 
civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles 
daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una 
cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona 
adjudicataria deberá remitir la justificación del pago de la prima 
correspondiente. 



•Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable 
de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a 
los horarios, materiales y tareas desempeñadas por el personal que los 
preste. 

 

31. ABONO DE LOS TRABAJOS 

Medición y expedición de la certificación de obra. 

La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras 
realizadas en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de 
que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, 
a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra, 
reflejándose, en estos casos, como importe “0 €”. 

La persona contratista o su jefatura de obra podrán presenciar la realización de 
tales mediciones, para lo cual serán avisadas por escrito por la dirección de la obra. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que 
hayan sido conformados por la dirección de la obra y por la jefatura de obra. Caso 
de disconformidad de ésta se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el 
documento, que de la medición se extienda, la disconformidad del contratista. La 
inasistencia de la persona contratista o de su jefatura de obra a la medición no 
implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como 
válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha 
inasistencia. 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista está obligada a 
avisar a la Dirección de la obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá la persona contratista o la jefatura de 
obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar a la persona 
contratista, queda ésta obligada a aceptar las decisiones de la Administración 
contratante sobre el particular. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en 
letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a 
los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan 
sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente 
Pliego y, específicamente, que los precios unitarios fijados en el contrato para cada 
unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grúas, medios auxiliares,.. y equipos de 
maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y 
en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

Facturación. 

La persona contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual 
correspondiente, entregará factura en el registro de entrada municipal para su 
tramitación. 



 

 

Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección de Obra y por la persona 
Responsable del Contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones 
vigentes y, específicamente constará: numeración seriada, fecha de expedición, 
descripción de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA 
repercutido. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se 
solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el 
párrafo siguiente hasta su corrección. 

Abono. 

El Ayuntamiento de Cirauqui, tendrá la obligación de abonar el precio del contrato 
en el plazo de treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de 
obras, sin perjuicio de la remisión a las reglas especiales establecidas en el artículo 
155 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la 
presentación de facturas en formato electrónico, a través del Registro del Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). 

El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, 
así como el correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada 
momento se indique en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cirauqui, 
atendiendo a la normativa que sea de aplicación en dicha materia. 

A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato 
electrónico vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas 
adecuados, en su caso, para la correcta confección de las facturas en formato 
electrónico. 

Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera 
que señale. 

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a 
cuenta, sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medición y/o 
valoración final. 

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el 
artículo 155 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Se podrán realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias 
de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo 
debiendo la persona contratista asegurar el pago mediante prestación de la garantía 
correspondiente, siempre que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se 
especifiquen las condiciones y criterios de valoración de las operaciones 
preparatorias que exige el artículo 154 Ley Foral de Contratos Públicos. 

La persona contratista podrá ceder el derecho de cobro que tengan frente a la 
Administración conforme a Derecho. 



 

32. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.  

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar 
los elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los 
artículos 114 a 115 en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin 
afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. El 
importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso 
del 50% del importe de adjudicación del contrato. 

El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos: 

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad 
adjudicadora diligente. 

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las 
Condiciones Particulares del Contrato.  

c) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de 
adjudicación o del valor de la concesión. 

Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el 
artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del 
órgano de contratación salvo si en las Condiciones Particulares del Contrato se ha 
incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de variación del número de 
unidades realmente ejecutadas regulada en los artículos 144 y 171 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos.  

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en 
los artículos 144 o 171 de la Ley Foral de Contratos Públicos y hasta que el 
contrato no se modifique en más del 10%, con carácter previo a que se ejecute ese 
exceso de unidades de obra, como trámite será necesaria la emisión de un informe 
de la dirección facultativa, que deberá contar tanto con la conformidad de los 
servicios municipales como de la contratista; en este informe se tendrá que 
explicar si la modificación se refiere a variación del número de unidades incluidas 
en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el 
precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el artículo 115 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. Cuando el contrato se modifiquen en más de un 10%, será 
necesario que el órgano de contratación apruebe previamente a su ejecución la 
modificación debiendo constar en el expediente administrativo informe de la 
dirección facultativa, que deberá contar tanto con la conformidad de los servicios 
municipales como de la contratista que deberá de justificar si la modificación se 
refiere a variación del número de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata 
de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el 
procedimiento previsto en el artículo 115 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, 
debidamente aprobadas por el órgano de contratación conforme se ha señalado en 
el párrafo anterior, originarán responsabilidad en la persona contratista, perdiendo 
todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin autorización. 

En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de 
Navarra. 



 

 

 

33. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA . 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución 
sucesiva por la persona adjudicataria. 

La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de 
intimación previa de la Administración. 

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el 
Ayuntamiento de Cirauqui podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 
resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación. 

 

34. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

1.- Aplicación de penalidades. 

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el 
Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podrá imponer las penalidades que se 
señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan 
motivado. 

2.- Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades. 

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de 
penalidad toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las 
exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e 
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

-Leve: Se considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación o actuaciones 
realizadas maliciosamente, ni conlleven peligros a personas, animales o cosas, ni 
reduzcan la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los 
usuarios. Entre otras serán consideradas las siguientes: 

-El incumplimiento de las visitas periódicas con los Técnicos. 

-La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

-El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al 
adjudicatario, por un tiempo inferior a tres días, negligencia o descuido en el 
cumplimientos de sus obligaciones. 

-Originar molestias innecesarias a los usuarios. 



-La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada 
la obra. 

-El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego 
que no esté calificado con mayor gravedad. 

-Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de la 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida 
económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, o 
causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos 
contratados. Entre otras serán consideradas las siguientes: 

-La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 

-La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 

-La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

-La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

-Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del 
contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 

-Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta. 

-No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en 
razón del contrato prestado. 

-Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el 
contrato. 

-El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres 
días e inferior a quince días, siempre que sea imputable al contratista, la 
negligencia o descuido continuado. 

-La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

-Muy grave: 

-La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del 
contrato. 

-La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

-El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

-El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificación o facturas no 
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 
existencia de dolo. 

-La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como 
en la cantidad. 

-Presentación de informes falsos relacionados con los criterios sociales o 
medioambientales de adjudicación o ejecución. 

-Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 



 

 

-El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince 
días, siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra. 

-La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de 
la normativa de protección de datos.  

-La falsedad en los informes. 

-La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

-Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados. 

-El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en 
el presente pliego. 

-La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa 
del órgano de contratación. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dará lugar 
a la incoación del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con 
carácter previo a su resolución por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las 
penalizaciones que a continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente 
certificación que se expida en la ejecución del contrato o, en su caso, de la fianza. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 
Administración como consecuencia de la infracción. 

3.- Cuantía de las penalidades 

Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de 
la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades:  

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrá ser penalizado con 
un importe de hasta el 1% del importe de adjudicación. 

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser penalizado 
con un importe de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación. 

c) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser 
penalizado, con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de 
adjudicación. Esta penalidad podrá alcanzar el 20% en caso de incumplimiento 
de las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el artículo 
66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

 

35.- CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un 
tercero cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos y siempre que ello no implique otras 



modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de 
la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado. 

 

36. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS  

Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por 
cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su 
liquidación. La extinción por resolución requiere la tramitación del expediente 
contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 

Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y 
de su entorno, de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en 
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se 
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que 
haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de 
obra. 

La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días 
naturales a contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o 
maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimación previa el Ayuntamiento 
podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, 
deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir 
daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será 
de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa 
municipal correspondiente. 

Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se 
entienden repercutidos en las unidades de obra. 

B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las 
condiciones indispensables para la recepción que en esta cláusula se regulan, y 
solicitará la recepción. La Administración acordará la realización de la recepción 
en un plazo no superior a 15 días naturales después de la finalización de las obras. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

•Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones 
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo 
aprobadas. De preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares podrán 
efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de 
ser utilizadas de forma independiente. 

•Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 
instalaciones de la edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá 
prever y disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas. 

•Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la 
documentación obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus 
subcontratas, que faciliten la contratación de los diferentes servicios, incluidos 
todos los boletines. 



 

 

Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

•Se ha realizado la puesta en marcha. 

•Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

•Ha sido legalizada. 

•Ha sido entregada la documentación final de la instalación.  

 

Especialmente deberá entregarse la siguiente documentación: 

•Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese 
la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informático 
compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será 
entregada en formato pdf. En cualquier caso, deberá entregar una colección 
completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño superior a 2 Mb) en CD 
del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales y todas aquellas de 
detalle que se consideren oportunas. El seguimiento fotográfico será realizado por 
un fotógrafo profesional. 

•Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas 
suministradoras, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

•Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 

•Salvedades y recomendaciones. 

Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de 
recepción de las obras y en soporte papel e informático (CD o DVD). 

Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por 
el Ayuntamiento y en representación de éste, la persona facultativa encargada de la 
dirección de las obras y la persona contratista o su persona representante, asistida 
si lo estima oportuno, de su personal facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, se levantará la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de 
garantía y servicio post construcción. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y la Dirección de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su 
debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento con cargo a la persona contratista. 

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del 
Ayuntamiento llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de 
conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislación aplicable. 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el 
expediente, se acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública 
sin el previo acto de recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la 



Administración, a los efectos de cómputo del periodo de garantía. En estos 
supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por la persona 
Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y la persona contratista. 

C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, o de la persona que lo represente, 
formulándose por la dirección de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, 
la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo. 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, 
deberá ser acordada y notificada a la persona contratista la certificación final 
correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

 

37. PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN  

El plazo de garantía y servicio post – construcción será de dos años, contado desde el 
acto formal de recepción de la obra. 

Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la 
Dirección de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el 
uso público al que está destinada la obra. 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no 
reparase los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con 
cargo a la garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 

Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los 
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía 
serán de cuenta de la persona contratista. 

Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. Así, la persona contratista está obligada no sólo a la correcta ejecución de la obra, 
sino también a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea 
una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía. La responsabilidad de 
la persona contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable a la 
persona contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de la obra o la 
persona responsable del contrato, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en 
marcha) la persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las 
instalaciones, asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuándose 
en otro caso y sin más intimación previa los mismos por el Ayuntamiento con cargo a la 
garantía. 

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa 
directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la 
persona contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase 



 

 

incidencia alguna la persona contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo 
dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, 
la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la 
prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones. 

 

38. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Cirauqui tanto las prestaciones contratadas 
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y 
comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este 
Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega 
de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos. 

La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante 
la elaboración de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad 
intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Administración 
contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser 
con carácter de exclusividad. 

 

39. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral 
de Contratos Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá 
suponer la resolución del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento 
culpable del contratista, éste deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al 
Ayuntamiento de Cirauqui, a tal efecto, le será incautada la garantía en la cuantía 
necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase 
insuficiente, el Ayuntamiento de Cirauqui podrá resarcirse a través de los mecanismos 
establecidos para los ingresos de Derecho Público. 

 

40. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIEN TO DE CIRAUQUI  

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y 
en lo no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral deContratos Públicos, Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa 
aplicable. 

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares 
del Contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 



contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter 
contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su 
caso, el documento de formalización del contrato. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la 
normativa que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la 
persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la 
reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier 
otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato 
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse 
notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio 
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver. 

 

41. RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven 
de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego 
serán resueltas en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Cirauqui autor del 
acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la 
notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra. 

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación para la impugnación de dicho anuncio 
y de la documentación que figura en él. 

b) El día siguiente al de la notificación del acto 
impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de 
quienes hayan licitado. 

c) El día siguiente a la publicación de la modificación de 
un contrato o de un encargo a un ente 
instrumental. 



 

 

La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los 
siguientes motivos: 

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en 
alguna de las causas de exclusión de la licitación 
señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

b) La falta de solvencia económica y financiera, técnica o 
profesional de la adjudicataria. 

c) Las infracciones de las normas de publicidad, 
concurrencia y transparencia en la licitación o 
adjudicación del contrato y, en particular, de los 
criterios de adjudicación fijados y aplicados. 

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con 
infracción de los preceptos de la Ley Foral de 
contratos, estén previstas o no en el contrato 
inicial, por considerar que debieron ser objeto de 
licitación. En este caso, ostentarán legitimación 
activa para reclamar únicamente las personas 
que hayan sido admitidas a la licitación del 
contrato inicial. 

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo de Cirauqui en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a 
partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del 
mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 



 

Anexo I 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRAT AR 

(Sobre nº 1) 

CONTRATO DE “OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO D EL ANTIGUO 
HOSPITAL DE PEREGRINOS DE CIRAUQUI” 

D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la 
fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 
debida representación. 

b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar ni me hallo en situación de conflicto de 
intereses. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así 
como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, 
con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios 
o la disposición de sus recursos, en su caso. 

En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE 
CIRAUQUI. 

En ____________________________a __________de ______________de 2020. 

(Lugar, fecha y firma) 



 

 

 

ANEXO II  

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  

(Sobre nº 3) 

CONTRATO DE “OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO D EL ANTIGUO 
HOSPITAL DE PEREGRINOS DE CIRAUQUI”  

D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de.......................................................…......... con domicilio 
en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de 
……………………………………euros, IVA excluido:  

(Lugar, Fecha y Firma) 

Fdo. _________________________________ 

(EL LICITADOR) 

ANEXO III  

CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL  

(Sobre nº 3) 

CONTRATO DE “OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO D EL ANTIGUO 
HOSPITAL DE PEREGRINOS DE CIRAUQUI”  

D/Dña.................................................................................................... con D.N.I 
nº……………………… nombre propio (o en representación de .............................. .......................) 
con domicilio en………………………………………………………………………. 
CIF............................... 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a: 

- Porcentaje de contratos indefinidosPorcentaje de contratación indefinida para la obra: 

 



ANEXO IV  

MODELO DE PLAZO DE EJECUCIÓN  

(Sobre nº 3) 

CONTRATO DE “OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO D EL ANTIGUO 
HOSPITAL DE PEREGRINOS DE CIRAUQUI”  

D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de......................................................con domicilio 
en…………………………………………… ………………………………CIF............................... 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, 
Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones en los plazos que a continuación se indica: 

El plazo de ejecución se REDUCIRÁ …………….. (nº) DÍAS, respecto al plazo máximo 
establecido en la cláusula 5ª. 

(Lugar, Fecha y Firma) 

Fdo. _________________________________ 

(EL LICITADOR) 


