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Pliego regulador para la contratación de la obra de reforma del 

consultorio de Arguedas  
 

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTR ATO DE LA OBRA 

DE REFORMA DEL CONSULTORIO DE ARGUEDAS 

 

A.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y 
obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la contratación 
de la ejecución de las OBRAS de:  
 

-Reforma del consultorio de Arguedas, conforme a proy ecto redactado por la arquitecto Dña Silvia Barbari n 
Gómez. 

 
Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS conforme establece el art. 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 
de abril, de Contratos Públicos. 

En el proyecto se contienen las prescripciones necesarias para ejecutar el contrato.  

El código CPV 45215100: “Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud ”.  

B.- PROCEDIMIENTO 

La contratación de la obra se adjudicará por el PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO 

(ARTS. 72 LFCP). 
 

C.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  

85.441,39€ (Ejecución material) + 7.689,73€ (Gastos  generales) + 

5.126,48€ (Beneficio industrial)= 98.257,60€  
 

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

90 días naturales. 

E.- DIVISIÓN EN LOTES 

No se divide en lotes. Cláusula 2 del pliego. 

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCIÓN 

CLASULA  11 y Obligaciones Laborales, sociales y medio ambientales.  

G.- GARANTÍAS 

Garantía Provisional: No se exige. 

Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. 
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H.- SOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Cláusula 15 del pliego 

I.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la revisión de precios.  

J.- TRAMITACIÓN:  

Ordinaria. Art. 138 LFCP. 

K.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Clausula 20. Plataforma de Licitación Electrónica del Portal de Contratación de Navarra ( PLENA) 

L.- PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Portal de 
contratación. 

M.-  REGIMEN DE PENALIDADES  

Cláusula 36 del Pliego. 

N- CRITERIOS DE ADJUDICACION. Clausula 16. 
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CONDICIONES PARTICULARES  JURÍDICA,  ADMINISTRATIVAS  Y ECONÓMICAS. 
 

I.-DISPOSICIONES GENERALES . 

 

C L AU S U L A  1 . -  R E G L AS  D E  G E S T I Ó N  D E L  C O N T R AT O .  O B J E T O .   
 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 

derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y 

económicos de la ejecución de las OBRAS  de:  

 
-Reforma del consultorio de Arguedas, conforme a pr oyecto redactado por la arquitecto Dña 
Silvia Barbarin Gómez. 
 

 Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS  conforme establece el art. 28 de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

En el proyecto se contienen las prescripciones necesarias para ejecutar el contrato.  

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan desarrolladas 
en el Proyecto y las Prescripciones Técnicas del presente Pliego Regulador. No es posible la 
presentación de variantes. 

 

El objeto del Contrato se ejecutará en el municipio de Arguedas.  

El código CPV 45215100: “Trabajos de construcción d e edificios relacionados con la 
salud”. 

Los servicios a desarrollar, y las condiciones de contratación a emplear para poder presentarse 

en el procedimiento objeto de este pliego, quedan especificadas en las Prescripciones Técnicas del 

presente Pliego Regulador.  

 

C L ÁU S U L A  2 . -  R E G L AS  D E  G E S T I O N  D E L  C O N T R AT O .  E S T U D I O  D E  

V I AB I L I D AD ,  D I S E Ñ O  D E  L O T E S ,  R E P L AN T E O ,  P R O Y E C T O S  D E  O B R AS  Y  

D I S P O N I B I L I D AD  D E  L O S  T E R R E N O S .   
 

 

Por ser el valor estimada del contrato de obras inferior a 5.000.000 de euros, no es preciso 

realizar Estudio de Viabilidad, conforme establece el art. 40 LFCP.   
 

El Ayuntamiento de Arguedas considera que no procede la división en Lotes del contrato, como 

establece el art. 41 LFCP, por entender que las prestaciones incluidas en el objeto del contrato 

responden a una única función técnica y económica y guardan entre sí un vínculo operativo. Resulta 

exigible que en un contrato se incluyan todas las prestaciones necesarias para la satisfacción de la 

necesidad final del contrato (principio de objeto completo). 
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La necesidad de no dividir este contrato en lotes viene dada por la búsqueda por un lado del 

ahorro en la gestión del contrato y de la eficiencia en la ejecución de las obras, toda vez que si es verdad 

que se van a desarrollar tareas y trabajos distintos, no es menos cierto que las obras se deben desarrollar 

conforme a un programa de trabajo exigente en el tiempo y en las condiciones de ejecución que 

favorezcan la coordinación entre las distintas tareas. 

 

De conformidad con el art. 165 LFCP se ha efectuado por los Servicios técnicos del 

Ayuntamiento de Arguedas el replanteo de las obras para comprobar la realidad geométrica de la obra 

y los aspectos básicos para su viabilidad.  

 

De conformidad con el art. 163 LFCP, los Proyectos de obras objeto del presente contrato 

reúnen los requisitos que para los mismos se exigen en el citado artículo. 

 

C L AU S U L A  3 . -  N AT U R AL E Z A  Y  R E G IM E N  J U R I D I C O  D E L  C O N T R AT O .   
 

Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS  conforme establece el art. 28 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP). 
 

Se regirá por el presente pliego, que constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante para 

ambas partes, junto con las Prescripciones Técnicas del presente Pliego ( Clausulas 43 a 57)  y en lo 

no previsto en éstos será de aplicación la LFCP, la Ley Foral 6/1990 de Administración Local, -art. 224 

y ss.-; y, la Ley de Contratos del Sector Público (en todo lo que no contradiga la LFCP), así como la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y toda la normativa vigente que resulte de 

aplicación. 
 

El presente pliego regulador de la contratación tiene carácter contractual. En caso de 

discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá 

este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria 

del contrato y, en su caso, el documento de formalización del contrato. 
 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de 

aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas. 

 

 

C L AU S U L A  4 . -  P R O C E D I M I E N T O  D E  AD J U D I C AC I O N .  
 

La contratación de la obra se adjudicará por el PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL 

UMBRAL EUROPEO  (ARTS. 72 LFCP), al NO superar la cuantía total del contrato el umbral para los 

contratos de obras (5.382.000,000 €).  
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C L AU S U L A  5 . -  I D E N T I F I C AC I O N  D E L  O R G AN O  D E  C O N T R AT AC I O N  Y  D E  L A  

U N I D AD  G E S T O R A  D E L  C O N T R AT O .  
 

El órgano de contratación en razón, de la cuantía del contrato, es la ALCALDIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS , por no superar el valor estimado el 10 por ciento de los recursos 

ordinarios del Presupuesto, por aplicación de los artículos 8 y 226 de la Ley Foral 6/1990, de 

Administración Local de Navarra y, Disposición Adicional Segunda de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre. 

 

La unidad gestora  del contrato es la Secretaría General del Ayuntamiento de Arguedas.  
 

El órgano de contratación tiene facultades para adjudicar el presente contrato y, en 

consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con 

sujeción a la normativa aplicable. 
 

Los acuerdos sobre estas cuestiones son ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a 

su impugnación ante la jurisdicción competente. 
 

 

C L AU S U L A  6 . -  L A  M E S A  D E  C O N T R AT AC I Ó N .  
 

En razón del valor estimado del contrato no se constituye Mesa de Contratación. 

 

C L AU S U L A  7 . -  R E S P O N S AB L E  D E L  C O N T R AT O .   
 

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervisión, inspección y control de la 

ejecución del contrato es, en atención a su objeto, la Secretaría General del Ayuntamiento de 

Arguedas , que será el responsable del contrato, que podrá dictar las instrucciones necesarias con el fin 

de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 

Corresponde a la unidad gestora la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 

realización de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de 

interpretación técnica al contratista. 

 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar 

las órdenes para su desarrollo.  

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese 

de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa la correspondiente definición 

con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de 7 días naturales a la 

citada solicitud.  
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Corresponde a la dirección facultativa la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 

realización de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de 

interpretación técnica al contratista. 
 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Responsable del Contrato podrá supervisar 

los servicios cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el 

correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Responsable del Contrato y sus colaboradores, 

tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato.  

 

El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 

Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas de él 

dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 

contrato, el Responsable del Contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 

restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  
 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al responsable del contrato, para el 

normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 
 

 

El responsable del contrato, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia 

de la correcta realización de los servicios, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean 

necesarias, y específicamente las siguientes: 

 

• Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de los servicios con estricta sujeción a la oferta, o modificaciones 

debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que las Prescripciones Técnicas dejen a su decisión. 

• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación siempre que no se 

modifiquen las condiciones del contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento del contrato 

o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los 

permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y resolver los problemas 

planteados relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material necesarios. 
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C L AU S U L A  8 . -  V AL O R  E S T I M AD O  D E L  C O N T R AT O .  
 

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 LFCP, 

asciende a la cantidad de 98.257,60 (IVA excluido).   

 
 El cálculo se ha efectuado conforme al Presupuesto del Proyecto de Obras de Dña. Silvia 
Barbarin Gómez.   
 

1 ACTUACIONES PREVIAS  227,37€  

2 DEMOLICIONES 2.625,95€  

3 FACHADAS Y PARTICIONES  2.145,68€ 

4 CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y 

PROTECCIONES SOLARES                                     

43.474,74€ 

5 REMATES Y AYUDAS  4.774,84€  

6 INSTALACIONES  8.391,33€  

7 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS  17.857,02€  

8 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 4.323,29€ 

9 GESTION DE RESIDUOS 326,46€ 

10 SEGURIDAD Y SALUD 1.294,71€ 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 85.441,39€ 

9% GASTOS GENERALES 7.689,73€ 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 5.126,48€ 

SUMA 98.257,60€ 

 

C L AU S U L A  9 . -  E X I S T E N C I A  D E  C R E D I T O .  
 

La financiación se realizará con cargo a la partida presupuestaria 1 312102120001 

“MANTENIMIENTO CONSULTORIO DE SALUD”. 

 

Las proposiciones que presenten los licitadores no podrán superar los presupuestos 

máximos de licitación señalados, siendo las mismas desestimadas. 
 
 
 

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas presentadas están incluidos todos los 

factores de valoración, gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para la correcta ejecución del 

contrato, como son los gastos generales, material fungible, herramientas y utensilios, gastos financieros, 

seguros, transportes y desplazamientos, así como toda clase de tributos que sean de aplicación según 

las disposiciones vigentes, atendiendo en todo caso a las especificaciones contempladas en las  

Prescripciones Técnicas. La cantidad correspondiente al IVA se detallará com o partida 

independiente. 
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C L AU S U L A  1 0 . -  P R E S U P U E S T O  B AS E  D E  L I C I T AC I O N .   
 

El presupuesto base de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 LFCP 

asciende a 98.257,60 (IVA excluido).   

 

C L Á U S U L A  1 1 .  C O N D I C I O N E S  E S P E C I A L E S  D E  E J E C U C I O N   

 

El contrato que se suscriba estará sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del 

medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, 

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral y de 

inserción socio laboral de las personas con discapacidad. 

 

C L AU S U L A  1 2 . -  R E V I S I Ó N  D E  P R E C I O S .  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.1 LFCP, en atención al plazo de ejecución 

del contrato, no procede la revisión de precios. 
 

 

C L AU S U L A  1 3 . -  D U R AC I O N  D E L  C O N T R AT O  
 

El plazo de ejecución de las obras será de 90 DIAS NATURALES , a contar desde el día 

siguiente al de la firma del acta de comienzo de las obras que será fijada de común acuerdo entre el 

Ayuntamiento y el adjudicatario, según se detalla en la cláusula 26.  

 

No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de señalar, de forma motivada, la fecha de 

comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo de ejecución de la obra. 

 

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de los 

plazos, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando 

una prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en el artículo 147.3 LFCP. 

 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir 

sus compromisos, se le concederá una prórroga equivalente al tiempo perdido, a no ser que el contratista 

solicitase un plazo menor. 

 

C L AU S U L A  1 4 . -  C AP AC I D AD  P AR A  C O N T R AT AR  
 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras - a título individual o en unión temporal de empresarios o en régimen de 

participación conjunta, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 LFCP -, que tengan plena capacidad de 

obrar, que no estén incursas en alguna prohibición o incompatibilidad para contratar previstas en los 

artículos 22 y ss LFCP, y que dispongan de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 
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La Administración podrá contratar licitadores que participen conjuntamente. En este caso los 

licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la Administración, indicarán la 

participación de cada uno de ellos y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 

empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o 

reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos 

personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 

C L AU S U L A  1 5 . -  S O L V E N C I A   

 

15.1.-  SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA. 

 
Se justificará la solvencia económica y financiera, mediante la presentación de alguno de los 

siguientes documentos:  
 

1. Declaración formulada por la entidad financiera (art. 16.2 a) de la Ley Foral 2/2018 de 
Contratos Públicos)  
 

2. La presentación de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que la publicación 
de los mismos sea obligatoria en la legislación del país en el que la persona física o jurídica esté 
establecida. 

 

15.2) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 
 

 Se justificará la solvencia técnica o profesional, mediante la presentación de la siguiente 

documentación:   

 

1. La aportación de una relación de las principales obras ejecutadas en el curso de los 

últimos cinco años, con indicación de importe, fecha y lugar.  

Se establece como nivel mínimo de solvencia que, al menos tres de ellas tenga un importe 

igual o superior a 100.000 € (IVA excluido), se destinen a usos de equipamiento público 

equivalentes al objeto de la obra y sean avaladas por certificado fin de obra expedido y 

firmado por la Dirección de obra, con indicación de si se realizaron según las reglas por 

las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. 

 

2. Indicación de la parte del contrato que quien licita vaya a subcontratar expresando los 

subcontratistas que vayan a intervenir de acuerdo con lo dispuesto en esta ley foral. 
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C L AU S U L A  1 6 . -  C R I T E R I O S  D E  AD J U D I C AC I Ó N .  
 

La adjudicación del contrato recaerá en la oferta con mejor relación calidad precio , mediante 

la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación previstos en el art. 64 LFCP: 

 

 
 

 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA. Máximo de 7 5 puntos 
 

1.-Oferta económica: hasta un máximo de 50 puntos. 

Las valoraciones de las ofertas económicas se realizarán con arreglo a la fórmula siguiente, 

otorgando 50 puntos a la oferta más económica. El resto se ponderarán de acuerdo a la fórmula 

siguiente: 

 

PX = 50 (Omin /OX) 
 

Dónde: 

 

-PX: Puntuación de la oferta X  

-OX: Presupuesto de la oferta X 

-50: Máxima puntuación de la oferta económica  

-Omin: Presupuesto de la mejor oferta económica 

 

2.-Ampliación del Plazo de garantía. 6 puntos. 

   

El criterio correspondiente a la ampliación del plazo de garantía se valorará mediante la asignación 

de 1 punto por cada año adicional de garantía respecto al mínimo de 3 años, con un máximo de 6 

puntos. 

 

3.- Plazo de ejecución de la obra. 9 puntos 

 

En relación con el plazo de ejecución de las obras, se valorará la reducción del plazo máximo de 90 

días naturales determinado en la cláusula 13 del presente pliego, mediante la asignación de 0,3 

puntos por cada día natural de reducción, con un máximo de 9 puntos. 
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4.-Criterios Sociales. Máximo de 10 puntos:  

   

-Se puntuará con 10 puntos el compromiso de realización de, al menos, 8,00 horas de acciones de 

sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de 

igualdad y conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. 

  

CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.  Máximo de 25 puntos. 
 

 

4.- Estudio y análisis de la obra y el proyecto; Pl an de Trabajo; Cronograma de actuación. (25 

puntos) 

 

En un documento de una extensión máxima de 15 folios DINA 4, por las dos caras, letra Arial 11 se 

realizará un análisis dividido en los siguientes apartados:  

 

- Estudio de la obra y conocimiento del proyecto: se realizará un análisis del proyecto, de la 

problemática que pueda plantear la obra y de las posibles soluciones constructivas acordes con las 

necesidades que plantea el proyecto. (10 puntos)   

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que realice un análisis más exhaustivo y correcto de la 

actuación detectando las problemáticas y proponiendo medidas de subsanación. Entre estas se 

analizarán las condiciones de acceso a la obra, ubicación de acopios y materiales, horarios, afecciones 

acústicas y al tráfico peatonal y rodado y medidas correctoras propuestas. 

 

- Plan de Trabajo detallado y preciso: se hará relación de los medios materiales y humanos adscritos 

a emplear, así como la organización general de la obra. El apartado del plan de trabajo será lo más 

detallado y coherente con las necesidades de la obra. (12 puntos)  

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que pormenorice con mayor acierto y concreción los 

medios humanos y materiales previstos. Las demás ofertas se valorarán de manera proporcional. Se 

valorará favorablemente la disponibilidad proporcionada de medios y maquinaria, la proximidad en el 

suministro y especialmente, la titulación y méritos del equipo destinado a la obra (en particular del jefe 

de obra) así como la dedicación de éste al desarrollo de la ejecución, concretando expresamente la 

presencia de sus integrantes en obra. 
 

- Cronograma de actuación y secuencia precisa de trabajos a realizar con el máximo detalle. (3 

puntos)  

Se valorará con la máxima puntuación el cronograma más acertado para la ejecución de la obra y los 

demás de manera proporcional. Se valorará particularmente la secuencia de procesos y la optimización 

ejecutiva. 
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No existirá limitación en la cantidad de información aportada en los anexos, sin embargo, los 

licitadores deberán tener en cuenta que se valorará de manera favorable aquellas ofertas que 

adjunten sólo aquella información que se considera necesaria para explicar mejor o complementar 

la oferta. La documentación referente a planos tendrá la consideración de anexos. 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

 

En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se 

dirimirá por este orden de la siguiente forma: 

 

1. La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

2. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que 

la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con 

discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

3. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 

para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en dicho 

momento. 

4. El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. 

5. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos relativos a 

prestaciones de carácter social o asistencial. 

6. El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como objeto 

productos en los que exista alternativa de comercio justo. 
 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores fijados por el pliego persistiera el 

empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

 

 

C L ÁU S U L A  1 7 . -  G AR AN T Í A  D E F I N I T I V A .  
 

El adjudicatario del contrato, con carácter previo a la formalización, deberá constituir garantía 

definitiva por importe del 4% del importe de adjudicación , IVA excluido. 
 

En todo caso, la garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del 

contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía del contrato, y responderá de los 

conceptos a que se refiere el artículo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las formas que se 

establecen en el artículo del mismo texto legal. 
 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía definitiva se procederá a la devolución de aquélla. 
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C L ÁU S U L A  1 8 . -  P R E R R O G AT I V AS  Y  F AC U L T AD E S  D E  L A  AD M I N I S T R AC I Ó N .  

 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LFCP, el órgano 

de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.  
 

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas 

anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142 y 160 LFCP.  
 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos.  

 

C L ÁU S U L A  1 9 . -  R E C U R S O S  
 

 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 

ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer 

término por el órgano de contratación. 
 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 

interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 

 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 

potestativamente, los siguientes recursos: 

 

- Recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Arguedas en el plazo del mes siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra. 

- Reclamación especial en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Navarra en el plazo de 10 días a contar conforme a lo dispuesto en el 

artículo 124.2 LFCP. 

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona 

en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 

publicación del acto que se recurra. 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a 

la notificación o publicación del acto que se recurra. 
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II.- LICITACION  DEL CONTRATO:   

 

C L AU S U L A  2 0 . -  P R E S E N T AC I Ó N  D E  P R O P O S I C I O N E S  

  

 Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de 

licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo 

establecido en los párrafos siguientes:   

  

 Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 

interesados, se efectuará a través de PLENA.    

  

 El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, 

como mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de 

Contratación de Navarra. 

  

 En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen 

criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que 

quien licite tenga problemas (1) en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen 

criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 

correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de 

un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para 

considerar completada la presentación.   

 

(1) a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, 

mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación.  Ello con independencia 

de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos 

debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 

 Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se 

recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida 

con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 

 

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado 

(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia 

con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos 
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- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores 

en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

- Fuentes horarias  secundarias:  

o canon.inria.fr , INRIA, Paris 

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

 

 Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 

cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro 

de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   

 Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 

horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    

  

 En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 

adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de 

presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso 

de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta 

presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma 

no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 

 
 

C L ÁU S U L A  2 1 . -  F O R M A  Y  C O N T E N I D O  D E  L AS  P R O P O S I C I O N E S .  
 
 

 Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la 

licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de 

ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para 

cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma. 

 Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares 

de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

 La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta 

y todos los documentos asociados a la misma. 

 El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 

MB.  El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 

100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una 

oferta. 
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 Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de 

la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, 

tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se 

pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

 En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 

plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y 

anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de 

representación. 

 Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en 

PLENA y contendrán 3 sobres, identificados como: 

 

SOBRE A : “REFORMA DEL CONSULTORIO DE ARGUEDAS”: DECLARACION RESPONSABLE 
Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLV ENCIA DEL LICITADOR” 
(ANEXO I Y II). 
 
 
SOBRE B: “REFORMA DEL CONSULTORIO DE ARGUEDAS”: CRITERIOS NO 
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”.  
 
 
SOBRE C: “REFORMA DEL CONSULTORIO DE ARGUEDAS”: CRITERIOS CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA” (ANEXO III, IV, V, y VI). 

 

 

La presentación de proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 

incondicionada de este Pliego sin salvedad alguna y  la declaración responsable de que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para c ontratar con el Ayuntamiento de Arguedas.  

 

 

SOBRE A: DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION AC REDITATIVA DE CAPACIDAD 
Y SOLVENCIA DEL LICITADOR  

 

A) Se incluirá cumplimentado el Anexo I y II  del presente Pliego. 
 

B) Documentación acreditativa de la solvencia económica y técnica.  
 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
requerirá al interesado, concediéndole un plazo no superior a cinco días. 
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SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOME TIDOS A JUICIO DE VALOR 

(CRITERIOS CUALITATIVOS) 
 

 

Estudio y análisis de la obra y el proyecto; Plan d e Trabajo; Cronograma de actuación. (25 puntos) 

 

En un documento de una extensión máxima de 15 folios DINA 4, por las dos caras, letra Arial 11 se 

realizará un análisis dividido en los siguientes apartados:  

 

- Estudio de la obra y conocimiento del proyecto: se realizará un análisis del proyecto, de la 

problemática que pueda plantear la obra y de las posibles soluciones constructivas acordes con las 

necesidades que plantea el proyecto. (10 puntos)   

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que realice un análisis más exhaustivo y correcto de la 

actuación detectando las problemáticas y proponiendo medidas de subsanación. Entre estas se 

analizarán las condiciones de acceso a la obra, ubicación de acopios y materiales, horarios, afecciones 

acústicas y al tráfico peatonal y rodado y medidas correctoras propuestas. 

 

- Plan de Trabajo detallado y preciso: se hará relación de los medios materiales y humanos adscritos 

a emplear, así como la organización general de la obra. El apartado del plan de trabajo será lo más 

detallado y coherente con las necesidades de la obra. (12 puntos)  

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que pormenorice con mayor acierto y concreción los 

medios humanos y materiales previstos. Las demás ofertas se valorarán de manera proporcional. Se 

valorará favorablemente la disponibilidad proporcionada de medios y maquinaria, la  proximidad en el 

suministro y especialmente, la titulación y méritos del equipo destinado a la obra (en particular del jefe 

de obra) asi como la dedicación de éste al desarrollo de la ejecución, concretando expresamente la 

presencia de sus integrantes en obra. 

 
 

- Cronograma de actuación y secuencia precisa de trabajos a realizar con el máximo detalle. (3 

puntos)  

Se valorará con la máxima puntuación el cronograma más acertado para la ejecución de la obra y los 

demás de manera proporcional. Se valorará particularmente la secuencia de procesos y la optimización 

ejecutiva. 

 

No existirá limitación en la cantidad de información aportada en los anexos, sin embargo, los 

licitadores deberán tener en cuenta que se valorará de manera favorable aquellas ofertas que 

adjunten sólo aquella información que se considera necesaria para explicar mejor o complementar 

la oferta. La documentación referente a planos tendrá la consideración de anexos. 
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En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta económica, ni documentos relevantes 

de su oferta económica, ni documentos relativos a criterios cuantificables por fórmula. 

 

Si se presentan tablas para las que se haya empleado Excel o programa similar se facilitará el 

archivo (que tendrá únicamente carácter auxiliar y de apoyo de la Unidad Gestora siendo válido 

únicamente el documento en papel). 
 
  

Las ofertas presentadas por los licitadores deberán ser claras y concisas, introduciendo esquemas 

que señalen todos los aspectos realmente ofertados coherencia entre todos los apartados que 

componen la oferta de modo que no existan contradicciones o dudas acerca de lo realmente propuesto. 

 

 

 

SOBRE Nº 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUAN TIFICABLES POR FÓRMULA. 
 

Contendrá: la proposición económica firmada por el licitador o persona que la represente, 

redactada conforme al modelo que figura como Anexo III del presente Pliego; propuesta de reducción 

de plazo conforme a Anexo IV; propuesta de ampliación del plazo de garantía conforme a Anexo V; 

propuesta de criterios sociales conforme a Anexo VI.  

 

A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo 

los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, excepto el 

IVA, que será repercutido como partida independiente. 
 
 

La oferta económica deberá ser congruente con la oferta técnica presentada, en caso contrario 

y previamente a formular la propuesta de adjudicación, la Unidad Gestora, tras la apertura del Sobre nº 

3, suspenderá la sesión y analizará la congruencia de las ofertas técnica con la económica y la reducción 

del plazo de ejecución de la obra, y en caso que del  análisis de las ofertas se considere que pudieran 

existir incongruencias que hicieran difícil la correcta ejecución de la obra conforme a precio y/o plazo 

ofertado,  podrán solicitar aclaraciones y en caso de no resultar satisfactorias las mismas podrá ser 

excluido.  

 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 

de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 

salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 

Seguridad Social. En la oferta se indicará cual es el convenio colectivo a aplicar sobre el que se haya 

basado la oferta. 

 

Las ofertas (% de baja) lo serán al presupuesto de licitación. 
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No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento de Arguedas estime fundamental para considerar 

la oferta, carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida, excedan del 

presupuesto de licitación, varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como 

Anexo III a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto menos” o 

bien “tanto por ciento menos” que la proposición más ventajosa o conceptos similares, así como aquellas 

en las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que 

la hagan inviable.  
 

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, 

prevalecerá (con la excepción en el supuesto de que únicamente dicha cantidad exceda del tipo de 

licitación), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del 

examen de la documentación, la Unidad Gestora adopte otra postura. 

 

 

C L AU S U L A  2 2 . -  AP E R T U R A  D E  P R O P O S I C I O N E S  

 
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, la Unidad gestora del contrato en acto 

interno, y de conformidad con lo establecido en el artículo 96 LFCP procederá a la calificación del Sobre 

nº 1, “Documentación administrativa” presentada por quienes liciten. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 LFCP en caso de que la documentación 

aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerirá a quien haya presentado oferta para 

que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo mínimo de cinco días naturales 

contados desde la notificación del requerimiento.   

Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones 

de PLENA. 

 Calificada la documentación administrativa, la unidad gestora del contrato procederá a la 

apertura del Sobre nº 2, “Criterios sometidos a Juicio de Valor ”,  de las empresas admitidas y a su 

valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se 

señalan. 

La evaluación de los criterios no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, de 

conformidad con el art. 97 LFCP se realizará por la Unidad Gestora en acto interno, pudiendo 

desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta 

ejecución del contrato. Deberá quedar constancia documental de todo ello. 

 

Si el órgano de contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de 

inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de 

igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada.  

 

El plazo de contestación no podrá ser inferior a cinco días ni exceder de diez. 
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 La apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula se 

realizará después de la apertura y valoración de la documentación relativa a criterios sometidos a 

la aplicación de juicios de valor. 

 

 Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por 

cada persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la 

oferta presentada en los criterios cuantificables mediante fórmulas. 

 

C L AU S U L A  2 3 . -  O F E R T A  AN O R M AL M E N T E  B AJ A  
 

Se considerarán ofertas anormalmente bajas aquellas que sean inferiores en un 15% o más al 

presupuesto de licitación. En este caso se actuará conforme establece el artículo 98 LFCP, y antes de 

rechazar la oferta se comunicará dicha circunstancia a la persona afectada para que en el plazo de cinco 

días presente la justificación que considere oportuna. 

 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 

anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en la 

presente ley foral. 

 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON CARÁCTER  PREVIO A LA PROPUESTA 

DE ADJUDICACIÓN. 

 
En el plazo máximo de 7 días desde que la unidad gestora del contrato comunique a la persona 

a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación dicha circunstancia, la persona que vaya a 

resultar propuesta como adjudicataria deberá presentar, a través de PLENA, la siguiente 

documentación: 

a) Capacidad de obrar. 

 

Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia compulsada notarial o 

administrativamente del Documento Nacional de Identidad o documento que en su caso le sustituya 

reglamentariamente. 

 

Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura o documento 

de constitución, y en su caso, modificación, los estatutos o acto fundacional en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que 

corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación 

Fiscal (NIF). 
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Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del 

licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar 

inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

que le sea aplicable. 

 

En el caso de las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo su capacidad de obrar se 

acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del estado donde 

estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o de un certificado de acuerdo 

con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico 

Europeo, además de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislación de su estado de origen 

y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la 

respectiva representación diplomática española, que se acompañará a la documentación que se 

presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. No 

obstante, no será exigible este informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 

Además, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 

designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 

Mercantil. 

 

b) Obligaciones Tributarias. 

 

Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, 

en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditación se efectuará mediante la 

presentación del alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado 

en ejercicios anteriores, la acreditación se realizará mediante la presentación del último recibo del 

impuesto. En ambos casos, se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja 

en la matrícula del citado impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable 

indicando la causa de exención.  

 

Las uniones temporales de empresas deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el 

alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la 

misma. 
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Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con 

la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de 

expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto de las 

cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de 

las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo 

de presentación de proposiciones. 

 

El Ayuntamiento de Arguedas comprobará de oficio el hecho de estar al corriente en el pago de 

las obligaciones tributarias con dicha entidad local, suponiendo la presentación a la licitación autorización 

suficiente para hacer esta comprobación. 

 

c) Obligaciones con la Seguridad Social. 

 

Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al corriente 

en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, 

expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 

presentación de proposiciones. 

 

Las empresas no españolas deberán presentar los certificados expedidos por las 

administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberán estar traducidos al castellano 

por procedimientos oficiales. 

 

Presentada la documentación y verificada la misma por la unidad gestora se procederá a dictar 

propuesta de adjudicación en su favor. En caso contrario se entenderá que el licitador ha retirado su 

oferta, procediéndose a exigirle una penalidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del 

contrato; efectuándose propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, previo 

otorgamiento del plazo de siete días a los efectos e aportar la documentación citada. 

 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador 

propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya perfeccionado el contrato 

mediante su adjudicación. 

 

 

C L AU S U L A   2 5 . -  AD J U D I C AC I Ó N  D E L  C O N T R AT O .   
 

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato a la propuesta formulada por la Unidad Gestora, 

salvo que concurran las circunstancias previstas en el artículo 100.2 LFCP, en el plazo máximo de un 

mes desde el acto de apertura pública de la oferta económica. 
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A los efectos del presente proceso de licitación, e l Ayuntamiento de Arguedas se reserva, 

y advierte a los licitadores de ello, la facultad d e RENUNCIAR a la adjudicación del contrato, (art. 

103 LFCP) y desistir del procedimiento, por razones  de interés público debidamente justificado. 

 

En caso de renuncia, la misma se efectuará con anterioridad a la adjudicación, y se comunicará 

a los licitadores. 

 

La adjudicación deberá ser motivada y contendrá al menos las razones por las que se ha 

rechazado una candidatura u oferta, las características y ventajas de la oferta seleccionada, señalando 

el plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de impugnación que procedan y se 

comunicará a todos los interesados en la licitación. 

 

De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación tendrán 

derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna. 
 

Dicha propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, 

mientras no exista acuerdo del Órgano de Contratación. Los acuerdos de la Unidad Gestora tendrán 

siempre carácter provisional. 
 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de declarar desierto el procedimiento si las ofertas 

presentadas no beneficiasen los intereses municipales. 
 

El acto de adjudicación será notificado a todos los interesados en la licitación de conformidad 

con lo establecido en el artículo 100.3 LFCP; y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra. 
 

 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida , conforme establece el art. 101.2 LFCP: 

 

- Durante el plazo de diez días naturales contados desde la fecha de remisión de la 

notificación de la adjudicación, si dicha remisión se hace a través de medios 

electrónicos. 

 

- Durante el plazo de quince días naturales contados desde la fecha de remisión de la 

notificación de la adjudicación, si dicha remisión se produce por medios no electrónicos. 

 

La manifestación expresa de todas las personas inte resadas en el procedimiento 

señalando la renuncia a presentar una reclamación a nte el Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Navarra dará lugar a la final ización anticipada del plazo de 

suspensión, pudiendo continuar adelante con el proc edimiento. 
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Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de  licitación en los que se 

haya presentado únicamente una oferta, no se aplica rá el plazo de suspensión previsto 

en este apartado, pudiendo continuar con la tramita ción del procedimiento.  

 

C L AU S U L A  2 6 . -  F O R M AL I Z AC I Ó N  D E L  C O N T R AT O  
 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 44 LFCP, y dentro del plazo máximo de 5 días siguientes a aquél en que tenga lugar la 

finalización del plazo de suspensión de eficacia de la adjudicación. 
 

Con carácter previo, y dentro del plazo indicado, el adjudicatario deberá presentar los siguientes 

documentos: 

 

 

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Arguedas la garantía definitiva para 

el cumplimiento de la obligación por importe del 4% del valor estimado del contrato. La forma de 

presentación, responsabilidades y devolución de la garantía se ajustará a lo establecido en el 

artículo 70 LFCP. 

 

Dicha garantía quedará afectada al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el 

momento de finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora, 

así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la 

ejecución del contrato, pudiendo ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 

incumplimiento culpable del contratista. 

 

Una vez finalizada la ejecución del contrato y transcurrido el periodo de garantía, se procederá 

a la devolución de la garantía definitiva, siempre y cuando el contrato se haya cumplido 

satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejecutarse sobre la garantía. 
 
 

2. Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los riesgos 

derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al presupuesto 

de licitación.   

 

3. En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de constitución de la 

misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 

contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con imposición de una 

penalidad por importe equivalente al 2% del valor estimado del contrato, así como de una indemnización 

complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 
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I I I . -  E J E C U C I O N  D E L  C O N T R AT O .  

 

C L AU S U L A  2 6 . -  E J E C U C I Ó N  D E L  C O N T R AT O ,  R E P L AN T E O  Y  C O N D I C I O N E S  

E P E C I AL E S  D E  E J E C U C I Ó N .  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 LFCP la ejecución del contrato se realizará 

a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente 

durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de haberlo asegurado.   

 

De conformidad con el art. 167 LFCP, de común acuerdo entre las partes se procederá a la 

comprobación del replanteo entre los servicios técnicos municipales, Dirección Facultativa y contratista, 

formalizándose el resultado en un Acta. El plazo establecido para la ejecución de las obras comenzará 

el día siguiente a la firma del inicio de las obras. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contendidas en el presente 

Pliego y en los Proyecto de Obras que sustentan este contrato, conforme establece el art. 169 LFCP, y 

conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de los Proyectos diera la Dirección facultativa 

al contratista. 

 

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios causados a terceros como 

consecuencia de la ejecución del contrato. La Administración responderá única y exclusivamente de los 

daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de 

los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de su repetición.  

 

La solicitud de resarcimiento de los daños imputables a la Administración se tramitará de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 LFCP.  
 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 

El contrato se ejecutará de conformidad con lo estipulado en él y en los pliegos, y de acuerdo con 

las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el Ayuntamiento de Arguedas.  
 

El contratista está obligado a la total ejecución del contrato en los términos acordados. 
 

Si durante el desarrollo del trabajo procediera la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto 

en el presente pliego, se actuará en la forma prevista en los arts. 114 y siguientes LFCP. 
 

En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el art. 150 LFCP y 

normas de desarrollo. Si el Ayuntamiento de Arguedas acordara una suspensión de los trabajos, se 

levantará la correspondiente Acta de Suspensión. 
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De conformidad con los arts. 148 y 149 LFCP, el contratista será responsable de los servicios 

prestados y de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento de Arguedas o para terceros 

de las omisiones, infracciones de preceptos o reglamentos, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución de contrato. 
 

El Órgano de Contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 

prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento. 
 
 

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones especiales de 

ejecución señaladas en este pliego. Su incumplimiento dará lugar a la incoación de un expediente de 

imposición de penalidades que irá, atendiendo a su proporcionalidad, del 10% al 20% del precio del 

contrato e incluso, podrá llevar aparejada la resolución del contrato.  

 

C L AU S U L A  2 7 . -  AB O N O  D E  L O S  T R AB AJ O S   

 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en 

su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección facultativa.  

 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha de expedición de las certificaciones de obra. En el supuesto de que la fecha de expedición de 

la certificación no coincida con la de su presentación en el Ayuntamiento, el cómputo del plazo indicado 

para su abono se iniciará al día siguiente de su presentación en la forma indicada. 

 

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la presentación de la factura 

correspondiente a cada certificación, en formato electrónico, a través del punto general de entrada de 

facturas electrónicas (FACE). 

 

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada devengará 

automáticamente interés de demora sin necesidad de intimación o requerimiento, resultando de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 155 LFCP. 

 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el 

carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que 

comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del 

contrato. 
 
 

El contratista podrá ceder el derecho de cobro que tenga frente al Ayuntamiento de Arguedas 

conforme a Derecho. 
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CLÁUSULA 28. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGI BLES AL CONTRATISTA.  

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el 

supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos 

procedan, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las 

instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar 

para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 

desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y 

ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución 

del contrato durante la vigencia del mismo.  

 

El contratista está obligado a instalar, además de la señalización prevista en el Plan de Difusión 

y Socialización de la Obra, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las 

de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido 

a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.  

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 

y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas.  
 
 

C L AU S U L A  2 9 . - O B L I G AC I O N E S  L AB O R AL E S ,  S O C I AL E S ,  P AR A  L A  

I G U AL D AD  E F E C T I V A  E N T R E  M U J E R E S  Y  H O M B R E S ,  D E  P R O T E C C I Ó N  D E L  

M E D I O  AM B I E N T E .  
 

 

El adjudicatario, de conformidad con lo establecido en los arts. 66 y 106 LFCP; está obligado al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de prevención 

de riesgos profesionales o de protección social, de seguridad e higiene en el trabajo, de protección de 

datos, propiedad intelectual y en general, cualquier otra normativa que resulte aplicable a su actividad. 
 

Asimismo, el contratista está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y demás normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razón 

de sexo o acoso sexual. 
 

Igualmente, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno el adjudicatario del contrato está obligado a 

suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento 

de las obligaciones previstas en las citadas normas. 
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De esas disposiciones se derivan las siguientes obligaciones para el adjudicatario: 
 

a) Obligaciones laborales: 

 

a.1) El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las 

normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de 

aplicación en el sector. 

 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sin perjuicio de las disposiciones 

específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

a.2) Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado por el 

correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con el 

Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos 

los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado personal, con 

arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el Ayuntamiento 

responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, aun cuando los 

despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, 

incumplimiento, rescisión o interpretación de este contrato. 

 

a.3) Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que 

preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación con la Mutualidad 

Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento 

de cuanto establece o establezca la legislación sobre la materia, así como de la normativa de 

seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

 

a.4) La adjudicataria cumplirá con la obligación de mantener, durante la vigencia del contrato, al 

menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía, o con la ejecución de las 

medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad con la documentación aportada 

en el momento de la licitación, por encontrase obligada a ello, de conformidad con  el artículo 42.1 

del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, pudiendo el 

Ayuntamiento solicitar en cualquier momento de la ejecución del contrato, los documentos 

necesarios para la efectiva acreditación  de su  cumplimiento.  

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad 

alguna para el Ayuntamiento de Arguedas.  

  



29 

 

 

El Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta, 

baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos 

adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, 

modelos RLC y RNT o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el 

Ayuntamiento de Arguedas, el contratista deberá poner a disposición del mismo, además, la 

información precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del 

presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y 

de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de 

trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la 

misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice el adjudicatario, se hará constar 

la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y 

horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 
 

b) Medidas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y discapacidad.  

La adjudicataria está obligada al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social; de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres y demás normativa relativa a la igualdad de género, de 

acoso por razón de sexo o acoso sexual. 

 

La adjudicataria cumplirá con la obligación de elaborar y aplicar un Plan de igualdad para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la presentación de la declaración 

responsable a la que se refiere este Pliego. 

En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de igualdad, quedará 

exenta de la obligación señalada en el punto anterior. 
 

c) Obligaciones en materia de medio ambiente.  

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de protección 

del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen 

la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información 

pertinente relativa a las citadas obligaciones. Además, todos los trabajos de ejecución de los 

servicios deberán respetar los siguientes criterios: 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para 

la ejecución de los servicios. 

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 

ocasionar molestias, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios 

compatibles con los horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la 

normativa específica sobre ruido. 

- Los residuos que se puedan generar se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por la normativa 

vigente. 
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- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 

los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de cualesquiera otros bienes que 

puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato. 
 

Las obligaciones descritas en el presente artículo constituyen condiciones especiales de ejecución. El 

incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades tipificadas como 

muy graves. 

  

 El contratista está obligado al cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el presente pliego 

regulador, específicamente las comprendidas en las prescripciones técnicas que forman parte del 

mismo. 

 

C L AU S U L A  3 0 . -  R E G L AS  E S P E C I AL E S  R E S P E C T O  D E L  P E R S O N AL  L AB O R AL  

D E  L A  E M P R E S A  C O N T R AT I S T A 
 

 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 

los requisitos de experiencia exigidos, sea necesaria para la buena ejecución del contrato de obras.   
 
 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 

el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección 

inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión 

de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, 

las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 

prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, 

el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la 

relación contractual entre empleado y empleador. 

 

La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores asignados a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 

actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 

La empresa contratista deberá designar al menos un Director técnico o responsable de la Obra 

integrado en su propia plantilla, con la titulación de arquitecto superior, arquitecto técnico, aparejador, 

Ingeniero Superior e Ingeniero Técnico competente en la materia, y la experiencia contrastada de haber 

participado al menos en una obra de similares características, cuya designación y circunstancias se 

acreditará en la Oferta Técnica que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista ante el Ayuntamiento de Arguedas.  
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación 

del servicio contratado. 

 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 

trabajo. 

 

d)  Control de Seguridad y salud de la obra.  

 

e) De forma complementaria a las cláusulas relativas a certificaciones y pagos, elaboración de una 

certificación y /o medición previa para, en todo caso, su comprobación y validación por la Dirección 

Facultativa.  

 

f) Llevanza del Registro de quejas y propuestas del vecindario en relación a la obra.  

 

C L AU S U L A  3 1 . -  D E B E R  D E  C O N F I D E N C I AL I D AD .  
 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 LFCP. A 

estos efectos, los licitadores deberán incorporar la relación de documentación para la que propongan 

ese carácter confidencial, fundamentando el motivo del mismo. 
 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 

pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.  

 

C L AU S U L A  3 2 . -  P R O T E C C I O N  D E  D AT O S  D E  C AR AC T E R  P E R S O N AL .   
 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 

respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón 

de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, 

de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, de 5 de diciembre de 2018. El adjudicatario deberá formar e 

informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén 

obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial 

las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de 

las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten 

como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de 

los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su 

trabajo. 
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Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 

respetar en su integridad la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, de 5 de diciembre de 2018, y su normativa de desarrollo. 

 

C L ÁU S U L A  3 3 .  C E S I Ó N  D E L  C O N T R AT O .   
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 

razón determinante de la adjudicación del contrato, cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir 

la aplicación de esta ley foral, conforme establece el art. 108 LFCP. 

 

 

C L ÁU S U L A  3 4 .  S U B C O N T R AT AC I Ó N .   
 

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de acreditar la 

solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 LFCP, el contrato deberá ser ejecutado 

directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la realización parcial del 

mismo, salvo que el órgano de contratación lo autorice expresamente previa acreditación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107.2 LFCP.  

 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1. Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 

de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 

realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 

prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte 

días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones de que éstos no 

están incursos en prohibición de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 

expresamente. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 

identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

 

2. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 

más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación, la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 

datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 

en prohibición de contratar. 
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El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación 

que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 

necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 

objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar 

la aptitud del mismo. 

 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 

que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 

3. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal. No cabrá ejercer la 

acción directa del artículo 1597 del Código Civil ni tampoco se realizarán pagos directos a los 

subcontratistas. 

 

 

4. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 

de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, deberá informar a las empresas subcontratistas 

de las condiciones de ejecución previstas en este pliego estando los mismos obligados, también, 

a su cumplimiento. 

 

5.  El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado 

en los plazos y condiciones en el plazo de treinta días naturales desde la presentación de la 

factura. El plazo para la aprobación o conformidad no será superior a treinta días naturales desde 

su presentación. 
 

 

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante el 

Ayuntamiento, siendo el único obligado ante los subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 107.6 LFCP.  
 
  

La subcontratación de prestaciones no permitidas será causa de resolución del contrato. 
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C L ÁU S U L A  3 5 .  M O D I F I C AC I Ó N .   
 

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público y sin afectar a su contenido 

sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de los supuestos regulados en los apartados 

segundo y cuarto del artículo 114 LFCP -; y, previa solicitud motivada y justificada formulada por la 

Dirección Facultativa de la Obra en base a criterios y razones objetivas, a juicio de la Dirección 

Facultativa y debido a circunstancias propias de la ejecución de la obra y nunca a causas económicas o 

de rentabilidad de la misma para el adjudicatario:   

 

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.  

 

b) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación.  

 

c) Cuando la modificación se deba a circunstancias que no pudieran ser previstas en el Proyecto de 

ejecución o que se deban adoptar otras soluciones derivadas de la ejecución de la obra, no pudiendo 

superar la modificación o modificaciones por esta causa el 10 % el importe de adjudicación.  
 

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder, en ningún 

caso, del 50 % del importe de adjudicación del contrato.  

Para la modificación del contrato se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 143 LFCP.  

 

La fijación de precios en caso de producirse modificaciones se atendrá a lo dispuesto en el art. 

171 LFCP. 

 

C L ÁU S U L A  3 6 . -  R É G I M E N  D E  I N C U M P L I M I E N T O S  Y  P E N AL I D AD E S .   
 

1.- APLICACIÓN DE PENALIDADES 
 

Serán objeto de penalización los incumplimientos imputables al contratista que, con arreglo a la 

correspondiente clasificación, se detallan a continuación: 

 

1.-Incumplimientos leves :  

 

Se consideran incumplimientos leves cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el presente 

pliego y en la LFCP que no esté calificado como grave o muy grave, y en particular los siguientes: 

 

1- El incumplimiento de las visitas periódicas de obra y reuniones de seguimiento que se celebren 

durante el transcurso de la obra. 

2- La mala calidad en la realización de trabajos y remates siempre que no afecten a la seguridad de las 

personas y las cosas. 

3- Originar molestias innecesarias al vecindario 
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2.- Incumplimientos graves 

 

1- La inobservancia en el estado de policía de vía pública. 

2- Existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de la obra. 

3- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

4- El incumplimiento de las obligaciones de carácter medioambiental relativas a la gestión de residuos 

5- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

 

3.- Incumplimientos muy graves: 

 

1- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución detalladas en la cláusula 11 del presente 

pliego. 

2- Incumplimiento de los criterios de adjudicación; de alguno de los compromisos establecidos en  su 

oferta por el adjudicatario; o,  de las obligaciones derivadas de las cláusulas 28 a 34 del presente Pliego.  

3- El abandono de la obra. 

4- El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato. 

5- Ejecución defectuosa del contrato. 

 

2. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES. 
 

Las sanciones que habrán de imponerse en el caso de comisión de alguna falta tipificada en 

este Pliego serán las siguientes: 

 

Por cada día de retraso en la finalización del trabajo, es decir, que exceda del Plazo establecido 

por el contratista adjudicatario de la obra en su propuesta de ejecución de la misma, se impondrá una 

sanción de 0,40 euros /día por cada 1.000 euros del importe de adjudicación (art. 147.3 LFCP). 
 

 

Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 2% del precio de 

adjudicación del contrato. 

 

Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con un importe 

de entre el 2,01% y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

 

Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 10% del 

precio de adjudicación del contrato. 
 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 

 

a) Condiciones climatológicas adversas que no sean excepcionales o catastróficas.  

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 
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c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. El adjudicatario en caso de 

incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de 

responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
 

La reiteración continuada de faltas graves o muy graves, supondrá la resolución de todos los 

contratos adjudicados a dicha entidad, con las consecuencias previstas en la legislación de contratos. 
 

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin perjuicio de 

la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos 

o, en su caso, de la fianza. 
 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 

consecuencia de la infracción. Y, en todo caso, en los supuestos de falta de prestación del servicio, 

habrá de descontarse su coste. 

 

 

IV.- EXTINCION y TERMINACION DEL CONTRATO.  

 

C L ÁU S U L A  3 7 .  R E S O L U C I Ó N  D E L  C O N T R AT O .  
 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 160, 175, 107.5 Y 232 

LFCP. 
 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación mediante procedimiento 

tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a los 

efectos de la misma, lo dispuesto en el artículo 161 y 233 del mismo cuerpo legal. 

 

CLÁUSULA 38. AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN D E LA OBRA. 

El contratista, con una antelación mínima de quince días, comunicará por escrito a la dirección 

de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda 

realizar su recepción.  

CLÁUSULA 39. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 

con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 
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De conformidad con el art. 172 LFCP dentro del plazo de los 15 días siguientes a la finalización 

de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma; acto al que concurrirán el 

Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado por la unidad gestora del contrato y 

quienes ejerzan las labores de Secretaría e Intervención, el facultativo encargado de la dirección de las 

obras y el contratista, asistido del personal que considere oportuno, documentándose en un acta de fin 

de obra. 

 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción de las obras: 

 

-Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos, el proyecto de obras 

y de acuerdo con las modificaciones aprobadas.  

- Haber entregado a la DF toda la documentación obligatoria y necesaria bajo responsabilidad 

del contratista o de sus subcontratas. 

-Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones 

de la edificación.  

-Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que permitan verificar la 

adecuada ejecución y ser entregada a la propiedad en perfecto estado.  

 

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se darán por recibidas, 

formalizándose la correspondiente acta, que será firmada por los concurrentes a la recepción, por 

cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de garantía al día siguiente de la formalización de la 

misma. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las penalidades por 

demora, se hará constar así en el acta, y la dirección facultativa de las mismas señalará los defectos 

observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido 

dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o 

declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.  

 

CLÁUSULA 40. PLAZO DE GARANTÍA.  

 

El plazo de garantía será el que resulte de la oferta del adjudicatario, sin que en ningún caso 

pueda ser inferior a tres años; comenzando a contar al día siguiente de la formalización del acta de 

recepción.  

 

Durante el plazo de garantía corresponderá al contratista, en todo caso, la conservación y policía 

de las obras, así como la subsanación de los defectos que pudieran advertirse.  

Transcurrido el plazo de garantía y conforme establece el art. 172. 5 LFCP, sin objeciones por 

parte de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad del contratista; procediéndose a la 

devolución de la garantía consignada, a cuyos efectos se emitirá, con carácter previo, informe favorable 

por parte de la unidad gestora del contratista.  
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 CLÁUSULA 41. LIQUIDACIÓN.  

 

Finalizado el plazo de garantía y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director 

facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de diez días, que se 

notificará al contratista para su conformidad y, una vez que éste la manifieste, se procederá a la 

liquidación del contrato en el plazo máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías 

constituidas.  

 

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el contratista, se procederá 

conforme a lo dispuesto en el artículo 173 LFCP. 

 

CLÁUSULA 42. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

  

El contratista, conforme establece el art. 174 LFCP, responderá por vicios ocultos de la 

construcción en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de 

quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los daños 

materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 

vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 

la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de diez años, contados 

desde la fecha de recepción de las obras sin reservas o desde la subsanación de éstas. 

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

CLÁUSULA 43. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras objeto del presente contrato son las correspondientes a:  

 
-Reforma del consultorio de Arguedas, conforme a pr oyecto redactado por la arquitecto Dña 
Silvia Barbarin Gómez. 

 

En los citados proyectos se describen los trabajos y se definen las condiciones y criterios 

técnicos que han de servir de base a la empresa adjudicataria de las obras descritas. 

 

 

CLÁUSULA 44. CONDICIONANTES ESPECÍFICOS DE LA OBRA.   

 

Se recogen en el Proyecto.  
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CLÁUSULA 45. DESIGNACIÓN DE JEFE DE OBRA. 

 

El contratista deberá designar un Jefe de Obra (JO), con la titulación y/o experiencia  requerida 

en el presente Pliego que es el personal  que, integrado en el equipo del contratista, será el interlocutor 

único con la Dirección Facultativa de la obra; comunicando tal designación a la unidad gestora con 

carácter previo a la formalización del acta de comprobación del replanteo, y no podrá ser sustituido sin 

el consentimiento expreso del Director de Obra y el visto bueno de la unidad gestora del contrato. 

 

CLÁUSULA 46. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATIS TA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL, CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RE SIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

 

46.1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el contratista redactará un 

plan de seguridad y salud con el contenido mínimo establecido en el mencionado RD, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio del proyecto, 

en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El documento contará con el previo informe favorable del CSS o DF, en su caso, y deberá ser 

aprobado por el órgano de contratación municipal con carácter previo al inicio de las obras. 

46.2. CONTROL DE CALIDAD 

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el contratista elaborará un Plan 

de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, sobre la base del 

plan control de calidad incluido en el proyecto, así como la normativa y recomendaciones vigentes.  

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcará la pauta de los 

diferentes ensayos a realizar durante las obras.  

46.3. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la 

Comunidad Foral de Navarra, el contratista redactará un plan de gestión de los residuos de construcción 

y demolición (RCDs) en el que concrete cómo se aplicará el estudio del proyecto. 

El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

Una vez finalizadas las obras facilitará certificado o factura de entrega, acreditativa de la correcta 

gestión de los residuos, para proceder a la devolución de la fianza depositada en su caso. 
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CLÁUSULA 47. ASISTENCIA TÉCNICA A DURANTE LA EJECUC IÓN DE LAS OBRAS. 

Durante la ejecución de la obra el contratista estará obligado a presentar a la DF y los STM 

cuanta documentación, informes, planificaciones, muestras de materiales, etc., le sean solicitados en un 

plazo máximo de cinco (5) días naturales. 

El contratista facilitará a la administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 

profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del 

contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del 

plazo de garantía. 

CLÁUSULA 48. VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

El contratista deberá establecer a su costa un sistema y procedimiento de vigilancia de las obras, 

maquinaria, materiales e instalaciones. 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 

que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por los STM para la vigilancia y control de 

las obras. 

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepción, el contratista retirará de la obra 

todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo máximo de 1 semana. 

CLÁUSULA 49. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 

El contratista está obligado, no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 

conservación de la misma a su costa. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 

supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una defectuosa construcción imputable al contratista, 

como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 

encontradas conformes por la DF inmediatamente después de su ejecución o en cualquier otro momento 

dentro del periodo de vigencia del contrato. 

CLÁUSULA 50. SEÑALIZACIÓN.   

El contratista está obligado a señalizar las obras con arreglo a lo dispuesto en la normativa 

vigente y a su oferta.  Cumplirá las órdenes que reciba de la DF acerca de la instalación de señales 

complementarias o modificación de las ya instaladas, siendo directamente responsable de los perjuicios 

que la inobservancia de las citadas normas.  

La realización de trabajos en horario nocturno deberá ser previamente autorizada por la DF y 

ajustarse a las unidades de obra precisas. El contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del 

tipo e intensidad que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 
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CLÁUSULA 51. DISPOSICIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNIC OS.  

El contratista, además del Jefe de Obra -  que actuará en su representación a todos los efectos. 

- está obligado a situar en obra de forma permanente a su equipo técnico, personal de mano de obra 

competente y cualificado, material, maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la toma de 

decisiones y la correcta ejecución de las obras, en los plazos establecidos y para la adecuada 

conservación de estas de acuerdo con su oferta.   

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicará a la unidad gestora del contrato el listado 

telefónico, con los correspondientes teléfonos y correos electrónicos de contacto, de todos los técnicos 

intervinientes por su parte en la ejecución de la obra, de forma que se posibilite el contacto con los 

mismos en jornada laboral. 

La DF o los STM podrán exigir la retirada inmediata de aquellas personas que a su juicio tengan 

una actuación inadecuada o negligente, o no considere competentes para la realización de los trabajos 

que se contratan. 

CLÁUSULA 52. MATERIALES  

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos 

materiales cuya procedencia no esté especificada en el Pliego de Condiciones del proyecto, no obstante, 

deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos 

informativos y las observaciones de la DF.   

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelación, la procedencia de los 

materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos 

necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido.  

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el 

posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la DF para comprobar su idoneidad en 

los acopios sucesivos.  

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requerirán la aprobación de la 

DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de ésta una vez hayan cumplido su misión, 

de forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizará de forma que se 

garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo 

caso las instrucciones de la DF.  

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponden al 

contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.  

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales 

expresados en la memoria, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior calidad para la 

ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato. 
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CLÁUSULA 53. PLAN DE OBRA.  

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentará un programa de ejecución de los 

trabajos ajustado a las fechas del calendario en que se desarrollarán los trabajos que servirá de base 

para el control de plazos. 

CLÁUSULA 54. MEDICIONES Y CERTIFICACIONES 

La DF realizará periódicamente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 

periodo de tiempo anterior. El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales 

mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por la DO. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de 

precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en su caso, a los precios de las unidades de 

obra no previstas en el contrato, debidamente autorizados, teniendo en cuenta lo siguientes criterios: 

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos 

efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo 

aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del proyecto. En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser 

medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios de 

la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no 

figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederá en la forma prevista para las unidades 

nuevas de obra. 

La DO expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el mes anterior sobre 

la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se remitirá una copia al adjudicatario a efectos 

de su conformidad o reparos. 

Transcurrido el plazo de quince (15) días naturales, si el contratista no hubiese hecho 

manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste. 

Una vez recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia del contratista o 

de la persona que lo represente, formulándose por la DO la medición de las obras realmente ejecutadas 

en el plazo de un (1) mes desde la recepción. 

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser 

acordada y notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, 

en su caso. 
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CLÁUSULA 55. LIMPIEZA DE LA OBRA. 

Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de 

manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza 

suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la 

suciedad que haya podido originar cualquier empresa subcontratada que haya participado en la 

ejecución de obra.  

El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) días naturales a contar 

desde la recepción de obra.  

CLAUSULA 56. COMPROBACION DE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá notificar la fecha de entrega de las obras a los STM y DF, con un mínimo 

de quince (15) días naturales de antelación, al objeto de que éstas procedan a realizar una revisión 

exhaustiva de las obras en fase de finalización y señalen al contratista los desperfectos, obras 

incompletas u otros aspectos de necesaria corrección.  

Al finalizar la obra, el contratista deberá presentar la documentación acreditativa del control de 

calidad de la obra, de la correcta gestión de RCDs y la requerida por la DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arguedas a 17 de mayo de 2022.

Diligencia para hacer constar que este pliego con 43 páginas y sus anexos 
ha sido aprobado por Resolución de Alcaldía RE 22-082 de fecha
17 de mayo de 2022. 
El Secretario 
Don José Luis Sagaseta Pérez.
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-ANEXO I-  
 
MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES  
Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  
_____________________________________ DNI/NIF_______________________con 
domicilio a efectos de notificación en _________________________ C.P _______________ 
localidad_______________________, teléfonos _______________________________, en 
nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 
_________________________________ con CIF______________________________  
EXPONE:  
Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios 
telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública es la siguiente: 
__________________________________________  
Que conociendo el pliego que rige la contratación, se compromete a su realización con estricta 
sujeción al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes sobres:  
 
- Sobre/Archivo electrónico nº 1: Documentación Administrativa.  
- Sobre/Archivo electrónico nº 2: Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante 
fórmulas  
- Sobre/Archivo electrónico nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables mediante 
fórmulas.  
 
En _______________ a ________________de ______________de 2020____________  
FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES  
Protección de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es el 
Ayuntamiento de Arguedas. Finalidad: gestión del expediente de contratación. Derechos: acceso, 
rectificación y supresión y otros derechos como se indica en la información ampliada de la cláusula nº 
31 del Pliego de contratación: “CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”.  
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-ANEXO II-  
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR  
 
Don /Doña 
_________________________________________________________________________ 
DNI/NIF 
__________________________________________________________________________
__  
Con domicilio a efectos de notificación en _______________ C. P. _____________________ 
, localidad __________teléfonos __________________________ en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ________________________ 
CIF____________________________________  
Declara bajo su responsabilidad:  
 
- Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda) las 
condiciones para contratar y no está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar 
enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos.  
- Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesión y validez 
de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo máximo de siete días desde la 
notificación de la adjudicación.  
- Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato, 
conforme lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.  
- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y dispone que 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  
- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad 
Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las 
disposiciones legales vigentes.  
- Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigida en el presente 
pliego.  
- Que declara como documentación confidencial la siguiente:  
En___________________, a ___________ de____________ de 2022_______  
FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES  
Protección de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es el Ayuntamiento 
de Arguedas. Finalidad: gestión del expediente de contratación. Derechos: acceso, rectificación y supresión y otros 
derechos como se indica en la información ampliada de la cláusula nº 31 del Pliego de contratación: 
“CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”. 
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-ANEXO III- 
(Oferta económica) 

 
 

D/Dña                                                                                                 , DNI 

                                                                                                          , 

con domicilio en calle  , 

de    , actuando en nombre propio ó en representación de (táchese

 lo  que no proceda), 

   , C.I.F.  , 

con domicilio en calle    

 , de  , teléfono  , 

correo electrónico    . 

 
 
 
 
 

OFERTA   UN   PRECIO   DE  € (IVA EXCLUIDO) PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA DE REFORMA DEL CONSULTORIO DE ARGUEDAS 

 
 
 
 
 

El convenio colectivo a aplicar a los trabajadores será    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arguedas, a  de  de 

2022 (Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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-ANEXO IV- 
(Reducción del plazo máximo de ejecución de las obra s) 

 
 
 

D/Dña      , DNI 

                                                                                                         , 

con domicilio en calle  , 

de                                    , actuando en nombre propio ó en representación de

 (táchese lo  que no proceda), 

  , C.I.F.  

 , 

con domicilio en calle    

 , de  , teléfono  , 

correo electrónico    . 

OFERTA  UNA  REDUCCION  DE      DÍAS NATURALES DEL PLAZO 
MÁXIMO ESTIPULADO  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE REFORMA DEL 
CONSULTORIO DE ARGUEDAS.”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arguedas, a  de  de 2022 (Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su 

representante legal) 
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-ANEXO V- 
(Ampliación del Plazo de garantía) 

 
 

D/Dña                                                                                                  , DNI 

                                                                                                                            , 

con domicilio en calle  , 

de    , actuando en nombre propio ó en representación de (táchese

 lo  que no proceda), 

  , C.I.F.  

 , 

con domicilio en calle    

 , de  , teléfono  , 

correo electrónico    . 

 

OFERTA   UNA   AMPLIACIÓN   DEL   PLAZO   DE GARANT ÍA DE  AÑOS 
RESPECTO AL MÍNIMO DE 3 AÑOS ESTIPULADOS PARA LA EJECUCION DE LA 
OBRA DE REFORMA DEL CONSULTORIO DE ARGUEDAS.”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arguedas, a  de  de 

2022 (Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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-ANEXO VI-- 
 

(Criterios sociales) 
 
 

D/Dña   , DNI 

                                                                                                                            , 

con domicilio en calle  , 

de    , actuando en nombre propio ó en representación de (táchese

 lo  que no proceda), 

   , C.I.F.  , 

con domicilio en calle    

 , de  , teléfono  , 

correo electrónico    . 

Formula la siguiente oferta relativa a CRITERIOS SO CIALES  en el presente 
CONTRATO DE la OBRA DE REFORMA DE LOS VESTUARIOS DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ARGUEDAS 

 

a) Asume el compromiso de realizar 8,00 horas de acciones de 

sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los 

derechos en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa 

vigente y convenio correspondiente. 

 
 

Arguedas, a  de  de 

2022 (Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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