PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

“REFORMA DE LA SALA DE REACTIVOS E INSTALACION DE OZONO EN LA ETAP URTASUN (AM273238)”
Expte. 2022/PCD-GEN-MCP/000228




HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: “REFORMA DE LA SALA DE REACTIVOS E INSTALACION DE OZONO EN LA ETAP URTASUN (AM273238)"
Expte. 2022/PCD-GEN-MCP/000228

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA excluido) 2.881.125,93 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 3.169.238,52 €
CPV 45259200-9 Reparacion y mantenimiento de planta de depuracion
PLAZO DE EJECUCION 360 dias naturales, distribuidos en dos fases

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)

. L. . . - Volumen de negocio anual minimo de 4.753.857,78 € en cada uno de los ultimos tres
Solvencia econdmica y financiera: o . .
ejercicios disponibles.

- Haber realizado durante los Ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 2 obras
similares a la que es objeto de este pliego (estaciones de tratamiento de agua
potable, o estaciones depuradoras de aguas residuales o industriales, todas
ellas con instalacion de equipos electromecanicos), todas con importe superior
al menos a 2.000.000,00 €.

Solvencia técnica: L _— L =
-Adscripcion a la obra de un técnico competente, con experiencia minima de 5 afios

como jefe de obra.

-Relaciéon de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que cuenta
el licitador para ejecutar la obra.

- Relacién de subcontratistas.

GARANTIA DEFINITIVA 4% Adjudicacién

Contacto curdiroz@mcp.es

Pamplona, mayo de 2022
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1. OBIETO

Es objeto del contrato la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto "Reforma de la sala de reactivos e instalacion
de ozono en la ETAP Urtasun (AM273238)”, cuyo cddigo CPV es: 45259200-9 Reparacidon y mantenimiento de planta de
depuracion

2. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitacion asciende a 2.881.125,93 € (IVA excluido).

El valor estimado del contrato es de 3.169.238,52 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de
licitacion para el caso de que varien el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, haciendo
uso de la facultad prevista en el articulo 144 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

3.  ANUALIDADES

Con objeto de planificar el desarrollo econémico de la ejecucion de las obras se establece el siguiente régimen de
ANUALIDADES (IVA excluido), que se corresponden con el importe méaximo a certificar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de cada ejercicio.

Afio 2022:  500.000,00 euros
Afio 2023:  1.650.000,00 euros
Afio 2024:  750.000,00 euros

Para ello se tendra en cuenta lo siguiente:
a) Elimporte definitivo de las anualidades se reajustara con la baja de adjudicacion de cada uno de ellos.

b) SCPSA, en la firma del contrato, podra si asi lo estima conveniente, reajustar las anualidades a la PROGRAMACION DE LOS
TRABAJOS/PLAN DE OBRA aportado por el licitador que sea propuesto como adjudicatario.

c) En el caso de que se retrase la firma del contrato sobre la fecha prevista (antes de 15 de septiembre de 2022) las
anualidades serian desplazadas y reajustadas por SCPSA de forma proporcional a dichas circunstancias.

d) El importe acumulado de las anualidades, a 31 de diciembre del afio que corresponda, sera el maximo que se podra
certificar a origen.

e) En ningun caso podra certificar mas de lo ejecutado para alcanzar el limite de anualidad acumulada previsto.

f) Enelcasode que el volumen de obra a certificar a origen, al finalizar un ejercicio, fuese superior a la anualidad acumulada
aorigen solo se podra llegar a ese importe de anualidad acumulada. En tal circunstancia, la cifra pendiente se incorporaria
en la primera certificacion del ejercicio siguiente.

g) Enelcaso de que el volumen de obra a certificar a origen, al finalizar un ejercicio, fuese inferior a la anualidad acumulada
a origen, el importe restante de la anualidad se agregaria a la anualidad del siguiente ejercicio.

h) En el caso de que se incrementase el presupuesto de ejecucion (dentro del 10%) por mayores mediciones se reajustaria
en el importe correspondiente la anualidad del dltimo afio. Si el incremento o reduccidn fuese por modificacién del
contrato, las anualidades podrian ser reajustadas dentro de dicho procedimiento.

4.  PLAZO DE EJECUCION

El plazo total maximo para la ejecucién de las obras serd de TRESCIENTOS SESENTA DIAS NATURALES (360)
distribuidos en dos fases.

Dado que la obra afectard a los sistemas actuales de tratamiento del agua potable y a su vez limitara la capacidad
de la planta en el caudal de agua tratada, se ha previsto la ejecucion de la obra en dos fases claramente
diferenciadas y complementarias. El contrato se desarrollara a lo largo de 17 meses, pero entre ambas fases existira



un decalaje de 5 meses (de mayo a septiembre, ambos inclusive) en el que no puede realizarse obra alguna en la
estacion de tratamiento de agua potable de Urtasun que limite el caudal de produccidn de planta.

FASE I: Plazo maximo de CIENTO OCHENTA DIAS NATURALES (180 DIAS). Comprende entre la firma del acta de
replanteo y la recepcidn de la Fase |, que deberd ser antes del mes de mayo 2023. Consiste en la reforma y mejora de
la sala de reactivos actual con la adecuacion de la zona de polielectrolito.

FASE II: Plazo méximo de CIENTO OCHENTA DiAS NATURALES (180 DiAS). Comprende entre el inicio de la Fase
Il, que serd en octubre de 2023 y la recepcion de la misma. Consiste en la reforma de la obra de reparto e
instalacién del tratamiento con ozono.

5. ORGANO DE CONTRATACION, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACION

El érgano de contratacién es el Consejo de Administracion de SCPSA y la Unidad gestora del contrato el Departamento de
Infraestructuras:

La Mesa de Contratacion estara formada por:

e Presidenta: Maria Echavarri Mifiano (Miembro del Consejo de Administracion de SCPSA)
Suplente: David Campion (Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona)
e Secretaria: Maria Moral (Suplente Maria Diaz, Letrada)
e Director de Infraestructuras: Juan Ramoén llarregui (Suplente Pablo Santillan, Gestor de Infraestructuras)
e Técnico Director de obras: Agustina Rivera (Suplente Carlos Carrascal, Gestor de Infraestructuras)
e Economista: Mercedes Zaragiieta (Suplente: Belén Pascual Morras, Economista)

Las personas que forman parte de la Mesa de contratacidn estan sujetas a las causas de abstencion o recusacion establecidas
en la legislacidn reguladora del procedimiento administrativo y manifestaran de forma expresa en la primera actuacién en la
que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, econémico o personal que comprometa su imparcialidad
e independencia en el contexto del procedimiento de contratacion.

6. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y PUBLICIDAD

De acuerdo a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (LFC) se utilizara el Procedimiento Abierto sin publicidad
comunitaria, recayendo la adjudicacién en el licitador que haga la proposicién con mejor relacion calidad-precio, conforme a
los criterios de adjudicacién establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto.

7. LUGARY PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacién
Electrénica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacién del Portal de Contratacién de Navarra
(www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se efectuara a
través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién, debiendo ser, como minimo, de 15 dias
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacidn en el Portal de Contratacién de Navarra / en el Diario Oficial
de la Unién Europea.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen criptografico- del contenido
de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacién de
su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al érgano
de contratacidn por correo electrénico a la direccién de contacto establecida en el Portal de Contratacidn, se dispondra de
un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la
presentacién. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera
del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

* g estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo
requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor
velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexion, u otras.


http://www.contrataciones.navarra.es/

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un margen maximo de desfase

de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de
tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto,
la hora oficial de los servicios electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-
Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o  i2tl15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella,
ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por
valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se
excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de
problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de
indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento
de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la
Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Los interesados podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y demas documentaciéon complementaria con una
antelacion minima de 6 dias naturales a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Las contestaciones seran enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratacidon de Navarra, en el
caso de que se consideren de interés, en un plazo maximo de 5 dias.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, tampoco podra suscribir ninguna oferta en participacion conjunta con
otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta

condicién dard lugar a la inadmision de todas las ofertas que haya suscrito.

La presentacidon simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrd, igualmente, la inadmisién de dichas
ofertas.

8.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podrdn tomar parte en la licitacion las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y cuenten con los niveles de solvencia econdmica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hara constar en la declaracion responsable a que se refiere el punto 9 (sobre A),
correspondiendo tinicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion la acreditacion de los mismos.

a. Solvencia econdémica y financiera

Cada licitador debera poseer solvencia econémica y financiera suficiente para la ejecucion del contrato, entendiendo por ella
la adecuada situacidon econdmica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucién del contrato no corra peligro de
ser alterada por incidencias de caracter econémico o financiero.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Declaracion en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres ultimos ejercicios
disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, que debera ser, en cada uno de
los tres ejercicios, como minimo, de 4.753.857,78 €.

b. Solvencia técnica:



Se entiende por ella la capacitacion técnica o profesional para la adecuada ejecucion del contrato, bien por disponer de
experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Justificacion de haber realizado durante los Gltimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos dos obras similares a la
que es objeto de este pliego (estaciones de tratamiento de agua potable, o estaciones depuradoras de aguas residuales
o industriales, todas ellas con instalacion de equipos electromecdnicos), todas con importe superior al menos a
2.000.000,00 €. Dicha relacién sera avalada por certificados de buena ejecucidn donde conste el importe, la fecha y el
lugar de ejecucion de la obra, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si se
llevaron normalmente a buen término.

- Curriculum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que debera contar con titulacién de Ingeniero de
Caminos, Ingeniero de Obras Publicas, o cualquier otra titulacion del sector que permita la construccién de este tipo de
obras, y experiencia minima de 5 afios como Jefe de Obra

- La relacion detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de
dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener estos
medios a lo largo del periodo de ejecucion del contrato.

- Relacion de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratacion, y con independencia de lo establecido
anteriormente, el licitador debera presentar una relacidon exhaustiva de subcontratistas, que no podran estar incursos
en causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Se indicaran para cada subcontrata las unidades en las que intervendran y el importe de los trabajos subcontratados.
Se totalizara el importe total de subcontratacion. Para el cdmputo de esta cantidad no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Conforme al articulo 18 de la LFC, los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de
la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las sociedades
pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicién los medios,
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucidn de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucién del contrato, sumandose en este
caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, deberd acreditar, en la forma prevista en este articulo, que los subcontratistas
disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

Sera requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relacién
directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente y disponer de una organizacidn con elementos materiales y personales necesarios para la ejecucion del
contrato.

9.  REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del medio ambiente, proteccidn del empleo, igualdad de género, de acoso por
razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia
laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacidon de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo
sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacidn en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

Que la oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacién, como
minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan
ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacidn de hasta el
20 % del importe de adjudicacién del contrato.



El contratista debera justificar ante el drgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido para ello, el
cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicacién, o cualquier
otro extremo que se considere necesario en relacidon con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de ejecucién del
contrato.

La persona adjudicataria cumplira con los principios, las normas y los canones éticos propios de las actividades, los oficios y/o
las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con imparcialidad, de
buena fe y con arreglo al codigo deontoldgico de su profesion o gremio. No utilizara la informacidn confidencial conocida en
cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio de
cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velara especialmente por el adecuado cumplimiento de las
cldusulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de ejecucidn, se hubiesen incluido en los pliegos y
ejecutara el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya a la satisfaccion del interés general, evitando provocar
de modificacién del contrato, que solo podra llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitacion Electronica
de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacién puede descargar una aplicacidn de escritorio que le
permite la preparacion y presentacidén de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacién debe descargarse una Unica vez,
siendo vdlida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado, y una vez
presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, vadlidamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacidén y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demds disposiciones de
contratacidn publica electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio total de la oferta,
con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el
numero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son los utilizados
habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida
alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos anexos
que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa
licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendrd 3 sobres,
identificados como:

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1. Declaracidon responsable del licitador, conforme al anexo Il y firmada por persona debidamente apoderada. En caso de
ser empresas que concurran conjuntamente debera incluirse una declaracién por cada una de ellas.

2. Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, debera presentarse un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacién de cada uno de ellos y se
designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas
del contrato hasta la extincién del mismo.

3. Para las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o para los empresarios extranjeros no
comunitarios, declaracién de someterse a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE B: DOCUMENTACION SUJETA A LA APLICACION DE JUICIOS DE VALOR



Se incluira la documentacién correspondiente a los apartados A, B, Cy D de los aspectos valorables en el procedimiento.

Los licitadores deberan siempre presentar una oferta para la solucion definida en el proyecto base aportado por SCPSA.
Asi mismo podran presentar una Unica oferta variante.

El proyecto base de licitacién plantea la solucién técnica a los dos problemas que actualmente existen en la ETAP de
Urtasun como son:

- Que lasinstalaciones de almacenamiento y dosificacion de los reactivos actuales son de tal antigliedad que presentan
un elevado coste de mantenimiento y explotacion, a parte de la precariedad en lo referente a la dosificacion del
carbdn activo y almidén manualmente mediante sacos.

- Que durante el periodo otofial el agua bruta procedente del embalse presenta tal cantidad de materia de organica
que dificulta su tratamiento con los oxidantes actuales, empledandose elevadas cantidades de reactivos.

La solucion del proyecto base consiste en la renovacion de las instalaciones actuales obsoletas de reactivos a unas mas
automatizadas y con menores costes de mantenimiento, asi como la instalacion de ozono por ser uno de los oxidantes
mas potentes con una velocidad de reaccién muy superior al cloro.

A pesar de que la generacion y dosificacion de ozono es la solucidn técnica base, esta presenta los inconvenientes de:

- Unos altos costes de explotacidn por el consumo eléctrico de los equipos de generacion, asi como de los de
dosificacidon

- Un alto consumo de oxigeno, particula a partir de la cual se genera el ozono.

- Una dificil regulacidon de la dosificacién de ozono para la alta variabilidad en el rango de los caudales a tratar
anualmente.

El caudal de agua producida en la ETAP de Urtasun varia anualmente desde los 300 I/s hasta los 750 I/s.

En el proyecto base se ha propuesto la instalacion de ozono para su empleo en el periodo otofial, empleandose para el
resto del afio los reactivos actuales, por considerarse estos con unos ratios de explotacidn menores en cuanto a consumo
de reactivos y electricidad.

En consecuencia, los licitadores podran ofertar ademas de una oferta para la solucion definida en el proyecto base
aportado por SCPSA una oferta variante a la mejora del proceso de tratamiento del agua potable, debiendo ser esta Unica.

La oferta variante sera admitida como una solucidn alternativa a la planteada en el proyecto base en tanto en cuanto:

- No suponga una instalacién mds cara en cuanto a costes de ejecucidn
- Técnicamente sea factible y garantice los pardametros de calidad de agua tratada
- Sereduzcan tanto los costes de explotacidn y mantenimiento, asi como el uso de reactivos empleados anualmente.

El proyecto base aportado por SCPSA admite variantes a:

- La instalacién de ozono (capitulo 1 del presupuesto) pudiéndose emplear otra tecnologia para la oxidacion de la
materia organica, siempre y cuando se garantice la obtencidn de mismos pardmetros de agua tratada actuales con
costes de explotacidon y mantenimiento menores.

El licitador debera desarrollar un proyecto basico de la oferta variante que debera presentarse en formato PDF de sdlo lectura
y en formato digital con los formatos informaticos habituales, con la condicion de no estar protegidos para facilitar su analisis,
debiéndose poder visualizar las féormulas de las hojas de calculo. Se recomiendan el estandar Microsoft Office y las
herramientas Word, Excel, Project, Autocad y Menfis, Revit, Eplan.

La documentacién tendrd que presentarse en formato DIN A4, desarrollandose con una extensién maxima de 30 paginas para
la oferta del proyecto base y 150 paginas para el proyecto basico de la oferta variante, tipo de letra calibri, tamafio 11, margen
izquierdo a 2,5 cm y margen derecho a 1,5 cm, con interlineado sencillo en 1, exceptuando informacién grafica, manteniendo
estrictamente el orden expuesto en los criterios de adjudicacién, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra
la exposicidén concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades. No se valorara la
informacién que exceda de las 30 paginas en el caso de oferta del proyecto base y de 150 pdaginas para el proyecto basico de
la oferta variante.



En caso de que el licitador lo considere necesario, podra incluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos y
documentacidn justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendran igual orden.

SOBRE C: PROPOSICION EVALUABLE AUTOMATICAMENTE
Se incluira la documentacién correspondiente a los apartados E, F y G de los aspectos valorables en el procedimiento.

Dicha proposicion deberd ajustarse a la redaccion que figura, como modelo, en el anexo IV de este pliego. En el caso de
empresas que concurran conjuntamente, la proposicion serd tnica a nombre de todas las empresas

El licitador presentara la documentacion relativa a los aspectos valorables en el procedimiento en sus respectivos
sobres tanto para la oferta al proyecto base aportado por SCPSA, como para la oferta de la variante propuesta,
en su caso, si bien en los sobres By C se detallard de forma clara y separada la oferta del licitador para la solucién
base y, en su caso, para la oferta variante, de tal modo que ambas ofertas se puedan valorar y se valoren de
forma totalmente independiente.

Toda propuesta que incluya en los sobres A 6 B datos econdmicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantia ofertado,
o del compromiso relativo al criterio social valorado, sera excluida automaticamente

11. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacion del procedimiento se tendran en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes ponderaciones:

J N ] =T o 7 I <ol Y (o= NSRRI RR hasta 35 puntos
2 T o =Y Jo W [ =TT o1 ol [ ] o PSSR UPP hasta 5 puntos
C. Plan de aseguramiento de 1a calidad ........cc.eeeciiiiiiiiiiciiec e e hasta 3 puntos
D. Planificacion de la Sefializacion y Balizamiento de 1as 0bras ..........cccovveeeiiieiecciec e, hasta 2 puntos
T M Y Jo ) -7 T =1 o L - TR PSSR RP hasta 5 puntos
(S 0] = q - I =Yolo ] a[o] 1] [or- RSSO PSSO P SRRt hasta 40 puntos
G. CrItEIIOS SOCIAIES ..veiiiiiiee ettt ettt e et e e et e e e e ta e e e ebeeeeaaseeeesaeeeeasaeeansseeesteeeensaeasanraeas hasta 10 puntos

La puntuacion se considerara con dos decimales. En caso de empate en la puntuacion se aplicara lo previsto en el punto 13.
A. Oferta técnica (hasta 35 puntos)
Se valorara:

1. Tecnologias alternativas a la base para la potabilizacion de aguas (de 0 a 10 ptos)
1.1 Justificacion de la tecnologia para el tratamiento del agua potable (hasta 7 puntos)

Se valorara la justificacién de la adecuacidn de la tecnologia para el proceso de tratamiento del agua potable en base a las
caracteristicas del agua bruta y los requerimientos de calidad del agua tratada.

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracién de 2 puntos en el apartado de justificacién de la tecnologia para el
tratamiento del agua potable.

Oferta base:

Las ofertas correspondientes al proyecto base se valorardn con un maximo de 3 puntos en este apartado en funcién de la
coherencia de la justificacion.

Oferta variante:

Se podra realizar una Unica oferta variante como otra alternativa del proceso de tratamiento del agua potable respecto al
definido en el proyecto base, realizandose el proyecto basico de la oferta variante.

Se valorara la utilizacién de tecnologias que supongan alternativas a los procesos de tratamiento del agua adecuadas al tipo

de agua a tratar y tipo de proceso de tratamiento contemplado en dicho proyecto, manteniendo el nivel de tratamiento y
reduciendo el coste de mantenimiento y explotacion. (maximo 7 puntos)
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Las variantes presentadas seran analizadas y evaluadas pudiendo ser aceptadas o desestimadas a sélo criterio de S.C.P.S.A.
si no se consideran mds ventajosas técnicamente y/o no reducen los costes de explotacién y mantenimiento de la instalacion
de tratamiento del agua potable garantizando las calidades del agua tratada. Para ello S.C.P.S.A emitira un informe técnico
de valoraciéon de las ofertas (previo a la apertura econdémica) que admita o desestime las ofertas, no dando lugar a
reclamacion alguna por parte de las empresas proponentes por la desestimacidn de sus variantes o si por cualquier causa no
resulten adjudicatarias.

Las variantes que no presenten el proyecto basico suficientemente definido seran automaticamente desestimadas. El
proyecto variante deberd presentarse en tamafo DIN A-4 en formato PDF de solo lectura.

En el caso de presentar oferta variante, se debera adjuntar un proyecto basico en donde se desarrolle la propuesta a nivel
constructivo e integrado con el resto de elementos que permanezcan inalterados. Si las dimensiones de alguno de los
elementos ofertados como variante suponen una reubicacidn del resto de los elementos se deberan definir igualmente estos
cambios a nivel constructivo. En concreto este proyecto basico contendra como minimo:

A) Memoria en la que se describa el objeto de las obras y se justifique la solucidon adoptada con sus anexos justificativos en
la parte que afecta a la variante presentada. Se indicara la afeccion de los nuevos elementos proyectados a los que no se
alteran y la solucién conjunta adoptada.

Se incluird como minimo los siguientes anejos a la memoria:

- Calculos hidraulicos

- Calculos estructurales

- Cdlculos eléctricos

- Proyecto contra incendios

- Datos de los fabricantes de los equipos

- Datos y especificaciones técnicas de los materiales integrantes.

- Referentes de obras en curso o instalaciones ya construidas en donde se utilice la tecnologia ofertada.

- Documentacién que permita interpretar claramente el sistema propuesto

- Estudio econémico de los gastos de explotaciéon y mantenimiento de la planta derivados del sistema propuesto.

B) Pliego de prescripciones técnicas particulares de las obras donde se hara la descripcidn de las mismas y se regulara su
ejecucion, de medicién de las unidades ejecutadas y el control de calidad y de las obligaciones de orden técnico que
correspondan al contratista, en la parte que afecta a la variante. Ninguna prescripcién podra estar en contradiccidn con
las que figuran en el proyecto base de licitacién. Se indicara expresamente los articulos del pliego del proyecto base de
licitacidn que resulten anulados.

Inclusién en el pliego de prescripciones técnicas particulares de las especificaciones de los equipos electromecanicos
contemplados en la oferta variante.

C) Los planos de conjunto y de detalle necesarios a nivel constructivo para que la obra quede perfectamente definida a nivel
basico.

D) Seindicara expresamente los planos anulados con respecto al proyecto base de licitacion.

E) Presupuesto, con sus correspondientes mediciones, cuadros de precios, | y Il y presupuestos. Ningln precio empleado
estara en contradiccién con los utilizados en el proyecto base de licitacion. El presupuesto debera contemplar la totalidad
de la obra, tanto la de los elementos que no sufran modificaciones como la de los elementos alternativos propuestos. Se
deberd respetar el orden de los capitulos y el orden de las unidades de obra dentro de cada capitulo. Cualquier precio
nuevo se situard al final del capitulo correspondiente. El incumplimiento de estas prescripciones podra ser motivo
suficiente para la desestimacién de la oferta. Este presupuesto servird de base para la aplicacidon del coeficiente de
adjudicacion en el caso de que resulte adjudicataria la oferta variante.

El proyecto de la oferta variante deberd incluir un Presupuesto Completo cuyo importe total DEBE COINCIDIR
OBLIGATORIAENTE CON EL PRESUPUESTO DE LICITACION de la OBRA.

> EI CUADRO DE PRECIOS N2 1, en sus DEFINICIONES, debera estar integrado por:

a) Precios de Unidades de Obra desagregadas que ya figuren en el proyecto
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b) Nuevos Precios de Unidades de Obra desagregadas aportados por el licitador, exclusivamente para unidades no
recogidas en el supuesto anterior.

No se admitiran Precios nuevos para Unidades de Obra desagregadas con Precios ya incluidos en el proyecto de licitacion. En
el mismo sentido, no se admitiran nuevas Unidades de Obra y su Precio, cuando éstas puedan ser resueltas aplicando las ya
existentes en el proyecto o el Cuadro De Precios de SCPSA.

» El Cuadro de Precios N2 1, en sus IMPORTES, deberan figurar los establecidos por el licitador para cada Unidad de Obra
(SIN INCLUIR NINGUN TIPO DE BAJA).

» Las MEDICIONES para cada Unidad de obra seran las establecidas por el licitador

Para la confeccidén del Presupuesto del proyecto basico de la oferta variante el licitador obtendra EL PRESUPUESTO DE
EJECUCION MATERIAL PEM multiplicando las Mediciones de cada Unidad de Obra por el Precio Unitario del Cuadro de Precios
n2 1.

Sobre el valor obtenido como la suma del PEM el licitador aplicara obligatoriamente un 10% para Gastos Generales y un 6%
en concepto de Beneficio Industrial (16% en su conjunto sobre el PEM)

La partida de Gastos Generales, por valor de un 10% respecto al presupuesto de ejecucion material, incluye, entre otros:

Gastos de estructura empresarial

Personal de direccion, gestion y administracion del contrato.
Desplazamientos, viajes, dietas.

Transportes.

Seguros.

Seguridad y vigilancia.

Consumos de servicios durante la ejecucion del contrato.

O O O O O O O O

Implantacién y mantenimiento de las oficinas e instalaciones de obra, propias y las correspondientes a la Direccion de
Obra.
Coste de trabajos preparatorios y estudios previos (topograficos, geotécnicos e hidroldgicos, determinacion de puntos

(¢]

de conexion en las diferentes redes, otros estudios).

Definicion y gestion de compras de los paquetes de compra de equipos, obra civil e instalaciones.
Costes para la obtencidn de permisos, tasas, visados, legalizaciones, etc.

Control de calidad.

Autocontrol de calidad (1%)

Seguridad y salud laboral de la construccidn:

O O O O O

= |nstalaciones para el personal de obra.

= Protecciones personales.

= Protecciones colectivas.

= Sefializacion.

Supervision de los proyectos y montaje de los contratistas de equipos y del proyecto y construcciéon de obra civil
Gestion ambiental de la obra

Seguimiento gréfico y videografico. Pagina web.

Publicaciones y ediciones de documentos.

Trabajos de fin de obra. Limpieza y restitucion interior y exterior.

O O O O O O

Otros gastos con cargo al adjudicatario recogidos en el articulado del Pliego

La partida de Beneficio Industrial, el 6% respecto al presupuesto de ejecucién material, se establece de acuerdo con lo
establecido en el apartado 1 b) del articulo 131 del RGLCAP.

El importe total resultante PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA DEL PROYECTO BASICO DE LA OFERTA VARIANTE
(IVA no incluido) debera ser exactamente igual al Presupuesto de Licitacion.
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EN NINGUN CASO en el Presupuesto del PROYECTO BASICO DE LA OFERTA VARIANTE podrd aparecer referencia alguna a la
BAJA DE OFERTA propuesta por el licitador, cuyo valor sélo podra venir reflejado en el SOBRE C. Cualquier incumplimiento de
este precepto invalidard el conjunto de la Oferta presentada.

Si el proyecto variante afecta a alguna instalacion que requiere una separata visada por el colegio profesional
correspondiente, se debera hacer constar asi en la documentacién presentada. El adjudicatario de la licitacion debera
entregar a S.C.P.S.A. las separatas correspondientes, visadas, sin que a ésta ultima le suponga gasto adicional alguno, previo
a la tramitacion de legalizacidn de las instalaciones. En particular podrian ser objeto de visado las separatas siguientes:

- Proyecto de la red de baja tensién.

- Proyecto de instalacién de aparatos a presion.

- Proyecto de almacenamiento de productos quimicos.

- Proyecto de almacenamiento de gases de laboratorio, oxigeno y cloro.
- Proyecto de aparatos de elevacion de manutencion.

- Proyecto de deteccidn y extincion de incendios.

1.2 Sevalorardn el estudio de explotacion y mantenimiento y los costes reales resultantes tanto del proyecto base como
de la oferta variante (hasta 3 puntos)

2 Valoracion técnica de los equipos y materiales ofertados (de 0 a 15 ptos)

Se valorara la calidad de materiales, prestaciones y rendimientos de los equipos presentados en la oferta.

Los licitadores indicaran expresamente los modelos y tipos de los equipos que se incluyen en su oferta, asi como de los
materiales que se indican en la siguiente lista, sometidos todos ellos a los precios unitarios que figuran en la descripcion
correspondiente de las unidades del proyecto. Los equipos y materiales que se detallen deben cumplir las
especificaciones del pliego de prescripciones técnicas y del cuadro de precios del proyecto, de modo que el licitador se
obliga a la colocacidn de los modelos y tipos de equipos y materiales que se especifiquen en este apartado, manteniendo
los precios de proyecto.

- Materiales de tuberia y norma constructiva

- Materiales de estructuras de soporte, normas y acabados
- Bombas en todos los tipos incluidos

- Valvulas en todos los tipos incluidos

- Captadores analdgicos en todos los tipos incluidos

- Componentes de la automatizacion de la planta.

- Elementos de cuadros eléctricos y centro de transformacién
- Equipos de alumbrado

- Generadores de ozono

- Equipos del sistema antiincendios

- Tanques de almacenamiento de reactivos

- Equipos de cloracion

- Cintas transportadoras

- Agitadores

- Elementos del taller de mantenimiento

Seran rechazadas las ofertas que no alcancen una valoracién de 8 puntos en este apartado.

3 Analisis de la problematica de ejecucion de la obra y medidas que se plantean para su resolucién (hasta 5 puntos). En
su caso se analizaran y en este orden:

3.1 Descripcién de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de
ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias y
terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solucién de afecciones (servicios e instalaciones de
todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) Acopios, préstamos, gestion de
residuos e instalaciones de obra (hasta 2 puntos)
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3.2.

33

Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construccion adicionales y/o redundantes que
eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la policia de la obra (hasta 1
puntos)

Puesta en servicio y pruebas (hasta 2 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 2 puntos en este apartado.

4 Planificacion y organizacion de la obra (hasta 5 puntos). Se incluira, y en este orden:

4.1

4.2

4.3

Plan de obra con plazos parciales y total, coherente con el ofertado en el apartado correspondiente y valoracion
elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y
a origen (hasta 2 puntos).

El programa de trabajo se expresara en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resoluciéon de una
red de precedencias- Se presentara estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y
actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejaran las fechas de inicio y final de
las actividades, asi como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacién.

Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcion de las actividades, tipos, rendimientos
y duracidn, vinculos entre ellos, ubicacion en el tiempo, calendario de trabajo, plazos finales propuestos, analisis de
los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo y medidas que se
adoptaran para limitarlas y margenes disponibles (hasta 2 puntos).

Organizaciéon de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra de
acuerdo al proceso constructivo previsto (hasta 1 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracidn de 2 puntos en este apartado.

El plazo de ejecucion de las obras no podra sobrepasar el establecido como maximo en este pliego. Tampoco se
podran sobrepasar los plazos parciales establecidos.

La reduccion del plazo debera estar en concordancia con los medios previstos, sus rendimientos y la organizacién
de la obra, no puntuandose en caso de no estar debidamente justificada.

B. Plazo de ejecucidon (hasta 5 puntos)

Se valorard el plazo de ejecucion de la obra de acuerdo al plan de obra recogido en el apartado anterior y conforme a la
redaccion del modelo incluido en el pliego. Si el plan de obra se considera razonable, el plazo se valorara de acuerdo a:

T Plazo de ejecucidn de la obra de acuerdo al presente pliego
T, Plazo de ejecucion ofertado

Tmin=0,8xT

P, Puntuacién del plazo de ejecucién

Plazos por debajo de Tmin: 5 puntos

Resto

Pp= 5*(1 ‘(To - Tmin)/(T - Tmin))

C. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos)

Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con identificacién de materiales, unidades de obra,
estructura responsable y de organizacion de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.

Se detallaran cuantas actividades de inspeccién, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad
del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego,
realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas servirdan de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego, estando
obligada la empresa contratista a presentar a la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra los resultados
correspondientes.

Se prestard atencién para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.
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D. Planificacion de la sefializacion y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos)

Se presentara un documento en que se recoja la planificacion y disposicién de medidas de sefializacidn y balizamiento. Se
especificaran las medidas propuestas, las caracteristicas y calidades de las mismas (que en cualquier caso deberan cumplir
las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su implantacion, mantenimiento y retirada, atendiendo a los
riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo ello con independencia de las
recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra.

E. Plazo de garantia (hasta 5 puntos)

Se valorara de acuerdo a:

Cuatro afos: 1 puntos
Cinco afios: 2 puntos
Seis afos: 3 puntos
Siete afos: 4 puntos
Ocho afios: 5 puntos

El aumento del plazo de garantia conllevarad la retencién del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado
F. Oferta econdmica (hasta 40 puntos)
Se indicara la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de la obra.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que
incluyan una proposiciéon econdmica de cuantia superior al importe de licitacion.

Se definen:

Plic: presupuesto de licitacion (IVA excluido)

0O: oferta econdmica (O) (IVA excluido)

b:  baja b =100 * (Plic—0) / Plic

bm: baja maxima en % de las ofertas admitidas
P: Puntuacion maxima

Pe: Puntuacion oferta econdmica

La puntuacion de la oferta econémica de cada licitador se obtendrd en base a:

a) Sibm<15 Pe = (b/15) * P
b) Sibm>15 Pe = (b/bm) * P

G. Criterios sociales (hasta 10 puntos)

Se valorard con 10 puntos la incorporacidn por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realizacién de 8,00 horas
de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla que ejecutard el contrato acerca de los derechos en materia de
igualdad y de conciliacion reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecucidn del contrato una accién de formacién con una
duracién minima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa adjudicataria debera aportar tras impartir
la formacion, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebracién de la misma. El informe
deberd contar con el visto bueno del responsable de formacion.

Toda la informacion presentada por los licitadores y los compromisos contraidos en la oferta tendra, a criterio de SCPSA,
caracter vinculante para el desarrollo de la obra.

12. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Podrd presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 2.304.900,00 € en cuyo caso se estara a lo

dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha
oferta:
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Cuando en un procedimiento de licitacién se presente una oferta anormalmente baja respecto de las prestaciones del
contrato que haga presumir que no va ser cumplida regularmente, la Administracion antes de rechazar la oferta comunicara
dicha circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de cinco dias presenten las alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico oportuno se resolvera motivadamente sobre
la admisidn de la oferta.

13. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Concluido el plazo de presentacidon de proposiciones, se procederd a la calificacion de la documentacion administrativa
presentada en el sobre A por quienes liciten.

En caso de que la documentacién aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerira a quien haya presentado
oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo minimo de cinco dias naturales contados
desde la notificacidon del requerimiento. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del médulo de
notificaciones de PLENA.

Calificada la documentacién administrativa, la Mesa de Contratacidn procederd a la apertura del Sobre B, “Documentacion
sujeta a la aplicacion de juicios de valor”, de las empresas admitidas y a su valoracidn conforme a los criterios de adjudicacién
debidamente ponderados segun los criterios que se seialan.

La Mesa de Contratacidn podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen
con el objeto del contrato.

14. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, una vez abierta y valorada la documentacion relativa a criterios sometidos a la aplicacién de juicios
de valor procederd a la apertura del sobre Proposicién valorable Automaticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan
sido excluidas tanto por deficiencias en la documentacién correspondiente al sobre A como en la documentacidn
correspondiente al sobre B.

A continuacion, se procedera a la apreciacion del caracter desproporcionado o anormal de las mismas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de
rechazar la oferta la Mesa de Contratacidon comunicara dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado,
conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecucion o viabilidad del
contrato, debera ser excluida de la licitacidn.

En consecuencia, la puntuacion de la oferta econdmica se realizard en acto interno tomando como referencia todas las
proposiciones econémicas admitidas.

Si se produjera empate en la puntuacidn entre dos o mas licitadores, tal y como establece el art. 99 de la LFC, éste se dirimira
a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la empresa o
profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su
solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales,
siempre que éste no sea superior al 10 por 100y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la
realizacidn de buenas practicas en materia de género.

A tal efecto, la Mesa de Contratacion requerira la documentacidn pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles un plazo
minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

En los casos en que en aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverd mediante sorteo.

Dicha propuesta de adjudicacidn serd comunicada al licitador propuesto que, en el plazo maximo de siete dias naturales, a
través de PLENA, deberd presentar los siguientes documentos:

a) Documentacidn acreditativa de la personalidad:
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e Sjellicitador fuera una persona fisica, debera presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente) del
Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica debera presentar copia auténtica de la escritura de constitucion, y en su caso,
modificacion, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participacion conjunta deberan aportar un documento en el que conste
expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, y la designacidn de un representante
o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por los diversos licitadores concurrentes
como por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderan
solidariamente de las obligaciones contraidas.

e Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicion en nombre del licitador y del DNI de la persona
apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 236/2007, por el que se regula la Junta de Contratacién Publica y los procedimientos y registros
a su cargo, podra sustituirse la documentacion de este apartado por el certificado de inscripcion en el Registro Voluntario
de Licitadores expedido por su encargado, acompafiado de la declaracion responsable de su vigencia prevista en el articulo
22.2 del D.F. citado, sin perjuicio de recabar del Registro la exhibicion de dicha documentacién, suponiendo la presentacion
a ésta licitacidn autorizacion suficiente para que se solicite de oficio esta documentacion

b) Obligaciones tributarias.

= Altay, en su caso, Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o Licencia Fiscal.

= Certificado expedido por la Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal que refleje el cumplimiento de las obligaciones
tributarias. El certificado deberd haber sido expedido con una antelacién maxima de 6 meses a la fecha de finalizacidn
del plazo de presentacion de proposiciones.

c) Certificado expedido por la Seguridad Social que refleje el cumplimiento integro de las obligaciones de ingreso de las
correspondientes cuotas. El certificado debera haber sido expedido con una antelacion maxima de 6 meses a la fecha de
formalizacién del contrato.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificacion de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccion y demolicion (RCD), en
el grupo de obras cuyos residuos de construccion y demolicidn superen 50 m3, o compromiso de estarlo con anterioridad
a la firma del contrato.

f) Solvencia: Se presentard la documentacién requerida en el punto 7.

La documentacién acreditativa de la capacidad, representacién, solvencia y habilitacion empresarial o profesional, en caso
de que se exija, de la que ya dispusiera el drgano de contratacidn, porque hubiera sido presentada por quien licita en el marco
de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podra ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen
variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres aifos desde la adjudicacidn del procedimiento anterior.

La reutilizacidon de documentacidn serd aplicable dentro del dmbito de cada érgano de contratacidn. Sera solicitada por quien
licita en la declaracion responsable en el momento de presentacién de la oferta, indicando el procedimiento anterior del que
hubiera resultado adjudicatario y cuya documentacién pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas
siguen vigentes.

Una vez examinada la documentacion a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerird para que la
subsane, conforme a lo establecido en el articulo 51.2 de la LFC.

La falta de aportacion de la documentacidn necesaria en plazo supondra la exclusidn del licitador del procedimiento, sin

perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibicién para contratar con SCPSA de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 22.1 j) y 23 de la LFC.
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En este supuesto, la Mesa de Contratacién propondra al érgano de contratacién la adjudicacién a favor del licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentaciéon de la documentacion prevista en este punto
en el plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacion de la propuesta de adjudicacién.

15. ADJUDICACION

El érgano de contratacién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion con mejor relacién
calidad-precio, mediante la aplicacién de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de
normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. El plazo para
acordar la adjudicacion sera de 1 mes desde el acto de apertura de la oferta econémica. De no dictarse en plazo el acto de
adjudicacion, las empresas admitidas a la licitacidn tendran derecho a retirar su proposicién sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las ofertas econdmicas, se
les impondrd una penalidad equivalente al 2% del importe de licitacidn, que se hara efectivo con cargo a la garantia
provisional, si la hubiere, o mediante la emisién de carta de pago especifica.

La adjudicacion del contrato quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha remisiéon de
la notificacién de la adjudicacion.

La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefialando la renuncia a presentar una
reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, dard lugar a la finalizacidn anticipada del plazo
de suspension, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitacion en los que se haya presentado Unicamente una oferta, no se
aplicara el plazo de suspension previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacion del procedimiento.

16. SEGUROS

El Adjudicatario sera responsable de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros,
incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestacion objeto de este contrato.

El adjudicatario dispondra en todo momento vy justificard antes de la formalizacién del contrato y en cualquier momento que
se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compaiiias Aseguradoras conforme al modelo incluido en el Anexo
de este Pliego, la suscripcién y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con caracter de minimos, a continuacidn, se
sefialan:

Seguros minimos requeridos:

=  Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario, con las
coberturas y limites minimos:

- Responsabilidad Civil Explotacion: minimo de indemnizacidn por siniestro 1.500.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Post—trabajos: minimo de indemnizacidn por siniestro 1.500.000 Euros (duracidon minima 1 afio)

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: minimo de indemnizaciéon por siniestro 150.000 Euros.
Esta ultima solo serd exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluira:

- Responsabilidad Civil por Contaminacion Medioambiental Accidental.

- Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Patronal. Esta sdlo se requerird cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier
otro personal dependiente.

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Colindantes. Esta ultima solo serd exigible cuando existan
construcciones colindantes.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). Solo serd exigible cuando haya
subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Profesional. Solo seria necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya
intervencion sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de licitacion.

- Responsabilidad Civil Participacion en UTE. Sélo se requerird en caso de que se licite en UTE.
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= Seguros obligatorios por Convenio Colectivo
= Seguros obligatorios de vehiculos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realizacién de los trabajos.

Los Certificados de las Compafiias Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustaran al modelo Anexo y certificaran
expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la pdliza.

El adjudicatario debera mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la pdliza de responsabilidad civil, con las
condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en cualquier momento exigiendo el correspondiente
certificado de la compaiiia aseguradora conforme al modelo Anexo. Asi mismo se debera comunicar cualquier cambio de
péliza en caso que se produzca acompafiando certificado conforme al modelo anexo acreditativo de que la nueva pdliza
cumple las exigencias del pliego.

La responsabilidad del Adjudicatario en ninglin caso quedara condicionada por el limite maximo de indemnizacion, de las
franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compafiia de seguros.

17. GARANTIA DEFINITIVA

Previamente a la formalizacidn del contrato, el adjudicatario debera constituir GARANTIA DEFINITIVA cuya cuantia ascendera
al 4% del presupuesto de adjudicacidn, IVA excluido.

Esta garantia definitiva podra constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en la el art. 70 de la Ley Foral
2/2018 de Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo en favor de SCPSA y se
presentara conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucion debera incluir las mismas condiciones
que las previstas en el modelo de aval.

Dicha garantia quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacion del
plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacién de los posibles dafios y
perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucidn del contrato.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberd
reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacidn el precio del mismo, debera reajustarse
la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Las garantias podran ser objeto de incautacidén en los casos de resolucion por incumplimiento con culpa del contratista
conforme a lo previsto en el articulo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

18. FORMALIZACION DEL CONTRATO
Transcurridos el plazo de suspension, en su caso, y en el plazo maximo de 15 dias naturales contados desde la terminacién
del plazo de suspension de la adjudicacidn, se formalizara el contrato previa presentacion por el adjudicatario de la

documentacion que se indica a continuacion:

En el contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas observaciones técnicas,
juridicas y econédmicas que haya considerado convenientes el 6rgano competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalizacion del contrato el adjudicatario deberd presentar:

e Garantia definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicacion (IVA excluido), que podrd constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En caso
de constituirse en aval se presentard conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucién debera

incluir las mismas condiciones que las previstas en el modelo de aval.

e Certificado expedido por la compafiia aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de responsabilidad
civil detallados en el articulo 15 (conforme al anexo VI), y copia de la pdliza. y-delrecibe-de-page-vigente.
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e Certificado de titularidad bancaria.

e Escritura publica de constitucidn de UTE, si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas.

19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Alo largo de la ejecucion de la obra se debera contemplar una especial atencidn en los siguientes aspectos:

- Lasinstalaciones de la estacidn de tratamiento de agua potable de Urtasun deberdn mantenerse en estado visitable para
los grupos de visitas, especialmente en el caso de escolares y personas con discapacidad fisica, psiquica o sensorial.

- Retirada de los elementos afectados de corrosion mediante corte de modo que su incidencia en el proceso de
potabilizacién sea minima.

- Eliminacidn de elementos de fibrocemento (FC con amianto) de tuberias y placas realizando los cortes, en caso necesario,
en humedo sin proyeccién de fibras y por personal autorizado.

- Debera tenerse en cuenta que la obra se ejecuta dentro de una planta en produccién, por lo que se deberd coordinar con
la direccién de la planta la ejecucidn de los trabajos para minimizar los riesgos del personal que se encuentra realizando
los trabajos propios de la planta y de las instalaciones en funcionamiento.

- Debera tenerse en cuenta la no reduccion de la capacidad de tratamiento durante los meses de estiaje (de mayo a
septiembre inclusive)

- La empresa adjudicataria deberd ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la
legislacion fiscal vigente.

20. DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacidon del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos
documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicion de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucion de todos
los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.

21. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcion genérica de la Direccion del contrato de ejecucidn de la obra es la direccidn y control de los trabajos comprendidos
en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en si, como a las obras e
instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o indirectamente.

Especificamente corresponden al director del contrato de ejecucion de la obra las siguientes funciones:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus drdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales,
asi como cualquier disposicidn o actuacién que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas,
y el cumplimiento del programa de trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos, condiciones de materiales y de
ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de

modificacion en casos de emergencia.

e Determinar la forma de ejecucion de las obras y su orden de prelacidon, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas
respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mdas conveniente su inmediata realizacion.
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e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi como expedir
las certificaciones de obra.

La Direccidn del contrato de ejecucidn de la obra podra exigir la sustitucion, por otros, de los empleados o trabajadores de la
empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta potestad
es extensiva a toda la relacion con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste
encomendadas.

22. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituira el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra serd el designado
por el contratista en su proposicion, salvo disposicion en contra por parte de SCPSA y no podra ser sustituido sin la aprobacion
expresa por parte de SCPSA y en cualquier caso por persona de igual o superior titulacion, formacion y experiencia. El jefe de
obra debera tener la titulacion indicada en los criterios de solvencia. Debera residir en la zona de las obras y no podra
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecucidn de obra, a quien dard cuenta de la persona
que le sustituya en su ausencia, quien ademas deberda contar con la aprobacidn del director. Con anterioridad al inicio de la
obra el contratista debera comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como en cualquier
momento en que sea hecesaria la presencia o actuacidn de éste y siempre en orden a la ejecucidn y buena marcha de las
obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la Direccidn.

e Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucién de la obra.

23. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacion de la obra y formalizado el contrato se procedera, en un plazo maximo de veinte dias (salvo

en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecera el plazo concreto), por el director del contrato de

ejecucion de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacidn del replanteo de la misma y de sus distintas partes en

presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacion.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacidn del replanteo, su ausencia se considerara como
incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacidn del replanteo demuestre la posesion y disposicidn real de los terrenos, y la viabilidad
del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecucién de obra, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél
la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los
replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

24. SEGURIDAD Y SALUD

23.1. Seguros

El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su
dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus drdenes en

las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que intervenga en ellas. En este sentido se
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales, y cuanta normativa sea de
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aplicacidn, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccién del contrato para la
ejecucion de la obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante pdliza de responsabilidad
civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario sera el Unico responsable, ya que en los coeficientes de ejecucion
por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en
ningun supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Direccién del contrato de ejecucién de obra. Estos por su
parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal
trabajador de las obras.

23.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplira lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales, en
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccién y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn en el sector de la construccion
y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondra de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formacion necesaria en prevencion
de riesgos laborales, asi como de una organizacidn preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrard un
interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los recursos
preventivos asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposicion a fibras de amianto, los mismos
deberan realizarse por empresa inscrita en el correspondiente registro y deberan tener aprobado y actualizado un plan de
trabajo referido a operaciones de corta duracidn con presentacion irregular o no programables, en el que se contengan las
especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligacion de realizacion de estos trabajos en las
condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengara por tanto incremento
alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza,
y de cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

23.3. Plan de seguridad y salud

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelacion suficiente el
contratista debera presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su
informe y en caso de que proceda, su aprobacion por SCPSA. La propiedad comunicara explicitamente dicha aprobacién.

Si la Direccidn del contrato de ejecucidn de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la
empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe
favorable y aprobacion explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes
de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobacion explicita por parte de SCPSA.

El Plan deberd encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.
25. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La empresa contratista debera presentar un Plan de Gestidn de Residuos, segun lo especificado en el Real Decreto 105/2008
y D.F. 23/2011, y basdndose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendra a cuantas
obligaciones se derivan de la legislacidn vigente y a cualquier indicacion de la Direccion del contrato para la ejecucion de la
obra al respecto.

El contenido del Plan se ajustarad a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, realizando una estimacién
detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificacién de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, relacion de las medidas de separacidn, reutilizacion, valorizacidn y/o eliminacion con la cuantificacién de los
residuos a tratar con cada medida e identificacion de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y presentando
unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestion de los residuos.
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Dicho Plan debera ser presentado a la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, con antelacion suficiente al inicio
de los trabajos para su valoracion y aceptacidn explicita.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la
empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su
aceptacidn explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes
de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptacion documentada de la Direccidn del contrato para la
ejecucion de la obra.

El documento deberd encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Direccion del contrato
para la ejecucion de la obra, si asi lo estimase necesario.

26. PLAN DE OBRAY PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones de dichos
documentos respecto a lo estipulado en la oferta, deberan ser aprobadas por la Direccién del contrato.

27. INICIO DE LA EJECUCION

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacidn del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecucién de las
obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo maximo para la ejecucion de las mismas.

En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de haber
formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucidn del proyecto, si el director decidiera la iniciacidn
de las obras, el contratista estard obligado a iniciarlas.

28. RETRASOS EN LA EJECUCION

El Adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido mas
restrictivo entre la clausula anterior y, en su caso, la oferta presentada.

Para que un retraso en la ejecucidn pueda ser admitido sin penalizacién, seran exigibles:

e Notificacion fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra,
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberd remitirse antes de
transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

e Certificado de la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

e Aprobacién de ampliacidn de plazo por parte de SCPSA y su notificacidn al contratista.
En ningun caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

e Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas en el proyecto o acordadas por
escrito entre la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que
pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccidn del contrato para la ejecucion de la
obra.

e Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico durante el plazo de la obra y/o
consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas,
derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales
deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas
condiciones, etc.

e Afecciones a servicios de otras compaiiias o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya sido
capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.
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e Realizacidon de reformas o ampliaciones propuestas por SCPSA, que sean comunicadas a través de la Direccién del contrato
para la ejecucién de la obra con antelacién suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento del
presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el
suministro de materiales.

29. OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA

El adjudicatario habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo establecido
en el ordenamiento juridico.

En esa oficina el adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del proyecto, asi como de los planos de
obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccién del contrato
para la ejecucion de la obra asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondra de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios como
subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas seglin la normativa vigente.

30. LIBRO DE ORDENES

En la oficina de obra del contratista, existird también un “Libro de 6rdenes de control de obra” facilitado por la Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra y que estara en todo momento a la disposicion de ambos. Este libro se abrird en la de
fecha de comprobacidn del replanteo y se cerrara una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalizacién del
periodo de garantia.

La Direccion del contrato para la ejecucion de la obra utilizara ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime oportunas,
asi como para el control de la obra.

El contratista debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacién del proyecto.
b)  Para solicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.
) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte y por escrito la valoracidn detallada de la variacion del presupuesto. Esta debera
ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra. Cualquier modificacién
efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El Libro constara de un niumero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras que las
copias seran recogidas por la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del Libro de control sera causa suficiente de resolucion del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la
Direccion del contrato de ejecucién de obra, esta podra recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio
fehaciente, si bien la orden serd valida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del
representante del contratista.

31. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollaran con estricta sujecion a las presentes cldusulas, asi como a los documentos técnicos que sirvan de
base al contrato, y conforme a las drdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA, sometiéndose el
contratista a las facultades de interpretacién, modificacién y resolucién que este pliego otorga a SCPSA.

Sera potestativo de la Direccién del contrato de ejecucion de la obra sefialar la forma de ejecucién de las obras y prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera

mas conveniente su realizacién.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera ser notificada a
la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién.
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32. REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecucion de la obra debera aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las
obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera asi el contratista tendra derecho a
una prérroga por plazo igual al retraso producido.

33. DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario deberd ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero y titulacién suficiente para la mejor organizacion y direccion
de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas habiles, de tal modo que pueda recibir
las érdenes e instrucciones de la Direccidn.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podra exigirle la adopcién
de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

34. EQUIPOS DE MAQUINARIA

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como minimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los
mismos términos y detalle.

La modificacion de los mismos, asi como la incorporacién de cualquier equipo debera contar con la autorizacidén expresa de
la Direccién del contrato para la ejecucidn de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos, cuando asi lo ordene la
Direccion de la obra.

35. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya
procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobacién del director del contrato de ejecucién de obra, quien podra solicitar la informacidn que
considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador
acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual sin
detrimento de los ensayos de aceptacion del producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado. El contratista
asumird a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de informacién o de ensayos, independientemente del
resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra, con la suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacioén a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Sila Direccidn de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito al contratista, debiendo
éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecucién

de obra.

La aceptacion de los materiales serd requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la
potestad de la Direccion para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.
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El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o adquiridos,
asumiendo integramente los compromisos expresados por sus proveedores.

36. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del director del contrato de ejecucion de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccién de éste una vez hayan cumplido su mision, de tal forma que recuperen su aspecto
original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacién y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Direccion.

37. SUBCONTRATACION

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion, cuando el licitador en el momento de acreditar su
solvencia haya presentado una relacién exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia
economica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorizacidn expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacidn de prestaciones accesorias al objeto principal
del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorizacién por escrito a SCPSA

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaracién de no encontrarse incurso en causa de exclusion para contratar.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses e indemnizacidn por gastos de cobro
conforme a lo dispuesto en la legislacion reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario serd el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Administracion,
siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratacién, la modificacidon de los
subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerird la presentacidn con antelacién suficiente de la
documentacion del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, asi como un
informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentaciéon de la oferta pretenden introducirse. La
aceptacién de estas modificaciones requerira autorizacidn expresa de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra y a tal
fin se extendera el correspondiente documento.

La aceptacién de los subcontratistas sera condicidn necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontratacidn del contrato estara regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.

38. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, previa autorizacién de la entidad
contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos,
y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de la Ley
Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

39. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no
fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccidn de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista, salvo en el caso de que
se hubieran realizado por presumir la Direccion del contrato para la ejecuciéon de la obra la existencia de vicios ocultos y éstos
no pudieran ser comprobados.
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Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede aceptar
las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Direccidn hubiera examinado la obra durante su construccion, asi como los materiales, ni la inclusion
de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

40. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a su conservacion, a su costa, hasta el
transcurso del periodo de garantia.

El contratista cumplira las érdenes que reciba de la Direccidén acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas, asi como acerca de la ordenacion de accesos, circulaciones y afecciones al trafico de la zona.
El contratista sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera
causar.

En caso de que fuera necesaria la realizacidn de trabajos nocturnos, éstos deberan ser previamente autorizados por el director
del contrato de ejecucidn de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista debera
instalar los equipos de iluminacidn, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucion de la obra ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

41. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

LLUVIAS.- Durante las diversas etapas de la construccidn, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones de drenaje.

HELADAS.- Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las zonas que se pudieran quedar
perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dafiadas se levantaran y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que
sefiale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucién de obra.

INCENDIOS.- El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, asi como a
las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecucion de obra. En todo caso, el contratista
adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucién de las obras, siendo
responsable de los daios y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista respondera de los dafios producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el periodo de
garantia.

42. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable, durante la ejecucién de la obra, de todos los dafios y perjuicios que se ocasionen a cualquier
persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.

Las propiedades y servicios dafiados deberan ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista deberd disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para poder afrontar cualquier
eventualidad que, por su actuacién, omision o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta
de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximira de
responsabilidad al contratista.

43. CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE
El contratista estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire, cursos y
masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o

instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservacién
de la naturaleza y medio ambiente.
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44. CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estara obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a reponer a su finalizacién,
todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las que hubieran de establecerse
aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.

45. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracidon de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran previamente a su ejecucion, precios
contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra, en base a criterios similares del
cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracidn de las demas unidades del
proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacion Publica un arbitraje para la fijacidon de
éstos o bien desistir de la ejecucidn de las nuevas unidades.

A todos los efectos se utilizaran como precios unitarios los recogidos en el anexo | correspondiente de este pliego.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra se reserva la
posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la
obra contratada.

También podra la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando
esta valoracién a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara
obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde dicha orden justificacion de la valoracion de la unidad sobre
cuya valoracidn se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

46. EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucidn de unidades de obra o trabajos por administracion, asi como en los de ayudas a otros gremios no
previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra y Adjudicatario, se utilizardan como precios unitarios los recogidos en el anexo
correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicardn mas coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningun tipo de
sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de
la Direccién del contrato para la ejecucidon de la obra o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la
mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma
de conformidad el Adjudicatario no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que en su caso dictamine la Direccién
del contrato para la ejecucién de la obra.

47. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que
deberdn ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcion de la obra, el contratista debera retirar todo tipo de instalaciones, materiales
acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecucidn de la obra, salvo autorizacion expresa de la Direccién
del contrato para la ejecucion de la obra.

48. REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revision. Por tanto, el Adjudicatario no podra, bajo ningln
pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacion en las condiciones del contrato, pues

este se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario.

49. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
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Sera por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales,
impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc.
que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles.

En particular, serdn gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la obra,
los siguientes:

e  Gastos de redaccidn de elaboracidn de la oferta y defensa de la misma.

° Gastos de instalacion, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada de las lineas telefdnicas.

° Gastos de la instalacidn, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada del agua para obra.

e  Gastos de edicion de las certificaciones de obra.

e  Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e  Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecucion de la obra o al
funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecucion de la obra de acuerdo a las
condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas
subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran por cuenta de SCPSA.
50. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendrd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida por
la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los criterios
de medicidn y valoracidn establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la Direccién del contrato para
la ejecucidn de la obra.

Los precios de abono seran los que figuran en el cuadro de precios nimero 1 del proyecto correspondiente, aplicandoles el
coeficiente de Baja de la adjudicacidn, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto
correspondiente. Sobre ello se cargara el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la direccion del contrato de ejecucion de obra la redaccidon mensual de las correspondientes certificaciones. A
efectos exclusivamente informativos el contratista podra proponer una relacion valorada a origen de las unidades ejecutadas.
El nimero maximo de certificaciones serd igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por el adjudicatario para la ejecucion
de la obra, mas una certificacion final tras la recepcidn. La omision en algin mes de la redaccion de certificacion por el hecho
de que la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, no dara derecho a la redaccién de posteriores
certificaciones distintas de la final mas alla del plazo la obra, a menos que la Direccidn del contrato para la ejecucion de la
obra hubiese determinado la suspensién de la misma.

La firma de la certificacidon podra realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo preceptivo
que la Oficina Técnica de SCPSA feche el dia de aprobacién de la certificacion.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones formales
recibidas de la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra quien, a su vez, si procede, dara la conformidad en un plazo
maximo de cinco dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicara las correcciones que considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecuciéon de la obra lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan
a conjuntos de unidades que impliquen la terminacién de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo anarquico
de la misma.

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime convenientes para
garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Igualmente, SCPSA podra exigir, previamente al tramite de cada certificacion de obra, que la empresa contratante presente

el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en la
Seguridad Social y los TC-1y TC-2.
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Todas las entregas, aun las certificadas, se considerardn a buena cuenta de la certificacidn final, no solo en lo relativo a
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusion en dicha
certificacidn final de obra.

La factura serd remitida por correo ordinario a la direccion calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por C/Marqués
de Rozalejo) o al correo electrénico: mcp@mcp.es. El pago se realizard a 40 dias f.f., mediante transferencia.

La factura serd remitida por correo ordinario a la direccidn calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por C/Marqués
de Rozalejo) o al correo electrénico: compras@mcp.es. El pago se realizara a 40 dias f.f., mediante transferencia. Si a lo largo
de la ejecucidn del contrato SCPSA implantara la recepcién de la factura por medio del sistema de facturacion electrénica,
SCPSA pondrd en conocimiento del adjudicatario la modificacidn del sistema de recepcién de facturas, asi como el momento
a partir del cual esta modalidad de presentacién sera obligatoria. Llegado ese momento, el cdmputo de los 40 dias de plazo
de pago se iniciara en la fecha de recepcidn de la factura en el sistema de facturacion electrénica

51. PENALIDADES
Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicacion de penalidades, SCPSA, previa
motivacion en la que conste el incumplimiento detectado, y una vez ofrecida audiencia al interesado durante un plazo minimo

de 10 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se hayan indicado en el pliego.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los pagos pendientes al contratista, asi como de
las garantias en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposicién de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacién a SCPSA como consecuencia de los dafios y
perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.

51.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dara lugar a la imposicién de una penalizacidn diaria en
la proporcion de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicacién.

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dara origen a la aplicacion de dichas penalidades, pudiendo
compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecucién, la aplicacion de
las penalidades descritas se realizara para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan compensarse con posteriores
reducciones del plazo final de ejecucion.

51.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratacion

La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratacién, asi como la falta de
acreditacion de la solvencia del subcontratista dara lugar a la imposicion al contratista de una penalidad del 50 por 100 del
importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescisién del contrato.

51.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relacién con los criterios sociales:

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relacidn con los criterios sociales dara lugar a la imposicién al contratista
de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacion del contrato.

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formacién, debera presentarse un informe detallado con el contenido, los
asistentes y el lugar y fecha de celebracion de la misma. El informe debera contar con el visto bueno del responsable de
formacion

51.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion dara lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad desde
el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacién del contrato.

50.5 Por incumplimiento de los requerimientos de caracter social
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El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de hasta el
20% del importe de adjudicacion del contrato.

51.6 Por incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones
establecidas en el mismo

El incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones establecidas en
el mismo se considerara incumplimiento grave, correspondiéndole una penalizacién de entre el 1y el 5 % del importe de
adjudicacion del contrato.

52. RECEPCION

La recepcidn de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcion concurrira la Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra y el Adjudicatario.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado
plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcién de las obras. Si el adjudicatario no hubiese
cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no
ser que la Direccidn crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el adjudicatario entregard toda la
documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizard, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se consideren
convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepcion se redactara la Gltima certificacion de obra, cuya firma implica su aceptacion por
ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificacion final por el Adjudicatario, SCPSA podra aprobarla de oficio.

53. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia minimo sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta del Adjudicatario la
conservacion de las obras y la subsanacidn de las deficiencias, errores o vicios de construccién que se observen durante él,
pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra, se podran
ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la garantia.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las unidades
instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no respondera de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo ha sido
por una mala manipulacion por el Contratista.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra el perfecto
estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Direccién del contrato para la ejecucion
de la obra formularad una propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su
conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederd a la liquidacidn del contrato en el plazo maximo
de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

54. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccion general de inmuebles y obras de ingenieria civil” del
Anexo | de la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista respondera por vicios ocultos de la construccion en cualquiera de
sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracion del plazo
de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo
de diez afos, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.
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55. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucidon automatica del contrato, sin necesidad de ningln tramite judicial, las sefialadas en la Ley Foral
2/2018 con los efectos previstos en la misma, asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencion de riesgos laborales.

b) Elincumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccion del contrato de ejecucién de la obra y/o del plazo,
de no mediar causa de fuerza mayor.

c) La constatacion por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que
estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber sido
adjudicatario del contrato.

d) La modificacion sin autorizacidn de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia del
adjudicatario.

e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase de
licitacidn de este contrato.

f) Lareiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccion del contrato de ejecucién de las obras.

g) Elincumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondra de un plazo
de diez dias para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas por
SCPSA.

i) La manipulacién fraudulenta del libro de Control de Obra.

j) El mutuo acuerdo entre la SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resoluciéon imputable al
contratista y razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

La extincidn del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal
forma que los tramites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de
mediciones.

Cuando la resolucién del contrato sea por causas imputables al Contratista, SCPSA ejecutara la garantia definitiva constituida
e incautard la retencidn si la hubiera haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios
ademas de las penalidades que pudieran corresponder en aplicacion de las clausulas de este pliego.

56. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucién del contrato, se procedera a la liquidacidn de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados que
puedan ser utilizados a juicio de la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra.

57. JURISDICCION Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relacion con la preparacién, adjudicacién y, en su caso, con la modificacion,
subcontratacién y condiciones especiales de ejecucidn de este contrato podrd interponerse, la reclamacién en materia de
contratacion publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Publicos, cuando concurran los
requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecucidn y extincién de este contrato seran resueltas por el Organo de
Contratacion, cuyos acuerdos podran ser recurridos ante el Presidente de la Mancomunidad, mediante el recurso previsto
en el Reglamento de Relaciones MCP-SPCSA, o directamente ante la jurisdiccion civil, de conformidad con las normas
procesales de esta jurisdiccion.

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten expresamente
alos Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolucion de cuantas cuestiones y controversias puedan surgir

en relacion con el presente contrato.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccidn de correo electrénico para la realizacidn de notificaciones
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.5 de la LFC.

58. MODIFICACIONES AL CONTRATO
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Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los
procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El contratista no tendra derecho a compensacién econdmica adicional por reducciéon o ampliacion de obra, en los términos
expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.

59. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extincidn por las
disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previsto la Ley
Foral 2/2018.

La participacién en la presente licitacion implica la aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacidn, adjudicacion y ejecucidn hasta la finalizacion

60. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentacidn que aporten
a la licitacidn tendra “caracter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia debera
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal,
adjuntando un indice con los apartados de la documentacion que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles
declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Asimismo, lo deberan hacer constar en la Declaracidon Responsable.

Igualmente, al amparo indicado articulo, SCPSA exigird a la empresa adjudicataria obligacién de guardar sigilo respecto a
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos
de los que tenga conocimiento con ocasion de su ejecucion.

61. INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccidén de Datos, le informamos que los datos que se
recaban en el presente procedimiento serdn incorporados a un fichero con la finalidad de gestion de compras (ofertas y
pedidos), facturacion, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serdn cedidos a terceros salvo las previsiones
legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero sera SCPSA a quien podra dirigirse con el fin de ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de los derechos que le asisten a través del correo
protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar informacién adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros lopd/Proveedores.pdf

62. RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCION DE DATOS

El adjudicatario debera respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, o cualquier otra
disposicidn que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos contratados.
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ANEXO |

RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre los precios que se relacionan se aplicaran los siguientes coeficientes:

Medios auxiliares y costes indirectos.........ccocceereerceenieneenieeseeeeee, 10%

Coeficiente corrector de Alza 0 Baja .....cccceeveerieesiieceesieesee e see e 1/(coeficiente de adjudicacion)
G. Generales y B. Industrial ........ccccouviiiiiiiiiiiieccieccie e 10%y 6%

IV A ettt e et e st e e e nbae e e naraeas el vigente

MANO DE OBRA

[ IO (T - | I USROSt 26,98 Eur
H. Pedn ordinario 22,22 Eur
MAQUINARIA

H. Retro cargadora de ruedas (MiXta) LOOCV ......ccceeciererierienienienienieeiesteeeesteetestestesaeessesaeenbesaeebesasetesneensesnes 44,73 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas LAACV .......ooouiiiiiiieiiiieeeiiieeseiee e e site e sbreessbeessebeessbaeesssbeesassteessssseessaseeesnssneenns 47,87 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas 144CV cON Martillo ....ccccoveiiiiiiiiiieiiee et cee e e e e e e esabrr e e e e e seeasanees 78,80 Eur
H. Retroexcavadora de Cadenas 1O0CV .......ccciiiiiiiiiiiieeiiieeeiieeesstee e sireessbee s stteeesbseesssbeesasteesssbseesssssassnssseenns 62,49 Eur
H. Mini Retroexcavadora BoBCat 0 SIMIlAr ...ccccuveeiiiiiieieee ettt e et r e e e e e seaaaeeeeeeseensanens 36,04 Eur
H. Camidn DUmMper 3 €jes dobIe traCCiON BX4 .........eeeeuiieeiiieeeiiieeeeiiieeeeteeeeetee e eettee e etaeeesbaeessstaeeenabeeesbaeeennraaeans 41,60 Eur
H. Camidn DUMper 4 ejes doble traCCion 8X4 ......c..eoueruirierierienieete sttt sttt sttt sttt et sbe et e e be s e e naesas 45,70 Eur
H. Camiodn articulado tractor-bafiera doble traCCion .........eeeiiiiiiiiieiiee e eearr e e e eeesarees 51,20 Eur
H. DUMpEr descarga €18Vada 3T .....c.uii ittt ettt e et e e e et e e e abe e e e tbee e eabaeeesabeeaebsaeeesbeeesaraeesnnraaeans 6,72 Eur
H. Tractor con Cisterna de 10 M3 ....eiiiiiiieieiie e etee et ettt e e s ite e e sba e e s sabe e s sbbeeessbbeesssbeeeanstaeessbeeesanseesnssneenns 35,25 Eur
H. Camidn pluma de 10T 54,30 Eur
[ TV E e [T 0 LU SUPRRRROt 74,40 Eur
[ I TV E o [T 10 TPt 106,00 Eur
[ T (Vo LI 0 1 SRRt 140,70 Eur
H. Motoniveladora..... 53,80 Eur
H. Rodillo compactador autopropulsado 11T 42,55 Eur
H. Compactador de zanja 6,80 Eur
[ G Ul oo I = [Tt i o T=L=T o To TSP OURURRPPRPON 7,81 Eur
H. Compresor neumatico 7,41 Eur
MATERIALES (por defecto en obra)

M3 Hormigdn HNE-15/B/20 en 0bra sobre Camidn..........ccecuieiiiicieieeeieeee sttt st 44,65 Eur
M3 Hormigdn HM-20/B/20 en 0bra sobre CamiOn .........cccvcuieueiiieieieieieeee ettt st st sr bbbt ae 45,98 Eur
T. Piedra @SCOIEIa €N CANTEIA ..uuviiiiieeciieiee ettt e e e e eeetee e e e e eeeetbaeeeeeeeesabraeeeeeseesssasesessenssssaseeeeeensssrsseesennnnssnnes 8,90 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (calizo) en cantera 7,71 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (0fitico) €N CANTEra .....ccveveiieeieee e 15,27 Eur
T. Arena €aliza 0/5 MM @N CANTEIA....cciuiiiieeeii e et eete et e eeeeete e et eeteseteesteeebeeeseseteessaeesseesassesseesnseesseseseesreeanns 8,05 Eur
T. Zahorra artificial ZA 20 0 25 €N CANTEIA ..oovcuveeiieeieeeeeeeee et e e e eeeae e e e e e eeabeeeeeesessssasseeeessesassseseeesesessennes 6,38 Eur
T. Todo-uno 22 en cantera 3,73 Eur
T. Cemento tipo Il 32,5 en sacos 116,00 Eur
M3 MAdEIa PAra ENCOTTAT ..uicuiiiiititeieeetieteete et te st et et e e e teeteebesbe b e b eseeaseseeteetesbesbessenseseesseseetesbessensesaenseneetessestenes 216,20 Eur
T. M.B.C. tipo AC22 base 50/70 (G-20) extendida en obra (a. Calizo) ......ccceevevveireecrecrecreceee e 43,90 Eur
T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 D (D-12) extendida en obra (a. 0fitico) ....c.cvvevrereecrereeireireecre e enee 59,87 Eur
T. M.B.C. tipo BBTM base 50/70 (Tapisable) extendida en obra (a. ofitiCo) ......cceeeevieririieriecereece e 68,80 Eur

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACION DE FACTURAS O TARIFAS NETAS
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Nombre:

NIF: L
en representacion de la empresa

Nombre:
NIF:
Domicilio:

Teléfono:

enterado del pliego regulador para la contratacion del “Reforma de la sala de reactivos e instalacion de ozono en la ETAP
Urtasun (AM273238)". Expediente 2022/PCD-GEN-MCP/000228

DECLARA
Que reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, y, en su caso,

que el firmante ostenta la debida representacion.

Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, asi como los exigidos por
el presente pliego.

Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la

definicidn recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

Que no estd incurso en causa de prohibicidn para contratar y se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades
Econdmicas, de los tributos correspondientes a la Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y
en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccién y demolicidn (RCD), en el grupo
de obras cuyos residuos de construcciéon y demolicién superen 50 m3, o en su caso que se compromete a estarlo en caso de
resultar adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato.

Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

Que solicita la reutilizacion de la documentacion acreditativa de (sefialar todas o la que solicite reutilizar por no haber variado

las condiciones):

Capacidad

Representacion

Solvencia econdmica

Solvencia técnica

Habilitacion empresarial o profesional
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presentada para la licitacién del contrato .............. N2 expte......coe... convocado por SCPSA, del que resulté adjudicatario,
manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han transcurrido mas de tres afios desde la

adjudicacion.

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la disposicién de

Sus recursos, en su caso.

Que la direccion de correo electronico para la realizacion de notificaciones a través de medios telematicos

es....

En su caso, que declara como documentacion confidencial la siguiente................. , por las siguiente razones...................

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutard el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con

la legislacion fiscal vigente.

Que se somete a la jurisdiccidon de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias con

renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolucién de cuantas cuestiones y

controversias puedan surgir en relacion con el presente contrato.

Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequefia o una mediana empresa: SI/NO

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. a ... de .........de 20...
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION DE PLAZO DE EJECUCION

5 TSP PO PPPPUUPRPIN
COND.NLL e por si, 0 en representacion A€ .........ccccceeeeiciiieeeciee e e
con domicilio @N.....eeeeeeiiiiceiei e, CON DUNLL/NLLF. ettt e et

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la
ejecuciéon de las obras de "Reforma de la sala de reactivos e instalaciéon de ozono en la ETAP Urtasun
(AM273238)”- Expediente 2022/PCD-GEN-MCP/000228, se compromete a su total realizacion con sujecién

estricta a los documentos sefialados, EN EL PLAZO DE ........cccccecvevevnnenn. (dias naturales, en letra y en cifra).

EN o, @ e de i, de 201..

Nota: Los plazos aqui referidos lo son en dias naturales. En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta
proposicion prevalecerd la cantidad en letra respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICION VALORABLE AUTOMATICAMENTE

TP PP PRRPRRRPROPPORN
CON D.NLL i, por si, 0 en representacion de ........ccoceeeiieriieinie e
€ON dOMICIIO BN v CON DUNLL/NLLF. oottt et e e e e s e ssaree e e e e s e s sanes

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la
ejecuciéon de las obras de "Reforma de la sala de reactivos e instalacién de ozono en la ETAP Urtasun

(AM273238)". Expediente 2022/PCD-GEN-MCP/000228:

v' Se compromete a su total realizacién con sujecidn estricta a los documentos sefialados, en la cantidad
o PSPPI (euros, en letra y en cifra), IVA excluido.
SI/NO
v" Formacién: compromiso de realizacion de 8,00 horas de acciones de sensibilizacién y
formacidn a la plantilla que ejecutard el contrato acerca de los derechos en materia de

igualdad y de conciliacién.

v' Oferta un periodo de garantia de......c..ccccoeervvenne. ANOS* (en letra y en cifra)

*Este periodo no podra ser inferior a tres afios, que es el minimo legal

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposicidn prevalecera la cantidad en letra
respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO V

MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia

en la parte inferior de este documento,
AVALA

a: (hombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril de
Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligacién asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA), NIF A31 118441, por

importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion, con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA y con

renuncia expresa a la oposicion de cualquier clase de excepcion cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevara a efecto en el plazo maximo de los 15 dias laborables
siguientes al de la fecha de recepcién del Requerimiento del Beneficiario por el Banco, y se llevara a efecto mediante

transferencia bancaria a favor del Beneficiario.

El Beneficiario podrd ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Maximo
Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relacion con lo dispuesto en esta garantia reducird el Importe

Mdximo Garantizado en idéntica proporcion.

El presente aval estara en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la

Ley Foral de Contratos Publicos y legislacién complementaria.
(Lugar y fecha)

(razon social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO

CERTIFICA
QuEe |3 eMPresa ....cevcvevicseece s, tiENE suscrita con esta compaiia la pdliza de responsabilidad civil
N2t que incluye las siguientes coberturas, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario (a

continuacion, marque Sl o NO en cada casilla, y rellene los espacios en blanco):

- Responsabilidad Civil Explotacion: Minimo de indemnizacion por siniestro Euros.
- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Minimo de indemnizacion por siniestro Euros (duracién
afios)

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: Minimo de

indemnizacidn por siniestro Euros. Esta ultima solo serad exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluye:

- Responsabilidad Civil por Contaminacion Medioambiental Accidental.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Patronal. Esta sélo se requerird cuando el adjudicatario

disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas siendo ASEGURADOS

ADICIONALES. Sdlo serd exigible cuando haya subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por Dafios a Construcciones Colindantes. Sélo serd exigible

cuando haya Construcciones Colindantes.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Profesional. Sélo serd necesario si el adjudicatario dispone de

técnicos en su plantilla cuya intervencion sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de licitacion.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Participacién en UTE. Sélo se requerird en caso de que se licite
en UTE.

La presente pdliza esta en vigor hasta el dia , estando el asegurado al corriente en el pago de la

prima del seguro.

durante la ejecucion del contrato "Reforma de la sala de reactivos e instalacién de ozono en la ETAP Urtasun (AM273238)".

Expediente 2022/PCD-GEN-MCP/000228.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. a .. de ......... de 20...

(firma y sello)
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