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 1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO 

El presente Pliego tiene por objeto regular las condiciones económicas, administrativas y 
técnicas que han de regir la contratación de las obras de ASFALTADO DEL CAMINO PARALELO A 
A68. FASE III. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en Título I, capítulo V, sección 2ª de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

Las características de la obra están fijadas en la memoria valorada realizada por la oficina 
Técnica Municipal (Anexo IV). A todos los efectos, los Pliegos reguladores de la contratación y 
sus Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales. Y como tales regularán los 
derechos y obligaciones de las partes. 

El contrato es de naturaleza administrativa, por lo que se regirá, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, por la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos y sus 
disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Las prestaciones que integran el contrato corresponden a las categorías: 

CPV 45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado  

División en Lotes 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de 
las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el punto de vista 
técnico (artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en 
adelante, LFCP). Se trata de actuaciones de la misma tipología constructiva, una única unidad 
de obra, que son ejecutados por los mismos equipos de extendido de aglomerado y con los 
mismos materiales, siendo lo conveniente que una única empresa especializada los ejecute.  

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela, la cual, 
asimismo, aprobará el gasto correspondiente, previa fiscalización por Intervención Municipal. 

3.- UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 

La Unidad Gestora del Contrato es la Unidad Administrativa de Urbanismo, Oficina Técnica y 
Smart City (Área de Ordenación del Territorio). 

4.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO y EXISTENCIA DE CRÉDITO  

4.1 Presupuesto máximo de licitación 

El importe máximo de licitación que ha de servir de base a la licitación (IVA excluido) asciende a 
118.181,82 euros, IVA excluido, según detalle de la memoria valorada incluida en Anexo IV. 

Aquellas ofertas que sobrepasen el precio máximo antes establecido serán inadmitidas. 
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En las ofertas que formulen los licitadores, han de entenderse incluidos todos los factores de 
valoración, gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal cumplimiento de la 
prestación contratada, así como los tributos de cualquier índole, que sean de aplicación según 
las disposiciones vigentes, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

4.2 Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del contrato es de 130.000 euros, IVA excluido, que resulta de incrementar el 
importe máximo de licitación en un 10 % para posibles modificaciones. 

El cálculo del valor estimado del contrato está basado en el importe total, sin incluir el IVA. Para 
este cálculo se tiene en cuenta el importe total estimado y el importe de las modificaciones del 
contrato calculado sobre el importe del presupuesto de licitación. 

En el presente contrato no procede la revisión de precios, por la breve duración del mismo. 

4.3 Existencia de crédito. 

Las obras serán financiadas por el Gobierno de Navarra, conforme a lo recogido en el Convenio 
a suscribir entre el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de 
Tudela. 

No obstante, actualmente no existe consignación presupuestaria en el presupuesto municipal 
vigente hasta la firma del citado convenio; por lo que la adjudicación del presente contrato 
quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

4.4 Precio del contrato: 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo 
de licitación formulado por el Ayuntamiento. 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos 
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la 
obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y cualesquiera otras tasas 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y 
licencias tanto municipales, como provinciales y estatales. 

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo total de ejecución de las obras de referencia hasta la completa finalización de los 
trabajos será de 20 DÍAS a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de replanteo. 

En caso de demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos se aplicarán 
las penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos 
de Navarra. 

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las 
causas de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la 
ejecución del contrato. 



Urbanismo 
Plaza Vieja,1. 31500 

Tfno:948 41 71 31 

urbanismo@tudela.es  
 

Pliego asfaltado Camino Paralelo A68 fase III                                                                                                     6 

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, 
según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven 
hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que 
fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato. 

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán 
obligadas solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un 
documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, 
la participación de cada una de ellas así como la designación de una  representante o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones 
que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, 
deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 

7.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades similares al objeto del contrato, referido 
a los tres últimos ejercicios (2019, 2020 y 2021) sea, al menos, de 140.000 euros, IVA 
incluido. 

Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, 
en la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones.5 

Dicha solvencia se acreditará mediante una "Declaración sobre el volumen de negocios en el 
ámbito de actividades similares al del objeto del contrato de los tres últimos ejercicios" que 
deberá presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria de cada lote, conforme a lo 
señalado en el artículo 55.8 de la LFCP. 

8. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato será disponer de los 
siguientes medios: 

a) Disponibilidad de planta discontinua de producción de mezclas bituminosas propia, a una 
distancia de la obra inferior a 100 Km, ó compromiso de suministro de planta situada a menos 
de esa distancia. 
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b)   Equipo de extendido, compuesto por: 

- Extendedora con sistema de nivelación automático 
- 1 Compactador de neumáticos de siete ruedas 
-1 Rodillo de llanta metálica con sistema de vibración y de peso mínimo de 8 Toneladas. 
-1 Cisterna de emulsión con rampa de riego para riegos de adherencia e imprimación. 
- 1 Fresadora o minifresadora. 
- 1 Barredora 

Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, 
conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente 
documentación:  

(1) Aquella que justifique o certifique de forma fehaciente la posesión de planta 
discontinua de producción.  

(2) la disposición de un equipo de extendido con las características establecidas en esta 
cláusula. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas 
ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículo 16 y 17 
LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

9.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 

El expediente de contratación objeto del presente pliego se realizará con tramitación ordinaria y 
el contrato se adjudicará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y en base a los 
criterios de adjudicación establecidos en el presente pliego; y TRAMITACIÓN ANTICIPADA, 
quedando su adjudicación condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente.  

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, 
los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero 
electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente 
contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los 
licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de 
derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter personal.  

10.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más 
de una de esas agrupaciones. 

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y 
Registros a su cargo en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para 
la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 
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Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  

El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales a contar desde de la fecha 
de publicación del anuncio de licitación. El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y 
completo a los Pliegos reguladores de la contratación.  

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  

11.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica.  

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 
MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 100 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta.  

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de 
la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, 
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se 
pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación.  
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.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
firmados por el/los apoderado/s.  

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá dos sobres, identificados 
como: 

- Sobre 1- Documentación administrativa 

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

11.1-    Sobre número 1: Declaración responsable 

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que 
cumple las condiciones exigidas para contratar. 

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 

Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión 
temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se 
incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir 
conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y 
se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos 
y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito 
habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado 
apoderado. 

2. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso 
formal con los mismos para la ejecución del contrato. 

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 

 

11.2-  Sobre nº 2: Oferta relativa a Criterios cuantificables mediante fórmulas 

El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 12 apartados 1 y 2 del presente pliego. 

-La oferta económica, según el modelo del Anexo II; 

-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo III; 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 documentación que, de acuerdo 
con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 2, porque es esencial que 
quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la 
apertura (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto
Contratos Públicos, el contrato
calidad precio, atendiendo para

Con el fin de integrar el principio
Ley Foral 17/2019, de 4 de 
produjera empate en la puntuación
licitadora que acredite la realización

En caso de que se siga manteniendo
Ley Foral 2/2018 de Contratos

1. El mayor porcentaje
siempre que la empresa
trabajadores con discapacidad,

2. La consideración de
diciembre, para la regulación
vigente en dicho momento.

3. El carácter de entidad
relativos a prestaciones

4. El reconocimiento  como
como objeto productos

A tal efecto, la unidad gestora
empresas afectadas, otorgándoles
casos en que aplicación de
mediante sorteo. 

Los criterios que han de servir

12.1. Oferta económica (hasta

La puntuación de oferta económica

 
Pi=Pmax
 

Donde: 
Pmax= 90 

Bi=baja ofertada, que se calculará
     
Bmax= baja mayor de entre 
K=4 si Bmax es igual o inferior
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ADJUDICACIÓN 

dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018,
contrato se adjudicará al licitador que presente la 

para ello a los criterios de esta cláusula. 

principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal
 abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres;

puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá
realización de buenas prácticas en materia de igualdad

manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en
Contratos Públicos, en el orden siguiente: 

porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual
empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje

discapacidad, en el momento de la acreditación de

de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley
regulación del régimen de las empresas de inserción

momento. 

entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica,
prestaciones de carácter social o asistencial. 

como organización de comercio justo en los contratos
productos en los que exista alternativa de comercio justo.

gestora del contrato requerirá la documentación
otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su

de los criterios anteriores persistiera el empate,

servir de base para la adjudicación son: 

(hasta 90 puntos)  

económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

Pmax x Bi x K 

calculará =

 todas las ofertas 
inferior al 25% 
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2/2018, de 13 de abril, de 
 oferta con la mejor 

 y como establece la 
Mujeres; en caso de que se 

resolverá a favor de la 
igualdad de género. 

en el artículo 99 de la 

igual o superior al 33%, 
porcentaje superior al 2% de 

de su solvencia. 

Ley 44/2007, de 13 de 
inserción o la normativa 

jurídica, en los contratos 

contratos que tengan 
justo. 

documentación pertinente a las 
su aportación. En los 

empate, éste se resolverá 

fórmula: 
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K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 25 % 
 
Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 25 % 
 
12.2. Criterios sociales (hasta 10 puntos)  

Se otorgará puntuación a las propuestas de los licitadores que incluyan el compromiso de 
destinar a la ejecución del contrato más de un 50% de personas con contratos indefinidos. Para 
la valoración se deberá indicar el % de personal indefinido que se destinará al contrato; 
otorgándose 10 puntos a la licitadora que oferte un mayor porcentaje. El resto de puntuaciones 
se otorgará de forma directamente proporcional. 

El adjudicatario deberá presentar la relación nominal del personal que destinará a la ejecución 
del contrato y adjuntar los contratos laborales o documentación que justifique el carácter 
indefinido.  

13.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

En el presente contrato, podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando dicha 
baja suponga más de  25 puntos porcentuales respecto al precio máximo de licitación En este 
caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos.  

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas 
por vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 
 
Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

14.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

La Unidad Gestora del contrato efectuará la admisión de licitadores, previos los informes 
técnicos y jurídicos necesarios. 

De acuerdo al artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contrato Públicos, la apertura 
de sobres seguirá el siguiente orden: 

La Unidad Gestora del contrato procederá, en acto interno, a la apertura y análisis de los sobres 
número 1, “Declaración responsable”, calificándolos y resolviendo la admisión de los licitadores 
que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida en este pliego. Si la 
documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para 
que complete o subsane la documentación presentada, todo ello en un plazo de cinco días. 

Analizadas las propuestas, la Unidad gestora, con carácter previo a la apertura del sobre nº 2, 
consignará en la Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las 
empresas licitadoras, indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas así como las causas 
de inadmisión. 

La Unidad Gestora del contrato, una vez calculadas las puntuaciones conforme a los criterios de 
valoración, efectuará la propuesta de adjudicación, en la que figurará el orden de prelación de 
los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han 
obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos. 
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La unidad gestora solicitará al licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación que 
presente la siguiente documentación en el plazo de 7 días: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica. 

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su 
caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil (cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable). Si no lo fuere, deberá 
aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, 
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

Asimismo, deberá presentar un poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y el 
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada (El Poder deberá figurar inscrito en 
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 
que le sea aplicable). 

En el caso de las sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren 
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado 
mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa 
a su personalidad y representación. 

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 

b) Solvencia económica-financiera: Deberá acreditarse por:. 

 "Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades similares al del 
objeto del contrato de los tres últimos ejercicios"  

c) Solvencia técnica : Deberá acreditarse por los siguientes documentos. 

 Aquella que justifique o certifique de forma fehaciente la posesión de planta 
discontinua de producción. 

 Documentación que certifique la disposición de un equipo de extendido con las 
características establecidas en la cláusula 8. 

d) Obligaciones Tributarias: 

 Justificante de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (en el caso de empresas con actividad en el término municipal de Tudela 
no será necesario aportar este documento ya que la comprobación se realizará de 
oficio por el Ayuntamiento). 

 Certificado de Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga 
obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, 
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expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones. 

e) Obligaciones con la Seguridad Social 

 Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el 
sistema de Seguridad Social y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la 
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que 
el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), 
expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Todos los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o 
administrativamente. 

Una vez presentados estos documentos y previa verificación por la Unidad Gestora, la 
Junta de Gobierno Local dictará resolución de adjudicación del contrato y aprobará el gasto, 
siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente. Todo ello previa fiscalización por 
intervención. 

15.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. 

a) Garantía provisional. No se requiere. 

b) Garantía definitiva. 

Previamente a la formalización del Contrato, el adjudicatario deberá constituir garantía 
definitiva cuya cuantía ascenderá al 4% del precio de adjudicación, IVA excluido, tal como 
describe el artículo 70 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos de las Administraciones 
Públicas de Navarra. 

La garantía poda constituirse de cualquiera de las siguientes formas: 

a) En metálico o transferencia bancaria.  

b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, 
Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para operar en España.  

c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo de caución.  

Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el 
momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por 
demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del contrato. Será devuelta a la conclusión del periodo de 
garantía de la obra. 

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La adjudicación, una vez acordada por el órgano de contratación, será notificada a los 
participantes en la licitación.  

La eficacia del presente contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. 
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El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de 15 días naturales 
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. Los contratos 
formalizados en documento administrativo constituirán título suficiente para acceder a 
cualquier tipo de registro público. 

En el mismo contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el Pliego, 
aquellas observaciones técnicas, jurídicas y económicas que haya considerado convenientes el 
órgano competente para el buen fin de la obra. 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá haber constituido la garantía 
definitiva. 

No podrá iniciarse la ejecución sin la previa formalización del contrato. 

17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial 
del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista. 

2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 

3ª.-  Dado que la ejecución de este contrato implica la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, es condición especial de ejecución, de carácter esencial, 
el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista:  

1.º Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de 
manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos.  

2.º Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o 
los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las 
condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.  

3.º Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la declaración anterior 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
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Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato: 

Igualdad entre mujeres y hombres.  

En esta materia deberán guardarse las siguientes condiciones:  

- Si la empresa contratista cuenta con más de 50 personas trabajadoras deberá acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Discapacidad. 

- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o 
superior al 33%. 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas 
que participen en su ejecución. 

18.- RELACIONES GENERALES ENTRE  EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA Y EL 
CONTRATISTA 

18.1.- El contratista 

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la obra.  

18.2.- Encargado de Obra del Contratista 

Se entiende por Delegado de Obra del contratista, la persona designada expresamente por él y 
aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 

1. Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o 
actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y a la buena marcha de las obras. 

2. Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de los Servicios Técnicos Municipales. 

3. Proponer a los Servicios Técnicos Municipales o colaborar con ellos en la resolución de 
los problemas que se planteen durante la ejecución de la obra. 

En su caso, se podrá exigir al contratista que su delegado tenga la titulación adecuada, así como 
que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus funciones. 

La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo 
delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la 
marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista. 
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18.3.- Los operarios 

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo 
potestativo de la Dirección de Obra exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan 
las condiciones necesarias. 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la 
mejor organización y ejecución de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a 
falta del contratista, su Jefe de Obra, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones 
de los Servicios Técnicos Municipales. 

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas 
de trabajo, el Ayuntamiento de Tudela podrá exigirle la adopción de medidas concretas y 
eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

18.4.- El Libro de Órdenes 

El Libro de Ordenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la 
recepción de las obras. 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 
delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección de la Obra, y a 
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de 
una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección de la Obra, con su firma en 
el Libro indicado. 

Efectuada la recepción de la obra, el Libro de Ordenes pasará a poder del Ayuntamiento de 
Tudela, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. Teniendo en cuenta la 
actual digitalización, se podrá trasladar orden de manera digital con documentos debidamente 
firmados digitalmente y por correo electrónico, con confirmación de recepción, 

19.-INICIO DE LOS TRABAJOS 

19.1- Programa de trabajo y comprobación del replanteo 

A partir de la formalización del contrato, el contratista presentará un Plan de ejecución para el 
desarrollo de las obras. Una vez aprobado éste por los Servicios Técnicos Municipales, se 
procederá de manera inmediata  a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo 
en presencia del contratista o de un representante del mismo, debidamente autorizando, 
extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes 
interesadas, todo ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 165 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

El acta de comprobación del replanteo que se realice reflejará la conformidad o disconformidad 
del replanteo respecto a los documentos contractuales, con especial y expresa referencia a las 
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características geométricas de la obra, a la autorización  para la ocupación de los terrenos 
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real 
de los terrenos, y la viabilidad de la ejecución, a juicio del Director de la Obra, y sin reserva por 
parte del contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este 
extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla. 

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de las obras, hubiera hecho 
otras observaciones, que puedan afectar a la ejecución, el Director de la Obra decidirá iniciar o 
demorar el comienzo de las mismas, una vez consideradas tales observaciones y justificándolo 
en la propia Acta.  

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y manos de obra 
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se 
requieren. 

19.2.- Comienzo de la obra 

Efectuada la comprobación del replanteo, y una vez autorizada la iniciación de las obras por el 
Director de la Obra, el contratista deberá iniciar aquéllas de manera inmediata, comenzando a 
computarse a partir de dicho día  el plazo señalado en la Cláusula 4 del presente Pliego para que 
se hallen totalmente terminados los trabajos. 

Si, pese a haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución de 
los trabajos, el Director de la Obra decidiera el inicio de las obras, el contratista estará obligado a 
comenzarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental correspondiente. 

Por razones de la posible afectación de las obras a la actividad escolar u otros usos los trabajos 
comenzarán y terminarán en la fecha exacta autorizada por el Ayuntamiento de Tudela. 

20.- EJECUCION DE LA OBRA 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego y la 
memoria que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación 
técnica de este dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el 
responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia.  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de 
éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin 
perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

Los materiales que se suministren, deben ser absolutamente compatibles con los actualmente 
existentes y susceptibles de integrarse con ellos. Todo material no utilizado en estas 
circunstancias, no se abonará bajo ningún concepto. En caso de que no se realice de este modo 
no se abonará los materiales en cuestión. Así mismo, deben cumplir las prescripciones técnicas 
que figuran en este Pliego. 

En este sentido, los Servicios Técnicos Municipales realizarán las comprobaciones que 
consideren oportunas, previamente a la adjudicación del contrato, mediante las 
comparecencias que se precisen.  

La infraestructura dispuesta para el cumplimiento del contrato (medios materiales y humanos), 
debe estar claramente asignada al mismo y en un radio de no más de 25 km de Tudela.  
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El Adjudicatario deberá disponer de unos medios técnicos y una organización adaptada a la 
naturaleza del trabajo contratado, para lo cual habrán de contar con los siguientes medios y 
equipos:  

Un almacén de materiales (en propiedad o alquiler) con una superficie mínima de 1.000 m2 
dotado de al menos de una Nave o local con una superficie mínima de 300 m2, donde 
ubicará las oficinas, laboratorios y cuantas dependencias precise para la ejecución de los 
servicios, que debe contar con una línea telefónica directa, fax y correo electrónico, atendida 
permanentemente. Este almacén de materiales debe estar suficientemente dotado para 
afrontar en todo momento el servicio habitual, así como, las emergencias que pudieran 
producirse. A estos efectos, se mantendrán los niveles mínimos de acopio de materiales que 
se establecen más adelante, debiendo mantenerse a cubierto las tierras destinadas a relleno 
y en general, todos aquellos materiales que pudieran sufrir alteración por causa de las 
inclemencias meteorológicas.  

El Adjudicatario pondrá en conocimiento de los Servicios Técnicos Municipales el domicilio de 
su delegación, donde puedan dirigírsele las comunicaciones y notificaciones que, en caso de 
urgencia podrán ser dadas por teléfono.  

Asimismo, estos almacenes deberán albergar las herramientas, maquinaria y vehículos que sean 
precisos, para el normal desenvolvimiento de su misión. 

20.1.- Materiales 

El contratista previamente a la adquisición del material deberá entregar para su aprobación a 
los Servicios Técnicos Municipales un listado con los materiales a emplear en obra, su 
documentación técnica, fabricante y fecha prevista de entrega.  

El contratista se obliga a notificar a los Servicios Técnicos Municipales, con suficiente antelación, 
la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea 
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el 
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de Servicios Técnicos Municipales 
para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos. 

Serán por cuenta del contratista adjudicatario de las obras los gastos derivados de la inadmisión 
de una adquisición de material previa a su aprobación por parte de la D.F. de las obras. 

20.2.- Almacenamiento de materiales 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal 
que recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y que no interfiera en posibles actividades escolares y usos 
del patio,  garantizando, en todo caso, la seguridad de las personas. 
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Se seguirán en todo caso las instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales. 

20.3.- Trabajos defectuosos y mal ejecutados 

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto 
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que los Servicios Técnicos Municipales hayan examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas 
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujeta estrictamente a los documentos de la Memoria, si los materiales utilizados 
no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que  existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista 
deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de los Servicios Técnicos 
Municipales. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el caso de que se 
hubieran realizado con base en sospechas de los Servicios Técnicos Municipales de existir vicios 
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Si los Servicios Técnicos Municipales estiman que las unidades de obra defectuosa son 
admisibles puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 
consiguiente rebaja de precios. 

20.4.- Conservación y señalización de la obra 

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, hasta el transcurso del plazo de garantía. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al 
contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan 
sido examinadas y encontradas conformes por los Servicios Técnicos Municipales, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro de vigencia 
del contrato. 

Así mismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto 
en la normativa vigente.  

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de los Servicios Técnicos Municipales acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificadas de las ya instaladas. Será directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia  de las citadas normas y órdenes pudiera 
causar. 

20.5.- En materia laboral  

Respecto al personal de la Empresa adjudicataria, adscrito con carácter exclusivo a los Servicios 
objeto de este Contrato, se estará a lo dispuesto en la vigente legislación.  

Respecto a las obligaciones sociales y laborales del Adjudicatario, éste está obligado al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
Seguridad y Salud. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Adjudicatario o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad por cualquier persona de él dependiente, no 
implicará responsabilidad alguna para la Administración contratante. 
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 El Adjudicatario deberá asegurar a la totalidad de su personal de acuerdo con la legislación 
vigente o a la que pudiera promulgarse durante la vigencia del Contrato.  

El adjudicatario deberá suscribir unas pólizas de seguro tal y como marca la Ley, que cubran las 
posibles lesiones que se produzcan en la ejecución o posterior uso de las obras, servicios y 
suministros susceptibles de producir daños a terceros en materia de responsabilidad 
patrimonial.  

20.6. Seguros de responsabilidad civil.  

El Adjudicatario, deberá suscribir pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los 
riesgos y daños derivados que pudieran producirse en la ejecución del contrato, y en donde 
queden cubiertos tanto su personal como el de la Administración contratante que intervenga 
en los trabajos objeto del presente Pliego. Todos los gastos correspondientes a estas pólizas 
serán de cuenta del Adjudicatario. No se permitirá ninguna franquicia en la póliza de seguros.  

Seguro de responsabilidad civil general.  

El adjudicatario formalizará una póliza de seguro de responsabilidad civil general, con una 
duración que cubra el período de vigencia del contrato, que cubrirá los daños a la obra civil y a 
las instalaciones, así como los posibles daños a personas o cosas que pudieran producirse con 
ocasión de la ejecución de los trabajos contratados, en la que se extenderá la condición de 
asegurado al Ayuntamiento de Tudela, así como a sus representantes, funcionarios y agentes 
intervinientes en la obra o servicio.  

El importe de la póliza será el correspondiente para una cobertura mínima de 1.200.000,00 € por 
siniestro, sin franquicia. El periodo de cobertura será el de la duración del contrato y su periodo 
de garantía.  

Seguro de responsabilidad civil profesional.  

El adjudicatario suscribirá también una póliza de seguro de Responsabilidad Civil y Profesional a 
todos los Técnicos Municipales que intervengan en la Dirección del Contrato, que ampare las 
reclamaciones que puedan formularse a los asegurados y las incidencias que éstos comuniquen 
al asegurador durante el plazo de duración del Contrato. El Ayuntamiento notificará al 
Adjudicatario los nombres y datos personales de cada uno de los Técnicos Municipales a los que 
se refiere el presente apartado. En el supuesto de que durante el plazo de vigencia del Contrato 
se produjera algún cambio en los Técnicos Municipales que intervengan en la Dirección del 
mismo, el Adjudicatario queda obligado a ampliar la póliza de seguro incluyendo en ésta los 
incrementos de personas que se puedan producir.  

El importe de la póliza será el correspondiente para una cobertura mínima de 750.000,00 € por 
siniestro, sin franquicia. El periodo de cobertura será el de la duración del contrato y su periodo 
de garantía.  

Deberá remitir a los Servicios Técnicos Municipales copias de dicha pólizas. 
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21.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecución de la obra, no está sometida a revisión de 
precios.  

22.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, solo podrá modificarse por motivos de interés público, sin 
afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias y en los términos establecidos en el 
artículo 114 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

En el caso de que el Director de la Obra juzgue necesario introducir modificaciones en la 
memoria, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, 
describan y valoren aquélla, le dará audiencia al contratista  por plazo de cinco días, a fin de que 
alegue lo que estime conveniente y la someterá a la aprobación del órgano de contratación, 
previos los trámites establecidos en el artículo 143 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 

De igual modo se procederá en el caso de que el contratista sea quien proponga por escrito la 
sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de 
materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con 
mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora 
de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada necesaria por el 
Director de la Obra. 

Si el Director de la Obra estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, 
podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna 
clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a lo contratado. 

22.1.- Precios de unidades de obra no previstas. Precios contradictorios 

Cuando las modificaciones de la memoria supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, estos precios 
contradictorios se calcularán utilizando los cuadros de precios unitarios y auxiliares presentes 
en la memoria valorada, describiendo con estos unitarios la descomposición que se utiliza para 
justificar el nuevo precio contradictorio.  

En caso de no existir en la memoria de obra un precio unitario necesario para realizar la 
descomposición del precio contradictorio, esté unitario se fijará mediante negociación entre el 
órgano de contratación y el contratista. Si no se llega a un acuerdo, el contratista podrá solicitar 
a la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de los precios o bien desistir de la 
ejecución de las nuevas unidades. 

No se aceptará en la descomposición la aplicación de coeficientes de mayoración que anulen el 
porcentaje de baja ofertado por la empresa contratista. 

22.2.- Intervenciones no autorizadas 

Las intervenciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 
contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los Servicios Técnicos Municipales, 
pudiendo ser obligado a la demolición e indemnización de daños y perjuicios al Ayuntamiento 
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de Tudela y perdiendo todo el derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin 
autorización 

22.3- Variación de unidades sin expediente de modificación 

No obstante lo anterior, podrán ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el órgano de 
contratación, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se 
produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluirán en las certificaciones o pagos 
parciales y en la certificación final del contrato, siempre que no representasen un incremento 
del gasto superior al 10 por 100 del importe de adjudicación.  

Para la aplicación de dicho crédito global será necesaria la emisión de un informe de la 
dirección facultativa y la conformidad del contratista.   

No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una 
modificación, se deberán incluir estas variaciones en el expediente de modificación. 

23.- PAGO AL CONTRATISTA 

El abono del presente servicio se producirá contra certificación mensual de la empresa 
adjudicataria sobre la base del cuadro de precios ofertado, teniendo un aumento del IVA 
correspondiente. 

24.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

Se relacionan las obligaciones más importantes: 

a) Reparación de los desperfectos que afectan al pavimento tanto en su capa de rodadura, 
como en profundidad superior a la misma, incluyendo en el concepto de desperfectos los 
propios del envejecimiento del pavimento, así como las fisuras de la capa de rodadura de 
calzada.  

b) Los hundimientos y socavones producidos por fallos del terreno, roturas de tuberías de 
conducciones de agua o cualquier otra causa accidental.  

c) Tapado de calas y canalizaciones.  

d) Obras de conservación preventiva o de renovaciones de calzadas.  

e) Reparación y mantenimiento de los elementos objeto del Contrato, atendiendo a las 
órdenes de trabajo y a los plazos previstos.  

f) Disponer de personal necesario tanto en número como en capacidad profesional y cuantía 
mínima reseñada para la adecuada realización de cada Servicio.  

g) Disponibilidad de vehículos y equipos en las cuantías mínimas y características que se 
señalan para satisfacer las exigencias del Pliego.  

h) Disponibilidad en cuantías mínimas ofertadas, para asegurar el racional desempeño del 
servicio.  

i) Facilitar presupuestos de sustitución, modificación y conservación de los elementos que en 
el futuro se precise y que no se encuentren incluidos en este Pliego.  
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j) Retirar de forma inmediata cualquier elemento que represente un peligro y comunicar de 
forma inmediata al Ayuntamiento las actuaciones.  

k) Realización y entrega de los partes de trabajos y actuaciones realizadas al Ayuntamiento de 
Tudela.  

l) Administración del servicio.  

m) Aplicación de medidas y utilización de los medios necesarios para el cumplimiento, en todo 
momento, de lo reglamentado sobre la Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo.  

n) Cuantas otras pudieran ser exigidas por los Servicios Técnicos Municipales  

24.1.- Indemnizaciones por cuenta del contratista 

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de 
la ejecución del contrato.  

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 
directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público 
o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 
su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los 
daños y perjuicios causados. 

El Ayuntamiento de Tudela, responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios 
derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios de 
la memoria, sin perjuicio de su repetición. 

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de los Servicios Técnicos Municipales cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del medio ambiente, en general, de cualquier clase de bien 
público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, 
aunque hayan sido instalados en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los límites 
impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 

El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a 
reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en la memoria valorada. 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de 
necesidades surgidas durante su ejecución. 

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que 
pudieran haberse omitido en la referida relación. 

24.2.- Otros gastos por cuenta del contratista 

Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares. 

Las correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, 
construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y 
evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos 
e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su 
comprobación. 
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Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del 
contrato o de su ejecución. 

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 

24.3.- Obligaciones sociales y laborales 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en el equipo del 
Director de la Obra observara el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá 
de esta circunstancia al contratista, quedando facultado para suspender la ejecución de 
determinados trabajos o de la totalidad de la obra cuando considere que concurren 
circunstancias de riesgo grave o inminente para los trabajadores. 

Todo el personal trabajador dependiente del adjudicatario adscrito a la ejecución del contrato 
deberá estar dado de alta en la Seguridad Social y haber suscrito el correspondiente contrato de 
trabajo. 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentaria y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial 
del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 

24.4.- Resolución del contrato por causas imputables al contratista 

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
al Ayuntamiento de Tudela los daños y perjuicios ocasionados. 

Será incautada la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria para 
cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantía resultase insuficiente, el 
Ayuntamiento de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los 
ingresos de Derecho Público. 
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25.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

25.1.- Recepción de las obras 

La recepción de las obras a ejecutar tendrá lugar dentro del plazo de quince días naturales 
desde la fecha de su terminación y a la misma concurrirán un facultativo designado por la 
unidad gestora del contrato (en representación del órgano de contratación), el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista; elevándose un acta de fin de obra. 

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se levantará la correspondiente acta, 
comenzando el plazo de garantía al día siguiente de su formalización. 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser 
acordada y notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele. 

25.2.- Liquidación de las obras 

Finalizado el plazo de garantía, si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director 
facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de 10 días, 
que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su 
conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo de 30 días 
cancelándose la garantía constituida. 

25.3.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de tres años. Durante este plazo, el contratista responderá de cuantos 
desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego y de 
conformidad con las instrucciones que reciba de los Servicios Técnicos Municipales, cuidando 
siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso al que está destinada la obra. 

En los 15 días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Director de la Obra, de oficio o a 
solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase 
incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para 
los casos de vicios ocultos. 

25.4.- Responsabilidad por vicios ocultos 

La responsabilidad por vicios ocultos se regirá por lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

El contratista responderá por vicios ocultos de la construcción en cualquiera de sus elementos 
debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de 15 años a contar desde la expiración 
del plazo de garantía. 

26.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos 
previos en los artículos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al 
objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos: 

a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el adjudicatario del 
contrato y su subcontratista junto con toda la información prevista en el apartado 1 del artículo 
107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. La subcontratación deberá ser 
objeto de autorización expresa. 
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b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas 
condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en esta ley foral o, en su caso en el 
pliego regulador de la contratación para el abono del precio a los contratistas. 

c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de 
exclusión para contratar y de comprometerse a respetar, como mínimo, las condiciones 
laborales del convenio colectivo sectorial aplicable. 

27.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

27.1.- Aplicación de penalidades. 

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente 
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Ayuntamiento, previa 
audiencia del interesado, podrá imponer las penalidades que se señalan en los apartados 
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

27.2.- Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades. 

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda 
acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en 
el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad 
en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

-Leve: Se considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido 
peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni 
causen molestias a los usuarios. Entre otras serán las siguientes: 

- El incumplimiento de las visitas periódicas con los Técnicos. 

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por 
un tiempo inferior a tres días, negligencia o descuido en el cumplimientos de sus 
obligaciones. 

- Originar molestias innecesarias a los usuarios. 

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no 
esté calificado con mayor gravedad. 

-Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de la realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, o causen un grave perjuicio al control o a 
la inspección municipal de los trabajos contratados. 

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 
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- La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en 
las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales incluidos en la oferta. 

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato. 

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido 
continuado. 

- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

-Muy grave: 

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato. 

- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres 

- El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificación o facturas no acordes con 
la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la 
cantidad. 

- Presentación de informes falsos relacionados con los criterios sociales o 
medioambientales de adjudicación o ejecución. 

- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, 
siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra. 

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos. 

- La falsedad en los informes. 

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el 
presente pliego. 

- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del 
órgano de contratación. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dará lugar a la 
incoación del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con carácter previo a 
su resolución por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las penalizaciones que a 
continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente certificación que se expida en 
la ejecución del contrato o, en su caso, de la fianza. 
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La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 

27.3.- Cuantía de las penalidades. 

Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades:  

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrá ser penalizado con un importe 
de hasta el 1% del importe de adjudicación. 

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser penalizado con un 
importe de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación. 

c) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser penalizado, 
con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad 
podrá alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos. 

28.- EXTINCIÓN, RESOLUCIÓN E INVALIDEZ DEL CONTRATO 

En lo que concierne a la extinción, invalidez y resolución del contrato se aplicarán los artículos 
116, 117, 151, 157, 160 y 161 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Además, son causas específicas de resolución del contrato de obras las señaladas en el art. 175 
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Asimismo, tendrá lugar la suspensión del contrato por demora en el pago por plazo superior a 
cuatro meses, así como por decisión del órgano de contratación, por motivos de interés público, 
en los términos previstos en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

29.- RECURSOS 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas 
en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

 Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su 
caso, publicación del acto que se recurra. 
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 Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación 
de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los 
actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo 
a un ente instrumental. 

La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes 
motivos: 

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión 
de la licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la 
adjudicataria. 

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la 
licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación 
fijados y aplicados. 

d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de 
esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser 
objeto de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar 
únicamente las personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 

 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela 
en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 

 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del  mes siguiente 
a la notificación o publicación del acto que se recurra. 
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CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS 

Todas las mezclas cumplirán la normativa vigente al respecto, 
especialmente el PG-3 en todos sus términos. 

PLAN DE ASFALTADO 

El objeto del servicio que prestará la empresa adjudicataria es la reparación de baches de las 
capas asfálticas con emulsiones asfálticas y mezclas bituminosas en caliente en las calles de esta 
población, así como la realización y ejecución de un Plan de Bacheo que ha determinado el 
Ayuntamiento de Tudela.  

EMULSIONES ASFÁLTICAS  

Emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida ECR1 del artículo 213 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3) y las recogidas en la 
norma UNE EN 13808.  

Aplicaciones  

 Riegos de adherencia.  

 Riegos de curado.  

Especificaciones 

Características Unidades Norma 
Especificaciones 

Mín. Máx. 

Polaridad de las partículas  UNE EN 1430 Positivo 

Contenido de 
ligante 

por cont. de agua 
% 

UNE EN 1428 58 62 

por destilación UNE EN 1431 >58 - 

Contenido de aceite destilado % UNE EN 1431 ≤ 2 0 

Viscosidad 
Saybolt Furol a 

25ºC 
 s NLT-138 - 65 

Residuo de 
tamizado por 

tamiz 0,5 mm 
% UNE EN 1429 

- ≤ 0,1 

tamiz 0,16 mm - NPD 

Tendencia a la sedimentación (7 días) % UNE EN 12847 - ≤ 10 

Adhesividad % cubrición UNE EN 13614 ≥ 90 - 
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Método de recuperación 
Evaporación según EN 13074 

Penetración a 25ºC Tipo d 0,1 mm UNE EN 1426 60 

Punto de reblandecimiento Tipo d ºC UNE EN 1427 ≥ 43 

Punto de Fragilidad de Fraas ºC UNE EN 125593  <0 
 
 
La emulsión asfáltica a utilizar será la ECR1, en el caso de que no tengan existencias de esta 
emulsión podrán suministrar la tipo EARO, ECR-O y EAR2, lo que sucederá excepcionalmente.  
 
Emulsiones Bituminosas Especiales  
 
Están especificadas también unas emulsiones bituminosas especiales para los riegos de 
imprimación.  
 
Estas serán de los tipos:  
 

 EAI aniónica y  
 ECI catiónica.  

 
Los contenidos mínimos de betún residual son en ambos casos del 40%, mientras que los 
contenidos de fluidificantes pueden oscilar entre el 10 y el 20%.  
 
Mezclas bituminosas en caliente  
 
La mezcla bituminosa en caliente a suministrar será la tipo AC16SURF 50/70 D denominada 
anteriormente como D-12.  
 
Los ligantes bituminosos a emplear serán betunes asfálticos B 40/50 o B50/70.  
 
El árido grueso de estas mezclas asfálticas deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 
.- Procederá de machaqueo o trituración de piedra de cantera o de grava natural y deberá 
contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) de peso, de elementos 
machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura.  
 
.- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a veinticinco (25)  
 
.- El coeficiente de pulido acerado será como mínimo de cuarenta centésimas (0,40)  
 
.- El índice de lajas deberá ser inferior a treinta y cinco (35)  
 
El árido fino de estas mezclas asfálticas deberá cumplir las siguientes condiciones:  
 
.- El árido fino será arena procedente de machaqueo  
 
.- El árido fino se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste, medido por el  
ensayo de Los Ángeles, será inferior a veinticinco (25)  
 
El filler a utilizar será de aportación. 
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La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas tendrá un equivalente de arena 
superior a cuarenta y cinco (45). 
 
El porcentaje de ligante bituminoso en peso respecto al árido estará comprendido entre 4,0 y 
6,0.  
 
La fabricación de esta mezcla será la que logre una buena envuelta de árido y betún a la 
temperatura adecuada, se rechazarán todas las mezclas en las que se observe que la envuelta 
no es perfecta, las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con 
espuma o las que presenten indicios de humedad.  
 
- PLAN DE BACHEO  
 
La empresa adjudicataria estará obligada a realizar las actividades de bacheo determinadas por 
los Servicios Técnicos Municipales, y esta actividad será ejecutada en un plazo máximo de un 
mes a contar desde el día siguiente al del acta de replanteo.  
 
Este servicio se realizará con un equipo que realice la actividad de las zonas a levantar y otro 
equipo que extienda el aglomerado, debiendo estar éstos dimensionados para lograr un 
rendimiento óptimo en la reparación de los baches existentes de unos 50 m2  por día.  
 
La programación de las actividades se hará con arreglo a las siguientes fases:  
 
1.- Inspección y determinación de las zonas a levantar. Se marcarán en la plataforma de la 
calzada por calles las zonas a levantar, realizándose por un Técnico Municipal y otro de la 
empresa adjudicataria.  
 
2.- Levantado de zonas. Una vez marcadas se procederá al recorte y retirada de los productos 
sobrantes a vertedero.  
 
3.- Extendido de aglomerado. Se realizará con equipo formado por un camión de bacheo que 
contenga la carga de aglomerado a la temperatura adecuada, así como los medios de 
compactación y extendido adecuado para este tipo de actividad. 
 
Será de obligado cumplimiento que todas las zonas levantadas en una jornada de trabajo sean 
aglomeradas el mismo día o como máximo al día siguiente, siendo la única justificación para el 
incumplimiento las inclemencias de tiempo. Del mismo modo, cuando exista interrupción del 
trabajo por días de fiesta o fines de semana será exigible que quede extendido en su totalidad 
el aglomerado en todas las zonas previamente levantadas.  
 
La empresa adjudicataria se encargará de poner los medios necesarios durante los trabajos para 
evitar toda situación de peligro que ocasione esta actividad, como señales de tráfico o 
balizamiento de la zona, así como todas las medidas complementarias que considere la Policía 
Municipal, los Servicios Técnicos Municipales o que prevea la Legislación Vigente, sin dar lugar 
por ello a ningún abono.  
 
La mezcla a utilizar en estas actividades en las calles se realizará con una mezcla en caliente 
densa o semidensa, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas reparaciones de 
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pavimento. En todo caso, dichas mezclas deberán cumplir las prescripciones que figuran en las 
Condiciones Técnicas de las Mezclas Bituminosas para  emulsiones asfálticas. 
 
Para evitar caídas o entrada de mezcla en sumideros y arquetas, aquellas que sean 
permeables se cubrirán o anularán temporalmente con algún elemento que impida la 
entrada de material a su interior con los consiguientes problemas de obstrucciones de 
tuberías. 
 
 
- PERSONAL  
 

 Un Ingeniero o un Ingeniero Técnico, preferiblemente de Caminos, Canales y Puertos o 
de Obras Públicas. Este en ningún caso podrá tener el carácter de simple asesor, sino 
que permanentemente ha de encontrarse afecto a la dirección y organización de los 
trabajos, y asumirá la gestión de obras así como la total y absoluta responsabilidad en 
relación con los daños y perjuicios que se originen como consecuencia de la realización 
de actividades para el cumplimiento de este contrato. Este técnico se ocupará también 
de los servicios de señalización horizontal y vertical. Cualquier cambio que se produjera 
en este técnico, por los motivos que fuesen, durante el período de adjudicación, deberá 
ponerse en conocimiento de la Concejalía de Ordenación del Territorio y deberá ser 
sustituido por un técnico de la misma cualificación en cuanto a titulación y experiencia 
se refiere.  

 
 Un encargado.  

 Dos equipos completos, uno para el levantado, recorte y retirada de los productos 
sobrantes a vertedero con martillo rompedor y camión para la carga de los restos de 
demolición y otro para el extendido del aglomerado. Estos equipos estarán formados 
por personal experimentado y perfectamente equipado que como mínimo dispondrá 
de un Oficial de 1º categoría, un Oficial de 2ª categoría y dos peones especializados.  

 
 
- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Se hará en todos los casos con pintura en dos componentes. Excepcionalmente, y con 
autorización de la dirección de obra se realizará con acrílica. Las dotaciones, aplicaciones y 
demás se realizará todo ello según la norma 8.2 IC 
 
- VALORACIÓN DEL SERVICIO, FORMA Y PLAZO DE ABONO 
 
La actuación mínima que se abonará será de 0,5 m2, aunque la superficie a bachear sea menor.  
 
El abono del presente servicio se producirá contra certificación de la empresa adjudicataria 
sobre la base del cuadro de precios ofertado por el contratista, estando incluidos Gastos 
Generales y Beneficio Industrial, al que se le incrementará el IVA correspondiente. 
 
UNIDADES INCLUIDAS 
 

Se considera incluido dentro de los precios de fresados, extendido de mezclas, sellados 
y parcheos el desmontaje y reposición de señalización vertical, balizamiento, mobiliario urbano 
y otros elementos que puedan dificultad u obstaculizar la ejecución de las unidades. Dichos 
elementos serán desmontados, acopiados, custodiados y recolocados dentro del importe 
general de contrato. La gestión, organización y coordinación del tráfico, así como todos los 
medios de señalización precisos correrán a cargo de la contrata y deberán seguir las 
indicaciones dadas por Policía Municipal. 
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 De la misma manera, se considera repercutido en el precio de todas las unidades el 
repintado de toda la señalización horizontal de las calles según el estado original y en doble 
componente en frío. La lectura y planeamiento del estado actual, así como el replanteo 
posterior de la misma correrá a cargo de la contrata. Se consideran incluidos todas las unidades 
descritas en el precio de la unidad. 
 
RESPECTO A LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Atendiendo a la legislación actual en materia preventiva y caso de precisarse en el 
momento de la ejecución de la obra, la contrata costeará los honorarios y propondrá al 
Ayuntamiento de Tudela para su designación al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución.  
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ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD CONTRATAR 

 
 
 

CONTRATO DE OBRAS DE “ASFALTADO DEL CAMINO PARALELO A A68. FASE III” 

.                                 

D/Dña................................................................................................................. con D.N.I./N.I.F. ……............ 

............., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en 

representación de ......................................................., con correo electrónico a efectos de 

notificaciones ....................................................... 

 

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 
debida representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
 

  
En .......................................a ............. de  ................  de 2022 

 
Firma y sello 
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ANEXO II: MODELO PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
 

(Sobre nº 2) 
 

OFERTA ECONÓMICA PARA EL CONTRATO DE OBRAS “ASFALTADO DEL CAMINO 
PARALELO A A68. FASE III” 

D/Dña......................................................................................................................................., con domicilio en 
..........................calle......................................................................CP...................... D.N.I./N.I.F.……........................... 
teléfono....................................en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio o en representación de........................................................................................... con domicilio en 
...............................…........ CP….…...... teléfono............…........, correo ………….  y D.N.I. o C.I.F. nº 
.............................  (Según se trate de persona física o jurídica) 

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento  

licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, 

Económicas y Técnicas que lo rigen y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los 

mismos, por la cantidad de ……………………………………euros, IVA excluido, resultante 

de aplicar una baja del ……… % al precio de licitación, y que se aplicará a los precios 

recogidos en el presupuesto/memoria valorada del Anexo IV. 

 

 
En .......................................a ............. de  ................  de 2022 

Firma y sello 
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ANEXO III: CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 
 
 

 (Sobre nº 2) 
 

CONTRATO DE OBRAS DE “ASFALTADO DEL CAMINO PARALELO A A68. FASE III” 
 
D/Dña................................................................................... con D.N.I …………………………… en nombre 
propio (o en representación de....................................................................... con domicilio 
en……………………………………………………………………… CIF................................... 
 
 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a: 

 
 

Destinará a la ejecución del contrato un  …….. % de personas con contratos indefinidos  

Nota: El % deberá ser mayor del 50 % para ser puntuado. 

 
 
 

(Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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ANEXO IV: MEMORIA TÉCNICA VALORADA 
 


