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1. Antecedentes 

El 09 y 10 de diciembre de 2021, se producen fuertes aguaceros en muchas zonas de 
Navarra, y concretamente en Orbaizeta, se desborda el río Irati y varias regatas y se 
producen importantes daños sobre todo en pistas forestales y ganaderas. 

En enero de 2022, la Junta del Valle de Aezkoa, y a través del Ayuntamiento de 
Orbaizeta, comunica al Estado los daños producidos en varios caminos de su propiedad 
(Azpegi, Itolatz, Mustakolarrea, Nabala) + el camino de Gibelea que aunque es propiedad 
del Ayuntamiento de Orbaizeta el principal usuario es la Junta, para el desembosque de 
varios lotes forestales ubicados en bosques de su propiedad. 

Y posteriormente comunica también estos daños al Servicio de Infraestructuras 
Agrarias del Gobierno de Navarra,. 

Después de registrar las solicitudes de daños, el Gobierno de Navarra ejecuta las 
obras de mejora de la pista de Nabala que forma parte de la Eurobelo 3, y por tanto, el 
tramo deteriorado por las riadas ha sido reparado y se excluye de la presente memoria 
técnica que sirve de base para licitar las obras. 

2. Objeto 

Es objeto de esta memoria técnica describir, detallar y presupuestar las obras de 
reparación de daños provocados por lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar 
en el TM de Orbaizeta. Capítulo 1: Caminos de Gibelea y Mustakolarrea. 

Las obras van a consistir en:  

2.1. Camino de Gibelea 

*630m.l. de limpieza de cuneta, con transporte de tierras a distancia <5km. Tareas 
lineales 1 y 2. 

*630m.l. de repaso rasante terreno tránsito y pendiente longitudinal entre 10-25%. 
Tareas lineales 1 y 2. 

*441m3 de construcción capa subbase con material granular rechazo calizo, 95% PM, 
D>= 3km. Tareas lineales 1 y 2: 630m.l. de longitud, 3,5m de anchura y 20cm de espesor. 

*330,75m3 de construcción capa rodad. con zahorras artificiales ZA 0-22, 95% PM, D 
agua para compactar <= 3km. Tareas lineales 1 y 2: 630m.l. de longitud, 3,5m de anchura 
y 15cm de espesor. 

*600m.l. de encofrado y desencofrado pavimentos hormigón, h<=20 cm. Tarea lineal 1: 
300m de longitud x 2 lados. 
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*178,5m3 de construcción de pavimento de HA-25, h<20cm, con mallazo simple. 
Tarea lineal 1: 300m de longitud, 3,5m de anchura y  17 cm de espesor. 

*600m.l. de relleno de  2 cantos de pavimento, con material de rechazo. Tarea lineal 1: 
300m de longitud x 2 lados. 

Las4 primeras partidas son para reparar el daño y recuperar la situación original, y las 
tres últimas suponen una alteración importante de la realidad, pero se trata de una 
solución definitiva y duradera, dado que el pavimento de hormigón va a resistir todas las 
lluvias torrenciales y desbordamientos del río Irati que se produzcan en adelante. 

2.2. Camino de Mustakolarrea 

*1800m.l. de limpieza de cuneta <=50cm con terraplenado de restos de excavación. 
Tarea lineal 4. 

*1800m.l. de repaso rasante terreno tránsito y pendiente longitudinal entre 10-
25%.Tarea lineal 4. 

*210m3 de construcción capa subbase con material granular rechazo calizo, 95% PM, 
D>= 3km. Tarea lineal 4, para sanear los blandones. 200m.l. de longitud, 3,5m de anchura 
y 30cm de espesor. 

*Limpieza de 4 caños. Tareas puntuales 1-4 

 

Son varios los objetos genéricos de esta memoria técnica, entre los cuales pudieran 
destacarse: 

 el correcto diseño, definición, localización y presupuesto de todas las unidades de 
obra 
 

 La elección del procedimiento operativo adecuado para efectuar las obras en unas 
condiciones óptimas de seguridad y salud. 
 

 La evaluación de los impactos generados por las obras sobre el medio natural y 
propuesta de medidas correctoras.  

3. Objetivos y justificación 

3.1. Camino de Gibelea 

Da acceso a más de 150ha de hayedos productivos, donde se programan más de 
5000m3 de aprovechamiento de madera y leña en los próximos 10años, según el Plan 
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Especial de la última Revisión de la Ordenación del Monte Aezkoa. Los ingresos 
esperados con estos aprovechamientos se estiman en 200.000€. 

Aparte, da acceso a unas 10ha de pastos, y es el principal acceso para realizar la 
supervisión y mantenimiento de un canal gestionado por Acciona. 

Y en relación a la pavimentación con hormigón propuesta, indicar que el tramo I  de la 
pista de Gibelea se localiza en zona inundable, y que el firme granular va a ser arrastrado 
inundación tras inundación 

 

En morado la zona inundable y la raya azul los tramos a reparar, y se constata que el 
tramo I está en zona inundable. 

3.2. Camino de Mustakolarrea 

Pista de desembosque donde en los últimos 10años se han llevado a cabo un par de 
aprovechamientos forestales, con un volumen extraído aproximado de 3000m3. En los 
próximos años volverá a ser objeto de uso para el desembosque de algún otro lote 
forestal. Da acceso a unas 50ha de hayedos productivos en buena calidad de estación. 

4. Estado legal 

4.1. Pertenencia 

El camino de Gibelea a mejorar es propiedad del Ayuntamiento de Orbaizeta y el 
camino de Mustakolarrea es propiedad de la Junta del Valle de Aezkoa 

4.2. Servidumbres, enclavados y ocupaciones 

 La pista de Gibelea se encuentra dentro de dentro de la zona de servidumbre del  
cauce, en este caso del río Irati, y por ello deberán contar con la autorización competente 
en Aguas, en este caso la CHE. 
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4.3. Usos y costumbres vecinales 

Aprovechamiento de los pastos de Abarakua, desde principios de mayo a finales de 
octubre 

 

En color oscuro el pastizal de Abarakua 

4.4. Figuras de protección 

Todos los trabajos se ejecutan dentro del ZEC Irati-Roncesvalles. En principios estos 
trabajos son compatibles con los principios y objetivos generales del PRUG de dicho ZEC. 
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4.5. Normativa urbanística 

Del análisis del Plan Urbanístico Municipal de Orbaizeta se desprende que en los 
terrenos objeto de no existe prohibición alguna para acometer la tipología de obras 
establecidas en este proyecto.  

No se desprenden por tanto incompatibilidades entre lo establecido en las Normas 
Subsidiarias y lo propuesto en esta memoria. 

4.6. Legislación aplicable 

Teniendo en cuenta las características de estas obras, este proyecto deberá 
ajustarse a las siguientes bases jurídicas y tener en cuenta asimismo los siguientes 
documentos: 

Protección del Medio Ambiente. Ordenación del Territorio y Actividades 
clasificadas 

 

Ley Foral 5/1998 de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre. 

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental 

Ley Foral 10/1994 de 4 de julio 1994. “ordenación del territorio y urbanismo. 
Normas reguladoras”.  

Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección 
Ambiental. 

Última Revisión de la Ordenación del monte Aezkoa. 

Contratos 

 

LEY FORAL 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos 

Ley foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 

Ley Estatal de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 10/1998 de 16 de 
junio. 

Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborables.  

Real Decreto 1215/1997, Disposiciones Mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los equipos de trabajo.  
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5. Estado natural 

5.1. Clima  

Orbaizeta es una zona muy lluviosa, con 1500 mm/año, sin sequía estival marcada 
(P. verano  391 mm), aunque los meses de julio, agosto y septiembre son los que 
menor cantidad de precipitación registran. La temperatura media anual (sector  Navarra 
Húmeda) es de las más altas de Navarra, que se debe a la influencia oceánica 
atemperante que sufre esta zona, con oscilaciones térmicas no muy acusadas. Se trata 
por tanto de un monte en el que los inviernos son suaves (Tº media invierno = 7,5 ºC) y 
los veranos moderadamente cálidos.  

El grueso de e trabajos bien pudieran ejecutarse en el periodo de tiempo entre 
agosto-y septiembre de 2022, o en mayo-junio de 2023, evitando en todo caso el periodo 
invernal. 

5.2. Vegetación 

Los caminos de Gibelea y Mustakolarrea atraviesan zonas de hayedos.. 

No se han detectado especies vegetales de especial interés para la conservación 
que puedan verse a afectadas por las obras. 

A priori no se va a afectar a la vegetación existente. 

5.3. Fauna 

Posible existencia de pícidos, sobre todo pito negro. Las obras deberán evitar su 
periodo de cría, de marzo a junio. 

5.4. Otros elementos 

No se constatan 

6. Estado de las infraestructuras a reparar 

6.1. Camino de Gibelea  

Los dos tramos han quedado devastados con el desbordamiento del río Irati, que ha 
lavado todo el material granular, y colmatado las cunetas de material arrastado por la 
corriente. Y el paso de vehículos sobre la plataforma sobre lecho natural ha causado la 
aparición de fuertes blandones y rodadas, tal como se puede observar en la imagen 
inferior del tramo I.  
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6.2. Camino de Mustakolarrea 

Pista forestal sobre lecho natural, en zona muy humeda y con abundantes regatas, 
ramales para la saca de madera…donde en diciembre se generaron fuertes escorrentías 
que fueron a parar a las cunetas y plataforma, colmatando las cunetas de tierra, hoja, y 
generando la aparición de blandones en unos 200m repartidos por la pista, que posee 
1800m de longitud. Aparte, los 4 caños disponibles, de 50cm de diámetro y 7,2m de 
longitud cada uno, y de HA, n quedado colmatados de tierras. 
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7. Solución adoptada y ejecución de las obras 

7.1. Cunetas y obras de drenaje 

La primera actuación consistirá en ejecutar las partidas de limpieza de cunetas (en 
Gibelea y Mustakolarrea) y limpieza de caños en Mustakolarrea, para restituir a su estado 
original los drenajes, y aislar de la humedad las plataformas. 

En el caso de Gibelea, y al ubicarse junto al río Irati, y para evitar vertidos con las 
excavaciones, se deberán cargar y transportar las tierras excavadas en la cuneta hacia 
otra zona del monte Aezkoa, paa extenderlas en pastizal para fomentar la disponibilidad 
de más suelo a medio plazo. Estas tierras podrían transportarse al pastizal de Izpegi 

7.2. Explanaciones 

Para eliminar los regueros causados por las lluvías, en las tres pistas a reparar se 
procederá a la excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar regueros en pista 
por agua de escorrentía, esparciendo regularmente el material de la plataforma, retirando 
a terraplén aquel árido grueso, e imprimiendo un bombeo hacia desmonte del 3% para 
correcta evacuación de aguas de escorrentía, todas los trabajos realizados por 
retroexcavadora. 

En el caso de los blandones aparecidos en Mustakolarrea, el repaso deberá ser más 
profundo, hasta eliminar todo el barro y material blando. 

7.3. Reparación de firmes granulares 

En los blandones de la pista de Mustakolarrea será necesario aportar una capa de 
30cm de espesor para la subase,  y cambio en los blandones de Gibelea será suficiente 
con capa de 20cm de espesor, dado que el poder portante de la plataforma del camino es 
mayor.  

Para ello se ejecutará la partida: construcción subbase con material rechazo o piedra 
en rama o árido grueso de granulometría 20-100mm, con 30% de finos aproximadamente, 
incluyendo adquisición de material, transporte, mezcla, extendido, perfilado, riego a 
humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del ensayo 
Próctor Normal, con distancia máxima del agua de 3 km 



 

Obras de reparación de daños provocados por lluvias 

torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar en el TM de 

Orbaizeta. Capítulo 1: Caminos de Gibelea y Mustakolarrea 

Promotor: 
Orbaizetako Udala 

 

Redacción: 
Autor Igor Erbiti 

email: 
igor@lurgeroa.com 

 

MEMORIA | Página 11 de 14 

 

Imagen de tipo de material a emplear para la subbase 

Y en las pistas de Gibelea con tránsito permamente de vehículos forestales y ganaderos, 
sobre la subbase se restituirá la capa de rodadura de 15cm de espesor, ejecutando la 
siguiente partida: construcción de capa de rodadura o firme con zahorras artificiales ZA 
0/22 procedentes de cantera y de origen calizo, y con una mezcla adecuada y proporción 
de arena del 30%, incluyendo compra de material, carga y descarga, transporte con 
camión bañera, mezcla, extendido, perfilado y nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a 
cada lado del eje del camino, todo ello con motoniveladora, riego a humedad óptima y 
compactación de las capas hasta una densidad del 95 % del ensayo Próctor Modificado 
con vibrocompactador, incluyendo el coste del transporte y carga y descarga del material, 
con distancia máxima del agua de 3 km 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de tipo de material a emplear para la 
subbase 
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7.4. Nueva pavimentación 

Para el tramo I del camino de Gibelea, y al situarse en zona inundable,  considerando los 
antecedentes (ha perdido su firme granular cada riada, 3 veces en los últimos 10años), se 
propone como solución técnica definitiva y duradera, la pavimentación con hormigón 
armado que sea resistente al paso de vehículos pesados, sobre todo camiones cargados 
de madera. 

Para ello se ejecutarán las siguientes partidas en orden cronológico de ejecución: 

*Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura máxima de 
0,20m, mediante tablas de madera y clavos y puntales de acero, operación realizada por 
operarios especialistas. 

*Construcción de pavimento de hormigón armado HA-25 con mallazo simple 
150x150x8mm, suministro del hormigón, extendido, compactación con regla vibrante, 
fratasado y remates, cepillado para textura superficial, curado con productos filmógenos y 
realización de juntas de contracción en duro. 

*Relleno de los bordes del pavimento mediante  material de rechazo de cantera, hasta 
cubrir los cantos de hormigón, y sobre una anchura mínima de 50cm, quedando 
perfectamente compactado el material hasta alcanzar una densidad del 95% del Próctor 
Modificado, operación que se llevará a cabo con compactador manual (rana) 
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Imagen muestra del tipo de pavimentación a ejecutar. 

8.Plazo 

La duración máxima de los trabajos no ejecutados se establece en 20 jornadas 
laborales, a ejecutar entre mayo y junio del 2023. 
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9. Presupuesto 

Los presupuestos de obras de reparación de daños provocados por lluvias torrenciales 
de diciembre de 2021 a ejecutar en el TM de Orbaizeta. Capítulo 1: Caminos de Gibelea, 
y Mustakolarrea), y provocadas por la borrasca Barra son los siguientes:  

*Presupuesto de Ejecución Material: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (93.332,07€) 

 

*Presupuesto de Ejecución por Contrata: CIENTO NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y 
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (109.198,52€), 2% de SS, 10% de 
Gastos Generales y 5% de Beneficio Industrial incluido. 

 

*Presupuesto Global de Licitación: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA 
EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (132.130,21 €), 21% DE IVA incluido. 

 

*Presupuesto Total: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIUN EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (144.021,93€), memoria técnica y dirección de obra 
incluido. 
 

En Orbaizeta, a 18 de octubre de 2022. 

 

Firmado: El Ingeniero de Montes 

 

 

 

 

Igor Erbiti Saizar 
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1. Antecedentes y datos generales 

1.1. Objeto del estudio básico 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

 Servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

con el objetivo de: 

 

· Organizar el trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 

· Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

· Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 

· Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

· Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un 

trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. Esta designación deberá 

ser objeto de un contrato expreso.  

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D, el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para que el Contratista elabore el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento, en función a su propio sistema de ejecución de la obra. 
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1.2. Autor del estudio de seguridad 

 

El presente Estudio ha sido encargado a Lur Geroa S.L.U. y se considerará como documento adjunto a la Memoria del proyecto. 
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1.3. Proyecto al que se refiere 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

Proyecto de referencia 

Título de la 

memoria 

Obras de reparación de daños provocados por lluvias torrenciales de diciembre de 

2021 a ejecutar en el TM de Orbaizeta. Capítulo 1: Caminos de Gibelea y 

Mustakolarrea 

Promotor Ayuntamiento de Orbaizeta 

Dirección 

facultativa 
Igor Erviti Saizar 

Emplazamiento 

de las obras 
Caminos de Gibelea y Mustakolarrea 

Resumen de los 

trabajos 
Indicados en el apartado de objeto de la memoria 

Plazo de 

ejecución 

previsto 

30 jornadas laborales 

Número máximo 

de operarios 
3 operarios 

Observaciones  
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1.4. Descripción del emplazamiento y la obra 

 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 

Datos del emplazamiento 

Clima 

Presenta un clima lluvioso, con precipitaciones similares a localidades de la 

vertiente cantábrica, pero respecto a las temperaturas, estas tiene un 

carácter continental algo más marcado, con inviernos más frescos y más 

días de helada. 

Topografía 
Las pendientes por donde van a discurrir los caminos a mejorar, corresponde a 

laderas de pendiente pronunciada en algunas zonas,  

 

Servidumbres y 

condicionantes 
No se constatan 
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1.5. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria  

 

De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que 

se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 

Primeros auxilios y asistencia sanitaria 

Nivel de asistencia Nombre y ubicación 
Distancia aproximada (km) 

 

Primeros auxilios Botiquín portátil. En la obra 0 

Asistencia primaria Centro de Salud de Burguete 10Km 

Asistencia 

especializada 
Hospital de Pamplona 55Km 

 
En caso de accidente se tardaría 15minutos hasta el centro médico 

más cercano y 1hora hasta el hospital más cercano 

 

1.6. Maquinaria prevista en la obra 

 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica a continuación (listado no exhaustivo): 

 Retroexcavadora 

 Hormigonera 

 Regla vibrante 

 Camión bañera 

 Camión dumper 

 Rana manual 

 Vibrocompactador 
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 Vehículo todoterreno 

 Motosierra 

Esta maquinaria además de cumplir la reglamentación específica deberá estar conforme con los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la 

normativa vigente. Deberán llevar la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del año en que se haya puesto la marca. 

1.7. Medios auxiliares 

 

Los medios auxiliares que se utilizarán en las obras serán: 

 Herramientas manuales 

 

 

2. Análisis de riesgos y medidas preventivas 

 

Para los diferentes procesos de obra que constituyen el Proyecto objeto de este estudio, así como de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares que se 

utilizarán, se analizan a continuación, para cada uno de ellos, los diferentes riesgos con sus medidas de prevención y sus equipos de protección individual (Epi's) a 

modo de ficha. Estas fichas servirán de base a la hora de realizar el Plan de Seguridad y Salud que deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento en función del propio sistema de ejecución de la obra. 

2.1. Riesgos y medidas preventivas de los procesos de obra 

 

Para cada proceso de obra se identifican mediante una ficha los riesgos laborales a los cuales se aplicarán las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Esto no implica que en cada proceso sólo existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas 

preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado 

se puedan emplear otros. 
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AFIRMADO 

RIESGOS  Equipos de protección individual Medidas preventivas 

 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos pesados por desplome o 

derrumbamiento. 

 Proyección de piedras. 

 Atropellos. 

 Colisiones. 

 Vuelco de la máquina. 

 Accidentes causados por seres vivos. 

 Puesta en marcha intempestiva de la 

máquina. 

 Vibraciones. 

 Atropellos a personas circundantes. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uso de casco. 

 Protección de las extremidades 

inferiores con botas de seguridad con 

suela antideslizante y puntera de 

acero. 

 Guantes de cuero en las operaciones 

de conservación de la máquina 

durante el trabajo. 

 Gafas de seguridad que le protejan del 

polvo y ocasionalmente del sol 

 Cinturón abdominal antivibratorio, con 

objeto de quedar protegido de los 

efectos de las vibraciones sobre las 

vísceras abdominales. 

 Siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección 

distintos a los anteriormente descritos, 

se dotará a los trabajadores de los 

mismos.  

 

 Bajo ningún pretexto conducirá la máquina una persona que no esté 

facultada para ello. 

 Cuando por necesidad de servicio, debe usarse una máquina que no se 

tenga asignada, antes de iniciar su conducción se comprobará el estado 

de los frenos, dirección luces, claxon, estado de neumáticos o cadenas, etc. 

Asimismo comprobará el estado de las herramientas y equipo de seguridad. 

 Mantener siempre limpios de grasa las plataformas, pedales y estribos de la 

máquina. 

 El conductor deberá. ir siempre sentado. 

 Nunca se permitirá que otra persona distinta al conductor vaya en la 

máquina durante su marcha a no ser que esté provisto de un asiento 

especial, y aun entonces sólo si la inclinación del terreno es menor de un 

30%. 

 Antes de poner en marcha el motor cerciorarse de que va a funcionar en 

vacío que estén desconectadas las transmisiones así como que los 

mecanismos hidráulicos se encuentren en posición de reposo. 

 Los operarios no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o 

corazas de protección que eviten que sean alcanzados por objetos que 

caigan, o riesgos similares. 

 El maquinista no debe permitir que se aproximen a la máquina otros obreros 

o personas extrañas cuando el vehículo o el motor estén en marcha 

 Antes de iniciar la maniobra de arranque el maquinista habrá de cerciorarse 

de que el camino está despejado de objetos, personas u otros vehículos. 

Estas precauciones se extremarán en la marcha atrás. 

 La conducción debe realizarse con gran cuidado, lo que supone 

comprender el manejo y limitación de la máquina así como atender los 

consejos de los Capataces o personas con más experiencia. 

 Una vez arrancado el motor, no se permitirá que se aproximen a la máquina 

personas extrañas u otros operarios sin que lo advierta el maquinista. 

 Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el tajo 

en compañía del Capataz o encargado, tratando de establecer los posibles 

riesgos, la colocación de señales las medidas de precaución a tomar y 

sobre todo el plan de trabajo.. 

 Si la máquina tiene volante, se apoyará en él todos los dedos de la mano 

por encima de éste para evitar que si se vuelca pueda ocasionar la rotura 
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de la muñeca. 

 En las máquinas equipadas con embrague, esta operación se hará siempre 

suave y progresivamente, sobre todo al arrancar, arrastrando carga, al subir 

cuestas o salvar algún obstáculo. 

 No se recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o 

desembragado. 

 Se conducirá siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de 

trabajo que se realiza; nunca más deprisa. 

 Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida 

sin accionar el embrague. En caso de que se necesite cambiar a otra 

velocidad, habrá que detener la máquina. 

 La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado, 

tenga una fuerte pendiente transversal o esté muy quebrado. Se reducirá al 

paso humano al salvar obstáculos que puedan hacer volcar la máquina 

  Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado 

del desmonte, si ello es posible. 

 Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse 

que ayudar con los frenos y aplicarlos suavemente para evitar un vuelco de 

contado. 

 Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie 

del acelerador y, en última instancia, usar los frenos. 

 Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente. 

 Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe 

afianzarse fuertemente la dirección. 

 Evitar salvar aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina. 

 En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades 

de árboles derribados, se marchará con velocidades cortas, usando los 

frenos con mucha precaución. 

 Evitar el paso sobre superficies rocosas con máquinas equipadas con 

orugas. 

 No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance 

a distinguir los obstáculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse 

do la máquina o inspeccionar el terreno o mandar al ayudante. 

 En los lugares a peligrosos se colocará un operario que se encargue de 

hacer las señales reglamentarias al maquinista. Las señales las hará un 

hombre solo con la mano, que debe asegurarse además de que sus 

instrucciones hayan sido comprendidas correctamente. 

 Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y repitiéndola 

frecuentemente para que pueda ser comprendida. Cuando se quiera 

indicar un movimiento fácil o lento la señal de acción se hará despacio y lo 

más deprisa posible para un movimiento rápido. 
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 El conductor jamás debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca 

en movimiento. 

 Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos hidráulicos 

deben estar en posición de reposo. 

 Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará de 

que no está embragada ninguna velocidad y de que se ha echado el freno 

de aparcamiento. 

 Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación la 

boquilla de la manga se introducirá completamente dentro del depósito 

para evitar la posibilidad de un incendio. 

 Al abandonar la máquina no dejar el encendido en la posición de marcha, 

ni con la llave de contacto puesta. 

 Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre empleando 

gato hidráulico, calzándola inmediatamente antes de introducirse debajo 

de ella. 

 El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier 

defecto de la máquina que mereciese su urgente reparación. 

 Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será 

retirada inmediatamente de servicio. 

 El personal que trabaje alrededor de la máquina no debe cruzar o 

permanecer en el radio de acción de la misma, mientras esté trabajando 

esta. 

 El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así 

mismo en terreno en pendiente el personal no deberá colocarse justamente 

encima o debajo del tractor para evitar resbalar hacia el o que caigan 

piedras u otro material desde la calle que abre el tractor. 

 Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo, 

habrá que inspeccionar la ruta observando puentes, túneles acueductos y 

líneas de alta tensión que pudieran originar accidentes. En este caso habrá 

que obtener el correspondiente permiso de la autoridad competente, 

cumpliendo los requisitos que éste imponga en cuanto a señalizaciones, 

colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias es necesario 

conocer el peso y volumen de la carga. 

 Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o 

pasarela, habrá que realizar una inspección para evitar posibles 

deslizamientos del equipo. Una vez que la máquina esté situada en el 

camión, habrá que inmovilizarla sujetándola y ajustándola con calzos y 

cadenas. Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para evitar la falta de 

visibilidad al vehículo o anchuras y alturas excesivas 
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Mejora DE PISTA FORESTAL con maquinaria  

Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 

 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos pesados por desplome 

o derrumbamiento. 

 Proyección de piedras. 

 Atropellos. 

 Colisiones. 

 Vuelco de la máquina. 

 Accidentes causados por seres vivos. 

 Puesta en marcha intempestiva de la 

máquina. 

 Vibraciones. 

 Atropellos a personas circundantes. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Golpes y cortes por objetos o 

herramientas. 

 Atrapamientos. 

 

 

 

 

 

 Uso de casco 

 Protección de las extremidades inferiores con 

botas de seguridad con suela antideslizante y 

puntera de acero. 

 Guantes de cuero en las operaciones de 

conservación de la máquina durante el 

trabajo. 

 Gafas de seguridad que le protejan del polvo 

y ocasionalmente del sol 

 Cinturón abdominal anti vibratorio, con 

objeto de quedar protegido de los efectos de 

las vibraciones sobre las vísceras 

abdominales. 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 

anteriormente descritos, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

 

 

 Bajo ningún pretexto conducirá la máquina una persona que no esté 

facultada para ello.  

 Cuando por necesidad de servicio, debe usarse una máquina que no se 

tenga asignada, antes de iniciar su conducción se comprobará el 

estado de los frenos, dirección luces, claxon, estado de neumáticos o 

cadenas, etc. Asimismo comprobará el estado de las herramientas y 

equipo de seguridad. 

 Mantener siempre limpios de grasa las plataformas, pedales y estribos de 

la máquina. 

 El conductor deberá. ir siempre sentado. 

 Nunca se permitirá que otra persona distinta al conductor  vaya en la 

máquina durante su marcha a no ser que esté provisto de un asiento 

especial, y aun entonces sólo si la inclinación del terreno es menor de un 

30%. 

 Antes de poner en marcha el motor cerciorarse de que va a funcionar 

en vacío que estén desconectadas las transmisiones así como que  los 

mecanismos hidráulicos se encuentren en posición de reposo. 

 Los operarios no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o 

corazas de protección que eviten que sean alcanzados por objetos que 

caigan, o riesgos similares. 

 El maquinista no debe permitir que se aproximen a la máquina otros 

obreros o personas extrañas cuando el vehículo o el motor estén en 

marcha 

 Antes de iniciar la maniobra de arranque el maquinista habrá de 

cerciorarse de que el camino está despejado de objetos, personas u 

otros vehículos. Estas precauciones se extremarán en la marcha atrás. 

 La conducción debe realizarse con gran cuidado, lo que supone 

comprender el manejo y limitación de la máquina así como atender los 

consejos de los Capataces o personas con más experiencia. 

 Una vez arrancado el motor, no se permitirá que se aproximen a la 

máquina personas extrañas u otros operarios sin que lo advierta el 

maquinista. 

 Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el 

tajo en compañía del Capataz o encargado, tratando de establecer los 

posibles riesgos, la colocación de señales las medidas de precaución a 
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 tomar y sobre todo el plan de trabajo.. 

 Si la máquina tiene volante, se apoyará en él todos los dedos de la 

mano por encima de éste para evitar que si se vuelca pueda ocasionar 

la rotura de la muñeca. 

 En las máquinas equipadas con embrague, esta operación se hará 

siempre suave y progresivamente, sobre todo al arrancar, arrastrando 

carga, al subir cuestas o salvar algún obstáculo. 

 No se  recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o 

desembragado. 

 Se conducirá siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de 

trabajo que se realiza; nunca más deprisa. 

  
 Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad 

metida sin accionar el embrague. En caso de que se necesite cambiar a 

otra velocidad, habrá que detener la máquina. 

 La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado, 

tenga una fuerte pendiente transversal o esté muy quebrado. Se 

reducirá al paso humano al salvar obstáculos que puedan hacer volcar 

la máquina. 

 Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al 

lado del desmonte, si ello es posible. 

 Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de 

tenerse que ayudar con los frenos y aplicarlos suavemente para evitar 

un vuelco de contado. 

 Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el 

pie del acelerador y, en última instancia, usar los frenos. 

 Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente. 

 Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe 

afianzarse fuertemente la dirección. 

 Evitar salvar aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina. 

 En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las 

proximidades de árboles derribados, se marchará con velocidades 

cortas, usando los frenos con mucha precaución. 

 Evitar el paso sobre superficies rocosas con máquinas equipadas con 

orugas. 

 No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no 

alcance a distinguir los obstáculos que pudieran presentarse. En tales 

casos, bajarse do la máquina o inspeccionar el terreno o mandar al 

ayudante. 

 En los lugares a peligrosos se colocará un operario que se encargue de 

hacer las señales reglamentarias al maquinista. Las señales las hará un 

hombre solo con la mano, que debe asegurarse además de que sus 
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instrucciones hayan sido comprendidas correctamente. 

 Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y 

repitiéndola frecuentemente para que pueda ser comprendida. 

Cuando se quiera indicar un movimiento fácil o lento la señal de acción 

se hará despacio y lo más deprisa posible para un movimiento rápido. 

 El conductor jamás debe apearse de la maquina mientras ésta 

permanezca en movimiento. 

 Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos 

hidráulicos deben estar en posición de reposo. 

 Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará 

de que no está embragada ninguna velocidad y de que se ha echado 

el freno de aparcamiento. 

 Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación 

la boquilla de la manga se introducirá completamente dentro del 

depósito para evitar la posibilidad de un incendio. 

 Al abandonar la máquina no dejar el encendido en la posición de 

marcha, ni con la llave de contacto puesta. 

  
 Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre 

empleando gato hidráulico, calzándola inmediatamente antes de 

introducirse debajo de ella. 

 El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier 

defecto de la máquina que mereciese su urgente reparación. 

 Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será 

retirada inmediatamente de servicio. 

 El personal que trabaje alrededor de la máquina  no debe cruzar o 

permanecer en el radio de acción de la misma, mientras esté 

trabajando esta. 

 El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así 

mismo en terreno en pendiente el personal no deberá colocarse 

justamente encima o debajo del tractor para evitar resbalar hacia el o 

que caigan piedras u otro material desde la calle que abre el tractor. 

 Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo, 

habrá que inspeccionar la ruta observando puentes, túneles acueductos 

y líneas de alta tensión que pudieran originar accidentes. En este caso 

habrá que obtener el correspondiente permiso de la autoridad 

competente, cumpliendo los requisitos que éste imponga en cuanto a 

señalizaciones, colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias 

es necesario conocer el peso y volumen de la carga. 

 Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o 

pasarela, habrá que realizar una inspección para evitar posibles 

deslizamientos del equipo. Una vez que la máquina esté situada en el 
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camión, habrá que inmovilizarla sujetándola y ajustándola con calzos y 

cadenas. Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para evitar la falta 

de visibilidad al vehículo o anchuras y alturas excesivas 
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2.2. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria 

 

Para cada máquina que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicaran las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Además, cada máquina cumplirá los requisitos esenciales de 

seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (RD 1435/92) y llevará la marca "CE" seguida de las dos últimas cifras del año que se haya puesto la 

marca. Esto no implica que para cada máquina sólo existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección 

individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de una marca de máquina determinada se puedan emplear 

otros. 
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MAQUINARIA EN GENERAL 

Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 

 

 Vuelcos 

 Hundimientos 

 Formación de atmósferas agresivas o 

molestas 

 Ruidos 

 Atropellos 

 Caída de personas 

 Atrapamientos 

 Explosiones e incendios 

 Contactos con la energía eléctrica 

 Cortes, golpes y proyecciones 

 

 

 Casco de polietileno 

 Ropa de trabajo 

 Botas de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Guantes aislantes de la electricidad 

 Botas aislantes de la electricidad 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Faja elástica 

 Faja antivibratoria 

 Manguitos antivibratorios 

 Protectores auditivos 

 Siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 

 Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de 

mecanismos de absorción y amortiguación. 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas.  Estarán dotados 

de carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 

eliminadoras del contacto directo de la energía eléctrica.  Se prohíbe su 

funcionamiento sin carcasa. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a 

la red. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, 

eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras 

antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de 

máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina 

objeto de la reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con 

carteles de aviso con la leyenda "Máquina Averiada, no conectar" 

 Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 

sobre elementos nivelados y firmes. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de 

cargas durante las fases de descanso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la visa de los 

maquinistas, gruistas, etc. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los maquinistas, 

gruistas, etc., se suplicarán mediante operarios que les dirigirán las 

operaciones. 

  
 Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos. 

 Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y peso a desplazar, que automáticamente corten 
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el suministro eléctrico al motor cuando se llegue a dichos límites. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de 

cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la 

semana, sustituyendo aquellos que presenten más del 10 % de hilos 

rotos. 

 Los ganchos de sujeción, sean de acero, provistos de pastillas de 

seguridad. 

 Se prohíbe, la utilización de enganches artesanales construidos a base 

de redondos doblados. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga 

máxima que pueden soportar. 

 Se prohíbe, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 

cubilotes, etc. 

 Todas las máquinas con alimentación de energía eléctrica estarán 

dotados de toma tierra en combinación con los disyuntores diferenciales 

de los cuadros a los que estén conectados. 

 Se revisarán semanalmente los carriles de desplazamiento de las grúas, 

verificando su horizontalidad. 

 Los carriles de desplazamiento de las grúas estarán limitados a una 

distancia de 1 m. de su término. 

 Se mantendrán en buen estado la grasa de los cables de la grúa, 

montacargas, etc. 

 Semanalmente se revisarán los siguientes elementos de las grúas: 

 El contrapeso 

 Los cables 

 Los contravientos o los arriostramientos de las grúas. 

 De todas estas revisiones, se dará cuenta al Encargado de la obra o 

Jefe de Obra, transmitiéndola éste a la Dirección Facultativa. 
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MOTOSIERRA 

Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 

 Cortes. 

 Golpes por o contra objetos. 

 Atrapamientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Quemaduras. 

 Incendios. 

 Proyección de partículas. 

 Vibraciones 

 Ruido. 

 Una de las situaciones más peligrosas que 

pueden producirse durante el trabajo con 

la motosierra es el rebote de la espada. En 

estos rebotes se desplaza la sierra de forma 

imprevista en un movimiento curvo hacia el 

operario. Así se corre el peligro de graves 

lesiones Este rebote se produce, cuando la 

cadena de aserrado, en el sector del 

cuarto superior de la punta de la espada, 

roza involuntariamente madera u otro 

objeto duro. Este riesgo se origina 

especialmente al desramar, cuando se 

roza, sin querer, otra rama. 

 Golpes de retroceso (presión) 

 El golpe de retroceso puede producirse al 

cortar con el lado superior de la espada 

(corte por el dorso de la mano), cuando la 

cadena de aserrado se traba o cuando 

roza una parte dura en la madera. La 

motosierra retrocede en dirección del 

operario 

 

 

 

 Casco de seguridad, con protector 

auditivo y pantalla. 

 Pantalón de motoserrista con protección 

frente al corte. 

 Botas de seguridad con puntera y suela 

con relieve antideslizante 

 Guantes de seguridad. 

 Siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección 

distintos a los anteriormente descritos se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 

 

 

 Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección 

individual facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la 

realización de las tareas. 

 Normas de actuación preventiva para los motoserristas 

 La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 

 Freno de cadena. 

 Captor de cadena. 

 Protector de la  mano. 

 Fijador de aceleración. 

 Botón de parada fácil. 

 Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones. 

 El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado 

en su manejo y acreditado por la Empresa. 

 Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que 

cualquier persona está lo suficientemente alejada (2 m.) antes de poner 

en marcha la máquina. 

 Para efectuar el arranque de la motosierra, la máquina estará apoyada 

en el suelo y bien fijada con el pie y la mano izquierda. Es peligros 

arrancar la motosierra con el sistema de aprovechar la caída libre las 

mismas, sujetándola sólo con la mano derecha. 

 Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse 

el perfecto funcionamiento de la misma. Es muy importante que la 

espada esté correctamente montada, la cadena, el acelerador y el 

interruptor de stop en perfectas condiciones. El acelerador y su bloqueo 

deben marchar fácilmente. NO se deben practicar modificaciones en 

estos equipos. 

 Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de 

aceite y resina. Así se facilita el seguro manejo de la sierra. 

 Al efectuar el arranque en frío la cadena suele acelerarse, cuidar que 

no arrolle ramas o pastos. 

 Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. Utilizar SIEMPRE 

la motosierra con las dos manos. 

 Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, 

sobre árboles y otros sitios igualmente inestables. No cortar más arriba 

de¡ hombro ni con una sola mano. 

 No enrollar el tiraflector en la mano o en los dedos. No suprimir la bisagra 

por un corte exhaustivo. 
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 Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol. 

 Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra. 

 Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al 

tronzar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado 

seguro (parte superior de la pendiente). 

 Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la 

espada de la motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo. 

  
 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello 

una peligrosa sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario 

a soltarla. 

 Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de 

tenerse en cuenta que al ser cortadas puede producirse un 

desplazamiento brusco de su base. 

 Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, 

realizar el traslado con el freno de cadena puesto, sujetándola 

únicamente por el manillar. El silenciador se debe colocar del lado 

opuesto al cuerpo. 

 Durante el transporte la espada debe señalar en dirección contraria a la 

del operario, es decir hacia atrás. 

 Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación 

entre los diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura de¡ tronco 

a abatir). 

 Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 

 Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se 

encuentran a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o 

rodadura del tronco. 

 Hacer uso del giratroncos para volver al fuste. 

 Hacer uso de¡ gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace 

girar el tronco, 

 Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta 

y las piernas flexionadas, realizando el esfuerzo. 

 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 

motosierra. 

 Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su 

funcionamiento no sea necesario para ello. 

 No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a 

los depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta. 

 Al transportar la motosierra en un vehículo, colocarla de forma tal que 
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no pueda volcarse, ni pierda combustible o pueda dañarse. La espada 

irá cubierta con su funda ' 

 Cuando sea necesario aproximarse a un motoserristas, avanzar hacia él 

de frente para que pueda observarnos. 

 Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas 

alcohólicas durante la jornada de trabajo. 

 Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u 

otros atuendos incompatibles con la actividad. 

 El rebote puede evitarse trabajando de forma tranquila y programada, 

teniendo en cuenta lo siguiente 

 Sostener la sierra con ambas manos y firmemente, Aserrar solo con plena 

aceleración 

 Observar siempre la punta de la espada 

  
 No cortar con la punta de la espada. Tener cuidado con ramas 

pequeñas y resistentes, monte bajo y vástagos. La cadena puede 

enredarse en ellos. Nunca cortar varias ramas a la vez. 

 No agacharse demasiado al trabajar y no cortar por encima de los 

hombros. 

 Hay que prestar especial cuidado al introducir la espada en un corte ya 

empezado 

 Practicar el corte de punta únicamente dominando perfectamente esta 

técnica de corte 

 Prestar atención a un cambio de la postura de¡ tronco y también a 

fuerzas que puedan cerrar la hendidura de corte y con ello trabar la 

cadena 

 Trabajar, únicamente con una cadena correctamente afilada y 

tensada 

 Una cadena que se reafila incorrectamente aumenta el riesgo de 

rebote, especialmente cuando se produce una mayor distancia del 

limitador de profundidad. 

 En determinadas situaciones el freno de cadena reduce el riesgo de 

lesiones producido por un rebote. El rebote en sí no puede evitarse. Al 

accionar el freno de cadena, la cadena de aserrado se detiene al 

instante, en fracciones de un segundo. 
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RETROEXCAVADORA 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Vuelco por hundimiento del terreno 

 Golpes a personas o cosas en el giro 

 Caídas de personas a distinto nivel.  

 Golpes con o contra la máquina, objetos, 

otras máquinas o vehículos. 

 Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina 

por pendientes. 

 Atropello. 

 Atrapamiento 

 Vibraciones.  

 Incendios. 

 Quemaduras (mantenimiento).  

 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

 Desplomes o proyección de objetos y 

materiales.  

 Ruido. 

 

 

 

 

 Casco de seguridad homologado 

 Botas antideslizantes. 

 El calzado no llevara barro para que no 

resbale sobre los pedales 

 Gafas anti proyecciones.  

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos (en caso necesario).  

 Mascarilla con filtro mecánico (en caso 

necesario).  

 Cinturón anti vibratorio.  

 Calzado de seguridad con suela 

antideslizante.  

 Guantes de seguridad (mantenimiento).  

 Guantes de goma o P.V.C.  

 Botas de goma o P.V.C. 

 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la 

máquina funcionando. 

 La cabina llevará extintor 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la 

marcha contraria a la pendiente. 

 El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 

 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

 Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina.  Si la parada es prolongada se 

desconectará la atería y se retirará la llave de contacto. 

 Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante 

sus zapatas hidráulicas. 

 A los conductores de la retroexcavadora se les comunicará por escrito 

la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega 

quedará constancia por escrito. 

 A la retroexcavadora solo accederá personal competente y 

autorizado para conducirla o repararla. 

 La retroexcavadora deberá poseer al menos: 

 Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco 

 Asiento anti vibratorio y regulable en altura. 

 Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha 

atrás). 

 Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de 

conducción. 

 Extintor cargado, timbrado y actualizado. Cinturón de seguridad. 

 Botiquín para urgencias. 

 Normas de actuación preventiva para los conductores 

 No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semi 

avería. El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 

 Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles 

fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 

 Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 

 Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de 

seguridad de la máquina. 

 Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 

 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene 
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el manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 

 No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si 

previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la 

máquina y fijada su pala en el terreno. 

  
 El conductor de la retroexcavadora deberá retranquearse del borde 

de la excavación a la distancia necesaria para que la presión que 

ejerza la máquina sobre el terreno no desestabilice las paredes de la 

excavación. 

 Cuando la retroexcavadora circule por las vías o caminos previstos, 

respetará estrictamente las señales que con carácter provisional o 

permanente encuentre en un trayecto. 

 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna 

persona, salvo en caso de emergencia. 

 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada 

tendrá conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades 

que presente el terreno y la tarea a realizar. 

 El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la 

misma, utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo 

alguno saltará al terreno salvo en caso de emergencia. 

 No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el 

motor en marcha. 

 Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 

 Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 

 Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retroexcavadora. 

 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la 

máquina. 

 No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la 

cuchara. En caso necesario calzar estos equipos de manera 

adecuada. 

 No se deberá fumar: 

 Cuando se manipule la batería. 

 Cuando se abastezca de combustible la máquina. 

 Se mantendrá limpia la cabina del aceites, grasas, trapos, etc. 

 Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 

 No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada 

de trabajo.  

 No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial 

aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada 

conducción.  
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Vehículo todo terreno 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelco de coche 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido  

 Vibraciones 

 

 
 Cargas: el automóvil no es un vehículo de carga. Cuando sea necesario 

colocar elementos de trabajo, sujete bien la carga y procure que no 

sobresalga, reduciendo la capacidad de maniobra.. 

 Alcohol: si se ha de conducir, no se debe beber. El alcohol disminuye sus 

facultades, da una falsa seguridad en sí mismo y hace reaccionar con 

más lentitud. 

 Sueño: puede provocarlo el cansancio, digestiones pesadas, la 

monotonía de la carretera, el zumbido de¡ motor, la música de la radio, 

etc. Cuando se sienta sueño, no intente vencerlo; antes bien, tome las 

siguientes precauciones: 

 Lleve la ventanilla abierta 

 Converse con su compañero o cante si va solo Tome bebidas 

azucaradas o café 

 Pero la mejor solución es detenerse y dormir 

 Conexión de la radio: si viaja con otra persona, haga que ésta 

conecte la radio o cambie de emisora 

 Cigarrillo: Si se le cae el cigarrillo dentro del automóvil no intente 

localizarlo durante la marcha; detenga antes el vehículo y no podrá en 

peligro su vida. El fumar supone sujetar el volante con una mano. No 

arroje las colillas por las ventanillas, puede provocar un incendio en su 

propio coche o crear situaciones molestas o peligrosas para quienes le 

siguen 

 Cinturón de seguridad: al estudiar las causas de accidentes imputables 

a fallos de los vehículos, se observa que la mayor parte de ellos se 

producen por fallos en los frenos y por rotura de dirección. Si el 

conductor y sus acompañantes usan de forma conveniente los 

cinturones de seguridad, la reducción de muerte y lesiones graves es 

importantes. Si no usa el cinturón el riesgo de muerte es cinco veces 

mayor. 

 En el habitáculo de conductor no debe ir más que le número de 

personas autorizadas. Un número mayor dificultará la visión y el manejo 

de los mandos 

 Todas las personas deben ir sentadas en sus correspondientes asientos 

 En dicho habitáculo no transportará objetos o mercancías que dificulten 

la visión o pueda proyectarse al producirse un frenazo brusco 

 Para la subida y bajada del vehículo debe existir un sistema seguro y 

suficiente de estribos, escaleras, etc. 
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 Los vehículos deberán ir provistos de porta equipajes debidamente 

acondicionados para el transporte de las motosierras, hachas, 

desbrozadoras y cualquier otro tipo de herramientas, vacías de 

combustible y lubricantes. Los envases de combustible serán de tipo 

hermético, a prueba de fugas, específicos para el transporte de 

combustible inflamable, e irán colocadas fuera de¡ habitáculo de¡ 

vehículo, en la caja portaequipajes. 

 Bajo ninguna excepción, podrán llevar pasajeros sobre las herramientas, 

carga o suministro 

 Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará que los pasajeros, 

sus víveres y sus herramientas, cumplan todas estas condiciones 

 Prestará especial atención, para que ninguno de ellos tenga fuera de los 

límites del vehículo brazos o piernas 

 Asimismo, antes de iniciar la marcha, se cerciorará de que las puertas 

están bien cerradas. Periódicamente, revisará el estado de las 

cerraduras, bisagras y picaportes de las puertas 

 No se podrán transportar nunca personas en vehículos con plataformas 

basculantes, aunque éstas hayan sido debidamente acondicionadas 

 Los conductores de transporte de personas no desarrollarán diariamente 

un volumen total de horas de conducción que sea superior a las ocho 

horas. Después de las cuatro primeras descansarán media hora. 

 Nunca se remolcará a otro vehículo, si no se hace empleando una 

barra. 

 Al detener el vehículo en la calzada, por avería o cualquier otra 

circunstancia, se colocará la señalización que prescribe el Código de 

Circulación. Al bajar del vehículo se asegurará que quede totalmente 

inmóvil utilizando freno de mano, bloqueo con alguna velocidad y 

mediante cuñas o calzos en las ruedas, si fuera necesario. 

 El conductor evitará las distracciones debidas a charlas, lecturas o 

comentarios de pasajeros. 

 En el caso de tener que circular por pistas próximas o zonas donde haya 

colmenas, se deben subir los cristales de las ventanillas para evitar que 

se introduzcan las abejas en el coche. Si se hubiera introducido alguna, 

se debe parar el coche antes de proceder a su desalojo. De la misma 

forma se actuará si se introduce cualquier otro animal. 

 En época de verano, todos los vehículos que circulen por los montes, 

irán provistos, en el tubo de escape, de un dispositivo apaga chispas 

 Todos los vehículos de jefes de monte y encargados irán provistos de 

botiquines 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD                   Página 27 de 30 

2.3. Riesgos y medidas preventivas de medios auxiliares 

 

Para cada medio auxiliar que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicarán las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Esto no implica que para cada medio auxiliar sólo existan esos riesgos 

o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por 

razón de las características de cada medio auxiliar se puedan emplear otros. 
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Herramientas manuales 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Descargas eléctricas 

 Proyección de 

partículas 

 Caída en alturas 

 Ruidos 

 Generación de polvo 

 Explosiones e incendios 

 Cortes en extremidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gafas anti proyecciones. 

 

 Casco de seguridad.  

 

 Guantes de seguridad 

 

 Calzado de seguridad con suela 

antideslizante y puntera reforzada. 

 

 Botas de goma  

 

 Ropa de trabajo 

 

 

 Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse.  El 

capataz o jefe inmediato cuidará de que su personal esté dotado de las herramientas 

necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, para lo cual las revisará 

periódicamente.  Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas, comprobará su estado antes 

de hacerse cargo de ellas, dando cuenta de los defectos que observe al jefe inmediato, 

quien las sustituirá si aprecia defectos, tales como: 

 Mangos rajados, astillados o mal acoplados 

 Martillos con rebabas 

 Hojas rotas o con grietas 

 Mordazas que aprietan inadecuadamente 

 Bocas de llaves desgastadas o deterioradas 

 Carcasas y mangos de herramientas eléctricas, rajados o rotos. 

 Brocas dobladas o con cabezas desgastadas o desprendidas 

 Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de escobillas en aparatos 

eléctricos, etc. 

 Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que pretenden 

una adaptación y que pueden ser origen de accidentes. 

 Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin o en el cinto 

portaherramientas.  Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura. 

 Cada herramienta tiene una función determinada.  No debe intentar simplificar una 

operación reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar. 

 Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de trabajo y 

serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro. 

 Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su 

almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes características. 

 En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del mango en el 

Ojo de la herramienta.  Los mangos no presentarán astillas, rajas ni fisuras. 

 Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas.  En caso de que por su uso se 

produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas. 

 Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras sustancias 

deslizantes. 

 Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en algún 

momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes y guantes también 

aislantes. 

 En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus 

correspondientes medios de protección. 
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 Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas en lugares desde 

donde no puedan caerse y originar daños a terceros. 

 En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se pedirán 

las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de procederá su uso; todos los mandos 

antes de entregar una herramienta al empleado le instruirá sobre su manejo. 

 Las herramientas de uso común y especiales, como: motoperforadora, pistola fijaclavos, 

etc., serán conservadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en caso de 

deterioro serán reparadas por personal especializado. 

 Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite en el almacén 

tanto a la entrega como a la recogida de las mismas 
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4. Presupuesto 

 

Los gastos necesarios para asistir las actuaciones relacionadas con anterioridad se establecen en un 2%  del presupuesto de ejecución material de las 

obras.  

 

En Orbaizeta, a 18 de octubre de 2022 

 

El Ingeniero de Montes 

Lur Geroa SLU 

 

Firmado: Igor Erbiti Saizar 
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1. Antecedentes y datos generales 

1.1. Objeto 

Este estudio se desprende de la memoria justificativa del proyecto para la solicitud del 
informe medioambiental según Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental por el que se regulan los Estudios sobre Afecciones Medioambientales de 
los planos y proyectos de obras a realizar en el medio natural. 

Según este Decreto Foral es necesario realizar el estudio de afecciones Medioambientales 
para actuaciones que impliquen alteraciones en el medio natural 

1.2. Proyecto al que se refiere 

El presente Estudio de Afecciones Ambientales se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 

Proyecto de referencia 

Título del proyecto 

Obras de reparación de daños provocados por lluvias torrenciales de diciembre de 

2021 a ejecutar en el TM de Orbaizeta. Capítulo 1: Caminos de Gibelea, y 

Mustakolarrea 

Promotor Ayuntamiento de Orbaizeta 

Emplazamiento de 
las obras 

Caminos de Gibelea y Mustakolarrea 

Presupuesto de 
ejecución material 

93.332,07€ 

Plazo de ejecución 
previsto 

30ornadas 

Número máximo de 
operarios 

5 

Observaciones Extremar las precauciones sobre todo en los tramos de Gibelea para evitar vertidos al río Irati 

 

 

 

 

1.3. Descripción del emplazamiento 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
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Datos del emplazamiento 

Clima 
Tipo oceánico con lluvía persistentes y continuadas, siendo julio, agosto y septiembre los 

meses menos lluviosos 

Topografía Pendientes suaves del 20-30% 

Vegetación Las obras no suponen alteración de en la vegetación 

Fauna 

Posible existencia de parejas reproductoras de pícidos (pito negro sobre todo) como 
elemento más destacable desde el punto de vista de la conservación de la fauna, por ello es 
recomendable ejecutar las obras fuera de su época de reproducción, esto es, desde julio a 

octubre. 
 

Terrenos colindantes De similar naturaleza 

Elementos de 
protección 

(naturalístico, 
cultural..) 

Hayedos en ZEC Irati Roncesvalles. 

Servidumbres y 
condicionantes 

Zona de servidumbre del río Irati que afecta a la construcción de la escollera 

1.4. Justificación del Estudio de Afecciones Ambientales 

 

En el caso de las limpiezas de cunetas, explanaciones.. pueden producirse 
desprendimientos accidentales de restos de excavación (tierras, piedras..) al río Irati afectando a 
poblaciones salmonícolas, o generarse ruidos que afecten a la cría de pícidos…es necesario 
adoptar las medidas correctoras oportunas para reducir al máximo los impactos. 

2. Descripción y evaluación de los valores ambientales y 

ecológicos que puedan verse afectados 

A continuación se expone un listado de variables que han sido tenidas en cuenta, para la 
valoración de las afecciones medioambientales que puedan llegar a producir en el desarrollo de 
las obras: 

Variable Posible alteración 

Calidad del aire 

Aumento medio de los niveles de emisión de polvo a la 
atmósfera durante el movimiento de maquinaria. Se 
intentará ejecutar estos trabajos con unas condiciones 
mínimas de viento y sequedad para evitar la formación de 
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polvo. 

Ruidos 

Incremento bajo o alto de los niveles de ruido por 
tránsito de todo tipo de maquinaria pesada. En todo caso, 
para ejecutar las obras se evitarán épocas de 
reproducción de especies muy sensibles (pícidos…), 
realizándose las obras previsiblemente durante los meses 
de julio y Agosto  

Hidrología 

No se presupone vaya a ver emisiones contaminantes 
a la regata (aceites, combustible..), pero sí podrían 
producirse caídas puntuales de piedras, tierra.. a la 
regata, durante la ejecución de la escollera y ampliación 
de caja. 

 

 

Suelo 
Compactaciones sobre plataforma de las pistas durante 

tránsito de maquinaria 

Vegetación No se presuponen afecciones 

Fauna 

Molestias puntuales por ruido y posibles atropellos por 
retroexcavadora, aunque los riesgos se consideran muy 
bajos, dado que la maquinaria dispondrá de avisadores 
acústicos, y las obras se ejecutarán en verano, fuera del 
periodo de reproducción de la mayoría de especies 
sensibles. 

Paisaje 

No se contemplan alteraciones negativas reseñables 
en la percepción del paisaje actual  

Con las obras previstas no se producen modificaciones 
en la forma topográfica del terreno, las líneas de perfil de 
la ladera no se alteran. 

 

 

Geología y geomorfología No se contemplan alteraciones importantes  

Medio socioeconómico 

 

Con las obras se mejora principalmente  la actividad 
forestal, al posibilitar el desembosque de varios 
importantes lotes en Gibelea. 
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En el siguiente cuadro se presentan de forma resumida la previsible magnitud de las 
afecciones 

Elemento del medio natural 
afectado Impacto a corto plazo 

Impacto a medio 
plazo 

Impacto a largo 
plazo 

Calidad del aire 
 B-     

Nivel de ruido 
      

Hidrologia 
      

Suelo 
      

Geología y Geomorfología 
      

Vegetación 
      

Fauna 
      

Paisaje 
      

Medio rural y socioeconómico 
      

    

Magnitud de la afección  
Catalogación de la 

afección 
  

A Afección alta .+(Afección positiva) 
  

M Afección media .-(Afección negativa) 
  

B Afección baja   
  

Las casillas vacías afección nula   
  

3. Evaluación de impactos de las distintas fases de la obra. 

3.1. Impactos ambientales directos 

Obras de drenaje 

El régimen hidrológico se verá  beneficiado por la limpieza de caños, Se disminuirán las 
erosiones producidas por escorrentías superficiales de las aguas de lluvia o por regatas mal 
encauzadas.  

Mejora de pistas: desbroce de bordes, limpieza de cunetas y mejora de la explanación 

Disminución puntual de la calidad del aire por la emisión de partículas en suspensión durante el 
refino, planeo y compactación de la explanada. 
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Incremento de los niveles de ruido durante el desarrollo del trabajo por la maquinaria. 

Pérdida de calidad de las aguas producida de forma indirecta por la acumulación de material en 
las proximidades de las regatas, que pueden ser arrastradas por lluvias o aumentos del caudal 
hidrológico,  produciendo una disminución de la calidad de las aguas. Los materiales excavados 
serán cuidadosamente depositados en el talud o transportados, de forma que se eviten posibles 
desprendimientos de tierra y amontonamientos irregulares de suelo sobre el terreno que 
provoquen efectos ecológicos y paisajísticos no deseados. 

Por otra parte, al imprimirse bombeo a la rasante se mejoran las condiciones de regulación 
hídrica en la recaudación de las aguas de escorrentía, cuyo caudal se dispersa por toda la ladera 
y escurre lentamente sin provocar procesos erosivos importantes.  

Por una parte la mala ejecución de las obras de mejora puede producir un impacto negativo, 
reversible, evitable e inadmisible. Las medidas correctoras propuestas consisten en refinos 
manuales del material granular en el terraplén en los cruces de las vaguadas, para evitar aportes 
de todouno o tierras al cauce. 

 

Afirmado 

Pérdida puntual de la calidad del aire durante el transporte de áridos desde cantera hasta obra, 
que deberá efectuarse en todo caso en jornadas sin vientos.  

No se producirán vertidos contaminantes a regatas. 

La mejora en las condiciones de transitabilidad por la pista puede acarrear el aumento notorio 
en la intensidad de tráfico, muy dañino para el medio natural desde todos los puntos de vista. 

El paisaje no se verá afectado en demasía al tratarse de un corto tramo a afirmar visible 
solamente desde sus cercanías.  

El afirmado permitirá que pueda seguir aplicándose selvicultura en estos bosques, que irán 
evolucionando hacia estadios de mayor madurez, optándose en muchos casos en ese momento a 
sustituir la especie arbórea y aumentar la biodiversidad del comunal.  

 

3.2. Impactos ambientales indirectos 

No se contemplan 

4. Medidas correctoras previstas 

 

La tabla siguiente contiene la relación de impactos más relevantes que van a producirse con la 
ejecución de las obras, y las medidas correctoras que se proponen para minimizar dichas 
afecciones en el medio: 

Impactos evitables Medidas técnicas adoptadas 

Afecciones 
negativas sobre la 

fauna y  la 

Señalar sobre el terreno los pasos utilizados habitualmente por 
la fauna, los nidos, los lugares de puesta y otros elementos que se 
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vegetación detecten y que se consideren importantes para la conservación 
del biotopo. 

Realizar los trabajos de obra civil, desbroces y otros trabajos 
que generen niveles altos de contaminación acústica fuera de la 
época de reproducción de las especies faunísticas de especial 
interés para la conservación. 

 

Aporte de materiales 
contaminantes al 

cauce 

Control exhaustivo de los cambios de aceite, repostaje de la 
maquinaria, para que se realicen en zonas alejadas de cauces 
cercanos. 

Retirar cuidadosamente los materiales excavados al terraplen.. 

 

Mala integración 
paisajística de las 

obras 

Utilizar colores (firmes granulares calizos) consonantes con el 
entorno. 

 

Acumulación de 
basura en el monte 

Obligar al Contratista a retirar diariamente todos las basuras 
que se generen durante el transcurso de las obras 

Impactos 
inevitables 

Medidas técnicas adoptadas 

Impactos a la 
fauna y al ganado 
doméstico debidos 
al ruido de la 
maquinaria 

Se ejecutarán las obras en Julio y Agosto, fuera de la época de 
cría de la mayoría de especies animales afectables.  

Compactaciones 
del suelo por el apeo 
del arbolado y 
tránsito de 
maquinaria 

Todas las obras realizadas con maquinaria pesada se 
ejecutarán con el terreno no muy húmedo y con un poder portante 
alto. 

Los trabajos con maquinaria pesada se ejecutarán en su 
totalidad durante la época estival, cuando el terreno no disponga 
de excesiva humedad que haya reducir su poder portante 

 

La reducción de los impactos negativos de las obras sobre el medio natural pasa 

indispensablemente por ejecutar con calidad los trabajos. La Dirección Facultativa pondrá todo el 
empeño para dirigir correctamente las obras y evitar impactos irreversibles.  

 Los costes de las medidas correctoras vienen incluidos ya en las mismas unidades de obra 
del presupuesto, no hay por tanto partidas exclusivas. La dirección facultativa se encargará de 
exigir la suficiente calidad a los trabajos como para minimizar los impactos en el medio ambiente. 

En Orbaizeta, a 18 de octubre de 2022 
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El Ingeniero de Montes 

Lur Geroa SLU 

 

 

 

 

Firmado: Igor Erbiti Saizar 



 

 

Presupuesto 
Cuadro de Precios Unitarios.MO,MT,MQ. 

Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.  

Cuadro de Precios nº1. En letra. 

Cuadro de Precios nº2. MO,MT,MQ, Restos de obra, costes 

indirectos. 

Presupuesto con medición detallada. Por capítulos  

Resumen del Presupuesto. PEM, PEC,PGL,PT 

 



Presupuesto y medición



1.1 LC_01 m.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m-0,6m de
profundidad y 1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de
cazo de limpieza, cargando las tierras excavadas y los restos vegetales a
camión dumper, para su transporte y extendido en terreno autorizado a
<5Km, y correcto extendido.

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 300 300,000
Tarea
lineal 2 330 330,000

Total m.l. ..........… 630,000 4,41 2.778,30

1.2 MTD003 ml Excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar regueros en pista
por agua de escorrentía, esparciendo regularmente el material de la
plataforma, retirando a terraplén aquel árido grueso, e impriemiendo un
bombeo hacia desmonte del 3% para correcta evacuación de aguas de
escorrentía, todas los trabajos realizados por retroexcavadora. Medido
sobre la longitud real de la vía proyectada. Se incluye transporte de
maquinaria.

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 300 300,000
Tarea
lineal 2 330 330,000

Total ml ............: 630,000 3,73 2.349,90

1.3 FCS_02 m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en rama o árido
grueso de granulometría 20-100mm, con 30% de finos aproximadamente,
incluyendo adquisición de material, transporte, mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 95% del ensayo Próctor Normal, con distancia máxima del agua
de 3 km

Longitud … Anchura (… Espesor (… Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 300 3,500 0,200 210,000
Tarea
lineal 2 330 3,500 0,200 231,000

Total m3 ............: 441,000 31,55 13.913,55

1.4 FCR_01 M3 Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras artificiales ZA
0/22 procedentes de cantera y de origen calizo, y con una mezcla adecuada
y proporción de arena del 30%, incluyendo compra de material, carga y
descarga, transporte con camión bañera, mezcla, extendido, perfilado y
nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a cada lado del eje del camino,
todo ello con motoniveladora, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 95 % del ensayo Próctor Modificado con
vibrocompactador, incluyendo el coste del transporte y carga y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km. Se incluye también
gasto de transporte de maquinaria.

Longitud … Anchura (… Espesor (… Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 300 3,500 0,150 157,500
Tarea
lineal 2 330 3,500 0,150 173,250

0,000
Total M3 ............: 330,750 38,94 12.879,41

1.5 ED M.… Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura
máxima de 0,20m, mediante tablas de madera y clavos y puntales de acero,
operación realizada por operarios especialistas

Longitud … Lados Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 300 2,000 600,000

Total M.l. ..........… 600,000 3,03 1.818,00

Obras de reparación de daños provocados por lluvias torrenciales… Página 1
Presupuesto parcial nº 1 I Camino de Gibelea
Código Ud Denominación Medición Precio Total



1.6 PHA_01 M3 Construcción de pavimento de hormigón armado HA-25 con mallazo simple
150x150x8mm, suministro del hormigón, extendido, compactación con regla
vibrante, fratasado y remates, cepillado para textura superficial, curado
con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro

Longitud … Anchura (… Espesor (… Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 300 3,500 0,170 178,500

Total M3 ............: 178,500 211,93 37.829,51

1.7 RC_01 M.… Relleno de los bordes del pavimento mediante  material de rechazo de
cantera, hasta cubrir los cantos de hormigón, y sobre una anchura mínima
de 50cm, quedando perfectamente compactado el material hasta alcanzar una
densidad del 95% del Próctor Modificado, operación que se llevará a cabo
con compactador manual (rana)

Longitud … Lados Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 300 2,000 600,000

Total M.l. ..........… 600,000 7,67 4.602,00

Obras de reparación de daños provocados por lluvias torrenciales… Página 2
Presupuesto parcial nº 1 I Camino de Gibelea
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 LC_02 M.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m de profundidad y
1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de cazo de
limpieza, formando taludes estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando
y extendiente cuidadosamente los restos de de excavación, sin conformar
montones de más de 10cm de altura y que hagan de pantalla en el borde y
eviten la evacuación de las escorrentías fuera de la pista. Medida la
longitud ejecutada

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 4 1.800 1.800,000

Total M.l. ..........… 1.800,000 1,75 3.150,00

2.2 MTD003 ml Excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar regueros en pista
por agua de escorrentía, esparciendo regularmente el material de la
plataforma, retirando a terraplén aquel árido grueso, e impriemiendo un
bombeo hacia desmonte del 3% para correcta evacuación de aguas de
escorrentía, todas los trabajos realizados por retroexcavadora. Medido
sobre la longitud real de la vía proyectada. Se incluye transporte de
maquinaria.

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 4 1.800 1.800,000

Total ml ............: 1.800,000 3,73 6.714,00

2.3 FCS_02 m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en rama o árido
grueso de granulometría 20-100mm, con 30% de finos aproximadamente,
incluyendo adquisición de material, transporte, mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 95% del ensayo Próctor Normal, con distancia máxima del agua
de 3 km

Longitud … Anchura (… Espesor (… Alto Subtotal
Tarea
lineal 4,
para
sanear
blandones 200 3,500 0,300 210,000

Total m3 ............: 210,000 31,55 6.625,50

2.4 LIMPIE_CANO_01 m Limpieza de caño con agua a presión.

Unidades Longitud … Ancho Alto Subtotal
Tareas
puntuales
1-4 4 7,200 28,800

Total m ............: 28,800 23,33 671,90

Obras de reparación de daños provocados por lluvias torrenciales… Página 3
Presupuesto parcial nº 2 II Camino de Mustakolarrea
Código Ud Denominación Medición Precio Total



Presupuesto de ejecución material

1. I Camino de Gibelea ...............................… 76.170,67
2. II Camino de Mustakolarrea ........................… 17.161,40

Total: 93.332,07

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

Orbaizeta, 18 de octubre de 2022
El Ingeniero de Montes

Igor Erbiti Saizar



1 I Camino de Gibelea
1.1 LC_01 m.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m-0,6m de

profundidad y 1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de
cazo de limpieza, cargando las tierras excavadas y los restos vegetales a
camión dumper, para su transporte y extendido en terreno autorizado a
<5Km, y correcto extendido.

Retropala 0,010 h 70,000 0,70Retropala de 15-25Tn
Pt01 0,300 m3 0,710 0,21m3 de transporte de tierras y materiales

sueltos y/o pétreos dentro de la obra a
una distancia inferior a 3 km

D11 5,000 km 0,700 3,50Distancia de transporte para camión
dumper

Precio total por m.l.  .................................................. 4,41

1.2 MTD003 ml Excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar regueros en
pista por agua de escorrentía, esparciendo regularmente el material de la
plataforma, retirando a terraplén aquel árido grueso, e impriemiendo un
bombeo hacia desmonte del 3% para correcta evacuación de aguas de
escorrentía, todas los trabajos realizados por retroexcavadora. Medido
sobre la longitud real de la vía proyectada. Se incluye transporte de
maquinaria.

Q17 0,040 H 70,000 2,80Retroexcavadora de 20-25Tn, incluido m.o
Q32 0,016 h 50,000 0,80Compactador vibro 101/130 c.v.. incluido

m.o
PA21 0,600 m3 0,220 0,13Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3

compac.D<=3km

Precio total por ml  .................................................. 3,73

1.3 FCS_02 m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en rama o árido
grueso de granulometría 20-100mm, con 30% de finos aproximadamente,
incluyendo adquisición de material, transporte, mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 95% del ensayo Próctor Normal, con distancia máxima del
agua de 3 km

Q25 0,040 h 70,000 2,80Motoniveladora 131/160 c.v., incluido m.o
Q35 0,015 H 50,000 0,75Compactador vibro 131/160 c.v.
Rechazocalizo 2,000 Tn 8,000 16,00Rechazo calizo, con granulumetría

0-100mm (30% de finos)
Transporte3 2,000 Tn 6,000 12,00Transporte rechazo calizo

Precio total por m3  .................................................. 31,55

1.4 FCR_01 M3 Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras artificiales ZA
0/22 procedentes de cantera y de origen calizo, y con una mezcla
adecuada y proporción de arena del 30%, incluyendo compra de material,
carga y descarga, transporte con camión bañera, mezcla, extendido,
perfilado y nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a cada lado del eje
del camino, todo ello con motoniveladora, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 95 % del ensayo
Próctor Modificado con vibrocompactador, incluyendo el coste del
transporte y carga y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km. Se incluye también gasto de transporte de maquinaria.

PA21 1,000 m3 0,220 0,22Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3
compac.D<=3km

Q25 0,036 h 70,000 2,52Motoniveladora 131/160 c.v., incluido m.o
Q35 0,020 H 50,000 1,00Compactador vibro 131/160 c.v.
AIZ2 2,200 Tn 9,000 19,80Todouno primera ZA 0/22, incluido

compra, carga y descarga
transporte2 2,200 Tn 7,000 15,40Transporte de todouno

Precio total por M3  .................................................. 38,94

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Obras de reparación de daños provocados por lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar en el TM de Or… Página 1



1.5 ED M.l. Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura
máxima de 0,20m, mediante tablas de madera y clavos y puntales de
acero, operación realizada por operarios especialistas

M16 0,042 h 22,000 0,92Peón R.G.
Oficial1 0,021 h 26,000 0,55Oficial 1º
PMA04 0,010 m3 150,000 1,50Madera (pie de obra)
PMA23 0,020 Kg 0,850 0,02Alambre (pie de obra)
PMA22 0,030 Kg 1,240 0,04Puntas (pie de obra)

Precio total por M.l.  .................................................. 3,03

1.6 PHA_01 M3 Construcción de pavimento de hormigón armado HA-25 con mallazo
simple 150x150x8mm, suministro del hormigón, extendido, compactación
con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado para textura superficial,
curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción
en duro

HA 1,000 m3 85,000 85,00Hormigón HA-25, árido 20mm, adquisición
q11 1,000 h 6,320 6,32Vibrador hormigón o Regla vibrante sin

mano de obra
adt.1 1,300 Kg 0,850 1,11Aditivo para curado
PMA10 6,500 m2 10,000 65,00Malla-electrosoldada 150x150x8 (pie de

obra)
TransporteH 1,000 m3 30,000 30,00Tranporte de hormigón con bañera hasta

distancia <50Km desde planta
M16 0,700 h 22,000 15,40Peón R.G.
Oficial1 0,350 h 26,000 9,10Oficial 1º

Precio total por M3  .................................................. 211,93

1.7 RC_01 M.l. Relleno de los bordes del pavimento mediante  material de rechazo de
cantera, hasta cubrir los cantos de hormigón, y sobre una anchura
mínima de 50cm, quedando perfectamente compactado el material hasta
alcanzar una densidad del 95% del Próctor Modificado, operación que se
llevará a cabo con compactador manual (rana)

M16 0,035 h 22,000 0,77Peón R.G.
OSKrch 0,400 Tn 11,000 4,40Rechazo de cantera, p. en obra
compactadormanual 0,020 h 20,000 0,40Compactador manual (rana)
Retropala 0,030 h 70,000 2,10Retropala de 15-25Tn

Precio total por M.l.  .................................................. 7,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 II Camino de Mustakolarrea
2.1 LC_02 M.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m de profundidad y

1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de cazo de
limpieza, formando taludes estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando y
extendiente cuidadosamente los restos de de excavación, sin conformar
montones de más de 10cm de altura y que hagan de pantalla en el borde y
eviten la evacuación de las escorrentías fuera de la pista. Medida la
longitud ejecutada

Retropala 0,025 h 70,000 1,75Retropala de 15-25Tn

Precio total por M.l.  .................................................. 1,75

2.2 MTD003 ml Excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar regueros en
pista por agua de escorrentía, esparciendo regularmente el material de la
plataforma, retirando a terraplén aquel árido grueso, e impriemiendo un
bombeo hacia desmonte del 3% para correcta evacuación de aguas de
escorrentía, todas los trabajos realizados por retroexcavadora. Medido
sobre la longitud real de la vía proyectada. Se incluye transporte de
maquinaria.

Q17 0,040 H 70,000 2,80Retroexcavadora de 20-25Tn, incluido m.o
Q32 0,016 h 50,000 0,80Compactador vibro 101/130 c.v.. incluido

m.o
PA21 0,600 m3 0,220 0,13Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3

compac.D<=3km

Precio total por ml  .................................................. 3,73

2.3 FCS_02 m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en rama o árido
grueso de granulometría 20-100mm, con 30% de finos aproximadamente,
incluyendo adquisición de material, transporte, mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 95% del ensayo Próctor Normal, con distancia máxima del
agua de 3 km

Q25 0,040 h 70,000 2,80Motoniveladora 131/160 c.v., incluido m.o
Q35 0,015 H 50,000 0,75Compactador vibro 131/160 c.v.
Rechazocalizo 2,000 Tn 8,000 16,00Rechazo calizo, con granulumetría

0-100mm (30% de finos)
Transporte3 2,000 Tn 6,000 12,00Transporte rechazo calizo

Precio total por m3  .................................................. 31,55

2.4 LIMPIE_CANO_01 m Limpieza de caño con agua a presión.

O005 0,200 h 22,000 4,40Peón construcción
MA018 0,250 h 60,000 15,00Camión cisterna agua 131/160 CV
P010509 0,050 m³ 0,730 0,04Agua (p.o)
%002 20,000 % 19,440 3,89Costes indirectos

Precio total por m  .................................................. 23,33

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 M.l. Encofrado y desencofrado en pavimentos
de hormigón hasta una altura máxima de
0,20m, mediante tablas de madera y clavos y
puntales de acero, operación realizada por
operarios especialistas 3,03 TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

2 M3 Construcción de capa de rodadura o firme
con zahorras artificiales ZA 0/22
procedentes de cantera y de origen calizo,
y con una mezcla adecuada y proporción de
arena del 30%, incluyendo compra de
material, carga y descarga, transporte con
camión bañera, mezcla, extendido, perfilado
y nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a
cada lado del eje del camino, todo ello con
motoniveladora, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una
densidad del 95 % del ensayo Próctor
Modificado con vibrocompactador, incluyendo
el coste del transporte y carga y descarga
del material, con distancia máxima del agua
de 3 km. Se incluye también gasto de
transporte de maquinaria. 38,94 TREINTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3 m3 m3 Construcción subbase con material

rechazo o piedra en rama o árido grueso de
granulometría 20-100mm, con 30% de finos
aproximadamente, incluyendo adquisición de
material, transporte, mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una
densidad del 95% del ensayo Próctor Normal,
con distancia máxima del agua de 3 km 31,55 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4 m.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección

triangular, de 0,5m-0,6m de profundidad y
1m de anchura, mediante retropala de
15-25Tn provisto de cazo de limpieza,
cargando las tierras excavadas y los restos
vegetales a camión dumper, para su
transporte y extendido en terreno
autorizado a <5Km, y correcto extendido. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS
5 M.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección

triangular, de 0,5m de profundidad y 1m de
anchura, mediante retropala de 15-25Tn
provisto de cazo de limpieza, formando
taludes estables de relación 1:1 (H:V),
terraplenando y extendiente cuidadosamente
los restos de de excavación, sin conformar
montones de más de 10cm de altura y que
hagan de pantalla en el borde y eviten la
evacuación de las escorrentías fuera de la
pista. Medida la longitud ejecutada 1,75 UN EURO CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
6 m Limpieza de caño con agua a presión. 23,33 VEINTITRES EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS
7 ml Excavación en caja y repaso de

plataforma para eliminar regueros en pista
por agua de escorrentía, esparciendo
regularmente el material de la plataforma,
retirando a terraplén aquel árido grueso, e
impriemiendo un bombeo hacia desmonte del
3% para correcta evacuación de aguas de
escorrentía, todas los trabajos realizados
por retroexcavadora. Medido sobre la
longitud real de la vía proyectada. Se
incluye transporte de maquinaria. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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8 M3 Construcción de pavimento de hormigón
armado HA-25 con mallazo simple
150x150x8mm, suministro del hormigón,
extendido, compactación con regla vibrante,
fratasado y remates, cepillado para textura
superficial, curado con productos
filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro 211,93 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
9 M.l. Relleno de los bordes del pavimento

mediante  material de rechazo de cantera,
hasta cubrir los cantos de hormigón, y
sobre una anchura mínima de 50cm, quedando
perfectamente compactado el material hasta
alcanzar una densidad del 95% del Próctor
Modificado, operación que se llevará a cabo
con compactador manual (rana) 7,67 SIETE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Orbaizeta, 18 de octubre de 2022
El Ingeniero de Montes

Igor Erbiti Saizar

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2 Página 1
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en
los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u
otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra
forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ED M.… Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta
una altura máxima de 0,20m, mediante tablas de madera y
clavos y puntales de acero, operación realizada por
operarios especialistas
Mano de obra 1,47
Materiales 1,56

Total por M.l.............: 3,03

Son TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por M.l.

2 FCR_01 M3 Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras
artificiales ZA 0/22 procedentes de cantera y de origen
calizo, y con una mezcla adecuada y proporción de arena
del 30%, incluyendo compra de material, carga y
descarga, transporte con camión bañera, mezcla,
extendido, perfilado y nivelado dotándolo de un bombeo
del 4% a cada lado del eje del camino, todo ello con
motoniveladora, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 95 % del ensayo Próctor
Modificado con vibrocompactador, incluyendo el coste del
transporte y carga y descarga del material, con
distancia máxima del agua de 3 km. Se incluye también
gasto de transporte de maquinaria.
Maquinaria 18,92
Materiales 19,80
Resto de Obra 0,22

Total por M3............: 38,94

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por M3

3 FCS_02 m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en
rama o árido grueso de granulometría 20-100mm, con 30%
de finos aproximadamente, incluyendo adquisición de
material, transporte, mezcla, extendido, perfilado,
riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del ensayo Próctor Normal, con
distancia máxima del agua de 3 km
Maquinaria 15,55
Materiales 16,00

Total por m3............: 31,55

Son TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por m3

Núm. Código Ud Descripción



4 LC_01 m.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de
0,5m-0,6m de profundidad y 1m de anchura, mediante
retropala de 15-25Tn provisto de cazo de limpieza,
cargando las tierras excavadas y los restos vegetales a
camión dumper, para su transporte y extendido en terreno
autorizado a <5Km, y correcto extendido.
Maquinaria 4,41

Total por m.l.............: 4,41

Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m.l.

5 LC_02 M.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m
de profundidad y 1m de anchura, mediante retropala de
15-25Tn provisto de cazo de limpieza, formando taludes
estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando y
extendiente cuidadosamente los restos de de excavación,
sin conformar montones de más de 10cm de altura y que
hagan de pantalla en el borde y eviten la evacuación de
las escorrentías fuera de la pista. Medida la longitud
ejecutada
Maquinaria 1,75

Total por M.l.............: 1,75

Son UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M.l.

6 LIMPIE_CA… m Limpieza de caño con agua a presión.
Mano de obra 4,40
Maquinaria 15,00
Materiales 0,04
Medios auxiliares 3,89

Total por m............: 23,33

Son VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m

7 MTD003 ml Excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar
regueros en pista por agua de escorrentía, esparciendo
regularmente el material de la plataforma, retirando a
terraplén aquel árido grueso, e impriemiendo un bombeo
hacia desmonte del 3% para correcta evacuación de aguas
de escorrentía, todas los trabajos realizados por
retroexcavadora. Medido sobre la longitud real de la vía
proyectada. Se incluye transporte de maquinaria.
Maquinaria 3,60
Resto de Obra 0,13

Total por ml............: 3,73

Son TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ml
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8 PHA_01 M3 Construcción de pavimento de hormigón armado HA-25 con
mallazo simple 150x150x8mm, suministro del hormigón,
extendido, compactación con regla vibrante, fratasado y
remates, cepillado para textura superficial, curado con
productos filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro
Mano de obra 24,50
Maquinaria 36,32
Materiales 151,11

Total por M3............: 211,93

Son DOSCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
por M3

9 RC_01 M.… Relleno de los bordes del pavimento mediante  material
de rechazo de cantera, hasta cubrir los cantos de
hormigón, y sobre una anchura mínima de 50cm, quedando
perfectamente compactado el material hasta alcanzar una
densidad del 95% del Próctor Modificado, operación que
se llevará a cabo con compactador manual (rana)
Mano de obra 0,77
Maquinaria 2,50
Materiales 4,40

Total por M.l.............: 7,67

Son SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M.l.

Orbaizeta, 18 de octubre de 2022
El Ingeniero de Montes

D. Igor Erbiti Saizar

Cuadro de precios nº 2 Página 3
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Cuadro de mano de obra



1 Oficial1 26,000 75,075 h 1.954,35Oficial 1º de cristalería
2 O005 22,000 5,760 h 126,72Peón construcción
3 M16 22,000 171,150 h 3.762,90Peón R.G.

Total mano de obra: 5.843,97

Cuadro de mano de obra Página 1

Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 Retropala 70,000 69,300 h 4.851,00Retropala de 15-25Tn, provisto de
cazo de limpieza, incluido gasto de
transporte de la maquinaria hasta
obra

2 Q17 70,000 97,200 H 6.804,00Retroexcavadora de 20-25Tn
3 Q25 70,000 37,947 h 2.656,29Motoniveladora 131/160 c.v.,

incluido m.o
4 MA018 60,000 7,200 h 432,00Camión cisterna agua 131/160 CV
5 Q35 50,000 16,380 H 819,00Compactador vibro 131/160 c.v.
6 Q32 50,000 38,880 h 1.944,00Compactador vibro 101/130 c.v..

incluido m.o
7 TransporteH 30,000 178,500 m3 5.355,00Tranporte de Hormigón con bañera

hasta distancia <20Km desde planta,
y por carretera y caminos en buenas
condiciones

8 compactador… 20,000 12,000 h 240,00Compactador manual (rana)
9 transporte2 7,000 727,650 Tn 5.093,55Transporte de todouno

10 q11 6,320 178,500 h 1.128,12Vibrador hormigón o Regla vibrante
sin mano de obra

11 Transporte3 6,000 1.302,000 Tn 7.812,00Transporte rechazo calizo
12 Pt01 0,710 189,000 m3 132,30m3 de transporte de tierras y

materiales sueltos y/o pétreos
dentro de la obra a una distancia
inferior a 3 km

13 D11 0,700 3.150,000 km 2.205,00Distancia de transporte para camión
dumper

Total maquinaria: 39.472,26

Cuadro de maquinaria Página 1

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales



1 PMA04 150,000 6,000 m3 900,00Madera (pie de obra)
2 HA 85,000 178,500 m3 15.172,50Hormigón HA-35, árido 20mm,

adquisición
3 OSKrch 11,000 240,000 Tn 2.640,00Material de rechazo de cantera,

puesto en obra
4 PMA10 10,000 1.160,250 m2 11.602,50Malla-electrosoldada 150x150x8

(pie de obra)
5 AIZ2 9,000 727,650 Tn 6.548,85Todouno primera ZA 0/22, incluido

compra, carga y descarga, y
transporte (0/22) a distancia
>=20<=50

6 Rechazocal… 8,000 1.302,000 Tn 10.416,00xx
7 PMA22 1,240 18,000 Kg 24,00Puntas (pie de obra)
8 PMA23 0,850 12,000 Kg 12,00Alambre (pie de obra)
9 adt.1 0,850 232,050 Kg 198,14Aditivo para curado

10 P010509 0,730 1,440 m³ 1,15Agua (p.o)

Total materiales: 47.515,14

Cuadro de materiales Página 1

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



3.275,96

IVA 687,95

Total honorarios de Proyecto …………………………. 3.963,91

6.551,91

IVA 1.375,90

7.927,81

11.891,72

144.021,93

Igor Erbiti Saizar

Resumen de presupuesto
Memoria: obras de reparación de daños provocados por lluvias torrenciales de diciembre de 2021, y a ejecutar en el TM de 

Orbaizeta. Capítulo 1: Caminos de Gibelea y Mustakolarrea

Subcapítulo Importe (€)

I. Camino de Gibelea 76.170,67

17.161,40

Presupuesto de ejecución Material 93.332,07

II Camino de Mustakolarrea

4.666,60 5% de beneficio industrial

10% de gastos generales

21% ……..

109.198,52 

9.333,21 

1.866,64 

22.931,69 

2% Medidas Seguridad y Salud

Dirección de obra  y 

coordinación de 

seguridad y salud

6% sobre PEC .

Presupuesto Global de Licitación. 132.130,21 €

Presupuesto de ejecución por contrata.

Memoria técnica 3% sobre PEC

Honorarios de Ingeniero de Montes

21% IVA

21%

El Ingeniero de Montes

Total honorarios de Dirección de obra ……………….

Total honorarios de Ingeniero de Montes …….

Total presupuesto general  ………………

Orbaizeta, a 18 de octubre de 2022
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Obras de reparación de lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar en el TM de Orbaizeta.
Capítulo 1: Caminos de Gibelea y  Mustakolarrea

Escala: 1:12.000

PLANO Nº 1
Ubicación de las pistas de Gibelea y Mustakolarrea

Localidad: T.M. de Orbaizeta.

Escala: 1:35.000

Data:18 de octubre de 2022

AÑO DE EJECUCIÓN: 2023

Firma: El Ingeniero de Montes

Igor Erbiti Saizar

Trabajos lineales: 1
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Tarea Observacio
1 Camino de Gibelea. Tramo I. Longitud 300m.l, anchura media 3,5m. Limpieza de cuneta, repaso de rasante, construcción de subbase con rechazo (25cm de espesor), capa de rodadura con todounoprimera (15cm de espesor), y pavimento de HA (17cm de espesor).
2 Camino de Gibelea. Tramo II. Longitud 330m.l, anchura media 3,5m. Limpieza de cuneta, repaso de rasante, construcción de subbase con rechazo (25cm de espesor), capa de rodadura con todounoprimera (15cm de espesor)
4 Camino de Mustakolarrea. Longitud 1800m.l. anchura media 3,5m. Limpieza de cuneta, repaso de rasante, y construcción de subbase en 200m de blandones (30cm de espesor)
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